

ÍNDICE

SECCIÓN 1.- INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y SUS PRIORIDADES	5
SECCIÓN 2.- AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN	29
SECCIÓN 3.- CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS.....	51
SECCIÓN 4.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA	55
SECCIÓN 5.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES PREVIAS	69
SECCIÓN 6.- DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS	69
SECCIÓN 7.- EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.....	69
SECCIÓN 8.- EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA TENER EN CUENTA LOS PRINCIPIOS EXPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 6, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013	69
SECCIÓN 9.- AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN ENFOQUE INTEGRADO.....	69
SECCIÓN 10.- INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS (artículo 46 del Reglamento UE nº 1303/2013).....	73
ANEXOS.....	77
ANEXO 1. CUADROS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	79
ANEXO 2.- INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	163

SECCIÓN 1.- INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y SUS PRIORIDADES

1.- INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y SUS PRIORIDADES

a.1) Datos financieros (referidos a los distintos Ámbitos de Interés)

Los pagos efectuados durante 2015, 2016 y 2017 en cada ámbito de Interés, así como su comparación con los importes programados para todo el PDR 2014-2020, se exponen seguidamente:

Ámbito de Interés 2A (Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola)

Importe FEADER pagado (€)	16.166.127,00
Importe FEADER programado (€)	112.690.233,92
% FEADER pagado sobre total programado	14,35%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	29.848.078,04
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	256.191.720,22
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	11,65%

Ámbito de Interés 2B (Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional)

Importe FEADER pagado (€)	19.128.349,29
Importe FEADER programado (€)	36.752.549,00
% FEADER pagado sobre total programado	52,05%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	23.897.003,97
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	59.671.241,68
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	40,05%

Ámbito de Interés 3A (Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales)

Importe FEADER pagado (€)	7.463.129,55
Importe FEADER programado (€)	72.032.971,46
% FEADER pagado sobre total programado	10,36%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	15.453.982,61
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	159.812.205,93
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	9,67%

Prioridad P4 (Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura)

Importe FEADER pagado (€)	56.817.631,34
Importe FEADER programado (€)	157.038.389,28
% FEADER pagado sobre total programado	36,18%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	82.538.038,02
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	295.477.248,39
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	27,93%

Ámbito de Interés 5A (Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura)

Importe FEADER pagado (€)	1.172.823,70
Importe FEADER programado (€)	18.439.748,34
% FEADER pagado sobre total programado	6,36%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	2.154.683,67
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	29.635.394,83
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	7,27%

Ámbito de Interés 5E (Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal)

Importe FEADER pagado (€)	1.959.941,33
Importe FEADER programado (€)	10.525.000,00
% FEADER pagado sobre total programado	18,62%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	2.648.609,35
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	15.500.000,00
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	17,09%

Ámbito de Interés 6B (Promover el desarrollo local en las zonas rurales)

Importe FEADER pagado (€)	8.308.851,98
Importe FEADER programado (€)	55.900.293,00
% FEADER pagado sobre total programado	14,86%

Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	10.386.424,97
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	120.426.832,52
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	8,62%

Todos los Ámbitos de Interés del PDR

Importe FEADER pagado (€)	111.016.854,19
Importe FEADER programado (€)	463.379.185,00
% FEADER pagado sobre total programado	23,96%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	166.926.820,63
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	936.714.643,57
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	17,82%

El grado de ejecución más alto se ha dado en el Ámbito de Interés 2B y en la Prioridad P4; por el contrario, la ejecución más baja se ha dado en los Ámbitos de Interés 5A y 3A.

a.2) Datos financieros (referidos a las distintas Medidas)

Los pagos efectuados durante 2015, 2016 y 2017 en cada medida, así como su comparación con los importes programados para todo el PDR 2014-2020, se exponen seguidamente:

Medida M01 (Transferencia de conocimientos y actividades de información)

Importe FEADER pagado (€)	820.941,39
Importe FEADER programado (€)	13.016.886,00
% FEADER pagado sobre total programado	6,31%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	1.026.717,76
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	16.271.107,51
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	6,31%

Medida M02 (Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas)

Importe FEADER pagado (€)	0,00
---------------------------	------

Importe FEADER programado (€)	4.886.756,00
% FEADER pagado sobre total programado	0,00%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	0,00
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	14.136.961,04
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	0,00%

Medida M03 (Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios)

Importe FEADER pagado (€)	596.051,49
Importe FEADER programado (€)	3.832.750,00
% FEADER pagado sobre total programado	15,55%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	1.124.625,46
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	7.231.603,77
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	15,55%

Medida M04 (Inversiones en activos físicos)

Importe FEADER pagado (€)	23.103.938,37
Importe FEADER programado (€)	162.327.431,92
% FEADER pagado sobre total programado	14,23%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	45.048.281,34
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	385.623.784,44
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	11,68%

Medida M06 (Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas)

Importe FEADER pagado (€)	19.128.349,29
Importe FEADER programado (€)	36.752.549,00
% FEADER pagado sobre total programado	52,05%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	23.897.003,97
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	59.671.241,68
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	40,05%

Medida M07 (Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales)

Importe FEADER pagado (€)	1.479.061,09
Importe FEADER programado (€)	7.999.220,85
% FEADER pagado sobre total programado	18,49%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	2.790.681,31
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	15.092.869,52

% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	18,49%
---	--------

Medida M08 (Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques)

Importe FEADER pagado (€)	10.857.014,31
Importe FEADER programado (€)	49.193.325,72
% FEADER pagado sobre total programado	22,07%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	20.413.702,06
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	94.899.670,84
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	21,51%

Medida M10 (Agroambiente y clima)

Importe FEADER pagado (€)	18.939.911,42
Importe FEADER programado (€)	56.980.747,50
% FEADER pagado sobre total programado	33,24%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	25.266.548,55
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	97.576.001,01
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	25,89%

Medida M11 (Agricultura ecológica)

Importe FEADER pagado (€)	4.145.842,49
Importe FEADER programado (€)	9.769.173,01
% FEADER pagado sobre total programado	42,44%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	5.527.789,98
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	16.863.121,02
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	32,78%

Medida M12 (Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua)

Importe FEADER pagado (€)	70.551,03
Importe FEADER programado (€)	1.124.420,00
% FEADER pagado sobre total programado	6,27%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	94.068,04
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	1.626.666,67
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	5,78%

Medida M13 (Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas)

Importe FEADER pagado (€)	22.598.278,35
Importe FEADER programado (€)	37.965.918,00
% FEADER pagado sobre total programado	59,52%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	30.131.477,42
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	80.121.224,00
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	37,61%

Medida M15 (Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques)

Importe FEADER pagado (€)	113.052,54
Importe FEADER programado (€)	925.000,00
% FEADER pagado sobre total programado	12,22%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	150.736,72
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	1.233.333,33
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	12,22%

Medida M16 (Cooperación)

Importe FEADER pagado (€)	855.010,44
Importe FEADER programado (€)	26.537.464,00
% FEADER pagado sobre total programado	3,22%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	1.068.763,05
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	33.171.829,99
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	3,22%

Medida M19 (Ayuda para el desarrollo local en el marco de Leader "DLP")

Importe FEADER pagado (€)	8.308.851,98
Importe FEADER programado (€)	52.067.543,00
% FEADER pagado sobre total programado	15,96%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	10.386.424,97
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	113.195.228,75
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	9,18%

Medida M20 (Asistencia técnica)

Importe FEADER pagado (€)	832.545,63
Importe FEADER programado (€)	2.874.562,00
% FEADER pagado sobre total programado	28,96%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	1.570.840,83

Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	5.423.703,00
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	28,96%

Medida M113 (Compromisos del periodo de programación anterior de la medida “Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas”)

Importe FEADER pagado (€)	515.198,27
Importe FEADER programado (€)	733.013,00
% FEADER pagado sobre total programado	70,29%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	972.072,20
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	1.383.043,40
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	70,29%

Todas las Medidas del PDR en conjunto

Importe FEADER pagado (€)	112.364.598,09
Importe FEADER programado (€)	466.986.760,00
% FEADER pagado sobre total programado	24,06%
Importe GASTO PÚBLICO pagado (€)	169.469.733,66
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	943.521.389,97
% GASTO PÚBLICO pagado sobre total programado	17,96%

El grado de ejecución más alto se ha dado en las medidas M113 (jubilación anticipada), M13 (zonas con limitaciones) y M06 (desarrollo de explotaciones).

La ejecución ha sido menor en las medidas M02 (asesoramiento), M16 (cooperación), M12 (Natura 2000 y Directiva Agua) y M01 (transferencia de conocimientos).

Las medidas con un grado de ejecución próximo al valor medio son M08 (inversiones forestales), M20 (asistencia técnica), M07 (servicios básicos) y M10 (agroambiente y clima).

a.3) Datos de gasto público comprometido (referido a los distintos Ámbitos de Interés y a las distintas Medidas)

En el siguiente cuadro se expone el gasto público que se ha comprometido durante 2015, 2016 y 2017, por medida y ámbito de interés (área focal), a fin de compararlo con el gasto público programado. Esta comparación permite analizar el ritmo de implantación del programa con una visión más amplia que la obtenida desde el punto de vista exclusivo de la ejecución financiera.

MED.	SUBMED.	PRIO.	F.A.	GASTO PÚBLICO COMPROMETIDO EN 2015 + 2016	GASTO PÚBLICO COMPROMETIDO EN 2017	GASTO PÚBLICO COMPROMETIDO EN 2015 + 2016 + 2017	GASTO PÚBLICO COMPROMETIDO EN 2015 + 2016 + 2017 POR MEDIDA
M01		P2	2A	868.362,48	1.071.504,95	1.939.867,43	2.132.116,87
		P3	3A	21.887,50	39.330,60	61.218,10	
		P4		50.193,30	80.838,04	131.031,34	
M02		P2	2A			0,00	0,00
M03		P3	3A	641.995,21	569.908,33	1.211.903,54	1.211.903,54
M04		P2	2A	52.254.791,06	11.773.413,90	64.028.204,96	111.748.850,90
		P3	3A	19.624.610,83	17.003.650,97	36.628.261,80	
		P4		282.723,63	368.371,24	651.094,87	
		P5	5A	9.642.051,11	799.238,16	10.441.289,27	
M06		P2	2B	18.613.348,12	24.460.594,97	43.073.943,09	43.073.943,09
M07		P4		1.622.292,14	2.303.268,21	3.925.560,35	4.514.919,26
		P6	6B		589.358,91	589.358,91	
M08	8.1	P4			239.213,23	239.213,23	23.617.430,25
	8.1	P5	5E	1.400.138,18	1.138.531,62	2.538.669,80	
	8.3	P4		8.159.042,22	8.849.027,79	17.008.070,01	
	8.4	P4		216.346,15		216.346,15	
	8.5	P4		1.836.119,46	1.619.112,63	3.455.232,09	
	8.5	P5	5E	159.898,97		159.898,97	
M10		P4		19.727.585,31	30.039.385,13	49.766.970,44	49.766.970,44
M11		P4		4.024.952,14	5.069.868,13	9.094.820,27	9.094.820,27
M12		P4		80.000,00	47.064,00	127.064,00	127.064,00
M13		P4		21.255.094,58	11.026.282,88	32.281.377,46	32.281.377,46
M15		P4		146.852,23	93.341,97	240.194,20	240.194,20
M16		P2	2A	980.216,09	230.735,21	1.210.951,30	5.185.595,30
		P3	3A	516.731,64	1.303.422,88	1.820.154,52	
		P4		495.284,95	725.999,86	1.221.284,81	
		P5	5A	364.844,49	568.360,18	933.204,67	
M19	19.1	P6	6B	231.815,09		231.815,09	18.062.384,72
	19.2	P6	6B	3.387.266,60	7.399.785,58	10.787.052,18	
	19.3	P6	6B		1.323.437,45	1.323.437,45	
	19.4	P6	6B	3.720.080,00	2.000.000,00	5.720.080,00	
M20				722.602,23	1.458.329,87	2.180.932,10	2.180.932,10
				171.047.125,71	132.191.376,69	303.238.502,40	303.238.502,40

El gasto público **comprometido durante 2015, 2016 y 2017 en cada ámbito de interés**, así como su comparación con los importes programados para todo el PDR 2014-2020, se exponen a continuación:

Ámbito de Interés 2A (Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	67.179.023,69
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	256.191.720,22
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	26,22%

Ámbito de Interés 2B (Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	43.073.943,09
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	59.671.241,68
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	72,19%

Ámbito de Interés 3A (Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	39.721.537,96
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	159.812.205,93
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	24,86%

Prioridad P4 (Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	118.358.259,22
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	295.477.248,39
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	40,06%

Ámbito de Interés 5A (Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	11.374.493,94
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	29.635.394,83
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	38,38%

Ámbito de Interés 5E (Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	2.698.568,77
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	15.500.000,00
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	17,41%

Ámbito de Interés 6B (Promover el desarrollo local en las zonas rurales)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	18.651.743,63
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	120.426.832,52
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	15,49%

Todos los Ámbitos de Interés del PDR

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	301.057.570,30
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	936.714.643,57
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	32,14%

El grado más alto de gasto público comprometido se ha dado en el ámbito de interés 2B. Por el contrario, el compromiso más bajo se ha dado en los ámbitos de interés 5E y 6B.

El gasto público **comprometido durante 2015, 2016 y 2017 en cada medida**, así como su comparación con los importes programados para todo el PDR 2014-2020, se exponen seguidamente:

Medida M01 (Transferencia de conocimientos y actividades de información)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	2.132.116,87
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	16.271.107,51
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	13,10%

Medida M02 (Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	0,00
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	14.136.961,04
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	0,00%

Medida M03 (Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	1.211.903,54
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	7.231.603,77
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	16,76%

Medida M04 (Inversiones en activos físicos)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	111.748.850,90
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	385.623.784,44
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	28,98%

Medida M06 (Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	43.073.943,09
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	59.671.241,68
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	72,19%

Medida M07 (Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	4.514.919,26
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	15.092.869,52
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	29,91%

Medida M08 (Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	23.617.430,25
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	94.899.670,84
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	24,89%

Medida M10 (Agroambiente y clima)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	49.766.970,44
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	97.576.001,01
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	51,00%

Medida M11 (Agricultura ecológica)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	9.094.820,27
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	16.863.121,02

% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	53,93%
---	--------

Medida M12 (Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	127.064,00
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	1.626.666,67
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	7,81%

Medida M13 (Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	32.281.377,46
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	80.121.224,00
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	40,29%

Medida M15 (Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	240.194,20
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	1.233.333,33
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	19,48%

Medida M16 (Cooperación)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	5.185.595,30
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	33.171.829,99
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	15,63%

Medida M19 (Ayuda para el desarrollo local en el marco de Leader "DLP")

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	18.062.384,72
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	113.195.228,75
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	15,96%

Medida M20 (Asistencia técnica)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	2.180.932,10
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	5.423.703,00
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	40,21%

Total PDR (excepto Medida M113)

Importe GASTO PÚBLICO comprometido (€)	303.238.502,40
Importe GASTO PÚBLICO programado (€)	942.138.346,57
% GASTO PÚBLICO comprometido sobre total programado	32,19%

El grado más alto de gasto público comprometido se ha dado en las medidas M06 (desarrollo de explotaciones), M11 (agricultura ecológica) y M10 (agroambiente y clima). El compromiso más bajo se ha dado en las medidas M02 (asesoramiento) y M12 (Natura 2000 y Directiva Agua).

Las medidas con un grado de gasto público comprometido próximo a la media son M04 (activos físicos), M08 (zonas forestales), M20 (asistencia técnica) y M13 (zonas con limitaciones).

a.4) Recuperaciones y correcciones financieras.

Durante 2017 se ha realizado recuperaciones por un importe de 30.077,65 euros de Gasto Público Total, de los cuales 18.150,08 euros corresponden a FEADER.

b) Indicadores comunes y específicos del programa y valores previstos cuantificados

Los cuadros A, B (B1, B2.1, B2.2, B2.3, B3 y B4), C (C1.1, C1.2, C1.3, C2.1, C2.2 y C2.3), D, E y F recogen los indicadores comunes y específicos del Programa, así como los avances hacia la consecución de las metas previstas y los indicadores del marco de rendimiento.

Al finalizar este apartado se condensan las Tablas de Seguimiento del Informe 2017, tras suprimir las filas correspondientes a medidas o submedidas que no están programadas en el PDR de Aragón.

A la vista de las tablas de seguimiento, se pueden hacer los siguientes comentarios:

- Cuadro A: Gastos comprometidos por medida y ámbito de interés.

En esta tabla se concretan los importes del gasto público comprometido a lo largo de 2017; no se acumula lo comprometido en años anteriores

A lo largo de 2017, no se ha comprometido presupuesto en la medida M02, en la submedida 6.5, en la submedida 8.4, en la submedida 8.5 (ámbito de interés 5E) ni en la submedida 19.1 (ámbito de interés 6B). No obstante, esta situación es coyuntural, como puede comprobarse en el apartado a.3), en la tabla de los compromisos acumulados desde el inicio de la implementación del PDR, se puede comprobar que únicamente la medida M02 y la submedida 6.5 se encuentran sin compromisos a 31 de diciembre de 2017.

- Cuadro B: Indicadores de productividad conseguida por medida y ámbito de interés.

En las distintas tablas B se muestra la información acumulada de las operaciones que han tenido pagos hasta del 31/12/2017 (excepto la tabla B3, que solo refleja los pagos durante el año 2017).

Viendo las tablas B, se observa que algunas submedidas no han tenido ningún pago a a fecha de 31/12/2017. Estas submedidas son:

Submedida 2.1, programada en el área focal 2A.

Submedida 2.3, programada en el área focal 2A.

Submedida 4.1, programada en la prioridad P4, que corresponde a la operación 4.1.b (inversiones en activos físicos en espacios naturales protegidos y refugios de fauna silvestre). Pese a no registrar pagos anteriores a 31/12/2017, cabe reseñar que en enero de 2018 se han pagado en esta operación 14.703,00 €, correspondientes a expedientes tramitados en 2017.

Submedida 6.5, programada en el área focal 2B.

Submedida 7.2, programada en el área focal 6B. Pese a no registrar pagos anteriores a 31/12/2017, cabe reseñar que en enero de 2018 se han pagado en esta operación 570.633,13 €, correspondientes a expedientes tramitados en 2017.

Submedida 12.3, programada en la prioridad P4.

Submedida 16.1, programada en el área focal 2A, que corresponde a la operación 16.1.a (grupos operativos EIP en materia de productividad y sostenibilidad de explotaciones agrarias y forestales). Pese a no registrar pagos anteriores a 31/12/2017, cabe reseñar que en enero de 2018 se han pagado en esta operación 130.434,48 €, correspondientes a expedientes tramitados en 2017.

Submedida 16.1, programada en el área focal 3A, que corresponde a la operación 16.1.c (grupos operativos EIP en materia de calidad alimentaria). Pese a no registrar pagos anteriores a 31/12/2017, cabe reseñar que en enero de 2018 se han pagado en esta operación 53.580,30 €, correspondientes a expedientes tramitados en 2017.

Submedida 16.1, programada en el área focal 5A, que corresponde a la operación 16.1.b (grupos operativos EIP en el ámbito de los regadíos). Pese a no registrar pagos anteriores a 31/12/2017, cabe reseñar que en enero de 2018 se han pagado en esta operación 21.174,11 €, correspondientes a expedientes tramitados en 2017.

La tabla B1 recoge los valores de los indicadores físicos acumulados de los expedientes pagados, total o parcialmente, hasta 31/12/2017, entre los que podemos destacar:

- Medida 1: Se ha realizado 222 actividades con 6.731 participantes desarrollados en 17.090 días.
- Medida 4: en la medida los principales indicadores son:
 - 1.145 beneficiarios en modernización de explotaciones (operación 4.1.a).
 - 201 expedientes en inversiones para la industria agroalimentaria (submedida 4.2).
 - 2.556 ha en la mejora y adaptación de regadíos (operación 4.3.d), con una inversión de 5 millones de euros.
 - 71 millones de inversión en expedientes de modernización de explotaciones, concentración parcelaria y la creación y modernización de regadíos (Focus Area 2A).
 - 77 millones de inversión en expedientes de industrias agroalimentarias (Focus Area 3A).
- Medida 6: se han instalado 980 jóvenes con una inversión asociada de 40 millones de euros.
- Medida 7: la población beneficiaria han sido 39.240 habitantes en expedientes de servicios básicos a las poblaciones en espacios naturales (submedida 7.2).
- Medida 8: los principales indicadores son:
 - Creación de 5 ha de bosque con una inversión 14.000€. (submedida 8.1).
 - Restauración de 111 ha y una inversión de 216.000 euros. (submedida 8.4).
 - Mejora de zonas forestales de 65.634 ha con una inversión de 3 millones de euros. (operación 8.5).
- Medida 16: selección de 24 grupos operativos (submedida 16.1) y 78 grupos de cooperación (submedida 16.2).
- Medida 19: en cuanto a la medida LEADER:
 - 332 proyectos, solicitados por 319 beneficiarios, de los cuales 168 son PYMES. (submedida 19.2).
 - 3 proyectos de cooperación interterritorial.

La tabla B3 detalla los valores de los indicadores correspondientes solamente a los pagos de la anualidad 2017. Además de los indicadores económicos, cabe destacar la cuantía de los indicadores de carácter físico:

- Medida 3: 76 beneficiarios en la submedida 3.1 (ayudas a regímenes de calidad).
- Medida 8:
 - 933 beneficiarios y 13.243 ha forestadas (operación 8.1.a forestación tierras agrícolas).
 - 16.990 ha apoyadas (submedida 8.3)
- Medida 10: 7.345 beneficiarios con una superficie auxiliabile de 222.201 ha.
- Medida 11: 803 beneficiarios y 23.846 ha.
- Medida 12: 54 beneficiarios y 122 ha.
- Medida 13: 6.561 beneficiarios y 157.824 ha (75.522 ha en la submedida 13.1 y 82.302 ha en submedida 13.2).

En la tabla B4 se reflejan, hasta 31/12/2017, las contribuciones adicionales a otros ámbitos de interés distintos a aquél en el cual fue programada cada operación. Se observan contribuciones adicionales a la Prioridad P1 y a los Ámbitos de Interés 2A, 2B, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E y 6A.

- Cuadro C: Desglose de las medidas y productividades pertinentes por tipo de zona, género o edad.

En las distintas tablas C se muestra la información acumulada de las operaciones que han tenido pagos antes del 31/12/2017.

En el apartado C1.1 de esta tabla, el gasto público pagado a los expedientes hasta 31/12/2017 se desglosa según corresponda a zonas normales o desfavorecidas (de montaña, con limitaciones específicas o con otras limitaciones).

De los casi 69 millones de euros pagados, el 16% corresponden a zonas de montaña, el 47% a otras zonas desfavorecidas y el 37% restantes a zona normal.

En el apartado C1.2 se tiene que, para la submedida 10.1, el importe pagado en zona Natura 2000 corresponde al 68 % del gasto público total.

En el apartado C1.3 se tiene que, para el conjunto de las submedidas 4.1 y 6.1 y las medidas M10, M12, M13 y M15, el importe pagado a explotaciones ecológicas corresponde al 1,50 % del gasto público total.

En el apartado C2.1 se desglosa el número de beneficiarios en función del género y la edad. En esta tabla se observa que no ha tenido ningún pago (a fecha de 31/12/2017) la Submedida 4.1, programada en la prioridad P4, que corresponde a la operación 4.1.b (inversiones en activos físicos en espacios naturales protegidos y refugios de fauna silvestre). Pese a no registrar pagos anteriores a 31/12/2017, ya se ha indicado al comentar las tablas B que en enero de 2018 se han pagado en esta operación 14.703,00 €, correspondientes a expedientes tramitados en 2017.

De los 2.051 beneficiarios, analizando por género, el 24 % son mujeres (491). Por edad, el 86 % son menores de 40 años (1.767) y de ellos, el 23 % son mujeres menores de 40 años (406).

En el apartado C2.2 se desglosa el número de beneficiarios y el gasto público en función de la rama de actividad agraria.

En el apartado C2.3 se desglosa el número de operaciones y el gasto público en función del tamaño de la superficie auxiliada.

- Cuadro D: Avances hacia los objetivos.

En este cuadro se plasman los valores que, a fecha 31/12/2017, se han alcanzado para las metas que se fijaron como objetivo a fecha 31/12/2023.

El avance hacia las Metas, mostrado en el cuadro D, se puede comparar con los valores previstos para las metas al finalizar 2023 en la siguiente tabla:

Prioridad	Focus Area	Meta	valor previsto de META en 2023	Valor de META alcanzado a 31/12/2017	% de la META que se ha alcanzado a 31/12/2017
P1	1A	T1	7,26%	0,58%	7,99%
P1	1B	T2	330	36	10,91%
P1	1C	T3	17.765	6.731	37,89%
P2	2A	T4	8,34%	2,17%	26,02%
P2	2B	T5	2,65%	1,86%	70,19%
P3	3A	T6	1,14%	0,14%	12,28%
P4	4A	T8	0,23%	0,09%	39,13%
P4	4A	T9	16,39%	13,64%	83,32%

Prioridad	Focus Area	Meta	valor previsto de META en 2023	Valor de META alcanzado a 31/12/2017	% de la META que se ha alcanzado a 31/12/2017
P4	4B	T10	1,53%	1,17%	76,47%
P4	4C	T12	4,99%	3,16%	63,33%
P4	4C	T13	8,82%	2,15%	24,38%
P5	5A	T14	5,32%	0,68%	12,79%
P5	5D	T18	4,93%	1,68%	34,08%
P5	5E	T19	0,41%	1,25%	304,88%
P6	6B	T21	87,41%	87,41%	100,00%
P6	6B	T22	9,54%	0,00%	0,00%
P6	6B	T23 varones	1.800	116,10	6,45%
P6	6B	T23 mujeres			

La disparidad en el grado de avance para las distintas Metas es un reflejo de la implantación tardía de algunas medidas en el PDR.

Las medidas de implantación temprana presentan un buen grado de ejecución a fecha de 31/12/2017, mientras que otras medidas casi no han tenido pagos en la fecha indicada.

También han conseguido una muy buena progresión hacia la meta aquellas medidas cuyos beneficiarios, obligados a presentar anualmente su solicitud de ayuda, están sujetos a un compromiso plurianual.

- Cuadro E: Seguimiento de medidas transitorias.

En este cuadro se refleja el gasto público pagado durante 2017 que responde a compromisos nacidos en la anterior programación. Se tienen pagos de este tipo en las medidas M04 (Inversión en activos físicos), M06 (Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas), M08 (Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques) y M113 (Jubilación anticipada).

El ritmo alcanzado por los pagos de compromisos nacidos en la anterior programación, desde el inicio de la programación hasta el 31/12/2017, puede verse en la siguiente tabla:

Medidas en Reglamento 1305/2013	Código de las Medidas en Reglamento 1305/2013	Gasto público pagado (acumulado hasta 31/12/2017) en Medidas Transitorias	Gasto público previsto en el PDR para Medidas Transitorias	% del Gasto previsto en el PDR para Medidas Transitorias que ha sido pagado hasta 31/12/2017
Artículo 17	4	34.024.263,73	69.722.823,00	48,80%
Artículo 19	6	15.763.583,97	20.000.504,00	78,82%
Artículo 21	8	2.528.083,48	10.500.000,00	24,08%
Medidas discontinuas: M113 (jubilación anticipada)		972.072,20	1.383.043,40	70,29%

- Cuadro F: Logro de los indicadores del marco de rendimiento.

En este cuadro se plasman los valores que, a fecha 31/12/2017, se han alcanzado para los indicadores del marco de rendimiento, para los que se fijaron unos valores como Meta a alcanzar en fecha 31/12/2023.

También figuran en este cuadro los valores fijados para los Hitos que se prevé alcanzar a fecha 31/12/2018.

Por último, en el cuadro F se muestra una columna con el porcentaje que representa lo conseguido a fecha 31/12/2017 sobre las Metas previstas a fecha 31/12/2023.

En la siguiente tabla se resume el cuadro F, pero añadiendo además una columna que muestra el porcentaje que representa lo conseguido a fecha 31/12/2017 sobre los Hitos previstos a fecha 31/12/2018.

Denominación del Indicador	Realizado a 31/12/2017	Realizado a 31/12/2017 debido al Top-Up	HITO previsto en 31/12/2018	META prevista en 31/12/2023	% del HITO que se ha alcanzado a 31/12/2017	% de la META que se ha alcanzado a 31/12/2017
Total Public Expenditure P2 (€)	53.745.082,01		64.421.051,54	315.862.961,90	83,43%	17,02%
Number of agriculture holdings with RDP support for investment in restructuring or modernisation (2A) + Number of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investment for young farmers (2B)	2.125,00		1.092,96	5.800,00	194,43%	36,64%
Total Public Expenditure P3 (€)	15.453.982,61	1.454.583,56	36.728.934,62	159.812.205,93	38,12%	9,67%
Nr of agricultural holdings supported under quality schemes, local markets/short supply circuits, and producer groups (3A)	76,00		180,00	600,00	42,22%	12,67%
Total Public Expenditure P4 (€)	82.538.038,02	983.332,87	65.731.941,53	295.477.248,40	124,07%	27,93%
Agricultural land under management contracts contributing to biodiversity (ha) (4A) + Agricultural land under management contracts improving water management (ha) (4B) +	374.896,92		205.408,06	407.094,00	182,51%	92,09%

Denominación del Indicador	Realizado a 31/12/2017	Realizado a 31/12/2017 debido al Top-Up	HITO previsto en 31/12/2018	META prevista en 31/12/2023	% del HITO que se ha alcanzado a 31/12/2017	% de la META que se ha alcanzado a 31/12/2017
Agricultural land under management contracts improving soil management and/preventing soil erosion (ha) (4C)						
Total Public Expenditure P5 (€)	4.803.293,02		12.043.391,30	45.135.394,83	39,88%	10,64%
Agricultural and forest land under management to foster carbon sequestration/conservation (ha) (5E) + Agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) (5D) + Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) (5A)	2.556,29		6.360,00	21.200,00	40,19%	12,06%
Total Public Expenditure P6 (€)	10.386.424,97		14.476.537,36	120.426.832,52	71,75%	8,62%
Nr of operations supported to improve basic services and infrastructures in rural areas (6B and 6C)	0,00		131,60	658,00	0,00%	0,00%
Population covered by LAG	504.126,00		504.126,00	504.126,00	100,00%	100,00%

La disparidad en el grado de consecución (a fecha de 31/12/2017) de los distintos Hitos y Metas es un reflejo de la distinta velocidad de implantación de las distintas medidas del PDR.

A continuación, en el apartado Anexo, se resumen los cuadros A, B1, B2.1, B2.2, B2.3, B3, B4, C (compuesto por los apartados C1.1, C1.2, C1.3, C2.1, C2.2 y C2.3), D, E y F.

SECCIÓN 2.- AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN

2.- AVANCES EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE EVALUACIÓN

2.A .- DESCRIPCIÓN DE LAS EVENTUALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PLAN DE EVALUACIÓN EN EL PDR DURANTE EL AÑO, Y SU JUSTIFICACIÓN

Se ha procedido a realizar una revisión del Plan de Evaluación para valorar la conveniencia de realizar cambios en el mismo. En este sentido se ha revisado, en lo que pueda afectar a las tareas de evaluación, los aspectos relacionados con la actualización de normativa aplicable a la evaluación, las modificaciones de la aplicación informática del PDR con relación al momento en que se computan los indicadores de seguimiento, las nuevas directrices y orientaciones distribuidas por la Comisión, los cambios propuestos en las modificaciones presentadas del PDR y las recomendaciones extraídas de anteriores ejercicios de evaluación. Analizados estos aspectos, aunque no se han detectado cuestiones de fondo que precisen una revisión, el equipo evaluador ha recomendado a la Autoridad de Gestión del PDR de Aragón valorar la matización de las siguientes cuestiones, en su caso, en posteriores modificaciones del Programa:

- + En el capítulo 9.4 se señala la no disponibilidad de datos de fuentes oficiales para los indicadores de contexto 15, 30 y 37. Sin embargo, esta información se aporta en el PDR a través de indicadores Proxys, por lo que se podría valorar introducir una aclaración al respecto.
- + En el capítulo 9.6 se indica que la estrategia de comunicación debe ser también objeto de seguimiento y evaluación periódica, al menos cada 2 años. Revisar que efectivamente esta tarea se lleve a cabo.

2.B.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN REALIZADAS DURANTE EL AÑO (EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN 3 DEL PLAN DE EVALUACIÓN)

A lo largo de 2017 se han llevado a cabo las siguientes acciones para la puesta en marcha de expedientes relacionados con el seguimiento y evaluación del Programa:

- + Licitación para la obtención de indicadores del estado de la biodiversidad en Aragón a través del programa de seguimiento de aves reproductoras (año 2017).
- + Elaboración del primer Informe de Evaluación Continua en 2017, y trabajos para la elaboración del segundo informe de Evaluación previsto en la anualidad 2018.

- + Coordinación con los organismos y entidades relacionadas con el seguimiento y evaluación de los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 a través de la asistencia a más de 30 reuniones a lo largo de la anualidad 2017, en concreto:
 - + Jornadas de Grupos Cooperación de la medida 16 (26/01/2017, 31/01/2017, 22/02/2017).
 - + Jornada de incorporación de jóvenes agricultores (28/03/2017).
 - + Jornada de Sistemas de Alto Valor Natural en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) (27/04/2017).
 - + Jornada de Grupos Operativos (4/05/2017).
 - + Taller de Grupos Operativos en Atenas (10/05/2017).
 - + Asistencias mediante videoconferencia a las reuniones del Grupo de Coordinación de Desarrollo Rural del FEGA en el MAPAMA (08/02/2017, 30/03/2017, 20/04/2017, 26/04/2017, 20/09/2017).
 - + Asistencia en el MAPAMA al Grupo de Coordinación de Autoridades de Gestión (23/02/2017).
 - + Reunión provincial con grupos LEADER en Bolea (Huesca) (2/03/2017).
 - + Reunión provincial con grupos LEADER en Utrillas (Teruel) (7/03/2017).
 - + Reunión provincial con grupos LEADER en Belchite (Zaragoza) (2/03/2017).
 - + Jornada con la Comisión Europea sobre Zonas Desfavorecidas (14/03/2017).
 - + Jornada con la Comisión Europea sobre Agroambiente y Clima (15/03/2017).
 - + Comité de Seguimiento del PDR de Aragón (22/06/2017).
 - + Seminario sobre Programas Europeos "Europa está aquí" (11/07/2017).
 - + Asistencias mediante videoconferencia a la reunión en el MAPAMA sobre el "Paquete Joven" para la incorporación de jóvenes agricultores (18/07/2017).
 - + Reunión entre las sociedades públicas SODIAR y SUMA Teruel con objeto del Convenio de colaboración entre el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y el de Economía, Industria y Empleo para la implantación de proyectos LEADER.
 - + Reunión de coordinación interna de la medida 16 (21/09/2017).
 - + Reunión en el MAPAMA sobre el " Seguimiento de las medidas forestales" (21/09/2017).
 - + Jornada en el MAPAMA sobre " la Red Natura 2000 en la programación FEADER 2014-2020" (26/09/2017).
 - + Jornada divulgativa para agricultores La Almolda Bujaraloz (26/09/2017).

- Reuniones de Coordinación de la Medida 16 (28/09/2017, 6/10/2017).
- Reunión de Coordinación con el Equipo Evaluador de Regio Plus (18/10/2017).
- Jornada de presentación y de divulgación de Grupos Operativos Supra-Autonómicos, Grupos Operativos Autonómicos, Grupos de Cooperación, dentro del marco de Asociación Europea para la Innovación (AEI-AGRI).
- Jornada de apicultura en el marco de la Medida 10 del PDR de Aragón (25/10/2017).
- Jornadas técnicas sobre " Los nuevos retos de LEADER" (2/11/2017).
- Taller "Preparando el IAE 2019" en el MAPAMA (11/12/2017):
- Jornada sobre Planificación Territorial (12/12/2017).

2.C.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO Y LA GESTIÓN DE DATOS (EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN 4 DEL PLAN DE EVALUACIÓN)

La autoridad de gestión del Programa ha desarrollado un sistema informático de registro y almacenamiento de la información estadística sobre la ejecución del PDR, que ha servido para el suministro de datos con relación al seguimiento y evaluación del Programa.

Para el correcto funcionamiento de la aplicación desarrollada, la Autoridad de Gestión ha llevado a cabo las siguientes acciones:

- ✦ Adaptación de la aplicación para recoger los datos de los expedientes con pagos parciales.
- ✦ Adaptación a la administración electrónica de las medidas LEADER.
- ✦ Para el resto de líneas del PDR, ejecución de un contrato para el desarrollo de nuevas líneas FEADER así como el mantenimiento de las líneas de ayuda ya establecidas.

Además de las reuniones mencionadas en el Capítulo 0 de la Autoridad de Gestión del PDR con el equipo evaluador, que versaron sobre la posible recopilación de datos adicionales de cara a la cumplimentación del Informe Anual de Ejecución Ampliado a entregar en 2019, se ha llevado a cabo una reunión interna relacionada con el seguimiento y/o la evaluación del Programa entre El Organismo Pagador y la Autoridad de Gestión, y se han producido las siguientes comunicaciones de información a todos los gestores con motivo de los acuerdos alcanzados en esta materia:

- + Distribución de cuestionarios para recopilar información para dar respuesta a las preguntas de evaluación del IAE 2016.
- + Introducción del "Código INE" como nuevo indicador en la aplicación para todas las medidas del PDR.
- + Aclaraciones a gestores en particular de operaciones en las que se ha decidido recopilar indicadores adicionales.
- + Indicaciones a gestores sobre la gestión de los expedientes de operaciones específicas con pagos Top Up.

Finalmente, se ha enviado la siguiente documentación al MAPAMA y/o la Comisión Europea, en respuesta a los requerimientos de información recibidos:

Fecha	Tema	Documento
Mayo	Modificación del PDR	Texto propuesta modificación PDR
Mayo	Comité Seguimiento PDR 2014-2020	Documentación Comité
Mayo	Ayudas de Estado	Información sobre las ayudas de Estado
Junio	Auditoria Tribunal de Cuentas	Contratación pública
Junio	Estado de implementación del PDR 2014-2020	Informe sobre el estado de implementación.
Septiembre	Informe de Ejecución Anual	Respuesta a observaciones de la Comisión relativas al IAE 2016
Octubre	Economía circular	Ficha información Economía circular PDR Aragón
Noviembre	Modificación PDR	Respuesta a observaciones de la Comisión relativas a la modificación PDR
Noviembre	Modificación PDR	Envío texto PDR modificado en SFC
Noviembre	Modificación Criterios de selección	Modificación de los Criterios de selección V6
Noviembre	Estado de implementación del PDR 2014-2021	Informe sobre el estado de implementación
Noviembre	Gastos administrativos PDR	Ficha gastos administrativos PDR Aragón

2.D.- LISTA DE LAS EVALUACIONES COMPLETADAS, INCLUIDAS LAS REFERENCIAS AL LUGAR DONDE SE HAYAN PUBLICADO EN LÍNEA

Editor/ redactor	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Autor(es)	RegioPlus Consulting
Título	Informe de Evaluación Continua. Anualidad 2018
Resumen	<p>Informe que recoge el diseño de herramientas metodológicas que permitirán abordar en 2019 la realización de las tareas de evaluación asociadas al Informe de Ejecución Ampliado a presentar en esa anualidad. El diseño de las herramientas precisas ha permitido identificar las necesidades de recopilación adicional de datos, que han sido inicialmente valoradas por la Autoridad de Gestión (AG) y posteriormente trasladadas a los organismos gestores afectados.</p> <p>En concreto, en el marco de la revisión y desarrollo metodológico para el desarrollo de las actuaciones de evaluación se han abordado las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Revisión de la metodología general a tener en cuenta para el IAE2019. + Revisión de las preguntas de evaluación que han recibido observaciones en el IAE 2016. + Revisión del Plan de Evaluación del PDR. + Desarrollo metodológico para el cálculo de indicadores impacto. + Actualización de los indicadores de contexto. + Análisis de las actuaciones para el seguimiento y la evaluación de LEADER. + Revisión de las actuaciones realizadas en materia medioambiental. + Análisis de la efectividad del PDR en materia de innovación. + Identificación de buenas prácticas del PDR. <p>El informe incluye además la información necesaria para completar el capítulo 2 del Informe Anual de Ejecución de 2017, conclusiones y recomendaciones extraídas de las tareas abordadas, y un resumen ejecutivo para facilitar la difusión de los resultados de la evaluación.</p>

URL	http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL/ci.PDR_SEGUIMIENTO_EVALUACION.detalleDepartamento?channelSelecte d=a45f5cf907444410VgnVCM1000002e551bacRCRD
------------	---

2.E.- RESUMEN DE LAS EVALUACIONES COMPLETADAS, CENTRÁNDOSE EN LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

La estructura del Informe de Evaluación Continua elaborado en 2018 se ha orientado fundamentalmente a diseñar las herramientas que permitirán abordar con garantías el ejercicio de evaluación completo a desarrollar en 2019 con motivo del Informe Anual de Ejecución Ampliado.

No obstante, para ello se han realizado todo tipo de análisis previos que han permitido alcanzar las siguientes conclusiones:

- ✦ Respecto a la evolución general del PDR, es preciso destacar la **evolución del PDR en el año 2017 con la puesta en marcha de la gran mayoría de las operaciones previstas** en el PDR. Se ha elevado así el nivel de eficacia financiera del Programa al 28,65% en términos de FEADER y hasta el 22,01% en términos de gasto público total (31 de enero de 2018).
- ✦ Con motivo de la **revisión de la metodología para dar respuesta a las preguntas de evaluación** como consecuencia de las observaciones recibidas de la Comisión al Informe Anual de Ejecución entregado en 2017, se detectó la necesidad de recopilar datos adicionales para dar una respuesta más completa a las mismas en la anualidad 2019. Para solventar estas carencias, el intercambio de información con la AG ha permitido identificar los datos precisos para su traslado a los organismos gestores, que ya cuentan con las indicaciones precisas para su recopilación y traslado al equipo evaluador en el primer trimestre de 2019.
- ✦ Respecto a la **revisión del Plan de Evaluación** abordada a principios de 2018, señalar que no se ha detectado ningún cambio en el PDR que precise de una modificación específica del mismo. Únicamente se han señalado 3 aspectos a aclarar del texto inicial.
- ✦ Con motivo del **diseño de la metodología para el cálculo de indicadores impacto** que se llevará a cabo en 2019, se han detectado una serie de limitaciones que impedirán a 2019 realizar las estimaciones necesarias, tal y como se reconoce en el borrador de Guía

distribuida por el Helpdesk "*Assessing RDP Achievements and Impacts In 2019*" en 2018. Entre estas limitaciones, la más destacada se refiere a la no disponibilidad para entonces de la actualización de los datos de contexto precisa para el cálculo de los mismos. De esta forma, se prevé que podrá realizarse una estimación inicial del impacto del PDR para el caso de los indicadores de impacto I1, I8, I9, I14, I7. Para el resto de indicadores, se proponen acercamientos a la estimación del impacto de las medidas del PDR a nivel cuantitativo a partir del análisis de los expedientes de las operaciones ejecutadas, y a nivel cualitativo también a partir de éstos y del trabajo de campo que se abordará con motivo de la evaluación prevista para 2019.

- + Se ha procedido a la **actualización de los indicadores de contexto** del PDR de Aragón, que se ha abordado contando con la información que fue utilizada de base, en cuanto a fuentes y metodología, para su cuantificación al inicio del PDR. Ello ha permitido actualizar la mayoría de los indicadores de contexto (únicamente no se han podido actualizar 12 de 45, aunque en 6 de ellos si se cuenta con datos de uno de los subindicadores en que se divide). Adicionalmente, se ha procedido a la **revisión de los indicadores de resultados coincidentes con los target**, constatándose la ausencia de problemas en su recopilación.
- + De la **revisión realizada de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo**, se destacan las siguientes conclusiones por ámbito analizado:
 - La existencia previa de un índice común para las estrategias facilitado por la AG, sin duda ha sido clave para poder contar con estrategias bien conformadas en base a ámbitos de actuación comunes. Se aprecia que los ámbitos de actuación referidos a cooperación, competitividad en los sectores agroalimentarios y otros, la creación de empleo, la formación y la inversión en infraestructuras sociales, han sido seleccionados por todos los grupos.
 - De acuerdo a la vinculación cualitativa establecida, en el marco de la Estrategia Europa 2020 el objetivo más atendido por las Estrategias LEADER de Aragón es el crecimiento inteligente, gracias a las actuaciones en materia de cooperación, accesibilidad a las TIC y formación, seguido del crecimiento sostenible. En este objetivo último medioambiental, las acciones de las EDLP en materia de producción de energías renovables, eficiencia energética y formación ambiental, supondrán una aportación efectiva al alcance de los objetivos marcados.

- Las orientaciones comunes y actuaciones llevadas a cabo por parte de la AG están facilitando la implementación de las EDL en aspectos como la estructuración de las estrategias o el seguimiento. Entre ellas, la obligación para los grupos de elaborar informes anuales de seguimiento a entregar a la Autoridad de Gestión facilita la recopilación periódica de datos sobre los avances de las estrategias.
 - En materia de evaluación, las acciones puntuales realizadas por los grupos se complementarán por la AG al realizar una evaluación específica a nivel de Estrategia gracias a la colaboración con la Universidad de Zaragoza. En cualquier caso, la disposición de un sistema común de seguimiento para todas las EDL, junto con los indicadores de evaluación que serán recopilados por la Universidad en el marco del proyecto mencionado, permitirán dar respuesta, no sólo a las preguntas de evaluación propias de LEADER, sino también a aquellas preguntas relacionadas con las áreas focales para las que se han identificado contribuciones secundarias de las EDL.
- ✦ De la **revisión de las disposiciones establecidas en materia de seguimiento ambiental** con motivo del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, se ha optado por adaptar el sistema de indicadores inicialmente programado al establecido por la Unión Europea de forma común para los programas de desarrollo rural. Para ello, se ha procedido a identificar los indicadores similares a los propuestos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental y presentes en el marco común de seguimiento del PDR. Esto ha permitido analizar la evolución de los objetivos ambientales a partir de indicadores comunes.
- Una vez revisada la evolución de los indicadores, se comprueba que se han producido avances positivos en el contexto ambiental en los objetivos ambientales relacionados con la conservación de la biodiversidad o la adaptación al cambio climático. No obstante, el problema de los indicadores de seguimiento ambiental sigue siendo el de contar con datos lo suficientemente actualizados como para analizar la evolución del contexto en los años que coinciden con la programación reciente de los PDR. Es por ello, que el cálculo de los efectos directos del PDR sobre la evolución del contexto queda claramente condicionada por esta limitación.
- No obstante, se ha comprobado la existencia de proyectos de cooperación cuya contribución a los objetivos ambientales del PDR de Aragón es clara. Es por ello, que el análisis cualitativo a nivel de impactos tiene en la medida 16 del PDR de Aragón una oportunidad para dar una respuesta más amplia a la incidencia medioambiental del Programa.
- ✦ Para analizar la **consideración y contribución del PDR de Aragón al impulso de la innovación** en las zonas rurales, se ha analizado la integración de la innovación desde el

inicio de la programación y se han establecido las herramientas necesarias para su evaluación en el próximo ejercicio de evaluación. De inicio, se espera que el PDR contribuya a la innovación gracias a las actuaciones para la mejora estructural de las explotaciones agrarias, la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos naturales, las acciones de cooperación entre los diferentes agentes y eslabones de la cadena de valor agroalimentario y la especialización agroindustrial.

Para comprobar esta efectiva contribución se han diseñado las herramientas necesarias de análisis que han tenido en cuenta la "*Guía para la evaluación de la innovación en los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020*", publicada por el Helpdesk en diciembre de 2017. Una vez realizado este ejercicio, se han identificado necesidades adicionales de información que se pretenden solventar con una propuesta de indicadores e información adicional a recopilar.

- + Finalmente, se ha procedido a la **identificación de buenas prácticas** entre los proyectos desarrollados en el PDR de Aragón. Para ello, la nueva web desarrollada por la Autoridad de Gestión (<http://aragondesarrollorural.es/>) constituye una fuente de información importante, al aportar, no sólo el detalle de proyectos cofinanciados por el FEADER, sino también una base documental importante sobre las mismas al incluir entrevistas y reportajes gráficos a los protagonistas de las acciones. Esta información se considera relevante y se tendrá en cuenta a la hora de aportar la valoración cualitativa sobre el impacto del PDR.

2.F.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA PUBLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN (EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN 6 DEL PLAN DE EVALUACIÓN)

Fecha / período	06/2017
Título de la actividad de comunicación / del evento y tema de las conclusiones de la evaluación debatidas o divulgadas	Boletín electrónico agroambiental del Departamento, en su número 6 del mes de junio, publicó la noticia de la celebración del Comité de Seguimiento del PDR 2014-2020 y los principales puntos tratados.
Organizador general de actividad/evento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Canales de información/formato utilizados	Página Web de Gobierno de Aragón
Tipo de Público destinatario	Conjunto de la ciudadanía
Número aproximado de partes interesadas a las que se ha llegado	2.622 (descargas del Boletín del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018)
URL	http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/Publicaciones/BOLETIN_ELECTRONICO_AGROAMBIENTAL

Fecha / período	2017
Título de la actividad de comunicación / del evento y tema de las conclusiones de la evaluación debatidas o divulgadas	Difusión del Informe anual de ejecución correspondiente a la anualidad 2017.
Organizador general de actividad/evento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Canales de información/formato utilizados	Página Web de Gobierno de Aragón Comité de Seguimiento del PDR de Aragón
Tipo de Público destinatario	Conjunto de la ciudadanía
Número aproximado de partes interesadas a las que se ha llegado	664 (nº de visitas al apartado de seguimiento y evaluación de la página Web de la Autoridad de Gestión)
URL	http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL/ci.PDR_SEGUIMIENTO_EVALUACION.detalleDepartamento?channelSelected=a45f5cf907444410VgnVCM1000002e551bacRCRD

2.G.- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN 6 DEL PLAN DE EVALUACIÓN)

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	Áreas Focales 1A, 1B (Informe de Evaluación Continua 2017): <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar las causas que han frenado el desarrollo de las acciones de cooperación y, en su caso, programar acciones específicas que contribuyan a generar interés para incrementar su demanda. 2. Valorar la posibilidad de introducir en la aplicación informática un campo en el que los gestores puedan detallar mínimamente que tipo de actuaciones formativas incluidas en los expedientes ejecutados son las que han contribuido a cada área foca.l 3. Continuar con los esfuerzos en la puesta en marcha de la medida 2.
Seguimiento llevado a cabo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya se han puesto en marcha las operaciones 16.2.a, 16.2.b, 16.2.c y 16.2.d, y en 2018 está previsto registrar pagos de la medida 2 y las operaciones 16.1.a, 16.1.b y 16.1.c. 2. Se ha consensado con la AG y los servicios gestores la introducción de datos adicionales a recopilar a partir de los expedientes gestionados. 3. Queda pendiente de consultar con el servicio gestor de la medida 2 para aportar una explicación más en profundidad, junto con las previsiones para 2018
Autoridad responsable del seguimiento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre	Área Focal 2A: <ol style="list-style-type: none"> 4. Analizar las circunstancias del retraso en la puesta en marcha de las acciones de asesoramiento y cooperación. 5. Hacer hincapié en el desarrollo de mecanismos para cuantificar la mejora en el rendimiento de las explotaciones.
---	--

paréntesis)	
Seguimiento llevado a cabo	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ya se han puesto en marcha las operaciones 16.2.a, 16.2.b, 16.2.c y 16.2.d, y en 2018 está previsto registrar pagos de la medida 2 y las operaciones 16.1.a, 16.1.b y 16.1.c. 5. Se recopilarán datos a partir de la RECAN. Además se han establecido mecanismos para cuantificar el número de proyectos de formación (medida 1) y cooperación (medida 16) con temáticas asociadas a la mejora del rendimiento de las explotaciones.
Autoridad responsable del seguimiento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	<p>Área Focal 3A:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Analizar las circunstancias del retraso en la puesta en marcha de las acciones de asesoramiento, participación en programas de calidad y cooperación. 7. Valorar la posibilidad de introducir en el sistema de seguimiento algún indicador adicional que posibilite la valoración de la influencia de las medidas programadas en esta área focal en el incremento del precio percibido por los agricultores.
Seguimiento llevado a cabo	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ya se han puesto en marcha las operaciones 16.2.a, 16.2.b, 16.2.c y 16.2.d, y en 2018 está previsto registrar pagos de la medida 2 y las operaciones 16.1.a, 16.1.b y 16.1.c. 7. Se han establecido indicadores adicionales a recopilar para la medida 3 y 16.
Autoridad responsable del seguimiento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	<p>Área Focal 4A:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Analizar qué han motivado el retraso en la puesta en marcha de las medidas 1, 4, 7, 8, 15, con influencia prevista en la conservación de la biodiversidad. 9. Poner en marcha acciones para solventar los problemas de demanda que se han detectado en las acciones en torno a la Laguna del Cañizar. 10. Valorar el nivel de ejecución alcanzado por el indicador de objetivo T9 de cara a garantizar la coherencia en términos de ejecución física y financiera del PDR.
Seguimiento llevado a cabo	<ol style="list-style-type: none"> 8. Con influencia sobre esta área focal sólo queda pendiente de registrar pagos la operación 12.3, el resto ya se han puesto en marcha. Queda pendiente consultar con los servicios gestores los problemas actuales y las previsiones para 2018. 9. Se consultará con el servicio gestor las incidencias que han surgido de cara al ejercicio de evaluación de 2019. 10. La AG indicó que se ha alcanzado el 100% de ejecución en términos físicos por tratarse de expedientes ya comprometidos hasta el final del periodo, cuyo importe se irá pagando año a año.
Autoridad responsable del seguimiento	<p>Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad</p>

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	<p>Área Focal 4B:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Analizar la relación de las operaciones con el área focal 4B, ya que no se han computado como contribuciones primarias hasta el momento las operaciones 10.1.h, 10.1.m, 10.1.n, 10.1.q, 11.1, 11.2, pero computan en el cálculo del indicador T10.
Seguimiento llevado a cabo	<ol style="list-style-type: none"> 11. Inicialmente se computaron las operaciones de las medidas 10 y 11 en la programación de este Target al considerarse importante su influencia, aun estando identificadas como contribuciones

	secundarias en la programación. Posteriormente la Comisión pide no cambiar los TARGET y se deja el valor programado para el T10 de 1,53 tras la 1ª Modific. del PDR.
Autoridad responsable del seguimiento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	<p>Área Focal 4C:</p> <p>12. Revisar la contribución secundaria de las operaciones 10.1c (extensificación del pastoreo) y 10.1.d (mantenimiento de prados de siega en zonas de montaña) a la mejora de la gestión del suelo que, aunque inicialmente no estaba programada, ha sido detectada por parte de los servicios gestores.</p> <p>13. Analizar las circunstancias que han motivado el retraso en la puesta en marcha de las operaciones incluidas en la medida 8.</p> <p>14. Valorar, de cara a una mayor evolución del PDR, si son solventes los problemas relacionados con la aprobación de presupuestos y contratación y posibles medidas para afrontarlos.</p>
Seguimiento llevado a cabo	<p>12. Pendiente de valorar la posibilidad de incluir entre los efectos secundarios sobre éste área focal el de las operaciones señaladas.</p> <p>13. Ya se han registrado pagos en todas las operaciones de la medida 8.</p> <p>14. Puesto que se han registrado pago en todas las operaciones de la medida 8, estos problemas han sido solventados.</p>
Autoridad responsable del seguimiento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la	<p>Área Focal 5A, 5B:</p> <p>15. Analizar las circunstancias que han motivado el retraso en la puesta en marcha de las operaciones incluidas en las medidas 1,2 y 4.</p> <p>16. Valorar la posibilidad de cuantificar, en posteriores ejercicios de evaluación, los resultados en materia de eficiencia energética obtenidos a través de las contribuciones secundarias en función de los datos disponibles, y la posibilidad de generar otros adicionales</p>
---	---

conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	
Seguimiento llevado a cabo	<p>15. En 2018 se habrán puesto en marcha todas las operaciones del PDR.</p> <p>16. Se ha consensado con la AG datos adicionales a recopilar para las medidas 1 y 4 de cara a posteriores ejercicios de evaluación.</p>
Autoridad responsable del seguimiento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	<p>Área Focal 5C:</p> <p>17. Valorar si finalmente se esperan contribuciones secundarias del PDR en torno al área focal 5C a través del PDR en torno al área focal 5C a través del PDR o de las Estrategias de Desarrollo Local.</p> <p>Si es así, en la aplicación informática destinada a la recopilación de indicadores introducir un campo en el que los gestores puedan detallar mínimamente que tipo de actuaciones incluidas en los expedientes ejecutados son las que han contribuido a esta área focal.</p>
Seguimiento llevado a cabo	17. Se ha consensado con la AG datos adicionales a recopilar para las medidas 4 y 19 de cara a posteriores ejercicios de evaluación.
Autoridad responsable del seguimiento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Resultado de la evaluación pertinente	<p>Área Focal 5D:</p> <p>18. Valorar si se pueden recopilar datos adicionales para detallar que tipo de actuaciones incluidas en los expedientes ejecutados son las que han contribuido a esta área focal.</p>
--	---

para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	19. Valorar si el cálculo del T18 a partir de las contribuciones secundarias, y no las primarias, es coherente o se debería plantear su cuantificación en términos de resultados y no de objetivos.
Seguimiento llevado a cabo	18. Se ha consensado con la AG datos adicionales a recopilar para las medidas 1, 4 y 16 de cara a posteriores ejercicios de evaluación. 19. Pendiente de consultar con la AG.
Autoridad responsable del seguimiento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	Área Focal 5E: 20. Valorar si se pueden recopilar datos adicionales para detallar que tipo de actuaciones incluidas en los expedientes ejecutados son las que han contribuido a esta área focal. 21. Valorar el nivel de ejecución alcanzado por el indicador de objetivo T19 de cara a garantizar la coherencia en términos de ejecución física y financiera del PDR.
Seguimiento llevado a cabo	20. Se ha consensado con la AG datos adicionales a recopilar para las medidas 1 y 4 de cara a posteriores ejercicios de evaluación. 21. El Gobierno de Aragón en respuesta a la Comisión sobre las observaciones recibidas al Informe Anual entregado en 2017, indicó que se ha alcanzado el 100% de ejecución en términos físicos por tratarse de expedientes ya comprometidos hasta el final del periodo, cuyo importe se irá pagando año a año.
Autoridad responsable del	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

seguimiento

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	<p><u>Áreas Focales 6A, 6B, 6 C:</u></p> <p>22. Valorar si se pueden recopilar datos adicionales para detallar que tipo de actuaciones incluidas en los expedientes ejecutados son las que han contribuido a estas áreas focales.</p> <p>23. Valorar la posibilidad de introducir medidas específicas que garanticen para esta área focal el alcance de los hitos marcados en el Marco de Rendimiento a 2018, dadas las previsiones de compromisos a ejecutar en los próximos meses que no garantizarían el alcance de los objetivos previstos.</p>
Seguimiento llevado a cabo	<p>22. Se ha consensado con la AG datos adicionales para la medida 19.</p> <p>23. Se han puesto en marcha todas las operaciones de la medida 19 y se ha producido un avance importante en términos de pagos.</p>
Autoridad responsable del seguimiento	<p>Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad</p>

Resultado de la evaluación pertinente para el seguimiento (describa la conclusión y mencione la fuente entre paréntesis)	<p><u>Recomendaciones generales adicionales:</u></p> <p>24. Organizar una sesión de trabajo con el equipo evaluador para analizar las posibilidades de recopilar datos adicionales.</p> <p>25. Analizar los datos disponibles sobre la localización de las operaciones.</p> <p>26. Revisar en el marco de la evaluación continua el Plan de Evaluación.</p> <p>27. Valorar la posible inclusión de preguntas de evaluación adicionales asociadas.</p> <p>28. Valorar la posibilidad de introducir medidas específicas que garanticen para el área focal 6B el alcance de los hitos marcados.</p>
Seguimiento	<p>24. Se realizó una sesión de trabajo con el equipo evaluador el 18/10/2017 y se alcanzaron acuerdos para recopilar datos</p>

llevado a cabo	adicionales. 25. Se ha introducido un campo adicional en las aplicaciones de gestión de todas las operaciones del PDR para asociar cada expediente al municipio correspondiente. 26. Se ha realizado la revisión del Plan de Evaluación (2018). 27. Se ha propuesto la introducción de preguntas de evaluación adicionales para la medida LEADER (2018). 28. Se han producido importantes avances en la ejecución de la medida 19.
Autoridad responsable del seguimiento	Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

SECCIÓN 3.- CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS

3.- CUESTIONES QUE AFECTEN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS

Las principales cuestiones que más afectaron al rendimiento del Programa en el año 2017 y las medidas adoptadas para su corrección fueron:

1. El planteamiento de la medida 2 "Asesoramiento de explotaciones..." de seleccionar las entidades de asesoramiento a través de un proceso de licitación pública, por su complejidad, ha retrasado la implementación de la medida.

Medida adoptada: Los gestores han realizado un importante esfuerzo para buscar el encaje legal y de gestión de la medida. En el año 2018 ya se ha implementado la medida.

2. Las medidas 1 y 16, pese a tener un número elevado de solicitudes, la dotación presupuestaria del Programa es superior a la demanda.

Medida adoptada: Se propone una modificación presupuestaria de ambas medidas para ajustarla a sus necesidades.

**SECCIÓN 4.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS
REQUISITOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE PUBLICIDAD DEL
PROGRAMA**

4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA

4.1 MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR PUBLICIDAD AL PROGRAMA.

Con el fin de dar publicidad a las actividades de desarrollo rural subvencionables por el FEADER, el artículo 66.1.i) El Reglamento (UE) nº 1305/2013, establece que, la Autoridad de Gestión dará publicidad al programa informando a las personas o entidades beneficiarias, a los beneficiarios/as potenciales y al público en general, en particular a través de la Red Rural Nacional (en adelante RRN).

Las medidas de publicidad se han llevado a cabo según lo establecido en la Estrategia de Información y Publicidad del PDR. Clasificadas según las personas o entidades destinatarias, las medidas llevadas a cabo durante el año 2017 han sido las siguientes:

4.1.1 Contenido de las medidas de información y publicidad destinadas al público en general

- Publicación del Programa y de sus modificaciones (medida nº 1)

- Se han publicado el Programa de Desarrollo Rural en la página Web de la Autoridad de gestión, tanto el documento inicialmente aprobado (versión 1.2) y sus modificaciones posteriores, como el documento vigente (versión 4.1) aprobado en 2017.

Los enlaces son:

Documento PDR inicial (versión 1.2)

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTURA_GANADERIA/Areas/DESARROLLO_RURAL/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL_2014_2020/PDR_ARAGON_2014_2020_ADOPTADO_UE_20150526.pdf

Documento PDR 2ª modificación (versión 2.3)

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTURA_GANADERIA/Areas/DESARROLLO_RURAL/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL_2014_2020/PDR_ARAGON_2014-2020_MODIFICACION-1pdf.pdf

Documento PDR vigente (versión 4.1)

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTURA_GANADERIA/Areas/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL_2014_2020/DOUCMENTO_PDR_CAPITULOS/PDR_ARAGON_2014_2020_MODIFICACION_2.pdf

- **Facilitar el acceso general a la información derivada de la gestión, seguimiento y evaluación del Programa (medida nº 2)**
 - o El Boletín electrónico agroambiental del Departamento, en su número 6 del mes de junio, publicó la noticia de la celebración del Comité de Seguimiento del PDR 2014-2020 y los principales puntos tratados.
 - o El informe anual de ejecución se publicó en la página web del Departamento.
 - o Se mantienen actualizados los enlaces electrónicos con los principales organismos europeos, nacionales y autonómicos (Comisión Europea, MAPAMA, Red Rural Nacional, Red Aragonesa de Desarrollo Rural) que contienen información relacionada con el desarrollo rural.

- **Notas informativas (medida nº 3)**
 - o Con carácter mensual, se publicaron en el Boletín electrónico agroambiental del Departamento todas las novedades en relación con la implementación de las líneas de medidas del Programa, detallando una descripción de la actuación y enlaces electrónicos a documentos adjuntos o enlaces a sitios web en su caso.

- **Publicación de la lista de beneficiarios/as, denominación de las operaciones y fondos públicos asignados a cada operación para conocimiento general (medida nº 4)**
 - o Se han comunicado los datos e importes de las ayudas públicas concedidas de los perceptores de los fondos europeos agrícolas, tanto a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), como al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para su publicación en su página web.

 - o Desde la página web de la Autoridad de Gestión existe un enlace on line a la web del FEGA para facilitar su consulta.

<http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Desarroll>

[oRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/ci.BENEFICIARIOS_AYU
DAS.detalleDepartamento?channelSelected=0](http://oRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasySubvenciones/ci.BENEFICIARIOS_AYU_DAS.detalleDepartamento?channelSelected=0)

- **Publicaciones (medida nº 5)**
 - Este año no se han realizado publicaciones. Existe un stock de trípticos y carteles que fueron editados el año pasado y que se han utilizado para su distribución entre los beneficiarios que lo han solicitado.
 -
- **Divulgación de los resultados de los proyectos innovadores en el marco de la Asociación Europea de Innovación (medida nº 6).**
 - o En relación con la convocatoria de las subvenciones en materia de cooperación para la creación de los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2017 (B.O. Aragón de 25/4/2017), se seleccionaron los Grupos Operativos y sus proyectos, que están publicados tanto en la página web de la Autoridad de Gestión como de la Asociación Europea de Innovación (EIP-AGRI).

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/FormacionInnovacionSectorAgrarioambiental/Grupos/ci.SITA_GRUPOS_COOPERACION.detalleDepartamento?channelSelected=878bc8548b73a210VgnVCM100000450a15acRCRD#section5

4.1.2 Contenido de las medidas información y publicidad destinadas a los beneficiarios potenciales

- **Publicación del Programa de Desarrollo Rural aprobado (medida nº 2)**
 - o Se ha publicado el Programa de Desarrollo Rural en la página Web de la Autoridad de gestión, tanto el documento inicialmente aprobado (versión 1.2) y sus modificaciones posteriores, como el documento vigente (versión 4.1) aprobado en 2017.
- **Difundir y divulgar información sobre la descripción de procedimientos, criterios de elegibilidad que han de cumplirse y los criterios de selección para acceder a la financiación de operaciones (medida nº 7)**
 - o Se han publicado en el Boletín Oficial de Aragón de las órdenes de bases reguladoras y las órdenes de las convocatorias de ayudas.
 - o Se actualiza en la web de la Autoridad de Gestión el acceso al marco normativo aplicable al desarrollo rural.

- Los gestores de las ayudas del PDR han reunido en 56 eventos a 2.575 participantes en los que se ha informado de los requisitos y novedades de las líneas de ayuda.
 - Se han convocado charlas, talleres y reuniones de los Grupos de Acción Local con los beneficiarios potenciales, para informar sobre medidas y requerimientos necesarios para acceder a las diferentes líneas de ayudas gestionadas por Leader.
- **Facilitar el acceso de los beneficiarios/as potenciales a las convocatorias de ayudas (medida nº 8)**
- Se han publicado las órdenes de bases reguladoras y de convocatoria de las ayudas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).
 - En la página web de la Autoridad de gestión existe una sección específica (Área genérica "Ayudas y subvenciones") con acceso a todas las líneas de ayuda con información detallada de su publicación, requisitos y normativa aplicable. http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasGenericas/AyudasSubvenciones/ci.AYUDAS_PDR_detalle_Departamento?channelSelected=0
- **Reunión del Comité de Seguimiento (medida nº 9).**
- El 22 de junio de 2017 se celebró el 2º Comité de Seguimiento del PDR Aragón 2014-2020, donde se aprobó la modificación de los Criterios de Selección de Operaciones, el Informe Anual de Ejecución ampliado del PDR 2014-2020 correspondiente al año 2016, que incluía el Informe de Evaluación, y la propuesta de 3ª modificación del PDR 2014-2020.
- **Información a través del personal técnico de las Oficinas Comarcales del Departamento (medida nº 10).**
- Se han mantenido reuniones con los técnicos de las Oficinas Comarcales informándoles de las operaciones del Programa, para que ellos puedan difundirlas a los beneficiarios potenciales que requieran información sobre las características y procedimiento de las ayudas.

4.1.3 Contenido de las medidas de información y publicidad destinadas a los Beneficiarios

- **Difundir y divulgar los criterios de elegibilidad, criterios de selección y compromisos exigidos en las operaciones financiadas con cargo a la programación (medida nº 11)**
- Se han publicado las órdenes de bases reguladoras y de convocatoria de las ayudas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).
 - En la página web de la Autoridad de gestión existe una sección específica (Área genérica "Criterios de selección") con acceso al documento con información detallada

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL/ci.CRITERIOS_SELECCION.detalleDepartamento?channelSelecte d=0

- Se han convocado reuniones de los responsables de la gestión de las operaciones, con organizaciones agrarias, centros de investigación, comunidades de regantes, cooperativas, industrias agroalimentarias, en las que se ha trasladado la información.
- Se ha cumplido con la normativa de aplicación en los procedimientos de licitación pública, en concreto en materia de publicidad.
- **Puesta en conocimiento de los beneficiarios/as de las obligaciones y compromisos adquiridos tras la concesión de la ayuda (medida nº 12)**
 - En las Resoluciones de concesión y pago de la ayuda y en las operaciones de contratación, se detallan los puntos con las obligaciones y compromisos ligados a la aprobación de la ayuda.
- **Comunicar al beneficiario el cumplimiento de sus obligaciones de información y publicidad (medida nº 13)**
 - La Autoridad de Gestión facilita los modelos de las vallas y carteles informativos, en los casos que estén obligados a utilizarlos.
- **Identificar el origen de los recursos procedentes de la programación (medida nº 14)**
 - En la página web de la Autoridad de Gestión se especifica el origen y cuantía de los fondos financiadores participantes en la financiación del PDR.
 - En las notificaciones de las resoluciones de ayudas y en las operaciones de contratación se incluye la información:
 - Sobre la medida y objetivos temáticos a los que contribuye.
 - Así como del porcentaje de ayuda que se financia con cargo al FEADER, el Gobierno de Aragón y el MAPAMA.

4.2 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Con objeto de evaluar el avance, la eficiencia y la eficacia de las medidas de información y publicidad se han realizado varias acciones para su cuantificación como son los indicadores de seguimiento y la encuesta a beneficiarios, y así cumplir con lo establecido en la Estrategia del Programa.

4.2.1. Indicadores de seguimiento


Parámetro	Indicador		Valor
Eventos	IE1	Nº de eventos	56
	IE2	Nº de asistentes	2.575
Publicaciones	IE3	Nº de publicaciones	0
		Nº de ejemplares	0
Notas de prensa	IE4	Nº de notas de prensa	238
Cuñas publicitarias	IE5	Nº de cuñas publicitarias	0
Páginas Web	IE6	Nº de visitas	66.375
	IE7	Nº de visualizaciones	194.336
Obligaciones beneficiarios/as	IE8	Nº de vallas colocadas	300
	IE9	Nº de placas colocadas	424

Desglosando los indicadores de eventos y nº de asistentes por temáticas de actuación, destaca el número de eventos en la incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones, que ha tenido reflejo en el masivo número de solicitudes de ayuda.

TEMÁTICA	Nº de eventos IE1	Nº de asistentes IE2	Nº de vallas colocadas IE8	Nº de placas colocadas IE9
Medio ambiente	3	90	0	0
Cooperación/Asesoramiento	8	400	230	248
I. Jóvenes /Modernización	20	1.125	0	85
Desarrollo rural	11	460	6	23
Agroalimentación	14	500	4	68
Forestal	0	0	60	0
Total general	56	2.575	300	424

El indicador (IE4) presenta las noticias (238) que se han cursado entre los diferentes medios regionales de prensa escrita (45 medios). Destaca por número de publicaciones las provincias de Huesca y Zaragoza debido al mayor número de eventos, aunque la cobertura de información se extiende a toda la población de la Comunidad Autónoma.

Provincia	Medios	Noticias	% publicaciones
Huesca	15	104	43,70
Teruel	6	28	11,76
Zaragoza	24	106	44,54
TOTAL	45	238	100,00



El indicador (IE7) recoge los datos de las páginas web que desarrollan las labores de difusión y publicidad del PDR: por un lado, la página web de la Autoridad de Gestión (www.aragon.es/pdr), como la web de difusión de contenidos del PDR (www.aragondesarrollorural.es) y por último el canal Youtube de la web del Gobierno de Aragón. (www.aragon.es).

La página web de la Autoridad de Gestión (www.aragon.es/pdr), ha recibido 27.957 visitas y se han realizado la visualización de 39.372 páginas.

En la siguiente tabla, se analiza el número de visualizaciones de documentos de la página web de la Autoridad de Gestión en el año 2017. El número de descargas de documentos se muestra agrupado por los capítulos que esta estructurada la página web. Destaca los ficheros relacionados con los proyectos de la Estrategia de Desarrollo Local que suponen el 71,48% (43.816) del total de las descargas. En segundo lugar, se encuentran los documentos que redactan el Programa de Desarrollo Rural para Aragón, tanto el documento en formato completo como los diferentes capítulos que lo forman, con un 15,68% (9.612) del total, seguido de la consultas de las medida del PDR con un 6,42% (3.936). Señalar que el fichero más descargado, es el documento del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 vigente en 2017 (versión 2.3), con 4.380 descargas que supone el 7 % de las descargas totales.


Temática	Nº visualizaciones	% visualización
EDL LEADER	43.816	71,48%
Documento PDR	9.612	15,68%
Medidas PDR Aragón 2014-2020	3.936	6,42%
Estrategia de comunicación y publicidad	888	1,45%
Comité de seguimiento	806	1,31%
Ayudas PDR (2014-2020)	730	1,19%
Seguimiento y evaluación	664	1,08%
Criterios de selección	582	0,95%
Legislación	268	0,44%
TOTAL GENERAL	61.302	100,00%

La web de difusión de contenidos del PDR (www.aragondesarrollorural.es) ha recibido 37.077 visitas y se han realizado la visualización de 155.064 páginas.

La página web se puso en marcha en septiembre de 2017 e incluye los diferentes tipos de piezas divulgativas (entrevistas, reportajes, noticias y agenda) de las acciones relacionadas con el PDR siguiendo los objetivos establecidos en la Estrategia de Publicidad e Información del PDR 14-20.


En la siguiente tabla se muestra el número de piezas según su tipología:

Tipo de piezas	Número de piezas
Entrevistas	50
Reportajes	15
Noticias	206
Agenda	75
TOTAL	346




Según el origen temático de la información, nos encontramos:

Tipo de origen	Entrevistas	Noticias	Reportajes	Agenda	TOTAL
Promotores PDR	20	142	8	28	198
Autoridad de Gestión	4	56	7	43	110
Grupos de Acción Local	26	8	0	4	38
TOTAL	50	206	15	75	346




Si tenemos en cuenta el género del promotor de las piezas:

Promotor	Entrevistas	Noticias	Reportajes	Agenda	TOTAL
Mujeres	16	24	1	5	46
Hombre	34	0	2	0	36
Sin genero/Colectivas	0	182	12	70	264
TOTAL	50	206	15	75	346



Analizando el reparto territorial de las actuaciones:

Provincia	Entrevistas	Noticias	Reportajes	Agenda	TOTAL
Huesca	10	77	6	15	108
Teruel	13	28	3	8	52
Zaragoza	27	101	6	52	186
TOTAL	50	206	15	75	346



En el canal Youtube del Gobierno de Aragón (www.aragon.es) están disponibles los 15 reportajes citados anteriormente que acumulan un total de 1.341 visualizaciones.

4.3 MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN A LA RED RURAL NACIONAL.

La Red Rural Nacional como plataforma de difusión y herramienta de contacto entre los distintos actores involucrados en el desarrollo rural, facilita la difusión, comunicación e información sobre los PDR y la Política de Desarrollo Rural a la sociedad en general e instrumento de intercambio de información entre los gestores regionales de PDR a nivel nacional y comunitario.

Las medidas de comunicación con la Red Rural Nacional han sido los siguientes:

- Se han publicado el Programa de Desarrollo Rural en la página Web de la Autoridad de gestión, tanto el documento inicialmente aprobado (versión 1.2) y sus modificaciones posteriores, como el documento vigente (versión 4.1) aprobado en 2017.
- http://www.redruralnacional.es/documents/10182/171010/ARAGON_PDR_2014_2020_MODIFICACION_2.pdf/711b4049-6844-4a96-a2a4-a3b36d34ec4e
- Se han publicado las órdenes de bases reguladoras y de convocatoria de ayudas. Actualmente están publicados 96 documentos en línea.
- Se han publicado de los gestores de ayudas del Programa para su selección en el apartado "Buscador de usuarios". Actualmente están publicados 22 usuarios en línea.
- Se han publicado los Grupos Operativos seleccionados en la convocatoria de 2017.
- Se ha incluido en la web de la Autoridad de Gestión el enlace a la RRN.

**SECCIÓN 5.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LAS
CONDICIONES PREVIAS**

**SECCIÓN 6.- DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS
SUBPROGRAMAS**

**SECCIÓN 7.- EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS
AVANCES EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL
PROGRAMA**

**SECCIÓN 8.- EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
PARA TENER EN CUENTA LOS PRINCIPIOS EXPUESTOS EN
LOS ARTÍCULOS 6, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO (UE) Nº
1303/2013**

**SECCIÓN 9.- AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN
ENFOQUE INTEGRADO**

5.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES PREVIAS

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente remitió por carta de 6 de octubre de 2017, el informe sobre el cumplimiento de la condición ex ante 5.2 "Sector del agua", respondiendo a la solicitud de información complementaria y explicaciones adicionales sobre ciertos aspectos claves de la política de tarificación del agua en España.

Según carta de referencia Ref.Ares(2017)5599185-16/11/2017, la Comisión, teniendo en cuenta la información recibida en dicha carta y la información ya disponible, comunica el cumplimiento de la condición ex ante del sector del agua 5.2. para el FEADER en los Programas de Desarrollo Rural citados en dicha carta, entre los que se encuentra el PDR de Aragón (2014ES06RDRP002).

6.- DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS

No se completará la Sección 6ª en el Informe Anual presentado en 2018, según lo indicado en el Anexo VII del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión.

7.- EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

No se completará la Sección 7ª en el Informe Anual presentado en 2018, según lo indicado en el Anexo VII del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión.

8.- EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA TENER EN CUENTA LOS PRINCIPIOS EXPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 6, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

No se completará la Sección 8ª en el Informe Anual presentado en 2018, según lo indicado en el Anexo VII del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión.

9.- AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN ENFOQUE INTEGRADO

No se completará la Sección 9ª en el Informe Anual presentado en 2018, según lo indicado en el Anexo VII del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión.

**SECCIÓN 10.- INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS (artículo 46 del Reglamento
UE nº 1303/2013)**

10.- INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Programa prevé la implementación de instrumentos financieros con una dotación de 20 millones de euros de gasto público en las operaciones 4.1 “Modernización de explotaciones”, 4.2 “Industrias Agroalimentarias” y en la 19.2 “Estrategias LEADER”.

La Autoridad de Gestión ha analizado el interés y viabilidad de la implementación del instrumento financiero, llegando a la conclusión que en la coyuntura económica actual de flexibilidad para la obtención de las condiciones de créditos y garantías por parte de las entidades financieras, junto a la bajada de los tipos de intereses cobrados por su concesión, y dada la mayor complejidad de gestión no se considera oportuno su implementación en este periodo de programación.

Esta decisión se ve reforzada por el elevado nivel de compromiso del presupuesto en las operaciones en las que está prevista la aplicación del instrumento financiero.

ANEXOS

ANEXO 1. CUADROS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Table A: Total public expenditure committed								
Measure code	Sub Measure code	SubMeasure code & desc.	Ind. code	Ind. code & desc.	Priority code	Focus Area code	Total public expenditure	Total per measure
M01			O1	O1 - Total public expenditure	P2	2A	1.071.504,95	1.191.673,59
M01			O1	O1 - Total public expenditure	P3	3A	39.330,60	
M01			O1	O1 - Total public expenditure	P4		80.838,04	
M02			O1	O1 - Total public expenditure	P2	2A	0,00	0,00
M03			O1	O1 - Total public expenditure	P3	3A	569.908,33	569.908,33
M04			O1	O1 - Total public expenditure	P2	2A	11.773.413,90	29.944.674,27
M04			O1	O1 - Total public expenditure	P3	3A	17.003.650,97	
M04			O1	O1 - Total public expenditure	P4		368.371,24	
M04			O1	O1 - Total public expenditure	P5	5A	799.238,16	
M06			O1	O1 - Total public expenditure	P2	2B	24.460.594,97	24.460.594,97
M07			O1	O1 - Total public expenditure	P4		2.303.268,21	2.892.627,12
M07			O1	O1 - Total public expenditure	P6	6B	589.358,91	
M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation of woodland	O1	O1 - Total public expenditure	P4		239.213,23	1.377.744,85
M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation of woodland	O1	O1 - Total public expenditure	P5	5E	1.138.531,62	

M08	M08.3	8.3 - support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events	O1	O1 - Total public expenditure	P4		8.849.027,79	8.849.027,79
M08	M08.4	8.4 - support for restoration of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events	O1	O1 - Total public expenditure	P4		0,00	0,00
M08	M08.5	8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems	O1	O1 - Total public expenditure	P4		1.619.112,63	1.619.112,63
M08	M08.5	8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems	O1	O1 - Total public expenditure	P5	5E	0,00	
M10			O1	O1 - Total public expenditure	P4		30.039.385,13	30.039.385,13
M11			O1	O1 - Total public expenditure	P4		5.069.868,13	5.069.868,13
M12			O1	O1 - Total public expenditure	P4		47.064,00	47.064,00
M13			O1	O1 - Total public expenditure	P4		11.026.282,88	11.026.282,88
M15			O1	O1 - Total public expenditure	P4		93.341,97	93.341,97
M16			O1	O1 - Total public expenditure	P2	2A	230.735,21	2.828.518,13
M16			O1	O1 - Total public expenditure	P3	3A	1.303.422,88	
M16			O1	O1 - Total public expenditure	P4		725.999,86	
M16			O1	O1 - Total public expenditure	P5	5A	568.360,18	
M19	M19.1	19.1 - Preparatory support			P6	6B	0,00	0,00

M19	M19.2	19.2 - Support for implementation of operations under the community-led local development strategy			P6	6B	7.399.785,58	7.399.785,58
M19	M19.3	19.3 - Preparation and implementation of cooperation activities of the local action			P6	6B	1.323.437,45	1.323.437,45
M19	M19.4	19.4 - Support for running costs and animation	O1	O1 - Total public expenditure	P6	6B	2.000.000,00	2.000.000,00
M20			O1	O1 - Total public expenditure			1.458.329,87	1.458.329,87
Total								132.191.376,69

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

Measure code	SubMeasure code	SubMeasure code & desc.	Ind. code	Ind. code & desc.	Dimension 1	Dimension 2	Dimension 3	Priority code	Focus Area code	B1: output realised (2014-Year N cumul)	Total
M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O3	O3 - Number of actions/operations supported				P2	2A	222,00	260,00
M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O3	O3 - Number of actions/operations supported				P3	3A	14,00	
M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O3	O3 - Number of actions/operations supported				P4		24,00	
M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O12	O12 - Number of participants in trainings				P2	2A	4.452,00	6.731,00

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O12	O12 - Number of participants in trainings		P3	3A	240,00	
M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O12	O12 - Number of participants in trainings		P4		2.039,00	
M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O11	O11 - Number of training days given		P2	2A	11.094,00	17.090,00
M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O11	O11 - Number of training days given		P3	3A	335,00	
M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O11	O11 - Number of training days given		P4		5.661,00	

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O1	O1 - Total public expenditure		P2	2A	374.763,61	447.091,15
M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O1	O1 - Total public expenditure		P3	3A	15.643,63	
M01	M01.1	1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions	O1	O1 - Total public expenditure		P4		56.683,91	
M01	M01.2	1.2 - support for demonstration activities and information actions	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P2	2A	88,00	89,00
M01	M01.2	1.2 - support for demonstration activities and information actions	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P4		1,00	
M01			O1	O1 - Total public expenditure		P2	2A	947.526,29	1.026.717,76

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

M01			O1	O1 - Total public expenditure		P3	3A	15.643,63	
M01			O1	O1 - Total public expenditure		P4		63.547,84	
M02	M02.1	2.1 - support to help benefiting from the use of advisory services	O13	O13 - Number of beneficiaries advised		P2	2A	0,00	0,00
M02	M02.1	2.1 - support to help benefiting from the use of advisory services	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P2	2A	0,00	0,00
M02	M02.3	2.3 - support for training of advisors	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P2	2A	0,00	0,00
M02	M02.3	2.3 - support for training of advisors	O14	O14 - Number of advisor trained		P2	2A	0,00	0,00
M02			O1	O1 - Total public expenditure		P2	2A	0,00	0,00
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P2	2A	1.180,00	1.180,00
M04	M04.1	4.1 - support for investments in	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P4		0,00	

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE									
		agricultural holdings							
M04	M04.2	4.2 - support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural products	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P3	3A	201,00	201,00
M04	M04.3	4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation of agriculture and forestry	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P2	2A	63,00	85,00
M04	M04.3	4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P4		12,00	

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

		agriculture and forestry							
M04	M04.3	4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation of agriculture and forestry	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P5	5A	10,00	
M04			O3	O3 - Number of actions/operations supported	out of which FI	P2	2A	0,00	0,00
M04			O3	O3 - Number of actions/operations supported	out of which FI	P3	3A	0,00	
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported		P2	2A	1.145,00	1.145,00
M04	M04.1	4.1 - support for	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported		P4		0,00	

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

		investments in agricultural holdings								
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	out of which FI		P2	2A	0,00	0,00
M04			O5	O5 - Total area (ha)			P5	5A	2.556,29	2.556,29
M04			O2	O2 - Total investment			P2	2A	71.044.775,98	153.969.411,61
M04			O2	O2 - Total investment			P3	3A	77.620.142,30	
M04			O2	O2 - Total investment			P4		279.456,30	
M04			O2	O2 - Total investment			P5	5A	5.025.037,03	
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O1	O1 - Total public expenditure			P2	2A	14.880.121,83	14.880.121,83
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O1	O1 - Total public expenditure			P4		0,00	
M04	M04.2	4.2 - support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural	O1	O1 - Total public expenditure			P3	3A	14.125.707,23	14.125.707,23

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE									
		products							
M04	M04.3	4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation of agriculture and forestry	O1	O1 - Total public expenditure		P2	2A	13.722.539,56	16.042.452,28
M04	M04.3	4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation of agriculture and forestry	O1	O1 - Total public expenditure		P4		279.456,30	
M04	M04.3	4.3 - support for investments in infrastructure related	O1	O1 - Total public expenditure		P5	5A	2.040.456,42	

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

		to development, modernisation or adaptation of agriculture and forestry							
M04			O1	O1 - Total public expenditure		P2	2A	28.602.661,39	45.048.281,34
M04			O1	O1 - Total public expenditure		P3	3A	14.125.707,23	
M04			O1	O1 - Total public expenditure		P4		279.456,30	
M04			O1	O1 - Total public expenditure		P5	5A	2.040.456,42	
M04			O1	O1 - Total public expenditure	out of which FI	P2	2A	0,00	0,00
M04			O1	O1 - Total public expenditure	out of which FI	P3	3A	0,00	
M06	M06.1	6.1 - business start up aid for young farmers	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported		P2	2B	980,00	980,00
M06	M06.5	6.5 - payments for farmers eligible for the small farmers scheme who permanently transfer their holding to another farmer	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported		P2	2B	0,00	0,00

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

M06			O3	O3 - Number of actions/operations supported			P2	2B	980,00	980,00
M06			O2	O2 - Total investment			P2	2B	40.433.935,00	40.433.935,00
M06	M06.1	6.1 - business start up aid for young farmers	O1	O1 - Total public expenditure			P2	2B	23.897.003,97	23.897.003,97
M06	M06.5	6.5 - payments for farmers eligible for the small farmers scheme who permanently transfer their holding to another farmer	O1	O1 - Total public expenditure			P2	2B	0,00	0,00
M06			O1	O1 - Total public expenditure			P2	2B	23.897.003,97	23.897.003,97
M07	M07.1	7.1 - support for drawing up and updating of plans for the development of municipalities and villages and of protection and management plans relating to N2000/HNV	O3	O3 - Number of actions/operations supported	of village development		P4		0,00	0,00

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE										
		areas								
M07	M07.1	7.1 - support for drawing up and updating of plans for the development of municipalities and villages and of protection and management plans relating to N2000/HNV areas	O3	O3 - Number of actions/operations supported	N2000/HNV area management plans		P4		59,00	59,00
M07	M07.2	7.2 - support for investments in the creation/improvement of all types of small scale infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving	O3	O3 - Number of actions/operations supported			P6	6B	0,00	0,00
M07	M07.1; M07.2; M07.4;	7.1; 7.2; 7.4; 7.5;7.6; 7.7; 7.8	O15	O15 - Population benefiting of improved services/infrastructures			P4		0,00	0,00

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

	M07.5.;M07.6; M07.7; M07.8									
M07	M07.1; M07.2; M07.4; M07.5.;M07.6; M07.7; M07.8	7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7; 7.8	O15	O15 - Population benefiting of improved services/infrastructures		P6	6B	0,00		
M07	M07.2 to M07.8	7.2 to 7.8	O2	O2 - Total investment		P6	6B	0,00		0,00
M07			O1	O1 - Total public expenditure		P4		2.790.681,31		2.790.681,31
M07			O1	O1 - Total public expenditure		P6	6B	0,00		
M07	M07.1; M07.6	7.1; 7.6	O1	O1 - Total public expenditure		P4		2.790.681,31		2.790.681,31
M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation of woodland	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	establishment only	P4		1,00		1,00
M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation of woodland	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	establishment only	P5	5E	0,00		
M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation	O5	O5 - Total area (ha)	establishment only	P4		4,93		4,93

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE										
		of woodland								
M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation of woodland	O5	O5 - Total area (ha)	establishment only		P5	5E	0,00	
M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation of woodland	O1	O1 - Total public expenditure	establishment only		P4		13.933,14	13.933,14
M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation of woodland	O1	O1 - Total public expenditure	establishment only		P5	5E	0,00	
M08	M08.4	8.4 - support for restoration of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported			P4		1,00	1,00
M08	M08.4	8.4 - support for restoration of damage to forests from forest fires and natural disasters and	O5	O5 - Total area (ha)			P4		111,10	111,10

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE									
		catastrophic events							
M08	M08.4	8.4 - support for restoration of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events	O1	O1 - Total public expenditure		P4		216.346,15	216.346,15
M08	M08.5	8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P4		52,00	53,00
M08	M08.5	8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems	O3	O3 - Number of actions/operations supported		P5	5E	1,00	
M08	M08.5	8.5 - support for investments improving the resilience and	O5	O5 - Total area (ha)		P4		65.634,93	65.653,32

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

		environmental value of forest ecosystems								
M08	M08.5	8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems	O5	O5 - Total area (ha)			P5	5E	18,39	
M08	M08.5	8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems	O2	O2 - Total investment			P4		3.072.813,55	3.197.085,40
M08	M08.5	8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems	O2	O2 - Total investment			P5	5E	124.271,85	
M08	M08.5	8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems	O1	O1 - Total public expenditure			P4		2.538.616,75	2.659.142,62

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE										
		of forest ecosystems								0,00
M08	M08.5	8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems	O1	O1 - Total public expenditure			P5	5E	120.525,87	
M16			O16	O16 - Number of EIP groups and operations supported and number/type of partners in EIP groups	EIP	Nr of EIP cooperation operations supported (e.g.pilot projects, product development...)	P2	2A	0,00	
M16			O16	O16 - Number of EIP groups and operations supported and number/type of partners in EIP groups	EIP	Nr of EIP cooperation operations supported (e.g.pilot projects, product development...)	P3	3A	0,00	
M16			O16	O16 - Number of EIP groups and operations supported and number/type of	EIP	Nr of EIP cooperation operations supported (e.g.pilot projects, product development...)	P5	5A	0,00	

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

				partners in EIP groups							
M16			O16	O16 - Number of EIP groups and operations supported and number/type of partners in EIP groups	EIP	Nr of EIP groups supported				0,00	0,00
M16			O16	O16 - Number of EIP groups and operations supported and number/type of partners in EIP groups	EIP	Nr partners in EIP groups	NGOs			0,00	0,00
M16			O16	O16 - Number of EIP groups and operations supported and number/type of partners in EIP groups	EIP	Nr partners in EIP groups	Research institutes			0,00	0,00
M16			O16	O16 - Number of EIP groups and operations supported and number/type of partners in EIP groups	EIP	Nr partners in EIP groups	Farm holders			0,00	0,00

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

M16			O16	O16 - Number of EIP groups and operations supported and number/type of partners in EIP groups	EIP	Nr partners in EIP groups	SMEs			0,00	0,00
M16			O16	O16 - Number of EIP groups and operations supported and number/type of partners in EIP groups	EIP	Nr partners in EIP groups	Advisors			0,00	0,00
M16			O16	O16 - Number of EIP groups and operations supported and number/type of partners in EIP groups	EIP	Nr partners in EIP groups	others (other public bodies...)			0,00	0,00
M16			O1	O1 - Total public expenditure	EIP			P2	2A	0,00	0,00
M16			O1	O1 - Total public expenditure	EIP			P3	3A	0,00	
M16			O1	O1 - Total public	EIP			P5	5A	0,00	

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

				expenditure							
M16	M16.2	16.2 - support for pilot projects, and for the development of new products, practices, processes and technologies	O17	O17 - Number of cooperation operations supported (other than EIP)	non EIP			P2	2A	15,00	36,00
M16	M16.2	16.2 - support for pilot projects, and for the development of new products, practices, processes and technologies	O17	O17 - Number of cooperation operations supported (other than EIP)	non EIP			P3	3A	8,00	
M16	M16.2	16.2 - support for pilot projects, and for the development of new products, practices, processes and technologies	O17	O17 - Number of cooperation operations supported (other than EIP)	non EIP			P4		6,00	
M16	M16.2	16.2 - support for pilot projects, and for the	O17	O17 - Number of cooperation	non EIP			P5	5A	7,00	

Table B1: Prototype of table with realised outputs (AIR) - CUMULATIVE

		development of new products, practices, processes and technologies		operations supported (other than EIP)								
M16	M16.2 to M16.9	16.2 to 16.9	O1	O1 - Total public expenditure	non EIP				P2	2A	297.890,36	1.068.763,05
M16	M16.2 to M16.9	16.2 to 16.9	O1	O1 - Total public expenditure	non EIP				P3	3A	188.006,29	
M16	M16.2 to M16.9	16.2 to 16.9	O1	O1 - Total public expenditure	non EIP				P4		468.639,15	
M16	M16.2 to M16.9	16.2 to 16.9	O1	O1 - Total public expenditure	non EIP				P5	5A	114.227,25	

Table B2.1: Prototype of table with realised LEADER outputs (AIR) - CUMULATIVE

Measure code	Ind. code	Ind. code & desc.	SubMeasure code	SubMeasure code & desc.	Dimension 1	Priority code	Focus Area code	output realised (2014-Year N cumul)
M19_P6_6A	M19	O18	O18 - Population covered by LAG			P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O18	O18 - Population covered by LAG			P6	6B	504.126,00
M19_P6_6A	M19	O19	O19 - Number of LAGs selected			P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O19	O19 - Number of LAGs selected			P6	6B	20,00
M19_P6_6A	M19	O19	O19 - Number of LAGs selected		multi funds	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O19	O19 - Number of LAGs selected		multi funds	P6	6B	0,00
default	M19	O20	O20 - Number of LEADER projects supported	M19.2	(based on 19.2 - Support for Predominant FA implementation of operations to which the under the community-led local project development strategy contributes)	P6	6A	
default	M19	O20	O20 - Number of LEADER projects supported	M19.2	19.2 - Support for (based on implementation of operations Predominant FA under the community-led local to which the	P6	6B	332,00

Table B2.1: Prototype of table with realised LEADER outputs (AIR) - CUMULATIVE

			development strategy	project contributes)			
M19_P6_6A	M19	O22	O22 - Number and type of project promoters	NGOs	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O22	O22 - Number and type of project promoters	NGOs	P6	6B	1,00
M19_P6_6A	M19	O22	O22 - Number and type of project promoters	LAGs	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O22	O22 - Number and type of project promoters	LAGs	P6	6B	0,00
M19_P6_6A	M19	O22	O22 - Number and type of project promoters	Public bodies	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O22	O22 - Number and type of project promoters	Public bodies	P6	6B	7,00
M19_P6_6A	M19	O22	O22 - Number and type of project promoters	SMEs	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O22	O22 - Number and type of project promoters	SMEs	P6	6B	168,00
M19_P6_6A	M19	O22	O22 - Number and type of project promoters	others	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O22	O22 - Number and type of project promoters	others	P6	6B	143,00
M19_P6_6A	M19	O21	O21 - Number of cooperation project supported	cooperation inter-territorial	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O21	O21 - Number of cooperation project supported	cooperation inter-territorial	P6	6B	3,00
M19_P6_6A	M19	O21	O21 - Number of cooperation project supported	cooperation transnational	P6	6A	

Table B2.1: Prototype of table with realised LEADER outputs (AIR) - CUMULATIVE

M19_P6_6B	M19	O21	O21 - Number of cooperation project supported		cooperation transnational	P6	6B	0,00
M19_P6_6A	M19	O23	O23 - Unique number of LAG involved in cooperation project		cooperation inter-territorial	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O23	O23 - Unique number of LAG involved in cooperation project		cooperation inter-territorial	P6	6B	18,00
M19_P6_6A	M19	O23	O23 - Unique number of LAG involved in cooperation project		cooperation transnational	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O23	O23 - Unique number of LAG involved in cooperation project		cooperation transnational	P6	6B	0,00
M19_P6_6A	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.1 19.1 - Preparatory support	support for preparation of LDS	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.1 19.1 - Preparatory support	support for preparation of LDS	P6	6B	206.151,11
M19_P6_6A	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.1 19.1 - Preparatory support	LEADER start-up kit	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.1 19.1 - Preparatory support	LEADER start-up	P6	6B	0,00

Table B2.1: Prototype of table with realised LEADER outputs (AIR) - CUMULATIVE

					kit			
default	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.2	(based on 19.2 - Support for Predominant FA implementation of operations to which the under the community-led local project development strategy contributes)	P6	6A	
default	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.2	(based on 19.2 - Support for Predominant FA implementation of operations to which the under the community-led local project development strategy contributes)	P6	6B	5.056.447,27
default	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.2	(based on 19.2 - Support for Predominant FA implementation of operations to which the under the community-led local project development strategy contributes)	P6	6C	
M19_P6_6A	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.3	19.3 - Preparation and preparatory implementation of cooperation technical	P6	6A	

Table B2.1: Prototype of table with realised LEADER outputs (AIR) - CUMULATIVE

					activities of the local action	support for cooperation			
					19.3 - Preparation and implementation of cooperation	preparatory technical support for cooperation			
M19_P6_6B	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.3	activities of the local action	support for cooperation	P6	6B	0,00
					19.3 - Preparation and implementation of cooperation	support for inter-territorial cooperation			
M19_P6_6A	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.3	activities of the local action	(projects)	P6	6A	
					19.3 - Preparation and implementation of cooperation	support for inter-territorial cooperation			
M19_P6_6B	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.3	activities of the local action	(projects)	P6	6B	72.000,77
					19.3 - Preparation and implementation of cooperation	support for transnational cooperation			
M19_P6_6A	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.3	activities of the local action	(projects)	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.3	19.3 - Preparation and	support for	P6	6B	0,00

Table B2.1: Prototype of table with realised LEADER outputs (AIR) - CUMULATIVE

				implementation of cooperation activities of the local action	transnational cooperation (projects)				
M19_P6_6A	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.4	19.4 - Support for running costs and animation	support for running costs of the LDS	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.4	19.4 - Support for running costs and animation	support for running costs of the LDS	P6	6B	4.406.812,37
M19_P6_6A	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.4	19.4 - Support for running costs and animation	support for animation of the LDS	P6	6A	
M19_P6_6B	M19	O1	O1 - Total public expenditure	M19.4	19.4 - Support for running costs and animation	support for animation of the LDS	P6	6B	645.013,45

Table B2.2: LEADER Data items to monitor contributions to the main FA

Depending on the Predominant FA to which the LEADER project contributes, the following item is recorded (1 value per project)

Measure code	Focus Area code	Ind. code	Ind. code & desc.	Agri/Forest	Value (2014 - YEAR N CUMUL)
M19	1A		*		10.386.424,97
M19	1B	O17	O17 - Number of cooperation operations supported (other than EIP)		3,00
M19	1C	O12	O12 - Number of participants in trainings		111,00
M19	2A	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported		0,00
M19	2B	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported		0,00
M19	3A	O4/O9	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported / O9 - Number of holdings participating in supported schemes		72,00
M19	3B	O4/O9	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported / O9 - Number of holdings participating in supported schemes		0,00
M19	4A	O5	O5 - Total area (ha)	Agri	0,00
M19	4A	O5	O5 - Total area (ha)	Forest	0,00
M19	4B	O5	O5 - Total area (ha)	Agri	0,00
M19	4B	O5	O5 - Total area (ha)	Forest	0,00
M19	4C	O5	O5 - Total area (ha)	Agri	0,00

Table B2.2: LEADER Data items to monitor contributions to the main FA

M19	4C	O5	O5 - Total area (ha)	Forest	0,00
M19	5A	O5	O5 - Total area (ha)		0,00
M19	5B	O2	O2 - Total investment		0,00
M19	5C	O2	O2 - Total investment		174.825,46
M19	5D	O5	O5 - Total area (ha)		0,00
M19	5D	O8	O8 - Number of Livestock Units supported (LU)		0,00
M19	5E	O5	O5 - Total area (ha)		0,00
M19	6A		*		116,10
M19	6B	O15	O15 - Population benefiting of improved services/infrastructures		58.916,00
M19	6C	O15	O15 - Population benefiting of improved services/infrastructures		0,00

* Information collected by default for all LEADER projects (total public expenditure paid (LEADER data item 8) and jobs created (LEADER data item 13)).

Table 2.3: prototype table to monitor technical assistance

Measure code	SubMeasure code & desc.	Ind. code	Ind. code & desc.	Dimension 1	Dimension 2	Dimension 3	Table B2.3 Value
M20	20.1 - support for technical assistance (other than NRN)	O1	O1 - Total public expenditure	administrative costs (staff, materials...)		total	1.315.238,22
M20	20.1 - support for technical assistance (other than NRN)	O1	O1 - Total public expenditure	other costs (studies, trainings...)		total	255.602,61

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL											
	Meas. code	Sub Meas. code	SubMeasure code & desc.	Ind. code	Ind. code & desc.	Dimension 1	Dimension 2	Priority code	Focus Area code	output realised (Year N ANNUAL)	Total
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O7	O7 - Number of contracts supported			P4		7.340,00	7.340,00
M10_P4_	M10	M10.2	10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in agriculture	O7	O7 - Number of contracts supported			P4		5,00	5,00
M10_P4_	M10	M10.2	10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in	O1	O1 - Total public expenditure	Plant genetic resources		P4		0,00	0,00

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL											
			agriculture								
M10_P4_	M10	M10.2	10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in agriculture	O1	O1 - Total public expenditure	Animal genetic resources		P4		199.967,27	199.967,27
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure	Management of inputs incl. integrated production (reduction of mineral fertilizers, reduction of pesticides)		P4		432.253,85	432.253,85
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure	Cultivation practices	Soil cover, ploughing techniques, low tillage, Conservation agriculture	P4		30.363,56	30.363,56
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-	O1	O1 - Total public expenditure	Irrigation/drainage	Reduction of irrigated areas	P4		0,00	0,00

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL

			climate commitments				and/or irrigation rate, irrigation techniques				
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure	Irrigation/drainage	Reduction of drainage, management of wetlands	P4		0,00	0,00
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure	Management of landscape, habitats, grassland, HNV farming	Creation, upkeep of ecological features (e.g. field margins, buffer areas, flower strips, hedgerows, trees)	P4		990.218,02	990.218,02
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-	O1	O1 - Total public expenditure	Management of landscape,	Maintenance of HNV arable and	P4		7.656.204,60	7.656.204,60

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL

			climate commitments			habitats, grassland, farming	HNV systems (e.g. mowing techniques, hand labour, leaving of winter stubbles in arable areas), introduction of extensive grazing practices, conversion of arable land to grassland.				
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure	Farm management, integrated approaches	Crop diversification, crop rotation	P4		856,80	856,80

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL

M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure	Farm management, integrated approaches	Animal feed regimes, manure management	P4		0,00	0,00
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure	others		P4		3.692.446,71	3.692.446,71
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O5	O5 - Total area (ha)	Management of inputs incl. integrated production (reduction of mineral fertilizers, reduction of pesticides)		P4		2.506,54	2.506,54
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O5	O5 - Total area (ha)	Cultivation practices	Soil cover, ploughing techniques, low tillage, Conservation agriculture	P4		187,21	187,21
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for	O5	O5 - Total area (ha)	Irrigation/drainage	Reduction of	P4		0,00	0,00

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL											
			agri-environment- climate commitments				irrigated areas and/or irrigation rate, irrigation techniques				
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment- climate commitments	O5	O5 - Total area (ha)	Irrigation/drainage	Reduction of drainage, management of wetlands	P4		0,00	0,00
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment- climate commitments	O5	O5 - Total area (ha)	Management of landscape, habitats, grassland, HNV farming	Creation, upkeep of ecological features (e.g. field margins, buffer areas, flower strips, hedgerows, trees)	P4		41.371,23	41.371,23
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment- climate commitments	O5	O5 - Total area (ha)	Management of landscape,	Maintenance of HNV arable and	P4		212.359,57	212.359,57

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL

			climate commitments			habitats, grassland, farming	HNV	grassland systems (e.g. mowing techniques, hand labour, leaving of winter stubbles in arable areas), introduction of extensive grazing practices, conversion of arable land to grassland.				
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment- climate commitments	O5	O5 - Total area (ha)	Farm management, integrated		Crop diversification, crop rotation	P4		6,42	6,42

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL											
						approaches					
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O5	O5 - Total area (ha)	Farm management, integrated approaches	Animal feed regimes, manure management	P4		0,00	0,00
M10_P4_	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O5	O5 - Total area (ha)	others		P4		36.728,47	36.728,47
M10__	M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O6	O6 - Physical area supported (ha)					222.201,06	222.201,06
M03_P3_3A	M03	M03.1	3.1 - support for new participation in quality schemes	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	EU quality schemes		P3	3A	76,00	76,00
M03_P3_3A	M03	M03.1	3.1 - support for new participation in quality schemes	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported		national quality schemes	P3	3A	0,00	0,00
M03_P3_3A	M03	M03.1	3.1 - support for new participation in	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries	voluntary agricultural product certification schemes		P3	3A	0,00	0,00

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL											
			quality schemes		supported						
M03_P3_3A	M03	M03.2	3.2 - Support for information and promotion activities implemented by groups of producers in the internal market	O1	O1 - Total public expenditure			P3	3A	1.086.716,60	1.086.716,60
M03_P3_3A	M03			O1	O1 - Total public expenditure			P3	3A	1.120.693,73	1.120.693,73
M08_P5_5E	M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation of woodland	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	maintenance only		P5	5E	933,00	933,00
M08_P5_5E	M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation of woodland	O5	O5 - Total area (ha)	maintenance only		P5	5E	13.243,24	13.243,24
M08_P5_5E	M08	M08.1	8.1 - support for afforestation/creation of woodland	O1	O1 - Total public expenditure	maintenance only		P5	5E	2.472.684,23	2.472.684,23

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL

M08_P4_	M08	M08.3	8.3 - support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported		P4		1,00	1,00
M08_P4_	M08	M08.3	8.3 - support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events	O5	O5 - Total area (ha)		P4		16.990,51	16.990,51
M08_P4_	M08	M08.3	8.3 - support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events	O1	O1 - Total public expenditure		P4		10.345.878,31	10.345.878,31
M11_P4_	M11			O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries		P4		803,00	803,00

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL										
					supported					
M11_P4_	M11	M11.1	11.1 - payment to convert to organic farming practices and methods	O5	O5 - Total area (ha)			P4	3.562,11	3.562,11
M11_P4_	M11	M11.2	11.2 - payment to maintain organic farming practices and methods	O5	O5 - Total area (ha)			P4	20.302,67	20.302,67
M11_P4_	M11			O1	O1 - Total public expenditure			P4	2.695.266,94	2.695.266,94
M12_P4_	M12			O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported			P4	52,00	52,00
M12_P4_	M12	M12.1	12.1 - compensation payment for Natura 2000 agricultural areas	O1	O1 - Total public expenditure			P4	46.999,24	46.999,24
M12_P4_	M12	M12.3	12.3 - compensation	O1	O1 - Total public			P4	0,00	0,00

Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL

			payment for agricultural areas included in river basin management plans		expenditure								
M12_P4_	M12	M12.1	12.1 - compensation payment for Natura 2000 agricultural areas	O5	O5 - Total area (ha)					P4		122,20	122,20
M12_P4_	M12	M12.3	12.3 - compensation payment for agricultural areas included in river basin management plans	O5	O5 - Total area (ha)					P4		0,00	0,00
M13_P4_	M13	M13.1	13.1 - compensation payment in mountain areas	O5	O5 - Total area (ha)					P4		75.522,59	75.522,59
M13_P4_	M13	M13.2	13.2 - compensation payment for other areas facing	O5	O5 - Total area (ha)					P4		82.302,78	82.302,78


Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL											
			significant natural constraints								
M13_P4_	M13			O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported			P4		6.561,00	6.561,00
M13_P4_	M13	M13.1	13.1 - compensation payment in mountain areas	O1	O1 - Total public expenditure			P4		13.939.809,79	13.939.809,79
M13_P4_	M13	M13.2	13.2 - compensation payment for other areas facing significant natural constraints	O1	O1 - Total public expenditure			P4		6.865.997,00	6.865.997,00
M15_P4_	M15	M15.2	15.2 - support for the conservation and promotion of forest genetic resources	O1	O1 - Total public expenditure			P4		146.212,45	146.212,45
M15_P4_	M15			O1	O1 - Total public expenditure			P4		146.212,45	146.212,45

Table B4: Total public of the operations which have additional contributions to other Focus Areas (AIR) - CUMULATIVE

Ind. code	Ind. code & desc.	Priority code	Focus Area code	Total public - YEAR N Cumulative (total programmed FA)	P4 breakdown: Total public - YEAR N Cumulative (Total public of all P4 operations having contributions to each individual P4 Fas - double counting)	Total public - YEAR N Cumulative (Total public of all the operations having additional contributions to other Fas - double counting)
O1	O1 - Total public expenditure	P1				2.095.480,81
O1	O1 - Total public expenditure	P2	2A	29.848.078,04		17.513.381,87
O1	O1 - Total public expenditure	P2	2B	23.897.003,97		6.356.706,75
O1	O1 - Total public expenditure	P3	3A	15.453.982,61		
O1	O1 - Total public expenditure	P3	3B			
O1	O1 - Total public expenditure	P4	4A	82.538.038,02	61.192.668,41	
O1	O1 - Total public expenditure	P4	4B		468.639,15	36.989.352,20
O1	O1 - Total public expenditure	P4	4C		20.876.730,46	39.112.452,74
O1	O1 - Total public expenditure	P5	5A	2.154.683,67		7.137.186,21
O1	O1 - Total public expenditure	P5	5B			12.483.986,79
O1	O1 - Total public expenditure	P5	5C			107.113,20
O1	O1 - Total public expenditure	P5	5D			16.629.690,17
O1	O1 - Total public expenditure	P5	5E	2.648.609,35		12.541.577,89

Table B4: Total public of the operations which have additional contributions to other Focus Areas (AIR) - CUMULATIVE

O1	O1 - Total public expenditure	P6	6A			3.363.736,00
O1	O1 - Total public expenditure	P6	6B	10.386.424,97		
O1	O1 - Total public expenditure	P6	6C			



cell calculated from other
sections

C1.1: Monitoring of outputs broken down by area type								
Measure code	SubMeasure code	SubMeasure code & desc.	Ind. code	Ind. code & desc.	Dimension 1	Dimension 2	Cumul 2014-Year N	Total
M04	M04.1 to M04.4	4.1 to 4.4	O1	O1 - Total public expenditure	non NCA		17.849.983,68	45.048.281,34
M04	M04.1 to M04.4	4.1 to 4.4	O1	O1 - Total public expenditure	NCA	Mountain	5.117.370,81	
M04	M04.1 to M04.4	4.1 to 4.4	O1	O1 - Total public expenditure	NCA	Other	15.445.645,25	
M04	M04.1 to M04.4	4.1 to 4.4	O1	O1 - Total public expenditure	NCA	Specific	6.635.281,60	
M06	M06.1 to M06.5	6.1 to 6.5	O1	O1 - Total public expenditure	non NCA		7.489.464,65	23.897.003,97
M06	M06.1 to M06.5	6.1 to 6.5	O1	O1 - Total public expenditure	NCA	Mountain	6.057.818,09	
M06	M06.1 to M06.5	6.1 to 6.5	O1	O1 - Total public expenditure	NCA	Other	7.794.004,63	
M06	M06.1 to M06.5	6.1 to 6.5	O1	O1 - Total public expenditure	NCA	Specific	2.555.716,60	

C1.2							
Measure code	SubMeasure code	SubMeasure code & desc.	Ind. code	Ind. code & desc.	Dimension 1	Dimension 2	Cumul 2014- Year N
M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure			25.066.581,28
M10	M10.1	10.1 - payment for agri-environment-climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure	of Which Natura 2000		17.076.463,84
M15	M15.1	15.1 - payment for forest -environmental and climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure			
M15	M15.1	15.1 - payment for forest -environmental and climate commitments	O1	O1 - Total public expenditure	of Which Natura 2000		

C1.3							
Measure code	SubMeasure code	SubMeasure code & desc.	Ind. code	Ind. code & desc.	Dimension 1	Dimension 2	Cumul 2014- Year N
M04; M06; M10;M12,M 13,M14	4.1; 6.1, 6.3; M10;M12, M13,M14	4.1; 6.1, 6.3; M10;M12,M13,M14	O1	O1 - Total public expenditure			94.269.219,81
M04; M06; M10;M12,M 13,M15	4.1; 6.1, 6.3; M10;M12, M13,M15	4.1; 6.1, 6.3; M10;M12,M13,M15	O1	O1 - Total public expenditure	of which organic holdings		1.418.962,56

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender										
Measure code	SubMeasure code	SubMeasure code & desc.	Ind. code	Ind. code & desc.	Dimension 1	Dimension 2	Priority code	Focus Area code	Cumul 2014- Year N	Total
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P2	2A	626,00	626,00
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P2	2B		
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P3			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P4		0,00	
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P5			

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender										
		in agricultural holdings		holdings/beneficiaries supported						
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (≤ 40)	male	P6			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (≤ 40)	female	P2	2A	166,00	166,00
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (≤ 40)	female	P2	2B		
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (≤ 40)	female	P3			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (≤ 40)	female	P4		0,00	
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (≤ 40)	female	P5			

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender										
				supported						
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (≤ 40)	female	P6			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P2	2A	199,00	199,00
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P2	2B		
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P3			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P4		0,00	
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P5			

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender

				supported						
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P6			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P2	2A	85,00	85,00
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P2	2B		
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P3			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P4		0,00	
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P5			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P5			

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender											
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P6				
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals		P2	2A	69,00	69,00	
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals		P2	2B			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals		P3				
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals		P4		0,00		
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals		P5				
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals						

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender										
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals		P6			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P2	2A	1.145,00	1.145,00
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P2	2B		
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P3			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P4		0,00	
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P5			
M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P6			

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender										
		in agricultural holdings		holdings/beneficiaries supported						
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P2	2A		
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P2	2B	735,00	
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P3			735,00
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P4			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P5			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	male	P6			

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender

				holdings/beneficiaries supported						
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	female	P2	2A		
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	female	P2	2B	245,00	
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	female	P3			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	female	P4			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	female	P5			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (\leq 40)	female	P6			
										245,00

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender										
				supported						
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P2	2A		0,00
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P2	2B		
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P3			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P4			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P5			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male	P6			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	male				

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender

				supported						
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P2	2A		0,00
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P2	2B		
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P3			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P4			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P5			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female	P6			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Age (> 40)	female				

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender										
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals	P2	2A			0,00
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals	P2	2B	0,00		
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals	P3				
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals	P4				
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals	P5				
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals	P6				
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Other non individuals					

C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender

M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P2	2A		980,00
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P2	2B	980,00	
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P3			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P4			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P5			
M06	M06.1 to 6.5	6.1 to 6.5	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	Total		P6			

C2.2: Monitoring of outputs broken down by type of agricultural branch								
Measure code	SubMeasure code	SubMeasure code & desc.	Ind. code	Ind. code & desc.	Dimension 1	Dimension 2	Cumul 2014- Year N	Total
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Field crops		543,00	1.381,00
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Horticulture		7,00	
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Wine		6,00	
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Other permanent crops		179,00	
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Milk		1,00	
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Other grazing livestock		171,00	
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Granivores		26,00	
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Mixed (crops + livestock)		250,00	

C2.2: Monitoring of outputs broken down by type of agricultural branch									
M04	M04.1; M04.4	M04.2;	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Non agricultural sector (Food industry...)		198,00	
M04	M04.1; M04.4	M04.2;	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	Field crops		7.389.098,96	29.005.829,06
M04	M04.1; M04.4	M04.2;	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	Horticulture		240.048,25	
M04	M04.1; M04.4	M04.2;	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	Wine		27.839,03	
M04	M04.1; M04.4	M04.2;	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	Other permanent crops		2.170.739,16	
M04	M04.1; M04.4	M04.2;	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	Milk		30.880,50	
M04	M04.1; M04.4	M04.2;	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	Other grazing livestock		2.150.601,16	
M04	M04.1; M04.4	M04.2;	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	Granivores		203.688,99	
M04	M04.1; M04.4	M04.2;	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	Mixed (crops + livestock)		2.565.684,75	

C2.2: Monitoring of outputs broken down by type of agricultural branch

M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	Non agricultural sector (Food industry...)	14.227.248,26	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Field crops	418,00	980,00
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Horticulture	16,00	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Wine	15,00	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Other permanent crops	141,00	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Milk	1,00	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Other grazing livestock	160,00	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Granivores	40,00	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Mixed (crops + livestock)	189,00	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	Non agricultural sector (Food industry...)	0,00	

C2.2: Monitoring of outputs broken down by type of agricultural branch								
	M06.3; M06.4	6.4		actions/operations supported	industry...)			
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	Field crops		10.727.023,63	23.897.003,97
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	Horticulture		407.799,83	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	Wine		302.019,00	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	Other permanent crops		3.276.976,43	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	Milk		34.153,00	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	Other grazing livestock		4.060.971,10	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	Granivores		706.019,96	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	Mixed (crops + livestock)		4.382.041,02	
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	Non agricultural sector (Food		0,00	

C2.2: Monitoring of outputs broken down by type of agricultural branch

	M06.3; M06.4	6.4			industry...)			
--	--------------	-----	--	--	--------------	--	--	--

C2.3: Monitoring of outputs broken down by size

Measure code	SubMeasure code	SubMeasure code & desc.	Ind. code	Ind. code & desc.	Dimension 1	Dimension 2	Cumul 2014- Year N	Total
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	< 5 Ha		192,00	1.381,00
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	>= 5 HA to < 10 Ha		74,00	
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	>= 10 HA to < 20 Ha		126,00	
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	>= 20 HA to < 50 Ha		295,00	
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	>= 50 Ha		694,00	
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	< 5 Ha		2.290.935,05	

C2.3: Monitoring of outputs broken down by size							
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	>= 5 HA to < 10 Ha		1.037.800,13
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	>= 10 HA to < 20 Ha		1.887.864,05
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	>= 20 HA to < 50 Ha		7.825.173,02
M04	M04.1; M04.2; M04.4	4.1; 4.2; 04.4	O1	O1 - Total public expenditure	>= 50 Ha		15.964.056,81
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	< 5 Ha		112,00
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	>= 5 HA to < 10 Ha		65,00
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	>= 10 HA to < 20 Ha		134,00
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	>= 20 HA to < 50 Ha		267,00
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O3	O3 - Number of actions/operations supported	>= 50 Ha		402,00
							980,00
M06	M06.1; M06.2; M06.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4		O1	O1 - Total public expenditure	< 5 Ha		3.550.685,24
							23.897.003,97

C2.3: Monitoring of outputs broken down by size

	M06.4							
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	>= 5 HA to < 10 Ha			1.911.859,32
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	>= 10 HA to < 20 Ha			3.218.656,87
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	>= 20 HA to < 50 Ha			5.478.339,96
M06	M06.1; M06.2; M06.3; M06.4	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	O1	O1 - Total public expenditure	>= 50 Ha			9.737.462,58

Table D: Progress towards targets

Table D: Progress towards targets														
Approved operations								Realised targets						
Priority code	Focus Area code	Ind. code	Output Ind. code & desc.	Measure code	SubMeasure code	SubMeasure code & desc.	Based on approved operations (2014-YEAR N)	Output indicator (based on realised, from tables B)	Priority code	Focus Area code	Ind. code	Target Ind. code & desc.	Dimen sion 1	Based on completed Realised target*
P1	1A								P1	1A	T1	T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 in relation to the total expenditure for the RDP (focus area 1A)		0,58%
P1	1B								P1	1B	T2	T2: Total number of cooperation operations supported under the cooperation measure (Article 35 of Regulation		36,00

Table D: Progress towards targets

P1									P1			(EU) No 1305/2013 (groups, networks/clusters, pilot projects...) (focus area 1B)	
	1C									1C	T3	T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013 (focus area 1C)	6.731,00
P2	2A	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	M04	M04.1	4.1 - support for investments in agricultural holdings	1.243,00	1.145,00	P2	2A	T4	T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A)	2,17%
P2	2B	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries	M04 or M06	M06.1 or M04.1	6.1 or 4.1	1.084,00	980,00	P2	2B	T5	T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investments for	185,71%

Table D: Progress towards targets

Table D: Progress towards targets													
			ies supported									young farmers (focus area 2B)	
P3	3A	O4	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported	M03; M09; M16	M03; M09;M16.4	3; 9; 16.4	123,00	76,00	P3	3A	T6	T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A)	0,14%
P3	3B								P3	3B	T7	T7: percentage of farms participating in risk management schemes (focus area 3B)	
P4	4A								P4	4A		forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (focus area 4A)	2.383,18

Table D: Progress towards targets

P4	4A		P4	4A	T8	T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (focus area 4A)		0,09%
P4	4A		P4	4A		agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A)		399.367,70
P4	4A		P4	4A	T9	T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A)		17,03%
P4	4B		P4	4B		agricultural land under management contracts to improve water management (focus area		27.484,72

Table D: Progress towards targets

Table D: Progress towards targets									
P4	4B								
P4	4B								1,17%
P4	4B								
P4	4C								74.092,38

Table D: Progress towards targets

Table D: Progress towards targets								
						management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C)		
P4	4C			P4	4C	T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C)		3,16%
P4	4C			P4	4C	forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C)		57.119,69
P4	4C			P4	4C	T13: percentage of forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C)		2,15%

Table D: Progress towards targets

P5	5A							P5	5A	T14	T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system (focus area 5A)		0,68%
P5	5B	O2	O2 - Total investment	M04; M07				P5	5B	T15	T15: Total investment for energy efficiency (focus area 5B)		
P5	5C	O2	O2 - Total investment	M04; M06; M07; M08.6	M04; M06; M07; M08.6	4; 6; 7; 8.6		P5	5C	T16	T16: Total investment in renewable energy production (focus area 5C)		
P5	5D							P5	5D	T17	T17: percentage of LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D)		
P5	5D							P5	5D		agricultural land under management contracts targeting reduction of		39.397,30

Table D: Progress towards targets

Table D: Progress towards targets								
P5	5D		P5	5D	T18	GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D)		
						T18: percentage of agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D)		1,68%
P5	5E		P5	5E		agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and conservation (focus area 5E)		62.789,77
P5	5E		P5	5E	T19	T19: percentage of agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and conservation (focus area 5E)		1,25%

Table D: Progress towards targets

P6	6A		P6	6A	T20	T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A)	Male	
P6	6A		P6	6A	T20	T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A)	Female	
P6	6B		P6	6B	T21	T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 6B)		87,41%
P6	6B		P6	6B		Net rural population benefiting from improved services/infrastructures (focus area 6B)		0,00
P6	6B		P6	6B	T22	T22: percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures (focus area 6B)		0,00%
P6	6B		P6	6B	T23	T23: Jobs created in	Male	58,97

Table D: Progress towards targets

Table D: Progress towards targets								
P6			P6			supported projects (Leader) (focus area 6B)		
	6B			6B	T23	T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B)	Female	57,13
P6	6C		P6	6C		Net rural population benefiting from new or improved services/infrastructures (ICT) (focus area 6C)		
P6	6C		P6	6C	T24	T24: percentage of rural population benefiting from new or improved services/infrastructures (ICT) (focus area 6C)		

Table E: Monitoring of total public expenditure for transitional measures - ANNUAL

Measures under Regulation (EU) No 1305/2013	Codes under Regulation (EU) No 1305/2013	Codes under Regulation (EC) No 1698/2005	Total public expenditure
Article 14	1	331, 111	
Article 15	2	114, 115	
Article 16	3	132, 133	
Article 17	4	216, 121, 125, 123	17.165.443,34
Article 18	5	126	
Article 19	6	112, 141, 311,312,313	1.268.315,64
Article 20	7	321, 322, 323	
Article 21	8	221, 222, 223, 226, 227, 122, 123	2.472.684,23
Article 27	9	142	
Article 28	10	214	
Article 29	11	214	
Article 30	12	213, 224	
Article 31	13	211, 212	86,91

Table E: Monitoring of total public expenditure for transitional measures - ANNUAL

Article 33	14	215	
Article 34	15	225	
Article 35	16	124	
Article 42 (Article 32 of Regulation (EU) No 1303/2013)	19	411, 412, 413, 421, 431	
Discontinued measures			
		113	397.433,82
		131	
		341	

Tabla F

Priority code	Ind. code	Indicators	Realised performance framework indicators (Year N)* (A)	Adjustment top ups (B)	Calculated achievement rate (YEAR N)** (A-B)/E	Milestones (D)	Targets 2023 (E)
P2	O1	Total Public Expenditure P2 (€)	53.745.082,01	0,00	17,02%	64.421.051,54	315.862.961,90
		Number of agriculture holdings with RDP support for investment in restructuring or modernisation (2A) + Number of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investment for young farmers (2B)	2.125,00	0,00	36,64%	1.092,96	5.800,00
P3	O1	Total Public Expenditure P3 (€)	15.453.982,61	1.454.583,56	8,76%	36.728.934,62	159.812.205,93
		Nr of agricultural holdings supported under quality schemes, local markets/short supply circuits, and producer groups (3A)	76,00	0,00	12,67%	180,00	600,00
		Number of agricultural holdings participating in risk management schemes (3B)					
P4	O1	Total Public Expenditure P4 (€)	82.538.038,02	983.332,87	27,60%	65.731.941,53	295.477.248,40

Tabla F

		Agricultural land under management contracts contributing to biodiversity (ha) (4A) + Agricultural land under management contracts improving water management (ha) (4B) + Agricultural land under management contracts improving soil management and/preventing soil erosion (ha) (4C)	374.896,92	0,00	92,09%	205.408,06	407.094,00
	O1	Total Public Expenditure P5 (€)	4.803.293,02	0,00	10,64%	12.043.391,30	45.135.394,83
		Nr of investment operations in energy savings and efficiency (€) (5B) + Nr of investment operations in renewable energy production (€) (5C)					
P5		Agricultural and forest land under management to foster carbon sequestration/conservation (ha) (5E) + Agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) (5D) + Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) (5A)	2.556,29	0,00	12,06%	6.360,00	21.200,00
	O1	Total Public Expenditure P6 (€)	10.386.424,97	0,00	8,62%	14.476.537,36	120.426.832,52
P6		Nr of operations supported to improve basic services and infrastructures in rural areas (6B and 6C)	0,00	0,00	0,00%	131,60	658,00
		Population covered by LAG	504.126,00	0,00	100,00%	504.126,00	504.126,00

ANEXO 2.- INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA



EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Annual Implementation Report 2017

Financial Data

CCI :- 2014ES06RDRP002

Spain - Rural Development Programme (Regional) - Aragón

This report provides the information key with the SFCRW:SFC2014 - EAFRD AIR Financial Annex (2017)

Financial implementation data giving, for each measure and focus area, a statement of the expenditure (in euros) incurred and declared in the declarations of expenditure. It shall cover the total incurred public expenditure as well as the financial recoveries and corrections brought by the Member States during the calendar year. Calendar year 2017 covers expenditure incurred and declared from 2017Q1 to 2017Q4

Main Legislative references:

Article 50 of Regulation (EU) No 1303/2013

Article 66(1)(g) and 75 of Regulation (EU) No 1305/2013

Annex VII (1)(a) of Regulation (EU) No 808/2014

Other Legislative references:

Article 36(3)(c) of Regulation (EU) No 1306/2013

Article 22(1)(a) of Regulation (EU) No 908/2014

Table 1.1 - Financial implementation per focus area (2017Q1 to 2017Q4)

*Disclaimer: Data are those submitted by the Paying Agency in the quarterly declarations of expenditure

Measure code: M01 (Knowledge)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
2A	545,443.25	5,099.72	87,941.09	76,189.26	-432.83		714,240.49
3A	11,522.34		992.57				12,514.91
P4	25,157.09		22,770.68	2,910.50			50,838.27
TOTAL	582,122.68	5,099.72	111,704.34	79,099.76	-432.83		777,593.67

Measure code: M02 (Advisory services)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
2A							0.00
TOTAL							0.00

Measure code: M03 (Quality schemes)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
3A	330,991.08			262,976.59			593,967.67
TOTAL	330,991.08			262,976.59			593,967.67

Measure code: M04 (Physical Investment)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
2A	5,215,667.32	842,717.96	1,093,110.00	965,357.06			8,116,852.34
3A	3,104,853.79		1,616,657.94	274,750.08	-11,537.42		4,984,724.39
5A	838,813.92		69,445.12				908,259.04
P4	124,851.86	19,713.06		1,816.71			146,381.63
TOTAL	9,284,186.89	862,431.02	2,779,213.06	1,241,923.85	-11,537.42		14,156,217.40

Measure code: M06 (Farm and business development)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
2B	1,209,515.65	2,712,861.83	1,605,271.03	1,993,740.00			7,521,388.51
TOTAL	1,209,515.65	2,712,861.83	1,605,271.03	1,993,740.00			7,521,388.51

Measure code: M07 (Basic services)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
6B							0.00
P4	869,288.20	21,979.92	336,160.73	251,632.24			1,479,061.09
TOTAL	869,288.20	21,979.92	336,160.73	251,632.24			1,479,061.09

Measure code: M08 (Forest)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
5E	1,010,480.72		99,603.54	808,307.63			1,918,391.89
P4	2,235,004.82	37,706.82	3,130,713.39	1,010,415.16	-325.03		6,413,515.16
TOTAL	3,245,485.54	37,706.82	3,230,316.93	1,818,722.79	-325.03		8,331,907.05

Measure code: M10 (Agri-environment-climate)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
5D							0.00
5E							0.00
P4	149,975.45	517,448.08	9,084,309.58				9,751,733.11
TOTAL	149,975.45	517,448.08	9,084,309.58				9,751,733.11

Measure code: M11 (Organic Farming)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
P4		48,068.17	1,973,382.04				2,021,450.21
TOTAL		48,068.17	1,973,382.04				2,021,450.21

Measure code: M113 (Early retirement)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
M113	60,616.61	55,956.99	48,725.66	45,340.67			210,639.93
TOTAL	60,616.61	55,956.99	48,725.66	45,340.67			210,639.93

Measure code: M12 (NAT 2000 & WFD)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
P4			35,249.43				35,249.43
TOTAL			35,249.43				35,249.43

Measure code: M13 (Areas with natural constraints)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
P4	7,492,512.32	611,429.06	429.61	7,499,984.11	-329.72		15,604,025.38
TOTAL	7,492,512.32	611,429.06	429.61	7,499,984.11	-329.72		15,604,025.38

Measure code: M131 (Meeting standards)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
M131							0.00
TOTAL							0.00

Measure code: M15 (Forest-environment)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
P4	106,745.97	2,913.37					109,659.34
TOTAL	106,745.97	2,913.37					109,659.34

Measure code: M16 (Cooperation)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
2A	129,609.03			108,703.26			238,312.29
3A	72,875.55			77,529.48			150,405.03
5A	36,178.66			55,203.14			91,381.80
P4	374,911.32						374,911.32
TOTAL	613,574.56			241,435.88			855,010.44

Measure code: M19 (LEADER and CLLD)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
6B	2,445,660.61	2,071,170.29	1,063,401.70	785,573.91	-288.00		6,365,518.51
TOTAL	2,445,660.61	2,071,170.29	1,063,401.70	785,573.91	-288.00		6,365,518.51

Measure code: M20 (TA)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
M20	138,433.47	30,427.17	55,806.02	470,275.58			694,942.24
TOTAL	138,433.47	30,427.17	55,806.02	470,275.58			694,942.24

Measure code: M341 (Skills-acquisition and animation)

Union Contribution (EAFRD) before adjustments					Union contribution (EAFRD) financial and other adjustments		Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments
Focus Area / Priority	01/01/2017 - 31/03/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	01/07/2017 - 15/10/2017	16/10/2017 - 31/12/2017	Irregularities or negligence recovered by MS	Other adjustments	
M341							0.00
TOTAL							0.00

Table 1.2 - Financial Implementation per measure (2017Q1 to 2017Q4)

*Disclaimer: Data are those submitted by the Paying Agency in the quarterly declarations of expenditure

Measure code	Total Public expenditure before adjustments (a')	Union Contribution (EAFRD) before adjustments (b')	Union contribution (EAFRD) financial adjustments (c')	Union contribution (EAFRD) other adjustments (d')	Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments (e') = (b') + (c') + (d')
M01 - Knowledge	972,533.11	778,026.50	-432.83		777,593.67
M02 - Advisory services					0.00
M03 - Quality schemes	1,120,693.73	593,967.67			593,967.67
M04 - Physical Investment	26,731,612.83	14,167,754.82	-11,537.42		14,156,217.40
M06 - Farm and business development	9,401,735.64	7,521,388.51			7,521,388.51
M07 - Basic services	2,790,681.31	1,479,061.09			1,479,061.09
M08 - Forest	14,689,011.78	8,332,232.08	-325.03		8,331,907.05
M10 - Agri-environment-climate	13,002,310.81	9,751,733.11			9,751,733.11
M11 - Organic Farming	2,695,266.94	2,021,450.21			2,021,450.21
M12 - NAT 2000 & WFD	46,999.24	35,249.43			35,249.43
M13 - Areas with natural constraints	20,805,806.79	15,604,355.10	-329.72		15,604,025.38
M15 - Forest-environment	146,212.45	109,659.34			109,659.34
M16 - Cooperation	1,068,763.05	855,010.44			855,010.44
M19 - LEADER and CLLD	7,957,258.13	6,365,806.51	-288.00		6,365,518.51
M20 - TA	1,311,211.78	694,942.24			694,942.24
M113 - Early retirement	397,433.82	210,639.93			210,639.93
M131 - Meeting standards					0.00
M341 - Skills-acquisition and animation					0.00
All Measures	103,137,531.41	68,521,276.98	-12,913.00		68,508,363.98

Table 1.3 - Financial Implementation per measure (cumulative until 2017Q4)

*Disclaimer: Data are those submitted by the Paying Agency in the quarterly declarations of expenditure

Measure code	Total Public expenditure before adjustments (a')	Union Contribution (EAFRD) before adjustments (b')	Union Contribution (EAFRD) financial adjustments (c')	Union Contribution (EAFRD) other adjustments (d')	Total Union Contribution (EAFRD) after adjustments (e') = (b') + (c') + (d')
M01 - Knowledge	1,026,717.76	821,374.22	-432.83		820,941.39
M02 - Advisory services					0.00
M03 - Quality schemes	1,124,625.46	596,051.49	0.00	0.00	596,051.49
M04 - Physical Investment	43,614,105.23	23,115,475.79	-29,981.27	0.00	23,085,494.52
M06 - Farm and business development	23,910,436.62	19,128,349.29	-41,543.47	0.00	19,086,805.82
M07 - Basic services	2,790,681.31	1,479,061.09			1,479,061.09
M08 - Forest	19,430,369.19	10,857,339.34	-325.03	0.00	10,857,014.31
M10 - Agri-environment-climate	25,266,548.55	18,949,911.42			18,949,911.42
M11 - Organic Farming	5,527,789.98	4,145,842.49			4,145,842.49
M12 - NAT 2000 & WFD	94,068.04	70,551.03			70,551.03
M13 - Areas with natural constraints	30,131,477.42	22,598,608.07	-329.72		22,598,278.35
M15 - Forest-environment	150,736.72	113,052.54			113,052.54
M16 - Cooperation	1,068,763.05	855,010.44			855,010.44
M19 - LEADER and CLLD	10,386,424.97	8,309,139.98	-288.00	0.00	8,308,851.98
M20 - TA	1,570,840.83	832,545.63			832,545.63
M113 - Early retirement	972,072.20	515,198.27	0.00	0.00	515,198.27
M131 - Meeting standards					0.00
M341 - Skills-acquisition and animation					0.00
All Measures	167,065,657.33	112,387,511.09	-72,900.32	0.00	112,314,610.77

Table 1.4 - Financing Plan per measure (in force on 31st of December 2017)

Measure code	EAFRD Financing plan in force on 31st Dec of the calendar year
M01	13,016,886.00
M02	4,886,756.00
M03	3,832,750.00
M04	162,327,431.92
M06	36,752,549.00
M07	7,999,220.85
M08	49,193,325.72
M10	56,980,747.50
M11	9,769,173.01
M12	1,124,420.00
M13	37,965,918.00
M15	925,000.00
M16	26,537,464.00
M19	52,067,543.00
M20	2,874,562.00
M113	733,013.00
M131	0.00
M341	0.00
	466,986,760.00