

ANEXO VIII

INFORME RESUMEN JUSTIFICATIVO- FICHA RESUMEN. Convocatoria 2018. Justificación octubre 2020.

Tipo de informe (marcar el que proceda):

- Anual, proyecto en curso (se presentará en la justificación de octubre o en la de junio si se justifica la anualidad entera en este mes)
- Final de proyecto (justificación de junio o de octubre, en función de cuando termine el proyecto). Se acompañará de power point de 30 fotografías.

Nº Código del grupo de cooperación: GCP2018-42
Nombre del grupo de cooperación: INDIECO (innovación en distribución ecológica)
Ambito de actuación (señalar el que corresponda: productividad y sostenibilidad de explotaciones, mejora del regadío o aumento del valor añadido): PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE EXPLOTACIONES Y AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO
Número de miembros del grupo: 6 Beneficiarios: - ANTHOPHILA CULTIVOS ORGÁNICOS S.L - FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO Miembros no beneficiarios: - COOPERATIVA SAN LAMBERTO - C.I.T.A - FACULTAD DE ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Reseña de reuniones celebradas: 1.- De coordinación del grupo: - Reunión en la Facultad de Economía el 4 de marzo de 2020 para abordar final del proyecto tras fractura de la agrupación de productores. 2.- Entre beneficiarios o socios del propio grupo: - UINIZAR-ANTHOPHILA el 13 de febrero de 2020 para propuesta de mercado en la universidad - ECODES-ANTHOPHILA el 27 de febrero de 2020 para abordar final del proyecto tras fractura de la agrupación de productores.

Descripción de los trabajos realizados por el grupo y cronograma (resumen): - Mantenimiento y actualización de la web www.indieco.es - Edición de un boletín electrónico ECODES - Edición de un Vídeo con testimonios de tres de los agricultores del proyecto https://youtu.be/d5TVK6QKem0 - Edición de una infografía sobre la alimentación sostenible (adjunto en comunicación) - Edición de un power point sobre la alimentación sostenible (adjunto en comunicación) - Difusión en Redes Sociales - Informe titulado "Diseño, obtención y evaluación de indicadores socioeconómicos y ambientales asociados al desarrollo del proyecto INDIECO" elaborado por la Universidad de Zaragoza (adjunto) - Análisis de resultados económicos y generación de conclusiones tras el fracaso de la campaña piloto y de los objetivos del proyecto de cooperación (power point adjunto)
Objetivos alcanzados (si no se han alcanzado los objetivos esperados, indicarlo): El hecho de mantener los agricultores de la agrupación durante la campaña piloto la actividad a nivel colectivo e individual al mismo tiempo no ha permitido cumplir los siguientes objetivos de partida: <ul style="list-style-type: none">• A medio plazo se pretende que las explotaciones integrantes en la campaña piloto reduzcan el número de cultivos por campaña, de los 20-30 actuales a 5-10• La Central pretende asumir el trabajo de distribución, por lo que los agricultores reducirán su jornada y podrán dedicarse al campo durante el día semanal que actualmente dedican a ello.

<ul style="list-style-type: none">• Donde hoy hay 10 furgonetas repartiendo semi-vacias, cuando la Central exista habrá una sola optimizada. <p>Aunque se consiguió alcanzar los objetivos específicos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aumento de los días de reparto a dos por semana• Apertura de nuevos canales de venta. CEIP Espartidero y restaurantes y tiendas no especializadas.• Puesta en valor y comunicación a consumidor final a través del trabajo combinado de UNIZAR y ECODES <p>No se consiguió alcanzar el fin último de dichos objetivos específicos que era:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se pretende generar entre 150 y 200 toneladas de nueva demanda.• El consumidor final tendrá mejor acceso a un consumo responsable, de calidad y a un precio razonable.
<p>Descripción de los potenciales beneficiarios de los objetivos alcanzados (p.e.: regantes, ganaderos de ovino, industrias conserveras...):</p> <p>No se considera un nivel de satisfacción suficiente de los objetivos propuestos que permita afirmar que haya habido beneficiarios directos del proyecto, ya que ni si quiera los agricultores implicados han tenido un retorno claramente positivo.</p>
<p>Conclusiones del proyecto (éxito o fracaso del proyecto y motivos, si es aplicable en el sector al que va dirigido, si debe tener continuidad, etc):</p> <p>Existen dos factores principales que han contribuido al fracaso del proyecto piloto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Basar su éxito en un aumento de ventas en un poco tiempo• Falta de cohesión personal, y en algunos casos de implicación, entre los integrantes de la agrupación de agricultores. <p>Para alcanzar los objetivos en futuros intentos de articulación, considerado como importante para el sector agroecológico de venta directa, se proponen los siguientes ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dejar lo comercial para lo último: hay margen de acción en la distribución y producción• Incorporar herramientas y procesos eficientes y unificados en la gestión diaria que permitan ahorrar personal• Incluir el tiempo dedicado a la gestión humana en el diseño y dotarlo de presupuesto si es necesario• Si se decide una gobernanza colectiva es necesaria una cierta uniformidad en valores y expectativas• Asumir que existen opciones de articulación con menor participación y no por ello son injustas con el agricultor (central de compras VS distribuidora).
<p>Indicar los medios de divulgación de los resultados obtenidos (publicaciones, manual de buenas prácticas, recomendaciones, folletos divulgativos, página web u otros):</p> <ul style="list-style-type: none">-Comunicación institucional, vía ECODES, con grandes clientes. Empresas- Comunicación institucional, vía ECODES, con grandes clientes. La universidad- Web www.indieco.es-Boletín electrónico ECODES- Vídeo con testimonios de tres de los agricultores del proyecto https://youtu.be/d5TVK6QKem0- Edición de una infografía sobre la alimentación sostenible- Edición de un power point sobre la alimentación sostenible- Difusión en Redes Sociales de ECODES-Informe titulado "Diseño, obtención y evaluación de indicadores socioeconómicos y ambientales asociados al desarrollo del proyecto INDIECO" elaborado por la Universidad de Zaragoza

En Zaragoza a 9 de Octubre de 2020.