

**ANEXO VIII**

**INFORME RESUMEN JUSTIFICATIVO- FICHA RESUMEN.  
Convocatoria 2020. Justificación octubre 2020.**

Tipo de informe (marcar el que proceda):

- Anual, proyecto en curso (se presentará en la justificación de octubre o en la de junio si se justifica la anualidad entera en este mes)**
- Final de proyecto (justificación de junio o de octubre, en función de cuando termine el proyecto). Se acompañará de power point de 30 imágenes de las distintas fases con una breve explicación de cada una de ellas.**

<b>Nº Código del grupo de cooperación:</b> GCP 2020002600
<b>Nombre del grupo de cooperación:</b> Grupo de Cooperación para la mejora de la gestión de las explotaciones de ovino de ganadería extensiva.
<b>Ambito de actuación (señalar el que corresponda: productividad y sostenibilidad de explotaciones, mejora del regadío o aumento del valor añadido):</b> Productividad y sostenibilidad de explotaciones
<b>Número de miembros del grupo: 4</b>  <b>Beneficiarios:</b> - Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de la Raza Rasa Aragonesa, ANGRA - Asociación de Ganaderos de Raza Ojinegra, AGROJI - CENRO Sociedad Cooperativa - <b>Miembros no beneficiarios:</b> - Universidad de Zaragoza - -
<b>Reseña de reuniones celebradas:</b>  1.- De coordinación del grupo: - Reunión de lanzamiento del grupo el 22 de julio de 2020. La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza y a la misma asistieron todos los miembros del grupo. En la reunión se revisó el cronograma de actuación del proyecto y se asignaron de forma detallada todas las actividades a realizar durante el año 2020.  2.- Entre beneficiarios o socios del propio grupo: - Reunión de ANGRA, AGROJI y CENRO el 29 de septiembre para poner en común las actividades realizadas y organizar la justificación de la ayuda para el grupo este ejercicio 2020. -  3.- Miembros del grupo con entidades externas: - De momento no ha sido necesario reunirse con entidades externas al grupo de cooperación -

<b>Descripción de los trabajos realizados por el grupo y cronograma (resumen):</b> - De acuerdo con el cronograma previsto en el proyecto, hasta el momento de justificación de la anualidad de 2020 (15 de octubre), únicamente se han comenzado los trabajos relativos a las actividades 1 y 2. - En la Actividad 1, realizada al 90%, se ha comenzado a realizar el análisis de las aplicaciones existentes en el mercado. Se han analizado varias aplicaciones valorando especialmente sus funcionalidades y la utilidad para explotaciones de ovino de ganadería extensiva. - En la Actividad 2, realizada al 10%, se ha empezado a identificar las funciones de la plataforma, estableciendo aquellas que deben considerarse necesarias y las que podrían formar parte opcionalmente de la plataforma. -
<b>Objetivos alcanzados (si no se han alcanzado los objetivos esperados, indicarlo):</b> - Al momento de realizar este informe ninguna de los dos actividades está finalizada, por lo que todavía no se dispone de datos para verificar que se han alcanzado los objetivos de la misma, pero todo parece indicar que se alcanzarán al finalizar las mismas, disponiendo de un árbol de funcionalidades de la plataforma

adecuada a las explotaciones de ovino de ganadería extensiva.

-

**Descripción de los potenciales beneficiarios de los objetivos alcanzados (p.e.: regantes, ganaderos de ovino, industrias conserveras...):**

-

- En un primer paso, las explotaciones beneficiarias serán las más de 150 ganaderías que son socias de las asociaciones que pertenecen a este grupo cooperativo, ANGRA y AGROJI. Posteriormente, estos beneficios y la utilización de esta plataforma podrían extenderse al conjunto de explotaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón o incluso a nivel nacional, puesto que no está vinculada a una raza en concreto, sino al sector ovino de carne en general.

-

**Conclusiones del proyecto (éxito o fracaso del proyecto y motivos, si es aplicable en el sector al que va dirigido, si debe tener continuidad, etc.):**

-

-Se lleva solamente realizado mes y medio del proyecto, por lo que resulta imposible decir si acabará en éxito o fracaso, pero no existe ninguna razón objetiva, de momento, que apunte a que no pueda ser un éxito.

-

-

**Indicar los medios de divulgación de los resultados obtenidos (publicaciones, manual de buenas prácticas, recomendaciones, folletos divulgativos, página web u otros):**

-

- En el momento de justificación del presente proyecto no se ha realizado ninguna actividad de difusión puesto que el proyecto comenzó el día 1 de septiembre de 2020. Todas las acciones de divulgación del desarrollo y resultados del proyecto, están previstas para la anualidad de 2021 y siguientes.

-

--

En Zaragoza a 8 de octubre de 2020.

Fdo (el coordinador del grupo de cooperación): Adolfo Laviña Gómez