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1.1.- INTRODUCCIÓN Y AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA. 
 
El objeto del presente Proyecto es la definición, a nivel básico y de ejecución, de  la 
Restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda situada en la Plaza de 
España nº 12  de Sierra de Luna, según referencia catastral 3075818XM7537E0001JQ, 
la intervención se centra en el tramo de cubierta en el que se han detectado 
deficiencias. 
 
El objeto de las actuaciones tiene como fin la reparación de los daños ocasionados 
en la cubierta, que han producido humedades y desprendimientos. 
 
En dicha intervención actúan los siguientes agentes. 
 
 
PROMOTOR: Arzobispado de Zaragoza con CIF R-5000025-F con domicilio social en 
Plaza de la Seo nº 6 (Zaragoza).  
 
 
ENCARGO DEL PROYECTO: Arzobispado de Zaragoza con CIF R-5000025-F con 
domicilio social en Plaza de la Seo nº 6 (Zaragoza).  
 
AUTOR DEL PROYECTO: Alberto Domínguez Arquitecto S.L.P. cuyo CIF es el  
B99561961 y el número de la sociedad en el en el Colegio Oficial de Arquitectos de  
Aragón es 010220. Con domicilio social en Calle Toril n’ 4 (Entresuelo) Ejea de los 

Caballeros  (Zaragoza). CP. 50600.  
 
ARQUITECTO FIRMANTE: Alberto Domínguez Ayesa con nº de colegiado 5.595 
perteneciente al Ilustrísimo Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Con domicilio 
social en Calle Toril n’ 4 (Entresuelo) Ejea de los Caballeros  (Zaragoza). CP. 
DIRECTOR DE OBRA: Se desconoce. 
 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Se desconoce. 
 
OTROS TÉCNICOS INTERVINIENTES  
Instalaciones: No se consideran. 
Estructuras: No se consideran. 
Telecomunicaciones: No se consideran. 
 
SEGURIDAD Y SALUD  
Autor del estudio: Alberto Domínguez Ayesa. 
Coordinador durante la ejecución de la obra: Se desconoce,  
 
 
OTROS AGENTES:  
Constructor: Se desconoce  
Entidad de Control de Calidad: Se desconoce 
Redactor del estudio topográfico: No se considera  
Redactor del estudio geotécnico: No se considera  
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1.2.- INFORMACIÓN PREVIA. 
 
1.2.1. DESCRIPCION HISTORICA ARTISTICA. 
 
La Iglesia de Santa  Agueda de situada en la Plaza de España nº 12  de Sierra de 
Luna es un templo de fábrica barroca de grandes dimensiones, levantado en el 
siglo XVII. 
Es un templo de mampostería  y sillares en las esquinas, con planta de cruz latina, de 
una sola nave de tres tramos, crucero, cabecera, arcos-hornacina de medio punto 
sobre pilares entre contrafuertes y coro alto a los pies sobre arco escarzano; que se 
cubre con bóveda de medio cañón con lunetos, excepto el crucero que lo hace 
con cúpula ciega sobre pechinas. 
El acceso se abre a los pies, por una portada en arco de medio punto, protegida 
por un dosel, horizontal, una hornacina con frontón curvo y un vano adintelado. 
La torre se adosa a los pies en el lado de la epístola, tiene planta cuadrada, y dos 
cuerpos, el primer cuerpo es de mampostería y sillares en las esquinas y se eleva 
hasta la altura de la nave y el según cuerpo es de ladrillo, tiene las esquinas 
achaflanadas, abre un vano en arco de medio punto en cada lado y se corona 
con un chapitel.         
 
1.2.2. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA. 
 
Efectuada visita de inspección ocular a la Santa Águeda Sierra de Luna (Zaragoza) 
de  la localidad de Sierra de Luna, en el mes de febrero  pasado, con objeto de 
recabar información sobre el estado actual de la cubierta  y proceder a la 
elaboración del proyecto donde se indiquen las directrices a seguir para la 
adecuación de la misma y determinar las actuaciones a realizar que mejor 
procedan, para preservar la edificación de las inclemencias del tiempo y en 
especial del agua de lluvia. 
 
 
En dicha visita se inspecciona el exterior de la iglesia y su interior tanto desde las 
falsas localizadas entre las bóvedas y la techumbre, como en el interior de las naves 
que conforman la propia iglesia.  
 
Dado el estado actual de la cubierta del edificio situado en la Plaza de España nº 
12 del municipio de Sierra de Luna  es deficiente requiere una actuación inmediata 
y de carácter urgente sobre el edificio, con objeto de, corregir dichas deficiencias y 
eliminar las patologías que se manifiestan. 
 
 
1.2.3. EMPLAZAMIENTO, Y MORFOLOGIA FÍSICA. 
 
El edificio está ubicado en la Plaza de España nº 12 de Sierra de Luna, provincia de 
Zaragoza., la iglesia presenta una planta de cruz latina en estado puro, ya que la 
nave carece de capillas laterales. 
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Los tres tramos de la nave, los brazos del crucero y la cabecera están cubiertos con 
bóveda de medio cañón con lunetos y el espacio central con cúpula ciega sobre 
pechinas. Todos los arcos descansan sobre un entablamento muy moldurado, que 
recorre el espacio y descansa sobre pilastras con capiteles de orden compuesto. 
 
En la nave, entre las pilastras, se abren arcos-hornacina de medio punto que se 
alojan entre los contrafuertes. 
 
El coro, alto, ocupa todo el tramo de los pies y descansa sobre un arco escarzano 
muy tendido. 
 
El exterior muestra este airoso y esbelto volumen con frontones triangulares y óculos 
en los extremos del transepto y en el testero de la cabecera. El cimborrio de 
volumen exterior octogonal apenas emerge del conjunto de cubiertas. En la nave 
se advierten los contrafuertes que arrancan del nivel superior del volumen 
correspondiente a los arcos-hornacina. 
 
La fachada de los pies repite el esquema de frontón de los restantes testeros. Bajo 
ella se dibuja una composición axial con la portada de medio punto, protegida por 
un dosel horizontal, una hornacina con frontón curvo y un vano adintelado. 
 
La torre situada junto a esta fachada, en el lado de la epístola, tiene un primer 
cuerpo ciego, de planta cuadrada, solidario con el volumen de la nave y un 
superior de campanas con un vano en cada lado y las aristas achaflanadas.. 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. ESTADO ACTUAL. 
 
En el interior del templo se aprecian manchas de humedad, con levantamiento del 
revestimiento de pintura en los paramentos localizados principalmente en la 
confluencia del muro lateral derecho de la nave, con el muro del trasepto, lo cual, 
denota la entrada de agua de lluvia procedente de la cubierta. 
 
Accediendo a las falsas a través de la escalera localizada en el interior de la torre, 
se efectúa la inspección pormenorizada del origen de las filtraciones del agua 
manifestada en el interior de la iglesia, observando que el motivo es debido al 
deterioro del entrevigado entre los rollizos de madera, que han derivado en su 
desprendimiento, arrastrando al material de cobertura de teja árabe, formando 
huecos sin protección por donde se introduce el agua.  
 
También se observa que algunos rollizos están afectados en sus cabezas por 
humedades deteriorándolos, reduciendo sus características mecánicas al disminuir 
su sección útil. Algunos de los rollizos están apuntalados de actuaciones preventivas 
que se hicieron en otras ocasiones, para evitar la fractura de los mismos y por 
consiguiente la caída y desprotección de la cubierta en dichas zonas. 
 
Exteriormente los elementos constructivos por regla general se encuentran en buen 
estado sobre todo en lo referente a los muros, aunque aprovechando la instalación 
del andamiaje necesario para el remate de la bocateja de la cubierta, se 
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procedería a la sustitución de ladrillos deteriorados o desprendidos que se localizan 
en las cornisas que conforman molduras de los frontones y aleros. Así mismo se 
procedería a la limpieza de las cubiertas de los contrafuertes y de las superficies que 
protegen los espacios correspondientes a los arcos-hornacinas del interior. 
 
De igual modo aprovechando la intervención sobre la cubierta, se efectuaría la 
limpieza del interior de las falsas, por la acumulación de palomina (excrementos de 
palomas), en los riñones de las bóvedas, así como en la escalera de la torre que da 
acceso a las falsas. 
 
1.4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
1.4.1.- Descripción general del área de actuación:  
 
Se trata de actuar en la planta cubierta del edifico y que debido al deterioro sufrido 
por el paso del tiempo y el hecho de un insuficiente mantenimiento de la misma ha 
producido colapso parcial de su cubierta.  
 
1.4.2.- Programa de necesidades: 
 
Sería aconsejable realizar los trabajos por fases para no dejar toda la superficie de la 
cubierta, en un momento determinado, desprotegida de las inclemencias del 
tiempo, siendo más fácil de utilizar elementos de protección provisionales para 
evitar la entrada de agua de lluvia. El proceso de la ejecución de los diversos 
trabajos es el siguiente: 
 
Se iniciaran los trabajos efectuando el levantamiento del material de cobertura, 
paletizando las tejas en buen estado y acopiándolas para su posterior reutilización 
como tejas cobijas y reemplazando las deterioradas, estimando en un 40 %, el 
porcentaje de las de nueva adquisición, las cuales tendrán características similares 
a las existentes en color proporciones y morfología, ya sean procedentes de derribos 
o de nueva ejecución. El entrevigado formado por cañizos y/o tablero de madera 
con capa de regularización y compresión con argamasa de barro.  
 
Una vez que se haya efectuada la retirada del entrevigado se podrá observar el 
estado de los puentes y rollizos de madera, evaluando su estado para proceder a 
las actuaciones más aconsejables como su sustitución, refuerzo, tratamientos 
superficiales de la madera y elementos metálicos, de manera que se garantice su 
durabilidad posterior. 
 
Se aprovechará el momento en el que la parte de cubierta esté levantada, para 
proceder a la limpieza de la acumulación de los excrementos de palomas sobre las 
bóvedas, al igual que en zonas de los tramos de la escalera de acceso situada en el 
interior de la torre.  
 
El entrevigado se efectuará mediante la colocación de nervometal y capa de 
compresión, regularización y planeidad de la superficie a base de hormigón 
aligerado con arlita y colocación de malla electrosoldada de dimensiones 
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300x200x4 mm. 
 
Una vez finalizado terminado los trabajos de ejecución del tablero se procederá a 
impermeabilizar su superficie mediante la impermeabilización de la superficie con 
doble capa de impermeabilizante asfáltico, para a continuación y una vez 
colocados las limahoyas proceder a la colocación del elemento de cobertura con 
asentamiento de las tejas tipo canal con mortero bastardo o similar y 
posteriormente las tejas cobijas asentándolas con mortero una cada 5 rías y las de 
los extremos y bocatejas. 
 
 Aprovechando el montaje de andamios para la ejecución de los remates de la 
bocateja, se realizaran los trabajos de limpieza e impermeabilización de superficies 
de la parte superior de los contrafuertes y de las zonas de cubierta correspondientes 
a la vertical de los arcos-hornacinas del interior. Así mismo se procederá a la 
sustitución y/o restitución de los ladrillos cerámicos que conforman las molduras de 
los frontones y aleros. 
 
Por último, una vez terminada la actuación sobre la cobertura del edificio, se 
procederá al repaso de los revestimientos deteriorados del interior, repasando las 
fisuras y parte de los enlucidos desprendidos o que corren el riego de desprenderse, 
y para finalizar efectuar el pintado de los paramentos verticales y horizontales de los 
paños afectados.   
 
 
1.4.3.- Uso característico del edificio: 
 
El uso característico el edificio es el de Iglesia considerado equipamiento religioso. 
 
1.4.4.- Otros usos previstos: 
 
Se mantienen los usos al cual está destinado originalmente. 
 
1.4.5.- Relación con el entorno: 
 
 Se trata de una edificación tradicional con elementos plenamente arraigados en la 
construcción rural. 
 
1.4.6.- Criterios conceptuales 
 
El objetivo principal de este tipo de proyectos es conseguir la integración máxima 
posible de la obra en el entorno en que se ubica. 
 
 
Para la estética y acabado exterior, se ha seguido el criterio de la integración en el 
entorno existente de dicha zona, lo cual implica continuar con los mismos sistemas 
de construcción.  
Al hablar de criterios compositivos, debemos tener muy en cuenta los criterios 
observados en el punto anterior. Así, el edificio se manifiesta en un único cuerpo 
coherente tanto en su composición como en su construcción. No se han 
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modificado los huecos existentes para que las fachadas armonicen con el entorno 
existente. 
Por último el edificio busca en todos los ámbitos un orden preestablecido que en 
todo momento desea quede reflejado en su estética, manteniendo elementos 
decorativos de la fachada que se aprecian en el pintado de la misma. 
 
 
1.4.7.- Descripción de la geometría del edificio: 
 
La geometría del edificio, que se deduce, es la que se recoge en el conjunto de 
planos que describen el proyecto. 
 
Iglesia de estilo barroco del siglo XVII, presenta una planta de cruz latina, ya que la 
nave carece de capillas laterales. 
 
Las tres crujías de la nave, los brazos del crucero y la cabecera, están cubiertas 
interiormente mediante bóvedas de medio cañón con lunetos y el crucero con 
cúpula ciega sobre pechinas. Todos los arcos descansan sobre entablamento muy 
moldurado que recorre el espacio y descansa sobre pilastras con capiteles de 
orden compuesto. 
 
En la nave, entre pilastras, se abren arcos-hornacinas de medio punto que se alojan 
entre los contrafuertes. 
 
Exteriormente muestra un airoso y esbelto volumen rematados con frontones 
triangulares y óculos en los extremos del transepto y en el testero de la cabecera. El 
cimborrio de volumen exterior planta octogonal, apenas emerge del conjunto de la 
cubierta. En la nave se advierten los contrafuertes que arrancan del nivel superior 
correspondientes a los arcos-hornacinas. 
 
La fachada del píe o portalada, repite el esquema del frontón de los restantes 
testeros, bajo éste se dibuja una composición axial con la portada de medio punto, 
protegido por un dosel horizontal, una hornacina con frontón curvo y un vano 
adintelado enmarcado mediante pilastras. 
 
La torre situada adosada a la fachada del píe en el lado de la epístola, tiene un 
primer cuerpo ciego, de planta cuadrada solidario con el volumen de la nave y un 
cuerpo superior al huso de campanario con un vano en cada lado y con las aristas 
achaflanadas. 
 
- Volumen: 
 
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de la rehabilitación según 
normativa urbanística y parámetros relativos a la funcionalidad. 
 
- Accesos: 
 
El acceso se produce por la única puerta que hay en la fachada de la iglesia cuya 
única comunicación es con la planta baja.  
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- Evacuación: 
 
El edificio cuenta con varias fachadas en contacto con el exterior comunicando 
este con una plaza. 
 
1.4.8.- Justificación de la solución adoptada. 
 
La cubierta proyectada se ajusta en sus dimensiones y situación dentro de la 
edificación y según al programa de necesidades, si bien, para evitar la necesidad 
de futuras licencias de reforma interior, el proyecto contempla también la 
distribución y acabados interiores. 
 
Criterios urbanísticos - paisajísticos. 
 
Teniendo en cuenta las exigencias urbanísticas que rige el Plan General de 
Ordenación Urbana de Sierra de Luna  
 
Se puede afirmar que, el edificio sito en la parcela objeto del proyecto respeta los 
condicionantes contenidos en dichas normas; ocupación y emplazamiento en 
parcela, alturas y número de plantas, edificabilidad, huecos etc cumpliendo su 
articulado. 
 
 
1.4.9.-Requisitos básicos del edificio. 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con 
las exigencias básicas del CTE:  
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, 
el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los 
edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se 
satisfagan estos requisitos básicos. 
 
 
- requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 
 
A.- Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 
 
La planta del edificio no se ve afectada cumpliendo con lo establecido en el CTE y 
las Normas municipales ya que el proyecto es exclusivamente de restauracion de 
cubierta. 
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B.- Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 
 
No se interviene en la accesibilidad del edificio. 
 
 
- requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la cubierta que nos ocupa son principalmente: resistencia 
mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, 
modulación y posibilidades de mercado. 
 
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 
 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
 
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos 
dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que 
suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
 
 
- requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
 
Los espacios existentes se proyectaron de tal manera que pudieran ser utilizados 
para uso de ermita, cualquier actividad incompatible con este uso que se desarrolle 
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en ellos requerirá un proyecto específico de acondicionamiento para la actividad 
concreta que en ellos se desarrolle. 
 
El conjunto de la edificación existente dispondrá de medios que impidan la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir 
su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El edificio en su conjunto, dispone de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 
 
El conjunto edificado y cada uno de los espacios, disponen de medios para que sus 
recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 
produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. 
 
 
1.5.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA. 
 
1.5.1. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Marco normativo estatal y autonómico: 
 

ü Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
ü Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo 

 
Planeamiento municipal: Plan General de Ordenación Urbana de Sierra de 
Luna.   
 
Clasificación: SUELO URBANO. 
Categoría: SUELO URBANO. 
Calificación: Equipamiento  
Zona (Subzona): NO SE ESTABLECE. 
 
 
Circunstancias urbanísticas: 
Ancho de calles en 
punto medio 

>3 Existen físicamente 
X   Si       No  

 De nueva apertura 
X    Si    No  

Superficie del 
terreno (m2) 

347.95  
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Longitud de 
fachadas 
principal(ml) 

25,15  m 
           13,50 m   

 
 

 
 
Servicios urbanísticos 
Calzada 
pavimentada 

X   Si   No Observaciones 

Encintado de 
aceras 

X   Si 
  No 

 
Suministro de agua X   Si   No 
Suministro energía 
eléctrica 

X   Si 
  No 

Alcantarillado X   Si   No 
Alumbrado Público X   Si   No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS. – 
 
El municipio cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento. 
Se encuentra el edificio dentro del casco urbano., siendo urbano. 
Su calificación es de Equipamiento religioso. 
 
1.5.2. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y OTRAS 
NORMATIVAS 
 
CUMPLIMIENTO DEL CTE  
 

ü Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

ü Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

Observaciones generales 
La actuación que se realiza consiste en trabajos de 
restauración de cubierta existente, el área de intervención se 
centra en el área de cubierta con deficiencias. 
El edificio tiene los de servicios de agua potable, saneamiento, 
electricidad, etc. 
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ü Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico DB HR Protección frente al ruido del Código 
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006 

ü Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 (BOE de 20 de 
diciembre 2007) 

ü Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE 
nº 22, de 25 de enero de 2008). 

Para justificar que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas que 
se establecen en el CTE se ha optado por adoptar soluciones técnicas 
basadas en los Documentos Básicos indicados a continuación, cuya 
aplicación en el proyecto es suficiente para acreditar el cumplimiento de las 
exigencias básicas relacionadas con dichos DB según art. 5. Parte 1.  
 
 
EXIGENCIAS 
BÁSICAS DE 
SEGURIDAD 

Seguridad estructural (SE): 
 SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – Aptitud al servicio 
  SE AE – Acciones en la edificación 
  SE C – Cimientos 
 Se aplica además la siguiente normativa: 

EHE. Instrucción de hormigón estructural 
EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución 
de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos 
prefabricados 
NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente 

 
Seguridad en caso de incendio (SI): 
 Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de 

incendio 
En el apartado Cumplimiento del CTE de la presente 
memoria se aporta ficha justificativa de DB SI.  

 
Seguridad de utilización (SU):  
 Cumplimiento según DB SU – Seguridad de utilización 
  

   
EXIGENCIAS 
BÁSICAS DE 
HABITABILIDA
D 

Salubridad (HS): 
 Cumplimiento según DB HS - Salubridad 
  
Protección frente al ruido (HR): 
 DB-HR Protección frente al ruido 
  
Ahorro de energía (HE): 
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 Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía 
  

 
 
 
1.5.3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS 
 
El presente proyecto ha sido redactado de acuerdo con las normas 
reglaméntales actuales en vigor. Será obligación del propietario, constructor, 
arquitectos, aparejadores y cuantos técnicos intervengan el cumplimiento 
de todas ellas. 
Detallamos a continuación las más importantes. 
 
ACCIONES  
Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación. Norma de construcción 
sismorresistente NCRS-02. 
 
CIMIENTOS  
Documento Básico SE-C_ Seguridad estructural: Cimientos. 
 
ESTRUCTURAS 
  
Documento Básico SE_ Seguridad estructural. 
 
- DE HORMIGON 
 
-Instrucción de hormigón estructural EHE-08 (Real Decreto 1247/2008) donde 
se regulan los aspectos relativos al proyecto y ejecución de estructuras y 
elementos estructurales de hormigón, tanto en masa como armado o 
pretensado. 
 
- Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 
 
-Pliego de prescripciones técnicas para la recepción de bloques de 
hormigón en obras de construcción RB-90. 
 
- DE ACERO Documento Básico SE-A-Seguridad estructural: Acero. 
 
- DE MADERA Documento Básico SE-M_ Seguridad estructural: Madera. 
 
- DE LADRILLO Documento Básico SE-F_ Seguridad estructural: Fábrica. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción (RL-88). 
 
-YESOS 
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-Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en 
las obras de construcción. RY-85. 
 
-Yesos escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los 
prefabricados y productos afines de yesos y escayolas. 
 
INSTALACIONES 
 
-Reglamento electrotécnico para baja tensión y normas complementarias 
para su aplicación. -Normas para la instalación de antenas colectivas. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
-Control para la protección del Medio Ambiente. 
-Reglamento de la ley. 
-Proyecto técnico para la instalación o ampliación de actividades 
clasificadas. 
-Condiciones técnicas a cumplir por las actividades que puedan causar 
molestias a personas, por ser emisoras de ruidos y vibraciones. 
 
SALUBRIDAD 
 
-Documento Básico HS Salubridad. 
 
CONDICIONES TERMICAS, ACÚSTICAS Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS -
Documento Básico HE  
 
AHORRO DE ENERGÍA. 
 
-RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación 
-Norma básica NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas en los edificios. -
Documento Básico SI _Seguridad en caso de Incendios. -Documento Básico 
SU _Seguridad de utilización. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
-Ordenación general de seguridad e higiene en el trabajo. 
-Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la 
construcción. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
Normas Subsidiarias complementarias de Zaragoza. 
 
BARRERAS ARQUITECTONICAS 
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Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transporte y de la Comunicación. 
 
 
1.6. SUPERFICIES.  
 
 

SUPERFICIE PLANTA CUBIERTA  
Planta cubierta 347.95 m2 
TOTAL 347.95 m2 
 
 

SUPERFICIE ACTUACION 
TOTAL 347.95 m² 
 
 
1.7. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
 
Muros de mampostería de piedra arenisca con verdugadas de ladrillo 
cerámica manual cara vista. Fachada principal, esquinas y rincones en 
encuentro de muros a base de sillería, al igual que el zócalo en arranque de 
los muros.  
 
Los contrafuertes por encima de los arcos-hornacinas de los laterales de la 
nave, son de ladrillo cerámico. Las molduras de los frontones, jambas de los 
huecos y aleros también es ladrillo, siendo algunos de ellos aplantillados para 
conseguir el dibujo de las molduras. 
 
Estructuralmente la nave dispone de dos arcos fajones que conforman las 
tres crujías comentadas. El crucero se resuelve mediante cuatro arcos fajones 
donde se apoyan los muros que conforman el cimborrio de planta 
octogonal. 
 
El techo está formado por bóvedas de cañón, resueltas mediante hojas de 
ladrillo cerámico macizo asentados con argamasa de cal, descansando 
sobre los muros laterales y arcos fajones. En el crucero el techo es mediante 
cúpula esférica de igual material que el resto de las bóvedas. 
 
La cubierta a dos aguas en la nave, se resuelve mediante dos cerchas de 
madera con pares, tirante y pendolón. La cercha más próxima a la torre, se 
haya reforzada mediante perfiles conformados en frio y que debió realizarse 
en una intervención anterior con antigüedad estimada en más de 40 años, 
basadas en los materiales y técnicas empleadas. 
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En la edificación se realizarán las siguientes actuaciones. 
 
DEMOLICIONES 
 

- Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, 
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios 
manuales, con recuperación y aprovechamiento  máximo del material 
desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de 
escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 
- Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera 

y/ o cañizo, sobre entramado de cerchas y correas de madera, sin incluir la 
demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 

- Levantado de canalón, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, 
para posterior transporte a vertedero. 
 

- Levantado de bajante, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, 
para posterior transporte a vertedero. 
 

- Levantado de limahoya con recuperación, incluso retirada de escombros y 
carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero. 

 
- Demolición del entramado de  correas de madera de la estructura de la 

cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 

 
- Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 

km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes 
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon 
de vertedero, sin medidas de protección colectivas. 

 
 
 
 
 
CUBIERTAS 
 

- Adecuación de cercha de madera existente reforzada con perfileria 
metálica, consistente en limpieza de los elementos de madera y 
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metálicos, eliminando óxidos y materias orgánicas, y realizando trata-
mientos superficiales adecuados que garanticen la estabilidad, 
durabilidad y características mecánicas del conjunto. 
 

- Sustitución puntual de vigueta de hasta 500 centímetros cuadrados de 
sección, en forjado de madera con revoltones de yeso, mediante la 
demolición de los mismos por medios manuales y apertura de  
cajeados en muros, así como la retirada de los restos de la vigueta a 
sustituir cortando con motosierra, y la colocación de la nueva vigueta 
de madera por otra de pino Valsaín de calidad 3ª III-65 según norma 
Afnor, con un envejecimiento natural de un año, con entalladuras 
longitudinales para el apoyo del nuevo revoltón, sin incluir la 
reconstrucción de los revoltones. 
 

- Formación de faldón de cubierta compuesto por: Tablero de cubierta 
formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 
mm. de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm. de  
espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg. con cemento 
CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con 
hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica,  
i/replanteo y p.p. de roturas, humedecido de las piezas, regleado, 
limpieza y medios auxiliares, según NTE/QTT-28 y NTE-QTG-7, medido en 
verdadera magnitud. 
 

- Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm. procedente de 
derribo, aportando un 40% de las piezas, recibidas con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, 
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, según NTE/QTT-11. 
Medido en verdadera magnitud.  
 

- Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas de 
cerámica u hormigón, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera 
de 200 l., s/RC-03., incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. 
Medida en verdadera magnitud. 
 

- Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, 
con tejas con faldón clavadas sobre listones o tablero, incluso  clavos y 
fijación. Medido en verdadera magnitud. 
 

- Encuentro de faldón de teja arabe con muro de ladrillo caravista,  
resuelto mediante babero de chapa galvanizada. 
 
ALBAÑILERIA                 
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- Reparación de alero/imposta de hiladas en voladizo mediante fábrica 
de ladrillo visto , tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con 
juntas de 1 cm., reponiendo las unidades desprendidas o de-
terioradas, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, 
nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de 
las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación 
de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.       
 
VARIOS                                

 
- Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. 

de espesor, de 50 cm. desarrollo, incluso ejecución de solapes, 
pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, según NTE-QTG-
9 10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
 

- Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor 
de MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 333 mm., fijado 
al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates 
finales de chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a 
bajantes, completamente instalado. 
 

- Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco, de 90 mm. de 
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. 
 

- Revestimiento con fibra de vidrio ignífugo tipo texturglas-N, 
i/imprimación y pegamento adhesivo incluyendo terminación en 
pintura plástica. 
 

- Tratamiento in situ preventivo para madera vieja, contra xilófagos 
(Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), 
mediante la aplicación de Xylamón doble -producto oleoso-fungicida 
B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado pulverizado, por proyección con 
pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un 
rendimiento no menor de 0,35 l/m2. Mientras se realiza la aplicación, 
los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera 
tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. 
 

- Impermeabilización de cubierta inclinada acabado teja árabe, 
constituida por: imprimación del soporte con Emufal I, lámina asfáltica 
autoadhesiva por las dos caras de betún modificado SBS, tipo Texself 
FV 2C, totalmente adherida por simple contacto, placa rígida de 
poliestireno extruído con superficie acanalada, tipo Roofmate PTS-45 
de 45 mm. de espesor, lista para recibir el acabado con teja amor-
terada. 
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- Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de 

resina de polimérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y 
terminación superficial de gelcoats gris, comprendiendo: preparación 
de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de 
estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno 
dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o 
brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina 
isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de 
vidrio Mat-120 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, 
dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y 
nuevo estratificado de FV Mat-175 gr/cm2, finalmente como 
protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) 
bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con 
acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la 
acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera mag-
nitud. 
 

- Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o 
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, 
incluso imprimación y plastecido. 

 
 
GESTION DE RESIDUOS 
 
Justificación del cumplimiento del RD 105/2008  estudio de gestión de 
residuos de construcción  conforme a lo dispuesto en el art 4 con el siguiente 
contenido:  
 
1.-Identificacion de los residuos que se van a generar. (según orden 
MAM/304/2002.)  
2.-Medidas para la prevención de estos residuos.  
3.-Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos.  

 
-Se procederá al máximo aprovechamiento de los materiales procedentes 
del derribo como son las tejas árabes del material de cobertura, los cañizos 
del entrevigado y la madera tanto del sistema estructural (puente y rollizos) 
de la propia cubierta como del soporte del cielo raso. 
 
- Los materiales no aprovechables del derribo así como los desechos propios 
en la ejecución de los distintos trabajos (cortes en ladrillaría, hormigón, 
morteros, escayolas etc) se seleccionarán según sus características 
agrupándolos en contenedores o sacos según proceda para enviarlos a 
vertedero autorizado. 
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Resto de productos residuales procedentes de los trabajos de ejecución de 
obra. 
Cantidad; dado que es muy reducido el volumen de escombros que se 
producirían, no se efectúa el cálculo de los mismos. 
Destino: una vez efectuada la selección en la propia obra se transportarán a 
vertedero controlado 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

- Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT, 
mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 
horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al 
interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de 
la prueba.  

-  
SEGURIDAD Y SALUD 
 

- Unidad que incluye instalaciones de bienestar, protecciones 
individuales, protecciones colectivas y señalización, incluso  medios 
auxiliares (plataformas elevadoras, andamios) para la realizacion  de 
una correcta ejecución. Todas estas medidas preventivas estarán 
completas y colocadas.  

          Según normativa vigente, y directrices del proyecto/dirección  
          facultativa según lo estipulado en la  Ley 31/1995 de 8 de noviembre  
          de prevención de riesgos laborales y el REAL DECRETO  
          1627/1997,  de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones  
          mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 
1.8.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO SEGURIDAD 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
En el proyecto ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos 
básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, 
DB-SE-C de Cimientos y DB-SE-F de Fábrica, así como en las normas EHE de 
Hormigón Estructural, forjados mediante vigas de madera, tablero de 
madera  y capa de compresión y NCSE de construcción sismorresistente; 
para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el 
mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales 
que comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del 
edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. 
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Su justificación se realiza en el apartado 3.1 Cumplimiento de la Seguridad 
Estructural en este Proyecto. 
 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados 
de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes 
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y se permita la actuación 
de los equipos de extinción y rescate. Su justificación se realiza en el 
apartado 3.2 Cumplimiento de la Seguridad en caso de incendio en este 
Proyecto. 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la 
configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en 
el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines previstos 
reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios. Su 
justificación se realiza en el apartado 3.3 Cumplimiento de la Seguridad de 
utilización en este Proyecto. 
 
 
HABITABILIDAD 
 
HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con 
respecto a higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que 
se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en 
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que 
impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios 
para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 
producción de daños, de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de 
recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente 
de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



 

1.- Memoria descriptiva, justificativa y constructiva                                                                   Abril  2020                                                                            

Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. Sierra de Luna (Zaragoza) 

 

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 

los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos 
que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro 
y el control del agua y de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones 
atmosféricas. 
Su justificación se realiza en el apartado 3.4 Cumplimiento de Salubridad de 
la memoria de este Proyecto. 
 
 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el Documento 
Básico HR Protección frente al ruido de tal forma que el ruido percibido o 
emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, 
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 
Su justificación se realiza en el apartado 3.5 Cumplimiento de Documento 
Básico HR Protección frente al ruido de la memoria de este Proyecto. 
 
AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma 
que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ¡SO 13 370: 1999 "Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo". 
El edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a 
la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 
humedades de condensación, superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar las características de la envolvente. 
La edificación dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. No se demanda agua caliente sanitaria. 3.6 
Cumplimiento del Ahorro de Energía de la memoria de este Proyecto. 
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FUNCIONALIDAD 
 
 
UTILIZACIÓN 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SU, de tal 
forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 
Su justificación se realiza en el apartado 3.3 Cumplimiento de la Seguridad 
de utilización de la memoria de este Proyecto. 
 
ACCESIBILIDAD 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SU, en la Ley 8/97 y en la LEY 
3/1997, de 7 de abril de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación y 
en el DECRETO 19/1999, de 9 de febrero, del gobierno de Aragón, por el que 
se regula la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación, de tal 
forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio. No existe justificación 
específica en este proyecto debido al uso de vivienda que trata este 
proyecto. 
 
 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE 
INFORMACIÓN 
  
Con la actuación no se ha impedido el acceso de los servicios postales. 
 
 

1.9.- LIMITACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
Las actuaciones realizadas solo podrán destinarse a los usos previstos en el 
proyecto. La dedicación a uso distinto del proyectado requerirá de un 
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. 
Este cambio de uso será posible siempre y cuando no altere las condiciones 
del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en 
cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
Todas las partidas de obra contempladas en el presente Proyecto tendrán un 
uso y mantenimiento adecuado, cumpliéndose todas las especificaciones 
sobre el particular contempladas en los documentos básicos del CTE. 
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A tal fin, en el Anexo de cumplimiento del Código Técnico que se adjunta a 
la presente Memoria y en el Pliego de Condiciones que se incluye en este 
Proyecto, se especifican las labores de mantenimiento de las unidades de 
obra a realizar por la propiedad. 
 
1.10.- GARANTÍAS A LA EDIFICACIÓN 
 
La ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E) que entró en vigor el 6 de Mayo del 
2.000, tiene por objeto regular, entre otras cosas, las garantías necesarias para 
asegurar la calidad, mediante el cumplimiento de los requisitos básicos, de los 
edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios. 
 
 
1.11.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Las pautas a seguir para la realización del plan de control de calidad para la 
recepción y puesta en obra de los materiales que se utilizarán en la obra vienen 
concretadas en el punto 6 del Proyecto. 
 
 
1.12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, en el 
capítulo II, artículo número cuatro dispone la obligatoriedad del Estudio básico de 
Seguridad y Salud en las obras. 
Por tanto la ejecución de las obras dispondrá de la documentación, seguimiento y 
control que establece el Real Decreto. 
 
 
1.13 CONCLUSIONES 
 
Con lo especificado en esta Memoria y con los demás documentos de que consta 
este Proyecto, se considera que quedan correctamente definidas las obras y 
medidas correctoras a realizar, con el fin de obtener la correspondiente Licencia de 
Construcción. No obstante, quedamos a la disposición de los Organismos 
competentes para aquella consulta y/o modificación de este Proyecto, que se 
considere pertinente. 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas 
normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los Diarios 
Oficiales”. 
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1.14.- LISTADO DE PLANOS. 
 
 
Plano 1: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
Plano 2: ESTADO ACTUAL. PLANTA GENERAL. 
Plano 3: ESTADO ACTUAL CUBIERTA. 
Plano 4: ESTADO ACTUAL. ALZADO FRONTAL. 
Plano 5: ESTADO ACTUAL. ALZADO LATERAL. 
Plano 6: ESTADO ACTUAL. SECCIÓN TRASVERSAL. 
Plano 7: ESTADO ACTUAL. SECCIÓN LONGITUDINAL. 
Plano 8: ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA. 
Plano 9: ESTADO REFORMADO. CUBIERTAS. 
Plano 10: ESTADO REFORMADO. ALZADO FRONTAL. 
Plano 11: ESTADO REFORMADO. ALZADO LATERAL 
Plano 12: ESTADO REFORMADO. SECCIÓN TRASVERSAL. 
Plano 13: ESTADO REFORMADO. SECCIÓN LONGITUDINAL. 
 
 
1.15.- PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL Y PRESUPUESTO DE CONTRATA. 
 
 
Asciende el presupuesto  de ejecución material  a la expresada cantidad de  
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CENTIMOS DE EURO  (62.623,84 EUROS). 
 
 
Asciende el presupuesto  de contrata a la expresada cantidad de NOVENTA MIL 
CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  (90.172,07 Euros). 
 
 

Zaragoza, Abril de 2.020 
 

El Arquitecto: 
 

 
Alberto Domínguez Ayesa 
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A1.- CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA. 
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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA. 

 

 

D. Alberto Domínguez Ayesa, arquitecto colegiado nº 5.595 en el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Aragón. 

 

CERTIFICA: 

 

Que las obras de Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda en Sierra 
de Luna (Zaragoza) pertenecientes al municipio de Sierra de Luna, provincia de Zaragoza, es una 

OBRA COMPLETA cumpliendo los requisitos establecidos en los arts. 13, 99 y d.a. 3ª.7, de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en: 

 

Zaragoza, Abril de 2.020 
 

El Arquitecto: 
 

 
Alberto Domínguez Ayesa 
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A2.-REPORTAJE FOTOGRAFICO. 
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A3.-PLAN DE OBRA. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN, PROGRAMA DE TRABAJO 
 

 
 
D. Alberto Domínguez Ayesa, arquitecto colegiado nº 5.595 en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón. 
 
CERTIFICA: Que la actuación Ejecución de Restauración de la cubierta de la 
de la Iglesia de Santa Águeda, de Sierra de Luna, Zaragoza, en cumplimiento 
del art.123.1.e del TRLCSP, se fija un plazo global para la ejecución de la obra 
de 14 semanas. 
 
Se presenta además en el cuadro adjunto el programa de trabajo por 
meses. 
 

              ACTIVIDAD 1ª sem 2ª sem 3ª sem 4º sem 5ª sem 6ª sem 7ª sem 8ª sem 9ª sem 10ª sem 11ª sem 12ª sem 13ª sem 14ª sem

Actuac. Previa: valla,grua

Retirada teja, acopio

Levantamiento entrevigtado

Retirada de escom.y palomina

Sustitución de rollizos

Ejecución entrevigado

Coloc. mater. cobertura

Tratamien. Ignifugo y antixilofago

Repaso resist. interiores

Repaso parament. exterior y lim.

Gestión residuos

Seguridad y Salud

                                    Plan de obra de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. Sierra de Luna (Zaragoza)

 
 

 
Zaragoza, Abril de 2.020 

 
El Arquitecto: 

 

 
Alberto Domínguez Ayesa 

 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



 

A4- Acta de replanteo de proyecto                                                                                          Abril  2020                                                                                                                             

Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. Sierra de Luna (Zaragoza) 

 

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4- ACTA DE REPLANTEO DE PROYECTO 
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ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO. 

 

 

OBRA: Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda.  

SITUACIÓN: Plaza de España nº 12  de Sierra de Luna (Zaragoza), según referencia catastral 

3075818XM7537E0001JQ  

 

 

En Sierra de Luna el día 8 de Abril de 2020, D. Alberto Domínguez Ayesa  con DNI 73.081.611-P 

como Arquitecto, arquitecto firmante del proyecto, comprobando la realidad geométrica de la 

obra a realizar y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y que estos 

están disponibles para que el Organismo encargado de la ejecución pueda iniciarla cuando lo 

estime oportuno, por lo que no se detecta inconveniente en que se tramite el expediente de 

contratación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 236 Replanteo del proyecto del 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, suscriben la presente Acta en Zaragoza a 8 

de Abril  2020 

 

 

Fdo.: Alberto Domínguez Ayesa. 
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A5- CERTIFICADO DIVISIÓN POR LOTES                                                                                               

 

 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



 

A5- Certificado división por lotes                                                                                                           Abril  2020                                                                                                                             

Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. Sierra de Luna (Zaragoza) 

 

Alberto Domínguez Ayesa, Arquitecto, colegiado 5595, C/Francisco Vitoria nº 19  Esc. D 4º Dcha. (Zaragoza) 

 

 

 

CETIFICADO DIVISION POR LOTES. 

 

 

D. Alberto Domínguez Ayesa, arquitecto colegiado nº 5.595 en el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Aragón. 

 

INFORME: 

 

Que las obras de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda situada en el 
municipio de Sierra de Luna (Zaragoza), provincia de Zaragoza, en función de la complejidad 

técnica de la mencionada obra a ejecutar y debido a las soluciones técnicas del proyecto, así 

como el volumen de obra de la misma, determino necesario la no división de la misma en lotes de 

tal manera que se garantice la homogeneidad constructiva de la actuación. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente informe en: 

 

Zaragoza, Abril de 2.020 
 

El Arquitecto: 
 

 
Alberto Domínguez Ayesa 
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2.- CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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2.1.- CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE-SI. 
 
La parte afectada por la restauración en la cubierta. 
Se trata de un edificio de uso público. 
El edificio se encuentra aislado. 
Se justifica, mediante seguimiento normativo detallado, el cumplimiento del 
Documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de incendio. Se justifican los elementos 
afectados por la restauración. 
 
2.1.1 SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 
2.1.1.1 Compartimentación en sectores de incendio 
 
El edificio constituye un único sector de incendio. 
 
2.1.1.2 Locales y zonas de riesgo especial 
 
No existen locales de riesgo, en la zona que afecta la cubierta restaurada. 
 
2.1.2 SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR. 
 
2.1.2.1 Cubierta 
 
La  cubierta restaurada, se trata de un espacio que no tiene uso alguno y en el que no 
existe posibilidad de ningún foco de incendio. 
 
2.1.3 SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
No es de aplicación dado que el área de actuación no tiene uso ni ocupación 

prevista. 

2.1.4 SI 3: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
No es de aplicación dado que el nuevo espacio no tiene uso ni ocupación prevista. 
 
2.1.5 SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
2.1.5.1 Condiciones de aproximación y entorno. 
 
Al tratarse de un edificio con altura de evacuación menor de 9 metros, sólo es 
aplicable lo que dicta la norma en cuanto a la aproximación a los edificios. 
Los datos exigidos se cumplen, ya que el vial tiene más anchura que los 3,5 m exigidos 
y una capacidad portante mayor de 20 KN/m2. 
 
2.1.5.2 Accesibilidad por fachada. 
 
No se ve afectado por la reforma, se mantienen los existentes. 
 
2.1.6 SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
 
2.1.6.1 Elementos estructurales principales 
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No es de aplicación dado que la estructura de cubierta prevista, no se trata de 
ninguna estructura principal, la estructura del fragmento de cubierta desprendido se 
sitúa sobre zunchos, sin continuidad estructural con la existente. 
 
2.1.6.2 Elementos estructurales principales 
 
Por todo cuanto se ha expuesto, la estructura de rollizos de madera proyectada se 
trata de una estructura secundaria en el conjunto edificado, la evacuación o la 
compartimentación, y en este sentido no precisa cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego. 
 
2.2 CUMPLIMIENTO DEL CTE-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son 
aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio 
no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
La cubierta es toda ella de madera, lo más aconsejable, es proceder a su restitución  
por un forjado de vigas de madera  sobre ellos se colocara tablero con su 
correspondiente capa de compresión, que apoyaran sobre la coronación de los 
muros de carga, y todos ellos zunchados convenientemente, consiguiendo con ello 
que el edificio esté perfectamente “atado”, con lo cual se obtiene una mayor 
estabilidad. 
 
2.2.1 Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación. 
 
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 
 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser 
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una 
puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general 
se han considerado los siguientes: 
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 
considerado como un cuerpo rígido; 
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella 
en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la 
cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo 
los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). 
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de 
la estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: 
Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos 
los elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para 
todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
Ed ≤ Rd siendo 
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas 
las partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
Ed,dst ≤ Ed,stb siendo 
Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 
SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 
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La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de 
ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, 
al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. 
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se 
refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, 
una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han 
considerado los siguientes: 
a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de 
la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 
funcionalidad de la obra; 
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a 
la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio 
de la estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las 
deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones 
de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 
admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3. 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
 
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al 
servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-
SE-AE. 
 
 
2.2.1.1 Cubierta Estado Actual: 
 
Actualmente la cubierta apoya sobre muros de carga. 
La cubierta actualmente solo es accesible para mantenimiento. 
 
Las cargas actuales son las siguientes: 
 
AE-1.- ACCIÓN GRAVITATORIA. 
 
 
1.3.- CUBIERTA 
 
 
Permanente: 2,50 kN/m2 
Peso propio elementos 
cobertura 

0,65 kN/m2 

Sobrecarga Nieve 1,00 kN/m2 
TOTAL 4,15 kN/m2 
 
 
 
AE-2.- ACCIÓN DEL VIENTO art. 3.3 y anejo D 
 
 
 
 Cubierta  
Presión dinámica de la 
zona qb 
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Coeficiente de exposición 
ce (tabla 3.3) 

  

Coeficiente Eólico o de 
Presión cp 

  

Presión Estática 
Equivalente qe= qb. ce. cp 

0,52 kN/m2  

 
 
AE-3.- ACCIÓNES TÉRMICA Y REOLÓGICA 
 
 
 En estructura En cerramiento 
Máxima distancia entre 
juntas de dilatación. 

No existen No existen 

 
ACCIONES ACCIDENTALES 
 
 
A.E.4.- ACCION SISMICA 
 
 
Clasificación de la 
construccion 

Importancia normal Coeficiente de 
contribución: K 

1,0 

Aceleración básica 
del lugar: ab/g 

<0,04g Coeficiente del 
suelo: C 

1,6 

Factor de 
importancia del 
edificio: ρ 

1,0 Coeficiente de 
respuesta del 
edificio: β 

 

Aceleración de 
cálculo: ac/g 

   

 
 
Criterios de aplicación de la norma. No es de aplicación: 
 
En construcciones de moderada 
importancia 

 

En edificaciones de importancia normal o 
especial si ab/g < 0,04g 

CUMPLE 

En construcciones de importancia normal 
con pórticos bien arriostrado entre si en 
todas las direcciones si si ab/g < 0,08g 

 

En construcciones de importancia normal 
con mas de 7 plantas si ac < 0,08g 

 

 
 
AE-5.- SOBRECARGAS ESPECIALES DURANTE EL INCENDIO 
 
 
Sobrecarga repartida en pasillos de circulación de vehículos de bomberos 
 
Sobrecarga puntual en pasillos de circulación de vehículos de bomberos 
 
 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



2.- Cumplimiento de CTE                                                                                                          Abril  2020                                                                                                                             

Proyecto de Ejecución de la Restauración de la cubierta de la Iglesia de la Purificación. Luceni (Zaragoza).                                                                                                                           

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 

 

 
 
 
 
 
 
2.2.1.2 Cubierta Estado Reformado: 
 
Se colocará sobre la cubierta existente una estructura de acero galvanizado sobre la 
que se coloca un panel metálico tipo sándwich de 50mm de espesor apoyado sobre 
rastreles de acero galvanizado. 
La cubierta se mantiene solo accesible para mantenimiento y conservación, pero en 
este caso al tratarse de una cubierta ligera se reduce el valor característico de la de 
sobrecarga de uso, según se establece en la Tabla 3.1. 
Por lo tanto las nuevas cargas serán las siguientes: 
 
AE-1.- ACCIÓN GRAVITATORIA. 
 
1.3.- CUBIERTA 
 
Permanente: peso propio 
estructura portante 

2,00 kN/m2 

Peso propio elementos 
cobertura 

0,55 kN/m2 

Sobrecarga Nieve 1,00 kN/m2 
TOTAL 3,55 kN/m2 
 
 
AE-2.- ACCIÓN DEL VIENTO art. 3.3 y anejo D 
 
 
 Cubierta 
Presión dinámica de la 
zona qb 

 

Coeficiente de exposición 
ce (tabla 3.3) 

 

Coeficiente Eólico o de 
Presión cp 

 

Presión Estática 
Equivalente qe= qb. ce. cp 

0,52 kN/m2 

 
 
AE-3.- ACCIÓNES TÉRMICA Y REOLÓGICA 
 
 
 En estructura En cerramientos 
Máxima distancia entre 
juntas de dilatación 

No existen No existen 

 
ACCIONES ACCIDENTALES 
 
AE-4.- ACCIÓN SÍSMICA 
 
Clasificación de la 
construcción 

Importancia normal Coeficiente de 
contribución: K 

1,0 
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Aceleración básica 
del lugar: ab/g 

<0,04g Coeficiente del 
suelo: C 

1,6 

Factor de 
importancia del 
edificio: ρ 

1,0 Coeficiente de 
respuesta del 
edificio: β 

 

Aceleración de 
cálculo: ac/g 

   

 
Criterios de aplicación de la norma. No es de aplicación: 
 
En construcciones de moderada 
importancia 

 

En edificaciones de importancia normal o 
especial si ab/g < 0,04g 

CUMPLE 

En construcciones de importancia normal 
con pórticos bien arriostrado entre si en 
todas las 
direcciones si ab/g < 0,08g 

 

En construcciones de importancia normal 
con más de 7 plantas si ac < 0,08g 

 

 
AE-5.- SOBRECARGAS ESPECIALES DURANTE EL INCENDIO 
 
No se contemplan en la actuación. 
 
 
A-2.- ESTRUCTURAS DE ACERO (CTE-DB-SE-A) 
 
A.2.1- ACEROS DE CHAPAS Y PERFILES 
 
LOCALIZACIÓN ⇒ NUEVA ESTRUCTURA 
Designación S235 
Tensión de Límite 
Elástico fy (N/mm2) 
(Art. 4.2) 

235 

Tensión de Rotura 
fu (N/mm2) (Art. 
4.2) 

400 

 
A.2.2- TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS 
 
LOCALIZACIÓN ⇒ NUEVA ESTRUCTURA 
Clase 5.6 
Tensión de Límite 
Elástico fy (N/mm2) 
(Art. 4.2) 

300 

Tensión de Rotura 
fu (N/mm2) (Art. 
4.2) 

500 

 
 
A.2.3- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (art. 2.3.3.) 
 
LOCALIZACIÓN NUEVA ESTRUCTURA 

Coeficiente γM 1,05 
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4. METODO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA (CTE-DB-SE) 
 
 
SE.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIALES QUE LA COMPONEN 
 
 
Elementos verticales  
Elementos horizontales  
Fachadas  
Cubierta VIGAS DE MADERA + NERVOMETAL + CAPA DE 

COMPRESION + CUBRICION. 
Porches  
 
 
SE.2.- CÁLCULO 
 
DESCOMPOSICIÓN EN ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS 
 
TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO 
 
Estático y lineal. 
 
SE.3.- JUSTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE 
 
Acciones de cálculo e hipótesis de carga: 
 
ACCIONES ⇓ HIPÓTESIS DE 
CARGA ⇒ 

I II III Coeficientes 
de 
seguridad en 
simultaneidad 
de 
combinación 

Peso propio y cargas 
permanentes 

1,5 0,9x1,5 0,8x1,5 

Sobrecarga de uso 1,6 0,9x1,6 0,8x1,6 
Sobrecarga de nieve 1,6 0,9x1,6 0,8x1,6 
Acción del viento  0,9x1,6  
Acción sísmica   1,00 
Otras.......................    
 
 
SE.4.- JUSTIFICACIÓN DE APTITUD AL SERVICIO 
Acciones de cálculo e hipótesis de carga: 
 
 
ACCIONES ⇓ HIPÓTESIS DE 
CARGA ⇒ 

I II III Coeficientes 
de 
seguridad en 
simultaneidad 
de 
combinación 

Peso propio y cargas 
permanentes 

1,0 0,9x1,0 0,8x1,0 

Sobrecarga de uso 1,0 0,9x1,0 0,8x1,0 
Sobrecarga de nieve 1,0 0,9x1,0 0,8x1,0 
Acción del viento  0,9x1,0  
Acción sísmica   1,00 
Otras.......................    
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SE.5.- DIMENSIONADO DE SECCIONES 
 
Modelo de dimensionado utilizado: Tensiones admisibles Estados límite 
Modelo de sección adoptado o Diagrama Tensión-Deformación adoptado: 
 
Hormigón Acero Madera Fábrica  
PARABOLA 
RECTANGULO 

 PARABOLA 
RECTANGULO 

  

 
SE.6.- CÁLCULOS CON ORDENADOR: 
 
FASE DE CÁLCULO PROGRAMA UTILIZADO AUTOR DEL PROGRAMA 
 CYPECAD CYPE 
 
 
2.2.2 Durabilidad de la Estructura 
 
No existen sistemas de evacuación de aguas no accesibles para su conservación que 
puedan afectar a los elementos estructurales. 
No existen uniones, que favorezcan el depósito de residuos o suciedad. 
La estructura no está en contacto directo con yesos. 
 

2.3 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 
 
El Real Decreto 997/2.002, 27 de Setiembre, por el que se aprueba la Norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 
Debido a la situación de los edificios a ejecutar, la aceleración sísmica es inferior de 
0.04g, por lo que el cumplimiento de la Norma de Construcción sismorresistente en 
vigor, no es de aplicación. 
 
2.4.- CUMPLIMIENTO DEL CTE-SU: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
2.4.1 Exigencia básica SUA1/SUA2/SUA3/SUA4/SUA5/SUA6/SUA7/SUA9 
 
No es de aplicación. 
 
2.4.2 Exigencia básica SU8: Seguridad Frente al riesgo causado por la acción del Rayo. 
 
No es de aplicación. 
 
2 5.- CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE: AHORRO DE ENERGÍA 
 
2.5.1 Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético. 
 
No es de aplicación, dado que se trata de una rehabilitación, y no hay ampliación del 
edificio existente. 
 
2.5.2 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética 
 
Se trata de un edificio que alberga una ermita, situada en el término municipal de 
Daroca. 
Se va a rehabilitar la cubierta del edificio, dotándola de un cerramiento nuevo a base 
de vigas de madera más tablero más capa de compresión. 
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El municipio de Daroca, según las tablas del código técnico, se encuentra en la zona 
climática: D3. 
Como se cumplen las condiciones impuestas, para poder aplicar el método 
simplificado, se procederá al cálculo, utilizando este método. 
 
7.5.2.1 Ámbito de aplicación 
 
X Intervenciones en edificios existentes 
Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido 
X Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a 
cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio 
Cambio de uso 
 
7.5.2.2 Caracterización de la exigencia 
 

la localidad en que se ubican y del uso previsto. 
os elementos de la envolvente 

térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de 
los diferentes espacios habitables. Se limitará igualmente la transferencia de calor 
entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del 
edificio. 

significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que 
componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones 
 
 
2.5.2.3 Cuantificación y justificación de la exigencia 
Perfil de Uso, clasificación de los espacios 
 
 
X USO PÚBLICO Densidad 

de 
fuentes 
internas 

BAJA Periodo 
de 
utilización 

8H 

 
 
Se trata de una reforma de la cubierta, perteneciente al grupo 3, según el artículo 
2.2.2.1 del CTE DB HE1, dado que no la reforma no supone un incremento de la 
demanda energética, ni se renueva más del 25% de la superficie total de la 
envolvente térmica. Por lo tanto se refiere a: “ en las obras de reforma no consideradas 

en los casos anteriores, los elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, 
incorporen o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la 
tabla 2.3…” 
 
 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las Instalaciones Térmicas. 
 
No es de aplicación, dado que no se ven afectadas por la rehabilitación. 
 
 
2.5.4 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación 
 
No es de aplicación, dado que no existen instalaciones de iluminación en la cubierta. 
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2.5.5 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria. 
 
No es de aplicación, no se reforma esta instalación ni existe un cambio de uso. 
 
2.5.6 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica. 
 
No es de aplicación. 
 

2.6 CUMPLIMIENTO DEL CTE-HS: SALUBRIDAD 
 
2.6.1 Exigencia Básica HS1: Protección frente a la humedad 
 
2.6.1.1 Cubierta 
 
La cubierta es toda ella de madera, lo más aconsejable, es proceder a su restitución  
por un forjado de vigas de madera sobre ellos se colocara tablero con su 
correspondiente capa de compresión, que apoyaran sobre la coronación de los 
muros de carga, y todos ellos zunchados convenientemente, consiguiendo con ello 
que el edificio esté perfectamente “atado”, con lo cual se obtiene una mayor 

estabilidad. 
 
2.6.1.2 Fachadas 
 
No de aplicación 
 
2.6.1.3 Mantenimiento y Conservación 
 
Una vez finalizadas las obras se realizarán las labores de mantenimiento y conservación 
siguientes: 
 
EN CUBIERTAS 
 
Una vez finalizadas las obras del edificio, se realizarán las operaciones de 
mantenimiento necesarias en cada parte del mismo tal y como exige la normativa: 
- Cada año se limpiarán los elementos de desagüe (sumideros, canalones y 
rebosaderos) y se comprobará su correcto funcionamiento. 
- Cada 3 años, se comprobará el estado de conservación de la protección o tejado. 
- Cada 3 años, se comprobará el estado de conservación de los puntos singulares. 
 
EN FACHADAS 
 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares. cada 3 años. 
Comprobación de la posible existencia de grietas fisuras, así como desplomes u otras 
deformaciones, en la hoja principal. Cada 5 años. 
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación 
de la cámara. Cada 10 años. 
 
2.6.2 Exigencia Básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
 
No es de aplicación. 
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2.6.3 Exigencia Básica HS 3: Calidad del aire interior 
 
No es de aplicación. 
 
2.6.4 Exigencia Básica HS 4: Suministro de Agua 
 
No es de aplicación. 
 
2.6.5 Exigencia Básica HS 5: Evacuación de aguas 
 
La red de pluviales discurrirá por el exterior del edificio. 
La instalación se ajusta a lo exigido por el documento. 
 
2.6.5.1 Descripción General: 
 
Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 
2.6.5.2 C c Dimensionado red de evacuación de aguas pluviales 
 
No se actúa sobre red de evacuación de pluviales. 
 
2.6.5.3 Construcción 
 
No se actúa sobre red de evacuación de pluviales. 
 
2.6.5.4 Mantenimiento y conservación 
 
No se actúa sobre red de evacuación de pluviales. 
 

2.7 CUMPLIMIENTO DEL CTE-HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
No son de aplicación las exigencias con el tipo de actuación. 
 
 

Zaragoza, Abril de 2.020 
 

El Arquitecto: 
 

 
Alberto Domínguez Ayesa 
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Pliego de cláusulas administrativas 

Disposiciones generales 

Naturaleza y objeto del pliego general 

Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del 
pliego de condiciones particulares del proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico, tienen por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 
las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, 
sus técnicos y encargados, al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico y a los 
laboratorios y entidades de control de calidad, así como las relaciones entre todos 
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra. 
 
Documentación del contrato de obra 

Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
2º El pliego de condiciones particulares. 
3º El presente pliego general de condiciones. 
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud 
y el proyecto de control de calidad de la edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 
laboratorios y entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al 
proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
Disposiciones facultativas                     

Delimitación general de funciones técnicas 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación 
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la 
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de 
carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. 
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b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería 
de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en 
los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la 
de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con 
carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la 
de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus especialidades y competencias específicas. 
 
EL PROMOTOR 
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, 
las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en 
él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de 
la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las administraciones competentes. 
 
EL PROYECTISTA 
Artículo 4. Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 
habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
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c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 5. Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en 
la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de 
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad 
y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen. 
m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad 
contratado y debidamente homologado para el cometido de sus funciones. 
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s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
 
Artículo 6. Corresponde al director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de 
la obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código 
Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto. 
g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis 
e informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 
la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el 
acto de la recepción. 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, 
así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales 
del edificio. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7. Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la 
ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la 
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
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cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones 
específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los 
programas de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 
del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para 
la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la 
edificación, desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 
en unión del arquitecto y del constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 
seguridad y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en 
su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda, dando cuenta al arquitecto. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 
obra. 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
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artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Artículo 8. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 
competencia en la materia. 
 
De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito 
que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Artículo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su 
caso, el estudio de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la 
obra a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico de la dirección 
facultativa. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11. El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si 
para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos 
que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la 
recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; 
ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros 
definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador de la dirección facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
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Artículo 12. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa 
o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 
oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 
- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el arquitecto. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra 
de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de 
condiciones particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto 
para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta 
que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al arquitecto o al 
aparejador o arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a 
su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá 
que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, 
promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de 
obra en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%. 
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INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 
Artículo 16. El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto 
técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de 
condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 
reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 
días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Artículo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través 
del arquitecto, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto 
técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18. El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de 
condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general 
de la obra. 
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Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación 

DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 
edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 
edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 
subsanación de éstas: 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro 
del plazo de 1 año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Artículo 22. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, 
tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por 
las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera 
precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de 
los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá 
a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención 
decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor 
o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 
proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse 
de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que 
pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al 
jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución 
de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable 
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de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 
repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 
asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, 
los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 
corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en 
el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 
fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las 
que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador 
conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 
siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
 
Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 
cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El 
aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del contratista 
e incluidos en su oferta. 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arquitecto 
técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada 
de un plano que deberá ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del 
constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego 
de condiciones particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro 
de los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al arquitecto y al 
aparejador o arquitecto técnico del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de 
antelación. 
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ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la dirección facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista 
general deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a todos los demás contratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 
entre contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección 
facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto 
reformado. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le 
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
arquitecto. Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al arquitecto, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 30. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la 
dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito 
no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el 
aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
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DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Artículo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a 
la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar 
las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de 
condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 
con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 
éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad 
el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o 
arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto 
de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34. Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer 
en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 
 
MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que 
el pliego particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 
presentar al aparejador o arquitecto técnico una lista completa de los materiales y 
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aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 36. A petición del arquitecto, el constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 37. El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
pliego de condiciones particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así 
lo ordene el aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previamente con el 
constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen 
de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, 
en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias del 
aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén 
en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los 
gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que 
aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 
contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego 
ni en la restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
De las recepciones de edificios y obras anejas 

ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez 
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. 
Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) 
y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa 
del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 
rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
30 días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días 
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 
 
RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Artículo 43. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del 
arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. Se convocará también a los 
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 
propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
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admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el 
correspondiente certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 
y se darán al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44. El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se 
facilitará a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, 
con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 
de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser 
encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, 
de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director 
de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su 
colegio de arquitectos. 
 
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de 
obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, más sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en 
donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y 
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la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica 
que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación 
técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización 
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por 
el aparejador o arquitecto técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia 
del constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma, servirá para el abono por la 
propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza 
(según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE). 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones 
particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en 
contratos con las administraciones públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 
entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de 
la contrata. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de 
cuya fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción. 
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, 
no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el arquitecto director marcará al constructor los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
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Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a 
retirar, en el plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, 
medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía 
se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto 
director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
Disposiciones económicas 

Principio general 

Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 
Fianzas 

Artículo 52. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 
10% del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de 
condiciones particulares. 
 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su 
cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de condiciones 
particulares vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de 
contrata. 
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el 
que se determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la 
que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 
pliego de condiciones particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de la 
fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a 
que se refiere el mismo párrafo. 
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La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 
para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el arquitecto director, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Artículo 55. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no 
excederá de 30 días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La 
propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos… 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 56. Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la 
parte proporcional de la fianza. 
 
De los precios 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 57. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado 
de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial. 
 
a) COSTES DIRECTOS 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 
y equipos anteriormente citados. 
 
b) COSTES INDIRECTOS 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 
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los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
c) GASTOS GENERALES 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 
de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la administración 
pública este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%). 
 
d) BENEFICIO INDUSTRIAL 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la administración. 
 
e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial. 
 
f) PRECIO DE CONTRATA 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el 
que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución 
material, más el % sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del 
contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones 
particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por 
medio del arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de 
las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el 
contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, 
en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Artículo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de 
obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de 
condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares 
técnicas. 
 
REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de 
los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que 
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del 
importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de 
condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte 
por la variación del IPC superior al 3%. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el calendario de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el contratista. 
 
Obras por administración 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones 
que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o 
por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65. se denominan obras por administración directa aquellas en las que el 
propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas 
las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él 
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o 
como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y contratista. 
 
b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
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Articulo 66. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que 
convienen un propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y 
como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o 
indirecta las siguientes: 
1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación 
del constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos 
convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o 
por medio del arquitecto director en su representación, el orden y la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 
2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 
trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de 
los gastos efectuados y abonados por el constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 
delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las 
condiciones particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, 
las cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en relación 
valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan 
los documentos siguientes todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto 
técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en 
la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica 
de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la 
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 
haya intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen 
los trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
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Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de 
administración delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes 
de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración 
delegada se reserva el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si 
al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
propietario, o en su representación al arquitecto director, los precios y las muestras de 
los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente 
debe presentar el constructor al arquitecto director, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al 
constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la 
producción en la cuantía señalada por el arquitecto director. 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la 
diferencia, rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un 
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo 
será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o 
unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas 
precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo 
expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que 
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por 
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o 
perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
Valoración y abono de los trabajos 
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FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo 
que en el pliego particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el 
abono de los trabajos se efectuará así: 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de 
la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición 
y valoración de las diversas unidades. 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
arquitecto director. 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente pliego general de condiciones económicas determina. 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 
pliegos de condiciones particulares que rijan en la obra, formará el contratista una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el aparejador. 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada 
o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente pliego general de condiciones económicas respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación, se le facilitarán por el aparejador los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del 
plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, 
las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o 
rechazará las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de 
su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la 
resolución del arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de 
condiciones facultativas y legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá 
el arquitecto director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se 
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deducirá el tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en 
los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a 
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere. En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74. Cuando el contratista, incluso con autorización del arquitecto director, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 
señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación 
que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole 
económica, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los 
que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el 
presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo caso el arquitecto director indicará al contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 
realidad será de administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 
a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de 
gastos generales y beneficio industrial del contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no 
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sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el propietario por separado de la 
contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se 
especifique en el pliego de condiciones particulares. 
 
PAGOS 
Artículo 77. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
obra conformadas por el arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican 
aquellos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 78. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el 
arquitecto director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso de 
que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 
caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al contratista. 
 
Indemnizaciones mutuas 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto 
por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo 
dispuesto en el pliego particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 
mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego 
particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del 
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse 
dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, 
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procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique 
que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 
 
Varios 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 
Artículo 76. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 
arquitecto director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el 
arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de 
las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 
pero aceptable a juicio del arquitecto director de las obras, éste determinará el 
precio o partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá conformarse 
con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 
plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo 
el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará 
en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra 
que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el 
resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 
del contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
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La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo 
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, 
pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada 
por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el arquitecto director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro 
ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, 
los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al 
objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios 
y defectos de la construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 
19 de la LOE. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 
obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido 
ocupado por el propietario antes de la recepción definitiva, el arquitecto director, en 
representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que el arquitecto director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, 
útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 
para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar 
la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 
pliego de condiciones económicas. 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la 
necesaria y previa autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o 
útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el párrafo 
anterior, lo realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 
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PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se 
estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Artículo 81. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado 
c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, según disposición 
adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, 
el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser 
sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 
material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, 
el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 
años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
 

Pliego de condiciones técnicas particulares 

Prescripciones sobre los materiales 

Condiciones generales 

Artículo 1. Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, 
deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
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Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, 
no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 
 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
Condiciones que han de cumplir los materiales 

Artículo 5. Materiales para hormigones y morteros 
 
5.1. Áridos 
 
5.1.1. Generalidades 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se 
encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las 
condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la 
práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente 
que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos 
ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el 
que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, 
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere. 
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5.1.2. Limitación de tamaño 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
 
5.2. Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 
sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el 
amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en 
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor 
del 2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy 
bajas, del 3,5% del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante 
sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del 
peso del cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del 
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá 
contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se 
almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios 
homologados. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
Artículo 6. Acero 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 
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Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
mermas de sección superiores al 5%. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una 
deformación permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², 
cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor 
de la ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
 
 
6.2. Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en 
la norma UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las 
normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB 
SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales 
indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras 
ni mermas de sección superiores al 5%. 
 
Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones 
 
7.1. Productos para curado de hormigones 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable 
sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para 
evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer 
intacta durante 7 días al menos después de una aplicación. 
 
7.2. Desencofrantes 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los 
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor 
de desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, 
sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
Artículo 8. Encofrados y cimbras 
 
8.1. Encofrados en muros 
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y 
puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco 
sea inferior a 1 cm respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 
m de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
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8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos 
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la 
deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o 
igual de 1 cm de la longitud teórica. Igualmente deberán tener el confrontado lo 
suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón, 
de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm. 
 
Articulo 9. Aglomerantes, excluido cemento 
 
9.1. Cal hidráulica 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y 
ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
- Fraguado entre 9 y 30 h. 
- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la 
probeta un 1día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado 
por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también 
superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 
 
9.2. Yeso negro 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 
50% en peso. 
- El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
- En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una 
separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como 
mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del 
ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará 
como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener 
por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. Los ensayos se 
efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 
 
Artículo 10. Materiales de cubierta 
 
10.1. Tejas 
Las tejas de cemento se obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que 
permitan un solape de 70 a 150 mm o bien estarán dotadas de una parte plana con 
resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de IETCC o una 
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certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de 
la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las 
láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la 
clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de 
Sello INCE/Marca AENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de 
conformidad incluido en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB 
correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o 
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de 
IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11. Plomo y cinc 
Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las 
planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las piezas que 
tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
 
Artículo 12. Materiales para fábrica y forjados 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a 
lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción 
(RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La 
resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 
 
12.2. Viguetas prefabricadas 
Las viguetas serán armadas o pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán 
poseer la autorización de uso correspondiente. No obstante el fabricante deberá 
garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 
El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en 
caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir 
por carencia de las instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el proyecto y 
la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados (EFHE). 
 
12.3. Bovedillas 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser 
aprobadas. 
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Artículo 13. Materiales para solados y alicatados 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de 
cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa 
base de mortero menos rico y árido más grueso. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes 
no serán orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060. 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm y 
no será inferior a los valores indicados a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
- El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 
mm, y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm. 
- La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm de 
radio, será de ±0,5 mm. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en 
menos. 
- El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o 
igual al 15%. 
- El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m 
en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 4 mm 
y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores y de 3 
mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del 
millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que 
tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 5%. 
 
13.2. Rodapiés de terrazo 
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, 
tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias técnicas 
serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de 
una superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 
pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. 
- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la 
tengan mate. 
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- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los 
casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o 
un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los 
de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo 
coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de 
la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a 
porcentual. 
 
13.4. Baldosas y losas de mármol 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, 
grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de 
la masa o a la mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente 
planos y pulimentados. 
Las baldosas serán piezas de 50x50 cm como máximo y 3 cm de espesor. Las 
tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1 para las 
piezas de terrazo. 
 
13.5. Rodapiés de mármol 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán 
un canto romo y serán de 10 cm de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a 
las del solado de mármol. 
 
Artículo 14. Carpintería de taller 
 
14.1. Puertas de madera 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del MOPU o un documento de 
idoneidad técnica expedido por el IETCC. 
 
14.2. Cercos 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría 
mínima de 7x5 cm. 
 
Artículo 15. Carpintería metálica 
 
15.1. Ventanas y puertas 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán 
especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de 
algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16. Pintura 
 
16.1. Pintura al temple 
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Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente 
disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de 
la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 
- Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
- Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
- Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y 
sulfato básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán 
entrar en una proporción mayor del 25% del peso del pigmento. 
 
16.2. Pintura plástica 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17. Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y 
sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen 
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
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Artículo 18. Fontanería 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable 
galvanizado con junta esmerilada. 
 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 20 cm y 
los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes 
 
18.3. Bajantes 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o 
materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de 
diámetro inferior a 90 mm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones 
Gibault. 
 
18.4. Tubería de cobre 
Si la red de distribución de agua y gas ciudad se realiza con tubería de cobre, se 
someterá a la citada tubería de gas a la presión de prueba exigida por la empresa 
suministradora, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 
correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 50% a la 
presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa suministradora y con las 
características que ésta indique. 
 
Artículo 19. Instalaciones eléctricas 
 
19.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como 
de baja tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas 
internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas 
de la compañía suministradora de energía. 
 
19.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con 
formación e hilo único hasta 6 mm². 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que 
asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro 
de vinilo normal (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima 
alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por 
extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera 
que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y 
terminales. 
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Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería 
protectora, serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 
750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 
alumbrado como de fuerza será de 1,5 m² 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión 
de prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 
 
19.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor 
o nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la 
primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad 
de error en la conexión. 
 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado 

Artículo 20. Movimiento de tierras 
 
20.1. Explanación y préstamos 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 
terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.1.1. Ejecución de las obras 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído 
en el desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies 
erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la 
tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en 
este pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o 
vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 
mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos 
contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, 
acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su 
sitio. 
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Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor 
de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al 
nivel pedido. 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes 
inferiores a 3 m. 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias 
posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
20.1.2. Medición y abono 
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos 
por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los 
trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La 
medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 
adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden 
zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.2.1. Ejecución de las obras 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación o se 
modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 
obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No 
obstante, la dirección facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las 
condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de 
cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las 
zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible 
entibación. 
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado 
limpio, a nivel o escalonado. 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de 
todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno que considere necesario, 
a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran 
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causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos 
en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la dirección facultativa. 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las 
ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que 
sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de 
que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 
alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera 
debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado u hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y 
media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas 
nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados 
los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, 
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han 
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, 
se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean aprovechables 
para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de 
la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, 
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios 
existentes. 
 
20.2.2. Preparación de cimentaciones 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. 
Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán 
o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 
cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de 
espesor debidamente nivelada. 
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación. 
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20.2.3. Medición y abono 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por m³ realmente excavados, medidos 
por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los 
trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los 
mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de 
excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
20.3.1. Extensión y compactación 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los 
medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación 
exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal 
máxima del 2%. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es 
necesario. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas 
procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de 
materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su composición. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 
desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de 
material inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las 
segundas, antes de comenzar la ejecución. 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la 
eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de 
forma que el humedecimiento sea uniforme. 
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia 
requerida y no antes de los 21 días si son de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén 
hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente 
tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma 
uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
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20.3.2. Medición y abono 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por m³ realmente ejecutados, medidos 
por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los 
trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el 
terreno. 
 
Artículo 21. Hormigones 
 
21.1. Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y 
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la 
EHE. 
 
21.2. Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 
generales de la EHE. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y 
puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa 
vigente. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 
5% para los distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la consistencia del 
hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de 
los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la 
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el 
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado 
de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la 
dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 
5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir 
del momento en que el cemento y los áridos se hayan introducido en el mezclador. 
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 
contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 
parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para 
la mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones 
cónicos, que favorecerían la segregación. 
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Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 
transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del 
hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando 
prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo 
avanzar más de 0,5 m de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne 
gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 
separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice 
en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en 
toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se 
aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente 
sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja 
se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a 
este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque 
las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 
75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada 
una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del 
encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso 
de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del 
lugar. 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la 
fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros 
tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado fuese cemento 
Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese 
de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. 
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Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden 
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos 
sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. 
El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que 
haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando 
en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se 
procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté 
sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar 
los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud 
aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas: 6 mm. 
- Superficies ocultas: 25 mm. 
 
21.10. Limitaciones de ejecución 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas 
de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar 
la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada 
de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras. 
- Limpieza y humedecido de los encofrados. 
Durante el hormigonado: 
- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen 
métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes 
del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni 
los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no 
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo 
vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a 
continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que 
se alcance un 70% de su resistencia. 
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- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la 
dirección facultativa. 
 
21.11. Medición y abono 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre 
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que 
no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de 
que en el cuadro de precios la unidad de hormigón se exprese por m², como es el 
caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor 
debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara 
que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma 
medición del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios 
y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22. Morteros 
 
22.1. Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
 
22.2. Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el 
agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
22.3. Medición y abono. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las 
unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 
caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro 
de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo 23. Encofrados 
 
23.1. Construcción y montaje 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, 
y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 
compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así 
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, 
de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se 
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el 
elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. 
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Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar 
la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los 
fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 
por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la 
pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados. 
Confección de las diversas partes del encofrado: 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro 
primero se coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en 
pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el 
encofrado y a continuación la armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de 
desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado. 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 
tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán 
arriostrados. 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así 
como la limpieza y humedecido de las superficies. 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación 
de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las 
siguientes tolerancias: 
 
Espesores en m Tolerancia en mm 
Hasta 0,10  2 
De 0,11 a 0,20  3 
De 0,21 a 0,40  4 
De 0,41 a 0,60  6 
De 0,61 a 1,00  8 
Más de 1,00  10 
 
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 
Parciales  20 
Totales   40 
 
Desplomes: 
En una planta  10 
En total  30 
 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje 
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Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar 
sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en 
ningún momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado 
sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 
efectuarse a 1 día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se 
hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de 
gran canto no deberán retirarse antes de los 2 días con las mismas salvedades 
apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a vapor. 
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y 
temperatura, en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para 
soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hará de modo 
suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y 
otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
- No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los 
soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección 
facultativa. 
- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección 
facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado 
unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver 
si es admisible. 
- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se 
podrá aplicar desencofrante superficial. 
- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una 
cuidadosa limpieza. 
 
23.4. Medición y abono 
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los 
elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en 
una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se 
incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada 
del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos 
auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 24. Armaduras 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
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24.2. Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg 
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su 
longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo 
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el 
punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de 
las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para 
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y 
medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero 
 
25.1 Descripción 
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 
 
25.2 Condiciones previas 
- Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
- Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
- Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en 
taller. 
- Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
25.3 Componentes 
- Perfiles de acero laminado. 
- Perfiles conformados. 
- Chapas y pletinas. 
- Tornillos calibrados. 
- Tornillos de alta resistencia. 
- Tornillos ordinarios. 
- Roblones. 
 
25.4 Ejecución 
- Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado 
de replanteos y soldadura de arranques. 
- Trazado de ejes de replanteo. 
- Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje. 
- Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de 
cizallas para el corte de chapas. 
- Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
- No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta 
posición de las piezas. 
- Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
- Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
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- Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
- La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
- Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del 
centro. 
- Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
Uniones mediante soldadura: 
Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
- Soldeo eléctrico por resistencia. 
- Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 
garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas. 
- Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después 
de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
- Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
- Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán 
con radial o lima. 
- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y 
protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5 Control 
- Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
- Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
- Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de 
anclaje. 
 
25.6 Medición 
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En 
cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
25.7 Mantenimiento 
Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado 
de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
 
Articulo 26 Estructuras de madera 
 
26.1 Descripción 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de 
un edificio. 
 
26.2 Condiciones previas 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
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- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es 
desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca 
pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
26.3 Componentes 
- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 
 
26.4 Ejecución 
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y 
reparto definidas en proyecto. 
Los bridas estarán formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas 
entre 40x7 y 60x9 mm; los tirantes serán de 40 ó 50x9 mm y entre 40 y 70 cm. Tendrán 
un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la 
madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos. 
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de 
diámetro muy inferior. 
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos 4 clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos, salvo que se utilicen 
sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general 
mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e 
indeformable. 
 
26.5 Control 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se 
determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser 
hendida. 
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán 
sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si 
es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0,25% por cada 1% de disminución 
del contenido de humedad. 
 
26.6 Medición 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre 
las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
26.7 Mantenimiento 
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o 
barnices. 
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Articulo 27. Cantería 
 
27.1 Descripción 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, etc., 
utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
Por su uso se pueden dividir en: chapado, mampostería, sillarejo, sillería, piezas 
especiales. 
- Chapado 
Revestido de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene 
misión resistente sino solamente decorativa. Se puede utilizar tanto al exterior como al 
interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc. 
- Mampostería 
Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente 
o decorativa, y que por su colocación se denomina ordinaria, concertada y 
careada. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. 
El peso estará comprendido entre 15 y 25 kg. 
Se denomina: 
A hueso: cuando las piezas se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria: cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. 
Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara 
natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con 
almahena. 
Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien 
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación 
será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. 
Careada: obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. 
Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
- Sillarejo 
Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente 
o decorativa, que por su colocación se denomina ordinaria, concertada y careada. 
Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de 
las piezas permitirá la colocación a mano. 
- Sillería 
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, 
que puede tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y 
con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o 
más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 kg. 
- Piezas especiales 
Elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, 
albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. 
Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión 
resistente. 
 
27.2 Componentes 
Chapado: 
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
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- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Mampostería y sillarejo: 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
Sillería: 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
Piezas especiales: 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
27.3 Condiciones previas 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos base terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 
 
27.4 Ejecución 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y 
dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel, 
rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas 
elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
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- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
 
27.5 Control 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos, etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de 
descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 
 
27.6 Seguridad 
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene el Trabajo. 
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o 
caída. 
En operaciones donde sea preciso, el oficial contará con la colaboración del 
ayudante. 
Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
Se utilizará calzado apropiado. 
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de 
aislamiento II. 
 
27.7 Medición 
Los chapados se medirán por m², indicando espesores, o por m², no descontando los 
huecos inferiores a 2 m². 
Las mamposterías y sillerías se medirán por m², no descontando los huecos inferiores a 
2 m². 
Los solados se medirán por m². 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por 
m lineales. 
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: 
bolas, escudos, fustes, etc. 
 
27.8 Mantenimiento 
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de 
agua. 
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
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Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de 
descomposición. 
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
Artículo 28. Albañilería 
 
28.1. Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de 
colocarlos se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho 
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 
mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 
perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba 
coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las 
divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por 
m³ de pasta. 
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la 
fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua 
limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro 
contiguo, alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las 
unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 
Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 
Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón 
armado. 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación 
serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes 
adecuados. 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de 
espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se 
colocará una lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm 
que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al 
rematar todo el cerramiento. 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o 
una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y 
serán estancos al viento y a la lluvia. 
Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente 
cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
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Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará 
mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para 
que la llaga y el tendel rebosen. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus 
hiladas. 
 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de 
canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán 
inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su 
construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su 
medición de hará por m² de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución 
análogas a las descritas en el párrafo 28.2 para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición 
análogas en el párrafo 28.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que 
servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de 
madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetándolos con dos 
puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 
1,5 a 2 cm aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los 
renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda 
para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus 
extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre 
cada renglón y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para 
ello, se seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien 
recta sobre las maestras, quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas 
inmediatamente y evitar su aplicación cuando esté “muerto”. Se prohibirá 
tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de 
agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie 
rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se 
colocarán guardavivos metálicos de 2 m de altura. Su colocación se hará por medio 
de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la 
maestra de la esquina. 
La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose 
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, 
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etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los 
guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 
Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 
previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la 
superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. 
Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de 
amasado para evitar que el yeso esté “muerto”. 
Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro 
de precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y 
abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares 
necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el 
enlucido, con todos los requisitos prescritos en este pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ 
de pasta en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos 
interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de 
aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo 
estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica 
debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, 
regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del 
paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra 
ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo 
que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el 
revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando 
así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte 
aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión 
antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del 
revoco que se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar 
fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección 
facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución 
o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones. 
- Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el 
mortero vendrán especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, 
cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTE-RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda 
de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
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El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de 
cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de 
cal no se podrán utilizar hasta 5 h después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo 
mortero. 
- Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la 
acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras 
que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente 
cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla 
fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
- Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas 
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua 
una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de 
que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos 
irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de 
lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se 
enfoscará éste en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas 
sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a 
la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, 
entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir 
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape 
mínimo de 10 cm a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el 
estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté 
protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol 
y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
- Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no 
antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



3. Pliego de  Condiciones.                                                                                                            Agosto. 2019 
 Proyecto de ejecución de la restauración de la cubierta de la Iglesia de la Purificación. Luceni (Zaragoza).                                                                                                                    
                                                                                                                            
 

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 
 

 
29.1 Descripción 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente 
prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de 
un edificio. 
 
29.2 Condiciones previas 
- Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las 
pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala 
mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos 
elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no 
exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los 
símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE-QT y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que 
sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, 
chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la 
estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
29.3 Componentes 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los 
faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las 
que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, 
los siguientes materiales: 
- Madera. 
- Acero. 
- Hormigón. 
- Cerámica. 
- Cemento. 
- Yeso. 
 
29.4 Ejecución 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una 
disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de 
lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete 
la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de 
cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en 
los trabajos de referencia. 
 
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una 
cubierta: 
- La estructura principal conforma la pendiente. 
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
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a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se 
disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o 
tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.). El material 
de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a 
su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se 
configuren sobre las correas. 
b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida 
entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en 
su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
c) Viguetas inclinadas: que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen 
empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. 
Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de 
bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, 
cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, 
hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas 
llevarán la correspondiente protección. 
2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar 
apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizarán con 
fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con 
maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se 
independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de 
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las 
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán 
con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán 
perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura 
media superior a 0,50 m, se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los 
encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico 
dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
documentación técnica. 
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: tras el replanteo de las limas y 
cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución (similar a los tabiques 
conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los 
bloques ¼ de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los 
huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada 
superior. 
 
Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las 
pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de 
recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características 
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán 
directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, 
bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros 
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cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de 
compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de 
acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se 
trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, 
galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y 
separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las 
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, 
de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el 
tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, 
cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos 
elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas 
 
30.1 Descripción 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% 
que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus 
características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de 
fábrica. 
 
30.2 Condiciones previas 
- Planos acotados de obra, con definición de la solución constructiva adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales… 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
 
30.3 Componentes 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o 
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución 
de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o 
acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
30.4 Ejecución 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se 
dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, 
se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad 
de éstas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la 
sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la 
superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes 
de desagüe pluvial no distarán más de 20 m entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede 
colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o 
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por 
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succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia 
de la membrana será total. 
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con 
protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará 
membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, 
disponiéndose un solape mínimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de lámina, en las 
limahoyas, será de 50 cm y de 10 cm en el encuentro con sumideros. En este caso, se 
reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que 
debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm sobre la parte superior del 
sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro 
caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso 
de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la 
formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La 
barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta 
(baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con 
producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5 Control 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las 
que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de 
juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, 
etc. 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la 
inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá 
constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá 
inundada durante 24 h, transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en 
la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente 
la superficie durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban aparecer 
humedades en la cara inferior del forjado. 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se 
tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de 
remansos o estancamientos. 
 
30.6 Medición 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en 
su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y parte proporcional de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de 
la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que 
condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7 Mantenimiento 
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Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal 
especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la 
construcción original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana 
impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las 
aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación. 
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir 
provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en 
los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos 
 
31.1 Descripción 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las 
obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, 
absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, 
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o 
conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes 
Aislantes de corcho natural aglomerado. 
Hay de varios tipos, según su uso: 
- Acústico. 
- Térmico. 
- Antivibratorio. 
 
Aislantes de fibra de vidrio. 
Se clasifican por su rigidez y acabado: 
- Fieltros ligeros: 

- Normal, sin recubrimiento. 
- Hidrofugado. 
- Con papel Kraft. 
- Con papel Kraft-aluminio. 
- Con papel alquitranado. 
- Con velo de fibra de vidrio. 

- Mantas o fieltros consistentes: 
- Con papel Kraft. 
- Con papel Kraft-aluminio. 
- Con velo de fibra de vidrio. 
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
- Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC. 

- Paneles semirrígidos: 
- Normal, sin recubrimiento. 
- Hidrofugado, sin recubrimiento. 
- Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

- Paneles rígidos: 
- Normal, sin recubrimiento. 
- Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
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- Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
- Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
- De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

 
Aislantes de lana mineral. 
Se clasifican en: 
- Fieltros: 

- Con papel Kraft. 
- Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
- Con lámina de aluminio. 

- Paneles semirrígidos: 
- Con lámina de aluminio. 
- Con velo natural negro. 

- Paneles rígidos: 
- Normal, sin recubrimiento. 
- Autoportante, revestido con velo mineral. 
- Revestido con betún soldable. 

 
Aislantes de fibras minerales. 
Se clasifican en: 
- Termoacústicos. 
- Acústicos. 
 
Aislantes de poliestireno. 
Pueden ser: 
- Poliestireno expandido: 

- Normales, tipos I al VI. 
- Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 

- Poliestireno extruido. 
 
Aislantes de polietileno. 
Pueden ser: 
- Láminas normales de polietileno expandido. 
- Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
 
Aislantes de poliuretano. 
Pueden ser: 
- Espuma de poliuretano para proyección “in situ”. 
- Planchas de espuma de poliuretano. 
 
Aislantes de vidrio celular. 
 
Elementos auxiliares. 
- Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran 
adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas 
inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
- Adhesivo sintético, a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la 
fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
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- Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante 
de que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante 
de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
- Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes 
térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos. 
- Malla metálica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en 
aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
- Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre 
el terreno. 
- Lámina geotextil de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas 
invertidas. 
- Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el 
exterior. 
- Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para 
sujeción de placas en falsos techos. 
 
31.3 Condiciones previas 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 
óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la 
adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos 
importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los 
tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos 
hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la 
indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto 
proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo 
aislamiento. 
 
31.4 Ejecución 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o 
proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 
10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la 
siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las 
superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se 
procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 
aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular 
agua, mediante la necesaria pendiente. 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y 
sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a 
tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
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El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones 
que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y 
después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore 
con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de 
forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5 Control 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección 
general, los siguientes apartados: 
- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 
fisuras o cuerpos salientes. 
- Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
- Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que 
asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
- Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los 
casos. 
- Ventilación de la cámara de aire, si la hubiera. 
 
31.6 Medición 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera 
dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de 
actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios 
para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
 
31.7 Mantenimiento 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 
años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del 
aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o 
daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Artículo 32. Solados y alicatados 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en 
agua 1 h antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 
kg/m³ confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y 
apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de 
asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento 
Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las 
juntas, repitiéndose esta operación a las 48 h. 
 
32.2. Solados. 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta 
alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de 
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longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos 
mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en 
caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se 
perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente 
ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El 
precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con 
arreglo a las prescripciones de este pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se 
entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 
expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias 
piezas especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede 
tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea 
seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero 
de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los 
casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose 
huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Artículo 33. Carpintería de taller 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos 
del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y 
bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de 
cercos, y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se 
incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los 
tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
Condiciones técnicas: 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran 
en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de 
madera. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad 
diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 
mm. 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



3. Pliego de  Condiciones.                                                                                                            Agosto. 2019 
 Proyecto de ejecución de la restauración de la cubierta de la Iglesia de la Purificación. Luceni (Zaragoza).                                                                                                                    
                                                                                                                            
 

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 
 

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de 
refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los 
planos. 
- En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las 
hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y 
cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté 
canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán 
ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas 
cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por 
hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
Cercos de madera: 
- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el 
anclaje en el pavimento. 
- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las 
uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las 
plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los 
extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la 
oxidación. 
- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con 
una protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
Tapajuntas: 
- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
 
Artículo 34. Carpintería metálica 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por 
la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el 
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas 
colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien 
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan 
exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
Artículo 35. Pintura 
 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, 
para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean 
metales. 
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Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para 
dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de 
linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará 
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y 
cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos 
con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, 
una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así 
como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, 
como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º 
C. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se 
limpiarán los útiles de trabajo. 
 
35.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el 
cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por 
números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a 
presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 
0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con 
objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una 
terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
- Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación 
se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una 
mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no 
menor del especificado por el fabricante. 
- Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la 
madera. 
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A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con 
productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que 
queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del 
soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre 
ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
- Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una 
limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un 
rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con 
un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, 
efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 
molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 
necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, 
lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
 
Artículo 36. Fontanería 
 
36.1. Tubería de cobre 
Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se 
usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se 
realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del 
edificio. 
La tubería estará colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada 
de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni 
para sí misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la 
conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. 
Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de 
arquetas registrables. 
En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar 
el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas 
fecales y sucias. 
La medición se hará por m lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en 
ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte 
por unidades. 
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Artículo 37. Instalación eléctrica 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la 
Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de 
las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía 
suministradora de energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeúntes. 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 
trabajos de este tipo. 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan 
los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso 
de la obra, montaje o instalación. 
 
a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 
0,6/1 kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, 
debiendo estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-
06. 
 
b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se 
podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de 
la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la 
obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de 
la sección de los conductores de la instalación. 
 
c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
d) TUBOS PROTECTORES 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección 
de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, 
excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de 
protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben 
alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores 
por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 
sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total 
ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen. 
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e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 
50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el 
diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme 
excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará 
nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 
 
f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito 
en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo 
o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del 
tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda 
exceder en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una 
tensión de 500 a 1.000 voltios. 
 
g) APARATOS DE PROTECCIÓN 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán 
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del 
cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda 
presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el 
calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. 
Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el 
signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de 
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y 
además de corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos 
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los 
diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización 
de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se 
dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma 
que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo 
tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
trabajo. 
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h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su 
intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas 
ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los 
m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la 
instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 
 
i) PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien 
mediante electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el 
conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la 
resistencia será inferior a 20 ohmios. 
 
j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada 
del edificio, según la instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá 
llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la 
instrucción ITC-BT-16 y la norma u homologación de la compañía suministradora, y se 
procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, 
cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e 
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, 
deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o 
rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los 
contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m y máxima de 1,80 
m, y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo 
de 1,10 m, según la instrucción ITC-BT-16, artículo 2.2.1. 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la 
escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o 
por canalizaciones prefabricadas, según se define en la instrucción ITC-BT-14. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más 
cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la 
puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados 
con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie 
del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. 
Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno 
de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se 
ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un 
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, 
el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos 
protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales 
que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
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Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer 
de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de 
los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones 
se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de 
fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la 
que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se 
deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la 
misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe 
haber una separación de 1,5 m, como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos 
instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los 
que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 
independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, 
se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de 
ellos: 
 
- Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado 
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que únicamente pueden ser 
instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este 
volumen. 
 
- Volumen 1 
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado 
a 2,25 m por encima del suelo y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. 
Grado de protección IPX4; IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo e IPX5, 
en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños comunes en los que 
se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado 
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los 
volúmenes 0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores de 
circuitos MBTS alimentados a una tensión nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o 
de 30 V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los 
volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc. 
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- Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano 
vertical exterior a 0,60 m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima 
del suelo. Grado de protección igual que en el volumen 1. Cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 
2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha. No se permiten 
mecanismos, con la excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya 
fuente de alimentación este instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos 
igual que en el volumen 1. 
 
- Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una 
distancia 2,4 m de éste y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado 
de protección IPX5, en los baños comunes, cuando se puedan producir chorros de 
agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para 
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten 
como mecanismos las bases sólo si están protegidas bien por un transformador de 
aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación con un 
dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se 
permiten los aparatos fijos sólo si están protegidos bien por un transformador de 
aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de 
valor no superior a los 30 mA. 
 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento 
por lo menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio 
expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 
1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la 
medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos 
de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto 
de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, 
mediante un interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán 
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la 
desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra 
siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la 
caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las 
normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán 
llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se 
procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
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Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 
 
Artículo 38. Precauciones a adoptar 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por 
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Control de la obra 

Artículo 39. Control del hormigón 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que 
prescribe la EHE: 
- Resistencias característica fck =25 N/mm². 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
El control de la obra será el indicado en los planos de proyecto. 
 
Anexos 

ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
1. Características generales 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
2. Ensayos de control exigibles al hormigón 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
3. Ensayos de control exigibles al acero 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
5. Cemento 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC-03. 
Durante la marcha de la obra: 
Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de conformidad 
oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al 
menos una vez cada 3 meses de obra; como mínimo 3 veces durante la ejecución 
de la obra; y cuando lo indique el director de obra, se comprobará al menos: 
perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
6. Agua de amasado 
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Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a 
utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el director de 
obra se realizarán los ensayos del artículo correspondiente de la EHE. 
 
7. Áridos 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las 
condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los 
ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el director de obra se 
realizarán los ensayos de identificación mencionados en los artículos 
correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas 
de la EHE. 
 
ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión 
térmica de calor. A tal efecto, y en cumplimiento del artículo 4.1 del DB-HE-1 del CTE, 
el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a 
continuación se señalan: 
 
- Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en 
cada caso establezca la norma UNE correspondiente. 
- Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de 
productos fabricados. 
- Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con indicación 
del método de ensayo para cada tipo de material establezca la norma UNE 
correspondiente. 
- Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 
- Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección 
facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el 
material aislante, podrá además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

 
2. Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes 
En cumplimiento del artículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
- El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente 
proyecto. 
- El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo 
cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
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- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de 
calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
 
 
 
 
 
3. Ejecución 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, 
contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las 
instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4. Obligaciones del constructor 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de 
acuerdo con las especificaciones del presente proyecto. 
 
5. Obligaciones de la dirección facultativa 
La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos 
reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza 
de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del CTE. 
 
 
ANEXO 3. NBE-CA-88 CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 
 
1. Características básicas exigibles a los materiales 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f, para las 
frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción, m, del material. Podrán 
exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificará preferentemente 
mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados 
en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3. Presentación, medidas y tolerancias 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en 
sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su 
transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las 
características señaladas en los apartados anteriores. 
Así mismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las 
dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados “in situ”, se darán las instrucciones correspondientes 
para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, 
de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4. Garantía de las características 
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El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas 
anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que 
preceptivamente deben llevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5. Control, recepción y ensayo de los materiales 
5.1. Suministro de los materiales 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en 
el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas 
anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el 
autocontrol de su producción. 
5.2. Materiales con sello o marca de calidad 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la 
garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características 
mínimas exigidas en esta norma para que pueda realizarse su recepción sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3. Composición de las unidades de inspección 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y 
proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo 
contrario, la fijará el consumidor. 
5.4. Toma de muestras 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán 
de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de 
material la norma de ensayo correspondiente. 
5.5. Normas de ensayo 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de 
los ensayos correspondientes. Así mismo se emplearán en su caso las normas UNE que 
la comisión técnica de aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con 
posterioridad a la publicación de esta NBE. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 
74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 
74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6. Laboratorios de ensayos 
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán en 
laboratorios reconocidos a este fin por el ministerio correspondiente. 
 
 
ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a 
los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
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construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o 
acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real 
Decreto 312/2005, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los 
oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente 
homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento 
ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio 
oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo de validez de la 
ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por 
otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a 
nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el 
exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si 
dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda 
fijado por un tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las 
características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la 
siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), 
radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso 
de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P 
ó HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los 
extractores pasivos de humo y calor (B). 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se 
verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas 
del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten 
determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada 
por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar 
la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva 
normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo que 
permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera 
ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de 
elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de los bloques de 
hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-
temperatura. 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de 
resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual 
mantiene dicha condición. 
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Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la 
resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar 
mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego 
que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la 
documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante 
el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la administración del estado. 
 
3. Instalaciones 
3.1. Instalaciones propias del edificio 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del 
DB-SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 
3.2. Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se 
ajustarán a lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión así como a las 
siguientes normas: UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (CO2). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en 
polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes 
normas: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-
110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si 
dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre 
ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego 
establecidas en la norma UNE 23-010/76. 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a 
las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-
033-81. 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales 
o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m 
del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos 
deberán estar protegidos. 
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4. Condiciones de mantenimiento y uso 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y 
extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 
mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
 

                           Zaragoza, Abril  de 2.020 
                                                     El Arquitecto: 
 

                                
                               Alberto Domínguez Ayesa 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450. 759,08 € . 
  
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =           90.172,07                         €  
               PEM = 62.623,84 € Presupuesto de Ejecución Material. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =                100            días. 
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =                   5        
 
( En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por la propiedad 
de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no 
así el número de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener prevista la planificación de los 
distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es obtenerlo por la experiencia de obras similares. ) 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total     de los 

trabajadores en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =              4         
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 

                                  
PEM MO

CM

´
 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 6.000 y 7.000 pts.). 
 

(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada son necesarios PEM inferiores a 8.000.000 de 
pesetas aproximadamente para no alcanzar dicho volumen). 
 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el 
presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 
 
· Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
· La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
· Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y 
contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

· Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
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1.3 Datos del proyecto de obra. 
 
Tipo de Obra:    Restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda.  
Situación : Plaza de España  nº 12.  
Población : Sierra de Luna (Zaragoza)                                                                                                                            
Promotor : Arzobispado de Zaragoza con CIF R-5000025-F. 
Proyectista : Alberto Domínguez Ayesa 
 
 
 

2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
· Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
· Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
· Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
· Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
· Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
· Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
· Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
· Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
· Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
· Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no 

derogados). 
 
 
 

3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir las fases de obra, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables a 
cada caso.) 
 
 

3.1.  Demoliciones 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios al interior de la 

excavación 
· Caídas de objetos sobre operarios 
· Caídas de materiales transportados 
· Choques o golpes contra objetos 
· Atrapamientos y aplastamientos por 

partes móviles de maquinaria 
· Lesiones y/o cortes en manos y pies 
· Sobreesfuerzos 
· Ruido, contaminación acústica 
· Vibraciones 
· Ambiente pulvígeno 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
· Ambientes pobres en oxigeno 
· Inhalación de sustancias tóxicas 
· Ruinas, hundimientos, desplomes en 

edificios colindantes. 
· Condiciones meteorológicas adversas 
· Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
 

· Problemas de circulación interna de 
vehículos y maquinaria. 

· Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

· Contagios por lugares insalubres 
 

· Explosiones e incendios 
· Derivados acceso al lugar de trabajo 
·  Casco de seguridad  
· Botas o calzado de seguridad  
· Botas de seguridad impermeables 
· Guantes de lona y piel 
· Guantes impermeables 
· Gafas de seguridad 
· Protectores auditivos 
· Cinturón de seguridad 
· Cinturón antivibratorio 
· Ropa de Trabajo 
· Traje de agua (impermeable). 
 

· Talud natural del terreno  
· Entibaciones 

 

· Limpieza de bolos y viseras 
· Apuntalamientos, apeos. 
· Achique de aguas. 
· Barandillas en borde de excavación. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Separación tránsito de vehículos y 

operarios. 
· No permanecer en radio de acción 

máquinas. 
· Avisadores ópticos y acústicos en 

maquinaria. 
· Protección partes móviles maquinaria 
· Cabinas o pórticos de seguridad. 
· No acopiar materiales junto borde 

excavación. 
· Conservación adecuada vías de 

circulación 
· Vigilancia edificios colindantes. 
· No permanecer bajo frente excavación 
· Distancia de seguridad líneas eléctricas 
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3.2.  Estructuras 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel. 
· Caída de operarios al vacío. 
· Caída de objetos sobre operarios. 
· Caídas de materiales transportados. 
· Choques o golpes contra objetos. 
· Atrapamientos y aplastamientos. 
· Atropellos, colisiones, alcances y 

vuelcos de camiones. 
· Lesiones y/o cortes en manos y pies 
· Sobreesfuerzos 
· Ruidos, contaminación acústica 
· Vibraciones 
· Ambiente pulvígeno 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Dermatosis por contacto de hormigón. 
· Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
· Inhalación de vapores. 
· Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones. 
· Condiciones meteorológicas adversas. 
· Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
· Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
· Contagios por lugares insalubres. 
· Explosiones e incendios. 
· Derivados de medios auxiliares usados. 
· Radiaciones y derivados de la soldadura 
· Quemaduras en soldadura oxicorte. 
· Derivados acceso al lugar de trabajo 

 
· Marquesinas rígidas.  
· Barandillas. 
· Pasos o pasarelas. 
· Redes verticales. 
· Redes horizontales. 
· Andamios de seguridad. 
· Mallazos. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Escaleras auxiliares adecuadas. 
· Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
· Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
· Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria. 
· Cabinas o pórticos de seguridad. 
· Iluminación natural o artificial adecuada. 
· Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
· Distancia de seguridad a las líneas 

eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

· Casco de seguridad. 
· Botas o calzado de seguridad. 
· Guantes de lona y piel. 
· Guantes impermeables. 
· Gafas de seguridad. 
· Protectores auditivos. 
· Cinturón de seguridad. 
· Cinturón antivibratorio. 
· Ropa de trabajo. 
· Traje de agua (impermeable). 
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3.3.  Cubiertas inclinadas, materiales ligeros. 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel. 
· Caída de operarios al vacío. 
· Caída de objetos sobre operarios. 
· Caídas de materiales transportados. 
· Choques o golpes contra objetos. 
· Atrapamientos y aplastamientos. 
· Lesiones y/o cortes en manos y pies 
· Sobreesfuerzos 
· Ruidos, contaminación acústica 
· Vibraciones 
· Ambiente pulvígeno 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Dermatosis por contacto de cemento y 

cal.. 
· Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
· Condiciones meteorológicas adversas. 
· Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
· Derivados de medios auxiliares usados 
· Quemaduras en impermeabilizaciones. 
· Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
· Derivados de almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles.

 
· Marquesinas rígidas.  
· Barandillas. 
· Pasos o pasarelas. 
· Redes verticales. 
· Redes horizontales. 
· Andamios de seguridad. 
· Mallazos. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Escaleras auxiliares adecuadas. 
· Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
· Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
· Plataformas de descarga de material. 
· Evacuación de escombros. 
· Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
· Habilitar caminos de circulación. 
· Andamios adecuados. 
 

 
· Casco de seguridad. 
· Botas o calzado de seguridad. 
· Guantes de lona y piel. 
· Guantes impermeables. 
· Gafas de seguridad. 
· Mascarillas con filtro mecánico 
· Protectores auditivos. 
· Cinturón de seguridad. 
· Botas, polainas, mandiles y guantes   

de cuero para impermeabilización. 
· Ropa de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.4.  Albañilería y Cerramientos. 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel. 
· Caída de operarios al vacío. 
· Caída de objetos sobre operarios. 
· Caídas de materiales transportados. 
· Choques o golpes contra objetos. 
· Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
· Lesiones y/o cortes en manos. 
· Lesiones y/o cortes en pies. 
· Sobreesfuerzos 
· Ruidos, contaminación acústica 
· Vibraciones 
· Ambiente pulvígeno 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Dermatosis por contacto de cemento y 

cal. 
· Contactos eléctricos directos. 
· Contactos eléctricos indirectos. 
· Derivados medios auxiliares usados 
· Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 

· Casco de seguridad. 
· Botas o calzado de seguridad. 
· Guantes de lona y piel. 
· Guantes impermeables. 
· Gafas de seguridad. 
· Mascarillas con filtro mecánico 
· Protectores auditivos. 
· Cinturón de seguridad. 
· Ropa de trabajo. 
 

 

 
· Marquesinas rígidas.  
· Barandillas. 
· Pasos o pasarelas. 
· Redes verticales. 
· Redes horizontales. 
· Andamios de seguridad. 
· Mallazos. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Escaleras auxiliares adecuadas. 
· Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
· Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
· Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
· Plataformas de descarga de material. 
· Evacuación de escombros. 
· Iluminación natural o artificial adecuada 
· Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
· Andamios adecuados. 
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3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  
carpintería, cerrajería, vidriería). 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel. 
· Caída de operarios al vacío. 
· Caídas de objetos sobre operarios 
· Caídas de materiales transportados 
· Choques o golpes contra objetos 
· Atrapamientos y aplastamientos 
· Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
· Lesiones y/o cortes en manos 
· Lesiones y/o cortes en  pies 
· Sobreesfuerzos 
· Ruido, contaminación acústica 
· Vibraciones 
· Ambiente pulvígeno 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Dermatosis por contacto cemento y cal. 
· Contactos eléctricos directos 
· Contactos eléctricos indirectos 
· Ambientes pobres en oxigeno 
· Inhalación de vapores y gases 
· Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
·  Explosiones e incendios 
· Derivados de medios auxiliares usados 
· Radiaciones y derivados de soldadura 
· Quemaduras 
· Derivados del acceso al lugar de trabajo 
· Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

· Marquesinas rígidas.  
· Barandillas. 
· Pasos o pasarelas. 
· Redes verticales. 
· Redes horizontales. 
· Andamios de seguridad. 
· Mallazos. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Escaleras auxiliares adecuadas. 
· Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
· Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
· Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
· Plataformas de descarga de material. 
· Evacuación de escombros. 
· Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
· Andamios adecuados. 
 
 
 
 

 

 

· Casco de seguridad  
· Botas o calzado de seguridad  
· Botas de seguridad impermeables 
· Guantes de lona y piel 
· Guantes impermeables 
· Gafas de seguridad 
· Protectores auditivos 
· Cinturón de seguridad 
· Ropa de trabajo 
· Pantalla de soldador 
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3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, 
ascensores, antenas, pararrayos). 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel. 
· Caída de operarios al vacío. 
· Caídas de objetos sobre operarios 
· Choques o golpes contra objetos 
· Atrapamientos y aplastamientos 
· Lesiones y/o cortes en manos 
· Lesiones y/o cortes en  pies 
· Sobreesfuerzos 
· Ruido, contaminación acústica 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Afecciones en la piel 
· Contactos eléctricos directos 
· Contactos eléctricos indirectos 
· Ambientes pobres en oxigeno 
· Inhalación de vapores y gases 
· Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
·  Explosiones e incendios 
· Derivados de medios auxiliares usados 
· Radiaciones y derivados de soldadura 
· Quemaduras 
· Derivados del acceso al lugar de trabajo 
· Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

· Marquesinas rígidas.  
· Barandillas. 
· Pasos o pasarelas. 
· Redes verticales. 
· Redes horizontales. 
· Andamios de seguridad. 
· Mallazos. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Escaleras auxiliares adecuadas. 
· Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
· Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
· Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
· Plataformas de descarga de material. 
· Evacuación de escombros. 
· Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
· Andamios adecuados. 
 

 

 

· Casco de seguridad  
· Botas o calzado de seguridad  
· Botas de seguridad impermeables 
· Guantes de lona y piel 
· Guantes impermeables 
· Gafas de seguridad 
· Protectores auditivos 
· Cinturón de seguridad 
· Ropa de trabajo 
· Pantalla de soldador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 

4.  BOTIQUÍN 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 
 
 
 

5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material  ( PEM ) del proyecto se ha reservado un Capítulo con un capitulo de 
8.239,46 Euros para Seguridad y Salud y medios auxiliares. 
 
 
( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de realizar un 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede 
variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.) 
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6.  TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones 
y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las medidas 
preventivas aplicables en cada caso.) 
 
 
 
 

Reparación, conservación y mantenimiento 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas al mismo nivel en suelos 
· Caídas de altura por huecos 

horizontales 
· Caídas por huecos en cerramientos 
· Caídas por resbalones 
· Reacciones químicas por productos de 

limpieza y líquidos de maquinaria 
· Contactos eléctricos por accionamiento 

inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

· Explosión de combustibles mal 
almacenados 

· Fuego por combustibles, modificación 
de elementos de instalación eléctrica o 
por acumulación de desechos 
peligrosos 

· Impacto de elementos de la maquinaria, 
por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de 
objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de 
carga  

· Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

· Toxicidad de productos empleados en la 
reparación o almacenados en el edificio. 

· Vibraciones de origen interno y externo 
· Contaminación por ruido 
 

 

· Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros.  

· Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

· Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas. 

· Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 

 

 

· Casco de seguridad  
· Ropa de trabajo 
· Cinturones de seguridad y cables de 

longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

· Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 

7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las 
obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista 
tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las 
obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 
ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo 
a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



4.- Estudio básico de Seguridad y salud                                                                                           Abril 2020                                                                                                                             

Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. Sierra de Luna (Zaragoza) 

 

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 

 

 
 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
· Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
· Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

· Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
· Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
· Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 

9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de 
su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con 
la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será 
función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, 
bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 

 

10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en 

particular: 
· El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
· La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 

determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
· La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
· El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

· La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata 
de materias peligrosas. 

· El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
· La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
· La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
· La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
· Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le 
correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
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Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a 
los subcontratistas.   
 

11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en 

particular: 
  

· El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
· El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
· La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
· La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
· La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
· Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se 
hubiera establecido. 

  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que 
constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en 
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 
al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 

13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá 
al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad 
de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
 

14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 

16.  NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 

 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

13-10-86 

31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

-09-70 

17-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 

poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de 

cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 

RD 159/95 

Orden 

20-11-92 

03-02-95 

20-03-97 

MRCor. 

 

 

28-12-92 

08-03-95 

06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI -12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

18-07-77 

14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 

84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 

89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
 
 
 
 

Zaragoza, Abril de 2.020 
El Arquitecto: 

 
Alberto Domínguez Ayesa 
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5-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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El Presente documento tiene como objeto definir las directrices de gestión de 

residuos de construcción y demolición en base al proyecto de obra/demolición 
presentado, cumpliendo la gestión estatal, autonómica y local existente. 

 
El poseedor/contratista está obligado a presentar al productor/poseedor un Plan 

de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Este Plan desarrollará la 
gestión de los residuos conforme a la sistemática que llevará a cabo el 
poseedor/contratista, tomando como base este Estudio. El Plan presentado será 
aprobado por la Dirección Facultativa, así como todas las actualizaciones y 
modificaciones necesarias, de forma que componga un documento que refleje 
finalmente la gestión realizada. 

 
Datos de la obra: 
 

Identificación: Restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. 
Sierra de Luna (Zaragoza)                                                                                                                       

 
Dirección: Plaza de España nº 12. 

 
Ciudad: Sierra de Luna (Zaragoza) 
 

       Promotor: Arzobispado de Zaragoza con CIF R-5000025-F con domicilio social  
      en Plaza de la Seo nº 6 (Zaragoza). 
 

Proyectista: ALBERTO DOMINGUEZ AYESA 
 
Director de obra: Se desconoce 
 
Director de ejecución: Se desconoce 

1 Identificación de agentes intervinientes 

 
EL PRODUCTOR/PROMOTOR: 
 

Se identifica como el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, es 
la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción: el promotor. 
 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
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Identificación: Arzobispado de Zaragoza. 

 
 

Dirección: Plaza de la Seo nº 6 (Zaragoza). 

Ciudad: Zaragoza 
CIF/NIF/NIE: R-5000025-F 
Tfno.:  

 
EL POSEEDOR/CONTRATISTA:  
 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición, que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a 
quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la 
misma: el constructor. 
 

En el presente estudio, se identifica como el poseedor de los residuos: 
 
Identificación: Sin determinar 
Dirección: Sin determinar 
Ciudad: Sin determinar 
CIF/NIF/NIE: Sin determinar 
Tfno.: Sin determinar 

 
EL GESTOR/ES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 
 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera 
de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, 
la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de 
los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. 
 
Éste será designado e identificado por el poseedor de los residuos (constructor) 
mediante el Plan de gestión de residuos, con anterioridad al comienzo de las obras. 

2 Normativa y legislación aplicable 

 
Son de aplicación las siguientes normativas: 
 
A NIVEL ESTATAL 
 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 

 
- El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos para el periodo 2016-2022. 
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- La Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

 
- La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
 

- El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
 

A NIVEL AUTONÓMICO 
 
- Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. 

 
- Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. 
 
- DECRETO 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de 
la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de 
eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores 
de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 
- Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón 2009-2015 (Plan GIRA), 

prorrogado en su periodo de vigencia por Acuerdo de 15 de diciembre de 
2015, que ordena su revisión para su adaptación al Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos (PEMAR) 

3 Cálculo de las fracciones mínimas obligatorias según RD 105/2008 

 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 
Hormigón:.............................................................        80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: .................................... 40’00 tn. 
Metal: .................................................................... 2’00 tn. 
Madera:.................................................................. 1’00 tn. 
Vidrio: .................................................................... 1’00 tn. 
Plástico: ................................................................. 0’50 tn. 
Papel y cartón: .......................................................    0’50 tn. 

 
A continuación procedemos al cálculo estimado de estas fracciones en base a 

los resultados de la Agencia Catalana de Residuos, publicados en la Guia per la 
elaboració d’estudis de gestió de residus de construcció i enderoc. Estos datos son 
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sólo valores de referencia. La cuantificación de generación de residuos real será 
justificada al final de obra mediante el Plan de gestión de residuos de construcción 
y demolición y las posibles modificaciones, aprobadas por la Dirección Facultativa, 
según las acciones desarrolladas y los residuos obtenidos, así como otra 
documentación fehaciente especificada en el RD 105/2008. 
 

En base a los resultados obtenidos con esta estimación, será obligatoria como 
mínimo la separación de las siguientes fracciones: 

 
 
 
 

Fracción 
Cantidad 
mínima 

Cantidad 
estimada 

Obligatorio 
(SI/NO) 

17.01.01. Hormigón 80 Tn       0.- NO 
17.01.03. Cerámica 40 Tn       1,60 NO 
17.04.07. Metal 2 Tn       0.- NO 
17.02.01. Madera 1 Tn 1,64 SI  
17.02.02. Vidrio 1 Tn 0.- NO 
17.02.03. Plástico 0,5 Tn 0.- NO 
15.01.01. Papel y 
cartón 

0,5 Tn 0.- NO 

 
 

4 Codificación de los residuos según Orden MAM/304/2002 

Según los criterios y condiciones de la obra objeto de este Estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, y tomando como referencia las fracciones 
mínimas obligatorias a separar, a continuación se marcan las fracciones que se 
producirán en esta obra, identificadas con su código LER (Listado Europeo de 
Residuos), recogido en la Orden MAM/304/2002. 

 
 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 
17.01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17.01.01 Hormigón  
17.01.02 Ladrillos  
17.01.03 Tejas y materiales cerámicos X 
17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  X 
17.02 Madera, vidrio y plástico 
17.02.01 Madera X 
17.02.02 Vidrio  
17.02.03 Plástico  
17.03 Mezclas bituminosas y otros productos alquitranados 
17.03.02 Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla  
17.04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17.04.01 Cobre, bronce, latón  
17.04.02 Aluminio  
17.04.03 Plomo  
17.04.04 Zinc  
17.04.05 Hierro y acero  
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17.04.06 Estaño  
17.04.07 Metales mezclados  
17.04.11 Cables que no contienen sustancias peligrosas  
17.05 Tierra, piedras y lodos de drenaje 
17.05.04 Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas  
17.05.06 Lodos de drenaje que no contienen sustancias peligrosas  
17.05.08 Balasto de vías férreas que no contienen sustancias peligrosas  
17.06 Materiales de aislamiento  
17.06.04 Materiales de aislamiento que no contienen sustancias peligrosas  
17.08 Materiales de construcción a partir de yeso 
17.08.02 Materiales de construcción a partir de yeso no contaminados X 
17.09 Residuos de construcción y demolición mezclados 
17.09.04 Residuos mezclados de construcción y demolición que no contienen 

sustancias peligrosas 
X 

 
Los residuos peligrosos se recogen en el inventario desarrollado en el apartado 6. 

5 Estimación de la cantidad de cada fracción, en Tn y m3 

 
CÁLCULO DE LAS TIERRAS DE EXCAVACIÓN 
 
A continuación procedemos a calcular el volumen de tierras excavado: 
 

 Altura Superficie Volumen 
Esponjamiento 

(según Estudio 
Geotécnico) 

TOTAL 

Desbroce - - - - - 
Desmonte - - - - - 

Excavación - - - - - 
 
Total volumen de tierras excavadas: 0,00 m3 
 
A continuación procedemos a calcular el peso de las tierras excavadas: 
 
Densidad tierras (según Estudio Geotécnico): 2 T/m3 
(Entre 1,5 y 2 T/m3) 

 
Total peso de las tierras excavadas: 0,00  Tn 
 
Las tierras que se reutilicen en la misma obra no será necesario contabilizarlas a 

efectos de este Estudio, según RD 105/2008. En el caso de que existan excedentes 
de este material procedente de la excavación de la obra, deberá incluirse en el 
E.G.R. como un residuo más e indicar, peso y volumen previsto para su transporte a 
vertedero autorizado como así se indica. 
 
 
 
 
 

 Volumen m3 Peso Tn 
Total tierras excavadas 00,00 00,00 
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Tierras a vertedero 00,00 00,00 
 
 

 
CUADRO RESUMEN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS POR FRACCIÓN 
 
A continuación se indican las cantidades estimadas para cada fracción. Estas 

cantidades son estimaciones teóricas, que pueden no coincidir con la realidad. La 
cuantificación de generación de residuos real será justificada al final de obra 
mediante el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición y las posibles 
modificaciones, aprobadas por la Dirección Facultativa, según las acciones 
desarrolladas y los residuos obtenidos, así como otra documentación fehaciente 
especificada en el RD 105/2008. 

 
 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 
Cantidad 

m3 Tn 
17.01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
17.01.01 Hormigón   
17.01.02 Ladrillos   
17.01.03 Tejas y materiales cerámicos 0,70 0,98 

17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  
 
 

17.02 Madera, vidrio y plástico   
17.02.01 Madera 3,12    2,03 
17.02.02 Vidrio   
17.02.03 Plástico   
17.03 Mezclas bituminosas y otros productos alquitranados   
17.03.02 Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla   
17.04 Metales (incluidas sus aleaciones)   
17.04.01 Cobre, bronce, latón   
17.04.02 Aluminio   
17.04.03 Plomo   
17.04.04 Zinc   
17.04.05 Hierro y acero   
17.04.06 Estaño   
17.04.07 Metales mezclados   
17.04.11 Cables que no contienen sustancias peligrosas   
17.05 Tierra, piedras y lodos de drenaje   
17.05.04 Tierra y piedras    
17.05.06 Lodos de drenaje    

17.05.08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 
17.05.07   

17.06 Materiales de aislamiento    

17.06.04 
Materiales de aislamiento que no contienen sustancias 
peligrosas   

17.08 Materiales de construcción a partir de yeso   

17.08.02 
Materiales de construcción a partir de yeso no 
contaminados    

17.09 Residuos de construcción y demolición mezclados   

17.09.04 
Residuos mezclados de construcción y demolición que no 
contienen sustancias peligrosas 9,82 8,20 
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Las cantidades por fracción de residuos peligrosos se estiman en el inventario 
desarrollado en el apartado siguiente. 

 
 
 

6 Inventario de residuos peligrosos 

 
En la siguiente tabla se indican los residuos peligrosos que aparecerán en la 

obra, con las cantidades correspondientes. Estas cantidades son estimaciones 
teóricas. La cuantificación de generación de residuos real será justificada al final de 
obra mediante el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición y las 
posibles modificaciones, aprobadas por la Dirección Facultativa, según  las 
acciones desarrolladas y los residuos obtenidos, así como otra documentación 
fehaciente especificada en el RD 105/2008. 

 
 

CÓDIG
O LER 

IDENTIFICACIÓN 

¿Se ha 
detectad

o? 
Cantidad 

SI NO m3 Tn uds 
 TIERRAS CONTAMINADAS      
17.05.03 Tierra y piedras con sustancias peligrosas  X    
17.05.05 Lodos de drenaje que contienen sustancias 

peligrosas 
 X    

17.05.07 Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

 X    

 AMIANTO      
17.06.01 Materiales de aislamiento con amianto  X    
17.06.05 Placas de fibrocemento  X    
17.06.05 Tuberías y bajantes de fibrocemento  X    
17.06.05 Depósitos de fibrocemento  X    
17.06.05 Otros materiales de construcción con 

amianto 
 X    

 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS      
16.02.11 Equipos de aire acondicionado o 

refrigeración con CFCsóHCFCs 
 X    

17.04.10 Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

 X    

20.01.21 Tubos fluorescentes y lámparas de vapor de 
mercurio defectuosas 

 X    

 RESIDUOS DE ENVASES      
15.01.01 Envases que contienen sustancias peligrosas 

o están contaminados por ellas 
 X    

15.02.02 Absorbentes contaminados (trapos, papeles, 
etc.) 

 X    

 PINTURAS, BARNICES, DISOLVENTES Y ACEITES      
07.01.03 Disolventes   X    
07.07.01 Desencofrantes  X    
08.01.17 Residuos de decapado o eliminación de 

pintura y barniz que contienen disolventes 
 X    
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orgánicos u otras sustancias peligrosas 
08.01.21 Residuos de decapantes o disolventes de 

barnices 
 X    

08.01.11 Residuos de pintura o barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

 X    

13.02.05 Aceites usados (minerales no clorados de 
motor…) 

 X    

 ADHESIVOS Y SELLANTES      
07.02.16 Residuos que contienen siliconas peligrosas  X    
08.04.09 Residuos de adhesivos y sellantes que 

contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

 X    

17.03.01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 
de hulla 

 X    

17.03.03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  X    
 OTROS      
17.01.06 Mezclas o fracciones separadas de 

hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas 

 X    

17.02.04 Plásticos contaminados  X    
17.02.04 Vidrios contaminados  X    
17.02.04 Madera tratada con sustancias peligrosas  X    
17.04.09 Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas 
 X    

17.06.03 Materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen sustancias peligrosas 

 X    

17.08.01 Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 

 X    

17.09.01 Residuos que contienen mercurio  X    
17.09.02 Residuos que contienen PCB (sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelos a 
partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB) 

 X    

17.09.03 Otros residuos que contienen sustancias 
peligrosas 

 X    

 
 
 

7 Medidas para la prevención de residuos en la obra 

 
A continuación se marcan con una “x” las medidas llevadas a cabo en esta obra para la 
prevención en la generación de residuos. 
 
SOBRE LOS MATERIALES 
 
X Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de 

material. 
X Se revisará el estado del material en la recepción del mismo para comprobar el estado 

correcto del mismo y de los embalajes para su conservación. 
X El acopio de los materiales se realizará de forma ordenada, controlando en todo momento 

la disponibilidad de los distintos materiales de construcción y evitando posibles 
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desperfectos por golpes, derribos, etc. 
X Las arenas y gravas se acopiarán sobre una base dura para reducir desperdicios. 
X Se evitará la generación de sobrantes de naturaleza pétrea, grava, arena y rocas 

trituradas, devolviendo en lo posible al proveedor las partidas sobrantes o utilizándolas en 
alguna fase de la obra. 

X Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se 
acopiarán en zonas techadas. 

X El hormigón será preferentemente suministrado de central, los pedidos se realizarán 
ajustando al máximo las necesidades. En caso de sobrar material, se intentará utilizar en 
otras unidades de obra, soleras, aceras, etc… 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el 
derrame por vuelco de los envases. 

X Los materiales cerámicos y tejas suministrados a obra serán los estrictamente necesarios, lo 
cual supondrá una medición previa a su solicitud al suministrador real. 

X Los restos de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, se limpiarán de los restos de mortero o 
colas, para reutilizar los siempre que sea posible. 

 Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas 
para las que esté prohibida la circulación de vehículos. 

 Los residuos de corte y serrado de piedra natural o artificial se intentará reducirlos en lo 
posible, para lo cual, todo material de peldañeado, umbrales, pavimentos, vierteaguas, 
recercados de jambas y dinteles, etc. vendrá con su medida exacta a obra evitando su 
corte. El suministro se realizará en el momento justo de su aplicación en obra, evitando 
acopios y posible rotura de piezas.  

 Se solicitará al suministrador de materiales bituminosos para impermeabilización en 
cubiertas que emplee el material estrictamente necesario para evitar sobrantes. El material 
que por necesidad sea sobrante, permanecerá dentro de los envases y será retirado por el 
propio suministrador o subcontratista de la obra para una posterior utilización. Los recortes 
de material, también serán envasados y retirados por los propios colocadores. 

X Todos aquellos suministros a obra que vengan embalados en paquetes de madera o 
paletizados, será el propio suministrador quien procederá a su retirada una vez acabada su 
finalidad. Los palés serán devueltos a la empresa que los suministró para posteriores 
utilizaciones.  

X Los tableros de madera empleados en encofrados, así como los tablones y tabloncillos 
utilizados en la ejecución de forjados y muros, serán los estrictamente necesarios para 
ejecutar la obra siguiendo una planificación establecida de forma que se obtenga un 
rendimiento óptimo según lo establecido en la programación de ejecución de estructura, 
evitando el suministro de material no necesario que termina deteriorado y siendo utilizado 
en diversas zonas de la obra. El subcontratista junto con el Jefe de obra establecerá el 
material mínimo necesario. Los recortes de tableros, tabloncillos y tablones serán recogidos 
en contenedor específico para ello. 

 De los productos derivados de la madera en carpinterías interiores, previo a su barnizado, 
se realizará junto con el encargado de carpintería un estudio de pre-marcos, galces, 
tapajuntas, etc. estrictamente necesario para evitar desperdicios. 

X Se mantendrán reuniones previas con todos los instaladores (electricidad, agua, 
climatización, telecomunicaciones, etc.) a fin de analizar el proyecto de ejecución y trazar 
de una manera racional y exacta todas las instalaciones con un conocimiento exhaustivo 
del proyecto. De esta forma, se suministrará a obra el material estrictamente necesario y se 
evitarán recortes, elementos sobrantes y excesos de recorridos. 

 El suministrador de la carpintería de aluminio deberá tener un conocimiento exacto de 
toda la carpintería y elementos de barandillas, etc. Se suministrarán los premarcos 
previamente para su colocación en la tabiquería y no se recibirá la carpintería de aluminio, 
persianas, recogedores y elementos necesarios hasta prácticamente al final de la obra 
para su colocación. Toda la carpintería se fabricará en taller. No se permitirán recortes de 
aluminio en obra. 

X Toda la ferralla utilizada en obra vendrá previamente montada en taller. El armado de 
muros se realizará con malla electrosoldada según planos de proyecto y será necesaria la 
presentación de los planos de montaje y planillas previamente a la obra en donde esté 
especificado la posición y lugar de cada elemento de ferralla. 

 Los elementos de estructura (perfiles laminados, placas etc.) vendrán cortados desde taller, 
produciéndose en obra la soldadura estrictamente necesaria. 

X Se utilizarán materiales con certificados ambientales 
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 Otros (indicar) 

 
 
 
 
SOBRE EL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
X Se segregará en origen los residuos generados siempre que sea posible. 

X Se habilitará una zona o zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con los sistemas 
precisos de recogida de derrames. 

X Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames durante el 
transporte. 

X Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 
derrames accidentales 

 La excavación se ajustará a las medidas del proyecto, evitando sobre excavaciones 
innecesarias. 

 Se aprovecharán tierras de la excavación para rellenos en la misma obra. 

X Se ha optimizado el cálculo de la estructura portante para reducir el peso y, por tanto, la 
cantidad de materiales a emplear. 

 Se utilizarán sistemas industrializados, basados en módulos prefabricados de gran formato. 

X Se emplearán encofrados reutilizables. 

 Se ha previsto la modulación en el proyecto (pavimentos, aplacados, divisiones, etc.) para 
reducir al máximo los cortes de material. 

 Se utilizarán falsos techos registrables para el paso de instalaciones. 

 Se utilizarán tabiques de cartón-yeso para evitar rozas en la colocación de instalaciones. 

 Se protegerán los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los 
mismos. Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se indicará su existencia con cinta 
adhesiva de color, advirtiendo al personal de posible rotura. Las ventanas se mantendrán 
abiertas, con una fijación para evitar elcerramiento violento que pueda romper los vidrios. 
 

 Se ha diseñado el edificio teniendo en cuenta criterios para la desconstrucción o 
desmontaje al final de su vida útil. 

 Otros (indicar) 

 

8 Operaciones de valorización, reutilización o vertido que se realizarán 

 
El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y 

demolición requerirá autorización previa de la administración autonómica 
correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se 

vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 
tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos sucesivos. 

 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las 

que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los 
técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada 
formación profesional del personal encargado de su explotación. 
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La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización 
administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008,  a 
los poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de 
construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los 
tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede 
quedar dispensada de la autorización. 

 
Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo 

establecido en el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra 
deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 

 
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente 
y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar 
molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen 
de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

 
Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente 

deberán quedar  obligatoriamente registradas en la forma que establezca la 
comunidad autónoma. 

 
VALORIZACIÓN IN SITU 
 
Relación de residuos reutilizados en la misma obra 
 
A continuación se marcan las operaciones previstas de reutilización de residuos 

en la misma obra, indicando la fracción a la que corresponden, el lugar de destino 
previsto y la cantidad.  

 

Fracción Operación prevista 
Destino 
previsto 

Cantidad 
m3 Tn uds 

  No se prevé operación de reutilización alguna     
  Reutilización de tierras procedentes de la excavación      
 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

    

  Reutilización de pétreos naturales      
x 

50 % 
Reutilización de materiales cerámicos: ladrillos, tejas, 
azulejos, pavimentos, etc.  

Propia obra 114 0,98  

  Reutilización de elementos prefabricados     
 

 
Reutilización de materiales de madera: puertas, 
ventanas, etc.  

    

  Reutilización de carpinterías metálicas     
 

 
Reutilización de otros materiales metálicos: rejas, 
barandillas, etc. 

    

  Reutilización de vidrios     
  Reutilización de sanitarios     
x 

50 % Otros: ROLLIZOS DE MADERA 
Otras obras y 
combustible 

2,53 
 

1,64  

 
 
 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



5.- Gestión de residuos                                                                                                                       Abril  2020                                                                                                                             

Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. Sierra de Luna (Zaragoza)                                                                                                                           
 

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 

 

 
 
 

Relación de residuos valorizados en la misma obra mediante algún tratamiento 
previo 

 
A continuación se marcan las operaciones previstas de valorización de residuos 

en la misma obra, indicando la fracción a la que corresponden, el lugar de destino 
previsto y la cantidad.  
 
 

 

Fracción Operación prevista 
Destino 
previsto 

Cantidad (Tn) 
m3 Tn uds 

x  No se prevé operación alguna de valoración "in situ"     
  Utilización principal como combustible o como otro 

medio de generar energía (R1) 

    

  Recuperación o regeneración de disolventes (R2)     
  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas 

que no se utilizan como disolventes (R3) 
    

  Reciclado y recuperación de metales o compuestos 
metálicos (R4) 

    

  Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas (R5) 

    

  Regeneración de ácidos y bases (R6)     
  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica 

de los mismos (R10) 
    

  Acumulación de residuos para su tratamiento según 
cualquiera de los tratamientos anteriores (R13) 

    

  Otros (indicar) Vertedero    
*Los Rx hacen referencia a la valorización según Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

 

A continuación, se marcan, si procede, otros aspectos a tener en cuenta en la 
valorización dentro de la misma obra. 

 
 Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 

residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales 
para el uso a que se destinen. 

 La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una 
planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de 
eliminación de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y 
cumplir con los requisitos establecidos en la misma. 

 
 

DESTINO DE LOS RESIDUOS FUERA DE LA OBRA 
 

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorables "in situ", será necesario especificar su destino final, ya sea valorización 
(restauración, reutilización, reciclado, etc.) o eliminación (vertedero), así como el 
tratamiento realizado en caso necesario. La nomenclatura de tratamientos se 
recoge en la Orden MAM/304/2002, y son los siguientes: 
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Operaciones de valorización: 
 
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 
disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras 
transformaciones biológicas). 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 
ecológica de los mismos. 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R10. 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R11. 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a 
la recogida en el lugar de la producción). 

 
Operaciones de eliminación: 
 
D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos 
líquidos o lodos en el suelo, etc.). 
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en 
pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.). 
D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, 
estanques o lagunas, etc.). 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas 
estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y 
que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de 
los procedimientos enumerados entre D 1 y D 12. 
D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y 
quedé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los 
procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, 
calcinación, etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D11 Incineración en el mar. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, 
etc.). 
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre D1y D12. 
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D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y 
D13. 

D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 
y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar 
de producción). 
 

En la siguiente tabla se indica las cantidades restantes de cada fracción, que 
serán entregadas a gestor de residuos, detallando el destino y tratamiento en cada 
caso. Si fueran más de uno para la misma fracción, se especificarán las cantidades 
de forma desglosada. 

 
El gestor (o gestores) de residuos para realizar estas operaciones será 

contratado por el poseedor/contratista, quien especificará los datos 
correspondientes del mismo en su Plan. 
 

 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN Destino Tratamiento 
Cantidad 

m3 Tn 

17.01 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

    

17.01.01 Hormigón     
17.01.02 Ladrillos     

17.01.03 Tejas y materiales cerámicos 
Vertedero 
o rellenos 

 1,44  1,60 

17.01.07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos  

  
 
 

 
 

17.02 Madera, vidrio y plástico     
17.02.01 Madera     
17.02.02 Vidrio     
17.02.03 Plástico     

17.03 
Mezclas bituminosas y otros productos 
alquitranados 

    

17.03.02 
Mezclas bituminosas que no contienen 
alquitrán de hulla 

    

17.04 Metales (incluidas sus aleaciones)     
17.04.01 Cobre, bronce, latón     
17.04.02 Aluminio     
17.04.03 Plomo     
17.04.04 Zinc     
17.04.05 Hierro y acero     
17.04.06 Estaño     
17.04.07 Metales mezclados     

17.04.11 
Cables que no contienen sustancias 
peligrosas 

    

17.05 Tierra, piedras y lodos de drenaje     
17.05.04 Tierra y piedras      
17.05.06 Lodos de drenaje      

17.05.08 
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17.05.07 

    

17.06 
Materiales de aislamiento y materiales 
que contienen amianto 

    

17.06.04 
Materiales de aislamiento que no 
contienen sustancias peligrosas 

    

17.08 
Materiales de construcción a partir de 
yeso 
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17.08.02 
Materiales de construcción a partir de 
yeso no contaminados con sustancias 
peligrosas 

    

17.09 
Residuos de construcción y demolición 
mezclados 

    

17.09.04 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición que no contienen sustancias 
peligrosas 

vertedero  9,82 8,20 

Residuos peligrosos 
 

CÓDIG
O  

IDENTIFICACIÓN Destino 
Tratamient

o 
Cantidad 

m3 Tn 
 TIERRAS CONTAMINADAS     
17.05.03 Tierra y piedras con sustancias peligrosas     
17.05.05 Lodos de drenaje que contienen sustancias 

peligrosas 
    

17.05.07 Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

    

 AMIANTO     
17.06.01 Materiales de aislamiento con amianto     
17.06.05 Placas de fibrocemento     
17.06.05 Tuberías y bajantes de fibrocemento     
17.06.05 Depósitos de fibrocemento     
17.06.05 Otros materiales de construcción con 

amianto 
    

 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS     
16.02.11 Equipos de aire acondicionado o 

refrigeración con CFCsóHCFCs 
    

17.04.10 Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

    

20.01.21 Tubos fluorescentes y lámparas de vapor de 
mercurio defectuosas 

    

 RESIDUOS DE ENVASES     
15.01.01 Envases que contienen sustancias peligrosas 

o están contaminados por ellas 
    

15.02.02 Absorbentes contaminados (trapos, 
papeles, etc.) 

    

 PINTURAS, BARNICES, DISOLVENTES Y ACEITES     
07.01.03 Disolventes      
07.07.01 Desencofrantes     
08.01.17 Residuos de decapado o eliminación de 

pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas 

    

08.01.21 Residuos de decapantes o disolventes de 
barnices 

    

08.01.11 Residuos de pintura o barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

    

13.02.05 Aceites usados (minerales no clorados de 
motor…) 

    

 ADHESIVOS Y SELLANTES     
07.02.16 Residuos que contienen siliconas peligrosas     
08.04.09 Residuos de adhesivos y sellantes que 

contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 
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17.03.01 Mezclas bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla 

    

17.03.03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados     
 OTROS     
17.01.06 Mezclas o fracciones separadas de 

hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas 

    

17.02.04 Plásticos contaminados     
17.02.04 Vidrios contaminados     
17.02.04 Madera tratada con sustancias peligrosas     
17.04.09 Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas 
    

17.06.03 Materiales de aislamiento que consisten en, 
o contienen sustancias peligrosas 

    

17.08.01 Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 

    

17.09.01 Residuos que contienen mercurio     
17.09.02 Residuos que contienen PCB (sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelos a 
partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB) 

    

17.09.03 Otros residuos que contienen sustancias 
peligrosas 
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El municipio donde se encuentra la obra corresponde a la ZONA VI, según el 

Plan Integral de Gestión de Residuos de Aragón (Plan GIRA). 
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9 Medidas para la separación de los residuos en obra 

 
A continuación se marca con una “x” las medidas que se llevarán a cabo en 

esta obra para la separación de los residuos. 
 

X En derribos, se procederá a la eliminación previa de los elementos desmontables y/o 
peligrosos. 

X Se realizará la desconstrucción del edificio, llevando a cabo la separación adecuada de 
cada fracción. 

 Se realizará un derribo integral para realizar su posterior separación por parte del gestor. 

X La separación de las fracciones se llevará a cabo por el poseedor/contratista dentro de la 
obra. 

 Por falta de espacio físico en la obra, no resulta viable realizar la separación de residuos 
dentro de la obra. En este caso, el poseedor contratará la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. 
En este caso, el poseedor deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de 
que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.  

X Se habilitará una o varias zonas para el almacenamiento de los residuos en contenedores. 
Estas zonas deberán tener un acceso fácil para la recogida de los mismos. 

 Existirá una zona habilitada exclusivamente para los residuos peligrosos, con tantos 
contenedores/recipientes como sea necesario, que permita su almacenamiento por 
separado. Esta zona será plana y estará situada fuera del tránsito habitual de maquinaria, 
para evitar derrames accidentales.  
Estos residuos no se almacenarán en la obra más de 6 meses. 

 Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los 
residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen 
su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. 

 En los contenedores/bidones/sacos industriales deberá figurar, en forma    visible y legible, 
la siguiente información: 
- Fracción de residuo correspondiente, así como símbolo identificativo 
- Razón social del gestor, CIF y teléfono 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 

x Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, 
deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, 
pudiendo sólo acceder el personal especializado o autorizado. 
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10 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para las operaciones de 
gestión de RCDs 

 
 
 
 
Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

del Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 

 
 

x 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares… para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, 
se procederá derribando el resto. 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra...), que se realice 
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la 
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u 
otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

x 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

x 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte 
del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la 
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores 
adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera ) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 
dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un 
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán 
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
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aportar evidencia documental del destino final. 

x 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 
MAM/304/2002), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos 
de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. En 
concreto, será necesario realizar un proyecto específico para su retirada mediante 
empresa especializada. 

x 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

x 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
Otros (indicar)  

 

11 Valoración del coste previsto 

 
La valoración del coste previsto para la gestión de residuos formará parte del 

presupuesto del proyecto en capítulo aparte. En este capítulo se valorará el coste 
de la gestión desglosado por fracción, así como el importe estimado del coste en la 
manipulación, adecuación de espacios y almacenamiento, medios auxiliares, 
transporte, etc. Todo ello se reflejará en la partida de gastos generales. 

 
Para cada fracción, distinguiremos entre costes de reutilización y valorización in 

situ, y costes de entrega a gestor. 
 
COSTES DE REUTILIZACIÓN Y VALORIZACIÓN IN SITU 
 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 
Cantidad 

(Tn) 
Precio Importe 

 No se contemplan    

     
     
     

TOTAL 0,00 
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COSTES DE GESTIÓN FUERA DE LA OBRA 
 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 
Cantidad 

(Tn) 
Precio Importe 

     
     
     
     

TOTAL ( 

 
 

Total costes de reutilización y valorización “in situ”  
Total costes de gestión fuera de la obra  
Gastos Generales (0,1 – 0,2%)  

TOTAL PRESUPUESTO 785,86 
 
 

 
 

Zaragoza, Abril de 2.020 
 

El Arquitecto: 
 

 
Alberto Domínguez Ayesa 
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6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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INDICE 
 

1. Definición y contenido del plan de control según el CTE (pág. 3) 
2. Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los 
materiales y de los procesos constructivos (pág. 9) 
3. Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia (pág. 38) 
 
 
1. Definición y contenido del plan de control según el CTE 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado 
mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de 
Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los 
mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los 
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
6.1 Generalidades 
 
1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo 
con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución. 
2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que 
pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias 
básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al 
menos, la siguiente información: 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad 
y el control de recepción que deba realizarse. 
b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de 
las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se 
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el 
uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio; 
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 
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3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación 
podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de 
proyecto de ejecución. 
Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. 
Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para 
iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar 
todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el 
edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas 
y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; 
b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra 
en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas 
en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se 
otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, 
en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el 
proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del 
proyectista. 
4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin 
perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones 
competentes. 
 
6.2 Control del proyecto 
 
1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y 
demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad 
del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad 
final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas 
de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos 
mencionados en el artículo 1. 
2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del 
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. 
 
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
 
7.1 Generalidades 
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



6.- Plan de Control de Calidad                                                                                                          Abril  2020                                                                            

Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. Sierra de Luna (Zaragoza) 

                                                                                                                            

 

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 

 

 

conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 
anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 
dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 
director de obra. 
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes: 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 
7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo 
con el artículo 7.2.1. 
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2; 
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1 Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director 
de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto 
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, 
al menos, los siguientes documentos: 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
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7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 
 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación 
es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
amparados por ella. 
 
7.2.3 Control de recepción mediante ensayos 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según 
lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
7.3 Control de ejecución de la obra 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará 
la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales 
que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva 
y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad 
que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en 
su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 
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3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5. 
 
 
7.4 Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, 
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 
Documentación del seguimiento de la obra 
En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras 
Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación 
del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo 
largo de la obra. 
II.1 Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 
1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 
de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 
funciones y obligaciones. 
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica 
de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha 
legislación determina. 
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4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se 
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
II.2 Documentación del control de la obra 
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción 
de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones. 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación 
de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada 
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control 
será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio 
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo 
 
II.3 Certificado final de obra 
1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra 
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado 
de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y 
las normas de la buena construcción. 
2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo 
su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia; y 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 
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2. Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los 
materiales y de los procesos constructivos 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener 
las calidades de los materiales y de los procesos constructivos en 
cumplimiento de: 
• Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del 
Proyecto, Artículo 
7º Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del 
Seguimiento de la 
Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto 
en la siguiente relación de disposiciones y artículos. 
 
CERTIFICADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en 
obra de los productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra 
que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, 
resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, 
también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los 
Jefes de Obra). 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que 
se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de 
Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los 
materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se 
establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los 
productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
El término producto de construcción queda definido como cualquier 
producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las 
obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los 
siguientes requisitos esenciales: 
a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE 
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(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad 
establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos 
sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en 
cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al 
producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 
 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su 
fijación y la 
Administración competente en materia de industria la que vele por la 
correcta utilización del marcado CE. 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar 
si los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento 
del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las 
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción 
se puede resumir en los siguientes pasos: 
• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de 
que se haya publicado en el BOE la norma trasposición de la norma 
armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad 
haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la 
correspondiente norma nacional haya expirado. 
• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad 
Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de 
construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se 
irá actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se 
vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos 
de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del 
marcado CE incluyendo: 
• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período 
de coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar 
la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). 
Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su 
discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción 
surgida. 
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• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo 
aparecer varios sistemas para un mismo producto en función del uso a que 
se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE 
correspondiente (SEC). 
• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
2. El marcado CE 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de 
una información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de 
preferencia: 
1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 
 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del 
dibujo adjunto (debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual 
que no será inferior a 5 milímetros). 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar 
situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de 
inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en 
las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre 
las que se incluyen: 
• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
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• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias 
los números de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del 
producto atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de 
productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para 
lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones 
complementarias) 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener 
un formato, tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, 
únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
 

 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna 
de ellas presente las letras NPD (no performance determined) que significan 
prestación sin definir o uso final no definido. 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un 
estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada 
característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la 
existencia del DITE para el producto, sino su período de validez y recordar 
que el marcado CE acredita la presencia del 
DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
3. La documentación adicional 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el 
producto debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, 
en la lengua oficial del Estado. 
Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que 
acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le 
han sido aplicadas. 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad 
asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos 
de escritos: 
• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, 
necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación 
asignado. 
• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 
• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido 
por un organismo de inspección notificado, necesario para los productos 
cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 
• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo 
de certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de 
evaluación sea 1 y 1+. 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente 
una vez que haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en 
cuenta que la verificación del marcado 
CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que 
estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se 
produzca su anulación expresa. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS 
QUE 
NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de 
recepción de los materiales de construcción a los que no les es exigible el 
sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para 
ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de 
coexistencia). 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo 
expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en 
función del país de procedencia del producto: 
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1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 
 
 
 
 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes 
disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas 
contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se 
establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, 
Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, 
de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y 
Tecnología. 
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que 
garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso 
de que ésta documentación no se facilite o no exista. 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de 
carácter contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas 
del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a 
petición expresa e individualizada) serán considerados por la Administración 
del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con 
los métodos en vigor en España. 
• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, 
efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se 
hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los 
procedimientos establecidos en la Directiva de 
Productos de la Construcción. 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a 
través de la Dirección General competente mediante la emisión, para cada 
producto, del correspondiente documento, que será publicado en el BOE. 
No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede 
remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
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3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, 
comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones 
nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas 
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado 
en el punto 1. 
Documentos acreditativos 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus 
características más notables) que se pueden recibir al solicitar la 
acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
producto en cuestión. 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será 
detallada en las fichas específicas de cada producto. 
• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado 
por la 
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto 
satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 
- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se 
efectúa mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los 
que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través 
de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente 
organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 
- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al 
uso de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que 
debe ser comprobada. 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe 
Norma) pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya 
concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el 
empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las 
condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. 
- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las 
características técnicas del producto. 
- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, 
como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de 
producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un 
organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el 
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producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio 
contenidas en las disposiciones correspondientes. 
- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se 
ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de 
conformidad AENOR equivale al CCRR. 
• Autorizaciones de uso de los forjados: 
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados 
unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos 
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón 
que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas para la edificación. 
- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda 
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada 
en el BOE. 
- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años 
prorrogables por períodos iguales a solicitud del peticionario. 
 
• Sello INCE 
 
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio 
de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la 
acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 
- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de 
que el producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de 
concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los 
medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la 
producción. 
- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales 
períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo 
cancelarse el derecho de uso del Sello 
INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su 
caso, sirvieron de base para la concesión. 
 
• Sello INCE / Marca AENOR 
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de 
AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son 
objeto de Norma UNE. 
- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano 
gestor o CTC de 
AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y 
mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



6.- Plan de Control de Calidad                                                                                                          Abril  2020                                                                            

Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. Sierra de Luna (Zaragoza) 

                                                                                                                            

 

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 

 

 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la 
Marca / 
Certificado de conformidad a Norma. 
• Certificado de ensayo 
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se 
certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas 
especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo 
acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total 
no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 
- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que 
establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, 
en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito 
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, 
en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de 
laboratorios acreditados. 
- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la 
acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del 
Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de 
referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y 
comprueba ENAC. 
- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, 
habrá que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el 
certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones 
vigentes y que se acredita su cumplimiento. 
- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del 
suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con el 
del certificado aportado. 
 
 
 
• Certificado del fabricante 
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto 
cumple una serie de especificaciones técnicas. 
- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de 
ensayo de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas 
las citadas recomendaciones. 
- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a 
efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por 
organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si 
mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 
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- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio 
de 
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por 
ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la 
Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la 
Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 
- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos 
de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, 
FERRAPLUS, etc. 
 
 
 
 
Información suplementaria 
• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de 
Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se 
pueden consultar en la página 
WEB: www.enac.es. 
• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado 
de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas 
puede consultarse en la WEB: 
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 
• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los 
citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la 
siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 
• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden 
consultarse en 
www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion
.htm 
• La relación de productos certificados por los distintos organismos de 
certificación pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web” 
www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 
16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en 
posesión del marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la 
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normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de 
vigencia de la misma. 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo 
calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja 
resistencia inicial (UNE- EN 
197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 
413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. YESOS Y ESCAYOLAS 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcción (RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985). 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Envase e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
 
3. LADRILLOS CERÁMICOS 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en 
las obras de construcción (RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
• Artículo 7. Métodos de ensayo 
 
4. BLOQUES DE HORMIGÓN 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques 
de hormigón en las obras de construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Articulo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Recepción 
5. RED DE SANEAMIENTO 
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Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de 
drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), 
aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y 
válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no 
fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), 
aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y 
cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 
drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) 
aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), 
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), 
aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), 
aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
 
 
6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, 
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 
2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de 
pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro 
de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
7. ALBAÑILERÍA 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 
01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), 
aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 
16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 
12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 
(BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 
13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el 
aislamiento térmico exterior con revoco 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
9. IMPERMEABILIZACIONES 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles 
fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
10. REVESTIMIENTOS 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) 
aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
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11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 
salidas de socorro. UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una 
barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 
1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
 
Toldos 
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



6.- Plan de Control de Calidad                                                                                                          Abril  2020                                                                            

Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. Sierra de Luna (Zaragoza) 

                                                                                                                            

 

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 

 

 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) 
aprobada  
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
12. PREFABRICADOS 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de 
estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), 
aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), 
aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
13. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 
drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 
4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), 
aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por 
resolución de 1 de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
15. INSTALACIONES DE GAS 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de 
gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
16. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 
temperatura inferior a 120ºC 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



6.- Plan de Control de Calidad                                                                                                          Abril  2020                                                                            

Proyecto de restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Águeda. Sierra de Luna (Zaragoza) 

                                                                                                                            

 

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 

 

 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) 
aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
17. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con 
mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por 
Resolución de 28 de Junio de 2004 
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 
2005(BOE 01/12/2005). 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para 
sistemas de 
CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y 
paro. 
UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. 
UNEEN- 
12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 
11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. 
UNEEN- 
12094-12 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) 
aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por 
Resolución de 9 de 
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Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua 
pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y 
modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 
2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de 
febrero de 
2005(BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
UNEEN 
12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores 
de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución 
del 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el 
principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. 
UNEEN- 
54-12. 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio, por el que se aprueba 
la “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentos del Proyecto 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
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• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 
hormigón 
• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras 
postesas. 
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de 
pretensado 
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
• Artículo 94. Control de los productos de inyección 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
Fase de proyecto 
• Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
• Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de 
entrevigado 
• Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los 
forjados 
• CAPÍTULO VI. Ejecución 
• Artículo 36. Control de la ejecución 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 3.2. Documentación final de la obra 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
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Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en 
edificación» 
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 
18/01/1996) 
Fase de proyecto 
• Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las 
características 
• Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción 
• Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos 
• Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción 
• Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados 
• Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción 
• Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas 
• Artículo 2.4.7. Suministro y recepción 
• Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas 
• Artículo 2.5.12. Suministro y recepción 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución 
• Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas 
• Artículo 5.2. Uniones soldadas 
• Artículo 5.3. Ejecución en taller 
• Artículo 5.4. Montaje en obra 
• Artículo 5.5. Tolerancias 
• Artículo 5.6 Protección 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, 
aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB SE-ASeguridad 
Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
4. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales 
bituminosos» 
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 
07/12/1990) 
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de 
julio de 1996. 
(BOE 25/07/1996) 
Fase de proyecto 
• Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes 
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• Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras 
• Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas 
• Artículo 5.2. Control de la ejecución 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 5.2. Control de la ejecución 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, 
aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HSSalubridad 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
5. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 
Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de 
ladrillo» 
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 
04/01/1991) Fase de proyecto 
• Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos 
• Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras 
• Artículo 4.1. Datos del proyecto 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes 
• Capítulo II. Ladrillos 
• Capítulo III. Morteros 
• Artículo 6.1. Recepción de materiales 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Capítulo III. Morteros 
• Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros 
• Artículo 4.5. Forjados 
• Artículo 4.6. Apoyos 
• Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto 
• Artículo 4.8. Juntas de dilatación 
• Artículo 4.9. Cimentación 
• Artículo 6.2. Ejecución de morteros 
• Artículo 6.3. Ejecución de muros 
• Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución 
• Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución 
• Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción 
• Artículo 6.7. Rozas 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, 
aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB SE-FSeguridad 
Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
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6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en 
Caso de 
Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de proyecto 
• Introducción 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos 
y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego). 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid 
(RPICM) Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentación 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado 
miembro de la 
Unión Europea. 
• Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción 
ante el fuego 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 
7. AISLAMIENTO TÉRMICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 
Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de proyecto 
• Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo. 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
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Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los 
edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988) 
Fase de proyecto 
• Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 
acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 
9. INSTALACIONES 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid 
(RPICM) 
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
Fase de proyecto 
• Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de 
aplicación 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 62. Empresas instaladoras 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
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Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y 
modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
Fase de proyecto 
• Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓN 
- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMAS 
- APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
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Fase de proyecto 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
- Proyecto 
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la 
Comunidad de Madrid, aprobados por Resolución de 14 de enero de 2004. 
(BOCM 13/02/2004) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 
instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en 
baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, 
de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Normas. 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 4. Normas. 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 4. Normas. 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a 
gas. 
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 
09/01/1986) 
Fase de proyecto 
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• ANEXO A. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones receptoras de gases combustibles 
• 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecución 
Fase de recepción de las instalaciones 
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen 
proyecto. 
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto 
para su ejecución. 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• 6.3 Homologación 
Fase de recepción de las instalaciones 
• 6.1 Inspecciones 
• 6.2 Prueba de las instalaciones 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las 
instalaciones interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid 
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y 
normas complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. 
(BOCM 11/04/2002) 
Fase de proyecto 
• Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan 
proyecto específico. 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
Fase de proyecto 
• Artículo 8. Proyecto técnico 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
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Fase de proyecto 
• Artículo 2. Proyecto técnico 
• Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del 
Proyecto 
Técnico Arquitectónico y el de Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
Fase de recepción de las instalaciones 
• ANEXO VI. Control final 
3. Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia 
1. CIMENTACIÓN 
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
• Estudio Geotécnico. 
• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, 
salinas o de agresividad potencial. 
• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de 
tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
• Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural 
y DB SE 
C Seguridad Estructural Cimientos. 
• Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 
1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
• Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 
• Gestión de agua: 
- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 
roturas hidráulicas. 
• Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
• Anclajes al terreno: 
- Según norma UNE EN 1537:2001 
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2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
2.1 CONTROL DE MATERIALES 
• Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la 
Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el 
Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares: 
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 
• Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares: 
- Resistencia 
- Consistencia 
- Durabilidad 
• Ensayos de control del hormigón: 
- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la 
EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de 
Prescripciones 
Técnicas Particulares). 
• Control de calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: 
- Sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 
- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para hormigón pretensado. 
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los 
resultados de control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: 
- En el caso de existir empalmes por soldadura 
• Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 
2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
• Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido: 
- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 
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- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 
• Fijación de tolerancias de ejecución 
• Otros controles: 
- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de 
carga y otros ensayos no destructivos) 
3. ESTRUCTURAS DE ACERO 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 
• Control de calidad de los materiales: 
- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 
características no avaladas por el certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o 
recomendaciones de prestigio reconocido para materiales singulares. 
• Control de calidad de la fabricación: 
- Control de la documentación de taller según la documentación del 
proyecto, que incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 
- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 
• Control de calidad de montaje: 
- Control de calidad de la documentación de montaje: 
- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 
- Control de calidad del montaje 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
• Recepción de materiales: 
- Piezas: 
- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o 
categoría II) de las piezas. 
- Arenas 
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- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados 
- Comprobación de dosificación y resistencia 
• Control de fábrica: 
- Tres categorías de ejecución: 
- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, 
fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución. 
- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y 
mortero con certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 
- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
• Morteros y hormigones de relleno 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
• Armadura: 
- Control de recepción y puesta en obra 
• Protección de fábricas en ejecución: 
- Protección contra daños físicos 
- Protección de la coronación 
- Mantenimiento de la humedad 
- Protección contra heladas 
- Arriostramiento temporal 
- Limitación de la altura de ejecución por día 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
• Suministro y recepción de los productos: 
- Identificación del suministro con carácter general: 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora y del aserradero o 
fábrica. 
- Fecha y cantidad del suministro 
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto 
- Identificación del suministro con carácter específico: 
- Madera aserrada: 
a) Especie botánica y clase resistente. 
b) Dimensiones nominales 
c) Contenido de humedad 
- Tablero: 
a) Tipo de tablero estructural. 
b) Dimensiones nominales 
- Elemento estructural de madera encolada: 
a) Tipo de elemento estructural y clase resistente 
b) Dimensiones nominales 
c) Marcado 
- Elementos realizados en taller: 
a) Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad portante, 
indicando condiciones de apoyo 
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b) Dimensiones nominales 
- Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores 
a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector 
empleado y nº de registro, método de aplicación, categoría del riesgo 
cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente a mecanizaciones 
posteriores e informaciones complementarias. 
- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Tipo de fijación 
b) Resistencia a tracción del acero 
c) Protección frente a la corrosión 
d) Dimensiones nominales 
e) Declaración de valores característicos de resistencia la aplastamiento y 
momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-
acero. 
• Control de recepción en obra: 
- Comprobaciones con carácter general: 
- Aspecto general del suministro 
- Identificación del producto 
- Comprobaciones con carácter específico: 
- Madera aserrada 
a) Especie botánica 
b) Clase resistente 
c) Tolerancias en las dimensiones 
d) Contenido de humedad 
- Tableros: 
a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
b) Tolerancias en las dimensiones 
- Elementos estructurales de madera laminada encolada: 
a) Clase resistente 
b) Tolerancias en las dimensiones 
- Otros elementos estructurales realizados en taller: 
a) Tipo 
b) Propiedades 
c) Tolerancias dimensionales 
d) Planeidad 
e) Contraflechas 
- Madera y productos derivados de la madera tratados con productos 
protectores: 
a) Certificación del tratamiento 
- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Certificación del material 
b) Tratamiento de protección 
- Criterio de no aceptación del producto 
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6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 
especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en 
los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento 
de puntos singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de 
vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso 
del aire y el agua. 
7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la 
sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
8. INSTALACIONES TÉRMICAS 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, 
justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas (RITE). 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
- Características y montaje de las calderas. 
- Características y montaje de los terminales. 
- Características y montaje de los termostatos. 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas. 
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- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red 
de fontanería). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada. 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Replanteo y ubicación de maquinas. 
- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 
- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y 
distancia entre soportes. 
- Verificar características y montaje de los elementos de control. 
- Pruebas de presión hidráulica. 
- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del 
material de aislamiento. 
- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
- Conexión a cuadros eléctricos. 
- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 
10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de 
manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y de las Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-
apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de 
bandejas y soportes. 

- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 
(marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
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- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales: 
- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones. 
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, 
automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 
- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 
- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
11. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada. 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes: 
- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de 
los garajes. 
- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 
- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
12. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 
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- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los 
grifos estimados en funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del 
mismo en su salida y en los grifos. 
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción 
y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, 
las cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
 
13. INSTALACIONES DE GAS 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de gas aportada. 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Tubería de acometida al armario de regulación (diámetro y estanqueidad). 
- Pasos de muros y forjados (colocación de pasatubos y vainas). 
- Verificación del armario de contadores (dimensiones, ventilación, etc.). 
- Distribución interior tubería. 
- Distribución exterior tubería. 
- Valvulería y características de montaje. 
- Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica. 
 
14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios 
aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento 
Básico DB SI Seguridad en 
Caso de Incendio. 
 
• Suministro y recepción de productos: 
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- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará 
lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 
 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la 
instalación, así como su ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su 
alineación y sujeción. 
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y 
sprinklers: características y montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y 
montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto 
central. 
 
15. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de generación de agua caliente 
sanitaria 
(ACS) con paneles solares. 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- La instalación se ajustará a lo descrito en la Sección HE 4 Contribución Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria. 
 

Zaragoza Abril de 2.020. 
El Arquitecto: 

 
Alberto Domínguez Ayesa 
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7. CUADRO DE DESCOMPUESTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA. 
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7.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Servicios técnicos diocesanos. Arzobispado de Zaragoza, Plaza De La Seo nº 6, C.P. 50.001. Zaragoza. 

 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
01.01 m2   DEM.CUB.TEJA CURVA CON RECUP.                                     
 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-  
 tros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material des-  
 montado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, sin  
O01OA040      0,460 h.   Oficial segunda                                                  16,62 7,65 
O01OA070      0,460 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOL. DE ENTREVIGADO                                             
 Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera y/ o cañizo, sobre entramado de cerchas  
 y correas de madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-  
O01OA040      0,410 h.   Oficial segunda                                                  16,62 6,81 
O01OA070      0,410 h.   Peón ordinario                                                   15,35 6,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.03 m.   LEVANTADO CANALÓN                                                 
 Levantado de canalón , incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.  
O01OA060      0,180 h.   Peón especializado                                               15,47 2,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04 m.   LEVANTADO BAJANTE                                                 
 Levantado de bajante, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.  
O01OA060      0,198 h.   Peón especializado                                               15,47 3,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.05 m.   LEVANTADO DE LIMAHOYA CON RECUPERACIÓN                            
 Levantado de limahoya con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior  
O01OA070      0,075 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.06 m2   DEMOL.ENTRAMADO MADERA CUBIE.                                     
 Demolición del entramado de  correas de madera de la estructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
O01OA040      0,370 h.   Oficial segunda                                                  16,62 6,15 
O01OA070      0,370 h.   Peón ordinario                                                   15,35 5,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.07 m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                    
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., consideran-  
 do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso ca-  
M05PN030      0,035 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           51,08 1,79 
M07CB030      0,200 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      42,40 8,48 
M07N060       1,060 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CUBIERTAS                                                         
02.01 ud   ADECUACIÓN DE CERCHA MADERA REFORZ. CON PERF. METÁLICOS           
 Adecuación de cercha de madera existente reforzada con perfileria metálica, consistente en limpieza de los ele-  
 mentos de madera y metálicos, eliminando óxidos y matrias organicas, y realizando tratamientos superficiales  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  850,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS  
02.02 m.   SUS. DE VIGUETA DE MADERA <500 cm2                                
 Sustitución puntual de vigueta de hasta 500 centímetros cuadrados de sección, en forjado de madera con revolto-  
 nes de yeso, mediante la demolición de los mismos por medios manuales y apertura de cajeados en muros, así  
 como la retirada de los restos de la vigueta a sustituir cortando con motosierra, y la colocación de la nueva vigueta  
 de madera por otra de pino Valsaín de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un  
 año, con entalladuras longitudinales para el apoyo del nuevo revoltón, sin incluir la reconstrucción de los revolto-  
O01OB150      0,035 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,12 0,63 
O01OB160      0,035 h.   Ayudante carpintero                                              16,38 0,57 
O01OA050      0,650 h.   Ayudante                                                         16,06 10,44 
O01OA070      0,650 h.   Peón ordinario                                                   15,35 9,98 
P01EFB200     0,050 m3   Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar                             910,15 45,51 
M12T010       0,800 h.   Taladro eléctrico                                                2,50 2,00 
M11MM030      0,800 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 3,27 
M06MI010      0,150 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03 m2   FALDÓN HD+NERVOMETAL 0.5 GALV+HGÓN                                
 Formación de faldón de cubierta compuesto por: Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje  
 de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con  
 hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica, i/replanteo y p.p. de roturas, humedecido de las  
 piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares, según NTE/QTT-28 y NTE-QTG-7, medido en verdadera magni-  
O01OA030      0,710 h.   Oficial primera                                                  17,62 12,51 
O01OA050      0,710 h.   Ayudante                                                         16,06 11,40 
P05EW090      1,100 m2   Fleje Nervometal 0,5 mm.                                         3,41 3,75 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,83 1,46 
A03H050       0,030 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             69,29 2,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.04 m2   TEJA CURVA ARABE C/RECUP.(AP 40%)                                 
 Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm. procedente de derribo, aportando un 40% de las piezas, recibi-  
 das con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de  
O01OA030      0,320 h.   Oficial primera                                                  17,62 5,64 
O01OA050      0,320 h.   Ayudante                                                         16,06 5,14 
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   15,35 4,91 
P05TC370      13,000 ud   Teja curva de derribo 40x19x15                                   0,40 5,20 
A02A090       0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            68,14 1,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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02.05 m.   REMATE TEJAS ALERO CANAL+COBIJA EMBOQUILLADO<20m                  
 Remate tejas en alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., a canal y cobija con tejas seleccionadas que  
 presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la montea del faldón, se ha-  
 rá replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mor-  
 tero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, es-  
 te volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso  emboquillado mediante macizado de frente de alero  
 con igual mortero, limpieza y regado de la superficie sin valorar aporte de teja.  
O01OA040      0,440 h.   Oficial segunda                                                  16,62 7,31 
O01OA060      0,440 h.   Peón especializado                                               15,47 6,81 
A02A100       0,017 m3   MORTERO CEMENTO M-1                                              62,77 1,07 
P01DW050      0,008 m3   Agua                                                             1,11 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.06 m.   CUMB/LIMA TEJA CURVA                                              
 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas de cerámica u hormigón, recibidas con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03., inclu-  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  17,62 4,41 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               15,47 3,87 
P05TC040      3,000 ud   Teja curva rojo viejo 40x20                                      0,37 1,11 
A02A090       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            68,14 2,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07 m.   REMATE LATERAL TEJA                                               
 Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, con tejas con faldón clavadas sobre listones o  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  17,62 2,64 
O01OA060      0,150 h.   Peón especializado                                               15,47 2,32 
P05TWX080     3,300 ud   Teja remate lateral cerámica                                     3,14 10,36 
P01UC016      0,066 cud  Puntas 2,8-3x50 acero esti galv                                  2,08 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.08 m    ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTO MURO LINTERNA                   
 Encuentro de faldón de teja arabe con muro de ladrillo caravista,  resuelto mediante babero de chapa galvanizada.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS  
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA                                                       
03.01 ml   REPARACIÓN DE ALERO/IMPOSTA FÁBRICA LADRILLO VISTO M.CAL          
 Reparación de alero/imposta de hiladas en voladizo mediante fábrica de ladrillo visto , tomado con mortero de cal  
 de dosificación 1/4, con juntas de 1 cm., reponiendo las unidades desprendidas o deterioradas, incluso medios de  
 elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las  
 piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS  
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CAPÍTULO 04 VARIOS                                                            
04.01 m.   LIMAHOYA CHAPA GALVANIZ.                                          
 Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor, de 50 cm. desarrollo, incluso  
 ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, según NTE-QTG-9 10 y 11. Medida en  
O01OA030      0,430 h.   Oficial primera                                                  17,62 7,58 
O01OA050      0,430 h.   Ayudante                                                         16,06 6,91 
P05CGG280     1,100 m.   Remate galvaniz. 0,8mm. des=500mm                                8,00 8,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.02 m.   CANALÓN PRELACADO RED.DES. 333mm.                                 
 Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección circular con un de-  
 sarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, inclu-  
 so con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a ba-  
O01OB170      0,450 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 8,21 
P17NL030      1,250 m.   Canalón p.lacado red. 333 mm. p.p.piezas                         17,01 21,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03 m.   BAJANTE PRELACADA D90 mm.                                         
 Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco, de 90 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conexiones, co-  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 3,65 
P17JL010      1,100 m.   Bajante p.lacada D90 mm. p.p.piezas                              9,67 10,64 
P17JL350      0,750 ud   Abrazadera p.lacada D90 mm.                                      1,66 1,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04 m2   REV.FIB.TIPO TEXTURGLAS-N PINT.PLÁST.                             
 Revestimiento con fibra de vidrio ignífugo tipo texturglas-N, i/imprimación y pegamento adhesivo incluyendo termi-  
O01OB230      0,148 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,11 2,53 
O01OB240      0,148 h.   Ayudante pintura                                                 15,66 2,32 
P25OF005      0,100 kg   Aparejo                                                          4,35 0,44 
P25ES010      0,400 l.   P. plast. ext/int estándar b/c Mate Uno                          4,95 1,98 
P25VX010      0,080 kg   Cola especial fibra vidrio                                       3,30 0,26 
P25VX030      1,200 m2   Revestimiento fib. vidrio tipo N                                 3,23 3,88 
P25WW220      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.05 m2   TRATAM.XILÓFAGO SUPERFICIAL MADERA VIEJA                          
 Tratamiento in situ preventivo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudri-  
 ción, termitas etc), mediante la aplicación de Xylamón doble -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800  
 aplicado pulverizado, por proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un rendimien-  
 to no menor de 0,35 l/m2. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apropia-  
P33E370       0,385 kg   Protector de madera EN 22 y EN 48                                9,31 3,58 
M11TI010      0,035 h.   Grupo electrógeno INS 15 KVAs                                    3,25 0,11 
O01OC080      0,250 h.   Especialista en fungicidas                                       16,74 4,19 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.06 m2   IMP.CUB.INC.TEXSELF FV 2C                                         
 Impermeabilización de cubierta inclinada acabado teja árabe, constituida por: imprimación del soporte con Emufal I,  
 lámina asfáltica autoadhesiva por las dos caras de betún modificado SBS, tipo Texself FV 2C, totalmente adherida  
 por simple contacto, placa rígida de poliestireno extruído con superficie acanalada, tipo Roofmate PTS-45 de 45  
O01OA030      0,130 h.   Oficial primera                                                  17,62 2,29 
O01OA050      0,130 h.   Ayudante                                                         16,06 2,09 
P06BI036      0,300 kg   Emulsión asfáltica Emufal I                                      2,93 0,88 
P06BS710      1,100 m2   Lám. autoadhesiva Texself FV 2C                                  8,90 9,79 
P07TX185      1,020 m2   P.polies.extr. Roofmate-PTS-A-50                                 15,37 15,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.07 m2   GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-120+175 gr/m2                            
 Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de resina de polimérica isoftálica armada con fieltro de  
 fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá  
 estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejan-  
 do secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una  
 mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-120 gr/cm2 hasta que  
 quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y nuevo estratifi-  
 cado de FV Mat-175 gr/cm2, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado)  
 bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermea-  
O01OC130      0,593 h.   Especialista preparación resinas                                 17,35 10,29 
A02S282       0,200 kg   IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA                                5,75 1,15 
P33U070       1,050 m2   Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2                                 2,64 2,77 
P33U076       1,050 m2   Fieltro fibra vidrio MAT-175g/m2                                 4,07 4,27 
A02S283       0,786 kg   IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA                               6,89 5,42 
A02S284       0,400 kg   RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN                              6,71 2,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.08 m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
O01OB230      0,148 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,11 2,53 
O01OB240      0,148 h.   Ayudante pintura                                                 15,66 2,32 
P25OZ040      0,070 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,67 0,54 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              1,36 0,08 
P25EI030      0,300 l.   P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                     2,82 0,85 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,00 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                                
05.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS                                       
 Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT, mediante regado con aspersores durante  
 un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48  
O01OB520      2,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       63,15 126,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                               
06.01 m3   LIMPIEZA GENERAL DE RESTOS ORGÁNICOS                              
 Limpieza general de restos orgánicos por medios manuales de plano inclinado, en interior de cubierta situados en  
 bóvedas y riñones de las mismas así como en otros elementos constructivos, retirada y carga de escombros so-  
 bre camión para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la formación de polvo, I/medios de se-  
O01OA070      1,875 h.   Peón ordinario                                                   15,35 28,78 
P01DW050      0,008 m3   Agua                                                             1,11 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.02 m3   CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR                                   
 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el medio de evacua-  
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   15,35 6,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
06.03 m3   TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km                             
 Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin carga  y descarga por vuelco.  
O01OA070      0,170 h.   Peón ordinario                                                   15,35 2,61 
M07CB005      0,084 h.   Camión basculante de 8 t.                                        31,37 2,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
06.04 ud   ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                             
 Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una  
M13O140       1,000 ud   Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km                             64,01 64,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01 ud   ALQ.AND.MÓVIL HIDRÁULICO.PLAT=18,5m.h=25                          
 Alquiler mensual de andamio a motor hidráulico con 9000 kg. de capacidad de carga, sobre mástiles, con platafor-  
 ma de 18,5 m. de longitud y 2,1 m. de ancho, compuesta por plataforma hidráulica de 7,5 m. y dos puentes de 5,5  
 m., para una altura máxima de 25 m., bases de apoyo, sistema hidráulico de elevación con combustible de gaso-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS  
07.02 m2   ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m.                          
 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor  
 de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de  
 acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas  
 y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Se-  
M13AM010      60,000 d.   m2. alq. andamio acero galvanizado                               0,09 5,40 
M13AM040      1,000 m2   Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.                               6,79 6,79 
M13AM160      60,000 d.   m2. alq. red mosquitera andamios                                 0,01 0,60 
M13AM170      1,000 m2   Montaje y desm. red andam.                                       1,08 1,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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M03HH020      5,265 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 12,74 
M03HH030      5,245 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,39 17,78 
M03HH090      3,576 h.   Batidera mecánica                                                1,20 4,29 
  _________________  

 Grupo M03................................  34,81 
M05PN030      0,697 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           51,08 35,61 
  _________________  

 Grupo M05................................  35,61 
M06MI010      11,250 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 33,86 
  _________________  

 Grupo M06................................  33,86 
M07CB005      0,840 h.   Camión basculante de 8 t.                                        31,37 26,35 
M07CB030      3,984 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      42,40 168,92 
M07N060       21,115 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 17,31 
  _________________  

 Grupo M07................................  212,59 
M11MM030      60,000 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 245,40 
M11TI010      7,289 h.   Grupo electrógeno INS 15 KVAs                                    3,25 23,69 
  _________________  

 Grupo M11................................  269,09 
M12T010       60,000 h.   Taladro eléctrico                                                2,50 150,00 
  _________________  

 Grupo M12................................  150,00 
M13AM010      33.480,000 d.   m2. alq. andamio acero galvanizado                               0,09 3.013,20 
M13AM040      558,000 m2   Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.                               6,79 3.788,82 
M13AM160      33.480,000 d.   m2. alq. red mosquitera andamios                                 0,01 334,80 
M13AM170      558,000 m2   Montaje y desm. red andam.                                       1,08 602,64 
M13O140       6,000 ud   Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km                             64,01 384,06 
  _________________  

 Grupo M13................................  8.123,52 
O01OA030      385,551 h.   Oficial primera                                                  17,62 6.793,41 
O01OA040      273,990 h.   Oficial segunda                                                  16,62 4.553,72 
O01OA050      422,651 h.   Ayudante                                                         16,06 6.787,77 
O01OA060      41,518 h.   Peón especializado                                               15,47 642,28 
O01OA070      504,621 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7.745,94 
O01OB150      2,625 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,12 47,57 
O01OB160      2,625 h.   Ayudante carpintero                                              16,38 43,00 
O01OB170      22,525 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 410,86 
O01OB230      20,720 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,11 354,52 
O01OB240      20,720 h.   Ayudante pintura                                                 15,66 324,48 
O01OB520      2,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       63,15 126,30 
O01OC080      52,063 h.   Especialista en fungicidas                                       16,74 871,53 
O01OC130      15,299 h.   Especialista preparación resinas                                 17,35 265,44 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  28.966,80 
P01AA020      14,522 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 243,97 
P01AA030      6,647 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             13,22 87,87 
P01AG020      13,284 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             13,82 183,59 
P01CC020      5,616 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,64 565,19 
P01DW050      5,575 m3   Agua                                                             1,11 6,19 
P01EFB200     3,750 m3   Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar                             910,15 3.413,06 
P01UC016      2,376 cud  Puntas 2,8-3x50 acero esti galv                                  2,08 4,94 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  4.504,81 
P05CGG280     13,200 m.   Remate galvaniz. 0,8mm. des=500mm                                8,00 105,60 
P05EW090      349,668 m2   Fleje Nervometal 0,5 mm.                                         3,41 1.192,37 
P05TC040      75,000 ud   Teja curva rojo viejo 40x20                                      0,37 27,75 
P05TC370      4.132,440 ud   Teja curva de derribo 40x19x15                                   0,40 1.652,98 
P05TWX080     118,800 ud   Teja remate lateral cerámica                                     3,14 373,03 
  _________________  

 Grupo P05 ................................  3.351,73 
P06BI036      95,364 kg   Emulsión asfáltica Emufal I                                      2,93 279,42 
P06BS710      349,668 m2   Lám. autoadhesiva Texself FV 2C                                  8,90 3.112,05 
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  _________________  

 Grupo P06 ................................  3.391,46 
P07TX185      324,238 m2   P.polies.extr. Roofmate-PTS-A-50                                 15,37 4.983,53 
  _________________  

 Grupo P07 ................................  4.983,53 
P17JL010      28,600 m.   Bajante p.lacada D90 mm. p.p.piezas                              9,67 276,56 
P17JL350      19,500 ud   Abrazadera p.lacada D90 mm.                                      1,66 32,37 
P17NL030      48,125 m.   Canalón p.lacado red. 333 mm. p.p.piezas                         17,01 818,61 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  1.127,54 
P25EI030      30,000 l.   P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                     2,82 84,60 
P25ES010      16,000 l.   P. plast. ext/int estándar b/c Mate Uno                          4,95 79,20 
P25OF005      4,000 kg   Aparejo                                                          4,35 17,40 
P25OG040      6,000 kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              1,36 8,16 
P25OZ040      7,000 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,67 53,69 
P25VX010      3,200 kg   Cola especial fibra vidrio                                       3,30 10,56 
P25VX030      48,000 m2   Revestimiento fib. vidrio tipo N                                 3,23 155,04 
P25WW220      24,000 ud   Pequeño material                                                 1,00 24,00 
  _________________  

 Grupo P25 ................................  432,65 
P33A160       32,462 kg   Resina poliéster isoftálica                                      4,61 149,65 
P33A170       1,527 kg   Acelerador dimetilanilina                                        14,73 22,49 
P33A180       0,036 kg   Acelerador octoato cobalto                                       13,61 0,49 
P33A190       0,781 kg   Catalizador peróxido                                             8,30 6,48 
P33A200       1,057 kg   Catalizador peróxido benzoico                                    9,07 9,59 
P33A210       0,418 kg   Agente tixotrópico                                               3,77 1,58 
P33A260       0,279 kg   Concentrado parafínico estratificados                            2,01 0,56 
P33A270       0,122 kg   Concentrado color pasta estratificados                           1,50 0,18 
P33E370       80,176 kg   Protector de madera EN 22 y EN 48                                9,31 746,44 
P33H290       1,445 l.   Disolvente-diluyente estireno                                    1,38 1,99 
P33U070       27,090 m2   Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2                                 2,64 71,52 
P33U076       27,090 m2   Fieltro fibra vidrio MAT-175g/m2                                 4,07 110,26 
  _________________  

 Grupo P33 ................................  1.121,22 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  28.460,53 

 Materiales ...................................................................................  19.457,08 

 Maquinaria ..................................................................................  8.823,74 

 Otros ...........................................................................................  5.882,50 

 TOTAL .......................................................................................  56.739,23 

 

 

Zaragoza, Abril de 2.020 

El Arquitecto: 
 

 
Alberto Domínguez Ayesa 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
01.01 m2  DEM.CUB.TEJA CURVA CON RECUP.                                     

 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-  
 rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento  
 máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas.  
 Nave 1 13,50 8,50 114,75 
 Transepto 1 17,50 8,50 148,75 
 deducción cimborrio -4 3,50 3,00 -42,00 
 cabecero 1 4,75 8,50 40,38 
 cimborrio 4 3,50 4,00 56,00 
  _____________________________________________________  

 317,88 14,71 4.676,01 
01.02 m2  DEMOL. DE ENTREVIGADO                                             

 Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera y/ o cañizo, sobre entrama-  
 do de cerchas y correas de madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios manuales  
 i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Nave 1 13,00 6,50 84,50 
 transepto 1 15,50 6,50 100,75 
 deducir cimborrio -4 3,50 3,00 -42,00 
 cabecero 1 4,50 6,50 29,25 
 cimborrio 4 3,25 2,75 35,75 
  _____________________________________________________  

 208,25 13,10 2.728,08 
01.03 m.   LEVANTADO CANALÓN                                                 

 Levantado de canalón , incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transpor-  
 te a vertedero.  
 2 4,50 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 2,78 25,02 
01.04 m.   LEVANTADO BAJANTE                                                 

 Levantado de bajante, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte  
 a vertedero.  
 2 8,00 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 3,06 48,96 
01.05 m.   LEVANTADO DE LIMAHOYA CON RECUPERACIÓN                            

 Levantado de limahoya con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para  
 posterior transporte a vertedero.  
 4 3,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 1,15 13,80 
01.06 m2  DEMOL.ENTRAMADO MADERA CUBIE.                                     

 Demolición del entramado de  correas de madera de la estructura de la cubierta, por medios manua-  
 les i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 superficie estimada 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 11,83 473,20 
01.07 m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                    

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala  
 cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.  
 teja 1 317,88 0,30 0,02 1,91 
 entrevigado 1 208,25 0,05 10,41 
 rollizos de madera 1 75,00 0,04 3,00 
 espomjamiento 30% 1 15,32 0,30 4,60 
  _____________________________________________________  
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 19,92 11,14 221,91 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  8.186,98 
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 CAPÍTULO 02 CUBIERTAS                                                         
02.01 ud  ADECUACIÓN DE CERCHA MADERA REFORZ. CON PERF. METÁLICOS           

 Adecuación de cercha de madera existente reforzada con perfileria metálica, consistente en limpieza  
 de los elementos de madera y metálicos, eliminando óxidos y materias orgánicas, y realizando trata-  
 mientos superficiales adecuados que garanticen la estabilidad, durabilidad y características mecáni-  
 cas del conjunto.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 850,00 850,00 
02.02 m.   SUS. DE VIGUETA DE MADERA <500 cm2                                

 Sustitución puntual de vigueta de hasta 500 centímetros cuadrados de sección, en forjado de madera  
 con revoltones de yeso, mediante la demolición de los mismos por medios manuales y apertura de  
 cajeados en muros, así como la retirada de los restos de la vigueta a sustituir cortando con motosie-  
 rra, y la colocación de la nueva vigueta de madera por otra de pino Valsaín de calidad 3ª III-65 se-  
 gún norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año, con entalladuras longitudinales para el  
 apoyo del nuevo revoltón, sin incluir la reconstrucción de los revoltones.  
 Estimación 15 5,00 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 72,85 5.463,75 
02.03 m2  FALDÓN HD+NERVOMETAL 0.5 GALV+HGÓN                                

 Formación de faldón de cubierta compuesto por: Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60  
 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm. de  
 espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de  
 río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica,  
 i/replanteo y p.p. de roturas, humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares, se-  
 gún NTE/QTT-28 y NTE-QTG-7, medido en verdadera magnitud.  
 Nave 1 13,50 8,50 114,75 
 Transepto 1 17,50 8,50 148,75 
 deducción cimborrio -4 3,50 3,00 -42,00 
 cabecero 1 4,75 8,50 40,38 
 cimborrio 4 3,50 4,00 56,00 
  _____________________________________________________  

 317,88 31,20 9.917,86 
02.04 m2  TEJA CURVA ARABE C/RECUP.(AP 40%)                                 

 Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm. procedente de derribo, aportando un 40% de las  
 piezas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confec-  
 cionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, según NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud.  
 Nave 1 13,50 8,50 114,75 
 Transepto 1 17,50 8,50 148,75 
 deducción cimborrio -4 3,50 3,00 -42,00 
 cabecero 1 4,75 8,50 40,38 
 cimborrio 4 3,50 4,00 56,00 
  _____________________________________________________  

 317,88 21,98 6.987,00 
02.05 m.   REMATE TEJAS ALERO CANAL+COBIJA EMBOQUILLADO<20m                  

 Remate tejas en alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., a canal y cobija con tejas selec-  
 cionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para  
 la montea del faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada,  
 asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así  
 mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las cana-  
 les están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de  
 alero al menos 5 cm. incluso  emboquillado mediante macizado de frente de alero con igual mortero,  
 limpieza y regado de la superficie sin valorar aporte de teja.  
 Nave 2 13,50 27,00 
 Cabecero 2 5,00 10,00 
 Transepto 4 5,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 57,00 15,20 866,40 
02.06 m.   CUMB/LIMA TEJA CURVA                                              
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 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas de cerámica u hormigón, recibidas con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigo-  
 nera de 200 l., s/RC-03., incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Medida en verdadera  
 magnitud.  
                 Cumbreras  
 nave 1 14,00 14,00 
 cabecero 6,00 
 transepto 2 5,50 11,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 11,43 285,75 
02.07 m.   REMATE LATERAL TEJA                                               

 Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, con tejas con faldón clavadas  
 sobre listones o tablero, incluso  clavos y fijación. Medido en verdadera magnitud.  
 cabecero 1 9,00 9,00 
 frentes tanseptos 2 9,00 18,00 
 portada 1 9,00 9,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 15,46 556,56 
02.08 m   ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTO MURO LINTERNA                   

 Encuentro de faldón de teja arabe con muro de ladrillo caravista,  resuelto mediante babero de chapa  
 galvanizada.  
 8 3,50 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 30,00 840,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTAS ..........................................................................................................  25.767,32 
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 CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA                                                       
03.01 ml   REPARACIÓN DE ALERO/IMPOSTA FÁBRICA LADRILLO VISTO M.CAL          

 Reparación de alero/imposta de hiladas en voladizo mediante fábrica de ladrillo visto , tomado con  
 mortero de cal de dosificación 1/4, con juntas de 1 cm., reponiendo las unidades desprendidas o de-  
 terioradas, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional  
 de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de ter-  
 minación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.  
 nave 1 13,50 13,50 
 1 8,50 8,50 
 frente portada 1 8,50 8,50 
 cabecero 2 5,00 10,00 
 frente cabecero 1 8,50 8,50 
 laterales transepto 4 5,00 20,00 
 frente transepto 1 8,50 8,50 
 linterna 8 3,50 28,00 
  _____________________________________________________  

 105,50 35,00 3.692,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA.......................................................................................................  3.692,50 
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 CAPÍTULO 04 VARIOS                                                            
04.01 m.   LIMAHOYA CHAPA GALVANIZ.                                          

 Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor, de 50 cm. desa-  
 rrollo, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, según  
 NTE-QTG-9 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 4 3,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 23,29 279,48 
04.02 m.   CANALÓN PRELACADO RED.DES. 333mm.                                 

 Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección circu-  
 lar con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm.,  
 totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada,  
 soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 1 21,50 21,50 
 1 17,00 17,00 
  _____________________________________________________  

 38,50 29,47 1.134,60 
04.03 m.   BAJANTE PRELACADA D90 mm.                                         

 Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco, de 90 mm. de diámetro, instalada con p.p. de  
 conexiones, codos, abrazaderas, etc.  
 4 6,50 26,00 
  _____________________________________________________  

 26,00 15,54 404,04 
04.04 m2  REV.FIB.TIPO TEXTURGLAS-N PINT.PLÁST.                             

 Revestimiento con fibra de vidrio ignífugo tipo texturglas-N, i/imprimación y pegamento adhesivo in-  
 cluyendo terminación en pintura plástica.  
 superficie estimada 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 11,51 460,40 
04.05 m2  TRATAM.XILÓFAGO SUPERFICIAL MADERA VIEJA                          

 Tratamiento in situ preventivo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hon-  
 gos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de Xylamón doble -producto oleoso-fungicida  
 B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado pulverizado, por proyección con pulverizador aerográfico espe-  
 cial en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,35 l/m2. Mientras se realiza la aplicación,  
 los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera tratada no deberá tener un grado  
 de humedad superior al 25%.  
 Nave 1 13,00 6,50 84,50 
 transepto 1 15,50 6,50 100,75 
 deducir cimborrio -4 3,50 3,00 -42,00 
 cabecero 1 4,50 6,50 29,25 
 cimborrio 4 3,25 2,75 35,75 
  _____________________________________________________  

 208,25 11,72 2.440,69 
04.06 m2  IMP.CUB.INC.TEXSELF FV 2C                                         

 Impermeabilización de cubierta inclinada acabado teja árabe, constituida por: imprimación del soporte  
 con Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiva por las dos caras de betún modificado SBS, tipo Texself  
 FV 2C, totalmente adherida por simple contacto, placa rígida de poliestireno extruído con superficie  
 acanalada, tipo Roofmate PTS-45 de 45 mm. de espesor, lista para recibir el acabado con teja amor-  
 terada.  
 Nave 1 13,50 8,50 114,75 
 Transepto 1 17,50 8,50 148,75 
 deducción cimborrio -4 3,50 3,00 -42,00 
 cabecero 1 4,75 8,50 40,38 
 cimborrio 4 3,50 4,00 56,00 
  _____________________________________________________  

 317,88 30,73 9.768,45 
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04.07 m2  GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-120+175 gr/m2                            

 Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de resina de polimérica isoftálica arma-  
 da con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: prepara-  
 ción de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante apli-  
 cación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a ro-  
 dillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la  
 que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-120 gr/cm2 hasta que quede totalmente impreg-  
 nada, dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y nuevo estratificado de FV  
 Mat-175 gr/cm2, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado)  
 bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lava-  
 ble impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera mag-  
 nitud.  
 Muros de contención 1 13,00 1,20 15,60 
 1 8,50 1,20 10,20 
  _____________________________________________________  

 25,80 26,58 685,76 
04.08 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 Superficie afectada  por humedades  
 Estimación 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 6,52 652,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS .................................................................................................................  15.825,42 
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 CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                                
05.01 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS                                       

 Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT, mediante regado con asper-  
 sores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtra-  
 ciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 126,30 126,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  126,30 
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 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                               
06.01 m3  LIMPIEZA GENERAL DE RESTOS ORGÁNICOS                              

 Limpieza general de restos orgánicos por medios manuales de plano inclinado, en interior de cubierta  
 situados en bóvedas y riñones de las mismas así como en otros elementos constructivos, retirada y  
 carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar  
 la formación de polvo, I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de  
 trabajo.  
 Estimación 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 28,79 287,90 
06.02 m3  CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR                                   

 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el me-  
 dio de evacuación.  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 6,14 61,40 
06.03 m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km                             

 Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin carga  y descar-  
 ga por vuelco.  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 5,25 52,50 
06.04 ud  ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                             

 Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  
 considerando una distancia no superior a 10 km.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 64,01 384,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESÍDUOS .....................................................................................  785,86 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01 ud  ALQ.AND.MÓVIL HIDRÁULICO.PLAT=18,5m.h=25                          

 Alquiler mensual de andamio a motor hidráulico con 9000 kg. de capacidad de carga, sobre mástiles,  
 con plataforma de 18,5 m. de longitud y 2,1 m. de ancho, compuesta por plataforma hidráulica de 7,5  
 m. y dos puentes de 5,5 m., para una altura máxima de 25 m., bases de apoyo, sistema hidráulico  
 de elevación con combustible de gasolina y  p.p. de  arriostramientos a fachada.  Incluso montaje,  
 desmontaje y transporte de entrega y recogida.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 500,00 500,00 
07.02 m2  ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m.                          

 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25  
 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-  
 dapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15  
 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios  
 auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.  
 2 8,50 10,00 170,00 
 1 8,50 10,00 85,00 
 1 13,00 6,00 78,00 
 1 9,00 6,00 54,00 
 1 8,50 6,00 51,00 
 4 5,00 6,00 120,00 
  _____________________________________________________  

 558,00 13,87 7.739,46 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  8.239,46 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  62.623,84 
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1 DEMOLICIONES .............................................................................................................................................................  8.186,98 13,07 
2 CUBIERTAS ....................................................................................................................................................................  25.767,32 41,15 
3 ALBAÑILERIA ..................................................................................................................................................................  3.692,50 5,90 
4 VARIOS ...........................................................................................................................................................................  15.825,42 25,27 
5 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................................................................  126,30 0,20 
6 GESTIÓN DE RESÍDUOS ...............................................................................................................................................  785,86 1,25 
7 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  8.239,46 13,16 
  ______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 62.623,84 
 13,00 % Gastos generales .............................  8.141,10 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.757,43 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 11.898,53 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  15.649,70 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 90.172,07 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 90.172,07 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
  

 

Zaragoza, Abril de 2.020 

El Arquitecto: 
 

 
Alberto Domínguez Ayesa 
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0 10Om.10 20 30 40 50

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR
Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ
ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa
colegiado nº 5595.

SITUACIÓN Y
EMPLAZAMIENTO

SITUACION
E: 1/1000

Escala
1:1000
VARIAS

A.1

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      
Plaza de España, nº. 12
Sierra de Luna (Zaragoza)

ORTOFOTO

EMPLAZAMIENTO

LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO
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DATOS INFORMATIVOS 

Escala
1:100

0 1 2 3 4 5 10m.

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR

Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ

ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa

colegiado nº 5595. A.2

ESTADO ACTUAL.

PLANTA

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      

Plaza de España, nº. 12

Sierra de Luna (Zaragoza)

PLANTA

CUADRO SUP.

NAVE IGLESIA 347.95 m²

CONSTRUIDA
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DATOS INFORMATIVOS 

Escala
1:100

0 1 2 3 4 5 10m.

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR

Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ

ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa

colegiado nº 5595.

ESTADO ACTUAL.

CUBIERTAS

A.3

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      

Plaza de España, nº. 12

Sierra de Luna (Zaragoza)

CUBIERTA
CUADRO SUP.

347.95 m²

CONSTRUIDA

CUBIERTAS
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DATOS INFORMATIVOS 

Escala
1:100

10m.0 1 2 3 4 5

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR

Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ

ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa

colegiado nº 5595.

ESTADO ACTUAL.

ALZADO FRONTAL

A.4

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      

Plaza de España, nº. 12

Sierra de Luna (Zaragoza)

F
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O
N
T
A
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DATOS INFORMATIVOS 

Escala
1:100

10m.0 1 2 3 4 5

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR

Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ

ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa

colegiado nº 5595.

ESTADO ACTUAL.

ALZADO LATERAL

A.5

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      

Plaza de España, nº. 12

Sierra de Luna (Zaragoza)

LATERAL
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DATOS INFORMATIVOS 

Escala
1:100

10m.0 1 2 3 4 5

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR
Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ
ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa
colegiado nº 5595.

ESTADO ACTUAL.
SECCIÓN TRASVERSAL

A.6

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      
Plaza de España, nº. 12
Sierra de Luna (Zaragoza)
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A
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DATOS INFORMATIVOS 

Escala
1:100

10m.0 1 2 3 4 5

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR
Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ
ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa
colegiado nº 5595.

ESTADO ACTUAL.
SECCIÓN LONGITUDINAL

A.7

LONGITUDINAL

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      
Plaza de España, nº. 12
Sierra de Luna (Zaragoza)
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DATOS INFORMATIVOS 

Escala
1:100

0 1 2 3 4 5 10m.

ROLLIZOS DE MADERA
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ROLLIZOS DE MADERA

ROLLIZOS DE MADERA

ROLLIZOS DE MADERA

P
U

E
N

T
E

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR

Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ

ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa

colegiado nº 5595.

ESTADO ACTUAL.

ESTRUCTURA

A.8

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      

Plaza de España, nº. 12

Sierra de Luna (Zaragoza)

ESTRUCTURA
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DATOS INFORMATIVOS 

Escala
1:100

ZONA ACTUACIÓN 

ZONA ACTUACIÓN 

ZONA ACTUACIÓN 

ZONA ACTUACIÓN 

ZONA ACTUACIÓN 

ZONA ACTUACIÓN 

ZONA ACTUACIÓN 

0 1 2 3 4 5 10m.

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR
Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ
ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa
colegiado nº 5595.

ESTADO REFORMADO.
CUBIERTAS

A.9

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      
Plaza de España, nº. 12
Sierra de Luna (Zaragoza)

CUADRO SUP.

347.95 m²

CONSTRUIDA

CUBIERTAS

CUBIERTA

EXISTENTE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 16/04/2020. Número de expediente/fase ZA2020001111400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVry0y1dpco5661620204111032



Escala
1:100

10m.0 1 2 3 4 5

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR

Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ

ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa

colegiado nº 5595.

ESTADO REFORMADO.

ALZADO FRONTAL

A.10

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      

Plaza de España, nº. 12

Sierra de Luna (Zaragoza)

F
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O
N
T
A
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Escala
1:100

10m.0 1 2 3 4 5

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR

Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ

ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa

colegiado nº 5595.

ESTADO REFORMADO.

ALZADO LATERAL

A.11

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      

Plaza de España, nº. 12

Sierra de Luna (Zaragoza)

LATERAL
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2345 1

13 245

1.- Rollizos de madera existentes
     a sustituir por nuevos
     los defectuosos
2.- Armadura metálica "Nervometal"
3.- Capa de 4 cms. de hormigón
     con terminación rugosa
4.- Doble capa de pintura
     impermeabilizante
5.- Teja curva recuperada tomada
     con mortero

V E R   D E T A L L E

DATOS INFORMATIVOS 

Escala
1:100-1:20

DETALLE
E:1/20

E:1/20
SECCIÓN

E:1/100
SECCIÓN TRASVERSAL

10m.0 1 2 3 4 5

ROLLIZOS DE MADERA EXISTENTES

A SUSTITUIR POR NUEVOS LOS DEFECTUOSOS

CERCHA DE MADERA

VIGA PUENTE DE MADERA

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR
Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ
ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa
colegiado nº 5595.

ESTADO REFORMADO.
SECCIÓN TRASVERSAL

A.12

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      
Plaza de España, nº. 12
Sierra de Luna (Zaragoza)
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V E R   D E T A L L E V E R   D E T A L L E

V E R   D E T A L L E

2345 1

13 245

1.- Rollizos de madera existentes
     a sustituir por nuevos
     los defectuosos
2.- Armadura metálica "Nervometal"
3.- Capa de 4 cms. de hormigón
     con terminación rugosa
4.- Doble capa de pintura
     impermeabilizante
5.- Teja curva recuperada tomada
     con mortero

DATOS INFORMATIVOS 

Escala

SECCIÓN LONGITUDINAL
E:1/100

1:100-1:20

DETALLE
E:1/20

E:1/20
SECCIÓN

10m.0 1 2 3 4 5

ROLLIZOS DE MADERA EXISTENTES

A SUSTITUIR POR NUEVOS LOS DEFECTUOSOS

VIGA PUENTE DE MADERA

CERCHA DE MADERA

SERVICIOS TÉCNICOS DIOCESANOS

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

PROMOTOR
Arzobispado de Zaragoza

PlanoAUTOR DEL PROYECTO
ALBERTO DOMINGUEZ
ARQUITECTO S.L.P.

ARQUITECTO FIRMANTE
Alberto Domínguez Ayesa
colegiado nº 5595.

ESTADO REFORMADO.
SECCIÓN LONGITUDINAL

A.13

Fecha
Abril 2020

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA

DE SANTA ÁGUEDA

EMPLAZAMIENTO      
Plaza de España, nº. 12
Sierra de Luna (Zaragoza)

LONGITUDINAL
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