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LEYENDA CELDAS

C.1 - LÍNEA DE EVACUACIÓN

C.2 - RAMAL 1

C.3 - RAMAL 2

C.4 - RAMAL 3

C.5 - RAMAL 3

C.6 - BATERIA DE CONDENSADORES

C.7 -TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES

LEYENDA ARMARIOS

P0- CUADRO DE 400/ 230 Vc.a

P1- CUADRO DE 48 Vc.c

P2- ARMARIO DE COMUNICACIONES-CONTROL

P3- CENTRALITA DE INCENDIOS

P4- ARMARIO DE MEDIDA

NOTAS:

1- N.P.T INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO

2- SE COLOCARAN PROYECTORES EN LA FACHADA A 3,5 M DE ALTURA

Y LIGERAMENTE ORIENTADOS HACIA EL SUELO

3- SE COLOCARA UNA REJILLA DE VENTILACION CON MOSQUITERA Y

REJILLAS MOVILES DE APERTURA Y CIERRE DE LAS LAMAS
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SALA DE CELDAS

Y DE CONTROL

DEFENSA

TRANSFORMADOR

FRENTE DE CELDAS

P4

P1 P2 P3

+0.86 (N.P.T)

+0.10 (N.P.T)

P0

PROYECTOR

 (NOTA 2)

PROYECTOR

 (NOTA 2)

+0.05 (N.P.T)

 (NOTA 3)

(Cotas en mm)

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7

COTAS EN METROS
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EVACUACIÓN

43,9 MWn

SISTEMA 30 kV

BARRA 30 kV, 1250 A ,25 KA

89T-3

36kV/1250 A

52-3

36kV/1250A/25kA

89B-3

36kV/1250 A

3xDETECTOR DE

PRESENCIA DE TENSIÓN

CONECTORES ENCHUFABLES

EN T ATORNILLADOS (M16)

SEGUN EN 50181

BASE 200 A

FUSIBLE 5A

INTERRUPTOR-

SECCIONADOR

2 POSICIONES

36 KV/1250A

CONECTORES ENCHUFABLES

EN T ATORNILLADOS (M16)

SEGUN EN 50181

TRAFO 1

30 / 0,40 kV

100 KVA

Dyn11

HEPRZ1 18/30 kV

3x1x150mm

2

 Al

89T-1

36kV/1250 A

52-1

36kV/1250A/25kA

89B-1

36kV/1250 A

3xDETECTOR DE

PRESENCIA DE TENSIÓN

CONECTORES ENCHUFABLES

EN T ATORNILLADOS (M16)

SEGUN EN 50181

3xTT

10 VA, cl 0,2

10 VA, cl 0,5-3P

15 VA, cl 0.5- 3P

33.000

3

110

3

110

3

110

3

FRONTAL CELDAS

89T-6

36kV/1250 A

52-6

36kV/1250A/25kA

89B-6

36kV/1250 A

3xDETECTOR DE
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CONECTORES ENCHUFABLES
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SEGUN EN 50181
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1xTI

5-5A

10 VA 30 kV

89 PAT

36kV/25KA

BATERIA

CONDENSADORES

4,4 MVar

CELDA DE SALIDA

BATERIA

CONDENSADORES

A

CUADRO SERVICIOS
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CELDA DE ENTRADA

89T-4

36kV/1250 A

52-4

36kV/1250A/25kA

89B-4

36kV/1250 A

3xDETECTOR DE

PRESENCIA DE TENSIÓN

CONECTORES ENCHUFABLES

EN T ATORNILLADOS (M16)

SEGUN EN 50181

89T-5

36kV/1250 A

52-5

36kV/1250A/25kA

89B-5

36kV/1250 A

3xDETECTOR DE

PRESENCIA DE TENSIÓN

CONECTORES ENCHUFABLES

EN T ATORNILLADOS (M16)

SEGUN EN 50181

CELDA DE ENTRADA CELDA DE ENTRADA

33

3xTI 3xTI 3xTI 3xTI3xTI

FILERA I - RAMAL 1

13,17 MWn

89T-2

36kV/1250 A

52-2

36kV/1250A/25kA

89B-2

36kV/1250 A

3xDETECTOR DE

PRESENCIA DE TENSIÓN

CONECTORES ENCHUFABLES

EN T ATORNILLADOS (M16)

SEGUN EN 50181

CELDA DE ENTRADA

3xTI

100-300/5-5A

10 VA, cl 5P20

10 VA,CL 0,2s

200-600/5-5A

10 VA, cl 5P20

10 VA,CL 0,2s

100-300/5-5A

10 VA, cl 5P20

10 VA,CL 0,2s

200-400/5-5A

10 VA, cl 5P20

10 VA,CL 0,2s

200-400/5-5A

10 VA, cl 5P20

10 VA,CL 0,2s

600-1200/5-5-5A

15 VA, cl 5P20

15 VA, cl 5P20

10 VA, cl 0,2s

M

FILERA I - RAMAL 2

13,17 MWn

FILERA I - RAMAL 3

8,78 MWn

FILERA I - RAMAL 4

8,78 MWn

CARACTERISTICAS BASICAS DE DISEÑO-30 kV

- TENSION DE LA RED

- TENSION MAXIMA EN SERVICIO

- TENSION MAS ELEVADA PARA EL MATERIAL

- NIVEL BASICO DE IMPULSO

- REGIMEN DE NEUTRO

30 kV

36 kV

36 kV

170 kV

A TIERRA

0-C-U

8-A-W

SECUENCIA Y CORRESPONDENCIA

DE FASES

4-B-V
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CT 1.1

CT 1.2

CT 1.3

30 kV 30 kV

LINEA 1.1 LINEA 1.3

30 kV

LINEA 1.2

4390 KVA

0,690/30kV

CELDA 30KV SUBESTACIÓN COLECTORA

"PREMIER LOS LEONES I"

4390 KVA

0,690/30kV

4390 KVA

0,690/30kV

CT 2.4

CT 2.5

CT 2.6

4390 KVA

0,690/30kV

4390 KVA

0,690/30kV

4390 KVA

0,690/30kV

CT 3.7

CT 3.8

4390 KVA

0,690/30kV

4390 KVA

0,690/30kV

HEPRZ1 18/30kV
1x(3x1x630)mm² Al

HEPRZ1 18/30kV
1x(3x1x630)mm² Al

HEPRZ1 18/30kV
1x(3x1x400)mm² Al

43,9 MW

CELDA 30KV SUBESTACIÓN ELEVADORA

"PREMIER LOS LEONES"

30 kV

LINEA 1.4

CT 4.9

CT 4.10

4390 KVA

0,690/30kV

4390 KVA

0,690/30kV

HEPRZ1 18/30kV
1x(3x1x400)mm² Al
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DC Isolation

protection

DC Protections box

500 A500 A

500 A

01

AC Protections box

Auxiliary supply

4390 kva

POWER TRANSFORMER

INVERTER

Inverter 4390 KWac "Power Electronics FS4390K"

1

02 to

26

1

27

DC Isolation

protection

DC Protections box

500 A500 A

500 A

05 x CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

1 strings of 24 modules

(610 Wp) in series

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

String 02

String 03

25 A

String 01

String 10

String 11

String 12

04 to

09

String Box 01: 12 strings of

24 modules(610Wp) in series

DC Isolation

protection

DC Protections box

500 A500 A

500 A

28

1 strings of 24 modules

(610 Wp) in series

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

String 02

String 03

25 A

String 01

String 16

String 17

String 18

04 to

15

String Box 28: 18 strings of

24 modules(610Wp) in series

1 strings of 24 modules

(610 Wp) in series

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

String 02

String 03

25 A

String 01

String 10

String 11

String 12

04 to

09

String Box 27: 12 strings of

24 modules(610Wp) in series
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DC Isolation

protection

DC Protections box

500 A500 A

500 A

01

AC Protections box

Auxiliary supply

4390 kva

POWER TRANSFORMER

INVERTER

Inverter 4390 KWac "Power Electronics FS4390K"

1

02 to

26

1

27

DC Isolation

protection

DC Protections box

500 A500 A

500 A

05 x CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

1 strings of 24 modules

(610 Wp) in series

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

String 02

String 03

25 A

String 01

String 10

String 11

String 12

04 to

09

String Box 01: 12 strings of

24 modules(610Wp) in series

DC Isolation

protection

DC Protections box

500 A500 A

500 A

28

1 strings of 24 modules

(610 Wp) in series

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

String 02

String 03

25 A

String 01

String 15

String 16

String 17

04 to

14

String Box 28: 17 strings of

24 modules(610Wp) in series

1 strings of 24 modules

(610 Wp) in series

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

String 02

String 03

25 A

String 01

String 10

String 11

String 12

04 to

09

String Box 27: 12 strings of

24 modules(610Wp) in series
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49 63 99

TRANSFORMER PROTECTION

(DGPT2)

Temp. Press. Oil

MODULE

AC/DC

MODULE

AC/DC

MODULE

AC/DC

MODULE

AC/DC

P1, P2, P3

F4, F5, F6

SWITCHGEAR

PROTECTION

50,51,50N,51N

FUSE

NUMBER OF POLES

MECHANICAL INTERLOCK

RELAY

SWITCH

GROUND CONNECTION

SURGE PROTECTION

POWER CIRCUIT BREAKER

(L-,S-,I-CHARACTERISTIC)

POWER CIRCUIT BREAKER

(L-,I-CHARACTERISTIC)

FUSE + FUSE HOLDER

CONTACTOR POLE

CIRCUIT BREAKER

POSITIVE

NEGATIVE

GFDI

ISOPRO DC

T

M

Q8

M

Q9

P5

SURGE ARESTER

TF

OIL TRANSFORMER

4390 kVA

30 kV/690 V

50/60 Hz

Dy11

3

3

P5

Type II / Type I +Type II

Type II / Type I +Type II

T T T T T

36 inputs

ISOPRO AC

MODULE

AC/DC

MODULE

AC/DC

HEMK

FS4390K

4390KVA

690VAC

I Δ

-Cell

MV SWITCHGEAR

36/24kV

630/400A

16/20/25kA(1s/3s)

50/60Hz

-V
-L

2

-F

I>>

I>

3

-Q

3

-F

4

1 1 1 1

+/-

-L

I>>

I>

3

3

/2.8

/3.8

I>>

I>

3

2

2

-F

2

-F

-AUX_TF_MVS

Dry transformer

15/30/50kVA

690/400-230 VAC

1

53 7

4

2

Resistor

Heating

CUSTOMER

      

CUSTOMER

      

2

LIGTHING

2

AUXILIARY 

SUPPLY

2

2

2

DGPT2&

MV CELL

2

SCHUCKO

2

2

2 2

2 2

MV SKID 

+/- +/- +/-

Q1

6xF

Q2

6xF 6xF

Q3

6xF

Q4

6xF

Q5

6xF

Q6

UNDER REQUEST

1

+/-

1

+/-

HEMK

-- - - - - - - - - - - - - - - --

HEMK

+ + + + + +
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Poste Perfil "T" 60 mm

Riostra Perfil "T" 60 mm

Tensor

Malla Anudada Galvanizada Agrofence 200/20/30
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Module:JKM610N-78HL4-BDV 610 Wp

Modules Gap

NORTH

SOUTH

TRACKER 2Vx24
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ZANJA DIRECTAMENTE ENTERRADA ZANJA TIPO CRUZAMIENTO

ARENA

ZANJA CRUZAMIENTO ESPECIAL

HORMIGÓN
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3

4

6

5

8

1

2

3

4

6

7

5

8

1

2

3

4

9

7

5

8

Tierra compactada procedente de la excavación

Relleno de material seleccionado

Bandas señalizadoras según norma ETU 205A

Placa PVC para protección

Tubo de polietileno liso de alta densidad simple capa 63 mm Ø para
instalación de fibra óptica, junto con tubo de reserva

Arena de río lavada

Tubo de polietileno corrugado de doble pared PN8 200 mm  Ø

Cable subterráneo AT de HEPR sección según memoria

Dado de hormigón HM-20/p/25/l

MARCA DENOMINACIÓN

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

HITO DE SEÑALIZACIÓN
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III. PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 





Id Nombre de tarea
1 PLANTA FOVOLTAICA 50 MWp
2 INICIO CONSTRUCCIÓN
3 TOPOGRAFÍA 
4 OBRA CIVIL
5 Realización accesos a parcela
6 Acondicionamiento terrenos (movimientos terrenos)
7 Cimentaciones tracker
8 Zanjas MT,BT
9 Realización Vallado permitral
10 Cimentaciones contendores inversores
11 INSTALACIÓN MECÁNICA
12 Montaje de tracker
13 Montaje placas
14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
15 Tendido de cables BT,MT
16 Montaje de contendores-inversores
17 Realización puesta a tierra
18 Conexionado de equipos
19 INSTALACIÓN CONTROL Y MONITORIZACIÓN
20 Tendido cableado
21 Montaje y conexionado de equipos
22 FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN EQUIPOS
23 PRUEBAS EN VACÍO
24 Pruebas mecánicas
25 Pruebas eléctricas
26 Pruebas comunicaciones
27 PRUEBAS EN TESIÓN (1º SINCRONIZACIÓN)

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

CRONOGRAMA PARQUE FOTOVOLTAICO 43,90 MWn "FILERA I"
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1. PRESUPUESTO PLANTA FOTOVOLTAICA 

COD. DESIGNACIÓN UD CANTIDAD P.U. (Euros) Total (Euros) 

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

1.01 DESBROCE Y DESTOCONADO         

  

Desbroce y destoconado de la superficie de actuación. Se 
incluye carga y transporte al vertedero dentro de la 
parcela de los productos sobrantes para acopio y 
posterior uso. 

m2 776.730,00 0,12 93.207,60 

1.02 DESMONTE         

  
Desmonte en terreno blando, carga sobre camión y 
transporte a la zona de extendido dentro de la obra. 

m3 52.817,64 2,10 110.917,04 

1.3 TERRAPLÉN         

  
Terraplén con medios mecánicos formado por el 
extendido, regado y compactado de material procedente 
del desmonte. 

m3 79.226,46 8,50 673.424,91 

TOTAL CAPÍTULO 1 877.549,55 

      

CAPÍTULO 2. OBRA CIVIL 

SUBCAPÍTULO 2.1 OBRA CIVIL RED DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

2.1 ZANJA MT TERRIZO         

  

Excavación de zanja en terrizo, de 0,8 x 1 m. (ancho x 
alto) Incluso relleno de capa de arena en lecho de río y 
sobre cables según sección tipo descrito en proyecto. 
Inlcuye bandas de señalización y placa protecctora, 
restauración del terreno a su estado original y extendido 
de capa (10 cm) de tierra vegetal, tubos de 63 mm de 
diámetro para tendido de fibra y cable de tierra. 
Completamente terminada y finalizada, incluidos 
elementos de fijación y mordazas. Se seguirán las 
especificaciones técnicas particulares de distribuidora. 

ml. 4.070,00 53,88 219.291,60 

2.2 ZANJA BT TERRIZO         

  

Excavación de zanja en terrizo, de 0,6 x 8 m. (ancho x 
alto) Incluso relleno de capa de arena en lecho de río y 
sobre cables según sección tipo descrito en proyecto. 
Inlcuye bandas de señalización y placa de protección, 
restauración del terreno a su estado original y extendido 
de capa (10 cm) de tierra vegetal, tubos de 63 mm de 
diámetro para tendido de fibra y cable de tierra. 
Completamente terminada y finalizada, incluidos 
elementos de fijación y mordazas. 

ml. 16.139,79 26,12 421.571,31 

2.3 ARQUETA DE HORMIGÓN         

  

Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones 
50x50x50 cm, para canalizaciones enterradas, formada 
por excavación, colocación, recibido de cables interior y 
tubos, enfoscado interior, colocado y nivelado 

ud. 178,00 295,68 52.631,04 

    

TOTAL CAPÍTULO 2 693.493,95 
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COD. DESIGNACIÓN UD CANTIDAD P.U. (Euros) Total (Euros) 

CAPÍTULO 3. URBANIZACIÓN 

3.1 VALLADO         

  

Vallado perimetral formado por valla cinegética metálica 
de 2 m. de alto, con 16 alambres horizontales cada 30 
cm. Se incluye la apertura de la cimentación así como el 
relleno de hormigón. Totalmente terminado. 

ml. 5.622,00 7,50 42.165,00 

3.2 DESMONTE         

  
Desmonte en terreno blando, carga sobre camión y 
transporte a la zona de extendido dentro de la obra 

m3 77.673,00 1,10 85.440,30 

3.3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO         

  
Terraplén con medios mecánicos formado por el 
extendido, regado y compactado con material 
procedente de la excavación, utilizando rodillo vibratorio. 

m3 38.836,50 5,00 194.182,50 

3.4 VIALES INTERIORES         

  
Construcción de viales internos para urbanización de la 
planta fotovoltaica, de 5 m de ancho. 

m2 43.030,00 7,35 316.270,50 

3.5 PUERTA AUTOMÁTICA PARA ACCESO         

  

Puerta automática de acceso de 10 metros de longitud x 
2 metros de altura, deslizante sobre carril en zuncho de 
hormigón. Se incluye excavación del zuncho, colocación 
del perfil, puerta y motor, junto con su instalación. 

ud 7,00 8.400,00 58.800,00 

TOTAL CAPÍTULO 3 696.858,30 

      

CAPÍTULO 4. SEGUIDORES Y MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

4.1 MÓDULO FOTOVOLTAICO JINKO SOLAR 610 Wp         

  
Suministro, instalación y montaje del módulo solar 
fotovoltaico bifacial marca Jinko Solar modelo JKM610N-
78HL4-BDV. Se incluyen módulos extra de repuesto 

ud. 82.336,00 174,22 14.344.640,00 

4.2 PLAN DE CALIDAD PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS         

  Control de calidad de los módulos fotovoltaicos ud. 81.960,00 1,75 143.430,00 

4.3 SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE         

  
Suministro, instalación y montaje de seguidor solar 1 eje, 
en configuración 2V24. Incluye hincas, instalación, 
montaje y pequeño material. 

ud. 131,00 2.922,14 382.800,86 

4.4 SEGUIDOR SOLAR DE 1 EJE         

  
Suministro, instalación y montaje de seguidor solar 1 eje, 
en configuración 2V36. Incluye hincas, instalación, 
montaje y pequeño material. 

ud. 1.051,00 4.164,06 4.376.422,02 

4.5 LIMPIEZA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS         

  
Limpieza de módulo solar fotovoltaico previo a su 
entrega y puesta en marcha. 

ud. 81.960,00 0,25 20.490,00 

TOTAL CAPÍTULO 4 19.267.782,88 
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COD. DESIGNACIÓN UD CANTIDAD P.U. (Euros) Total (Euros) 

CAPÍTULO 5. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN E INVERSORES 

5.1 
INVERSOR FS4390K +  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
0,690/30 kV POWER ELECTRONICS 

        

  
Suministro e instalación del conjunto inversor-centro de 
transformación de la marca Power Electronics. Pack 
completo MV Skid. 

ud. 10,00 237.370,00 2.373.700,00 

5.3 
LOSA DE CIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN   

      

  

Construcción de losa de cimentación de hormigón de 
limpieza HM-20 de 10 cm de inversor para apoyo del 
conjunto inversor-transformador. Se incluye la ejecución 
de pasatubos y canaletas en caso de ser necesario. 

m2. 176,90 80,25 14.196,23 

TOTAL CAPÍTULO 5 2.387.896,23 

      

CAPÍTULO 6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

6.1 CONDUCTOR BT (DC) 1X6 MM2 H1Z2Z2-K 1,5/1,5 kV         

  
Conductor de baja tensión (DC) TECSUN H1Z2Z2-K marca 
PRYSMIAN sección 6 mm2 1,5/1,5 kV. Incluye pequeño 
material, conexionado e instalación. 

ml. 158.400,00 1,58 250.113,60 

6.2 CONDUCTOR BT (DC) 1X10 MM2 H1Z2Z2-K 1,5/1,5 kV         

  
Conductor de baja tensión (DC) TECSUN H1Z2Z2-K marca 
PRYSMIAN sección 10 mm2 1,5/1,5 kV. Incluye pequeño 
material, conexionado e instalación. 

ml. 39.600,00 2,53 100.188,00 

6.3 CONDUCTOR BT (DC) 1X400 MM2 ALXZ1 (S) 0,6/1 kV         

  

Conductor de baja tensión AL VOLTALENE FLAMEX CPRO 
(S) marca PRYSMIAN sección 400 mm2 0,6/1 kV, 
instalado directamente enterrado. Incluye pequeño 
material, conexionado e instalación. 

ml. 55.440,00 9,32 516.922,56 

6.4 CONDUCTOR BT (DC) 2X300 MM2 ALXZ1 (S) 0,6/1 kV         

  

Conductor de baja tensión AL VOLTALENE FLAMEX CPRO 
(S) marca PRYSMIAN sección 300 mm2 0,6/1 kV, 
instalado directamente enterrado. Incluye pequeño 
material, conexionado e instalación. 

ml. 12.320,00 7,20 88.642,40 

6.5 MEGADO CIRCUITO          

  
Medición de aislamiento de los circuitos, realizando 
comprobación de aislamiento entre conductores y tierra. 

ml. 118.000,00 0,22 25.960,00 

6.6 COMBINER BOX         

  
Instalación y puesta en marcha de Combiner Box para 
conexionado de strings. Incluye instalación del circuito de 
baja tensión. 

ud. 280,00 247,33 69.251,00 

TOTAL CAPÍTULO 6 1.051.077,56 

      

CAPÍTULO 7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 

7.1 RED DE MEDIA TENSIÓN 

7.1.1 CONDUCTOR MT 1X240 MM2 HEPRZ1 18/30 kV         
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COD. DESIGNACIÓN UD CANTIDAD P.U. (Euros) Total (Euros) 

  

Conductor AL EPROTENAX H COMPACT marca PRYSMIAN 
de sección 240 mm2 HEPRZ 18/30 kV, instalado 
directamente enterrado. Incluye pequeño material, 
conexionado e instalación. 

ml. 4.191,00 17,31 72.562,97 

7.1.2 CONDUCTOR MT 1X400 MM2 HEPRZ1 18/30 kV         

  

Conductor AL EPROTENAX H COMPACT marca PRYSMIAN 
de sección 400 mm2 HEPRZ 18/30 kV, instalado 
directamente enterrado. Incluye pequeño material, 
conexionado e instalación. 

ml. 4.389,00 20,55 90.193,95 

7.1.3 CONDUCTOR MT 1X630 MM2 HEPRZ1 18/30 kV         

  

Conductor AL EPROTENAX H COMPACT marca PRYSMIAN 
de sección 630 mm2 HEPRZ 18/30 kV, instalado 
directamente enterrado. Incluye pequeño material, 
conexionado e instalación. 

ml. 6.147,00 25,62 157.486,14 

7.1.4 MEGADO CIRCUITO          

  
Medición de aislamiento de los circuitos, realizando 
comprobación de aislamiento entre conductores y tierra. 

ml. 4.909,00 0,22 1.079,98 

7.2 SUBESTACIÓN COLECTORA 

7.2.1 Celda de línea con interruptor automático 36 kV         

  

Celda blindada con aislamiento de SF6, conteniendo un 
interruptor automático de 630 A, 25 kA, 36 kV, 
embarrado de 1.250 A, tres transformadores de 
intensidad y seccionador de línea y de puesta a tierra. 
Incluye  montaje del sistema de protección y control 
incluido en el cubículo de BT. 

ud. 5,00 21.862,00 109.310,00 

7.2.2 Módulo de medida en barras con conjunto 3 TT         

  

Módulo de medida en barras equipado con un conjunto 
de tres transformadores de tensión 
30.000:RAIZ3/110:RAIZ3-110:RAIZ3-110:3 para medida y 
protección. 

ud. 1,00 7.723,79 7.723,79 

7.2.3 Celdas de protección trafo SS.AA. 25 kA         

  
Celdas de protección de trafo SS.AA. Con seccionador en 
carga y fusibles de alto poder de ruptura 

ud. 1,00 2.898,00 2.898,00 

7.2.4 Transformador de intensidad para medida         

  
Transformador de intensidad para medida y protección 
de 30 kV. Relación 600-1200/5-5A;20 VA Cl5P20;20 VA cl. 
5P20  

ud. 1,00 889,00 889,00 

7.2.5 Transformador de SS.AA. 100 kVA y cuadro de CC 48 Vcc         

  

Instalación de transformador trifásico de servicios 
auxiliares de 25 kVA 30/0,4 kV, de aceite, con grupo de 
conexión Dyn11. Incluye suministro e instalación de 
cuadros generales de baja tensión de corriente continua. 
Incluyendo las protecciones de los circuitos de servicios 
auxiliares de la subestación, equipo rectificador 48 Vcc y 
el cableado hasta los equipos 

ud. 1,00 11.285,00 11.285,00 

7.2.6 Armarios de control         

  
Incluye sistema de comunicaciones para telecontrol y 
teleprotección, suministro y montaje de UCS y UCP para 
celdas de 30 kV y el montaje de las mismas. 

ud. 1,00 20.580,81 20.580,81 

7.2.7 Movimiento de tierras         
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COD. DESIGNACIÓN UD CANTIDAD P.U. (Euros) Total (Euros) 

  

Retirada de tierra vegetal de hasta 20 cm de espesor, 
ejecución de la plataforma para el edificio de control y 
terraplenado para ejecución de plataforma a nivel de 
tierras, con aportación de zahorra artificial. 

ud. 1,00 25.830,00 25.830,00 

7.2.8 Edificio de celdas y control         

  

P/A Ejecución de edificio de control y celdas, según 
normativa NTE. Incluye carpintería de puertas y 
ventanas, completamente acabado, muelles de acceso a 
celdas, muro división de sala de celdas, suelo técnico, 
etc. 

P.A. 1,00 22.650,00 22.650,00 

TOTAL CAPÍTULO 7 522.489,64 

      

CAPÍTULO 8. CONTROL Y MONITORIZACIÓN 

8.1 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN         

  
Sistema de control y monitorización de la instalación 
fotovoltaica 

ud. 1,00 28.000,00 70.856,00 

8.2 CABLE FIBRA ÓPTICA         

  
Suministro e instalación de cable de fibra óptica 
monomodo en tubo central holgado. Incluye mano de 
obra y pequeño material 

ml. 17.010,00 2,39 114.144,00 

TOTAL CAPÍTULO 8 185.000,00 

      

CAPÍTULO 9. SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA 

SUBCAPÍTULO 9.1 RED DE SENSORES 

9.1.1 EQUIPO PRINCIPAL DEL SISTEMA DE SENSORES         

  

Terminal inteligente para unidades con conexiones 
ethernet, USB y Wifi. Soporta conexión módem GPRS o 
3G externo. Es el equipo principal del sistema de 
sensores que conectará directamente al router de la 
planta. Incluye unidad instalada y conexionada. 

ud. 1,00 465,00 465,00 

9.1.2 SENSOR RADIACIÓN SOLAR         

  

Sensor de radiación solar. Dispositivo que detecta y 
transmite el valor de la radiación solar medida por el 
fotodiodo y la energía teóricamente producible por la 
instalación fotovoltaica. Incluye instalación y conexión. 

ud. 2,00 215,35 430,70 

9.1.3 SENSOR DE PARÁMETROS AMBIENTALES         

  
Sensor para medida de temperatura, humedad, 
luminosidad. Incluye instalación y conexión. 

ud. 2,00 151,00 302,00 

9.1.4 MASTIL DE PARED         

  
Mástil de pared. Incluye soportes y pequeño material 
para su instalación. Totalmente instalado. 

ud. 2,00 38,75 77,50 

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 1.275,20 

SUBCAPÍTULO 9.2 RED DE VIDEOVIGILANCIA 

9.2.1 CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA         

  
Cámara de videovigilancia, marca Samsung o Similar. 
Incluye instalación y conexión. 

ud. 125,00 359,87 44.983,75 
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COD. DESIGNACIÓN UD CANTIDAD P.U. (Euros) Total (Euros) 

9.2.2 COLUMNA         

  
Soporte metálico tipo columna, con puerta de registro. 
Incluye instalación y cimentación. 

ud. 125,00 215,46 26.932,50 

9.2.3 CABLE DE FIBRA ÓPTICA 9/125 2 FIBRAS EXT.         

  
Cable de fibra óptica tipo GYSTA monomodo protegido 
para instalaciones exteriores. Incluye conexión e 
instalación. 

ml. 30.235,00 1,05 31.746,75 

9.2.4 CABLEADO RED         

  
Cable de red color gris para conexionado. Incluye 
pequeño material, conexión e instalación. 

ml. 9.345,00 0,15 1.401,75 

9.2.5 CONVERSOR DE MEDIOS         

  
Conversor de medios de Ethernet a Fibra. Incluye 
instalación y conexión. 

ud. 200,00 247,25 49.450,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 154.514,75 

TOTAL CAPÍTULO 9 155.789,95 

      

CAPÍTULO 10. SEGURIDAD Y SALUD 

10.1 SEGURIDAD Y SALUD         

  
Justificación del cumplimiento de la Normativa de 
Seguridad y Salud en la construcción. 

ud. 1,00 38.000,00 38.000,00 

TOTAL CAPÍTULO 11 38.000,00 

      

CAPÍTULO 11. GESTIÓN DE RESIDUOS, MEDIDAS, PLAN DE VIGILANCIA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

11.1 
GESTIÓN DE RESIDUOS, MEDIDAS, PLAN DE VIGILANCIA  
Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

        

  

Justificación de la correcta gestión de los residuos 
generados en la construcción, tratamiento en vertederos 
y autorización de gestores autorizados, plan de vigilancia 
y restauración ambiental. 

ud. 1,00 49.669,06 49.669,06 

TOTAL CAPÍTULO 11 49.669,06 
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2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

1 Movimientos de tierra  ......................................................................................................... 877.549,55 €€ 

2 Obra civil ................................................................................................................................. 693.493,95 € 

3 Urbanización ........................................................................................................................... 696.858,30 € 

4 Seguidores y módulos fotovoltaicos  ................................................................................. 19.267.782,88 € 

5 Centros de transformación e inversores ............................................................................. 2.387.896,23 € 

6 Instalación eléctrica de Baja Tensión .................................................................................. 1.051.077,56 € 

7 Instalación eléctrica de Media Tensión .................................................................................. 522.489,64 € 

8 Control y monitorización ........................................................................................................ 185.000,00 € 

9 Seguridad y videovigilancia .................................................................................................... 155.789,95 € 

10 Seguridad y salud .................................................................................................................... 38.000,00 € 

11 Gestión de residuos, medidas del plan de vigilancia y restauración ambiental ..................... 49.669,06 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .......................................................................................... 25.925.607,13 € 

TOTAL GASTOS GENERALES (13%) .......................................................................................... 3.370.328,93 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) .................................................................................................. 1.555.536,43 € 

TOTAL GENERAL .............................................................................................................. 30.851.472,48 € 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS + 

I.V.A. 

 

Zaragoza, septiembre de 2022 

 

Fdo. Héctor Mazón Mínguez 

Colegiado Nº 9138 del COGITI 

Al servicio de la Empresa Premier Engineering And Procurement S.L 
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