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PROYECTO PILOTO DE AUTOMATIZACIÓN Y 
TELECONTROL DE RAMALES TERCIARIOS EN 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO 
A LÁMINA LIBRE 
M E M O R I A  

 

2 RESUMEN DEL PROYECTO  
El Grupo de cooperación se constituyó para llevar a cabo el Proyecto piloto de automatización y 

telecontrol de ramales terciarios en redes de distribución de agua de riego a lámina libre. 

Este proyecto se ha desarrollado en la zona regable de la Huerta de Pina (Zaragoza) y tenía la 

finalidad de mejorar la gestión del agua, desde el punto de vista cuantitativo, para favorecer el uso y 

reparto más eficiente a nivel de parcela en zonas de regadío tradicional. 

El proyecto ha permitido diseñar y validar una tecnología para la automatización de ramales terciarios 

en riego tradicional que se ha implantado en dos puntos piloto de la Comunidad de Regantes de Pina y 

que se va a extender a toda la comunidad. 

El éxito del proyecto se ha dado a conocer entre los usuarios potenciales a través de prensa, visitas a 

campo y exposiciones en Ferias. 

3 PLAN DE TRABAJO 

3.1 Cronograma. 

A continuación se muestra un cronograma de las actuaciones realizadas y los agentes involucrados. 

Resumen ejecutivo 

 Proyecto desarrollado por el grupo Modernización del regadío tradicional, integrado por: 

o Comunidad de Regantes de la Huerta de Pina (Zaragoza) 

o Riegosalz SL, PYME de Ontinar de Salz (Zaragoza)  

o Dos centros de investigación: EEAD-CSIC y CITA.  
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   2016 2017 2018 

Fase Actuaciones Colaborador  oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct 

1 Evaluación de la tecnología 

disponible 

                         

1.1 Identificación 

de 

componentes 

aplicables  

RS                          

1.2 Definición del 

método de 

ensayo 

CITA, EEAD-

CSIC, CRP 

                         

2 Diseño de prototipos                          

2.1 Diseño de 

equipos de 

hardware 

RS, CRP                          

2.2 Montaje de 

prototipos 

RS                          

2.3 Desarrollo de 

software 

RS, CRP                          

2.4 Validación de 

equipos de 

telecontrol 

RS                          

3 Diseño de software de 

gestión 

                         

3.1 Desarrollo de 

Interfaz para 

un Puesto de 

Control  

RS, CITA, 

EEAD-CSIC 
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   2016 2017 2018 

Fase Actuaciones Colaborador  oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct 

3.2 Desarrollo de 

capa de 

comunicaciones  

RS                          

4 Implementación en campo                           

4.1 Montaje en 

campo de 

pruebas piloto 

RS, CRP                          

4.2 Puesta en 

marcha inicial 

RS, CRP                          

5 Evaluación de Resultados                          

5.1 Seguimiento 

de 

comunicaciones  

RS                          

5.2 Seguimiento 

de elementos 

mecánicos y 

alimentación 

RS, CRP                          

5.3 Evaluación 

agronómica 

del riego 

CITA, EEAD-

CSIC, CRP 

                         

5.4 Elaboración 

de informe de 

resultados 

RS, CITA, 

EEAD-CSIC, 

CRP 

                         

6 Difusión de Resultados                          

6.1 Exposición de CRP, RS                          
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   2016 2017 2018 

Fase Actuaciones Colaborador  oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct 

resultados 

6.2 Jornadas de 

presentación 

CRP, CITA, 

EEAD-CSIC, 

RS 

                         

6.3 Elaboración 

de informe 

final 

CRP, CITA, 

EEAD-CSIC, 

RS 

                         

Colaborador: 

CRP: Comunidad de Regantes de la Huerta de Pina 

RS: Riegosalz 

CITA: Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 

EEAD-CSIC: Estación Experimental de Aula Dei. Consejo Superior de Investigación Científicas. 

 

 



 

 

4 CALENDARIO DE REUNIONES  

 

AÑO2016 

FECHA LUGAR AGENTES MOTIVO 

14/10/2016 PINA DE EBRO TODOS Reunión inicial de coordinación del grupo  

17/10//2016 CITA RIEGOSALZ, CITA, CSIC Definición de método de ensayo 

 

AÑO2017 

FECHA LUGAR AGENTES MOTIVO 

10/02/2017 PINA DE EBRO TODOS Coordinación del grupo  

15/03/2017 CITA RIEGOSALZ, CITA, CSIC Definición interfaz 

28/03/2017 PINA DE EBRO RIEGOSALZ, CR PINA Seguimiento proyecto 

17/04/2017 PINA DE EBRO RIEGOSALZ, CR PINA Valoración hardware 

25/09/2017 PINA DE EBRO RIEGOSALZ, CR PINA Validación equipos 

29/09/2017 PINA DE EBRO RIEGOSALZ, CR PINA Definición software 

2/10/2017 PINA DE EBRO RIEGOSALZ, CR PINA Definición software 

2/10/2017 CITA RIEGOSALZ, CITA, CSIC Desarrollo interfaz 

09/10/2017 CITA TODOS Coordinación de grupo 

 

AÑO2018 

FECHA LUGAR AGENTES MOTIVO 

19/01/2018 PINA RIEGOSALZ, CR 

PINA 

Montaje de prototipos 

03/02/2018 PINA RIEGOSALZ, CR 

PINA 

Jornada de exposición de prototipos a miembros de la comunidad 

y autoridades 

21/02/2018 ZARAGOZA RIEGOSALZ, CR 

PINA 

Exposición en fima’2018 

28/03/2018 PINA TODOS Evaluaciones de riego en campo 

03/04/2018 PINA TODOS Evaluaciones de riego en campo 

9/04/2018 PINA RIEGOSALZ, CR 

PINA 

Reunión con técnicos del Departamento Rural y Sostenibilidad 

16/05/2018 PINA RIEGOSALZ, CR 

PINA 

Jornada de visita de prototipos con Consejería de Desarrollo Rural 

y Sostenibilidad 

21/06/2018 PINA RIEGOSALZ, CR 

PINA 

Seguimiento de elementos mecánicos y alimentación 
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17/07/2018 PINA RIEGOSALZ, CR 

PINA 

Seguimiento de elementos mecánicos y alimentación 

17/09/2018 PINA RIEGOSALZ, CR 

PINA 

Seguimiento de elementos mecánicos y alimentación. Informe Final 

5 OBJETIVOS ALCANZADOS 

5.1 PROTOTIPOS DE AUTOMATIZACIÓN DE RAMALES TERCIARIOS EN 

RIEGO TRADICIONAL 

Dentro de la red de distribución de la Comunidad de Regantes de Pina se han instalados los dos 

prototipos de campo diseñados en las fases iniciales del proyecto. 

Cada prototipo está formado por: 

 Motorización de compuertas existentes (tres y dos en cada caso) 

 Control: 

o Sensores de final de 

carrera. 

o Sensor de esfuerzo 

aplicado. 

o Estado de batería 

 Comunicación (Radio Lora y GPRS 

en cada caso) 

 Alimentación solar fotovoltaica  

Cada prototipo utiliza su sistema de 

comunicación para mantener conexión a 

tiempo real con el Puesto Central de Control 

desde el cual se producen las órdenes y se 

gestiona el estado de la instalación. 

Los elementos diseñados permiten que el 

usuario maneje las compuertas de forma 

que la labor del riego se puede realizar a 

distancia y encadenada, sin pérdidas operacionales. 

Cada nudo de compuertas recibe la orden del Puesto de control en la que se determina qué secuencia 

de apertura y cierre de compuertas es necesaria en cada caso. En función de si está previsto el riego de 

u na parcela o de otra, el usuario puede elegir esa secuencia. 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 PROTOTIPO DE AUTOMATIZACIÓN DE ARQUETA CON TRES 

COMPUERTAS (RADIO LORA) 
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ILUSTRACIÓN 2 PANTALLA DE MANDOS DEL PUESTO CENTRAL DE CONTROL 

 

5.2 OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO REPLICABLE EN TODA LA 

EXTENSIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE PINA QUE 

PERMITA LA AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL RIEGO 

La utilización de los prototipos ha determinado que la alternativa más eficaz para el caso propuesto es 

el sistema que incluye la comunicación con Radio Lora. 

Las ventajas de este sistema son: 

 Coste de implantación. 

 Independencia de las redes comerciales de comunicación. 

 Consumo energético reducido. 

Estas conclusiones han permitido diseñar una tecnología válida para su implantación tanto en el resto de 

la comunidad de regantes de Pina como en otras comunidades. 

La Comunidad de Regantes ha diseñado un Plan de mejora a cinco años en la que se van a realizar 

instalaciones de ramales completos alcanzando la mayoría de la superficie regable. 

5.3 EVALUACIÓN AGRONÓMICA DEL RIEGO 

Según los datos disponibles y a las evaluaciones de riego realizadas en algunas parcelas donde se 

usaban los prototipos, el proyecto de cooperación ha permitido confirmar que: 

• El tiempo de riego muy bajo, de 0,7 horas por hectárea en promedio, lo que unido a la 

dimensión de las parcelas aporta al sistema sostenibilidad social con optimización de la 

mano de obra necesaria para regar. 

• Una elevada uniformidad, con un promedio del 89%, lo que hace que los cultivos se 

desarrollen de forma uniforme y productiva. 

• Una elevada eficiencia, con un promedio del 74%, que supera muy ampliamente el 

promedio de las riberas de la zona central del Ebro (eficiencia inferior al 50%) 
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• Aparte de otras grandes ventajas: 

o La unificación del tipo de toma sfacilita su automatización. 

o El control integral de todas las fases de gestión del agua desde el río hasta la parcela 

por parte de los mismos gestores profesionales aportan una gran fiabilidad. 

o Los costes de explotación son bajos. 

 
ILUSTRACIÓN 3 ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN DEL RIEGO EN UNA PARCELA 

 

ILUSTRACIÓN 4 CURVA DE AVANCE DEL RIEGO 

5.4 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados del proyecto se han dado a conocer entre los potenciales usuarios a través de distintos 

medios. 

5.4.1 Jornada de exposición de prototipos a miembros de la comunidad y autoridades 

En el mes de febrero de 2018 se realizó una visita a los prototipos de campo con la junta de la 

Comunidad de Regantes y el Ayuntamiento de Pina. 

Entrada de agua

Estaquilla 21 m 21 m42 m42 m

20 m
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ILUSTRACIÓN 5 VISITA DE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO 

En esa jornada se expusieron las características de los prototipos realizados y se mostró su 

funcionamiento en un caso real. 

 

5.4.2 Exposición en FIMA’2018 

En el mes de febrero de 2018 Riegosalz participó en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de 

Zaragoza (FIMA 2018), en la que participaron 240.000 visitantes, según fuentes de la organización. 

 

ILUSTRACIÓN 6 STAND DE FIMA 
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El stand estaba ocupado por uno de los prototipos de taller con tres compuertas y comunicación con 

radio Lora. Totalmente operativo para demostraciones de funcionamiento y comunicación. 

Uno de los laterales del stand estaba dedicado al proyecto de cooperación con descripción del título, 

nombre del grupo y fuente de financiación. 

 

ILUSTRACIÓN 7 CARTELERÍA DEL GRUPO DE COOPERACIÓN EN EL STAND DE FIMA 

 

5.4.3 Publicación en medios de comunicación 

En el mes de Abril se publicó un artículo en el Heraldo de Aragón, en el suplemento dedicado al medio 

rural “Diario del campo” 

De forma paralela se realizó un resumen del alcance del proyecto para la web del programa de 

Desarrollo Rural. 

Posteriormente se realizó una grabación de entrevista para el programa de Radio Nacional de España 

,Delegación Territorial de Aragón, “Del campo a la mesa”. 
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ILUSTRACIÓN 8 RECORTE DEL ARTÍCULO EN HERALDO DE ARAGÓN 

 

5.4.4 Jornada de visita de prototipos con Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad  

En el mes de mayo se realizó una visita a la Comunidad de Regantes de La Huerta de Pina a la que 

asistió el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. En la visita a campo se demostró la validez de 

los prototipos instalados y cómo con esta tecnología se puede mejorar la eficiencia de riego de huertas 

tradicionales. 

 

ILUSTRACIÓN 9 EL CONSEJERO CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Y RIEGOSALZ 

6 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que arrojan los resultados alcanzados por este proyecto son: 

1. Los prototipos definidos para campo han resultado válidos tanto en los aspectos mecánicos como 

en los de comunicación y control. 
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2. La alternativa más recomendable para la aplicación de la Huerta de Pina es la comunicación 

con Radio Lora. 

3. La tecnología desarrollada va a extenderse al resto de la Comunidad de Regantes. 

4. Los potenciales usuarios de otras comunidades de usuarios han valorado positivamente la 

aplicación de esta tecnología para dar solución a sus necesidades. 

5. El resultado final del programa de cooperación ha sido muy positivo. 

 


