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0. ANTECEDENTES 

El presente informe ha sido redactado por S.C. Asesores Ambientales, S.L., en noviembre de 2023, y 

en él se describen los trabajos de realizados y los resultados obtenidos durante la Vigilancia Ambiental 

del segundo mes de las obras –octubre de 2023– de construcción de la plata solar fotovoltaica 

denominada Rabosera, ubicada en el término municipal de Luna (provincia de Zaragoza); iniciativa 

promovida por EDP Renovables España, S.L.U. 

Con fecha 5 de febrero de 2021, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante, INAGA), recibió 

solicitud para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado, adjuntando el 

correspondiente Proyecto y su Documento Ambiental. 

Tras el análisis de la documentación presentada y la realización de las preceptivas consultas, con fecha 

5 de febrero de 2021 el INAGA emitió la “Resolución de 5 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental ordinaria el proyecto de PFV Rabosera de 4,97 MWp y se emite el informe de impacto 

ambiental, en el término municipal de Luna (Zaragoza), promovido por EDP Renovables España, S.L. 

(Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/05309)”. En dicha Resolución, que es el documento 

clave de referencia para todo lo concerniente a la dimensión ambiental de esta iniciativa, se entiende 

que ésta es admisible; siempre y cuando se cumplan una serie de Condiciones específicas, que se 

detallan 

Posteriormente, con fecha de 06 de septiembre de 2022 EDP Renovables España, S.L.U. presentó ante 

el INAGA un Proyecto Modificado en el que se incluían algunos ajustes técnicos de la propuesta original, 

reduciendo la superficie de la parcela a ocupar de 13 a 12 ha (manteniendo la misma ubicación), y 

aumentando la potencia instalada de 4,97 a 8,38 MW. Tras analizar la propuesta, el 22 de febrero de 

2023 el INAGA emitió informe favorable a la misma, al interpretar que no suponía un incremento de los 

efectos sobre el medio ambiente valorados en la Resolución de 5 de febrero, que como decimos resulta 

por consiguiente de plena aplicación. 

El 1º Informe mensual de obras, en el que se da cuenta de la vigilancia ambiental de las mismas durante 

el mes de septiembre de 2023, incluye como anexos el texto de esta Resolución antes referida, así como 

el Informe de Compatibilidad del proyecto modificado y el informe de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural, en el que se declara libre de restos arqueológicos la zona objeto de obras. En cualquier caso, 

se adjuntan de nuevo como anexos al presente 2º Informe Mensual (octubre 2023), dicha Resolución e 

Informes, al objeto de que constituya por sí solo un documento completo que permita la comprensión y 

contextualización de los trabajos que se describen, sin necesidad de acudir a la consulta complementaria 

de otros documentos. 
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La Planta Solar Fotovoltaica Rabosera (para hibridación del adyacente parque eólico “Rabosera”), 

tendrá pues, y como antes se adelantaba, una potencia de 8,38 MW, y se ubicará en el término municipal 

de Luna (Zaragoza). Se trata de una zona agrícola de topografía muy suave, totalmente despoblada (no 

hay zonas habitadas a menos de 5 km) y deforestada, dedicada a los cultivos de cereales en secano. 

La Planta Solar ocupará una superficie 12 ha, con un perímetro de 1.350 m, formando un recinto casi 

rectangular dentro de una única parcela, muy próxima por el este a la SET de Rabosera. Estará formada 

por 13.120 paneles fotovoltaicos de 665 Wp, dispuestos en estructura fija hincada, y con dos centros de 

transformación que se conectarán a su vez mediante tendido eléctrico de 20 kV, soterrado en zanja, a 

la SET Rabosera 220/20 kV, en funcionamiento desde principios de este siglo. 

Para evacuar la energía generada por la planta solar será preciso realizar trabajos de adecuación en la 

SET Rabosera, que consistirán básicamente en la instalación de un edificio prefabricado de 6 x 3 m 

aproximadamente, en el interior del propio recinto de la subestación, que acogerá los dispositivos 

eléctricos necesarios para el funcionamiento de la nueva planta solar. 

Por lo que respecta a las obras, y tras su replanteo, comenzarán por la instalación de una campa de 

obras, adyacente a los terrenos de la planta, donde se ubicarán las oficinas, almacenes de equipos y 

maquinaria, y en donde se acopiarán las estructuras y elementos de la planta. 

La obra civil tendrá un alcance muy limitado, dado lo llano del terreno, y se limitará al desbroce y limpieza 

del terreno y caminos por medios mecánicos. Los caminos a ejecutar serán tan solo un vial de acceso 

a la Planta, que partirá de uno de los viales ya en uso del Parque Eólico Rabosera (un vial recto, de 

poco menos de 200 m de longitud), y un vial de servicio a realizar en el interior de la planta, de similar 

longitud y también recto, que recorrerá por el centro la planta de extremo este a extremo oeste. 

Las estructuras para el soporte de los paneles serán fijas, e irán directamente hincadas al terreno 

natural. Y las conducciones, como ya se ha señalado, irán en todos los casos enterradas en zanjas, 

conectando las cadenas de paneles con inversores, estos con los centros de transformación, y toda la 

planta con la SET de Rabosera, emplazada a 300 m al este de la Planta.  

En el punto 19 del Condicionado que resulta vinculante para esta iniciativa, se indica textualmente: “Se 

realizará la vigilancia ambiental de acuerdo al Plan de Vigilancia Ambiental incluido en el documento 

ambiental, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado”. Y más adelante, 

y en ese mismo punto “Los informes derivados de la aplicación de tales Planes de Vigilancia tendrán 

periodicidad mensual durante las fases de construcción y desmantelamiento de las instalaciones”. 
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En agosto de 2023, antes del inicio de las obras, se redactó efectivamente un Plan de Vigilancia 

Adaptado, basado en el que se incluye en el Documento Ambiental del Proyecto y que incorpora las 

Condiciones establecidas en la Resolución vinculante. Ese PVA Adaptado, que se adjunta como anexo 

al final del presente informe, está siendo la guía para la puesta en práctica de la vigilancia ambiental de 

las obras. 

Las obras comenzaron en septiembre de 2023, y al finalizar dicho mes se redactó el 1º Informe Mensual. 

Ahora, tras finalizar el mes de octubre de 2023 se cumple el segundo mes de obras, por lo que se redacta 

el presente Informe. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Como se exponía en el apartado anterior, las obras de cuya vigilancia se da cuenta en este informe 

deben ajustarse a las condiciones establecidas en la Resolución del INAGA de 5 de febrero de 2021, 

en la que se decide no someter la iniciativa al procedimiento de Impacto Ambiental, siempre que se 

cumplan una serie de Condiciones, que se especifican. El referido Condicionado, en su punto nº 1 

establece la obligatoriedad de que las obras sean sometidas a una Vigilancia Ambiental (que 

deberá ser desarrollada por un técnico especialista acreditado), la cual deberá atender a todas las 

medidas recogidas en el Documento Ambiental y en el propio Condicionado. Más adelante, en su 

punto 19, el Condicionado cita expresamente la obligatoriedad informar mensualmente de los 

resultados de dicha vigilancia durante la fase de obras. El presente Informe tiene como objetivos 

dar cumplimiento a estas dos condiciones.  

El Plan de Vigilancia Ambiental que está siendo aplicado es desarrollo del que consta en el 

Documento Ambiental del Proyecto. Para ello, en agosto de 2023, y poco antes de comenzar las 

obras, se redactó un documento específico, denominado “Plan de Vigilancia Ambiental Adaptado”, 

el cual se ofrece como anexo del presente Informe. 

Las tareas de vigilancia desarrolladas durante este segundo mes de obras se han realizado 

aplicando las especificaciones establecidas en dicho Plan Adaptado: visitas a realizar, parámetros 

a controlar, técnicas a aplicar para la toma de datos, etc. 
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2. METODOLOGÍA 

Durante este segundo mes de obras, y al igual que sucedió durante el mes anterior, la puesta en 

Práctica del PVA ha corrido a cargo de Miguel Ángel Ferradas García (Biólogo), en estrecha 

colaboración con el Departamento de Medio Ambiente de EDPR, promotor de la iniciativa, y en 

permanente contacto con todos los implicados en las obras, incluidos los equipos de Asistencia 

Técnica y Seguridad y Salud, los responsables de las empresas ejecutoras de los trabajos, etc. 

La vigilancia ambiental de las obras (en adelante, VAO), comenzó en realidad ates del inicio de las 

obras, con la recopilación y análisis de toda la documentación antecedente relevante, incluidos 

Informes, Resoluciones, Proyectos, etc., así como la documentación ambiental necesaria de los 

actores implicados en las obras: Registros como Productores y/o Gestores de Residuos Peligrosos 

y No Peligrosos, etc. En esta misma fase, y de forma complementaria, se procedió a realizar una 

primera serie de visitas a la zona de obras, tanto para constatar el estado preoperacional como para 

acompañar los replanteos, ayudando a incorporar a los mismos criterios medioambientales. 

Durante este segundo mes de obras (octubre de 2023), y al igual que durante mes anterior en el 

que arrancaron (septiembre de 2023), los trabajos de vigilancia se han centrado básicamente en la 

realización de visitas semanales, tomando constancia durante las mismas de su evolución y 

documentando gráficamente todos los tajos de obra activos. Estas visitas se han realizado en todos 

los casos en estrecha colaboración con los diferentes implicados, incluyendo en todas las ocasiones 

breves reuniones con los mismos en las oficinas de la base de obras. Igualmente, una vez a la 

semana se ha participado en una reunión de coordinación on-line con el resto de implicados en las 

obras, incluidos los responsables de la Asistencia Técnica, Seguridad y Salud, y las diferentes 

contratas responsables de la ejecución de los trabajos. 

Las obras, durante este su segundo mes, se han desarrollado sin que se produjera ningún suceso 

ambiental singular que haya obligado a la toma de decisiones excepcionales o intervenciones de 

urgencia (situación idéntica a la del mes anterior). Por este motivo, no ha sido necesario realizar 

visitas complementarias a las programadas, si bien estas se han ajustado en cada caso al avance 

de las obras y a las circunstancias de cada momento. 

En los días posteriores a cada visita (y antes de la realización de la siguiente), se han elaborado 

fichas descriptivas de los trabajos de vigilancia realizados, con referencia expresa al control de 

todos y cada uno de los parámetros establecidos en el Plan de Vigilancia Ambiental Adaptado. 

Estas fichas incluyen siempre planos de localización de las obras vigiladas y fotografías de todos 

los tajos abiertos. Se adjunta calendario de las visitas realizadas durante el segundo mes de obras. 
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VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PSFVH RABOSERA 
CALENDARIO DE VISITAS REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO MES DE OBRAS 

 
octubre 

L M X J V S D 
            1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31           

 
  Día de visita de vigilancia ambiental 

Como se comprueba, se han realizado en total 5 visitas a las obras, una a la semana. 

Las actividades desarrolladas durante las visitas y los sucesos más significativos se exponen a 

continuación en el apartado, 3.- Hechos. 
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3. HECHOS 

Al finalizar el primer mes de obras, los trabajos realizados se concretaron en la ejecución del vial de 

acceso a la planta y en la competa instalación de la campa de obras, en la que además de las oficinas, 

almacenes y puntos limpios, se acopiaron la inmensa mayoría de los elementos a emplear para 

conformación de la plata: soportes a hincar para la sustentación de los paneles, resto de estructuras de 

sustentación, paneles solares fotovoltaicos, cableados, etc. También se ejecutaron los mínimos 

movimientos de tierras requeridos (obviando la apertura y cierra de zanjas para soterrar las 

conducciones eléctricas), consistentes en el rebaje de algunos centímetros de un sector de la planta, 

reextendiendo las tierras retiradas en un área adyacente, también del interior de la planta.  

Al comenzar el mes de octubre de 2023 (2º mes de obras, del que aquí se da cuenta), se tendió una 

conexión eléctrica enterrada provisional entre la SET y la Campa, paralela al vial ya ejecutado, para 

abastecer a las oficinas de las obras. Tras hacerlo, pudo dudo retirarse el grupo electrógeno inicialmente 

instalado. Esta conexión se desmantelará cuando finalicen las obras. 

    
Tendido de conexión eléctrica temporal Campa de obras-SET de Rabosera. 

En la campa de obras se habilitó un espacio concreto para el estacionamiento de maquinaria. En cuanto 

a los trabajos de instalación de la planta, propiamente dichos, se realizaron buena parte de los predrilling 

programados (taladros previos del terreno, para facilitar el hincado de los postes de sujeción de los 

paneles), y se realizaron también las primeras hincas directas. 

     
Izda., trabajos de predrilling; Dcha., realización de hincas directas. 
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También comenzaron a realizarse durante este mes las zanjas del interior de la planta en las que colocar 

todas las conexiones eléctricas. Estos trabajos fueron especialmente acompañados por la VAO, para 

verificar que se ejecutaban cumpliendo las indicaciones de la Resolución, en lo relativo a la separación 

de la primera capa de tierra vegetal del resto de materiales obtenidos en las excavaciones, y en la 

colocación de tablas para facilitar la salida de posibles pequeños animales que pudieran caer dentro de 

las zanjas mientras permanecen abiertas. 

   
Izda., ejecución de la zanja, de forma correcta. Dcha., detalle de las tablas para salida de animales. 

También comenzaron a finales del mes de octubre de 2023 los trabajos de instalación del cerramiento, realizando 

los hoyos para los postes y distribuyendo éstos. Pero los trabajos debieron interrumpirse temporalmente, porque las 

lluvias hicieron intransitables los terrenos a la maquinaria necesaria para el hormigonado de los postes. 

     
Izda., hoyos abiertos y postes de cerramiento distribuidos. Dcha., detalle de poste de cerramiento. 

Tal como pudo comprobar la VAO, los postes estaban marcados para que, tras su colocación, la malla se pudiera 

colocarse respetando los 20 cm hasta el suelo establecidos por la DIA. Además, los postes disponían de un carril 

para la el ensamblado de la malla, que permitía colocar la malla a cualquier altura que se requiriese, para garantizar 

la separación al suelo referida. 
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4. CUMPLIMIENTO DEL CONDICIONADO DE LA RESOLUCIÓN VINCULANTE 

A continuación, se repasa el cumplimiento de cada uno de los puntos del Condicionado de la 

resolución Vinculante, a lo largo del primer mes de obras. 

√: Correcto; X: Incorrecto; NP: No procede 

CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 
Condición 1.- El ámbito de aplicación del presente informe son las actuaciones 
descritas en el proyecto de Planta solar fotovoltaica (PFV) “Rabosera”, en el 
término municipal de Luna (Zaragoza), promovido por EDP Renovables 
España S.L., y en su documento ambiental y anexos presentados. Serán 
de aplicación todas las medidas preventivas y correctoras incluidas en la 
documentación presentada, siempre y cuando no sean contradictorias con 
las del presente condicionado. Se desarrollará el plan de vigilancia 
ambiental que figura en el documento ambiental, adaptándolo y ampliándolo 
a las determinaciones del presente condicionado y cualesquiera otras que 
deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas. 

√ 

Observaciones: Antes del inicio de las obras se redactó efectivamente un Plan de Vigilancia 
Ambiental Adaptado, incorporando al PVA que consta en el Documento Ambiental del Proyecto las 
modificaciones necesarias para asumir todas las condiciones establecidas en la Resolución del 
INAGA de 5 de febrero de 2021 (Exp. INAGA 500201/01B/2020/05309). Dicho PVA Adaptado está 
siendo la referencia para el desarrollo de la vigilancia ambiental de las obras. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 2.- El promotor comunicará, con un plazo mínimo de un mes de 
antelación a los Servicios Provinciales de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, y de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de 
Zaragoza la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto de la planta solar 
“Rabosera”. Asimismo, durante la ejecución del proyecto la dirección de 
obra incorporará a un titulado superior como responsable de medio 
ambiente para supervisar la adecuada aplicación de las medidas 
preventivas, correctoras, complementarias y de vigilancia incluidas en el 
documento ambiental y adendas presentadas, así como en el presente 
condicionado. Todas las medidas adicionales determinadas en el presente 
condicionado serán incorporadas al proyecto definitivo, y en su caso con su 
correspondiente partida presupuestaria. Se comunicará antes del inicio de 
las obras el nombramiento del técnico responsable de medio ambiente a 
los Servicios Provinciales de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y 
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza. 

√ 

Observaciones: En su momento y en forma se comunicó a los Servicios Provinciales de. 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 
de Zaragoza, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como el nombramiento del 
Técnico responsable de la Vigilancia Ambiental de las obras, que ha sido Miguel Ángel Ferradas 
García (Biólogo), autor del presente informe, con más de 20 años de experiencia en este tipo de 
trabajos.  
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CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 3.- Cualquier modificación del proyecto de Planta solar 
fotovoltaica (PFV) “Rabosera” que pueda modificar las afecciones 
ambientales evaluadas en el presente informe, se deberá presentar ante el 
INAGA para su valoración, y si procede, será objeto de una evaluación de 
impacto ambiental, según determina la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

 

√ 

Observaciones: Las obras que se están ejecutando se ajustan de forma completa al Proyecto 
Modificado presentado y aprobado (Expediente INAGA 500201/01/2020/05309 e informe 
complementario expediente INAGA 500806/20/2022/08866), sin incorporar ninguna modificación. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 4.- Con anterioridad a la ejecución del proyecto, se deberán 
recabar todas las autorizaciones, permisos, y licencias legalmente exigibles, 
así como cumplir con las correspondientes prescripciones establecidas por 
los organismos consultados en el proceso de participación pública. La 
realización de obras o trabajos en el dominio público hidráulico y en sus 
zonas de servidumbre y de policía requerirá autorización administrativa de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la normativa de aguas vigente. En caso de generarse aguas residuales, 
deberán de ser tratadas convenientemente con objeto de cumplir con los 
estándares de calidad fijados en la normativa. El diseño de la planta y de 
sus infraestructuras asociadas respetarán los cauces de aguas temporales 
existentes y, en general, la red hidrológica local, garantizando la actual 
capacidad de desagüe de las zonas afectadas por las explanaciones y por la 
red de viales y la zanja para la línea eléctrica de evacuación subterránea. 
Asimismo, se asegurará en todo momento la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas. En caso de prever la afección a otros elementos 
o infraestructuras existentes (carreteras, ferrocarril, gasoductos, etc.) se 
deberá disponer de los correspondientes permisos y autorizaciones de los 
organismos o entidades responsables. 

√ 

Observaciones: Antes del inicio de las obras se realizaron todos los trámites necesarios para la 
obtención de los oportunos Permisos y Autorizaciones de los organismos implicados, y 
singularmente los relacionados con temas de montes públicos y domingo público hidráulico. 
Durante el segundo mes de obras, de las que aquí se da cuenta, no se han generado aguas 
residuales. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 5.- En materia de patrimonio cultural deberán realizarse labores de 
prospección arqueológica en las zonas directa o indirectamente afectadas 
por el proyecto de la PFV “Rabosera” siguiendo las indicaciones de la 
Dirección General de Cultura y Patrimonio, y cumplir las medidas o 
condicionados que en su momento dictamine en sus resoluciones o informes 
dicha Dirección General, así como comunicar cualquier hallazgo de restos 
arqueológicos o paleontológicos. 
. 

√ 

Observaciones: Antes del inicio de las obras se realizaron las oportunas prospecciones 
arqueológicas. El Informe de 09/08/2023 de la Dirección General de Patrimonio Cultural, certifica que 
la zona afectada por las obras de implantación de la Plata Fotovoltaica de Hibridación Rabosera se 
encuentra libre de restos de restos arqueológicos (Exp:627/2022/2023 Exp. Prev:001/20.423) 
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CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 6.- Se informará a todos los trabajadores que puedan intervenir en 
la ejecución del proyecto y previamente al inicio de las obras sobre las 
medidas preventivas y correctoras contenidas en el documento ambiental y 
anexos, y en la presente Resolución, y su responsabilidad y obligación en 
cuanto al cumplimiento de las mismas. 

√ 

Observaciones: Todos los trabajadores implicados en las obras, tanto de contratas principales 
como de subcontratas, reciben siempre antes de comenzar a trabajar una minuciosa inducción, en 
la que además de recibir indicaciones relativas a seguridad y salud, se les ofrece una completa 
relación de las medidas de carácter ambiental de obligado cumplimiento. En todo caso, la Contrata 
principal de las obras (ISASTUR) presentó para su aprobación ante los promotores de la iniciativa 
(EDP), y antes del inicio de los trabajos, un completo Estudio Medioambiental de la obra, en el que 
se detallan todas las medidas ambientales que deberán ser aplicadas durante la ejecución de las 
obras, que incluye tanto aquellas relativas al “buen hacer ambiental” de carácter general y exigible 
para la realización de este tipo de trabajos como aquellas específicas para esta obra en concreto, 
incluido un plan de Gestión de Residuos.  

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 7.- Se respetará el relieve natural existente y se mantendrán en la 
medida de lo posible las superficies naturales en el interior del perímetro de la 
planta evitando su afección tanto en el periodo de obras como posteriormente 
por la ocupación definitiva de los terrenos o por los tratamientos y control de 
crecimiento de la vegetación bajo los paneles solares. Se favorecerá la 
revegetación natural en las zonas libres donde no se vaya a instalar ningún 
elemento de la planta y que queden dentro del perímetro vallado de la misma, 
para lo cual se realizará el extendido de 30 cm de espesor de la tierra vegetal 
procedente del desbroce y decapado y se aprovechará el banco de semillas 
que albergue. Estos terrenos recuperados se incluirán en el plan de 
restauración y en el plan de vigilancia para asegurar su naturalización. 
Además, con carácter general, durante el desarrollo de los trabajos se deberá 
respetar al máximo la vegetación natural presente en la zona y minimizar los 
daños sobre ésta. Para ello, se aprovecharán los viales existentes y los 
campos de cultivo para la realización de los accesos, evitando las zonas con 
vegetación natural, y con carácter general y previo al inicio de los trabajos, se 
realizará un jalonamiento de todas las zonas de obras quedando sus límites 
perfectamente definidos, de forma que se eviten afecciones innecesarias 
sobre zonas exteriores al proyecto, estableciendo una zona de protección. Una 
vez finalizado el proyecto se restaurarán las condiciones edáficas del terreno. 
Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en 
zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación, evitando el incremento 
de las afecciones sobre zonas naturales. 

√ 

Observaciones: Los movimientos de tierras realizados, que fueron mínimos, se ejecutaron durante 
el primer mes de obras (septiembre de 2023), de las que ya se dio cuentas en el primer informe 
mensual (septiembre de 203). También se ejecutaron durante dicho mes los accesos a la nueva 
planta (todo sobre viales preexistentes, excepto un corto tramo, realizado sobre terrenos agrícolas), 
y la instalación de la campa de obras (también sobre campos de labor) 
En la apertura de zanjas, que ha comenzado a realizarse en este mes de octubre, se ha separado 
siempre la tierra vegetal del resto de los productos de las excavaciones. Esta tierra vegetal se 
reextenderá posteriormente sobre las franjas de terreno removido cuando se realicen los trabajos 
de restauración, tras finalizar las tareas de implantación de la planta. Dicha restauración, que ya 
está proyectada y presupuestada, además de la restauración morfológica de terrenos y el 
reextendido de tierra vegetal, prevé el descompactado y siembra de aquellas superficies que 
pudieran requerirlo y la realización de plantaciones perimetrales, formando una pantalla vegetal que 
minimice los impactos sobre el paisaje y habilite corredores naturales para la fauna. 
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CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 8.- La gestión de la vegetación en el interior de la planta fotovoltaica 
se realizará por medios manuales y/o mecánicos y se mantendrá una 
cobertura vegetal adecuada para evitar la pérdida de suelo por erosión, 
reducir la generación de polvo y favorecer la creación de un biotopo que 
puede albergar comunidades florísticas y faunísticas propias de las zonas 
de matorral existentes en el entorno, con plantas aromáticas, leguminosas o 
crucíferas anuales o plurianuales. El control del crecimiento de la vegetación 
que pudiera afectar a los paneles solares se realizará tan solo en las 
superficies bajo los paneles solares, sin afectar a otras zonas con vegetación 
natural, y sin utilización de herbicidas u otras sustancias que puedan suponer 
la contaminación de los suelos y las aguas. 

NP 

Observaciones: Se cuenta efectivamente con aplicar los criterios señalados; pero esas cuestiones 
corresponden a la fase de explotación, y no aplican en estos momentos. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 9.- En la apertura de las zanjas en fase de construcción se preverá 
disponer, cada 25 m, de maderas o cuerdas desde el borde hasta la base de 
esta, a fin de procurar vías de escape para la fauna que pudiera caer en 
ellas. Durante el tendido del cableado se tendrá la precaución de mantener 
los extremos libres para evitar la entrada de animales. Se realizará una 
revisión diaria de las zanjas abiertas y, en todo caso, de forma previa al 
tapado de la zanja se revisará el trazado para prevenir la afección a la fauna 
que hubiera podido quedar en ella. 

√ 

Observaciones: La VAO a acompañado de forma minuciosa estos trabajos, iniciados durante el 
mes de octubre de 2023. constatando la colocación de maderas en los tramos de zanja (a razón de 
4 cada 100 m), mientras éstas permanecían abiertas. Esta actuación se ha combinado, además, 
con dejar en rampa los extremos de cada tramo de zanja abiertos, para facilitar aún más el escape 
de posibles animales que pudiera caer a ellas. En todo caso, buena parte de las zanjas (como por 
ejemplo las destinadas a el circuito perimetral de vigilancia), permanecían abiertas muy poco tiempo 
–en ocasiones apenas uno o dos días– contribuyendo así a la minimización de riesgos. 
Durante el segundo mes de obras de obra, que aquí se reporta, no se ha detectado la caída de 
ningún vertebrado a los tramos de zanja abiertos. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 10.- Se adecuarán los calendarios de obras para no coincidir 
durante los principales trabajos de movimientos de tierras con los periodos 
de reproducción de las especies de avifauna más sensibles, especialmente 
respecto al cernícalo primilla (Falco naumanni) que abarca el periodo 
comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de agosto. 

√ 

Observaciones: El presente informe da cuenta de los trabajos realizados durante el segundo mes 
de obras, octubre de 2023, lejos aún del periodo de alta sensibilidad señalado. 
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CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 11.- El vallado perimetral será permeable a la fauna, cumpliendo 
las prescripciones indicadas en el documento ambiental dejando un espacio 
libre desde el suelo de 20 cm y careciendo de elementos cortantes o 
punzantes como alambres de espino o similar y haciéndolo visible a la 
avifauna. El vallado perimetral respetará en todo momento los caminos 
públicos en toda su anchura y trazado, y contará con los retranqueos previstos 
por la normativa urbanística en vigor en el municipio. No se utilizarán 
colores llamativos o destellantes y quedará, en la medida de lo posible, 
integrado en el paisaje. 

√ 

Observaciones: El vallado perimetral de la planta ha comenzado a instalarse, aunque los trabajos 
no han podido completarse por las lluvias. La VAO ha podido constatar que el proyecto prevé la 
instalación de un vallado que se ajusta a las condiciones señaladas, y que los postes distribuidos 
para su instalación se corresponden con los proyectados. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 12.- No se instalarán luminarias en el perímetro ni en el interior de 
la planta. Únicamente se instalarán puntos de luz en la entrada del edificio de 
control y orientados de tal manera que minimicen la contaminación lumínica. 

√ 

Observaciones: Aunque al terminar el segundo mes de obras aún no se están instalando ese tipo 
de dispositivos, el análisis del proyecto permite certificar que no se prevé la instalación de luminarias 
en la planta, y que no se construirá ningún nuevo edificio, sino apenas un módulo prefabricado 
adosado al edificio de la SET Rabosera, que lleva en funcionamiento desde comienzos de siglo. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 13.- En cuanto a los niveles de ruido y vibraciones generados 
durante la fase de obras, se tendrán en cuenta los objetivos de calidad 
acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y en la Ley 
7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica 
de Aragón. 

√ 

Observaciones: Las obras se desarrollan muy alejadas de cualquier área habitada, lo que minimiza 
la posible aparición de problemas por ruidos. En todo caso, toda la maquinaria y vehículos 
empleados en la de obra son objeto de un riguroso control, que permite garantizar que se encuentran 
en perfecto estado operativo, también por lo que respecta a sus emisiones acústicas. La velocidad 
máxima autorizada en obra es de 20 km/h. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 14.- Deberá evitarse de forma rigurosa el abandono de cadáveres 
de animales o de sus restos dentro o en el entorno de estas instalaciones, 
con el objeto de evitar la presencia en su zona de influencia de aves 
necrófagas o carroñeras que pudieran sufrir accidentes, así como para evitar 
la proliferación de otro tipo de fauna terrestre oportunista. En todo caso, se 
deberá dar aviso de los animales heridos o muertos que se encuentren, a 
los Agentes de Protección de la Naturaleza de la zona, los cuales indicarán 
la forma de proceder. En el caso de que los Agentes no puedan hacerse 
cargo de los animales heridos o muertos, y si así lo indican, podrá ser el propio 
personal de la instalación quien deba realizar las tareas de retirada de los 
restos orgánicos. 

√ 

Observaciones: Durante el segundo mes de obras no se ha producido ningún incidente 
relacionado con fauna, ni se han detectado en las zonas de obras y su entorno ninguna clase de 
restos (En todo caso, parece probable que esta condición esté orientada básicamente a la fase de 
explotación) 
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CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 15.- En la gestión de los residuos de construcción y demolición, 
se deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Decreto 262/2006, 
de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de 
eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, modificado por el Decreto 117/2009, de 23 de junio y 
en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de 
valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

 

√ 

Observaciones: Se están cumpliendo las obligaciones indicadas en esta condición. A lo largo del 
segundo mes de obras aún no se ha realizado ninguna retirada de residuos de construcción y 
demolición. En todo caso, y dada la naturaleza de las obras, es probable que tan solo se generen 
puntualmente algunos escombros, durante las obras de ampliación del edificio de la SET (al que se 
le adosa un elemento prefabricado). Pero esos trabajos aún no se han ejecutado. 

 
 

CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 
Condición 16.- Todos los residuos que se pudieran generar durante las 
obras, así como en fase de explotación, se deberán retirar y gestionar 
adecuadamente según su calificación y codificación, debiendo quedar el 
entorno libre de cualquier elemento artificial o residuo. Los residuos 
generados se almacenarán de manera separada de acuerdo a su 
clasificación y condición. Se adoptarán todas las medidas necesarias para el 
almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. 

√ 

Observaciones: En la campa de obras continúan instalados dos puntos limpios, uno de residuos 
no peligrosos y otro de residuos peligrosos. Ambos puntos limpios cumplen de forma escrupulosa 
lo establecido por la legislación vigente, y en ellos se almacenan temporalmente y debidamente 
segregados los residuos generados por las obras. Durante el segundo mes de obras aún no se ha 
producido ninguna retirada de residuos. Tal como comprobó la Vigilancia Ambiental, y como se 
reportó en el 1º informe mensual, el promotor tiene suscritos contratos de retirada y transporte de 
residuos con gestores autorizados. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 17.- Dado que la actividad está incluida entre las potencialmente 
contaminantes del suelo, el promotor deberá remitir a la Dirección General de 
Cambio Climático y Educación Ambiental un informe preliminar de situación, 
según lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 
y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados y en 
la Orden de 14 de junio de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el modelo normalizado de Informe Preliminar de 
Situación de suelos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

√ 

Observaciones: La totalidad de los terrenos sobre los que se asienta la planta en construcción son 
de carácter agrícola, y en ninguno de ellos se ha desarrollado en ningún momento ninguna otra 
actividad, por lo que puede contarse con seguridad que en los mismos no existía, antes del inicio 
de las obras ninguna clase de contaminación relevante. A la finalización de las obras, en un plazo 
de 2 años, sus responsables solicitarán de la Dirección General de Sostenibilidad un informe 
preliminar de situación, dando cumplimiento así a la normativa. 
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CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 18.- Se adoptarán medidas para la prevención de incendios 
teniendo en cuenta la Orden DRS/1824/2017, de 14 de noviembre, por la 
que se establecen normas complementarias a la Orden DRS/107/2017, de 
31 de enero, por la que se prorroga transitoriamente la Orden de 20 de 
febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente, 
sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016, o la Orden anual vigente 
para el momento en que se realicen las obras. 

√ 

Observaciones: El segundo mes de obras (octubre de 2023·), que es del que se da cuenta en el 
presente 2º Informe mensual, queda parcialmente dentro del periodo de alto riesgo de incendios 
actualmente vigente en Aragón, que va del 1 de abril al 15 de octubre. Tal como ha podido 
constatarse, desde el inicio de la instalación de la campa se dispuso en ella de elementos para 
combatir conatos de incendios (batefuegos, mochilas, etc.). Además, toda la maquinaria pesada 
dispone de extintores para evitar cualquier propagación de conato. También hay extintores en las 
oficinas, en los puntos limpios y en los almacenes de la campa. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 19.- Se realizará la vigilancia ambiental de acuerdo al Plan de 
Vigilancia Ambiental incluido en el documento ambiental, adaptándolo y 
ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado. Se 
asegurará el buen estado de las superficies restauradas (regeneración de 
la vegetación) y de que no se observan nuevas superficies de erosión, así 
como se realizarán prospecciones dentro de la planta para asegurar la 
inexistencia de accidentes de la avifauna por colisión contra los paneles u 
otras incidencias. Deberá notificarse las fechas previstas de las visitas de 
seguimiento con antelación suficiente al correspondiente Coordinador del 
Área Medioambiental para que si se considera los Agentes de Protección de la 
Naturaleza puedan estar presentes y actuar en el ejercicio de sus funciones. 
En función de los resultados del plan de vigilancia ambiental se deberá 
establecer la posibilidad de adoptar cualquier otra medida adicional de 
protección ambiental que se estime necesaria en función de las 
problemáticas ambientales detectadas, incluyendo cambios en los vallados, 
en los tratamientos de la vegetación, en el plan de restauración de zonas 
naturales o en las medidas correctoras o complementarias adoptadas. Los 
informes derivados de la aplicación de tales Planes de Vigilancia tendrán 
periodicidad mensual durante las fases de construcción y desmantelamiento 
de las instalaciones, periodicidad trimestral durante los primeros cinco años 
de la fase de explotación y periodicidad semestral pasados esos cinco 
primeros años. Adicionalmente, y en todas las fases anteriores, se elaborará 
un informe anual y otro final con conclusiones que resuman todas las 
incidencias de los informes parciales. 
Durante la fase de explotación, pasados cinco años y en función de los 
resultados que se obtengan, el promotor podrá solicitar una revisión del 
Plan de Vigilancia Ambiental ante el órgano sustantivo. 
En todo caso, los Planes de Vigilancia Ambiental estarán vigentes durante 
toda la vida útil de las PFVs, prosiguiendo hasta los dos años posteriores a la 
finalización de las labores de desmantelamiento y rehabilitación al final de las 
mismas, periodo en el cual los informes tendrán carácter trimestral, 
elaborándose igualmente un informe anual de conclusiones. 
. 

√ 

Observaciones: Antes del inicio de las obras se redactó efectivamente un Plan de Vigilancia 
Ambiental Adaptado, incorporando al PVA que consta en el Documento Ambiental del Proyecto las 
modificaciones necesarias para asumir todas las condiciones establecidas en la Resolución del 
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INAGA de 5 de febrero de 2021 (Exp. INAGA 500201/01B/2020/05309). Dicho PVA Adaptado está 
siendo la referencia para el desarrollo de la vigilancia ambiental de las obras, desde su comienzo. 
El presente 1º Informe mensual (septiembre de 2023), se redacta en cumplimento de esta 
condición. 
En todo caso, la mayor parte de las consideraciones que se exponen en esta condición se refieren 
a la fase de explotación, por lo que en estos momentos no son de aplicación. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 20.- Conforme se establece en el artículo 52.2 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental modificada por la Ley 9/2018, 
de 6 diciembre, el promotor remitirá al órgano sustantivo, informes 
cuatrimestrales relativos al desarrollo del plan de vigilancia ambiental, los 
cuales estarán suscritos por el titulado especialista en medio ambiente 
responsable de la vigilancia y se presentarán en formato papel y en formato 
digital (textos y planos en archivos con formato .pdf que no superen los 
20 MB, datos y resultados en formato exportable e información 
georreferenciable en formato .shp, huso 30, datum ETRS89). En función de 
los resultados del seguimiento ambiental de la instalación y de los datos que 
posea el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, se 
procedería a la revisión de la presente resolución al objeto de que se 
adopten medidas adicionales de protección ambiental 

√ 

Observaciones: Se consultará al INAGA el número de informes que finalmente resultan 
necesarios, ya que en la Condición 19, antes analizada, se habla de un informe mensual durante 
la fase de obras y otro a su conclusión. Queda pues pendiente de confirmar si, además de los 
informes mensuales (el presente es el 2º que se elabora), resulta igualmente necesario redactar 
informes cuatrimestrales. 

 
CONDICIÓN CUMPLIMIENTO 

Condición 21.- Se desmantelarán la totalidad de los elementos de la 
instalación cuando finalice su vida útil, restaurando el espacio ocupado a sus 
condiciones iniciales. 

NP 

Observaciones: En estos momentos esta condición no aplica 
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5. CONCLUSIÓN 

El presente 2º Informe mensual detalla los trabajos de vigilancia ambiental desarrollados a lo largo del 

mes de octubre de 2023, de las obras de implantación de la planta solar fotovoltaica híbrida denominada 

Rabosera, ubicada en el término municipal de Luna, provincia de Zaragoza. 

Durante el periodo que aquí se reporta, las obras se han desarrollado sin ningún incidente ambiental 

reseñable, ajustadas a lo definido en el Proyecto aprobado por el INAGA en su Resolución de 5 de febrero 

de 2021, y cumpliendo con todas las condiciones incluidas en la misma que resultan de aplicación en 

esta fase de obras. 

En Guadarrama (Madrid), a 17 de noviembre de 2023 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Ferradas García 

(Biólogo, Responsable de la Vigilancia Ambiental de las Obras) 

 

 

 

 

 

 



 

Vigilancia Ambiental de las Obras de Construcción de la Planta Solar Fotovoltaica Rabosera 

TM de Luna (Zaragoza). 2º INFORME MENSUAL (Noviembre 2023) 
  

18 

 

 

ANEXO Nº 1: PLANOS 
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VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LA PSFVH RABOSERA: AVANCE DE LOS TRABAJOS EN OCTUBRE DE 2023 (2º MES DE OBRAS) 
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ANEXO Nº 2: FOTOGRAFÍAS 
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SET DE RABOSERA 

     
27-09-23 30-10-23 

VIAL DE ACCESO A LA PLANTA 

     
27-09-23 31-10-23 

CAMPA DE OBRAS 

     
27-09-23 31-10-23 
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SECTOR NORTE DE LA PLANTA 

     
27-09-23 31-10-23 

SECTOR CENTRAL DE LA PLANTA 

     
27-09-23 31-10-23 

SECTOR SUR DE LA PLANTA 

     
27-09-23 31-10-23 
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