

ANEXO VIII

INFORME RESUMEN JUSTIFICATIVO- FICHA RESUMEN. Convocatoria 2020. Justificación octubre 2020.

Tipo de informe (marcar el que proceda):

- Anual, proyecto en curso (se presentará en la justificación de octubre o en la de junio si se justifica la anualidad entera en este mes)**
- Final de proyecto (justificación de junio o de octubre, en función de cuando termine el proyecto). Se acompañará de power point de 30 imágenes de las distintas fases con una breve explicación de cada una de ellas.**

Nº Código del grupo de cooperación: GCP-2020-0037-00
Nombre del grupo de cooperación: PORCINNOVA PILOT: Desarrollo de proyectos piloto de innovación tecnológica aplicada para el sector porcino para una ganadería 4.0 de precisión
Ambito de actuación (señalar el que corresponda: productividad y sostenibilidad de explotaciones, mejora del regadío o aumento del valor añadido): impulsar acciones comunes que contribuyan a la mejora de la productividad y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas del sector porcino.
Número de miembros del grupo: 6 Beneficiarios: - Asociación de defensa sanitaria comarcal Nº2 de ganado porcino de Ejea de los Caballeros - Clúster de PORCINO i+PORC Miembros no beneficiarios: - Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD) - Centro de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias de Aragón (CITA) - Rivasam - Cárnicas Cinco Villas
Reseña de reuniones celebradas: 1.- De coordinación del grupo: - 9/7/2020: Reunión de lanzamiento del grupo de cooperación. Revisión de planificación y proyecto y plan de actividades previsto, tanto técnicas como de comunicación. 2.- Entre beneficiarios o socios del propio grupo: - 22/09/2020: Reunión PCTAD- Cluster i+PORC – ADS nº2 Ejea, para preparar la justificación de primera anualidad de proyecto 3.- Miembros del grupo con entidades externas: - 25/08/2020: Reunión clúster i+Porc- Sentido Común: Planificación adaptación web del clúster para difusión proyecto PORCINNOVA Pilot. - 2/09/2020: Reunión Clúster- PCTAD- Dos nodos: Preparación de materiales difusión del proyecto - 16/9/2020: Presentación del proyecto PORCINNOVA Pilot en reunión del Consejo Asesor de PORCINNOVA.

21/09/2020: Reunión PCTAD- Cluster i+Porc – Preparación materiales de difusión del proyecto

Descripción de los trabajos realizados por el grupo y cronograma (resumen):

El cronograma previsto de actividades del proyecto previsto para la anualidad de 2020, es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	2020			
	J	A	S	O
1. Definición de modelo de Financiación en cascada y establecimiento de criterios para distribución de financiación en el marco de PORCINNOVA PILOT.				
2. Selección anual de iniciativas para la realización de pilotos				
3. Desarrollo de pilotos				
4. Actividades de comunicación y difusión				

Para ésta primera anualidad, hasta octubre de 2020, se han realizado avances en la actividad 1, de Definición de modelo de financiación en cascada, y en la actividad 4, de comunicación e información sobre el proyecto.

Con respecto a la actividad 1, se ha comenzado el trabajo de revisión de varios modelos de aplicación de mecanismo de financiación en cascada en la Unión Europea, y se ha empezado a elaborar el pliego de condiciones para la aplicación del mismo mecanismo en el marco de PORCINNOVA Pilot. Los socios involucrados en el proyecto seguirán trabajando en la definición de criterios de aplicación y será una actividad que se finalice en enero de 2021.

Con respecto a la actividad 4, se han realizado las siguientes acciones:

- Elaboración de plan de comunicación del proyecto: Se ha comenzado a desarrollar la tarea, aunque la actividad se prevé finalice en el mes de diciembre de 2020.
- 16/09/2020: Presentación inicial del proyecto, objetivos y actividades previstas, en el marco de la reunión del consejo asesor de PORCINNOVA
- Diseño y elaboración de folleto informativo de PORCINNOVA Pilot.
- Menciones al proyecto PORCINNOVA Pilot como mecanismo de atracción de candidatos en eventos de promoción celebrados desde PORCINNOVA Incubadora de empresas:
 - 24-25/09/2020, Málaga: Celebración de Smart Agrifood Summit, un evento en el que participa el PCTAD para atraer iniciativas que participen en el programa de PORCINNOVA.
 - 1/10/2020: Presentación de II Convocatoria de participación en PORCINNOVA 2020-2021.
 - 8/10/2020: Presentación de PORCINNOVA en la BNEW-Barcelona New Economy Week
- Comienzo de preparación de espacio de PORCINNOVA Pilot en la web general de PORCINNOVA
- Difusión de información del proyecto en páginas web de socios del proyecto
- Difusión de noticias relacionadas con el proyecto a través de Redes Sociales

Objetivos alcanzados (si no se han alcanzado los objetivos esperados, indicarlo):

Durante ésta primera anualidad se ha cumplido con el desarrollo del trabajo y actividades previstos para los meses de lanzamiento del proyecto, pero no se han podido alcanzar por el momento ninguno de los resultados previstos.

Descripción de los potenciales beneficiarios de los objetivos alcanzados (p.e.: regantes, ganaderos de ovino, industrias conserveras...):

No es posible valorar por el momento éste aspecto pues el proyecto está en su fase inicial de lanzamiento y comienzo del trabajo

Conclusiones del proyecto (éxito o fracaso del proyecto y motivos, si es aplicable en el sector al que va dirigido, si debe tener continuidad, etc.):

No es posible valorar por el momento éste aspecto pues el proyecto está en su fase inicial de lanzamiento y comienzo del trabajo

Indicar los medios de divulgación de los resultados obtenidos (publicaciones, manual de buenas prácticas, recomendaciones, folletos divulgativos, página web u otros):

- Elaboración de un folleto de divulgación de resultados del proyecto
- Difusión de información del proyecto a través de webs de los socios:
 - <http://www.imasporc.com/proyectos/porcinnova-pilot/>
 - <http://www.pctauladei.com/es/proyecto/porcinnova-pilot-desarrollo-de-proyectos-piloto-de-innovacion-tecnologica-aplicada-para-el>
 - <https://www.cita-aragon.es/es/noticias/el-cita-participa-en-10-proyectos-del-programa-de-desarrollo-rural-de-aragon-2014-2020>

En Zaragoza, a 14 de octubre de 2020.

Fdo.: D. José Carlos Arnal Losilla