

## INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CETS MONUMENTOS NATURALES Y COMARCA DEL MAESTRAZGO. AÑO 2018

La actuación 3.11 del Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible de los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo establece que se diseñará un plan de seguimiento del Plan de Acción, que incluirá la elaboración de informes semestrales y anuales. Como responsable de dicha acción se eligió en su día a la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA). Por acuerdo mutuo a principios de 2019 entre ADEMA y el Servicio Provincial, las labores de seguimiento y coordinación las llevarán a cabo el personal técnico del Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que es quien redacta el actual informe anual de seguimiento.

En octubre de 2018 la Federación EUROPARC acreditó a los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

El Plan de Acción aprobado se desarrollará durante los años 2018-2022.

El año 2018 ha sido el primero de puesta en marcha del Plan de Acción y es en 2019 cuando se comienzan a redactar los informes de seguimiento, aun no estando todavía aprobado el Plan de Seguimiento del Plan de Acción, por lo que para el año 2018 se realiza un único informe anual de seguimiento.

El 12 de noviembre de 2018 se celebró la primera reunión del Foro permanente tras la adhesión a la CETS en octubre y la recogida de los distintivos en noviembre.

Las actuaciones del Plan de Acción previstas para ser realizadas total o parcialmente durante el año 2018 son:

nº	Descripción	Periodo ejec.
1.8	Poner en marcha el programa "Guardianes del Territorio", programa de comunicación sobre el patrimonio natural de la comarca del Maestrazgo dirigido a la población local escolar de la Comarca	2018
1.9	Desarrollar jornadas de descubrimiento del entorno para la población local (charlas divulgativas combinadas con vistas guiadas sobre patrimonio natural y cultural).	2018-2022
1.10	Aumentar el material divulgativo sobre los Monumentos Naturales del Maestrazgo	2018-2019
1.12	Elaborar nuevas rutas interpretativas sobre el patrimonio geológico de la Comarca: Georuta BTT	2018
1.15	Actualizar la información que se ofrece sobre los Monumentos Naturales en el portal de la Red Natural de Aragón	2018-2022
1.16	Desarrollar actividades de educación ambiental en los Monumentos Naturales del Maestrazgo	2018-2020
1.18	Distribuir el material divulgativo, sobre los monumentos naturales, en los Ayuntamientos de la Comarca del Maestrazgo y en las oficinas de información turística de la Comarca	2018-2022



1.19	Elaborar un decálogo sobre la información y promoción responsable de la Comarca del Maestrazgo	2018
1.20	Organizar la Jornada de Puertas abiertas sobre los Monumentos Naturales del Maestrazgo	2018-2022
1.23	Recuperar edificaciones antiguas (masías) para nuevos usos turísticos	2018
2.1	Realizar un análisis sobre las necesidades formativas de los profesionales del sector turístico de la Comarca	2018
2.3	Unificar criterios y datos entre las diferentes entidades que recopilan información sobre los visitantes de la Comarca	2018
2.10	Promover entre el tejido empresarial la solicitud de las subvenciones que ofrece el Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón para obtener marcas y etiquetas verdes	2018-2022
2.11	Promover la implantación del uso de las energías renovables y limpias en los equipamientos y establecimientos turísticos	2018-2022
2.12	Planificar y poner en marcha diferentes actividades y eventos fuera de temporada	2018-2022
2.13	Realizar un inventario y análisis del estado de conservación del material interpretativo e informativo de la Comarca del Maestrazgo	2018-2019
2.14	Promover, entre el tejido empresarial, la solicitud de las subvenciones que ofrece el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón para mejorar la accesibilidad universal a los establecimientos e instalaciones turísticas	2018-2022
2.15	Poner en funcionamiento una campaña voluntaria de compensación de emisiones de CO2 para los clientes de establecimientos turísticos de la Comarca. Las aportaciones económicas de las personas que participen en el programa serán reinvertidas en actividades	2018-2022
3.6	Difundir las memorias de gestión de los Monumentos Naturales y del Parque Cultural/Geoparque del Maestrazgo	2018-2022
3.8	Proponer la creación un grupo de trabajo, dentro del Patronato de los Monumentos Naturales del Maestrazgo, para analizar la posibilidad de declarar un nuevo espacio protegido en la Comarca que incluya los actuales monumentos naturales	2018-2022
3.9	Consolidar el Foro permanente de la CETS de los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo	2018-2022
3.10	Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la comarca del Maestrazgo.	2018-2022
3.11	Desarrollar y ejecutar un plan de seguimiento y coordinación de la CETS en los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo durante el periodo 2018 – 2022.	2018-2022
3.14	Participar activamente en el Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible que se desarrolla en el CENEAM, organizado por EUROPARC-España	2018-2022
3.15	Participar activamente en el Seminario Permanente del Club de Producto de Ecoturismo que se desarrolla en el CENEAM, organizado por TURESPAÑA	2018-2022
3.16	Fomentar encuentros e intercambios de experiencias entre los empresarios de la	2018

Comarca del Maestrazgo y empresarios adheridos a la CETS en otros espacios naturales protegidos
---

Para conocer el grado de ejecución del año 2018 del Plan de Acción se solicitó información sobre las actuaciones que se había ejecutado total o parcialmente por correo electrónico del 23 de enero de 2019 a ADEMA, AETM, EANA, Turismo del Gobierno de Aragón, Turismo de la Comarca del Maestrazgo y Parque Cultural del Maestrazgo. Por correo electrónico del día 4 de febrero se reiteró la solicitud de información a las entidades que no había respondido y el 8 de febrero, por el mismo medio, se volvió a solicitar esta información a ADEMA.

Con la información recibida, a falta de obtener la de la asociación ADEMA, se concluye que las actuaciones del Plan de Acción que han sido realizadas total o parcialmente durante el año 2018 son:

nº	Descripción	Periodo ejec.
1.3	Analizar la capacidad de acogida del Monumento Natural del Río Pitarque.	2021-2022
1.4	Realizar el inventario de aves rapaces rupícolas de la Comarca del Maestrazgo.	2021-2022
1.8	Poner en marcha el programa "Guardianes del Territorio", programa de comunicación sobre el patrimonio natural de la comarca del Maestrazgo dirigido a la población local escolar de la Comarca.	2018
1.12	Elaborar nuevas rutas interpretativas sobre el patrimonio geológico de la Comarca: Georruta BTT.	2018
1.15	Actualizar la información que se ofrece sobre los Monumentos Naturales en el portal de la Red Natural de Aragón.	2018-2022
1.18	Distribuir el material divulgativo, sobre los monumentos naturales, en los Ayuntamientos de la Comarca del Maestrazgo y en las oficinas de información turística de la Comarca.	2018-2022
1.19	Elaborar un decálogo sobre la información y promoción responsable de la Comarca del Maestrazgo.	2018
1.23	Recuperar edificaciones antiguas (masías) para nuevos usos turísticos.	2018
2.1	Realizar un análisis sobre las necesidades formativas de los profesionales del sector turístico de la Comarca.	2018
2.2	Desarrollar un programa de formación continua.	2019-2022
2.3	Unificar criterios y datos entre las diferentes entidades que recopilan información sobre los visitantes de la Comarca.	2018
2.11	Promover la implantación del uso de las energías renovables y limpias en los equipamientos y establecimientos turísticos.	2018-2022



2.12	Planificar y poner en marcha diferentes actividades y eventos fuera de temporada.	2018-2022
2.13	Realizar un inventario y análisis del estado de conservación del material interpretativo e informativo de la Comarca del Maestrazgo.	2018-2019
2.14	Promover, entre el tejido empresarial, la solicitud de las subvenciones que ofrece el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón para mejorar la accesibilidad universal a los establecimientos e instalaciones turísticas.	2018-2022
2.15	Poner en funcionamiento una campaña voluntaria de compensación de emisiones de CO2 para los clientes de establecimientos turísticos de la Comarca. Las aportaciones económicas de las personas que participen en el programa serán reinvertidas en actividades de conservación en la Comarca (visitor pay-back).	2018-2022
2.16	Implantar la Fase II de la CETS (adhesión de los empresarios turísticos de la Comarca a la Carta).	2021
3.1	Homogeneizar y homologar la señalización de los senderos que discurren por la Comarca.	2019
3.3	Utilizar las oficinas de turismo de la Comarca como puntos de información de los espacios protegido.	2019
3.6	Difundir las memorias de gestión de los Monumentos Naturales y del Parque Cultural/Geoparque del Maestrazgo.	2018-2022
3.9	Consolidar el Foro permanente de la CETS de los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo.	2018-2022
3.10	Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la comarca del Maestrazgo.	2018-2022
3.11	Desarrollar y ejecutar un plan de seguimiento y coordinación de la CETS en los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo durante el periodo 2018 – 2022.	2018-2022
3.13	Participar activamente en el Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible que se desarrolla en el CENEAM, organizado por EUROPARC-España.	2018-2022

- La actuación **1.3 “Analizar la capacidad de acogida del Monumento Natural del Río Pitarque.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2021-2022 se ejecutó durante 2018 por parte de la consultora Hidria y se da por finalizada.
- La actuación **1.4 “Realizar el inventario de aves rapaces rupícolas de la Comarca del Maestrazgo”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2021-2022, se ejecutó durante 2018 por parte de la ONG Seo/Birdlife y se da por finalizada.



- La actuación **1.8 “Poner en marcha el programa “Guardianes del Territorio”, programa de comunicación sobre el patrimonio natural de la comarca del Maestrazgo dirigido a la población local escolar de la Comarca.”**, cuyo periodo de ejecución previsto es el año 2018, se ejecutó durante 2018 por parte de EANA Maestrazgo, que impartió charlas y realizó actuaciones en 10 aulas de los CRAs del Maestrazgo y se da por finalizada.
- La actuación **1.12 “Elaborar nuevas rutas interpretativas sobre el patrimonio geológico de la Comarca: Georruta BTT.”**, cuyo periodo de ejecución previsto es el año 2018, se ejecutó durante 2018 por parte del Parque Cultural del Maestrazgo y se da por finalizada.
- La actuación **1.15 “Actualizar la información que se ofrece sobre los Monumentos Naturales en el portal de la Red Natural de Aragón.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte del Gobierno de Aragón, que colgó la memoria técnica de gestión del año 2017 en la web de la rednaturaldearagon.
- La actuación **1.18 “Distribuir el material divulgativo, sobre los monumentos naturales, en los Ayuntamientos de la Comarca del Maestrazgo y en las oficinas de información turística de la Comarca.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte del Gobierno de Aragón, que colgó distribuyó el audiovisual de los Monumentos a las oficinas de turismo de Cantavieja, Castellote, Iglesuela, Mirambel y Molinos.
- La actuación **1.19 “Elaborar un decálogo sobre la información y promoción responsable de la Comarca del Maestrazgo.”**, cuyo periodo de ejecución previsto es el año 2018, se ejecutó durante 2018 por parte de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM) y se da por finalizada.
- La actuación **1.23 “Recuperar edificaciones antiguas (masías) para nuevos usos turísticos.”**, cuyo periodo de ejecución previsto es el año 2018, se ejecutó durante 2018 por parte de las propietarias y se da por finalizada.
- La actuación **2.1 “Realizar un análisis sobre las necesidades formativas de los profesionales del sector turístico de la Comarca.”**, cuyo periodo de ejecución previsto es el año 2018, se ejecutó durante 2018 por parte de la Comarca del Maestrazgo, que realizó una encuesta a miembros del sector y se da por finalizada.
- La actuación **2.2 “Desarrollar un programa de formación continua.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2019-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM), que realizó una encuesta de necesidades formativas entre sus miembros.
- La actuación **2.3 “Unificar criterios y datos entre las diferentes entidades que recopilan información sobre los visitantes de la Comarca.”**, cuyo periodo de ejecución previsto es el año 2018, se comenzó durante 2018 por parte de la Comarca del Maestrazgo, pero no se da por finalizada.
- La actuación **2.11 “Promover la implantación del uso de las energías renovables y limpias en los equipamientos y establecimientos turísticos.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó



parcialmente durante 2018 por parte de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM), que informó a sus asociados sobre ayudas del sector.

- La actuación **2.12 “Planificar y poner en marcha diferentes actividades y eventos fuera de temporada.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte de la Comarca del Maestrazgo que lanzó la campaña “12 meses 12 razones para venir al Maestrazgo. 2018-2019”.
- La actuación **2.13 “Realizar un inventario y análisis del estado de conservación del material interpretativo e informativo de la Comarca del Maestrazgo.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2019, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte del Gobierno de Aragón, que envió a la Comarca del Maestrazgo una tabla con información del estado de las señales dentro de los cuatro Monumentos Naturales.
- La actuación **2.14 “Promover, entre el tejido empresarial, la solicitud de las subvenciones que ofrece el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón para mejorar la accesibilidad universal a los establecimientos e instalaciones turísticas.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM), que informó a sus asociados sobre ayudas del sector y de la Comarca del Maestrazgo que envía al sector las ayudas que se lanzan.
- La actuación **2.15 “Poner en funcionamiento una campaña voluntaria de compensación de emisiones de CO2 para los clientes de establecimientos turísticos de la Comarca. Las aportaciones económicas de las personas que participen en el programa serán reinvertidas en actividades de conservación en la Comarca (visitor pay-back).”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM), que realizó una campaña.
- La actuación **2.16 “Implantar la Fase II de la CETS (adhesión de los empresarios turísticos de la Comarca a la Carta).”**, cuyo periodo de ejecución previsto es el año 2021, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte del Gobierno de Aragón, que envió a AETM un resumen informativo del procedimiento de adhesión de las empresas.
- La actuación **3.1 “Homogeneizar y homologar la señalización de los senderos que discurren por la Comarca.”**, cuyo periodo de ejecución previsto es el año 2019, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte del Gobierno de Aragón, que continuó con la tramitación de homologación de los 5 senderos que ofertan los Monumentos Naturales del Maestrazgo, enviando las subsanaciones II y III a la Comisión de Senderos Turísticos, y del Parque Cultural que ajusta la señalización a la norma del Gobierno de Aragón.
- La actuación **3.3 “Utilizar las oficinas de turismo de la Comarca como puntos de información de los espacios protegido.”**, cuyo periodo de ejecución previsto es el año 2019, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte del Gobierno de Aragón, que envió a la Comarca del Maestrazgo carteles indicativos de punto de



información de los Monumentos Naturales del Maestrazgo; de la Comarca del Maestrazgo, que entregó los carteles en las oficinas de turismo de la comarca, y de las oficinas de turismo, que colocaron los carteles.

- La actuación **3.6 “Difundir las memorias de gestión de los Monumentos Naturales y del Parque Cultural/Geoparque del Maestrazgo.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte del Gobierno de Aragón, que distribuyó a los miembros del Patronato de los Monumentos Naturales del Maestrazgo la memoria de gestión de los Monumentos del año 2017 y la publicó en la web de la rednaturaldearagon, y del Parque Cultural del Maestrazgo, que distribuyó la memoria de gestión del Parque Cultural a los miembros de su Patronato.
- La actuación **3.9 “Consolidar el Foro permanente de la CETS de los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM), que convocó una reunión del Foro permanente en noviembre de 2018 y elaboró un Reglamento Interno de funcionamiento del Foro.
- La actuación **3.10 “Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la comarca del Maestrazgo.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM), que difundió la CETS en redes sociales y del Gobierno de Aragón, que emitió una nota de prensa el 25 de octubre anunciando la adhesión a la carta.
- La actuación **3.11 “Desarrollar y ejecutar un plan de seguimiento y coordinación de la CETS en los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo durante el periodo 2018 – 2022.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte del Gobierno de Aragón, que envió a la Asociación de Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) unas fichas para facilitar el seguimiento de actividades para cada colectivo, para que como coordinador las distribuyera entre las distintas entidades del Foro permanente.
- La actuación **3.13 “Participar activamente en el Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible que se desarrolla en el CENEAM, organizado por EUROPARC-España.”**, cuyo periodo de ejecución previsto son los años 2018-2022, se ejecutó parcialmente durante 2018 por parte la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM), que en noviembre recogió en Bruselas los distintivos de la CETS de los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo.



Por correo electrónico del día 6 de febrero de 2019 se solicitó información sobre los indicadores de las actuaciones realizadas total o parcialmente durante 2018 y también por correo electrónico del 8 de febrero se solicitó nueva información a AETM.

Con la información recibida se puede concluir que el cumplimiento del Plan a través de los indicadores propuestos para cada actuación que incluía el año 2018 ha tenido los siguientes resultados durante 2018:

nº	Descripción	Indicadores	2018
1.3	Analizar la capacidad de acogida del Monumento Natural del Río Pitarque.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudio de capacidad de acogida elaborado y umbrales de visita definidos.</li> <li>Aumento del nivel de satisfacción de los visitantes.</li> </ul>	Hecho
1.4	Realizar el inventario de aves rapaces rupícolas de la Comarca del Maestrazgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de especies.</li> <li>Nº de ejemplares por especie.</li> </ul>	12 Gf 53; Np 4; Ach 5; Cg 2; Ap 3; Af 3; Mm 2; Bb 6; An 7; Ag 1; Ft 6; Fp 3
1.8	Poner en marcha el programa "Guardianes del Territorio", programa de comunicación sobre el patrimonio natural de la comarca del Maestrazgo dirigido a la población local escolar de la Comarca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos generados por los participantes (colegios).</li> <li>Documento de evaluación del programa.</li> </ul>	Memoria en CD (2º premio Palmira Pla) Monitores y alumnos evaluaron el programa
1.12	Elaborar nuevas rutas interpretativas sobre el patrimonio geológico de la Comarca: Georuta BTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruta creada, a disposición de los visitantes.</li> <li>Carteles de la ruta instalados.</li> </ul>	
1.13	Instalar paneles informativos sobre los Monumentos Naturales del Maestrazgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carteles instalados.</li> </ul>	
1.14	Crear el Blog de las rutas del Maestrazgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de visitas del blog.</li> <li>Número de rutas disponibles.</li> </ul>	
1.15	Actualizar la información que se ofrece sobre los Monumentos Naturales en el portal de la Red Natural de Aragón	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de actualizaciones realizadas / año.</li> </ul>	2
1.16	Desarrollar actividades de educación ambiental en los Monumentos Naturales del Maestrazgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de centros educativos / escolares atendidos.</li> </ul>	0
1.18	Distribuir el material divulgativo, sobre los monumentos naturales, en los Ayuntamientos de la Comarca del Maestrazgo y en las oficinas de información turística de la Comarca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de folletos distribuidos en los diferentes puntos de información turística.</li> <li>Número de puntos de información turística implicados.</li> </ul>	5 DVDs 5
1.19	Elaborar un decálogo sobre la información y promoción responsable de la Comarca del Maestrazgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decálogo elaborado.</li> <li>Decálogo distribuido al personal de atención al público visitante del Maestrazgo.</li> </ul>	Hecho
1.23	Recuperar edificaciones antiguas (masías) para nuevos usos turísticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Licencia de actividad municipal de la casa rural.</li> <li>Casa rural abierta al turismo y funcionando.</li> </ul>	No se dispone de información No se dispone





			de información
		· Registro en turismo del alojamiento rural.	No se dispone de información
2.1	Realizar un análisis sobre las necesidades formativas de los profesionales del sector turístico de la Comarca	· Estudio realizado (existencia de documento con los resultados).	
2.2	Desarrollar un programa de formación continua	· Número de cursos por año. · Número de alumnos por curso/año.	
2.3	Unificar criterios y datos entre las diferentes entidades que recopilan información sobre los visitantes de la Comarca	· Existe una entidad que recopila la información, explota los datos y los publicita.	Hecho
2.11	Promover la implantación del uso de las energías renovables y limpias en los equipamientos y establecimientos turísticos	· Número de empresarios que reciben información sobre las subvenciones.	48
		· Número de subvenciones solicitadas.	Se desconoce
		· Número de subvenciones concedidas.	Se desconoce
2.12	Planificar y poner en marcha diferentes actividades y eventos fuera de temporada	· Nº de empresarios que participan en las actividades.	AETM10
		· Nº de visitantes en épocas tradicionales de baja ocupación.	AETM lo desconoce
2.13	Realizar un inventario y análisis del estado de conservación del material interpretativo e informativo de la Comarca del Maestrazgo	· Informe realizado.	Parcialmente (por DRyS)
2.14	Promover, entre el tejido empresarial, la solicitud de las subvenciones que ofrece el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón para mejorar la accesibilidad universal a los establecimientos e instalaciones t	· Número de empresarios que reciben información sobre las subvenciones.	AETM 48
		· Número de subvenciones solicitadas.	AETM lo desconoce
		· Número de subvenciones concedidas.	AETM lo desconoce
2.15	Poner en funcionamiento una campaña voluntaria de compensación de emisiones de CO2 para los clientes de establecimientos turísticos de la Comarca. Las aportaciones económicas de las personas que participen en el programa serán reinvertidas en actividades	· Dinero recaudado.	220 €
		· Número de visitantes que participan en el programa de compensación de CO2.	2 visitantes, 2 establecimientos y proyecto "Guardianes del Territorio"
		· Número de empresas que han participado en el programa de compensación de CO2.	
		· Número de acciones de conservación ejecutadas dentro del programa de compensación de CO2.	



2.16	Implantar la Fase II de la CETS (adhesión de los empresarios turísticos de la Comarca a la Carta)	· Número de empresas adheridas a la CETS.	
2.17	Promover la adhesión de los empresarios turísticos del ámbito CETS a la Asociación de Ecoturismo en España (Club Ecoturismo en España).	· Número de empresas o asociaciones de empresarios de la Comarca que son socias.	
3.1	Homogeneizar y homologar la señalización de los senderos que discurren por la Comarca	· Número de senderos homologados.	
3.3	Utilizar las oficinas de turismo de la Comarca como puntos de información de los espacios protegido	· Nº de oficinas turísticas que proporcionan información sobre los espacios protegidos de la Comarca del Maestrazgo.	5
3.4	Conocer la percepción y la valoración que tiene el sector empresarial de la comarca del Maestrazgo sobre el patrimonio natural del territorio	· Número de asistentes al taller. · Informe sobre la percepción y valoración que tiene el sector empresarial de la comarca del Maestrazgo sobre el patrimonio natural del territorio.	
3.6	Difundir las memorias de gestión de los Monumentos Naturales y del Parque Cultural/Geoparque del Maestrazgo	· Las memorias anuales de los Monumentos se encuentran accesibles en las páginas web Red Natural de Aragón	Hecho
		· Las memorias anuales del Geoparque se encuentra accesible en la web del Parque Cultural de Maestrazgo.	No
		· Las memorias anuales de los Monumentos/Geoparque son reenviadas por correo electrónico a los socios de AETM, ADEMA y otras entidades de la Comarca.	No
3.9	Consolidar el Foro permanente de la CETS de los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo	· Número de entidades representadas en el Foro.	25
		· Número de reuniones anuales celebradas por el Foro.	1
		· Número de entidades participantes en las diferentes reuniones en relación con el número de entidades representadas.	11
		· Actas de las reuniones.	1
3.10	Difundir la CETS entre la población local y los visitantes de la comarca del Maestrazgo.	· Folleto de la CETS y Plan de Acción elaborado.	
		· Información de la CETS en Internet colgada.	AETM en redes sociales
		· Celebración de las Jornadas divulgativas de la CETS.	AETM no
		· Número de apariciones de la CETS en los medios de comunicación.	DRyS 3; AETM 5 (2 local, 1 prov., 2 comunitario)
		· Número de notas de prensa, sobre la CETS, enviadas por las entidades responsables.	1 DRyS; AETM sí (no facilita número)
3.11	Desarrollar y ejecutar un plan de	· Documento del Plan de Seguimiento.	Hecho



	seguimiento y coordinación de la CETS en los Monumentos Naturales y Comarca del Maestrazgo durante el periodo 2018 – 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informes semestrales y anuales de seguimiento del Plan de Acción.</li> <li>· Número de reuniones con el Foro para informar sobre el seguimiento del Plan de Acción.</li> <li>· Cumplimiento de la ejecución de las actuaciones.</li> <li>· Informe de evaluación final del Plan de Acción de la CETS (2018 – 2022).</li> </ul>	0
3.12	Renovar la acreditación de la CETS para el periodo 2023 – 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informe de evaluación del Plan de Acción 2018 - 2022 enviado a la Federación EUROPARC.</li> <li>· Documento de Estrategia y Plan de Acción para el periodo 2023 - 2027.</li> <li>· Solicitud de renovación de la CETS a la Federación EUROPARC para el periodo 2023 – 2027 y envío de documentos de Estrategia y Plan de Acción.</li> <li>· Renovación del Plan de Acción de la CETS efectuada.</li> </ul>	Hecho
3.13	Participar activamente en la red europea de la CETS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Número de reuniones a las que se asiste (elaboración de informe de asistencia).</li> <li>· Número de grupos de trabajo en los que se participa (si se crean).</li> <li>· Número de noticias sobre ambas redes de las que se hace eco los medios de comunicación de las entidades implicadas (Web y Facebook).</li> </ul>	0 0 0
3.14	Participar activamente en el Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible que se desarrolla en el CENEAM, organizado por EUROPARC-España.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Número de seminarios a los que se ha asistido sobre el total de seminarios celebrados en el periodo 2018 - 2022.</li> <li>· Número de informaciones sobre este evento publicados en los medios de comunicación del Plan de Comunicación de la CETS.</li> <li>· Número de reuniones del Grupo de Trabajo y del Foro donde se informa sobre los resultados y avances del seminario.</li> </ul>	0 0 0
3.15	Participar activamente en el Seminario Permanente del Club de Producto de Ecoturismo que se desarrolla en el CENEAM, organizado por TURESPAÑA	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Número de seminarios a los que se ha asistido sobre el total de seminarios celebrados en el periodo 2018 - 2022.</li> <li>· Número de informaciones sobre este evento publicadas en los medios de comunicación y web de su entidad.</li> <li>· Número de reuniones del Foro donde se informa sobre los resultados y avances del seminario.</li> </ul>	0 0 0
3.16	Fomentar encuentros e intercambios de experiencias entre los empresarios de la Comarca del Maestrazgo y empresarios adheridos a la CETS en otros espacios naturales protegidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Número de encuentros y/o intercambios desarrollados durante los años previstos (2019 – 2021).</li> <li>· Número de asistentes a cada uno de los eventos organizados durante el periodo 2019 - 2021.</li> </ul>	0 0



En cuanto a la evaluación de la ejecución del Plan de Acción para 2018, es la siguiente:

- Porcentaje de ejecución de actuaciones previstas exclusivamente para 2018:

2018		
Actuación	Totalmente	Parcialmente
1.8	x	
1.12	x	
1.19	x	
1.23	x	
2.1		x
2.3	x	
3.16		
<hr/>		
7	5	1
	71,43%	14,29%

- Porcentaje de ejecución de actuaciones previstas que incluyen el año 2018 y otros:

incluye 2018 y otros		
Actuación	Totalmente	Parcialmente
1.8	x	
1.9		
1.10		
1.12	x	
1.15		x
1.16		
1.18		x
1.19	x	
1.20		
1.23	x	
2.1		x
2.3	x	
2.11		x
2.12		x
2.13		x
2.14		x
2.15		x
3.6		x
3.8		
3.9		x
3.10		x
3.11		x
3.13		x
3.14		
3.15		
3.16		
<hr/>		
26	5	13
	19,23%	50,00%



- Porcentaje actuaciones previstas para el periodo de vigencia del Plan (2018-2022):

2018-2022		
Actuación	Totalmente	Parcialmente
1.1		
1.2		
1.3	x	
1.4	x	
1.5		
1.6		
1.7		
1.8	x	
1.9		
1.10		
1.11		
1.12	x	
1.13		
1.14		
1.15		x
1.16		
1.17		
1.18		x
1.19	x	
1.20		
1.21		
1.22		
1.23	x	
1.24		
1.25		
2.1		x
2.2		x
2.3	x	
2.4		
2.5		
2.6		
2.7		
2.8		
2.9		
2.10		
2.11		x
2.12		x
2.13		x
2.14		x
2.15		x
2.16		x
2.17		
2.18		
2.19		
2.20		
2.21		



3.1		x
3.2		
3.3		x
3.4		
3.5		
3.6		x
3.7		
3.8		
3.9		x
3.10		x
3.11		x
3.12		
3.13		x
3.14		
3.15		
3.16		
<hr/>		
62	7	17
	11,29%	27,42%

Teruel a 24 de abril de 2019  
LA JEFA DE SECCIÓN DE  
ESPACIOS NATURALES,

Fdo.: Belén Leránóz Istúriz