

INFORME INTERMEDIO ANUAL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN 2007-2013

AÑO 2015

23 de junio de 2016



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES.....	7
1.1. CAMBIOS GENERALES.....	7
1.2. CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y NACIONALES	7
2. AVANCES DEL PROGRAMA CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.....	8
2.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CUADROS G3 Y G3(2)	8
2.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CUADRO G4	12
2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CUADRO DE INDICADORES DE EJECUCIÓN ADICIONALES	13
2.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CUADROS DE EJECUCIÓN RELATIVOS A LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS NUEVOS DESAFÍOS Y LA INFRAESTRUCTURA DE BANDA ANCHA	14
2.5. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS AYUDAS.....	15
3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA Y DECLARACIÓN DE GASTOS ABONADOS A LOS BENEFICIARIOS	25
3BIS. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA RESPECTO A LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS NUEVOS DESAFÍOS Y LA ESTRUCTURA DE BANDA ANCHA	30
4. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN CURSO	34
5. DISPOSICIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA..	34
5.1. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	34
5.2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE HA PLANTEADO LA GESTIÓN DEL PROGRAMA	35
5.3. ASISTENCIA TÉCNICA.....	35
5.4. PUBLICIDAD DEL PROGRAMA.....	36
5.5. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA.....	38
6. DECLARACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS EN EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN.....	47
7. REUTILIZACIÓN DE LA AYUDA RECUPERADA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1290/2005.....	51
8. ESTADÍSTICAS DE LOS CONTROLES REALIZADOS SEGÚN EL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 65/2011.....	52


9. EXAMEN ANUAL DEL PROGRAMA CON LA COMISIÓN EUROPEA EN BASE AL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1698/2005.....	55
10. ACCIONES RELACIONADAS CON LAS TIC.....	56
11. ANEXOS.....	58

INTRODUCCIÓN

La autoridad de gestión redacta el presente informe con el objetivo de llevar a cabo la evaluación y seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 (en adelante Programa), de acuerdo con el título VII, del Reglamento (CE) nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El informe sigue la estructura indicada en el anexo nº VII del Reglamento (CE) nº 1974/2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005. También se han seguido las orientaciones del documento de trabajo "Indicadores comunes para el seguimiento y evaluación de Programas de Desarrollo Rural 2007-2013. Diciembre de 2009".

El Programa es una de las principales herramientas utilizadas por la Comunidad Autónoma de Aragón para aplicar su política de desarrollo rural, que acompaña y completa las políticas de ayuda al mercado y a las rentas aplicadas en el marco de la política agrícola común (PAC). Fue aprobado por la Comisión Europea el 16 de julio de 2008 mediante Decisión C (2008) 3837. El código de identificación del Programa es 2007ES06RPO002.

La zona de aplicación es el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón perteneciente al estado español.



Aragón cuenta con una superficie de 47.720,30 km² y una población total de 1.317.847 habitantes (padrón de 1/01/2015). El 96,70% de su territorio y el 42,81% de su población se considera rural.

El objetivo global del Programa es "Garantizar la sostenibilidad (económica, social y ambiental) de las zonas rurales aragonesas contribuyendo a la vertebración del territorio regional y a frenar los procesos de despoblación y abandono de tierras agrarias".

La estructura del Programa por medidas y presupuesto es la siguiente:

Ejes y Medidas	Coste en Euros			
	Cantidad del FEADER 2007-2013	Gasto Público	Gasto Privado	Coste Total
(111) Información y formación profesional - Gestión Leader*	2.202.892 (148.442)	6.631.408 (296.884)	1.657.853 (18.830)	8.289.261 (315.714)
(112) Instalación de jóvenes agricultores	18.305.239	53.138.396	36.926.682	90.065.078
(113) Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas	4.151.348	13.317.997	0	13.317.977
(114) Utilización de los servicios de asesoramiento por parte de los agricultores y silvicultores	129.782	500.480	125.120	625.600
(115) Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrícolas, así como servicios de asesoramiento en el sector forestal.	160.165	596.245	596.245	1.192.490
(121) Modernización de las explotaciones agrícolas	31.812.408	105.085.439	116.801.046	221.886.485
(123) Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales - Gestión Leader*	47.785.317 (3.200.815)	144.807.589 (6.401.630)	577.785.170 (14.408.794)	722.592.759 (20.810.424)
(124) Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal.	123.569	316.677	1.794.503	2.111.180
(125) Mejora y desarrollo de las infraestructuras agrícolas y forestales relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura.	75.488.312	161.403.600	113.690.637	275.094.237
(126) Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales e implantación de medidas preventivas adecuadas.	60.843	243.373	0	243.373

Ejes y Medidas	Coste en Euros			
	Cantidad del FEADER 2007-2013	Gasto Público	Gasto Privado	Coste Total
(132) Apoyo a los agricultores que participan en programas de calidad de los alimentos.	459.035	1.836.004	0	1.836.004
(133) Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo de actividades de información y promoción de productos en el marco de programas relativos a la calidad de los alimentos.	1.725.839	4.858.309	2.082.132	6.940.441
TOTAL EJE 1 - Gestión Leader*	182.404.749 (3.349.257)	492.735.497 (6.698.514)	851.459.388 (14.427.624)	1.344.194.885 (21.126.138)
(211) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña	23.230.177	46.460.355	0	46.460.355
(212) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas distintas de las de montaña	16.169.256	32.338.511	0	32.338.511
(214) Ayudas agroambientales	82.189.840	164.379.680	0	164.379.680
(221) Primera repoblación forestal en tierras agrícolas	14.015.210	28.030.420	12.013.337	40.043.457
(223) Primera repoblación forestal en tierras no agrícolas	814.601	1.629.202	181.023	1.810.225
(226) Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas.	30.499.520	60.999.041	1.705.565	62.704.606
(227) Ayudas a inversiones no productivas	8.605.801	17.211.603	0	17.211.603
TOTAL EJE 2	175.524.405	351.048.812	13.899.625	364.948.437
(311) Diversificación hacia actividades no agrícolas (Gestión exclusiva Leader*)	(1.534.417)	(3.068.834)	(7.910.191)	(10.979.025)
(312) Ayudas a la creación de y al desarrollo de microempresas (Gestión exclusiva Leader*)	(11.888.954)	(23.777.908)	(56.787.213)	(80.565.121)
(313) Fomento de actividades turísticas - Gestión Leader*	905.237 (8.863.429)	1.810.474 (17.726.858)	1.709.795 (29.136.886)	3.520.269 (46.863.744)
(321) Servicios básicos para la economía y la población rural - Gestión Leader*	11.330.085 (7.536.147)	22.660.170 (15.072.294)	0 (11.058.094)	22.660.170 (26.130.388)
(322) Renovación y desarrollo de poblaciones rurales	37.110.424	74.220.848	0	74.220.848
(323) Conservación y mejora del patrimonio rural - Gestión Leader*	6.711.036 (4.860.052)	13.422.072 (9.720.104)	3.207.927 (4.067.135)	16.628.999 (13.787.239)
(331) Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3 (Gestión exclusiva Leader*)	(1.554.604)	(3.109.208)	(55.592)	(3.164.800)
TOTAL EJE 3 - Gestión	56.056.782 (36.237.603)	112.113.564 (72.475.206)	4.917.722 (1089.015.111)	117.031.286 (181.490.317)

Ejes y Medidas	Coste en Euros			
	Cantidad del FEADER 2007-2013	Gasto Público	Gasto Privado	Coste Total
Leader*				
(41) Estrategias de desarrollo local:				
(411) Estrategias de desarrollo local: Competitividad	3.349.257	6.698.514	14.427.624	21.126.138
(413) Estrategias de desarrollo local: Calidad de vida y diversificación	36.237.603	72.475.206	109.015.111	181.490.317
(421) Cooperación transnacional e interregional	2.219.184	4.438.368	183.639	4.622.007
(431) Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades y promoción territorial	8.356.164	16.712.328	0	16.712.328
TOTAL EJE 4	50.162.208	100.324.416	123.626.374	223.950.790
TOTAL EJES 1, 2, 3 Y 4	464.148.144	1.056.222.289	993.903.109	2.050.125.398
(511) Asistencia Técnica	1.620.586	3.241.172	0	3.241.172
IMPORTE TOTAL	465.768.730	1.059.463.461	993.903.109	2.053.366.570

(*) Los importes gestionados por los grupos Leader se indican entre paréntesis pero se acumulan en el Eje 4

1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES

1.1. Cambios generales

Durante el año 2015 se ha mantenido la tendencia de recuperación económica ya iniciada en el último trimestre de 2014. A pesar de la débil mejora el aspecto general más importante del año, es la continuidad de la situación de crisis económico-financiera. A lo largo del año 2015, los principales indicadores socioeconómicos de la Comunidad han mejorado con respecto al año anterior, reduciéndose la tasa de paro al 16,30% de la población activa, y produciéndose un incremento del PIB del 2,74%.

Aragón en el año 2015 ha alcanzado un déficit del 2,13%, por tanto ha vuelto a incumplir el objetivo de déficit establecido por el Estado para cada Comunidad Autónoma, que en Aragón era del 0,77%.

1.2. Cambios en las políticas comunitarias y nacionales

A nivel comunitario, durante el año 2015 se ha avanzado en el desarrollo y publicación de actos de ejecución y delegados que completan los Reglamentos de base de la política agraria y regional europea.

A nivel estatal, los hechos más destacables del año 2015 son los siguientes:

- Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE 227 de 22/09/2015)
- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE 173 de 21/07/2015)
- Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. (BOE 114 de 13/05/2015)
- Aprobación de varios Reales Decretos regulando la aplicación de ayudas directas de la PAC, la Condicionalidad y la coordinación de las Administraciones implicadas en la Política de Desarrollo Rural.
- Aprobación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana.

A nivel Autonómico, entre la legislación aprobada durante 2015, los hechos más relevantes a nivel normativo ha sido la aprobación de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de

Aragón (BOA nº 68 de 10 de abril de 2015) y Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. (BOA nº 68 de 10 de abril de 2015).

2. AVANCES DEL PROGRAMA CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS

Los avances del Programa se reflejan en los cuadros de indicadores de realización y resultados (comunes y adicionales) que se adjuntan como anexos II y III. Los valores incluidos en estos cuadros están normalizados según lo establecido en el documento de la Comisión "Indicadores comunes para el seguimiento y la evaluación de los Programas de Desarrollo Rural 2007-2013" de diciembre de 2009.

2.1. Análisis de la información contenida en los cuadros G3 y G3(2)

- **Cuadro G3:**

El cuadro G3 ofrece una visión de conjunto de la ejecución física del Programa. Un análisis global de la información contenida en el cuadro permite apreciar, a pesar de la ralentización de los últimos años, un nivel de ejecución acumulada satisfactoria con valores que superan el 80% de los objetivos previstos en la mayoría de las medidas, habiéndose alcanzado valores de los indicadores de ejecución especialmente elevados, en algunas medidas como:

La medida 111 "Acciones de formación e información", ha alcanzado el 138% de ejecución en cuanto a número de participantes. Durante el año 2015, han recibido formación 1.813 agricultores.

La medida 112 "Instalación de jóvenes agricultores", ha alcanzado el 160% en cuanto a número de jóvenes agricultores beneficiarios de ayuda y volumen de inversiones. La demanda de esta medida ha aumentado considerablemente en las últimas convocatorias como consecuencia del problema de desempleo que afecta a la región desde que comenzó la crisis económica.

La medida 115 "Implantación de servicios de asesoramiento" con un 175 % de ejecución de servicios creados, como ya se comentó en informes anteriores, este elevado nivel de ejecución se debe a que el ámbito territorial de las entidades solicitantes ha sido inferior al inicialmente previsto.

La medida 124 "Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal" ha alcanzado un 120% del número de iniciativas previstas para todo el periodo. En 2015 se ha aprobado un nuevo proyecto.

Las medidas 132 "Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria" y 133 "Acciones de promoción de productos de calidad" con un 165% en ambos casos de explotaciones y acciones beneficiarias. El resultado de la medida 132 se ha mantenido invariable con respecto al año 2009, porque en los años posteriores no ha sido convocada. El porcentaje de ejecución tan elevado de la medida 132, como ya se comentó en informes anteriores se debe a que el número de empresas beneficiarias ha sido superior a las estimaciones iniciales.

Las medidas 211 "Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas situadas en zonas de montaña", 212 "Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas distintas de las zonas de montaña" y 214 "Ayudas agroambientales" tienen un porcentaje de ejecución que supera el 100% del valor previsto como objetivo para todo el programa. El porcentaje se mantiene prácticamente invariable con respecto al año anterior, porque los beneficiarios de las medidas 211 y 212 han aumentado ligeramente y los de la medida 214 se repiten en las sucesivas convocatorias.

La medida 322 "Renovación y desarrollo de poblaciones rurales", el nº de poblaciones rurales en las que se han emprendido acciones ha alcanzado el 97% sobre lo programado. En 2015 se ejecutarán 21 nuevas acciones.

La medida 421 "Cooperación transnacional e interregional", el nº de Grupos de Acción Local participantes en proyectos de cooperación ha alcanzado el 230%, para calcular el indicador se han contabilizado los grupos cada vez que han participado en un proyecto distinto.

Hay otras medidas en las que la ejecución es inferior a lo previsto:

La medida 113 "Jubilación anticipada", tiene un nivel de ejecución inferior al de la media (56,44% de beneficiarios), en 2015 no se ha convocado la medida y no se tiene previsto su convocatoria hasta el final de programa. En la última modificación del programa se ajustó el presupuesto de la medida a los compromisos contraídos.

La medida 114 "Utilización de servicios de asesoramiento", el grado de ejecución es del 39%. La limitación presupuestaria ha impedido la convocatoria de esta medida en los últimos años. La medida 126 "Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas". Durante los 4 últimos años no se han financiado acciones a través de esta medida, por tanto se mantiene el nivel de ejecución de 2010.



La medida 223 "Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas" el nº de beneficiarios es el 2,94% de lo programado, este bajo porcentaje se debe a que la medida prevé que puedan ser beneficiarios personas físicas, aunque de momento sólo se han financiado inversiones de la Administración. El número de hectáreas forestadas ha alcanzado el 116,17% del objetivo final.

La medida 313 "Fomento de actividades turísticas", tiene una ejecución del 34% respecto al número de nuevas actividades turísticas y del 39% respecto al volumen de las inversiones. El bajo nivel de ejecución se debe a los ajustes presupuestarios, en la última modificación se ajustó el presupuesto al nivel de ejecución real.

En lo referente a las medidas del eje nº 4 "LEADER", el grado de ejecución se considera satisfactorio. Hasta diciembre de 2015 los grupos han recibido 6.851 solicitudes de ayuda, de las cuales se han aprobado 4.947 (141% sobre un objetivo de 3.500).

Las estrategias de desarrollo local, como el resto de las medidas del Programa, se han visto afectadas por los ajustes presupuestarios. La imposibilidad de incrementar la dotación presupuestaria hasta el nivel necesario para conseguir una ejecución del 100% del presupuesto inicial del eje nº 4, exigió establecer una reducción del 16% de los cuadros financieros de los grupos, quedando el montante global del eje en 100 millones de euros. Hasta final de 2013 los grupos comprometieron el 100% del presupuesto previsto para todo el periodo.

Los gráficos siguientes muestran la distribución de la inversión pública ejecutada y los expedientes aprobados (con alguna certificación) por medidas.



Como puede observarse las submedidas con mayor presupuesto ejecutado son la submedida 312 "Microempresas" con 23,45 millones ejecutados y la submedida 313 "Actividades turísticas" con 17,62 millones ejecutados. La tercera medida con mayor presupuesto ejecutado, la 321 "Servicios básicos para la economía y la población rural", supone un porcentaje del 14,91% sobre el presupuesto total ejecutado.

En el extremo opuesto, se encuentran las medidas 311 "Diversificación de actividades agrarias" y 111 "Formación e información para agentes que trabajen en el sector agroalimentario" con 3,56 y 0,29 millones de euros ejecutados respectivamente.

En la medida 421 "Proyectos de cooperación", en 2014 se ha continuado la ejecución de los 6 proyectos aprobados en años anteriores:

- "Pon Aragón en tu mesa", que es continuación de un proyecto desarrollado en el periodo anterior. En él participan todos los grupos de la comunidad autónoma y tiene como objetivo fomentar el consumo de alimentos de Aragón.
- "Íberos en el Bajo Aragón", tiene como objetivo la valorización del patrimonio histórico de la época íbera en la zona llamada "Bajo Aragón Histórico", y participan 3 grupos.
- "Jóvenes dinamizadores rurales", tiene como objetivo crear vínculos y facilitar el trabajo de los jóvenes dinamizadores de las zonas cubiertas por el proyecto, participan 9 grupos de acción local.
- "Calidad rural en Aragón", tiene como objetivo el desarrollo de una marca de calidad territorial del medio rural, en el proyecto participan 6 grupos de acción local.
- "Concilia", que tiene como objetivo principal crear una red para la inserción socio-laboral y el empoderamiento de la mujer en el medio rural.
- "Expande" que tiene como objeto impulsar la expansión comercial de microempresas y autónomos del medio rural


- **Cuadro G3(2):**

En el anexo II del informe se ha incluido la tabla G3(2) referente a los compromisos del periodo anterior vigentes durante el periodo 2007-2013.

Durante el año 2015 se han ido cerrando los compromisos pendientes del periodo anterior de varias medidas, quedando solamente vigentes los de las medidas 113 y 221.

2.2. Análisis de la información contenida en el cuadro G4

El cuadro G4 muestra el reparto geográfico de las ayudas concedidas en relación con la clasificación de zonas desfavorecidas y zona normal. La información sólo se requiere para las medidas en las que esta información resulta relevante. Los datos que contiene este cuadro (ver anexo II) hacen referencia sólo a los compromisos del actual período de programación 2007-2013.



2.3. Análisis de la información contenida en el cuadro de indicadores de ejecución adicionales

En la medida 111 "Acciones relativas a la información y la formación profesional", los indicadores: nº de publicaciones realizadas y distribuidas tienen un nivel de ejecución muy elevado porque los objetivos marcados fueron muy modestos. El indicador "Nº de comunidades de regantes beneficiadas por las acciones formativas" tiene un nivel de ejecución muy alto, esto se justifica, como se explicó en anteriores informes, debido a la liberalización del sector de la energía eléctrica que despertó un elevado interés de los regantes en recibir formación para mejorar la eficiencia de sus explotaciones. Este indicador se mantendrá constante en el futuro porque las actividades formativas en materia de regadíos no se llevan a cabo a través del Programa.

En la medida 123, el indicador adicional "Nº de proyectos que introducen innovaciones (%)" presenta un porcentaje muy elevado, se debe a que el objetivo establecido es muy modesto (4%).

En la medida 125 "Infraestructuras", los indicadores: "Nº de comunidades de regantes beneficiadas", "Nº de actuaciones de concentración parcelaria" y "Nº de actuaciones de caminos rurales" tienen un grado de ejecución elevado, como se comentó en informes anteriores, estos datos indican que ya se han puesto en marcha la mayor parte de las actuaciones programadas para el periodo y por su naturaleza no se prevé que el número de actuaciones se incremente de forma significativa en el futuro.

En la medida 227, el indicador: "Superficie forestal beneficiada incluida en Red Natura 2000" tiene un grado de ejecución elevado como consecuencia del elevado grado de ejecución financiera de la medida y de un gasto por hectárea inferior al previsto inicialmente.

En la medida 132 "Participación de los agricultores en programas de calidad alimentaria", los indicadores: "Incremento de programas de calidad" e "Incremento de cabezas de ganado acogidas a programas de calidad" tienen un valor nulo debido a que los 4 nuevos programas de calidad presentados todavía no han sido aprobados. En el lado opuesto se encuentra el indicador "Estimación anual del valor económico ligado a figuras de calidad", con un porcentaje del 393% sobre la previsión, éste se ha mantenido constante con respecto al año 2009 al no haberse convocado la medida desde entonces.

2.4. Análisis de la información contenida en los cuadros de ejecución relativos a las operaciones relacionadas con los nuevos desafíos y la infraestructura de banda ancha

Los cuadros de indicadores relativos a la financiación adicional referida en el artículo 69, apartado 5 *bis*, del Reglamento (CE) nº 1698/2005 muestran la ejecución adicional de las medidas del Programa donde se han incorporado los nuevos fondos, referida a la consecución de las prioridades mencionadas en el artículo 16 *bis* del Reglamento citado anteriormente y pueden observarse en el anexo III.


En el caso del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 los fondos adicionales procedentes del Chequeo médico de la PAC y del PERE, que ascienden a 68.006.749 € de gasto público total, después de la última modificación del Programa de mayo de 2012, se incorporaron en la medida 125.1 de acuerdo con la prioridad "Gestión del agua" con lo que se pretende mejorar la capacidad para utilizar el agua con mayor eficiencia.

2015 ha sido el sexto año de ejecución de las medidas incluidas en los nuevos retos, los niveles de ejecución alcanzados en los indicadores "Número de operaciones beneficiarias de la ayuda" y "Volumen total de las inversiones" han sido 73,95% y 83,38% respectivamente. Los expedientes aprobados ya en ejecución se espera que permitan alcanzar los objetivos establecidos para el periodo de programación.

2.5. Distribución territorial de las ayudas


- **Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrario y forestal**

Como se observa en el gráfico, la provincia de Huesca es la que ha recibido un mayor volumen de ayudas del eje nº 1. Este dato se justifica porque ha sido la provincia en la que se ha ejecutado una parte importante de operaciones de las medidas con una mayor dotación económica en el eje nº 1 (medida 125 "Mejora y desarrollo de las infraestructuras agrícolas y forestales relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura" , medida 123 "Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales" y medida 121 "Modernización de las explotaciones agrícolas", con un 32,56%, 29,22% y 21,45% del presupuesto del eje nº 1 respectivamente).




El mapa de distribución comarcal (ver figura siguiente y anexo I) refleja que la comarca de Los Monegros es la que ha ejecutado un mayor porcentaje de las inversiones del eje nº 1 con una inversión de 76,2 millones de €. La medida nº 125 ha tenido una mayor ejecución en las comarcas de Los Monegros, Bajo Cinca (52,4 millones de €) y Zaragoza (42 millones de €). La medida nº 123 ha tenido una mayor ejecución en la comarca de Zaragoza (26,8 millones de €) y en las comarcas Bajo Cinca (18 millones de €) y Somontano de Barbastro (11,3 millones de €). El volumen principal de las operaciones correspondientes a la medida 121 se ha ejecutado en las comarcas de Los Monegros (21,2 millones de €), Cinco Villas (10,1 millones de €) y Cinca Medio (9,6 millones de €).

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS AYUDAS – EJE 1




- **Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural**

Respecto al eje nº 2, las tres provincias presentan unos niveles de inversión más homogéneos que en el eje nº 1, siendo la provincia de Teruel la que ha recibido un volumen de ayudas superior. Este dato se justifica porque es la provincia que ha tenido una mayor ejecución de las medidas con más dotación económica (la nº 214 "Ayudas agroambientales", la nº 211 y nº 212 "Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas" y la nº 226 "Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas" que representan un 45,75%, 23,59% y 17,34% del presupuesto total del eje nº 2 respectivamente).




Si se observan los datos a nivel de comarca, las comarcas que han presentado una mayor ejecución en el eje nº 2 son Jiloca (30,1 millones de €) y Teruel (27,4 millones de €).

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS AYUDAS – EJE 2



La comarca de Jiloca con un gasto público de 18 millones de €, seguida de Campo de Daroca con un gasto de 13,4 millones de € y de Zaragoza con un gasto de 12,7 millones de € son las comarcas que más ayudas agroambientales han recibido. Respecto a las medidas 211 y 212 se ha producido un mayor gasto en las comarcas Teruel (9,2 millones de €) y Jiloca (7,7 millones de €) seguidas de La Ribagorza (6,6 millones de €). Respecto a la medida 226, la comarca Cinco Villas es la que ha recibido el mayor volumen de ayudas (7,8 millones de €) aunque sin diferencias importantes respecto a las siguientes comarcas: Hoya de Huesca (3,1 millones de €) y Los Monegros (3,1 millones de €).


- **Eje 3: Mejora de la calidad de vida y diversificación de la economía rural**




Si se observa la distribución por provincias de las ayudas del eje nº 3, se puede apreciar que Huesca presenta un mayor gasto público. La contribución de la medida 322 "Renovación y desarrollo de poblaciones rurales" al conjunto del eje 3 es del 67,90%, seguida de la medida 321 " Servicios básicos para la economía y la población rural" con el 18,44%, de la medida 323 "Conservación y mejora del patrimonio rural" con un 12,02% y de la medida 313 "Fomento de actividades turísticas" con un 1,64%. Las medidas 313 y 323 presentan en la provincia de Huesca un gasto público superior al de las otras dos provincias, justificado por el elevado número de núcleos de población y la superficie en Red Natura 2000 y espacios naturales protegidos que son dos criterios de priorización en las inversiones de estas medidas.

A nivel de comarca se puede apreciar que la mayor ejecución de gasto público se ha efectuado en la comarca de La Ribagorza (7,6 millones de €) seguida de las comarcas de Sobrarbe (6,3 millones de €), La Jacetania (5,9 millones de €), Hoya de Huesca (5,8 millones de €) y Calatayud (5,7 millones de €), se trata de comarcas con un gran número de núcleos de población en los que se llevan a cabo actuaciones de la medida 322, y también, las tres primeras, son comarcas con una superficie importante en Red Natura 2000.

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS AYUDAS – EJE 3




• **Eje 4: LEADER**



Como se observa en el gráfico el nivel de ejecución del eje nº 4 es similar en las 3 provincias, siendo Teruel y Zaragoza las que presentan una ejecución ligeramente superior.


DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS AYUDAS – EJE 4 “LEADER”



A nivel de comarca se observa que las comarcas con un mayor gasto público ejecutado son las comarcas de Cinco Villas (6, millones de €), Hoya de Huesca (5,4 millones de €) y Teruel (5,2 millones de €) donde tienen su ámbito de actuación los Grupos de Acción Local ADEFO Cinco Villas, ADESHO, y ADRI Comarca de Teruel, respectivamente.


- **Conjunto del Programa**

En el conjunto del Programa se puede observar que la provincia donde el gasto público ha sido mayor es Huesca, este dato se justifica por ser la provincia donde está ubicada la mayor parte de los grandes sistemas de regadío, donde se ha llevado a cabo un mayor número de modernizaciones de regadíos, y por ser la provincia con mayor dinamismo del sector agroalimentario, motivos por los cuales se ha realizado un mayor número de actuaciones de dos de las medidas de mayor peso económico dentro del Programa (medidas 125 y 123 con un 15,16% y 13,60% del presupuesto del Programa respectivamente).




A nivel comarcal la distribución del gasto público es más heterogénea, encontrando comarcas con niveles superiores e inferiores de gasto público en cada provincia. En el mapa siguiente se aprecia que el 70% de las comarcas han recibido un volumen de ayudas que oscila entre los 10 y los 40 millones de euros. Las cinco comarcas con una inversión inferior a 10 millones de euros son comarcas con una superficie pequeña, en las que prima el sector industrial sobre los sectores agroalimentario y forestal. Las comarcas con mayor inversión pública son Los Monegros, Bajo Cinca, Zaragoza, Hoya de Huesca, Cinco Villas, Comunidad de Teruel y Jiloca debido, como se ha comentado anteriormente, a que han sido las comarcas en las que se ha realizado un mayor número de actuaciones en las medidas con mayor dotación financiera de los ejes 1 y 2.

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS AYUDAS – CONJUNTO DEL PROGRAMA




- **Operaciones relacionadas con los nuevos desafíos y la estructura de banda ancha (nuevos retos)**



Como se observa en el gráfico, los fondos destinados a los nuevos retos se han invertido principalmente en la provincia de Huesca, por ser en su territorio donde se están llevando a cabo las inversiones más importantes en modernización de regadíos.

En el mapa siguiente se puede observar el reparto comarcal de los fondos procedentes de los nuevos retos. La comarca en la que se han realizado más inversiones financiadas con los fondos destinados a los nuevos retos ha sido la comarca de Los Monegros (19,8 millones de €), seguida de las de Bajo Cinca (16 millones de €), y Cinca Medio (10,3 millones de €).


DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS AYUDAS – MEDIDA 125.1 “NUEVOS RETOS”



3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA Y DECLARACIÓN DE GASTOS ABONADOS A LOS BENEFICIARIOS

- **Ejecución financiera por anualidades**

El gráfico siguiente muestra cómo ha sido la ejecución del Programa en cada año natural. Se puede observar que en 2007 la ejecución del Programa fue menor, como consecuencia de las dificultades propias de la puesta en marcha de las distintas medidas. En 2008 y 2009 se aceleró el ritmo de ejecución, y a partir de 2010, como consecuencia de crisis económico-financiera, el nivel de ejecución se ralentizó. El incremento del ritmo de ejecución en 2015 ha elevado el nivel de ejecución acumulado hasta el 99,28% del gasto público programado, garantizando que la ejecución al final del periodo sea próxima al 100%.



- **Ejecución financiera por medidas**

En el cuadro siguiente se puede observar la ejecución financiera del Programa por ejes y por medidas y el grado de ejecución con respecto al presupuesto programado. La información se presenta desglosada, indicando el importe que corresponde a los gastos transitorios con arreglo al Reglamento (CE) nº 1320/2006.

MEDIDA		PAGOS ANUALES AÑO 2015	PAGOS ACUMULADOS DESDE 2007	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2007-2013	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(111) Acciones relativas a la información y la formación profesional	Total *	622.365,87	6.292.733,60	6.631.408	94,89%
	Transitorio **	0	0	0	
(112) Instalación de jóvenes agricultores	Total	-42.314,27	53.079.712,31	53.138.396	99,89%
	Transitorio	0	5.910.900	7.946.000	74,39%
(113) Jubilación anticipada	Total	697.908,87	13.332.055,78	13.317.977	100,11%
	Transitorio	21.000	7.672.000	6.661.242	115,17%
(114) Utilización de servicios de asesoramiento	Total	0,00	500.479,88	500.480	100,00%
	Transitorio	0	0	0	
(115) Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento	Total	0,00	596.245,00	596.245	100,00%
	Transitorio	0	0	0	
(121) Modernización de explotaciones agrícolas	Total	-13.359,07	105.052.424,00	105.085.439	99,97%
	Transitorio	0	16.163.760	20.601.000	78,46%
(123) Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	Total	8.423.392,67	143.065.446,59	144.807.589	98,80%
	Transitorio	0	3.017.000	3.764.178,18	80,15%
(124) Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal	Total	9.670,00	226.349,36	316.677	71,48%
	Transitorio	0	0	0	
(125) Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura	Total	18.094.111,29	159.460.114,49	161.403.600	98,80%
	Transitorio	0	19.112.020	21.033.383,77	90,87%
(126) Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas	Total	1.170.850,02	1.414.223,38	243.373	581,09%
	Transitorio	0	0	0	

MEDIDA		PAGOS ANUALES AÑO 2015	PAGOS ACUMULADOS DESDE 2007	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2007-2013	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(132) Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria	Total	0,00	1.836.004,62	1.836.004	100,00%
	Transitorio	0	0	0	
(133) Actividades de información y promoción	Total	486.804,54	4.841.113,47	4.858.309	99,65%
	Transitorio	0	0	0	
TOTAL EJE 1	Total	29.449.429,92	489.696.902,48	492.735.497	99,38%
	Transitorio	21.000	51.875.680	60.005.803,95	86,45%

(211) Ayudas destinadas a indemnizar los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña	Total	6.195.941,41	46.368.093,93	46.460.355	99,80%
	Transitorio	0	0	0	
(212) Ayudas destinadas a indemnizar los agricultores por las dificultades naturales en zonas distintas de las de montaña	Total	5.400.936,13	36.227.756,90	32.338.511	112,03%
	Transitorio	0	0	0	
(214) Ayudas agroambientales	Total	15.375.062,71	160.205.007,85	164.379.680	97,46%
	Transitorio	0	1.367.000	4.772.554	28,64%
(221) Primera repoblación forestal en tierras agrícolas	Total	2.251.255,63	27.988.255,03	28.030.420	99,85%
	Transitorio	2.230.000	16.251.000	19.331.000	84,06%
(223) Primera repoblación forestal en tierras no agrícolas	Total	0,00	1.629.202,19	1.629.202	100,00%
	Transitorio	0	52.000	623.258	8,34%
(226) Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas	Total	7.929.099,07	60.704.891,23	60.999.041	99,52%
	Transitorio	0	1.344.000	2.507.128,95	53,61%
(227) Ayudas a inversiones no productivas	Total	1.150.873,60	17.016.175,35	17.211.603	98,86%
	Transitorio	0	962.000	796.000	120,85%
TOTAL EJE 2	Total	38.303.168,55	350.139.382,48	351.048.812	99,74%
	Transitorio	2.230.000	19.976.000	28.029.940,95	71,27%

(313) Fomento de actividades turísticas	Total	20.664,63	1.781.139,50	1.810.474	98,38%
	Transitorio	0	200.000	232.000	86,21%

(321) Servicios básicos para la economía y la población rural	Total	12.097.984,10	20.090.527,89	22.660.170	88,66%
(322) Renovación y desarrollo de poblaciones rurales	Total	10.981.575,94	73.965.550,01	74.220.848	99,66%
	Transitorio	0	24.000	24.000	100,00%

MEDIDA		PAGOS ANUALES AÑO 2015	PAGOS ACUMULADOS DESDE 2007	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2007-2013	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(323) Conservación y mejora del patrimonio rural	Total	1.310.850,73	13.091.955,52	13.422.072	97,54%
	Transitorio	0	105.000	384.106,33	27,34%
TOTAL EJE 3	Total	24.411.075,40	108.929.172,92	112.113.564	97,16%
	Transitorio	0	329.000	640.106,33	51,40%

(411) Estrategias de desarrollo local: Competitividad	Total	787.078,88	7.158.972,48	6.698.514	106,87%
	Transitorio	0	0	0	
(413) Estrategias de desarrollo local: Calidad de vida y diversificación	Total	8.328.582,45	72.979.663,35	72.475.206	100,70%
	Transitorio	0	0	0	
(421) Cooperación transnacional e interterritorial	Total	678.573,72	3.955.241,43	4.438.368	89,11%
	Transitorio	0	0	0	
(431) Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades y promoción territorial	Total	1.819.474,84	15.844.255,99	16.712.328	94,81%
	Transitorio	0	0	0	
TOTAL EJE 4	Total	11.613.709,89	99.938.133,25	100.324.416	99,61%
	Transitorio	0	0	0	

TOTAL EJES 1,2,3, y 4	Total	103.777.383,76	1.048.703.591,13	1.056.222.289,00	99,29%
	Transitorio	2.251.000	71.851.680	88.675.851,23	81,03%

(511) Asistencia Técnica	Total	1.710.386,82	3.147.625,79	3.241.172	97,11%
	Transitorio	0	24.000	24.000	100,00%

IMPORTE TOTAL	Total	105.487.770,58	1.051.851.216,92	1.059.463.461	99,28%
	Transitorio	2.251.000	71.875.680	88.699.851,23	81,03%


* Incluye los gastos totales de la medida, gastos asociados a compromisos adquiridos a partir del 1 de enero de 2007, gastos transitorios según el Reglamento (CE) nº 1320/2006 y gastos referidos a los importes contemplados en el artículo 69, apartado 5 *bis* del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

** Incluye solamente los gastos transitorios según el Reglamento (CE) nº 1320/2006.

Según los datos del cuadro anterior, el gasto total ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2015 supone el 99,28% de los 1.059.463.461 € de gasto público total previsto en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón para el período 2007-2013. El grado de ejecución se puede considerar satisfactorio.


Analizando la ejecución por ejes se comprueba que está equilibrada, siendo el eje nº 2 el que ha alcanzado un mayor grado de ejecución (99,74%), seguido del eje nº 4 con un (99,61 %) y de los ejes nº 1 y nº 3 con un 99,38%, y un 97,16% respectivamente.

En el eje nº 4, en la última modificación del Programa, se ha reducido el presupuesto de 119 millones a 100 millones de gasto público. Queda por justificar la mayor parte del anticipo que se concedió a los Grupos con la firma de los Convenios.



A nivel de medida se puede comprobar que la mayoría llevan una ejecución que oscila entre el 85% y el 100%, lo que evidencia que el programa se va a cerrar alcanzado una ejecución muy próxima al 100% del presupuesto programado por medida.

- **Detalle de ejecución de las Ayudas agroambientales**



Como se observa en el gráfico, el grado de ejecución de las distintas medidas agroambientales implementadas es satisfactorio, esperando alcanzar una ejecución próxima al 100% del presupuesto programado. La única medida que no se ha implementado ha sido la medida 1.6 "Conservación y creación de márgenes en la explotación en zonas Red Natura" debido a limitaciones presupuestarias.

- **Pagos correspondientes a compromisos del periodo anterior:**

En lo referente a los gastos correspondientes a compromisos contraídos en el periodo de programación anterior, durante 2015 se han seguido realizando pagos. El grado de ejecución alcanzado el 31 de diciembre es un 81,03% de lo programado.

3BIS. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA RESPECTO A LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS NUEVOS DESAFÍOS Y LA ESTRUCTURA DE BANDA ANCHA

En el cuadro siguiente se puede observar la ejecución financiera del Programa en lo que respecta a las operaciones relacionadas con los nuevos desafíos y la infraestructura de banda ancha, para los tipos de operaciones contemplados en el artículo 16 *bis*, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y los importes contemplados en el artículo 69, apartado 5 *bis*, de dicho Reglamento.


Los nuevos fondos se han incorporado dentro de la submedida 125.1 "Gestión de recursos hídricos" de acuerdo con la prioridad "Gestión del agua" con lo que se pretende mejorar la capacidad para utilizar el agua con mayor eficiencia.

2015 ha sido el sexto año en el que se han ejecutado operaciones relacionadas con los nuevos retos de la política de desarrollo rural. Como se observa en el cuadro el presupuesto ejecutado en estas operaciones asciende a 51,55 millones de euros, lo que supone un 75,80% del presupuesto programado.

MEDIDA		PAGOS ANUALES AÑO 2014	PAGOS ACUMULADOS DESDE 2009	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2009-2013	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(111) Acciones relativas a la información y la formación profesional	Total	0	0	0	
(112) Instalación de jóvenes agricultores	Total	0	0	0	
(113) Jubilación anticipada	Total	0	0	0	
(114) Utilización de servicios de asesoramiento	Total	0	0	0	
(115) Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento	Total	0	0	0	
(121) Modernización de explotaciones agrícolas	Total	0	0	0	
(123) Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	Total	0	0	0	
(124) Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal	Total	0	0	0	
(125) Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura	Total	13.940.210,65	65.490.748,87	66.720.412	98,16%
(126) Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas	Total	0	0	0	
(132) Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria	Total	0	0	0	
(133) Actividades de	Total				

MEDIDA		PAGOS ANUALES AÑO 2014	PAGOS ACUMULADOS DESDE 2009	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2009-2013	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
información y promoción					
TOTAL EJE 1	Total	13.940.210,65	65.490.748,87	66.720.412	98,16%
(211) Ayudas destinadas a indemnizar los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña	Total	0	0	0	
(212) Ayudas destinadas a indemnizar los agricultores por las dificultades naturales en zonas distintas de las de montaña	Total	0	0	0	
(214) Ayudas agroambientales	Total	0	0	0	
(221) Primera repoblación forestal en tierras agrícolas	Total	0	0	0	
(222) Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas	Total	0	0	0	
(223) Primera repoblación forestal en tierras no agrícolas	Total	0	0	0	
(226) Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas	Total	0	0	0	
(227) Ayudas a inversiones no productivas	Total	0	0	0	
TOTAL EJE 2	Total	0	0	0	
(313) Fomento de actividades turísticas	Total	0	0	0	
(322) Renovación y desarrollo de poblaciones rurales	Total	0	0	0	
(323) Conservación y mejora del patrimonio rural	Total	0	0	0	
TOTAL EJE 3	Total	0	0	0	
(411) Estrategias de desarrollo local: Competitividad	Total	0	0	0	
(413) Estrategias de desarrollo local: Calidad de vida y diversificación	Total	0	0	0	
(421) Cooperación transnacional e interterritorial	Total	0	0	0	
(431) Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades y promoción territorial	Total	0	0	0	
TOTAL EJE 4	Total	0	0	0	
TOTAL EJES 1,2,3, y 4	Total	13.940.210,65	65.490.748,87	66.720.412	98,16%
(511) Asistencia Técnica	Total	0	0	0	
IMPORTE TOTAL	Total	13.940.210,65	65.490.748,87	66.720.412	98,16%

El gráfico siguiente muestra la ejecución de las operaciones relacionadas con los nuevos desafíos y la estructura de banda ancha por anualidades. Como se observa, en 2009 no hubo ejecución de dicha financiación adicional debido a la demora en la aprobación del Programa, que no se produjo hasta el 26 de febrero de 2010. En los años 2010 y 2011 la ejecución fue satisfactoria, pero, en 2012 tan sólo se ejecutó un 8,74% del importe total y en 2013 un 2,61%. En el presupuesto de 2014 se hizo un esfuerzo importante en esta medida, que junto a la ejecución de 2015 (20,89%), ha permitido finalizar el programa con una ejecución próxima al 100%.



4. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN CURSO

El Reglamento (CE) nº 1698/2006 del Consejo establece la necesidad de implantación de un sistema de evaluación continua para cada programa. La Autoridad de Gestión del Programa ha establecido un sistema de evaluación continua atendiendo a los objetivos de dicho Reglamento:

- Examinar el progreso del Programa en relación con sus objetivos.
- Mejorar la calidad del Programa y su ejecución.
- Analizar propuestas de modificación del Programa.
- Preparar las evaluaciones intermedia y "ex post".

La Autoridad de Gestión ha difundido entre los gestores del Programa las exigencias en materia de indicadores, en particular los relativos a realización y resultados. Asimismo, ha recopilado y procesado la información correspondiente, en respuesta a las exigencias expresadas de los Servicios de la Comisión Europea.

La Autoridad de Gestión, según lo establecido en su Circular, ha mantenido reuniones con los gestores de las medidas y con los gerentes de los Grupos de Acción Local, para analizar la ejecución del Programa.

Durante el año 2015 las actividades de evaluación se han dirigido a orientar la estrategia del Programa 2014-2020 y a preparar la evaluación final del Programa 2007-2013.

5. DISPOSICIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

5.1. Medidas de seguimiento y evaluación

En el año 2015 se aprobó el informe intermedio anual correspondiente al año 2014 por procedimiento escrito, enviada por correo electrónico todos los miembros del Comité de Seguimiento, sin manifestar ninguno de sus miembros observaciones al texto. El informe se presentó a la Comisión dentro del plazo, y ésta lo aprobó sin observaciones.

El Comité también aprobó en el mes de septiembre, la modificación del Programa, cuyo contenido se detalla en el apartado 5.5 de este informe con objeto de mejorar la eficiencia y eficacia del Programa.

5.2. Resumen de los principales problemas que ha planteado la gestión del Programa

El principal problema del año 2015 ha sido la limitación presupuestaria provocada por la escasez de ingresos y la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit establecidos.

5.3. Asistencia técnica

El importe destinado en el programa de Aragón para asistencia técnica es de 3.147.625,79 euros, lo que supone un 0,30% del presupuesto total del Programa, este presupuesto reducido (en comparación con el máximo permitido, 4%) se justifica porque la mayor parte de los trabajos de gestión y control de las operaciones del Programa, son llevados a cabo por funcionarios de la Comunidad Autónoma con cargo al presupuesto de ésta.

Durante el año 2015 las actuaciones con cargo a la asistencia técnica del Programa han supuesto un gasto de 1.710.386,82 €. Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:

Convenio de colaboración con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, al objeto de llevar a cabo determinadas actividades de coordinación de los 20 Grupos de Acción Local gestores del eje 4 del Programa que asciende a 126.000 € anuales. En la anualidad 2015 se han pagado 89.234,52 €

Se ha contratado un servicio de auditoria para la obtención de indicadores iniciales del PDR 2014-2020 por una cuantía de 17.280 €.

Se ha financiado el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión del programa LEADER por una cuantía de 17.995,00 €.

Se ha contratado un servicio de auditoria informática de la seguridad de la información, por un importe de 5.900,00 €.

Se ha financiado el gasto de personal de la Autoridad de Gestión y organismo Pagador que colabora en el seguimiento y control del Programa 2007-2013. por una cuantía de 1.541.116,28 €.

Se ha financiado la 1ª fase de la aplicación informática para la gestión del programa LEADER 14-20 por una cuantía de 17.900 €.

Se ha pagado el importe de la evaluación final del Programa 11.161 € correspondiente a la anualidad 2015.

Se ha pagado un contrato con SEO Bird Life para la recogida de indicadores relacionados con las aves por un importe de 9.800 €.

5.4. Publicidad del Programa

El apartado 13 del Programa define las actuaciones que se llevarán a cabo para garantizar la divulgación del Programa, en cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo nº 76 del Reglamento (CE) 1698/2005 y en el artículo nº 58 y anexo nº VI de su Reglamento de aplicación. Estas actuaciones se definen con mayor detalle en el Plan de Comunicación del Programa.

Las actuaciones realizadas se enmarcan en 3 ámbitos de actuación:

1º Difusión de la Programación:

- Participación en FITUR junto a MAGRAMA y CCAA de la Cuenca Hidrográfica del Ebro el 28 de enero.
- Jornada en Zaragoza sobre la Asociación Europea de la Innovación (AEI-EIP) el día 18 de febrero.
- Jornada en Zaragoza con los gestores del Programa LEADER el día 19 de febrero.
- Participación en la jornada de transferencia de conocimiento en el marco del PDR 2014-2020, celebrado en Zaragoza el día 3 de junio.
- Participación en la jornada de divulgación del PDR Aragón 2014-2020 en Sariñena, celebrada el día 18 de septiembre.

- Participación en una jornada en San Fernando de Henares el 29 de octubre, sobre el programa LEADER.

2º Información a los beneficiarios de la contribución comunitaria:

- En las Órdenes de bases reguladoras, en las Órdenes de convocatoria de cada una de las medidas (publicadas en el Boletín Oficial de Aragón) y en las Resoluciones aprobatorias de ayudas del órgano gestor correspondiente (que se notifican al beneficiario por escrito) se informa al beneficiario sobre:
 - La normativa comunitaria, nacional y autonómica que regula la operación de la que él es promotor.
 - El eje y medida en los que la operación está enmarcada.
 - El porcentaje de contribución comunitaria.
 - Las exigencias a las que obliga la aceptación de la ayuda en materia de publicidad (placas o vallas publicitarias).

3º Difusión de los resultados y del papel desempeñado por la Comunidad:

- En la página Web del Departamento de Agricultura se ha creado un acceso en el que se pueden consultar los beneficiarios de ayudas cofinanciadas por FEADER. En la citada página se ha incluido un apartado referente al Programa, en el que se puede consultar el texto del Programa, la normativa estatal y autonómica de desarrollo, y otra información de interés para los posibles beneficiarios.
- La Autoridad de Gestión ha elaborado y distribuido entre los beneficiarios modelos normalizados de placa y valla informativa que deberán colocarse en los lugares donde se ejecuten actuaciones financiadas con FEADER cuyo coste total supere los 50.000 y 500.000 euros respectivamente.
- Los Grupos de Acción Local han colocado una placa identificativa en sus oficinas.

5.5. Modificaciones del Programa

➤ **Primera modificación:**

En junio de 2009 se aprobó la primera modificación del Programa presentada en 2008, en la que se incluyeron 5 nuevas medidas agroambientales: medida 1.3 "Generación de alimento para la avifauna en determinados agrosistemas", medida 3.9 "Agricultura ecológica de viñedo en zonas semiáridas y de pendiente pronunciada", medida 4.1 "Mantenimiento del pastoreo de rastrojeras", medida 4.6 "Ganadería ecológica" y medida 5.1 "Agricultura de conservación en cultivo de viñedo en zonas semiáridas y de pendientes pronunciadas".

➤ **Segunda modificación:**

El 15 de julio de 2009 se presentaron 2 nuevas modificaciones según las letras a) y c) del apartado primero del artículo nº 6 del R(CE) 1974/2006. En la primera, aprobada en febrero de 2011, se añadieron al Programa los nuevos fondos procedentes del Chequeo Médico de PAC, del Plan Europeo de Recuperación Económica y de la modificación de la OCM del Vino. En la segunda se actualizó el texto del Programa (indicadores, demarcación de fondos comunitarios,...) con el fin de adaptarlo a las modificaciones normativas y mejorar su comprensión, modificación que fue aprobada en diciembre de 2009.

➤ **Tercera modificación:**

El 24 de mayo de 2010 se presentaron 2 nuevas modificaciones según las letras a) y c) del apartado primero del artículo nº 6 del R(CE) 1974/2006. En la primera (aprobada por Decisión C (2010) 8517 de 29 de noviembre) se añadieron al Programa los nuevos fondos procedentes de la Red Rural Nacional, que para la Comunidad Autónoma de Aragón ascendieron a 4.222.044 de euros. Este importe se destinó a ajustar los cálculos realizados en la anterior modificación del Programa de julio de 2009, en la cual se incrementó la tasa de cofinanciación FEADER del eje nº 1 del 25 al 27 %, teniendo en cuenta la ejecución real con la tasa antigua de cofinanciación hasta el 1 de abril de 2010, fecha a partir de la cual se comenzó a aplicar la nueva tasa (27%).

En la tabla siguiente se detalla el plan financiero del eje nº1 antes y después de la modificación descrita y la diferencia existente en cada medida:

VARIACIÓN FEADER EJE 1			
	PDR v3 (modificación julio 2009)	PDR v4 (modificación mayo 2010)	Diferencia
111	2.274.040	2.276.684	2.644
112	13.002.760	13.059.810	57.050
113	7.011.096	5.180.521	-1.830.575
114	605.230	604.853	-377
115	345.410	347.974	2.564
121	34.562.110	34.677.469	115.359
123	52.611.569	54.056.158	1.444.589
124	894.497	919.267	24.770
125	73.101.337	77.510.209	4.408.872
125.1	56.367.043	60.306.868	3.939.825
125.2	15.999.378	16.360.943	361.565
125.3	734.916	842.398	107.482
126	551.187	562.133	10.946
132	1.036.231	1.029.274	-6.957
133	1.036.231	1.029.390	-6.841
Total Eje 1	187.031.698	191.253.742	4.222.044

En la modificación según la letra c) del apartado primero del artículo nº 6 del R(CE) 1974/2006 (aprobada en noviembre de 2010) se realizaron las siguientes modificaciones:

- Variación presupuestaria entre medidas del eje nº 4. Se redujo el presupuesto de la medida 411 y se incrementó el presupuesto de las medidas 413 y 421, para facilitar la consecución de los objetivos del eje nº 4 del Programa.
- Adaptación de la legislación comunitaria del anexo II relativo a criterios de reducción de ayudas en la medida 214 "Ayudas agroambientales".

- Modificación de las OCM que afectan a las limitaciones sectoriales del vacuno de leche en la medida 121 "Modernización de las explotaciones agrícolas". Aclaración y adecuación del texto de la medida en relación con la medida 112.
- Modificación medidas 223 y 226 "Primera forestación de tierras no agrícolas" y "Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas". Se incrementó el presupuesto de la medida 226 en 7.000.000 € provenientes de la medida 223, para intensificar por una parte las labores preventivas y por otro lado la restauración de las zonas afectadas, mediante un conjunto de actuaciones dirigidas a la recuperación de la cubierta vegetal incendiada y al desarrollo socioeconómico de las zonas afectadas por los incendios ocurridos en los últimos años.

➤ **Cuarta modificación:**

En mayo de 2012 se presentaron dos nuevas modificaciones del Programa según las letras a) y c) del apartado primero del artículo nº 6 del R(CE) 1974/2006.

En la modificación según la letra a) (aprobada por decisión C (2012) 8611 de 26 de noviembre de 2012) se incluyó una modificación del plan financiero del Programa en base a dos criterios:

- Incrementar la tasa de cofinanciación del FEADER del eje nº 1 hasta el 50% y de la submedida 125.1 incluida en los nuevos retos hasta el 75%.
- Ajustar el Plan financiero a la ejecución real, con objeto de finalizar la ejecución del Programa en el año 2014.

En la tabla siguiente se detalla el plan financiero antes y después de la modificación descrita y la diferencia existente en cada medida:

Medida	VARIACIÓN FEADER			
	PDR v4 (€) (modificación mayo 2010)	PDR v5 (€) (modificación mayo 2012)	Diferencia	
			Euros	%
111	2.276.684	1.977.576	-299.108	-13,14
112	13.059.810	16.594.435	3.534.625	27,06
113	5.180.521	4.074.460	-1.106.061	-21,35
114	604.853	279.788	-325.065	-53,74
115	347.974	381.165	33.191	9,54
121	34.677.469	34.896.463	218.994	0,63

Medida	VARIACIÓN FEADER			
	PDR v4 (€) (modificación mayo 2010)	PDR v5 (€) (modificación mayo 2012)	Diferencia	
			Euros	%
123	54.056.158	48.565.797	-5.490.361	-10,16
124	919.267	323.839	-595.428	-64,77
125	77.510.209	82.168.804	4.658.595	6,01
126	562.133	267.806	-294.327	-52,36
132	1.029.274	459.035	-570.239	-55,40
133	1.029.390	1.431.930	402.540	39,10
Total Eje 1	191.253.742	191.421.098	167.356	0,09
211	25.297.493	26.882.099	1.584.606	6,26
212	17.355.628	18.680.781	1.325.153	7,64
214	90.430.000	83.688.080	-6.741.920	-7,46
221	12.953.482	13.784.405	830.923	6,41
222	504.000	0	-504.000	-100,00
223	997.582	1.515.073	517.491	51,87
226	21.350.000	21.419.408	69.408	0,33
227	6.940.900	9.047.637	2.106.737	30,35
Total Eje 2	175.829.085	175.017.483	-811.602	0,46
313	2.683.122	1.175.048	-1.508.074	-56,21
322	27.504.000	30.517.468	3.013.468	10,96
323	8.070.914	7.209.766	-861.148	-10,67
Total Eje 3	38.258.036	38.902.282	644.246	1,68
Eje 4	59.500.000	59.500.000	0	0,00
Eje 5	927.867	927.867	0	0,00
Total PDR	465.768.730	465.768.730	0	0,00

En la modificación según la letra c) del apartado primero del artículo nº 6 del R(CE) 1974/2006 (aprobada en octubre de 2012) se realizaron las siguientes modificaciones:

- Ajuste entre medidas del eje nº 4 "LEADER", reduciéndose las medidas 411 y 421 a favor de la medida 413, para facilitar la consecución de los objetivos del eje nº 4 del Programa.

- Modificación del límite máximo del presupuesto para la medida 431, incrementándose el porcentaje destinado a gastos de funcionamiento del 15 al 20% del presupuesto gestionado.
- Modificación de la consideración de las medidas 223 y 226 como de *minimis*, regularizándose de esta manera la situación transitoria que había hasta el momento.
- Eliminación de la medida 222 "Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas", debido a que la situación económica actual no ha permitido su implementación.
- Demarcación entre la medida 132 del Programa y el Programa Nacional de ayudas específicas en virtud el artículo 68 del Reglamento (CE) Nº 73/2009. Con objeto de garantizar que no existe solapamiento entre los conceptos auxiliados por la medida 132 del Programa de Desarrollo Rural de Aragón y el Programa Nacional de Ayudas específicas en virtud del artículo nº 68 del R (CE) nº 73/2009, se estableció la siguiente demarcación: "A través de la medida 132 del Programa no se auxiliarán inversiones correspondientes a los sectores del ovino y vacuno de carne y al sector lácteo".
- Actualización de los cambios producidos en las estructuras de los Gobiernos y de las Administraciones Central y Autonómica como consecuencia del resultado de los procesos electorales del año 2011.
- Inclusión de la posibilidad de cofinanciación de los gastos preparatorios y de la evaluación "ex ante" del periodo de programación 2014-2020 con fondos procedentes del actual periodo de programación 2007-2013.

➤ **Quinta modificación:**

En marzo de 2014 se presentó una nueva modificación del Programa según la letra c) del apartado primero del artículo nº 6 del R(CE) 1974/2006.

La propuesta de modificación se fundamentó en la necesidad de actualizar el texto del Programa incluyendo los siguientes contenidos:

- 1º Modificación del Plan financiero del Programa que incluye:
 - a) Modificación del desglose financiero por medidas dentro de un eje.
 - b) Transferencias entre ejes de un máximo del 3% de la contribución total del FEADER al programa.

La tabla siguiente recoge la modificación presupuestaria de las medidas.

Medida	VARIACIÓN FEADER			
	PDR Actual (€)	Propuesta de modificación (€)	Diferencia	
			Euros	%
111	1.977.576	2.097.543	119.967	6,07
112	16.594.435	16.979.125	384.690	2,32
113	4.074.460	4.317.808	243.348	5,97
114	279.788	279.788	0	0
115	381.165	381.165	0	0
121	34.896.463	37.148.513	2.252.050	6,45
123	48.565.797	48.565.797	0	0
124	323.839	159.590	-164.249	-50,72
125	82.168.804	75.083.658	-7.085.146	-8,62
126	267.806	60.843	-206.963	-77,28
132	459.035	459.035	0	0
133	1.431.930	1.508.233	76.303	5,33
Total Eje 1	191.421.098	187.041.098	-4.380.000	-2,29
211	26.882.099	22.647.177	-4.234.922	-15,75
212	18.680.781	15.737.870	-2.942.911	-15,75
214	83.688.080	83.688.080	0	0
221	13.784.405	13.606.622	-177.783	-1,29
223	1.515.073	833.377	-681.696	-44,99
226	21.419.408	29.802.843	8.383.435	39,14
227	9.047.637	8.701.514	-346.123	-3,83

Medida	VARIACIÓN FEADER			
	PDR Actual (€)	Propuesta de modificación (€)	Diferencia	
			Euros	%
Total Eje 2	175.017.483	175.017.483	0	0
313	1.175.048	900.189	-274.859	-23,39
321	0	9.116.753	9.116.753	-
322	30.517.468	36.842.808	6.325.340	20,73
323	7.209.766	5.942.532	-1.267.234	-17,58
Total Eje 3	38.902.282	52.802.282	13.900.000	35,73
411	5.473.173	3.337.091	-2.136.082	-39,03
413	43.074.173	36.105.975	-6.968.198	-16,18
421	2.454.654	2.211.123	-243.531	-9,92
431	8.498.000	8.325.811	-172.189	-2,03
Eje 4	59.500.000	49.980.000	-9.520.000	-16,00
Eje 5	927.867	927.867	0	0,00
Total PDR	465.768.730	465.768.730	0	0,00

2º Adaptación del texto a la modificación del Marco Nacional.

3º Inclusión de nuevos tipos de operaciones en las medidas 321 y 322.

4º Pequeños ajustes en la redacción para mejorar la definición de algunos conceptos.

La causa principal de la modificación ha sido la necesidad de ajustar el plan financiero al ritmo de ejecución de cada medida y a las disponibilidades presupuestarias, teniendo en cuenta la transición del periodo 2007-2013 al 2014-2020.

➤ **Sexta modificación:**

En marzo de 2015 se ha presentado una nueva modificación del Programa según la letra c) del apartado primero del artículo nº 6 del R(CE) 1974/2006.

La propuesta de modificación se fundamentó en las siguientes necesidades:

- Necesidad de ajustar el Plan financiero al ritmo de ejecución de cada medida y a las disponibilidades presupuestarias, teniendo en cuenta la transición del periodo 2007-2013 al 2014-2020.

Aunque el grado de ejecución actual del programa es aceptable y bastante homogéneo, es necesario realizar ajustes presupuestarios entre medidas para adaptar la dotación financiera al nivel de la ejecución real. Con este ajuste se pretende además que la transición del actual periodo de programación al siguiente sea lo más ágil y eficiente posible.

Se propone el ajuste de la dotación presupuestaria, disminuyendo la dotación de una serie de medidas para conseguir el aumento de la dotación en otras, especialmente en las medidas 321 (Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural), 125 (Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura) y 112 (Instalación de jóvenes agricultores), por las razones que se exponen seguidamente.

- Necesidad de reforzar los servicios básicos y las infraestructuras en el medio rural:

Una de las principales consecuencias de la crisis es la reducción de la inversión pública en servicios e infraestructuras en el medio rural, y por ello se considera importante reforzar estos servicios e infraestructuras, aumentando la dotación de la medida 321 (Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural) y de la medida 125 (Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura).

- Necesidad de aumentar la dotación para instalación de jóvenes agricultores:

Como consecuencia de la crisis y de la reducción del número de empleos en los sectores secundario y terciario, ha aumentado la instalación de jóvenes agricultores, lo que hace necesario incrementar la dotación de la medida 112 (Instalación de jóvenes agricultores).

➤ **Séptima modificación:**

En septiembre de 2015 se presentó una nueva modificación dentro del apartado c) del artículo 6.1 del Reglamento (CE) 1974/2006.

La modificación propuesta supone un ajuste de las dotaciones financieras de las medidas y una transferencia del eje nº 1 al eje nº 2.

Como resultado de este ajuste, se modificará la dotación financiera de las medidas del Programa según la distribución siguiente:

Medida	VARIACIÓN FEADER			
	PDR Actual (€)	Propuesta de modificación (€)	Diferencia	
			Euros	%
125	76.588.312	75.488.312	-1.100.000	-1,44
Total Eje 1	183.504.749	182.404.749	-1.100.000	-0,60
211	22.647.177	23.230.177	583.000	2,57
212	15.652.256	16.169.256	517.000	3,30
Total Eje 2	174.424.405	175.524.405	1.100.000	0,63
Total PDR	465.768.730	465.768.730	0	0,00

Tal y como se observa en esta tabla, se propone que el importe FEADER disminuya en el eje nº 1 (con una variación del -0,60%) y, al contrario, se propone que el importe FEADER aumente en el eje nº 2 (el 0,63%).

En cuanto a medidas individuales, la reducción se aplicará a la medida 125 (y, más concretamente, a la submedida 125.2), puesto que, al tratarse de inversiones, se ha visto que es técnicamente imposible la ejecución al 100% hasta el 31/12/2015.

Por el contrario, se propone aumentar la dotación de las medidas 211 y 212 para hacer frente a unos compromisos cuyos pagos, de no poder realizarse con cargo a la programación 2007-2013, deberán afrontarse como "compromisos pendientes" para ser pagados con cargo a la programación 2014-2020.

6. DECLARACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS EN EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN

a) Competencia:

Las medidas incluidas en el Programa cumplen la normativa comunitaria sobre competencia. Este cumplimiento se justifica en los siguientes apartados.

- Medidas incluidas en el artículo nº 36 del Tratado, que, por tanto no están sujetas al cumplimiento de la competencia.
- En el caso de la medida relativa a la Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento (115) y en todas las medidas del Eje 3, incluidas las que se desarrollan a través del eje 4 (medidas 411 y 413), se concede la ayuda en virtud del Reglamento (CE) 1998/2006 de 15 de diciembre de 2006 de la Comisión relativo a las ayudas de *minimis*.
- En las operaciones, en el marco de las medidas de aumento del valor de los productos agrícolas y forestales (123) y Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal (124), no reguladas por el artículo 36 del Tratado, porque la transformación de un producto incluido en el Anejo 1 del Tratado dé como resultado un producto no incluido en dicho anejo, la ayuda se concederá en virtud del Reglamento 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común, en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías), específicamente como "Ayudas a la Inversión y al empleo a favor de las PYME", publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea L214/3 de 9 de agosto de 2008.

b) Contratación pública:

Los informes de control, que deben cumplimentarse para asegurar que la ejecución de las operaciones financiadas en el marco del Programa se ajusta a la normativa, incluyen

verificaciones sobre el respeto de los beneficiarios públicos en sus actuaciones a la normativa de contratación pública.

c) Protección medioambiental:

El Programa se sometió al proceso de evaluación ambiental exigido por la Ley 9/2006 sobre evaluación de efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.

La Memoria Ambiental del Programa de Desarrollo Rural de Aragón, publicada por Resolución del 4 de mayo de 2007 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, emitió un informe favorable respecto a la calidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), al proceso de consultas e información pública al que fue sometido el Programa y el ISA, a las medidas correctoras adoptadas y a la integración de los valores medioambientales en el Programa. Además señaló que los indicadores establecidos para evaluar en el marco del seguimiento el impacto ambiental de las medidas de desarrollo rural, eran los correctos.

Los informes de control que deben cumplimentarse para asegurar que la ejecución de las operaciones financiadas en el marco del Programa se ajustan a la normativa vigente, incluyen en las medidas con un mayor carácter medioambiental, verificaciones sobre el respeto de la normativa medioambiental (Condicionalidad, Directiva de Nitratos, etc.).

d) Igualdad y no discriminación:

El artículo 8 del Reglamento (CE) Nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), determina que los Estados miembros y la Comisión fomentarán la igualdad entre hombres y mujeres y velarán porque durante las distintas fases de ejecución del Programa se evite toda discriminación por razones de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

La Autoridad de Gestión del Programa consciente de la importancia de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y evitar la discriminación, ha incluido medidas para la salvaguarda de estos valores tanto en la elaboración del Programa como en la ejecución de éste, las medidas adoptadas han sido las siguientes:

En la fase de elaboración:

- Consideración expresa de la igualdad de género como prioridad horizontal.
- Diagnóstico específico de la situación de la mujer en el ámbito rural de la región que reconoce el importante papel que ejerce y la importancia de su participación en los procesos de desarrollo.
- Información estadística desagregada por sexos.
- Integración del lenguaje no sexista.
- Información y participación del Instituto de la Mujer
- Consideración de la condición de mujer como prioridad general en la selección de proyectos y beneficiarios.
- Consideración expresa de la prioridad anterior en muchas de las medidas.

En la fase de aplicación:

Fomento de la igualdad

- Consideración de la prioridad a favor de las mujeres en el proceso de selección de los proyectos y de los beneficiarios. Así se prioriza la participación de la mujer en las acciones desarrolladas con el fin de superar las diferencias que las separan de los hombres. En concreto, la igualdad de género se contempla entre los criterios de priorización de las medidas 111, 112, 114, 121, 123, 211, 212, 311, 312, 313, 331, 411, 413 y 421.
- Información y difusión de criterios de promoción de la igualdad entre géneros entre los órganos gestores de la programación.
- En cada eje, se recogen una serie de indicadores de realización asociados a los objetivos específicos de los ejes, desagregados por sexos, constatando la consecución de la igualdad integrada transversalmente en los objetivos específicos de eje. Asimismo, en las medidas 111, 311, 312, 313, 331 y 41, los indicadores de resultado aparecen igualmente desagregados.
- Participación del Instituto de la Mujer en el Comité de Seguimiento.

Prevención de la discriminación

En el Programa se contemplan las siguientes acciones a respetar por los gestores:

- Se fomentará la igualdad de género conforme a lo indicado en el apartado anterior.

- En el proceso de selección de beneficiarios y de proyectos no se tendrá en cuenta la orientación sexual de los promotores.
- El diagnóstico reconoce a la inmigración como uno de los principales factores de activación de la demografía rural.
- Dado que la población inmigrante presenta un importante papel en la agricultura y en la demografía rural, se favorecerá su integración valorando positivamente su participación en el desarrollo de los proyectos, tanto como trabajadores como promotores.
- Las evaluaciones incidirán en la selección de buenas prácticas en materia de integración.
- Las buenas prácticas identificadas se difundirán a través del proceso de información y publicidad.
- En los procesos de selección de proyectos y beneficiarios no se considerará la religión ni creencias de los promotores.
- El Comité de Seguimiento y las evaluaciones analizarán que se cumple lo anterior.
- En relación con la creación de empleo se valorará positivamente a la hora de la selección de los proyectos y de la aplicación de las ayudas financieras a los proyectos de inversión la incorporación de discapacitados.
- En la adjudicación de los proyectos mediante concurso público se valorará positivamente la participación efectiva de discapacitados en los trabajos de ejecución.
- Las evaluaciones incidirán en la selección de buenas prácticas.
- Las buenas prácticas identificadas se difundirán a través del proceso de información y publicidad.
- Las únicas medidas que discriminan en función de la edad por razón de su objetivo son las relativas a Instalación de jóvenes agricultores (112) y la de Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas (113).
- El rejuvenecimiento del sector agrario y de la demografía rural constituye una actuación estratégica dado que el envejecimiento supone una de las mayores amenazas.
- La fuerte atracción que experimenta el medio urbano justifica que los jóvenes sean considerados generalmente como beneficiarios prioritarios.

e) Complementariedad con otros instrumentos financieros comunitarios:

Según lo establecido en el artículo nº 5 del R (CE) nº 1698/2006, las autoridades deben garantizar la complementariedad y coherencia del Programa con los programas operativos de otros instrumentos comunitarios.

Por parte de la Autoridad de Gestión del Programa, ya se iniciaron reuniones en el año 2005 con la Dirección General de Promoción Económica (Organismo intermedio de los Programas Operativos de los fondos estructurales FEDER y del FSE en la CA de Aragón) y con la Dirección General de Fomento Agroalimentario (Organismo intermedio del Programa Operativo del FEP de la CA de Aragón) en las que se analizó la complementariedad entre los distintos Fondos Europeos (FEDER, FSE, FEADER y FEP). Los resultados de estas reuniones se reflejaron en la definición de los programas operativos de cada uno de los fondos.

El 2 de diciembre de 2008, una vez aprobados los programas por la Comisión Europea, se mantuvo una reunión a la que se invitaron, además de las Direcciones Generales afectadas, a los representantes de Medio Ambiente y de Igualdad de Oportunidades. En dicha reunión se constituyó el Comité de Coordinación de Fondos Comunitarios de Aragón, se aprobó su reglamento interno y se planificaron las actuaciones. El objetivo principal del Comité es llevar el seguimiento respecto a las sinergias entre algunas actuaciones a través de varios Fondos, así como analizar y revisar las mismas para evitar la duplicidad de un mismo gasto a través de más de un Fondo.

Actividades desarrolladas en 2015:

Durante 2015 y debido a la finalización del periodo de programación, no se han celebrado reuniones en el ámbito del Comité de Coordinación de Fondos Comunitarios de Aragón.

7. REUTILIZACIÓN DE LA AYUDA RECUPERADA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1290/2005

En el año 2015 se han realizado rectificaciones financieras resultantes de irregularidades y errores detectados por un importe de ayuda de 198.852,60 € de los cuales 75.234,75 € corresponden a FEADER. Este importe será reutilizado en el Programa de acuerdo con el apartado 3, letra c) del artículo nº 33 del Reglamento (CE) nº 1290/2005, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la Política Agrícola Común.

8. ESTADÍSTICAS DE LOS CONTROLES REALIZADOS SEGÚN EL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 65/2011

Año 2011

En las estadísticas de los controles realizados en el año 2011, la tasa de error del FEADER SIGC fue del 4,41%, superior a la del año 2010 que fue del 3,06% y superior al límite máximo del 2% establecido por el Tribunal de Cuentas Europeo. La medida que ha contribuido de forma más importante a la superación de la tasa de error ha sido la medida 214 con una tasa de error del 7,05%. A la vista de estos datos la Comisión solicitó a la Comunidad Autónoma establecer un Plan de acción que garantizará la reducción de la tasa de error a un nivel inferior al 2%.

La Autoridad de Gestión junto al Organismo Pagador analizaron las causas del elevado valor de la tasa de error identificando como el principal factor la contabilización de las reducciones por controles administrativos en el cálculo de dicha tasa, descontando esas reducciones la tasa de error de la medida 214 se situaría en el 2,68%. No obstante se ha elaborado un plan de acción en el que se han establecido una serie de medidas destinadas a la disminución de la tasa de error.

Medidas del Plan de Acción:

1. Se ha reforzado el sistema de información a los solicitantes con la implementación de nuevos filtros y mensajes informativos en la aplicación informática que se utiliza de apoyo en la confección de las solicitudes. Así aparecen mensajes indicando posibles incumplimientos, invitando a la reflexión antes de cumplimentar alguna de las solicitudes; sirva como muestra:
 - En cultivos plurianuales, para parcelas que en la campaña anterior tuvieron control del terreno con incidencias, si se intenta solicitar esta campaña se le recomienda que antes de volver a solicitarla debe subsanar las deficiencias.
 - Al solicitar determinadas parcelas se recuerda que se deben cumplir limitaciones de aprovechamiento.
 - La necesidad de declarar todas las parcelas como agricultura ecológica (AE), si se acogen a dicha medida.
2. Por otra parte, en la página Web del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente pueden consultarse distintos documentos que recogen novedades, resúmenes de campaña e información completa de los compromisos a cumplir.

3. Además, en todos los ejercicios, cuando se solicitan las ayudas se imprime el documento con los compromisos detallados que debe cumplir el beneficiario en cada una de las medidas, para su entrega al solicitante.

Según el análisis realizado una de las principales causas de la elevada tasa de error radica en la exigente repercusión de los incumplimientos de compromisos.

Requisitos de carácter administrativo como la falta de un documento o el retraso en su presentación desembocan en una penalización que puede alcanzar hasta el 100% de la ayuda, sin que existan incumplimientos en materia medioambiental. La cuantificación de dichos incumplimientos está expresamente incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón, aprobado por la Comisión. Dicha baremación se hizo con una finalidad garantista del riesgo financiero, pero con la experiencia adquirida en estos años, y a la vista de los sistemas adoptados en otros Programas o líneas de ayudas, podría concluirse que es posible un sistema más gradual sin comprometer los fondos públicos, y que el sistema de aplicación de reducciones por incumplimiento de compromisos puede no ser proporcionado puesto que en muchas ocasiones, el incumplimiento está tipificado con una reducción muy elevada. No obstante, estando en el séptimo año de aplicación del PDR y próximo el cambio del mismo, no se considera adecuado solicitar en este momento una modificación del mismo para realizar este cambio, salvo que la Comisión comunique formalmente la posibilidad de adopción de otros criterios de valoración de los incumplimientos, como se contempla en el artículo 18 del R(CE) 65/2011, a la hora de determinar las reducciones, sin necesidad de modificar el PDR.

Año 2012

Durante el año 2012 se llevaron a cabo todos los controles exigidos por el Reglamento (CE) nº 65/2011 para cada una de las medidas del Programa, las incidencias encontradas estuvieron dentro de la normalidad, no considerándose necesario la modificación de los criterios establecidos para su realización. En la medida 214 la tasa de error se ha reducido hasta el 1,37%.

Año 2013

En las estadísticas de este año a nivel general no hay problema con la tasa de error, esta es inferior al 2% tanto en la población SIGC como en la población no SIGC.

A nivel de medida, hay dos medidas en las que la tasa de error superaría el 2%, en los dos casos se debe a un único expediente irregular.

Una medida es la 133 "Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de información y promoción de productos de calidad", con una tasa de error del 3,4%.

La otra medida es una submedida agroambiental "razas autóctonas en peligro de extinción" con una tasa de error del 18% la irregularidad corresponde al control administrativo pero como en las estadísticas se suman las reducciones por control administrativo y control sobre el terreno, pues computa para la tasa de error.

Año 2014

El informe anual previsto en el artículo 31 del Reglamento (UE) 65/2011 de la Comisión, en el que se recogen las estadísticas de controles administrativo, sobre el terreno y a posteriori, de las poblaciones FEDER SIGC y FEADER NO SIGC, se debe presentar a la Comisión a más tardar el 15 de julio de 2015, los datos correspondientes al año 2014

Según Nota Orientativa la Dirección J.4, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión, el 2014 es un año de transición entre los dos periodos de programación, 2007/2013 y 2014/2020, y por lo tanto un año piloto para la presentación de las estadísticas de control a través de la aplicación informática Statel/e-Damis, además de su presentación en cuadros Excel. Para ello el Órgano de Coordinación de los Organismos Pagadores españoles, el FEAGA, ha dado instrucciones de que la información debe ser cargada de manera pormenorizada en la Base de Datos de Ayudas del FEAGA (BDA), para lo cual ha debido de realizarse algunas adaptaciones, y que es dicho Órgano de Coordinación el que cargará los datos en Statel/e-Damis

Todo ello supuso que la sistemática de elaboración y confección de las Tablas estadísticas del FEADER, ya consolidada en este Organismo Pagador, se tuvo que modificar, para su adaptación a la carga de los datos pormenorizados a través de dicha BDA, no disponiéndose a la fecha de elaboración del presente Informe de Evaluación Intermedia de la totalidad de los datos estadísticos con un grado de fiabilidad correcto, pero si que está previsto que dicha información, revisada, conciliada y confeccionada, se remita antes del 15 de julio a la Comisión, tal y como establece el citado R(UE)65/2011.

Año 2015.

Las estadísticas de este año no han sido facilitadas a la autoridad de gestión por el organismo pagador, estas serán remitidas al Comité en el momento en el que se dispongan, no se prevén problemas importantes con la tasa de error.

En cuanto se reciban las estadísticas, se remitirán al Comité para su aprobación y posterior envío a la Comisión.

9. EXAMEN ANUAL DEL PROGRAMA CON LA COMISIÓN EUROPEA EN BASE AL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1698/2005

El artículo nº 83 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 establece que la Comisión Europea, una vez revisado el informe anual de seguimiento, podrá presentar observaciones a la Autoridad de gestión, la cual informará al Comité de Seguimiento. La reunión de la Comisión europea con la Autoridad de gestión del Programa y representantes del MAGRAMA tuvo lugar en Madrid el día 15 de diciembre de 2015.

La reunión fue conjunta con todas las Comunidades Autónomas, no hubo reunión trilateral con la Comisión y el MAGRAMA, al no haber temas importantes que tratar sobre el Programa 2007-2013, se centró en analizar las observaciones al borrador del PDR 2014-2020.

Los temas tratados en la reunión fueron los siguientes:

1. Implementación de los Programas españoles de desarrollo rural (2007-2013):
 - a. Ejecución por programa
 - b. Situación de las últimas modificaciones de programa presentadas
 - c. Riesgo de pérdida de fondos FEADER al final de 2014 por aplicación de la regla "N+2"
2. Cierre de los programas 2007-2013 y reglas transitorias.
3. Evaluación ex-post de los programas 2007-2013.

1. Implementación de los Programas españoles de desarrollo rural (2007-2013):

Ejecución: La implementación de los Programas había experimentado un progreso insatisfactorio. En el transcurso de los doce últimos meses (hasta la Q32014) el nivel global de ejecución había pasado de 60,23 % a 72,60 % (+12,37) en relación con la programación para el período 2007-2013. Ese avance era ligeramente inferior al de los doce meses precedentes (+13,36).

Así, el nivel de ejecución continuaba siendo inferior a la media de los programas de la UE-27 (8 puntos de porcentaje). En consecuencia, se consideraba necesario realizar un esfuerzo suplementario, en particular en el eje 4 (LEADER). La crisis económica y financiera y las restricciones presupuestarias impuestas a las diferentes Administraciones habían frenado las decisiones de inversión de los promotores de proyectos, la realización de los trabajos de infraestructura pública en el medio rural y la realización de los pagos a los beneficiarios.

N+2: Cinco PDRs españoles presentaban un alto riesgo de pérdida de fondos FEADER al final de 2014 (Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia y Madrid). Los importes estimados oscilaban entre 149 y 195,2 millones de euros. El riesgo en el caso del PDR de Andalucía era particularmente elevado.

Cierre: Ocho PDRs presentaban un riesgo de pérdida de fondos FEADER al cierre al final de 2015 por importes superiores a 10 millones de euros.

Tasa de error: La Comisión explicó la relación entre la tasa de error y las reservas manifestadas por el Director General de la DG AGRI en su Informe de actividad (AAR) anual 2013, la forma como se decidieron las reservas y cuáles son sus posibles consecuencias. Seis Organismos pagadores españoles estaban bajo reserva. Se iban a organizar sesiones específicas por videoconferencia para discutir la evolución de la tasa de error así como la situación en relación con el mantenimiento o no de la reserva en el AAR para 2014.

10. ACCIONES RELACIONADAS CON LAS TIC

La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo COM (2009) 103 sobre la mejora del acceso de las zonas rurales a las modernas Tecnologías de la Información, en su recomendación nº 5 invita a los Estados miembros y a las regiones a incluir en sus informes anuales sobre desarrollo rural las acciones relacionadas con las TIC en el año del informe.

La Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 es consciente de la importancia de mejorar el acceso de las zonas rurales a las modernas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC desempeñan un papel fundamental en el incremento de la productividad y la mejora de la calidad de vida en el medio rural. El Programa prevé el apoyo a iniciativas relacionadas con las TIC en medidas como la 111 "Formación e información de Agricultores y Silvicultores", la 115 "Implantación de servicios de asesoramiento", la 121

“Modernización de explotaciones”, la 123 “Incremento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales” y las 411 y 413 “Estrategias de desarrollo local”.

El resumen de las operaciones subvencionadas y su dotación financiera es el siguiente:

Medida PDR	Nº Operaciones			Inversión Pública (€)		
	111	411	413	111	411	413
Actividades formativas	3	2	189	2.328,92	9.632,94	548.230,58
Estructuras de banda ancha			9			110.301,96
Incorporación de TIC	2	12	146	7.950,00	412.415,66	2.139.116,72
TOTAL	5	14	344	10.278,92	422.048,60	2.797.649,26

11. ANEXOS

Anexo I. Mapa comarcal de Aragón.


Anexo II. Cuadros de indicadores.

Anexo III. Cuadros de indicadores relativos a las operaciones relacionadas con los nuevos desafíos y la banda ancha.

Anexo IV. Informe económico Comisión europea 2015.

ANEXO I. MAPA COMARCAL DE ARAGÓN

Comarcas de Aragón



- | | | | | | |
|----|------------------------|----|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | La Jacetania | 12 | Tarazona y el Moncayo | 23 | Bajo Martín |
| 2 | Alto Gállego | 13 | Campo de Borja | 24 | Campo de Daroca |
| 3 | Sobrarbe | 14 | Aranda | 25 | Jiloca |
| 4 | La Ribagorza | 15 | Ribera alta del Ebro | 26 | Cuencas mineras |
| 5 | Cinco Villas | 16 | Valdejalón | 27 | Andorra - Sierra de Arcos |
| 6 | Hoya de Huesca | 17 | Zaragoza | 28 | Bajo Aragón |
| 7 | Somontano de Barbastro | 18 | Ribera baja del Ebro | 29 | Teruel |
| 8 | Cinca Medio | 19 | Caspe bajo Aragón Zaragozaño | 30 | Maestrazgo |
| 9 | La Litera | 20 | Comunidad de Calatayud | 31 | Albarracín |
| 10 | Los Monegros | 21 | Campo de Cariñena | 32 | Gúdar - Javalambre |
| 11 | Bajo Cinca | 22 | Campo de Belchite | 33 | Matarraña |

ANEXO II. CUADROS DE INDICADORES

Parte II:

**CUADROS DE INDICADORES COMUNES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL**

2007-2013

Convenciones utilizadas

a. Convenciones de colores

Rellenar	Turquesa claro
Rellenado/calculado automáticamente	Azul claro
No debe rellenarse	Amarillo

a. Convenciones de códigos

No es pertinente	NP
Procede pero no se ha aplicado (aún)	NI
Cifra no disponible	NA

c. Códigos de países

AUSTRIA	AT
BÉLGICA	BE
BULGARIA	BG
CHIPRE	CY
REPÚBLICA CHECA	CZ
DINAMARCA	DK
ESTONIA	EE
FINLANDIA	FI
FRANCIA	FR
ALEMANIA	DE
GRECIA	GR
HUNGRÍA	HU
ITALIA	IT
IRLANDA	IE
LETONIA	LV
LITUANIA	LT
LUXEMBURGO	LU
MALTA	MT
PAÍSES BAJOS	NL
POLONIA	PL
PORTUGAL	PT
RUMANÍA	RO
ESLOVAQUIA	SK
ESLOVENIA	SI
ESPAÑA	ES
SUECIA	SE
REINO UNIDO	UK

d. Códigos regionales

Consúltense las directrices explicativas

Sinopsis de cuadros de seguimiento sobre desarrollo rural 2007-2013

Código	Cuadros generales
G1	Información de referencia
G2	Medidas programadas
G3	Avance del programa
G4	Desglose geográfico de la ayuda
G5	Ejecución financiera del programa

Código	Cuadros de indicadores de ejecución
O.111(1)	Acciones relativas a la información y la formación profesional - desglose de participantes por tipos de sector/contenido de la actividad
O.111(2)	Acciones relativas a la información y la formación profesional - desglose por sexo/edad
O.112(1)	Instalación de jóvenes agricultores - desglose por tipos de sector agrícola
O.112(2)	Instalación de jóvenes agricultores - desglose por sexo
O.113	Jubilación anticipada
O.114(1)	Utilización de servicios de asesoramiento - desglose por agricultores beneficiarios de ayuda
O.114(2)	Utilización de servicios de asesoramiento - desglose por silvicultores beneficiarios de ayuda
O.115	Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrícolas
O.121(1)	Modernización de las explotaciones agrícolas - desglose por tipos de sector agrícola/tipo de inversión
O.121(2)	Modernización de las explotaciones agrícolas - desglose por estatuto jurídico/sexo/edad
O.121(3)	Modernización de las explotaciones agrícolas - desglose por zonas de intervención
O.122(1)	Aumento del valor económico de los bosques - desglose por tipos de propietario
O.122(2)	Aumento del valor económico de los bosques - desglose por zonas de intervención
O.123(1)	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales - desglose por tipos de sector
O.123(2)	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales - desglose por tamaño de la empresa
O.123(3)	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales - desglose por zona de intervención
O.123(4)	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales - desglose por tipos de actividad
O.124	Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal
O.125	Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura
O.126(1)	Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas - desglose por zonas beneficiarias de ayuda, por tipos de acción y por tipos de daño
O.126(2)	Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas - desglose de solicitudes por tipos de daño
O.131	Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria
O.132	Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria
O.133	Actividades de información y promoción

O.141	Agricultura de semisubsistencia
O.142	Grupos de productores
O.LFA	Zonas desfavorecidas (explotaciones que reciben indemnizaciones compensatorias por tipo de zona desfavorecida predominante) - Reglamento (CE) nº 1257/1999
O.211	Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas situadas en zonas de montaña (artículo 36, letra a), inciso i) del Reglamento (CE) nº 1698/2005)
O.212	Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas distintas de las zonas de montaña (artículo 36, letra a), inciso ii) del Reglamento (CE) nº 1698/2005)
O.213	Ayudas "Natura 2000" y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE
O.AGRI-ENV	Ayudas agroambientales - contratos en curso celebrados en el anterior periodo de programación
O.214(1)	Ayudas agroambientales
O.214(2)	Ayudas agroambientales - número de cabezas de ganado
O.215	Ayudas relativas al bienestar de los animales
O.216	Inversiones no productivas
O.221(1)	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas - desglose por tipos de régimen de propiedad de la tierra
O.221(2)	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas - desglose por motivo medioambiental
O.221(3)	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas - desglose por tipos de zona de intervención
O.222(1)	Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas - desglose por usos agrícolas de la tierra
O.222(2)	Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas - desglose por tipos de zona de intervención
O.223(1)	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas - desglose por tipos de régimen de propiedad de la tierra
O.223(2)	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas - desglose por motivo medioambiental
O.223(3)	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas - desglose por tipos de zona de intervención
O.224	Ayudas "Natura 2000"
O.225	Ayudas en favor del medio forestal
O.226(1)	Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas - desglose por tipos de acción
O.226(2)	Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas - desglose por tipos de intervención
O.227	Inversiones no productivas
O.311	Diversificación hacia actividades no agrícolas
O.312	Creación y desarrollo de empresas
O.313	Fomento de actividades turísticas
O.321	Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural
O.322	Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
O.323	Conservación y mejora del patrimonio rural
O.331(1)	Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3 - desglose por contenido de la actividad
O.331(2)	Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3 - desglose por tipos de agentes participantes
O.331(3)	Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3 - desglose por sexo/edad
O.341(1)	Adquisición de capacidades, promoción y aplicación - desglose por tipo de medidas
O.341(2)	Adquisición de capacidades, promoción y aplicación - desglose por sexo/edad
O.341(3)	Adquisición de capacidades, promoción y aplicación - desglose por asociación público-privada
O.41(1)	Aplicación de estrategias de desarrollo local
O.41(2)	Aplicación de estrategias de desarrollo local
O.41(3)	Aplicación de estrategias de desarrollo local
O.421	Ejecución de proyectos de cooperación
O.431	Dirección del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción del territorio como establece el artículo 59
O.A	Indicadores de ejecución adicionales

Código	Cuadros de indicadores de resultados
R.1(1)	Número de participantes que han concluido con éxito una actividad de formación relativa a la agricultura y/o a la silvicultura - desglose por tipos de sector
R.1(2)	Número de participantes que han concluido con éxito una actividad de formación relativa a la agricultura y/o a la silvicultura - desglose por sexo/edad
R.2	Valor añadido bruto agrícola en las explotaciones/empresas beneficiarias de ayuda
R.3	Número de explotaciones que introducen nuevos productos y/o nuevas técnicas
R.4	Valor de la producción agrícola sujeta a etiquetado de calidad o normas reconocidos
R.5	Número de explotaciones que se incorporan al mercado
R.6	Zona sujeta a un régimen eficaz de gestión de la tierra que contribuya al fomento de la biodiversidad, la calidad del agua, la mitigación del cambio climático, la calidad del suelo, la evitación de la marginación y el éxodo rural
R.7	Valor añadido bruto no agrícola de las empresas beneficiarias de ayuda
R.8(1)	Número bruto de empleos creados - desglose por sexo/edad/medidas pertinentes
R.8(2)	Número bruto de empleos creados - desglose por sexo/edad/acciones beneficiarias de ayuda
R.10	Número adicional de turistas
R.10	Población de las zonas rurales beneficiaria de la mejora de los servicios
R.11	Aumento de la penetración de Internet en las zonas rurales
R.12	Número de participantes que han concluido con éxito una actividad de formación
R.A	Indicadores de resultado adicionales

Código	Cuadros de indicadores de base
B	Indicadores de base vinculados a objetivos y contextos
BA	Indicadores de base adicionales

Código	Cuadros de indicadores de repercusiones
I	Indicadores de repercusiones
IA	Indicadores de repercusiones adicionales

PDR

G1 Información de referencia

País	ES	
Región	ARAGON	
Superficie	Zona de convergencia	No
	Zona de no convergencia	Yes
	Zona mixta (de convergencia y de no convergencia)	No
Año de referencia	2013	
Código de identificación del programa	2007ES06RPO002	
Modulación voluntaria, seguimiento aparte	No	

Persona de contacto

Nombre	Francisco Domínguez Real
Organización	Servicio de Programas Rurales
Correo electrónico	fdominquez@aragon.es
Teléfono	34976714649

G2 Medidas programadas

Código de	Medida	Categoría	Cuadros de ejecución	Cuadros de resultados
111	Acciones relativas a la información y la formación profesional	X	O.111(1) O.111(2) O.A	R.1(1) R.1(2)
112	Instalación de jóvenes agricultores	X	O.112(1) O.112(2)	R.2
113	Jubilación anticipada	X	O.113	R.2
114	Utilización de servicios de asesoramiento	X	O.114(1) O.114(2)	R.2
115	Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrícolas	X	O.115	R.2
121	Modernización de explotaciones agrícolas	X	O.121(1) O.121(2) O.121(3)	R.2 R.3
122	Aumento del valor económico de los bosques	NP	O.122(1) O.122(2)	R.2 R.3
123	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	X	O.123(1) O.123(2) O.123(3) O.123(4) O.A	R.2 R.3
124	Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal	X	O.124	R.2 R.3
125	Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura	X	O.125 O.A	R.2
126	Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas	X	O.126(1) O.126(2)	R.2
131	Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria	NP	O.131	R.2 R.4
132	Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria	X	O.132 O.A	R.4
133	Actividades de información y promoción	X	O.133	R.4
141	Agricultura de semisubsistencia	NP	O.141	R.5
142	Grupos de productores	NP	O.142	R.5
211	Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas (artículo 36, letra a), inciso i) y ii) del Reglamento (CE) nº 1698/2005)	X	O.LFA	R.6
213	Ayudas "Natura 2000" y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	NP	O.213	R.6
214	Ayudas agroambientales	X	O.AGRI-ENV O.214(1) O.214(2)	R.6
215	Ayudas relativas al bienestar de los animales	NP	O.215	R.6
216	Inversiones no productivas	NP	O.216	R.6
221	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas	X	O.221(1) O.221(2) O.221(3)	R.6
222	Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas	NP	O.222(1) O.222(2)	R.6
223	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas	X	O.223(1) O.223(2) O.223(3)	R.6
224	Ayudas "Natura 2000"	NP	O.224	R.6
225	Ayudas en favor del medio forestal	NP	O.225	R.6
226	Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas	X	O.226(1) O.226(2)	R.6
227	Inversiones no productivas	X	O.227 O.A	R.6
311	Diversificación hacia actividades no agrícolas	NP	O.311	R.7 R.8(1) R.8(2)
312	Creación y desarrollo de empresas	NP	O.312	R.7 R.8(1) R.8(2)
313	Fomento de actividades turísticas	X	O.313	R.7 R.8(1) R.8(2) R.9
321	Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural	X	O.321	R.10 R.11
322	Renovación y desarrollo de poblaciones rurales	X	O.322 O.A	R.10
323	Conservación y mejora del patrimonio rural	X	O.323 O.A	R.10
331	Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3	NP	O.331(1) O.331(2) O.331(3)	R.12
341	Adquisición de capacidades, promoción y aplicación	NP	O.341(1) O.341(2) O.341(3)	R.12
411	Aplicación de estrategias de desarrollo local	X	O.41(1) O.41(2) O.41(3)	R.8(1) R.8(2) R.12
412	Aplicación de estrategias de desarrollo local	NP	O.41(1) O.41(2) O.41(3)	R.8(1) R.8(2) R.12
413	Aplicación de estrategias de desarrollo local	X	O.41(1) O.41(2) O.41(3)	R.8(1) R.8(2) R.12
421	Ejecución de proyectos de cooperación	X	O.421	R.8(1) R.8(2)
431	Dirección del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción del territorio como establece el artículo 59	X	O.431	R.12

Avance del programa - Compromisos de períodos de programación anteriores excluidos

EJE 1

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2007 hasta el año N	Objetivos 2007-2013	Índice de ejecución de los PDR
111	Acciones relativas a la información y la formación profesional	Número de participantes en la formación	1.813	20.886	15.112	138%
		Número de días de formación recibidos	127	1.408	1.133	124%
112	Instalación de jóvenes agricultores	Número de jóvenes agricultores beneficiarios de ayuda	0	1.915	1.200	160%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	-90	98.593	60.000	164%
113	Jubilación anticipada	Número de beneficiarios	0	127	225	56%
		Número de hectáreas liberadas	0	9.265	12.776	73%
114	Utilización de servicios de asesoramiento	Número de agricultores beneficiarios de ayuda	0	415	1.063	39%
		Número de silvicultores beneficiarios de ayuda	0	0	0	
115	Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento	Número de servicios de reciente creación	0	35	20	175%
121	Modernización de explotaciones agrícolas	Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayuda	0	5.596	5.694	98%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	-36	227.853	244.144	93%
122	Aumento del valor económico de los bosques	Número de explotaciones forestales beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
123	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	Número de empresas beneficiarias de la ayuda	52	498	539	92%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	47.135	786.839	770.000	102%
124	Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal	Número de iniciativas de cooperación beneficiarias de ayuda	1	24	20	120%
125	Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura	Número de operaciones beneficiarias de la ayuda	75	667	682	98%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	29.657	225.780	284.626	79%
126	Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas	Superficie de las tierras agrícolas dañadas beneficiarias de ayuda (ha)	2.360	8.360	9.000	93%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	1.171	1.414	1.000	141%
131	Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria	Número de beneficiarios	NP	NP	NP	NP
132	Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria	Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayuda	0	8.268	5.000	165%
133	Actividades de información y promoción	Número de acciones beneficiarias de ayuda	16	132	80	165%
141	Agricultura de semisubsistencia	Número de explotaciones agrícolas de semisubsistencia beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
142	Grupos de productores	Número de agrupaciones de productores beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Facturación de los grupos de productores beneficiarios de ayuda (miles de euros)	NP	NP	NP	NP

EJE 2

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2007 hasta el año N	Objetivos 2007-2013	Índice de ejecución de los PDR
211 212	Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas (artículo 36, letra a), inciso i) y ii) del Reglamento (CE) nº	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	490	10.449	9.000	116%
		SAU beneficiaria de ayuda (ha)	8.932	225.093	246.347	91%
213	Ayudas "Natura 2000" y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		SAU beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
214	Ayudas agroambientales	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	0	10.926	9.000	121%
		Superficie total beneficiaria de ayuda (ha)	0	564.131	529.500	107%
		Superficie física beneficiaria de ayuda (ha)	0	559.564	529.500	106%
		Número de contratos	0	13.709	14.908	92%
215	Ayudas relativas al bienestar de los animales	Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Número de contratos	NP	NP	NP	NP
216	Inversiones no productivas	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
221	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas	Número de beneficiarios	0	525	592	89%
		Número de hectáreas de tierra forestadas	0	1.937	3.455	56%
222	Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas	Número de beneficiarios	NP	NP	NP	NP
		SAU beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
223	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas	Número de beneficiarios	0	1	34	3%
		Número de hectáreas de tierra forestadas	0	1.164	1.002	116%
224	Ayudas "Natura 2000"	Número de explotaciones forestales beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Tierras forestales beneficiarias de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
225	Forest-environment payments	Número de explotaciones forestales beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Superficie forestal total beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
		Superficie forestal física beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
		Número de contratos	NP	NP	NP	NP
226	Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas	Número de acciones beneficiarias de ayuda	51	240	319	75%
227	Inversiones no productivas	Número de silvicultores beneficiarios de ayuda	0	184	239	77%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	1.151	17.486	17.550	100%

EJE 3

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2007 hasta el año N	Objetivos 2007-2013	Índice de ejecución de los PDR
311	Diversificación hacia actividades no agrícolas	Número de beneficiarios	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
312	Creación y desarrollo de empresas	Número de microempresas beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
313	Fomento de actividades turísticas	Número de nuevas actividades turísticas beneficiarias de ayuda	10	53	155	34%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	141	3.150	8.150	39%
321	Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural	Número de acciones beneficiarias de ayuda	124	186	400	47%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	10.065	21.440	22.063	97%
322	Renovación y desarrollo de poblaciones rurales	Número de poblaciones rurales en las que se han emprendido acciones	21	664	685	97%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	11.202	75.278	73.686	102%
323	Conservación y mejora del patrimonio rural	Número de acciones beneficiarias de ayuda	42	515	402	128%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	1.970	18.922	15.931	119%
331	Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3	Número de agentes económicos beneficiarios de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Número de días de formación recibidos	NP	NP	NP	NP
341	Adquisición de capacidades, promoción y aplicación	Número de acciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP

EJE 4

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2007 hasta el año N	Objetivos 2007-2013	Índice de ejecución de los PDR
411 412 413	Aplicación de estrategias de desarrollo local	Número de grupos de acción local	0	20	20	100%
		Superficie total de la zona del grupo de acción local (km2)	0	45.175	45.175	100%
		Población total de la zona del grupo de acción local	0	575.000	575.000	100%
		Número de proyectos financiados por grupos de acción local	567	4.296	2.842	151%
		Número de beneficiarios	530	2.937	2.842	103%
421	Ejecución de proyectos de cooperación	Número de proyectos de cooperación beneficiarios de ayuda	1	6	50	12%
		Número de grupos de acción local cooperantes	3	46	20	230%
431	Dirección del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción del territorio como establece el artículo 59	Número de acciones beneficiarias de ayuda	11	155	181	86%

G3(2) Avance del programa - Sólo compromisos de períodos de programación anteriores

EJE 1

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2007 hasta el año N	Objetivos 2007-2013
111	Acciones relativas a la información y la formación profesional	Número de participantes en la formación	0	0	NA
112	Instalación de jóvenes agricultores	Número de solicitudes aprobadas	0	291	NA
113	Jubilación anticipada	Número de beneficiarios	25	457	NA
		Número de hectáreas liberadas	2.718	31.066	NA
114	Utilización de servicios de asesoramiento	Número de solicitudes aprobadas	0	0	NA
121	Modernización de explotaciones agrícolas	Número de solicitudes aprobadas	0	859	NA
122	Aumento del valor económico de los bosques	Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP
123	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	Número de solicitudes aprobadas	0	1	NA
125	Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura	Número de solicitudes aprobadas	0	89	NA
126	Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas	Número de solicitudes aprobadas	0	0	NA
		Superficie de las tierras agrícolas dañadas beneficiarias de ayuda (ha)	0	0	NA
131	Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria	Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP
132	Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria	Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayuda	0	0	NA
133	Actividades de información y promoción	Número de solicitudes aprobadas	0	0	NA
141	Agricultura de semisubsistencia	Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP
142	Grupos de productores	Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP

EJE 2

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2007 hasta el año N	Objetivos 2007-2013
211 212	Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas (artículo 36, letra a), inciso i) y ii) del Reglamento (CE) nº 1698/2005)	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	0	0	NA
214	Ayudas agroambientales	Número de contratos	0	587	NA
215	Ayudas relativas al bienestar de los animales	Número de contratos	NP	NP	NP
216	Inversiones no productivas	Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP
221	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas	Número de beneficiarios	1.006	1.006	NA
		Número de hectáreas de tierra forestadas	8.013	8.013	NA
223	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas	Número de hectáreas de tierra forestadas	0	378	NA
		Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP
225	Ayudas en favor del medio forestal	Superficie forestal total beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP
		Número de solicitudes aprobadas	0	20	NA
226	Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas	Número de solicitudes aprobadas	0	20	NA
227	Inversiones no productivas	Número de solicitudes aprobadas	0	29	NA

EJE 3

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2007 hasta el año N	Objetivos 2007-2013
311	Diversificación hacia actividades no agrícolas	Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP
312	Creación y desarrollo de empresas	Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP
322	Renovación y desarrollo de poblaciones rurales	Número de solicitudes aprobadas	0	1	NA

EJE 4

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2007 hasta el año N	Objetivos 2007-2013
411 412 413	Aplicación de estrategias de desarrollo local	Número de proyectos financiados por grupos de acción local	0	0	NA
		Número de beneficiarios	0	0	NA
421	Ejecución de proyectos de cooperación	Número de proyectos de cooperación beneficiarios de ayuda	0	0	NA
		Número de grupos de acción local cooperantes	0	0	NA

G4 Desglose geográfico de la ayuda

Código de medida	Medida	Indicador	Zona normal	Zonas desfavorecidas			TOTAL
				Zonas montañosas	Otras zonas desfavorecidas	Total relativo a las zonas desfavorecidas	
112	Instalación de jóvenes agricultores	Número de solicitudes aprobadas	1.374	365	176	541	1.915
		Gasto público	34.334.137	8.341.502	4.492.961	12.834.463	47.168.600
121	Modernización de explotaciones agrícolas	Número de solicitudes aprobadas	4.267	999	330	1.329	5.596
		Gasto público	72.863.338	12.082.191	3.942.188	16.024.379	88.887.717
122	Aumento del valor económico de los bosques	Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP	NP	NP
		Gasto público	NP	NP	NP	NP	NP
213	Ayudas "Natura 2000" y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP	NP	NP
		Gasto público	NP	NP	NP	NP	NP
214	Ayudas agroambientales	Número de solicitudes aprobadas	6.817	5.353	6.055	11.408	18.225
		Gasto público	51.131.474	49.276.398	58.429.876	107.706.274	158.837.748
221	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas	Número de solicitudes aprobadas	36	367	122	489	525
		Gasto público	1.126.795	8.009.634	2.601.018	10.610.652	11.737.447
222	Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas	Número de solicitudes aprobadas	NP	NP	NP	NP	NP
		Gasto público	NP	NP	NP	NP	NP
223	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas	Número de solicitudes aprobadas	0	13	0	13	13
		Gasto público	0	1.577.448	0	1.577.448	1.577.448
224	Ayudas "Natura 2000"	Número de explotaciones forestales beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP	NP
		Gasto público	NP	NP	NP	NP	NP

G5 Ejecución financiera del programa

EJE 1

Código de medida	Medida	Gasto público (FEADER) - Año N (miles de euros)	Gasto público - Ayudas acumuladas desde 2007 hasta el año N (miles de euros)		Gasto público programado 2007-2013 (miles de euros)		Ejecución financiera de los PDR
			FEADER	TOTAL	De los cuales corresponden al FEADER	TOTAL	
111	Acciones relativas a la información y la formación profesional	311	2.034	6.293	2.203	6.631	94,9%
112	Instalación de jóvenes agricultores	-12	18.293	53.080	18.305	53.138	99,9%
113	Jubilación anticipada	349	4.158	13.332	4.151	13.318	100,1%
114	Utilización de servicios de asesoramiento	0	130	500	130	500	100,0%
115	Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento	0	160	596	160	596	100,0%
121	Modernización de explotaciones agrícolas	-3	31.809	105.052	31.812	105.085	100,0%
122	Aumento del valor económico de los bosques	NP	NP	NP	NP	NP	NP
123	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	4.211	46.924	143.065	47.785	144.808	98,8%
124	Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal	4	78	226	124	317	71,3%
125	Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura	12.533	74.210	159.460	75.488	161.404	98,8%
126	Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas	585	646	1.414	61	243	581,9%
131	Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria	NP	NP	NP	NP	NP	NP
132	Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria	0	459	1.836	459	1.836	100,0%
133	Actividades de información y promoción	243	1.717	4.841	1.726	4.858	99,7%
141	Agricultura de semisubsistencia	NP	NP	NP	NP	NP	NP
142	Grupos de productores	NP	NP	NP	NP	NP	NP

EJE 2

Código de medida	Medida	Gasto público (FEADER) - Año N (miles de euros)	Gasto público - Ayudas acumuladas desde 2007 hasta el año N (miles de euros)		Gasto público programado 2007-2013 (miles de euros)		Ejecución financiera de los PDR
			FEADER	TOTAL	De los cuales corresponden al FEADER	TOTAL	
211 212	Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas (artículo 36, letra a), inciso i) y ii) del Reglamento (CE) nº 1698/2005)	5.799	41.298	82.596	39.399	78.799	104,8%
213	Ayudas "Natura 2000" y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	NP	NP	NP	NP	NP	NP
214	Ayudas agroambientales	7.687	80.102	160.205	82.190	164.380	97,5%
215	Ayudas relativas al bienestar de los animales	NP	NP	NP	NP	NP	NP
216	Inversiones no productivas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
221	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas	1.126	13.916	27.988	14.015	28.030	99,9%
222	Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
223	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas	0	815	1.629	815	1.629	100,0%
224	Ayudas "Natura 2000"	NP	NP	NP	NP	NP	NP
225	Ayudas en favor del medio forestal	NP	NP	NP	NP	NP	NP
226	Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas	3.965	30.332	60.705	30.500	60.999	99,5%
227	Inversiones no productivas	575	8.508	17.016	8.606	17.212	98,9%

EJE 3

Código de medida	Medida	Gasto público (FEADER) - Año N (miles de euros)	Gasto público - Ayudas acumuladas desde 2007 hasta el año N (miles de euros)		Gasto público programado 2007-2013 (miles de euros)		Ejecución financiera de los PDR
			FEADER	TOTAL	De los cuales corresponden al FEADER	TOTAL	
311	Diversificación hacia actividades no agrícolas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
312	Creación y desarrollo de empresas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
313	Fomento de actividades turísticas	11	891	1.781	905	1.810	98,4%
321	Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural	8.460	10.045	20.091	11.330	22.660	88,7%
322	Renovación y desarrollo de poblaciones rurales	5.493	36.983	73.966	37.110	74.221	99,7%
323	Conservación y mejora del patrimonio rural	655	6.541	13.092	6.711	13.422	97,5%
331	Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3	NP	NP	NP	NP	NP	NP
341	Adquisición de capacidades, promoción y aplicación	NP	NP	NP	NP	NP	NP

EJE 4

Código de medida	Medida	Gasto público (FEADER) - Año N (miles de euros)	Gasto público - Ayudas acumuladas desde 2007 hasta el año N (miles de euros)		Gasto público programado 2007-2013 (miles de euros)		Ejecución financiera de los PDR
			FEADER	TOTAL	De los cuales corresponden al FEADER	TOTAL	
411 412 413	Aplicación de estrategias de desarrollo local	4.558	40.069	80.139	39.587	79.174	101,2%
421	Ejecución de proyectos de cooperación	340	1.978	3.955	2.219	4.438	89,1%
431	Dirección del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción del territorio como establece el artículo 59	910	7.922	15.844	8.356	16.712	94,8%

Measure: Vocational training and information actions

O.111(1)

Acciones relativas a la información y la formación profesional

Contenido de la actividad	Número de participantes en la formación				Único número de participantes	Número de días de formación recibidos	Gasto público (miles de euros)	
	Agricultura	Sector alimentario	Silvicultura	TOTAL			FEADER	TOTAL
Capacidades de gestión, administración y comercialización	2.526	1.030	0	3.556		363	346	1.059
Formación en materia de TIC	308	30	0	338		19	8	23
Nuevos procesos tecnológicos y maquinaria/prácticas innovadoras	5.873	152	34	6.059		227	1.390	4.329
Nuevas normas	5.775	218	25	6.018		457	141	459
Calidad del producto	576	544	81	1.201		46	34	128
Mantenimiento y mejora del paisaje y protección del medio ambiente	2.259	0	119	2.378		129	36	112
Otros	1.109	179	48	1.336		167	79	183
TOTAL	18.426	2.153	307	20.886	19.584	1.408	2.034	6.293
Compromisos de periodos de programación anteriores				0			0	0

Measure: Vocational training and information actions

O.111(2) Acciones relativas a la información y la formación profesional

Sexo	Edad	Número de participantes en la formación			
		Agricultura	Sector alimentario	Silvicultura	TOTAL
Hombres	<40	6.477	640	85	7.202
	>=40	9.161	853	154	10.168
	TOTAL	15.638	1.493	239	17.370
Mujeres	<40	1.392	380	21	1.793
	>=40	1.396	280	47	1.723
	TOTAL	2.788	660	68	3.516

O.112(1)

Instalación de jóvenes agricultores

<i>Tipo de sector agrícola</i>	Número de solicitudes aprobadas			Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
	Jubilación anticipada	Otros	TOTAL	FEADER	TOTAL	
Cultivos en campos labrados	16	893	909	8.072	22.983	54.028
Horticultura	0	36	36	266	713	1.597
Vitivinicultura	0	19	19	165	533	878
Cultivos permanentes	19	327	346	2.984	8.581	14.976
Producción láctea	0	4	4	37	109	144
Ganado herbívoro (excluido el destinado a la producción láctea)	3	268	271	2.389	6.351	11.560
Ganado porcino	0	35	35	403	1.015	1.243
Aves de corral	0	6	6	72	144	305
Sector mixto (agricultura + ganadería)	15	216	231	1.981	5.624	11.593
Otros	0	58	58	431	1.116	2.269
TOTAL	53	1.862	1.915	16.800	47.169	98.593
Compromisos de periodos de programación anteriores			291	1.493	5.911	

O.112(2) Instalación de jóvenes agricultores

Sexo	Número de jóvenes agricultores beneficiarios de ayuda
Hombres	1.349
Mujeres	566
TOTAL	1.915

Measure : Early retirement

O.113

Jubilación anticipada

<i>Tipo de beneficiario</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de beneficiarios				Número de hectáreas liberadas	Gasto público (miles de euros)		
		Hombres		Mujeres			TOTAL	FEADER	TOTAL
		55-64	>64	55-64	>64				
Agricultores	130	96	0	29	0	125	9.265	2.092	5.624
Trabajadores agrícolas	2	0	0	2	0	2		10	36
TOTAL	132	96	0	31	0	127	9.265	2.102	5.660
Compromisos de periodos de programación anteriores	457					457	31.066	2.056	7.672

Measure : Use of advisory services (farmers)

O.114(1)

Utilización de servicios de asesoramiento

<i>Tipo de asesoramiento</i>	Número de solicitudes aprobadas			Número de agricultores beneficiarios de ayuda	Gasto público (miles de euros)	
	≤ 15 000 euros	> 15 000 euros	TOTAL		FEADER	TOTAL
Requisitos mínimos (artículo 24 del Reglamento (CE) n° 1698/2005)	130	500	630		114	444
Medio ambiente, incl. entorno agroambiental	0	0	0		0	0
Normas de seguridad profesional	0	0	0		0	0
Bienestar animal	20	58	78		16	56
Salud pública, sanidad animal y fitosanidad	0	0	0		0	0
Gestión de empresas	0	0	0		0	0
Agricultura ecológica	0	0	0		0	0
Otros	0	0	0		0	0
TOTAL	150	558	708	415	130	500
Compromisos de periodos de programación anteriores			0		0	0

Measure : Use of advisory services (forest holders)

O.114(2)

Utilización de servicios de asesoramiento

<i>Tipo de asesoramiento</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de silvicultores beneficiarios de ayuda	Gasto público (miles de euros)	
			FEADER	TOTAL
Gestión de empresas	0		0	0
Medio ambiente	0		0	0
Otros	0		0	0
TOTAL	0	0	0	0

Measure : Setting up of farm management, farm relief and farm advisory services as well as forestry advisory services

O.115

Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento

<i>Tipo de servicio</i>	Número de servicios de reciente creación	Gasto público (miles de euros)	
		FEADER	TOTAL
Servicios de gestión	0	0	0
Servicios de sustitución	0	0	0
Servicios de asesoramiento (agrícolas/forestales)	35	160	596
TOTAL	35	160	596
Compromisos de periodos de programación anteriores		0	0

Measure : Modernisation of farms

O.121(1) Modernización de explotaciones

Tipo de sector agrícola	Tipo de inversión	Número de solicitudes aprobadas			Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
		Producción ecológica	Producción convencional	TOTAL	FEADER	TOTAL	
Cultivos en campos labrados	Ordenación del territorio	40	1.729	1.769	11.089	36.641	87.966
	Maquinaria	2	275	277	712	1.816	5.945
	Edificios	5	37	42	278	1.016	2.535
	Otros	5	15	20	65	234	785
Horticultura	Ordenación del territorio	0	8	8	13	51	452
	Maquinaria	0	8	8	93	185	571
	Edificios	6	20	26	234	708	1.772
	Otros	0	2	2	9	32	59
Vitivinicultura	Ordenación del territorio	0	60	60	131	436	1.373
	Maquinaria	0	6	6	10	27	84
	Edificios	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	3	3	18	69	135
Cultivos permanentes	Ordenación del territorio	43	820	863	3.183	10.780	27.268
	Maquinaria	1	107	108	303	860	3.295
	Edificios	2	51	53	396	1.319	3.781
	Otros	7	46	53	273	877	3.233
Producción láctea	Ordenación del territorio	0	4	4	67	251	509
	Maquinaria	0	6	6	30	117	376
	Edificios	1	15	16	233	652	1.333
	Otros	0	1	1	0	2	10

Measure : Modernisation of farms

Ganado herbívoro (excluido el destinado a la producción láctea)	Ordenación del territorio	0	69	69	309	1.099	2.613
	Maquinaria	1	133	134	246	792	2.640
	Edificios	10	551	561	2.683	7.551	21.938
	Otros	0	10	10	66	194	371
Ganado porcino	Ordenación del territorio	0	50	50	228	825	1.771
	Maquinaria	0	1	1	4	7	16
	Edificios	1	149	150	842	2.523	6.630
	Otros	0	21	21	230	803	1.809
Aves de corral	Ordenación del territorio	0	6	6	18	53	138
	Maquinaria	0	1	1	4	8	18
	Edificios	2	51	53	293	1.024	2.346
	Otros	0	1	1	12	47	94
Sector mixto (agricultura + ganadería)	Ordenación del territorio	15	480	495	2.617	8.748	21.195
	Maquinaria	5	120	125	395	1.241	3.412
	Edificios	34	446	480	2.066	6.372	17.069
	Otros	3	25	28	62	240	764
Otros	Ordenación del territorio	0	36	36	129	472	1.398
	Maquinaria	0	3	3	12	33	95
	Edificios	1	35	36	185	534	1.521
	Otros	0	11	11	84	249	533
TOTAL		184	5.412	5.596	27.622	88.888	227.853
Compromisos de periodos de programación anteriores				859	4.187	16.164	

Measure : Modernisation of farms

O.121(2) Modernización de explotaciones

<i>Tipo de beneficiario</i>	<i>Sexo</i>	<i>Edad</i>	Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayuda
Personas físicas	Hombres	<40	2.262
		>=40	1.826
	Mujeres	<40	456
		>=40	474
	TOTAL		5.018
Personas jurídicas			578
TOTAL			5.596

Measure : Modernisation of farms

O.121(3)

Modernización de explotaciones

<i>Zona de intervención</i>	Número de solicitudes aprobadas			Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
	Producción ecológica	Otra producción	TOTAL	FEADER	TOTAL	
Regiones ultraperiféricas	0	0	0	0	0	0
Islas menores del Mar Egeo (Reg.(CE) n° 2019/93)	0	0	0	0	0	0
Zonas montañosas	11	988	999	4.649	12.082	32.266
Zonas con dificultades distintas de las de montaña	22	308	330	1.192	3.942	10.874
Zonas "Natura 2000"	33	1.818	1.851	10.227	35.504	82.018
Zonas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	0	30	30	114	341	970
Zonas mixtas	111	1.830	1.941	9.888	32.206	86.116
Otros	7	438	445	1.552	4.813	15.609
TOTAL	184	5.412	5.596	27.622	88.888	227.853

Measure : Improvement of the economic value of forests

O.122(1)

Aumento del valor económico de los bosques

<i>Tipo de propietario</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de explotaciones forestales beneficiarias de ayuda	Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
			FEADER	TOTAL	
Propietarios privados	NP	NP	NP	NP	NP
Municipios	NP	NP	NP	NP	NP
Otros	NP	NP	NP	NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP	NP
Compromisos de periodos de programación	NP		NP	NP	

Measure : Improvement of the economic value of forests

O.122(2)

Aumento del valor económico de los bosques

<i>Zona de intervención</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de explotaciones forestales beneficiarias de ayuda	Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
			FEADER	TOTAL	
Regiones ultraperiféricas	NP	NP	NP	NP	NP
Zonas montañosas	NP	NP	NP	NP	NP
Zonas con dificultades distintas de las de montaña	NP	NP	NP	NP	NP
Zonas "Natura 2000"	NP	NP	NP	NP	NP
Zonas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	NP	NP	NP	NP	NP
Zonas mixtas	NP	NP	NP	NP	NP
Otros	NP	NP	NP	NP	NP
TOTAL	NP				

Measure : Adding value to agricultural and forestry products

O.123(1) Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales

Tipo de sector	Tipo de actividad	Número de solicitudes aprobadas			Número de empresas beneficiarias de la ayuda	Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
		Producción ecológica	Producción convencional	TOTAL		FEADER	TOTAL	
Agricultura	Cultivos en campos labrados	0	0	0	0	0	0	0
	Horticultura	0	0	0	0	0	0	0
	Vitivinicultura	0	0	0	0	0	0	0
	Cultivos permanentes	0	0	0	0	0	0	0
	Producción láctea	0	0	0	0	0	0	0
	Ganado herbívoro	0	0	0	0	0	0	0
	Ganado porcino y/o aves de corral	0	0	0	0	0	0	0
	Sector mixto (agricultura + ganadería)	0	0	0	0	0	0	0
	Cultivos no alimentarios	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0
Silvicultura		0	0	0	0	0	0	0
Sector alimentario		18	1.015	1.033	498	44.874	140.048	786.839
Sector mixto		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		18	1.015	1.033	498	44.874	140.048	786.839
Compromisos de periodos de programación anteriores				1		2.050	3.017	

Measure : Adding value to agricultural and forestry products

O.123(2)

Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales

<i>Tipo de empresa</i>	Número de empresas beneficiarias de la ayuda
micro / pequeña	365
mediana	97
mediana-grande	36
Otros	0
TOTAL	498

Measure : Adding value to agricultural and forestry products

O.123(3)

Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales

<i>Zona de intervención</i>	Número de solicitudes aprobadas			Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
	Producción ecológica	Producción convencional	TOTAL	FEADER	TOTAL	
Regiones ultraperiféricas	0	0	0	0	0	0
Islas menores del Mar Egeo (Reg.(CE) n° 2019/93)	0	0	0	0	0	0
Otras regiones	18	1.015	1.033	44.874	140.048	786.839
TOTAL	18	1.015	1.033	44.874	140.048	786.839

Measure : Adding value to agricultural and forestry products

O.123(4)

Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales

<i>Tipo de sector</i>	Número de solicitudes aprobadas		
	Transformación/comercialización	Desarrollo	TOTAL
Agricultura	0	0	0
Silvicultura	0	0	0
Sector alimentario	1.033	0	1.033
Sector mixto	0	0	0
TOTAL	1.033	0	1.033

Measure : Cooperation for development of new products, processes and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector

O.124

Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal

<i>Tipo de iniciativa de cooperación</i>	Número de iniciativas de cooperación beneficiarias de ayuda					Gasto público (miles de euros)	
	Agricultura	Alimentación	Silvicultura	Sector mixto	TOTAL	FEADER	TOTAL
Desarrollo de nuevos productos	0	24	0	0	24	78	226
Desarrollo de nuevas técnicas	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	24	0	0	24	78	226

Measure : Improving and developing infrastructure related to the development and adaptation of agriculture and forestry

O.125

Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura

<i>Tipo de operación</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de operaciones beneficiarias de la ayuda			Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)		
		Terreno agrícola	Terreno forestal	TOTAL	FEADER	TOTAL	Terreno agrícola	Terreno forestal	TOTAL
Acceso	33	9	24	33	1.723	5.941	4.188	1.974	6.162
Suministro de energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestión de aguas	592	592	0	592	55.301	99.279	184.417	0	184.417
Consolidación y ordenación del territorio	42	42	0	42	11.321	35.128	35.201	0	35.201
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	667	643	24	667	68.345	140.348	223.806	1.974	225.780
Compromisos de periodos de programación anteriores	89				5.865	19.112			

Measure : Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and introducing appropriate prevention actions

O.126(1) Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas

Tipo de acción	Subtipo de medida	Número de solicitudes aprobadas	Superficie de las tierras agrícolas dañadas beneficiarias de ayuda (ha)					Gasto público (miles de euros)								Volumen total de las inversiones (miles de euros)
			Crecida	Tormenta	Enfermedad	Incendio	Otros	TOTAL	FEADER					TOTAL		
									Crecida	Tormenta	Enfermedad	Incendio	Otros		TOTAL	
Prevención		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación	Infraestructura	2	2.360	6.000	0	0	0	8.360	585	61	0	0	0	646	1.414	1.414
	Replantación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2	2.360	6.000	0	0	0	8.360	585	61	0	0	0	646	1.414	1.414
Compromisos de periodos de programación anteriores		0						0						0	0	

Measure : Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and introducing appropriate prevention actions

O.126(2)

Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas

<i>Tipo de daño</i>	Número de solicitudes aprobadas
Crecida	1
Tormenta	1
Enfermedad	0
Incendio	0
Otros	0
TOTAL	2

Measure : Helping farmers to adapt to demanding standards based on Community legislation

O.131

Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria

<i>Tipo de normas</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de beneficiarios	Gasto público (miles de euros)	
			FEADER	TOTAL
Protección del medio ambiente	NP		NP	NP
Salud pública	NP		NP	NP
Sanidad animal	NP		NP	NP
Fitosanidad	NP		NP	NP
Bienestar animal	NP		NP	NP
Seguridad profesional	NP		NP	NP
Combinación	NP		NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP
Compromisos de periodos de programación anteriores	NP		NP	NP

Measure : Supporting semi-subsistence agricultural holdings undergoing restructuring

O.141

Agricultura de semisubsistencia

<i>Extensión de la explotación</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de explotaciones agrícolas de semisubsistencia beneficiarias de ayuda	Gasto público (miles de euros)	
			FEADER	TOTAL
extensión < 5 ha	NP	NP	NP	NP
5 ha ≤ extensión < 10 ha	NP	NP	NP	NP
extensión ≥ 10 ha	NP	NP	NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP
Compromisos de periodos de programación anteriores	NP		NP	NP

Measure : Supporting setting up of producer groups

O.142

Grupos de productores

<i>Tipo de sector agrícola</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de agrupaciones de productores beneficiarias de ayuda	Facturación de los grupos de productores beneficiarios de ayuda (miles de euros)	Gasto público (miles de euros)	
				FEADER	TOTAL
Cultivos en campos labrados	NP	NP	NP	NP	NP
Horticultura	NP	NP	NP	NP	NP
Vitivinicultura	NP	NP	NP	NP	NP
Cultivos permanentes	NP	NP	NP	NP	NP
Producción láctea	NP	NP	NP	NP	NP
Ganado herbívoro (excluido el destinado a la producción láctea)	NP	NP	NP	NP	NP
Ganado porcino	NP	NP	NP	NP	NP
Aves de corral	NP	NP	NP	NP	NP
Sector mixto	NP	NP	NP	NP	NP
Otros	NP	NP	NP	NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP	NP
Compromisos de periodos de programación anteriores	NP			NP	NP

Measure: Less favoured areas (holdings receiving compensatory allowances by pre-dominant LFA type) - Reg. (EC) N° 1257/1999

O.LFA

Zonas desfavorecidas (explotaciones que reciben indemnizaciones compensatorias por tipo de zona desfavorecida predominante) - Reglamento (CE) n° 1257/1999

<i>Tipo de zona</i>	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	Número de hectáreas beneficiarias de ayudas compensatorias (ha)	Importe medio de las ayudas (euros)		Gasto público (miles de euros)	
			por explotación	por ha	FEADER	TOTAL
Zonas montañosas	3.971	111.771	5.838	207	23.184	46.368
Otras zonas desfavorecidas	6.478	113.322	2.796	160	18.114	36.228
Superficies con desventajas específicas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10.449	225.093	3.952	183	41.298	82.596
de las cuales zonas "Natura 2000"	7.718	169.565	4.106	187	31.687	63.111

Measure : Natura 2000 payments and payments linked to Directive 2000/60/EC

O.213

Ayudas "Natura 2000" y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE

<i>Tipo de zona</i>	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	SAU beneficiaria de ayuda (ha)	Gasto público (miles de euros)	
			FEADER	TOTAL
Zonas "Natura 2000"	NP	NP	NP	NP
Zonas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	NP	NP	NP	NP
Zonas mixtas	NP	NP	NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP

Tipo de acción	Tipo de cultivos	Número de contratos	numero de hectáreas en régimen contractual (ha)	Prima media por ha (euros)	Gasto público (miles de euros)	
					FEADER	TOTAL
Agricultura ecológica	cultivos anuales	169	8.573	41	353	706
	cultivos perennes especializados	17	116	129	15	30
	Otros	0	0	0	0	0
	TOTAL	186	8.689	42	368	736
otra reducción de insumos (incl. producción integrada)	cultivos anuales	23	311	93	29	57
	cultivos perennes especializados	36	579	76	44	89
	Otros	0	0	0	0	0
	TOTAL	59	890	82	73	146
rotación de cultivos	cultivos anuales	8	112	27	3	7
extensificación	Otros	73	1.296	27	35	71
Paisaje/naturaleza (conservación, recuperación, creación)	cultivos anuales	62	5.891	16	96	192
	cultivos perennes especializados	177	664	137	91	182
	Otros	16	188	80	15	31
	TOTAL	255	6.743	30	202	405
Variedades vegetales amenazadas de erosión genética	cultivos anuales	0	0	0	0	0
	cultivos perennes especializados	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0
Otras acciones	cultivos anuales	0	0	0	0	0
	cultivos perennes especializados	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0
TOTAL		581	17.730	38	681	1.365

Tipo de acción	Tipo de ganado	Número de contratos	Number of LU under contract	Average premium per LU (EUR)	Gasto público (miles de euros)	
					FEADER	TOTAL
Razas en peligro de abandono	ganado bovino	0	0	0	0	0
	ganado ovino	0	0	0	0	0
	ganado caprino	6	8	125	1	2
	ganado equino	0	0	0	0	0
	Ganado porcino	0	0	0	0	0
	aves de corral	0	0	0	0	0
	Sector mixto	0	0	0	0	0
TOTAL		6	8	125	1	2

Measure : Agri-environment payment

O.214(1)

Ayudas agroambientales

Tipo de compromiso	Subtipo de compromiso	Número de solicitudes aprobadas	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda		Superficie total beneficiaria de ayuda (ha)			Superficie física beneficiaria de ayuda (ha)	Número de contratos			Gasto público (miles de euros)				
			Explotaciones agrícolas	Otros responsables de la gestión de tierras	Explotaciones agrícolas	Otros responsables de la gestión de tierras	TOTAL		Explotaciones agrícolas	Otros responsables de la gestión de tierras	TOTAL	FEADER		TOTAL		
												Existentes	New*	Existentes	New*	
Programa de acceso en igualdad de condiciones					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Agricultura ecológica					26.672	0	26.672		880	0	880	7.583	0	15.166	0	0
Producción integrada					65.073	0	65.073		3.135	0	3.135	17.757	0	35.520	0	0
Otros tipos de extensificación de los sistemas agrarios	Reducción y mejora de la gestión de los fertilizantes				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Reducción y mejora de la gestión de los productos fitosanitarios				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Extensificación de la ganadería				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Diversificación de la rotación de cultivos, mantenimiento de las zonas retiradas de la producción					21.006	0	21.006		1.307	0	1.307	4.838	0	9.677	0	0
Reducción de las zonas irrigadas y/o la velocidad de irrigación, limitación del drenaje					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Actuaciones para conservar el suelo (p. ej. técnicas de laboreo para prevenir o reducir la erosión del suelo, cubierta vegetal, agricultura de conservación, cubrición					39.737	0	39.737		1.899	0	1.899	11.982	0	23.967	0	0
Creación y mantenimiento de características ecológicas (p. ej. lindes, zonas tampón, cubierta vegetal, setos, árboles)					12.953	0	12.953		583	0	583	632	0	1.263	0	0
Gestión del paisaje, pastizales y zonas de gran valor natural	Cuidado del paisaje y mantenimiento de zonas de labranza de gran valor natural, incluida la conservación de características históricas (p. ej. cercas de piedra, bancales, bosquecillos)				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestión de pastizales (incluidos los límites de la densidad de carga ganadera, las medidas de baja intensidad y la siega) y creación de pastizales (incluida la reconversión de cultivos herbáceos)				235.034	0	235.034		3.386	0	3.386	23.994	0	47.996	0	0
	Gestión de otras zonas de labranza de gran valor natural (p. ej. huertos tradicionales)				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Medidas para mantener hábitats favorables para la biodiversidad (p. ej. conservar rastrojos de invierno en zonas de labor, adaptar las fechas de siega)					163.656	0	163.656		2.336	0	2.336	10.564	0	21.110	0	0
Especies en peligro de extinción	Mantenimiento de especies endémicas en peligro de extinción				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Protección de variedades vegetales raras amenazadas de erosión genética				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Otras medidas selectivas (p. ej. utilización de programas medioambientales)					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		18042	10926	0	564.131	0	564.131	559.564	13.526	0	13.526	77.350	0	154.699	0	0

Tipo de acción	Tipo de compromiso	Número de solicitudes aprobadas	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda		Superficie total beneficiaria de ayuda (ha)			Superficie física beneficiaria de ayuda (ha)	Número de contratos			Gasto público (miles de euros)				
			Explotaciones agrícolas	Otros responsables de la gestión de tierras	Explotaciones agrícolas	Otros responsables de la gestión de tierras	TOTAL		Explotaciones agrícolas	Otros responsables de la gestión de tierras	TOTAL	FEADER		TOTAL		
												Existentes	New*	Existentes	New*	
Medidas selectivas relacionadas con los recursos genéticos	Recursos genéticos vegetales	0										0	0	0	0	0
	Recursos genéticos animales	183										2.070	0	4.139	0	0
Acciones concertadas		0										0	0	0	0	0
TOTAL		183										2.070	0	4.139	0	0

* Gasto en nuevos contratos celebrados durante el año N, this data should also be included in the 'existing' column

Measure : Agri-environment payment

O.214(2)

Ayudas agroambientales

<i>Tipo de compromiso</i>	Número de cabezas de ganado
Mantenimiento de especies endémicas en peligro de	6.806

Measure : Animal welfare payments

O.215

Ayudas relativas al bienestar de los animales

<i>Tipo de ganado</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayuda	Número de contratos	Gasto público (miles de euros)			
				FEADER		TOTAL	
				Existentes	New*	Existentes	New*
Terneros (Directiva 91/629/CE)	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ganado bovino, excluidos los terneros	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ganado porcino (Directiva 91/630/CE)	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Aves de corral / huevos	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Otros animales en las explotaciones ganaderas (Directiva 98/58/CE)	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Compromisos de periodos de programación anteriores			NP	NP		NP	

* Gasto en nuevos contratos celebrados durante el año N, this data should also be included in the 'existing' column

Measure : Support for non-productive investments

O.216 Inversiones no productivas

Tipo de inversión	Subtipo de zona	Número de solicitudes aprobadas	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
				FEADER	TOTAL	
Inversiones relacionadas con	el cumplimiento de los compromisos suscritos con arreglo a la medida prevista en el artículo 36, letra a),	NP		NP	NP	NP
	Otros objetivos agroambientales (biodiversidad, utilización del agua, nitratos, etc.)	NP		NP	NP	NP
Inversiones realizadas en la explotación que refuercen el carácter de utilidad pública de las tierras	Zonas "Natura 2000"	NP		NP	NP	NP
	u otras zonas de alto valor natural que defina el programa	NP		NP	NP	NP
TOTAL		NP	NP	NP	NP	NP
Compromisos de periodos de programación anteriores		NP		NP	NP	

Measure : First afforestation of agricultural land

O.221(1)

Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas

<i>Tipo de propiedad de la tierra</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de beneficiarios	Número de hectáreas de tierra forestadas					Gasto público (miles de euros)	
			Coníferas	Latifolias	Especies de crecimiento	Plantaciones mixtas	TOTAL	FEADER	TOTAL
Tierra agrícola de propiedad privada (personas físicas o jurídicas de Derecho privado)	525	525	148	1.506	18	265	1.937	5.869	11.737
Tierra agrícola propiedad de los poderes públicos (municipios y asociaciones de éstos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	525	525	148	1.506	18	265	1.937	5.869	11.737
Compromisos de periodos de programación anteriores	1.006	1.006	2.226	5.440	1	346	8.013	8.047	16.251

Measure : First afforestation of agricultural land

O.221(2)

Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas

<i>Motivo medioambiental</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de hectáreas de tierra forestadas				Gasto público (miles de euros)		
		Coníferas	Latifolias	Especies de crecimiento	Plantaciones mixtas	TOTAL	FEADER	TOTAL
Prevención de la erosión o la desertización	71	14	37	0	25	76	176	352
Refuerzo de la biodiversidad	130	82	339	0	66	487	1.526	3.052
Protección de los recursos hídricos	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevención de inundaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitigación del cambio climático	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	324	52	1.130	18	174	1.374	4.167	8.333
TOTAL	525	148	1.506	18	265	1.937	5.869	11.737

Measure : First afforestation of agricultural land

O.221(3)

Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas

<i>Tipo de zona</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de hectáreas de tierra forestadas				Gasto público (miles de euros)		
		Coníferas	Latifolias	Especies de crecimiento	Plantaciones mixtas	TOTAL	FEADER	TOTAL
Artículo 36, letra a), incisos (i) y (ii), del Reg. (CE) nº 1698/2005	401	100	942	3	188	1.233	3.636	7.270
Artículo 36, letra a), inciso (iii), del Reg. (CE) nº 1698/2005	5	14	24	0	0	38	120	240
Regiones ultraperiféricas	0	0	0	0	0	0	0	0
Sector mixto	87	34	443	0	55	532	1.642	3.284
Otras zonas	32	0	97	15	22	134	471	943
TOTAL	525	148	1.506	18	265	1.937	5.869	11.737

Measure : First establishment of agroforestry systems on agricultural land

O.222(2)

Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas

<i>Tipo de zona</i>	SAU beneficiaria de ayuda (ha)				Gasto público (miles de euros)	
	Coníferas	Latifolias	Otros	TOTAL	FEADER	TOTAL
Artículo 36, letra a), incisos (i) y (ii), del Reg. (CE) nº 1698/2005	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Artículo 36, letra a), inciso (iii), del Reg. (CE) nº 1698/2005	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Regiones ultraperiféricas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Otras zonas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP	NP	NP

Measure : First afforestation of non-agricultural land

O.223(1)

Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas

<i>Tipo de propiedad de la tierra</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de beneficiarios	Número de hectáreas de tierra forestadas					Gasto público (miles de euros)	
			Coníferas	Latifolias	Especies de crecimiento rápido	Plantaciones mixtas	TOTAL	FEADER	TOTAL
Tierra no agrícola de propiedad privada (personas físicas o jurídicas de Derecho privado)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra no agrícola propiedad de los poderes públicos (municipios y asociaciones de éstos)	13	1	0	0	0	1.164	1.164	789	1.577
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13	1	0	0	0	1.164	1.164	789	1.577
Compromisos de periodos de programación anteriores	2		0	0	0	378	378	26	52

Measure : First afforestation of non-agricultural land

O.223(2)

Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas

<i>Motivo medioambiental</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de hectáreas de tierra forestadas					Gasto público (miles de euros)	
		Coníferas	Latifolias	Especies de crecimiento rápido	Plantaciones mixtas	TOTAL	FEADER	TOTAL
Prevención de la erosión o la desertización	0	0	0	0	0	0	0	0
Refuerzo de la biodiversidad	0	0	0	0	0	0	0	0
Protección de los recursos hídricos	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevención de inundaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitigación del cambio climático	13	0	0	0	1.164	1.164	789	1.577
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13	0	0	0	1.164	1.164	789	1.577

Measure : First afforestation of non-agricultural land

O.223(3)

Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas

<i>Tipo de zona</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de hectáreas de tierra forestadas					Gasto público (miles de euros)	
		Coníferas	Latifolias	Especies de crecimiento rápido	Plantaciones mixtas	TOTAL	FEADER	TOTAL
Artículo 36, letra a), incisos (i) y (ii), del Reg. (CE) nº 1698/2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Artículo 36, letra a), inciso (iii), del Reg. (CE) nº 1698/2005	0	0	0	0	0	0	0	0
Regiones ultraperiféricas	0	0	0	0	0	0	0	0
Sector mixto	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras zonas	13	0	0	0	1.164	1.164	789	1.577
TOTAL	13	0	0	0	1.164	1.164	789	1.577

Measure : Natura 2000 payments

O.224

Ayudas "Natura 2000"

<i>Tipo de ayuda</i>	Número de explotaciones forestales beneficiarias de ayuda	Tierras forestales beneficiarias de ayuda (ha)	Gasto público (miles de euros)	
			FEADER	TOTAL
Ayudas "Natura 2000"	NP	NP	NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP

Measure : Forest-environment payments

O.225 Ayudas en favor del medio forestal

Tipo de compromiso	Subtipo de compromiso	Número de solicitudes aprobadas	Número de explotaciones forestales beneficiarias de ayuda	Superficie forestal total beneficiaria de ayuda (ha)	Superficie forestal física beneficiaria de ayuda (ha)	Número de contratos	Gasto público (miles de euros)			
							FEADER		TOTAL	
							Existentes	New*	Existentes	New*
Refuerzo de la biodiversidad		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
Conservación de ecosistemas de alto valor		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
Aumentar el valor protector del bosque con respecto a	La erosión del suelo	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
	Mantenimiento de los recursos hídricos/la calidad del agua	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
	Peligros naturales	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
Otros		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
TOTAL		NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	
Compromisos de periodos de programación anteriores		NP		NP		NP		NP		

* Gasto en nuevos contratos celebrados durante el año N, this data should also be included in the 'existing' column

Measure : Restoring forestry potential and introducing prevention actions

O.226(1) Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas

Tipo de acción	Subtipo de medida	Número de solicitudes aprobadas	Número de acciones beneficiarias de ayuda	Superficie de los terrenos forestales dañados beneficiarios de ayuda (ha)			Volumen total de las inversiones (miles de euros)			Gasto público (miles de euros)	
				Propietarios privados	Propietarios públicos	TOTAL	Propietarios privados	Propietarios públicos	TOTAL	FEADER	TOTAL
Prevención	frente a catástrofes provocadas por		181	0	27.652	27.652	0	70.175	70.175	28.524	57.066
	frente a catástrofes naturales		30	0	17	17	0	443	443	186	374
Recuperación	frente a catástrofes provocadas por		21	0	828	828	0	1.743	1.743	733	1.467
	frente a catástrofes naturales		8	0	3.294	3.294	0	542	542	227	454
TOTAL		118	240	0	31.791	31.791	0	72.903	72.903	29.670	59.361
Compromisos de periodos de programación anteriores		20				1.760				662	1.344

Measure : Restoring forestry potential and introducing prevention actions

O.226(2)

Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas

<i>Tipo de intervención</i>	Número de acciones beneficiarias de ayuda	Superficie de los terrenos forestales dañados beneficiarios de ayuda (ha)			Volumen total de las inversiones (miles de euros)			Gasto público (miles de euros)	
		Propietarios privados	Propietarios públicos	TOTAL	Propietarios privados	Propietarios públicos	TOTAL	FEADER	TOTAL
Infraestructura	148	0	12.456	12.456	0	25.565	25.565	11.366	22.750
Replantación	17	0	790	790	0	1.492	1.492	622	1.244
Otras reinversiones en explotaciones forestales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras acciones preventivas	75	0	18.246	18.246	0	45.846	45.846	17.682	35.367
TOTAL	240	0	31.492	31.492	0	72.903	72.903	29.670	59.361

Measure : Support for non-productive investments

O.227 Inversiones no productivas

Tipo de inversión	Subtipo de inversión	Número de solicitudes aprobadas	Número de silvicultores beneficiarios de ayuda	Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
				FEADER	TOTAL	
Inversiones relacionadas con	el cumplimiento de los compromisos suscritos con arreglo a la medida prevista en el artículo 36, letra b),	182	18	4.705	9.413	9.792
	Otros objetivos medioambientales	223	161	1.078	2.156	2.300
Inversiones que refuercen el carácter de utilidad pública de los bosques y las superficies forestales de la zona en cuestión		119	5	2.244	4.485	5.394
TOTAL		524	184	8.027	16.054	17.486
Compromisos de periodos de programación anteriores		29		481	962	

Measure : Diversification into non-agricultural activities

O.311

Diversificación hacia actividades no agrícolas

<i>Tipo de actividad rural no agrícola</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de beneficiarios							Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
		Personas físicas					Personas jurídicas	TOTAL	FEADER	TOTAL	
		Hombres		Mujeres		TOTAL					
		< 25	>=25	< 25	>=25						
Turismo	NP	NP	NP	NP	NP		NP		NP	NP	NP
Actividades artesanales	NP	NP	NP	NP	NP		NP		NP	NP	NP
Actividades minoristas	NP	NP	NP	NP	NP		NP		NP	NP	NP
Producción de energía renovable	NP	NP	NP	NP	NP		NP		NP	NP	NP
Otras (atención a la infancia, etc.)	NP	NP	NP	NP	NP		NP		NP	NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP	NP		NP		NP	NP	NP
Compromisos de periodos de programación anteriores	NP								NP	NP	

Measure : Encouragement of tourism activities

O.313

Fomento de actividades turísticas

<i>Tipo de acción</i>	Número de nuevas actividades turísticas beneficiarias de ayuda	Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
		FEADER	TOTAL	
Infraestructuras de pequeña escala (centros de información, señalización de lugares turísticos, etc.)	15	530	1.058	1.291
Infraestructuras recreativas (oferta de acceso a zonas naturales, alojamiento de pequeña capacidad, etc.)	9	73	145	436
Desarrollo/comercialización de servicios de turismo rural	29	188	378	1.423
TOTAL	53	791	1.581	3.150
Compromisos de periodos de programación anteriores		100	200	

Measure : Basic services for the economy and rural population

O.321

Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural

<i>Tipo de acción</i>	Número de acciones beneficiarias de ayuda	Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
		FEADER	TOTAL	
Iniciativas TIC (por ejemplo, infraestructuras)	5	66	133	133
Movilidad	3	86	172	172
Infraestructuras culturales y sociales	81	5.671	11.343	12.692
Infraestructuras medioambientales (alcantarillado, tratamiento de aguas)	51	2.723	5.445	5.445
Formación	0	0	0	0
Atención a la infancia	0	0	0	0
Otros	46	1.499	2.998	2.998
TOTAL	186	10.045	20.091	21.440
Compromisos de periodos de programación anteriores		0	0	

Measure : Village renewal and development

O.322

Renovación y desarrollo de poblaciones rurales

<i>Tipo de rehabilitación</i>	Número de solicitudes aprobadas	Número de poblaciones rurales en las que se han emprendido acciones	Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
			FEADER	TOTAL	
Físico	2.378		33.504	67.015	67.878
Social	330		3.466	6.925	7.398
Económico	1		1	2	2
TOTAL	2.709	664	36.971	73.942	75.278
Compromisos de periodos de programación	1		12	24	

Measure : Conservation and upgrading of the rural heritage

O.323

Conservación y mejora del patrimonio rural

<i>Tipo de acción</i>	Número de acciones beneficiarias de ayuda	Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)
		FEADER	TOTAL	
Patrimonio natural (artículo 57, letra a), del Reglamento (CE) nº 1698/2005)	408	6.072	12.153	14.610
Patrimonio cultural (artículo 57, letra b), del Reglamento (CE) nº 1698/2005)	107	417	834	4.312
TOTAL	515	6.489	12.987	18.922
Compromisos de periodos de programación anteriores		52	105	

Measure : Training and information

O.331(1)

Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3

<i>Contenido de la actividad</i>	Número de agentes económicos beneficiarios de ayuda	Número de agentes económicos beneficiarios de ayuda - número único	Número de días de formación recibidos	Gasto público (miles de euros)	
				FEADER	TOTAL
Capacidades de gestión, administración (contabilidad) y comercialización	NP		NP	NP	NP
Formación en materia de TIC	NP		NP	NP	NP
Mantenimiento y mejora del paisaje y protección del medio ambiente	NP		NP	NP	NP
Otros	NP		NP	NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP	NP

Measure : Training and information

O.331(2)

Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3

<i>Tipo de agente</i>	Número de agentes económicos beneficiarios de ayuda - número único
Microempresas	NP
Organizaciones sin ánimo de lucro	NP
Organizaciones públicas	NP
Explotaciones agrícolas particulares	NP
Otros trabajadores por cuenta propia	NP
TOTAL	NP

Measure : Training and information

O.331(3)

Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3

<i>Tipo de agente</i>	<i>Sexo</i>	<i>Edad</i>	Número de agentes económicos beneficiarios de ayuda
Agricultores particulares	Hombres	< 25	NP
		>=25	NP
	Mujeres	< 25	NP
		>=25	NP
Otros trabajadores por cuenta propia	Hombres	< 25	NP
		>=25	NP
	Mujeres	< 25	NP
		>=25	NP
TOTAL			NP

Measure : Skills acquisition, animation and implementation

O.341(1)

Adquisición de capacidades, promoción y aplicación

<i>Tipo de acción</i>	Número de acciones beneficiarias de ayuda	Número de participantes	Gasto público (miles de euros)	
			FEADER	TOTAL
Estudios de las zonas afectadas	NP	NP	NP	NP
Medidas de información sobre la zona y la estrategia de desarrollo local	NP	NP	NP	NP
Formación del personal dedicado a la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local	NP	NP	NP	NP
Actos de promoción	NP	NP	NP	NP
Otros	NP	NP	NP	NP
TOTAL	NP	NP	NP	NP
Compromisos de periodos de programación anteriores			NP	NP

Measure : Skills acquisition, animation and implementation

O.341(2) Adquisición de capacidades, promoción y aplicación

<i>Sexo</i>	<i>Edad</i>	Número de participantes
Hombres	< 25	NP
	>=25	NP
Mujeres	< 25	NP
	>=25	NP
TOTAL		NP

Measure : Skills acquisition, animation and implementation

O.341(3)

Adquisición de capacidades, promoción y aplicación

<i>Tipo de acción</i>	Número de asociaciones entre los sectores público y privado beneficiarias de	Gasto público (miles de euros)	
		FEADER	TOTAL
Aplicación mediante asociaciones público-privadas distintas de las contempladas en el artículo 62, apartado 1, letra b) (esto es, los grupos de acción local del eje 4 del enfoque Leader) de la estrategia de desarrollo local que abarque una o varias de las medidas del artículo 52, letras a), b) y c)	NP	NP	NP
TOTAL			

Measure : Implementing local rural development strategies

O.41(1)

Aplicación de estrategias de desarrollo local

<i>Tipo de GAL</i>	Número de grupos de acción local	Superficie total de la zona del grupo de acción local (km2)	Población total de la zona del grupo de acción local	Gasto público (miles de euros)	
				FEADER	TOTAL
Nuevos grupos de acción local	0	0	0	0	0
Grupos de acción local existentes (constituidos durante el periodo 2002-2006)	20	45.175	575.000	40.069	80.139
TOTAL	20	45.175	575.000	40.069	80.139

Measure : Implementing local rural development strategies

O.41(2) Aplicación de estrategias de desarrollo local

EJE	Medida	Número de proyectos financiados por grupos de acción local	Número de beneficiarios				Gasto público (miles de euros)		
			Sector privado		Sector público	Grupos de acción local	TOTAL	FEADER	TOTAL
			Particulares	Personas jurídicas					
EJE 1	111	89	3	18	11	14	46	149	298
	112	0	0	0	0	0	0	0	0
	113	0	0	0	0	0	0	0	0
	114	0	0	0	0	0	0	0	0
	115	0	0	0	0	0	0	0	0
	121	0	0	0	0	0	0	0	0
	122	0	0	0	0	0	0	0	0
	123	280	50	164	2	0	216	3.357	6.713
	124	0	0	0	0	0	0	0	0
	125	0	0	0	0	0	0	0	0
	126	0	0	0	0	0	0	0	0
	131	0	0	0	0	0	0	0	0
	132	0	0	0	0	0	0	0	0
	133	0	0	0	0	0	0	0	0
	141	0	0	0	0	0	0	0	0
	142	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		369	53	182	13	14	262	3.506	7.011

Measure : Implementing local rural development strategies

EJE 2	211	0	0	0	0	0	0	0	0
	212	0	0	0	0	0	0	0	0
	213	0	0	0	0	0	0	0	0
	214	0	0	0	0	0	0	0	0
	215	0	0	0	0	0	0	0	0
	216	0	0	0	0	0	0	0	0
	221	0	0	0	0	0	0	0	0
	222	0	0	0	0	0	0	0	0
	223	0	0	0	0	0	0	0	0
	224	0	0	0	0	0	0	0	0
	225	0	0	0	0	0	0	0	0
	226	0	0	0	0	0	0	0	0
	227	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
EJE 3	311	78	54	17	0	0	71	1.794	3.588
	312	1.260	558	596	0	0	1.154	11.843	23.687
	313	632	222	192	69	11	494	9.018	18.037
	321	574	9	85	313	8	415	7.316	14.631
	322	0	0	0	0	0	0	0	0
	323	552	4	82	268	12	366	5.116	10.233
	331	831	3	98	55	19	175	1.476	2.952
	341	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3.927	850	1.070	705	50	2.675	36.563	73.128
Compromisos de periodos de	0					0	0	0	

Measure : Implementing local rural development strategies

O.41(3) Aplicación de estrategias de desarrollo local

<i>EJE</i>	Particulares				TOTAL
	Hombres		Mujeres		
	< 25	>=25	< 25	>=25	
EJE 1	5	32	0	18	55
EJE 2	0	0	0	0	0
EJE 3	50	419	38	347	854
TOTAL	55	451	38	365	909

Measure : Cooperation

O.421 Ejecución de proyectos de cooperación

EJE	Medida	Número de proyectos de cooperación beneficiarios de ayuda			Número de grupos de acción local cooperantes			Gasto público (miles de euros)				
		Interterritorial	Transnacional	TOTAL	Interterritorial	Transnacional	TOTAL	FEADER		TOTAL		
								Interterritorial	Transnacional	Interterritorial	Transnacional	
EJE 1	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	123	1	0	1	20	0	20	1.186	0	2.371	0	
	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1	0	1	20	0	20	1.186	0	2.371	0	

Measure : Skills acquisition and animation

O.431

Dirección del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción del territorio como establece el artículo 59

<i>Tipo de acontecimiento</i>	Número de acciones beneficiarias de ayuda	Gasto público (miles de euros)	
		FEADER	TOTAL
Estudios de las zonas afectadas	0	0	0
Medidas de información sobre la zona y la estrategia de desarrollo local	10	498	995
Formación del personal dedicado a la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local	4	307	614
Actos de promoción	0	0	0
Otros	141	7.117	14.235
TOTAL	155	7.922	15.844
Compromisos de periodos de programación anteriores		0	0

O.A Indicadores de ejecución adicionales

EJE	Medida	Indicador	Definición	Valor	Objetivo PDR	% ejecución
Axis 1	1.1.1.	Número de proyectos de demostración	Número de proyectos de demostración (nº)	54	45	120,00%
Axis 1	1.1.1.	Número de ensayos formativos	Número de ensayos formativos (nº)	1.266	1.058	119,66%
Axis 1	1.1.1.	Número de publicaciones realizadas	Número de publicaciones realizadas (nº)	277	140	197,86%
Axis 1	1.1.1.	Número de publicaciones distribuidas	Número de publicaciones distribuidas (nº)	502.184	280.000	179,35%
Axis 1	1.1.1.	Número de actuaciones formativas en materia de regadíos	Número de actuaciones formativas en materia de regadíos (nº)	26	76	34,21%
Axis 1	1.1.1.	Número de regantes formados	Número de regantes formados (nº)	432	1.511	28,59%
Axis 1	1.1.1.	Número de Comunidades de Regantes beneficiadas por las acciones formativas	Número de Comunidades de Regantes beneficiadas por las acciones formativas (nº)	108	70	154,29%
Axis 1	1.2.3.	Nº de Proyectos que introducen innovaciones	Nº de Proyectos que introducen innovaciones (%)	9,87%	4,00%	246,75%
Axis 1	1.2.5.	Nº de Comunidades de Regantes beneficiadas	Nº de Comunidades de Regantes beneficiadas (nº)	194	170	114,12%
Axis 1	1.2.5.	Superficie de riego con cambio de sistema a presión	Superficie de riego con modernización integral, cambiando a presión el sistema de riego (has)	28.496	25.000	113,98%
Axis 1	1.2.5.	Superficie de riego modernizada sin cambio de sistema a presión	Superficie de riego con modernización de infraestructuras, sin cambio de sistema de riego (has)	33.794	35.000	96,55%
Axis 1	1.2.5.	Superficie global de riego modernizada	Superficie global de riego con modernización de infraestructuras, ya sea cambiando a presión el sistema de riego como sin cambio de sistema (has)	62.290	60.000	103,82%
Axis 1	1.2.5.	Longitud de entubado de acequias	Longitud de entubado de acequias (km)	303	425	71,29%
Axis 1	1.2.5.	Longitud de revestido de acequias	Longitud de revestido de acequias (km)	65	75	86,67%
Axis 1	1.2.5.	Longitud global de acequias mejoradas	Longitud global de acequias mejoradas, tanto entubadas como revestidas (km)	368	500	73,60%
Axis 1	1.2.5.	Nº de actuaciones de Concentración Parcelaria	Nº de actuaciones de Concentración Parcelaria (nº)	58	50	116,00%
Axis 1	1.2.5.	Superficie beneficiada por Acuerdos de Concentración Parcelaria	Superficie beneficiada por Acuerdos de Concentración Parcelaria (has.)	61.857	60.000	103,10%
Axis 1	1.2.5.	Nº de actuaciones de caminos rurales	Nº de actuaciones de caminos rurales (nº)	23	23	100,00%
Axis 1	1.2.5.	Longitud de caminos rurales construidos	Longitud de caminos rurales construidos (km.)	96	96	100,00%
Axis 1	1.2.5.	Nº de actuaciones en caminos y pistas forestales	Nº de actuaciones en caminos y pistas forestales (nº)	29	50	58,00%
Axis 1	1.3.2.	Incremento en el número de Programas de Calidad que se implementen durante el periodo de programación	Incremento en el número de Programas de Calidad que se implementen durante el periodo de programación (nº)	0	4	0,00%
Axis 1	1.3.2.	Incremento de cabezas de ganado acogidas a Programas de Calidad	Incremento de cabezas de ganado acogidas a Programas de Calidad (nº de U.G.M.)	0	30.000	0,00%
Axis 1	1.3.2.	Estimación anual del valor económico ligado a figuras de calidad	Estimación anual del valor económico ligado a figuras de calidad (euros)	864.132	220.000	392,79%
Axis 2	2.2.7.	Número de proyectos	Número de proyectos (nº)	553	332	166,57%
Axis 2	2.2.7.	Superficie forestal beneficiada incluida en Red NATURA 2000 forestal	Superficie forestal beneficiada incluida en Red NATURA 2000 forestal (has.)	11.239	4.152	270,69%
Axis 3	3.2.2.	Número de actuaciones llevadas a cabo	Número de actuaciones llevadas a cabo (nº)	2.710	1.775	152,68%
Axis 3	3.2.3.	Número de municipios beneficiados en zonas de influencia de Espacios Naturales Protegidos	Número de municipios beneficiados en zonas de influencia de Espacios Naturales Protegidos (nº)	71	86	82,56%
Axis 3	3.2.3.	Número de planes de gestión de espacios, protección y gestión de especies	Número de planes de gestión de espacios, protección y gestión de especies (nº)	16	14	114,29%

Observaciones

R.1(1)

Número de participantes que han concluido con éxito una actividad de formación relacionada con la agricultura y/o la silvicultura

<i>Tipo de resultado satisfactorio</i>	Número de participantes			
	Agricultura	Alimentación	Silvicultura	TOTAL
Aprobado y obtención de un certificado, título o diploma	18.426	2.153	307	20886
Aplicación práctica de las capacidades adquiridas	0	810	0	810
TOTAL	18426	2963	307	21696

R.1(2)

Número de participantes que han concluido con éxito una actividad de formación relacionada con la agricultura y/o la silvicultura

<i>Tipo de resultado satisfactorio</i>	Número de participantes				TOTAL
	Hombres		Mujeres		
	< 40	≥ 40	< 40	≥ 40	
Aprobado y obtención de un certificado, título o diploma	6.919	10.343	1.805	1.819	20886
Aplicación práctica de las capacidades adquiridas	182	388	83	157	810
TOTAL	7101	10731	1888	1976	21696

<i>Medida relacionada</i>	VAB de las explotaciones/empresas beneficiarias de ayuda (miles de euros)			
	Sector agrícola	Sector alimentario	Silvicultura	TOTAL
Instalación de jóvenes agricultores	29.459	0	0	29.459
Jubilación anticipada	2.438	0	0	2.438
Utilización de servicios de asesoramiento	0	0	0	0
Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrícolas	0	0	0	0
Modernización de explotaciones agrícolas	17.883	0	0	17.883
Aumento del valor económico de los bosques	NP	NP	NP	NP
Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	0	206.009	0	206.009
Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal	0	13.000	0	13.000
Mejora y desarrollo de las infraestructuras agrícolas y forestales relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura	7.798	0	0	7.798
Ayudas a los agricultores para que puedan adaptarse a las normas estrictas establecidas en la normativa comunitaria	NP	NP	NP	NP
TOTAL	57.578	219.009	0	276.587

R.3

Número de explotaciones que introducen nuevos productos y/o nuevas técnicas

<i>Medida relacionada</i>	Número de explotaciones/empresas que introducen nuevos productos y/o nuevas técnicas						
	Explotación agrícola		Empresa alimentaria		Explotación forestal		TOTAL
	Nueva técnica	Nuevo producto	Nueva técnica	Nuevo producto	Nueva técnica	Nuevo producto	
Modernización de explotaciones agrícolas	12	315	0	0	0	0	327
Aumento del valor económico de los bosques	NP	NP	NP	NP	NP	NP	
Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	0	0	380	174	0	0	554
Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías	0	0	0	47	0	0	47
TOTAL	12	315	380	221	0	0	928

<i>Tipo de producto agrícola en cuestión</i>	Valor de la producción agrícola sujeta a etiquetado de calidad o normas reconocidos (miles de euros)							
	Etiquetado o normas de ámbito europeo				Etiquetado o normas de un Estado miembro			
	Cumplimiento de normas	Participación de agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos	Agrupaciones de productores - actividades de información y promoción	TOTAL	Cumplimiento de normas	Participación de agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos	Agrupaciones de productores - actividades de información y promoción	TOTAL
Carne fresca (y despojos)	NP	19.687	53.811	73.498	NP	0	4.821	4.821
Productos cárnicos (cocinados, en salazón, ahumados, etc.)	NP	53.445	116.473	169.918	NP	0	0	0
Quesos	NP	0	0	0	NP	0	0	0
Otros productos de origen animal (huevos, productos lácteos excepto mantequilla, etc.)	NP	0	0	0	NP	0	0	0
Aceites y grasas (mantequilla, margarina, aceites, etc.)	NP	10.313	25.419	35.732	NP	0	0	0
Frutas, hortalizas y cereales transformados o no	NP	4.009	12.036	16.045	NP	0	0	0
Cerveza	NP	0	0	0	NP	0	0	0
Bebidas elaboradas a base de extractos vegetales	NP	0	0	0	NP	0	0	0
Pan, pastas, galletas, pasteles, bizcochos y otros productos de panadería	NP	0	0	0	NP	0	0	0
Otros productos alimenticios	NP	101.080	474.405	575.485	NP	273.057	356.264	629.321
TOTAL	NP	188.534	682.144	870.678	NP	273.057	361.085	634.142

R.5

Número de explotaciones que se incorporan al mercado

<i>Medida relacionada</i>	Número de explotaciones que se incorporan al mercado
Agricultura de semisubsistencia	NP
Creación de agrupaciones de productores	NP
TOTAL	

R.6

Zona sujeta a un régimen eficaz de gestión de la tierra que contribuya al fomento de la biodiversidad, la calidad del agua, la mitigación del cambio climático, la calidad del suelo y la evitación de la marginación y el éxodo rural

Campo	Medida relacionada	Zona sujeta a un régimen eficaz de gestión de la tierra				
		Biodiversidad	Calidad del agua	Cambio climático	Calidad del suelo	Evitación de la marginación
Agricultura	Ayudas a zonas de montaña o distintas de las de montaña con dificultades	225.093	0	0	225.093	225.093
	Natura 2000	NP	NP	NP	NP	NP
	Ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	NP	NP	NP	NP	NP
	Ayudas agroambientales	577.325	105.577	140.921	577.325	206.858
	Bienestar animal	NP	NP	NP	NP	NP
	Inversiones no productivas	NP	NP	NP	NP	NP
Silvicultura	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas	0	9.950	9.950	9.950	9.950
	Sistemas agroforestales	NP	NP	NP	NP	NP
	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas	1.542	0	1.542	1.542	1.542
	Natura 2000	NP	NP	NP	NP	NP
	Medio forestal	NP	NP	NP	NP	NP
	Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas	33.552	4.122	33.552	33.552	4.122
	Inversiones no productivas	22.059	0	22.059	22.059	0
TOTAL		859.571	119.649	208.024	869.521	447.565

R.7

Valor añadido bruto no agrícola de las empresas beneficiarias de ayuda

<i>Medida relacionada</i>	Valor añadido bruto no agrícola de las empresas beneficiarias de ayuda (miles de euros)		
	Explotación agrícola	Otras empresas	TOTAL
Diversificación hacia actividades no agrícolas	2.800	0	2800
Creación y desarrollo de empresas	0	15.610	15610
Fomento de actividades turísticas	0	20.295	20295
TOTAL	2800	35905	38705

R.8(1)

Número bruto de empleos creados

<i>Medida relacionada</i>	Número bruto de empleos creados				
	Hombres		Mujeres		TOTAL
	< 25	≥ 25	< 25	≥ 25	
Diversificación hacia actividades no agrícolas	7	17	6	20	50
Creación y desarrollo de empresas	133	491	78	456	1158
Fomento de actividades turísticas	24	140	45	215	424
Eje 1	21	93	19	61	194
Eje 2	0	0	0	0	0
Eje 3	6	37	47	123	213
TOTAL	191	778	195	875	2039

R.8(2)

Número bruto de empleos creados

<i>Tipo de empleo agrícola</i>	<i>Tipo de campo</i>	Número bruto de empleos creados				
		Hombres		Mujeres		TOTAL
		< 25	≥ 25	< 25	≥ 25	
Empleos en las explotaciones	Agroturismo	5	16	6	17	44
	Artesanía	0	1	0	1	2
	Comercio minorista	1	0	0	2	3
	Producción de energía renovable	1	0	0	0	1
	Otros	2	0	0	1	3
Empleos fuera de las explotaciones	Turismo	126	532	151	596	1405
	Artesanía	2	13	1	8	24
	Comercio minorista	9	39	7	85	140
	Producción de energía renovable	1	4	0	0	5
	Otros	43	158	34	177	412
TOTAL		190	763	199	887	2039

R.9

Número adicional de turistas

<i>Medida relacionada</i>	Número adicional de visitas turísticas	
	Número de pernoctaciones	Número de visitantes diurnos
Fomento de actividades turísticas	40898	18558
TOTAL	40898	18558

R.10

Población de las zonas rurales beneficiaria de la mejora de los servicios

<i>Medida relacionada</i>	Población de las zonas rurales beneficiaria de la mejora de los servicios
Servicios básicos	498.743
Renovación de poblaciones	614.221
Conservación y mejora del patrimonio rural	437.922
TOTAL	1550886

R.11

Aumento de la penetración de Internet en las zonas rurales

<i>Medida relacionada</i>	Aumento de la penetración de Internet en las zonas rurales
Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural	417.900
TOTAL	417900

R.12

Número de participantes que han concluido con éxito una actividad de formación

<i>Medida relacionada</i>	Número de participantes que han concluido con éxito una actividad de formación				
	Hombres		Mujeres		TOTAL
	< 25	≥ 25	< 25	≥ 25	
Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3	2.600	5.850	3.017	7.730	19197
Adquisición de capacidades y promoción con vistas a preparar y aplicar un estrategia de desarrollo local	1	8	1	26	36
TOTAL	2601	5858	3018	7756	19233

R. A Indicadores adicionales de resultado

Eje	Medida	Indicador	Definición	Valor
Axis 1	1.2.5.	Ahorro en el consumo de agua con cambio de sistema a presión	Ahorro en el consumo de agua debido a las actuaciones de modernización integral, que suponen pasar del sistema de riego tradicional a un sistema de riego a presión (en Hm3)	27,80
Axis 1	1.2.5.	Ahorro en el consumo de agua con cambio de sistema a presión, por hectárea	Ahorro, por hectárea, en el consumo de agua, debido a las actuaciones de modernización integral, que suponen pasar del sistema de riego tradicional a un sistema de riego a presión (en m3/ha)	976
Axis 1	1.2.5.	Ahorro en el consumo de agua con modernización de infraestructuras sin cambio de sistema de riego	Ahorro en el consumo de agua debido a las actuaciones de modernización de infraestructuras, sin cambio de sistema de riego (en Hm3)	6,78
Axis 1	1.2.5.	Ahorro en el consumo de agua con modernización de infraestructuras sin cambio de sistema de riego, por hectárea	Ahorro, por hectárea, en el consumo de agua, debido a las actuaciones de modernización de infraestructuras sin cambio de sistema de riego (en m3/ha)	201
Axis 1	1.2.5.	Ahorro global en el consumo de agua	Ahorro global en el consumo de agua debido a las actuaciones de modernización, ya sea cambiando a presión el sistema de riego como sin cambio de sistema (en Hm3)	34,58
Axis 1	1.2.5.	Ahorro global en el consumo de agua, por hectárea	Ahorro global, por hectárea, en el consumo de agua, debido a las actuaciones de modernización, ya sea cambiando a presión el sistema de riego como sin cambio de sistema (en m3/ha)	555

Observaciones

**ANEXO III. CUADROS DE INDICADORES RELATIVOS A LAS
OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS NUEVOS DESAFÍOS Y
LA BANDA ANCHA**

Parte II:

**CUADROS DE INDICADORES COMUNES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL**

Output - Health Check and European Economic Recovery Package

2007-2013

Convenciones utilizadas

a. Convenciones de colores

Rellenar	<i>Turquesa claro</i>
Rellenado/calculado automáticamente	<i>Azul claro</i>
No debe rellenarse	<i>Amarillo</i>

a. Convenciones de códigos

No es pertinente	NP
Procede pero no se ha aplicado (aún)	NI
Cifra no disponible	NA

c. Códigos de países

AUSTRIA	AT
BÉLGICA	BE
BULGARIA	BG
CHIPRE	CY
REPÚBLICA CHECA	CZ
DINAMARCA	DK
ESTONIA	EE
FINLANDIA	FI
FRANCIA	FR
ALEMANIA	DE
GRECIA	GR
HUNGRÍA	HU
ITALIA	IT
IRLANDA	IE
LETONIA	LV
LITUANIA	LT
LUXEMBURGO	LU
MALTA	MT
PAÍSES BAJOS	NL
POLONIA	PL
PORTUGAL	PT
RUMANÍA	RO
ESLOVAQUIA	SK
ESLOVENIA	SI
ESPAÑA	ES
SUECIA	SE
REINO UNIDO	UK

d. Códigos regionales

Consúltense las directrices explicativas

Código de	Medida	Categoría		Cuadros de resultados
111	Acciones relativas a la información y la formación profesional	NP	H.111	R.1(1) R.1(2)
112	Instalación de jóvenes agricultores	NP		R.2
113	Jubilación anticipada	NP		R.2
114	Utilización de servicios de asesoramiento	NP	H.114	R.2
115	Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrícolas	NP	H.115	R.2
121	Modernización de explotaciones agrícolas	NP	H.121	R.2 R.3
122	Aumento del valor económico de los bosques	NP	H.122	R.2 R.3
123	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	NP	H.123	R.2 R.3
124	Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal	NP	H.124	R.2 R.3
125	Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura	X	H.125 H.A	R.2
126	Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas	NP	H.126	R.2
131	Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria	NP		R.2 R.4
132	Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria	NP		R.4
133	Actividades de información y promoción	NP		R.4
141	Agricultura de semisubsistencia	NP		R.5
142	Grupos de productores	NP		R.5
211 212	Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas (artículo 36, letra a), inciso i) y ii) del Reglamento (CE) nº 1698/2005)	NP		R.6
213	Ayudas "Natura 2000" y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	NP	H.213	R.6
214	Ayudas agroambientales	NP	H.214	R.6
215	Ayudas relativas al bienestar de los animales	NP	H.215	R.6
216	Inversiones no productivas	NP	H.216	R.6
221	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas	NP	H.221	R.6
222	Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas	NP	H.222	R.6
223	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas	NP	H.223	R.6
224	Ayudas "Natura 2000"	NP	H.224	R.6
225	Ayudas en favor del medio forestal	NP	H.225	R.6
226	Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas	NP	H.226	R.6
227	Inversiones no productivas	NP	H.227	R.6
311	Diversificación hacia actividades no agrícolas	NP	H.311	R.7 R.8(1) R.8(2)
312	Creación y desarrollo de empresas	NP	H.312	R.7 R.8(1) R.8(2)
313	Fomento de actividades turísticas	NP	H.313	R.7 R.8(1) R.8(2) R.10
321	Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural	NP	H.321	R.10 R.12
322	Renovación y desarrollo de poblaciones rurales	NP	H.322	R.10
323	Conservación y mejora del patrimonio rural	NP	H.323	R.10
331	Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3	NP	H.331	R.12
341	Adquisición de capacidades, promoción y aplicación	NP		R.12
411	Aplicación de estrategias de desarrollo local	NP	H.41	R.8(1) R.8(2) R.12
412	Aplicación de estrategias de desarrollo local	NP	H.41	R.8(1) R.8(2) R.12
413	Aplicación de estrategias de desarrollo local	NP	H.41	R.8(1) R.8(2) R.12
421	Ejecución de proyectos de cooperación	NP		R.8(1) R.8(2)
431	Dirección del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción del territorio como establece el artículo 59	NP		R.12

EJE 1

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2009 hasta el año N	Objetivos 2009-2013	Índice de ejecución de los PDR
111	Acciones relativas a la información y la formación profesional	Número de participantes en la formación	NP	NP	NP	NP
		Número de días de formación recibidos	NP	NP	NP	NP
112	Instalación de jóvenes agricultores	Número de jóvenes agricultores beneficiarios de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
113	Jubilación anticipada	Número de beneficiarios	NP	NP	NP	NP
		Número de hectáreas liberadas	NP	NP	NP	NP
114	Utilización de servicios de asesoramiento	Número de agricultores beneficiarios de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
115	Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento	Número de servicios de reciente creación	NP	NP	NP	NP
121	Modernización de explotaciones agrícolas	Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
122	Aumento del valor económico de los bosques	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
123	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	Número de empresas beneficiarias de la ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
124	Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal	Número de iniciativas de cooperación beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
125	Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura	Número de operaciones beneficiarias de la ayuda	71	281	380	73,95%
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	25.454	118.403	142.000	83,38%
126	Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de	Area of damaged agricultural land supported (Ha)	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
131	Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria	Número de beneficiarios	NP	NP	NP	NP
132	Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria	Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
133	Actividades de información y promoción	Número de acciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
141	Agricultura de semisubsistencia	Número de explotaciones agrícolas de semisubsistencia beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
142	Grupos de productores	Número de agrupaciones de productores beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Facturación de los grupos de productores beneficiarios de ayuda (miles de euros)	NP	NP	NP	NP

EJE 2

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2009 hasta el año N	Objetivos 2009-2013	Índice de ejecución de los PDR
211 212	Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas (artículo 36, letra a), inciso i) y ii) del Reglamento (CE) nº	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		SAU beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
213	Ayudas "Natura 2000" y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		SAU beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
214	Ayudas agroambientales	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Superficie total beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
		Superficie física beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
		Número de contratos	NP	NP	NP	NP
215	Ayudas relativas al bienestar de los animales	Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Número de contratos	NP	NP	NP	NP
216	Inversiones no productivas	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
221	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas	Número de beneficiarios	NP	NP	NP	NP
		Número de hectáreas de tierra forestadas	NP	NP	NP	NP
222	Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas	Número de beneficiarios	NP	NP	NP	NP
		SAU beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
223	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas	Número de beneficiarios	NP	NP	NP	NP
		Número de hectáreas de tierra forestadas	NP	NP	NP	NP
224	Ayudas "Natura 2000"	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Tierras forestales beneficiarias de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
225	Ayudas en favor del medio forestal	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Superficie forestal total beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
		Superficie forestal física beneficiaria de ayuda (ha)	NP	NP	NP	NP
		Número de contratos	NP	NP	NP	NP
226	Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas	Número de acciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
227	Inversiones no productivas	Número de explotaciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP

EJE 3

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2009 hasta el año N	Objetivos 2009-2013	Índice de ejecución de los PDR
311	Diversificación hacia actividades no agrícolas	Número de beneficiarios	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
312	Creación y desarrollo de empresas	Número de microempresas beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
313	Fomento de actividades turísticas	Número de nuevas actividades turísticas beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
321	Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural	Número de acciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
322	Renovación y desarrollo de poblaciones rurales	Número de poblaciones rurales en las que se han emprendido acciones	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
323	Conservación y mejora del patrimonio rural	Número de acciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Volumen total de las inversiones (miles de euros)	NP	NP	NP	NP
331	Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 4	Número de agentes económicos beneficiarios de ayuda	NP	NP	NP	NP
		Número de días de formación recibidos	NP	NP	NP	NP
341	Adquisición de capacidades, promoción y aplicación	Número de acciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP

EJE 4

Código de medida	Medida	Indicadores de ejecución	Realizada en el año N	Total efectuado - desde el año 2009 hasta el año N	Objetivos 2009-2013	Índice de ejecución de los PDR
411 412 413	Aplicación de estrategias de desarrollo local	Número de grupos de acción local	NP	NP	NP	NP
		Superficie total de la zona del grupo de acción local (km ²)	NP	NP	NP	NP
		Población total de la zona del grupo de acción local	NP	NP	NP	NP
		Número de proyectos financiados por grupos de acción local	NP	NP	NP	NP
421	Ejecución de proyectos de cooperación	Número de beneficiarios	NP	NP	NP	NP
		Número de proyectos de cooperación beneficiarios de ayuda	NP	NP	NP	NP
431	Dirección del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción del territorio como establece el artículo 60	Número de grupos de acción local cooperantes	NP	NP	NP	NP
		Número de acciones beneficiarias de ayuda	NP	NP	NP	NP

EJE 1

Código de medida	Medida	Gasto público (FEADER) - Año N (miles de euros)	Gasto público - Ayudas acumuladas desde 2009 hasta el año N (miles de euros)		Gasto público programado 2009-2013 (miles de euros)		Ejecución financiera de los PDR
			FEADER	TOTAL	De los cuales corresponden al FEADER	TOTAL	
111	Acciones relativas a la información y la formación profesional	NP	NP	NP	NP	NP	NP
112	Instalación de jóvenes agricultores	NP	NP	NP	NP	NP	NP
113	Jubilación anticipada	NP	NP	NP	NP	NP	NP
114	Utilización de servicios de asesoramiento	NP	NP	NP	NP	NP	NP
115	Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento	NP	NP	NP	NP	NP	NP
121	Modernización de explotaciones agrícolas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
122	Aumento del valor económico de los bosques	NP	NP	NP	NP	NP	NP
123	Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales	NP	NP	NP	NP	NP	NP
124	Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal	NP	NP	NP	NP	NP	NP
125	Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura	10.418	46.462	65.491	47.386	66.720	98,16%
126	Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
131	Cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria	NP	NP	NP	NP	NP	NP
132	Participación de agricultores en programas de calidad alimentaria	NP	NP	NP	NP	NP	NP
133	Actividades de información y promoción	NP	NP	NP	NP	NP	NP
141	Agricultura de semisubsistencia	NP	NP	NP	NP	NP	NP
142	Grupos de productores	NP	NP	NP	NP	NP	NP

EJE 2

Código de medida	Medida	Gasto público (FEADER) - Año N (miles de euros)	Gasto público - Ayudas acumuladas desde 2009 hasta el año N (miles de euros)		Gasto público programado 2009-2013 (miles de euros)		Ejecución financiera de los PDR
			FEADER	TOTAL	De los cuales corresponden al FEADER	TOTAL	
211 212	Ayudas a los agricultores de zonas con desventajas (artículo 36, letra a), inciso i) y ii) del Reglamento (CE) nº 1698/2005)	NP	NP	NP	NP	NP	NP
213	Ayudas "Natura 2000" y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE	NP	NP	NP	NP	NP	NP
214	Ayudas agroambientales	NP	NP	NP	NP	NP	NP
215	Ayudas relativas al bienestar de los animales	NP	NP	NP	NP	NP	NP
216	Inversiones no productivas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
221	Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
222	Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
223	Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
224	Ayudas "Natura 2000"	NP	NP	NP	NP	NP	NP
225	Ayudas en favor del medio forestal	NP	NP	NP	NP	NP	NP
226	Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
227	Inversiones no productivas	NP	NP	NP	NP	NP	NP

EJE 3

Código de medida	Medida	Gasto público (FEADER) - Año N (miles de euros)	Gasto público - Ayudas acumuladas desde 2009 hasta el año N (miles de euros)		Gasto público programado 2009-2013 (miles de euros)		Ejecución financiera de los PDR
			FEADER	TOTAL	De los cuales corresponden al FEADER	TOTAL	
311	Diversificación hacia actividades no agrícolas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
312	Creación y desarrollo de empresas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
313	Fomento de actividades turísticas	NP	NP	NP	NP	NP	NP
321	Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural	NP	NP	NP	NP	NP	NP
322	Renovación y desarrollo de poblaciones rurales	NP	NP	NP	NP	NP	NP
323	Conservación y mejora del patrimonio rural	NP	NP	NP	NP	NP	NP
331	Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 5	NP	NP	NP	NP	NP	NP
341	Adquisición de capacidades, promoción y aplicación	NP	NP	NP	NP	NP	NP

EJE 4

Código de medida	Medida	Gasto público (FEADER) - Año N (miles de euros)	Gasto público - Ayudas acumuladas desde 2009 hasta el año N (miles de euros)		Gasto público programado 2009-2013 (miles de euros)		Ejecución financiera de los PDR
			FEADER	TOTAL	De los cuales corresponden al FEADER	TOTAL	
411 412 413	Aplicación de estrategias de desarrollo local	NP	NP	NP	NP	NP	NP
421	Ejecución de proyectos de cooperación	NP	NP	NP	NP	NP	NP
431	Dirección del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción del territorio como establece el artículo 61	NP	NP	NP	NP	NP	NP

Measure : Improving and developing infrastructure related to the development and adaptation of agriculture and forestry

H.125 Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura

Prioridad	Tipo de acción	Número de solicitudes aprobadas	Número de operaciones beneficiarias de la ayuda			Gasto público (miles de euros)		Volumen total de las inversiones (miles de euros)		
			Terreno agrícola	Terreno forestal	TOTAL	FEADER	TOTAL	Terreno agrícola	Terreno forestal	TOTAL
Energías renovables	Instalaciones e infraestructuras para la producción de energía renovable utilizando biomasa y otras fuentes de energías renovables (energía solar, eólica y geotérmica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestión de aguas	Tecnologías para ahorrar agua (p. ej. sistemas eficientes de irrigación)	233	233	0	233	44.168	62.061	109.630	0	109.630
	Almacenamiento de agua (p. ej. zonas como aliviadero de agua)	13	13	0	13	699	1.205	4.273	0	4.273
	Técnicas de producción con ahorro de agua (p. ej. modelos de cultivo adaptados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	35	35	0	35	1.595	2.225	4.500	0	4.500
Adaptación al cambio climático y mitigación del cambio climático		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biodiversidad		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medidas de acompañamiento de la reestructuración del sector de los productos lácteos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfoques innovadores relacionados con las prioridades previstas en el artículo 16 bis, apartado 1, letras a), b), c) y d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infraestructuras de banda ancha en las zonas rurales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		281	281	0	281	46.462	65.491	118.403	0	118.403

H.A Indicadores de ejecución adicionales

EJE	Medida	Prioridad	Tipo de acción	Indicador	Definición	Valor	Objetivo PDR	% ejecución
EJE 1	1.2.5	Gestión del agua	Tecnologías para ahorrar agua	Nº de Comunidades de Regantes beneficiadas	Nº de Comunidades de Regantes beneficiadas (nº)	73	110	66,36%
EJE 1	1.2.5	Gestión del agua	Tecnologías para ahorrar agua	Superficie de riego con cambio de sistema a presión	Superficie de riego con modernización integral, cambiando a presión el	18.438	14.942	123,40%
EJE 1	1.2.5	Gestión del agua	Tecnologías para ahorrar agua	Superficie de riego modernizada sin cambio de sistema a presión	Superficie de riego con modernización de infraestructuras, sin cambio	8.849	10.055	88,01%
EJE 1	1.2.5	Gestión del agua	Tecnologías para ahorrar agua	Superficie global de riego modernizada	Superficie global de riego con modernización de infraestructuras, va sea	27.287	24.997	109,16%
EJE 1	1.2.5	Gestión del agua	Tecnologías para ahorrar agua	Longitud de entubado de acequias	Longitud de entubado de acequias (km)	108	230	46,96%
EJE 1	1.2.5	Gestión del agua	Tecnologías para ahorrar agua	Longitud de revestido de acequias	Longitud de revestido de acequias (km)	36	46	78,26%
EJE 1	1.2.5	Gestión del agua	Tecnologías para ahorrar agua	Longitud global de acequias mejoradas	Longitud global de acequias mejoradas, tanto entubadas como revestidas (km)	144	276	52,17%

Observaciones

ANEXO IV. INFORME ECONÓMICO COMISIÓN EUROPEA

European Agricultural Funds for Rural Development EAFRD. Financial Implementation report 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Title : ARAGON RDP

Chapter I - Financial Overview 2007-2013

Financial Implementation by calendar year and by Installment year

Chapter II - Financial Plan at the end of the year 2015

- II. 1 Financial plan by year
- II. 2 Financial plan by axis and type of region
- II. 3 Financial plan by rural development measures

Chapter III - Declarations of expenditure

- III. 1 Annual summary of MS declaration of expenditure by type of region
- III. 2 Amount requested by quarter
- III. 3 Expenditure declared by RD measure (%). Evolution

Chapter IV - EAFRD Payment by measure

- IV. 1 Annual Summary Q1 2015 to Q4 2015
- IV. 2 EAFRD payment by quarter
- IV. 3 Total EAFRD payments by measure for the financial and calendar year

Chapter V - Historical Evolution

- V.1 Historic of public expenditure declared by measure (Q4 2006 to Q4 2015)
- V.2 Historic of EAFRD contribution paid by measure (Q4 2006 to Q4 2015)
- V.3 Historic of Clearance of accounts and deductions

I. Financial Overview 2007 - 2013

Financial information at 31/12/2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Calendar Year	Financial Plan by year	Committed	Paid on account	of the amount paid on	Total Payments including paid on account	Payment claims in treatment at 31/12	Recovered	Payments / Total FP
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2008	76.700.434,00	76.700.434,00	28.166.170,68	0,00	76.700.434,00	28.590.779,55	0,00	16,47%
2009	78.956.117,00	74.795.078,00	0,00	0,00	74.795.078,00	2.506.309,69	0,00	16,06%
2010	86.321.838,00	90.482.877,00	4.142.097,34	0,00	61.210.999,94	0,00	1.973,00	13,14%
2011	71.927.831,00	71.927.831,00	0,00	-4.142.097,34	54.237.523,90	0,00	0,00	11,64%
2012	74.531.646,00	74.531.646,00	0,00	0,00	44.157.935,08	252.542,68	0,00	9,48%
2013	77.330.864,00	77.330.864,00	0,00	0,00	39.539.078,75	0,00	0,00	8,49%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	52.921.866,61	0,00	100.933,04	11,36%
2015	0,00	0,00	0,00	-19.447.259,24	38.917.377,21	0,00	0,00	8,36%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	465.768.730,00	465.768.730,00	32.308.268,02	-23.589.356,58	442.480.293,49		102.906,04	95,00%

Instalment Year	Committed	Decommitted	Paid on account	of the amount paid on a	Total Payments including paid on account	RAL*	Q4 Request	Payments / commitments
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2008	76.700.434,00	0,00	28.166.170,68	0,00	76.700.434,00	0,00	11.621.276,18	100,00%
2009	78.956.117,00	0,00	0,00	0,00	78.956.117,00	0,00	23.173.315,94	100,00%
2010	86.321.838,00	0,00	4.142.097,34	0,00	86.321.838,00	0,00	20.076.896,79	100,00%
2011	71.927.831,00	0,00	0,00	0,00	71.927.831,00	0,00	14.110.251,37	100,00%
2012	74.531.646,00	0,00	0,00	0,00	74.531.646,00	0,00	6.913.500,27	100,00%
2013	77.330.864,00	0,00	0,00	0,00	54.042.427,49	23.288.436,51	11.810.191,79	69,88%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952.510,02	0,00%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830.932,73	0,00%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	465.768.730,00	0,00	32.308.268,02	-23.589.356,58	442.480.293,49	23.288.436,51	145.488.875,09	95,00%

*Supplementary commitments of instalment year "n" made in year "n+1" are included (incorporated) for the purpose of RAL in year "n+1".

Report Date : 15/03/2016

I. Financial Overview 2007 - 2013

Financial information at 31/12/2015

**The clearance amount could not be divided by the instalment year for certain programmes.

II. 1. Financial plan by year in force at 31/12/2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Type of region	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Non-Convergence Regions	76.700.434	76.408.458	78.573.082	62.686.406	62.235.177	61.778.794	418.382.351
New Challenges – Non Convergence Region		2.547.659	7.748.756	9.241.425	12.296.469	15.552.070	47.386.379
Total EAFRD	76.700.434	78.956.117	86.321.838	71.927.831	74.531.646	77.330.864	465.768.730

II. 2. Financial plan by axis and type of region in force at 31/12/2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Financial plan by axis in Non-Convergence Regions

	Public Contributic		
	Public Expenditure	icable Contribut	EAFRD Contribution
1. Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	426.015.085	50,00%	135.018.370
2. Improving the environment and the countryside	351.048.812	50,00%	175.524.405
3. The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	112.113.564	50,00%	56.056.782
4. Leader	100.324.416	50,00%	50.162.208
5. Technical Assistance	3.241.172	50,00%	1.620.586
Total	992.743.049		418.382.351

Financial plan by axis in New Challenges – Non Convergence Region

	Public Contributic		
	Public Expenditure	icable Contribut	EAFRD Contribution
1. Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	66.720.412	75,00%	47.386.379
Total	66.720.412		47.386.379

II. 3. Financial plan by rural development measures

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Axis/Measure	Public Expenditure	EAFRD Contribution	Private Expenditure	Total Cost
111. Vocational training and information actions	6.631.408	2.202.892	1.657.853	8.289.261
112. Setting up of young farmers	53.138.396	18.305.239	36.926.682	90.065.078
113. Early retirement	13.317.977	4.151.348	0	13.317.977
114. Use of advisory services	500.480	129.782	125.120	625.600
115. Setting up of management, relief and advisory services	596.245	160.165	596.245	1.192.490
121. Modernisation of agricultural holdings	105.085.439	31.812.408	116.801.046	221.886.485
123. Adding value to agricultural and forestry products	144.807.589	47.785.317	577.785.170	722.592.759
124. Cooperation for development of new products	316.677	123.569	1.794.503	2.111.180
125. Infrastructure related to the development and adaptation ...	161.403.600	75.488.312	113.690.637	275.094.237
126. Restoring agricultural production potential	243.373	60.843	0	243.373
132. Participation of farmers in food quality schemes	1.836.004	459.035	0	1.836.004
133. Information and promotion activities	4.858.309	1.725.839	2.082.132	6.940.441
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	492.735.497	182.404.749	851.459.388	1.344.194.885
211. Natural handicap payments to farmers in mountain areas	46.460.355	23.230.177	0	46.460.355
212. Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	32.338.511	16.169.256	0	32.338.511
214. Agri-environment payments	164.379.680	82.189.840	0	164.379.680
221. First afforestation of agricultural land	28.030.420	14.015.210	12.013.037	40.043.457
223. First afforestation of non-agricultural land	1.629.202	814.601	181.023	1.810.225
226. Restoring forestry potential and introducing prevention ...	60.999.041	30.499.520	1.705.565	62.704.606
227. Non-productive investments	17.211.603	8.605.801	0	17.211.603
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	351.048.812	175.524.405	13.899.625	364.948.437
313. Encouragement of tourism activities	1.810.474	905.237	1.709.795	3.520.269
321. Basic services for the economy and rural population	22.660.170	11.330.085	0	22.660.170
322. Village renewal and development	74.220.848	37.110.424	0	74.220.848
323. Conservation and upgrading of the rural heritage	13.422.072	6.711.036	3.207.927	16.629.999
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	112.113.564	56.056.782	4.917.722	117.031.286
411. Implementing local development strategies. Competitiveness	6.698.514	3.349.257	14.427.624	21.126.138
413. Implementing local development strategies. Quality of life	72.475.206	36.237.603	109.015.111	181.490.317
421. Implementing cooperation projects	4.438.368	2.219.184	183.639	4.622.007
431. Running the local action group, acquiring skills and ...	16.712.328	8.356.164	0	16.712.328
Total Axis 4 : Leader	100.324.416	50.162.208	123.626.374	223.950.790
511. Technical Assistance	3.241.172	1.620.586	0	3.241.172
Total Axis 5 : Technical Assistance	3.241.172	1.620.586	0	3.241.172
Total	1.059.463.461	465.768.730	993.903.109	2.053.366.570

III. 1. Public Expenditure incurred in 2015.
Annual summary of declarations Q1 2015 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	New Challenges – Non Convergence Region					
	Public Expenditure (€)			EAFRD contribution (€)		
Measure / Axis	Amount declared	Overies / Correct	Total	Amount	Overies / Correct	Total
125 - Infrastructure related to the development and adapta	13.900.035,76	40.174,89	13.940.210,65	10.425.026,82	30.534,91	10.455.561,73
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	13.900.035,76	40.174,89	13.940.210,65	10.425.026,82	30.534,91	10.455.561,73
Total	13.900.035,76	40.174,89	13.940.210,65	10.425.026,82	30.534,91	10.455.561,73

III. 1. Public Expenditure incurred in 2015.
Annual summary of declarations Q1 2015 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Non-Convergence Regions					
	Public Expenditure (€)			EAFRD contribution (€)		
Measure / Axis	Amount declared	Overies / Correct	Total	Amount	Overies / Correct	Total
111 - Vocational training and information actions	622.365,87	0,00	622.365,87	311.182,94	0,00	311.182,94
112 - Setting up of young farmers	0,00	-42.314,27	-42.314,27	0,00	-12.146,59	-12.146,59
113 - Early retirement	697.908,87	0,00	697.908,87	348.954,44	0,00	348.954,44
121 - Modernisation of agricultural holdings	0,00	-13.359,07	-13.359,07	0,00	-3.456,28	-3.456,28
123 - Adding value to agricultural and forestry products	8.423.392,67	0,00	8.423.392,67	4.211.696,34	0,00	4.211.696,34
124 - Cooperation for development of new products	9.670,00	0,00	9.670,00	4.835,00	0,00	4.835,00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation of rural areas and villages	4.153.900,64	0,00	4.153.900,64	2.076.950,32	0,00	2.076.950,32
126 - Restoring agricultural production potential	1.170.850,02	0,00	1.170.850,02	585.425,01	0,00	585.425,01
133 - Information and promotion activities	486.804,54	0,00	486.804,54	243.402,27	0,00	243.402,27
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	15.564.892,61	-55.673,34	15.509.219,27	7.782.446,31	-15.602,87	7.766.843,44
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	6.199.566,07	-3.624,66	6.195.941,41	3.099.783,04	-1.812,33	3.097.970,71
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than mountain areas	5.407.421,39	-6.485,26	5.400.936,13	2.703.710,70	-3.242,63	2.700.468,07
214 - Agri-environment payments	15.383.850,33	-8.787,62	15.375.062,71	7.691.925,17	-4.393,81	7.687.531,36
221 - First afforestation of agricultural land	2.251.952,92	-697,29	2.251.255,63	1.125.976,46	-348,63	1.125.627,83
226 - Restoring forestry potential and introducing preventive measures in agriculture	7.929.099,07	0,00	7.929.099,07	3.964.549,54	0,00	3.964.549,54
227 - Non-productive investments	1.150.873,60	0,00	1.150.873,60	575.436,80	0,00	575.436,80
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	38.322.763,38	-19.594,83	38.303.168,55	19.161.381,69	-9.797,40	19.151.584,29
313 - Encouragement of tourism activities	20.664,63	0,00	20.664,63	10.332,32	0,00	10.332,32
321 - Basic services for the economy and rural population	12.097.984,10	0,00	12.097.984,10	6.048.992,05	0,00	6.048.992,05
322 - Village renewal and development	11.019.738,79	-38.162,85	10.981.575,94	5.509.869,40	-17.571,17	5.492.298,23
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	1.310.850,73	0,00	1.310.850,73	655.425,37	0,00	655.425,37
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	24.449.238,25	-38.162,85	24.411.075,40	12.224.619,13	-17.571,17	12.207.047,96
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness and innovation	787.078,88	0,00	787.078,88	393.539,44	0,00	393.539,44
413 - Implementing local development strategies. Quality of life and environment	8.454.178,92	-125.596,47	8.328.582,45	4.227.089,46	-62.798,22	4.164.291,24
421 - Implementing cooperation projects	678.573,72	0,00	678.573,72	339.286,86	0,00	339.286,86
431 - Running the local action group, acquiring skills and knowledge	1.819.474,84	0,00	1.819.474,84	909.737,42	0,00	909.737,42
Total Axis 4 : Leader	11.739.306,36	-125.596,47	11.613.709,89	5.869.653,18	-62.798,22	5.806.854,96
511 - Technical Assistance	1.710.386,82	0,00	1.710.386,82	855.193,41	0,00	855.193,41
Total Axis 5 : Technical Assistance	1.710.386,82	0,00	1.710.386,82	855.193,41	0,00	855.193,41
Total	91.786.587,42	-239.027,49	91.547.559,93	45.893.293,71	-105.769,66	45.787.524,05

III. 1. Public Expenditure incurred in 2015.
Annual summary of declarations Q1 2015 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Total all Types of region					
	Public Expenditure (€)			EAFRD contribution (€)		
Measure / Axis	Amount declared	coveries / Correctio	Total	Amount	coveries / Correctio	Total
111 - Vocational training and information actions	622.365,87	0,00	622.365,87	311.182,94	0,00	311.182,94
112 - Setting up of young farmers	0,00	-42.314,27	-42.314,27	0,00	-12.146,59	-12.146,59
113 - Early retirement	697.908,87	0,00	697.908,87	348.954,44	0,00	348.954,44
121 - Modernisation of agricultural holdings	0,00	-13.359,07	-13.359,07	0,00	-3.456,28	-3.456,28
123 - Adding value to agricultural and forestry products	8.423.392,67	0,00	8.423.392,67	4.211.696,34	0,00	4.211.696,34
124 - Cooperation for development of new products	9.670,00	0,00	9.670,00	4.835,00	0,00	4.835,00
125 - Infrastructure related to the development and adap	18.053.936,40	40.174,89	18.094.111,29	12.501.977,14	30.534,91	12.532.512,05
126 - Restoring agricultural production potential	1.170.850,02	0,00	1.170.850,02	585.425,01	0,00	585.425,01
133 - Information and promotion activities	486.804,54	0,00	486.804,54	243.402,27	0,00	243.402,27
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	29.464.928,37	-15.498,45	29.449.429,92	18.207.473,13	14.932,04	18.222.405,17
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	6.199.566,07	-3.624,66	6.195.941,41	3.099.783,04	-1.812,33	3.097.970,71
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, othe	5.407.421,39	-6.485,26	5.400.936,13	2.703.710,70	-3.242,63	2.700.468,07
214 - Agri-environment payments	15.383.850,33	-8.787,62	15.375.062,71	7.691.925,17	-4.393,81	7.687.531,36
221 - First afforestation of agricultural land	2.251.952,92	-697,29	2.251.255,63	1.125.976,46	-348,63	1.125.627,83
226 - Restoring forestry potential and introducing preven	7.929.099,07	0,00	7.929.099,07	3.964.549,54	0,00	3.964.549,54
227 - Non-productive investments	1.150.873,60	0,00	1.150.873,60	575.436,80	0,00	575.436,80
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	38.322.763,38	-19.594,83	38.303.168,55	19.161.381,69	-9.797,40	19.151.584,29
313 - Encouragement of tourism activities	20.664,63	0,00	20.664,63	10.332,32	0,00	10.332,32
321 - Basic services for the economy and rural populatio	12.097.984,10	0,00	12.097.984,10	6.048.992,05	0,00	6.048.992,05
322 - Village renewal and development	11.019.738,79	-38.162,85	10.981.575,94	5.509.869,40	-17.571,17	5.492.298,23
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	1.310.850,73	0,00	1.310.850,73	655.425,37	0,00	655.425,37
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	24.449.238,25	-38.162,85	24.411.075,40	12.224.619,13	-17.571,17	12.207.047,96
411 - Implementing local development strategies. Compe	787.078,88	0,00	787.078,88	393.539,44	0,00	393.539,44
413 - Implementing local development strategies. Quality	8.454.178,92	-125.596,47	8.328.582,45	4.227.089,46	-62.798,22	4.164.291,24
421 - Implementing cooperation projects	678.573,72	0,00	678.573,72	339.286,86	0,00	339.286,86
431 - Running the local action group, acquiring skills and	1.819.474,84	0,00	1.819.474,84	909.737,42	0,00	909.737,42
Total Axis 4 : Leader	11.739.306,36	-125.596,47	11.613.709,89	5.869.653,18	-62.798,22	5.806.854,96
511 - Technical Assistance	1.710.386,82	0,00	1.710.386,82	855.193,41	0,00	855.193,41
Total Axis 5 : Technical Assistance	1.710.386,82	0,00	1.710.386,82	855.193,41	0,00	855.193,41
Total	105.686.623,18	-198.852,60	105.487.770,58	56.318.320,53	-75.234,75	56.243.085,78

III. 2. Declarations of expenditure Q4 2014 to Q4 2015

Public expenditure declared by quarter

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)				
	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015
111 - Vocational training and information actions	377.910,21	8.665,48	17.642,33	69.783,95	526.274,11
112 - Setting up of young farmers	7.426.413,36	-22.452,04	-8.346,87	-3.834,77	-7.680,59
113 - Early retirement	221.125,65	195.153,43	177.493,78	167.843,23	157.418,43
121 - Modernisation of agricultural holdings	5.172.179,01	-3.035,47	-1.844,78	-1.289,72	-7.189,10
123 - Adding value to agricultural and forestry products	4.633.711,01	225.130,35	703.706,55	1.632.048,35	5.862.507,42
124 - Cooperation for development of new products	27.960,48	0,00	0,00	0,00	9.670,00
125 - Infrastructure related to the development and adap	10.125.560,52	647.284,69	559.407,63	2.350.476,58	14.536.942,39
126 - Restoring agricultural production potential	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.850,02
133 - Information and promotion activities	435.212,26	0,00	0,00	0,00	486.804,54
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	28.420.072,50	1.050.746,44	1.448.058,64	4.215.027,62	22.735.597,22
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	17.201,14	2.919.338,61	9.317,74	3.264.197,37	3.087,69
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, othe	14.969,54	2.661.576,44	1.301,83	2.730.099,64	7.958,22
214 - Agri-environment payments	868.204,00	13.338,73	13.934.560,97	1.105.260,57	321.902,44
221 - First afforestation of agricultural land	1.579.922,00	417.750,70	50.412,95	-194,86	1.783.286,84
226 - Restoring forestry potential and introducing preven	4.454.842,43	0,00	1.817.220,57	2.868.531,57	3.243.346,93
227 - Non-productive investments	878.273,35	54.802,48	0,00	434.461,78	661.609,34
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	7.813.412,46	6.066.806,96	15.812.814,06	10.402.356,07	6.021.191,46
313 - Encouragement of tourism activities	12.889,23	0,00	0,00	0,00	20.664,63
321 - Basic services for the economy and rural populatio	7.992.543,79	1.870.625,80	651.309,38	2.035.570,57	7.540.478,35
322 - Village renewal and development	7.792.645,92	-7.228,28	268.202,84	976.310,31	9.744.291,07
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	691.451,25	0,00	177.902,57	366.407,45	766.540,71
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	16.489.530,19	1.863.397,52	1.097.414,79	3.378.288,33	18.071.974,76
411 - Implementing local development strategies. Compe	270.362,83	0,00	517.691,69	218.195,44	51.191,75
413 - Implementing local development strategies. Quality	2.501.471,17	-15.416,61	4.983.068,97	2.558.747,04	802.183,05
421 - Implementing cooperation projects	73.622,11	0,00	559.393,68	106.039,37	13.140,67
431 - Running the local action group, acquiring skills and	198.659,13	0,00	1.322.699,51	424.070,26	72.705,07
Total Axis 4 : Leader	3.044.115,24	-15.416,61	7.382.853,85	3.307.052,11	939.220,54
511 - Technical Assistance	151.418,09	0,00	0,00	0,00	1.710.386,82
Total Axis 5 : Technical Assistance	151.418,09	0,00	0,00	0,00	1.710.386,82
Total	55.918.548,48	8.965.534,31	25.741.141,34	21.302.724,13	49.478.370,80

(1) Public expenditure declared after recoveries/correction

III. 3. Public expenditure declared by RD measure (%)

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Public expenditure declared (€) (1)			
	Sum Q1 2015 to Q4 2015	% of total	Sum Q4 2006 to Q4 2015	% of total
111 - Vocational training and information actions	622.365,87	0,59%	6.292.733,60	0,60%
112 - Setting up of young farmers	-42.314,27	-0,04%	53.079.712,31	5,05%
113 - Early retirement	697.908,87	0,66%	13.332.055,78	1,27%
114 - Use of advisory services	0,00	0,00%	500.479,88	0,05%
115 - Setting up of management, relief and advisory serv	0,00	0,00%	596.245,00	0,06%
121 - Modernisation of agricultural holdings	-13.359,07	-0,01%	105.052.424,00	9,99%
123 - Adding value to agricultural and forestry products	8.423.392,67	7,99%	143.065.446,59	13,60%
124 - Cooperation for development of new products	9.670,00	0,01%	226.349,36	0,02%
125 - Infrastructure related to the development and adap	18.094.111,29	17,15%	159.460.114,49	15,16%
126 - Restoring agricultural production potential	1.170.850,02	1,11%	1.414.223,38	0,13%
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0,00	0,00%	1.836.004,62	0,17%
133 - Information and promotion activities	486.804,54	0,46%	4.841.113,47	0,46%
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	29.449.429,92	27,92%	489.696.902,48	46,56%
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	6.195.941,41	5,87%	46.368.093,93	4,41%
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, othe	5.400.936,13	5,12%	36.227.756,90	3,44%
214 - Agri-environment payments	15.375.062,71	14,58%	160.205.007,85	15,23%
221 - First afforestation of agricultural land	2.251.255,63	2,13%	27.988.255,03	2,66%
223 - First afforestation of non-agricultural land	0,00	0,00%	1.629.202,19	0,15%
226 - Restoring forestry potential and introducing preven	7.929.099,07	7,52%	60.704.891,23	5,77%
227 - Non-productive investments	1.150.873,60	1,09%	17.016.175,35	1,62%
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	38.303.168,55	36,31%	350.139.382,48	33,29%
313 - Encouragement of tourism activities	20.664,63	0,02%	1.781.139,50	0,17%
321 - Basic services for the economy and rural populatio	12.097.984,10	11,47%	20.090.527,89	1,91%
322 - Village renewal and development	10.981.575,94	10,41%	73.965.550,01	7,03%
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	1.310.850,73	1,24%	13.091.955,52	1,24%
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	24.411.075,40	23,14%	108.929.172,92	10,36%
411 - Implementing local development strategies. Compe	787.078,88	0,75%	7.158.972,48	0,68%
413 - Implementing local development strategies. Quality	8.328.582,45	7,90%	72.979.663,35	6,94%
421 - Implementing cooperation projects	678.573,72	0,64%	3.955.241,43	0,38%
431 - Running the local action group, acquiring skills and	1.819.474,84	1,72%	15.844.255,99	1,51%
Total Axis 4 : Leader	11.613.709,89	11,01%	99.938.133,25	9,50%
511 - Technical Assistance	1.710.386,82	1,62%	3.147.625,79	0,30%
Total Axis 5 : Technical Assistance	1.710.386,82	1,62%	3.147.625,79	0,30%
Total	105.487.770,58	100,00%	1.051.851.216,92	100,00%

(1) Public expenditure declared after recoveries/correction

IV. 1. EAFRD payments by measure. Annual Summary Q1 2015 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD amounts (€)				
	Requested Q1 2015 to Q4 2015	Clearance of accounts 2014	Non eligible Q1 2015 to Q4 2015	Transitory reduction Q1 2015 to Q4 2015	Paid for Q1 2015 to Q4 2015
111 - Vocational training and information actions	311.182,94	-0,11	0,00	0,00	311.182,83
112 - Setting up of young farmers	-12.146,59	-0,22	0,00	0,00	-12.146,81
113 - Early retirement	348.954,44	5,34	0,00	0,00	348.959,78
121 - Modernisation of agricultural holdings	-3.456,28	-0,90	0,00	0,00	-3.457,18
123 - Adding value to agricultural and forestry products	4.211.696,34	-0,03	0,00	0,00	4.211.696,31
124 - Cooperation for development of new products	4.835,00	0,00	0,00	0,00	4.835,00
125 - Infrastructure related to the development and adap	12.532.512,05	-0,09	0,00	0,00	12.532.511,96
126 - Restoring agricultural production potential	585.425,01	0,00	0,00	0,00	585.425,01
133 - Information and promotion activities	243.402,27	0,00	0,00	0,00	243.402,27
Excess over Financial Plan Axis 1					0,00
Total Axis 1 Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	18.222.405,17	3,99	0,00	0,00	18.222.409,16
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	3.097.970,71	-0,09	0,00	0,00	3.097.970,62
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, othe	2.700.468,07	-1,36	0,00	0,00	2.700.466,71
214 - Agri-environment payments	7.687.531,36	2,39	0,00	0,00	7.687.533,75
221 - First afforestation of agricultural land	1.125.627,83	-0,19	0,00	0,00	1.125.627,64
223 - First afforestation of non-agricultural land	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02
226 - Restoring forestry potential and introducing preveni	3.964.549,54	-0,01	0,00	0,00	3.964.549,53
227 - Non-productive investments	575.436,80	-0,03	0,00	0,00	575.436,77
Excess over Financial Plan Axis 2					0,00
Total Axis 2 Improving the environment and the countryside	19.151.584,29	0,69	0,00	0,00	19.151.584,98
313 - Encouragement of tourism activities	10.332,32	0,00	0,00	0,00	10.332,32
321 - Basic services for the economy and rural populatio	6.048.992,05	0,00	0,00	0,00	6.048.992,05
322 - Village renewal and development	5.492.298,23	-30,26	0,00	0,00	5.492.267,97
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	655.425,37	0,07	0,00	0,00	655.425,44
Excess over Financial Plan Axis 3					0,00
Total Axis 3 The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	12.207.047,96	-30,19	0,00	0,00	12.207.017,77
411 - Implementing local development strategies. Compe	393.539,44	-0,11	0,00	0,00	393.539,33
413 - Implementing local development strategies. Quality	4.164.291,24	-0,76	0,00	0,00	4.164.290,48
421 - Implementing cooperation projects	339.286,86	-0,24	0,00	0,00	339.286,62
431 - Running the local action group, acquiring skills and	909.737,42	0,00	0,00	0,00	909.737,42
Excess over Financial Plan Axis 4					0,00
Total Axis 4 Leader	5.806.854,96	-1,11	0,00	0,00	5.806.853,85
511 - Technical Assistance	855.193,41	0,00	0,00	0,00	855.193,41
Excess over Financial Plan Axis 5					0,00
Total Axis 5 Technical Assistance	855.193,41	0,00	0,00	0,00	855.193,41
Total	56.243.085,78	-26,62	0,00	0,00	56.243.059,16

IV. 2. EAFRD contribution paid by quarter Q4 2014 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD amount paid by quarter				
	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015
111 - Vocational training and information actions	188.955,11	4.332,74	8.821,06	34.891,98	263.137,06
112 - Setting up of young farmers	3.719.615,63	-5.996,79	-2.137,19	-978,00	-3.034,83
113 - Early retirement	110.562,83	97.576,72	88.752,23	83.921,62	78.709,22
121 - Modernisation of agricultural holdings	2.587.906,76	-797,06	-462,10	-322,43	-1.875,59
123 - Adding value to agricultural and forestry products	2.316.855,51	112.565,18	351.853,25	816.024,18	2.931.253,71
124 - Cooperation for development of new products	13.980,24	0,00	0,00	0,00	4.835,00
125 - Infrastructure related to the development and adap	7.049.300,10	336.005,48	323.417,73	1.515.394,68	10.357.694,07
126 - Restoring agricultural production potential	0,00	0,00	0,00	0,00	585.425,01
133 - Information and promotion activities	217.606,13	0,00	0,00	0,00	243.402,27
Total Axis 1 Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	16.204.782,29	543.686,26	770.244,97	2.448.932,02	14.459.545,91
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	8.600,57	1.459.669,33	4.658,76	1.632.098,69	1.543,84
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, othe	7.484,78	1.330.788,23	649,54	1.365.049,83	3.979,11
214 - Agri-environment payments	434.101,99	6.669,36	6.967.282,86	552.630,28	160.951,26
221 - First afforestation of agricultural land	789.961,00	208.875,37	25.206,29	-97,43	891.643,42
223 - First afforestation of non-agricultural land	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
226 - Restoring forestry potential and introducing preven	2.227.421,22	0,00	908.610,28	1.434.265,79	1.621.673,47
227 - Non-productive investments	439.136,68	27.401,24	-0,03	217.230,89	330.804,67
Total Axis 2 Improving the environment and the countryside	3.906.706,22	3.033.403,52	7.906.407,67	5.201.178,04	3.010.595,76
313 - Encouragement of tourism activities	6.444,62	0,00	0,00	0,00	10.332,32
321 - Basic services for the economy and rural populatio	3.996.271,90	935.312,90	325.654,69	1.017.785,29	3.770.239,18
322 - Village renewal and development	3.894.812,71	-2.103,89	134.071,16	488.155,16	4.872.145,54
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	345.725,63	0,00	88.951,36	183.203,73	383.270,36
Total Axis 3 The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	8.243.254,84	933.209,02	548.677,21	1.689.144,17	9.035.987,38
411 - Implementing local development strategies. Compe	135.181,42	0,00	258.845,74	109.097,72	25.595,88
413 - Implementing local development strategies. Quality	1.250.735,59	-7.708,30	2.491.533,74	1.279.373,52	401.091,53
421 - Implementing cooperation projects	36.811,06	0,00	279.696,60	53.019,69	6.570,34
431 - Running the local action group, acquiring skills and	99.329,57	0,00	661.349,76	212.035,13	36.352,54
Total Axis 4 Leader	1.522.057,63	-7.708,30	3.691.425,83	1.653.526,06	469.610,27
511 - Technical Assistance	75.709,05	0,00	0,00	0,00	855.193,41
Total Axis 5 Technical Assistance	75.709,05	0,00	0,00	0,00	855.193,41
Total	29.952.510,02	4.502.590,49	12.916.755,66	10.992.780,28	27.830.932,73

IV. 3. Total EAFRD payments by measure for the financial and calendar year

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD payments by measure (€)			
	Financial year Q4 2014 to Q3 2015	% of total	Calendar year Q1 2015 to Q4 2015	% of total
111 - Vocational training and information actions	237.000,88	0,41%	311.182,83	0,55%
112 - Setting up of young farmers	3.710.503,65	6,36%	-12.146,81	-0,02%
113 - Early retirement	380.813,39	0,65%	348.959,78	0,62%
121 - Modernisation of agricultural holdings	2.586.325,17	4,43%	-3.457,18	-0,01%
123 - Adding value to agricultural and forestry products	3.597.298,10	6,16%	4.211.696,31	7,49%
124 - Cooperation for development of new products	13.980,24	0,02%	4.835,00	0,01%
125 - Infrastructure related to the development and adap	9.224.117,99	15,80%	12.532.511,96	22,28%
126 - Restoring agricultural production potential	0,00	0,00%	585.425,01	1,04%
133 - Information and promotion activities	217.606,13	0,37%	243.402,27	0,43%
Total Axis 1 Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	19.967.645,53	34,21%	18.222.409,16	32,40%
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	3.105.027,35	5,32%	3.097.970,62	5,51%
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, othe	2.703.972,37	4,63%	2.700.466,71	4,80%
214 - Agri-environment payments	7.960.684,48	13,64%	7.687.533,75	13,67%
221 - First afforestation of agricultural land	1.023.945,22	1,75%	1.125.627,64	2,00%
223 - First afforestation of non-agricultural land	-0,02	0,00%	-0,02	0,00%
226 - Restoring forestry potential and introducing preven	4.570.297,28	7,83%	3.964.549,53	7,05%
227 - Non-productive investments	683.768,78	1,17%	575.436,77	1,02%
Total Axis 2 Improving the environment and the countryside	20.047.695,44	34,35%	19.151.584,98	34,05%
313 - Encouragement of tourism activities	6.444,62	0,01%	10.332,32	0,02%
321 - Basic services for the economy and rural populatio	6.275.024,77	10,75%	6.048.992,05	10,76%
322 - Village renewal and development	4.514.935,14	7,74%	5.492.267,97	9,77%
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	617.880,71	1,06%	655.425,44	1,17%
Total Axis 3 The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	11.414.285,23	19,56%	12.207.017,77	21,70%
411 - Implementing local development strategies. Compe	503.124,87	0,86%	393.539,33	0,70%
413 - Implementing local development strategies. Quality	5.013.934,55	8,59%	4.164.290,48	7,40%
421 - Implementing cooperation projects	369.527,34	0,63%	339.286,62	0,60%
431 - Running the local action group, acquiring skills and	972.714,45	1,67%	909.737,42	1,62%
Total Axis 4 Leader	6.859.301,20	11,75%	5.806.853,85	10,32%
511 - Technical Assistance	75.709,05	0,13%	855.193,41	1,52%
Total Axis 5 Technical Assistance	75.709,05	0,13%	855.193,41	1,52%
Total	58.364.636,45	100,00%	56.243.059,16	100,00%

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	New Challenges – Non Convergence Region								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	1.895.471,37	8.199.426,14	986.503,75	4.869.833,20	4.190.020,37	2.462.565,92	1.082.754,71	4.211.114,54	101.690,38
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	1.895.471,37	8.199.426,14	986.503,75	4.869.833,20	4.190.020,37	2.462.565,92	1.082.754,71	4.211.114,54	101.690,38
Total	1.895.471,37	8.199.426,14	986.503,75	4.869.833,20	4.190.020,37	2.462.565,92	1.082.754,71	4.211.114,54	101.690,38

(1) Public expenditure declared after recoveries/correction

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	New Challenges – Non Convergence Region								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q1 2014	Q2 2014	Q3 2014	Q4 2014
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	267.412,81	1.248.008,58	1.116.502,11	-26.349,99	650.144,08	9.268.900,78	158.119,73	2.922.340,42	7.946.079,32
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	267.412,81	1.248.008,58	1.116.502,11	-26.349,99	650.144,08	9.268.900,78	158.119,73	2.922.340,42	7.946.079,32
Total	267.412,81	1.248.008,58	1.116.502,11	-26.349,99	650.144,08	9.268.900,78	158.119,73	2.922.340,42	7.946.079,32

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	New Challenges – Non Convergence Region				
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)				
	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Total
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	47.837,58	174.856,00	1.360.625,56	12.356.891,51	65.490.748,87
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	47.837,58	174.856,00	1.360.625,56	12.356.891,51	65.490.748,87
Total	47.837,58	174.856,00	1.360.625,56	12.356.891,51	65.490.748,87

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	Non-Convergence Regions								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q4 2006	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010
111 - Vocational training and information actions	0.00	1.176.859,12	242.367,04	265.383,65	325.149,06	235.250,12	284.718,63	560.107,84	39.902,66
112 - Setting up of young farmers	0.00	5.819.135,87	1.209.074,20	766.825,59	2.848.831,69	639.289,53	2.876.971,75	1.640.418,12	0.00
113 - Early retirement	243.909,34	3.578.504,90	499.559,00	474.044,30	460.568,67	426.147,12	412.102,06	393.757,08	400.735,55
114 - Use of advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.370,00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	196.714,96	0.00	0.00	170.599,81	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	504.529,81	15.088.168,03	4.072.287,96	1.736.777,47	8.647.776,05	2.258.285,44	8.318.009,10	3.583.928,40	-2.524,26
123 - Adding value to agricultural and forestry products	0.00	24.533.058,66	3.850.531,71	10.352.738,13	10.479.262,86	1.384.770,74	4.759.136,40	18.957.056,49	2.123.724,13
124 - Cooperation for development of new products	0.00	1.979,45	0.00	18.955,71	0.00	0.00	0.00	18.750,00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	7.003.352,41	25.493.767,91	5.215.438,03	1.540.249,27	9.930.539,30	4.766.945,46	5.191.277,98	6.686.007,91	3.797.851,19
126 - Restoring agricultural production potential	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.373,36
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	456.838,14	-1.628,72	0.00	901.038,87	0.00	0.00	479.144,25	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	471.273,00	-12.538,17	255.793,71	653.097,23	0.00	0.00	460.895,62	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	7.751.791,56	76.619.585,08	15.075.091,05	15.410.767,83	34.442.978,69	9.710.688,41	21.842.215,92	32.950.665,52	6.870.432,63
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	0.00	6.334.978,41	5.749.805,27	-142,67	1.359.761,49	50.993,57	-34.705,45	6.141.153,32	639.533,61
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	0.00	5.376.977,13	3.796.317,38	-380,44	1.305.824,72	72.401,15	-59.499,98	4.523.022,97	390.760,37
214 - Agri-environment payments	0.00	19.169.178,45	2.210.897,63	12.954.075,13	4.770.006,26	1.959.807,27	86.461,64	14.825.984,08	3.848.742,23
221 - First afforestation of agricultural land	786.539,46	4.401.682,11	1.431.599,66	-12.578,45	2.530.044,53	830.311,05	699.472,23	2.204.003,45	-5.975,56
223 - First afforestation of non-agricultural land	252.154,85	59.454,86	0.00	0.00	-8.200,66	0.00	156.857,57	67.369,48	8.203,87
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	1.105.976,15	9.260.842,47	3.373.920,80	1.617.902,00	586.528,71	264.536,46	3.110.215,83	996.502,35	1.287.186,70
227 - Non-productive investments	0.00	6.817.296,77	430.485,80	602.872,21	749.659,48	255.499,36	475.936,68	741.765,08	693.826,62
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	2.144.670,46	51.420.410,20	16.993.026,54	15.161.747,78	11.293.624,53	3.433.548,86	4.434.738,52	29.499.800,73	6.862.277,84

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	Non-Convergence Regions								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012
111 - Vocational training and information actions	76.161,88	111.492,45	88.766,85	423.487,24	57.304,64	96.727,46	32.860,23	482.285,04	17.460,54
112 - Setting up of young farmers	1.792.586,47	1.680.691,59	2.133.296,06	4.836.141,54	856.607,91	796.553,31	376.617,85	2.236.834,00	976.519,72
113 - Early retirement	126.490,31	599.034,41	329.327,28	329.772,75	226.144,63	443.873,21	306.873,20	307.789,93	202.596,81
114 - Use of advisory services	0.00	2.480,00	0.00	211.570,00	19.080,00	-820,12	0.00	0.00	800,00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	0.00	115.180,00	0.00	12.891,54	0.00	72.486,92	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	5.638.041,61	6.716.762,12	1.054.323,98	5.961.007,64	4.729.834,37	3.255.606,39	1.357.430,12	5.123.495,45	4.010.072,77
123 - Adding value to agricultural and forestry products	355.399,26	3.324.434,10	2.936.819,86	10.987.619,66	475.610,28	3.081.566,28	676.864,25	6.300.818,60	44.882,64
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	29.428,52	0.00	0.00	0.00	22.483,44	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	4.403.271,89	512.610,82	560.769,25	2.725.297,77	2.390.732,39	804.648,68	34.811,09	3.548.588,58	27.661,78
126 - Restoring agricultural production potential	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	612,08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	25.159,75	0.00	508.347,18	0.00	0.00	0.00	536.862,85	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	12.391.951,42	12.973.277,32	7.103.303,28	26.127.852,30	8.755.314,22	8.491.046,75	2.785.456,74	18.631.644,81	5.279.994,26
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	112.424,90	-2.474,62	6.223.036,12	351.994,31	119.620,39	34.855,56	1.927.229,78	0.00	4.603.180,88
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	199.362,05	1.166,94	4.613.864,07	242.960,21	62.024,69	6.278,55	3.175.149,99	0.00	1.806.678,13
214 - Agri-environment payments	-25.466,11	1.491.130,31	20.165.188,87	2.675.973,16	1.694.113,23	230.938,30	13.882.918,13	233.956,30	9.704.447,55
221 - First afforestation of agricultural land	229.869,83	290.135,31	1.088.593,50	1.747.853,94	167.129,27	528.683,62	1.557.826,08	379.696,11	386.257,37
223 - First afforestation of non-agricultural land	183.526,49	0.00	165.689,13	183.778,36	70.997,70	9.596,04	0.00	60.445,20	0.00
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	107.879,24	2.302.643,20	1.937.143,15	1.338.248,03	24.547,29	3.250.625,93	1.211.137,62	1.302.797,59	0.00
227 - Non-productive investments	138.617,76	70.007,83	484.512,50	235.346,33	1.392,00	415.372,87	15.590,00	505.595,02	17.400,00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	946.214,16	4.152.608,97	34.678.027,34	6.776.154,34	2.139.824,57	4.476.350,87	21.769.851,60	2.482.490,22	16.517.963,93

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	Non-Convergence Regions								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Q2 2014	Q3 2014
111 - Vocational training and information actions	3.879,00	44.763,17	374.809,99	16.633,59	22.573,87	0.00	265.882,42	47.631,03	0.00
112 - Setting up of young farmers	152.797,76	2.944.441,68	1.167.366,55	-24.201,55	2.423.276,70	4.261.855,09	2.152.514,21	1.133.604,17	-2.436,59
113 - Early retirement	206.024,66	495.676,00	283.137,18	306.540,93	311.793,64	286.493,88	267.055,92	259.594,94	235.473,56
114 - Use of advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	28.371,77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	633.983,53	4.075.979,76	4.523.603,47	-4.069,59	2.090.824,31	2.986.786,06	2.864.137,60	670.206,91	-1.660,44
123 - Adding value to agricultural and forestry products	967.211,74	1.162.670,47	774.441,49	0.00	2.899.118,18	8.769.195,60	10.733.173,26	10.954,60	67.283,52
124 - Cooperation for development of new products	0.00	55.694,46	0.00	0.00	0.00	41.427,30	0.00	0.00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	299.045,08	63.554,16	529.138,46	0.00	73.004,98	0.00	1.436.737,04	578.342,42	22.339,93
126 - Restoring agricultural production potential	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	0.00	516.965,21	-586,05	-8.697,95	0.00	512.524,29	0.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	2.262.941,77	8.842.779,70	8.197.834,12	294.317,33	7.811.893,73	16.345.757,93	18.232.024,74	2.700.334,07	320.999,98
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	-391,62	27.176,95	1.982.637,18	-49,09	36.297,74	-3,41	4.471.935,96	27.428,59	-1.325,79
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	-886,40	20.630,16	4.350.139,65	-355,54	26.352,45	-2.412,55	898.146,05	7.374,87	-45,39
214 - Agri-environment payments	-6.475,47	-13.095,17	15.142.075,94	-55.937,34	1.482.887,69	-14.700,78	16.171.887,56	2.896,64	1.373.849,64
221 - First afforestation of agricultural land	592.522,51	196.299,80	1.583.753,49	229.711,84	626.392,53	7.775,00	1.547.850,80	132.376,00	-748,08
223 - First afforestation of non-agricultural land	0.00	0.00	59.065,42	0.00	143.281,68	84.334,73	97.011,06	12.162,50	23.473,91
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	1.461.842,31	5.056.616,38	452.447,38	0.00	4.068.715,02	21.210,02	1.633.078,81	0.00	2.548.406,29
227 - Non-productive investments	108.461,96	502.712,88	414.956,20	0.00	520.507,30	0.00	789.213,75	0.00	0.00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	2.155.073,29	5.790.341,00	23.985.075,26	173.369,87	6.904.434,41	96.203,01	25.609.123,99	182.238,60	3.943.610,58

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	Non-Convergence Regions					
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)					
	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Total
111 - Vocational training and information actions	377.910,21	8.665,48	17.642,33	69.783,95	526.274,11	6.292.733,60
112 - Setting up of young farmers	7.426.413,36	-22.452,04	-8.346,87	-3.834,77	-7.680,59	53.079.712,31
113 - Early retirement	221.125,65	195.153,43	177.493,78	167.843,23	157.418,43	13.332.055,78
114 - Use of advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.479,88
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.245,00
121 - Modernisation of agricultural holdings	5.172.179,01	-3.035,47	-1.844,78	-1.289,72	-7.189,10	105.052.424,00
123 - Adding value to agricultural and forestry products	4.633.711,01	225.130,35	703.706,55	1.632.048,35	5.862.507,42	143.065.446,59
124 - Cooperation for development of new products	27.960,48	0.00	0.00	0.00	9.670,00	226.349,36
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	2.179.481,20	599.447,11	384.551,63	989.851,02	2.180.050,88	93.969.365,62
126 - Restoring agricultural production potential	0.00	0.00	0.00	0.00	1.170.850,02	1.414.223,38
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.836.004,62
133 - Information and promotion activities	435.212,26	0.00	0.00	0.00	486.804,54	4.841.113,47
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	20.473.993,18	1.002.908,86	1.273.202,64	2.854.402,06	10.378.705,71	424.206.153,61
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	17.201,14	2.919.338,61	9.317,74	3.264.197,37	3.087,69	46.368.093,93
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	14.969,54	2.661.576,44	1.301,83	2.730.099,64	7.958,22	36.227.756,90
214 - Agri-environment payments	868.204,00	13.338,73	13.934.560,97	1.105.260,57	321.902,44	160.205.007,85
221 - First afforestation of agricultural land	1.579.922,00	417.750,70	50.412,95	-194,86	1.783.286,84	27.988.255,03
223 - First afforestation of non-agricultural land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.629.202,19
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	4.454.842,43	0.00	1.817.220,57	2.868.531,57	3.243.346,93	60.704.891,23
227 - Non-productive investments	878.273,35	54.802,48	0.00	434.461,78	661.609,34	17.016.175,35
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	7.813.412,46	6.066.806,96	15.812.814,06	10.402.356,07	6.021.191,46	350.139.382,48

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	Non-Convergence Regions								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q4 2006	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010
313 - Encouragement of tourism activities	0.00	994.152,75	5.380,28	39.765,60	158.505,08	24.947,34	13.731,40	137.875,70	178.694,38
321 - Basic services for the economy and rural population	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 - Village renewal and development	24.000,00	6.913.977,37	7.361.545,78	268.112,78	1.051.767,48	0.00	5.907.795,98	2.700,69	892.493,30
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	98.452,31	938.831,72	270.272,15	67.796,04	504.374,84	0.00	554.895,25	137.226,50	1.490.203,13
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	122.452,31	8.846.961,84	7.637.198,21	375.674,42	1.714.647,40	24.947,34	6.476.422,63	277.802,89	2.561.390,81
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	1.189.590,00	0.00	0.00	196.476,16	314.883,55	524.609,19	0.00	337.621,93
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	0.00	7.472.166,00	0.00	0.00	1.761.625,48	2.950.428,31	5.368.860,05	0.00	2.759.833,86
421 - Implementing cooperation projects	0.00	446.602,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	0.00	1.517.642,00	0.00	0.00	543.151,13	985.981,44	1.075.288,34	0.00	305.973,02
Total Axis 4 : Leader	0.00	10.626.000,00	0.00	0.00	2.501.252,77	4.251.293,30	6.968.757,58	0.00	3.403.428,81
511 - Technical Assistance	24.000,00	38.085,00	116.244,92	0.00	119.139,14	82.812,74	-15.458,92	93.695,43	19.938,07
Total Axis 5 : Technical Assistance	24.000,00	38.085,00	116.244,92	0.00	119.139,14	82.812,74	-15.458,92	93.695,43	19.938,07
Total	10.042.914,33	147.551.042,12	39.821.560,72	30.948.190,03	50.071.642,53	17.503.290,65	39.706.675,73	62.821.964,57	19.717.468,16

(1) Public expenditure declared after recoveries/correction

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	Non-Convergence Regions								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012
313 - Encouragement of tourism activities	22.147,78	0.00	0.00	108.457,39	20.711,12	0.00	0.00	15.728,23	0.00
321 - Basic services for the economy and rural population	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 - Village renewal and development	7.750,44	5.190.696,05	0.00	1.861.441,89	0.00	5.775.249,10	761.288,78	837.637,80	0.00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	281.560,97	105.331,08	268.777,20	953.358,29	42.719,00	386.540,11	0.00	1.013.782,70	109.685,10
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	311.459,19	5.296.027,13	268.777,20	2.923.257,57	63.430,12	6.161.789,21	761.288,78	1.867.148,73	109.685,10
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	267.537,29	306.437,11	0.00	316.176,42	192.381,23	260.265,09	42.420,51	-30,30	271.827,73
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	3.259.713,79	3.456.315,99	0.00	4.513.218,05	3.541.245,40	3.781.283,41	1.989.655,20	-3.430,20	4.006.037,20
421 - Implementing cooperation projects	89.004,55	47.264,00	0.00	121.879,59	270.196,87	133.306,38	194.975,18	0.00	328.022,31
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	682.033,54	626.682,82	-381,92	701.480,48	946.275,68	539.135,96	457.640,72	0.00	1.053.642,04
Total Axis 4 : Leader	4.298.289,17	4.436.699,92	-381,92	5.652.754,54	4.950.099,18	4.713.990,84	2.684.691,61	-3.460,50	5.659.529,28
511 - Technical Assistance	17.500,00	69.141,31	69.364,75	55.825,10	15.500,00	50.739,49	71.288,15	69.672,36	16.718,40
Total Axis 5 : Technical Assistance	17.500,00	69.141,31	69.364,75	55.825,10	15.500,00	50.739,49	71.288,15	69.672,36	16.718,40
Total	17.965.413,94	26.927.754,65	42.119.090,65	41.535.843,85	15.924.168,09	23.893.917,16	28.072.576,88	23.047.495,62	27.583.890,97

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	Non-Convergence Regions								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Q2 2014	Q3 2014
313 - Encouragement of tourism activities	0.00	0.00	30.281,14	0.00	0.00	0.00	-2.648,28	-144,27	0.00
321 - Basic services for the economy and rural population	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 - Village renewal and development	4.760.613,86	1.431.028,95	1.384.079,40	-4.075,98	3.357.415,53	3.875.192,63	19.309,64	-3.298,37	3.514.605,05
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	1.131.078,74	172.397,35	832.799,18	275.947,27	403.081,23	195.887,98	353.651,16	11.256,00	489.748,24
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	5.891.692,60	1.603.426,30	2.247.159,72	271.871,29	3.760.496,76	4.071.080,61	370.312,52	7.813,36	4.004.353,29
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	243.580,78	0.00	0.00	436.560,47	0.00	227.230,51	0.00	0.00	973.963,10
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	4.352.371,42	-1.363,42	0.00	5.942.825,68	-3.778,95	1.894.101,45	-38.176,33	0.00	5.146.677,34
421 - Implementing cooperation projects	321.122,13	0.00	0.00	511.850,02	0.00	154.909,94	0.00	0.00	583.912,63
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	726.689,53	0.00	0.00	1.384.384,66	-604,28	728.857,26	0.00	0.00	1.552.249,60
Total Axis 4 : Leader	5.643.763,86	-1.363,42	0.00	8.275.620,83	-4.383,23	3.005.099,16	-38.176,33	0.00	8.256.802,67
511 - Technical Assistance	11.445,26	12.052,80	154.035,74	0.00	22.420,80	96.061,72	55.677,66	11.678,40	8.242,56
Total Axis 5 : Technical Assistance	11.445,26	12.052,80	154.035,74	0.00	22.420,80	96.061,72	55.677,66	11.678,40	8.242,56
Total	15.964.916,78	16.247.236,38	34.584.104,84	9.015.179,32	18.494.862,47	23.614.202,43	44.228.962,58	2.902.064,43	16.534.009,08

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

	Non-Convergence Regions					
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)					
	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Total
313 - Encouragement of tourism activities	12.889,23	0.00	0.00	0.00	20.664,63	1.781.139,50
321 - Basic services for the economy and rural population	7.992.543,79	1.870.625,80	651.309,38	2.035.570,57	7.540.478,35	20.090.527,89
322 - Village renewal and development	7.792.645,92	-7.228,28	268.202,84	976.310,31	9.744.291,07	73.965.550,01
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	691.451,25	0.00	177.902,57	366.407,45	766.540,71	13.091.955,52
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	16.489.530,19	1.863.397,52	1.097.414,79	3.378.288,33	18.071.974,76	108.929.172,92
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	270.362,83	0.00	517.691,69	218.195,44	51.191,75	7.158.972,48
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	2.501.471,17	-15.416,61	4.983.068,97	2.558.747,04	802.183,05	72.979.663,35
421 - Implementing cooperation projects	73.622,11	0.00	559.393,68	106.039,37	13.140,67	3.955.241,43
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	198.659,13	0.00	1.322.699,51	424.070,26	72.705,07	15.844.255,99
Total Axis 4 : Leader	3.044.115,24	-15.416,61	7.382.853,85	3.307.052,11	939.220,54	99.938.133,25
511 - Technical Assistance	151.418,09	0.00	0.00	0.00	1.710.386,82	3.147.625,79
Total Axis 5 : Technical Assistance	151.418,09	0.00	0.00	0.00	1.710.386,82	3.147.625,79
Total	47.972.469,16	8.917.696,73	25.566.285,34	19.942.098,57	37.121.479,29	986.360.468,05

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Total all Types of region								
	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q4 2006	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010
111 - Vocational training and information actions	0.00	1.176.859,12	242.367,04	265.383,65	325.149,06	235.250,12	284.718,63	560.107,84	39.902,66
112 - Setting up of young farmers	0.00	5.819.135,87	1.209.074,20	766.825,59	2.848.831,69	639.289,53	2.876.971,75	1.640.418,12	0.00
113 - Early retirement	243.909,34	3.578.504,90	499.559,00	474.044,30	460.568,67	426.147,12	412.102,06	393.757,08	400.735,55
114 - Use of advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.370,00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	196.714,96	0.00	0.00	170.599,81	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	504.529,81	15.088.168,03	4.072.287,96	1.736.777,47	8.647.776,05	2.258.285,44	8.318.009,10	3.583.928,40	-2.524,26
123 - Adding value to agricultural and forestry products	0.00	24.533.058,66	3.850.531,71	10.352.738,13	10.479.262,86	1.384.770,74	4.759.136,40	18.957.056,49	2.123.724,13
124 - Cooperation for development of new products	0.00	1.979,45	0.00	18.955,71	0.00	0.00	0.00	18.750,00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	7.003.352,41	25.493.767,91	5.215.438,03	1.540.249,27	9.930.539,30	4.766.945,46	5.191.277,98	6.686.007,91	3.797.851,19
126 - Restoring agricultural production potential	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.373,36
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	456.838,14	-1.628,72	0.00	901.038,87	0.00	0.00	479.144,25	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	471.273,00	-12.538,17	255.793,71	653.097,23	0.00	0.00	460.895,62	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	7.751.791,56	76.619.585,08	15.075.091,05	15.410.767,83	34.442.978,69	9.710.688,41	21.842.215,92	32.950.665,52	6.870.432,63
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	0.00	6.334.978,41	5.749.805,27	-142,67	1.359.761,49	50.993,57	-34.705,45	6.141.153,32	639.533,61
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	0.00	5.376.977,13	3.796.317,38	-380,44	1.305.824,72	72.401,15	-59.499,98	4.523.022,97	390.760,37
214 - Agri-environment payments	0.00	19.169.178,45	2.210.897,63	12.954.075,13	4.770.006,26	1.959.807,27	86.461,64	14.825.984,08	3.848.742,23
221 - First afforestation of agricultural land	786.539,46	4.401.682,11	1.431.599,66	-12.578,45	2.530.044,53	830.311,05	699.472,23	2.204.003,45	-5.975,56
223 - First afforestation of non-agricultural land	252.154,85	59.454,86	0.00	0.00	-8.200,66	0.00	156.857,57	67.369,48	8.203,87
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	1.105.976,15	9.260.842,47	3.373.920,80	1.617.902,00	586.528,71	264.536,46	3.110.215,83	996.502,35	1.287.186,70
227 - Non-productive investments	0.00	6.817.296,77	430.485,80	602.872,21	749.659,48	255.499,36	475.936,68	741.765,08	693.826,62
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	2.144.670,46	51.420.410,20	16.993.026,54	15.161.747,78	11.293.624,53	3.433.548,86	4.434.738,52	29.499.800,73	6.862.277,84
313 - Encouragement of tourism activities	0.00	994.152,75	5.380,28	39.765,60	158.505,08	24.947,34	13.731,40	137.875,70	178.694,38
321 - Basic services for the economy and rural population	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Total all Types of region								
	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012
111 - Vocational training and information actions	76.161,88	111.492,45	88.766,85	423.487,24	57.304,64	96.727,46	32.860,23	482.285,04	17.460,54
112 - Setting up of young farmers	1.792.586,47	1.680.691,59	2.133.296,06	4.836.141,54	856.607,91	796.553,31	376.617,85	2.236.834,00	976.519,72
113 - Early retirement	126.490,31	599.034,41	329.327,28	329.772,75	226.144,63	443.873,21	306.873,20	307.789,93	202.596,81
114 - Use of advisory services	0,00	2.480,00	0,00	211.570,00	19.080,00	-820,12	0,00	0,00	800,00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0,00	0,00	0,00	115.180,00	0,00	12.891,54	0,00	72.486,92	0,00
121 - Modernisation of agricultural holdings	5.638.041,61	6.716.762,12	1.054.323,98	5.961.007,64	4.729.834,37	3.255.606,39	1.357.430,12	5.123.495,45	4.010.072,77
123 - Adding value to agricultural and forestry products	355.399,26	3.324.434,10	2.936.819,86	10.987.619,66	475.610,28	3.081.566,28	676.864,25	6.300.818,60	44.882,64
124 - Cooperation for development of new products	0,00	0,00	0,00	29.428,52	0,00	0,00	0,00	22.483,44	0,00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	6.298.743,26	8.712.036,96	1.547.273,00	7.595.130,97	6.580.752,76	3.267.214,60	1.117.565,80	7.759.703,12	129.352,16
126 - Restoring agricultural production potential	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0,00	612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - Information and promotion activities	0,00	25.159,75	0,00	508.347,18	0,00	0,00	0,00	536.862,85	0,00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	14.287.422,79	21.172.703,46	8.089.807,03	30.997.685,50	12.945.334,59	10.953.612,67	3.868.211,45	22.842.759,35	5.381.684,64
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	112.424,90	-2.474,62	6.223.036,12	351.994,31	119.620,39	34.855,56	1.927.229,78	0,00	4.603.180,88
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	199.362,05	1.166,94	4.613.864,07	242.960,21	62.024,69	6.278,55	3.175.149,99	0,00	1.806.678,13
214 - Agri-environment payments	-25.466,11	1.491.130,31	20.165.188,87	2.675.973,16	1.694.113,23	230.938,30	13.882.918,13	233.956,30	9.704.447,55
221 - First afforestation of agricultural land	229.869,83	290.135,31	1.088.593,50	1.747.853,94	167.129,27	528.683,62	1.557.826,08	379.696,11	386.257,37
223 - First afforestation of non-agricultural land	183.526,49	0,00	165.689,13	183.778,36	70.997,70	9.596,04	0,00	60.445,20	0,00
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	107.879,24	2.302.643,20	1.937.143,15	1.338.248,03	24.547,29	3.250.625,93	1.211.137,62	1.302.797,59	0,00
227 - Non-productive investments	138.617,76	70.007,83	484.512,50	235.346,33	1.392,00	415.372,87	15.590,00	505.595,02	17.400,00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	946.214,16	4.152.608,97	34.678.027,34	6.776.154,34	2.139.824,57	4.476.350,87	21.769.851,60	2.482.490,22	16.517.963,93
313 - Encouragement of tourism activities	22.147,78	0,00	0,00	108.457,39	20.711,12	0,00	0,00	15.728,23	0,00
321 - Basic services for the economy and rural population	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Total all Types of region								
	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Q2 2014	Q3 2014
111 - Vocational training and information actions	3.879,00	44.763,17	374.809,99	16.633,59	22.573,87	0.00	265.882,42	47.631,03	0.00
112 - Setting up of young farmers	152.797,76	2.944.441,68	1.167.366,55	-24.201,55	2.423.276,70	4.261.855,09	2.152.514,21	1.133.604,17	-2.436,59
113 - Early retirement	206.024,66	495.676,00	283.137,18	306.540,93	311.793,64	286.493,88	267.055,92	259.594,94	235.473,56
114 - Use of advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	28.371,77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	633.983,53	4.075.979,76	4.523.603,47	-4.069,59	2.090.824,31	2.986.786,06	2.864.137,60	670.206,91	-1.660,44
123 - Adding value to agricultural and forestry products	967.211,74	1.162.670,47	774.441,49	0.00	2.899.118,18	8.769.195,60	10.733.173,26	10.954,60	67.283,52
124 - Cooperation for development of new products	0.00	55.694,46	0.00	0.00	0.00	41.427,30	0.00	0.00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	566.457,89	1.311.562,74	1.645.640,57	-26.349,99	723.149,06	0.00	10.705.637,82	736.462,15	2.944.680,35
126 - Restoring agricultural production potential	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	0.00	516.965,21	-586,05	-8.697,95	0.00	512.524,29	0.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	2.530.354,58	10.090.788,28	9.314.336,23	267.967,34	8.462.037,81	16.345.757,93	27.500.925,52	2.858.453,80	3.243.340,40
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	-391,62	27.176,95	1.982.637,18	-49,09	36.297,74	-3,41	4.471.935,96	27.428,59	-1.325,79
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	-886,40	20.630,16	4.350.139,65	-355,54	26.352,45	-2.412,55	898.146,05	7.374,87	-45,39
214 - Agri-environment payments	-6.475,47	-13.095,17	15.142.075,94	-55.937,34	1.482.887,69	-14.700,78	16.171.887,56	2.896,64	1.373.849,64
221 - First afforestation of agricultural land	592.522,51	196.299,80	1.583.753,49	229.711,84	626.392,53	7.775,00	1.547.850,80	132.376,00	-748,08
223 - First afforestation of non-agricultural land	0.00	0.00	59.065,42	0.00	143.281,68	84.334,73	97.011,06	12.162,50	23.473,91
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	1.461.842,31	5.056.616,38	452.447,38	0.00	4.068.715,02	21.210,02	1.633.078,81	0.00	2.548.406,29
227 - Non-productive investments	108.461,96	502.712,88	414.956,20	0.00	520.507,30	0.00	789.213,75	0.00	0.00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	2.155.073,29	5.790.341,00	23.985.075,26	173.369,87	6.904.434,41	96.203,01	25.609.123,99	182.238,60	3.943.610,58
313 - Encouragement of tourism activities	0.00	0.00	30.281,14	0.00	0.00	0.00	-2.648,28	-144,27	0.00
321 - Basic services for the economy and rural population	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Total all Types of region					Total
	Public expenditures declared (€) (1)					
	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	
111 - Vocational training and information actions	377.910,21	8.665,48	17.642,33	69.783,95	526.274,11	6.292.733,60
112 - Setting up of young farmers	7.426.413,36	-22.452,04	-8.346,87	-3.834,77	-7.680,59	53.079.712,31
113 - Early retirement	221.125,65	195.153,43	177.493,78	167.843,23	157.418,43	13.332.055,78
114 - Use of advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.479,88
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.245,00
121 - Modernisation of agricultural holdings	5.172.179,01	-3.035,47	-1.844,78	-1.289,72	-7.189,10	105.052.424,00
123 - Adding value to agricultural and forestry products	4.633.711,01	225.130,35	703.706,55	1.632.048,35	5.862.507,42	143.065.446,59
124 - Cooperation for development of new products	27.960,48	0.00	0.00	0.00	9.670,00	226.349,36
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	10.125.560,52	647.284,69	559.407,63	2.350.476,58	14.536.942,39	159.460.114,49
126 - Restoring agricultural production potential	0.00	0.00	0.00	0.00	1.170.850,02	1.414.223,38
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.836.004,62
133 - Information and promotion activities	435.212,26	0.00	0.00	0.00	486.804,54	4.841.113,47
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	28.420.072,50	1.050.746,44	1.448.058,64	4.215.027,62	22.735.597,22	489.696.902,48
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	17.201,14	2.919.338,61	9.317,74	3.264.197,37	3.087,69	46.368.093,93
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	14.969,54	2.661.576,44	1.301,83	2.730.099,64	7.958,22	36.227.756,90
214 - Agri-environment payments	868.204,00	13.338,73	13.934.560,97	1.105.260,57	321.902,44	160.205.007,85
221 - First afforestation of agricultural land	1.579.922,00	417.750,70	50.412,95	-194,86	1.783.286,84	27.988.255,03
223 - First afforestation of non-agricultural land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.629.202,19
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	4.454.842,43	0.00	1.817.220,57	2.868.531,57	3.243.346,93	60.704.891,23
227 - Non-productive investments	878.273,35	54.802,48	0.00	434.461,78	661.609,34	17.016.175,35
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	7.813.412,46	6.066.806,96	15.812.814,06	10.402.356,07	6.021.191,46	350.139.382,48
313 - Encouragement of tourism activities	12.889,23	0.00	0.00	0.00	20.664,63	1.781.139,50
321 - Basic services for the economy and rural population	7.992.543,79	1.870.625,80	651.309,38	2.035.570,57	7.540.478,35	20.090.527,89

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Total all Types of region								
	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q4 2006	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010
322 - Village renewal and development	24.000,00	6.913.977,37	7.361.545,78	268.112,78	1.051.767,48	0.00	5.907.795,98	2.700,69	892.493,30
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	98.452,31	938.831,72	270.272,15	67.796,04	504.374,84	0.00	554.895,25	137.226,50	1.490.203,13
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	122.452,31	8.846.961,84	7.637.198,21	375.674,42	1.714.647,40	24.947,34	6.476.422,63	277.802,89	2.561.390,81
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	1.189.590,00	0.00	0.00	196.476,16	314.883,55	524.609,19	0.00	337.621,93
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	0.00	7.472.166,00	0.00	0.00	1.761.625,48	2.950.428,31	5.368.860,05	0.00	2.759.833,86
421 - Implementing cooperation projects	0.00	446.602,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	0.00	1.517.642,00	0.00	0.00	543.151,13	985.981,44	1.075.288,34	0.00	305.973,02
Total Axis 4 : Leader	0.00	10.626.000,00	0.00	0.00	2.501.252,77	4.251.293,30	6.968.757,58	0.00	3.403.428,81
511 - Technical Assistance	24.000,00	38.085,00	116.244,92	0.00	119.139,14	82.812,74	-15.458,92	93.695,43	19.938,07
Total Axis 5 : Technical Assistance	24.000,00	38.085,00	116.244,92	0.00	119.139,14	82.812,74	-15.458,92	93.695,43	19.938,07
Total	10.042.914,33	147.551.042,12	39.821.560,72	30.948.190,03	50.071.642,53	17.503.290,65	39.706.675,73	62.821.964,57	19.717.468,16

(1) Public expenditure declared after recoveries/correction

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Total all Types of region								
	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012
322 - Village renewal and development	7.750,44	5.190.696,05	0.00	1.861.441,89	0.00	5.775.249,10	761.288,78	837.637,80	0.00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	281.560,97	105.331,08	268.777,20	953.358,29	42.719,00	386.540,11	0.00	1.013.782,70	109.685,10
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	311.459,19	5.296.027,13	268.777,20	2.923.257,57	63.430,12	6.161.789,21	761.288,78	1.867.148,73	109.685,10
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	267.537,29	306.437,11	0.00	316.176,42	192.381,23	260.265,09	42.420,51	-30,30	271.827,73
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	3.259.713,79	3.456.315,99	0.00	4.513.218,05	3.541.245,40	3.781.283,41	1.989.655,20	-3.430,20	4.006.037,20
421 - Implementing cooperation projects	89.004,55	47.264,00	0.00	121.879,59	270.196,87	133.306,38	194.975,18	0.00	328.022,31
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	682.033,54	626.682,82	-381,92	701.480,48	946.275,68	539.135,96	457.640,72	0.00	1.053.642,04
Total Axis 4 : Leader	4.298.289,17	4.436.699,92	-381,92	5.652.754,54	4.950.099,18	4.713.990,84	2.684.691,61	-3.460,50	5.659.529,28
511 - Technical Assistance	17.500,00	69.141,31	69.364,75	55.825,10	15.500,00	50.739,49	71.288,15	69.672,36	16.718,40
Total Axis 5 : Technical Assistance	17.500,00	69.141,31	69.364,75	55.825,10	15.500,00	50.739,49	71.288,15	69.672,36	16.718,40
Total	19.860.885,31	35.127.180,79	43.105.594,40	46.405.677,05	20.114.188,46	26.356.483,08	29.155.331,59	27.258.610,16	27.685.581,35

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Total all Types of region								
	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Q2 2014	Q3 2014
322 - Village renewal and development	4.760.613,86	1.431.028,95	1.384.079,40	-4.075,98	3.357.415,53	3.875.192,63	19.309,64	-3.298,37	3.514.605,05
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	1.131.078,74	172.397,35	832.799,18	275.947,27	403.081,23	195.887,98	353.651,16	11.256,00	489.748,24
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	5.891.692,60	1.603.426,30	2.247.159,72	271.871,29	3.760.496,76	4.071.080,61	370.312,52	7.813,36	4.004.353,29
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	243.580,78	0,00	0,00	436.560,47	0,00	227.230,51	0,00	0,00	973.963,10
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	4.352.371,42	-1.363,42	0,00	5.942.825,68	-3.778,95	1.894.101,45	-38.176,33	0,00	5.146.677,34
421 - Implementing cooperation projects	321.122,13	0,00	0,00	511.850,02	0,00	154.909,94	0,00	0,00	583.912,63
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	726.689,53	0,00	0,00	1.384.384,66	-604,28	728.857,26	0,00	0,00	1.552.249,60
Total Axis 4 : Leader	5.643.763,86	-1.363,42	0,00	8.275.620,83	-4.383,23	3.005.099,16	-38.176,33	0,00	8.256.802,67
511 - Technical Assistance	11.445,26	12.052,80	154.035,74	0,00	22.420,80	96.061,72	55.677,66	11.678,40	8.242,56
Total Axis 5 : Technical Assistance	11.445,26	12.052,80	154.035,74	0,00	22.420,80	96.061,72	55.677,66	11.678,40	8.242,56
Total	16.232.329,59	17.495.244,96	35.700.606,95	8.988.829,33	19.145.006,55	23.614.202,43	53.497.863,36	3.060.184,16	19.456.349,50

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Total all Types of region					Total
	Public expenditures declared (€) (1)					
	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	
322 - Village renewal and development	7.792.645,92	-7.228,28	268.202,84	976.310,31	9.744.291,07	73.965.550,01
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	691.451,25	0.00	177.902,57	366.407,45	766.540,71	13.091.955,52
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	16.489.530,19	1.863.397,52	1.097.414,79	3.378.288,33	18.071.974,76	108.929.172,92
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	270.362,83	0.00	517.691,69	218.195,44	51.191,75	7.158.972,48
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	2.501.471,17	-15.416,61	4.983.068,97	2.558.747,04	802.183,05	72.979.663,35
421 - Implementing cooperation projects	73.622,11	0.00	559.393,68	106.039,37	13.140,67	3.955.241,43
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	198.659,13	0.00	1.322.699,51	424.070,26	72.705,07	15.844.255,99
Total Axis 4 : Leader	3.044.115,24	-15.416,61	7.382.853,85	3.307.052,11	939.220,54	99.938.133,25
511 - Technical Assistance	151.418,09	0.00	0.00	0.00	1.710.386,82	3.147.625,79
Total Axis 5 : Technical Assistance	151.418,09	0.00	0.00	0.00	1.710.386,82	3.147.625,79
Total	55.918.548,48	8.965.534,31	25.741.141,34	21.302.724,13	49.478.370,80	1.051.851.216,92

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)								
	Q4 2006	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010
111 - Vocational training and information actions	0.00	294.214,78	60.591,76	66.345,91	81.287,27	58.812,04	71.179,66	140.026,96	9.975,67
112 - Setting up of young farmers	0.00	1.454.783,97	302.268,55	191.706,40	712.207,92	159.822,61	719.242,94	410.104,53	0.00
113 - Early retirement	97.563,70	894.622,11	124.889,76	118.511,07	115.142,18	106.536,72	103.025,52	98.439,27	100.183,89
114 - Use of advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.842,50
115 - Setting up of management, relief and advisory serv	0.00	0.00	0.00	0.00	49.178,74	0.00	0.00	42.649,95	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	227.038,44	3.772.042,01	1.018.059,23	434.207,14	2.161.944,02	564.569,26	2.079.502,28	895.982,10	-631,06
123 - Adding value to agricultural and forestry products	0.00	7.523.857,31	1.112.204,37	2.588.184,53	2.619.815,72	293.797,70	1.189.784,10	4.739.264,12	530.931,03
124 - Cooperation for development of new products	0.00	494,86	0.00	4.738,93	0.00	-98,97	0.00	4.687,50	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adap	3.453.853,49	6.373.441,98	1.303.859,51	385.062,32	2.482.634,83	1.191.736,03	1.297.819,50	1.671.501,98	949.462,80
126 - Restoring agricultural production potential	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.843,34
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	114.209,54	-407,19	0.00	225.259,72	8,53	0.00	119.786,06	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	117.818,25	-3.134,54	63.948,43	163.274,31	0.00	0.00	115.223,91	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	3.778.455,63	20.545.484,79	3.918.331,44	3.852.704,72	8.610.744,69	2.375.183,92	5.460.553,98	8.237.666,38	1.717.608,16
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	0.00	3.167.489,21	2.874.902,64	-71,33	679.880,75	25.494,24	-17.352,72	3.070.576,66	319.766,81
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, othe	0.00	2.688.488,57	1.898.158,69	-190,21	652.912,36	36.181,92	-29.749,91	2.261.511,51	195.380,19
214 - Agri-environment payments	0.00	9.584.589,23	1.105.448,82	6.476.897,92	2.385.167,43	979.741,04	43.235,87	7.412.992,04	1.924.371,11
221 - First afforestation of agricultural land	314.615,15	2.200.841,06	715.799,83	-6.289,23	1.265.022,27	415.155,57	349.736,12	1.102.001,73	-2.987,78
223 - First afforestation of non-agricultural land	126.077,42	29.727,43	0.00	0.00	-4.100,33	0.00	78.428,79	33.684,74	4.101,94
226 - Restoring forestry potential and introducing preveni	534.868,13	4.630.421,24	1.686.960,40	808.951,00	293.264,36	132.268,16	1.555.107,92	498.251,18	643.593,35
227 - Non-productive investments	0.00	3.408.648,39	215.242,90	301.436,11	374.829,74	127.749,73	237.968,34	370.882,54	346.913,31
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	975.560,70	25.710.205,10	8.496.513,27	7.580.734,25	5.646.976,57	1.716.590,64	2.217.374,40	14.749.900,39	3.431.138,92
313 - Encouragement of tourism activities	0.00	497.076,38	2.690,14	19.882,80	79.252,54	12.473,65	6.865,70	68.937,85	89.347,19
321 - Basic services for the economy and rural populatio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 - Village renewal and development	12.000,00	3.456.988,69	3.680.772,89	134.056,39	525.883,74	0,15	2.953.897,99	1.350,35	446.246,65
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	44.246,95	469.415,86	135.136,08	33.898,02	252.187,42	0,15	277.447,63	68.613,26	745.101,56
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	56.246,95	4.423.480,92	3.818.599,11	187.837,21	857.323,70	12.473,95	3.238.211,32	138.901,46	1.280.695,40
411 - Implementing local development strategies. Compe	0.00	594.795,00	0.00	0.00	98.238,08	157.441,78	262.304,60	0.00	168.810,97
413 - Implementing local development strategies. Quality	0.00	3.736.083,00	0.00	0.00	880.812,74	1.475.214,16	2.684.430,02	0.00	1.379.916,93

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)								
	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012
111 - Vocational training and information actions	20.563,37	30.102,96	23.967,05	114.341,18	15.472,25	26.116,41	8.872,26	130.216,63	4.714,35
112 - Setting up of young farmers	483.998,45	453.786,73	575.989,94	1.305.758,01	231.284,14	215.069,39	101.686,82	603.944,98	263.664,70
113 - Early retirement	34.152,34	161.756,54	88.918,37	89.039,64	61.059,05	119.845,77	82.855,77	83.102,48	54.701,14
114 - Use of advisory services	0,00	669,60	0,00	57.123,90	5.151,60	-221,53	0,00	0,00	216,00
115 - Setting up of management, relief and advisory serv	-0,03	0,00	0,00	31.098,61	0,00	3.480,72	0,00	19.571,47	0,00
121 - Modernisation of agricultural holdings	1.522.424,69	1.813.525,77	284.686,23	1.609.467,80	1.277.055,28	879.055,05	366.506,13	1.383.339,60	1.082.719,65
123 - Adding value to agricultural and forestry products	74.508,37	897.612,95	792.941,36	2.964.541,32	128.414,78	832.022,90	182.753,35	1.700.122,96	12.119,08
124 - Cooperation for development of new products	-0,01	0,00	0,00	7.945,70	0,00	0,00	0,00	6.070,53	0,00
125 - Infrastructure related to the development and adap	2.436.394,48	5.550.026,17	802.500,17	3.948.670,08	3.410.911,19	1.842.548,65	724.017,10	3.737.812,79	74.584,33
126 - Restoring agricultural production potential	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 - Participation of farmers in food quality schemes	8,10	165,26	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - Information and promotion activities	-0,01	6.793,13	0,00	137.253,74	0,00	0,00	0,00	144.952,97	0,00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	4.572.049,75	8.914.439,12	2.569.003,12	10.265.245,22	5.129.348,29	3.917.917,35	1.466.691,43	7.809.134,41	1.492.719,24
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	56.212,37	-1.237,31	3.111.518,06	175.997,07	59.810,20	17.427,78	963.614,89	-0,09	2.301.590,45
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, othe	99.678,43	583,49	2.306.932,07	121.470,00	31.012,35	3.139,28	1.587.575,00	-9,71	903.339,19
214 - Agri-environment payments	-12.736,12	745.565,17	10.082.594,39	1.337.988,03	847.056,54	115.469,16	6.941.458,93	116.978,53	4.852.223,77
221 - First afforestation of agricultural land	114.934,65	145.067,66	544.296,75	873.926,80	83.930,38	264.341,81	778.913,04	189.847,97	193.128,69
223 - First afforestation of non-agricultural land	91.763,24	0,00	82.844,57	91.889,17	35.498,85	4.798,02	0,00	30.222,60	0,00
226 - Restoring forestry potential and introducing preveni	51.638,82	1.151.321,60	968.571,58	669.124,00	12.273,65	1.625.312,97	605.568,81	651.398,95	0,00
227 - Non-productive investments	69.308,80	35.003,92	242.256,25	117.673,05	696,00	207.686,44	7.795,00	252.797,51	8.700,00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	470.800,18	2.076.304,52	17.339.013,66	3.388.068,10	1.070.277,95	2.238.175,45	10.884.925,67	1.241.235,75	8.258.982,08
313 - Encouragement of tourism activities	11.073,90	0,00	0,00	54.228,66	10.355,56	0,00	0,00	7.864,13	0,00
321 - Basic services for the economy and rural populatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 - Village renewal and development	3.875,44	2.595.348,03	0,00	930.721,08	0,00	2.887.624,55	380.644,39	418.819,01	0,00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	140.780,53	52.665,54	134.388,60	476.679,14	21.359,50	193.270,06	0,00	506.891,35	54.842,55
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	155.729,87	2.648.013,57	134.388,60	1.461.628,87	31.715,06	3.080.894,61	380.644,39	933.574,48	54.842,55
411 - Implementing local development strategies. Compe	133.768,55	153.218,56	0,00	158.088,13	96.190,62	130.132,55	21.210,26	-15,29	135.913,87
413 - Implementing local development strategies. Quality	1.629.855,92	1.728.158,00	0,00	2.256.608,21	1.770.622,72	1.890.641,71	994.827,60	-1.715,92	2.003.018,61

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)								
	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Q2 2014	Q3 2014
111 - Vocational training and information actions	1.047,33	12.086,06	187.405,00	8.316,70	11.286,94	0.00	132.941,21	23.815,37	0.00
112 - Setting up of young farmers	41.259,58	795.003,81	583.745,84	-6.050,50	1.211.704,92	2.131.194,98	1.077.037,41	567.057,37	-650,12
113 - Early retirement	55.626,66	133.832,52	141.584,80	153.268,92	155.896,82	143.246,94	133.527,96	129.801,53	117.736,78
114 - Use of advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 - Setting up of management, relief and advisory serv	0.00	0.00	14.185,89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	171.206,41	1.100.545,70	2.268.158,61	-1.080,25	1.046.208,55	1.496.216,23	1.432.340,15	339.826,14	-415,11
123 - Adding value to agricultural and forestry products	261.147,17	313.921,03	388.322,99	-404,81	1.449.559,09	4.384.597,80	5.376.696,58	5.493,47	33.641,76
124 - Cooperation for development of new products	0.00	15.037,50	0.00	0.00	0.00	20.713,65	0.00	0.00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adap	257.234,63	840.845,29	1.105.717,46	-17.731,17	524.110,55	0.00	7.670.044,11	407.760,85	2.202.925,28
126 - Restoring agricultural production potential	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	0.00	258.482,61	-293,02	-4.348,97	0.00	256.262,15	0,02	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	787.521,77	3.211.271,90	4.947.603,17	136.025,86	4.394.417,89	8.175.969,60	16.078.849,55	1.473.754,74	2.353.238,59
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	-195,81	13.588,48	991.318,61	-24,75	18.148,87	-1,70	2.235.967,97	13.714,25	-662,90
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, othe	-443,18	10.315,14	2.175.069,85	-187,31	13.176,23	-1.206,29	449.073,10	3.678,90	-22,69
214 - Agri-environment payments	-3.237,74	-6.547,61	7.571.037,97	-27.965,54	741.443,81	-7.350,44	8.085.943,55	1.451,90	686.924,74
221 - First afforestation of agricultural land	296.261,26	98.149,90	791.876,75	114.855,87	313.196,27	3.887,50	773.925,40	66.187,82	-374,04
223 - First afforestation of non-agricultural land	0.00	0.00	29.532,71	0.00	71.640,84	42.167,37	48.505,53	6.081,25	11.736,96
226 - Restoring forestry potential and introducing preveni	730.921,16	2.528.308,19	226.223,69	0.00	2.034.357,51	10.605,01	816.539,41	-0,03	1.274.203,15
227 - Non-productive investments	54.230,98	251.356,44	207.478,10	0.00	260.253,65	0.00	394.606,88	-0,52	0.00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	1.077.536,66	2.895.170,53	11.992.537,67	86.678,27	3.452.217,17	48.101,45	12.804.561,82	91.113,57	1.971.805,21
313 - Encouragement of tourism activities	0.00	0.00	15.140,57	0.00	0.00	0.00	-1.324,14	-72,13	0.00
321 - Basic services for the economy and rural populatio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 - Village renewal and development	2.380.306,93	715.514,48	692.039,70	-2.091,23	1.678.707,77	1.937.596,32	9.654,82	-1.649,12	1.757.302,53
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	565.539,37	86.198,68	416.399,59	137.973,12	201.540,62	97.943,99	176.825,58	5.627,98	244.874,12
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	2.945.846,30	801.713,15	1.123.579,86	135.881,89	1.880.248,38	2.035.540,31	185.156,26	3.906,73	2.002.176,65
411 - Implementing local development strategies. Compe	121.790,40	0.00	0.00	218.280,18	0.00	113.615,26	0.00	-0,04	486.981,55
413 - Implementing local development strategies. Quality	2.176.185,71	-681,71	0.00	2.971.411,84	-1.889,48	947.050,73	-19.088,16	-0,66	2.573.338,67

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)					Total
	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	
111 - Vocational training and information actions	188.955,11	4.332,74	8.821,06	34.891,98	263.137,06	2.033.837,02
112 - Setting up of young farmers	3.719.615,63	-5.996,79	-2.137,19	-978,00	-3.034,83	18.293.092,14
113 - Early retirement	110.562,83	97.576,72	88.752,23	83.921,62	78.709,22	4.158.390,83
114 - Use of advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.782,07
115 - Setting up of management, relief and advisory serv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.165,34
121 - Modernisation of agricultural holdings	2.587.906,76	-797,06	-462,10	-322,43	-1.875,59	31.808.949,61
123 - Adding value to agricultural and forestry products	2.316.855,51	112.565,18	351.853,25	816.024,18	2.931.253,71	46.924.402,82
124 - Cooperation for development of new products	13.980,24	0.00	0.00	0.00	4.835,00	78.404,93
125 - Infrastructure related to the development and adap	7.049.300,10	336.005,48	323.417,73	1.515.394,68	10.357.694,07	74.209.556,44
126 - Restoring agricultural production potential	0.00	0.00	0.00	0.00	585.425,01	646.268,35
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.035,25
133 - Information and promotion activities	217.606,13	0.00	0.00	0.00	243.402,27	1.717.241,36
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	16.204.782,29	543.686,26	770.244,97	2.448.932,02	14.459.545,91	180.619.126,16
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	8.600,57	1.459.669,33	4.658,76	1.632.098,69	1.543,84	23.184.043,83
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, othe	7.484,78	1.330.788,23	649,54	1.365.049,83	3.979,11	18.113.818,41
214 - Agri-environment payments	434.101,99	6.669,36	6.967.282,86	552.630,28	160.951,26	80.102.378,19
221 - First afforestation of agricultural land	789.961,00	208.875,37	25.206,29	-97,43	891.643,42	13.915.837,78
223 - First afforestation of non-agricultural land	0.00	0.00	-0,02	0.00	0.00	814.601,05
226 - Restoring forestry potential and introducing preveni	2.227.421,22	0.00	908.610,28	1.434.265,79	1.621.673,47	30.332.024,89
227 - Non-productive investments	439.136,68	27.401,24	-0,03	217.230,89	330.804,67	8.508.086,98
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	3.906.706,22	3.033.403,52	7.906.407,67	5.201.178,04	3.010.595,76	174.970.791,11
313 - Encouragement of tourism activities	6.444,62	0.00	0.00	0.00	10.332,32	890.569,72
321 - Basic services for the economy and rural populatio	3.996.271,90	935.312,90	325.654,69	1.017.785,29	3.770.239,18	10.045.263,95
322 - Village renewal and development	3.894.812,71	-2.103,89	134.071,16	488.155,16	4.872.145,54	36.982.692,18
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	345.725,63	0.00	88.951,36	183.203,73	383.270,36	6.540.998,26
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	8.243.254,84	933.209,02	548.677,21	1.689.144,17	9.035.987,38	54.459.524,09
411 - Implementing local development strategies. Compe	135.181,42	0.00	258.845,74	109.097,72	25.595,88	3.579.485,72
413 - Implementing local development strategies. Quality	1.250.735,59	-7.708,30	2.491.533,74	1.279.373,52	401.091,53	36.489.826,68

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)								
	Q4 2006	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010
421 - Implementing cooperation projects	0.00	223.301,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 - Running the local action group, acquiring skills and	0.00	758.821,00	0.00	0.00	271.575,57	492.990,72	537.644,17	0.00	152.986,51
Total Axis 4 : Leader	0.00	5.313.000,00	0.00	0.00	1.250.626,39	2.125.646,65	3.484.378,79	0.00	1.701.714,41
511 - Technical Assistance	12.000,00	19.042,50	58.122,46	0.00	59.569,57	41.406,87	-7.729,46	46.847,72	9.969,04
Total Axis 5 : Technical Assistance	12.000,00	19.042,50	58.122,46	0.00	59.569,57	41.406,87	-7.729,46	46.847,72	9.969,04
Total	4.822.263,28	56.011.213,31	16.291.566,28	11.621.276,18	16.425.240,91	6.271.302,03	14.392.789,02	23.173.315,94	8.141.125,92

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)								
	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012
421 - Implementing cooperation projects	44.502,28	23.632,00	0.00	60.939,73	135.098,44	66.653,19	97.487,59	-0,17	164.011,16
431 - Running the local action group, acquiring skills and	341.016,70	313.341,41	-190,96	350.740,20	473.137,84	269.567,97	228.820,36	-0,06	526.821,02
Total Axis 4 : Leader	2.149.143,44	2.218.349,96	-190,96	2.826.376,27	2.475.049,61	2.356.995,42	1.342.345,81	-1.731,44	2.829.764,65
511 - Technical Assistance	8.750,00	34.570,66	34.682,38	27.912,54	7.750,00	25.369,75	35.644,08	34.836,18	8.359,20
Total Axis 5 : Technical Assistance	8.750,00	34.570,66	34.682,38	27.912,54	7.750,00	25.369,75	35.644,08	34.836,18	8.359,20
Total	7.356.473,23	15.891.677,82	20.076.896,79	17.969.230,99	8.714.140,90	11.619.352,56	14.110.251,37	10.017.049,38	12.644.667,72

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)								
	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Q2 2014	Q3 2014
421 - Implementing cooperation projects	160.561,07	0.00	0.00	255.924,79	0.00	77.454,97	0.00	-0,09	291.956,32
431 - Running the local action group, acquiring skills and	363.344,77	0.00	0.00	692.192,22	-302,14	364.428,63	0.00	0,02	776.124,80
Total Axis 4 : Leader	2.821.881,94	-681,71	0.00	4.137.809,03	-2.191,62	1.502.549,58	-19.088,16	-0,77	4.128.401,34
511 - Technical Assistance	5.722,63	6.026,40	77.017,87	-0,01	11.210,40	48.030,86	27.838,83	5.839,20	4.121,28
Total Axis 5 : Technical Assistance	5.722,63	6.026,40	77.017,87	-0,01	11.210,40	48.030,86	27.838,83	5.839,20	4.121,28
Total	7.638.509,30	6.913.500,27	18.140.738,56	4.496.395,03	9.735.902,21	11.810.191,79	29.077.318,30	1.574.613,46	10.459.743,06

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2015

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)					Total
	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	
421 - Implementing cooperation projects	36.811,06	0.00	279.696,60	53.019,69	6.570,34	1.977.619,93
431 - Running the local action group, acquiring skills and	99.329,57	0.00	661.349,76	212.035,13	36.352,54	7.922.127,73
Total Axis 4 : Leader	1.522.057,63	-7.708,30	3.691.425,83	1.653.526,06	469.610,27	49.969.060,05
511 - Technical Assistance	75.709,05	0.00	0.00	0.00	855.193,41	1.573.813,38
Total Axis 5 : Technical Assistance	75.709,05	0.00	0.00	0.00	855.193,41	1.573.813,38
Total	29.952.510,02	4.502.590,49	12.916.755,66	10.992.780,28	27.830.932,73	461.592.314,79

V.3 Historic of Clearance of accounts

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Clearance of accounts (€)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
111 - Vocational training and information actions	0,00	-0,49	-0,34	-0,37	-0,33	-0,10	-0,15
112 - Setting up of young farmers	0,00	0,23	0,10	-0,21	-0,20	-0,11	-0,24
113 - Early retirement	0,00	-0,06	-0,04	1,00	-0,80	-1,55	4,06
114 - Use of advisory services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
121 - Modernisation of agricultural holdings	0,00	-2,11	-2,79	-4,26	-4,17	-2,62	-2,13
123 - Adding value to agricultural and forestry products	0,00	-52.394,98	-21.529,53	-2.411,43	-1.127,63	-404,81	-54,65
124 - Cooperation for development of new products	0,00	-98,97	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	0,00	-0,34	-3.500,03	-1.370,16	358,28	-340,18	-0,16
126 - Restoring agricultural production potential	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0,00	8,53	8,10	5,23	0,00	0,00	0,00
133 - Information and promotion activities	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	0,00	-52.488,19	-25.024,58	-3.780,19	-774,85	-749,37	-53,25
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	0,00	-2,55	-0,08	-0,09	-0,09	-0,21	-0,02
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	0,00	-18,66	-2,59	-10,10	-9,71	-9,54	-8,55
214 - Agri-environment payments	0,00	1,70	-3,07	1,46	0,40	3,20	3,64
221 - First afforestation of agricultural land	0,00	0,04	-0,27	-0,17	-0,09	-0,05	-0,18
222 - First establishment of agroforestry systems on ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V.3 Historic of Clearance of accounts

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Balance of account
	2014
111 - Vocational training and information actions	-0,11
112 - Setting up of young farmers	-0,22
113 - Early retirement	5,34
114 - Use of advisory services	0,00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0,00
121 - Modernisation of agricultural holdings	-0,90
123 - Adding value to agricultural and forestry products	-0,03
124 - Cooperation for development of new products	0,00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	-0,09
126 - Restoring agricultural production potential	0,00
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0,00
133 - Information and promotion activities	0,00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	3,99
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	-0,09
212 - Payments to farmers in areas with handicaps, other than ...	-1,36
214 - Agri-environment payments	2,39
221 - First afforestation of agricultural land	-0,19
222 - First establishment of agroforestry systems on ...	0,00

V.3 Historic of Clearance of accounts

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Clearance of accounts (€)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
223 - First afforestation of non-agricultural land	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	0,00	-0,07	-2.300,80	-0,02	0,15	0,00	-0,03
227 - Non-productive investments	0,00	0,05	-0,08	-0,12	0,00	0,00	-0,52
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	0,00	-19,49	-2.306,90	-9,05	-9,34	-6,60	-5,66
313 - Encouragement of tourism activities	0,00	-0,02	0,01	-0,04	0,01	0,00	0,01
321 - Basic services for the economy and rural population	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 - Village renewal and development	0,00	0,15	0,22	0,13	0,12	-53,24	0,06
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	0,00	0,15	0,04	-0,01	0,00	-0,52	-0,02
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	0,00	0,28	0,27	0,08	0,13	-53,76	0,05
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0,00	0,00	-0,10	-0,08	-0,14	-0,06	-0,04
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	0,00	0,00	-0,98	-0,81	-0,82	-1,00	-0,66
421 - Implementing cooperation projects	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,17	-0,22	-0,09
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	0,00	0,00	-0,07	-0,03	-0,06	-0,11	0,02
Total Axis 4 : Leader	0,00	0,00	-1,15	-0,99	-1,19	-1,39	-0,77
511 - Technical Assistance	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
Total Axis 5 : Technical Assistance	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
Total	0,00	-52.506,90	-27.332,36	-3.790,15	-785,25	-811,13	-59,63

V.3 Historic of Clearance of accounts

Rural Development Programme CCI n° : 2007ES06RPO002

Measure / Axis	Balance of account
	2014
223 - First afforestation of non-agricultural land	-0,02
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	-0,01
227 - Non-productive investments	-0,03
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	0,69
313 - Encouragement of tourism activities	0,00
321 - Basic services for the economy and rural population	0,00
322 - Village renewal and development	-30,26
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	0,07
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	-30,19
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	-0,11
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	-0,76
421 - Implementing cooperation projects	-0,24
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	0,00
Total Axis 4 : Leader	-1,11
511 - Technical Assistance	0,00
Total Axis 5 : Technical Assistance	0,00
Total	-26,62