

ANEXO VIII**INFORME RESUMEN JUSTIFICATIVO- FICHA RESUMEN.**

Justificación octubre 2022.

Tipo de informe (marcar el que proceda):

 Anual, proyecto en curso (se presentará en la justificación de octubre o en la de junio si se justifica la anualidad entera en este mes) Final de proyecto (justificación de junio o de octubre, en función de cuando termine el proyecto). Se acompañará de power point de 30 imágenes de las distintas fases con una breve explicación de cada una de ellas.

Nº Código del grupo de cooperación: GCP-2019-0043-00

Nombre del grupo de cooperación: PRO SOBRARBE: PRODUCCIÓN PROMOCIÓN BIODIVERSIDAD

Ámbito de actuación (señalar el que corresponda: productividad y sostenibilidad de explotaciones, mejora del regadío o aumento del valor añadido): PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE EXPLOTACIONES

Número de miembros del grupo: 9

Beneficiarios:

- ASOCIACIÓN ALTOARAGONESA PARA LA SELECCIÓN DE LA ABEJA NEGRA
- ASOCIACIÓN ARTO-UN PASO ATRÁS
- ASOCIACIÓN PROPIETARIOS TURISMO VERDE HUESCA
- FUNDACIÓN PRA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS

Miembros no beneficiarios:

- AYUNTAMIENTO AINSA-SOBRARBE
- FRANCISCO PARRA ONCINS
- LUIS LASCORZ CORTINA
- SUSANA PÉREZ FERRANDO
- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Reseña de reuniones celebradas:

1.- De coordinación del grupo:

-10/02/2022 revisión de las actuaciones realizadas en 2021 y actuaciones previstas para 2022 por parte de cada socio.

-23/06/2022 revisión actuaciones previstas para 2022 por parte de cada socio.

-13/09/2022 organización de la nueva edición de la Feria Follarasca y justificación de octubre de 2022.

2.- Entre beneficiarios o socios del propio grupo:

-29/09/2022 reunión con socio Arto Un Paso Atrás para justificación.

-03/10/2022 reunión con socio Arto Un Paso Atrás para justificación.

-30/09/2022 reunión con socio ASAN para justificación.

-3/10/2022 reunión con socio Turismo Verde para justificación.



3.- Miembros del grupo con entidades externas:

- 02/03/2022 reunión con asesoría CERAI para organizar formación Judía de montaña
- 04/2022 varias reuniones para organizar jornada FCQ
- 05/2022 reuniones con diseñadora por parte de Turismo Verde para diseño material divulgativo.

Descripción de los trabajos realizados por el grupo y cronograma (resumen):

- Ensayo de caracterización de judías tradicionales” (Arto Un Paso Atrás) Enero 22-Octubre 2022
- Preparación, organización de la nueva edición de la Feria Follarasca Agroalimentaria 2022 (Arto Un Paso Atrás). Septiembre-Octubre 2022
- Identificación de variedades tradicionales de manzana para deshidratar (Arto Un Paso Atrás). Agosto-Octubre 2022
- Presentación de resultados del proyecto. Octubre 2022.
- Proyecto divulgación y educación ambiental (Fundación Quebrantahuesos). Noviembre 2021-Octubre 2022
- Jornadas técnicas sobre producciones locales. (Fundación Quebrantahuesos). Mayo – Junio 22
- Desarrollo Experimental de la mejora Genética de la Abeja Negra (Asociación Abeja Negra). Enero-Octubre 2022
- Promoción de los Productos comarcales ecológicos y del proyecto (Aso. Turismo Verde). Enero-Octubre 2022

Objetivos alcanzados (si no se han alcanzado los objetivos esperados, indicarlo):

- Actuar en la conservación y utilización agraria de la abeja autóctona Apis Mellifera Iberiensis.
- Promocionar los productos comarcales y ecológicos.
- Incentivar a los pequeños productores agrarios a que realicen la transición hacia la agroecología.
- Trabajar en la conservación y el fomento de la biodiversidad agraria.
- Concienciar y educar en la preservación del medioambiente.

Descripción de los potenciales beneficiarios de los objetivos alcanzados (p.e.: regantes, ganaderos de ovino, industrias conserveras...):

- Horticultores
- Apicultores
- Consumidores
- Productores Agroalimentarios Ecológico
- Jóvenes y niños de la Comarca.

Conclusiones del proyecto (éxito o fracaso del proyecto y motivos, si es aplicable en el sector al que va dirigido, si debe tener continuidad, etc.):

El equipo PROSOBRARBE considera el cierre final del proyecto con éxito de ejecución de sus actividades. Todos los socios han realizado el 100% de las actuaciones previstas.

Debido a que en el año 2021 no se pudo realizar la formación para la transición ecológica prevista, en esta anualidad se ha solicitado aumentar la partida económica para ofrecer un ciclo de tres talleres sobre el cultivo ecológico de judía montaña con muy buena acogida entre los vecinos y vecinas del municipio.



El proceso de registro de la marca Eres Sobrarbe aún está en trámite en la Oficina de Patentes y Marcas y por esta razón no se ha podido realizar la campaña de difusión. Este importe se ha destinado a la preparación de la Feria Follarasca edición 2022.

El resto de actuaciones se ha ejecutado con éxito. A fecha de justificación del proyecto se ha realizado la organización de la Feria Follarasca que se celebrará, junto a la presentación de resultados del proyecto el 29 de Octubre.

Indicar los medios de divulgación de los resultados obtenidos (publicaciones, manual de buenas prácticas, recomendaciones, folletos divulgativos, página web u otros):

- Redes sociales de las Organizaciones participantes.
- Medios de Comunicación y prensa.
- Carteles PDR en las actuaciones.
- Folleto de la Fundación Quebrantahuesos.

En Aínsa, a 5 de octubre de 2022.

Fdo (el coordinador del grupo de cooperación): ENRIQUE PUEYO GARCÍA

