



ADENDA AL “PROYECTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO ROYUELA (TERUEL)”

FEBRERO 2025



INDICE:

0.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA ADENDA.

1.- MODIFICACION DEL PRESUPUESTO.

2.- PRESUPUESTO DE LA ADENDA.



0.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA ADENDA

Antes de proceder a la licitación, se ha decidido revisar y actualizar el proyecto constructivo existente para adaptarlo a nuevos condicionantes sobrevenidos, adaptando el presupuesto vigente a las nuevas necesidades.

Por todo ello, es objeto de esta Adenda revisar y completar el proyecto existente de forma que ambos documentos conjuntamente, sirvan como proyecto válido para llevar a cabo la licitación. El "PROYECTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO ROYUELA (TERUEL)" con un presupuesto de ejecución material de 228.209,70€, está suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Ismael Villalba Alegre, en septiembre de 2023, no incluyendo esta cantidad el coste calculado en el Anejo nº17 Gastos de Mantenimiento y Explotación de la EDAR, que asciende a 18.757,80€ en ejecución material

Por lo tanto, los costes de puesta en servicio y explotación no están incluidos en el presupuesto de ejecución de la obra, por lo que en el siguiente punto procederemos a incluirlos y por lo tanto modificar el presupuesto.

La información contenida en esta Adenda, sustituye a la correspondiente en el proyecto constructivo adjunto.

1.- MODIFICACION DEL PRESUPUESTO.

En esta adenda se va a incluir el presupuesto de explotación y mantenimiento durante 12 meses que no estaba incluido en el presupuesto del proyecto de septiembre de 2023, presentando los siguientes capítulos de obra:

1. ACCESO Y EXPLANACIÓN	10.173,27€
2. COLECTORES ENTRADA Y SALIDA A EDAR	4.288,95€
3. DEPURADORA	148.778,02€
4. CASETA DEPURADORA.....	2.506,35€
5. ACOMETIDA ELECTRICA RSBT	29.057,16€
6. INSTALACION ELÉCTRICA INTERIOR DEPURADORA	5.215,52€
7. ABASTECIMIENTO DE AGUA	12.451,77€
8. URBANIZACIÓN	10.992,32€
9. SEGURIDAD Y SALUD	3.372,57€
10. GESTIÓN DE RESIDUOS	1.373,77€

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:	228.209,70€
---	--------------------

13,00% Gastos generales	29.667,26€
-------------------------------	------------

6,00% Beneficio industrial	13.692,58€
----------------------------------	------------



PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA271.569,54€

21,00% I.V.A.57.029,60€

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION (1)328.599,14€

11.EXPLORACION ANUAL18.757,80€

10,00% I.V.A.1.875,78€

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (2).....20.633,58€

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (1+2).....349.232,72€

2.- PRESUPUESTO ADENDA.

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la obra de construcción a la cantidad de 228.209,70€ (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS Y SETENTA CENTIMOS).

Incrementado el presupuesto de ejecución material de la obra en los porcentajes de gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%), resulta un PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. de 271.569,54€, que con el (21%) de IVA, arroja PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN de 328.599,14€ (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y CATORCE CENTIMOS).

Los Gastos de Explotación Anual de la EDAR de Royuela ascienden a la cantidad de 18.757,80€ que incrementados con el 10% de IVA suponen un total de 20.633,58€.

El Presupuesto Base de Licitación del proyecto y la explotación anual del “PROYECTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO ROYUELA (TERUEL)” asciende a la cantidad de 349.232,72€ (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS Y SETENTA Y DOS CENTIMOS).

Zaragoza, a fecha de firma electrónica.

Luis Bourgon Camacho

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Revisado,

José Antonio Martínez Founaud

Jefe del Área de Proyectos y Obras Hidráulicas