
 
 

                                                                                                                             

   
 

 
 

La Oficina de Contratación tiene vocación de servicio, asistencia y asesoramiento a los 
órganos de contratación, y naturaleza de servicio administrativo, de tal manera que su 
criterio tiene únicamente carácter orientativo y en ningún caso sustituye al de los órganos 
consultivos y de control que actúan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Artículos 6 y 7 del Decreto-ley 3/2022, de 6 de abr il, por el que 
se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la 
contratación pública en Aragón 

 
CONSULTA 
 
En relación con la suspensión del Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de 
Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública 
en Aragón, surgen dudas sobre la posibilidad de seguir considerando o no aplicables las 
medidas incluidas en los artículos 6 y 7, preceptos que no han sido objeto del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra esta norma. Las dudas surgen de los 
términos en los que se redactan ambos preceptos.  
 
Artículo 6. Retrasos en los plazos de ejecución por falta de suministros. 
Durante la vigencia de las medidas dictadas por este Decreto-ley, si se originaran retrasos 
en los plazos parciales o totales de ejecución de las obras como consecuencia de la falta de 
suministros por su escasez en el mercado, debidamente acreditada, no procederá la 
imposición de penalidades al adjudicatario del contrato. El responsable del contrato emitirá 
informe en el que determine la imputabilidad o no al adjudicatario del retraso producido. 

Artículo 7. Revisión de precios en las futuras contrataciones de obra pública. 

A partir de la entrada en vigor de este Decreto-ley, mientras sean aplicables estas medidas, 
los órganos de contratación deberán incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de la licitación de una obra pública que se tramiten por procedimiento abierto la 
revisión periódica y predeterminada de precios y la fórmula de revisión que deba aplicarse 
según lo previsto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y 
la normativa vigente sobre desindexación. 
 
 
 
 
 
 
 



RESPUESTA 
 
 
Por providencia de 24 de enero de 2023, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir 
a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 26-2023 interpuesto por la Presidencia 
del Gobierno contra los artículos 2, 3.1, 3.2, 4 y 5 del Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del 
Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la 
contratación pública en Aragón, al tiempo que suspende la vigencia y aplicación de los 
preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso, esto es, el 5 de enero de 
2023, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el 
“Boletín Oficial del Estado”, para los terceros. 
 
Los motivos del recurso se basan en que dichos artículos establecen una revisión de 
precios excepcional para una serie de supuestos no contemplados en la normativa estatal 
básica. 
 
El resto de artículos del Decreto Ley no han sido objeto de recurso, y por tanto continua en 
vigor su aplicación. Las frases objeto de duda “Durante la vigencia de las medidas dictadas 
por este Decreto-ley” y “mientras sean aplicables estas medidas” son meras expresiones 
que no afectan al contenido de estos preceptos ni vinculan su aplicación al resto de 
medidas. Además, teniendo en cuenta que en los citados artículos 6 y 7 se regulan 
cuestiones ajenas al régimen de la revisión excepcional de precios como son la 
consecuencia en el retraso de los plazos de ejecución cuando obedezca a la falta de 
suministros y la necesaria inclusión de fórmulas de revisión de precios en las futuras 
licitaciones de contratos de obra pública. 
 
 
En cuanto a la regulación vigente sobre la revisión de precios excepcional, con la finalidad 
de garantizar el principio de seguridad jurídica, eliminar lagunas legales, evitar los perjuicios 
al interés general y a los terceros interesados solicitantes de los expedientes actualmente 
en tramitación, y ante la persistencia de la necesidad de posibilitar la revisión extraordinaria 
de precios, mediante Acuerdo de 8 de febrero de 2023, del Gobierno de Aragón, por el que 
se acuerda la aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón del Real Decreto-ley 
3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de 
mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se 
transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas 
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el 
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas 
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 
 
Siendo que la cuestión se plantea desde la administración local, aprovechamos para 
recordar que tal y como establece el propio Acuerdo es su artículo cuarto “En aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, y la disposición 
adicional segunda del Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, las 
medidas contenidas en este acuerdo serán de aplicac ión a los entes locales 
aragoneses que así lo acuerden expresamente”. 
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