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Binéfar:contexto territorial

• Término municipal de 25,1 Km 2

• 9.391 habitantes

• 374,14 hab/Km 2 

• (Aragón: 28, Huesca: 14, La Litera: 26).



Binéfar: gestión de residuos municipales
• Servicio de gestión delegado en la Comarca de la Litera.

• Vertedero de la Agrupación nº 2: a 30 km, 6 días / semana…

• Recogida selectiva: 15 % en peso de los residuos generados 
en Binéfar….

Cantidades
(datos de 2016)

Binéfar
Kg/habitante/año)

Aragón 
(Kg/habitante/año)

155.697 Kg envases 16,5 13,7

145.870 Kg vidrio 15,5 13,6

189.471 Kg papel-
cartón

20,1 17,4

2.758.565 Kg resto 293,7 293,6



Julio 2016
(% en peso)

Primeros planteamientos sobre los residuos orgánicos: 

-2016: Se realiza la caracterización en vertedero de la fracción resto:



Mapa 3.2. Posibles espacios de compostaje – Mapa general

Primeros planteamientos sobre los residuos orgánicos: 
-2016: Estudio sobre las potencialidades de Binéfar en cuanto a reciclado de biorresiduos :

Tabla 4.2. Prevención potencial por tipos

Prevención potencial compostaje Tn
Porcentaje sobre 

residuos 2016 

Compostaje doméstico potencial - 811 posibles 

espacios
156,92 4,96%

Compostaje comunitario (vecinal) - 125 posibles 

espacios
48,37 1,53%

Compostaje comunitario (municipal) – 1 espacio -

15 familias
2,90 0,09%

Total prevención potencial bioresiduos 208,19 6,58%

Fuente: elaboración propia. 



Plan de acción :

• 1 Experiencias piloto: durante 2016-2017: 

1.1 Programa de compostaje doméstico.

1.2 Área de compostaje comunitario en Barrio Tejerías.

• 2 Extensión de las experiencias piloto: 
• obtenida ayuda PIMA convocatoria 2017. A desarrollar durante 2018.

• 3 En horizonte:
• implantación recogida en acera y construcción planta compostaje: solicitadas ayudas PIMA 

convocatoria 2018.



1 Experiencias piloto: durante 2016-2017 
1.1 Compostaje comunitario

• Barrio Estación: ¿Por qué allí?
- Tipología edificatoria: vivienda unifamiliar con jardín.

- Barrio aislado del centro urbano (FFCC).

- Remodelación parque: reconvertido en jardín comestible:

“cerramos el ciclo”

• Jornada de información:
• Carta

• Entrega cubos

• Manuales



• Planteamiento del área: 
• Materiales. 

• Mantenimiento: semanal,

(empresa de inserción sociolaboral).

• Resultados: 

1 Experiencias piloto: durante 2016-2017 
1.1 Compostaje comunitario

En general, experiencia positiva:                                 Con necesidades de mejora:

1600 l compost Necesidad de sombreado

Muy pocos impropios Modelo compostera ha resultado endeble

No ha causado problemas (olores, fauna..) Necesidad de mejorar triturado



• 15 Participantes

• Convocatoria: taller explicativo

• Entrega: compromiso y fianza

• 3 visitas de seguimiento

• Resultados:

1 Experiencias piloto: durante 2016-2017 
1.2 Compostaje doméstico

Como aspectos +: Como puntos a mejorar:

100 % de los participantes continúan Desconocemos la cantidad reciclada

Elevada motivación Las visitas se han espaciado en exceso

Relación técnicos-participantes: aprendizaje 
mutuo.

Formación técnicos aspectos concretos 
proceso compostaje.





“PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS EN EL
MUNICIPIO DE BINÉFAR (HUESCA) MEDIANTE EL COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y
COMUNITARIO”

Cuantía: Concedida una ayuda de 7.770 € sobre un coste total de 11.090 €: 70% de la actuación.

Plazo de ejecución: octubre 2019.

¿En qué consiste?

• Creación de 4 nuevas áreas de compostaje comunitario.

• Ampliación del compostaje doméstico a 30 viviendas más.

Población de influencia estimada: 1140 personas, sobre un 12 % de los habitantes de Binéfar.

AYUDA PIMA CONVOCATORIA 2017:
Línea de financiación: Pima Compost

2 Extensión experiencias piloto:



Compostaje comunitario en:
- ZONA 1: C/ Barbastro- C/ Almacellas
- ZONA 2: C/ Benito Coll
- ZONA 3: Parque Portet
- ZONA 4: Barrio de El Segalar

Puesta en marcha: 
1. Adquisición e instalación materiales (composteras, biotrituradora, 

cartelería, fuentes, etc). 

2. Difusión:
- Convocatoria mediante carta: jornadas de inauguración.
- Medios de comunicación: notas de prensa, web municipal, redes 

sociales municipales, revista “Voz de Binéfar”

3. Seguimiento:
- Mantenimiento (limpieza áreas y volteo periódico)
- Contacto permanente participantes con técnicos municipales.
- Seguimiento pesajes obtenidos en contenedores de la fracción 

resto de cada zona de influencia, para controlar incidencia. 
- Apartado específico sobre compostaje en página web municipal para 

difundir resultados.

2 Extensión experiencias piloto: Comunitario



Compostaje doméstico en 30 
viviendas más (+15 anteriores: 45 total).

Puesta en marcha: 
1. Adquisición materiales (composteras,cubos,aireadores, manuales de 

compostaje). 

2. Difusión:
- Medios de comunicación: notas de prensa, radio, web municipal, redes 

sociales municipales, revista “Voz de Binéfar”.
- Colaboración participantes programa piloto.

3. Inscripción y entrega de materiales, “contrato” y fianza.

3. Seguimiento:
- 3 visitas anuales de seguimiento. 
- Contacto permanente participantes con técnicos municipales.
- Apartado específico sobre compostaje en página web municipal para 

difundir resultados.

2 Extensión experiencias piloto: Doméstico



Reflexiones…

• ¿Por qué empezamos?      Clara voluntad política

• ¿Por dónde empezamos?: por lo más sencillo (y barato)

• Importancia de una buena comunicación (imagen, campañas, contacto directo con 
lxs participates, etc)

• Importancia del seguimiento, requiere dedicación por parte de los técnicos 
municipales

• Doméstico y comunitario gran potencial educativo:  usos del compost en huertos 
ecológicos municipales, huerto escolar, reforestaciones…



¿POR QUÉ iniciar la gestión separada de la 
materia orgánica?

• Marco normativo: 
• Nueva directiva UE 2018/851, obligatoriedad de recogida separada de  biorresiduos para su 

reciclado, 31/12/2023. 

• En preparación: anteproyecto de ley que modifica la ley 22/2011 de residuos:

Municipios > 5.000 habitantes recogida selectiva antes de 31/12/2020.

• Razones económicas: gran coste para las administraciones locales (ciudadanía). 

• Razones ambientales: 
• disminución emisiones GEI

• valorización del recurso para mejorar la calidad y regeneración de nuestros suelos.

• Razones logísticas:
• Baja densidad poblacional

• Red de carreteras



¿COMO lo hacemos? La campaña de 
concienciación

Todas las perspectivas teóricas                               Reciclaje y compostaje  =  

La participación de la ciudadanía en el diseño de la campaña es proporcional al éxito de la 
misma 

La consulta a la ciudadanía permitirá mejorar la relación 

entre la ciudadanía y la administración local

HÁBITO

Individualista Comunitario 

Psicosocial 

Cualitativo 

Exogestionado Cuantitativo 

Endogestionado 

X 

Y 

Z 

Perspectiva de la 

revisión teórica 

MAYOR CONTROL INTERNO = MEJORES RESULTADOS

ADEMÁS DE LA FUNCIONALIDAD, LA INFLUENCIA SOCIAL, LA 
RACIONALIDAD DEL MENSAJE Y LA EMOTIVIDAD QUE 
PROVOQUE EL PROYECTO



¿COMO lo hacemos?
• Imprescindible el apoyo institucional: 

Inexistencia marco normativo aragonés (GIRA)

Inexistencia investigación en la Universidad de Zaragoza

 Proyecto formativo DPH para técnicxs y políticxs.



¿COMO lo hacemos?
Acomodar las soluciones a las circunstancias

• Campañas de promoción:
• Extensivas

• Intensivas

• Sistemas de recogida:
• Gestión in situ (no recogida)

• Puerta a puerta

• 5ºcontenedor

• Sistemas de gestión
• Autocompostaje

• Compostaje comunitario

• Compostaje municipal



Muchas gracias por su atención


