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  MEMORIA 
 

ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y  
FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 

  
 

1. ANTECEDENTES. 

El expediente administrativo de contratación de las obras de Construcción y 
funcionamiento inicial de la estación depuradora de aguas residuales de Aguaviva (Teruel)” 
se inició mediante Resolución del Presidente del Instituto Aragonés del Agua de fecha 10 de 
marzo de 2022. 

El gasto y la celebración del expediente fue aprobado mediante Resolución del 
Presidente del Instituto Aragonés del Agua de fecha 30 de marzo de 2022 por importe de 
1.076.182,74 €, IVA incluido. La distribución temporal de carácter plurianual había sido 
previamente autorizada por el Gobierno de Aragón en su sesión de 23 de julio de 2021 junto 
con el texto del Convenio de colaboración a suscribir entre la Administración General del 
Estado y el Gobierno de Aragón para fomentar el desarrollo económico de la provincia de 
Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes. 

La convocatoria de licitación fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público el 4 de abril de 2022. 

Las obras referenciadas fueron adjudicadas a INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, 
S.A.U.-CICLAGUA, S.A., UNION TEMPORAL DE EMPRE-SAS A, Ley 18/1982 de 26 de 
mayo, abreviadamente “UTE Aguaviva EDAR”, con fecha 12 de agosto de 2022. La firma del 
contrato se realizó el 1 de septiembre de 2022. 

El precio total del contrato fue de 977.745,95 €, IVA incluido, con el siguiente desglose: 

 

 Importe base IVA Importe base + IVA 

Obra IVA (21%) 775.223,69 € 162.796,97 € 938.020,66 € 

Explotación  (IVA 10%) 36.113,90 € 3.611,39 € 39.725,29 € 

TOTAL  811.337,59 € 166.408,36 € 977.745,95 € 

La obra estaba financiada mayoritariamente con el Fondo de Inversiones de Teruel 
2021.  

El plazo de ejecución del contrato era de 36 meses a partir del acta de comprobación 
del replanteo, comprendiendo la construcción de la obra 18 meses y la explotación 12 
meses iniciales más 6 meses ofertados por el contratista, a su cargo, para el funcionamiento 
inicial. 

El 30 de septiembre de 2022 se procedió a realizar las operaciones de confrontación 
del replanteo, iniciándose entonces el plazo parcial de construcción de las obras.  

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



  MEMORIA 
 

ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y  
FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 

  
 

Las obras se paralizaron en enero de 2024 habiendo sido ejecutado hasta la fecha 
678.948,23 €, IVA incluido. Por tanto, el presupuesto del contrato sin ejecutar ascendía a 
298.797,72 €, IVA Incluido, con el siguiente desglose: 

 Importe 

Presupuesto Obra 
IVA (21%) 259.072,43 € 

Explotación 
(IVA 10%) 39.725,29 € 

TOTAL  298.797,72 € 

Mediante Resolución de 3 de abril de 2025 el Presidente del IAA resolvió el contrato. 

La obra está inacabada y es necesario volver a licitarla. Para ello, se ha redactado la 
presente adenda donde se detallan las actuaciones necesarias para finalizar las obras. 

En la adenda se recogen las actuaciones para acondicionar las obras anteriormente 
ejecutadas y las actuaciones no ejecutadas. Además, se añade alguna partida no incluida 
en el proyecto original como los soportes de las tuberías de distribución sobre los filtros. 
Todo ello se indica de manera detallada en los siguientes apartados. 

Estas adendas junto al proyecto primitivo conforman un documento completo para 
licitar nuevamente las obras de la depuradora de Aguaviva. 

2. OBJETO. 

El objeto de esta Adenda es definir las obras ejecutadas, así como la medición y 
valoración de las pendientes de ejecutar respecto al PROYECTO DE “CONTRUCCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL).” 

Las mediciones, valoraciones y presupuestos de esta adenda sustituyen a las del 
proyecto primitivo. 

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

A continuación, se describen los trabajos que deben realizarse:  

1. COLECTORES 

1.1. COLECTOR DE LLEGADA 

Se ha instalado la totalidad del colector de llegada.  

Únicamente se deberá realizar la conexión al colector existente en el pozo de registro 
ejecutado. A este pozo se deberá colocar el marco y la tapa. 
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1.2. EMISARIO 

Se ha instalado la totalidad del emisario.  

1.3. ARQUETA ENTRONQUE - ALIVIO 

Esta arqueta no se ha realizado porque no es necesaria. El alivio se realiza en el pozo 
de bombeo de la EDAR.  

1.4. COLECTOR DE ALIVIO 

Este colector no se ha realizado porque no es necesario. El alivio se realiza en el pozo 
de bombeo de la EDAR. 

2. EDAR 

2.1. OBRA CIVIL 

Se ha realizado gran parte de la obra civil de la EDAR exceptuando los elementos 
metálicos que deberán instalarse: 

- Estructura metálica para colocación de tramex 

- Celosía metálica tipo tramex. 

- Escaleras de acero galvanizado. 

- Acero inoxidable para estructuras. 

- Acero laminado para estructuras. 

- Barandillas de acero galvanizado. 

- Chimeneas de aireación de acero inoxidable. 

- Plantación manual de plantas en bandejas. 

- Tuberías de distribución en la balsa de filtración de acero inoxidable de diferentes 
diámetros. 

- Soportes de acero inoxidables para las tuberías de distribución en la balsa de 
filtración. 

También deberá suministrarse e instalarse el mobiliario de la oficina, el equipamiento del 
taller y los elementos de seguridad. 

2.2.  EQUIPOS MECÁNICOS 

Deberán suministrarse y colocarse la totalidad de los equipos mecánicos 

2.3. ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN 
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Aunque está ejecutada la mayor parte de la instalación eléctrica, debido al tiempo 
transcurrido, el cuadro general y el subcuadro del edificio habrá que tastearlos y en su caso 
acondicionarlos. La instalación de cable realizada puede estar dañada por roedores, por lo 
que es posible que haya que renovarla. Además, deberá realizarse la legalización y 
documentación de fin de obra. 

Deberá suministrarse e instalarse la totalidad de los equipos de instrumentación y control. 

 

3. CAMINO DE ACCESO 

El camino de acceso está ejecutado en su totalidad. 

4. CONEXIONES A SISTEMAS GENERALES DE LA EDAR 

4.1. ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 

La acometida de agua potable está ejecutada, solamente deberá suministrarse e instalarse 
el contador y el armario para agua potable. 

4.2. ACOMETIDA ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN 

Está ejecutada la acometida, pero deberán realizarse las pruebas finales de la instalación, 
tal como se indica en el presupuesto. 

4.3. ACOMETIDA TELEFONICA 

Debe ejecutarse acometida telefónica de datos para acceso a internet. 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se incluye un capítulo para la gestión de los residuos producidos. 

6. SERVICIOS AFECTADOS 

Se incluye en este capítulo la reposición de vallado en un tramo del colector de llegada y el 
acondicionamiento de los terrenos exteriores a la parcela de la EDAR donde están 
acopiados materiales pétreos. 
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TERRENOS Y PERMISOS. 

Las obras previstas en esta Adenda no suponen afecciones a nuevos propietarios, ni 
son necesarios nuevos permisos de obra. 

4. INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Al no afectarse nuevos servicios y bienes y disponerse de todos los terrenos 
necesarios para la ejecución de las obras, no es necesario someter a información pública la 
presente Adenda. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de las obras se fija en 5 meses de periodo de construcción y 12 
meses de explotación. 

No obstante, será el Pliego de Cláusulas Administrativas de la futura licitación el que 
defina los plazos definitivos de ejecución y garantía. 

6. PLANOS.  

Se incluyen en esta Adenda solo los planos que recogen algún cambio respecto de la 
obra que se definía en el proyecto, sustituyendo a los originales. El resto de planos se 
encuentran en el proyecto. 

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Sigue siendo válido el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

8. CUADROS DE PRECIOS. 

Los precios han sido modificados respecto al proyecto. Además, se han creado 
algunos nuevos, como los indicados de los soportes de las tuberías de distribución a los 
filtros.  

Por ello, se sustituyen los cuadros de precios del proyecto por los contenidos en esta 
Adenda. 

9. PRESUPUESTO. 

Como se ha indicado anteriormente se han modificado los precios, y se han 
incorporado otros nuevos y, por otra parte, se han actualizado las mediciones. 
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El presupuesto de la obra, incluyendo la ejecución material, los gastos generales y el 
beneficio industrial, asciende a 418.763,66 € que incrementado con el IVA (21%), 87.940,37 
€, supone un presupuesto base de la construcción de 506.704,03 €. 

El presupuesto del funcionamiento inicial durante el primer año asciende a 36.113,90 
€, que incrementado con el I.V.A. (10%), 3.611,39 €, supone un presupuesto base de 
funcionamiento inicial de 39.725,29 €. 

Por tanto, el presupuesto base de la construcción y del funcionamiento inicial asciende 
a 454.877,56 € que incrementado con el I.V.A., 91.551,76 €, supone un presupuesto base 
de licitación de la construcción y del funcionamiento inicial de 546.429,32 €. 

 Importe base IVA Importe base + IVA 

Obra 

IVA (21%) 
418.763,66 € 87.940,37 € 506.704,03 € 

Exploración 

(IVA 10%) 
36.113,90 € 3.611,39 € 39.725,29 € 

TOTAL  454.877,56 € 91.551,76 546.429,32 € 

 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Sigue siendo válido el estudio de Seguridad y Salud del proyecto. 

Dicho Estudio contiene el presupuesto relativo a esta materia, que asciende en su 
presupuesto de ejecución material a la cantidad de 14.628,00 €. Este presupuesto queda 
recogido formando parte del presupuesto general de la obra. 

11. OBRA COMPLETA. 

Las obras definidas en la presente ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS “CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA 
(TERUEL)”, junto al proyecto primitivo constituyen obra completa en el sentido recogido en 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y en todo lo que 
no contradiga dicha Ley, igualmente recopilado en el Artículo 125 del Real Decreto 
1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba del Reglamento General de Contratación 
de Obras del estado; ya que se incluyen todos y cada uno de los elementos que son 
precisos para la utilización de la obra, siendo susceptible de ser entregada al uso público. 
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12. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA ADENDA. 

DOCUMENTO Nº1. – MEMORIA Y ANEJOS 
 MEMORIA 
 ANEJOS 
  ANEJO Nº1.- Condiciones de acometida eléctrica. 
  ANEJO Nº2.- Plan de obra. 
  ANEJO Nº3.- Justificación de precios. 
  ANEJO Nº4.- Reportaje fotográfico del estado actual. 
DOCUMENTO Nº2 - PLANOS 

DOCUMENTO Nº3 – PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4 – PRESUPUESTO 

 4.1. MEDICIONES GENERALES 

 4.2. CUADROS DE PRECIOS Nº1 

 4.3. CUADROS DE PRECIOS Nº2 

4.4. PRESUPUESTO GENERAL 

4.5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

4.6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

13. CONCLUSIÓN. 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria, sus anejos, así como en el resto de los 
documentos que componen esta ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”, 
y la documentación, que no ha sido sustituida por esta Adenda, del proyecto primitivo, se 
consideran suficientemente definidas las obras, elevándola a la consideración de la 
Superioridad.  

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Fdo. Gemma del Castillo Redondo 

Examinado: 
El Jefe del Área 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Founaud 
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ANEJO Nº 1. – CONDICIONES DE ACOMETIDA 
ELÉCTRICA 
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MADE-MOD-018 

 

PERMISO DE ACCESO Y CONEXIÓN PARA 

PARA CONSUMO 
 

Nº EXPEDIENTE 017230093 

Morella a 6 de julio de 2023 

 

SITUACIÓN 
INSTALACIÓN 

POLIGONO 1 PARCELA 939 

44566 Aguaviva (Teruel) 

Referencia Catastral 44004A001009390000UX 

SOLICITANTE  ELECTRICIDAD JAV S.A. 

A50057421 

PROMOTOR/TITULAR UTE AGUAVIVA EDAR 

U10923266 

TENSION 400V 

POTENCIA  30kW 

TIPO Trifásico 

Observaciones EDAR 

 

En base a: 

• el Real Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y 
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

• Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de 
energía eléctrica. 

• la solicitud registrada por parte del solicitante en la plataforma web 
habilitada para tal efecto con número 017230093 

Se indica a continuación la propuesta de condiciones de acceso y conexión: 
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Croquis punto de conexión: 
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1. Punto de conexión a la red de distribución  

El punto de conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo 
con capacidad para atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente. 

Una vez analizada su solicitud, el punto de conexión que verifica los requisitos 
reglamentarios de calidad, seguridad y viabilidad física es el siguiente: 

 Tal y como se muestra en la imagen anterior, el punto de conexión será el 
cuadro de baja tensión del transformador intemperie, concretamente la 
base vertical BTVC de 400A protegida con fusibles 

 Este punto de conexión hace la función de CGP y frontera entre la 
propiedad de la Distribuidora y la privada 

 Coordenadas UTM X 737508 Y 4522928 Datum ETRS89 

 Red de baja tensión de 400V trifásica  

 Centro de transformación 02013 PI MARIANO MARJELI 

 

2. Trabajos a realizar en la red de distribución 

2.1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red 
existente en servicio 

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones 
ya existente en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados 
directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de 
seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en: 

 No son necesarios 

 

2.2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red 

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión y 
el lugar de consumo. Como establece el artículo 25.3 del Real Decreto 1048/2013, para 
suelos fuera del núcleo urbano, como es el caso que nos ocupa, “el coste será de 
cuenta de sus solicitantes”. Serán ejecutados por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada con la supervisión de la Distribuidora: 

 No son necesarios 

 

3. Trabajos en la instalación del titular 

Este apartado se refiere a la parte de la instalación propiedad del titular el cual se hace 
responsable de su ejecución según la normativa vigente y de su mantenimiento. 

 

Será necesario instalar la CPM lo más cercana posible al punto de conexión (CGP) 
indicado en el apartado 1, en este caso el cuadro de baja tensión del centro de 
transformación intemperie. Al no superar lo 80A la conexión, el contador será de 
medida directa (no será necesarios transformadores de intensidad) 

 

Solo a modo de sugerencia, se propone instalar el cuadro en la ubicación en amarillo  
indicada en el croquis inferior  

 

En cuanto a la derivación individual entre la CGP y la CPM se puede utilizar la 
canalización ya existente (en azul en el croquis inferior) entre el cuadro de baja tensión 
(CGP) y una arqueta existente. Desde allí una nueva canalización entre la arqueta y la 
ubicación de la CPM (en verde).  
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En cuanto a la salida de la CPM hacia la EDAR, y teniendo en cuenta donde se han 
dejado los tubos provenientes donde se podría ejecutar una canalización con entrada 
por un lado y salida por el lado opuesta en la citada arqueta (en amarillo). Esto es solo 
una sugerencia y no es necesario que se ejecuté así. El titular es quien debe decidir la 
mejor opción. 

 

  

 

Quedamos a la espera de su respuesta a través de la plataforma de gestión del acceso 
y conexión a nuestra red, donde, si es el caso, debe indicar “propuesta aceptada: 

 

https://solredis.asemeservicios.com/solredis-web/distributor/4 

 

Atentamente, 
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ANEJO Nº 2. –PLAN DE OBRA 
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Anejo nº 2: Plan de Obra 
 

 ____________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
 

 

 

Plan de obra 
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ANEJO Nº 3 JUSTIFICACION DE PRECIOS 
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  Anejo nº 3: Justificación de Precios 
 

 
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
 

 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
ÍNDICE: 

o PRECIOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA 

o PRECIOS BÁSICOS DE LA MAQUINARIA  

o PRECIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES  

o PRECIOS DESCOMPUESTOS  
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  Anejo nº 3: Justificación de Precios 

MANO DE OBRA (PRESUPUESTO) 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
1  

 
MO010 Oficial de primera 266,326 h 19,32 5.145,41 
 
MO011 Oficial segunda 123,600 h. 17,27 2.134,57 
 
MO012 Peón especializado 173,680 h. 16,88 2.931,72 
 
MO013 Peón ordinario 757,010 h. 16,69 12.634,49 
 
MO014 Ayudante 22,164 h 17,07 378,34 
 
MO015 Encargado 9,600 H. 21,59 207,26 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................................  23.431,79 
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  Anejo nº 3: Justificación de Precios 

 
MAQUINARIA (PRESUPUESTO) 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
1 

M005 Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m3 72,000 h 47,40 3.412,80 
 cargadora s/ruedas de 2,1 m3. 

  
M007 Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t (0,4t) 96,000 h 2,41 231,36 
 bandeja vibrante de 0,30 tn. 

  
M014 Camión hormigonera 6 m3 0,200 h 68,36 13,67 
 camión hormigonera 8 m3 

  
M022 Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t 0,200 h 33,64 6,73 
 grúa automóvil 10 tn. 

  
VA015 Canon tierra vegetal préstamos 13,100 M3 2,05 26,86 
 canon tierra vegetal préstamos 

  
 ____________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................................  3.691,42 
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  Anejo nº 3: Justificación de Precios 
 
MATERIALES (PRESUPUESTO) 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y  

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
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03001 Carril modular G,ancho 600mm 2,400 Ud 14,62 35,09 
03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 2,400 Ud 15,93 38,23 
03220 Obturador Acti9 0,600 Ud 6,94 4,16 
03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 0,600 Ud 15,93 9,56 
04052 Linergy BS Escalonado 160A,4 Polos 0,600 Ud 249,53 149,72 
04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm 0,600 Ud 38,46 23,08 
08105 Cofret G IP30,15 modulos,alto 780mm 0,600 Ud 250,04 150,02 
08135 Puerta Transp.G IP30 15 mod,alto 780mm 0,600 Ud 189,28 113,57 
A9F79210 PIA iC60N 2P 10A  C 2,400 Ud 46,52 111,65 
A9F79216 PIA iC60N 2P 16A  C 2,400 Ud 49,02 117,65 
A9F79416 PIA iC60N 4P 16A  C 1,200 Ud 100,53 120,64 
A9F79425 iC60N 4P 25A  C 1,200 Ud 107,21 128,65 
A9F79450 iC60N 4P 50A  C 0,600 u 112,00 67,20 
A9L16294 Quick PRD40r 3P+N, sobretensiones transitorias tipo 2 0,600 Ud 363,69 218,21 
A9L16300 Quick PRD8r 3P+N, sobretensiones transitorias tipo 3 0,600 Ud 231,05 138,63 
A9N15658 STI 3P+N 500V, maniobra RELE sobretensiones y A. Redes 0,600 Ud 25,54 15,32 
A9R24425 DIFERENCIAL iID 4P 25A 30mA AC 4,200 ud 207,00 869,40 
A9R81225 DIFERENCIAL iID 2P 25A 30mA AC 3,600 ud 130,00 468,00 
A9R81225 si DIFERENCIAL iID 2P 25A 30mA AC si 0,600 ud 170,00 102,00 
ADAPSIMON31C Adaptador RJ45 Cat. 5 UTP para SImon 31 s/marco 1,000 Ud 5,10 5,10 
AGUREJDESVER_1 Reja de desbaste de finos vertical 1,000 u 11.600,00 11.600,00 
BOMAGUBRU2.2_1 Bomba agua bruta 2.2 kw 2,000 ud 5.200,00 10.400,00 
Bat_cond_aguaviva Bateria de condensadores regulacion (1:2:4) Cada escalón 3,21 KVAr. Total 22,5 KVAr 1,000 1.800,00 1.800,00 
CAJAPLACA6MOD Soporte para 6 modulos (caja+soporte+placa) 1,000 Ud 24,00 24,00 
CONDCURV3G1.5 Conductor 2X1,5 mm2 + TT Cu RV-K 0,6/1 kV 66,000 m 0,60 39,60 
CONDCURV3G2.5 Conductor  2X2,5 mm2 + TT Cu RV-K 0,6/1 kV 75,200 m. 2,20 165,44 
CONDCURV3G6 Conductor 2X6 mm2+TT Cu RV-K 0,6/1 kV 302,500 m. 4,50 1.361,25 
CONDCURV4G10 Conductor 3X10 mm2+TT Cu RV-K 5,500 m. 12,00 66,00 
CONDCURV5G25 Conductor 4X2,5 mm2+TT Cu RV-K 0,6/1 kV 44,000 m. 2,70 118,80 
CONDCURV5G6 Conductor 4X6 mm2+TT Cu RV-K 480,700 m. 5,95 2.860,17 
CONDFLEX305 Conducto Flexible PVC 305 mm, de 7,6 m 1,000 UD 139,00 139,00 
Contactor 10A Contactor Tripolar In: 10 A. 6,000 ud 36,00 216,00 
Contactor 16A Contactor Tripolar In: 16 A. 0,600 ud 40,00 24,00 
E35994_1 Acometida telefónica de datos para acceso a internet 1,000 ud 520,00 520,00 
EXTRACAIRE Extractor de aire portátil, de 3.900 m3/h de caudal 1,000 ud 223,00 223,00 
GV2ME02 GM DISYUNT MAGNETOTERM 0,16-0,25 A 3,600 ud 52,00 187,20 
GV2ME04 GM DISYUNT MAGNETOTERM 0,40-0,63A 0,600 Ud 59,09 35,45 
GV2ME05 GM DISYUNT MAGNETOTERM 0,63-1A 0,600 Ud 63,69 38,21 
GV2ME06 GM DISYUNT MAGNETOTERM 1-1,6 A 0,600 ud 63,69 38,21 
GV2ME07 GM DISYUNT MAGNETOTERM 1,6-2,5 A 0,600 UD 63,69 38,21 
GV2ME09 GM DISYUNT MAGNETOTERM 4-6,3 A 1,200 UD 65,00 78,00 
Int crepuscular Int.Crepuscular In: 10 A. 1,200 ud 105,00 126,00 
LGY410028 Repartidor modular 4P 100A 28 Conex. 0,600 Ud 16,18 9,71 
LGYN1007 Regleta terminales neutro 100A 7 Conex. 0,600 Ud 6,64 3,98 
LV429387 Bobina de disparo MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz NSX 0,600 Ud 111,04 66,62 
LV429518 Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS 0,600 Ud 25,00 15,00 
LV429652 NSX100F TM63D 4P4R 0,600 Ud 483,49 290,09 
MANG SEÑAL2MM Manguera rov 0,6/1 kv de 2x1,5 mm2 cu 1.200,000 M.l. 0,92 1.104,00 
MD05 hormigón HM-20/P/22/IIa 1,099 m3 54,00 59,35 
 hormigón HM-20/P/22/IIa 
METSECT5CC010 TRANSF. INTENSIDAD  C. DIN 100/5 cables diam 21, para PM5330 1,800 Ud 14,18 25,52 
METSEPM5330 ANALIZADOR DE REDES PM 5330 CL05 RS485 0,600 Ud 437,50 262,50 
MT0300 Fábrica de bloques 40x20x10 0,050 m3 43,77 2,19 
 horm.hm-20/p/40 central. 

  
MT0500 Acero corrugado B 400 S. 5,000 kg. 0,33 1,65 
 almacenamiento de fangos 

  
MT07017b Ladrillo doble hueco 29x14x10 cm 60,000 ud 0,22 13,20 
 banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plastificados 

  
MT0914 Mortero cemento 1/6 M-40. 0,050 m3 43,74 2,19 
 mano de obra de seguridad 

  
NSY2SP184 2 paneles laterales std 1800x400 0,600 Ud 182,72 109,63 
NSYCAG223LPF Rejilla Salida mecan. 223x223mm 0,600 Ud 71,32 42,79 
NSYCCOTHO Termostato S.(NA Vent.) Azul (C) 0,600 Ud 31,80 19,08 
NSYCVF300M230 Ventilador 300m3/h 230V IP54 0,600 Ud 284,24 170,54 
NSYEB1516D8 Trenza de masa 162 L155 0,600 Ud 17,30 10,38 
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NSYLAMLD Lámpara LED, sin enchufe 0,600 Ud 128,05 76,83 
NSYSF18640P SF c/placa 1800x600x400 0,600 Ud 720,21 432,13 
NSYSPF6100 Zocalo frontal 100x600 0,600 Ud 70,62 42,37 
NSYSPS4100 2 paneles laterales zocalo 100x400 0,600 Ud 12,20 7,32 
OMOB08_1 Mesa 1,000 ud 132,75 132,75 
P01 202 0 Cemento cem ii/a-d/32,5 0,003 Tn 66,18 0,20 
 cemento cem ii/a-d/32,5 

  
P01DW090 Pequeño material 0,800 ud 1,10 0,88 
P15GB020 Tubo PVC flexible M 20  mm GP7 150,000 m 0,50 75,00 
P15GE020 Tubo PVC rígido M 20  mm GP7 20,000 m 1,15 23,00 
P15GE025 Tubo PVC rígido M 25  mm GP7 15,000 m 1,21 18,15 
P15HX070C Base e. schuko Simón  31 blanca s/marco 2,000 Ud 3,70 7,40 
P15HX070RC Base e. schuko Simón  31 roja s/marco 2,000 Ud 3,70 7,40 
PANT10 Pantalla plana de 65" 1,000 Ud 1.800,00 1.800,00 
RADAR_1 Medidor de nivel radar 1,000 ud 409,00 409,00 
RCDPP_1 Rdcs nivel ii. Potencialmente peligrosos. 3,830 tn 115,43 442,10 
RCG_1 Gesión y alquileres 1,000 ud 300,00 300,00 
RECDNNP_1 Rcds nivel ii. Naturaleza no petrea 24,870 tn 5,69 141,51 
RECDSNP_1 Rcds nivel ii. Naturaleza petrea 73,220 tn 7,54 552,08 
RJ45C5UTPDOB Conector RJ45 UTP categoria 5E 2,000 Ud 10,61 21,22 
RM35UB3N30 RELE SOBRETENSIONES PERMANENTES TRI FASE NEUTRO 0,600 Ud 136,68 82,01 
Rele trans_50 Protección diferencial: Relé y Transfor. Intensidad  50 A. Diferencial Sens.: 30 mA. 0,600 ud 350,00 210,00 
 Clase AC.  
Rele_trans_1.6 Protección diferencial: Relé y Transfor. Intensidad 1.6 A. Diferencial Sens.: 30 mA. 0,600 u 220,00 132,00 
 Clase AC.  
SLC-2000-TWIN SAI Online 2KVA, SLC TWIN PRO2 1,000 Ud 795,00 795,00 
SOLIDOS_1 Medidor de sólidos en suspensión 1,000 ud 3.700,00 3.700,00 
T06CA0152 Caja deriv.emp.100x100x50 1,000 Ud 0,70 0,70 
 Caja de derivación empotrar 100x100x50 tapa blanca con 
 garras. 
T15EH2035 EXTINT.CO2 5Kg 34B AÉRO-FEU 1,000 Ud. 88,22 88,22 
 extintor co2 fuego b aéro-feu 5 kg,eficacia 34b. 

  
T15EP1003 EXTINT.POLVO ABC 6KG 1,000 Ud. 43,34 43,34 
 extintor de incendios manual polvo químico seco abc polivalente, de 
 eficacia 21a/113b, de 6 kg de agente extintor, según norma une, 
 certificado aenor. 

  
TAMROT99_1 Tamiz rotativo de caudal máximo adminisible de 99 m3/h y luz de malla de 3 mm. 1,000 ud 7.971,00 7.971,00 
TORCOMP2M_1 Tornillo compactador horizontal de 2 m de largo 1,000 ud 8.411,00 8.411,00 
TRIPESPARESCA Trípode de aluminio para rescate en espacios confinados 1.672,500 ud 1,00 1.672,50 
TT142 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu c/accesorios 1,000 Ud 34,92 34,92 
TUBOELHF20 Tubo LHC corrugado M 20 mm 6,000 m 0,25 1,50 
U06JA001 Acero laminado A-42b 300,000 Kg 0,64 192,00 
 acero laminado a-42b 

  
U20020 Semilla combinada para cesped. 3,000 Kg 5,89 17,67 
 semilla combinada para cesped. 

  
U20030 Mantillo. 0,500 M3 18,77 9,39 
 mantillo. 

  
U25AA007 Tub. PVC evac.200mm 8,000 Ml 2,37 18,96 
 tub. pvc evac.110mm 

  
U36IA010 Simil deMinio electrolítico 3,000 Lt 5,54 16,62 
 minio electrolítico 

  
XB4BD33 SELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA, BOMBAS DOBLES 0,600 Ud 19,45 11,67 
XB4BT845 PULSADOR  SETA PARADA EMERG.C/FRAUDES 0,600 Ud 35,71 21,43 
XB4BVM3 PILOTO LUM. LED 230V VERDE 6,600 Ud 20,76 137,02 
XB4BVM4 PILOTO LUM. LED 230V ROJO 6,600 Ud 20,76 137,02 
Z contador Contador para agua potable 1,000 ud 121,00 121,00 
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ZACCA0080 Carrete de desmontaje de dn 80 mm.Tipo:   te 5,000 UD 137,60 688,00 
 carrete de desmontaje de dn 80 mm. 

  
 tipo:   telescópico.  
 presion:  pn 10/16.  

  
 materiales:  
 carrete:  acero inoxidable aisi 304.  
 bridas:  acero al carbono st. 37.2. 

  
ZACCA0125 Carrete de desmontaje de dn 125 mm.Tipo:   t 1,000 UD 158,50 158,50 
 carrete de desmontaje de dn 125 mm. 

  
 tipo:   telescópico.  
 presion:  pn 10/16.  

  
 materiales:  
 carrete:  acero inoxidable aisi 304.  
 bridas:  acero al carbono st. 37.2. 

  
ZACCA0150 Carrete de desmontaje de dn 150 mm.Tipo:   t 3,000 UD 182,90 548,70 
 carrete de desmontaje de dn 150 mm. 

  
 tipo:   telescópico.  
 presion:  pn 10/16.  

  
 materiales:  
 carrete:  acero inoxidable aisi 304.  
 bridas:  acero al carbono st. 37.2. 

  
ZAL Ud. Radiador convector eléctrico de 2.000w. de cal 1,000 UD 103,13 103,13 
 ud. radiador convector eléctrico de 2.000w. de calentamiento muy 
 rápido, tres niveles de potencia, interruptor luminoso, convección 
 natural y radiación controlada por termostato incorporado.  

  
ZANILLO3 Anillos de hormigón en masa, de 100 cm. De diámetr 1,000 Ud 45,00 45,00 
 anillos de hormigón en masa, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm 
 de altura. 

  
ZBAR01 Barandilla perimetral 1 m de altura de acero galvanizado 75,000 ML 37,79 2.834,25 
ZCON12 Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa 1,000 Ud 54,00 54,00 
 cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa 

  
ZCUBO Cubo de  basura de plástico, con tapa 1,000 UD 38,17 38,17 
 cubo de  basura de plástico, con tapa 

  
ZD24OS001 Espejo para baño con apliques de luz, bordes bisel 1,000 UD 62,77 62,77 
 espejo para baño con apliques de luz, bordes biselados, de 89x92cm, 
 totalmente instalado 

  
ZD26VF602 Toallero para lavabo para empotrar, instalado. 1,000 UD 15,81 15,81 
 toallero para lavabo para empotrar, instalado.  

  
ZD26VF608 Portarrollos para empotrar, instalado. 1,000 UD 6,17 6,17 
 portarrollos para empotrar, instalado.  
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ZD26VF609 Percha  para empotrar, totalmente instalada. 2,000 UD 4,36 8,72 
 percha  para empotrar, totalmente instalada.  

  
ZD37TK101 Taquilla metálica para dos personas color, medidas 2,000 UD 75,88 151,76 
 taquilla metálica para dos personas color, medidas 1,80x0,50x0,25 m. 

  
ZD41AG801 BOTIQUIN. 1,000 UD 12,15 12,15 
 botiquin de obra. 

  
ZD41AG810 Reposición de material de botiquín de obra. 1,000 UD 23,34 23,34 
 reposición de material de botiquín de obra.  

  
ZD41EA001 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado C 5,000 UD 4,68 23,40 
 ud. casco de seguridad con desudador, homologado ce.  

  
ZD41EA220 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologada 5,000 UD 5,63 28,15 
 ud. gafas contra impactos antirayadura, homologadas ce.  

  
ZD41EA230 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homol 5,000 UD 2,67 13,35 
 ud. gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas 

  
ZD41EC001 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 5,000 UD 11,64 58,20 
 ud. mono de trabajo, homologado ce. 

  
ZD41EC401 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con 3,000 UD 33,15 99,45 
 ud. cinturón de seguridad clase a (sujección), con cuerda regulable de 
 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada ce. 

  
ZD41EE012 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano 5,000 UD 5,59 27,95 
 ud. par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, 
 homologado ce.  

  
ZD41EG001 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE 5,000 UD 6,69 33,45 
 ud. par de botas de agua monocolor, homologadas ce.  

  
ZE35410 Ventosa automática acero inox. Para aguas residual 1,000 Ud 240,00 240,00 
 ventosa automática acero inox. para aguas residuales 

  
ZEAU10 Ordenador. Servicio: monitorización de la in 1,000 Ud 1.473,17 1.473,17 
 ordenador.  

  
 servicio: monitorización de la información procedente del autómata, 
 telecontrol y gestión de la planta desde el centro de control. 

  
 características: 
 - tipo: pc. 
 - microprocesador: pentium iv. 
 - placa madre: con bus pci, optimización de energía y memoria caché 
 externa de 256 kb. 
 - 2 puertos serie. 
 - 2 puertos paralelo. 
 - memoria ram: 1 gb y con paridad. 
 - disco duro: 120 gb (controladora pci). 
 - tarjeta gráfica pci, svga 8 mb de ram. 
 - tarjeta de red local de autómatas. 
 - disquetera 3 1/2 alta densidad. 
 - grabadora de cdrom de 64x. 
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 - teclado mecánico de 102 teclas. 
 - ratón con almohadilla. 
 - monitor de 21". 

  
ZEAU11 Sistema de alimentación ininterrumpida.Servi 1,000 Ud 764,76 764,76 
 sistema de alimentación ininterrumpida. 

  
 servicio: centro de control. 

  
 características:  
 - capacidad (va): 1.000. 
 - tiempo máximo de funcionamiento (min): 34. 
 - rango de tensión de entrada (v): 170-276. 
 - tensión de salida (v): 230 +/- 3,45. 
 - tensión de puenteo (v): 180-264. 
 - frecuencia de puente (hz): +/- 5.  
 - tiempo de recarga de baterías (horas): 4-6. 
 - dimensiones (mm): 158 x 376 x 231. 
 - peso (kg): 10. 

  
ZEAU12 Mesa de control.Servicio: centro de control. 1,000 Ud 1.231,66 1.231,66 
 mesa de control. 

  
 servicio: centro de control. 

  
 características:  
 - tablero de fórmica sobre chasis de aluminio. 
 - patas electrificadas.  
 - cantonera de goma en todo su contorno. 
 - dimensiones (mm): 2.000 x 800 x 750. 

  
ZEAU8 Impresora de inyección.Servicio: impresión d 1,000 Ud 189,98 189,98 
 impresora de inyección. 

  
 servicio: impresión de informes y gestión. 

  
 - tipo: láser a 300x300 ppp. 
 - memoria buffer (mb): 4, ampliables hasta 64. 
 - fuentes escalables: 45. 
 - bandeja para 100 hojas. 
 - 1 puerto para comunicación en paralelo. 

  
ZEMB1 Estantería metálica para herramientas con baldas. 1,000 UD 158,24 158,24 
 estantería metálica para herramientas con baldas. dimensiones: 1x2x0,4 
 m. totalmente instalada.  

  
ZICEM100 Caudalímetro electromagnético 1,000 UD 754,44 754,44 
 caudalímetro electromagnético. 

  
 servicio: medida de caudal. 

  
 características: 
 - diámetro (mm): dn100. 
 - presión nominal: pn 40. 
 - temperatura máxima de operación (ºc): 90. 
 - precisión (%): 0,15. 
 - retransmisión: 4-20 ma, pulsos e indicación de estados. 
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 - protección: ip65. 

  
ZICEM150 Caudalímetro electromagnético 1,000 UD 994,00 994,00 
ZIMAN1 Manómetro 2,000 UD 73,15 146,30 
 manómetro. 

  
 servicio: medida de presión de servicio de la bomba. 

  
 características: 
 -tipo: con membrana. 
 -diámetro esfera (mm): 100. 
 -incluso grifo aislamiento. 

  
 materiales:  
 -caja estanca: aisi 316. 
 -racor-tubo: aisi 316. 

  
ZINPN3 Boya de nivel.Servicio: alarma de nivel. 2,000 UD 139,00 278,00 
 boya de nivel. 

  
 servicio: alarma de nivel. 

  
 características: 
 - diámetro (mm): 80. 
 - precisión de conmutación (mm): +/- 3. 
 - revestimiento: polipropileno. 

  
ZIPH5 Medidor de ph/temperatura.Servicio: obra de 1,000 UD 822,72 822,72 
 medidor de ph/temperatura. 

  
 servicio: obra de llegada. 

  
 características: 
 -electrodo combinado de ph:  
   -doble circuito referencia. 
 -transmisor:  
   -rango ph: 0-11. 
   -2 señales de salida 4-20 ma: temperatura y ph. 
   -tensión de alimentación (v): 230 vac. 
 -portalelectrodos: 
   -material: pvc. 

  
ZLIM1 Ud. Sistema SPLIT de varias climatizadoras con una 1,000 UD 1.177,03 1.177,03 
 ud. sistema split de varias climatizadoras con una única unidad 
 condensadora exterior, frío y calor, sistema partido e inverter con 
 sistema reductor de potencia del compresor sin llegar a a pararcon 
 ahorro de consumo y mantenimiento uniforme de la temperatura,  
 consumo eléctrico 2,45 kw, longitud máxima de tubería 10 m. y mínima 
 de 2 m., dimensiones 26x79x19 cm. las unidades interiores y 55x78x27 
 la exterior, con diferencia máxima de altura de 5 m., , con nivel sonoro 
 inferior a 35 db, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada,  por 
 condensación por aire frio de 1x3000 + 1x2000 frg/h y calor de 5.762 
 kcal/h con batería de condensación, compresor rotativo, con 
 protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador 
 y motor con protección interna y salida de agua de condensación a la 
 red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de 
 alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de 
 hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, 
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 medios y material de montaje, totalmente instalado s/nte-ici-16.  

  
ZMARCP Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. De diámetro 1,000 Ud 82,00 82,00 
 marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro 

  
ZMCCONH6 Contenedor homologado 2,000 Ud 721,79 1.443,58 
 contenedor homologado. 

  
 servicio: recogida de residuos. 

  
 características: 
 -capacidad (litros): 1.100. 
 -forma: troncopiramidal. 
 -material: chapa de acero galvanizado de 2 mm. 
 -tapa de polietileno reticulado. 

  
ZMOBESCPORT Escalera portátil con las siguientes característic 7,000 UD 173,66 1.215,62 
 escalera portátil con las siguientes características: 

  
 número de peldaños  14 unidades  
 longitud replegado m 1,29  
 como escalera de mano longitud máx.  4,20 m con número de peldaños 
 8 - 14  
 como escalera de tijera / de caballete regulable en altura hasta  hasta 
 1,86 m con número de peldaños 4 - 7   
 material de los largueros  aluminio  
 material de los peldaños  aluminio  
 peso kg 13  

  
 cumpliendo todas las normas de seguridad y salud en el trabajo 

  
ZMPO11 Polipasto manual.Servicio: izado de equipos.Características:- ti 1,000 Ud 550,00 550,00 
 polipasto manual. 

  
 servicio: izado de equipos. 

  
 características: 
 - tipo: viga carril 
 - capacidad nominal (kg): 1.000. 
 - cota mínima del gancho a la viga (mm): 458. 
 - recorrido máximo del gancho (m): 5. 
 - perfil de rodadura: viga carril. 
 - incluye estructura soporte y viga carril de 15 metros de longitud. 
 - radio mínimo en las curvas (m): 1. 

  
 accionamiento: cadenas y poleas 

  
 materiales:  
 -cadenas de elevación y mando galvanizadas. 

  
 acabados 
 -pintura de acabado standard. 

  
ZNTUA316080 Tuberia de acero inoxidable dn 80 191,220 M 105,00 20.078,10 
ZNTUA316100 Tuberia de acero inoxidable dn 100 72,000 ML 115,00 8.280,00 
 tuberia de acero inoxidable dn 100 
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 dn: 100 
 material:   acero inoxidable aisi - 316/316 l. 
 material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. 
 norma:   milimétricos/ astm a-312 y a - 403. 

  
 accesorios: 
  curvas:  milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. 
  reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. 
  bridas:  acero st. 37.2 cincada/valona inoxidable. 
 acabado:   decapado. 

  
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 

  
ZNTUA316125 Tuberia de acero inoxidable dn 125 7,720 UD 125,00 965,00 
ZNTUA316150 Tuberia de acero inoxidable dn 150 86,800 UD 145,00 12.586,00 
ZOBACH3 Bomba de achiques.Servicio: Achique de aguas 1,000 UD 423,26 423,26 
 bomba de achiques. 

  
 servicio: achique de aguas. 

  
 características: 
 -tipo: sumergible. 

  
 -diámetro impulsión: 100 
 -tipo rodete: vortex. 
 -refrigeración: libre circulación del medio. 
 -peso (kg): 36. 

  
 accionamiento: eléctrico. 
 -potencia nominal en el eje del motor (kw): 4,2. 
 -potencia instalada (kw): 5. 
 -velocidad (rpm): 2.850. 
 -tensión (v): 400. 

  
 materiales: 
 -alojamiento motor: aluminio ligero. 
 -eje: acero inoxidable. 

  
ZOCESCTRESCF Estructura metalica en acero galvanizado con tramex galvanizado 30x30/30x3 mm con 2.307,000 kg 1,00 2.307,00 
 chapa per 
 escalera metalica tramex galvanizado 30x30/30x3 mm con chapa 
 perforada 3x3 mm 

  
ZOCESCTRSEG Escalera metalica Tramex Galvanizado 30x30/30x3 mm con chapa per 18,000 Ml 88,02 1.584,36 
 escalera metalica tramex galvanizado 30x30/30x3 mm con chapa 
 perforada 3x3 mm 

  
ZOCTRSEG Celosía metálica galvanizada tipo tramex 27,590 M2 50,26 1.386,67 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex 

  
ZOMOB01 Silla giratoria de oficina tipo Dauphin 1,000 UD 172,89 172,89 
 silla giratoria de oficina tipo dauphin 

  
ZOMOB02 Silla para visitantes tipo Dauphin 1,000 UD 91,39 91,39 
 silla para visitantes tipo dauphin 
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ZOMOBBAN Banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plasti 1,000 UD 21,58 21,58 
 banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plastificados 

  
ZPANEL Panel mural para taller, equipado con juego de lla 1,000 UD 338,19 338,19 
 panel mural para taller, equipado con juego de llaves fijas y de estrella, 
 destornilladores dieléctricos, allen, mordazas de presión, martillos de 
 acero y de goma y tijeras de electricista, totalmente colocado 

  
ZRADIAL Radial eléctrica, dotada de discos de corte 1,000 UD 58,04 58,04 
 radial eléctrica, dotada de discos de corte 

  
ZSEGDET Detector de gases (SH2, CH4, CO)  y de ausencia de 1,000 UD 338,84 338,84 
 detector de gases (sh2, ch4, co)  y de ausencia de oxígeno 

  
ZSEGERA Equipo de respiración autónomo según normativa EN1 1,000 UD 520,70 520,70 
 equipo de respiración autónomo según normativa en146 y en147 

  
ZSEGMASC Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homolog 5,000 UD 1,30 6,50 
 mascarilla polvos tóxicos ffp1 desechable, homologada ce. 

  
ZSEGWAL Par de "walky-talkys" 1,000 UD 31,95 31,95 
 par de "walky-talkys" 

  
ZTP1 Taladro portátil con capacidad de portabrocas de h 1,000 UD 102,09 102,09 
 taladro portátil con capacidad de portabrocas de hasta 16 mm. incluye 
 juego de brocas.  

  
ZTRÁCTEL TRÁCTEL DE 500 KG 1,000 UD 448,96 448,96 
 tráctel de 500 kg 

  
ZVACM0080 Valvula de compuerta de dn 80 mm. Servicio: agua y 6,000 UD 82,64 495,84 
 valvula de compuerta de dn 80 mm. servicio: agua y fangos. 
 caracteristicas:  

  
 diámetro (dn):  80 
 presión (pn):  10/16. 
 presión de prueba: 11/17,6 
 cierre elástico.  
 conexión por bridas iso 2531 
 materiales:  
 cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-50.  
 compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de caucho 
 vulcanizado.  
 eje:   acero inoxidable.  
 volante:   acero estampado.  
 tornillería: acero inoxidable. 

  
 acabados:  
 recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 
 epoxy aplicado  electrostáticamente (ral.5.015). 

  
ZVACM0125 Valvula de compuerta de dn 125 mm. Servicio: agua 1,000 UD 112,78 112,78 
 valvula de compuerta de dn 125 mm. servicio: agua y fangos. 
 caracteristicas:  

  
 diámetro (dn):  125.  
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 presión (pn):  10/16. 
 presión de prueba: 11/17,6 
 cierre elástico.  
 conexión por bridas iso 2531 
 materiales:  
 cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-50.  
 compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de caucho 
 vulcanizado.  
 eje:   acero inoxidable.  
 volante:   acero estampado.  
 tornillería: acero inoxidable. 

  
 acabados:  
 recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 
 epoxy aplicado  electrostáticamente (ral.5.015). 

  
ZVACM0150 Valvula de compuerta de dn 150 mm. Servicio: agua 4,000 UD 131,40 525,60 
 valvula de compuerta de dn 150 mm. servicio: agua y fangos. 
 caracteristicas:  

  
 diámetro (dn):  150.  
 presión (pn):  10/16. 
 presión de prueba: 11/17,6 
 cierre elástico.  
 conexión por bridas iso 2531 
 materiales:  
 cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-50.  
 compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de caucho 
 vulcanizado.  
 eje:   acero inoxidable.  
 volante:   acero estampado.  
 tornillería: acero inoxidable. 

  
 acabados:  
 recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 
 epoxy aplicado  electrostáticamente (ral.5.015). 

  
ZVAGUILL200 Válvula de guillotina dn 200 2,000 u 185,00 370,00 
ZVARB08010 Valvula de retencion de bola dn 80.  Caracte 2,000 UD 172,00 344,00 
 valvula de retencion de bola dn 80.   

  
 caracteristicas: 
 tipo: de bola.  
 diámetro (dn):  80. 
 presión (pn):  10.  
 materiales:  
 cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-40.  
 bola:   resina fenólica.  
 tornillería:  acero inoxidable aisi 316.  
 junta de tapa:  nitrilo. 

  
 acabado: 
 recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 
 epoxy aplicado electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 

  
ZVARB15010 Valvula de retencion de bola dn 150.  Caract 1,000 UD 458,00 458,00 
 valvula de retencion de bola dn 150.   

  
 caracteristicas: 
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 tipo: de bola.  
 diámetro (dn):  150.  
 presión (pn):  10.  
 materiales:  
 cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-40.  
 bola:   resina fenólica.  
 tornillería:  acero inoxidable aisi 316.  
 junta de tapa:  nitrilo.  

  
 acabado: 
 recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 
 epoxy aplicado electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 

  
chim Chimneas de Aireación acero inox 304 78,000 ud 139,50 10.881,00 
fincarrera final carrera actuacion rotativa 1,000 UD 400,00 400,00 
inox304_1  Acero inoxidable AISI-304 espesor 2 mm 8.281,010 Kg 5,07
 41.984,72 
plant Phragmites australis 7.200,000 ud 2,00 14.400,00 
sifdescarga Acondicionamiento Sifon de 6,8 m3 1,000 ud 200,00 200,00 
z armario Armario para alojar contador de agua potable 1,000 ud 221,00 221,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................................  200.197,53 
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230037D M2 Revegetacion de taludes con especies autoctonas 
 revegetacion de la zona de vertido con estaquillas obtenidas de las especies 
 vegetales proximas. 

  
VA015 0,262 M3 Canon tierra vegetal prÚstamos 2,05 0,54 
U20020 0,060 Kg Semilla combinada para cesped. 5,89 0,35 
U20030 0,010 M3 Mantillo. 18,77 0,19 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1,08 
 Costes indirectos ................  6% 0,06 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ACCA0080 ud CARRETE DESMONTAJE DN 80 
 carrete de desmontaje de dn 80 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
  
  
ZACCA0080 1,000 UD Carrete de desmontaje de dn 80 mm.Tipo:   te 137,60 137,60 
%MONTAJE 1,376 % Montaje equipos 8,00 11,01 
%TRANSPOR 1,486 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 6,98 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  155,59 
 Costes indirectos ................  6% 9,34 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  164,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
con 
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ACCA0125 ud CARRETE DESMONTAJE DN 125 
 carrete de desmontaje de dn 125 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
  
  
ZACCA0125 1,000 UD Carrete de desmontaje de dn 125 mm.Tipo:   t 158,50 158,50 
%MONTAJE 1,585 % Montaje equipos 8,00 12,68 
%TRANSPOR 1,712 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 8,05 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  179,23 
 Costes indirectos ................  6% 10,75 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  189,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ACCA0150 ud CARRETE DESMONTAJE DN 150 
 carrete de desmontaje de dn 150 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
  
  
ZACCA0150 1,000 UD Carrete de desmontaje de dn 150 mm.Tipo:   t 182,90 182,90 
%MONTAJE 1,829 % Montaje equipos 8,00 14,63 
%TRANSPOR 1,975 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 9,28 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  206,81 
 Costes indirectos ................  6% 12,41 
  ______________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  219,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
ACONTERREXTERIOR ud Acondicionamiento del terreno exterior a la parcela de la EDAR 
 Acondicionamiento del terreno externo a la parcela de la EDAR 
 mediante la retirada de material petro y transporte y descarga a 
 vertedeo o extendido y compactación 
  
 Sin descomposición 1.500,00 
 Costes indirectos ................  6% 90,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.590,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS  
AGUA SS SEGURIDAD Y SALUD EDAR AGUAVIVA  
 Sin descomposición 13.800,00 
 Costes indirectos ................  6% 828,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  14.628,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS 
 VEINTIOCHO EUROS  
AGUIMPR Ud PARTIDA DE IMPREVISTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 Unidad de partida alzada a justificar para la realización de trabajos 
 imprevistos 
  
 Sin descomposición 8.500,00 
 Costes indirectos ................  6% 510,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9.010,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DIEZ EUROS  
AL UD RADIADOR CONVECTOR ELÉCTRICO 
 ud. radiador convector eléctrico de 2.000w. de calentamiento muy rápido, tres 
 niveles de potencia, interruptor luminoso, convección natural y radiación 
 controlada por termostato incorporado.  

  
ZAL 1,000 UD Ud. Radiador convector eléctrico de 2.000w. de cal 103,13 103,13 
%TRANSPOR 1,031 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 4,85 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  107,98 
 Costes indirectos ................  6% 6,48 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  114,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C060400 Ud TOMA DE TIERRA 
 Toma de tierra compuesta por pica de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro de 
 acero cobreado, con grapa inoxidable en bronce, conexión de conductor a tierra, 
 instalada y colocada. 
  
MO010 0,300 h Oficial de primera 19,32 5,80 
MO013 0,300 h. Peón ordinario 16,69 5,01 
TT142 1,000 Ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu c/accesorios 34,92 34,92 
P01DW090 0,800 ud Pequeño material 1,10 0,88 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  46,61 
 Costes indirectos ................  6% 2,80 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  49,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
C3.1 Ud ENVOLVENTE CGBT 
 Armario metálico con revestimiento plástico con puerta ciega, para montaje en kit, 
 con 1 modulo de 1800x600x400 mm, IP55, IK10, modelo Spacial SF de Schneider o 
 equivalente. Incluye embarrado y placas de conexionado, etiquetas identificativas 
 de circuitos, sinópticos  y cerradura.  Completo e Instalado. 
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MO010 1,220 h Oficial de primera 19,32 23,57 
MO014 1,220 h Ayudante 17,07 20,83 
NSY2SP184 1,000 Ud 2 paneles laterales std 1800x400 182,72 182,72 
NSYSPF6100 1,000 Ud Zocalo frontal 100x600 70,62 70,62 
NSYSPS4100 1,000 Ud 2 paneles laterales zocalo 100x400 12,20 12,20 
NSYCVF300M230 1,000 Ud Ventilador 300m3/h 230V IP54 284,24 284,24 
NSYCAG223LPF 1,000 Ud Rejilla Salida mecan. 223x223mm 71,32 71,32 
NSYCCOTHO 1,000 Ud Termostato S.(NA Vent.) Azul (C) 31,80 31,80 
NSYEB1516D8 1,000 Ud Trenza de masa 162 L155 17,30 17,30 
NSYLAMLD 1,000 Ud Lámpara LED, sin enchufe 128,05 128,05 
NSYSF18640P 1,000 Ud SF c/placa 1800x600x400 720,21 720,21 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1.562,86 
 Costes indirectos ................  6% 93,77 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.656,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
 EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C3.2 Ud APARAMENTA CGBT 
 Aparamenta para CGBT, de Schneider o equivalente, compuesto por unidades de 
 corte electrónicas, protecciones diferencial y magnetotermica, guardamotores, 
 contactores, inversores, variadores de frecuencia, arrancadores, analizador de 
 redes con TI, limitadores de sobretension permanente y transitoria tipo 2, seta para 
 emergencias, pilotos de señalizacion y toda la aparementa adicional  y de maniobra 
 necesarias. Todo según lo reflejado en el esquema unifilar y documentación del 
 proyecto. Totalmente instalado y funcionando. 
  
MO010 22,000 h Oficial de primera 19,32 425,04 
MO014 22,000 h Ayudante 17,07 375,54 
04052 1,000 Ud Linergy BS Escalonado 160A,4 Polos 249,53 249,53 
LV429652 1,000 Ud NSX100F TM63D 4P4R 483,49 483,49 
LV429387 1,000 Ud Bobina de disparo MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz NSX 111,04 111,04 
A9F79450 1,000 u iC60N 4P 50A  C 112,00 112,00 
A9F79425 1,000 Ud iC60N 4P 25A  C 107,21 107,21 
A9L16294 1,000 Ud Quick PRD40r 3P+N, sobretensiones transitorias tipo 2 363,69 363,69 
RM35UB3N30 1,000 Ud RELE SOBRETENSIONES PERMANENTES TRI FASE NEUTRO 136,68 136,68 
A9N15658 1,000 Ud STI 3P+N 500V, maniobra RELE sobretensiones y A. Redes 25,54 25,54 
A9R24425 5,000 ud DIFERENCIAL iID 4P 25A 30mA AC 207,00 1.035,00 
Rele trans_50 1,000 ud Protección diferencial: Relé y Transfor. Intensidad  50 A. Diferencial 350,00 350,00 
 Sens.: 30 mA. Clase AC.  
GV2ME02 6,000 ud GM DISYUNT MAGNETOTERM 0,16-0,25 A 52,00 312,00 
GV2ME04 1,000 Ud GM DISYUNT MAGNETOTERM 0,40-0,63A 59,09 59,09 
GV2ME05 1,000 Ud GM DISYUNT MAGNETOTERM 0,63-1A 63,69 63,69 
GV2ME07 1,000 UD GM DISYUNT MAGNETOTERM 1,6-2,5 A 63,69 63,69 
GV2ME09 2,000 UD GM DISYUNT MAGNETOTERM 4-6,3 A 65,00 130,00 
Contactor 10A 9,000 ud Contactor Tripolar In: 10 A. 36,00 324,00 
LV429518 1,000 Ud Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS 25,00 25,00 
METSEPM5330 1,000 Ud ANALIZADOR DE REDES PM 5330 CL05 RS485 437,50 437,50 
METSECT5CC010 3,000 Ud TRANSF. INTENSIDAD  C. DIN 100/5 cables diam 21, para PM5330 14,18 42,54 
XB4BD33 1,000 Ud SELECTOR 3POS. NA+NA MAN.CORTA, BOMBAS DOBLES 19,45 19,45 
XB4BT845 1,000 Ud PULSADOR  SETA PARADA EMERG.C/FRAUDES 35,71 35,71 
XB4BVM3 11,000 Ud PILOTO LUM. LED 230V VERDE 20,76 228,36 
XB4BVM4 11,000 Ud PILOTO LUM. LED 230V ROJO 20,76 228,36 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  5.744,15 
 Costes indirectos ................  6% 344,65 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6.088,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 OCHENTA CÉNTIMOS  
C3.3 Ud BATERIA  AUTOMATICA DE CONDENSADORES 
 Bateria automática de compensación de la energía reactiva modelo Varset de 
 Schneider o equivalente, de 21,75 kVAr, tensión asignada 400 V, 50 Hz, 
 escalonado 3+6.25+12.5, con interruptor automatico en cabecera, en interior de 
 armario metalico de grado de protección IP31, IK10, completa, instalada y 
 funcionando. 
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MO010 1,000 h Oficial de primera 19,32 19,32 
MO014 1,000 h Ayudante 17,07 17,07 
Bat_cond_aguaviva 1,000 Bateria de condensadores regulacion (1:2:4) Cada escalón 3,21 KVAr. 1.800,00 1.800,00 
 Total 22,5 KVAr  
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1.836,39 
 Costes indirectos ................  6% 110,18 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.946,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
 EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C4.1 Ud ENVOLVENTE CS AUXILIARES 
 Armario metálico con revestimiento plástico con puerta transparente, COFRET G 
 IP30 de Schneider o equivalente, de 15 módulos, de dimensiones  780 x600x400 
 mm.  Incluye embarrado y placas de conexionado, etiquetas identificativas de 
 circuitos, sinópticos y cerradura.  Completo e Instalado. 
  
MO010 1,220 h Oficial de primera 19,32 23,57 
MO014 1,220 h Ayudante 17,07 20,83 
08105 1,000 Ud Cofret G IP30,15 modulos,alto 780mm 250,04 250,04 
08135 1,000 Ud Puerta Transp.G IP30 15 mod,alto 780mm 189,28 189,28 
03220 1,000 Ud Obturador Acti9 6,94 6,94 
03001 4,000 Ud Carril modular G,ancho 600mm 14,62 58,48 
03203 4,000 Ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 15,93 63,72 
03803 1,000 Ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 15,93 15,93 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  628,79 
 Costes indirectos ................  6% 37,73 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  666,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS 
 con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C4.2 Ud APARAMENTA  CS AUXILIARES 
 Aparamenta para CS AUXILIARES, de Schneider o equivalente, compuesto por 
 protecciones diferencial y magnetotermica, guardamotor y contactor para la puerta, 
  limitador de sobretension transitoria de tipo 3, y toda la aparementa adicional y de 
 maniobra necesarias. Todo según lo reflejado en el esquema unifilar y 
 documentación del proyecto. Totalmente instalado y funcionando. 
  
  
MO010 10,000 h Oficial de primera 19,32 193,20 
MO014 10,000 h Ayudante 17,07 170,70 
LGYN1007 1,000 Ud Regleta terminales neutro 100A 7 Conex. 6,64 6,64 
04200 1,000 Ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 38,46 38,46 
LGY410028 1,000 Ud Repartidor modular 4P 100A 28 Conex. 16,18 16,18 
A9R24425 2,000 ud DIFERENCIAL iID 4P 25A 30mA AC 207,00 414,00 
A9R81225 6,000 ud DIFERENCIAL iID 2P 25A 30mA AC 130,00 780,00 
A9R81225 si 1,000 ud DIFERENCIAL iID 2P 25A 30mA AC si 170,00 170,00 
Rele_trans_1.6 1,000 u Protección diferencial: Relé y Transfor. Intensidad 1.6 A. Diferencial 220,00 220,00 
 Sens.: 30 mA. Clase AC.  
GV2ME06 1,000 ud GM DISYUNT MAGNETOTERM 1-1,6 A 63,69 63,69 
Contactor 16A 1,000 ud Contactor Tripolar In: 16 A. 40,00 40,00 
Contactor 10A 1,000 ud Contactor Tripolar In: 10 A. 36,00 36,00 
A9F79425 1,000 Ud iC60N 4P 25A  C 107,21 107,21 
A9F79416 2,000 Ud PIA iC60N 4P 16A  C 100,53 201,06 
A9F79210 4,000 Ud PIA iC60N 2P 10A  C 46,52 186,08 
A9F79216 4,000 Ud PIA iC60N 2P 16A  C 49,02 196,08 
A9L16300 1,000 Ud Quick PRD8r 3P+N, sobretensiones transitorias tipo 3 231,05 231,05 
Int crepuscular 2,000 ud Int.Crepuscular In: 10 A. 105,00 210,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  3.280,35 
 Costes indirectos ................  6% 196,82 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.477,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
 SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
C4.3 Ud SAI 2 kVA 
 Sistema de alimentacion ininterrumpida, modelo   SLC 2000 TWIN PRO2 de Salicru o 
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 equivalente, de 2 KVA/1800 W, online de doble conversión, de 4 salidas . 
 Totalmente instalado y funcionando. 
  
MO010 0,500 h Oficial de primera 19,32 9,66 
MO014 0,500 h Ayudante 17,07 8,54 
SLC-2000-TWIN 1,000 Ud SAI Online 2KVA, SLC TWIN PRO2 795,00 795,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  813,20 
 Costes indirectos ................  6% 48,79 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  861,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS 
 con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
COMPU200 u COMPUERTA MURAL 200X200  
ZMCMU9-200 1,000 u Compuerta mural 200x200 750,00 750,00 
%MONTAJE 7,500 % Montaje equipos 8,00 60,00 
%TRANSPOR 8,100 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 38,07 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  848,07 
 Costes indirectos ................  6% 50,88 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  898,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
COMPU200_MOT u COMPUERTA MURAL 200X200 MOTORIZADA 
 Compuerta mural Serie CA, bidireccional marca CMO o equivalente con las 
 siguientes principales características: 
 Cuerpo y tablero en AISI 316.  
 Estanqueidad a 4 lados.  
 Cierres inox-inox + elastómero.  
 Husillos y alargamientos en acero inox. AISI 304.  
 Husillo Ascendente.  
 Tuerca Accionamiento en Bronce.  
 Tornillería en Acero Inox. A4.  
 Estanqueidad según DIN 19569-4 clase 5  
 Tratamiento superficial del acero inoxidable: Chorreado con microesferas de 
 vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2.  
 Soporte de maniobra: Puente de maniobra en AISI 316.  
 Soporte maniobra: Columna de maniobra.  
 Medidas de compuerta: 200 x 200 mm.  
 Altura de accionamiento: según planos. 
 Carga de agua: según planos.  
 Accionamiento: Motorizado con motor de 100 W Todo/Nada, 
 incluido limitador de par, finales de carrera, volante auxiliar de emergencia, y 
 cuadro de conexiones preparado para instalación eléctrica. Accionamientos 
 del tipo SA 07.2. A velocidad de 45 r.p.m 

  
  
  
  
ZMCPMU9-200_MOT 1,000 ud Compuerta mural motorizada 200x200 1.717,27 1.717,27 
%MONTAJE 17,173 % Montaje equipos 8,00 137,38 
%TRANSPOR 18,547 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 87,17 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1.941,82 
 Costes indirectos ................  6% 116,51 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.058,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS 
 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CONDFLEX Ud CONDUCTO FLEXIBLE PVC 305 MM, DE 7,6 M 
 Unidad de conducto flexible de 305 mm. de diámetro y 7,6m de longitud, con 
 un alma en espiral de alambre a lo largo de toda su longitud, que mantiene 
 permanentemente su forma circular y permite su extensión o contracción con 
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 la máxima facilidad. Puede soportar temperaturas de unos 60ºC. 

  
CONDFLEX305 1,000 UD Conducto Flexible PVC 305 mm, de 7,6 m 139,00 139,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  139,00 
 Costes indirectos ................  6% 8,34 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  147,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CONEXCOL ud CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE EN POZO DE REGISTRO 
 Conexión a colector existente en pozo de registro. Se incluye material, 
 personal y maquinaria necesaria para la realización de los trabajos. 

  
 Sin descomposición 1.409,00 
 Costes indirectos ................  6% 84,54 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.493,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 
 EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CONT0100 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 100 
 caudalímetro electromagnético de dn 100 revestimiento interior en ptfe, 
 tubería de pasaje en acero inoxidable aisi 304, cuerpo externo en acero 
 barnizado, electrodos de aleación hastelloy c22 temperatura del liquido de 
 -40º c a +60º c, protección ip 68, precisión: +/- 0,5%, repetibilidad:  0,1%, 
 conexión tipo wafer entre bridas de acoplamiento ansi150, sensor y 
 transmisor en montaje, alimentación: 90-265 v.c.a, con transmisor-indicador 
 con display y teclado, ubicados en el exterior que contengan el equipo 
 principal de medición para poder ser visualizados sin tener que acceder al 
 interior, salida 0/4, 20ma compacto. incluidos todos los accesorios para su 
 montaje, instalado y probado 

  
  
ZICEM100 1,000 UD Caudalímetro electromagnético 754,44 754,44 
%MONTAJE 7,544 % Montaje equipos 8,00 60,35 
%TRANSPOR 8,148 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 38,30 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  853,09 
 Costes indirectos ................  6% 51,19 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  904,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
CONT0150 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 150 
 caudalímetro electromagnético de dn 150 revestimiento interior en ptfe, 
 tubería de pasaje en acero inoxidable aisi 304, cuerpo externo en acero 
 barnizado, electrodos de aleación hastelloy c22 temperatura del liquido de 
 -40º c a +60º c, protección ip 68, precisión: +/- 0,5%, repetibilidad:  0,1%, 
 conexión tipo wafer entre bridas de acoplamiento ansi150, sensor y 
 transmisor en montaje, alimentación: 90-265 v.c.a, con transmisor-indicador 
 con display y teclado, ubicados en el exterior que contengan el equipo 
 principal de medición para poder ser visualizados sin tener que acceder al 
 interior, salida 0/4, 20ma compacto. incluidos todos los accesorios para su 
 montaje, instalado y probado 

  
  
ZICEM150 1,000 UD Caudalímetro electromagnético 994,00 994,00 
%MONTAJE 9,940 % Montaje equipos 8,00 79,52 
%TRANSPOR 10,735 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 50,45 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1.123,97 
 Costes indirectos ................  6% 67,44 
  ______________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.191,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
CUBO Ud CUBO DE  BASURA DE PLÁSTICO, CON TAPA 
 cubo de  basura de plástico, con tapa 

  
ZCUBO 1,000 UD Cubo de  basura de plástico, con tapa 38,17 38,17 
%TRANSPOR 0,382 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 1,80 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  39,97 
 Costes indirectos ................  6% 2,40 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  42,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA 
Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
Contador_armario ud CONTADOR Y ARMARIO PARA AGUA POTABLE 
 Contador y armario para agua potable. 
  
Z contador 1,000 ud Contador para agua potable 121,00 121,00 
z armario 1,000 ud Armario para alojar contador de agua potable 221,00 221,00 
%MONTAJE 3,420 % Montaje equipos 8,00 27,36 
%TRANSPOR 3,694 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 17,36 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  386,72 
 Costes indirectos ................  6% 23,20 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  409,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con 
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D10C17 Ud REALIZACION DE PRUEBAS FINALES REDES DE BT 
 Realización de pruebas finales de la instalación de redes de baja tensión, 
 incluyendo pruebas de los cables de baja tensión, ensayos de compactación  y 
 entrega de documentación (planos as built según Endesa, certificados de 
 homologación, certificados de pruebas, reportaje fotográfico, etc..). 
  
  
T12003 1,000 Ud Pruebas finales inst. B.T. 370,00 370,00 
T12Z042 1,000 Ud Entrega documentación 120,00 120,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  490,00 
 Costes indirectos ................  6% 29,40 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  519,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con 
 CUARENTA CÉNTIMOS  
D15EG1038 Ud. EXTINTOR MANUAL CO2 5 KG 
 extintor de incendios manual co2, de eficacia 34b, de 5 kg de agente extintor, 
 según norma une, certificado aenor. instalación de superficie, i/placa de 
 señalización. 

  
MO013 0,165 h. Peón ordinario 16,69 2,75 
T15EH2035 1,000 Ud. EXTINT.CO2 5Kg 34B AÉRO-FEU 88,22 88,22 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  90,97 
 Costes indirectos ................  6% 5,46 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  96,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con 
CUARENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
D15EO1009 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG 
 extintor de incendios manual polvo químico seco abc polivalente, de eficacia 
 21a/113b, de 6 kg de agente extintor, según norma une,certificado aenor. 
 instalación de superficie, i/placa de señalización. 
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MO013 0,148 h. Peón ordinario 16,69 2,47 
T15EP1003 1,000 Ud. EXTINT.POLVO ABC 6KG 43,34 43,34 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  45,81 
 Costes indirectos ................  6% 2,75 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  48,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D24OS001 Ud ESPEJO PLATEADO 
 espejo para baño con apliques de luz, bordes biselados, de 89x92cm, 
 totalmente instalado 

  
ZD24OS001 1,000 UD Espejo para baño con apliques de luz, bordes bisel 62,77 62,77 
%TRANSPOR 0,628 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 2,95 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  65,72 
 Costes indirectos ................  6% 3,94 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  69,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con 
SESENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
D25NA710 Ml TUBERÍA PVC 160MM. SERIE C 
 ml. tubería de pvc de 110 mm. serie c de saenger color gris, une 53.114 
 iso-dis-3633 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, 
 tes y demás accesorios, totalmente instalada.  

  
MO010 0,200 h Oficial de primera 19,32 3,86 
MO013 0,108 h. Peón ordinario 16,69 1,80 
U25AA007 1,000 Ml Tub. PVC evac.200mm 2,37 2,37 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  8,03 
 Costes indirectos ................  6% 0,48 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
D26VF602 Ud TOALLERO LAVABO EMPOTRAR 
 toallero para lavabo para empotrar, instalado.  

  
ZD26VF602 1,000 UD Toallero para lavabo para empotrar, instalado. 15,81 15,81 
%TRANSPOR 0,158 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,74 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  16,55 
 Costes indirectos ................  6% 0,99 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  17,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
D26VF608 Ud PORTARROLLOS EMPOTRAR 
 portarrollos para empotrar, instalado.  

  
ZD26VF608 1,000 UD Portarrollos para empotrar, instalado. 6,17 6,17 
%TRANSPOR 0,062 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,29 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  6,46 
 Costes indirectos ................  6% 0,39 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
D26VF609 Ud PERCHA EMPOTRAR 
 percha  para empotrar, totalmente instalada.  
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ZD26VF609 1,000 UD Percha  para empotrar, totalmente instalada. 4,36 4,36 
%TRANSPOR 0,044 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,21 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  4,57 
 Costes indirectos ................  6% 0,27 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
D37TK101 Ud TAQUILLA METALICA 
 taquilla metálica para dos personas color, medidas 1,80x0,50x0,25 m. 
 totalmente montada e instalada en vestuarios. 

  
ZD37TK101 1,000 UD Taquilla metálica para dos personas color, medidas 75,88 75,88 
%TRANSPOR 0,759 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 3,57 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  79,45 
 Costes indirectos ................  6% 4,77 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  84,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
D41AG801 Ud BOTIQUIN. 
 botiquín de obra instalado.  

  
ZD41AG801 1,000 UD BOTIQUIN. 12,15 12,15 
%TRANSPOR 0,122 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,57 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  12,72 
 Costes indirectos ................  6% 0,76 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 
 reposición de material de botiquín de obra.  

  
ZD41AG810 1,000 UD Reposición de material de botiquín de obra. 23,34 23,34 
%TRANSPOR 0,233 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 1,10 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  24,44 
 Costes indirectos ................  6% 1,47 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  25,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 
 ud. casco de seguridad con desudador, homologado ce.  

  
ZD41EA001 1,000 UD Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado C 4,68 4,68 
%TRANSPOR 0,047 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,22 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  4,90 
 Costes indirectos ................  6% 0,29 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 
 ud. gafas contra impactos antirayadura, homologadas ce.  

  
ZD41EA220 1,000 UD Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologada 5,63 5,63 
%TRANSPOR 0,056 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,26 
  ______________________________  
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 Coste directo ........................................................  5,89 
 Costes indirectos ................  6% 0,35 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 
 ud. gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas ce.  

  
ZD41EA230 1,000 UD Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homol 2,67 2,67 
%TRANSPOR 0,027 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,13 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  2,80 
 Costes indirectos ................  6% 0,17 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 
 ud. mono de trabajo, homologado ce. 

  
ZD41EC001 1,000 UD Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 11,64 11,64 
%TRANSPOR 0,116 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,55 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  12,19 
 Costes indirectos ................  6% 0,73 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 
 ud. cinturón de seguridad clase a (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. 
 con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada ce. 

  
ZD41EC401 1,000 UD Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con 33,15 33,15 
%TRANSPOR 0,332 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 1,56 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  34,71 
 Costes indirectos ................  6% 2,08 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  36,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
 ud. par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, 
 homologado ce.  

  
ZD41EE012 1,000 UD Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano 5,59 5,59 
%TRANSPOR 0,056 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,26 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  5,85 
 Costes indirectos ................  6% 0,35 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
 ud. par de botas de agua monocolor, homologadas ce.  

  
ZD41EG001 1,000 UD Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE 6,69 6,69 
%TRANSPOR 0,067 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,31 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  7,00 
 Costes indirectos ................  6% 0,42 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 
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 CÉNTIMOS  
E009 Ud ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACION INSTALACION 
 Legalizaciones y documentación de fin de obra, incluyendo certificados final de 
 obra visados, boletines o certificación de instalador autorizado aprobado por 
 órgano de la administración o entidad competente en materia de Industria, tasas de 
 autorizaciones de industria, planos finales de obra de la instalación realmente 
 ejecutada, asi como los de detalles y montaje de elementos, certificado de pruebas 
 y ensayos realizados, documentación técnica y de homologación y certificación de 
 equipos de la instalación, instrucciones de operación y mantenimiento, relacion de 
 suministradores y fabricantes, 3 copias y originales. 
  
TASAS 1,000 Ud Inspección OCA y tasas de industria 860,68 860,68 
VISAD 1,000 Ud Visados 232,68 232,68 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1.093,36 
 Costes indirectos ................  6% 65,60 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.158,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
 EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E0102202 m. CIRC. CU 2x1,5 mm2+TT mm2 1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 2x1,5 mm2+TT, aislamiento RV-K 
 0,6/1 kV, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), para instalar tendido en 
 bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
  
MO010 0,020 h Oficial de primera 19,32 0,39 
MO012 0,020 h. Peón especializado 16,88 0,34 
CONDCURV3G1.5 1,100 m Conductor 2X1,5 mm2 + TT Cu RV-K 0,6/1 kV 0,60 0,66 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1,39 
 Costes indirectos ................  6% 0,08 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
E0102203 m. CIRC. CU 2x2,5 mm2+TT mm2 1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 2x2,5 mm2+TT, aislamiento RV-K 
 0,6/1 kV, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), para instalar tendido en 
 bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
MO010 0,030 h Oficial de primera 19,32 0,58 
MO012 0,030 h. Peón especializado 16,88 0,51 
CONDCURV3G2.5 1,100 m. Conductor  2X2,5 mm2 + TT Cu RV-K 0,6/1 kV 2,20 2,42 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  3,51 
 Costes indirectos ................  6% 0,21 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
E01022102 m. CIRC. CU 4x2,5+TT mm2 1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 4x2,5 mm2+TT, aislamiento RV-K,6/1 
 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
  
MO010 0,040 h Oficial de primera 19,32 0,77 
MO012 0,040 h. Peón especializado 16,88 0,68 
CONDCURV5G25 1,100 m. Conductor 4X2,5 mm2+TT Cu RV-K 0,6/1 kV 2,70 2,97 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  4,42 
 Costes indirectos ................  6% 0,27 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE 
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 CÉNTIMOS  
E01022104 m CIRC. CU 4x6+TT mm2 0,6/1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 4x6 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 
 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
MO010 0,060 h Oficial de primera 19,32 1,16 
MO012 0,060 h. Peón especializado 16,88 1,01 
CONDCURV5G6 1,100 m. Conductor 4X6 mm2+TT Cu RV-K 5,95 6,55 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  8,72 
 Costes indirectos ................  6% 0,52 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
E01022104_2 m. CIRC. CU 2x6+TT mm2 0,6/1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 4x10 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 
 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
  
MO010 0,060 h Oficial de primera 19,32 1,16 
MO012 0,060 h. Peón especializado 16,88 1,01 
CONDCURV3G6 1,100 m. Conductor 2X6 mm2+TT Cu RV-K 0,6/1 kV 4,50 4,95 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  7,12 
 Costes indirectos ................  6% 0,43 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
E01022110_3 m CIRC. CU 3x10+TT mm2 0,6/1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 3x10 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 
 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
MO010 0,060 h Oficial de primera 19,32 1,16 
MO012 0,060 h. Peón especializado 16,88 1,01 
CONDCURV4G10 1,100 m. Conductor 3X10 mm2+TT Cu RV-K 12,00 13,20 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  15,37 
 Costes indirectos ................  6% 0,92 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
E010622 m. TUBO PVC Flexible M  20 mm 
 Suministro e instalación de canalización fija empotrada en obra, de tubo curvable 
 de PVC corrugado de color negro, de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios 
 y piezas especiales. Totalmente montada. 
  
  
MO010 0,025 h Oficial de primera 19,32 0,48 
MO012 0,025 h. Peón especializado 16,88 0,42 
P15GB020 1,000 m Tubo PVC flexible M 20  mm GP7 0,50 0,50 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1,40 
 Costes indirectos ................  6% 0,08 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
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E010632 m. TUBO PVC RIGIDO M  20 mm 
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de PVC, serie B, 
 de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada. 
  
  
MO010 0,050 h Oficial de primera 19,32 0,97 
MO012 0,050 h. Peón especializado 16,88 0,84 
P15GE020 1,000 m Tubo PVC rígido M 20  mm GP7 1,15 1,15 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  2,96 
 Costes indirectos ................  6% 0,18 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E010633 m. TUBO PVC RIGIDO M  25 mm 
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de PVC, serie B, 
 de 25 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada. 
  
  
MO010 0,050 h Oficial de primera 19,32 0,97 
MO012 0,050 h. Peón especializado 16,88 0,84 
P15GE025 1,000 m Tubo PVC rígido M 25  mm GP7 1,21 1,21 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  3,02 
 Costes indirectos ................  6% 0,18 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E30315 Ud PUESTO TRABAJO 2 ENCH.16 A+2 ENCH SAI 16 A+2 RJ45 
 Puesto de trabajo conteniendo 2 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. con 
 toma de tierra lateral  (II+t.), 2 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.)  
 color roja para alimentar a través de circuito de SAI y  roseta con dos tomas de 
 usuario para voz y datos (una para teléfono y otra para ordenador), realizados con 
 tubo corrugado de D= M 20 mm, conductores unipolares de cobre de 2,5 mm2, 
 aislamiento 0,6/1KV, RV-K, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro 
 y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) y conectores RJ45 categoría 5E 
 UTP. Instalado. 
  
MO010 0,800 h Oficial de primera 19,32 15,46 
MO012 0,800 h. Peón especializado 16,88 13,50 
CAJAPLACA6MOD 1,000 Ud Soporte para 6 modulos (caja+soporte+placa) 24,00 24,00 
P15HX070C 2,000 Ud Base e. schuko Simón  31 blanca s/marco 3,70 7,40 
P15HX070RC 2,000 Ud Base e. schuko Simón  31 roja s/marco 3,70 7,40 
ADAPSIMON31C 1,000 Ud Adaptador RJ45 Cat. 5 UTP para SImon 31 s/marco 5,10 5,10 
RJ45C5UTPDOB 2,000 Ud Conector RJ45 UTP categoria 5E 10,61 21,22 
TUBOELHF20 6,000 m Tubo LHC corrugado M 20 mm 0,25 1,50 
CONDCURV3G2.5 18,000 m. Conductor  2X2,5 mm2 + TT Cu RV-K 0,6/1 kV 2,20 39,60 
T06CA0152 1,000 Ud Caja deriv.emp.100x100x50 0,70 0,70 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  135,88 
 Costes indirectos ................  6% 8,15 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  144,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS 
 con TRES CÉNTIMOS  
E35410 ud VENTOSA AUTOMÁTICA ACERO INOX 
 suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable para aguas 
 residuales, con orificio de entrada de 2 pulgadas y de salida de 1 pulgada 
 totalmente colocada, incluida valvula de bola y todo el material necesario para 
 su correcta colocación 

  
ZE35410 1,000 Ud Ventosa automática acero inox. Para aguas residual 240,00 240,00 
%MONTAJE 2,400 % Montaje equipos 8,00 19,20 
%TRANSPOR 2,592 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 12,18 
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  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  271,38 
 Costes indirectos ................  6% 16,28 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  287,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS 
 con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E35994 Ud ACOMETIDA TELEFÓNICA DE DATOS PARA ACCESO A INTERNET 
 acometida telefónica de datos para acceso a internet GSM y de voz mediante 
 gsm segun cobertura, incluso p.p. de antena, terminal y módulo. 

  
E35994_1 1,000 ud Acometida telefónica de datos para acceso a internet 520,00 520,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  520,00 
 Costes indirectos ................  6% 31,20 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  551,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
 con VEINTE CÉNTIMOS  
EAU10 UD ORDENADOR. 
 ordenador.  servicio: monitorización de la información procedente del 
 autómata, telecontrol y gestión de la planta desde el centro de control. 
 características:procesador caché 6 mb intel® smart cache tipo de pc pc gamer 
 velocidad 2.7 ghz y además incorpora tecnología intel® turbo boost 2.0 tipo 
 de procesador intel core i5 modelo intel® core™ i5-6400 ram diseño de 
 memoria ddr4 ram 16gb almacenamiento capacidad de disco 2tb nº de discos 
 duros 1 tipo de disco hdd tarjeta gráfica capacidad 2 gb modelo nvidia® 
 geforce® gtx 960 tipo de memoria pci express con 2.048 mb de memoria 
 gráfica gddr5 conexiones audio 1 x salida de línea frontal 1 x entrada de 
 línea/salida de línea trasera 1 x entrada de micrófono / salida de línea 
 centro/subwoofer lector de tarjetas lector de tarjetas 4 en 1: para tarjetas sd, 
 mmc, ms y xd puertos conexiones en la parte posterior: 2 x usb 3.0 2 x usb 2.0 
 1 x lan (rj-45) conexiones en el frontal: 2 x usb 3.0 1 x entrada de micrófono 1 x 
 auriculares 1 x marco de cambio de disco duro hot swap integrado (capacidad 
 de memoria de disco duro ampliable con todos los discos duros internos (3,5“ 
 )usuales de 8,89 cm ) conectividad ethernet red gigabit lan 10/100/1000 mbit/s  
 teclado mecánico de 102 teclas. ratón con almohadilla. monitor de 21". incluye 
 todo el software necesario para el correcto funcionamiento de las 
 operaciones necesarias en las operaciones de la depuradora. ordenadores 
 instalados completamente y comprobado el correcto funcionamiento de las 
 funciones necesarias para el control y la labor diaria. 

  
ZEAU10 1,000 Ud Ordenador. Servicio: monitorización de la in 1.473,17 1.473,17 
%MONTAJE 14,732 % Montaje equipos 8,00 117,86 
%TRANSPOR 15,910 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 74,78 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1.665,81 
 Costes indirectos ................  6% 99,95 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.765,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 
 EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
EAU11 UD SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. 
 sistema de alimentación ininterrumpida. servicio: centro de control. 
 características:  capacidad (va): 1.000. tiempo máximo de funcionamiento (min): 
 34. rango de tensión de entrada (v): 170-276. tensión de salida (v): 230 +/- 
 3,45. tensión de puenteo (v): 180-264. frecuencia de puente (hz): +/- 5.  tiempo 
 de recarga de baterías (horas): 4-6. dimensiones (mm): 158 x 376 x 231. peso 
 (kg): 10. 

  
  
ZEAU11 1,000 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida.Servi 764,76 764,76 
%MONTAJE 7,648 % Montaje equipos 8,00 61,18 
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%TRANSPOR 8,259 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 38,82 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  864,76 
 Costes indirectos ................  6% 51,89 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  916,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EAU12 UD MESA DE CONTROL. 
 mesa de control.servicio: centro de control. características:  tablero de fórmica 
 sobre chasis de aluminio. patas electrificadas.  cantonera de goma en todo su 
 contorno. dimensiones (mm): 2.000 x 800 x 750. 

  
ZEAU12 1,000 Ud Mesa de control.Servicio: centro de control. 1.231,66 1.231,66 
%MONTAJE 12,317 % Montaje equipos 8,00 98,54 
%TRANSPOR 13,302 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 62,52 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1.392,72 
 Costes indirectos ................  6% 83,56 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.476,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
 EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
EAU1_AGU u SOFTWARE DE SUPERVISIÓN SCADA. 
 software de supervisión scada. servicio: recepción de datos y actuación según 
 los mismos. características:análisis de la especificaciones del sistema. diseño 
 de la aplicación. desarrollo de software de control. diseño de las pantallas de 
 la aplicación. desarrollo de 1 puerto de comunicaciones y 10 pantallas de 
 informes. pruebas de funcionamiento documentación de todo el software. 
 incluida puesta en marcha. 

  
ZEAU1_AGU 1,000 u Software de supervisión scada 6.000,00 6.000,00 
%MONTAJE 60,000 % Montaje equipos 8,00 480,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  6.480,00 
 Costes indirectos ................  6% 388,80 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6.868,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
 OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
EAU8 UD IMPRESORA DE INYECCIÓN. 
 impresora de inyección. servicio: impresión de informes y gestión. tipo: láser a 
 300x300 ppp. memoria buffer (mb): 4, ampliables hasta 64. fuentes escalables: 
 45. bandeja para 100 hojas. 1 puerto para comunicación en paralelo. 

  
  
  
ZEAU8 1,000 Ud Impresora de inyección.Servicio: impresión d 189,98 189,98 
%MONTAJE 1,900 % Montaje equipos 8,00 15,20 
%TRANSPOR 2,052 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 9,64 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  214,82 
 Costes indirectos ................  6% 12,89 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  227,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
EAUAC_AGU u AUTÓMATA PROGRAMABLE 
 autómata programable. servicio: gestión del control del proceso. 
 características: tipo: modular. nº e/s digitales (+ posibilidad de expansión): 
 174 + 33 / 37 + 30.  nº e/s analógicas (+ posibilidad de expansión): 29 + 10 / 
 16 + 5. fuente de alimentación del plc: 120/230 v ac; 24 v dc, 5 a cpu del plc: 
 unidad central con fuente de alimentación integrada dc 24v, memoria de 
 trabajo 128 kb, 1 interfaz      dp-maestro/esclavo. fuente de alimentación 
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 integrada en el plc: pila tampón li 3,4 v/1 ah. tarjeta de memoria del plc: micro 
 memory card, 3,3 v nflash, 128 kb. perfil soporte del plc: perfil soporte 
 an=480mm puerto para conexión con la red profibus: conector para profibus 
 hasta 12 mbit/s, con salida de cable a 90 grados,   técnica de conexión fast 
 conect, con conector de pg. soporte para el protocolo de comunicaciones de 
 profibus: cable de bus estándar profibus fast connect 2   hilos, apantallado, 
 ejecución especial para montaje rápido, unidad de suministro: máx. 1000 m, 
 pedido mínimo 20 m. 5 tarjetas de entradas digitales: tarjeta de entradas 
 digitales, con separación galvánica 32 ed, 24 v dc (1 x   32 ed) 4 tarjetas de 
 salidas digitales: tarjeta de salidas digitales, con separación galvánica, 32 sd, 
 24 v dc, 0,5 a   corriente total 8 a. 3 tarjetas de entradas analógicas: tarjeta de 
 entradas analógicas, con separación galvánica   u/i/termopar/resistencia 
 alarma,diagnosis;resolución 9/12/14 bit 8 ea remove/insert con bus posterior. 
 6 tarjetas de salidas analógicas: tarjeta de salidas analógicas, con separación 
 galvánica u/i; diagnosis; ris. 11/12 bit 4 sa, remove/insert con bus posterior 
 activo. 9 conectores para tarjetas analógicas: conector frontal para bloques de 
 entrada/salida con terminales de tornillo, 20   polos. 9 conectores para tarjetas 
 digitales: conector frontal 392 con contactos de tornillo, 40 polos. 2 módulos 
 de conexión eléctrica para ethernet industrial, para conexión entre pc y plc. 1 
 bastidor de tarjetas para gobierno del cuadro sinóptico. 1 módulo de 
 transmisión para posibilitar el telecontrol vía wan de la planta. 

  
  
ZEAU4C_AGU 1,000 u Autómata programable.Servicio: gestión del c 3.500,00 3.500,00 
%MONTAJE 35,000 % Montaje equipos 8,00 280,00 
%TRANSPOR 37,800 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 177,66 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  3.957,66 
 Costes indirectos ................  6% 237,46 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4.195,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 
 EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
EMB1 Ud ESTANTERÍA METÁLICA CON BALDAS 
 estantería metálica para herramientas con baldas. dimensiones: 1x2x0,4 m. 
 totalmente instalada.  

  
ZEMB1 1,000 UD Estantería metálica para herramientas con baldas. 158,24 158,24 
%TRANSPOR 1,582 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 7,44 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  165,68 
 Costes indirectos ................  6% 9,94 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  175,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con 
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ENTRONQUE CONEXIÓN: TRABAJOS A REALIZAR POR MADE 
 Pago de las Condiciones de Suministro de la Compañía Eléctrica. 
  
  
 Sin descomposición 505,00 
 Costes indirectos ................  6% 30,30 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  535,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
 con TREINTA CÉNTIMOS  
EXTRAC UD EXTRACTOR DE AIRE PORTÁTIL, DE 3.900 M3/H DE CAUDAL 
 Unidad de extractor de aire portátil, de 3.900 m3/h de caudal, 373 Pa de 
 Presión y 317 / 340 mm. (12”). Esta dotado de un ventilador axia. Características 
 constructivas: construcción robusta y resistente, carcasa de metal, fácil manejo 
 y transporte, caudal de aire de alto rendimiento, motor con protección 
 térmica, opción de conectar los conductos elásticos. 
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EXTRACAIRE 1,000 ud Extractor de aire portátil, de 3.900 m3/h de caudal 223,00 223,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  223,00 
 Costes indirectos ................  6% 13,38 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  236,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
 con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
F02085 mil Plantación bandeja <=250 cm³, en casillas suelo slto.trán.pte<50 
 Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase 
 rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos 
 sueltos o tránsito preparados mediante casillas. No se incluye el 
 precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el 
 tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 
MO013 25,805 h. Peón ordinario 16,69 430,69 
MO010 3,686 h Oficial de primera 19,32 71,21 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  501,90 
 Costes indirectos ................  6% 30,11 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  532,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
con 
 UN CÉNTIMOS  
FINCARR u FINAL DE CARRERA ACTUACIÓN ROTATIVA 
 Final de carrera LSYAC3KP-FP compacto actuación rotativa, sin 
 actuador. Nema 6P (extra-sellado) Completamente 
 fluorocarbosellado. Precableado 5 conductores cable STOOW-A. 
 Palanca de actuación ajustable con rodillo de acero 
 LSZ52C.  
  
  
fincarrera 1,000 UD final carrera actuacion rotativa 400,00 400,00 
%MONTAJE 4,000 % Montaje equipos 8,00 32,00 
%TRANSPOR 4,320 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 20,30 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  452,30 
 Costes indirectos ................  6% 27,14 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  479,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
 EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
GESRES ud Gestion de residuos 
 Gestion de Residuos según anejo a la Memoria. 
  
 Sin descomposición 306,90 
 Costes indirectos ................  6% 18,41 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  325,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con 
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
IMAN1 ud MANÓMETRO. 
 manómetro. servicio: medida de presión de servicio de la bomba. 
 características: tipo: con membrana. diámetro esfera (mm): 100. incluso grifo 
 aislamiento. materiales: caja estanca: aisi 316. racor-tubo: aisi 316. 

  
  
  
ZIMAN1 1,000 UD Manómetro 73,15 73,15 
%MONTAJE 0,732 % Montaje equipos 8,00 5,86 
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%TRANSPOR 0,790 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 3,71 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  82,72 
 Costes indirectos ................  6% 4,96 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  87,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS  
INOX304 Kg ACERO INOXIDABLE AISI-304 
 Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles laminados para 
 estructuras totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95.  

  
inox304_1 1,000 Kg  Acero inoxidable AISI-304 espesor 2 mm 5,07
 5,07 
MO013 0,056 h. Peón ordinario 16,69 0,93 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  6,00 
 Costes indirectos ................  6% 0,36 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
INOX304_SOPORTE Kg SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 EN EL FILTRO 
 Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles normalizados para 
 estructuras totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95, incluso placa de 
 soportación de 500*500mm e=4mm, abarcones y p.p. para atado. Totalmente 
 instalado 

  
inox304_1 1,000 Kg  Acero inoxidable AISI-304 espesor 2 mm 5,07
 5,07 
MO013 0,056 h. Peón ordinario 16,69 0,93 
%TRANSPOR 0,060 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,28 
%MONTAJE 0,063 % Montaje equipos 8,00 0,50 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  6,78 
 Costes indirectos ................  6% 0,41 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
INPN3 ud BOYA DE NIVEL. 
 boya de nivel. servicio: alarma de nivel. características: diámetro (mm): 80. 
 precisión de conmutación (mm): +/- 3. revestimiento: polipropileno. 

  
  
  
ZINPN3 1,000 UD Boya de nivel.Servicio: alarma de nivel. 139,00 139,00 
%MONTAJE 1,390 % Montaje equipos 8,00 11,12 
%TRANSPOR 1,501 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 7,05 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  157,17 
 Costes indirectos ................  6% 9,43 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  166,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS  
IPH5 ud MEDIDOR DE PH/TEMPERATURA. 
 equipo para medida de ph y temperatura agua bruta y tratada con sistema de 
 limpieza automático integrado: incluyendo: rango: 0 - 14 ph. repetibilidad: +/- 
 0.02 ph. linearidad: +/- 0.1% of f.s. display: 16 caracteres alfanuméricos. 
 compensación de temperatura automática. sistema de autolimpieza 
 programable mediante aire a presión a 3 bar (compresor integrado en el 
 mismo convertidor). relés de control: dods relés spdt. relé de alarma: relé spdt 
 independiente. salida analógica aislada: 4-20 ma. salida analógica 
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 programable en rango. condiciones de operaci¾n: -25 a 50 ¦c, 0% a 95% r.h. 
 no compensado. alimentación: 220 vac. sensor submergible con 25 ft de cable. 
 preamplificador: integrado en cabeza de sensor. sistema de montaje para 
 sensor y convertidor. incluido kit de repuestos consumibles para dos años de 
 funcionamiento. 

  
  
ZIPH5 1,000 UD Medidor de ph/temperatura.Servicio: obra de 822,72 822,72 
%MONTAJE 8,227 % Montaje equipos 8,00 65,82 
%TRANSPOR 8,885 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 41,76 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  930,30 
 Costes indirectos ................  6% 55,82 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  986,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
 con DOCE CÉNTIMOS  
LIM1 UD CLIM. FRÍO/CALOR AIRE FRIO DE 1X3000 + 1X2000 FRG/H Y CALOR DE 5.762 KCAL/H 
 ud. sistema split de varias climatizadoras con una única unidad condensadora 
 exterior, frío y calor, sistema partido e inverter con sistema reductor de 
 potencia del compresor sin llegar a a pararcon ahorro de consumo y 
 mantenimiento uniforme de la temperatura, consumo eléctrico 2,45 kw, 
 longitud máxima de tubería 10 m. y mínima de 2 m., dimensiones 26x79x19 cm. 
 las unidades interiores y 55x78x27 la exterior, con diferencia máxima de altura 
 de 5 m., , con nivel sonoro inferior a 35 db, tubería de líquido y gas de 1/4 de 
 pulgada,  por condensación por aire frio de 1x3000 + 1x2000 frg/h y calor de 
 5.762 kcal/h con batería de condensación, compresor rotativo, con protección 
 interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con 
 protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, 
 elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás 
 elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de 
 juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado 
 s/nte-ici-16.  

  
ZLIM1 1,000 UD Ud. Sistema SPLIT de varias climatizadoras con una 1.177,03 1.177,03 
%TRANSPOR 11,770 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 55,32 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1.232,35 
 Costes indirectos ................  6% 73,94 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.306,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
MCCONH6 ud CONTENEDOR HOMOLOGADO 
 contenedor homologado. servicio: recogida de residuos. características: 
 capacidad (litros): 1.100. forma: troncopiramidal. material: chapa de acero 
 galvanizado de 2 mm. tapa de polietileno reticulado. 

  
ZMCCONH6 1,000 Ud Contenedor homologado 721,79 721,79 
%MONTAJE 7,218 % Montaje equipos 8,00 57,74 
%TRANSPOR 7,795 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 36,64 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  816,17 
 Costes indirectos ................  6% 48,97 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  865,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
 EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
MOBESCPORT UD ESCALERA PORTÁTIL 
 escalera portátil con las siguientes características: número de peldaños  14 
 unidades longitud replegado m 1,29 como escalera de mano longitud máx.  
 4,20 m con número de peldaños 8 - 14 como escalera de tijera / de caballete 
 regulable en altura hasta  hasta 1,86 m con número de peldaños 4 - 7  material 
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 de los largueros  aluminio material de los peldaños  aluminio  peso kg 13  
 cumpliendo todas las normas de seguridad y salud en el trabajo 

  
ZMOBESCPORT 1,000 UD Escalera portátil con las siguientes característic 173,66 173,66 
%TRANSPOR 1,737 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 8,16 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  181,82 
 Costes indirectos ................  6% 10,91 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  192,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
OBACH3 UD BOMBA DE ACHIQUES. 
 bomba de achiques. servicio: achique de aguas. características: tipo: 
 sumergible. diámetro impulsión: 100 tipo rodete: vortex. refrigeración: libre 
 circulación del medio. peso (kg): 36. accionamiento: eléctrico. potencia 
 nominal en el eje del motor (kw): 4,2. potencia instalada (kw): 5. velocidad 
 (rpm): 2.850. tensión (v): 400. materiales: alojamiento motor: aluminio ligero. 
 eje: acero inoxidable. 

  
ZOBACH3 1,000 UD Bomba de achiques.Servicio: Achique de aguas 423,26 423,26 
%TRANSPOR 4,233 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 19,90 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  443,16 
 Costes indirectos ................  6% 26,59 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  469,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
 EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
OCABAR Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA PERIMETRAL 
 suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de acero 
 galvanizado, i/piezas especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros de 
 hormigón o estructura metálica con las siguientes especificaciones: 
 pasamanos de tubo d=50 mm., apoyos maximo cada 1,5 m, constituidos por 
 una pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales características al pasamanos 
 y rodapié de 10 cm de alto  

  
MO010 0,100 h Oficial de primera 19,32 1,93 
MO013 0,100 h. Peón ordinario 16,69 1,67 
ZBAR01 1,000 ML Barandilla perimetral 1 m de altura de acero galvanizado 37,79 37,79 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  41,39 
 Costes indirectos ................  6% 2,48 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  43,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con 
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
OCAC42 KG ACERO LAMINADO S-275 
 acero laminado s-275 en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos, 
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de simil de minio, 
 totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95. Incluida la pintura de color a 
 elegir por la DO. 

  
MO013 0,056 h. Peón ordinario 16,69 0,93 
U06JA001 1,000 Kg Acero laminado A-42b 0,64 0,64 
U36IA010 0,010 Lt Simil deMinio electrolítico 5,54 0,06 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1,63 
 Costes indirectos ................  6% 0,10 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
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 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
MO010 0,010 h Oficial de primera 19,32 0,19 
MO013 0,010 h. Peón ordinario 16,69 0,17 
ZOCESCTRESCF 1,000 kg Estructura metalica en acero galvanizado con tramex galvanizado 1,00 1,00 
 30x30/30x3 mm con chapa per  
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1,36 
 Costes indirectos ................  6% 0,08 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
OCESCTRSEG Ml ESCALERA METALICA 30X30/30X3 MM 
 escalera metalica en acero galvanizado 30x30/30x3 mm con chapa perforada 
 3x3 mm, totalmente terminada y colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
MO010 0,550 h Oficial de primera 19,32 10,63 
MO013 0,700 h. Peón ordinario 16,69 11,68 
ZOCESCTRSEG 1,000 Ml Escalera metalica Tramex Galvanizado 30x30/30x3 mm con chapa per 88,02 88,02 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  110,33 
 Costes indirectos ................  6% 6,62 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  116,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con 
NOVENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS  
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  uniones 
 electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
MO010 0,750 h Oficial de primera 19,32 14,49 
ZOCTRSEG 1,000 M2 Celosía metálica galvanizada tipo tramex 50,26 50,26 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  64,75 
 Costes indirectos ................  6% 3,89 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  68,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
OFALAHD1/2 M2 FÁB.LADRILLO HUEC.DOBLE 
 tabicón de ladrillo doble hueco de 29x14x10cm, para revestir, recibido con 
 mortero de cemento (ii-z/35a) y arena de río 1/6, incluido replanteo, 
 aplomado, recibido de cercos, roturas, humedecido de piezas y limpieza 

  
MO010 0,200 h Oficial de primera 19,32 3,86 
MO013 0,200 h. Peón ordinario 16,69 3,34 
MT07017b 12,000 ud Ladrillo doble hueco 29x14x10 cm 0,22 2,64 
MT0914 0,010 m3 Mortero cemento 1/6 M-40. 43,74 0,44 
MT0300 0,010 m3 Fábrica de bloques 40x20x10 43,77 0,44 
MT0500 1,000 kg. Acero corrugado B 400 S. 0,33 0,33 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  11,05 
 Costes indirectos ................  6% 0,66 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
OMOB01 Ud SILLA GIRATORIA DE OFICINA 
 silla giratoria de oficina tipo dauphin 

  
ZOMOB01 1,000 UD Silla giratoria de oficina tipo Dauphin 172,89 172,89 
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%TRANSPOR 1,729 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 8,13 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  181,02 
 Costes indirectos ................  6% 10,86 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  191,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con 
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
OMOB02 Ud SILLA PARA VISITANTES TIPO DAUPHIN 
 silla para visitantes tipo dauphin 

  
ZOMOB02 1,000 UD Silla para visitantes tipo Dauphin 91,39 91,39 
%TRANSPOR 0,914 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 4,30 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  95,69 
 Costes indirectos ................  6% 5,74 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  101,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
OMOB08 UD MESA 
 ud mesa comedor    

  
OMOB08_1 1,000 ud Mesa 132,75 132,75 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  132,75 
 Costes indirectos ................  6% 7,97 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  140,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con 
SETENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
OMOBBAN Ud BANCO DE VESTUARIO DE 2 M CON ASIENTOS TIPO PLASTIFICADOS 
 banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plastificados 

  
ZOMOBBAN 1,000 UD Banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plasti 21,58 21,58 
%TRANSPOR 0,216 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 1,02 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  22,60 
 Costes indirectos ................  6% 1,36 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  23,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y 
SEIS 
 CÉNTIMOS  
OURBASPOZ1100 ud BASE DE POZO DE REGISTRO, CUADRADA DE 1,30 X 1,30 
 base de pozo de registro, cuadrada de 1,30 x 1,30 m2 exteriores, 
 altura 0,55 m, realizada mediante hormigón en masa HM-20. Se 
 incluye transporte de material y puesta en obra. 

  
MO010 2,800 h Oficial de primera 19,32 54,10 
MO013 3,500 h. Peón ordinario 16,69 58,42 
MD05 0,929 m3 hormigón HM-20/P/22/IIa 54,00 50,17 
M014 0,200 h Camión hormigonera 6 m3 68,36 13,67 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  176,36 
 Costes indirectos ................  6% 10,58 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  186,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
OURCONPOZ1100 ud CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA 
 cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro 
 inferior, 62,50 cm. de diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios 
 auxiliares y colocación. 
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MO010 0,500 h Oficial de primera 19,32 9,66 
MO013 0,700 h. Peón ordinario 16,69 11,68 
M022 0,100 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 33,64 3,36 
ZCON12 1,000 Ud Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa 54,00 54,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  78,70 
 Costes indirectos ................  6% 4,72 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  83,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
OURDESPOZ1100 m DESARROLLO DE POZO DE REGISTRO PREFABRICADO 
 desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón 
 armado, de 100 cm. de diámetro interior, incluso medios auxiliares y 
 colocación. 

  
MO010 0,780 h Oficial de primera 19,32 15,07 
MO013 0,830 h. Peón ordinario 16,69 13,85 
M022 0,100 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 33,64 3,36 
P01 202 0 0,003 Tn Cemento cem ii/a-d/32,5 66,18 0,20 
ZANILLO3 1,000 Ud Anillos de hormigón en masa, de 100 cm. De diámetr 45,00 45,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  77,48 
 Costes indirectos ................  6% 4,65 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  82,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS  
OURTAPPOZ ud MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DN62,50 
 marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro,incluso refuerzo de 
 hormigón de dimensiones en planta 1,2mx1,2m y 0,15 m de grosor, incluso 
 medios auxiliares y colocación. 

  
  
MO010 0,400 h Oficial de primera 19,32 7,73 
MO013 0,400 h. Peón ordinario 16,69 6,68 
ZMARCP 1,000 Ud Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. De diámetro 82,00 82,00 
MD05 0,170 m3 hormigón HM-20/P/22/IIa 54,00 9,18 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  105,59 
 Costes indirectos ................  6% 6,34 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  111,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
PANEL Ud PANEL MURAL PARA TALLER 
 panel mural para taller, equipado con juego de llaves fijas y de estrella, 
 destornilladores dieléctricos, allen, mordazas de presión, martillos de acero y 
 de goma y tijeras de electricista, totalmente colocado 

  
ZPANEL 1,000 UD Panel mural para taller, equipado con juego de lla 338,19 338,19 
%TRANSPOR 3,382 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 15,90 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  354,09 
 Costes indirectos ................  6% 21,25 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  375,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
 EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PANT UD PANTALLA PLANA PARA REPRESENTACION DE FUNCIONAMIENTO DE EDAR Y EBARS 
 pantalla plana de 65" minimo incluido el soporte. totalmente colocada y 
 comprobado su correcto funcionamiento. 
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PANT10 1,000 Ud Pantalla plana de 65" 1.800,00 1.800,00 
%MONTAJE 18,000 % Montaje equipos 8,00 144,00 
%TRANSPOR 19,440 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 91,37 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  2.035,37 
 Costes indirectos ................  6% 122,12 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.157,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
 EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PASA225 ud PASAMUROS DN 225 MM 
 pasamuros dn 225 
  mm, con anillo de estanqueidad para recibido en obra. con placa en un 
 extremo y collarín de poliestireno para desencofrar. longitud media: 500 mm. 
 construcción: tubo milimétrico con soldadura longitudinal. material:  acero 
 inoxidable aisi - 316/316 l. norma:  din - 2463. conexión:  valona y brida s/ 
 norma din - 2573/2576/2502/2503. acabado:  decapado. 

  
 Sin descomposición 356,00 
 Costes indirectos ................  6% 21,36 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  377,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS 
 con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PN004_SEÑAL2 M.l. MANGUERA APANTALLADA  2*1,5 MM2 
 m.l. suministro y montaje de acometida formada por cable multipolar flexible 
 apantallado rov 0,6/1 kv de 2x1,5 mm2 de sección nominal en cobre, en 
 montaje sobre bandeja o bajo tubo, incluyendo elementos de sujección y 
 conexión y etiquetado, así como medios auxiliares necesarios de elevación, 
 totalmente instalado. 

  
MO015 0,008 H. Encargado 21,59 0,17 
MO011 0,033 h. Oficial segunda 17,27 0,57 
MO013 0,033 h. Peón ordinario 16,69 0,55 
MANG 1,000 M.l. Manguera rov 0,6/1 kv de 2x1,5 mm2 cu 0,92 0,92 
SEÑAL2MM  
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  2,21 
 Costes indirectos ................  6% 0,13 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
POLI01 ud POLIPASTO MANUAL 1000 KG. 
 polipasto manual para elevación/descenso, un polipasto de cadena, modelo 
 p.a.k. 1000, con gancho, cuyas características principales son: capacidad de 
 elevación: 1 t. recorrido de elevación hasta 7 m. numero de ramales de cadena 
 1. cadena de carga 6,3 x 19 de grado 80 calibrada. carter de acero, pintado en 
 color azul ral 5015. ejes, piñones, nuez y ganchos de acero tratado. ganchos, 
 piñones y ejes con rodamientos. freno automático instantáneo. coeficiente de 
 seguridad 5. sistema estándar monocapa para interiores, según el estándar de 
 cemvisa vicinay. carro de desplazamiento por cadena, modelo cbk 1000. 

  
  
ZMPO11 1,000 Ud Polipasto manual.Servicio: izado de equipos.Características:- ti 550,00 550,00 
%MONTAJE 5,500 % Montaje equipos 8,00 44,00 
%TRANSPOR 5,940 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 27,92 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  621,92 
 Costes indirectos ................  6% 37,32 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  659,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
 EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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Prepaterrfiltro ud PREPARACION DEL TERRENO PARA INSTALAR LOS SOPORTES 
 Trabajos de preparación de terreno para el correcto atado y 
 nivelado de los soportes de tuberías y reposición del material 
  
MO010 12,000 h Oficial de primera 19,32 231,84 
MO011 14,000 h. Oficial segunda 17,27 241,78 
MO012 20,000 h. Peón especializado 16,88 337,60 
ZMOBESCPORT 1,000 UD Escalera portátil con las siguientes característic 173,66 173,66 
M007 16,000 h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t (0,4t) 2,41 38,56 
M005 12,000 h Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m3 47,40 568,80 
%TRANSPOR 15,922 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 74,83 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1.667,07 
 Costes indirectos ................  6% 100,02 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.767,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 
 EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
RADAR ud MEDIDOR DE NIVEL RADAR 
 Unidad de medidor de nivel radar  modelo. FMR10-1009/0 marca Endress 
 Hauser o equivalente de las siguientes características: 
 Micropilot FMR10 
 Nivel, radar, sin contacto y sin mantenimiento. 
 Aplicación: liquidos base agua (DC >4). 
 :: Medida fiable; condiciones variables de producto, presión temperatura, 
 gases, vapores... 
 :: Fácil configuración sin cables mediante APP y bluetooth. 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Alimentación; Salida; Operación: 2 hilos; 4-20mA; Bluetooth (App) 
 configuración 
 Antena; máx.. rango medida: 40mm/1-1/2"; 5m líquido -40#60oC/-40#140oF 
 Conexión a proceso posterior; Material: Rosca G1 ISO228; PVDF 
 Conexión Proceso frontal; Material: Rosca ISO228 G1-1/2; PVDF  
 Longitud Cable: 10m 
 Incluidos todos los accesorios para su montaje, instalado y probado 

  
  
RADAR_1 1,000 ud Medidor de nivel radar 409,00 409,00 
%MONTAJE 4,090 % Montaje equipos 8,00 32,72 
%TRANSPOR 4,417 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 20,76 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  462,48 
 Costes indirectos ................  6% 27,75 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  490,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
RADIAL Ud RADIAL ELÉCTRICA, DOTADA DE DISCOS DE CORTE 
 radial eléctrica, dotada de discos de corte 

  
ZRADIAL 1,000 UD Radial eléctrica, dotada de discos de corte 58,04 58,04 
%TRANSPOR 0,580 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 2,73 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  60,77 
 Costes indirectos ................  6% 3,65 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  64,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
RCDPP tn RDCS NIVEL II. POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
 rcds nivel ii. potencialmente peligrosos. 

  
RCDPP_1 1,000 tn Rdcs nivel ii. Potencialmente peligrosos. 115,43 115,43 
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  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  115,43 
 Costes indirectos ................  6% 6,93 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  122,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con TREINTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
RCG ud GESTION Y ALQUILERES. 
 % presupuesto de obra por costes de gestión. alquileres, etc. 

  
RCG_1 1,000 ud Gesión y alquileres 300,00 300,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  300,00 
 Costes indirectos ................  6% 18,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  318,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  
RECDNNP tn RCDS NIVEL II. NATURALEZA NO PETREA 
 rcds nivel ii. naturaleza no pétrea. 

  
RECDNNP_1 1,000 tn Rcds nivel ii. Naturaleza no petrea 5,69 5,69 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  5,69 
 Costes indirectos ................  6% 0,34 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
RECDSNP tn RCDS NIVEL II. NATURALEZA PETREA 
 rcds nivel ii. naturaleza pétrea. 

  
  
  
RECDSNP_1 1,000 tn Rcds nivel ii. Naturaleza petrea 7,54 7,54 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  7,54 
 Costes indirectos ................  6% 0,45 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
SEGDET UD DETECTOR DE GASES MULTIPARAMETRICO Y DE AUSENCIA DE OXÍGENO 
 detector de gases (sh2, ch4, co)  y de ausencia de oxígeno 

  
ZSEGDET 1,000 UD Detector de gases (SH2, CH4, CO)  y de ausencia de 338,84 338,84 
%TRANSPOR 3,388 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 15,92 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  354,76 
 Costes indirectos ................  6% 21,29 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  376,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 
 con CINCO CÉNTIMOS  
SEGERA UD EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO 
 equipo de respiración autónomo según normativa en146 y en147 

  
ZSEGERA 1,000 UD Equipo de respiración autónomo según normativa EN1 520,70 520,70 
%TRANSPOR 5,207 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 24,47 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  545,17 
 Costes indirectos ................  6% 32,71 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  577,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
 con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SEGMASC UD MASCARILLA 
 mascarilla polvos tóxicos ffp1 desechable, homologada ce. 

  
ZSEGMASC 1,000 UD Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homolog 1,30 1,30 
%TRANSPOR 0,013 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 0,06 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1,36 
 Costes indirectos ................  6% 0,08 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
SEGWAL UD PAR DE "WALKY-TALKYS" 
 par de "walky-talkys" 

  
ZSEGWAL 1,000 UD Par de "walky-talkys" 31,95 31,95 
%TRANSPOR 0,320 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 1,50 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  33,45 
 Costes indirectos ................  6% 2,01 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  35,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SIFONDESCARGA u ACONDICIONAMIENTO DEL SIFON DESCARGA 6,8 M3 Caudal 145-168 m3/h 
 Sifón de descarga mecánico automático modelo Rocamadour marca AQUASAF 
 o equivalente, de las siguientes características: 
 Altura de descarga: 70 cm 
 Tuberías: 2 tuberías de 160 mm de diámetro y 2 tuberías de 110 mm de 
 diámetro de material PEAD. 
 Caudal: 145-168 m3/h 
 Volumen por cada descarga: 6,8 m3 
 Equipo puesto en obra y totalmente instalado. Incluso pp de anclajes y 
 elementos auxiliares. 

  
  
  
sifdescarga 1,000 ud Acondicionamiento Sifon de 6,8 m3 200,00 200,00 
%MONTAJE 2,000 % Montaje equipos 8,00 16,00 
%TRANSPOR 2,160 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 10,15 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  226,15 
 Costes indirectos ................  6% 13,57 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  239,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 
 con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SOLIDOS ud MEDIDOR DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 
 Medidor de sólidos en suspensión  modelo.CUS51D-1009/0  marca Endress 
 Hauser o equivalente de las siguientes características: 
 Turbimax CUS51D 
 Sensor de Turbidez, óptico. 
 Aplicación: Agua de Red, Agua Residual 
 Sensor digital, Tecnología Memosens 
 Cabezal: G1", 3/4" NPT 
 Chequeo automático del sensor 
 Calibración en Fábrica 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Aplicación/Rango de Medida: Agua de Proceso;sólidos 
 Cable de Conexión: Cable integral; Manguitos flexibles 
 Longitud de Cable: 7m 
 CYA112-11N6/0  
 CYA112-AA11B1BA 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



  Anejo nº 3: Justificación de Precios 

 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
 28 

 Flexdip CYA112 
 Conjunto de Inmersión 
 Aplicación: 
 Canales Abiertos, Depósitos, Balsas 
 Homologación: No homologado 
 Tubo de Inmersión: Estándar 
 Tubo de Inmersión, Diámetro, Longitud: PVC, 40mm, 1200mm 
 Angulo de Conexión a Sensor: PVC, 45o 
 Adaptador del Sensor : G1 
 CM442-2FW5/0 
 CM442-AAM1A2F210A+AD 
 Liquiline CM442 
 Transmisor de Análisis de Líquidos 
 Multiparamétrico + Multicanal 
 aplicable para Control de procesos, 
 pH/Redox, 
 Conductividad, Turbidez, Oxígeno (DO), 
 Cloro, SAC, Nitratos,Amonio. 
 Sensores Digitales; Tecnología Memosens 
 Navegador + Pulsadores, Display Gráfico 
 Sensores + Módulos enchufables, Tarjeta 
 SD, Data Logger, Relé alarma, Caja con 
 Protección IP66+IP67 NEMA 4X 
 Fácil de usar y mantener: 
 :: Sensores precalibrados 
 :: Construcción Modular 
 :: Ampliable 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Señal de Entrada: 1 Sensor Digital 
 Comunicaciones: 2x salida 0/4..20mA, HART 
 Características Adicionales: 2 Relés para limpieza; Límite 
 Alimentación: 100...230VAC (50/60Hz) 
 Entrada de Cable: Métrica 
 Set de Entrada de Cable: Incluído 
 Idioma de Operación: Español 
 Incluidos todos los accesorios para su montaje, instalado y probado 

  
  
SOLIDOS_1 1,000 ud Medidor de sólidos en suspensión 3.700,00 3.700,00 
%MONTAJE 37,000 % Montaje equipos 8,00 296,00 
%TRANSPOR 39,960 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 187,81 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  4.183,81 
 Costes indirectos ................  6% 251,03 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4.434,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
 Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TP1 Ud TALADRO PORTÁTIL CON UN JUEGO DE BROCAS DE ACERO 
 taladro portátil con capacidad de portabrocas de hasta 16 mm. incluye juego 
 de brocas.  

  
ZTP1 1,000 UD Taladro portátil con capacidad de portabrocas de h 102,09 102,09 
%TRANSPOR 1,021 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 4,80 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  106,89 
 Costes indirectos ................  6% 6,41 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  113,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA 
 CÉNTIMOS  
TRIPESPA UD TRIPODE ALUMINIO RESCATE ESPACIOS CONFINADOS 
 Unidad de trípode móvil TM6 diseñado para elevar simultáneamente a 2 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



  Anejo nº 3: Justificación de Precios 

 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
 29 

 personas. La cabeza de acero estará equipada con dos poleas de acero que 
 guían la cuerda sobre el winche de rescate, asegurado con broches de 
 seguridad. Pies de aluminio con ruedas con banda de rodadura de goma. Las 
 ruedas estarán equipadas con frenos, inmovilizando el aparato en el puesto 
 de trabajo. Certificado su uso con Altura: 160 cm. Diámetro de operación 
 debajo del trípode: 157 cm. Distancia entre pies: 116 cm. Ascenso/descenso de 
 máx. 2 pers. Puntos de anclaje 3.  

  
  
TRIPESPARESCA 1.672,500 ud Trípode de aluminio para rescate en espacios confinados 1,00 1.672,50 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  1.672,50 
 Costes indirectos ................  6% 100,35 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.772,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
 EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TRÁCTEL UD TRÁCTEL 
 tráctel de 500 kg 

  
ZTRÁCTEL 1,000 UD TRÁCTEL DE 500 KG 448,96 448,96 
%TRANSPOR 4,490 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 21,10 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  470,06 
 Costes indirectos ................  6% 28,20 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  498,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
TUA316080 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 80 
 tuberia de acero inoxidable dn 80 dn: 80 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero 
 st. 37.2 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p piezas 
 especiales y anclajes. 

  
  
ZNTUA316080 1,000 M Tuberia de acero inoxidable dn 80 105,00 105,00 
%MONTAJE 1,050 % Montaje equipos 8,00 8,40 
%TRANSPOR 1,134 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 5,33 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  118,73 
 Costes indirectos ................  6% 7,12 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  125,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TUA316100 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 100 
 tuberia de acero inoxidable dn 100 dn: 100 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero 
 st. 37.2 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p piezas 
 especiales y anclajes. 

  
  
  
ZNTUA316100 1,000 ML Tuberia de acero inoxidable dn 100 115,00 115,00 
%MONTAJE 1,150 % Montaje equipos 8,00 9,20 
%TRANSPOR 1,242 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 5,84 
  ______________________________  
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 Coste directo ........................................................  130,04 
 Costes indirectos ................  6% 7,80 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  137,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TUA316125 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 125 
 tuberia de acero inoxidable dn 125 dn: 150 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero 
 st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p piezas 
 especiales y anclajes. 

  
ZNTUA316125 1,000 UD Tuberia de acero inoxidable dn 125 125,00 125,00 
%MONTAJE 1,250 % Montaje equipos 8,00 10,00 
%TRANSPOR 1,350 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 6,35 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  141,35 
 Costes indirectos ................  6% 8,48 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  149,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS 
con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TUA316150 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150 
 tuberia de acero inoxidable dn 150 dn: 150 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero 
 st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p piezas 
 especiales y anclajes. 

  
  
  
ZNTUA316150 1,000 UD Tuberia de acero inoxidable dn 150 145,00 145,00 
%MONTAJE 1,450 % Montaje equipos 8,00 11,60 
%TRANSPOR 1,566 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 7,36 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  163,96 
 Costes indirectos ................  6% 9,84 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  173,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con 
 OCHENTA CÉNTIMOS  
TUA316225 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 225 
 tuberia de acero inoxidable dn 225 dn: 225 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero 
 st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p piezas 
 especiales y anclajes. 

  
ZNTUA316225 1,000 UD Tuberia de acero inoxidable dn 225 165,00 165,00 
%MONTAJE 1,650 % Montaje equipos 8,00 13,20 
%TRANSPOR 1,782 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 8,38 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  186,58 
 Costes indirectos ................  6% 11,19 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  197,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con 
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
VACM0080 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 80 
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 valvula de compuerta de dn 80 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas:  
 diámetro (dn):  80 presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50.  compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable.  volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente (ral.5.015). 

  
  
  
ZVACM0080 1,000 UD Valvula de compuerta de dn 80 mm. Servicio: agua y 82,64 82,64 
%MONTAJE 0,826 % Montaje equipos 8,00 6,61 
%TRANSPOR 0,893 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 4,20 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  93,45 
 Costes indirectos ................  6% 5,61 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  99,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
VACM0125 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 125 
 valvula de compuerta de dn 125 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas: 
 diámetro (dn):  125.  presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales: cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50. compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado. eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente (ral.5.015). 

  
  
  
ZVACM0125 1,000 UD Valvula de compuerta de dn 125 mm. Servicio: agua 112,78 112,78 
%MONTAJE 1,128 % Montaje equipos 8,00 9,02 
%TRANSPOR 1,218 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 5,72 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  127,52 
 Costes indirectos ................  6% 7,65 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  135,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con 
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
VACM0150 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 150 
 valvula de compuerta de dn 150 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas: 
 diámetro (dn):  150. presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50.  compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente (ral.5.015). 

  
  
ZVACM0150 1,000 UD Valvula de compuerta de dn 150 mm. Servicio: agua 131,40 131,40 
%MONTAJE 1,314 % Montaje equipos 8,00 10,51 
%TRANSPOR 1,419 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 6,67 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  148,58 
 Costes indirectos ................  6% 8,91 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  157,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
VAGUILL200 u VALVULA DE GUILLOTINA DN 200 
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 valvula de guillotina de dn 200 mm. servicio: agua y fangos. 
 caracteristicas: diámetro (dn):  200. presión (pn):  10/16. presión de 
 prueba: 11/17,6 cierre elástico. conexión por bridas iso 2531 
 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-50.  compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 
  eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. tornillería: acero 
 inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y exterior 
 con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 

  
  
ZVAGUILL200 1,000 u Válvula de guillotina dn 200 185,00 185,00 
%MONTAJE 1,850 % Montaje equipos 8,00 14,80 
%TRANSPOR 1,998 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 9,39 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  209,19 
 Costes indirectos ................  6% 12,55 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  221,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con 
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
VALBOMAGUBRU2.2 ud BOMBA AGUA BRUTA 2,2 kW 
 Bomba sumergible Flygt o equivalente Concertor modelo XPC N80-1950, NP 
 6020.180 HT con Controlador Inteligente integrado para las siguientes 
 funciones: 
 Arranque suave. 
 Rotación siempre correcta del impulsor. 
 Potencia de trabajo constante. 
 Detección de obstrucción. 
 Limpieza automática de la bomba. 
 Rearme de funcionamiento automático. 
 Alarma sobre-temperatura en controlador y humedad estator 
 Nº de Curva: 242 / Diámetro impulsor = 170 mm 
 Tipo de impulsor N-autolimpiante adaptativo 
 Salida de voluta DN 80 taladrada EN 1092-2 tab.9 
 Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" 
 Con motor síncrono de magnetización permanente 2,2 kW, Eficiencia Super 
 Premium IE4 10 polos 50 Hz 380 Vs 
 Refrigeración mediante conductividad hacia el exterior del fluido sumergido. 
 Protección de motor: IP 68 3x sondas térmicas 
 Tipo de operación: S1 (24h /día) 40ºC 
 Aislamiento clase H (180ºC) 
 Con sensor FLS en alojamiento del estator 
 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 
 Material del impulsor: Acero al Cromo (Hard Iron Borde ataque 60 HCR) 
 Material de los anillos tóricos: NBR 70º IRH 
 Eje: Acero Inoxidable AISI 431 
 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 
 Interior/Superior: WCCr - Cerámica 
 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 
 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 
 Se incluyen 10 m. de cable eléctrico 
 SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)mm2 . 
 ZOCALO 80/DN 80 SEGÚN 
 EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) 
 SOPORTE SUPERIOR TG 2x2"  
 GALVANIZADO SIN ANCLAJES 

  
  
BOMAGUBRU2.2_1 1,000 ud Bomba agua bruta 2.2 kw 5.200,00 5.200,00 
%MONTAJE 52,000 % Montaje equipos 8,00 416,00 
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%TRANSPOR 56,160 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 263,95 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  5.879,95 
 Costes indirectos ................  6% 352,80 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6.232,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
 EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
VALREJDESVER ud REJA DE DESBASTE DE FINOS VERTICAL 
 Unidad de reja de desbaste automática marca Procedes o equivalente, tipo 
 SG400 
 Conforme con el marcado CE –Fabricada en AISI 304L- equipado con: 
 -Tolva de descarga de los residuos con trampilla de visita situada en fachada, 
 haciendo de capot al motor reductor y adaptada a la arqueta de entrada del 
 tornillo compactador. 
 -Protector tambor/cinta, 
 -Caja de bornas (botoneras "subir-bajar" + paro de emergencia) fijada en un 
 lateral del equipo 
 -1 cinta de poliéster de recambio-Ref. L35-Longitud: 4950mm 
 -Chasis formando railes 
 -Barrotes 
 -Chapa de fondo 
 -Polea 
 -Cinta (poliéster) 
 -Enganche móvil 
 -Tolva de descarga de los residuos 
 -Motor-reductor SEW 
 -Finales de carrera "Alto" & "Bajo". Telemecanique 
 -Interruptor de seguridad. Telemecanique 
 -Caja de bornas & Parada de Emergencia 
 -Ejes de articulación carro/cuchara 
 -Sensor "Punto Bajo" 
 Peso Reja de Desbaste= 260 kg 
 Potencia motor = 0,18 kW 
 Luz de paso = 15 mm 
 Altura barrotes= 800mm 
 Ancho de canal 410 mm. 
 Dimensiones según planos. 
 Incluye Cuadro eléctrico «Standard FB PROCÉDÉS»  
 400V, 50Hz, alim. 3F+T+N, fijado en un lateral del equipo o a distancia 

  
  
AGUREJDESVER_1 1,000 u Reja de desbaste de finos vertical 11.600,00 11.600,00 
%MONTAJE 116,000 % Montaje equipos 8,00 928,00 
%TRANSPOR 125,280 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 588,82 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  13.116,82 
 Costes indirectos ................  6% 787,01 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13.903,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS 
 con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
VALTAMROT99 ud TAMIZ ROTATIVO QMAX 99 M3/H Y LUZ DE MALLA 3MM 
 Tamiz rotativo “Rototamiz” Tipo MR36 Marca DAGA o equivalente, de las 
 siguientes características: 

  
 Tipo MR36A-050/1 

  
 Longitud cilindro filtrante 500 mm. 
 Diámetro cilindro filtrante 400 mm. aprox. 
 Luz de malla 3,0 mm. 
 Caudal máximo admisible (bombeado) 99 m³/h 
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 Alcance de suministro: 
  Tambor filtrante 
 Tipo de malla En forma de cuña 
 Material Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Grupo motriz 
 Motor 
 Marca motor BONFIGLIOLI 
 Tipo reductor Tornillo sin fin 
 Marca reductor Tecnotrans 
 Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano (125 micras) 
 Color de acabado Azul brillante - RAL 5007 
 0,37 KW (0,50 CV) 1500 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Bastidor 
 Tipo de estructura Monobloc 
 Altura de descarga 535 mm 
 Brida de entrada (K) 4" DN100 
 Brida de salida (J) 6" DN150 
 Disposición de taladros de bridas Según DIN2576 PN10 
 Purga residuos 2'' DN50 roscado 
 Material Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Protección Pulido mecánico 
 Sistema de eliminación de residuos 
 Tipo Rasqueta expulsora 
 Material rasqueta Latón 
 Sistema de limpieza 
 Tipo Boquillas aspersoras 
 Entrada de agua para lavado 1'' DN25 roscado 
 Caudal de agua para lavado 59 litros / min. 
 Presión del agua para lavado 3,00 Kg / cm2 
 Boquillas aspersoras 
 Tubería de limpieza Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 * Tornillería 
 Tornillería Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 

  
  
TAMROT99_1 1,000 ud Tamiz rotativo de caudal máximo adminisible de 99 m3/h y luz de malla 7.971,00 7.971,00 
 de 3 mm.  
%MONTAJE 79,710 % Montaje equipos 8,00 637,68 
%TRANSPOR 86,087 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 404,61 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  9.013,29 
 Costes indirectos ................  6% 540,80 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9.554,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
 CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
VALTORCOMP2M ud TORNILLO COMPACTADOR HORIZONTAL DE 2 M 
 Tornillo compactador, Tipo MR53C, marca DAGA o equivalente de las 
 siguientes características: 
 Longitud según aparece recogida en el documento planos 
 Posición de trabajo Horizontal 
 Nº de bocas de carga 1 
 Alcance de suministro: 
 *Canal transportador 
 Longitud de la artesa según planos 
 Salida residuos A cámara de compactación 
 Salida para tubería de desagüe 2 ⅟₂'' DN65 roscado 
 Cuna antidesgaste 
 Material canal 
 Material tapas desmontables 
 Material patas de apoyo 
 Protección 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



  Anejo nº 3: Justificación de Precios 

 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
 35 

 Tornillo sin fin 
 Tipo Tornillo transportador sin núcleo 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Pulido mecánico 
 Polietileno antidesgaste 
 Diámetro tornillo sin fin 200 mm 
 Velocidad 14 rpm 
 Material del tornillo 
 Protección tornillo 
 Grupo motriz 
 Motor 1,1 KW (1,5 CV) 1000 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Marca motor ABB 
 Acoplamiento motor-reductor Directo 
 Tipo reductor Tornillo sin fin 
 Marca reductor Tecnotrans 
 Elementos de transmisión 
 Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano (125 micras) 
 Boca de carga 
 Dimensiones 350x750 mm 
 Material 
 Protección 
 Cámara de compactación 
 Longitud zona compactado 0,40 metros 
 Salida para tubería de desagüe 2 ⅟₂'' DN65 roscado 
 Cilindro filtrante: Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Cámara de compactación: Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 
 (304L) 
 Protección Pulido mecánico 
 Tornillería 
 Tornillería: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 

  
  
TORCOMP2M_1 1,000 ud Tornillo compactador horizontal de 2 m de largo 8.411,00 8.411,00 
%MONTAJE 84,110 % Montaje equipos 8,00 672,88 
%TRANSPOR 90,839 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 426,94 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  9.510,82 
 Costes indirectos ................  6% 570,65 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10.081,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHENTA Y UN EUROS con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
VARB08010 ud VALVULA RETENCION BOLA DN 80 
 valvula de retencion de bola dn 80.  caracteristicas: tipo: de bola.  diámetro 
 (dn):  80. presión (pn):  10.  materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular 
 ggg-40.  bola:   resina fenólica.  tornillería:  acero inoxidable aisi 316.  junta de 
 tapa:  nitrilo. acabado: recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con 
 polvo de poliamida epoxy aplicado electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 

  
  
  
ZVARB08010 1,000 UD Valvula de retencion de bola dn 80.  Caracte 172,00 172,00 
%MONTAJE 1,720 % Montaje equipos 8,00 13,76 
%TRANSPOR 1,858 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 8,73 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  194,49 
 Costes indirectos ................  6% 11,67 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  206,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con 
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 DIECISÉIS CÉNTIMOS  
VARB15010 ud VALVULA RETENCION BOLA DN 150 
 valvula de retencion de bola dn 150.  caracteristicas: tipo: de bola.  diámetro 
 (dn):  150.  presión (pn):  10.  materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular 
 ggg-40.  bola:   resina fenólica.  tornillería:  acero inoxidable aisi 316.  junta de 
 tapa:  nitrilo. acabado: recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con 
 polvo de poliamida epoxy aplicado electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 

  
  
  
ZVARB15010 1,000 UD Valvula de retencion de bola dn 150.  Caract 458,00 458,00 
%MONTAJE 4,580 % Montaje equipos 8,00 36,64 
%TRANSPOR 4,946 % TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES 4,70 23,25 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  517,89 
 Costes indirectos ................  6% 31,07 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  548,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
 EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ZEAU1_AGU u Software de supervisión scada 
 software de supervisión scada. 

  
 servicio: recepción de datos y actuación según los mismos. 

  
 características: 
 -análisis de la especificaciones del sistema. 
 -diseño de la aplicación. 
 -desarrollo de software de control. 
 -diseño de las pantallas de la aplicación. 
 -desarrollo de 1 puerto de comunicaciones y 10 pantallas de informes. 
 -pruebas de funcionamiento 
 -documentación de todo el software. 
 -incluida puesta en marcha. 

  
 Sin descomposición 6.000,00 
 Costes indirectos ................  6% 360,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6.360,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 
 EUROS  
ZEAU4C_AGU u Autómata programable.Servicio: gestión del c 
 autómata programable. 

  
 servicio: gestión del control del proceso. 

  
 características: 
 - tipo: modular. 
 - nº e/s digitales (+ posibilidad de expansión): 127 + 33 / 34 + 30. 
 - nº e/s analógicas (+ posibilidad de expansión): 14 + 10 / 11 + 5. 
 - fuente de alimentación del plc: 120/230 v ac; 24 v dc, 5 a 
 - cpu del plc: unidad central con fuente de alimentación integrada dc 24v, 
 memoria de trabajo 128 kb, 1 interfaz      dp-maestro/esclavo. 
 - fuente de alimentación integrada en el plc: pila tampón li 3,4 v/1 ah. 
 - tarjeta de memoria del plc: micro memory card, 3,3 v nflash, 128 kb. 
 - perfil soporte del plc: perfil soporte an=480mm 
 - puerto para conexión con la red profibus: conector para profibus hasta 12 
 mbit/s, con salida de cable a 90 grados,   técnica de conexión fast conect, con 
 conector de pg. 
 - soporte para el protocolo de comunicaciones de profibus: cable de bus 
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 estándar profibus fast connect 2   hilos, apantallado, ejecución especial para 
 montaje rápido, unidad de suministro: máx. 1000 m, pedido mínimo 20 m. 
 - 5 tarjetas de entradas digitales: tarjeta de entradas digitales, con separación 
 galvánica 32 ed, 24 v dc (1 x   32 ed) 
 - 4 tarjetas de salidas digitales: tarjeta de salidas digitales, con separación 
 galvánica, 32 sd, 24 v dc, 0,5 a   corriente total 8 a. 
 - 3 tarjetas de entradas analógicas: tarjeta de entradas analógicas, con 
 separación galvánica   u/i/termopar/resistencia alarma,diagnosis;resolución 
 9/12/14 bit 8 ea remove/insert con bus posterior. 
 - 6 tarjetas de salidas analógicas: tarjeta de salidas analógicas, con separación 
 galvánica u/i; diagnosis; ris. 11/12 bit 4 sa, remove/insert con bus posterior 
 activo. 
 - 9 conectores para tarjetas analógicas: conector frontal para bloques de 
 entrada/salida con terminales de tornillo, 20   polos. 
 - 9 conectores para tarjetas digitales: conector frontal 392 con contactos de 
 tornillo, 40 polos. 
 - 2 módulos de conexión eléctrica para ethernet industrial, para conexión 
 entre pc y plc. 
 - 1 bastidor de tarjetas para gobierno del cuadro sinóptico. 
 - 1 módulo de transmisión para posibilitar el telecontrol vía wan de la planta. 

  
  
 Sin descomposición 3.500,00 
 Costes indirectos ................  6% 210,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.710,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS  
ZMCMU9-200 u Compuerta mural 200x200  
 Sin descomposición 750,00 
 Costes indirectos ................  6% 45,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  795,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
 EUROS  
ZMCPMU9-200_MOT ud Compuerta mural motorizada 200x200  
 Sin descomposición 1.717,27 
 Costes indirectos ................  6% 103,04 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.820,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con 
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ZNTUA316225 UD Tuberia de acero inoxidable dn 225  
 Sin descomposición 165,00 
 Costes indirectos ................  6% 9,90 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  174,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS 
con 
 NOVENTA CÉNTIMOS  
chimair ud Chimeneas de Aireación acero inox 304, colocadas 
 Suministro de chimenea y sombrero de ventilación en acero 
 inoxidable. 
MO010 0,300 h Oficial de primera 19,32 5,80 
chim 1,000 ud Chimneas de Aireación acero inox 304 139,50 139,50 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  145,30 
 Costes indirectos ................  6% 8,72 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  154,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
 con DOS CÉNTIMOS  
plantas ud Suministro de Phragmites australis 
 Ud. Suministro de Phragmites australis de 30-40 cm de altura en 
 alveolo forestal < 400 c.c.. Incluye suministro, transporte, descarga y 
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 p.p. de reposición de marras. 
plant 1,000 ud Phragmites australis 2,00 2,00 
  ______________________________  
 Coste directo ........................................................  2,00 
 Costes indirectos ................  6% 0,12 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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Informe fotográfico del estado actual Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de Aguaviva 

(Teruel) 

 

 

 

Puerta de Acceso

Pozo de Entroque
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H2

H1

EMISARIO
PVC DN315

E.D.A.R. AGUAVIVA

H3

PUNTO DE VERTIDO
EMISARIO

25.00 50.00

OBRA DE SALIDA
EMISARIO

POZO Coord. X Coord. Y
P00 737561.364 4523148.606
P01 737563.287 4523153.890
P02 737576.975 4523154.645
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P04 737576.952 4523199.574
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P19 738068.747 4523332.835
P20 738089.492 4523372.303
P21 738120.374 4523408.351
P22 738138.941 4523438.642
P23 738161.250 4523494.791
P24 738172.261 4523512.406
P25 738186.959 4523527.543
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P1

PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1.000

ESCALA VERTICAL 1 : 200

PLANTA
ESCALA  1 : 500

SECCIÓN ZANJA ALIVIADERO TERRENO NATURAL

LEYENDA PERFILES TRANSVERSALES:

Pozo de Entronque

Obra de salida a cauce

P2

POZO Coord. X Coord. Y
P01 737.157,191 4.523.202,007
P02 737.223,254 4.523.208,932
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POZO DE REGISTRO
EXISTENTE
Cota de fondo 509.44

POZO DE REGISTRO
NUEVA CONSTRUCCIÓN

TUBERIA EXISTENTE

TUBERIA EXISTENTE
A CANCELAR

COLECTOR
PVC Ø315

1 : 50

4.1a
24

EMPLAZAMIENTO POZO
ESCALA 1 : 1.500
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N
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Din A3

LA INGENIERO AUTORA DEL PROYECTO

Dña. Gemma del Castillo Redondo
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EDAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTADO MODIFICADO
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EXPLANADA

DESMONTE H3 : V2

TERRAPLÉN  H3 : V2

CURVAS DIRECTORAS (1.00 m)

CURVAS NORMALES (0.20 m)

LEYENDA:
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Coord. Y

737.519,318
Coord. X
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V02
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Coord. UTM ETRS89 Huso 30

504,90 m

505,10 m

505,28m

COTA EXPLANADA

COTA SUPERIOR ZAHORRA ARTIFICIAL

COTA SUPERIOR PAVIMENTO

505,43 mCOTA SUPERIOR ACERA O GRAVAS

COTAS DE URBANIZACIÓN

V05

VÉRTICES
40.00 80.00

N

Coord. YCoord. X

V09

V08

V07

V06

Coord. UTM ETRS89 Huso 30

V10

VÉRTICES

4.523.154,134737.616,312

4.523.110,082737.618,375

4.523.106,549737.542,958

4.523.102,054737.543,168

4.523.101,044737.521,592

4.523.135,565737.541,549

4.523.138,537737.604,979

4.523.122,055737.605,751
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ACOMETIDA
ELÉCTRICA

E.D.A.R.
CANALIZACIONES

ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO

1 : 300

7.6a
47

LEYENDA RED ELÉCTRICA:

CANALIZACIÓN RED ELÉCTRICA

ARQUETA RED ELÉCTRICA

CUADRO ELÉCTRICO

LUMINARIA EN PARED MURAL 23W LED

BÁCULO 8M 44,5W LED

3.00 6.00
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E.D.A.R.
RED DE TIERRAS

1 : 300

7.7a
48

LEYENDA RED DE TIERRAS:

CONDUCTOR DE COBRE DE 35mm²

PICA / ELECTRODO PROFUNDO

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
EN T O CRUZ

3.00 6.00
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AISI-316
Ø150

E.D.A.R.
LINEA DE SOBRENADANTES

Y REBOSES

1 : 300

7.9a
50

LEYENDA:

LINEA DE SOBRENADANTES Y
SANEAMIENTO

LINEA DE REBOSES
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PVC Ø200 PVC Ø250 PVC Ø200

PVC Ø250 PVC Ø200 PVC Ø200 PVC Ø200

PVC Ø200

PVC Ø200

E.D.A.R.
RED DE PLUVIALES

1 : 300
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CCM

SALA DE CUADROS

ASEO Y
VESTUARIO

S útil = 12.01 m2

S útil = 12.18 m2

CONTROL
S útil = 9.82 m2

7.52

0.85 0.70 1.87 0.80 3.30

1.
18

3.
01

1.
18

5.
37

0.810.921.180.922.17

7.52

0.60 0.92

1.
18

3.
01

1.
18

5.
37

0.
10

0.
10

1.30
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05
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40

2.400.151.950.152.45
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95
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EDIFICIO DE
CONTROL - INDUSTRIAL
COTAS Y SUPERFICIES

1 : 40
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LEYENDA
1.- TERRENO DE APORTE COMPACTADO.

2.- ENCACHADO DE 20 CM. DE ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO 40/80.

3.- BARRERA DE VAPOR

4.- SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA DE 20 CM.

5.- MALLAZO DE REPARTO #8 S/20 CM

6.- ACABADO DE SUELO Y PAREDES SEGÚN PLANO 8.8 DE ACABADOS

7.- MORTERO DE NIVELACIÓN

8.- PERNOS DE ANCLAJE

9.- HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA+QB EN CIMENTACIÓN

10.- PARRILLA DE ACERO B-500 S EN CIMENTACIÓN.

11.- HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10 CM.

12.- BALDOSA HIDRÁULICA SOBRE MORTERO.

13.- BASE DE HORMIGÓN.

14.- SUBBASE DE ARENA DE MIGA.
15.- BORDILLO DE 25X15X12 CM.

16.- CIMIENTO Y REFUERZO DE HORMIGÓN.

17.- HORMIGÓN EN MASA EN VIALES.

18.- BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

19.- CARPINTERÍA METÁLICA.

20.- FORMACIÓN DE CARGADERO CON BLOQUES EN U ARMADO SEGÚN

NTE FFE-11.

21.- FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN CARA VISTA DE 40X20X20 CM.

22.- CANALÓN METÁLICO

23.- PERFILES ESTRUCTURA METÁLICA

24.-CUBIERTA DE PANEL SANDWICH
25.- FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA PLACAS 60 X120
26.- RELLENO DE GRAVAS

27.- APOYO DE BLOQUE DE HORMIGÓN EN MASA

28.- VIERTEAGUAS DE PREFABRICADO.

29.- CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO CON ACRISTALAMIENTO TIPO

CLIMALIT.
30.- MORTERO EPOXI.

31.- MATERIAL ELÁSTICO

EDIFICIO DE
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BAJANTE
PVC Ø 90

-0,50 m

Ø30

MANGUETÓN Ø110

Ø200

A POZO DE
REGISTRO

Ø30
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PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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Anejo nº 4: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 

 ____________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
1 

 

 

 

Sigue siendo válido el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto. 
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4.1.- MEDICIONES GENERALES 
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 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

AGU_1 COLECTORES  
AGU_1.1 COLECTOR LLEGADA  
CONEXCOL ud CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE EN POZO DE REGISTRO 
 Conexión a colector existente en pozo de registro. Se incluye material, 
 personal y maquinaria necesaria para la realización de los trabajos. 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
OURBASPOZ1100 ud BASE DE POZO DE REGISTRO, CUADRADA DE 1,30 X 1,30 
 base de pozo de registro, cuadrada de 1,30 x 1,30 m2 exteriores, 
 altura 0,55 m, realizada mediante hormigón en masa HM-20. Se 
 incluye transporte de material y puesta en obra. 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
OURDESPOZ1100 m DESARROLLO DE POZO DE REGISTRO PREFABRICADO 
 desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón 
 armado, de 100 cm. de diámetro interior, incluso medios auxiliares y 
 colocación. 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
OURCONPOZ1100 ud CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA 
 cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro 
 inferior, 62,50 cm. de diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios 
 auxiliares y colocación. 

  
 Pozos segun planos 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
OURTAPPOZ ud MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DN62,50 
 marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro,incluso refuerzo de 
 hormigón de dimensiones en planta 1,2mx1,2m y 0,15 m de grosor, incluso 
 medios auxiliares y colocación. 

  
 Pozos segun planos 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_2 EDAR  
AGU_2.1 OBRA CIVIL  
AGU_2.1.1 POZO DE BOMBEO  
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA 
 PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  
 uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
 Pozo de bombeo 1 2,750 2,100 5,775 
  ________________________________________  
 5,78 
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
 Estructura para colocación de tramex 1 115,000 115,000 
  ________________________________________  
 115,00 
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FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

AGU_2.1.2 TANQUE IMHOFF-ARQUETA DESCARGA-DISTRIBUCION A FILTROS  
INOX304 Kg ACERO INOXIDABLE AISI-304 
 Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles laminados para 
 estructuras totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95.  

  
 Según medición 0,002 8,00 1,35 7.850,00 339,12 2  
 0,002 8,00 1,44 7.850,00 361,73 2  
 0,002 8,00 0,47 7.850,00 118,06 2  
 0,002 8,00 0,36 7.850,00 90,43 2  
  ________________________________________  
 909,34 
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA 
 PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  
 uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
 Pasarela imhoff 1 3,600 3,600 
 Arqueta salida fangos 0,8 1,500 1,200 
 pasarela arqueta descarga 1 2,330 2,330 
 pasarela arqueta distribucion 1 4,350 4,350 
  ________________________________________  
 11,48 
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
 Estructura para colocación de tramex  
 Pasarela imhoff 1 4,500 20,000 90,000 
 Arqueta salida fangos 1 0,800 20,000 16,000 
 pasarela arqueta descarga 1 4,250 20,000 85,000 
 pasarela arqueta distribucion 1 3,300 20,000 66,000 
  ________________________________________  
 257,00 
OCESCTRSEG Ml ESCALERA METALICA 30X30/30X3 MM 
 escalera metalica en acero galvanizado 30x30/30x3 mm con chapa perforada 
 3x3 mm, totalmente terminada y colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
 Según medición 6 6,000 
  ________________________________________  
 6,00 
OCAC42 KG ACERO LAMINADO S-275 
 acero laminado s-275 en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos, 
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de simil de minio, 
 totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95. Incluida la pintura de color 
 a elegir por la DO. 

  
 Estructura soporte escalera 300,000 300,000 
  ________________________________________  
 300,00 
OCABAR Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA PERIMETRAL 
 suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de acero 
 galvanizado, i/piezas especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros de 
 hormigón o estructura metálica con las siguientes especificaciones: 
 pasamanos de tubo d=50 mm., apoyos maximo cada 1,5 m, constituidos por 
 una pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales características al pasamanos 
 y rodapié de 10 cm de alto  

  
 Según medición 51 51,000 
  ________________________________________  
 51,00 
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TUA316225 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 225 
 tuberia de acero inoxidable dn 225 dn: 225 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
 Del sifón de descarga a filtración 6 6,00 36,00 
  ________________________________________  
 36,00 
PASA225 ud PASAMUROS DN 225 MM 
 pasamuros dn 225 
  mm, con anillo de estanqueidad para recibido en obra. con placa en un 
 extremo y collarín de poliestireno para desencofrar. longitud media: 500 mm. 
 construcción: tubo milimétrico con soldadura longitudinal. material:  acero 
 inoxidable aisi - 316/316 l. norma:  din - 2463. conexión:  valona y brida s/ 
 norma din - 2573/2576/2502/2503. acabado:  decapado. 

  
 Del sifón de descarga a filtración 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 
AGU_2.1.3 TRATAMIENTO FILTRACION  
chimair ud Chimeneas de Aireación acero inox 304, colocadas 
 Suministro de chimenea y sombrero de ventilación en acero 
 inoxidable. 
 Aireación capa filtrante 2 24,00 48,00 
 Aireación capa intermedia 2 11,00 22,00 
 Aireacion drenaje 2 4,00 8,00 
  ________________________________________  
 78,00 
F02085 mil Plantación bandeja <=250 cm³, en casillas suelo slto.trán.pte<50 
 Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase 
 rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos 
 sueltos o tránsito preparados mediante casillas. No se incluye el 
 precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en 
 el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 
 Plantación Phagmites australis densidad 4 pl/m2 0,004 1.800,00 7,20 
  ________________________________________  
 7,20 
plantas ud Suministro de Phragmites australis 
 Ud. Suministro de Phragmites australis de 30-40 cm de altura en 
 alveolo forestal < 400 c.c.. Incluye suministro, transporte, descarga 
 y p.p. de reposición de marras. 
 Phagmites australis densidad 4 pl/m2 4 1.800,00 7.200,00 
  ________________________________________  
 7.200,00 
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TUA316225 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 225 
 tuberia de acero inoxidable dn 225 dn: 225 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
 lecho 1 1 30,00 30,00 
 lecho 1 -1 10,00 -10,00 
 lecho 2 1 58,00 58,00 
 lecho 2 -1 36,00 -36,00 
 lecho 3 1 73,00 73,00 
 lecho 3 -1 50,00 -50,00 
 lecho 4 1 86,00 86,00 
 lecho 4 -1 65,00 -65,00 
 lecho 5 1 100,00 100,00 
 lecho 5 -1 77,00 -77,00 
 lecho 6 1 115,00 115,00 
 lecho 6 -1 90,00 -90,00 
  ________________________________________  
 134,00 
TUA316150 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150 
 tuberia de acero inoxidable dn 150 dn: 150 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
  
  
 distribuir lechos 6 12,000 72,000 
  ________________________________________  
 72,00 
TUA316100 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 100 
 tuberia de acero inoxidable dn 100 dn: 100 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
  
  
 distribuir a lechos 6 12,000 72,000 
  ________________________________________  
 72,00 
TUA316080 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 80 
 tuberia de acero inoxidable dn 80 dn: 80 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
  
 6 7,000 4,000 168,000 
  ________________________________________  
 168,00 
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 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

OCESCTRSEG Ml ESCALERA METALICA 30X30/30X3 MM 
 escalera metalica en acero galvanizado 30x30/30x3 mm con chapa perforada 
 3x3 mm, totalmente terminada y colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
 acceso a filtro 6 2,000 12,000 
  ________________________________________  
 12,00 
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
 acceso a filtro 6 300,000 1.800,000 
  ________________________________________  
 1.800,00 
OCABAR Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA PERIMETRAL 
 suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de acero 
 galvanizado, i/piezas especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros de 
 hormigón o estructura metálica con las siguientes especificaciones: 
 pasamanos de tubo d=50 mm., apoyos maximo cada 1,5 m, constituidos por 
 una pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales características al pasamanos 
 y rodapié de 10 cm de alto  

  
 acceso a filtro 6 4,000 24,000 
  ________________________________________  
 24,00 
INOX304_SOPORTE Kg SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 EN EL FILTRO 
 Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles normalizados para 
 estructuras totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95, incluso placa de 
 soportación de 500*500mm e=4mm, abarcones y p.p. para atado. Totalmente 
 instalado 

  
 Soporte DN 80 72 2.520,00 35  
 Soporte DN 100 36 1.260,00 35  
 Soporte DN 150 42 1.470,00 35  
 Soporte DN 225 60 2.100,00 35  
  ________________________________________  
 7.350,00 
Prepaterrfiltro ud PREPARACION DEL TERRENO PARA INSTALAR LOS SOPORTES 
 Trabajos de preparación de terreno para el correcto atado y 
 nivelado de los soportes de tuberías y reposición del material 
  
 Balsa 1 1 1,00 
 Balsa 2 1 1,00 
 Balsa 3 1 1,00 
 Balsa 4 1 1,00 
 Balsa 5 1 1,00 
 Balsa 6 1 1,00 
  ________________________________________  
 6,00 
AGU_2.1.4 ARQUETA PUESTA EN CARGA  
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA 
 PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  
 uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
 Pozo de bombeo 1 1,600 1,600 2,560 
  ________________________________________  
 2,56 
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 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
 Estructura para colocación de tramex 1 20,000 2,000 40,000 
  ________________________________________  
 40,00 
AGU_2.1.5 ARQUETA CAUDALÍMETRO SALIDA  
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
 Estructura para colocación de tramex 1 20,000 2,550 51,000 
  ________________________________________  
 51,00 
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA 
 PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  
 uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
 Superficie 1 2,650 1,900 5,035 
  ________________________________________  
 5,04 
AGU_2.1.6 ARQUETA DE SALIDA  
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
 Estructura para colocación de tramex 1 2,200 20,000 44,000 
  ________________________________________  
 44,00 
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA 
 PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  
 uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
 Superficie 1 2,100 1,300 2,730 
  ________________________________________  
 2,73 
INOX304 Kg ACERO INOXIDABLE AISI-304 
 Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles laminados para 
 estructuras totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95.  

  
 Vertedero 0,002 1,20 0,15 7.850,00 2,83 
 placa deflectora 0,002 3,00 0,40 7.850,00 18,84 
  ________________________________________  
 21,67 
AGU_2.1.7 EDIFICIO  
AGU_2.1.7.1 Fontanería y saneamiento  
D25NA710 Ml TUBERÍA PVC 160MM. SERIE C 
 ml. tubería de pvc de 110 mm. serie c de saenger color gris, une 53.114 
 iso-dis-3633 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, 
 tes y demás accesorios, totalmente instalada.  

  
 Según medición 1 8,000 8,000 
  ________________________________________  
 8,00 
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ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

AGU_2.1.7.2 Mobiliario  
OMOB01 Ud SILLA GIRATORIA DE OFICINA 
 silla giratoria de oficina tipo dauphin 

  
 sala de control 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
OMOB02 Ud SILLA PARA VISITANTES TIPO DAUPHIN 
 silla para visitantes tipo dauphin 

  
 sala de control 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
OMOB08 UD MESA 
 ud mesa comedor    

  
 comedor 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
D37TK101 Ud TAQUILLA METALICA 
 taquilla metálica para dos personas color, medidas 1,80x0,50x0,25 m. 
 totalmente montada e instalada en vestuarios. 

  
 vestuario 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,00 
OMOBBAN Ud BANCO DE VESTUARIO DE 2 M CON ASIENTOS TIPO PLASTIFICADOS 
 banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plastificados 

  
 vestuario 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
CUBO Ud CUBO DE  BASURA DE PLÁSTICO, CON TAPA 
 cubo de  basura de plástico, con tapa 

  
 sala de control 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
D26VF602 Ud TOALLERO LAVABO EMPOTRAR 
 toallero para lavabo para empotrar, instalado.  

  
 vestuario 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
D24OS001 Ud ESPEJO PLATEADO 
 espejo para baño con apliques de luz, bordes biselados, de 89x92cm, 
 totalmente instalado 

  
 vestuario 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
D26VF608 Ud PORTARROLLOS EMPOTRAR 
 portarrollos para empotrar, instalado.  

  
 vestuario 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
D26VF609 Ud PERCHA EMPOTRAR 
 percha  para empotrar, totalmente instalada.  

  
 vestuario 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,00 
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FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

AL UD RADIADOR CONVECTOR ELÉCTRICO 
 ud. radiador convector eléctrico de 2.000w. de calentamiento muy rápido, tres 
 niveles de potencia, interruptor luminoso, convección natural y radiación 
 controlada por termostato incorporado.  

  
 vestuario 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
D41AG801 Ud BOTIQUIN. 
 botiquín de obra instalado.  

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 
 reposición de material de botiquín de obra.  

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
LIM1 UD CLIM. FRÍO/CALOR AIRE FRIO DE 1X3000 + 1X2000 FRG/H Y CALOR DE 5.762 
 KCAL/H 
 ud. sistema split de varias climatizadoras con una única unidad 
 condensadora exterior, frío y calor, sistema partido e inverter con sistema 
 reductor de potencia del compresor sin llegar a a pararcon ahorro de 
 consumo y mantenimiento uniforme de la temperatura, consumo eléctrico 
 2,45 kw, longitud máxima de tubería 10 m. y mínima de 2 m., dimensiones 
 26x79x19 cm. las unidades interiores y 55x78x27 la exterior, con diferencia 
 máxima de altura de 5 m., , con nivel sonoro inferior a 35 db, tubería de 
 líquido y gas de 1/4 de pulgada,  por condensación por aire frio de 1x3000 + 
 1x2000 frg/h y calor de 5.762 kcal/h con batería de condensación, compresor 
 rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, 
 ventilador y motor con protección interna y salida de agua de condensación 
 a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de 
 alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, 
 recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material 
 de montaje, totalmente instalado s/nte-ici-16.  

  
 edificio 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
D15EG1038 Ud. EXTINTOR MANUAL CO2 5 KG 
 extintor de incendios manual co2, de eficacia 34b, de 5 kg de agente extintor, 
 según norma une, certificado aenor. instalación de superficie, i/placa de 
 señalización. 

  
 s/mediciones auxiliares 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
D15EO1009 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG 
 extintor de incendios manual polvo químico seco abc polivalente, de eficacia 
 21a/113b, de 6 kg de agente extintor, según norma une,certificado aenor. 
 instalación de superficie, i/placa de señalización. 

  
 s/mediciones auxiliares 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_2.1.7.3 Equipamiento taller  
EMB1 Ud ESTANTERÍA METÁLICA CON BALDAS 
 estantería metálica para herramientas con baldas. dimensiones: 1x2x0,4 m. 
 totalmente instalada.  

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
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 1,00 
TP1 Ud TALADRO PORTÁTIL CON UN JUEGO DE BROCAS DE ACERO 
 taladro portátil con capacidad de portabrocas de hasta 16 mm. incluye juego 
 de brocas.  

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
PANEL Ud PANEL MURAL PARA TALLER 
 panel mural para taller, equipado con juego de llaves fijas y de estrella, 
 destornilladores dieléctricos, allen, mordazas de presión, martillos de acero y 
 de goma y tijeras de electricista, totalmente colocado 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
RADIAL Ud RADIAL ELÉCTRICA, DOTADA DE DISCOS DE CORTE 
 radial eléctrica, dotada de discos de corte 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
OBACH3 UD BOMBA DE ACHIQUES. 
 bomba de achiques. servicio: achique de aguas. características: tipo: 
 sumergible. diámetro impulsión: 100 tipo rodete: vortex. refrigeración: libre 
 circulación del medio. peso (kg): 36. accionamiento: eléctrico. potencia 
 nominal en el eje del motor (kw): 4,2. potencia instalada (kw): 5. velocidad 
 (rpm): 2.850. tensión (v): 400. materiales: alojamiento motor: aluminio ligero. 
 eje: acero inoxidable. 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
MOBESCPORT UD ESCALERA PORTÁTIL 
 escalera portátil con las siguientes características: número de peldaños  14 
 unidades longitud replegado m 1,29 como escalera de mano longitud máx.  
 4,20 m con número de peldaños 8 - 14 como escalera de tijera / de caballete 
 regulable en altura hasta  hasta 1,86 m con número de peldaños 4 - 7  
 material de los largueros  aluminio material de los peldaños  aluminio  peso 
 kg 13  cumpliendo todas las normas de seguridad y salud en el trabajo 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
TRÁCTEL UD TRÁCTEL 
 tráctel de 500 kg 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
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AGU_2.1.7.4 Elementos de seguridad  
TRIPESPA UD TRIPODE ALUMINIO RESCATE ESPACIOS CONFINADOS 
 Unidad de trípode móvil TM6 diseñado para elevar simultáneamente a 2 
 personas. La cabeza de acero estará equipada con dos poleas de acero que 
 guían la cuerda sobre el winche de rescate, asegurado con broches de 
 seguridad. Pies de aluminio con ruedas con banda de rodadura de goma. Las 
 ruedas estarán equipadas con frenos, inmovilizando el aparato en el puesto 
 de trabajo. Certificado su uso con Altura: 160 cm. Diámetro de operación 
 debajo del trípode: 157 cm. Distancia entre pies: 116 cm. Ascenso/descenso 
 de máx. 2 pers. Puntos de anclaje 3.  

  
  
 Según medición 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
EXTRAC UD EXTRACTOR DE AIRE PORTÁTIL, DE 3.900 M3/H DE CAUDAL 
 Unidad de extractor de aire portátil, de 3.900 m3/h de caudal, 373 Pa de 
 Presión y 317 / 340 mm. (12”). Esta dotado de un ventilador axia. 
 Características constructivas: construcción robusta y resistente, carcasa de 
 metal, fácil manejo y transporte, caudal de aire de alto rendimiento, motor 
 con protección térmica, opción de conectar los conductos elásticos. 

  
 Según medición 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
CONDFLEX Ud CONDUCTO FLEXIBLE PVC 305 MM, DE 7,6 M 
 Unidad de conducto flexible de 305 mm. de diámetro y 7,6m de longitud, con 
 un alma en espiral de alambre a lo largo de toda su longitud, que mantiene 
 permanentemente su forma circular y permite su extensión o contracción con 
 la máxima facilidad. Puede soportar temperaturas de unos 60ºC. 

  
 Según medicíon 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
SEGWAL UD PAR DE "WALKY-TALKYS" 
 par de "walky-talkys" 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
SEGERA UD EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO 
 equipo de respiración autónomo según normativa en146 y en147 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 
 ud. cinturón de seguridad clase a (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. 
 con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada ce. 

  
 3 3,000 
  ________________________________________  
 3,00 
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 
 ud. casco de seguridad con desudador, homologado ce.  

  
 5 5,000 
  ________________________________________  
 5,00 
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D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 
 ud. gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas ce.  

  
 5 5,000 
  ________________________________________  
 5,00 
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
 ud. par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, 
 homologado ce.  

  
 5 5,000 
  ________________________________________  
 5,00 
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 
 ud. mono de trabajo, homologado ce. 

  
 5 5,000 
  ________________________________________  
 5,00 
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 
 ud. gafas contra impactos antirayadura, homologadas ce.  

  
 5 5,000 
  ________________________________________  
 5,00 
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
 ud. par de botas de agua monocolor, homologadas ce.  

  
 5 5,000 
  ________________________________________  
 5,00 
SEGMASC UD MASCARILLA 
 mascarilla polvos tóxicos ffp1 desechable, homologada ce. 

  
 5 5,000 
  ________________________________________  
 5,00 
SEGDET UD DETECTOR DE GASES MULTIPARAMETRICO Y DE AUSENCIA DE OXÍGENO 
 detector de gases (sh2, ch4, co)  y de ausencia de oxígeno 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_2.2 EQUIPOS MECÁNICOS  
AGU_2.2.1 POZO DE BOMBEO  
POLI01 ud POLIPASTO MANUAL 1000 KG. 
 polipasto manual para elevación/descenso, un polipasto de cadena, modelo 
 p.a.k. 1000, con gancho, cuyas características principales son: capacidad de 
 elevación: 1 t. recorrido de elevación hasta 7 m. numero de ramales de cadena 
 1. cadena de carga 6,3 x 19 de grado 80 calibrada. carter de acero, pintado en 
 color azul ral 5015. ejes, piñones, nuez y ganchos de acero tratado. ganchos, 
 piñones y ejes con rodamientos. freno automático instantáneo. coeficiente 
 de seguridad 5. sistema estándar monocapa para interiores, según el 
 estándar de cemvisa vicinay. carro de desplazamiento por cadena, modelo cbk 
 1000. 

  
 Según medición 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
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VALREJDESVER ud REJA DE DESBASTE DE FINOS VERTICAL 
 Unidad de reja de desbaste automática marca Procedes o equivalente, tipo 
 SG400 
 Conforme con el marcado CE –Fabricada en AISI 304L- equipado con: 
 -Tolva de descarga de los residuos con trampilla de visita situada en fachada, 
 haciendo de capot al motor reductor y adaptada a la arqueta de entrada del 
 tornillo compactador. 
 -Protector tambor/cinta, 
 -Caja de bornas (botoneras "subir-bajar" + paro de emergencia) fijada en un 
 lateral del equipo 
 -1 cinta de poliéster de recambio-Ref. L35-Longitud: 4950mm 
 -Chasis formando railes 
 -Barrotes 
 -Chapa de fondo 
 -Polea 
 -Cinta (poliéster) 
 -Enganche móvil 
 -Tolva de descarga de los residuos 
 -Motor-reductor SEW 
 -Finales de carrera "Alto" & "Bajo". Telemecanique 
 -Interruptor de seguridad. Telemecanique 
 -Caja de bornas & Parada de Emergencia 
 -Ejes de articulación carro/cuchara 
 -Sensor "Punto Bajo" 
 Peso Reja de Desbaste= 260 kg 
 Potencia motor = 0,18 kW 
 Luz de paso = 15 mm 
 Altura barrotes= 800mm 
 Ancho de canal 410 mm. 
 Dimensiones según planos. 
 Incluye Cuadro eléctrico «Standard FB PROCÉDÉS»  
 400V, 50Hz, alim. 3F+T+N, fijado en un lateral del equipo o a distancia 

  
 Según medición 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
VALBOMAGUBRU2.2 ud BOMBA AGUA BRUTA 2,2 kW 
 Bomba sumergible Flygt o equivalente Concertor modelo XPC N80-1950, NP 
 6020.180 HT con Controlador Inteligente integrado para las siguientes 
 funciones: 
 Arranque suave. 
 Rotación siempre correcta del impulsor. 
 Potencia de trabajo constante. 
 Detección de obstrucción. 
 Limpieza automática de la bomba. 
 Rearme de funcionamiento automático. 
 Alarma sobre-temperatura en controlador y humedad estator 
 Nº de Curva: 242 / Diámetro impulsor = 170 mm 
 Tipo de impulsor N-autolimpiante adaptativo 
 Salida de voluta DN 80 taladrada EN 1092-2 tab.9 
 Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" 
 Con motor síncrono de magnetización permanente 2,2 kW, Eficiencia Super 
 Premium IE4 10 polos 50 Hz 380 Vs 
 Refrigeración mediante conductividad hacia el exterior del fluido sumergido. 
 Protección de motor: IP 68 3x sondas térmicas 
 Tipo de operación: S1 (24h /día) 40ºC 
 Aislamiento clase H (180ºC) 
 Con sensor FLS en alojamiento del estator 
 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 
 Material del impulsor: Acero al Cromo (Hard Iron Borde ataque 60 HCR) 
 Material de los anillos tóricos: NBR 70º IRH 
 Eje: Acero Inoxidable AISI 431 
 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 
 Interior/Superior: WCCr - Cerámica 
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 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 
 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 
 Se incluyen 10 m. de cable eléctrico 
 SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)mm2 . 
 ZOCALO 80/DN 80 SEGÚN 
 EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) 
 SOPORTE SUPERIOR TG 2x2"  
 GALVANIZADO SIN ANCLAJES 

  
 Según medición 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 
TUA316080 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 80 
 tuberia de acero inoxidable dn 80 dn: 80 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
 Bombeo agua bruta 2 6,000 12,000 
 Unión colectores de impulsión 1 1,500 1,500 
 Salida a tamiz rotativo 1 2,600 2,600 
  ________________________________________  
 16,10 
VACM0080 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 80 
 valvula de compuerta de dn 80 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas:  
 diámetro (dn):  80 presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50.  compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento 
 de caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable.  volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 

  
 Según medición 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,00 
VARB08010 ud VALVULA RETENCION BOLA DN 80 
 valvula de retencion de bola dn 80.  caracteristicas: tipo: de bola.  diámetro 
 (dn):  80. presión (pn):  10.  materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular 
 ggg-40.  bola:   resina fenólica.  tornillería:  acero inoxidable aisi 316.  junta 
 de tapa:  nitrilo. acabado: recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con 
 polvo de poliamida epoxy aplicado electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 

  
 Según medición 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,00 
ACCA0080 ud CARRETE DESMONTAJE DN 80 
 carrete de desmontaje de dn 80 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
 Según medición 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,00 
MCCONH6 ud CONTENEDOR HOMOLOGADO 
 contenedor homologado. servicio: recogida de residuos. características: 
 capacidad (litros): 1.100. forma: troncopiramidal. material: chapa de acero 
 galvanizado de 2 mm. tapa de polietileno reticulado. 

  
 Según medición 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
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AGU_2.2.2 TANQUE IMHOFF-ARQUETA DESCARGA-DISTRIBUCION A FILTROS  
TUA316080 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 80 
 tuberia de acero inoxidable dn 80 dn: 80 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
 Entrada de colector a tamiz 5,8 5,800 
 By-pass colector a imhoff 1,32 1,320 
  ________________________________________  
 7,12 
TUA316125 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 125 
 tuberia de acero inoxidable dn 125 dn: 150 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
 Entrada/salida bombeo fangos 7,72 7,720 
  ________________________________________  
 7,72 
TUA316150 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150 
 tuberia de acero inoxidable dn 150 dn: 150 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
 Tamiz a imhoff 1,38 1,380 
 Alivio tamiz 6,1 6,100 
 Salida a arqueta de bombeo 3 3,000 
  ________________________________________  
 10,48 
VACM0080 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 80 
 valvula de compuerta de dn 80 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas:  
 diámetro (dn):  80 presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50.  compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento 
 de caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable.  volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 

  
 Colector a tamiz 2 2,000 
 Entrada tamiz 1 1,000 
 By-pass colector a imhoff 1 1,000 
  ________________________________________  
 4,00 
VACM0125 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 125 
 valvula de compuerta de dn 125 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas: 
 diámetro (dn):  125.  presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales: cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50. compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado. eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 

  
 Bombeo fangos 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
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 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

VACM0150 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 150 
 valvula de compuerta de dn 150 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas: 
 diámetro (dn):  150. presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50.  compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento 
 de caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 

   
 Tamiz a imhoff 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
CONT0100 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 100 
 caudalímetro electromagnético de dn 100 revestimiento interior en ptfe, 
 tubería de pasaje en acero inoxidable aisi 304, cuerpo externo en acero 
 barnizado, electrodos de aleación hastelloy c22 temperatura del liquido de 
 -40º c a +60º c, protección ip 68, precisión: +/- 0,5%, repetibilidad:  0,1%, 
 conexión tipo wafer entre bridas de acoplamiento ansi150, sensor y 
 transmisor en montaje, alimentación: 90-265 v.c.a, con transmisor-indicador 
 con display y teclado, ubicados en el exterior que contengan el equipo 
 principal de medición para poder ser visualizados sin tener que acceder al 
 interior, salida 0/4, 20ma compacto. incluidos todos los accesorios para su 
 montaje, instalado y probado 

   
 Colector a tamiz 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
ACCA0080 ud CARRETE DESMONTAJE DN 80 
 carrete de desmontaje de dn 80 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

   
 Colector a tamiz 1 1,000 
 Entrada tamiz 1 1,000 
 By-pass colector a imhoff 1 1,000 
  ________________________________________  
 3,00 
ACCA0125 ud CARRETE DESMONTAJE DN 125 
 carrete de desmontaje de dn 125 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

   
 Bombeo fangos 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
ACCA0150 ud CARRETE DESMONTAJE DN 150 
 carrete de desmontaje de dn 150 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

   
 Tamiz a imhoff 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
E35410 ud VENTOSA AUTOMÁTICA ACERO INOX 
 suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable para 
 aguas residuales, con orificio de entrada de 2 pulgadas y de salida de 1 
 pulgada totalmente colocada, incluida valvula de bola y todo el material 
 necesario para su correcta colocación 

  
 Bombeo fangos 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
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 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

MCCONH6 ud CONTENEDOR HOMOLOGADO 
 contenedor homologado. servicio: recogida de residuos. características: 
 capacidad (litros): 1.100. forma: troncopiramidal. material: chapa de acero 
 galvanizado de 2 mm. tapa de polietileno reticulado. 

  
 Junto tornillo compactador imhoff 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
VALTAMROT99 ud TAMIZ ROTATIVO QMAX 99 M3/H Y LUZ DE MALLA 3MM 
 Tamiz rotativo “Rototamiz” Tipo MR36 Marca DAGA o equivalente, de las 
 siguientes características: 

  
 Tipo MR36A-050/1 

  
 Longitud cilindro filtrante 500 mm. 
 Diámetro cilindro filtrante 400 mm. aprox. 
 Luz de malla 3,0 mm. 
 Caudal máximo admisible (bombeado) 99 m³/h 
 Alcance de suministro: 
  Tambor filtrante 
 Tipo de malla En forma de cuña 
 Material Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Grupo motriz 
 Motor 
 Marca motor BONFIGLIOLI 
 Tipo reductor Tornillo sin fin 
 Marca reductor Tecnotrans 
 Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano (125 micras) 
 Color de acabado Azul brillante - RAL 5007 
 0,37 KW (0,50 CV) 1500 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Bastidor 
 Tipo de estructura Monobloc 
 Altura de descarga 535 mm 
 Brida de entrada (K) 4" DN100 
 Brida de salida (J) 6" DN150 
 Disposición de taladros de bridas Según DIN2576 PN10 
 Purga residuos 2'' DN50 roscado 
 Material Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Protección Pulido mecánico 
 Sistema de eliminación de residuos 
 Tipo Rasqueta expulsora 
 Material rasqueta Latón 
 Sistema de limpieza 
 Tipo Boquillas aspersoras 
 Entrada de agua para lavado 1'' DN25 roscado 
 Caudal de agua para lavado 59 litros / min. 
 Presión del agua para lavado 3,00 Kg / cm2 
 Boquillas aspersoras 
 Tubería de limpieza Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 * Tornillería 
 Tornillería Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 

   
 Según medición 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
VALTORCOMP2M ud TORNILLO COMPACTADOR HORIZONTAL DE 2 M 
 Tornillo compactador, Tipo MR53C, marca DAGA o equivalente de las 
 siguientes características: 
 Longitud según aparece recogida en el documento planos 
 Posición de trabajo Horizontal 
 Nº de bocas de carga 1 
 Alcance de suministro: 
 *Canal transportador 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

 Longitud de la artesa según planos 
 Salida residuos A cámara de compactación 
 Salida para tubería de desagüe 2 ⅟₂'' DN65 roscado 
 Cuna antidesgaste 
 Material canal 
 Material tapas desmontables 
 Material patas de apoyo 
 Protección 
 Tornillo sin fin 
 Tipo Tornillo transportador sin núcleo 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Pulido mecánico 
 Polietileno antidesgaste 
 Diámetro tornillo sin fin 200 mm 
 Velocidad 14 rpm 
 Material del tornillo 
 Protección tornillo 
 Grupo motriz 
 Motor 1,1 KW (1,5 CV) 1000 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Marca motor ABB 
 Acoplamiento motor-reductor Directo 
 Tipo reductor Tornillo sin fin 
 Marca reductor Tecnotrans 
 Elementos de transmisión 
 Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano (125 micras) 
 Boca de carga 
 Dimensiones 350x750 mm 
 Material 
 Protección 
 Cámara de compactación 
 Longitud zona compactado 0,40 metros 
 Salida para tubería de desagüe 2 ⅟₂'' DN65 roscado 
 Cilindro filtrante: Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Cámara de compactación: Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 
 (304L) 
 Protección Pulido mecánico 
 Tornillería 
 Tornillería: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 

   
 Según medición 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
SIFONDESCARGA u ACONDICIONAMIENTO DEL SIFON DESCARGA 6,8 M3 Caudal 145-168 m3/h 
 Sifón de descarga mecánico automático modelo Rocamadour marca AQUASAF 
 o equivalente, de las siguientes características: 
 Altura de descarga: 70 cm 
 Tuberías: 2 tuberías de 160 mm de diámetro y 2 tuberías de 110 mm de 
 diámetro de material PEAD. 
 Caudal: 145-168 m3/h 
 Volumen por cada descarga: 6,8 m3 
 Equipo puesto en obra y totalmente instalado. Incluso pp de anclajes y 
 elementos auxiliares. 

   
 Sifón 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
COMPU200_MOT u COMPUERTA MURAL 200X200 MOTORIZADA 
 Compuerta mural Serie CA, bidireccional marca CMO o equivalente con las 
 siguientes principales características: 
 Cuerpo y tablero en AISI 316.  
 Estanqueidad a 4 lados.  
 Cierres inox-inox + elastómero.  
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 Husillos y alargamientos en acero inox. AISI 304.  
 Husillo Ascendente.  
 Tuerca Accionamiento en Bronce.  
 Tornillería en Acero Inox. A4.  
 Estanqueidad según DIN 19569-4 clase 5  
 Tratamiento superficial del acero inoxidable: Chorreado con microesferas de 
 vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2.  
 Soporte de maniobra: Puente de maniobra en AISI 316.  
 Soporte maniobra: Columna de maniobra.  
 Medidas de compuerta: 200 x 200 mm.  
 Altura de accionamiento: según planos. 
 Carga de agua: según planos.  
 Accionamiento: Motorizado con motor de 100 W Todo/Nada, 
 incluido limitador de par, finales de carrera, volante auxiliar de emergencia, y 
 cuadro de conexiones preparado para instalación eléctrica. Accionamientos 
 del tipo SA 07.2. A velocidad de 45 r.p.m 

  
 planos 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 
COMPU200 u COMPUERTA MURAL 200X200  
 Vaciado arqueta sifon 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_2.2.3 ARQUETA PUESTA EN CARGA  
COMPU200 u COMPUERTA MURAL 200X200  
 segun planos 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
VAGUILL200 u VALVULA DE GUILLOTINA DN 200 
 valvula de guillotina de dn 200 mm. servicio: agua y fangos. 
 caracteristicas: diámetro (dn):  200. presión (pn):  10/16. presión de 
 prueba: 11/17,6 cierre elástico. conexión por bridas iso 2531 
 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-50.  compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de caucho 
 vulcanizado.  eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo 
 interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  
 electrostáticamente (ral.5.015). 

  
 planos 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 
AGU_2.2.4 ARQUETA CAUDALÍMETRO SALIDA  
TUA316150 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150 
 tuberia de acero inoxidable dn 150 dn: 150 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
 Tramo principal 2 2,000 
 Tramo by-pass 2,32 2,320 
  ________________________________________  
 4,32 
VACM0150 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 150 
 valvula de compuerta de dn 150 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas: 
 diámetro (dn):  150. presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50.  compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento 
 de caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 
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 Tramo principal 2 2,000 
 Tramo by-pass 1 1,000 
  ________________________________________  
 3,00 
VARB15010 ud VALVULA RETENCION BOLA DN 150 
 valvula de retencion de bola dn 150.  caracteristicas: tipo: de bola.  diámetro 
 (dn):  150.  presión (pn):  10.  materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular 
 ggg-40.  bola:   resina fenólica.  tornillería:  acero inoxidable aisi 316.  junta 
 de tapa:  nitrilo. acabado: recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con 
 polvo de poliamida epoxy aplicado electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 

  
 Tramo principal 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
ACCA0150 ud CARRETE DESMONTAJE DN 150 
 carrete de desmontaje de dn 150 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
 Tramo principal 1 1,000 
 Tramo by-pass 1 1,000 
  ________________________________________  
 2,00 
CONT0150 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 150 
 caudalímetro electromagnético de dn 150 revestimiento interior en ptfe, 
 tubería de pasaje en acero inoxidable aisi 304, cuerpo externo en acero 
 barnizado, electrodos de aleación hastelloy c22 temperatura del liquido de 
 -40º c a +60º c, protección ip 68, precisión: +/- 0,5%, repetibilidad:  0,1%, 
 conexión tipo wafer entre bridas de acoplamiento ansi150, sensor y 
 transmisor en montaje, alimentación: 90-265 v.c.a, con transmisor-indicador 
 con display y teclado, ubicados en el exterior que contengan el equipo 
 principal de medición para poder ser visualizados sin tener que acceder al 
 interior, salida 0/4, 20ma compacto. incluidos todos los accesorios para su 
 montaje, instalado y probado 

  
 Tramo principal 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_2.3 ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION  
AGU_2.3.1 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN  
AGU_2.3.1.1 ACONDICIONAMIENTO CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN  
C3.3 Ud BATERIA  AUTOMATICA DE CONDENSADORES 
 Bateria automática de compensación de la energía reactiva modelo Varset de 
 Schneider o equivalente, de 21,75 kVAr, tensión asignada 400 V, 50 Hz, 
 escalonado 3+6.25+12.5, con interruptor automatico en cabecera, en interior de 
 armario metalico de grado de protección IP31, IK10, completa, instalada y 
 funcionando. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
C3.1 Ud ENVOLVENTE CGBT 
 Armario metálico con revestimiento plástico con puerta ciega, para montaje en kit, 
 con 1 modulo de 1800x600x400 mm, IP55, IK10, modelo Spacial SF de Schneider o 
 equivalente. Incluye embarrado y placas de conexionado, etiquetas identificativas 
 de circuitos, sinópticos  y cerradura.  Completo e Instalado. 
  
 1 1,00 
 Ejecutado -0,4 -0,40 
  ________________________________________  
 0,60 
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C3.2 Ud APARAMENTA CGBT 
 Aparamenta para CGBT, de Schneider o equivalente, compuesto por unidades de 
 corte electrónicas, protecciones diferencial y magnetotermica, guardamotores, 
 contactores, inversores, variadores de frecuencia, arrancadores, analizador de 
 redes con TI, limitadores de sobretension permanente y transitoria tipo 2, seta para 
 emergencias, pilotos de señalizacion y toda la aparementa adicional  y de 
 maniobra necesarias. Todo según lo reflejado en el esquema unifilar y 
 documentación del proyecto. Totalmente instalado y funcionando. 
  
 1 1,00 
 Ejecutado -0,4 -0,40 
  ________________________________________  
 0,60 
AGU_2.3.1.2 ACONDICIONAMIENTO SUBCUADRO EDIFICIO  
C4.1 Ud ENVOLVENTE CS AUXILIARES 
 Armario metálico con revestimiento plástico con puerta transparente, COFRET G 
 IP30 de Schneider o equivalente, de 15 módulos, de dimensiones  780 x600x400 
 mm.  Incluye embarrado y placas de conexionado, etiquetas identificativas de 
 circuitos, sinópticos y cerradura.  Completo e Instalado. 
  
 1 1,00 
 Ejecutado -0,4 -0,40 
  ________________________________________  
 0,60 
C4.2 Ud APARAMENTA  CS AUXILIARES 
 Aparamenta para CS AUXILIARES, de Schneider o equivalente, compuesto por 
 protecciones diferencial y magnetotermica, guardamotor y contactor para la 
 puerta,  limitador de sobretension transitoria de tipo 3, y toda la aparementa 
 adicional y de maniobra necesarias. Todo según lo reflejado en el esquema unifilar 
 y documentación del proyecto. Totalmente instalado y funcionando. 
  
 1 1,00 
 Ejecutado -0,4 -0,40 
  ________________________________________  
 0,60 
C4.3 Ud SAI 2 kVA 
 Sistema de alimentacion ininterrumpida, modelo   SLC 2000 TWIN PRO2 de Salicru o 
 equivalente, de 2 KVA/1800 W, online de doble conversión, de 4 salidas . 
 Totalmente instalado y funcionando. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_2.3.1.3 DERIVACIONES INTERIORES  
E010622 m. TUBO PVC Flexible M  20 mm 
 Suministro e instalación de canalización fija empotrada en obra, de tubo curvable 
 de PVC corrugado de color negro, de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de 
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 
  
 1 150,00 150,00 
  ________________________________________  
 150,00 
E010632 m. TUBO PVC RIGIDO M  20 mm 
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de PVC, serie B, 
 de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada. 
  
 1 20,00 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 
E010633 m. TUBO PVC RIGIDO M  25 mm 
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de PVC, serie B, 
 de 25 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada. 
  
 1 15,00 15,00 
  ________________________________________  
 15,00 
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E0102202 m. CIRC. CU 2x1,5 mm2+TT mm2 1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 2x1,5 mm2+TT, aislamiento RV-K 
 0,6/1 kV, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), para instalar tendido en 
 bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 Alumbreado interior 1 60,00 60,00 
  ________________________________________  
 60,00 
E0102203 m. CIRC. CU 2x2,5 mm2+TT mm2 1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 2x2,5 mm2+TT, aislamiento RV-K 
 0,6/1 kV, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), para instalar tendido en 
 bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 Tomas de corriente 1 30,00 30,00 
 Control 1 10,00 10,00 
 SAI 1 12,00 12,00 
  ________________________________________  
 52,00 
E01022102 m. CIRC. CU 4x2,5+TT mm2 1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 4x2,5 mm2+TT, aislamiento RV-K,6/1 
 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
 Clima 1 30,00 30,00 
 TC 1 10,00 10,00 
  ________________________________________  
 40,00 
E01022110_3 m CIRC. CU 3x10+TT mm2 0,6/1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 3x10 mm2+TT, aislamiento RV-K 
 0,6/1 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas 
 de registro y regletas de conexión. 
  
 1 5,00 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 
AGU_2.3.1.4 LÍNEAS SUBTERRANEAS  
E01022104 m CIRC. CU 4x6+TT mm2 0,6/1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 4x6 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 
 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
 Equipos y alumbrado exterior 417,00 417,00 
 Puerta automática 20,00 20,00 
  ________________________________________  
 437,00 
E01022104_2 m. CIRC. CU 2x6+TT mm2 0,6/1 kV 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 4x10 mm2+TT, aislamiento RV-K 
 0,6/1 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas 
 de registro y regletas de conexión. 
  
 Alumbrado exterior 1 275,00 275,00 
  ________________________________________  
 275,00 
AGU_2.3.1.5 MECANISMOS Y PUNTOS DE LUZ  
E30315 Ud PUESTO TRABAJO 2 ENCH.16 A+2 ENCH SAI 16 A+2 RJ45 
 Puesto de trabajo conteniendo 2 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. con 
 toma de tierra lateral  (II+t.), 2 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.)  
 color roja para alimentar a través de circuito de SAI y  roseta con dos tomas de 
 usuario para voz y datos (una para teléfono y otra para ordenador), realizados 
 con tubo corrugado de D= M 20 mm, conductores unipolares de cobre de 2,5 mm2, 
 aislamiento 0,6/1KV, RV-K, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
 neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
 tornillos, bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) y conectores RJ45 
 categoría 5E UTP. Instalado. 
  
 OFICINA 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
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AGU_2.3.1.9 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LEGALIZACIONES  
E009 Ud ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACION INSTALACION 
 Legalizaciones y documentación de fin de obra, incluyendo certificados final de 
 obra visados, boletines o certificación de instalador autorizado aprobado por 
 órgano de la administración o entidad competente en materia de Industria, tasas de 
 autorizaciones de industria, planos finales de obra de la instalación realmente 
 ejecutada, asi como los de detalles y montaje de elementos, certificado de pruebas 
 y ensayos realizados, documentación técnica y de homologación y certificación 
 de equipos de la instalación, instrucciones de operación y mantenimiento, relacion 
 de suministradores y fabricantes, 3 copias y originales. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_2.3.1.10 GESTION DE RESIDUOS  
GESRES ud Gestion de residuos 
 Gestion de Residuos según anejo a la Memoria. 
  
  ________________________  
 1,00 
AGU_2.3.2 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  
AGU_2.3.2.1 INSTRUMENTACIÓN  
RADAR ud MEDIDOR DE NIVEL RADAR 
 Unidad de medidor de nivel radar  modelo. FMR10-1009/0 marca Endress 
 Hauser o equivalente de las siguientes características: 
 Micropilot FMR10 
 Nivel, radar, sin contacto y sin mantenimiento. 
 Aplicación: liquidos base agua (DC >4). 
 :: Medida fiable; condiciones variables de producto, presión temperatura, 
 gases, vapores... 
 :: Fácil configuración sin cables mediante APP y bluetooth. 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Alimentación; Salida; Operación: 2 hilos; 4-20mA; Bluetooth (App) 
 configuración 
 Antena; máx.. rango medida: 40mm/1-1/2"; 5m líquido -40#60oC/-40#140oF 
 Conexión a proceso posterior; Material: Rosca G1 ISO228; PVDF 
 Conexión Proceso frontal; Material: Rosca ISO228 G1-1/2; PVDF  
 Longitud Cable: 10m 
 Incluidos todos los accesorios para su montaje, instalado y probado 

  
 Arqueta de entrada 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
SOLIDOS ud MEDIDOR DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 
 Medidor de sólidos en suspensión  modelo.CUS51D-1009/0  marca Endress 
 Hauser o equivalente de las siguientes características: 
 Turbimax CUS51D 
 Sensor de Turbidez, óptico. 
 Aplicación: Agua de Red, Agua Residual 
 Sensor digital, Tecnología Memosens 
 Cabezal: G1", 3/4" NPT 
 Chequeo automático del sensor 
 Calibración en Fábrica 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Aplicación/Rango de Medida: Agua de Proceso;sólidos 
 Cable de Conexión: Cable integral; Manguitos flexibles 
 Longitud de Cable: 7m 
 CYA112-11N6/0  
 CYA112-AA11B1BA 
 Flexdip CYA112 
 Conjunto de Inmersión 
 Aplicación: 
 Canales Abiertos, Depósitos, Balsas 
 Homologación: No homologado 
 Tubo de Inmersión: Estándar 
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FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

 Tubo de Inmersión, Diámetro, Longitud: PVC, 40mm, 1200mm 
 Angulo de Conexión a Sensor: PVC, 45o 
 Adaptador del Sensor : G1 
 CM442-2FW5/0 
 CM442-AAM1A2F210A+AD 
 Liquiline CM442 
 Transmisor de Análisis de Líquidos 
 Multiparamétrico + Multicanal 
 aplicable para Control de procesos, 
 pH/Redox, 
 Conductividad, Turbidez, Oxígeno (DO), 
 Cloro, SAC, Nitratos,Amonio. 
 Sensores Digitales; Tecnología Memosens 
 Navegador + Pulsadores, Display Gráfico 
 Sensores + Módulos enchufables, Tarjeta 
 SD, Data Logger, Relé alarma, Caja con 
 Protección IP66+IP67 NEMA 4X 
 Fácil de usar y mantener: 
 :: Sensores precalibrados 
 :: Construcción Modular 
 :: Ampliable 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Señal de Entrada: 1 Sensor Digital 
 Comunicaciones: 2x salida 0/4..20mA, HART 
 Características Adicionales: 2 Relés para limpieza; Límite 
 Alimentación: 100...230VAC (50/60Hz) 
 Entrada de Cable: Métrica 
 Set de Entrada de Cable: Incluído 
 Idioma de Operación: Español 
 Incluidos todos los accesorios para su montaje, instalado y probado 

  
 Tanque imhoff 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
IPH5 ud MEDIDOR DE PH/TEMPERATURA. 
 equipo para medida de ph y temperatura agua bruta y tratada con sistema de 
 limpieza automático integrado: incluyendo: rango: 0 - 14 ph. repetibilidad: 
 +/- 0.02 ph. linearidad: +/- 0.1% of f.s. display: 16 caracteres alfanuméricos. 
 compensación de temperatura automática. sistema de autolimpieza 
 programable mediante aire a presión a 3 bar (compresor integrado en el 
 mismo convertidor). relés de control: dods relés spdt. relé de alarma: relé spdt 
 independiente. salida analógica aislada: 4-20 ma. salida analógica 
 programable en rango. condiciones de operaci¾n: -25 a 50 ¦c, 0% a 95% r.h. 
 no compensado. alimentación: 220 vac. sensor submergible con 25 ft de 
 cable. preamplificador: integrado en cabeza de sensor. sistema de montaje 
 para sensor y convertidor. incluido kit de repuestos consumibles para dos 
 años de funcionamiento. 

  
 Arqueta de entrada/entrada imhoff 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
INPN3 ud BOYA DE NIVEL. 
 boya de nivel. servicio: alarma de nivel. características: diámetro (mm): 80. 
 precisión de conmutación (mm): +/- 3. revestimiento: polipropileno. 

  
 Arqueeta de entrada 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,00 
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ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

FINCARR u FINAL DE CARRERA ACTUACIÓN ROTATIVA 
 Final de carrera LSYAC3KP-FP compacto actuación rotativa, sin 
 actuador. Nema 6P (extra-sellado) Completamente 
 fluorocarbosellado. Precableado 5 conductores cable 
 STOOW-A. 
 Palanca de actuación ajustable con rodillo de acero 
 LSZ52C.  
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
PN004_SEÑAL2 M.l. MANGUERA APANTALLADA  2*1,5 MM2 
 m.l. suministro y montaje de acometida formada por cable multipolar flexible 
 apantallado rov 0,6/1 kv de 2x1,5 mm2 de sección nominal en cobre, en 
 montaje sobre bandeja o bajo tubo, incluyendo elementos de sujección y 
 conexión y etiquetado, así como medios auxiliares necesarios de elevación, 
 totalmente instalado. 

  
 Medidor de nivel 2 100,00 200,00 
 Medidor de sólidos en suspensión 1 100,00 100,00 
 Medidor de pH/Tª 1 100,00 100,00 
 Boya de nivel 4 100,00 400,00 
 Caudalímetro 3 100,00 300,00 
 Final de carrera 1 100,00 100,00 
  ________________________________________  
 1.200,00 
IMAN1 ud MANÓMETRO. 
 manómetro. servicio: medida de presión de servicio de la bomba. 
 características: tipo: con membrana. diámetro esfera (mm): 100. incluso grifo 
 aislamiento. materiales: caja estanca: aisi 316. racor-tubo: aisi 316. 

  
 Según medición bombas 2 2,000 
  ________________________________________  
 2,00 
AGU_2.3.2.2 CONTROL  
EAU10 UD ORDENADOR. 
 ordenador.  servicio: monitorización de la información procedente del 
 autómata, telecontrol y gestión de la planta desde el centro de control. 
 características:procesador caché 6 mb intel® smart cache tipo de pc pc gamer 
 velocidad 2.7 ghz y además incorpora tecnología intel® turbo boost 2.0 tipo 
 de procesador intel core i5 modelo intel® core™ i5-6400 ram diseño de 
 memoria ddr4 ram 16gb almacenamiento capacidad de disco 2tb nº de discos 
 duros 1 tipo de disco hdd tarjeta gráfica capacidad 2 gb modelo nvidia® 
 geforce® gtx 960 tipo de memoria pci express con 2.048 mb de memoria 
 gráfica gddr5 conexiones audio 1 x salida de línea frontal 1 x entrada de 
 línea/salida de línea trasera 1 x entrada de micrófono / salida de línea 
 centro/subwoofer lector de tarjetas lector de tarjetas 4 en 1: para tarjetas sd, 
 mmc, ms y xd puertos conexiones en la parte posterior: 2 x usb 3.0 2 x usb 2.0 
 1 x lan (rj-45) conexiones en el frontal: 2 x usb 3.0 1 x entrada de micrófono 1 
 x auriculares 1 x marco de cambio de disco duro hot swap integrado 
 (capacidad de memoria de disco duro ampliable con todos los discos duros 
 internos (3,5“ )usuales de 8,89 cm ) conectividad ethernet red gigabit lan 
 10/100/1000 mbit/s  teclado mecánico de 102 teclas. ratón con almohadilla. 
 monitor de 21". incluye todo el software necesario para el correcto 
 funcionamiento de las operaciones necesarias en las operaciones de la 
 depuradora. ordenadores instalados completamente y comprobado el 
 correcto funcionamiento de las funciones necesarias para el control y la labor 
 diaria. 

  
 Según medición 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
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FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

EAU12 UD MESA DE CONTROL. 
 mesa de control.servicio: centro de control. características:  tablero de fórmica 
 sobre chasis de aluminio. patas electrificadas.  cantonera de goma en todo su 
 contorno. dimensiones (mm): 2.000 x 800 x 750. 

  
 Según medición 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
EAU8 UD IMPRESORA DE INYECCIÓN. 
 impresora de inyección. servicio: impresión de informes y gestión. tipo: láser a 
 300x300 ppp. memoria buffer (mb): 4, ampliables hasta 64. fuentes escalables: 
 45. bandeja para 100 hojas. 1 puerto para comunicación en paralelo. 

  
 Según medición 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
EAUAC_AGU u AUTÓMATA PROGRAMABLE 
 autómata programable. servicio: gestión del control del proceso. 
 características: tipo: modular. nº e/s digitales (+ posibilidad de expansión): 
 174 + 33 / 37 + 30.  nº e/s analógicas (+ posibilidad de expansión): 29 + 10 / 
 16 + 5. fuente de alimentación del plc: 120/230 v ac; 24 v dc, 5 a cpu del plc: 
 unidad central con fuente de alimentación integrada dc 24v, memoria de 
 trabajo 128 kb, 1 interfaz      dp-maestro/esclavo. fuente de alimentación 
 integrada en el plc: pila tampón li 3,4 v/1 ah. tarjeta de memoria del plc: micro 
 memory card, 3,3 v nflash, 128 kb. perfil soporte del plc: perfil soporte 
 an=480mm puerto para conexión con la red profibus: conector para profibus 
 hasta 12 mbit/s, con salida de cable a 90 grados,   técnica de conexión fast 
 conect, con conector de pg. soporte para el protocolo de comunicaciones de 
 profibus: cable de bus estándar profibus fast connect 2   hilos, apantallado, 
 ejecución especial para montaje rápido, unidad de suministro: máx. 1000 m, 
 pedido mínimo 20 m. 5 tarjetas de entradas digitales: tarjeta de entradas 
 digitales, con separación galvánica 32 ed, 24 v dc (1 x   32 ed) 4 tarjetas de 
 salidas digitales: tarjeta de salidas digitales, con separación galvánica, 32 sd, 
 24 v dc, 0,5 a   corriente total 8 a. 3 tarjetas de entradas analógicas: tarjeta de 
 entradas analógicas, con separación galvánica   u/i/termopar/resistencia 
 alarma,diagnosis;resolución 9/12/14 bit 8 ea remove/insert con bus posterior. 
 6 tarjetas de salidas analógicas: tarjeta de salidas analógicas, con separación 
 galvánica u/i; diagnosis; ris. 11/12 bit 4 sa, remove/insert con bus posterior 
 activo. 9 conectores para tarjetas analógicas: conector frontal para bloques 
 de entrada/salida con terminales de tornillo, 20   polos. 9 conectores para 
 tarjetas digitales: conector frontal 392 con contactos de tornillo, 40 polos. 2 
 módulos de conexión eléctrica para ethernet industrial, para conexión entre 
 pc y plc. 1 bastidor de tarjetas para gobierno del cuadro sinóptico. 1 módulo 
 de transmisión para posibilitar el telecontrol vía wan de la planta. 

  
 Según medición 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
EAU11 UD SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. 
 sistema de alimentación ininterrumpida. servicio: centro de control. 
 características:  capacidad (va): 1.000. tiempo máximo de funcionamiento 
 (min): 34. rango de tensión de entrada (v): 170-276. tensión de salida (v): 230 
 +/- 3,45. tensión de puenteo (v): 180-264. frecuencia de puente (hz): +/- 5.  
 tiempo de recarga de baterías (horas): 4-6. dimensiones (mm): 158 x 376 x 231. 
 peso (kg): 10. 

  
 Según medición 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
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EAU1_AGU u SOFTWARE DE SUPERVISIÓN SCADA. 
 software de supervisión scada. servicio: recepción de datos y actuación según 
 los mismos. características:análisis de la especificaciones del sistema. diseño 
 de la aplicación. desarrollo de software de control. diseño de las pantallas de 
 la aplicación. desarrollo de 1 puerto de comunicaciones y 10 pantallas de 
 informes. pruebas de funcionamiento documentación de todo el software. 
 incluida puesta en marcha. 

  
 Según medición 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
PANT UD PANTALLA PLANA PARA REPRESENTACION DE FUNCIONAMIENTO DE EDAR 
 Y EBARS 
 pantalla plana de 65" minimo incluido el soporte. totalmente colocada y 
 comprobado su correcto funcionamiento. 

  
 sala de control 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_3 CONEXIONES A SISTEMAS GENERALES DE LA EDAR  
AGU_3.1 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE  
Contador_armario ud CONTADOR Y ARMARIO PARA AGUA POTABLE 
 Contador y armario para agua potable. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_3.2 ACOMETIDA ELECTRICA BT EDAR  
AGU_3.2.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO  
ENTRONQUE CONEXIÓN: TRABAJOS A REALIZAR POR MADE 
 Pago de las Condiciones de Suministro de la Compañía Eléctrica. 
  
  ________________________  
 1,00 
AGU_3.2.2 CUADROS SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN Y MEDIDA  
C060400 Ud TOMA DE TIERRA 
 Toma de tierra compuesta por pica de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro de 
 acero cobreado, con grapa inoxidable en bronce, conexión de conductor a tierra, 
 instalada y colocada. 
  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_3.2.3 LÍNEA DE DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUBTERRANEA  
D10C17 Ud REALIZACION DE PRUEBAS FINALES REDES DE BT 
 Realización de pruebas finales de la instalación de redes de baja tensión, 
 incluyendo pruebas de los cables de baja tensión, ensayos de compactación  y 
 entrega de documentación (planos as built según Endesa, certificados de 
 homologación, certificados de pruebas, reportaje fotográfico, etc..). 
  
1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_3.3 ACOMETIDA TELEFÓNICA  
E35994 Ud ACOMETIDA TELEFÓNICA DE DATOS PARA ACCESO A INTERNET 
 acometida telefónica de datos para acceso a internet GSM y de voz mediante 
 gsm segun cobertura, incluso p.p. de antena, terminal y módulo. 

  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
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FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL) 

AGU_4 GESTIÓN DE RESIDUOS  
RECDSNP tn RCDS NIVEL II. NATURALEZA PETREA 
 rcds nivel ii. naturaleza pétrea. 

  
 Según medición 1 133,22 133,22 
 Ejecutado -1 60,00 -60,00 
  ________________________________________  
 73,22 
RECDNNP tn RCDS NIVEL II. NATURALEZA NO PETREA 
 rcds nivel ii. naturaleza no pétrea. 

  
 Según medición 1 24,87 24,87 
  ________________________________________  
 24,87 
RCDPP tn RDCS NIVEL II. POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
 rcds nivel ii. potencialmente peligrosos. 

  
 Según medición 1 5,33 5,33 
 Ejecutado -1 1,50 -1,50 
  ________________________________________  
 3,83 
RCG ud GESTION Y ALQUILERES. 
 % presupuesto de obra por costes de gestión. alquileres, etc. 

  
 Según medición 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_5 SERVICIOS AFECTADOS  
AGU_5.1 REPOSICIÓN DE VALLADO ZONA BALSAS  
OFALAHD1/2 M2 FÁB.LADRILLO HUEC.DOBLE 
 tabicón de ladrillo doble hueco de 29x14x10cm, para revestir, recibido con 
 mortero de cemento (ii-z/35a) y arena de río 1/6, incluido replanteo, 
 aplomado, recibido de cercos, roturas, humedecido de piezas y limpieza 

  
 1 5,000 0,500 2,500 
 1 5,000 0,500 2,500 
  ________________________________________  
 5,00 
AGU_5.2 REVEGETACION ZONA EXCAVACION  
230037D M2 Revegetacion de taludes con especies autoctonas 
 revegetacion de la zona de vertido con estaquillas obtenidas de las especies 
 vegetales proximas. 

  
 Emisario Pk 845 a pk 870 1 5,000 10,000 50,000 
  ________________________________________  
 50,00 
AGU_5.3 IMPREVISTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA  
AGUIMPR Ud PARTIDA DE IMPREVISTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 Unidad de partida alzada a justificar para la realización de trabajos 
 imprevistos 
  
 Según medición 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
AGU_5.4 ACONDICIONAMIENTO TERRENO EXTERNO A LA EDAR  
ACONTERREXTERIOR ud Acondicionamiento del terreno exterior a la parcela de la EDAR 
 Acondicionamiento del terreno externo a la parcela de la EDAR 
 mediante la retirada de material petro y transporte y descarga a 
 vertedeo o extendido y compactación 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
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AGU_6 SYS  
AGUA SS SEGURIDAD Y SALUD EDAR AGUAVIVA  
 Según anejo 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
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4.2.- CUADROS DE PRECIOS Nº 1 
 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



CUADRO DE PRECIOS 1 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
 1 

0001 230037D M2 revegetacion de la zona de vertido con estaquillas 1,14 
 obtenidas de las especies vegetales proximas. 
  
 UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
0002 ACCA0080 ud carrete de desmontaje de dn 80 mm. tipo:  164,93 
 telescópico.  presion:  pn 10/16.  materiales:  carrete:  
 acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 
  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
 
0003 ACCA0125 ud carrete de desmontaje de dn 125 mm. tipo:  189,98 
 telescópico.  presion:  pn 10/16.  materiales:  carrete:  
 acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 
  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
 
0004 ACCA0150 ud carrete de desmontaje de dn 150 mm. tipo:  219,22 
 telescópico.  presion:  pn 10/16.  materiales:  carrete:  
 acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 
  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  
 
0005 ACONTERREXTERIOR ud Acondicionamiento del terreno externo a la 1.590,00 
 parcela de la EDAR mediante la retirada de 
 material petro y transporte y descarga a 
 vertedeo o extendido y compactación 
  
 MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS  
 
0006 AGUA SS           ud.  Seguridad y Salud 14.628,00 
 CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  
 
 
0007 AGUIMPR  Ud  Unidad de partida alzada a justificar para la 9.010,00 
 realización de trabajos imprevistos 
  
 NUEVE MIL DIEZ EUROS  
 
0008 AL UD ud. radiador convector eléctrico de 2.000w. de 114,46 
 calentamiento muy rápido, tres niveles de potencia, 
 interruptor luminoso, convección natural y radiación 
 controlada por termostato incorporado.  
  
 CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 
0009 C060400 Ud Toma de tierra compuesta por pica de 2 m de longitud y 49,41 
 14,6 mm de diámetro de acero cobreado, con grapa 
 inoxidable en bronce, conexión de conductor a tierra, 
 instalada y colocada. 
  
  
  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
0010 C3.1 Ud Armario metálico con revestimiento plástico con puerta 1.656,63 
 ciega, para montaje en kit, con 1 modulo de 
 1800x600x400 mm, IP55, IK10, modelo Spacial SF de 
 Schneider o equivalente. Incluye embarrado y placas de 
 conexionado, etiquetas identificativas de circuitos, 
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 sinópticos  y cerradura.  Completo e Instalado. 
  
 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
0011 C3.2 Ud Aparamenta para CGBT, de Schneider o equivalente, 6.088,80 
 compuesto por unidades de corte electrónicas, 
 protecciones diferencial y magnetotermica, 
 guardamotores, contactores, inversores, variadores de 
 frecuencia, arrancadores, analizador de redes con TI, 
 limitadores de sobretension permanente y transitoria tipo 
 2, seta para emergencias, pilotos de señalizacion y toda 
 la aparementa adicional  y de maniobra necesarias. Todo 
 según lo reflejado en el esquema unifilar y 
 documentación del proyecto. Totalmente instalado y 
 funcionando. 
  
 SEIS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
 
0012 C3.3 Ud Bateria automática de compensación de la energía 1.946,57 
 reactiva modelo Varset de Schneider o equivalente, de 
 21,75 kVAr, tensión asignada 400 V, 50 Hz, escalonado 
 3+6.25+12.5, con interruptor automatico en cabecera, en 
 interior de armario metalico de grado de protección IP31, 
 IK10, completa, instalada y funcionando. 
  
  
 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0013 C4.1 Ud Armario metálico con revestimiento plástico con puerta 666,52 
 transparente, COFRET G IP30 de Schneider o 
 equivalente, de 15 módulos, de dimensiones 780 
 x600x400 mm.  Incluye embarrado y placas de 
 conexionado, etiquetas identificativas de circuitos, 
 sinópticos y cerradura.  Completo e Instalado. 
  
 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0014 C4.2 Ud Aparamenta para CS AUXILIARES, de Schneider o 3.477,17 
 equivalente, compuesto por protecciones diferencial y 
 magnetotermica, guardamotor y contactor para la puerta,  
 limitador de sobretension transitoria de tipo 3, y toda la 
 aparementa adicional y de maniobra necesarias. Todo 
 según lo reflejado en el esquema unifilar y 
 documentación del proyecto. Totalmente instalado y 
 funcionando. 
  
  
 TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
 EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0015 C4.3 Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida, modelo   SLC 861,99 
 2000 TWIN PRO2 de Salicru o equivalente, de 2 
 KVA/1800 W, online de doble conversión, de 4 salidas. 
 Totalmente instalado y funcionando. 
  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0016 COMPU200 ud   Compuerta mural 200 x 200 898,95 
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0017 COMPU200_MOT ud Compuerta mural Serie CA, bidireccional marca CMO o 2.058,33 
 equivalente con las siguientes principales 
 características: 
 Cuerpo y tablero en AISI 316.  
 Estanqueidad a 4 lados.  
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 Cierres inox-inox + elastómero.  
 Husillos y alargamientos en acero inox. AISI 304.  
 Husillo Ascendente.  
 Tuerca Accionamiento en Bronce.  
 Tornillería en Acero Inox. A4.  
 Estanqueidad según DIN 19569-4 clase 5  
 Tratamiento superficial del acero inoxidable: 
 Chorreado con microesferas de vidrio de silicato 
 sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2.  
 Soporte de maniobra: Puente de maniobra en AISI 
 316.  
 Soporte maniobra: Columna de maniobra.  
 Medidas de compuerta: 200 x 200 mm.  
 Altura de accionamiento: según planos. 
 Carga de agua: según planos.  
 Accionamiento: Motorizado con motor de 
 100 W Todo/Nada, incluido limitador de par, finales 
 de carrera, volante auxiliar de emergencia, y cuadro 
 de conexiones preparado para instalación eléctrica. 
 Accionamientos del tipo SA 07.2. A velocidad de 45 
 r.p.m 
  
  
 DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
0018 CONDFLEX Ud Unidad de conducto flexible de 305 mm. de diámetro 147,34 
 y 7,6m de longitud, con un alma en espiral de alambre 
 a lo largo de toda su longitud, que mantiene 
 permanentemente su forma circular y permite su 
 extensión o contracción con la máxima facilidad. 
 Puede soportar temperaturas de unos 60ºC. 
  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
0019 CONEXCOL ud Conexión a colector existente en pozo de registro. Se 1.493,54 
 incluye material, personal y maquinaria necesaria para 
 la realización de los trabajos. 

  
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0020 CONT0100 UD caudalímetro electromagnético de dn 100 904,28 
 revestimiento interior en ptfe, tubería de pasaje en 
 acero inoxidable aisi 304, cuerpo externo en acero 
 barnizado, electrodos de aleación hastelloy c22 
 temperatura del liquido de -40º c a +60º c, protección 
 ip 68, precisión: +/- 0,5%, repetibilidad:  0,1%, 
 conexión tipo wafer entre bridas de acoplamiento 
 ansi150, sensor y transmisor en montaje, 
 alimentación: 90-265 v.c.a, con transmisor-indicador 
 con display y teclado, ubicados en el exterior que 
 contengan el equipo principal de medición para 
 poder ser visualizados sin tener que acceder al 
 interior, salida 0/4, 20ma compacto. incluidos todos 
 los accesorios para su montaje, instalado y probado 
  
 NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 
 
0021 CONT0150 UD caudalímetro electromagnético de dn 150 1.191,41 
 revestimiento interior en ptfe, tubería de pasaje en 
 acero inoxidable aisi 304, cuerpo externo en acero 
 barnizado, electrodos de aleación hastelloy c22 
 temperatura del liquido de -40º c a +60º c, protección 
 ip 68, precisión: +/- 0,5%, repetibilidad:  0,1%, 
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 conexión tipo wafer entre bridas de acoplamiento 
 ansi150, sensor y transmisor en montaje, 
 alimentación: 90-265 v.c.a, con transmisor-indicador 
 con display y teclado, ubicados en el exterior que 
 contengan el equipo principal de medición para 
 poder ser visualizados sin tener que acceder al 
 interior, salida 0/4, 20ma compacto. incluidos todos 
 los accesorios para su montaje, instalado y probado 
  
  
 MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA 
 Y UN CÉNTIMOS  
0022 CUBO Ud cubo de basura de plástico, con tapa 42,37 
  
 CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0023 Contador_armario ud Contador y armario para agua potable. 409,92 
  
 CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
0024 D10C17 Ud Realización de pruebas finales de la instalación de redes 519,40 
 de baja tensión, incluyendo pruebas de los cables de 
 baja tensión, ensayos de compactación y entrega de 
 documentación (planos as built según Endesa, 
 certificados de homologación, certificados de pruebas, 
 reportaje fotográfico, etc..). 
  
  
 QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS  
0025 D15EG1038 Ud. extintor de incendios manual co2, de eficacia 34b, de 96,43 
 5 kg de agente extintor, según norma une, certificado 
 aenor. instalación de superficie, i/placa de 
 señalización. 
  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
0026 D15EO1009 Ml. extintor de incendios manual polvo químico seco abc 48,56 
 polivalente, de eficacia 21a/113b, de 6 kg de agente 
 extintor, según norma une,certificado aenor. 
 instalación de superficie, i/placa de señalización. 
  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
0027 D24OS001 Ud espejo para baño con apliques de luz, bordes 69,66 
 biselados, de 89x92cm, totalmente instalado 
  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
0028 D25NA710 Ml ml. tubería de pvc de 110 mm. serie c de saenger color 8,51 
 gris, une 53.114 iso-dis-3633 para evacuación interior 
 de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás 
 accesorios, totalmente instalada.  
  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0029 D26VF602 Ud toallero para lavabo para empotrar, instalado.  17,54 
  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
0030 D26VF608 Ud portarrollos para empotrar, instalado.  6,85 
  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0031 D26VF609 Ud percha para empotrar, totalmente instalada.  4,84 
  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
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0032 D37TK101 Ud taquilla metálica para dos personas color, medidas 84,22 
 1,80x0,50x0,25 m. totalmente montada e instalada en 
 vestuarios. 
  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  
0033 D41AG801 Ud botiquín de obra instalado.  13,48 
  
 TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0034 D41AG810 Ud reposición de material de botiquín de obra.  25,91 
  
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0035 D41EA001 Ud ud. casco de seguridad con desudador, homologado 5,19 
 ce.  

  
 CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0036 D41EA220 Ud ud. gafas contra impactos antirayadura, homologadas 6,24 
 ce.  

  
 SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0037 D41EA230 Ud ud. gafas antipolvo tipo visitante incolora, 2,97 
 homologadas ce.  

  
 DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0038 D41EC001 Ud ud. mono de trabajo, homologado ce. 12,92 
  
 DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0039 D41EC401 Ud ud. cinturón de seguridad clase a (sujección), con 36,79 
 cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 
 mosquetones, homologada ce. 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
0040 D41EE012 Ud ud. par de guantes de lona/serraje tipo americano 6,20 
 primera calidad, homologado ce.  

  
 SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0041 D41EG001 Ud ud. par de botas de agua monocolor, homologadas 7,42 
 ce.  

  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0042 E009 Ud Legalizaciones y documentación de fin de obra, 1.158,96 
 incluyendo certificados final de obra visados, boletines o 
 certificación de instalador autorizado aprobado por 
 órgano de la administración o entidad competente en 
 materia de Industria, tasas de autorizaciones de industria, 
 planos finales de obra de la instalación realmente 
 ejecutada, asi como los de detalles y montaje de 
 elementos, certificado de pruebas y ensayos realizados, 
 documentación técnica y de homologación y certificación 
 de equipos de la instalación, instrucciones de operación 
 y mantenimiento, relacion de suministradores y 
 fabricantes, 3 copias y originales. 
  
 MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0043 E0102202 m. Circuito realizado con manguera de cobre de 2x1,5 1,47 
 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 kV, en sistema 
 monofásico (fase, neutro y tierra), para instalar tendido 
 en bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión. 
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 UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0044 E0102203 m. Circuito realizado con manguera de cobre de 2x2,5 3,72 
 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 kV, en sistema 
 monofásico (fase, neutro y tierra), para instalar tendido 
 en bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión. 
  
 TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0045 E01022102 m. Circuito realizado con manguera de cobre de 4x2,5 4,69 
 mm2+TT, aislamiento RV-K,6/1 kV, en sistema trifasico 
 (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
 CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0046 E01022104 m Circuito realizado con manguera de cobre de 4x6 9,24 
 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 kV, en sistema trifasico 
 (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
 NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0047 E01022104_2 m. Circuito realizado con manguera de cobre de 4x10 7,55 
 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 kV, en sistema trifasico 
 (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0048 E01022110_3 m Circuito realizado con manguera de cobre de 3x10 16,29 
 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 kV, en sistema trifasico 
 (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
 DIECISÉIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0049 E010622 m. Suministro e instalación de canalización fija empotrada en 1,48 
 obra, de tubo curvable de PVC corrugado de color negro, 
 de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y 
 piezas especiales. Totalmente montada. 
  
  
 UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0050 E010632 m. Suministro e instalación de canalización fija en superficie 3,14 
 de tubo de PVC, serie B, de 20 mm de diámetro. Incluso 
 p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada. 
  
  
 TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0051 E010633 m. Suministro e instalación de canalización fija en superficie 3,20 
 de tubo de PVC, serie B, de 25 mm de diámetro. Incluso 
 p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada. 
  
  
 TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0052 E30315 Ud Puesto de trabajo conteniendo 2 bases de enchufe 144,03 
 sistema schuco 10-16 A. con toma de tierra lateral  (II+t.), 
 2 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.)  color 
 roja para alimentar a través de circuito de SAI y  roseta 
 con dos tomas de usuario para voz y datos (una para 
 teléfono y otra para ordenador), realizados con tubo 
 corrugado de D= M 20 mm, conductores unipolares de 
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 cobre de 2,5 mm2, aislamiento 0,6/1KV, RV-K, en sistema 
 monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), 
 incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal 
 con tornillos, bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. 
 (II+t.) y conectores RJ45 categoría 5E UTP. Instalado. 
  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  
0053 E35410 ud suministro y colocación de ventosa automática de 287,66 
 acero inoxidable para aguas residuales, con orificio 
 de entrada de 2 pulgadas y de salida de 1 pulgada 
 totalmente colocada, incluida valvula de bola y todo 
 el material necesario para su correcta colocación 
  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0054 E35994 Ud acometida telefónica de datos para acceso a internet 551,20 
 GSM y de voz mediante gsm segun cobertura, incluso 
 p.p. de antena, terminal y módulo. 
  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
0055 EAU10 UD ordenador.  servicio: monitorización de la información 1.765,76 
 procedente del autómata, telecontrol y gestión de la 
 planta desde el centro de control. 
 características:procesador caché 6 mb intel® smart 
 cache tipo de pc pc gamer velocidad 2.7 ghz y además 
 incorpora tecnología intel® turbo boost 2.0 tipo de 
 procesador intel core i5 modelo intel® core™ i5-6400 
 ram diseño de memoria ddr4 ram 16gb 
 almacenamiento capacidad de disco 2tb nº de discos 
 duros 1 tipo de disco hdd tarjeta gráfica capacidad 2 
 gb modelo nvidia® geforce® gtx 960 tipo de 
 memoria pci express con 2.048 mb de memoria gráfica 
 gddr5 conexiones audio 1 x salida de línea frontal 1 x 
 entrada de línea/salida de línea trasera 1 x entrada de 
 micrófono / salida de línea centro/subwoofer lector 
 de tarjetas lector de tarjetas 4 en 1: para tarjetas sd, 
 mmc, ms y xd puertos conexiones en la parte 
 posterior: 2 x usb 3.0 2 x usb 2.0 1 x lan (rj-45) 
 conexiones en el frontal: 2 x usb 3.0 1 x entrada de 
 micrófono 1 x auriculares 1 x marco de cambio de 
 disco duro hot swap integrado (capacidad de 
 memoria de disco duro ampliable con todos los 
 discos duros internos (3,5“ )usuales de 8,89 cm ) 
 conectividad ethernet red gigabit lan 10/100/1000 
 mbit/s  teclado mecánico de 102 teclas. ratón con 
 almohadilla. monitor de 21". incluye todo el software 
 necesario para el correcto funcionamiento de las 
 operaciones necesarias en las operaciones de la 
 depuradora. ordenadores instalados completamente 
 y comprobado el correcto funcionamiento de las 
 funciones necesarias para el control y la labor diaria. 
  
 MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con 
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0056 EAU11 UD sistema de alimentación ininterrumpida. servicio: 916,65 
 centro de control. características:  capacidad (va): 
 1.000. tiempo máximo de funcionamiento (min): 34. 
 rango de tensión de entrada (v): 170-276. tensión de 
 salida (v): 230 +/- 3,45. tensión de puenteo (v): 
 180-264. frecuencia de puente (hz): +/- 5.  tiempo de 
 recarga de baterías (horas): 4-6. dimensiones (mm): 
 158 x 376 x 231. peso (kg): 10. 
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 NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
0057 EAU12 UD mesa de control.servicio: centro de control. 1.476,28 
 características:  tablero de fórmica sobre chasis de 
 aluminio. patas electrificadas.  cantonera de goma en 
 todo su contorno. dimensiones (mm): 2.000 x 800 x 
 750. 
  
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0058 EAU1_AGU u software de supervisión scada. servicio: recepción de 6.868,80 
 datos y actuación según los mismos. 
 características:análisis de la especificaciones del 
 sistema. diseño de la aplicación. desarrollo de 
 software de control. diseño de las pantallas de la 
 aplicación. desarrollo de 1 puerto de comunicaciones 
 y 10 pantallas de informes. pruebas de 
 funcionamiento documentación de todo el software. 
 incluida puesta en marcha. 
  
 SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 
 con OCHENTA CÉNTIMOS  
0059 EAU8 UD impresora de inyección. servicio: impresión de 227,71 
 informes y gestión. tipo: láser a 300x300 ppp. 
 memoria buffer (mb): 4, ampliables hasta 64. fuentes 
 escalables: 45. bandeja para 100 hojas. 1 puerto para 
 comunicación en paralelo. 
  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
0060 EAUAC_AGU u autómata programable. servicio: gestión del control 4.195,12 
 del proceso. características: tipo: modular. nº e/s 
 digitales (+ posibilidad de expansión): 174 + 33 / 37 + 
 30.  nº e/s analógicas (+ posibilidad de expansión): 29 
 + 10 / 16 + 5. fuente de alimentación del plc: 120/230 
 v ac; 24 v dc, 5 a cpu del plc: unidad central con 
 fuente de alimentación integrada dc 24v, memoria de 
 trabajo 128 kb, 1 interfaz      dp-maestro/esclavo. 
 fuente de alimentación integrada en el plc: pila 
 tampón li 3,4 v/1 ah. tarjeta de memoria del plc: micro 
 memory card, 3,3 v nflash, 128 kb. perfil soporte del 
 plc: perfil soporte an=480mm puerto para conexión 
 con la red profibus: conector para profibus hasta 12 
 mbit/s, con salida de cable a 90 grados,   técnica de 
 conexión fast conect, con conector de pg. soporte 
 para el protocolo de comunicaciones de profibus: 
 cable de bus estándar profibus fast connect 2   hilos, 
 apantallado, ejecución especial para montaje rápido, 
 unidad de suministro: máx. 1000 m, pedido mínimo 20 
 m. 5 tarjetas de entradas digitales: tarjeta de entradas 
 digitales, con separación galvánica 32 ed, 24 v dc (1 x   
 32 ed) 4 tarjetas de salidas digitales: tarjeta de salidas 
 digitales, con separación galvánica, 32 sd, 24 v dc, 0,5 
 a   corriente total 8 a. 3 tarjetas de entradas 
 analógicas: tarjeta de entradas analógicas, con 
 separación galvánica   u/i/termopar/resistencia 
 alarma,diagnosis;resolución 9/12/14 bit 8 ea 
 remove/insert con bus posterior. 6 tarjetas de salidas 
 analógicas: tarjeta de salidas analógicas, con 
 separación galvánica u/i; diagnosis; ris. 11/12 bit 4 sa, 
 remove/insert con bus posterior activo. 9 conectores 
 para tarjetas analógicas: conector frontal para 
 bloques de entrada/salida con terminales de tornillo, 
 20   polos. 9 conectores para tarjetas digitales: 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



CUADRO DE PRECIOS 1 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
 9 

 conector frontal 392 con contactos de tornillo, 40 
 polos. 2 módulos de conexión eléctrica para ethernet 
 industrial, para conexión entre pc y plc. 1 bastidor de 
 tarjetas para gobierno del cuadro sinóptico. 1 
 módulo de transmisión para posibilitar el telecontrol 
 vía wan de la planta. 

  
  
 CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con 
 DOCE CÉNTIMOS  
0061 EMB1 Ud estantería metálica para herramientas con baldas. 175,62 
 dimensiones: 1x2x0,4 m. totalmente instalada.  

  
 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
0062 ENTRONQUE Pago de las Condiciones de Suministro de la Compañía 535,30 
 Eléctrica. 
  
  
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
 CÉNTIMOS  
0063 EXTRAC UD Unidad de extractor de aire portátil, de 3.900 m3/h de 236,38 
 caudal, 373 Pa de Presión y 317 / 340 mm. (12”). Esta 
 dotado de un ventilador axia. Características 
 constructivas: construcción robusta y resistente, 
 carcasa de metal, fácil manejo y transporte, caudal de 
 aire de alto rendimiento, motor con protección 
 térmica, opción de conectar los conductos elásticos. 
  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
0064 F02085 mil Plantación manual de un millar de plantas en 532,01 
 bandeja con envase rígido o termoformado 
 con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o 
 tránsito preparados mediante casillas. No se 
 incluye el precio de la planta, el transporte, ni 
 la distribución de la misma en el tajo. En 
 terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 
 QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con UN 
 CÉNTIMOS  
0065 FINCARR u Final de carrera LSYAC3KP-FP compacto 479,44 
 actuación rotativa, sin actuador. Nema 6P 
 (extra-sellado) Completamente 
 fluorocarbosellado. Precableado 5 
 conductores cable STOOW-A. 
 Palanca de actuación ajustable con 
 rodillo de acero LSZ52C.  
  
  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0066 GESRES ud Gestion de Residuos según anejo a la Memoria. 325,31 
  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
0067 IMAN1 ud manómetro. servicio: medida de presión de servicio de 87,68 
 la bomba. características: tipo: con membrana. 
 diámetro esfera (mm): 100. incluso grifo aislamiento. 
 materiales: caja estanca: aisi 316. racor-tubo: aisi 316. 
  
  
  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
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0068 INOX304 Kg Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles 6,36 
 laminados para estructuras totalmente montado, 
 según nte-eae y nbe/ea-95.  
  
 SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0069 INOX304_SOPORTE Kg Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles 7,19 
 normalizados para estructuras totalmente montado, 
 según nte-eae y nbe/ea-95, incluso placa de 
 soportación de 500*500mm e=4mm, abarcones y p.p. 
 para atado. Totalmente instalado 

  
 SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0070 INPN3 ud boya de nivel. servicio: alarma de nivel. características: 166,60 
 diámetro (mm): 80. precisión de conmutación (mm): 
 +/- 3. revestimiento: polipropileno. 
  
  
 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS  
0071 IPH5 ud equipo para medida de ph y temperatura agua bruta 986,12 
 y tratada con sistema de limpieza automático 
 integrado: incluyendo: rango: 0 - 14 ph. repetibilidad: 
 +/- 0.02 ph. linearidad: +/- 0.1% of f.s. display: 16 
 caracteres alfanuméricos. compensación de 
 temperatura automática. sistema de autolimpieza 
 programable mediante aire a presión a 3 bar 
 (compresor integrado en el mismo convertidor). relés 
 de control: dods relés spdt. relé de alarma: relé spdt 
 independiente. salida analógica aislada: 4-20 ma. 
 salida analógica programable en rango. condiciones 
 de operaci¾n: -25 a 50 ¦c, 0% a 95% r.h. no 
 compensado. alimentación: 220 vac. sensor 
 submergible con 25 ft de cable. preamplificador: 
 integrado en cabeza de sensor. sistema de montaje 
 para sensor y convertidor. incluido kit de repuestos 
 consumibles para dos años de funcionamiento. 
  
  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS  
0072 LIM1 UD ud. sistema split de varias climatizadoras con una 1.306,29 
 única unidad condensadora exterior, frío y calor, 
 sistema partido e inverter con sistema reductor de 
 potencia del compresor sin llegar a a pararcon ahorro 
 de consumo y mantenimiento uniforme de la 
 temperatura, consumo eléctrico 2,45 kw, longitud 
 máxima de tubería 10 m. y mínima de 2 m., 
 dimensiones 26x79x19 cm. las unidades interiores y 
 55x78x27 la exterior, con diferencia máxima de altura 
 de 5 m., , con nivel sonoro inferior a 35 db, tubería de 
 líquido y gas de 1/4 de pulgada,  por condensación 
 por aire frio de 1x3000 + 1x2000 frg/h y calor de 5.762 
 kcal/h con batería de condensación, compresor 
 rotativo, con protección interna contra sobrecargas y 
 altas temperaturas, ventilador y motor con protección 
 interna y salida de agua de condensación a la red de 
 saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, 
 líneas de alimentación eléctrica y demás elementos 
 necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, 
 sellado de juntas, conexión a la red, medios y material 
 de montaje, totalmente instalado s/nte-ici-16.  
  
 MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
0073 MCCONH6 ud contenedor homologado. servicio: recogida de 865,14 
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 residuos. características: capacidad (litros): 1.100. 
 forma: troncopiramidal. material: chapa de acero 
 galvanizado de 2 mm. tapa de polietileno reticulado. 
  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS  
0074 MOBESCPORT UD escalera portátil con las siguientes características: 192,73 
 número de peldaños  14 unidades longitud 
 replegado m 1,29 como escalera de mano longitud 
 máx.  4,20 m con número de peldaños 8 - 14 como 
 escalera de tijera / de caballete regulable en altura 
 hasta  hasta 1,86 m con número de peldaños 4 - 7  
 material de los largueros  aluminio material de los 
 peldaños  aluminio  peso kg 13  cumpliendo todas las 
 normas de seguridad y salud en el trabajo 
  
 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
0075 OBACH3 UD bomba de achiques. servicio: achique de aguas. 469,75 
 características: tipo: sumergible. diámetro impulsión: 
 100 tipo rodete: vortex. refrigeración: libre circulación 
 del medio. peso (kg): 36. accionamiento: eléctrico. 
 potencia nominal en el eje del motor (kw): 4,2. 
 potencia instalada (kw): 5. velocidad (rpm): 2.850. 
 tensión (v): 400. materiales: alojamiento motor: 
 aluminio ligero. eje: acero inoxidable. 
  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0076 OCABAR Ml suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m 43,87 
 de altura de acero galvanizado, i/piezas especiales y 
 p.p. de anclajes, colocada en muros de hormigón o 
 estructura metálica con las siguientes 
 especificaciones: pasamanos de tubo d=50 mm., 
 apoyos maximo cada 1,5 m, constituidos por una 
 pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales 
 características al pasamanos y rodapié de 10 cm de 
 alto  
  
 CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0077 OCAC42 KG acero laminado s-275 en perfiles laminados para 1,73 
 estructuras, i/p.p. de nudos, despuntes y dos manos 
 de imprimación con pintura de simil de minio, 
 totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95. 
 Incluida la pintura de color a elegir por la DO. 
  
 UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0078 OCESCTREST kg estructura metalica en acero galvanizado para 1,44 
 colocacion de tramex de 30x30/30x3 mm con chapa 
 perforada 3x3 mm, totalmente terminada y colocada, 
 i/p.p de piezas especiales 
  
 UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0079 OCESCTRSEG Ml escalera metalica en acero galvanizado 30x30/30x3 mm 116,95 
 con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 
  
 CIENTO DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
0080 OCTRSEG M2 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  68,64 
 pletina acero 20x2 mm. con chapa perforada 3x3 mm, 
 formando cuadrícula de 40x40 mm. con  uniones 
 electrosoldadas y posterior galvanizado.  
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 SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
0081 OFALAHD1/2 M2 tabicón de ladrillo doble hueco de 29x14x10cm, para 11,71 
 revestir, recibido con mortero de cemento (ii-z/35a) y 
 arena de río 1/6, incluido replanteo, aplomado, 
 recibido de cercos, roturas, humedecido de piezas y 
 limpieza 

  
 ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0082 OMOB01 Ud silla giratoria de oficina tipo dauphin 191,88 
  
 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
0083 OMOB02 Ud silla para visitantes tipo dauphin 101,43 
  
 CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
0084 OMOB08 UD ud mesa comedor    140,72 
  
 CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
0085 OMOBBAN Ud banco de vestuario de 2 m con asientos tipo 23,96 
 plastificados 
  
 VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0086 OURBASPOZ1100 ud base de pozo de registro, cuadrada de 1,30 x 186,94 
 1,30 m2 exteriores, altura 0,55 m, realizada 
 mediante hormigón en masa HM-20. Se 
 incluye transporte de material y puesta en 
 obra. 

  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
0087 OURCONPOZ1100 ud cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, 83,42 
 de 100 cm. de diámetro inferior, 62,50 cm. de diámetro 
 superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y 
 colocación. 
  
 OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
0088 OURDESPOZ1100 m desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante 82,13 
 anillos de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro 
 interior, incluso medios auxiliares y colocación. 
  
 OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0089 OURTAPPOZ ud marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de 111,93 
 diámetro, incluso refuerzo de hormigón de 
 dimensiones en planta 1,2mx1,2m y 0,15 m de grosor, 
 incluso medios auxiliares y colocación. 
  
 CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
0090 PANEL Ud panel mural para taller, equipado con juego de llaves 375,34 
 fijas y de estrella, destornilladores dieléctricos, allen, 
 mordazas de presión, martillos de acero y de goma y 
 tijeras de electricista, totalmente colocado 
  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0091 PANT UD pantalla plana de 65" minimo incluido el soporte. 2.157,49 
 totalmente colocada y comprobado su correcto 
 funcionamiento. 
  
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0092 PASA225 ud pasamuros dn 225 377,36 
  mm, con anillo de estanqueidad para recibido en 
 obra. con placa en un extremo y collarín de 
 poliestireno para desencofrar. longitud media: 500 
 mm. construcción: tubo milimétrico con soldadura 
 longitudinal. material:  acero inoxidable aisi - 316/316 
 l. norma:  din - 2463. conexión:  valona y brida s/ 
 norma din - 2573/2576/2502/2503. acabado:  
 decapado. 
  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0093 PN004_SEÑAL2 M.l. m.l. suministro y montaje de acometida formada por 2,34 
 cable multipolar flexible apantallado rov 0,6/1 kv de 
 2x1,5 mm2 de sección nominal en cobre, en montaje 
 sobre bandeja o bajo tubo, incluyendo elementos de 
 sujección y conexión y etiquetado, así como medios 
 auxiliares necesarios de elevación, totalmente 
 instalado. 
  
 DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0094 POLI01 ud polipasto manual para elevación/descenso, un 659,24 
 polipasto de cadena, modelo p.a.k. 1000, con gancho, 
 cuyas características principales son: capacidad de 
 elevación: 1 t. recorrido de elevación hasta 7 m. 
 numero de ramales de cadena 1. cadena de carga 6,3 
 x 19 de grado 80 calibrada. carter de acero, pintado 
 en color azul ral 5015. ejes, piñones, nuez y ganchos 
 de acero tratado. ganchos, piñones y ejes con 
 rodamientos. freno automático instantáneo. 
 coeficiente de seguridad 5. sistema estándar 
 monocapa para interiores, según el estándar de 
 cemvisa vicinay. carro de desplazamiento por cadena, 
 modelo cbk 1000. 
  
  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0095 Prepaterrfiltro ud Trabajos de preparación de terreno para el 1.767,09 
 correcto atado y nivelado de los soportes de 
 tuberías y reposición del material 
  
 MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 
 NUEVE CÉNTIMOS  
0096 RADAR ud Unidad de medidor de nivel radar  modelo. 490,23 
 FMR10-1009/0 marca Endress Hauser o equivalente de 
 las siguientes características: 
 Micropilot FMR10 
 Nivel, radar, sin contacto y sin mantenimiento. 
 Aplicación: liquidos base agua (DC >4). 
 :: Medida fiable; condiciones variables de producto, 
 presión temperatura, gases, vapores... 
 :: Fácil configuración sin cables mediante APP y 
 bluetooth. 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Alimentación; Salida; Operación: 2 hilos; 4-20mA; 
 Bluetooth (App) configuración 
 Antena; máx.. rango medida: 40mm/1-1/2"; 5m líquido 
 -40#60oC/-40#140oF 
 Conexión a proceso posterior; Material: Rosca G1 
 ISO228; PVDF 
 Conexión Proceso frontal; Material: Rosca ISO228 
 G1-1/2; PVDF  
 Longitud Cable: 10m 
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 Incluidos todos los accesorios para su montaje, 
 instalado y probado 
  
  
 CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
0097 RADIAL Ud radial eléctrica, dotada de discos de corte 64,42 
  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
0098 RCDPP tn rcds nivel ii. potencialmente peligrosos. 122,36 
  
 CIENTO VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
0099 RCG ud % presupuesto de obra por costes de gestión. 318,00 
 alquileres, etc. 

  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  
0100 RECDNNP tn rcds nivel ii. naturaleza no pétrea. 6,03 
  
 SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0101 RECDSNP tn rcds nivel ii. naturaleza pétrea. 7,99 
  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0102 SEGDET UD detector de gases (sh2, ch4, co)  y de ausencia de 376,05 
 oxígeno 
  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
0103 SEGERA UD equipo de respiración autónomo según normativa 577,88 
 en146 y en147 
  
 QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0104 SEGMASC UD mascarilla polvos tóxicos ffp1 desechable, 1,44 
 homologada ce. 
  
 UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0105 SEGWAL UD par de "walky-talkys" 35,46 
  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
0106 SIFONDESCARGA u Sifón de descarga mecánico automático modelo 239,72 
 Rocamadour marca AQUASAF o equivalente, de las 
 siguientes características: 
 Altura de descarga: 70 cm 
 Tuberías: 2 tuberías de 160 mm de diámetro y 2 
 tuberías de 110 mm de diámetro de material PEAD. 
 Caudal: 145-168 m3/h 
 Volumen por cada descarga: 6,8 m3 
 Equipo puesto en obra y totalmente instalado. 
 Incluso pp de anclajes y elementos auxiliares. 
  
  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0107 SOLIDOS ud Medidor de sólidos en suspensión  4.434,84 
 modelo.CUS51D-1009/0  marca Endress Hauser o 
 equivalente de las siguientes características: 
 Turbimax CUS51D 
 Sensor de Turbidez, óptico. 
 Aplicación: Agua de Red, Agua Residual 
 Sensor digital, Tecnología Memosens 
 Cabezal: G1", 3/4" NPT 
 Chequeo automático del sensor 
 Calibración en Fábrica 
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 Homologación: Zona no clasificada 
 Aplicación/Rango de Medida: Agua de Proceso;sólidos 
 Cable de Conexión: Cable integral; Manguitos 
 flexibles 
 Longitud de Cable: 7m 
 CYA112-11N6/0  
 CYA112-AA11B1BA 
 Flexdip CYA112 
 Conjunto de Inmersión 
 Aplicación: 
 Canales Abiertos, Depósitos, Balsas 
 Homologación: No homologado 
 Tubo de Inmersión: Estándar 
 Tubo de Inmersión, Diámetro, Longitud: PVC, 40mm, 
 1200mm 
 Angulo de Conexión a Sensor: PVC, 45o 
 Adaptador del Sensor : G1 
 CM442-2FW5/0 
 CM442-AAM1A2F210A+AD 
 Liquiline CM442 
 Transmisor de Análisis de Líquidos 
 Multiparamétrico + Multicanal 
 aplicable para Control de procesos, 
 pH/Redox, 
 Conductividad, Turbidez, Oxígeno (DO), 
 Cloro, SAC, Nitratos,Amonio. 
 Sensores Digitales; Tecnología Memosens 
 Navegador + Pulsadores, Display Gráfico 
 Sensores + Módulos enchufables, Tarjeta 
 SD, Data Logger, Relé alarma, Caja con 
 Protección IP66+IP67 NEMA 4X 
 Fácil de usar y mantener: 
 :: Sensores precalibrados 
 :: Construcción Modular 
 :: Ampliable 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Señal de Entrada: 1 Sensor Digital 
 Comunicaciones: 2x salida 0/4..20mA, HART 
 Características Adicionales: 2 Relés para limpieza; 
 Límite 
 Alimentación: 100...230VAC (50/60Hz) 
 Entrada de Cable: Métrica 
 Set de Entrada de Cable: Incluído 
 Idioma de Operación: Español 
 Incluidos todos los accesorios para su montaje, 
 instalado y probado 
  
  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
 EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0108 TP1 Ud taladro portátil con capacidad de portabrocas de 113,30 
 hasta 16 mm. incluye juego de brocas.  
  
 CIENTO TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0109 TRIPESPA UD Unidad de trípode móvil TM6 diseñado para elevar 1.772,85 
 simultáneamente a 2 personas. La cabeza de acero 
 estará equipada con dos poleas de acero que guían 
 la cuerda sobre el winche de rescate, asegurado con 
 broches de seguridad. Pies de aluminio con ruedas 
 con banda de rodadura de goma. Las ruedas estarán 
 equipadas con frenos, inmovilizando el aparato en el 
 puesto de trabajo. Certificado su uso con Altura: 160 
 cm. Diámetro de operación debajo del trípode: 157 
 cm. Distancia entre pies: 116 cm. Ascenso/descenso de 
 máx. 2 pers. Puntos de anclaje 3.  
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 MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0110 TRÁCTEL UD tráctel de 500 kg 498,26 
  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
 VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
0111 TUA316080 m tuberia de acero inoxidable dn 80 dn: 80 material:   125,85 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. material  accesorios: 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   milimétricos/ 
 astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero st. 37.2 
 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. 
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 
  
  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
0112 TUA316100 m tuberia de acero inoxidable dn 100 dn: 100 material:   137,84 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. material accesorios: 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   milimétricos/ 
 astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero st. 37.2 
 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. 
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 
  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
0113 TUA316125 m tuberia de acero inoxidable dn 125 dn: 150 material:   149,83 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. material accesorios: 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   milimétricos/ 
 astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero st. 37.2 
 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. 
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 
  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
0114 TUA316150 m tuberia de acero inoxidable dn 150 dn: 150 material:   173,80 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. material accesorios: 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   milimétricos/ 
 astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero st. 37.2 
 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. 
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 
  
  
 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
0115 TUA316225 m tuberia de acero inoxidable dn 225 dn: 225 material:   197,77 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. material accesorios: 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   milimétricos/ 
 astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero st. 37.2 
 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. 
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 
  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



CUADRO DE PRECIOS 1 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
 17 

0116 VACM0080 ud valvula de compuerta de dn 80 mm. servicio: agua y 99,06 
 fangos. caracteristicas:  diámetro (dn):  80 presión 
 (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre elástico. 
 conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y 
 tapa:  fundición nodular ggg-50.  compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable.  volante:   
 acero estampado. tornillería: acero inoxidable. 
 acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  
 electrostáticamente (ral.5.015). 
  
  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0117 VACM0125 ud valvula de compuerta de dn 125 mm. servicio: agua y 135,17 
 fangos. caracteristicas: diámetro (dn):  125.  presión 
 (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre elástico. 
 conexión por bridas iso 2531 materiales: cuerpo y 
 tapa:  fundición nodular ggg-50. compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado. eje:   acero inoxidable. volante:   
 acero estampado. tornillería: acero inoxidable. 
 acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  
 electrostáticamente (ral.5.015). 
  
  
 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
0118 VACM0150 ud valvula de compuerta de dn 150 mm. servicio: agua y 157,49 
 fangos. caracteristicas: diámetro (dn):  150. presión 
 (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre elástico. 
 conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y 
 tapa:  fundición nodular ggg-50.  compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable. volante:   
 acero estampado. tornillería: acero inoxidable. 
 acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  
 electrostáticamente (ral.5.015). 
  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0119 VAGUILL200 u valvula de guillotina de dn 200 mm. servicio: 221,74 
 agua y fangos. caracteristicas: diámetro (dn): 
  200. presión (pn):  10/16. presión de prueba: 
 11/17,6 cierre elástico. conexión por bridas 
 iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  
 fundición nodular ggg-50.  compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con 
 recubrimiento de caucho vulcanizado.  eje:   
 acero inoxidable. volante:   acero 
 estampado. tornillería: acero inoxidable. 
 acabados:  recubrimiento anticorrosivo 
 interior y exterior con polvo de poliamida 
 epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 
  
  
 DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
0120 VALBOMAGUBRU2.2 ud Bomba sumergible Flygt o equivalente Concertor 6.232,75 
 modelo XPC N80-1950, NP 6020.180 HT con 
 Controlador Inteligente integrado para las siguientes 
 funciones: 
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 Arranque suave. 
 Rotación siempre correcta del impulsor. 
 Potencia de trabajo constante. 
 Detección de obstrucción. 
 Limpieza automática de la bomba. 
 Rearme de funcionamiento automático. 
 Alarma sobre-temperatura en controlador y humedad 
 estator 
 Nº de Curva: 242 / Diámetro impulsor = 170 mm 
 Tipo de impulsor N-autolimpiante adaptativo 
 Salida de voluta DN 80 taladrada EN 1092-2 tab.9 
 Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" 
 Con motor síncrono de magnetización permanente 
 2,2 kW, Eficiencia Super Premium IE4 10 polos 50 Hz 
 380 Vs 
 Refrigeración mediante conductividad hacia el 
 exterior del fluido sumergido. 
 Protección de motor: IP 68 3x sondas térmicas 
 Tipo de operación: S1 (24h /día) 40ºC 
 Aislamiento clase H (180ºC) 
 Con sensor FLS en alojamiento del estator 
 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 
 Material del impulsor: Acero al Cromo (Hard Iron 
 Borde ataque 60 HCR) 
 Material de los anillos tóricos: NBR 70º IRH 
 Eje: Acero Inoxidable AISI 431 
 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 
 Interior/Superior: WCCr - Cerámica 
 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 
 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 
 Se incluyen 10 m. de cable eléctrico 
 SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)mm2 . 
 ZOCALO 80/DN 80 SEGÚN 
 EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) 
 SOPORTE SUPERIOR TG 2x2"  
 GALVANIZADO SIN ANCLAJES 
  
  
 SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0121 VALREJDESVER ud Unidad de reja de desbaste automática marca 13.903,83 
 Procedes o equivalente, tipo SG400 
 Conforme con el marcado CE –Fabricada en AISI 304L- 
 equipado con: 
 -Tolva de descarga de los residuos con trampilla de 
 visita situada en fachada, haciendo de capot al motor 
 reductor y adaptada a la arqueta de entrada del 
 tornillo compactador. 
 -Protector tambor/cinta, 
 -Caja de bornas (botoneras "subir-bajar" + paro de 
 emergencia) fijada en un lateral del equipo 
 -1 cinta de poliéster de recambio-Ref. L35-Longitud: 
 4950mm 
 -Chasis formando railes 
 -Barrotes 
 -Chapa de fondo 
 -Polea 
 -Cinta (poliéster) 
 -Enganche móvil 
 -Tolva de descarga de los residuos 
 -Motor-reductor SEW 
 -Finales de carrera "Alto" & "Bajo". Telemecanique 
 -Interruptor de seguridad. Telemecanique 
 -Caja de bornas & Parada de Emergencia 
 -Ejes de articulación carro/cuchara 
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 -Sensor "Punto Bajo" 
 Peso Reja de Desbaste= 260 kg 
 Potencia motor = 0,18 kW 
 Luz de paso = 15 mm 
 Altura barrotes= 800mm 
 Ancho de canal 410 mm. 
 Dimensiones según planos. 
 Incluye Cuadro eléctrico «Standard FB PROCÉDÉS»  
 400V, 50Hz, alim. 3F+T+N, fijado en un lateral del 
 equipo o a distancia 
  
  
 TRECE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0122 VALTAMROT99 ud Tamiz rotativo “Rototamiz” Tipo MR36 Marca DAGA o 9.554,09 
 equivalente, de las siguientes características: 
  
 Tipo MR36A-050/1 
  
 Longitud cilindro filtrante 500 mm. 
 Diámetro cilindro filtrante 400 mm. aprox. 
 Luz de malla 3,0 mm. 
 Caudal máximo admisible (bombeado) 99 m³/h 
 Alcance de suministro: 
  Tambor filtrante 
 Tipo de malla En forma de cuña 
 Material Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 
 10088 (304L) 
 Grupo motriz 
 Motor 
 Marca motor BONFIGLIOLI 
 Tipo reductor Tornillo sin fin 
 Marca reductor Tecnotrans 
 Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano 
 (125 micras) 
 Color de acabado Azul brillante - RAL 5007 
 0,37 KW (0,50 CV) 1500 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Bastidor 
 Tipo de estructura Monobloc 
 Altura de descarga 535 mm 
 Brida de entrada (K) 4" DN100 
 Brida de salida (J) 6" DN150 
 Disposición de taladros de bridas Según DIN2576 
 PN10 
 Purga residuos 2'' DN50 roscado 
 Material Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 
 10088 (304L) 
 Protección Pulido mecánico 
 Sistema de eliminación de residuos 
 Tipo Rasqueta expulsora 
 Material rasqueta Latón 
 Sistema de limpieza 
 Tipo Boquillas aspersoras 
 Entrada de agua para lavado 1'' DN25 roscado 
 Caudal de agua para lavado 59 litros / min. 
 Presión del agua para lavado 3,00 Kg / cm2 
 Boquillas aspersoras 
 Tubería de limpieza Acero inoxidable X2CrNi18-9 
 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 * Tornillería 
 Tornillería Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 
  
  
 NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
 EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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0123 VALTORCOMP2M ud Tornillo compactador, Tipo MR53C, marca DAGA o 10.081,47 
 equivalente de las siguientes características: 
 Longitud según aparece recogida en el documento 
 planos 
 Posición de trabajo Horizontal 
 Nº de bocas de carga 1 
 Alcance de suministro: 
 *Canal transportador 
 Longitud de la artesa según planos 
 Salida residuos A cámara de compactación 
 Salida para tubería de desagüe 2 ⅟₂'' DN65 roscado 
 Cuna antidesgaste 
 Material canal 
 Material tapas desmontables 
 Material patas de apoyo 
 Protección 
 Tornillo sin fin 
 Tipo Tornillo transportador sin núcleo 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 
 (304L) 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 
 (304L) 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 
 (304L) 
 Pulido mecánico 
 Polietileno antidesgaste 
 Diámetro tornillo sin fin 200 mm 
 Velocidad 14 rpm 
 Material del tornillo 
 Protección tornillo 
 Grupo motriz 
 Motor 1,1 KW (1,5 CV) 1000 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Marca motor ABB 
 Acoplamiento motor-reductor Directo 
 Tipo reductor Tornillo sin fin 
 Marca reductor Tecnotrans 
 Elementos de transmisión 
 Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano 
 (125 micras) 
 Boca de carga 
 Dimensiones 350x750 mm 
 Material 
 Protección 
 Cámara de compactación 
 Longitud zona compactado 0,40 metros 
 Salida para tubería de desagüe 2 ⅟₂'' DN65 roscado 
 Cilindro filtrante: Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] 
 UNE-EN 10088 (304L) 
 Cámara de compactación: Acero inoxidable 
 X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Protección Pulido mecánico 
 Tornillería 
 Tornillería: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 
  
  
 DIEZ MIL OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
0124 VARB08010 ud valvula de retencion de bola dn 80.  caracteristicas: 206,16 
 tipo: de bola.  diámetro (dn):  80. presión (pn):  10.  
 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-40. 
  bola:   resina fenólica.  tornillería:  acero inoxidable 
 aisi 316.  junta de tapa:  nitrilo. acabado: 
 recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con 
 polvo de poliamida epoxy aplicado 
 electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 
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 DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
0125 VARB15010 ud valvula de retencion de bola dn 150.  caracteristicas: 548,96 
 tipo: de bola.  diámetro (dn):  150.  presión (pn):  10.  
 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-40. 
  bola:   resina fenólica.  tornillería:  acero inoxidable 
 aisi 316.  junta de tapa:  nitrilo. acabado: 
 recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con 
 polvo de poliamida epoxy aplicado 
 electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 
  
  
 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0126 chimair ud Suministro de chimenea y sombrero de 154,02 
 ventilación en acero inoxidable. 
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS  
0127 plantas ud Ud. Suministro de Phragmites australis de 2,12 
 30-40 cm de altura en alveolo forestal < 400 
 c.c.. Incluye suministro, transporte, descarga y 
 p.p. de reposición de marras. 
 DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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0001 230037D M2 revegetacion de la zona de vertido con estaquillas 
 obtenidas de las especies vegetales proximas. 

  
 Maquinaria ............................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,54 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1,08 
 Costes indirectos ....................  6% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,14 
0002 ACCA0080 ud carrete de desmontaje de dn 80 mm. tipo:   
 telescópico.  presion:  pn 10/16.  materiales:  carrete:  
 acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  155,59 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  155,59 
 Costes indirectos ....................  6% 9,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  164,93 
0003 ACCA0125 ud carrete de desmontaje de dn 125 mm. tipo:   
 telescópico.  presion:  pn 10/16.  materiales:  carrete:  
 acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  179,23 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  179,23 
 Costes indirectos ....................  6% 10,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  189,98 
0004 ACCA0150 ud carrete de desmontaje de dn 150 mm. tipo:   
 telescópico.  presion:  pn 10/16.  materiales:  carrete:  
 acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  206,81 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  206,81 
 Costes indirectos ....................  6% 12,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  219,22 
0005 ACONTERREXTERIOR ud Acondicionamiento del terreno externo a la 
 parcela de la EDAR mediante la retirada de 
 material petro y transporte y descarga a 
 vertedero o extendido y compactación 

  
 Sin descomposición 
 Suma la partida.....................................................  1.500,00 
 Costes indirectos ....................  6% 90,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.590,00 
0006 AGUA SS                ud Seguridad y Salud  
 Sin descomposición 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  13.800,00 
 Costes indirectos ....................  6% 828,00 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14.628,00 
0007 AGUIMPR Ud Unidad de partida alzada a justificar para la 
 realización de trabajos imprevistos 
  
 Sin descomposición 
 Suma la partida.....................................................  8.500,00 
 Costes indirectos ....................  6% 510,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9.010,00 
0008 AL UD ud. radiador convector eléctrico de 2.000w. de 
 calentamiento muy rápido, tres niveles de potencia, 
 interruptor luminoso, convección natural y radiación 
 controlada por termostato incorporado.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  107,98 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  107,98 
 Costes indirectos ....................  6% 6,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  114,46 
0009 C060400 Ud Toma de tierra compuesta por pica de 2 m de longitud y 
 14,6 mm de diámetro de acero cobreado, con grapa 
 inoxidable en bronce, conexión de conductor a tierra, 
 instalada y colocada. 
  
 Mano de obra ........................................................  10,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  35,80 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  46,61 
 Costes indirectos ....................  6% 2,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  49,41 
0010 C3.1 Ud Armario metálico con revestimiento plástico con puerta 
 ciega, para montaje en kit, con 1 modulo de 
 1800x600x400 mm, IP55, IK10, modelo Spacial SF de 
 Schneider o equivalente. Incluye embarrado y placas de 
 conexionado, etiquetas identificativas de circuitos, 
 sinópticos  y cerradura.  Completo e Instalado. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  44,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.518,46 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1.562,86 
 Costes indirectos ....................  6% 93,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.656,63 
0011 C3.2 Ud Aparamenta para CGBT, de Schneider o equivalente, 
 compuesto por unidades de corte electrónicas, 
 protecciones diferencial y magnetotermica, 
 guardamotores, contactores, inversores, variadores de 
 frecuencia, arrancadores, analizador de redes con TI, 
 limitadores de sobretension permanente y transitoria tipo 
 2, seta para emergencias, pilotos de señalizacion y toda 
 la aparementa adicional  y de maniobra necesarias. Todo 
 según lo reflejado en el esquema unifilar y 
 documentación del proyecto. Totalmente instalado y 
 funcionando. 
  
 Mano de obra ........................................................  800,58 
 Resto de obra y materiales ..................................  4.943,57 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  5.744,15 
 Costes indirectos ....................  6% 344,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.088,80 
0012 C3.3 Ud Bateria automática de compensación de la energía 
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 reactiva modelo Varset de Schneider o equivalente, de 
 21,75 kVAr, tensión asignada 400 V, 50 Hz, escalonado 
 3+6.25+12.5, con interruptor automatico en cabecera, en 
 interior de armario metalico de grado de protección IP31, 
 IK10, completa, instalada y funcionando. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  36,39 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.800,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1.836,39 
 Costes indirectos ....................  6% 110,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.946,57 
0013 C4.1 Ud Armario metálico con revestimiento plástico con puerta 
 transparente, COFRET G IP30 de Schneider o 
 equivalente, de 15 módulos, de dimensiones  780 
 x600x400 mm.  Incluye embarrado y placas de 
 conexionado, etiquetas identificativas de circuitos, 
 sinópticos y cerradura.  Completo e Instalado. 

  
 Mano de obra ........................................................  44,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  584,39 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  628,79 
 Costes indirectos ....................  6% 37,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  666,52 
0014 C4.2 Ud Aparamenta para CS AUXILIARES, de Schneider o 
 equivalente, compuesto por protecciones diferencial y 
 magnetotermica, guardamotor y contactor para la puerta,  
 limitador de sobretension transitoria de tipo 3, y toda la 
 aparementa adicional y de maniobra necesarias. Todo 
 según lo reflejado en el esquema unifilar y 
 documentación del proyecto. Totalmente instalado y 
 funcionando. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  363,90 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.916,45 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  3.280,35 
 Costes indirectos ....................  6% 196,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.477,17 
0015 C4.3 Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida, modelo   SLC 
 2000 TWIN PRO2 de Salicru o equivalente, de 2 
 KVA/1800 W, online de doble conversión, de 4 salidas . 
 Totalmente instalado y funcionando. 

  
 Mano de obra ........................................................  18,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  795,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  813,20 
 Costes indirectos ....................  6% 48,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  861,99 
0016 COMPU200 ud  Compuerta mural 200 x 200 
 Resto de obra y materiales ..................................  848,07 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  848,07 
 Costes indirectos ....................  6% 50,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  898,95 
0017 COMPU200_MOT ud Compuerta mural Serie CA, bidireccional marca CMO o 
 equivalente con las siguientes principales 
 características: 
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 Cuerpo y tablero en AISI 316.  
 Estanqueidad a 4 lados.  
 Cierres inox-inox + elastómero.  
 Husillos y alargamientos en acero inox. AISI 304.  
 Husillo Ascendente.  
 Tuerca Accionamiento en Bronce.  
 Tornillería en Acero Inox. A4.  
 Estanqueidad según DIN 19569-4 clase 5  
 Tratamiento superficial del acero inoxidable: 
 Chorreado con microesferas de vidrio de silicato 
 sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2.  
 Soporte de maniobra: Puente de maniobra en AISI 
 316.  
 Soporte maniobra: Columna de maniobra.  
 Medidas de compuerta: 200 x 200 mm.  
 Altura de accionamiento: según planos. 
 Carga de agua: según planos.  
 Accionamiento: Motorizado con motor de 
 100 W Todo/Nada, incluido limitador de par, finales 
 de carrera, volante auxiliar de emergencia, y cuadro 
 de conexiones preparado para instalación eléctrica. 
 Accionamientos del tipo SA 07.2. A velocidad de 45 
 r.p.m 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.941,82 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1.941,82 
 Costes indirectos ....................  6% 116,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.058,33 
0018 CONDFLEX Ud Unidad de conducto flexible de 305 mm. de diámetro 
 y 7,6m de longitud, con un alma en espiral de alambre 
 a lo largo de toda su longitud, que mantiene 
 permanentemente su forma circular y permite su 
 extensión o contracción con la máxima facilidad. 
 Puede soportar temperaturas de unos 60ºC. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  139,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  139,00 
 Costes indirectos ....................  6% 8,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  147,34 
0019 CONEXCOL ud Conexión a colector existente en pozo de registro. Se 
 incluye material, personal y maquinaria necesaria para 
 la realización de los trabajos. 

  
 Sin descomposición 
 Suma la partida.....................................................  1.409,00 
 Costes indirectos ....................  6% 84,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.493,54 
0020 CONT0100 UD caudalímetro electromagnético de dn 100 
 revestimiento interior en ptfe, tubería de pasaje en 
 acero inoxidable aisi 304, cuerpo externo en acero 
 barnizado, electrodos de aleación hastelloy c22 
 temperatura del liquido de -40º c a +60º c, protección 
 ip 68, precisión: +/- 0,5%, repetibilidad:  0,1%, 
 conexión tipo wafer entre bridas de acoplamiento 
 ansi150, sensor y transmisor en montaje, 
 alimentación: 90-265 v.c.a, con transmisor-indicador 
 con display y teclado, ubicados en el exterior que 
 contengan el equipo principal de medición para 
 poder ser visualizados sin tener que acceder al 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



CUADRO DE PRECIOS 2 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
5 

 interior, salida 0/4, 20ma compacto. incluidos todos 
 los accesorios para su montaje, instalado y probado 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  853,09 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  853,09 
 Costes indirectos ....................  6% 51,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  904,28 
0021 CONT0150 UD caudalímetro electromagnético de dn 150 
 revestimiento interior en ptfe, tubería de pasaje en 
 acero inoxidable aisi 304, cuerpo externo en acero 
 barnizado, electrodos de aleación hastelloy c22 
 temperatura del liquido de -40º c a +60º c, protección 
 ip 68, precisión: +/- 0,5%, repetibilidad:  0,1%, 
 conexión tipo wafer entre bridas de acoplamiento 
 ansi150, sensor y transmisor en montaje, 
 alimentación: 90-265 v.c.a, con transmisor-indicador 
 con display y teclado, ubicados en el exterior que 
 contengan el equipo principal de medición para 
 poder ser visualizados sin tener que acceder al 
 interior, salida 0/4, 20ma compacto. incluidos todos 
 los accesorios para su montaje, instalado y probado 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.123,97 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1.123,97 
 Costes indirectos ....................  6% 67,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.191,41 
0022 CUBO Ud cubo de basura de plástico, con tapa 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  39,97 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  39,97 
 Costes indirectos ....................  6% 2,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  42,37 
0023 Contador_armario ud Contador y armario para agua potable. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  386,72 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  386,72 
 Costes indirectos ....................  6% 23,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  409,92 
0024 D10C17 Ud Realización de pruebas finales de la instalación de redes 
 de baja tensión, incluyendo pruebas de los cables de 
 baja tensión, ensayos de compactación  y entrega de 
 documentación (planos as built según Endesa, 
 certificados de homologación, certificados de pruebas, 
 reportaje fotográfico, etc..). 
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  490,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  490,00 
 Costes indirectos ....................  6% 29,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  519,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  490,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  490,00 
 Costes indirectos ....................  6% 29,40 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  519,40 
0025 D15EG1038 Ud. extintor de incendios manual co2, de eficacia 34b, de 
 5 kg de agente extintor, según norma une, certificado 
 aenor. instalación de superficie, i/placa de 
 señalización. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  88,22 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  90,97 
 Costes indirectos ....................  6% 5,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  96,43 
0026 D15EO1009 Ml. extintor de incendios manual polvo químico seco abc 
 polivalente, de eficacia 21a/113b, de 6 kg de agente 
 extintor, según norma une,certificado aenor. 
 instalación de superficie, i/placa de señalización. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales ..................................  43,34 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  45,81 
 Costes indirectos ....................  6% 2,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,56 
0027 D24OS001 Ud espejo para baño con apliques de luz, bordes 
 biselados, de 89x92cm, totalmente instalado 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  65,72 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  65,72 
 Costes indirectos ....................  6% 3,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  69,66 
0028 D25NA710 Ml ml. tubería de pvc de 110 mm. serie c de saenger color 
 gris, une 53.114 iso-dis-3633 para evacuación interior 
 de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás 
 accesorios, totalmente instalada.  

  
 Mano de obra ........................................................  5,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,37 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  8,03 
 Costes indirectos ....................  6% 0,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,51 
0029 D26VF602 Ud toallero para lavabo para empotrar, instalado.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  16,55 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  16,55 
 Costes indirectos ....................  6% 0,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,54 
0030 D26VF608 Ud portarrollos para empotrar, instalado.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  6,46 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  6,46 
 Costes indirectos ....................  6% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,85 
0031 D26VF609 Ud percha para empotrar, totalmente instalada.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,57 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  4,57 
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 Costes indirectos ....................  6% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,84 
0032 D37TK101 Ud taquilla metálica para dos personas color, medidas 
 1,80x0,50x0,25 m. totalmente montada e instalada en 
 vestuarios. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  79,45 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  79,45 
 Costes indirectos ....................  6% 4,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  84,22 
0033 D41AG801 Ud botiquín de obra instalado.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  12,72 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  12,72 
 Costes indirectos ....................  6% 0,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,48 
0034 D41AG810 Ud reposición de material de botiquín de obra.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  24,44 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  24,44 
 Costes indirectos ....................  6% 1,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,91 
0035 D41EA001 Ud ud. casco de seguridad con desudador, homologado 
 ce.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  4,90 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  4,90 
 Costes indirectos ....................  6% 0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,19 
0036 D41EA220 Ud ud. gafas contra impactos antirayadura, homologadas 
 ce.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,89 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  5,89 
 Costes indirectos ....................  6% 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,24 
0037 D41EA230 Ud ud. gafas antipolvo tipo visitante incolora, 
 homologadas ce.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,80 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  2,80 
 Costes indirectos ....................  6% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,97 
0038 D41EC001 Ud ud. mono de trabajo, homologado ce. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  12,19 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  12,19 
 Costes indirectos ....................  6% 0,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,19 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  12,19 
 Costes indirectos ....................  6% 0,73 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,92 
0039 D41EC401 Ud ud. cinturón de seguridad clase a (sujección), con 
 cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 
 mosquetones, homologada ce. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  34,71 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  34,71 
 Costes indirectos ....................  6% 2,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,79 
0040 D41EE012 Ud ud. par de guantes de lona/serraje tipo americano 
 primera calidad, homologado ce.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,85 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  5,85 
 Costes indirectos ....................  6% 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,20 
0041 D41EG001 Ud ud. par de botas de agua monocolor, homologadas 
 ce.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  7,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  7,00 
 Costes indirectos ....................  6% 0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,42 
0042 E009 Ud Legalizaciones y documentación de fin de obra, 
 incluyendo certificados final de obra visados, boletines o 
 certificación de instalador autorizado aprobado por 
 órgano de la administración o entidad competente en 
 materia de Industria, tasas de autorizaciones de industria, 
 planos finales de obra de la instalación realmente 
 ejecutada, asi como los de detalles y montaje de 
 elementos, certificado de pruebas y ensayos realizados, 
 documentación técnica y de homologación y certificación 
 de equipos de la instalación, instrucciones de operación 
 y mantenimiento, relacion de suministradores y 
 fabricantes, 3 copias y originales. 
  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.093,36 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1.093,36 
 Costes indirectos ....................  6% 65,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.158,96 
0043 E0102202 m. Circuito realizado con manguera de cobre de 2x1,5 
 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 kV, en sistema 
 monofásico (fase, neutro y tierra), para instalar tendido 
 en bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión. 
  
  
 Mano de obra ........................................................  0,73 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,66 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1,39 
 Costes indirectos ....................  6% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,47 
0044 E0102203 m. Circuito realizado con manguera de cobre de 2x2,5 
 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 kV, en sistema 
 monofásico (fase, neutro y tierra), para instalar tendido 
 en bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión. 
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 Mano de obra ........................................................  1,09 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,42 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  3,51 
 Costes indirectos ....................  6% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,72 
0045 E01022102 m. Circuito realizado con manguera de cobre de 4x2,5 
 mm2+TT, aislamiento RV-K,6/1 kV, en sistema trifasico 
 (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
  
 Mano de obra ........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,97 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  4,42 
 Costes indirectos ....................  6% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,69 
0046 E01022104 m Circuito realizado con manguera de cobre de 4x6 
 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 kV, en sistema trifasico 
 (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
 Mano de obra ........................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,55 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  8,72 
 Costes indirectos ....................  6% 0,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,24 
0047 E01022104_2 m. Circuito realizado con manguera de cobre de 4x10 
 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 kV, en sistema trifasico 
 (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
  
 Mano de obra ........................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,95 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  7,12 
 Costes indirectos ....................  6% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,55 
0048 E01022110_3 m Circuito realizado con manguera de cobre de 3x10 
 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 kV, en sistema trifasico 
 (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
  
 Mano de obra ........................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,20 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  15,37 
 Costes indirectos ....................  6% 0,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,29 
0049 E010622 m. Suministro e instalación de canalización fija empotrada en 
 obra, de tubo curvable de PVC corrugado de color negro, 
 de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y 
 piezas especiales. Totalmente montada. 
  
  
 Mano de obra ........................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,50 
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  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1,40 
 Costes indirectos ....................  6% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,48 
0050 E010632 m. Suministro e instalación de canalización fija en superficie 
 de tubo de PVC, serie B, de 20 mm de diámetro. Incluso 
 p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada. 
  
  
 Mano de obra ........................................................  1,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,15 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  2,96 
 Costes indirectos ....................  6% 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,14 
0051 E010633 m. Suministro e instalación de canalización fija en superficie 
 de tubo de PVC, serie B, de 25 mm de diámetro. Incluso 
 p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada. 
  
  
 Mano de obra ........................................................  1,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,21 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  3,02 
 Costes indirectos ....................  6% 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,20 
0052 E30315 Ud Puesto de trabajo conteniendo 2 bases de enchufe 
 sistema schuco 10-16 A. con toma de tierra lateral  (II+t.), 
 2 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.)  color 
 roja para alimentar a través de circuito de SAI y  roseta 
 con dos tomas de usuario para voz y datos (una para 
 teléfono y otra para ordenador), realizados con tubo 
 corrugado de D= M 20 mm, conductores unipolares de 
 cobre de 2,5 mm2, aislamiento 0,6/1KV, RV-K, en sistema 
 monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), 
 incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal 
 con tornillos, bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. 
 (II+t.) y conectores RJ45 categoría 5E UTP. Instalado. 
  
 Mano de obra ........................................................  28,96 
 Resto de obra y materiales ..................................  106,92 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  135,88 
 Costes indirectos ....................  6% 8,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  144,03 
0053 E35410 ud suministro y colocación de ventosa automática de 
 acero inoxidable para aguas residuales, con orificio 
 de entrada de 2 pulgadas y de salida de 1 pulgada 
 totalmente colocada, incluida valvula de bola y todo 
 el material necesario para su correcta colocación 
  
 Resto de obra y materiales ..................................  271,38 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  271,38 
 Costes indirectos ....................  6% 16,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  287,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  271,38 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  271,38 
 Costes indirectos ....................  6% 16,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  287,66 
0054 E35994 Ud acometida telefónica de datos para acceso a internet 
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 GSM y de voz mediante gsm segun cobertura, incluso 
 p.p. de antena, terminal y módulo. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  520,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  520,00 
 Costes indirectos ....................  6% 31,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  551,20 
0055 EAU10 UD ordenador.  servicio: monitorización de la información 
 procedente del autómata, telecontrol y gestión de la 
 planta desde el centro de control. 
 características:procesador caché 6 mb intel® smart 
 cache tipo de pc pc gamer velocidad 2.7 ghz y además 
 incorpora tecnología intel® turbo boost 2.0 tipo de 
 procesador intel core i5 modelo intel® core™ i5-6400 
 ram diseño de memoria ddr4 ram 16gb 
 almacenamiento capacidad de disco 2tb nº de discos 
 duros 1 tipo de disco hdd tarjeta gráfica capacidad 2 
 gb modelo nvidia® geforce® gtx 960 tipo de 
 memoria pci express con 2.048 mb de memoria gráfica 
 gddr5 conexiones audio 1 x salida de línea frontal 1 x 
 entrada de línea/salida de línea trasera 1 x entrada de 
 micrófono / salida de línea centro/subwoofer lector 
 de tarjetas lector de tarjetas 4 en 1: para tarjetas sd, 
 mmc, ms y xd puertos conexiones en la parte 
 posterior: 2 x usb 3.0 2 x usb 2.0 1 x lan (rj-45) 
 conexiones en el frontal: 2 x usb 3.0 1 x entrada de 
 micrófono 1 x auriculares 1 x marco de cambio de 
 disco duro hot swap integrado (capacidad de 
 memoria de disco duro ampliable con todos los 
 discos duros internos (3,5“ )usuales de 8,89 cm ) 
 conectividad ethernet red gigabit lan 10/100/1000 
 mbit/s  teclado mecánico de 102 teclas. ratón con 
 almohadilla. monitor de 21". incluye todo el software 
 necesario para el correcto funcionamiento de las 
 operaciones necesarias en las operaciones de la 
 depuradora. ordenadores instalados completamente 
 y comprobado el correcto funcionamiento de las 
 funciones necesarias para el control y la labor diaria. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.665,81 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1.665,81 
 Costes indirectos ....................  6% 99,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.765,76 
0056 EAU11 UD sistema de alimentación ininterrumpida. servicio: 
 centro de control. características:  capacidad (va): 
 1.000. tiempo máximo de funcionamiento (min): 34. 
 rango de tensión de entrada (v): 170-276. tensión de 
 salida (v): 230 +/- 3,45. tensión de puenteo (v): 
 180-264. frecuencia de puente (hz): +/- 5.  tiempo de 
 recarga de baterías (horas): 4-6. dimensiones (mm): 
 158 x 376 x 231. peso (kg): 10. 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  864,76 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  864,76 
 Costes indirectos ....................  6% 51,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  916,65 
0057 EAU12 UD mesa de control.servicio: centro de control. 
 características: tablero de fórmica sobre chasis de 
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 aluminio. patas electrificadas.  cantonera de goma en 
 todo su contorno. dimensiones (mm): 2.000 x 800 x 
 750. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.392,72 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1.392,72 
 Costes indirectos ....................  6% 83,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.476,28 
0058 EAU1_AGU u software de supervisión scada. servicio: recepción de 
 datos y actuación según los mismos. 
 características:análisis de la especificaciones del 
 sistema. diseño de la aplicación. desarrollo de 
 software de control. diseño de las pantallas de la 
 aplicación. desarrollo de 1 puerto de comunicaciones 
 y 10 pantallas de informes. pruebas de 
 funcionamiento documentación de todo el software. 
 incluida puesta en marcha. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  6.480,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  6.480,00 
 Costes indirectos ....................  6% 388,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.868,80 
0059 EAU8 UD impresora de inyección. servicio: impresión de 
 informes y gestión. tipo: láser a 300x300 ppp. 
 memoria buffer (mb): 4, ampliables hasta 64. fuentes 
 escalables: 45. bandeja para 100 hojas. 1 puerto para 
 comunicación en paralelo. 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  214,82 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  214,82 
 Costes indirectos ....................  6% 12,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  227,71 
0060 EAUAC_AGU u autómata programable. servicio: gestión del control 
 del proceso. características: tipo: modular. nº e/s 
 digitales (+ posibilidad de expansión): 174 + 33 / 37 + 
 30.  nº e/s analógicas (+ posibilidad de expansión): 29 
 + 10 / 16 + 5. fuente de alimentación del plc: 120/230 
 v ac; 24 v dc, 5 a cpu del plc: unidad central con 
 fuente de alimentación integrada dc 24v, memoria de 
 trabajo 128 kb, 1 interfaz dp-maestro/esclavo. 
 fuente de alimentación integrada en el plc: pila 
 tampón li 3,4 v/1 ah. tarjeta de memoria del plc: micro 
 memory card, 3,3 v nflash, 128 kb. perfil soporte del 
 plc: perfil soporte an=480mm puerto para conexión 
 con la red profibus: conector para profibus hasta 12 
 mbit/s, con salida de cable a 90 grados,   técnica de 
 conexión fast conect, con conector de pg. soporte 
 para el protocolo de comunicaciones de profibus: 
 cable de bus estándar profibus fast connect 2   hilos, 
 apantallado, ejecución especial para montaje rápido, 
 unidad de suministro: máx. 1000 m, pedido mínimo 20 
 m. 5 tarjetas de entradas digitales: tarjeta de entradas 
 digitales, con separación galvánica 32 ed, 24 v dc (1 x   
 32 ed) 4 tarjetas de salidas digitales: tarjeta de salidas 
 digitales, con separación galvánica, 32 sd, 24 v dc, 0,5 
 a   corriente total 8 a. 3 tarjetas de entradas 
 analógicas: tarjeta de entradas analógicas, con 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



CUADRO DE PRECIOS 2 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
13 

 separación galvánica u/i/termopar/resistencia 
 alarma,diagnosis;resolución 9/12/14 bit 8 ea 
 remove/insert con bus posterior. 6 tarjetas de salidas 
 analógicas: tarjeta de salidas analógicas, con 
 separación galvánica u/i; diagnosis; ris. 11/12 bit 4 sa, 
 remove/insert con bus posterior activo. 9 conectores 
 para tarjetas analógicas: conector frontal para 
 bloques de entrada/salida con terminales de tornillo, 
 20 polos. 9 conectores para tarjetas digitales: 
 conector frontal 392 con contactos de tornillo, 40 
 polos. 2 módulos de conexión eléctrica para ethernet 
 industrial, para conexión entre pc y plc. 1 bastidor de 
 tarjetas para gobierno del cuadro sinóptico. 1 
 módulo de transmisión para posibilitar el telecontrol 
 vía wan de la planta. 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  3.957,66 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  3.957,66 
 Costes indirectos ....................  6% 237,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.195,12 
0061 EMB1 Ud estantería metálica para herramientas con baldas. 
 dimensiones: 1x2x0,4 m. totalmente instalada.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  165,68 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  165,68 
 Costes indirectos ....................  6% 9,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  175,62 
0062 ENTRONQUE Pago de las Condiciones de Suministro de la Compañía 
 Eléctrica. 
  
  
 Sin descomposición 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  505,00 
 Costes indirectos ....................  6% 30,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  535,30 
0063 EXTRAC UD Unidad de extractor de aire portátil, de 3.900 m3/h de 
 caudal, 373 Pa de Presión y 317 / 340 mm. (12”). Esta 
 dotado de un ventilador axia. Características 
 constructivas: construcción robusta y resistente, 
 carcasa de metal, fácil manejo y transporte, caudal de 
 aire de alto rendimiento, motor con protección 
 térmica, opción de conectar los conductos elásticos. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  223,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  223,00 
 Costes indirectos ....................  6% 13,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  236,38 
0064 F02085 mil Plantación manual de un millar de plantas en 
 bandeja con envase rígido o termoformado 
 con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o 
 tránsito preparados mediante casillas. No se 
 incluye el precio de la planta, el transporte, ni 
 la distribución de la misma en el tajo. En 
 terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 
 Mano de obra ........................................................  501,90 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  501,90 
 Costes indirectos ....................  6% 30,11 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



CUADRO DE PRECIOS 2 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
14 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  532,01 
0065 FINCARR u Final de carrera LSYAC3KP-FP compacto 
 actuación rotativa, sin actuador. Nema 6P 
 (extra-sellado) Completamente 
 fluorocarbosellado. Precableado 5 
 conductores cable STOOW-A. 
 Palanca de actuación ajustable con 
 rodillo de acero LSZ52C.  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  452,30 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  452,30 
 Costes indirectos ....................  6% 27,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  479,44 
0066 GESRES ud Gestion de Residuos según anejo a la Memoria. 
  
 Sin descomposición 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  306,90 
 Costes indirectos ....................  6% 18,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  325,31 
0067 IMAN1 ud manómetro. servicio: medida de presión de servicio de 
 la bomba. características: tipo: con membrana. 
 diámetro esfera (mm): 100. incluso grifo aislamiento. 
 materiales: caja estanca: aisi 316. racor-tubo: aisi 316. 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  82,72 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  82,72 
 Costes indirectos ....................  6% 4,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  87,68 
0068 INOX304 Kg Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles 
 laminados para estructuras totalmente montado, 
 según nte-eae y nbe/ea-95.  

  
 Mano de obra ........................................................  0,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,07 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  6,00 
 Costes indirectos ....................  6% 0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,36 
0069 INOX304_SOPORTE Kg Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles 
 normalizados para estructuras totalmente montado, 
 según nte-eae y nbe/ea-95, incluso placa de 
 soportación de 500*500mm e=4mm, abarcones y p.p. 
 para atado. Totalmente instalado 

  
 Mano de obra ........................................................  0,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,85 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  6,78 
 Costes indirectos ....................  6% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,19 
0070 INPN3 ud boya de nivel. servicio: alarma de nivel. características: 
 diámetro (mm): 80. precisión de conmutación (mm): 
 +/- 3. revestimiento: polipropileno. 
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 Resto de obra y materiales ..................................  157,17 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  157,17 
 Costes indirectos ....................  6% 9,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  166,60 
0071 IPH5 ud equipo para medida de ph y temperatura agua bruta 
 y tratada con sistema de limpieza automático 
 integrado: incluyendo: rango: 0 - 14 ph. repetibilidad: 
 +/- 0.02 ph. linearidad: +/- 0.1% of f.s. display: 16 
 caracteres alfanuméricos. compensación de 
 temperatura automática. sistema de autolimpieza 
 programable mediante aire a presión a 3 bar 
 (compresor integrado en el mismo convertidor). relés 
 de control: dods relés spdt. relé de alarma: relé spdt 
 independiente. salida analógica aislada: 4-20 ma. 
 salida analógica programable en rango. condiciones 
 de operaci¾n: -25 a 50 ¦c, 0% a 95% r.h. no 
 compensado. alimentación: 220 vac. sensor 
 submergible con 25 ft de cable. preamplificador: 
 integrado en cabeza de sensor. sistema de montaje 
 para sensor y convertidor. incluido kit de repuestos 
 consumibles para dos años de funcionamiento. 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  930,30 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  930,30 
 Costes indirectos ....................  6% 55,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  986,12 
0072 LIM1 UD ud. sistema split de varias climatizadoras con una 
 única unidad condensadora exterior, frío y calor, 
 sistema partido e inverter con sistema reductor de 
 potencia del compresor sin llegar a a pararcon ahorro 
 de consumo y mantenimiento uniforme de la 
 temperatura, consumo eléctrico 2,45 kw, longitud 
 máxima de tubería 10 m. y mínima de 2 m., 
 dimensiones 26x79x19 cm. las unidades interiores y 
 55x78x27 la exterior, con diferencia máxima de altura 
 de 5 m., , con nivel sonoro inferior a 35 db, tubería de 
 líquido y gas de 1/4 de pulgada,  por condensación 
 por aire frio de 1x3000 + 1x2000 frg/h y calor de 5.762 
 kcal/h con batería de condensación, compresor 
 rotativo, con protección interna contra sobrecargas y 
 altas temperaturas, ventilador y motor con protección 
 interna y salida de agua de condensación a la red de 
 saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, 
 líneas de alimentación eléctrica y demás elementos 
 necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, 
 sellado de juntas, conexión a la red, medios y material 
 de montaje, totalmente instalado s/nte-ici-16.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.232,35 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1.232,35 
 Costes indirectos ....................  6% 73,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.306,29 
0073 MCCONH6 ud contenedor homologado. servicio: recogida de 
 residuos. características: capacidad (litros): 1.100. 
 forma: troncopiramidal. material: chapa de acero 
 galvanizado de 2 mm. tapa de polietileno reticulado. 
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 Resto de obra y materiales ..................................  816,17 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  816,17 
 Costes indirectos ....................  6% 48,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  865,14 
0074 MOBESCPORT UD escalera portátil con las siguientes características: 
 número de peldaños  14 unidades longitud 
 replegado m 1,29 como escalera de mano longitud 
 máx.  4,20 m con número de peldaños 8 - 14 como 
 escalera de tijera / de caballete regulable en altura 
 hasta  hasta 1,86 m con número de peldaños 4 - 7  
 material de los largueros  aluminio material de los 
 peldaños  aluminio  peso kg 13  cumpliendo todas las 
 normas de seguridad y salud en el trabajo 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  181,82 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  181,82 
 Costes indirectos ....................  6% 10,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  192,73 
0075 OBACH3 UD bomba de achiques. servicio: achique de aguas. 
 características: tipo: sumergible. diámetro impulsión: 
 100 tipo rodete: vortex. refrigeración: libre circulación 
 del medio. peso (kg): 36. accionamiento: eléctrico. 
 potencia nominal en el eje del motor (kw): 4,2. 
 potencia instalada (kw): 5. velocidad (rpm): 2.850. 
 tensión (v): 400. materiales: alojamiento motor: 
 aluminio ligero. eje: acero inoxidable. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  443,16 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  443,16 
 Costes indirectos ....................  6% 26,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  469,75 
0076 OCABAR Ml suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m 
 de altura de acero galvanizado, i/piezas especiales y 
 p.p. de anclajes, colocada en muros de hormigón o 
 estructura metálica con las siguientes 
 especificaciones: pasamanos de tubo d=50 mm., 
 apoyos maximo cada 1,5 m, constituidos por una 
 pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales 
 características al pasamanos y rodapié de 10 cm de 
 alto  

  
 Mano de obra ........................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  37,79 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  41,39 
 Costes indirectos ....................  6% 2,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  43,87 
0077 OCAC42 KG acero laminado s-275 en perfiles laminados para 
 estructuras, i/p.p. de nudos, despuntes y dos manos 
 de imprimación con pintura de simil de minio, 
 totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95. 
 Incluida la pintura de color a elegir por la DO. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,70 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1,63 
 Costes indirectos ....................  6% 0,10 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  1,73 
0078 OCESCTREST kg estructura metalica en acero galvanizado para 
 colocacion de tramex de 30x30/30x3 mm con chapa 
 perforada 3x3 mm, totalmente terminada y colocada, 
 i/p.p de piezas especiales 

  
 Mano de obra ........................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1,36 
 Costes indirectos ....................  6% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,44 
0079 OCESCTRSEG Ml escalera metalica en acero galvanizado 30x30/30x3 mm 
 con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
 Mano de obra ........................................................  22,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  88,02 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  110,33 
 Costes indirectos ....................  6% 6,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  116,95 
0080 OCTRSEG M2 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  
 pletina acero 20x2 mm. con chapa perforada 3x3 mm, 
 formando cuadrícula de 40x40 mm. con  uniones 
 electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
 Mano de obra ........................................................  14,49 
 Resto de obra y materiales ..................................  50,26 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  64,75 
 Costes indirectos ....................  6% 3,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  68,64 
0081 OFALAHD1/2 M2 tabicón de ladrillo doble hueco de 29x14x10cm, para 
 revestir, recibido con mortero de cemento (ii-z/35a) y 
 arena de río 1/6, incluido replanteo, aplomado, 
 recibido de cercos, roturas, humedecido de piezas y 
 limpieza 

  
 Mano de obra ........................................................  7,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,85 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  11,05 
 Costes indirectos ....................  6% 0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,71 
0082 OMOB01 Ud silla giratoria de oficina tipo dauphin 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  181,02 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  181,02 
 Costes indirectos ....................  6% 10,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  191,88 
0083 OMOB02 Ud silla para visitantes tipo dauphin 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  95,69 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  95,69 
 Costes indirectos ....................  6% 5,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  101,43 
0084 OMOB08 UD ud mesa comedor    
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 Resto de obra y materiales ..................................  132,75 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  132,75 
 Costes indirectos ....................  6% 7,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  140,72 
0085 OMOBBAN Ud banco de vestuario de 2 m con asientos tipo 
 plastificados 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  22,60 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  22,60 
 Costes indirectos ....................  6% 1,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,96 
0086 OURBASPOZ1100 ud base de pozo de registro, cuadrada de 1,30 x 
 1,30 m2 exteriores, altura 0,55 m, realizada 
 mediante hormigón en masa HM-20. Se 
 incluye transporte de material y puesta en 
 obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  112,52 
 Maquinaria ............................................................  13,67 
 Resto de obra y materiales ..................................  50,17 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  176,36 
 Costes indirectos ....................  6% 10,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  186,94 
0087 OURCONPOZ1100 ud cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, 
 de 100 cm. de diámetro inferior, 62,50 cm. de diámetro 
 superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y 
 colocación. 

  
 Mano de obra ........................................................  21,34 
 Maquinaria ............................................................  3,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  54,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  78,70 
 Costes indirectos ....................  6% 4,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  83,42 
 Mano de obra ........................................................  21,34 
 Maquinaria ............................................................  3,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  54,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  78,70 
 Costes indirectos ....................  6% 4,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  83,42 
0088 OURDESPOZ1100 m desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante 
 anillos de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro 
 interior, incluso medios auxiliares y colocación. 

  
 Mano de obra ........................................................  28,92 
 Maquinaria ............................................................  3,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  45,20 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  77,48 
 Costes indirectos ....................  6% 4,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  82,13 
0089 OURTAPPOZ ud marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de 
 diámetro,incluso refuerzo de hormigón de 
 dimensiones en planta 1,2mx1,2m y 0,15 m de grosor, 
 incluso medios auxiliares y colocación. 
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 Mano de obra ........................................................  14,41 
 Resto de obra y materiales ..................................  91,18 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  105,59 
 Costes indirectos ....................  6% 6,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  111,93 
0090 PANEL Ud panel mural para taller, equipado con juego de llaves 
 fijas y de estrella, destornilladores dieléctricos, allen, 
 mordazas de presión, martillos de acero y de goma y 
 tijeras de electricista, totalmente colocado 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  354,09 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  354,09 
 Costes indirectos ....................  6% 21,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  375,34 
0091 PANT UD pantalla plana de 65" minimo incluido el soporte. 
 totalmente colocada y comprobado su correcto 
 funcionamiento. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  2.035,37 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  2.035,37 
 Costes indirectos ....................  6% 122,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.157,49 
0092 PASA225 ud pasamuros dn 225 
  mm, con anillo de estanqueidad para recibido en 
 obra. con placa en un extremo y collarín de 
 poliestireno para desencofrar. longitud media: 500 
 mm. construcción: tubo milimétrico con soldadura 
 longitudinal. material:  acero inoxidable aisi - 316/316 
 l. norma:  din - 2463. conexión:  valona y brida s/ 
 norma din - 2573/2576/2502/2503. acabado:  
 decapado. 

  
 Sin descomposición 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  356,00 
 Costes indirectos ....................  6% 21,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  377,36 
0093 PN004_SEÑAL2 M.l. m.l. suministro y montaje de acometida formada por 
 cable multipolar flexible apantallado rov 0,6/1 kv de 
 2x1,5 mm2 de sección nominal en cobre, en montaje 
 sobre bandeja o bajo tubo, incluyendo elementos de 
 sujección y conexión y etiquetado, así como medios 
 auxiliares necesarios de elevación, totalmente 
 instalado. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,92 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  2,21 
 Costes indirectos ....................  6% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,34 
0094 POLI01 ud polipasto manual para elevación/descenso, un 
 polipasto de cadena, modelo p.a.k. 1000, con gancho, 
 cuyas características principales son: capacidad de 
 elevación: 1 t. recorrido de elevación hasta 7 m. 
 numero de ramales de cadena 1. cadena de carga 6,3 
 x 19 de grado 80 calibrada. carter de acero, pintado 
 en color azul ral 5015. ejes, piñones, nuez y ganchos 
 de acero tratado. ganchos, piñones y ejes con 
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 rodamientos. freno automático instantáneo. 
 coeficiente de seguridad 5. sistema estándar 
 monocapa para interiores, según el estándar de 
 cemvisa vicinay. carro de desplazamiento por cadena, 
 modelo cbk 1000. 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  621,92 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  621,92 
 Costes indirectos ....................  6% 37,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  659,24 
0095 Prepaterrfiltro ud Trabajos de preparación de terreno para el 
 correcto atado y nivelado de los soportes de 
 tuberías y reposición del material 
  
 Mano de obra ........................................................  811,22 
 Maquinaria ............................................................  607,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  248,49 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1.667,07 
 Costes indirectos ....................  6% 100,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.767,09 
0096 RADAR ud Unidad de medidor de nivel radar  modelo. 
 FMR10-1009/0 marca Endress Hauser o equivalente de 
 las siguientes características: 
 Micropilot FMR10 
 Nivel, radar, sin contacto y sin mantenimiento. 
 Aplicación: liquidos base agua (DC >4). 
 :: Medida fiable; condiciones variables de producto, 
 presión temperatura, gases, vapores... 
 :: Fácil configuración sin cables mediante APP y 
 bluetooth. 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Alimentación; Salida; Operación: 2 hilos; 4-20mA; 
 Bluetooth (App) configuración 
 Antena; máx.. rango medida: 40mm/1-1/2"; 5m líquido 
 -40#60oC/-40#140oF 
 Conexión a proceso posterior; Material: Rosca G1 
 ISO228; PVDF 
 Conexión Proceso frontal; Material: Rosca ISO228 
 G1-1/2; PVDF  
 Longitud Cable: 10m 
 Incluidos todos los accesorios para su montaje, 
 instalado y probado 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  462,48 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  462,48 
 Costes indirectos ....................  6% 27,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  490,23 
0097 RADIAL Ud radial eléctrica, dotada de discos de corte 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  60,77 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  60,77 
 Costes indirectos ....................  6% 3,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,42 
0098 RCDPP tn rcds nivel ii. potencialmente peligrosos. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  115,43 
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  _______________  
 Suma la partida.....................................................  115,43 
 Costes indirectos ....................  6% 6,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  122,36 
0099 RCG ud % presupuesto de obra por costes de gestión. 
 alquileres, etc. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  300,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  300,00 
 Costes indirectos ....................  6% 18,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  318,00 
0100 RECDNNP tn rcds nivel ii. naturaleza no pétrea. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,69 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  5,69 
 Costes indirectos ....................  6% 0,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,03 
0101 RECDSNP tn rcds nivel ii. naturaleza pétrea. 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  7,54 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  7,54 
 Costes indirectos ....................  6% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,99 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,54 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  7,54 
 Costes indirectos ....................  6% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,99 
0102 SEGDET UD detector de gases (sh2, ch4, co)  y de ausencia de 
 oxígeno 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  354,76 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  354,76 
 Costes indirectos ....................  6% 21,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  376,05 
0103 SEGERA UD equipo de respiración autónomo según normativa 
 en146 y en147 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  545,17 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  545,17 
 Costes indirectos ....................  6% 32,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  577,88 
0104 SEGMASC UD mascarilla polvos tóxicos ffp1 desechable, 
 homologada ce. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,36 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1,36 
 Costes indirectos ....................  6% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,44 
0105 SEGWAL UD par de "walky-talkys" 
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 Resto de obra y materiales ..................................  33,45 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  33,45 
 Costes indirectos ....................  6% 2,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,46 
0106 SIFONDESCARGA u Sifón de descarga mecánico automático modelo 
 Rocamadour marca AQUASAF o equivalente, de las 
 siguientes características: 
 Altura de descarga: 70 cm 
 Tuberías: 2 tuberías de 160 mm de diámetro y 2 
 tuberías de 110 mm de diámetro de material PEAD. 
 Caudal: 145-168 m3/h 
 Volumen por cada descarga: 6,8 m3 
 Equipo puesto en obra y totalmente instalado. 
 Incluso pp de anclajes y elementos auxiliares. 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  226,15 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  226,15 
 Costes indirectos ....................  6% 13,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  239,72 
0107 SOLIDOS ud Medidor de sólidos en suspensión  
 modelo.CUS51D-1009/0  marca Endress Hauser o 
 equivalente de las siguientes características: 
 Turbimax CUS51D 
 Sensor de Turbidez, óptico. 
 Aplicación: Agua de Red, Agua Residual 
 Sensor digital, Tecnología Memosens 
 Cabezal: G1", 3/4" NPT 
 Chequeo automático del sensor 
 Calibración en Fábrica 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Aplicación/Rango de Medida: Agua de Proceso;sólidos 
 Cable de Conexión: Cable integral; Manguitos 
 flexibles 
 Longitud de Cable: 7m 
 CYA112-11N6/0  
 CYA112-AA11B1BA 
 Flexdip CYA112 
 Conjunto de Inmersión 
 Aplicación: 
 Canales Abiertos, Depósitos, Balsas 
 Homologación: No homologado 
 Tubo de Inmersión: Estándar 
 Tubo de Inmersión, Diámetro, Longitud: PVC, 40mm, 
 1200mm 
 Angulo de Conexión a Sensor: PVC, 45o 
 Adaptador del Sensor : G1 
 CM442-2FW5/0 
 CM442-AAM1A2F210A+AD 
 Liquiline CM442 
 Transmisor de Análisis de Líquidos 
 Multiparamétrico + Multicanal 
 aplicable para Control de procesos, 
 pH/Redox, 
 Conductividad, Turbidez, Oxígeno (DO), 
 Cloro, SAC, Nitratos,Amonio. 
 Sensores Digitales; Tecnología Memosens 
 Navegador + Pulsadores, Display Gráfico 
 Sensores + Módulos enchufables, Tarjeta 
 SD, Data Logger, Relé alarma, Caja con 
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 Protección IP66+IP67 NEMA 4X 
 Fácil de usar y mantener: 
 :: Sensores precalibrados 
 :: Construcción Modular 
 :: Ampliable 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Señal de Entrada: 1 Sensor Digital 
 Comunicaciones: 2x salida 0/4..20mA, HART 
 Características Adicionales: 2 Relés para limpieza; 
 Límite 
 Alimentación: 100...230VAC (50/60Hz) 
 Entrada de Cable: Métrica 
 Set de Entrada de Cable: Incluído 
 Idioma de Operación: Español 
 Incluidos todos los accesorios para su montaje, 
 instalado y probado 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  4.183,81 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  4.183,81 
 Costes indirectos ....................  6% 251,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.434,84 
0108 TP1 Ud taladro portátil con capacidad de portabrocas de 
 hasta 16 mm. incluye juego de brocas.  

  
 Resto de obra y materiales ..................................  106,89 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  106,89 
 Costes indirectos ....................  6% 6,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  113,30 
0109 TRIPESPA UD Unidad de trípode móvil TM6 diseñado para elevar 
 simultáneamente a 2 personas. La cabeza de acero 
 estará equipada con dos poleas de acero que guían 
 la cuerda sobre el winche de rescate, asegurado con 
 broches de seguridad. Pies de aluminio con ruedas 
 con banda de rodadura de goma. Las ruedas estarán 
 equipadas con frenos, inmovilizando el aparato en el 
 puesto de trabajo. Certificado su uso con Altura: 160 
 cm. Diámetro de operación debajo del trípode: 157 
 cm. Distancia entre pies: 116 cm. Ascenso/descenso de 
 máx. 2 pers. Puntos de anclaje 3.  

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.672,50 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  1.672,50 
 Costes indirectos ....................  6% 100,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.772,85 
0110 TRÁCTEL UD tráctel de 500 kg 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  470,06 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  470,06 
 Costes indirectos ....................  6% 28,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  498,26 
0111 TUA316080 m tuberia de acero inoxidable dn 80 dn: 80 material:   
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. material accesorios: 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   milimétricos/ 
 astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



CUADRO DE PRECIOS 2 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
24 

 astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero st. 37.2 
 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. 
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  118,73 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  118,73 
 Costes indirectos ....................  6% 7,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  125,85 
0112 TUA316100 m tuberia de acero inoxidable dn 100 dn: 100 material:   
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. material accesorios: 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   milimétricos/ 
 astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero st. 37.2 
 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. 
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  130,04 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  130,04 
 Costes indirectos ....................  6% 7,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  137,84 
0113 TUA316125 m tuberia de acero inoxidable dn 125 dn: 150 material:   
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. material accesorios: 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   milimétricos/ 
 astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero st. 37.2 
 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. 
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  141,35 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  141,35 
 Costes indirectos ....................  6% 8,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  149,83 
0114 TUA316150 m tuberia de acero inoxidable dn 150 dn: 150 material:   
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. material accesorios: 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   milimétricos/ 
 astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero st. 37.2 
 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. 
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  163,96 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  163,96 
 Costes indirectos ....................  6% 9,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  173,80 
0115 TUA316225 m tuberia de acero inoxidable dn 225 dn: 225 material:   
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. material accesorios: 
 acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   milimétricos/ 
 astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ 
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 astm a - 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ 
 astm a - 403., sch - 10s. bridas:  acero st. 37.2 
 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. 
 incluso p.p piezas especiales y anclajes. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  186,58 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  186,58 
 Costes indirectos ....................  6% 11,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  197,77 
0116 VACM0080 ud valvula de compuerta de dn 80 mm. servicio: agua y 
 fangos. caracteristicas:  diámetro (dn):  80 presión 
 (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre elástico. 
 conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y 
 tapa:  fundición nodular ggg-50.  compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable.  volante:   
 acero estampado. tornillería: acero inoxidable. 
 acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  
 electrostáticamente (ral.5.015). 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  93,45 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  93,45 
 Costes indirectos ....................  6% 5,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  99,06 
0117 VACM0125 ud valvula de compuerta de dn 125 mm. servicio: agua y 
 fangos. caracteristicas: diámetro (dn):  125.  presión 
 (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre elástico. 
 conexión por bridas iso 2531 materiales: cuerpo y 
 tapa:  fundición nodular ggg-50. compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado. eje:   acero inoxidable. volante:   
 acero estampado. tornillería: acero inoxidable. 
 acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  
 electrostáticamente (ral.5.015). 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  127,52 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  127,52 
 Costes indirectos ....................  6% 7,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  135,17 
0118 VACM0150 ud valvula de compuerta de dn 150 mm. servicio: agua y 
 fangos. caracteristicas: diámetro (dn):  150. presión 
 (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre elástico. 
 conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y 
 tapa:  fundición nodular ggg-50.  compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable. volante:   
 acero estampado. tornillería: acero inoxidable. 
 acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  
 electrostáticamente (ral.5.015). 
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 Resto de obra y materiales ..................................  148,58 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  148,58 
 Costes indirectos ....................  6% 8,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  157,49 
0119 VAGUILL200 u valvula de guillotina de dn 200 mm. servicio: 
 agua y fangos. caracteristicas: diámetro (dn): 
  200. presión (pn):  10/16. presión de prueba: 
 11/17,6 cierre elástico. conexión por bridas 
 iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  
 fundición nodular ggg-50.  compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con 
 recubrimiento de caucho vulcanizado.  eje:   
 acero inoxidable. volante:   acero 
 estampado. tornillería: acero inoxidable. 
 acabados:  recubrimiento anticorrosivo 
 interior y exterior con polvo de poliamida 
 epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  209,19 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  209,19 
 Costes indirectos ....................  6% 12,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  221,74 
0120 VALBOMAGUBRU2.2 ud Bomba sumergible Flygt o equivalente Concertor 
 modelo XPC N80-1950, NP 6020.180 HT con 
 Controlador Inteligente integrado para las siguientes 
 funciones: 
 Arranque suave. 
 Rotación siempre correcta del impulsor. 
 Potencia de trabajo constante. 
 Detección de obstrucción. 
 Limpieza automática de la bomba. 
 Rearme de funcionamiento automático. 
 Alarma sobre-temperatura en controlador y humedad 
 estator 
 Nº de Curva: 242 / Diámetro impulsor = 170 mm 
 Tipo de impulsor N-autolimpiante adaptativo 
 Salida de voluta DN 80 taladrada EN 1092-2 tab.9 
 Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" 
 Con motor síncrono de magnetización permanente 
 2,2 kW, Eficiencia Super Premium IE4 10 polos 50 Hz 
 380 Vs 
 Refrigeración mediante conductividad hacia el 
 exterior del fluido sumergido. 
 Protección de motor: IP 68 3x sondas térmicas 
 Tipo de operación: S1 (24h /día) 40ºC 
 Aislamiento clase H (180ºC) 
 Con sensor FLS en alojamiento del estator 
 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 
 Material del impulsor: Acero al Cromo (Hard Iron 
 Borde ataque 60 HCR) 
 Material de los anillos tóricos: NBR 70º IRH 
 Eje: Acero Inoxidable AISI 431 
 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 
 Interior/Superior: WCCr - Cerámica 
 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 
 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 
 Se incluyen 10 m. de cable eléctrico 
 SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)mm2 . 
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 ZOCALO 80/DN 80 SEGÚN 
 EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) 
 SOPORTE SUPERIOR TG 2x2"  
 GALVANIZADO SIN ANCLAJES 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  5.879,95 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  5.879,95 
 Costes indirectos ....................  6% 352,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.232,75 
0121 VALREJDESVER ud Unidad de reja de desbaste automática marca 
 Procedes o equivalente, tipo SG400 
 Conforme con el marcado CE –Fabricada en AISI 304L- 
 equipado con: 
 -Tolva de descarga de los residuos con trampilla de 
 visita situada en fachada, haciendo de capot al motor 
 reductor y adaptada a la arqueta de entrada del 
 tornillo compactador. 
 -Protector tambor/cinta, 
 -Caja de bornas (botoneras "subir-bajar" + paro de 
 emergencia) fijada en un lateral del equipo 
 -1 cinta de poliéster de recambio-Ref. L35-Longitud: 
 4950mm 
 -Chasis formando railes 
 -Barrotes 
 -Chapa de fondo 
 -Polea 
 -Cinta (poliéster) 
 -Enganche móvil 
 -Tolva de descarga de los residuos 
 -Motor-reductor SEW 
 -Finales de carrera "Alto" & "Bajo". Telemecanique 
 -Interruptor de seguridad. Telemecanique 
 -Caja de bornas & Parada de Emergencia 
 -Ejes de articulación carro/cuchara 
 -Sensor "Punto Bajo" 
 Peso Reja de Desbaste= 260 kg 
 Potencia motor = 0,18 kW 
 Luz de paso = 15 mm 
 Altura barrotes= 800mm 
 Ancho de canal 410 mm. 
 Dimensiones según planos. 
 Incluye Cuadro eléctrico «Standard FB PROCÉDÉS»  
 400V, 50Hz, alim. 3F+T+N, fijado en un lateral del 
 equipo o a distancia 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  13.116,82 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  13.116,82 
 Costes indirectos ....................  6% 787,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13.903,83 
0122 VALTAMROT99 ud Tamiz rotativo “Rototamiz” Tipo MR36 Marca DAGA o 
 equivalente, de las siguientes características: 

  
 Tipo MR36A-050/1 

  
 Longitud cilindro filtrante 500 mm. 
 Diámetro cilindro filtrante 400 mm. aprox. 
 Luz de malla 3,0 mm. 
 Caudal máximo admisible (bombeado) 99 m³/h 
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 Alcance de suministro: 
  Tambor filtrante 
 Tipo de malla En forma de cuña 
 Material Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 
 10088 (304L) 
 Grupo motriz 
 Motor 
 Marca motor BONFIGLIOLI 
 Tipo reductor Tornillo sin fin 
 Marca reductor Tecnotrans 
 Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano 
 (125 micras) 
 Color de acabado Azul brillante - RAL 5007 
 0,37 KW (0,50 CV) 1500 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Bastidor 
 Tipo de estructura Monobloc 
 Altura de descarga 535 mm 
 Brida de entrada (K) 4" DN100 
 Brida de salida (J) 6" DN150 
 Disposición de taladros de bridas Según DIN2576 
 PN10 
 Purga residuos 2'' DN50 roscado 
 Material Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 
 10088 (304L) 
 Protección Pulido mecánico 
 Sistema de eliminación de residuos 
 Tipo Rasqueta expulsora 
 Material rasqueta Latón 
 Sistema de limpieza 
 Tipo Boquillas aspersoras 
 Entrada de agua para lavado 1'' DN25 roscado 
 Caudal de agua para lavado 59 litros / min. 
 Presión del agua para lavado 3,00 Kg / cm2 
 Boquillas aspersoras 
 Tubería de limpieza Acero inoxidable X2CrNi18-9 
 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 * Tornillería 
 Tornillería Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  9.013,29 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  9.013,29 
 Costes indirectos ....................  6% 540,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9.554,09 
0123 VALTORCOMP2M ud Tornillo compactador, Tipo MR53C, marca DAGA o 
 equivalente de las siguientes características: 
 Longitud según aparece recogida en el documento 
 planos 
 Posición de trabajo Horizontal 
 Nº de bocas de carga 1 
 Alcance de suministro: 
 *Canal transportador 
 Longitud de la artesa según planos 
 Salida residuos A cámara de compactación 
 Salida para tubería de desagüe 2 ⅟₂'' DN65 roscado 
 Cuna antidesgaste 
 Material canal 
 Material tapas desmontables 
 Material patas de apoyo 
 Protección 
 Tornillo sin fin 
 Tipo Tornillo transportador sin núcleo 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 
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 (304L) 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 
 (304L) 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 
 (304L) 
 Pulido mecánico 
 Polietileno antidesgaste 
 Diámetro tornillo sin fin 200 mm 
 Velocidad 14 rpm 
 Material del tornillo 
 Protección tornillo 
 Grupo motriz 
 Motor 1,1 KW (1,5 CV) 1000 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Marca motor ABB 
 Acoplamiento motor-reductor Directo 
 Tipo reductor Tornillo sin fin 
 Marca reductor Tecnotrans 
 Elementos de transmisión 
 Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano 
 (125 micras) 
 Boca de carga 
 Dimensiones 350x750 mm 
 Material 
 Protección 
 Cámara de compactación 
 Longitud zona compactado 0,40 metros 
 Salida para tubería de desagüe 2 ⅟₂'' DN65 roscado 
 Cilindro filtrante: Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] 
 UNE-EN 10088 (304L) 
 Cámara de compactación: Acero inoxidable 
 X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Protección Pulido mecánico 
 Tornillería 
 Tornillería: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 

  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  9.510,82 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  9.510,82 
 Costes indirectos ....................  6% 570,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10.081,47 
0124 VARB08010 ud valvula de retencion de bola dn 80.  caracteristicas: 
 tipo: de bola.  diámetro (dn):  80. presión (pn):  10.  
 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-40. 
  bola:   resina fenólica.  tornillería:  acero inoxidable 
 aisi 316.  junta de tapa:  nitrilo. acabado: 
 recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con 
 polvo de poliamida epoxy aplicado 
 electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  194,49 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  194,49 
 Costes indirectos ....................  6% 11,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  206,16 
0125 VARB15010 ud valvula de retencion de bola dn 150.  caracteristicas: 
 tipo: de bola. diámetro (dn):  150.  presión (pn):  10.  
 materiales: cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-40. 
  bola: resina fenólica.  tornillería:  acero inoxidable 
 aisi 316. junta de tapa: nitrilo. acabado: 
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 recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con 
 polvo de poliamida epoxy aplicado 
 electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 

  
  
  
 Resto de obra y materiales ..................................  517,89 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  517,89 
 Costes indirectos ....................  6% 31,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  548,96 
0126 chimair ud Suministro de chimenea y sombrero de 
 ventilación en acero inoxidable. 
 Mano de obra ........................................................  5,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  139,50 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  145,30 
 Costes indirectos ....................  6% 8,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  154,02 
0127 plantas ud Ud. Suministro de Phragmites australis de 
 30-40 cm de altura en alveolo forestal < 400 
 c.c.. Incluye suministro, transporte, descarga y 
 p.p. de reposición de marras. 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,00 
  _______________  
 Suma la partida.....................................................  2,00 
 Costes indirectos ....................  6% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,12 
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4.4.- PRESUPUESTO GENERAL 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL). 

AGU_1 COLECTORES  
AGU_1.1 COLECTOR LLEGADA  
CONEXCOL ud CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE EN POZO DE REGISTRO 1,00 1.493,54 1.493,54 
 Conexión a colector existente en pozo de registro. Se incluye material, 
 personal y maquinaria necesaria para la realización de los trabajos. 

  
OURBASPOZ1100 ud BASE DE POZO DE REGISTRO, CUADRADA DE 1,30 X 1,30 1,00 186,94 186,94 
 base de pozo de registro, cuadrada de 1,30 x 1,30 m2 exteriores, 
 altura 0,55 m, realizada mediante hormigón en masa HM-20. Se 
 incluye transporte de material y puesta en obra. 

  
OURDESPOZ1100 m DESARROLLO DE POZO DE REGISTRO PREFABRICADO 1,00 82,13 82,13 
 desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón 
 armado, de 100 cm. de diámetro interior, incluso medios auxiliares y 
 colocación. 

  
OURCONPOZ1100ud CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA 1,00 83,42 83,42 
 cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro 
 inferior, 62,50 cm. de diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios 
 auxiliares y colocación. 

  
OURTAPPOZ ud MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DN62,50 1,00 111,93 111,93 
 marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro,incluso refuerzo de 
 hormigón de dimensiones en planta 1,2mx1,2m y 0,15 m de grosor, incluso 
 medios auxiliares y colocación. 

  
  
  __________  
 TOTAL AGU_1.1 ....................................................................................  1.957,96 
  ___________  
 TOTAL AGU_1 ................................................................................................................................  1.957,96 
AGU_2 EDAR  
AGU_2.1 OBRA CIVIL  
AGU_2.1.1 POZO DE BOMBEO  
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA 5,78 68,64 396,74 
 PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  
 uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 115,00 1,44 165,60 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.1.1 .................................................................................  562,34 
AGU_2.1.2 TANQUE IMHOFF-ARQUETA DESCARGA-DISTRIBUCION A FILTROS  
INOX304 Kg ACERO INOXIDABLE AISI-304 909,34 6,36 5.783,40 
 Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles laminados para 
 estructuras totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95.  

  
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA 11,48 68,64 787,99 
 PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  
 uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.  
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ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL). 

OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 257,00 1,44 370,08 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
OCESCTRSEG Ml ESCALERA METALICA 30X30/30X3 MM 6,00 116,95 701,70 
 escalera metalica en acero galvanizado 30x30/30x3 mm con chapa perforada 
 3x3 mm, totalmente terminada y colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
OCAC42 KG ACERO LAMINADO S-275 300,00 1,73 519,00 
 acero laminado s-275 en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos, 
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de simil de minio, 
 totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95. Incluida la pintura de color 
 a elegir por la DO. 

  
OCABAR Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA PERIMETRAL 51,00 43,87 2.237,37 
 suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de acero 
 galvanizado, i/piezas especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros de 
 hormigón o estructura metálica con las siguientes especificaciones: 
 pasamanos de tubo d=50 mm., apoyos maximo cada 1,5 m, constituidos por 
 una pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales características al pasamanos 
 y rodapié de 10 cm de alto  

  
TUA316225 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 225 36,00 197,77 7.119,72 
 tuberia de acero inoxidable dn 225 dn: 225 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
PASA225 ud PASAMUROS DN 225 MM 6,00 377,36 2.264,16 
 pasamuros dn 225 
  mm, con anillo de estanqueidad para recibido en obra. con placa en un 
 extremo y collarín de poliestireno para desencofrar. longitud media: 500 mm. 
 construcción: tubo milimétrico con soldadura longitudinal. material:  acero 
 inoxidable aisi - 316/316 l. norma:  din - 2463. conexión:  valona y brida s/ 
 norma din - 2573/2576/2502/2503. acabado:  decapado. 

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.1.2 .................................................................................  19.783,42 
AGU_2.1.3 TRATAMIENTO FILTRACION  
chimair ud Chimeneas de Aireación acero inox 304, colocadas 78,00 154,02 12.013,56 
 Suministro de chimenea y sombrero de ventilación en acero 
 inoxidable. 
F02085 mil Plantación bandeja <=250 cm³, en casillas suelo slto.trán.pte<50 7,20 532,01 3.830,47 
 Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase 
 rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos 
 sueltos o tránsito preparados mediante casillas. No se incluye el 
 precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en 
 el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 
plantas ud Suministro de Phragmites australis 7.200,00 2,12 15.264,00 
 Ud. Suministro de Phragmites australis de 30-40 cm de altura en 
 alveolo forestal < 400 c.c.. Incluye suministro, transporte, descarga 
 y p.p. de reposición de marras. 
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TUA316225 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 225 134,00 197,77 26.501,18 
 tuberia de acero inoxidable dn 225 dn: 225 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
TUA316150 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150 72,00 173,80 12.513,60 
 tuberia de acero inoxidable dn 150 dn: 150 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
TUA316100 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 100 72,00 137,84 9.924,48 
 tuberia de acero inoxidable dn 100 dn: 100 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

 
TUA316080 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 80 168,00 125,85 21.142,80 
 tuberia de acero inoxidable dn 80 dn: 80 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
OCESCTRSEG Ml ESCALERA METALICA 30X30/30X3 MM 12,00 116,95 1.403,40 
 escalera metalica en acero galvanizado 30x30/30x3 mm con chapa perforada 
 3x3 mm, totalmente terminada y colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 1.800,00 1,44 2.592,00 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
OCABAR Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA PERIMETRAL 24,00 43,87 1.052,88 
 suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de acero 
 galvanizado, i/piezas especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros de 
 hormigón o estructura metálica con las siguientes especificaciones: 
 pasamanos de tubo d=50 mm., apoyos maximo cada 1,5 m, constituidos por 
 una pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales características al pasamanos 
 y rodapié de 10 cm de alto  

  
INOX304_SOPORTE Kg SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 EN EL FILTRO 7.350,00 7,19
 52.846,50 
 Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles normalizados para 
 estructuras totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95, incluso placa de 
 soportación de 500*500mm e=4mm, abarcones y p.p. para atado. Totalmente 
 instalado 
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Prepaterrfiltro ud PREPARACION DEL TERRENO PARA INSTALAR LOS SOPORTES 6,00 1.767,09 10.602,54 
 Trabajos de preparación de terreno para el correcto atado y 
 nivelado de los soportes de tuberías y reposición del material 
  
  __________  
 TOTAL AGU_2.1.3 .................................................................................  169.687,41 
AGU_2.1.4 ARQUETA PUESTA EN CARGA  
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA 2,56 68,64 175,72 
 PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  
 uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 40,00 1,44 57,60 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.1.4 .................................................................................  233,32 
AGU_2.1.5 ARQUETA CAUDALÍMETRO SALIDA  
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 51,00 1,44 73,44 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA 5,04 68,64 345,95 
 PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  
 uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.1.5 .................................................................................  419,39 
AGU_2.1.6 ARQUETA DE SALIDA  
OCESCTREST kg ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCACION DE TRAMEX EN ACER. 44,00 1,44 63,36 
 GALVANIZADO 
 estructura metalica en acero galvanizado para colocacion de tramex de 
 30x30/30x3 mm con chapa perforada 3x3 mm, totalmente terminada y 
 colocada, i/p.p de piezas especiales 

  
OCTRSEG M2 CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, CON CHAPA 2,73 68,64 187,39 
 PERFORADA 3X 
 celosía metálica galvanizada tipo tramex, formada por  pletina acero 20x2 mm. 
 con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 40x40 mm. con  
 uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.  

  
INOX304 Kg ACERO INOXIDABLE AISI-304 21,67 6,36 137,82 
 Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3 en perfiles laminados para 
 estructuras totalmente montado, según nte-eae y nbe/ea-95.  

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.1.6 .................................................................................  388,57 
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AGU_2.1.7 EDIFICIO  
AGU_2.1.7.1 Fontanería y saneamiento  
D25NA710 Ml TUBERÍA PVC 160MM. SERIE C 8,00 8,51 68,08 
 ml. tubería de pvc de 110 mm. serie c de saenger color gris, une 53.114 
 iso-dis-3633 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, 
 tes y demás accesorios, totalmente instalada.  

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.1.7.1 ..............................................................................  68,08 
AGU_2.1.7.2 Mobiliario  
OMOB01 Ud SILLA GIRATORIA DE OFICINA 1,00 191,88 191,88 
 silla giratoria de oficina tipo dauphin 

  
OMOB02 Ud SILLA PARA VISITANTES TIPO DAUPHIN 1,00 101,43 101,43 
 silla para visitantes tipo dauphin 

  
OMOB08 UD MESA 1,00 140,72 140,72 
 ud mesa comedor    

  
D37TK101 Ud TAQUILLA METALICA 2,00 84,22 168,44 
 taquilla metálica para dos personas color, medidas 1,80x0,50x0,25 m. 
 totalmente montada e instalada en vestuarios. 

  
OMOBBAN Ud BANCO DE VESTUARIO DE 2 M CON ASIENTOS TIPO PLASTIFICADOS 1,00 23,96 23,96 
 banco de vestuario de 2 m con asientos tipo plastificados 

  
CUBO Ud CUBO DE  BASURA DE PLÁSTICO, CON TAPA 1,00 42,37 42,37 
 cubo de  basura de plástico, con tapa 

  
D26VF602 Ud TOALLERO LAVABO EMPOTRAR 1,00 17,54 17,54 
 toallero para lavabo para empotrar, instalado.  

  
D24OS001 Ud ESPEJO PLATEADO 1,00 69,66 69,66 
 espejo para baño con apliques de luz, bordes biselados, de 89x92cm, 
 totalmente instalado 

  
D26VF608 Ud PORTARROLLOS EMPOTRAR 1,00 6,85 6,85 
 portarrollos para empotrar, instalado.  

  
D26VF609 Ud PERCHA EMPOTRAR 2,00 4,84 9,68 
 percha  para empotrar, totalmente instalada.  

  
AL UD RADIADOR CONVECTOR ELÉCTRICO 1,00 114,46 114,46 
 ud. radiador convector eléctrico de 2.000w. de calentamiento muy rápido, tres 
 niveles de potencia, interruptor luminoso, convección natural y radiación 
 controlada por termostato incorporado.  

  
D41AG801 Ud BOTIQUIN. 1,00 13,48 13,48 
 botiquín de obra instalado.  

  
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 1,00 25,91 25,91 
 reposición de material de botiquín de obra.  

  
LIM1 UD CLIM. FRÍO/CALOR AIRE FRIO DE 1X3000 + 1X2000 FRG/H Y CALOR DE 5.762 1,00 1.306,29 1.306,29 
 KCAL/H 
 ud. sistema split de varias climatizadoras con una única unidad 
 condensadora exterior, frío y calor, sistema partido e inverter con sistema 
 reductor de potencia del compresor sin llegar a a pararcon ahorro de 
 consumo y mantenimiento uniforme de la temperatura, consumo eléctrico 
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 2,45 kw, longitud máxima de tubería 10 m. y mínima de 2 m., dimensiones 
 26x79x19 cm. las unidades interiores y 55x78x27 la exterior, con diferencia 
 máxima de altura de 5 m., , con nivel sonoro inferior a 35 db, tubería de 
 líquido y gas de 1/4 de pulgada,  por condensación por aire frio de 1x3000 + 
 1x2000 frg/h y calor de 5.762 kcal/h con batería de condensación, compresor 
 rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, 
 ventilador y motor con protección interna y salida de agua de condensación 
 a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de 
 alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, 
 recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material 
 de montaje, totalmente instalado s/nte-ici-16.  

  
D15EG1038 Ud. EXTINTOR MANUAL CO2 5 KG 1,00 96,43 96,43 
 extintor de incendios manual co2, de eficacia 34b, de 5 kg de agente extintor, 
 según norma une, certificado aenor. instalación de superficie, i/placa de 
 señalización. 

  
D15EO1009 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG 1,00 48,56 48,56 
 extintor de incendios manual polvo químico seco abc polivalente, de eficacia 
 21a/113b, de 6 kg de agente extintor, según norma une,certificado aenor. 
 instalación de superficie, i/placa de señalización. 

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.1.7.2 ..............................................................................  2.377,66 
AGU_2.1.7.3 Equipamiento taller  
EMB1 Ud ESTANTERÍA METÁLICA CON BALDAS 1,00 175,62 175,62 
 estantería metálica para herramientas con baldas. dimensiones: 1x2x0,4 m. 
 totalmente instalada.  

  
TP1 Ud TALADRO PORTÁTIL CON UN JUEGO DE BROCAS DE ACERO 1,00 113,30 113,30 
 taladro portátil con capacidad de portabrocas de hasta 16 mm. incluye juego 
 de brocas.  

  
PANEL Ud PANEL MURAL PARA TALLER 1,00 375,34 375,34 
 panel mural para taller, equipado con juego de llaves fijas y de estrella, 
 destornilladores dieléctricos, allen, mordazas de presión, martillos de acero y 
 de goma y tijeras de electricista, totalmente colocado 

  
RADIAL Ud RADIAL ELÉCTRICA, DOTADA DE DISCOS DE CORTE 1,00 64,42 64,42 
 radial eléctrica, dotada de discos de corte 

  
OBACH3 UD BOMBA DE ACHIQUES. 1,00 469,75 469,75 
 bomba de achiques. servicio: achique de aguas. características: tipo: 
 sumergible. diámetro impulsión: 100 tipo rodete: vortex. refrigeración: libre 
 circulación del medio. peso (kg): 36. accionamiento: eléctrico. potencia 
 nominal en el eje del motor (kw): 4,2. potencia instalada (kw): 5. velocidad 
 (rpm): 2.850. tensión (v): 400. materiales: alojamiento motor: aluminio ligero. 
 eje: acero inoxidable. 

  
MOBESCPORT UD ESCALERA PORTÁTIL 1,00 192,73 192,73 
 escalera portátil con las siguientes características: número de peldaños  14 
 unidades longitud replegado m 1,29 como escalera de mano longitud máx.  
 4,20 m con número de peldaños 8 - 14 como escalera de tijera / de caballete 
 regulable en altura hasta  hasta 1,86 m con número de peldaños 4 - 7  
 material de los largueros  aluminio material de los peldaños  aluminio  peso 
 kg 13  cumpliendo todas las normas de seguridad y salud en el trabajo 
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TRÁCTEL UD TRÁCTEL 1,00 498,26 498,26 
 tráctel de 500 kg 

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.1.7.3 ..............................................................................  1.889,42 
AGU_2.1.7.4 Elementos de seguridad  
TRIPESPA UD TRIPODE ALUMINIO RESCATE ESPACIOS CONFINADOS 1,00 1.772,85 1.772,85 
 Unidad de trípode móvil TM6 diseñado para elevar simultáneamente a 2 
 personas. La cabeza de acero estará equipada con dos poleas de acero que 
 guían la cuerda sobre el winche de rescate, asegurado con broches de 
 seguridad. Pies de aluminio con ruedas con banda de rodadura de goma. Las 
 ruedas estarán equipadas con frenos, inmovilizando el aparato en el puesto 
 de trabajo. Certificado su uso con Altura: 160 cm. Diámetro de operación 
 debajo del trípode: 157 cm. Distancia entre pies: 116 cm. Ascenso/descenso 
 de máx. 2 pers. Puntos de anclaje 3.  

  
EXTRAC UD EXTRACTOR DE AIRE PORTÁTIL, DE 3.900 M3/H DE CAUDAL 1,00 236,38 236,38 
 Unidad de extractor de aire portátil, de 3.900 m3/h de caudal, 373 Pa de 
 Presión y 317 / 340 mm. (12”). Esta dotado de un ventilador axia. 
 Características constructivas: construcción robusta y resistente, carcasa de 
 metal, fácil manejo y transporte, caudal de aire de alto rendimiento, motor 
 con protección térmica, opción de conectar los conductos elásticos. 

  
CONDFLEX Ud CONDUCTO FLEXIBLE PVC 305 MM, DE 7,6 M 1,00 147,34 147,34 
 Unidad de conducto flexible de 305 mm. de diámetro y 7,6m de longitud, con 
 un alma en espiral de alambre a lo largo de toda su longitud, que mantiene 
 permanentemente su forma circular y permite su extensión o contracción con 
 la máxima facilidad. Puede soportar temperaturas de unos 60ºC. 

  
SEGWAL UD PAR DE "WALKY-TALKYS" 1,00 35,46 35,46 
 par de "walky-talkys" 

  
SEGERA UD EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO 1,00 577,88 577,88 
 equipo de respiración autónomo según normativa en146 y en147 

  
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 3,00 36,79 110,37 
 ud. cinturón de seguridad clase a (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. 
 con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada ce. 

  
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 5,00 5,19 25,95 
 ud. casco de seguridad con desudador, homologado ce.  

  
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 5,00 2,97 14,85 
 ud. gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas ce.  

  
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 5,00 6,20 31,00 
 ud. par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, 
 homologado ce.  

  
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 5,00 12,92 64,60 
 ud. mono de trabajo, homologado ce. 

  
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 5,00 6,24 31,20 
 ud. gafas contra impactos antirayadura, homologadas ce.  

  
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 5,00 7,42 37,10 
 ud. par de botas de agua monocolor, homologadas ce.  

  
SEGMASC UD MASCARILLA 5,00 1,44 7,20 
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 mascarilla polvos tóxicos ffp1 desechable, homologada ce. 

  
SEGDET UD DETECTOR DE GASES MULTIPARAMETRICO Y DE AUSENCIA DE OXÍGENO 1,00 376,05 376,05 
 detector de gases (sh2, ch4, co)  y de ausencia de oxígeno 

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.1.7.4 ..............................................................................  3.468,23 
  ___________  
 TOTAL AGU_2.1.7 .................................................................................  7.803,39 
  ___________  
 TOTAL AGU_2.1 ....................................................................................  198.877,84 
AGU_2.2 EQUIPOS MECÁNICOS  
AGU_2.2.1 POZO DE BOMBEO  
POLI01 ud POLIPASTO MANUAL 1000 KG. 1,00 659,24 659,24 
 polipasto manual para elevación/descenso, un polipasto de cadena, modelo 
 p.a.k. 1000, con gancho, cuyas características principales son: capacidad de 
 elevación: 1 t. recorrido de elevación hasta 7 m. numero de ramales de cadena 
 1. cadena de carga 6,3 x 19 de grado 80 calibrada. carter de acero, pintado en 
 color azul ral 5015. ejes, piñones, nuez y ganchos de acero tratado. ganchos, 
 piñones y ejes con rodamientos. freno automático instantáneo. coeficiente 
 de seguridad 5. sistema estándar monocapa para interiores, según el 
 estándar de cemvisa vicinay. carro de desplazamiento por cadena, modelo cbk 
 1000. 

  
  
VALREJDESVER ud REJA DE DESBASTE DE FINOS VERTICAL 1,00 13.903,83 13.903,83 
 Unidad de reja de desbaste automática marca Procedes o equivalente, tipo 
 SG400 
 Conforme con el marcado CE –Fabricada en AISI 304L- equipado con: 
 -Tolva de descarga de los residuos con trampilla de visita situada en fachada, 
 haciendo de capot al motor reductor y adaptada a la arqueta de entrada del 
 tornillo compactador. 
 -Protector tambor/cinta, 
 -Caja de bornas (botoneras "subir-bajar" + paro de emergencia) fijada en un 
 lateral del equipo 
 -1 cinta de poliéster de recambio-Ref. L35-Longitud: 4950mm 
 -Chasis formando railes 
 -Barrotes 
 -Chapa de fondo 
 -Polea 
 -Cinta (poliéster) 
 -Enganche móvil 
 -Tolva de descarga de los residuos 
 -Motor-reductor SEW 
 -Finales de carrera "Alto" & "Bajo". Telemecanique 
 -Interruptor de seguridad. Telemecanique 
 -Caja de bornas & Parada de Emergencia 
 -Ejes de articulación carro/cuchara 
 -Sensor "Punto Bajo" 
 Peso Reja de Desbaste= 260 kg 
 Potencia motor = 0,18 kW 
 Luz de paso = 15 mm 
 Altura barrotes= 800mm 
 Ancho de canal 410 mm. 
 Dimensiones según planos. 
 Incluye Cuadro eléctrico «Standard FB PROCÉDÉS»  
 400V, 50Hz, alim. 3F+T+N, fijado en un lateral del equipo o a distancia 
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VALBOMAGUBRU2.2 ud    BOMBA AGUA BRUTA 2,2 kW 2,00 6.232,75 12.465,50 
 Bomba sumergible Flygt o equivalente Concertor modelo XPC N80-1950, NP 
 6020.180 HT con Controlador Inteligente integrado para las siguientes 
 funciones: 
 Arranque suave. 
 Rotación siempre correcta del impulsor. 
 Potencia de trabajo constante. 
 Detección de obstrucción. 
 Limpieza automática de la bomba. 
 Rearme de funcionamiento automático. 
 Alarma sobre-temperatura en controlador y humedad estator 
 Nº de Curva: 242 / Diámetro impulsor = 170 mm 
 Tipo de impulsor N-autolimpiante adaptativo 
 Salida de voluta DN 80 taladrada EN 1092-2 tab.9 
 Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" 
 Con motor síncrono de magnetización permanente 2,2 kW, Eficiencia Super 
 Premium IE4 10 polos 50 Hz 380 Vs 
 Refrigeración mediante conductividad hacia el exterior del fluido sumergido. 
 Protección de motor: IP 68 3x sondas térmicas 
 Tipo de operación: S1 (24h /día) 40ºC 
 Aislamiento clase H (180ºC) 
 Con sensor FLS en alojamiento del estator 
 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 
 Material del impulsor: Acero al Cromo (Hard Iron Borde ataque 60 HCR) 
 Material de los anillos tóricos: NBR 70º IRH 
 Eje: Acero Inoxidable AISI 431 
 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 
 Interior/Superior: WCCr - Cerámica 
 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 
 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 
 Se incluyen 10 m. de cable eléctrico 
 SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)mm2 . 
 ZOCALO 80/DN 80 SEGÚN 
 EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) 
 SOPORTE SUPERIOR TG 2x2"  
 GALVANIZADO SIN ANCLAJES 

  
TUA316080 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 80 16,10 125,85 2.026,19 
 tuberia de acero inoxidable dn 80 dn: 80 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
VACM0080 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 80 2,00 99,06 198,12 
 valvula de compuerta de dn 80 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas:  
 diámetro (dn):  80 presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50.  compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento 
 de caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable.  volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 

  
VARB08010 ud VALVULA RETENCION BOLA DN 80 2,00 206,16 412,32 
 valvula de retencion de bola dn 80.  caracteristicas: tipo: de bola.  diámetro 
 (dn):  80. presión (pn):  10.  materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular 
 ggg-40.  bola:   resina fenólica.  tornillería:  acero inoxidable aisi 316.  junta 
 de tapa:  nitrilo. acabado: recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con 
 polvo de poliamida epoxy aplicado electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 
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ACCA0080 ud CARRETE DESMONTAJE DN 80 2,00 164,93 329,86 
 carrete de desmontaje de dn 80 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
MCCONH6 ud CONTENEDOR HOMOLOGADO 1,00 865,14 865,14 
 contenedor homologado. servicio: recogida de residuos. características: 
 capacidad (litros): 1.100. forma: troncopiramidal. material: chapa de acero 
 galvanizado de 2 mm. tapa de polietileno reticulado. 

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.2.1 .................................................................................  30.860,20 
AGU_2.2.2 TANQUE IMHOFF-ARQUETA DESCARGA-DISTRIBUCION A FILTROS  
TUA316080 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 80 7,12 125,85 896,05 
 tuberia de acero inoxidable dn 80 dn: 80 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincada/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
TUA316125 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 125 7,72 149,83 1.156,69 
 tuberia de acero inoxidable dn 125 dn: 150 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
TUA316150 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150 10,48 173,80 1.821,42 
 tuberia de acero inoxidable dn 150 dn: 150 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
VACM0080 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 80 4,00 99,06 396,24 
 valvula de compuerta de dn 80 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas:  
 diámetro (dn):  80 presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50.  compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento 
 de caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable.  volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 

  
VACM0125 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 125 1,00 135,17 135,17 
 valvula de compuerta de dn 125 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas: 
 diámetro (dn):  125.  presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales: cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50. compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de 
 caucho vulcanizado. eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 
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VACM0150 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 150 1,00 157,49 157,49 
 valvula de compuerta de dn 150 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas: 
 diámetro (dn):  150. presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50.  compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento 
 de caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 

  
CONT0100 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 100 1,00 904,28 904,28 
 caudalímetro electromagnético de dn 100 revestimiento interior en ptfe, 
 tubería de pasaje en acero inoxidable aisi 304, cuerpo externo en acero 
 barnizado, electrodos de aleación hastelloy c22 temperatura del liquido de 
 -40º c a +60º c, protección ip 68, precisión: +/- 0,5%, repetibilidad:  0,1%, 
 conexión tipo wafer entre bridas de acoplamiento ansi150, sensor y 
 transmisor en montaje, alimentación: 90-265 v.c.a, con transmisor-indicador 
 con display y teclado, ubicados en el exterior que contengan el equipo 
 principal de medición para poder ser visualizados sin tener que acceder al 
 interior, salida 0/4, 20ma compacto. incluidos todos los accesorios para su 
 montaje, instalado y probado 

  
ACCA0080 ud CARRETE DESMONTAJE DN 80 3,00 164,93 494,79 
 carrete de desmontaje de dn 80 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
ACCA0125 ud CARRETE DESMONTAJE DN 125 1,00 189,98 189,98 
 carrete de desmontaje de dn 125 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
ACCA0150 ud CARRETE DESMONTAJE DN 150 1,00 219,22 219,22 
 carrete de desmontaje de dn 150 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 

  
E35410 ud VENTOSA AUTOMÁTICA ACERO INOX 1,00 287,66 287,66 
 suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable para 
 aguas residuales, con orificio de entrada de 2 pulgadas y de salida de 1 
 pulgada totalmente colocada, incluida valvula de bola y todo el material 
 necesario para su correcta colocación 

  
MCCONH6 ud CONTENEDOR HOMOLOGADO 1,00 865,14 865,14 
 contenedor homologado. servicio: recogida de residuos. características: 
 capacidad (litros): 1.100. forma: troncopiramidal. material: chapa de acero 
 galvanizado de 2 mm. tapa de polietileno reticulado. 
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VALTAMROT99 ud TAMIZ ROTATIVO QMAX 99 M3/H Y LUZ DE MALLA 3MM 1,00 9.554,09 9.554,09 
 Tamiz rotativo “Rototamiz” Tipo MR36 Marca DAGA o equivalente, de las 
 siguientes características: 
 Tipo MR36A-050/1 
 Longitud cilindro filtrante 500 mm. 
 Diámetro cilindro filtrante 400 mm. aprox. 
 Luz de malla 3,0 mm. 
 Caudal máximo admisible (bombeado) 99 m³/h 
 Alcance de suministro: 
  Tambor filtrante 
 Tipo de malla En forma de cuña 
 Material Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Grupo motriz 
 Motor 
 Marca motor BONFIGLIOLI 
 Tipo reductor Tornillo sin fin 
 Marca reductor Tecnotrans 
 Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano (125 micras) 
 Color de acabado Azul brillante - RAL 5007 
 0,37 KW (0,50 CV) 1500 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Bastidor 
 Tipo de estructura Monobloc 
 Altura de descarga 535 mm 
 Brida de entrada (K) 4" DN100 
 Brida de salida (J) 6" DN150 
 Disposición de taladros de bridas Según DIN2576 PN10 
 Purga residuos 2'' DN50 roscado 
 Material Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Protección Pulido mecánico 
 Sistema de eliminación de residuos 
 Tipo Rasqueta expulsora 
 Material rasqueta Latón 
 Sistema de limpieza 
 Tipo Boquillas aspersoras 
 Entrada de agua para lavado 1'' DN25 roscado 
 Caudal de agua para lavado 59 litros / min. 
 Presión del agua para lavado 3,00 Kg / cm2 
 Boquillas aspersoras 
 Tubería de limpieza Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 * Tornillería 
 Tornillería Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 

  
VALTORCOMP2M ud TORNILLO COMPACTADOR HORIZONTAL DE 2 M 1,00 10.081,47 10.081,47 
 Tornillo compactador, Tipo MR53C, marca DAGA o equivalente de las 
 siguientes características: 
 Longitud según aparece recogida en el documento planos 
 Posición de trabajo Horizontal 
 Nº de bocas de carga 1 
 Alcance de suministro: 
 *Canal transportador 
 Longitud de la artesa según planos 
 Salida residuos A cámara de compactación 
 Salida para tubería de desagüe 2 ⅟₂'' DN65 roscado 
 Cuna antidesgaste 
 Material canal 
 Material tapas desmontables 
 Material patas de apoyo 
 Protección 
 Tornillo sin fin 
 Tipo Tornillo transportador sin núcleo 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Pulido mecánico 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



PRESUPUESTO GENERAL 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL). 

 Polietileno antidesgaste 
 Diámetro tornillo sin fin 200 mm 
 Velocidad 14 rpm 
 Material del tornillo 
 Protección tornillo 
 Grupo motriz 
 Motor 1,1 KW (1,5 CV) 1000 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Marca motor ABB 
 Acoplamiento motor-reductor Directo 
 Tipo reductor Tornillo sin fin 
 Marca reductor Tecnotrans 
 Elementos de transmisión 
 Protección grupo motriz Pintura epóxi+poliuretano (125 micras) 
 Boca de carga 
 Dimensiones 350x750 mm 
 Material 
 Protección 
 Cámara de compactación 
 Longitud zona compactado 0,40 metros 
 Salida para tubería de desagüe 2 ⅟₂'' DN65 roscado 
 Cilindro filtrante: Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 (304L) 
 Cámara de compactación: Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 
 (304L) 
 Protección Pulido mecánico 
 Tornillería 
 Tornillería: Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 

  
SIFONDESCARGA u      ACONDICIONAMIENTO DEL SIFON DESCARGA 6,8 M3 Caudal 145-168 m3/h 1,00 239,72 239,72 
 Sifón de descarga mecánico automático modelo Rocamadour marca AQUASAF 
 o equivalente, de las siguientes características: 
 Altura de descarga: 70 cm 
 Tuberías: 2 tuberías de 160 mm de diámetro y 2 tuberías de 110 mm de 
 diámetro de material PEAD. 
 Caudal: 145-168 m3/h 
 Volumen por cada descarga: 6,8 m3 
 Equipo puesto en obra y totalmente instalado. Incluso pp de anclajes y 
 elementos auxiliares. 

  
COMPU200_MOT u COMPUERTA MURAL 200X200 MOTORIZADA 6,00 2.058,33 12.349,98 
 Compuerta mural Serie CA, bidireccional marca CMO o equivalente con las 
 siguientes principales características: 
 Cuerpo y tablero en AISI 316.  
 Estanqueidad a 4 lados.  
 Cierres inox-inox + elastómero.  
 Husillos y alargamientos en acero inox. AISI 304.  
 Husillo Ascendente.  
 Tuerca Accionamiento en Bronce.  
 Tornillería en Acero Inox. A4.  
 Estanqueidad según DIN 19569-4 clase 5  
 Tratamiento superficial del acero inoxidable: Chorreado con microesferas de 
 vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2.  
 Soporte de maniobra: Puente de maniobra en AISI 316.  
 Soporte maniobra: Columna de maniobra.  
 Medidas de compuerta: 200 x 200 mm.  
 Altura de accionamiento: según planos. 
 Carga de agua: según planos.  
 Accionamiento: Motorizado con motor de 100 W Todo/Nada, 
 incluido limitador de par, finales de carrera, volante auxiliar de emergencia, y 
 cuadro de conexiones preparado para instalación eléctrica. Accionamientos 
 del tipo SA 07.2. A velocidad de 45 r.p.m 
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COMPU200 u COMPUERTA MURAL 200X200 1,00 898,95 898,95 
  _______________  
 TOTAL AGU_2.2.2 .................................................................................  40.648,34 
AGU_2.2.3 ARQUETA PUESTA EN CARGA  
COMPU200 u COMPUERTA MURAL 200X200 1,00 898,95 898,95 
VAGUILL200 u VALVULA DE GUILLOTINA DN 200 2,00 221,74 443,48 
 valvula de guillotina de dn 200 mm. servicio: agua y fangos. 
 caracteristicas: diámetro (dn):  200. presión (pn):  10/16. presión de 
 prueba: 11/17,6 cierre elástico. conexión por bridas iso 2531 
 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular ggg-50.  compuerta:  
 fundición nodular ggg-50 con recubrimiento de caucho 
 vulcanizado.  eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo 
 interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  
 electrostáticamente (ral.5.015). 

 
  __________  
 TOTAL AGU_2.2.3 .................................................................................  1.342,43 
AGU_2.2.4 ARQUETA CAUDALÍMETRO SALIDA  
TUA316150 m TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150 4,32 173,80 750,82 
 tuberia de acero inoxidable dn 150 dn: 150 material:   acero inoxidable aisi - 
 316/316 l. material accesorios: acero inoxidable aisi - 316/316 l. norma:   
 milimétricos/ astm a-312 y a - 403. accesorios: curvas:  milimétricos/ astm a - 
 403., sch - 10s. reducciones: milimétricos/ astm a - 403., sch - 10s. bridas:  
 acero st. 37.2 cincad/valona inoxidable. acabado:   decapado. incluso p.p 
 piezas especiales y anclajes. 

  
VACM0150 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 150 3,00 157,49 472,47 
 valvula de compuerta de dn 150 mm. servicio: agua y fangos. caracteristicas: 
 diámetro (dn):  150. presión (pn):  10/16. presión de prueba: 11/17,6 cierre 
 elástico. conexión por bridas iso 2531 materiales:  cuerpo y tapa:  fundición 
 nodular ggg-50.  compuerta:  fundición nodular ggg-50 con recubrimiento 
 de caucho vulcanizado.  eje:   acero inoxidable. volante:   acero estampado. 
 tornillería: acero inoxidable. acabados:  recubrimiento anticorrosivo interior y 
 exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 
 (ral.5.015). 

  
VARB15010 ud VALVULA RETENCION BOLA DN 150 1,00 548,96 548,96 
 valvula de retencion de bola dn 150.  caracteristicas: tipo: de bola.  diámetro 
 (dn):  150.  presión (pn):  10.  materiales:  cuerpo y tapa:  fundición nodular 
 ggg-40.  bola:   resina fenólica.  tornillería:  acero inoxidable aisi 316.  junta 
 de tapa:  nitrilo. acabado: recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con 
 polvo de poliamida epoxy aplicado electrostáticamente (ral 5015 epoxi azul) 

  
ACCA0150 ud CARRETE DESMONTAJE DN 150 2,00 219,22 438,44 
 carrete de desmontaje de dn 150 mm. tipo:   telescópico.  presion:  pn 10/16.  
 materiales:  carrete:  acero inoxidable aisi 304.  bridas:  acero al carbono st. 
 37.2. 
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CONT0150 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 150 1,00 1.191,41 1.191,41 
 caudalímetro electromagnético de dn 150 revestimiento interior en ptfe, 
 tubería de pasaje en acero inoxidable aisi 304, cuerpo externo en acero 
 barnizado, electrodos de aleación hastelloy c22 temperatura del liquido de 
 -40º c a +60º c, protección ip 68, precisión: +/- 0,5%, repetibilidad:  0,1%, 
 conexión tipo wafer entre bridas de acoplamiento ansi150, sensor y 
 transmisor en montaje, alimentación: 90-265 v.c.a, con transmisor-indicador 
 con display y teclado, ubicados en el exterior que contengan el equipo 
 principal de medición para poder ser visualizados sin tener que acceder al 
 interior, salida 0/4, 20ma compacto. incluidos todos los accesorios para su 
 montaje, instalado y probado 

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.2.4 .................................................................................  3.402,10 
  ___________  
 TOTAL AGU_2.2 ....................................................................................  76.253,07 
AGU_2.3 ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION  
AGU_2.3.1 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN  
AGU_2.3.1.1 ACONDICIONAMIENTO CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN  
C3.3 Ud BATERIA  AUTOMATICA DE CONDENSADORES 1,00 1.946,57 1.946,57 
 Bateria automática de compensación de la energía reactiva modelo Varset de 
 Schneider o equivalente, de 21,75 kVAr, tensión asignada 400 V, 50 Hz, 
 escalonado 3+6.25+12.5, con interruptor automatico en cabecera, en interior de 
 armario metalico de grado de protección IP31, IK10, completa, instalada y 
 funcionando. 
  
C3.1 Ud ENVOLVENTE CGBT 0,60 1.656,63 993,98 
 Armario metálico con revestimiento plástico con puerta ciega, para montaje en kit, 
 con 1 modulo de 1800x600x400 mm, IP55, IK10, modelo Spacial SF de Schneider o 
 equivalente. Incluye embarrado y placas de conexionado, etiquetas identificativas 
 de circuitos, sinópticos  y cerradura.  Completo e Instalado. 
  
C3.2 Ud APARAMENTA CGBT 0,60 6.088,80 3.653,28 
 Aparamenta para CGBT, de Schneider o equivalente, compuesto por unidades de 
 corte electrónicas, protecciones diferencial y magnetotermica, guardamotores, 
 contactores, inversores, variadores de frecuencia, arrancadores, analizador de 
 redes con TI, limitadores de sobretension permanente y transitoria tipo 2, seta para 
 emergencias, pilotos de señalizacion y toda la aparementa adicional  y de 
 maniobra necesarias. Todo según lo reflejado en el esquema unifilar y 
 documentación del proyecto. Totalmente instalado y funcionando. 
  
  ________  
 TOTAL AGU_2.3.1.1 ..............................................................................  6.593,83 
AGU_2.3.1.2 ACONDICIONAMIENTO SUBCUADRO EDIFICIO  
C4.1 Ud ENVOLVENTE CS AUXILIARES 0,60 666,52 399,91 
 Armario metálico con revestimiento plástico con puerta transparente, COFRET G 
 IP30 de Schneider o equivalente, de 15 módulos, de dimensiones  780 x600x400 
 mm.  Incluye embarrado y placas de conexionado, etiquetas identificativas de 
 circuitos, sinópticos y cerradura.  Completo e Instalado. 
  
C4.2 Ud APARAMENTA  CS AUXILIARES 0,60 3.477,17 2.086,30 
 Aparamenta para CS AUXILIARES, de Schneider o equivalente, compuesto por 
 protecciones diferencial y magnetotermica, guardamotor y contactor para la 
 puerta,  limitador de sobretension transitoria de tipo 3, y toda la aparementa 
 adicional y de maniobra necesarias. Todo según lo reflejado en el esquema unifilar 
 y documentación del proyecto. Totalmente instalado y funcionando. 
 
  
C4.3 Ud SAI 2 kVA 1,00 861,99 861,99 
 Sistema de alimentacion ininterrumpida, modelo   SLC 2000 TWIN PRO2 de Salicru o 
 equivalente, de 2 KVA/1800 W, online de doble conversión, de 4 salidas . 
 Totalmente instalado y funcionando. 
  
  ________  
 TOTAL AGU_2.3.1.2 ..............................................................................  3.348,20 
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AGU_2.3.1.3 DERIVACIONES INTERIORES  
E010622 m. TUBO PVC Flexible M  20 mm 150,00 1,48 222,00 
 Suministro e instalación de canalización fija empotrada en obra, de tubo curvable 
 de PVC corrugado de color negro, de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de 
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 
  
E010632 m. TUBO PVC RIGIDO M  20 mm 20,00 3,14 62,80 
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de PVC, serie B, 
 de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada. 
  
E010633 m. TUBO PVC RIGIDO M  25 mm 15,00 3,20 48,00 
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo de PVC, serie B, 
 de 25 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada. 
  
E0102202 m. CIRC. CU 2x1,5 mm2+TT mm2 1 kV 60,00 1,47 88,20 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 2x1,5 mm2+TT, aislamiento RV-K 
 0,6/1 kV, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), para instalar tendido en 
 bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
E0102203 m. CIRC. CU 2x2,5 mm2+TT mm2 1 kV 52,00 3,72 193,44 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 2x2,5 mm2+TT, aislamiento RV-K 
 0,6/1 kV, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), para instalar tendido en 
 bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
E01022102 m. CIRC. CU 4x2,5+TT mm2 1 kV 40,00 4,69 187,60 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 4x2,5 mm2+TT, aislamiento RV-K,6/1 
 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
E01022110_3 m CIRC. CU 3x10+TT mm2 0,6/1 kV 5,00 16,29 81,45 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 3x10 mm2+TT, aislamiento RV-K 
 0,6/1 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas 
 de registro y regletas de conexión. 
  
  _______  
 TOTAL AGU_2.3.1.3 ..............................................................................  883,49 
AGU_2.3.1.4 LÍNEAS SUBTERRANEAS  
E01022104 m CIRC. CU 4x6+TT mm2 0,6/1 kV 437,00 9,24 4.037,88 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 4x6 mm2+TT, aislamiento RV-K 0,6/1 
 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 
  
E01022104_2 m. CIRC. CU 2x6+TT mm2 0,6/1 kV 275,00 7,55 2.076,25 
 Circuito realizado con manguera de cobre de 4x10 mm2+TT, aislamiento RV-K 
 0,6/1 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas 
 de registro y regletas de conexión. 
  
  _______  
 TOTAL AGU_2.3.1.4 ..............................................................................  6.114,13 
AGU_2.3.1.5 MECANISMOS Y PUNTOS DE LUZ  
E30315 Ud PUESTO TRABAJO 2 ENCH.16 A+2 ENCH SAI 16 A+2 RJ45 1,00 144,03 144,03 
 Puesto de trabajo conteniendo 2 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. con 
 toma de tierra lateral  (II+t.), 2 bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.)  
 color roja para alimentar a través de circuito de SAI y  roseta con dos tomas de 
 usuario para voz y datos (una para teléfono y otra para ordenador), realizados 
 con tubo corrugado de D= M 20 mm, conductores unipolares de cobre de 2,5 mm2, 
 aislamiento 0,6/1KV, RV-K, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
 neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
 tornillos, bases de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) y conectores RJ45 
 categoría 5E UTP. Instalado. 
  
  _______  
 TOTAL AGU_2.3.1.5 ..............................................................................  144,03 
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FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL). 

AGU_2.3.1.9 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LEGALIZACIONES  
E009 Ud ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACION INSTALACION 1,00 1.158,96 1.158,96 
 Legalizaciones y documentación de fin de obra, incluyendo certificados final de 
 obra visados, boletines o certificación de instalador autorizado aprobado por 
 órgano de la administración o entidad competente en materia de Industria, tasas de 
 autorizaciones de industria, planos finales de obra de la instalación realmente 
 ejecutada, asi como los de detalles y montaje de elementos, certificado de pruebas 
 y ensayos realizados, documentación técnica y de homologación y certificación 
 de equipos de la instalación, instrucciones de operación y mantenimiento, relacion 
 de suministradores y fabricantes, 3 copias y originales. 
  
  ________  
 TOTAL AGU_2.3.1.9 ..............................................................................  1.158,96 
AGU_2.3.1.10 GESTION DE RESIDUOS  
GESRES ud Gestion de residuos 1,00 325,31 325,31 
 Gestion de Residuos según anejo a la Memoria. 
  
  ________  
 TOTAL AGU_2.3.1.10 ............................................................................  325,31 
  ___________  
 TOTAL AGU_2.3.1 .................................................................................  18.567,95 
AGU_2.3.2 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  
AGU_2.3.2.1 INSTRUMENTACIÓN  
RADAR ud MEDIDOR DE NIVEL RADAR 1,00 490,23 490,23 
 Unidad de medidor de nivel radar  modelo. FMR10-1009/0 marca Endress 
 Hauser o equivalente de las siguientes características: 
 Micropilot FMR10 
 Nivel, radar, sin contacto y sin mantenimiento. 
 Aplicación: liquidos base agua (DC >4). 
 :: Medida fiable; condiciones variables de producto, presión temperatura, 
 gases, vapores... 
 :: Fácil configuración sin cables mediante APP y bluetooth. 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Alimentación; Salida; Operación: 2 hilos; 4-20mA; Bluetooth (App) 
 configuración 
 Antena; máx.. rango medida: 40mm/1-1/2"; 5m líquido -40#60oC/-40#140oF 
 Conexión a proceso posterior; Material: Rosca G1 ISO228; PVDF 
 Conexión Proceso frontal; Material: Rosca ISO228 G1-1/2; PVDF  
 Longitud Cable: 10m 
 Incluidos todos los accesorios para su montaje, instalado y probado 

  
SOLIDOS ud MEDIDOR DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 1,00 4.434,84 4.434,84 
 Medidor de sólidos en suspensión  modelo.CUS51D-1009/0  marca Endress 
 Hauser o equivalente de las siguientes características: 
 Turbimax CUS51D 
 Sensor de Turbidez, óptico. 
 Aplicación: Agua de Red, Agua Residual 
 Sensor digital, Tecnología Memosens 
 Cabezal: G1", 3/4" NPT 
 Chequeo automático del sensor 
 Calibración en Fábrica 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Aplicación/Rango de Medida: Agua de Proceso;sólidos 
 Cable de Conexión: Cable integral; Manguitos flexibles 
 Longitud de Cable: 7m 
 CYA112-11N6/0  
 CYA112-AA11B1BA 
 Flexdip CYA112 
 Conjunto de Inmersión 
 Aplicación: 
 Canales Abiertos, Depósitos, Balsas 
 Homologación: No homologado 
 Tubo de Inmersión: Estándar 
 Tubo de Inmersión, Diámetro, Longitud: PVC, 40mm, 1200mm 
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 Angulo de Conexión a Sensor: PVC, 45o 
 Adaptador del Sensor : G1 
 CM442-2FW5/0 
 CM442-AAM1A2F210A+AD 
 Liquiline CM442 
 Transmisor de Análisis de Líquidos 
 Multiparamétrico + Multicanal 
 aplicable para Control de procesos, 
 pH/Redox, 
 Conductividad, Turbidez, Oxígeno (DO), 
 Cloro, SAC, Nitratos,Amonio. 
 Sensores Digitales; Tecnología Memosens 
 Navegador + Pulsadores, Display Gráfico 
 Sensores + Módulos enchufables, Tarjeta 
 SD, Data Logger, Relé alarma, Caja con 
 Protección IP66+IP67 NEMA 4X 
 Fácil de usar y mantener: 
 :: Sensores precalibrados 
 :: Construcción Modular 
 :: Ampliable 
 Homologación: Zona no clasificada 
 Señal de Entrada: 1 Sensor Digital 
 Comunicaciones: 2x salida 0/4..20mA, HART 
 Características Adicionales: 2 Relés para limpieza; Límite 
 Alimentación: 100...230VAC (50/60Hz) 
 Entrada de Cable: Métrica 
 Set de Entrada de Cable: Incluído 
 Idioma de Operación: Español 
 Incluidos todos los accesorios para su montaje, instalado y probado 

  
IPH5 ud MEDIDOR DE PH/TEMPERATURA. 1,00 986,12 986,12 
 equipo para medida de ph y temperatura agua bruta y tratada con sistema de 
 limpieza automático integrado: incluyendo: rango: 0 - 14 ph. repetibilidad: 
 +/- 0.02 ph. linearidad: +/- 0.1% of f.s. display: 16 caracteres alfanuméricos. 
 compensación de temperatura automática. sistema de autolimpieza 
 programable mediante aire a presión a 3 bar (compresor integrado en el 
 mismo convertidor). relés de control: dods relés spdt. relé de alarma: relé spdt 
 independiente. salida analógica aislada: 4-20 ma. salida analógica 
 programable en rango. condiciones de operaci¾n: -25 a 50 ¦c, 0% a 95% r.h. 
 no compensado. alimentación: 220 vac. sensor submergible con 25 ft de 
 cable. preamplificador: integrado en cabeza de sensor. sistema de montaje 
 para sensor y convertidor. incluido kit de repuestos consumibles para dos 
 años de funcionamiento. 

  
INPN3 ud BOYA DE NIVEL. 2,00 166,60 333,20 
 boya de nivel. servicio: alarma de nivel. características: diámetro (mm): 80. 
 precisión de conmutación (mm): +/- 3. revestimiento: polipropileno. 

  
FINCARR u FINAL DE CARRERA ACTUACIÓN ROTATIVA 1,00 479,44 479,44 
 Final de carrera LSYAC3KP-FP compacto actuación rotativa, sin 
 actuador. Nema 6P (extra-sellado) Completamente 
 fluorocarbosellado. Precableado 5 conductores cable 
 STOOW-A. 
 Palanca de actuación ajustable con rodillo de acero 
 LSZ52C.  
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PN004_SEÑAL2 M.l. MANGUERA APANTALLADA  2*1,5 MM2 1.200,00 2,34 2.808,00 
 m.l. suministro y montaje de acometida formada por cable multipolar flexible 
 apantallado rov 0,6/1 kv de 2x1,5 mm2 de sección nominal en cobre, en 
 montaje sobre bandeja o bajo tubo, incluyendo elementos de sujección y 
 conexión y etiquetado, así como medios auxiliares necesarios de elevación, 
 totalmente instalado. 

  
IMAN1 ud MANÓMETRO. 2,00 87,68 175,36 
 manómetro. servicio: medida de presión de servicio de la bomba. 
 características: tipo: con membrana. diámetro esfera (mm): 100. incluso grifo 
 aislamiento. materiales: caja estanca: aisi 316. racor-tubo: aisi 316. 

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.3.2.1 ..............................................................................  9.707,19 
AGU_2.3.2.2 CONTROL  
EAU10 UD ORDENADOR. 1,00 1.765,76 1.765,76 
 ordenador.  servicio: monitorización de la información procedente del 
 autómata, telecontrol y gestión de la planta desde el centro de control. 
 características:procesador caché 6 mb intel® smart cache tipo de pc pc gamer 
 velocidad 2.7 ghz y además incorpora tecnología intel® turbo boost 2.0 tipo 
 de procesador intel core i5 modelo intel® core™ i5-6400 ram diseño de 
 memoria ddr4 ram 16gb almacenamiento capacidad de disco 2tb nº de discos 
 duros 1 tipo de disco hdd tarjeta gráfica capacidad 2 gb modelo nvidia® 
 geforce® gtx 960 tipo de memoria pci express con 2.048 mb de memoria 
 gráfica gddr5 conexiones audio 1 x salida de línea frontal 1 x entrada de 
 línea/salida de línea trasera 1 x entrada de micrófono / salida de línea 
 centro/subwoofer lector de tarjetas lector de tarjetas 4 en 1: para tarjetas sd, 
 mmc, ms y xd puertos conexiones en la parte posterior: 2 x usb 3.0 2 x usb 2.0 
 1 x lan (rj-45) conexiones en el frontal: 2 x usb 3.0 1 x entrada de micrófono 1 
 x auriculares 1 x marco de cambio de disco duro hot swap integrado 
 (capacidad de memoria de disco duro ampliable con todos los discos duros 
 internos (3,5“ )usuales de 8,89 cm ) conectividad ethernet red gigabit lan 
 10/100/1000 mbit/s  teclado mecánico de 102 teclas. ratón con almohadilla. 
 monitor de 21". incluye todo el software necesario para el correcto 
 funcionamiento de las operaciones necesarias en las operaciones de la 
 depuradora. ordenadores instalados completamente y comprobado el 
 correcto funcionamiento de las funciones necesarias para el control y la labor 
 diaria. 

  
EAU12 UD MESA DE CONTROL. 1,00 1.476,28 1.476,28 
 mesa de control.servicio: centro de control. características:  tablero de fórmica 
 sobre chasis de aluminio. patas electrificadas.  cantonera de goma en todo su 
 contorno. dimensiones (mm): 2.000 x 800 x 750. 

  
EAU8 UD IMPRESORA DE INYECCIÓN. 1,00 227,71 227,71 
 impresora de inyección. servicio: impresión de informes y gestión. tipo: láser a 
 300x300 ppp. memoria buffer (mb): 4, ampliables hasta 64. fuentes escalables: 
 45. bandeja para 100 hojas. 1 puerto para comunicación en paralelo. 
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EAUAC_AGU u AUTÓMATA PROGRAMABLE 1,00 4.195,12 4.195,12 
 autómata programable. servicio: gestión del control del proceso. 
 características: tipo: modular. nº e/s digitales (+ posibilidad de expansión): 
 174 + 33 / 37 + 30.  nº e/s analógicas (+ posibilidad de expansión): 29 + 10 / 
 16 + 5. fuente de alimentación del plc: 120/230 v ac; 24 v dc, 5 a cpu del plc: 
 unidad central con fuente de alimentación integrada dc 24v, memoria de 
 trabajo 128 kb, 1 interfaz      dp-maestro/esclavo. fuente de alimentación 
 integrada en el plc: pila tampón li 3,4 v/1 ah. tarjeta de memoria del plc: micro 
 memory card, 3,3 v nflash, 128 kb. perfil soporte del plc: perfil soporte 
 an=480mm puerto para conexión con la red profibus: conector para profibus 
 hasta 12 mbit/s, con salida de cable a 90 grados,   técnica de conexión fast 
 conect, con conector de pg. soporte para el protocolo de comunicaciones de 
 profibus: cable de bus estándar profibus fast connect 2   hilos, apantallado, 
 ejecución especial para montaje rápido, unidad de suministro: máx. 1000 m, 
 pedido mínimo 20 m. 5 tarjetas de entradas digitales: tarjeta de entradas 
 digitales, con separación galvánica 32 ed, 24 v dc (1 x   32 ed) 4 tarjetas de 
 salidas digitales: tarjeta de salidas digitales, con separación galvánica, 32 sd, 
 24 v dc, 0,5 a   corriente total 8 a. 3 tarjetas de entradas analógicas: tarjeta de 
 entradas analógicas, con separación galvánica   u/i/termopar/resistencia 
 alarma,diagnosis;resolución 9/12/14 bit 8 ea remove/insert con bus posterior. 
 6 tarjetas de salidas analógicas: tarjeta de salidas analógicas, con separación 
 galvánica u/i; diagnosis; ris. 11/12 bit 4 sa, remove/insert con bus posterior 
 activo. 9 conectores para tarjetas analógicas: conector frontal para bloques 
 de entrada/salida con terminales de tornillo, 20   polos. 9 conectores para 
 tarjetas digitales: conector frontal 392 con contactos de tornillo, 40 polos. 2 
 módulos de conexión eléctrica para ethernet industrial, para conexión entre 
 pc y plc. 1 bastidor de tarjetas para gobierno del cuadro sinóptico. 1 módulo 
 de transmisión para posibilitar el telecontrol vía wan de la planta. 

  
  
EAU11 UD SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. 1,00 916,65 916,65 
 sistema de alimentación ininterrumpida. servicio: centro de control. 
 características:  capacidad (va): 1.000. tiempo máximo de funcionamiento 
 (min): 34. rango de tensión de entrada (v): 170-276. tensión de salida (v): 230 
 +/- 3,45. tensión de puenteo (v): 180-264. frecuencia de puente (hz): +/- 5.  
 tiempo de recarga de baterías (horas): 4-6. dimensiones (mm): 158 x 376 x 231. 
 peso (kg): 10. 

  
EAU1_AGU u SOFTWARE DE SUPERVISIÓN SCADA. 1,00 6.868,80 6.868,80 
 software de supervisión scada. servicio: recepción de datos y actuación según 
 los mismos. características:análisis de la especificaciones del sistema. diseño 
 de la aplicación. desarrollo de software de control. diseño de las pantallas de 
 la aplicación. desarrollo de 1 puerto de comunicaciones y 10 pantallas de 
 informes. pruebas de funcionamiento documentación de todo el software. 
 incluida puesta en marcha. 

  
PANT UD PANTALLA PLANA PARA REPRESENTACION DE FUNCIONAMIENTO DE EDAR 1,00 2.157,49 2.157,49 
 Y EBARS 
 pantalla plana de 65" minimo incluido el soporte. totalmente colocada y 
 comprobado su correcto funcionamiento. 

  
  __________  
 TOTAL AGU_2.3.2.2 ..............................................................................  17.607,81 
  ___________  
 TOTAL AGU_2.3.2 .................................................................................  27.315,00 
  ___________  
 TOTAL AGU_2.3 ....................................................................................  45.882,95 
  ___________  
 TOTAL AGU_2 ................................................................................................................................  321.013,86 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s,

 Á
R

E
A

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 O
B

R
A

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

. 
G

E
M

M
A

 D
E

L
 C

A
S

T
IL

L
O

 R
E

D
O

N
D

O
, 
In

g
e

n
ie

ro
/a

 D
e

 C
a

m
in

o
s,

 C
a

n
a

le
s 

Y
P

u
e
rt

o
, 
Á

R
E

A
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 Y
 O

B
R

A
S

 H
ID

R
Á

U
L
IC

A
S

. 
 E

l 0
7
/0

4
/2

0
2
5
.

D
o

cu
m

e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
s:

//
m

ia
.a

ra
g
o
n
.e

s/
d
o
cu

m
e
n
to

s 
co

n
 C

S
V

 C
S

V
1
A

7
D

M
P

Q
7
H

F
1
Z

0
X

F
IL

.



PRESUPUESTO GENERAL 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL). 

AGU_3 CONEXIONES A SISTEMAS GENERALES DE LA EDAR  
AGU_3.1 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE  
Contador_armario ud CONTADOR Y ARMARIO PARA AGUA POTABLE 1,00 409,92 409,92 
 Contador y armario para agua potable. 
  
  __________  
 TOTAL AGU_3.1 ....................................................................................  409,92 
AGU_3.2 ACOMETIDA ELECTRICA BT EDAR  
AGU_3.2.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO  
ENTRONQUE CONEXIÓN: TRABAJOS A REALIZAR POR MADE 1,00 535,30 535,30 
 Pago de las Condiciones de Suministro de la Compañía Eléctrica. 
  
  ________  
 TOTAL AGU_3.2.1 .................................................................................  535,30 
AGU_3.2.2 CUADROS SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN Y MEDIDA  
C060400 Ud TOMA DE TIERRA 1,00 49,41 49,41 
 Toma de tierra compuesta por pica de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro de 
 acero cobreado, con grapa inoxidable en bronce, conexión de conductor a tierra, 
 instalada y colocada. 
  
  _______  
 TOTAL AGU_3.2.2 .................................................................................  49,41 
AGU_3.2.3 LÍNEA DE DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUBTERRANEA  
D10C17 Ud REALIZACION DE PRUEBAS FINALES REDES DE BT 1,00 519,40 519,40 
 Realización de pruebas finales de la instalación de redes de baja tensión, 
 incluyendo pruebas de los cables de baja tensión, ensayos de compactación  y 
 entrega de documentación (planos as built según Endesa, certificados de 
 homologación, certificados de pruebas, reportaje fotográfico, etc..). 
  
  _______  
 TOTAL AGU_3.2.3 .................................................................................  519,40 
  ___________  
 TOTAL AGU_3.2 ....................................................................................  1.104,11 
AGU_3.3 ACOMETIDA TELEFÓNICA  
E35994 Ud ACOMETIDA TELEFÓNICA DE DATOS PARA ACCESO A INTERNET 1,00 551,20 551,20 
 acometida telefónica de datos para acceso a internet GSM y de voz mediante 
 gsm segun cobertura, incluso p.p. de antena, terminal y módulo. 

  
  __________  
 TOTAL AGU_3.3 ....................................................................................  551,20 
  ___________  
 TOTAL AGU_3 ................................................................................................................................  2.065,23 
AGU_4 GESTIÓN DE RESIDUOS  
RECDSNP tn RCDS NIVEL II. NATURALEZA PETREA 73,22 7,99 585,03 
 rcds nivel ii. naturaleza pétrea. 

  
RECDNNP tn RCDS NIVEL II. NATURALEZA NO PETREA 24,87 6,03 149,97 
 rcds nivel ii. naturaleza no pétrea. 

  
RCDPP tn RDCS NIVEL II. POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 3,83 122,36 468,64 
 rcds nivel ii. potencialmente peligrosos. 

  
RCG ud GESTION Y ALQUILERES. 1,00 318,00 318,00 
 % presupuesto de obra por costes de gestión. alquileres, etc. 

  
  __________  
 TOTAL AGU_4 ................................................................................................................................  1.521,64 
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PRESUPUESTO GENERAL 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL). 

AGU_5 SERVICIOS AFECTADOS  
AGU_5.1 REPOSICIÓN DE VALLADO ZONA BALSAS  
OFALAHD1/2 M2 FÁB.LADRILLO HUEC.DOBLE 5,00 11,71 58,55 
 tabicón de ladrillo doble hueco de 29x14x10cm, para revestir, recibido con 
 mortero de cemento (ii-z/35a) y arena de río 1/6, incluido replanteo, 
 aplomado, recibido de cercos, roturas, humedecido de piezas y limpieza 

  
  __________  
 TOTAL AGU_5.1 ....................................................................................  58,55 
AGU_5.2 REVEGETACION ZONA EXCAVACION  
230037D M2 Revegetacion de taludes con especies autoctonas 50,00 1,14 57,00 
 revegetacion de la zona de vertido con estaquillas obtenidas de las especies 
 vegetales proximas. 

  
  __________  
 TOTAL AGU_5.2 ....................................................................................  57,00 
AGU_5.3 IMPREVISTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA  
AGUIMPR Ud PARTIDA DE IMPREVISTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 1,00 9.010,00 9.010,00 
 Unidad de partida alzada a justificar para la realización de trabajos 
 imprevistos 
  
  __________  
 TOTAL AGU_5.3 ....................................................................................  9.010,00 
AGU_5.4 ACONDICIONAMIENTO TERRENO EXTERNO A LA EDAR  
ACONTERREXTERIOR ud Acondicionamiento del terreno exterior a la parcela de la EDAR 1,00 1.590,00
 1.590,00 
 Acondicionamiento del terreno externo a la parcela de la EDAR 
 mediante la retirada de material petro y transporte y descarga a 
 vertedeo o extendido y compactación 
  
  __________  
 TOTAL AGU_5.4 ....................................................................................  1.590,00 
  ___________  
 TOTAL AGU_5 ................................................................................................................................  10.715,55 
AGU_6 SYS  
AGUA SS SEGURIDAD Y SALUD EDAR AGUAVIVA 1,00 14.628,00 14.628,00 
  _______________  
 TOTAL AGU_6 ................................................................................................................................  14.628,00 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  351.902,24 
 

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 
 
 

Gemma del Castillo Redondo 
Examinado: 
El Jefe del Área 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Founaud 
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4.5.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 
 

 

 

1. COLECTORES ...................................................................................  1.957,96  

2 EDAR ..................................................................................................  321.013,86  

3 CONEXIONES A SISTEMAS GENERALES DE LA EDAR ................  2.065,23  

4 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................  1.521,64 

5 SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................  10.715,55  

6 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................  14.628,00  

  ____________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 351.902,24 € 

  

Asciende el presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS EUROS y VEINTICUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
 
 

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica 
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 

Gemma del Castillo Redondo 
 
Examinado: 
El Jefe del Área 
 
 
 
José Antonio Martínez Founaud 
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ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN 
DE LAS OBRAS DE 
“CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA 
EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ADENDA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE AGUAVIVA (TERUEL)”. 

 

 

 
1 COLECTORES ...................................................................................  1.957,96 
2 EDAR ..................................................................................................  321.013,86 
3 CONEXIONES A SISTEMAS GENERALES DE LA EDAR ................  2.065,23 
4 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................  1.521,64 
5 SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................  10.715,55 
6 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................  14.628,00 
  ____________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 351.902,24 
 13,00  % Gastos generales  45.747,29 
 6,00  % Beneficio industrial  21.114,13 
  ____________________  
 Suma ...........................  66.861,42 
  ____________  
 PRESUPUESTO BASE OBRAS SIN IVA 418.763,66 
 21% IVA .......................  87.940,37 
  ____________  
 PRESUPUESTO BASE OBRA 506.704,03 
   
 PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN SIN IVA 36.113,90 
 10% IVA .......................  3.611,39 
  ____________  
 PRESUPUESTO BASE DE EXPLOTACIÓN 39.725,29 
 
 
 TOTAL PRESUPUESTO OBRA Y EXPLOTACIÓN SIN IVA 454.877,56 
 TOTAL IVA OBRA Y EXPLOTACIÓN .  91.551,76 
  ____________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 546.429,32 
 
Asciende el presupuesto BASE DE LICITACIÓN DE OBRA Y EXPLOTACIÓN a la expresada 
cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 
 
 

Gemma del Castillo Redondo 
 
Examinado: 
El Jefe del Área 
 
 
 
José Antonio Martínez Founaud 
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