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.

PARQUE FOTOVOLTAICO

1.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS

Tipo

Cantidad

Descripcion

Médulo fotovoltaico bifacial de 570 Wp de silicio

Precio

Unitario

ud 2.280 monocristalino. 94,05€ | 214.434,00 €
Ud 2.280 | Montaje de mddulo fotovoltaico 3,00€ 6.840,00 €
Ud 24 Seguidor solar a 1 eje para 30 modulos (1V30) 1.5639,00 €| 36.936,00 €
Ud 26 Seguidor solar a 1 eje para 60 madulos (1V60) 3.078,00€| 80.028,00€
Ud 50 Montaje de estructura de seguidor 335,00€| 16.750,00 €
Ud 302 Hincado de postes de estructura de seguidor 6,00 € 1.812,00 €
PA 1 P.A.T. de estructura. 700,00 € 700,00 €

TOTAL MODULOS FV 357.500,00 €

1.2 OBRACIVIL

Tipo

m3

Cantidad

2.278

Descripcion

Excavacion de tierra vegetal por medios mecanicos (espesor
medio de 30 cm), incluso acopio junto a traza y posterior
extendido, incluye transporte a lugar de empleo.

Precio

Unitario

1,80 €

Precio

4.099,50 €

m3

1.742

Excavacion en zonas de desmonte en cualquier tipo de terreno
por medios mecanicos, incluso carga y transporte a lugar de
empleo, incluye rasanteo a cota de explanada, reperfilado de
cunetas (donde sea necesario) y refino de taludes.

2,15€

3.745,00 €

m3

1.524

Formacién de terraplén con material procedente de
excavacién o préstamo, incluso seleccion, transporte,
extendido, humectacion y compactacion hasta el 98 % Proctor
Modificado, incluye rasanteo a cota de explanada y refino
posterior de taludes.

3,18 €

4.846,54 €

m3

80

Capa de subbase (arido medio) para el firme de viales, incluso
transporte desde planta, extendido, humectacién, rasanteo y
compactacion al 98 % de P.M. en formacion de subbase.

9,00€

718,74 €

m3

47

Capa de base (arido fino) para el firme de viales incluso
transporte desde planta, extendido, humectacién, rasanteo y
compactacion al 98 % de P.M. en formacién de base.

14,00 €

651,70 €

Ud

Tubos de hormigén de 400 mm de didmetro para obras de
drenaje, incluso desmontes y terraplenes, hormigon de
limpieza y anclaje y colocacion de elementos en bocas
(arquetas y/o aletas), incluida instalacion.

232,75€

232,75 €

1.035

Metro lineal de zanja para conducciones eléctricas segun
plano de zanjas tipo incluyendo excavacién en cualquier tipo
de terreno (incluso carga y transporte a lugar de empleo),
relleno, tubos de diametros variados, baliza y placa PPC.

22,00 €

22.759,00 €

Ud

Cruce de zanjas por unidad de cruce, incluido tubos PEAD y
hormigén HM-20.

200,00 €

1.000,00 €
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Tipo

Cantidad

Descripcion

Precio
Unitario

E-VISADO

1.3 CENTROS DE TRANSFORMACION E INVERSORES

Tipo

Cantidad

Descripcion

Precio

Unitario

Ud 5 ;S.GI:]rgilgcl)stro ¢ instalacion de Arqueta prefabricada de ayuda al 646,00 € 3.230.00 €
Metro lineal de zanja para sistema de vigilancia segin plano
m 852 de zanjas tipo incluyendo excavacion, relleno, tubos, baliza y 8,00 € 6.816,00 €
placa PPC.
m 852 Vallado perimetral 8,50 € 7.242,00 €
TOTAL OBRA CIVIL 55.341,23 €

Precio

1.4 CONDUCTORES DE CC

Obra civil de casetas centro de transformacion incluyendo
Ud 1 excavacion de tierra vegetal, desmonte, terraplén y solera de 693,00 € 693,00 €
hormigén armado de 0,15 m de espesor
i 0,
Ud 9 ISnversor fotoyo!talco de 125 kW a 25°C, modelo SG125HX 3.00000€| 27.000,00 €
ungrow o similar
Power Station de 1,25 MVA en edificio prefabricado PFU-5 o
similar. Incluyendo cuadro de BT + Transformador BT/MT,
Ud ! cableado y Conjunto de Celdas de MT (2 de lineay 1 de 40.000,00€ | 40.000,00€
proteccion)
Ud 10 Rgd de tierras interior y exterior de centros de transformacion 45000 € 450000 €
e inversores
TOTAL CT E INVERSORES 72.193,00 €

. . . Precio .
Tipo | Cantidad Descripcion Unitario Precio

Suministro y tendido de cable ZZ-F DKE/VDE AK 411.2.3 1,8

m 1.166 | kV, unipolar de 4 mm2 de seccion, linea de distribucién en cc 0,85€ 990,73 €
desde los modulos fotovoltaicos a inversor.
Suministro y tendido de cable ZZ-F DKE/VDE AK 411.2.3 1,8

m 1.764 kV, unipolar de 6 mm? de seccion, linea de distribucién en cc 0,98 € 1.728,82 €
desde los médulos fotovoltaicos a inversor.
Suministro y tendido de cable ZZ-F DKE/VDE AK 411.2.31,8

m 382 kV, unipolar de 10 mmz2 de seccién, linea de distribucion en cc 1,05€ 401,48 €
desde los mddulos fotovoltaicos a inversor.

TOTAL CONDUCTORES CC 3.121,03€
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1.5 CONDUCTORES DE CA

Precio Unitario

E-VISADO

Precio

Tipo ‘ Cantidad

Descripcion

Suministro y tendido de cable aislado unipolar tipo XZ1 0,6 / 1

m 1.236 | kV Al, conductor de 150 mm2 de seccién para conexidn entre 480€| 5.93165€
inversor y CT.
Suministro y tendido de cable aislado unipolar tipo X21 0,6 / 1

m 1.107 | kV Al, conductor de 185 mm?2 de secci6n para conexién entre 500€| 5537,35€
inversor y CT.

Ud 6 Evum|n|stro, montaje y conexionado terminal GIS unipolar 24 156,76 € 940,56 €
Suministro y tendido de cable aislado unipolar tipo RHZ1 12/20

m 2100 | kV Al, conductor de 240 mm2 de seccion para conexion entre 6,00 €| 12.600,00 €
CT y centro de seccionamiento

TOTAL CONDUCTORES CA 25.009,56 €

1.6 SISTEMA DE VIGILANCIA

Tipo

Cantidad

Descripcion

Precio

Unitario

Sistema perimetral de CCTV, incluida instalacion y puesta en
Ud 1 marcha. 5.500,00 € 5.500,00 €
Sistema de analisis de video, incluida instalacion y puesta en
Ud 1 marcha. 15.400,00€| 15.400,00 €
Ud 1 Sistema de grabacion e imagenes, incluida instalacion y 181000 € 181000 €
puesta en marcha. o -
Ud 1 Central de control, incluida instalacion y puesta en marcha. 760,00 € 760,00 €
ud 1 Rack, incluida instalacion y puesta en marcha. 390,00 € 390,00 €
Ud 1 UPS y tarjetas de comunicacién TCP/IP, incluida instalacion y 253000 € 253000 €
puesta en marcha. U o
m 1.521 Cable 2x10 mm, incluida instalacion y puesta en marcha. 2,70 € 4.105,35€
m 1.521 Cable 2x6 mm, incluida instalacion y puesta en marcha. 1,80 € 2.736,90 €
m 3.041 Fibra dptica 4F, incluida instalacion y puesta en marcha. 1,10€ 3.34510 €
TOTAL SISTEMA DE VIGILANCIA 36.577,35 €
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1.7 VARIOS

Tipo

Ud

Cantidad

Descripcion

Control de Calidad: Control de Calidad realizado por empresa
especializada.

Precio
TETET)

5.000,00 €

5.000,00 €

Ud

Seguridad y Salud: Protecciones individuales y colectivas,
instalaciones de higiene y bienestar, y formacion de personal
en seguridad y salud en el trabajo.

8.785,55 €

8.785,55 €

Ud

Estacion meteoroldgica

Suministro, montaje y conexionado de estacion
meteoroldgica compuesta por:

- 1 Piranémetro

- Anemometro y veleta.

- Dos Sensores temperatura ambiente.

- Dos células calibradas

- Sistema de montaje sobre torreta.

- Alimentacién auxiliar mediante panel FV.

- Pluviémetro.

- Visualizador frontal.

incluidos medios auxiliares, material auxiliar, asi como p.p. de
pequefio material y accesorios, totalmente la unidad
terminada.

3.500,00 €

3.500,00 €

TOTAL VARIOS

1.8 MONITORING & CONTROL

Tipo
ud

Cantidad

1

Descripcion

Monitoring & Control

Precio
Unitario

5.500,00 €

17.285,55 €

Precio

5.500,00 €

Ud

Obra civil de centro de control incluyendo excavacion de tierra
vegetal, desmonte, terraplén y solera de hormigdn armado de
0,15 m de espesor.

693,00 €

693,00 €

Ud

Caseta prefabricada centro de control.

2.000,00 €

2.000,00 €

TOTAL MONITORING & CONTROL

8.193,00 €
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1.9 RESUMEN PFV

E-VISADO

CONCEPTO PRECIO
1. Médulos fotovoltaicos 357.500,00 €
2. Obra civil 55.341,23 €
3. Centros de transformacion e inversores 72.193,00 €
4. Conductores C.C. 3.121,03 €
5. Conductores C.A 25.009,56 €
6. Sistema de vigilancia 36.577,35 €
7. Varios 17.285,55 €
8. Monitoring & Control 8.193,00 €
Presupuesto de ejecucion material PFV 575.220,72 €
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2 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
2.1 OBRA CIVIL- ZONA A CEDER A EDISTRIBUCION
. : s Precio .
Tipo = Cantidad Descripcion Unitario Precio
Obra civil de caseta del centro de seccionamiento incluyendo
P/A 1 excavacion de tierra vegetal, desmonte, terraplén y solera de 693,00 € 693,00 €
hormigdn armado de 0,15 m de espesor
P/A 1 Edificio prefabricado PFU-7 o similar 7.500,00 €| 7.500,00 €
P/A 1 Red de tierras interior y exterior de centro de seccionamiento 450,00 € 450,00 €
TOTAL OBRA CIVIL CENTRO DE SECCIONAMIENTO-ZONA A CEDER A 8.643,00 €

EDISTRIBUCION

2.2 OBRA CIVIL- ZONA PROMOTOR

Tipo = Cantidad

Descripcion

Precio
Unitario

Obra civil de casetas centro de seccionamiento incluyendo
P/A 1 excavacion de tierra vegetal, desmonte, terraplén y solera de 693,00 € 693,00 €
hormigdn armado de 0,15 m de espesor
P/A 1 Edificio prefabricado PFU-7 o similar 7.500,00 €| 7.500,00 €
P/A 1 Red de tierras interior y exterior de centro de seccionamiento 450,00 € 450,00 €
TOTAL OBRA CIVL CENTRO DE SECCIONAMIENTO-ZONA PROMOTOR 8.643,00 €

2.3 MONTAJE ELECTROMECANICO ZONA EDISTRIBUCION

Tipo  Cantidad

Descripcion

Precio

Precio

Unitario

Celda de linea 24 kV, 630 A, aislamiento en SFs, incluyendo

Ud 3 elementos para proteccion y maniobra, totalmente instalada y 7.200,00€| 21.600,00 €
conexionada
Celda para suministro de servicios auxiliares, con proteccion

ud 1 mediante ruptofusible. Incluyendo transformador de tension con |  3.500,00€ | 3.500,00 €
secundario de 220 V, totalmente instalada y conexionada.

P/A 1 Suministro y montaje de pequefio material 1.500,00 € | 1.500,00 €

TOTAL MONTAJE CENTRO DE SECCIONAMIENTO-ZONA A CEDER A 26.600,00 €

EDISTRIBUCION
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2.4 MONTAJE ELECTROMECANICO ZONA PROMOTOR

E-VISADO

. : -y Precio .
Tipo  Cantidad Descripcion Unitario Precio
Celda de linea 24 kV, 630 A, aislamiento en SFs, incluyendo
Ud 1 elementos para proteccion y maniobra, totalmente instalada y 7.200,00€| 7.200,00 €
conexionada
Celda para suministro de servicios auxiliares, con proteccion
Ud 1 mediante ruptofusible. Incluyendo transformador de tension con | 3.500,00 € | 3.500,00 €
secundario de 220 V, totalmente instalada y conexionada.
Celda de medida, de 24 kV, aislamiento en SF6, incluyendo
Ud 1 transformadores de medida. Totalmente instalada y 2.300,00€| 2.300,00€
conexionada.
Celda de proteccién con interruptor automatico, de 24 kV de
tension asignada, 400 A de intensidad nominal, con aislamiento
Ud 1 de SF6, interruptor-seccionador tripolar de 3 posiciones 15.500,00 € | 15.500,00 €
conectado/seccionado/puesto a tierra. Totalmente instalada y
conexionada.
Ud 1 Celda de remonte 24 kV. Totalmente instalada y conexionada. 1.800,00€| 1.800,00 €
P/A 1 Suministro y montaje de pequefio material 500,00 € 500,00 €
30.800,00 €

TOTAL MONTAJE CENTRO DE SECCIONAMIENTO-ZONA PROMOTOR

2.5 RESUMEN CENTRO SECCIONAMIENTO

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

RECINTO A CEDER A EDISTRIBUCION

1. Obra civil 8.643,00 €
2. Montaje electromecanico 26.600,00 €
Presupuesto de ejecucion material CS-RECINTO A CEDER A EDISTRIBUCION 35.243,00 €
RECINTO PROMOTOR
1. Obra civil 8.643,00 €
2. Montaje electromecanico 30.800,00 €
Presupuesto de ejecucion material CS-RECINTO PROMOTOR 39.443,00 €
Presupuesto de ejecucion material CENTRO DE SECCIONAMIENTO 74.686,00 €
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3 LINEA SUBTERRANEA ENTRADA - SALIDA

3.1 OBRA CIVIL - LINEA SUBTERRANEA

Precio

Unitario Reeclo

Tipo = Cantidad Descripcion

Apertura y cierre de zanja de 0,5 metros de ancho, con una
m 78 profundidad de 1,12 metros. Incluido cinta sefalizadora, placa 30,00€| 2.350,50 €
PE de proteccion mecanica y tubos de PVC de @ 09 y 200 mm.

TOTAL OBRA CIVIL - LINEA SUBTERRANEA 2.350,50 €

3.2 CABLE/ACCESORIOS / VARIOS - LINEA SUBTERRANEA

Precio

Tipo  Cantidad Descripcion Unitari Precio
nitario
Suministro y tendido de un circuito cable RH5Z1 3x1x240 mm?
m 210 12/20 KV Al 40,00€| 8.400,00 €
Ud 6 Suministro, montaje y conexionado terminal GIS unipolar 20 kV 191,00 €| 1.146,00 €
Ud 6 ggr&mstro, montaje y conexionado terminal intemperie unipolar 20900€| 1.25400€
Ensayo de cubierta, aislamiento, continuidad de pantallas,
PA 2 orden de fases y otros que pudiera requerir la Direccién de 900,00€| 1.800,00€
Obra
TOTAL CABLE / ACCESORIOS / VARIOS - LINEA SUBTERRANEA 12.600,00 €

3.3 RESUMEN LINEA SUBTERRANEA ENTRADA - SALIDA

LINEA SUBTERRANEA DE ENTRADA Y SALIDA EN CENTRO DE SECCIONAMIENTO

1. Obra civil 2.350,50 €
2. Cable/Accesorios/Varios 12.600,00 €
Presupuesto de ejecuciéon material tramo E-S en CS 14.950,50 €
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4 LINEA AEREA
4.1 ACCESORIOS / HERRAJES / VARIOS - LINEA AEREA
. . -y Precio .
Tipo = Cantidad Descripcion Unitario Precio
Conversion Aéreo-Subterranea con autovalvulas 24 kV 10 kA,
incluyendo herrajes, totalmente instalada en apoyo metélico, con
Ud 2 canal de acero galvanizado para la proteccién de cables de 146264€| 292528¢€
potencia
Puesta a Tierra de apoyo con anillo difusor
Ud 1 Los apoyos iran provistos de puesta a tierra compuesta de anillo 120,00 € 120,00 €
difusor de 95 mm2 de Cu y picas de puesta a tierra.
Kg 1 Vigilancia ambiental 1.000,00€| 1.000,00 €
Kg 1 Ensayos en obra 2.000,00 €| 2.000,00€
TOTAL OBRA CIVIL LINEA - SUBTERRANEA 6.045,28 €

4.2 RESUMEN LINEA AEREA

LINEA AEREA

1. Accesorios/Herrajes/Varios

6.045,28 €

Presupuesto de ejecuciéon material Linea aérea

6.045,28 €
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5 RESUMEN

RESUMEN PFV CANADERO Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION

E-VISADO

CONCEPTO PRECIO

PARQUE FOTOVOLTAICO

CENTRO DE SECCIONAMIENTO
RECINTO A CEDER A EDISTRIBUCION

1. Médulos fotovoltaicos 357.500,00 €
2. Obra civil 55.341,23 €
3. Centros de transformacion e inversores 72.193,00 €
4. Conductores C.C. 3.121,03 €
5. Conductores C.A 25.009,56 €
6. Sistema de vigilancia 36.577,35 €
7. Varios 17.285,55 €
8. Monitoring & Control 8.193,00 €
Presupuesto de ejecucion material PFV 575.220,72 €

1. Obra civil 8.643,00 €

2. Montaje electromecénico 26.600,00 €

Presupuesto de ejecucion material CS-RECINTO A CEDER A EDISTRIBUCION 35.243,00 €
RECINTO PROMOTOR

1. Obra civil 8.643,00 €

2. Montaje electromecénico 30.800,00 €

Presupuesto de ejecucion material CS-RECINTO PROMOTOR 39.443,00 €

Presupuesto de ejecucion material CENTRO DE SECCIONAMIENTO
LINEA SUBTERRANEA DE ENTRADA Y SALIDA EN CENTRO DE $

1. Obra civil

ECCIONAMIENTO

74.686,00 €

2.350,50 €

2. Cable/Accesorios/Varios

12.600,00 €

Presupuesto de ejecuciéon material tramo E-S en CS

14.950,50 €

LINEA AEREA
1. Accesorios/Herrajes/Varios 6.045,28 €
Presupuesto de ejecucion material Linea aérea 6.045,28 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 670.902,50 €
Gastos generales y direccion de obra 13% 87.217,32 €
Beneficio Industrial 6% 40.254,15 €
Total ejecucion 798.373,97 €
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E-VISADO

Asciende el presupuesto de ejecucién material del Parque Fotovoltaico CANADERO Y
SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION, objeto del presente proyecto, a la
cantidad de: SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS (670.902,50 €).

Zaragoza, abril de 2024
Fdo. Isabel del Campo Palacios
Ingeniera Industrial
Colegiada N2 3.420 COIIAR
Al servicio de la empresa
Atalaya Generacion S.L.
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1. CONDICIONES: TIPO GENERAL

1.1 Objeto del pliego

El objeto de este Pliego es la enumeraciéon de tipo general técnico de Control y de
Ejecucién a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecucién
del Proyecto.

Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anexo
de la memoria descriptiva correspondiente a la instalacién de los paneles solares

fotovoltaicos, a la estructura, al edificio de inversores y a los centros de transformacion.
1.2 Descripcion general de la obra

La descripcion del proyecto se hara siguiendo al detalle las instrucciones marcadas en

la memoria descriptiva.
1.3 Condiciones generales de indole legal

A continuacién se recogen las caracteristicas y condiciones que reunira la obra y

materiales principales en ellas empleados.

Las obras a que se refiere el presente proyecto son de nueva planta en su integridad,
no existiendo parte alguna de aprovechamiento de edificaciones anteriores ni en lo
referente a unidades de obra ni a ninguno de los materiales que han de entrar a formar
parte de la misma. Asi pues seran automaticamente rechazados aquellos elementos
gue hayan tenido anterior uso. Del mismo modo, si en las excavaciones o movimientos
de tierras apareciese algun elemento o fabrica de anteriores edificaciones, no seran
aprovechadas, siendo demolidas en lo necesario para establecer las unidades de obra
indicadas en los Planos, salvo que sean de caracter histérico, artistico o monumental o
qgue puedan considerarse dentro de la vigente Legislacidon, en el supuesto de hallazgo
de tesoros.

Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalara en el terreno una caseta de obra.
En ésta habra al menos dos departamentos independientes, destinados a oficina y
botiquin. El primero debera tener al menos un tablero donde puedan extenderse los
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planos y el segundo estara provisto de todos los elementos precisos para una primera

cura de urgencia.

El pago de impuestos o arbitros en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correran a cargo del
Contratista.

Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que pudieran
establecerse y las prescripciones sefaladas en el Pliego de Condiciones Técnico de la
Direccion General de Ingenieria, y segun publicacion del Ministerio de la Vivienda, asi
como las Normas Tecnol6gicas que serdn de obligado cumplimiento en su total
contenido, cuanto no se oponga a las anteriores, constituyen un contrato que determina
y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se
comprometen a dirimir las divergencias que pudieran surgir hasta su total cumplimiento,
por amigables componedores, preferentemente por el Ingeniero Director, a quien se
considerara como Unica persona técnica para las dudas e interpretaciones del presente
Pliego, o en su defecto, el Ingeniero designado por la Delegacion del Colegio Oficial de
Ingenieros de la zona y en ultimo extremo a los tribunales competentes, a cuyo fuero se

someten ambas partes.

El Contrato se formalizara como documento privado o publico a peticion de cualquiera
de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se reflejaran las
particularidades que convengan ambas partes, completando o modificando lo sefialado
en el presente Pliego de Condiciones, que quedara incorporado al Contrato como

documento integrante del mismo.
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1.4 De los materiales y aparatos, su procedencia

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clase en
los puntos que le parezca conveniente, siempre que reunan las condiciones exigidas en
el contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y
sean empleados en obra conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego

de Condiciones y a lo ordenado por el Ingeniero Director.
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Como norma general el Contratista vendra obligado a presentar el Certificado de
Garantia o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a
la ejecucion de la obra.

Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la
construccion del presente proyecto, habran de reunir las condiciones exigidas por el
Pliego de Condiciones varias de la Edificacién, compuesto por el Centro Experimental
de Ingenieria, y demas Normativa vigente que seran interpretadas en cualquier caso por
el Ingeniero Director de la Obra, por lo que el Ingeniero podra rechazar material o unidad
de obra que no reuna las condiciones exigidas, sin que el Contratista pueda hacer

reclamacion alguna.

1.4 Plazo de comienzo y de ejecucion

El adjudicatario debera dar comienzo a las obras dentro de los quince dias siguientes a
la fecha de la adjudicacién definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Direccién
Técnica, del dia que se propone inaugurar los trabajos, quien acusara recibo.

Las obras deberan quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en
la adjudicacién a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerara
motivo de demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la
entrega de los materiales.

1.5 Sanciones por retraso de las obras

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente
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concluidas las obras y en disposicién de inmediata utilizacion o puesta en servicio,
dentro del plazo previsto en el articulo correspondiente, la propiedad oyendo el parecer
de la Direccion Técnica, podra reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de
todas clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas segun las clausulas
de contrato privado entre Propiedad y Contrata.
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1.6 Obra de reforma y mejora

Si por decisién de la Direccién Técnica se introdujesen mejoras, presupuestos
adicionales o reformas, el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja
correspondiente conseguida en el acto de la adjudicacién, siempre que el aumento no
sea superior al 10% del presupuesto de la obra.

1.7 Trabajos defectuosos

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las
condiciones generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de indole técnica
del "Pliego de Condiciones de la Edificacion" y realizara todos los trabajos contratados
de acuerdo con lo especificado en dicho documento, y en los demas que se recogen en
este Pliego.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva de la instalacion, el Contratista
es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en estos pueda existir, por su mala ejecucién o por la deficiente calidad
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servir de excusa, ni
le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que por el Ingeniero Director o sus
auxiliares, no se le haya llamado la atencién sobre el particular, ni tampoco el hecho de
gue le hayan sido valoradas las certificaciones parciales de obra, que siempre se supone
que se extienden y abonan a buena cuenta. Asimismo sera de su responsabilidad la
correcta conservacion de las diferentes partes de la obra, una vez ejecutadas, hasta su
entrega.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que
los materiales empleados no retnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de ejecucion de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepcion
definitiva, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo preceptuado y todo ello a expensas de la Contrata.

En el supuesto de que la reparacion de la obra, de acuerdo con el proyecto, 0 su

demolicion, no fuese técnicamente posible, se actuara sobre la devaluacion econémica
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de las unidades en cuestién, en cuantia proporcionada a la importancia de los defectos
y en relacién al grado de acabado que se pretende para la obra.

En caso de reiteracion en la ejecucion de unidades defectuosas, o cuando estas sean
de gran importancia, la Propiedad podra optar, previo asesoramiento de la Direccion
Facultativa, por la rescisién de contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera

imponer a la Contrata en concepto de indemnizacion.

1.8 Vicios ocultos

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo
y antes de la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer

los trabajos que crea defectuosos.

Los gastos de demolicién y reconstruccién que se ocasionan, seran de cuenta del
Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correran a

cargo del propietario.

1.9 Recepcion provisional de las obras.

Una vez terminada la totalidad de las obras, se procedera a la recepcion provisional
para la cual serd necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, de los
Ingenieros Directores de las obras y del Contratista o su representante. Del resultado
de la recepcion se extenderda un acta por triplicado, firmada por los tres asistentes
legales antes indicados.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas, se daran por recibidas provisionalmente, comenzando a

correr en dicha fecha el plazo de garantia de un afno.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta 'y
se especificardn en la misma los defectos observados, asi como las instrucciones al

Contratista, que la Direccion Técnica considere necesarias para remediar los efectos
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observados, fijandose un plazo para subsanarlo, expirado el cual, se efectuara un nuevo
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepcién

provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerara rescindida la Contrata con
pérdidas de fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e

improrrogable plazo.

Ser& condicion indispensable para proceder a la recepcién provisional la entrega por
parte de la Contrata a la Direccion Facultativa de la totalidad de los planos de obra
generales y de las instalaciones realmente ejecutadas, asi como sus permisos de uso

correspondientes.

1.10 Medicién definitiva de los trabajos

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente, por la Direccién
de la obra a su medicion general y definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un
representante suyo nombrado por el de oficio.

1.11 Plazo de garantia

El plazo de garantia de las obras terminadas sera el pactado por contrato entre la
propiedad y el contratista, transcurrido el cual se efectuara la recepcién definitiva de las
mismas, que, de resolverse favorablemente, relevara al Constructor de toda

responsabilidad de conservacion, reforma o reparacion.

Caso de hallarse anomalias u obras defectuosas, la Direccién Técnica concedera un
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plazo prudencial para que sean subsanadas y si a la expiracion del mismo resultase que
aun el Constructor no hubiese cumplido su compromiso, se rescindira el contrato, con
pérdida de la fianza, ejecutando la Propiedad las reformas necesarias con cargo a la
citada fianza.
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1.12 Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia, comprendido entre la
recepcion parcial y la definitiva correran a cargo del Contratista. En caso de duda sera
juez imparcial, la Direccion Técnica de la Obra, sin que contra su resolucién quepa

ulterior recurso.

1.13 Recepcion definitiva

Finalizado el plazo de garantia se procedera a la recepcién definitiva, con las mismas
formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado de usoy
conservacion, se daran por recibidas definitivamente y quedara el Contratista relevado
de toda responsabilidad administrativa quedando subsistente la responsabilidad civil
segun establece la Ley.

En caso contrario se procedera de idéntica forma que la preceptuada para la recepcién
provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepcién de cantidad alguna en
concepto de ampliacion del plazo de garantia y siendo obligaciéon suya hacerse cargo
de los gastos de conservacién hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.

1.14 Direccion de obra

Conjuntamente con la interpretacion técnica del proyecto, que corresponde a la
Direccién Facultativa, es misidn suya la direccion y vigilancia de los trabajos que en las
obras se realicen, y ello con autoridad técnica legal completa sobre las personas y cosas
situadas en la obra y en relacion con los trabajos que para la ejecucion de las obras, e
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instalaciones anejas, se lleven a cabo, si considera que adoptar esta resolucion es util

y necesaria para la buena marcha de las obras.

El Contratista no podra recibir otras 6rdenes relativas a la ejecucion de la obra, que las
que provengan del Director de Obra o de las personas por él delegadas.
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1.15 Obligaciones de la contrata

Toda la obra se ejecutara con estricta sujecion al proyecto que sirve de base a la
Contrata, a este Pliego de Condiciones y a las érdenes e instrucciones que se dicten
por el Ingeniero Director o ayudantes delegados. El orden de los trabajos sera fijado por
ellos, sefalandose los plazos prudenciales para la buena marcha de las obras.

El Contratista habilitara por su cuenta los caminos, vias de acceso, etc. asi como una
caseta en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales
del proyecto, para poder ser examinados en cualquier momento. Igualmente
permanecera en la obra bajo custodia del Contratista un "libro de 6rdenes", para cuando
lo juzgue conveniente la Direccion dictara las que hayan de extenderse, y firmarse el
"enterado” de las mismas por el Jefe de Obra. El hecho de que en dicho libro no figuren
redactadas las érdenes que preceptivamente tiene la obligacién de cumplir el
Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de Condiciones" de la
Edificacion, no supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que
sean inherentes al Contratista.

Por la Contrata se facilitara todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para
almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones
exigidas en el lugar y sitio que tenga por conveniente, pero reservandose el propietario,
siempre por si 0 por intermedio de sus técnicos, el derecho de comprobar que el
contratista ha cumplido sus compromisos referentes al pago de jornales y materiales
invertidos en la obra, e igualmente, lo relativo a las cargas en material social,

especialmente al aprobar las liquidaciones o recepciones de obras.

La Direccién Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo
con el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha,
podra ordenar su inmediata demolicidén o su sustitucion hasta quedar, a su juicio, en las
debidas condiciones, o alternativamente, aceptar la obra con la depreciacidén que estime

oportuna, en su valoracion.

Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la

existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente.

Son obligaciones generales del Contratista las siguientes:

“EVISADO
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- Verificar las operaciones de replanteo y nivelacién, previa entrega de las
referencias por la Direccién de la Obra.

- Firmar las actas de replanteo y recepciones.

- Presenciar las operaciones de medicién y liquidaciones, haciendo las
observaciones que estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para
examinar y comprobar dicha liquidacion.

- Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcciéon y aspecto de las
obras, aunque no esté expresamente estipulado en este pliego.

- El Contratista no podra subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorizacion
escrita de la Direccidn, no reconociéndose otra personalidad que la del
Contratista o su apoderado.

- El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario
a juicio de la Direccion Facultativa.

- El Contratista no podr4, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y
Direccién Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra
persona o entidad.

1.16 Responsabilidades de la contrata

Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, ademas de las expresadas las de:

- Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios,
tanto en la construccién como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto
en la legislacion vigente sobre accidentes de trabajo y demas preceptos,
relacionados con la construccién, régimen laboral, seguros, subsidiarios, etc.

- El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en
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general sera responsable de la correcta ejecucion de las obras que haya
contratado, sin derecho a indemnizacion por el mayor precio que pudieran
costarle los materiales o por erradas maniobras que cometiera, siendo de su

cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran ocasionarse.
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1.17 Obras ocultas

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion,
se levantaran los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose uno al
propietario, otro al Ingeniero Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por
estos dos ultimos. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se
consideraran documentos indispensables para efectuar las mediciones.

1.18 Seguridad e higiene en el trabajo

El Contratista estara obligado a redactar un proyecto completo de Seguridad e Higiene
especifico para la presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes,
no eximiéndole el incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades de
todo género que se deriven.

Durante las tramitaciones previas y durante la preparacion, la ejecucion y remate de los
trabajos que estén bajo esta Direccion Facultativa, seran cumplidas y respetadas al
maximo todas las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria de la construccion, lo mismo en lo

relacionado a los intervinientes en el tajo como con las personas ajenas a la obra.

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecucién de los
trabajos de la obra, el Contratista se atenderd a lo dispuesto a este respecto en la
legislacion vigente, siendo en todo caso, unico responsable de su incumplimiento y sin
gue por ningun concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la Direccidén Facultativa,
por responsabilidad en cualquier aspecto.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o
descuido sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas.
Sera por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de
todos los dafnos y perjuicios que puedan causarse en los trabajos de ejecucién de la

obra, cuando a ello hubiera lugar.

““EVISADO
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2. PLIEGO DE CONDICIONES: LINEAS ELECTRICAS
SUBTERRANEAS

2.1 Objeto y campo de aplicacion

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones minimas aceptables para la
ejecucion de las obras de instalacion de redes subterraneas de hasta 30 kV.

Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalacion de los materiales
necesarios en el montaje de dichas lineas subterraneas de Media Tensidn.

2.2 Ejecucion del trabajo

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucién de los trabajos que
deberan realizarse conforme a las reglas del arte.

2.3 Trazado

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio
publico, bajo las aceras o calzadas, evitando angulos pronunciados. El trazado sera lo
mas rectilineo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios
principales.

Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se
abriran las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se
contendra el terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros
servicios a las fincas construidas, se indicaran sus situaciones con el fin de tomar las

precauciones debidas.

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abriran calas de reconocimiento para

confirmar o rectificar el trazado previsto.

Se estudiara la sefalizacién de acuerdo con las normas municipales y se determinaran

las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para

[""EVISADO
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los accesos a los portales, comercios, garajes, etc. asi como las chapas de hierro que
vayan a colocarse sobre la zanja para el paso de vehiculos.

Al marcar el trazado de las zanjas se tendra en cuenta el radio minimo que hay que
dejar en la curva con arreglo a la seccion del conductor, siendo este radio minimo 10

(D+d) donde D es el didmetro exterior y d el diametro del conductor.

2.4  Apertura de zanjas

La excavacidn la realizard una empresa especializada, que trabaje con los planos de

trazado suministrados.

Las zanjas se haran verticales hasta la profundidad escogida, colocandose entibaciones
en los casos que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se procurara dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraidas, con el fin de
facilitar la circulacion del personal de la obra y evitar la caida de tierras en la zanja. La
tierra excavada y el pavimento, deben depositarse por separado. La planta de la zanja
debe limpiarse de piedras agudas, que podrian dafar las cubiertas exteriores de los
cables.

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de
gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos en la via publica se dejaran pasos suficientes para
vehiculos y peatones, asi como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es

necesario interrumpir la circulacion se precisara una autorizacion especial.

Para reducir el coste de reposicion del pavimento en lo posible, la zanja se puede
excavar con intervalos de 2 a 3 m alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se
practica una mina o galeria por la que se pase el cable.

Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse
al entibado en prevision de desmontes.

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme,
para evitar corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por

estiramientos.

“EVISADO
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Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situaran en bandas
horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual

tension.
La separacién entre dos bandas de cables serd como minimo de 25 cm.

La separacién entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro de
una misma banda serd como minimo de 25 cm. Si no fuera posible conseguir esta

distancia se instalaran bajo tubo o se separaran con rasillas.

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependera de las tensiones, de
forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensién.

2.5 Canalizacion

Los cruces de vias publicas o privadas se realizaran con tubos ajustandose a las

siguientes condiciones:

a) Se colocara en posicién horizontal y recta y estaran hormigonados en toda su
longitud.

b) Debera preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva
dependiendo de la zona y situacién del cruce, (en cada caso se fijara el nimero
de tubos de reserva).

c) Los extremos de los tubos en los cruces llegaran hasta los bordillos de las
aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijacion.

d) En las salidas el cable se situard en la parte superior del tubo, cerrando los
orificios con yeso.

e) Siempre que la profundidad de zanja bajo calzada sea inferior a 80 cm, se
utilizaran chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una
resistencia mecanica equivalente, teniendo en cuenta que en este caso dentro
del mismo tubo deberan colocarse siempre las tres fases.

f) Los cruces de vias férreas, cursos de agua, etc. deberan proyectarse con todo
detalle.

Se debe evitar posible acumulacion de agua o gas a lo largo de la canalizacién situando

convenientemente pozos de escape en relacion al perfil altimétrico.

“EVISADO
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2.6 Paralelismos
2.6.1 Baja Tension

Los cables de Alta Tension se podran colocar paralelos a cables de Baja Tension,
siempre que entre ellos haya una distancia no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible
conseguir esta distancia, se separan mediante ladrillo tipo macizo o bien se instalara
uno de ellos bajo tubo.

2.6.2 Alta Tension

La distancia a respetar en el caso de paralelismos de lineas subterraneas de media
tension es 25 cm. Si no fuese posible conseguir esta distancia, se instalara una
proteccion de ladrillo entre ambas lineas o bien se colocara una de ellas bajo tubo.

2.6.3 Cables de telecomunicacion

En el caso de paralelismos entre lineas eléctricas subterrdneas y lineas de
telecomunicacion subterraneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible
entre si. Siempre que los cables, tanto de telecomunicacion como eléctricos, vayan
directamente enterrados, la minima distancia serd de 2 m. Esta distancia podra
reducirse a 25 cm entre canalizaciones cuando los cables de energia eléctrica o
telecomunicacion se instalen dentro de tubos, conductos o divisorias de materiales

incombustibles de resistencia mecanica apropiada.

En todo caso, en paralelismos con cables telefénicos, debera tenerse en cuanta lo
especificado por el correspondiente acuerdo con C.T.N.E. En el caso de un paralelismo
de longitud superior a 500 m, bien los cables de telecomunicacién o los de energia
eléctrica, deberan llevar pantalla electromagnética.

2.6.4 Agua, Vapor, efc...

En el paralelismo entre cables de energia y conducciones metélicas enterradas se debe
mantener en todo caso una distancia minima en proyeccion horizontal de 0,50 m. Si no
se pudiera conseguir esta distancia, se instalaran los cables dentro de tubos o divisorias
de materiales incombustible de resistencia mecanica apropiada.

~“"EVISADO
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Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyeccion
horizontal entre cables de energia y conducciones metalicas enterradas colocadas

paralelamente entre si no debe ser inferior a:

a) 3 m en el caso de conducciones a presion maxima igual o superior a 25 atm;
dicho minimo se reduce a 1 m en el caso en que el tramo de paralelismo sea inferior a
100 m.

b) 1 m en el caso de conducciones a presién maxima inferior a 25 atm.
2.6.5 Gas

Cuando se trate de canalizaciones de gas, se tomaran ademas las medidas necesarias
para asegurar la ventilacion de los conductos y registros de los conductores, con el fin
de evitar la posible acumulacion de gases en los mismos. Siendo las distancias minimas
de 0,50 m.

2.6.6 Alcantarillado

En los paralelismos de los cables con conducciones de alcantarillado, se mantendra una
distancia minima de 50 cm, protegiéndose adecuadamente los cables cuando no pueda

conseguirse esta distancia.
Depésitos de carburante

Entre los cables eléctricos y los depositos de carburante, habra una distancia minima
de 1,20 m, debiendo, ademas, protegerse apropiadamente el cable eléctrico.

2.6.7 “Fundaciones” de otros servicios

Cuando en las proximidades de la canalizacion existan soportes de lineas aéreas de
transporte publico, telecomunicacién, alumbrado publico, etc. el cable se instalard a una
distancia de 50 cm como minimo de los bordes externos de los soportes o de las
fundaciones. Esta distancia sera de 150 cm en el caso en el que el soporte esté sometido

a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja.

““EVISADO
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Cuando esta precaucion no se pueda tomar, se empleara una proteccion mecanica
resistente a lo largo del soporte y de su fundacién prolongando una longitud de 50 cm a
ambos lados de los bordes extremos de ésta.

2.7 Cruzamientos con vias de comunicacion
2.7.1 Con vias publicas

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberan ir entubados a una
profundidad minima de 120 cm. Los tubos o conductos seran resistentes, duraderos,
estaran hormigonados en todo su recorrido y tendran un diametro minimo de 15 cm que
permita deslizar los cables por su interior facilmente. En todo caso debera tenerse en
cuenta lo especificado por las normas y ordenanzas vigentes correspondientes.

2.7.2 Con ferrocarriles

El cruce de lineas subterraneas con ferrocarriles o vias férreas debera realizarse
siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasara las instalaciones de servicio en una distancia de
1,60 m. Se recomienda efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la

zona del ferrocarril.

2.8 Cruzamientos con otros servicios
2.8.1 Baja tension

En el caso de cruzamientos entre dos lineas eléctricas subterraneas directamente
enterradas la distancia minima a respetar sera de 0,25 m. En caso de no poder
conseguir esta distancia, se separaran los cables de Alta Tension de los de Baja Tensién
por medio de tubos, conductos o divisorias de ladrillos tipo macizo.

2.8.2 Alta tension

La distancia a respetar entre lineas subterraneas de media tension es 25 cm. Si no fuese
posible conseguir esta distancia, se separara el cruce mediante ladrillos de tipo macizo.
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2.8.3 Con cables de telecomunicacion

En el caso de cruzamiento entre lineas eléctricas subterraneas y lineas de
telecomunicacion subterranea, el cable de energia debe, normalmente, estar situado
por debajo del cable de telecomunicacion. La distancia minima entre la generatriz
externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 25 cm.

El cable eléctrico debe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m de largo como
minimo y de tal forma que se garantice que la distancia entre las generatrices exteriores
de los cables, en las zonas protegidas, sea mayor que la minima establecida en el caso
de paralelismo, que se indica a continuacion, medida en proyeccion horizontal. Dicho
tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosion y presentar una adecuada
resistencia mecéanica; su espesor no sera inferior a 2 mm. El cruzamiento no debe
efectuarse en correspondencia con una conexion del cable de telecomunicacién, y que

no debe haber empales sobre el cable de energia a una distancia inferior a 1 m.
2.8.4 Agua, vapor, etc.

El cruzamiento entre cables de energia y conducciones metélicas enterradas no debe
efectuarse sobre la proyeccién vertical de las uniones no soldadas de la misma
conduccion metalica. No debera existir ningin empalme sobre el cable de energia a una

distancia inferior a 1 m.

La distancia minima entre la generatriz del cable de energia y la de la conduccién
metalica no debe ser inferior a 0,25 m. Ademas entre el cable y la conduccion debe estar
interpuesta una plancha metalica de 8 mm de espesor como minimo u otra proteccion
mecanica equivalente, de anchura igual al menos al diametro de la conduccion y de

todas formas no inferior a 0,50 m.
Analoga medida de proteccion debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el
punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m de un empalme del cable.

2.8.5 QGas

La minima distancia en los cruces con canalizaciones de gas sera de 25 cm. El cruce
del cable eléctrico no se realizara sobre la proyeccién vertical de las juntas de la

canalizacién de gas.
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2.8.6 Alcantarillado

En los cruzamientos de cables eléctricos con conducciones de alcantarillado deberéa
evitarse el ataque de la boveda de la conduccion.

2.8.7 Depositos de carburantes

Se evitaran los cruzamientos sobre depésitos de carburantes, bordeando estos el
depdsito debidamente protegidos a una distancia de 1,20 m del mismo.

2.8.8 Transporte de bobinas de cables

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hara siempre
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.

Las bobinas de cable se transportaran siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de
las tapas.

Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberan
quedar en linea, en contacto una y otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo

largo de sus tapas.

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos
y duros con un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan
apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para
que las duelas no se puedan romper dafiando entonces el cable.

En sustitucion de estos tacos también se pueden emplear unas cufias de madera que
se colocaran en el perfil de cada tapa y por ambos lados se clavaran al piso de la
plataforma para su inmovilidad. Estas cufias nunca se pondran sobre la parte central de
las duelas, sino en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas.

Bajo ningun concepto se podra retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no
se podra dejar caer la bobina al suelo desde un camién o remolque. En caso de no
disponer de elementos de suspension, se montara una rampa provisional formada por

tablones de madera o vigas, con una inclinacién no superior a 1/4. Debe guiarse la
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bobina con cables de retencién. Es aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm
al final del recorrido, para que actue como freno.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodandola, habra que fijarse en el sentido de
rotacién, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable

enrollado en la misma.

Cuando las bobinas deban trasladarse girandolas sobre el terreno, debe hacerse todo
lo posible para evitar que las bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra superficie
gue sea accidentada.

Esta operacion seréa aceptable Unicamente para pequerios recorridos.

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera
con que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se
introducen hacia el interior con el consiguiente peligro para el cable.

Siempre que sea posible debe evitarse la colocacion de bobinas de cable a la intemperie
sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden
presentarse deterioros considerables en la madera (especialmente en las tapas, que
causaran importantes problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el
tendido).

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que
contenga, han de taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones
retractiles.

Antes de empezar el tendido del cable se estudiara el lugar mas adecuado para colocar
la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es
preferible el tendido en sentido descendente.

2.9 Tendido de cables

La bobina de cable se colocara en el lugar elegido de forma que la salida del cable se
efectle por su parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado
al tomar la alimentacion del tendido.
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Para el tendido la bobina estara siempre elevada y sujeta por gatos mecanicos y una
barra, de dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina.

La base de los gatos sera suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de

la bobina durante su rotacion.

Al retirar las duelas de proteccion se cuidara hacerlo de forma que ni ellas, ni el elemento

empleado para enclavarla, puedan danar el cable.

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado
evitando que sufran torsidén, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el
radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su didmetro durante su
tendido. Y un radio de curvatura una vez instalado de 10 (D+d), siendo D el diametro
exterior del cable y del diametro del conductor.

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estaran distribuidos de una manera

uniforme a lo largo de la zanja.

También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que
se le habra adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de traccion por milimetro
cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Sera
imprescindible la colocacién de dinamdmetros para medir dicha traccion.

El tendido se hara obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y

construidos de forma que no darien el cable.

Estos rodillos permitiran un facil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro;
dispondran de una base apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y
una garganta por la que discurra el cable para evitar su salida o caida.

Se distanciaran entre si de acuerdo con las caracteristicas del cable, peso y rigidez
mecanica principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable
entre rodillos contiguos, que daria lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocacion
sera especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que haya cambios de
direccion, donde ademas de los rodillos que facilitan el deslizamiento deben disponerse
otros verticales para evitar el cenido del cable contra el borde de la zanja en el cambio
de sentido. Siendo la cifra minima recomendada de un rodillo recto cada 5 m y tres
rodillos de angulo por cada cambio de direccion.
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Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable
la colocacién de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que
adopta el cable.

No se permitira desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros Utiles;

deberd hacerse siempre a mano.

Sélo de manera excepcional se autorizara desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre
bajo vigilancia del Director de Obra.

Para la guia del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar mas
facilmente los diversos obstaculos que se encuentren (cruces de alcantarillas,
conducciones de agua, gas electricidad, etc.) y para el enhebrado en los tubos, en
conducciones tubulares, se puede colocar en esa extremidad una manga tiracables a la
gue se una cuerda. Es totalmente desaconsejable situar mas de dos a cinco peones
tirando de dicha cuerda, segun el peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido
sobre los elementos externos del cable produce en él deslizamientos y deformaciones.
Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de tiro mayor, este se
aplicara sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas de tiro
estudiadas para ello.

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina
siga girando por inercia y desenrollandose cable que no circula, es conveniente dotarla
de un freno, por improvisado que sea, para evitar en este momento curvaturas

peligrosas para el cable.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitira hacer el
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede calentarse
antes de su tendido almacenando las bobinas durante varios dias en un local caliente o
se exponen a los efectos de elementos calefactores o corrientes de aire caliente
situados a una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos intervalos de
tiempo, durante el precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona
interior del nucleo. Durante el transporte se debe usar una lona para cubrir el cable. El
trabajo del tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para

que el cable no se vuelva a enfriar demasiado.
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El cable se puede tender desde el vehiculo en marcha, cuando hay obstaculos en la

zanja o en las inmediaciones de ella.

La zanja en toda su longitud debera estar cubierta con una capa de arena fina de unos
12 cm en el fondo antes de proceder al tendido del cable.

No se dejara nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la

precaucion de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la proteccion de rasilla.

En ninguin caso se dejaran los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes

una buena estanqueidad de los mismos.

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparan al menos
en una longitud de 0,50 m.

Las zanjas se recorreran con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que
se encuentran sin piedras y otros elementos que puedan danar los cables en su tendido.

Si con motivo de las obras de canalizacién aparecieran instalaciones de otros servicios;
se tornarén todas las precauciones para no danarlas, dejandolas al terminar los trabajos

en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente.

Si involuntariamente se causara alguna averia en dichos servicios, se avisara con toda
urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan
a su reparacion. El encargado de la obra por parte del Contratista debera conocer la
direccion de los servicios publicos asi como su numero de teléfono para comunicarse

en caso de necesidad.

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre
el riesgo de que la zanja de canalizacion sirva de drenaje originando un arrastre de la
arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se debera entubar la canalizacion
asegurada con cemento en el tramo afectado.

En el caso de canalizaciones con cables unipolares, cada dos metros envolviendo las
tres fases, se colocara una sujecion que agrupe dichos conductores y los mantenga

unidos.

Nunca se pasaran dos circuitos, bien cables tripolares o bien cables unipolares, por un

mismo tubo.
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Se evitaran en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no
fuera posible se construirdn arquetas intermedias en los lugares marcados en el

Proyecto o, en su defecto, donde senale el Director de Obra.

Una vez tendido el cable los tubos se taparan de forma que el cable quede en la parte
superior del tubo.

2.9.1 Proteccion mecanica

Las lineas eléctricas subterraneas deben estar protegidas contra posibles averias
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de
herramientas metalicas. Para ello se colocara una capa protectora de ladrillo, siendo su
anchura de 24 cm cuando se trate de proteger un solo cable. La anchura se

incrementara en 11,5 cm por cada cable que se afnada en la misma capa horizontal.

Los ladrillos o rasillas seran ceramicos y duros.
2.9.2 Senalizacion

Todo cable o conjunto de cables debe estar sefialado por una cinta de atencion de
acuerdo con la Recomendacion UNESA 0205 colocada como minimo a 0,20 m por
encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorias de tension
diferentes estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.

2.9.3 Identificacion

Los cables deberan llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el afio de
fabricacion y sus caracteristicas.

2.9.4 Cierre de zanjas

Una vez colocadas al cable las protecciones sefaladas anteriormente, se rellenara toda

la zanja con tierra de excavacion apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros
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centimetros de forma manual, y para el resto debera usarse apisonado mecanico.
Procurando que las primeras capas de tierra por encima de los elementos de proteccién
estén exentas de piedras o cascotes, para continuar posteriormente sin tanta
escrupulosidad. De cualquier forma debe tenerse en cuenta que una abundancia de
pequenas piedras o cascotes puede elevar la resistividad térmica del terreno y disminuir
con ello la posibilidad de transporte de energia del cable.

El cierre de las zanjas debera hacerse por capas sucesivas de 10 cm de espesor, las
cuales seran apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin de que quede

suficientemente consolidado el terreno.

El Contratista seré responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente
realizacién de esta operacion y, por lo tanto, seran de su cuenta las posteriores
reparaciones que tengan que ejecutarse.

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes esta incluida en la misma
unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor
posible.

2.9.5 Reposicion de pavimentos
Los pavimentos seran repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas

por el propietario de los mismos.

Debera lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo mas
igualado posible al antiguo, haciendo su reconstruccion por piezas nuevas si esta
compuesto por losetas, baldosas, etc.

En general se utilizaran materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines,

bordillos de granito y otros similares.

2.9.6 Puesta a tierra

Todas las pantallas de los cables deben ser puestas a tierra en los extremos de cada

cable y en los empalmes, con objeto de disminuir la resistencia global a tierra.
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Si los cables son unipolares o las pantallas en M.T. estan aisladas con una cubierta no
metadlica, la puesta a tierra puede ser realizada en un solo extremo, con tal de que en el
otro extremo y en conexién con el empalme se adopten protecciones contra la tensién

de contacto de las pantallas del cable.

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo
la acera, proximas a cables eléctricos en que las envueltas no estan conectadas en el
interior de los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las
precauciones siguientes:

a) Interconexion entre la bajada del pararrayos y las envueltas metélicas de los
cables.

b) Distancia minima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos
y los cables o bien interposicion entre ellos de elementos aislantes.

2.10 Tensiones transferidas en M.T

Con motivo de un defecto a masa lejano y con objeto de evitar la transmision de
tensiones peligrosas en el tendido de cables por galeria, las pantallas metalicas de los
cables se pondran a tierra al realizar cada una de las cajas de empalme y en las cajas

terminales.

2.11 Materiales
No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el
Director de Obra.

Se realizaran cuantos ensayos y analisis indique el Director de Obra, aunque no estén
indicados en este Pliego de Condiciones.

Los cables instalados seran los que figuran en el Proyecto y deberan estar de acuerdo
con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes.
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2.12 Conductores

Seran los que figuran en el Proyecto.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES: ZANJAS Y CIMENTACIONES
3.1  Excavacidn en zanjas

3.1.1 Generalidades

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento
adecuado para las zanjas y pozos para la realizacion de las canalizaciones y
cimentaciones del parque fotovoltaico.

3.1.2 Trazado

Se efectuaran las excavaciones con las alineaciones y desniveles previstos en los
Planos del Proyecto, replanteos definitivos o con las modificaciones que, en su caso,
indique la Direccién Facultativa.

3.1.3 Ejecucion

La apertura de las zanjas y pozos podran efectuarse con medios mecanicos o manuales.
El fondo de las excavaciones se refinard y compactara para recibir la capa de hormigén
de limpieza.

No se permitira tener las excavaciones abiertas a su rasante final mas de cuatro (4) dias
antes de la colocacién de la cimentacién. En caso de terrenos arcillosos 0 margosos de
facil meteorizacion, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con mas plazo la
apertura de las zanjas, se deberan dejar sin excavar unos veinte centimetros (20 cm)

sobre la rasante de la solera, para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

3.1.4 Entibacion de las excavaciones

El Contratista tomara las maximas precauciones para evitar desprendimientos,
empleando para este fin las entibaciones adecuadas, obras definitivas.

[""EVISADO
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Estos trabajos, cualquiera que sea su naturaleza se encuentran incluidos en el precio

correspondiente a esta unidad.

Se excavara hasta la linea de rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan
al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., serd necesario excavar por debajo
de la rasante para efectuar un relleno posterior. Normalmente esta excavacion

suplementaria tendra de quince a treinta (15 a 30) centimetros de espesor.

De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en poblaciones,
se adoptaran precauciones para la proteccién de personas y propiedades, siempre de

acuerdo con la Legislacién vigente y las Ordenanzas municipales, en su caso.

Cuando por su naturaleza y a juicio de la Direccion Facultativa, el terreno a nivel de la
rasante del fondo no asegure la completa estabilidad debera procederse a su
compactacién o estabilizacién por los procedimientos que se indiquen.

El material procedente de la excavacion se aplicara lo suficientemente alejado del borde
de las excavaciones para evitar el desmoronamiento de éstas, o que el desprendimiento

del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores.

El material excavado no podra colocarse de forma que entorpezca o impida el paso por
caminos, accesos a propiedades, cauces de arroyos o rios, ni que represente un peligro
para construcciones existentes por presion directa o sobrecarga de terrenos contiguos.

3.1.5 Agotamiento de las excavaciones en zanjas

En caso de que las excavaciones cortasen el nivel fredtico o aflorasen filtraciones y la
cuantia de las aportaciones en el interior de la misma hiciese necesario el agotamiento,
se procedera durante el tiempo preciso para la adecuada terminacién de la unidad de
obra para la que habia sido abierta.
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3.2 Demoliciones
3.2.1. Definicion

Se entiende por demolicién la rotura o disgregacion de obras de fabrica, o elementos,
de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras
previstas.

La demolicion debera ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que
las unidades de obra requieran, y que en todo caso se fijen por la Inspeccion de la obra.

3.3. Rellenos compactados
3.3.1. Definicion

Estas unidades consisten en la extension y compactacion de suelos adecuados o
seleccionados, alrededor de las obras de fabrica o en su trasdds, cuyas dimensiones no
permitan la utilizacion de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la

ejecucion de terraplenes.

3.3.2. Ejecucion de las obras en general

Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes y si no lo fueran, se
conseguira esta uniformidad mezclandolos convenientemente con los medios

adecuados.

Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuacioén del agua sin peligro de

erosion.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacién si es necesario. El
contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria

disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la
compactacién prevista, se tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la
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desecacion por oreo, 0 por la adicibn y mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas, tales como cal viva.

Conseguida la humectacibn mas conveniente, se procedera a la compactacion

mecanica de la tongada.

Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie, se corregiran

inmediatamente por el Contratista.

Cuando la Direccién de Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fabrica podra
efectuarse de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se

hallen al mismo nivel.

En este caso los materiales del lado més alto no podran extenderse ni compactarse
antes de que hayan transcurrido catorce (14) dias desde la terminacion de la fabrica
contigua; salvo en el caso de que la Direccion de Obra lo autorice, previa comprobacion
mediante los ensayos que estime pertinentes realizar del grado de resistencia alcanzado
por la obra de fabrica.

Para terrenos del tipo arenoso, el pisén sera de tipo vibratorio.
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4. PLIEGO DE CONDICIONES: EDIFICIOS

4.1 Objeto

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecucién

de los edificios para inversores y centros de transformacion y seccionamiento.

Las caracteristicas de los aparatos y equipos estan definidas en el Documento Memoria,
por lo que en este Pliego s6lo se definen los materiales no detallados en el citado

documento.
4.2 Disposiciones generales
4.2.1 Segquridad en el trabajo

Durante la ejecucion de las obras se cumpliran las disposiciones de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y cuantas otras disposiciones fuesen de
aplicacion de esta materia.

Asimismo se dispondra de cuanto fuera preciso para el mantenimiento de maquinas,

herramientas, material y Gtiles de trabajo en las debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos con tensién o en su proximidad,
usaran ropa sin accesorios y evitaran el uso innecesario de objetos de metal o articulos
inflamables; llevaran las herramientas o equipos en bolsas y utilizaran calzado aislantes

o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas.

Los medios de proteccién personal (casco, gafas, guantes, cinturones, botas, etc) seran
de empleo obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos
profesionales. Ademas de este equipo de proteccidn personal se empleara en cada caso
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4.2.2 Condiciones facultativas legales

Las obras del proyecto, ademas de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones,

se regiran por:

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE n? 139 de
09/06/2014).

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension de 2 de Agosto de 2.002.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucidén, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién

de instalaciones de energia eléctrica.

4.2.3 Condiciones para la ejecucion por contrata

Ademas de las condiciones indicadas en los parrafos anteriores, la contrata esta
obligada al cumplimiento de la Reglamentacién del Trabajo correspondiente, la
contratacion del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar y de Vejez, Seguro de
Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de caracter social vigentes o que en lo

sucesivo se dicten.

Por el cliente, se facilitaran las instrucciones complementarias que se precisen para las

relaciones con la contrata.

4.3 Condiciones de los materiales

Los componentes fundamentales de los edificios estan suficientemente definidos en el
documento Memoria y en los Planos incluidos en el presente Proyecto.

La informacion se completa con la Relaciéon de Materiales que figura en el Presupuesto.

Respecto a la obra civil se indica a continuacién la calidad y preparacion de los

materiales a utilizar.
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4.3.1 Rellenos

Los rellenos se realizaran con zahorras seleccionadas, en capas que no superaran los
0,30 m. de espesor, compactados hasta conseguir el 95% del Ensayo Proctor
Modificado segun el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).

4.3.2 Hormigones

Sera aplicable a la ejecucién de los hormigones el contenido de la Instruccion para el
proyecto y la ejecucién de Obras de hormigén en masa o armado CODIGO
ESTRUCTURAL, debiendo ser la resistencia caracteristica a los 28 dias de 150 y 220
kg/cm, entendiéndose por resistencia caracteristica la indicada en dicha Instruccion
CODIGO ESTRUCTURAL.

4.3.3 Aceros

El acero para armaduras para la ejecucién de hormigén armado sera del tipo AEH-400N
y cumplird las caracteristicas geométricas y mecanicas indicadas en la EHE- 08.

4.4 Condiciones generales de ejecucion de las obras
4.4.1 Excavaciones

Para la realizacién de las excavaciones se seguiran las normas establecidas a tenor de

las caracteristicas particulares de la cimentacién del terreno.

Los productos de las excavaciones deberan ser depositadas en escombreras

autorizadas.

4.4.2 Hormigones

Antes de verter hormigén sobre hormigén endurecido se limpiara la superficie de
contacto mediante chorro de agua y aire a presién, y/o picado. ElI hormigén se
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compactard por vibracion hasta asegurar que se han rellenado todos los huecos, se ha
eliminado el aire de la masa y refluye la lechada en la superficie.

Durante el primer periodo de endurecimiento, no se sometera al hormigbén a cargas
estaticas o dinamicas que puedan provocar su fisuracion y la superficie se mantendra
humeda durante 7 dias, como minimo, protegiéndola de la accién directa de los rayos

solares.

No se podra colocar hormigén cuando la temperatura baje de 2°C, ni cuando siendo
superior se prevea que puede bajar de 0'C durante las 4S horas siguientes, ni cuando
la temperatura ambiente alcance los 40'C. Se suspendera el hormigonado cuando el
agua de lluvia pueda producir deslavado del hormigon.

4.4.3 Encofrados

Los encofrados de madera o metalicos, seran estancos y estaran de acuerdo con las
dimensiones previstas en el proyecto, sera indeformables bajo la carga para la que estan
previstos y no presentaran irregularidades bruscas superiores a 2 mm, ni suaves
superiores a 6 mm, medidos sobre la regla patrén de 1 m. de longitud. Su
desplazamiento final, respecto a las lineas tedricas de replanteo, no podra exceder de

los 6 mm.

4.4.4 Tierras

Cualquier elemento metélico que no soporte tensién deberé estar conectado a la malla
de tierra. El contacto de los conductores de tierra debera hacerse de forma que quede
completamente limpio y sin humedad.
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5. PLIEGO DE CONDICIONES: OBRA CIVIL.

5.1 Objeto de pliego y descripcion de las obras

El presente Pliego tiene por objeto definir las obras de ejecucién de caminos y

canalizaciones.

Incluye la definicién de materiales, descripcion del sistema de ejecucién de las obras y
criterios para la medicion de las obras.

5.2 Disposiciones técnicas a tener en cuenta con caracter general

1. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de
hormigén estructural (CODIGO ESTRUCTURAL).

2. Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para
la recepcion de cementos (RC-16).

3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras vy
Puentes PG-3 de 1975.
Norma Bésica de la Edificacion (N.B.E.-A.E.) "Acciones en la edificacion".
Norma Sismorresistente
Disposiciones vigentes de seguridad y salud en el trabajo y cuantas
disposiciones complementarias relativas a estos Pliegos se hayan promulgado.

5.3 Materiales, dispositivos e instalaciones y sus caracteristicas
5.3.1 Aridos para morteros y hormigones

Los aridos para morteros y hormigones cumpliran las condiciones que para los mismos
se indican en el articulo correspondiente de la Instruccion de Hormigén estructural
CODIGO ESTRUCTURAL

A la vista de los éridos disponibles, la Direcciébn Facultativa podra establecer su
clasificaciéon disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen

convenientes.
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El tamarno maximo del arido grueso estara de acuerdo con las modificaciones segun la
normativa del CODIGO ESTRUCTURAL.

5.3.2 Agua

El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones en general cumplira
las condiciones que prescribe el CODIGO ESTRUCTURAL.

5.3.3 Cemento

Se usara cemento Tipo Il cumpliendo las condiciones prescritas en el Pliego de
Condiciones para la recepciéon de aglomerantes hidraulicos (RC-16) y las indicadas en
el articulo correspondiente de la citada Instruccién del CODIGO ESTRUCTURAL.

La dosificacién minima del cemento serd la especificada en el CODIGO
ESTRUCTURAL.

En los casos que determine el Proyecto o en su caso la Direccion Facultativa de las
obras, el cemento a emplear cumplira las condiciones de los resistentes a las aguas

selenitosas u otros cementos especiales.

5.3.4 Morteros expansivos KN rellenos de huecos de hormigon

Se empleara para el relleno de orificios dejados por las espadas del encofrado para el
hormigonado o para el relleno de huecos en hormigén.

La puesta en obra de este mortero se hara de la forma que en cada caso determine la
Direccién de Obra.

Este mortero se obtendra mediante adiciébn al cemento de expansionantes de
reconocido prestigio, removiéndolo bien y confeccionando a continuacion el mortero en

la forma habitual.
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Se utilizar4 mortero 1:3 con una relacién A/C de 0'5 y la proporcién de expansion sera
del 3 % del peso del cemento.

5.3.5 Hormigones

La fabricacién se realizara segun lo establecido en el CODIGO ESTRUCTURAL

La consolidacién del hormigon se hard mediante vibradores en nimero y potencia

suficientes.

5.3.6 Aceros en redondos para armaduras

Todo el acero de este tipo sera de dureza natural, tendra un limite elastico caracteristico
como minimo igual a 500 N/mm?2 (B-500 S), y cumplira lo previsto en el CODIGO
ESTRUCTURAL. Asimismo estara en posesion del Sello de Calidad del CIETSID,
debiendo llevar grabadas las marcas de identificacion s/norma UNE 36068:2011.

El material sera acopiado en parque adecuado para su conservacion y clasificaciéon por
tipos y diametros, de forma que sea facil el recuento, pesaje y manipulaciéon en general.

Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se extendera previamente una capa de
grava o zahorras sobre el que se situaran las barras. En ninglin caso se admitira acero

de recuperacion.

5.3.7 Encofrados de madera de tabla

La madera para encofrados tendra el menor numero posible de nudos. Estos, en todo
caso, tendran un espesor inferior a la séptima parte (I/7) de la menor dimensién de la
pieza. En general sera tabla de dos y medios (2'5) centimetros. En los paramentos vistos
que figuren en Proyecto, o que la Direccion Facultativa determine, seran de tabloncillo

de cuatro y medio (4'5) a cinco (5) centimetros y necesariamente cepillado.

Al colocarse en obra, debera estar seca y bien conservada, ofreciendo la suficiente
resistencia para el uso a que se destinaran.
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Se admiten variantes justificadas que requeriran aprobacién especifica previa de la
Direccién Facultativa.

Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, seran necesariamente de
madera machihembrada, pudiendo recurriese al empleo de paneles industriales tipo
COFRECO. El numero de puestas del encofrado para paramentos vistos no sera

superior a quince. Se trataran las juntas entre paneles para evitar la pérdida de Techada.

Los encofrados de madera de tabla para paramentos no vistos podrian constituirse con
tabla suelta, aunque en todo caso se dispondran los medios adecuados para evitar la
pérdida de Techada.

5.3.8 Encofrados de madera aglomerada

En los paramentos definidos en Planos y Memoria se utilizar4a como encofrado madera
en paneles de aglomerado de espesor no inferior a 16 mm. Los tableros y paneles
utilizados seran de dimensiones regulares, sin recortes ni afadidos, pudiendo la
Direccién de Obra rechazar la disposicion de los paneles, los cuales deberan tener las
mayores dimensiones posibles. Las juntas entre paneles se trataran para evitar la
pérdida de Techada. El nUmero de puestas maximo sera de diez.

La superficie de los tableros y paneles sera en todo caso planay regular.

5.3.9 Encofrado metalico

Tanto por prescripcion del Proyecto como por propuesta del Contratista aceptada por la
Direccién de Obra, se utilizaran encofrados en base de chapa metélica. Dichos
encofrados deberdn contar con la rigidez suficiente para evitar abombamientos y
desplazamientos, no admitiéndose, por otro lado, elementos que presenten abolladuras
o desgarros.
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5.3.10 Elementos de encofrado

Se entienden por elementos de encofrado los siguientes:

Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas. Estos elementos
podran ser de madera aunque es preferible que sean de material plastico, debiendo
fijarse a los encofrados. Se dispondran en todas aquellas aristas y lineas que fije la
Direccion de Obra, debiendo poner especial cuidado en su alineacién y en la disposicion
de las esquinas y vértices. Las dimensiones transversales de estos elementos deberan
ser aprobadas por la Direccion de Obra.

Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el recubrimiento rigido.
Estos elementos deberan ser de mortero de cemento cuando se trate de soportar
parrillas planas o ferralla vertical con carga de hormigdn de mas de dos metros de altura.
Para el caso de soporte de parrillas las piezas seran cubicas, y con forma de mariposa
para la ferralla de alzados. Queda prohibido la utilizacién de piezas cubicas en alzados.

Para carga de hormigon inferior a dos metros de altura en alzados, o para soporte de
parrillas de poco peso, se podra utilizar elementos plasticos como separadores, con
forma de disco, caballete, etc. Estos separadores no podran utilizarse para barras
mayores de D14. En todo caso deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra.

Como soportes de parrillas podran utilizarse patillas de ferralla, con rigidez suficiente.

El reparto de separadores y soportes por metro cuadrado de ferralla debera ser

suficiente para cumplir su cometido no debiendo colocarse més de los necesarios.

Espadas y latiguillos para atirantamiento de encofrados en alzados. Como norma
general queda prohibida la utilizacion de latiguillos para el atirantamiento de encofrados
entre si. Para este cometido podrian utilizarse espadas recuperables o flejes perdidos.
Las espadas recuperables podran ser de modelos comerciales o con barra o alambre
de armar. En ambos casos se alojaran, para su retirada posterior, en tubos rigidos de
PVC embutidos en el hormigdn. Estos tubos seran del menor diametro posible para
cumplir su misién y de rigidez suficiente para resistir el proceso de hormigonado.
Deberan contar en su extremo con piezas troncocdnicas plasticas que una vez retiradas
favorezcan el sellado de estos orificios; Estos tubos pléasticos deberan retirarse del

nucleo del hormigén por calentamiento o traccién.
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Como flejes perdidos se entienden piezas metalicas planas que queden perdidas una
vez hormigonado: de este tipo de tirantes solo se admitirdn aquéllas que permitan un
descabezamiento de sus extremos y el posterior sellado con un elemento plastico. No
se admite, pues, aquéllos que solo permiten el corte a ras de paramento de hormigoén
de la parte que sobresale.

Todos los orificios que queden en el hormigdn debido a la colocacién de espadas,
deberan ser rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que rellene la
totalidad del hueco. La aplicacién debera hacerse preferiblemente con embudo en
vertical. Este mortero serd del mismo color del hormigdn y en caso contrario debera
pintarse en los paramentos con Techada de forma que se dé el color de estos

paramentos.

Todos los costes de estos elementos de encofrado y sus operaciones auxiliares se

consideran incluidos en el precio del hormigon.

5.3.11 Elementos para entibaciones

Las entibaciones podran efectuarse, salvo definicién expresa, con elementos de madera

o0 metalicos.

La madera que se destine a entibacion de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demas
medios auxiliares, no tendra otra limitacion que la de ser sana y con dimensiones
suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la
seguridad de la obra y del personal.

Cuando se utilicen paneles metélicos, éstos deberan estar disefiados para cumplir con
su misién resistente y estar dotados de los elementos necesarios para su manejo con

garantias de fiabilidad y seguridad.
En entibaciones cuajadas se utilizaran preferentemente puntales metalicos.

Igualmente, y salvo orden en contra de la Direccion de Obra, podran utilizarse carros de
elementos de entibacion a base de paneles metélicos apuntalados entre si mediante
husillos.
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5.3.12 Materiales para rellenos

Los materiales a emplear en cada una de las capas de relleno vendran fijados en los
Planos o Memoria.

Cuando se utilicen las definiciones de suelos inadecuados, tolerables, adecuados o
seleccionados, éstas haran referencia al Art. 330.3.1 del P.G.3.

En caso alternativo la calidad del relleno se fijara en Planos y Presupuesto asi como la
procedencia de estos materiales.

Las exigencias anteriores se determinaran de acuerdo con las normas de ensayo NLT-
105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y N-LT-152/72.

5.3.13 Tierra vegetal

La tierra vegetal a suministrar para su colocacion en obra habra de ser de excelente
calidad, el material estara lo méas disgregado posible no admitiéndose la presencia de
terrones o tormos. No contendra piedras ni elementos extrafios, asi como ramas o
vegetacion. La procedencia debera ser notificada previamente a la Direccion de Obra
que podria exigir la presentacion por escrito de la autorizaciéon del propietario de los
terrenos para la retirada de esta tierra vegetal.

5.3.14 Tubos para canalizaciones eléctricas
Seran de policloruro de vinilo y se utilizaran en las conducciones entre registros. Seran
de tipo rigido y sus espesores.

La longitud minima de los tubos serd de 6 metros y su union se realizara con sistema

de abocardado para machiembrado, convenientemente encolada.
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5.3.15 Registros y obras de fabrica “in situ”

Se construiran con los materiales y segun dimensiones especificados en los planos para
cada uno de ellos, quedando afectado por las prescripciones exigidas para los

materiales que los componen.

Los elementos complementarios normalizados como tapas y pates, deberan ser

propuestos por el Contratista y aprobados por la Direccién de la Obra.
5.3.16 Marcos y tapas de registro

Los marcos y tapas de registro seran en todo caso de fundicion nodular y de las
dimensiones especificadas en los planos. Igualmente deberan contar con los elementos
de cierre y maniobra que se especifiques, y su procedencia debera ser aprobada por la
Direccién de Obra.

5.3.17 Pates trepadores

Los pates, con las dimensiones que figuran en los planos, seran de Polipropileno
reforzado, Aluminio con taco de polipropileno o Fundicidén nodular con revestimiento

epoxidico.

5.3.18 Analisis y ensayos de los materiales

En relacion con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las caracteristicas de los
materiales, el Contratista esta obligado a presenciar o admitir en todo momento,
aquellos ensayos o analisis que la Direccion Facultativa de las obras juzgue necesario
realizar para comprobar la calidad, resistencia y caracteristicas de los materiales
empleados o que hayan de emplearse.

La eleccién de los laboratorios, la determinacién de los procedimientos y normas a
aplicar para la realizacion de los ensayos y andlisis, y el enjuiciamiento o interpretacion
de sus resultados, sera de la exclusiva competencia de la Direccién Facultativa de las
obras, cualquiera que sea el Centro o Laboratorio que hubiere designado o aceptado
para su realizacion. A la vista de los resultados obtenidos, la Direccién Facultativa de
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las obras podra rechazar aquellos materiales que considere no responde a las
condiciones del presente Pliego.

Todos los gastos que se originen por los ensayos y analisis de los materiales seran a
cargo del Contratista.

5.3.19 Materiales en instalaciones auxiliares

Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que
parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo
provisional o definitivo cumpliran las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo
referente a la ejecucion de las obras, pudiendo la Direccién de Obra rechazarlos por
entender que no cumplen los niveles de calidad mantenidos en este Pliego.

5.3.20 Materiales no especificados en el presente pliego

Los materiales no incluidos en el presente Pliego seran de primera calidad, debiendo
presentar el Contratista, para recabar la aprobacién de la Direccién Facultativa de las
obras, cuantos catalogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes
fabricantes se estimen necesarios. Si la informacién no se considera suficiente, podran
exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar, con independencia del control

de calidad propiamente dicho.

La Direccion Facultativa de las Obras podra rechazar aquellos materiales que no reinan
a su juicio, la calidad y condiciones necesarios al fin a que han de ser destinados.

5.3.21 Presentacion de muestras

Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de
realizar acopio alguno, el Contratista debera presentar a la Direccién Facultativa de las
obras las muestras correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos
necesarios y decidir si procede la admision de los mismos.
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5.3.22 Materiales que no retinan las condiciones

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la
preparacion que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones especificas de aquél
se reconocieran que no eran adecuados para su fin, la Direccidén Facultativa de las obras
podra dar orden al Contratista para que los reemplace por otros que satisfagan las
condiciones establecidas, siendo los costes de esta sustitucion a cargo del Contratista.

En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 dias desde que se ordend
su retirada sin que ésta se haya producido, la Direccion Facultativa podra proceder a
retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos
ocasionados.

5.3.23 Responsabilidad del contratista

La recepcién de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la
calidad de los mismos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente
las obras en que se hayan empleado, excepto a lo referente a vicios ocultos.

5.3.24 Cualificacion de la mano de obra

Todo el personal empleado en la ejecucion de los trabajos debera reunir las debidas
condiciones de competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio de la
Direccién Facultativa de las obras, quien podra ordenar la retirada de la obra de
cualquier dependiente y operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones,

sea cual sea su cometido.
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5.4 Ejecucion y control de obras
5.4.1 Condiciones generales

El Contratista debera conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los
materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecucion y
en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explicitamente
lo contrario en su oferta de licitacion, no tendra derecho a eludir sus responsabilidades
ni a formular reclamacion alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto
que puedan resultar equivocados o incompletos.

En la ejecucién de las obras el Contratista adoptara todas las medidas necesarias para
evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su
buena ejecucién y se cumplirdn todas las condiciones exigibles por la legislacién vigente
y las que sean impuestas por los Organismos competentes.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sera el Unico
responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las
Obras.

Como norma general, el Contratista debera realizar todos los trabajos incluidos en el
presente Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para
su ejecucion, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las
disposiciones que se describen en el presente Pliego. A este respecto se debe sefalar
que todos aquellos procesos constructivos emanados de la buena practica de la
ejecucion de cada unidad de obra, y no expresamente relacionados en su descripcion y
precio, se consideran concluidos a efectos de Presupuesto en el precio de dichas
unidades de obra.

5.4.2 Trabajos preliminares

Con conocimiento y autorizacion previa de la Direccion Facultativa el Contratista
realizard a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus

instalaciones y equipos de construccién, oficina, vestuarios, aseos y almacenes
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provisionales para las obras, ocupacion de terrenos para acopios e instalaciones
auxiliares, habilitacién de vertederos, caminos provisionales y cuantas instalaciones

precise o sean obligadas para la ejecucion de las obras.

El Contratista debera senalizar las obras correctamente y debera establecer los
elementos de balizamiento y las vallas de proteccion que puedan resultar necesarias
para evitar accidentes y sera responsable de los accidentes de cualquier naturaleza
causados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos y
especialmente de los debidos a defectos de proteccion.

En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso publico, la
sefalizacidn se realizara de acuerdo con la Orden Ministerial del Ministerio de Obras
Publicas de 14 de Marzo de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen
en la Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

5.4.3 Replanteo

El replanteo general de las obras se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8
del Pliego de Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto ha de levantar
el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena
satisfaccion suya, la correspondencia en planta y cota relativas, entre la situacion de las
senales fijas que se han construido en el terreno y las homoélogas indicadas en los
planos, donde estan referidas las obras proyectadas, asi como también que dichas
sefnales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra
proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto sin que se ofrezca

ninguna duda sobre su interpretacion.

En el caso de que las senales construidas en el terreno no existan o no sean suficientes
para poder determinar alguna parte de la obra, la propiedad establecera a su cargo, por
medio de la Direccidén Facultativa, las que se precisen para que puedan tramitarse y sea
aprobada el Acta.

En obras de caracter lineal, y antes de la firma del Acta, es imprescindible confrontar las
coordenadas, entre las diversas bases de replanteo de la obra; especialmente en cota

z, en aquellos tramos que exijan una nivelacion cuidadosa. El contratista comprobara
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cuales son, si existen, las diferencias entre las coordenadas de las bases reflejadas en
el proyecto y las reales, debiendo informar a la Direccidén de la Obra las desviaciones
observadas, evitando asi, la ejecucion de tramos defectuosos.

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedara obligado a replantear
por si las partes de la obra segun precise para su construccion, de acuerdo con los datos
de los planos o los que le proporcione la Direccién Facultativa en caso de modificaciones
aprobadas o dispuestas por la Propiedad. Para ello fijara en el terreno, ademas de las
ya existentes, las senales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente
marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar.

La Direccion Facultativa, por si por el personal a sus 6rdenes, puede realizar todas las
comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podra,
si asi lo estima conveniente, replantear directamente con asistencia del Contratista las
partes de la obra que desee, asi como introducir modificaciones precisas en los datos
de replanteo general del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario se
levantara Acta de estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones
del replanteo general, debiendo quedar indicada en la misma los datos que se

consideren necesarios para la construccion o modificacion de la obra ejecutada.

Todos los gastos del replanteo general, asi como los que se ocasionen al verificar los
replanteos parciales y comprobacion de replanteos, seran de cuenta del contratista. Los
gastos de replanteo originados por cualquier variacion debida a iniciativa de la
Propiedad seran sufragados por ella.

El Contratista respondera de la conservacion de las sefales fijas comprobadas en el
replanteo general y de las que indique la Direccion Facultativa de los replanteos
parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorizacion por escrito. En el caso de
que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna sefal, la Direccién Facultativa dispondra
se efectlen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de
cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podra la Direccion
Facultativa suspender la ejecucion de las partes de obra que queden indeterminadas a
causa de inutilizarse una o varias senales fijas, y ello hasta que sean sustituidas por

otras una vez comprobadas y autorizadas.
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Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier
parte de la obra general o de las auxiliares, debera dar conocimiento de ello a la
Direccién Facultativa para que ésta realice su comprobacién si asi lo cree conveniente

y para que autorice el comienzo de esa parte de la obra.

Con caréacter general, y siempre que lo ordene la Direccion Facultativa, debera

replantearse el contorno de los alzados antes de empezar la ejecucion de los mismos.

5.4.4 Acceso a las obras

El Contratista debera conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vias
publicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deterioran
por su causa quedara obligado a dejarlas, al finalizar las obras, en similares condiciones

a las existentes al comienzo.

Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del
Proyecto si el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilizacién.

En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura,
construccion y conservacion de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a
cargo del Contratista.

5.4.5 Excavaciones

El movimiento de tierras se realizara de acuerdo con las rasantes, anchos y taludes que
figuran en los planos y las que determine la Direccion Facultativa.

El Adjudicatario asumira la obligacién de ejecutar estos trabajos atendiendo a la
seguridad de las vias publicas y de las construcciones colindantes y aceptara la
responsabilidad de cuantos dafios se produzcan por no tomar las medidas de
precaucion, desatender las 6rdenes del Director Facultativo o su representante o por

defectuosa ejecucion de los trabajos indicados.
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Deberan ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de
los operarios, edificaciones, elementos de sustentacién de instalaciones, siendo el

Contratista responsable de los dafios causados por no tomar las debidas precauciones.

El coste de las entibaciones se entiende comprendido en los precios fijados en los

cuadros, salvo especificacion en contra en Presupuesto.

Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedaran perfectamente refinados y los
fondos nivelados y limpios por completo.

Sera por cuenta del Contratista la conservacion en perfectas condiciones y la
reparacion, en su caso, de todas las averias de cualquier tipo, causadas por las obras
de movimiento de tierras en las conducciones publicas o privadas de agua, electricidad,

teléfonos, saneamiento, etc.

Asimismo y salvo especificacion en contra en el Presupuesto, sera de cuenta del
Contratista los bombeos y agotamientos de la zanja o excavacion para garantizar un
trabajo en seco que asegure la calidad de la obra.

El Contratista sera responsable de cualquier error de alineacion o rasante, debiendo
rehacer, a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada.

En el caso en que el relleno se vaya a realizar con productos de excavacion todos los
materiales sobrantes se deberan transportar a vertedero estando incluido en el precio la
carga, el transporte y el acondicionamiento del vertedero, asi como los costes y
responsabilidades inherentes a su utilizacion que seran de cuenta del Adjudicatario, éste
debera informar previamente a la Direccion Facultativa de la ubicacién y caracteristicas

del mismo.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales, que sean de aplicacién, de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Todas las canalizaciones que existan en la zona de excavacion o proximas a ella, tanto
si figuran o no en Proyecto, deberan ser localizadas previamente, y desviadas
provisional o definitivamente por el Contratista, o reparadas en caso de rotura, cuyo
coste se entiende incluido en los precios sin que el Contratista pueda hacer reclamacion
alguna en este sentido a la Propiedad. La aproximacion a ellos debera realizarse

mediante excavacion manual hasta recubrir totalmente el tramo afectado.
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Durante la ejecucién de los trabajos, se deben examinar con frecuencia, sobre todo si
se trata de voladuras, los taludes de los cortes y zonas adyacentes, llevando a cabo las
obras de saneo necesarias con la mayor celeridad posible para evitar el deterioro que

suele aumentar con el tiempo de exposicion.

Se podran emplear sistemas de excavacion clasificada o no clasificada, es decir,
clasificando las tierras por su dureza o admitiendo una Unica categoria (no clasificada)
de "todo terreno".

Para la excavacion clasificada se consideran tres tipos generales: Excavacién en roca
(uso de explosivos), Excavacién en tierras de transito (uso de excavadoras pesadas) y

Excavacién en terreno blando (puede realizarse a mano 0 a maquina).

En el precio de la excavacién van incluidas las operaciones adicionales necesarias para
efectuar un acopio separado, y dentro de la zona de servidumbre dispuesta, de la capa
de tierra vegetal que se extraiga de la zona superior de la excavacion en las zonas de
cultivo, asi como las necesarias para posibles acopios intermedios de los productos de

excavacion.

Cuando la base de la zanja presente malas condiciones, a juicio de la Direccion
Facultativa, podra instalarse una base granular; aumentando para ello la profundidad

necesaria de excavacién con una anchura igual a la base de la zanja proyectada.

El ritmo de las excavaciones quedara supeditado a las instrucciones de la Direccién de
Obra y otras prescripciones de este Pliego. En cualquier caso no se permitira el ejecutar
excavaciones que se prevea vayan a quedar abiertas por un espacio de tiempo en que
puedan verse afectadas por las condiciones climatol6gicas.

5.4.6 Rellenos de tierras

Los rellenos no se ejecutaran sin la autorizacién expresa de la Direccion Facultativa.

No se aceptaran rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o
demoliciones, debiéndose emplear en los mismos los materiales mas adecuados a tal

fin.
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El relleno de las zanjas se podra realizar con materiales de excavacion, si bien retirando
los elementos de tamano superior a 5 cm. El relleno se hara en tongadas de espesor no
superior a 40 cm, compactando adecuadamente, hasta la cota de restitucion de la tierra
vegetal, desde donde se continuara con la tierra vegetal previamente seleccionada.

En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber

tenido que efectuar acopios intermedios.

En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a
ambos lados, este relleno se efectuara - obligatoriamente de forma simétrica,

ascendiendo con el mismo de forma simultanea en ambos lados.

La Direccién Facultativa establecera la zonificacion y numero de pruebas o ensayos de
compactacién, que deberan realizarse por un laboratorio homologado. El costo de estos
ensayos de control sistematico sera a cargo del Contratista. No se autoriza el relleno de
una capa superior si previamente no se han realizado los ensayos de compactacién de
la capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio de la Direccion
Facultativa.

Los ensayos de PM., Proctor Modificado, se realizaran segun la Norma Orden
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-1C "Secciones
de firme", de la Instruccion de Carreteras.

Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fabricas o en zanjas de la
conduccion durante el periodo de garantia deberan reponerse bien superficialmente o
sustituyendo el relleno existente segun lo indique la Direccién Facultativa a cargo del
Contratista de la obra, incluyendo los dafos que como consecuencia de los asientos o
de la propia reparacién puedan producirse.

Se observaran asimismo las especificaciones al respecto contenidas en el art. 321 del
PG-3.

5.4.7 Obras de hormigoén en masa o armado

54.7.1 Consideraciones generales

En la ejecucion de todas las obras de hormigén, ya sean en masa o armado, se seguira

en todo momento las prescripciones impuestas en la vigente instruccion para el proyecto
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y ejecucién de obras de hormigén en masa o armado, segin el CODIGO
ESTRUCTURAL y las observaciones de la Direccién Facultativa de la Obra.

El Nivel de Control para los Hormigones sera el que se define en Planos y Memoria.

El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informara a la Direccion

Facultativa, sin cuya autorizacién no podra iniciarse el vertido del hormigén.

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia caracteristica resultara inferior
a la carga de rotura exigida, el Contratista estara obligado a aceptar las medidas
correctoras que adopte la Direccidn de la Obra, reservandose siempre ésta el derecho
a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio
inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata.

El control de calidad del hormigbon y sus materiales componentes se ajustara a lo
previsto en la Instruccién del CODIGO ESTRUCTURAL.

Respecto de los criterios de aceptacién de un hormigbon cuyos ensayos dan una
resistencia de entre 09 y 1'0 fck se estard a lo dispuesto en el CODIGO
ESTRUCTURAL, con la imposicion de las siguientes sanciones econémicas:

PA = (0,7 + 3(k - 0,9) pp
Donde:
Pa = precio abono
K = (Fck resultado)/(Fck proyecto)
pp = Precio proyecto

En caso de resistencia inferior al 90 % de la exigida, la Direccién de Obra podra elegir
entre la demolicién del elemento, su aceptacién mediante refuerzo si procede, o0 su

aceptacion sin refuerzo. En estos dos ultimos casos la Direccion establecera el precio a
pagar.
Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustaran a lo previsto en la

Instruccion del CODIGO ESTRUCTURAL.

El Contratista si asi se ordena suministrara sin cargo a la Direccién de Obra, o a quien

ésta designe, las muestras necesarias para la ejecucion de los ensayos.
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Los hormigones preparados en Planta se ajustaran a la Norma del CODIGO
ESTRUCTURAL.

5.4.7.2  Ejecucion de las obras

La ejecucion de las obras de hormigbn en masa o armado incluye, entre otras, las

operaciones siguientes:

54.7.3 Preparacion del tajo

Antes de verter el hormigén fresco, sobre la roca o suelo de cimentacién o sobre la
tongada inferior de hormigdn endurecido, se limpiaran las superficies incluso con chorro

de agua y aire a presion, y se eliminaran los charcos de agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Direccién de la Obra, podrd comprobar la
calidad de los encofrados pudiendo exigir la rectificacién o refuerzo de éstos si a su

juicio no tienen la suficiente calidad de terminacion o resistencia.

También podra comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre si mediante
las oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos
preelaborados, se mantendra la distancia de las armaduras al encofrado, de modo que
quede impedido todo movimiento de aquella durante el vertido y compactacion del
hormigén, y permitiéndose a este envolver los separadores sin dejar coqueras. Estas
precauciones deberan extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las
placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del
Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturara de agua la superficie existente o
tongada anterior y se mantendran humedos los encofrados.

5.4.7.4 Transporte del hormigon

Para el transporte del hormigdn se utilizaran procedimientos adecuados para que las

masas lleguen al lugar de su colocacion sin experimentar variacion sensible de las
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caracteristicas que poseian recién amasadas; es decir, sin presentar disgregacion,
intrusion de cuerpos extrafnos, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o
dificulte su adecuada puesta en obra y compactacion.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiara
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

5.4.7.5  Puesta en obra del hormigon

Como norma general, no debera transcurrir mas de una hora (1 h.) entre la fabricacion
del hormigén y su puesta en obra y compactaciéon. Podra mortificarse este plazo si se
emplean conglomerantes o aditivos especiales: pudiéndose aumentar, ademas, cuando
se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporaciéon del agua o cuando
concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningun caso se
tolerard la colocacion de obra de masas que acusen un principio de fraguado,
segregacion o desecacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a dos metros y
medio (2'5 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo
con rastrillos, hacerlo avanzar mas de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o
colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una
compactacién completa de la masa.

Tampoco se permitira el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del
hormigén, salvo que la Direcciébn de Obra lo autorice expresamente en casos

particulares.

Como norma general se recurrira sistematicamente a la puesta en obra del hormigén
mediante bomba excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido directo, y con
caida de menos de 2'5 m., desde las canaletas propias de un camién hormigonera. El
importe del bombeo del hormigdn esta incluido en el precio de esta unidad de obra.
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5.4.7.6  Compactacion del hormigon

Salvo en los casos especiales, la compactacion del hormigdn se realizara siempre por
vibracion, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en
los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se
obtenga un perfecto cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregacion.

El proceso de compactacion deberad prolongarse hasta que refluya la pasta a la
superficie.

Si se averia uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente,
se reducira el ritmo del hormigonado, o el Contratista procedera a una compactacion por
apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se esta
hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se

haya reparado o sustituido el vibrador averiado.

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situaran en direccion lo mas

normal posible a la de las tensiones de compresion.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido que
haya quedado suelto y se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al
descubierto.

Realizada la operacion de limpieza, se humedecera la superficie de la junta, sin llegar a

encharcarla, antes de verter el nuevo hormigon.

En ningun caso se pondra en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de

cemento que sean incompatibles entre si.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente sefialado, el Contratista
propondra a la Direccién de Obra, para su V' B' o reparos, la disposicion y forma de las
juntas entre tongadas o de limitacién de tajo que estime necesarias para la correcta
ejecucion de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelacién a la
fecha en que se prevean realizar los traba os, antelacién que no sera nunca inferior a

quince dias (15).
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5.4.7.7  Acabado del hormigon

Las superficies del hormigén deberan quedar terminadas de forma que presenten buen
aspecto, sin defectos ni rugosidades.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picara y
rellenara con mortero especial aprobado por la D.F. del mismo color y calidad que el
hormigén, para lo cual se pintara adecuadamente tras su puesta en obra.

En las superficies no encofradas el acabado se realizara con el mortero del propio
hormigén. En ningun caso se permitird la adicion de otro tipo de mortero e incluso

tampoco aumentar la dosificacion en las masas finales del hormigon.

54.7.8 Observaciones generales respecto a la ejecucion

Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier carga estatica o dinamica que
pueda provocar dafios en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en
ningun momento la seguridad de la estructura durante la ejecucion sea inferior a la

prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

Se adoptaran las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones
constructivas y los procesos de ejecucion se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto.

En particular, debera cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles
con las hipétesis consideradas en el calculo especialmente en lo relativo a los enlaces
(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.).

54.7.9 Desencofrado

Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.),
como los apeos y cimbras, se retiraran sin producir sacudidas ni choques en la
estructura, recomendandose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el
empleo de cunas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos analogos para lograr un
descenso uniforme de los apoyos.

Las operaciones anteriores no se realizaran hasta que el hormigon haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones
excesivas, los esfuerzos que va a estar sometido durante y después del desencofrado
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o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningln momento

inferior a la prevista para la obra en servicio.

Se pondré especial atencion en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir
el libre juego de las juntas de retraccion o dilatacion, asi como de las articulaciones, si
las hay.

A titulo de orientacion pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento
dados por la férmula expresada en la Instruccién del CODIGO ESTRUCTURAL.

La citada férmula es solo aplicable a hormigones fabricados con cemento portland y en
el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias.

En la operacion de desencofrado es norma de buena practica mantener los fondos de
vigas y elementos andlogos, durante doce horas, despegados del hormigdn y a unos
dos o tres centimetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la

rotura, instantanea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura.

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado debera realizarse lo antes
posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.

54.7.10 Curado

El curado debera realizarse manteniendo humedas las superficies de los elementos de
hormigén. Podra hacerse mediante riego directo que no produzca deslavados o por
otros sistemas capaces de aportar la humedad necesaria, aconsejandose el uso de
arpilleras humedecidas.

El no efectuar las operaciones de curado es causa de penalizacién. Esta sera impuesta
por la Direccién Facultativa en la cuantia que estime oportuno, no teniendo derecho el
Contratista a reclamacion alguna por este concepto.

5.4.7.11 Armaduras a emplear en hormigdén armado

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de toda suciedad, grasa y 0xido no
adherente. Se dispondran de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijaran
entre si mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas

la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las
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armaduras durante el vertido y compactacién del hormigén y permitiendo a éste

envolverlas sin dejar coquetas.

No se admitird el soldado de barras entre si, salvo en el caso de mallazos pre-
elaborados.

Estas precauciones deberan extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del
trasdds de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

Los empalmes y solapes seran los indicados en los Planos, o en caso contrario se
dispondran de acuerdo con lo prescrito en la Instrucciéon del CODIGO ESTRUCTURAL.

La separacién de las armaduras paralelas entre si sera superior a su didmetro y mayor

de un centimetro.

La separacion de las armaduras a la superficie del hormigdn sera por lo menos igual al
diametro de la barra, y en todo caso lo que se marque en planos.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista debera obtener la
Direccién de Obra, la aprobacién de las armaduras colocadas.

En el caso de tener que recurrir a operaciones para el modificado de posicién de barras,
introduccion de nuevas barras en hormigdn endurecido, etc., se debera contar en todo

caso con la aprobacion de la Direccién de Obra del método que se proponga.

5.4.8 Encofrados

5.4.8.1 Ejecucion de obra

Las cimbras y encofrados, asi como las uniones de sus distintos elementos, poseeran
una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones
perjudiciales, las cargas, fijas y variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan
producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y
especialmente, las debidas a la compactacion de la masa.

Los limites maximos de los movimientos de los encofrados seran de 5 mm para los

movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto.
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Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m. se dispondra el encofrado de manera
que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha
(del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable.

Los encofrados seran suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de
Techada, dado el modo de compactacion previsto. Los distintos tipos de encofrados

para cada paramento se reflejan en Planos o Memoria.

Las superficies interiores de los encofrados apareceran limpias en el momento del
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberan
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados
correspondientes.

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formacion de fisuras en los paramentos
de las piezas, se adoptaran las oportunas medidas para que los encofrados no impidan
la libre retraccion del hormigon.

Los encofrados de madera se humedeceran para evitar que absorban el agua contenida
en el hormigén. Por otra parte, se dispondran las tablas de madera que se permita su
libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones

anormales.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigén
resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metalicos o plasticos) en
las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su

eficacia.

Sin embargo sera exigible la utilizacién de berenjenas para achaflanar dichas aristas en
los casos en que se prevea en los planos o por orden de la Direccién de Obra. No se
toleraran imperfecciones mayores de 5 mm en las lineas de las aristas. Su coste esta

incluido en el precio de m de encofrado.

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequefio espesor para hormigonar de
una vez, se deberan prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de
control, de suficiente dimensién para permitir desde ellas la compactacién del hormigdn.
Estas aberturas se dispondran a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro

(1 m.) y se cerrardn cuando el hormigén llegue a su altura.

I""EVISADO

61

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVOLSWDJGCNB85JREF verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG02284-24 y VISADO electrénico VD01889-24A de 09/05/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Proyecto Modificado 3
PFV CANADERO Yy su infraestructura de evacuacion

N°.Colegiado.: 0003420

ISABEL DEL CAMPO PALACIOS

VISADO N°. : VD01889-24A
E 1 9/5/24

05. Pliego de condiciones

Al objeto de facilitar la separacion de las piezas que constituyen los encofrados podra
hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos no

deberan contener sustancias perjudiciales para el hormigon.

A titulo orientativo se sefala que podran emplearse como desencofrantes los barnices
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en
agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro
producto analogo.

Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc., necesarias para dar forma
al encofrado, a sus encuentros con tuberias u otros elementos, y demas, se consideran

incluidos en el precio del m2 de encofrado.
5.4.9 Montajes pates trepadores

La colocacion de los pates trepadores se ejecutara introduciéndolos a presién en
orificios practicados al efecto. Estos orificios se ejecutaran mediante taladro sobre el
hormigon existente y tendran las dimensiones especificadas por el fabricante o los que
dicte en su caso la Direccion de Obra.

En el caso de utilizarse pates de fundicion, éstos se introduciran en un orificio mas
holgado y se anclaran mediante la utilizacién de resinas epoxidicas o morteros de ligera

expansion.

Los pates una vez colocados quedaran perfectamente alineados tanto vertical como
horizontalmente dentro del pozo de registro.

La separacion entre pates sera de 30 cm., colocando el primero de ellos a 50 cm. del

acceso.

La colocacion de los pates se hard de tal forma que la presién ejercida para su
introduccion en los orificios taladrados no cause ningun desperfecto en el propio pate.

5.4.9.1 Pruebas a someter a los pates colocados

Los pates trepadores seran sometidos a pruebas de traccién y presion vertical una vez
colocados en los registro

La fuerza minima a la que serdn sometidos a traccion sera de 400 kg, no permitiéndose

arrancamientos ni movimientos de éstos.
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La presion vertical minima a la que se someteran sera de 200 kg, no permitiéndose

como en el caso anterior ni arrancamientos ni movimientos de los pates trepadores.

Es obligacion del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los
aparatos de medida necesarios para realizar éstos, sin abono alguno ya que su coste
esta incluido en los precios de colocacion.
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6. CENTRO DE SECCIONAMIENTO

6.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

El objeto es determinar las condiciones técnicas minimas aceptables para la ejecucion
de las obras de construccién de centros de transformacion en edificio prefabricado.

Estas obras consisten en el suministro e instalacién de los materiales necesarios para

la construccién de centros de transformacion en edificios.

La alteracién de estas condiciones sélo sera valida si ha sido propuesta expresamente
mediante escrito a la Direcciobn de Obra (a estos efectos no son vdlidas otras
condiciones impresas propuestas) y esta aceptada por la representacion legal de la
propiedad.

6.2 REGLAMENTACION

Los centros de transformacion en edificios deberan ser ejecutados en concordancia con
los siguientes Reglamentos, Normas y Especificaciones.

1) Ordenanza de Trabajo de las Industria de Energia Eléctrica (Orden de 30-07-70)

2) Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.C.16-03-71)

3) Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centrales de

Transformacion.

4) Otras especificaciones técnicas concretas dadas por el Director de Obra de la
propiedad

5) Es de aplicacién general y preferentemente en este Pliego de Condiciones, la
Normativa UNE, Recomendaciones UNESA, Normas la propiedad, y como
alternativa, las Normas de prestigio internacional reconocido que en cada caso se

citen.
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6.3 INSTALACION ELECTRICA

Celdas de media tension

Una vez descargadas con ayuda de una grua, se alineara la primera celda exactamente
sobre su fundacion, y se fijara provisionalmente para deslizamientos. Las demas celdas
se iran adosando sucesivamente a las ya colocadas, ayudandose cuidadosamente por
medio de palancas si necesario.

Después de haber situado en su lugar todas las celdas, se alineara el conjunto y se

ensamblaran entre si, mediante los tornillos necesarios.
A continuacién, se procedera a montar las cumbreras, puertas y paneles.

Al objeto de asegurar el correcto funcionamiento de los aparatos de corte y
seccionamiento, es imprescindible procurar una correcta nivelacién. Las celdas deberan
descansar sobre sus 4 puntos de apoyo y todo el grupo sobre el mismo plano, de tal
forma que, no existan deformaciones por alabeos de las superficies de apoyo, por
esfuerzos ejercidos por el amarre mecanico de las celdas adyacentes mal asentadas o
por el esfuerzo de las barras de unién de los polos de los interruptores-seccionadores.

Una vez acoplados todos los grupos, se uniran a barras colectoras mediante puentes
de unién con tornillos, teniendo en cuenta efectuar cuidadosamente el apriete de dichos

tornillos, acopiandose a continuacion las barras de tierra.
A continuacion, se procedera al anclaje de la celda a la fundacion.

Antes de introducirlos cables, las unidades deben estar definitivamente ancladas en su
fundacién. Para el montaje de los cables se retiran las partes desmontables de la placa
de fondo para dejar libre acceso a la zona de trabajo, marcandolas debidamente con el
fin de que, posteriormente puedan ser colocadas en su correspondiente lugar.

Con temperaturas inferiores a 0% C, no deben ser instalados los cables, pues pueden

sufrir dafos en el aislamiento al curvarlos.

Empujando lentamente desde abajo, y al mismo tiempo tirando desde arriba de los
cables, se introducen estos en la unidad.

Debera evitarse que el extremo del cable choque contra alguna parte inferior de la

unidad con el riesgo de arafarlo.
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Es importante colocar los cables de tal manera que, sus extremos puedan subirse unos

50 cms. para la preparacion de las botellas o para la fijacién de terminales.

Durante la operacion de montaje de celdas, se establecera la continuidad de todo el
circuito general de tierra de las celdas.

La conexién exterior al circuito de tierra puede realizarse en cualquiera de las celdas a

conveniencia.

Transformador

El transformador sera depositado, lo mas proximo a su celda.

Desde alli, sera arrastrado preferentemente sobre planchas metélicas, hasta su celda,
colocandolo sobre las vigas de sustentacion.

Cuadros de B.T.

Los cuadros de baja tensibn modulares se recibirdn sobre el parametro asignado,
anclandolo al bastidor instalado a tal efecto.

Puentes de Alta y Baja tension

La conexidn entre las celdas media tensién y el transformador se realizara con cable de

aislamiento seco de 12/20 kV.

Los cables de alimentacién al transformador saldran de su celda media tensién
correspondiente, discurriran por la canal de cables y por el tubo, hasta los bornes del

transformador.

La disposicion por los canales y tubos sera la mas corta, teniendo en cuenta los radios
de curvatura a que deben someterse los cables, que seran los que marquen los

fabricantes, y la norma UNE correspondiente.

Las conexiones desde el transformador al cuadro de B.T., se realizaran con el nimero
de ternas de cables indicado en el proyecto, tendido por el recorrido més corto posible,
sin que dificulte la colocacién del transformador.

La longitud y disposicion de estos cables, serd la necesaria para permitir el cambio de
transformador, sin necesidad de sustituirlos.
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Se tendra especial cuidado en colocar los cables de modo que no tapen, ni siquiera
parcialmente, los huecos o rejillas de ventilacién, procurando dejarlos bien peinados y
colocados de modo que la evacuacién de calor sea la mejor posible.

El cable debera estar cortado con sierra y no con tijera o cizalla, colocandose en los
extremos el terminal a compresion correspondiente a la seccién del cable, no

permitiendo en ningun caso ampliar el diametro primitivo del orificio de dicho terminal.
Alumbrado

Los puntos de luz estaran colocados sobre soportes rigidos y dispuestos de manera que
los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra. Permitirdn ademas
la lectura correcta de los aparatos de medida y se situaran de tal manera que la
sustitucién de lamparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la tension y sin

peligro para el operario.
Los interruptores de alumbrado se situaran en la proximidad de las puertas de acero.

Red de tierras

Se dispondran dos instalaciones de puestas a tierra independientes entre si, una puesta
a tierra de proteccion (general) y otra puesta a tierra de servicio (neutros de baja

tension).

Las uniones y conexiones se realizaran mediante elementos apropiados, de manera que
aseguren la perfecta unién. Estardn dimensionados a fin de que no experimenten
calentamientos superiores a los del conductor al paso de la corriente. Asi mismo estaran

protegidos contra la corrosién galvanica.
Puesta a tierra de Proteccion (general)

Se instalara el electrodo de puesta a tierra, formado por picas de 14 mm. de diametro
de acero cobreado de 2 metros de longitud y conductor de cobre desnudo de 50 mm?2
de seccion.

Para el célculo de la configuracién y del numero de picas a colocar se utilizara el método
de calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacion
conectados a redes de tercera categoria, aprobado por la Direccién General de la
Energia del Ministerio de industria, con fecha 2 de febrero de 1989.
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Cuando el CT esté ubicado en un edificio que tenga sétano u otro impedimento que no
permita instalar las picas en el propio CT, se podran instalar las citadas picas fuera de
CT, colocadas en hilera en una zanja de 0,8 metros de profundidad, calculando el
namero de picas a instalar y su separacion segun el método de calculo indicado
anteriormente; en este caso la conexion desde el CT hasta la primera pica se realizara
con cable aislado de 0,6/1 kV RV o DV.

Las puertas y rejillas metalicas que den al exterior del Centro, no tendran contacto
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a tensiéon debido a
defectos o averias.

En el piso se instalard una mallazo electrosoldado con redondos de didmetro no inferior
a 6 mm., formando una reticula no inferior a 30 x 30 cm. Este mallazo se conectara
como minimo en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta a tierra de proteccion

del centro.

Todas las partes metélicas empleadas en la fijacion de los materiales de alta tensién y
la cuba del transformador de potencia, iran unidas a la red de tierras.

Puesta a tierra de servicio (neutro de B.T.)

Con objeto de independizar los sistemas de puesta a tierra de proteccion y de servicio,
la puesta a tierra del neutro se realizara con cable de Cu., aislado de 0,6/1 kV, RV o DV
de 50 mm? de seccion, protegido con tubo de PVC de grado de proteccion 7.

La linea de tierra partira del borne de B.T. del neutro transformador, y se llevara por una
zanja de 0,8 metros de profundidad con picas de 14 mm. de didmetro de acero cobreado
de 2 metros de profundidad.

La distancia de la toma de tierra al punto mas préximo del centro de transformacién no

serd inferior a 20 metros.

Una vez conectada la red de puesta a tierra de servicio al neutro de la red de B.T., el
valor de esta resistencia de puesta a tierra general debera ser inferior a 10 ohmios.
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7. LINEA AEREA

71 OBJETO

El objeto es la definicion de los requisitos que han de cumplir el suministro e instalacién
de los materiales necesarios en la construccion del tramo aéreo de la Linea de Media
Tensién en proyecto.

7.2 EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucion de los trabajos que
deberan realizarse conforme a las reglas de la buena practica.

7.2.1 Replanteo de apoyos

El servicio de topografia del Contratista comprobara los vértices y alineaciones que
figuran en los planos de planta y perfil del Proyecto, con el fin de restituir sobre el terreno
las banderas y estacas que hubieran desaparecido. Igualmente, se comprobara el perfil
especialmente en aquellos puntos donde la distancia de los conductores al terreno sea
menor, procediéndose a la toma de datos de todos aquellos nuevos elementos, tales
como edificaciones, vias de comunicacion, lineas, etc., que pudieran haber aparecido o

hubieran sido omitidos en el levantamiento del Proyecto.
La situacién de cada apoyo sobre el terreno se marcara de la forma siguiente:

Apoyos de alineacion: Se realizara con tres estacas clavadas en el terreno. La

estaca central determina el eje del apoyo y llevara rotulado el numero del mismo; las
otras dos estacas se pondran equidistantes de la central en la direccién de la alineacion
(una hacia el origen y otra hacia el final de la linea) e irdn marcadas con la letra “A”. En

terreno rocoso se admitiran clavos o sefales de pintura.

Apoyos de angulo: Se realizard con cinco estacas clavadas en el terreno. La

central determina el eje del apoyo y llevara el numero del mismo. La bisectriz del angulo
formado por las dos alineaciones ira definida mediante dos estacas marcadas con la
letra “B” (bisectriz), ubicadas una a cada lado de la central. Del mismo modo y
perpendicular a la anterior se definira el otro eje del apoyo formado por dos estacas

situadas también a cada lado de la estaca central y marcadas con la letra “N” (normal).
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Una vez estaquillados los ejes del apoyo, se situaran los ejes de las cuatro zancas que

quedaran marcados con otras cuatro estacas nhumeradas como “1”, “2”, “3” y “4”.

En prevision de tener que ejecutar patas desiguales se mediran los desniveles respecto
a la estaquilla central. Cuando la diferencia de nivel entre la estaquilla central y el eje de
la zanca sea mayor de + 0,70 metros se tomaran para cada zanca las cotas de dos
puntos separados 1 metro y situados sobre la diagonal que definen los ejes del apoyo y

de la zanca.

Se deberan tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los
ejes de las excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad
de rasgar las paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de la
fundacién que seria a cargo del Contratista.

El Contratista entregara los datos del replanteo a la Direccion de Obra para su
comprobacion y aprobacion por escrito mediante el Acta correspondiente, sin lo cual no

podran iniciarse los trabajos de excavacion.

La reposicion de estacas desaparecidas desde el momento del replanteo hasta el
comienzo de la apertura de hoyos sera por cuenta del Contratista.

7.2.2 Apertura de hoyos

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son los siguientes:

Excavacién: Se refiere a la excavacion necesaria para los macizos de las fundaciones
de los apoyos, en cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra comprende la retirada
de la tierra y relleno de la excavacién resultante después del hormigonado, suministro
de explosivos, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso

necesarios para su ejecucion.

Explanacion: Comprende la excavacion a cielo abierto, con el fin de dar salida a las
aguas y nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, comprendiendo el suministro de
explosivos, herramientas y cuantos elementos sean necesarios para su ejecucion.

Las dimensiones de las excavaciones se ajustaran lo mas posible a las dadas en el
Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Direccion Técnica. Las paredes de los

hoyos seran verticales.
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Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la excavacién, ésta
sera por cuenta del Contratista, certificandose solamente el volumen teérico. Cuando
sea necesario variar las dimensiones de la excavacién, se hara de acuerdo con la

Direccion Técnica.

El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar abiertas las
excavaciones el menor tiempo posible, con objeto de evitar accidentes. Las
excavaciones de los fosos para las cimentaciones deberan ejecutarse de tal forma que
no queden fosos abiertos a una distancia de mas de 3 Km por delante del equipo
encargado del hormigonado o del equipo de izado de apoyos segun queden 0 no
hormigonados los apoyos. En el caso de que, por la naturaleza de la obra, esto no se
pueda cumplir, debera ser consultada la Direccién Técnica. En cualquier caso, los hoyos
que queden abiertos de una jornada a la siguiente, deberan ser protegidos mediante
cercas o cubiertos con tablas, con el fin de evitar accidentes.

Si a causa de la constitucidbn del terreno o por causas atmosféricas los fosos
amenazasen con derrumbarse, deberan ser entibados, tomandose las medidas de
seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea
arrastrado por las aguas. En el caso de que penetrase agua en fosos, ésta debera ser
achicada antes del relleno de hormigén.

Cuando se efectuen trabajos de desplazamiento de tierras, la capa vegetal arable sera
separada de forma que pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo,
volviendose a dar de esta forma su estado de suelo cultivable. La tierra sobrante de las
excavaciones deberd retirarse allanando y limpiando el terreno circundante al apoyo.
Dicha tierra deberé ser transportada a un vertedero autorizado.

En terrenos inclinados, se efectuard una explanacion del terreno, al nivel
correspondiente a la estaca central. Como regla general se estipula que la profundidad
de la excavacion debe referirse al nivel medio antes citado. La explanacion se
prolongard hasta 30 cm, como minimo, por fuera de la excavacion, prolongandose
después con el talud natural de la tierra circundante, con el fin de que los montantes del
apoyo no queden recubiertos de tierra.

Las excavaciones se realizaran con utiles apropiados segun el tipo de terreno. En
terrenos rocosos serd imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo

por cuenta del Contratista la obtencion de los permisos de utilizacion de explosivos. En
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terrenos con agua debera precederse a su desecado, procurando hormigonar después
lo mas rapidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del

hoyo, aumentando asi las dimensiones del mismo.

Cuando se empleen explosivos para la apertura de los fosos, su manipulacion,
almacenaje, transporte, etc., debera ajustarse en todo a las disposiciones vigentes en
cada momento respecto a esta clase de trabajos.

En la excavacion con empleo de explosivos, el Contratista deberd tomar las
precauciones adecuadas para que, en el momento de la explosién, no se proyecten al
exterior piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad
correria a cargo del Contratista. lgualmente se cuidard que la roca no sea dafnada,
debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no formen bloques con la

roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno.
7.2.3 Transporte, acarreo y acopio a pie de hoyo

Los apoyos no seran arrastrados ni golpeados. Se tendra especial cuidado en su
manipulaciéon ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo
componen, en cuyo caso deberan ser reparados antes de su izado o0 armado.

El Contratista tomara nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra
de las anomalias que se produzcan.

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan
numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que

componen el apoyo se utilizaran como palanca o arriostramiento.
7.2.4 Cimentaciones

Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones, incluido el transporte y
suministro de todos los aridos y demdas elementos necesarios a pie de hoyo, el
transporte y la colocacion de los anclajes y plantillas, asi como la correcta nivelacién de

los mismos.

La cimentacion de los apoyos se realizara de acuerdo con el Proyecto. Se empleara un
hormigdn de 200 kg/cm? de resistencia caracteristica.
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El amasado del hormigdn se realizara con hormigonera, procurando que la mezcla sea
lo mas homogénea posible. Tanto el cemento como los &ridos seran medidos con

elementos apropiados.

Los macizos de cimentacién sobrepasaran el nivel del suelo en 40 cm como minimo. La
parte superior de este macizo estara terminada en forma cénica, a base de mortero rico

en cemento, con una pendiente de un 25% como vierte-aguas.

Se tendra la precaucion de dejar un tubo de PVC para poder colocar el cable de tierra
de los apoyos. Este conducto debera salir a unos 60 cm bajo el nivel del suelo, y, en la

parte superior de la cimentacidn, junto al angular o montante.

7.24.1 Arena

Puede proceder de rios, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener impurezas
organicas, arcillosas, carbén, escorias, yeso, mica o feldespato. Se daré preferencia a
la arena cuarzosa, la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de superficie aspera

o angulosa.

La determinacion de la cantidad de arcilla se comprobara segun el ensayo siguiente: de
la muestra del arido mezclado se separara con el tamiz de 5 mm, 100 cm?® de arena, los
cuales se verteran en una probeta de vidrio graduado hasta 300 cm?®. Una vez llena de
agua hasta la marca de 150 cm?® se agitara fuertemente tapando la boca con la mano;
hecho esto se dejara sedimentar durante una hora. En estas condiciones el volumen

aparente de arcilla no superara el 8%.

La proporcién de materias orgénicas se determina mezclando 100 cm?® de arena con
una solucion de sosa al 3% hasta completar 150 cm3. Después de 24 horas, el liquido

debera quedar sin coloracién, o presentar como maximo un color amarillo palido.

Los ensayos de las arenas se realizaran sobre mortero de la siguiente dosificacion (en

peso): 1 parte de cemento / 3 partes de arena.

Esta probeta de mortero conservada en agua durante siete dias debera resistir a la
traccion en la romana de Michaelis un esfuerzo comprendido entre los 12 y 14 kg/cm?2.
Toda arena que sin contener materias organicas no resista el esfuerzo de traccion

anteriormente indicado sera desechada.
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Se puede emplear el procedimiento siguiente para determinar la calidad de la arena: Se
toma un poco de arena y se aprieta con la mano, si es silicea y limpia debe crujir. La
mano ha de quedar, al tirar la arena, limpia de arcilla y barro.

7.2.4.2 Grava

Podra proceder de canteras o de graveras de rio, y debera estar limpia de materias
extrafas como limo o arcilla, no conteniendo mas de un 3% en volumen de cuerpos

extranos inertes.

Se prohibe el empleo de revolton, o sea, piedra y arenas unidas sin dosificacion, asi
como cascotes 0 materiales blandos. Debera ser de tamafio comprendido entre 2 y
6 cm, no admitiéndose piedras ni bloques de mayor tamano.

7.2.4.3 Cemento

Se empleara cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento existentes en el
mercado, en envases de papel de 50 kg netos.

En el caso de terreno yesoso se empleara cemento puzolanico. Previa autorizacion de
la Direccion Técnica podran utilizarse cementos especiales, en aquellos casos que lo

requieran.

7244  Agua

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean potables
y aquellas que procedan de rio o manantial, a condicion de que su mineralizacién no
sea excesiva.

Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de
sales carbonosas o selenitosas.

7.24.5  Hormigon

Se empleara hormigén de resistencia caracteristica 200 kg/m? fabricado en central o
amasado in situ mediante hormigonera. En este ultimo caso, el amasado del hormigén
se efectuard vertiendo en la hormigonera los distintos componentes en el orden
siguiente:

- Una parte de la dosis de agua (aproximadamente la mitad).

- Elcemento y la arena simultdneamente.
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La grava.

El resto del agua hasta completar la dosis requerida.

Se comprobara el contenido de humedad de los aridos, para corregir, en caso necesario,

la cantidad de agua vertida directamente en la hormigonera.

El hormigdn obtenido sera de consistencia plastica segun el ensayo del cono de Abrams.

7.2.4.6  Ejecucion de las cimentaciones

La ejecucion de las cimentaciones se realizard de acuerdo con el Proyecto.

En tiempo de heladas deberan suspenderse los trabajos de hormigonado; no obstante,

si la urgencia de la obra lo requiere, podra proseguirse el hormigonado, siempre con la

autorizacion de la Direccidén de Obra y tomando las debidas precauciones, tales como

cubrir el hormigén que esta fraguando por medio de sacos, paja, etc. Se podran

igualmente utilizar aditivos anticongelantes que deberan ser autorizados por el Director
de Obra.

La manera de ejecutar la cimentacion sera la siguiente:

Se echaréa primeramente una capa de hormigdn seco fuertemente apisonado, de 10
cm de espesor, de manera que se conserve la distancia marcada en el plano desde
la superficie del terreno hasta la capa de hormigon.

Al dia siguiente se colocara sobre él la base del apoyo, nivelando cuidadosamente el
plano de unidén de la base con la estructura exterior del apoyo e inmovilizandola
mediante un dispositivo adecuado (plantilla).

Cuando se trate de apoyos de angulo o final de linea, se dara a la superficie de la
base una inclinacién del 0,5 al 1% en sentido opuesto a la resultante de las fuerzas
producidas por los conductores.

Después se rellenara de hormigén el foso, vertiendo el hormigén suavemente y por
medio de un canal de chapa de gran pendiente en capas de 20 a 30 cm y vibrandolo
a continuacion. Durante el vertido del hormigon se prestara especial cuidado en no
golpear el anclaje para no desnivelarlo. Una vez iniciado el hormigonado de un

macizo no se interrumpira éste hasta que no esté totalmente terminado.

No podra retirarse la plantilla hasta pasadas 24 horas de la terminacién del

hormigonado. Este plazo serd de 48 horas en el caso de utilizacion de cementos

puzolénicos o siderurgicos.
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En aquellos apoyos donde sea necesario, por indicarse en los planos del Proyecto o
porque lo solicite la Direccién de Obra, el Contratista estara obligado a la construccion
de recrecidos de hormigdn armado. Dichos recrecidos se ejecutaran sin junta con
hormigon de las mismas caracteristicas que el empleado en el resto de la cimentacion.

Las armaduras seran suministradas por el Contratista de acuerdo con los planos.

Los encofrados podran ser de madera o chapa y se ejecutaran de manera que quede
asegurada la estanqueidad de los mismos con el fin de evitar fugas de la lechada de
cemento. Si son de madera, ésta tendra una superficie lisa y se humedecera
suficientemente con agua antes de comenzar el hormigonado. En caso de utilizarse
encofrados de chapa se podran utilizar desencofrantes de calidad verificada, que seran
sometidos a la aprobacion del Director de Obra.

Se cuidara la verticalidad de los encofrados y que éstos no se muevan durante su
relleno. Estos recrecidos se realizaran de forma que las superficies vistas queden bien
terminadas.

En aquellos apoyos que por las especiales caracteristicas del terreno donde se asienten
(roca, aluvion, etc.) sea aconsejable utilizar una cimentacion especial, la Direccion de
Obra estudiara la solucibn mas adecuada y facilitara al Contratista toda la informacién
necesaria para su correcta ejecucion.

Las tolerancias dimensionales admisibles en la ejecucion de las cimentaciones de los
apoyos seran:

- De anclaje a anclaje en direccion de la linea: El error no sera mayor de 2 mm para

torres de alineacion y 3 mm para las de amarre.

- De anclaje a anclaje en direccién transversal a la linea: El error no sera mayor de 3

mm.

- De anclaje a anclaje en la diagonal del cuadrado o rectangulo que forman las testas

de los anclajes: El error no sera superior a 5 mm.

- De anclaje a anclaje en la nivelacién de las testas: El error no serd mayor del 0,2%

de la distancia entre anclajes.
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7.2.5 Armado e izado de apoyos

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son el armado, izado y aplomado de los
apoyos, incluido la colocacion de crucetas y el anclaje, asi como el conjunto de
herramienta y todos los medios necesarios para esta operacion.

Antes del montaje en serie de los apoyos, se debera realizar un muestreo (de al menos
el 10%), montandose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sistemético de
construccidon que convenga ser corregido por el constructor de los apoyos, con el

suficiente tiempo.

El armado de estos apoyos se realizara teniendo presente la concordancia de
diagonales y presillas. Cada uno de los elementos metalicos del apoyo sera ensamblado
y fijado por medio de tornillos con arreglo a los planos de montaje suministrados por el
fabricante de los mismos.

Cuando la torre se monte sobre el suelo, se hara sobre un terreno sensiblemente
horizontal y perfectamente nivelado con calces de madera a fin de que no se produzcan

deformaciones en las barras.

El apriete de los tornillos con la torre en el suelo no sera el maximo, el cual se realizara
una vez izado el apoyo. Asi mismo, los tornillos se montaran con la tuerca hacia el

exterior de la torre.

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre
algunas piezas que necesiten su sustitucién o su modificacion, el Contratista lo notificara

a la Direccion Técnica.

No se empleara ningun elemento metalico doblado, torcido, etc. Sélo podran
enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras
y rasgado de taladros, por cualquier causa, el Contratista tiene la obligacién de proceder

al cambio de los elementos rotos, previa autorizacion de la Direccion Técnica.

El procedimiento de izado sera determinado por el Contratista, el cual debera contar con
la aprobacion de la Direccion Técnica. Todas las herramientas que se utilicen se hallaran
en perfectas condiciones de conservacion y seran las adecuadas.

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realizacion, ha de

tenerse en cuenta que ningun elemento sea solicitado por esfuerzos capaces de
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producir deformaciones permanentes. Se recomienda el izado con pluma o gria,

evitando que el aparejo dafie las aristas o los montantes del poste.

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretaran los tornillos
dando a las tuercas la presién correcta mediante el empleo de llaves dinamomeétricas.
Los tornillos deberan sobresalir de las tuercas, por lo menos, tres pasos de rosca. El
apoyo debera quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de linea o angulo, que
presentara una inclinaciéon del 0,5 al 1% en sentido opuesto a la resultante de los
esfuerzos producidos por los conductores. En ambas posiciones se admitira una
tolerancia del 0,2%.

Finalmente, una vez que se haya comprobado el perfecto montaje del apoyo, se
procedera al graneteado de la tornilleria (tres granetazos a 120°), con el fin de impedir

que se aflojen.

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los
conductores, el Contratista dard aviso para que los apoyos montados sean
recepcionados por la Direccion Técnica.

7.2.6 Tendido, tensado y engrapado de los cables

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son los siguientes:
- Colocacion de los aisladores y herrajes de sujecion de los conductores.

- Tendido de los conductores y cable de tierra, tensado inicial, regulado y engrapado

de los mismos.

Comprende igualmente el suministro de herramienta y deméas medios necesarios para

estas operaciones, asi como su transporte a lo largo de la linea.

7.2.6.1 Colocacion de aisladores

La manipulacién de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se realizara

con el mayor cuidado y se limpiaran antes de su montaje definitivo en los apoyos.

Se tomaran las debidas precauciones para que los distintos elementos que componen
la cadena no sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se

hara de forma que no sufran esfuerzos de flexién.
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7.2.6.2 Tendido de los conductores y cable de tierra

No se comenzara el tendido de un cantén si todos los postes de éste no estan
recepcionados. De cualquier forma, las operaciones de tendido no seran emprendidas
hasta que hayan pasado 15 dias desde la terminacién de la cimentacion de los apoyos

de angulo y amarre, salvo indicacion en contrario de la Direccion Técnica.

El tendido de los conductores y cable de tierra debe realizarse de tal forma que se eviten
torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o
cualquier otro obstaculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con
asperezas 0 cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, asi como tampoco
deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extrafio que pueda
introducirse entre los conductores y cable de tierra.

Antes del tendido se instalaran los pérticos de proteccién para cruces de carreteras,
ferrocarriles, lineas de alta tension, etc. Para el tendido se instalaran poleas con

garganta de madera o aluminio con objeto de que el rozamiento sea minimo.

Durante el tendido se tomardn todas las precauciones posibles, tales como
arriostramiento, para evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y

cimentaciones, (en particular en los apoyos de angulo y anclaje).

Se dispondran, al menos, de un niumero de poleas igual a tres veces el nimero de vanos
del canton mas grande. Las gargantas de las poleas de tendido seran de aleacion de

aluminio, madera o teflon y su diametro como minimo 20 veces el del conductor.

Cuando se haga el tendido sobre vias de comunicacion, se estableceran protecciones
especiales, de caracter provisional, que impida la caida de dichos conductores sobre las
citadas vias, permitiendo al mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la
circulaciéon. Estas protecciones, aunque de caracter provisional, deben soportar con
toda seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas.
En caso de cruce con otras lineas (A.T., B.T. o de comunicaciones) también deberan
disponerse las protecciones necesarias de manera que exista la maxima seguridad y
gue no se dafien los conductores durante su cruce. Cuando haya que dejar sin tensiéon
una linea para ser cruzada, deberan estar preparadas todas las herramientas y
materiales con el fin de que el tiempo de corte se reduzca al minimo y no se cortaran

hasta que todo esté preparado.
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Cuando el cruzamiento sea con una linea eléctrica (A.T. y B.T), una vez conseguido del
propietario de la linea de corte, se tomaran las siguientes precauciones:

- Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tensién,
mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre

intempestivo.
- Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
- Reconocimiento de la ausencia de tension.
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tension.
- Colocar las senales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo.

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista debera disponer, y hacer
uso, de detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como
posibles fuentes de tension.

Si existe arbolado que pueda dafiar a los conductores y cable de tierra, y éstos a su vez
a los arboles, dispondran de medios especiales para que esto no ocurra.

Durante el tendido, en todos los puntos de posible dano al conductor, el Contratista
debera desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra
danos.

Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista debera
consultar con la Direccién Técnica la clase de reparacion que se debe ejecutar.

Los empalmes de los conductores podran efectuarse por el sistema de manguitos de
torsién, maquinas de husillo o preformados, segun indicacién previa de la Direccién
Técnica y su colocacion se realizara de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
vigente Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension. Todos los
empalmes deberan ser cepillados cuidadosamente para asegurar la perfecta limpieza
de las superficies a unir, no debiéndose apoyar sobre la tierra estas superficies limpias,

para lo que se recomienda la utilizacion de tomas.

Los empalmes del cable de tierra se realizaran en caja de empalme dispuesta a tal
efecto en parte baja de apoyo. El cable de tierra se fijara a herraje sujeto a montante de
apoyo de manera que se realizara entrada y salida en la citada caja. Se realizara informe

final de reflectometria que el Contratista entregara a Direccidon Facultativa.
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El Contratista sera el responsable de las averias que se produzcan por la no observancia
de estas prescripciones.

7.2.6.3 Tensado, regulado y engrapado de los conductores y cable de tierra

Previamente al tensado de los conductores y cable de tierra, deberan ser venteados los
apoyos primero y ultimo del cantén, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos
al tensado.

Los mecanismos para el tensado de los cables podran ser los que la empresa
Contratista estime, con la condicién de que se coloquen a distancia conveniente del
apoyo de tense, de tal manera que el angulo que formen las tangentes del cable a su
paso por la polea no sea inferior a 150°.

La Direccion Técnica facilitara al Contratista, para cada cantén, el vano de regulacion y
las flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los
casos en que la regulacion no pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de

taquimetro.

Antes de regular el cable se medir4 su temperatura con un termometro de contacto,

poniéndolo sobre el cable durante 5 minutos.

El Contratista facilitara a la Direcciéon Técnica, para su comprobacion, la altura minima
de los conductores y cable de tierra, en el caso mas desfavorable de toda la linea,
indicando la temperatura a que fue medida. Iguales datos facilitara en todos los vanos

de cruzamiento.
El afino y la comprobacién del regulado se realizaran siempre por la flecha.

En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los
conductores y cable de tierra, se mantendran éstos sobre las poleas durante 24 horas
como minimo, para que puedan adquirir una posicion estable. Entonces se procedera a
la realizacién de los anclajes y luego se colocaran los conductores sobre las grapas de

suspension.

Si, una vez engrapado el conductor, se comprueba que la grapa no se ha puesto en el
lugar correcto y que, por tanto, la flecha no es la que debia resultar, se volvera a
engrapar y, si el conductor no se ha dafado, se cortara el trozo que la Direccion Técnica

marque, ejecutandose los manguitos correspondientes.
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En los puentes flojos deberan cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los mismos,
asi como su homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los puentes flojos

se utilizaran preformados.

En las operaciones de engrapado se cuidara especialmente la limpieza de su ejecucion,

empleandose herramientas no cortantes, para evitar morder los cables de aluminio.

Si hubiera alguna dificultad para encajar entre si 0 con el apoyo algun elemento de los
herrajes, éste no debera ser forzado con el martillo y debera ser cambiado por otro.

Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspensién, se tomaran las medidas
necesarias para conseguir un aplomado perfecto. En el caso de que sea necesario
correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las cadenas, este
desplazamiento no se realizara a golpe de martillo u otra herramienta; se suspendera el
conductor, se dejara libre la grapa y ésta se correra a mano hasta donde sea necesario.
La suspension del cable se realizara, o bien por medio de una grapa, o por cuerdas que
no dafen el cable.

El apretado de los estribos se realizara de forma alternativa para conseguir una presion

uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla.

El punto de apriete de la tuerca sera el necesario para comprimir la arandela elastica.
7.2.7 Reposicion del terreno

Las tierras sobrantes, asi como los restos del hormigonado, deberan ser retiradas a
vertedero, todo lo cual sera a cargo del Contratista.

Todos los dafnos seran por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el
Director de Obra.

7.2.8 Numeracion de apoyos y aviso de peligro eléctrico

Se numeraran los apoyos con pintura negra, ajustandose dicha numeracién a la dada

por el Director de Obra. Las cifras seran legibles desde el suelo.
La placa de sefializacion de “Riesgo eléctrico” se colocara en el apoyo a una altura

suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Debera cumplir las caracteristicas
sefnaladas en la Recomendacion UNESA 0203.
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7.2.9 Tomas de tierra

El trabajo detallado en este epigrafe comprende la apertura y el cierre del foso y zanja
para la hinca del electrodo (o colocacion del anillo), asi como la conexion del electrodo,
o anillo, al apoyo a través del macizo de hormigén.

Podra efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodos de difusién
o Anillos cerrados. Cuando los apoyos se ubiquen en zonas transitadas, deberan
disponer de tomas de tierra de tipo de anillos cerrados.

7.2.9.1 Electrodos de difusion

Cada apoyo dispondra de picas de puesta a tierra de acero cobreado de & 14,6 mm 'y
2 m de longitud, los cuales se conectaran entre si y al apoyo por medio de un cable de
cobre de 95 mm? de seccion. Como minimo se instalaran dos picas conectadas a dos
montantes diagonalmente opuestos del apoyo.

La cabeza de las picas, una vez hincadas, quedara como minimo a 0,6 m por debajo de
la superficie del terreno. A esta profundidad iran también los cables de conexion entre
los electrodos y el apoyo.

Las picas deben quedar aproximadamente a unos 80 cm del macizo de hormigén.
Cuando sea necesaria mas de una pica, la separacion entre ellas serd, como minimo,
vez y media la longitud de una de ellas, pero nunca quedaran a mas de 3 m del macizo
de hormigon.

La puesta a tierra cumplira lo indicado en el apartado 7 de la ITC-07 del Reglamento de

Lineas de Alta Tensién.

7.2.9.2 Anillos difusores

Se dispondra de picas de puesta a tierra de acero cobreado de @ 14,6 mmy 2 m de

longitud, con un minimo de dos instaladas diametralmente opuestas.

El anillo de difusion estara realizado con cable de cobre de 95 mm?2. Igual naturaleza y

seccion tendrén los conductores de conexién al apoyo.

El anillo estara enterrado a 1 m de profundidad y de forma que cada punto del mismo

quede distanciado 1 m, como minimo, de las aristas del macizo de cimentacion.
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La puesta a tierra cumplira lo indicado en el apartado 7 de la ITC-07 del Reglamento de
Lineas de Alta Tension.

7.2.9.3 Comprobacion de los valores

El Contratista facilitara a la Direccién Técnica, para su comprobacién, los valores de
resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos, asi como el
cumplimiento de los requisitos de la ITC-LAT-07 del Reglamento de lineas de alta
tension, en lo referente al sistema de puesta a tierra.

7.3 MATERIALES

Los materiales empleados en la instalacion seran entregados por el Contratista siempre
qgue no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

7.3.1 RECONOCIMIENTO Y ADMISION DE MATERIALES

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el
Director de Obra.

Se realizaran cuantos ensayos y analisis indique el Director de Obra, aunque no estén
indicados en este Pliego de Condiciones.

7.3.2 APOYOS

Los apoyos a utilizar en la construcciéon de la linea serdan metalicos de celosia,
fabricados por IMEDEXSA, o similar.

Se podra utilizar apoyos realizados por otro fabricante, siendo sus caracteristicas
equivalentes y sus alturas y esfuerzos resistentes iguales o, en su defecto, de valor
superior. En cualquier caso, toda modificacién de los apoyos a instalar respecto a lo
reflejado en el presente proyecto debera consultarse con la Direccion Facultativa.

7.3.3 HERRAJES

Seran del tipo indicado en el Proyecto. Los herrajes para las cadenas de suspension y
amarre cumpliran con las Normas UNE 21006, 207009 y UNE EN 61284.

Los amortiguadores cumpliran con la Norma UNE EN 61897.
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7.3.4 AISLADORES

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensidn o amarre responderan a las
especificaciones de la Normas CEl 120, CEI 815, UNE 21909, UNE-EN 61466-1-2, UNE
21009 y UNE 21128. En cualquier caso, el tipo de aislador sera el que figura en el
Proyecto.

7.3.5 CONDUCTORES Y CABLE DE TIERRA

Seran los que figuran en el Proyecto y deberdn estar de acuerdo con las
especificaciones de la Norma UNE 21018.
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8. ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD

Por parte de la Propiedad, y con la aprobacién de la Direccién Facultativa, se encargara
a un Laboratorio de Control de Calidad, con homologacion reconocida, la ejecucién del
Control de Calidad de aceptacion. Independientemente el Constructor debera llevar a
su cargo y bajo su responsabilidad el Control de Calidad de produccién.

El Constructor debera facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la
Propiedad, las muestras de los distintos materiales necesarios, para la realizacién de
los ensayos que se relacionan, asi como aquellos otros que estimase oportuno ordenar
la Direccién Facultativa. Con el fin de que la realizaciéon de los ensayos no suponga
obstaculo alguno en la buena marcha de la obra, las distintas muestras de materiales
se entregaran con antelacion suficiente, y que como minimo sera de 15 dias mas el

propio tiempo de realizacion del ensayo.

Por lo que respecta a los controles de ejecucidn sobre unidades de obra, bien en periodo
constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitara al Laboratorio de Control todos
los medios auxiliares y mano de obra no cualificada, que precise para la realizacion de
los distintos ensayos y pruebas.

En el presente proyecto, se detalla la relacion de materiales con especificacion de los
controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado minimo. El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones fijadas para los mismos conducira al rechazo del
material en la situacion en que se encuentra, ya sea en almacén, bien acoplado en la
obra, o colocado, siendo de cuenta del Constructor los gastos que ocasionase su
sustitucién. En este caso, el Constructor tendra derecho a realizar a su cargo, un
contraensayo, que designara el Director de Obra, y de acuerdo con las instrucciones
que al efecto se dicten por el mismo. En base a los resultados de este contraensayo, la
Direccién Facultativa podra autorizar el empleo del material en cuestion, no pudiendo el
Constructor plantear reclamacién alguna como consecuencia de los resultados

obtenidos del ensayo origen.

Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que por
circunstancias de diversa indole, no fuese recomendable la sustitucion del material, y
se juzgase como de posible utilizacion por parte de la Direccion Facultativa, previo el

consentimiento de la Propiedad, el Director de Obra podra actuar sobre la devaluacién
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del precio del material, a su criterio, debiendo el Constructor aceptar dicha devaluacion,
si la considera mas aceptable que proceder a su sustitucion. La Direccion Facultativa
decidira si es viable la sustitucion del material, en funcién de los condicionamientos de

plazo marcados por la Propiedad.
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05. Pliego de condiciones

9. PAGO DE LAS OBRAS

El pago de las obras se verificara por la Propiedad contra certificacion aprobada,
expedida por la Direccién Facultativa de ellas.

Los pagos dimanantes de liquidaciones tendran el caracter de anticipas "a buena
cuenta", es decir, que son absolutamente independientes de la liquidacion final y
definitiva de las obras, quedando pues sujetas a rectificacion, verificacién o anulacion si
procedieran.

En ningln caso salvo en el de rescisién, cuando asi convenga a la Propiedad, seran a
tener en cuenta, a efectos de liquidacién, los materiales acopiados a pie de obra ni

cualesquiera otros elementos auxiliares que en ella estén interviniendo.

Seran de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la
Administracion, a la Direccion Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y
redaccion de las mediciones u operaciones necesarias para abonar total o parcialmente

las obras.

Terminadas las obras se procedera a hacer la liquidacion general que constara de las
mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra.

Zaragoza, abril 2024
Fdo. Isabel del Campo Palacios
Ingeniera Industrial
Colegiada N2 3.420 COIIAR
Al servicio de la empresa
Atalaya Generacion S.L.

“"EVISADO
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1. OBJETO

El presente Estudio de Seguridad y Salud, establece el conjunto de sistemas que
permitan abordar de forma integral la seguridad, definiendo la linea de actuacion a
seguir en materia de prevencién de riesgos en el trabajo en cada situacion potencial de
riesgo. Se seguiran las directrices que se establecen en el Proyecto de ejecucion de la
obra en el apartado correspondiente del Pliego de Condiciones, asi como el presente
estudio, para evitar los accidentes laborales y de otra indole durante la ejecucion de los
trabajos. Por otra parte, se estableceran las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.

Ante la posibilidad de que puedan surgir otros riesgos, estos seran estudiados de la
forma mas profunda posible por el Coordinador de Seguridad en la obra, dandole

respuesta inmediata.

Este estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 1627/97 de 24 de
octubre, que establece los criterios de planificacién, control y desarrollo de los medios y
medidas de Seguridad e Higiene que deben de tenerse presentes en la ejecucion de los
Proyectos en Construccion.

2. ALCANCE

Las medidas contempladas en este Estudio alcanzan a todos los trabajos a realizar en
el presente Proyecto, y aplica la obligacién de su cumplimiento a todas las personas de

las distintas organizaciones que intervengan en la ejecucién de estos.

2.1.  Instalaciones eléctricas provisionales

Para el suministro de energia a las maquinas y herramientas eléctricas propias de los
trabajos objeto del presente Estudio, los contratistas instalaran cuadros de distribucién
con toma de corriente en las instalaciones de la propiedad o alimentados mediante
grupos electrogenos.

Tanto los riesgos previsibles como las medidas preventivas a aplicar para los trabajos
en instalaciones, elementos y maquinas eléctricas son analizadas en los apartados

siguientes.
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3. CARACTERISTICAS Y DATOS GENERALES DE LA OBRA

3.1.

Ubicacion

Las fincas destinadas para la implantacién del PFV se encuentran situadas en el

Término Municipal de Calamocha, provincia de Teruel.

3.2.

Presupuesto y Plazo de ejecucion

El presupuesto de ejecucién total de material de la obra asciende a la cantidad de

670.902,50 €. El plazo de ejecucion se estima en 3 meses.

3.3.

Relacién resumida de los trabajos a realizar

La obra consiste en la ejecucidén de las diferentes fases de obra e instalaciones para
desarrollar la instalacion del PFV CANADERO Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACION.

Las actividades principales a ejecutar en el desarrollo de los trabajos de construccién

de las instalaciones en proyecto son basicamente, las siguientes:

Replanteo y estaquillado.

Implantacién de obra y sefalizacién

Acopio y Manipulacién de materiales

Transporte de materiales y equipos dentro de la obra

Desbroce por medios mecanicos.

Excavaciéon mecanica en zanjas.

Excavacién mecanica a cielo abierto.

Compactacién y consolidacion por medios mecanicos

Apertura de pozos.

Encofrado y obras de hormigdn.

Estructura de hormigdn armado con cubilete.

Estructura metalica, colocacion de perfiles tubulares.

Montaje de edificio prefabricado

Maniobras de izado, situacion en obra y montaje

Tendido, regulado, engrapado, conexionado de conductores aéreos
Tendido de conductores subterraneos

Colocacién de accesorios (contrapesos, balizas y salvapajaros)
Colocacién de con placas fotovoltaicas.
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- Albaiileria.
- Asfaltado

3.4. Personal Previsto

1 EVISADO

El personal necesario del conjunto de las obras nos da una prevision media de diez (10)

personas y una punta maxima de quince (15) personas.
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4. ANALISIS DE RIESGOS

Analizamos a continuacién los riesgos previsibles inherentes a las actividades de
ejecucion previstas, asi como las derivadas del uso de maquinaria, medios auxiliares y
manipulacion de instalaciones, maquinas o herramientas eléctricas.

Con el fin de no repetir innecesariamente la relacién de riesgos analizaremos primero
los riesgos generales, que pueden darse en cualquiera de las actividades, y después
seguiremos con el andlisis de los especificos de cada actividad.

41. Riesgos generales

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los
trabajadores, independientemente de la actividad concreta que realicen. Se prevé que
puedan darse los siguientes:

- Caidas de objetos 0 componentes sobre personas.
- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Proyecciones de particulas a los ojos.

- Conjuntivitis por arco de soldadura u otros.

- Heridas en manos o pies por manejo de materiales.
- Sobreesfuerzos.

- Golpes y cortes por manejo de herramientas.

- Golpes contra objetos.

- Atrapamientos entre objetos.

- Quemaduras por contactos térmicos.

- Exposicién a descargas eléctricas.

- Incendios y explosiones.

- Atrapamiento por vuelco de maquinas, vehiculos o equipos.
- Atropellos o golpes por vehiculos en movimiento.

- Lesiones por manipulaciéon de productos quimicos.
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- Lesiones o enfermedades por factores atmosféricos que comprometan la

seguridad o salud

- Inhalacién de productos téxicos.

4.2. Riesgos especificos

Nos referimos aqui a los riesgos propios de actividades concretas que afectan sélo al

personal que realiza trabajos en las mismas.

Este personal estara expuesto a los riesgos generales indicados en el 3.1., mas los

especificos de su actividad.

A tal fin analizamos a continuacion las actividades mas significativas.

4.2.1. Excavaciones

Ademas de los generales, y pueden ser inherentes a las excavaciones los

siguientes riesgos:

- Desprendimiento o deslizamiento de tierras.

- Atropellos y/o golpes por maquinas o vehiculos.

- Colisiones y vuelcos de maquinaria.

- Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo.

4.2.2. En voladuras

Proyecciones de piedras

Barrenos fallidos.

Elevado nivel de ruido

Riesgos a terceras personas.

4.2.3. Movimiento de tierras

Explosiones incontroladas por corrientes erraticas o manipulacion incorrecta.

En los trabajos derivados del movimiento de tierras por excavaciones o rellenos

se preveén los siguientes riesgos:

- Carga de materiales de las palas o cajas de los vehiculos.

- Caidas de personas desde los vehiculos.
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- Vuelcos de vehiculos por diversas causas (malas condiciones del terreno,
exceso de carga, durante las descargas, etc.).

- Atropello y colisiones.
- Proyeccion de particulas.

- Polvo ambiental.

4.2.4. Trabajos con ferralla

Los riesgos mas comunes relativos a la manipulacion y montaje de ferralla son:
- Cortes y heridas en el manejo de las barras o alambres.

- Atrapamientos en las operaciones de carga y descarga de paquetes de barras

0 en la colocaciéon de las mismas.

- Torceduras de pies, tropiezos y caidas al mismo nivel al caminar sobre las

armaduras

- Roturas eventuales de barras durante el doblado.

4.2.5. Trabajos de encofrado y desencofrado

En esta actividad podemos destacar los siguientes:

Desprendimiento de tableros.

- Pinchazos con objetos punzantes.

- Caida de materiales (tableros, tablones, puntales, etc.).

- Caida de elementos del encofrado durante las operaciones de desencofrado.

- Cortes y heridas en manos por manejo de herramientas (sierras, cepillos, etc.)

y materiales.

4.2.6. Trabajos con hormigon
La exposicién y manipulacion del hormigén implica los siguientes riesgos:
- Salpicaduras de hormigén a los ojos.

- Hundimiento, rotura o caida de encofrados.
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- Torceduras de pies, pinchazos, tropiezos y caidas al mismo y a distinto nivel,

al moverse sobre las estructuras.
- Dermatitis en la piel.
- Aplastamiento o atrapamiento por fallo de entibaciones.
- Lesiones musculares por el manejo de vibradores.

- Electrocucion por ambientes humedos.

4.2.7. Manipulacion de materiales

Los riesgos propios de esta actividad estan incluidos en la descripcion de riesgos
generales.

4.2.8. Transporte de materiales y equipos dentro de la obra

En esta actividad, ademas de los riesgos enumerados en el punto 3.1., son previsibles

los siguientes:

Desprendimiento o caida de la carga, o parte de la misma, por ser excesiva o

estar mal sujeta.
- Golpes contra partes salientes de la carga.
- Atropellos de personas.
- Vuelcos.
- Choques contra otros vehiculos 0 maquinas.

- Golpes o0 enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos de
cables.

4.2.9. Prefabricacion y monte de estructuras, cerramientos y equipos

De los especificos de este apartado cabe destacar:

- Caida de materiales por la mala ejecucion de la maniobra de izado y

acoplamiento de los mismos o fallo mecanico de equipos.
- Caida de personas desde altura por diversas causas.
- Atrapamiento de manos o pies en el manejo de los materiales 0 equipos.

- Caida de objetos, herramientas sueltas.
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- Explosiones o incendios por el uso de gases 0 por proyecciones

incandescentes.

4.2.10. Maniobras de izado, situacion en obra y montaje de equipos y materiales

Como riesgos especificos de estas maniobras podemos citar los siguientes:

- Caida de materiales, equipos o componentes de los mismos por fallo de los

medios de elevacion o error en la maniobra.

- Caida de pequefios objetos o materiales sueltos (cantoneras, herramientas,
etc.) sobre personas.

- Caida de personas desde altura en operaciones de estrobado o desestrobado
de las piezas.

- Atrapamientos de manos o pies.

- Aprisionamiento/aplastamiento de personas por movimientos incontrolados de

la carga.

- Golpes de equipos, en su izado y transporte, contra otras instalaciones

(estructuras, lineas eléctricas, etc.).caida o vuelco de los medios de elevacion.

4.2.11. Montaje de instalaciones. Suelos y Acabados

Los riesgos inherentes a estas actividades podemos considerarlos incluidos dentro de
los generales, al no ejecutarse a grandes alturas ni presentar aspectos relativamente

peligrosos.

4.3. Maquinaria y medios auxiliares

Analizamos en este apartado los riesgos que ademas de los generales, pueden
presentarse en el uso de maquinaria y los medios auxiliares.

La maquinaria y los medios auxiliares mas significativos que se prevé utilizar para la
ejecucion de los trabajos objeto del presente Estudio, son los que se relacionan a

continuacion.
- Equipo de soldadura eléctrica.
- Equipo de soldadura oxiacetilénica-oxicorte.

- Magquina eléctrica de roscar.
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- Camidn de transporte.

- Grda movil.

- Camidn grua.

- Cabrestante de izado.

- Cabrestante de tendido subterraneo.

- Pistolas de fijacion.

- Taladradoras de mano.

- Cortatubos.

- Curvadoras de tubos.

- Radiales y esmeriladoras.

- Trécteles, poleas, aparejos, eslingas, grilletes, etc.
- Juego alzabobinas, rodillos, etc.

- Maquina de excavacion con martillo hidraulico.
- Maquina retroexcavadora mixta.

- Hormigoneras autopropulsadas.

- Camién volquete.

- Maquina niveladora.

- Miniretroexcavadora

- Compactadora.

- Compresor.

- Martillo rompedor y picador, etc.

Entre los medios auxiliares cabe mencionar los siguientes:

- Andamios sobre borriquetas.
- Andamios metalicos modulares.
- Escaleras de mano.

- Escaleras de tijera.

1 EVISADO
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- Cuadros eléctricos auxiliares.

- Instalaciones eléctricas provisionales.
- Herramientas de mano.

- Bancos de trabajo.

- Equipos de medida

- Comprobador de secuencia de fases
- Medidor de aislamiento

- Medidor de tierras

- Pinzas amperimétrica

- Termdmetros

Diferenciamos estos riesgos clasificandolos en los siguientes grupos:

4.3.1. Maquinas fijas y herramientas eléctricas

Los riesgos mas significativos son:

- Las caracteristicas de trabajos en elementos con tension eléctrica en los que
pueden producirse accidentes por contactos, tanto directos como indirectos.

- Caidas de personal al mismo, o distinto nivel por desorden de mangueras.

- Lesiones por uso inadecuado, o malas condiciones de maquinas giratorias o

de corte.

- Proyecciones de particulas.

4.3.2. Medios de Elevacion

Consideramos como riesgos especificos de estos medios, los siguientes:
- Caida de la carga por deficiente estrobado o maniobra.

- Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de

elevacion.

- Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga.
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- Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco, del medio
correspondiente.

- Fallo de elementos mecanicos o eléctricos.

- Caida de personas a distinto nivel durante las operaciones de movimiento de
cargas.

4.3.3. Andamios, Plataformas y Escaleras

Son previsibles los siguientes riesgos:

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Carda del andamio por vuelco.

- Vuelcos o deslizamientos de escaleras.

- Caida de materiales o herramientas desde el andamio.

- Los derivados de padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia,
vértigo, etc.).

4.3.4. Equipos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica
Los riesgos previsibles propios del uso de estos equipos son los siguientes:
- Incendios.
- Quemaduras.
- Los derivados de la inhalacion de vapores metalicos
- Explosién de botellas de gases.
- Proyecciones incandescentes, o de cuerpos extranos.

- Contacto con la energia eléctrica.

5. ACTUACIONES PREVIAS

5.1.  Servicios y redes de distribucion afectados por la obra

Las interferencias con redes de distribucion de toda indole han sido causa de
accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localizacién
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exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos
riesgos.

5.2.  Accesos, cerramientos y rampas

5.2.1. Accesos

Antes de vallar la obra se estableceran accesos separados, comodos y seguros, tanto
para personas como para vehiculos y maquinaria, se sefalizara convenientemente la

entrada y salida de los mismos.

5.2.2. Cerramientos

Como medida de proteccién se procedera al vallado perimetral de la obra con el objeto
de impedir el paso de personas y vehiculos ajenos a la misma, mediante malla
electrosoldada de doble torsién y postes metalicos. La altura de dicha proteccion no sera
inferior a 2 metros y debera estar bien sefializada por la noche.

5.2.3. Rampas

Las rampas para el movimiento de camiones no tendran pendientes superiores al 12%
en los tramos rectos y al 8% en las curvas. El ancho minimo serd de 5 metros en los
tramos rectos y sobre ancho adecuado en las curvas. Seran practicables, drenando y
evacuando las aguas de lluvias, y consistentes para la carga a soportar.

5.3. Senalizacién

Se atendera siempre a las indicaciones de la siguiente sefalizacion en esta obra, si bien

se modificara segun las necesidades de aquellas situaciones no previstas que surjan.

En la oficina de obra se instalara un cartel con los teléfonos de interés mas importantes,
utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe
estar en sitio visible, para poder hacer uso de los mismos en el menor tiempo posible.

En la entrada de personal a la obra se instalaran las siguientes sefales:

- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra
- Utilizacién obligatoria del casco.
- Peligro de caida de objetos.

En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra se instalaran las sefales de
peligro eléctrico.
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En las zonas donde exista peligro de caidas de altura se utilizaran las senales de peligro:

- Caidas a distinto nivel.
- Utilizacién obligatoria del cinturén de seguridad.

Debera utilizarse la cinta balizadora para advertir del peligro en aquellas zonas donde
exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados, etc.), como complemento a las medidas de
proteccion adecuadas.

En las zonas donde exista riesgo de incendio o explosién se instalaran las senales de
prohibido fumar y senales de advertencia de la existencia de dicho peligro.

En la zona de ubicacion del botiquin de primeros auxilios, se instalara la sefal

correspondiente en lugar visible.

En el recorrido de la maquinaria y camiones se dispondra de las sefnales de advertencia
de peligro, de prioridad, de prohibicion de entrada, de restriccion y de obligacién que

correspondan.

En aquellos trabajos que lo requieran se senalizara la obligacion del uso del Equipo de
Proteccién Individual correspondiente (gafas, guantes, botas, mascarillas, protectores
auditivos, etc.)

5.4. Instalaciones de higiene y bienestar

5.4.1. Servicios higiénicos

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su
disposicion vestuarios adecuados. Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las
dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

En presencia de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, |la ropa de trabajo debera
poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este
apartado, cada trabajador debera disponer de un espacio para colocar su ropa y sus
objetos personales.

Se deberan poner a disposicion de los trabajadores duchas apropiadas en nuamero

suficientes. Las duchas deberan tener dimensiones suficientes para que cualquier
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trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas
deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando con arreglo al parrafo
primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberan tener lavabos suficientes
y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario, cerca de los puestos de
trabajo. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuviesen separados, la
comunicacion entre uno y otro debera ser facil. Los trabajadores deberan disponer en
las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios
y de las duchas o lavabos, de locales especiales con un numero suficiente de retretes y
lavabos. Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y

mujeres, o debera preverse una utilizacion por separado de los mismos.

5.5. Primeros auxilios

Aunque el objetivo global de este Estudio de seguridad y salud es prevenir los
accidentes laborales y enfermedades profesionales, existen causas de dificil control que
pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario disponer de los medios de
primeros auxilios necesarios para atender a los posibles accidentados.

5.5.1. Maletin-botiquin de primeros auxilios

El uso del maletin-botiquin de primeros auxilios serd manejado por personas

competentes (Jefe de obra).

El contenido, caracteristicas y uso quedan definidas en el Pliego de Condiciones
Técnicas y particulares del presente Estudio de Seguridad y Salud.

5.6.  Medicina preventiva

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra,
asi como los accidentes derivados de trastornos fisicos, psiquicos, alcoholismo y resto
de las toxicomanias peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en
cumplimiento de la legislacion laboral vigente, realice los reconocimientos médicos
previos a la contratacion de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser
realizados al ano de su contratacién. Y que asi mismo, exija puntualmente este

cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por €l para esta obra.
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5.7. Evacuacion de accidentados

Se deberan disponer de caminos de acceso a través de los cuales puedan acceder los
vehiculos de evacuacién de accidentados.
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6. ACTIVIDADES PREVISTAS EN OBRA

1 EVISADO

Durante la ejecucion de los trabajos y por coherencia con los capitulos del presente

Estudio, se plantea la realizacion de las siguientes actividades, con identificacién de los

riesgos que conllevan:

6.1.

Albanileria

Riesgos més frecuentes:

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.

Quemaduras fisicas y quimicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.
Aplastamientos.

Atropellos y/o colisiones.

Caida de objetos y/o de maquinas.
Caida o colapso de andamios.
Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extrafios en 0jos.
Derrumbamientos.

Desprendimientos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos. - Sobreesfuerzos.
Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones

Caida de personas de altura.
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Apertura de pozos

Riesgos més frecuentes:

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto
Quemaduras fisicas y quimicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.

Ambientes pobres de oxigeno.

Animales y/o parasitos.

Aplastamientos.

Atmésferas toxicas, irritantes.

Caida de objetos y/o de maquinas.
Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Cuerpos extrafios en 0jos.
Derrumbamientos.

Desprendimientos.

Explosiones.

Golpe por rotura de cable.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
Hundimientos.

Inhalacion de sustancias toxicas.
Inundaciones.

Sobreesfuerzos.

Ruido.

Caida de personas de altura

1 EVISADO
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6.3.

Asfaltado

Riesgos més frecuentes:

6.4.

Quemaduras fisicas y quimicas.
Atrapamientos.

Atropellos y/o colisiones.

Caida de objetos y/o de maquinas.
Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.

Cuerpos extrafos en 0jos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria

Inhalacién de sustancias toxicas.
Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones.

Compactacion y consolidacion

Riesgos mas frecuentes:

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

Ambiente pulvigeno.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

Atropellos y/o colisiones.

Caida de objetos y/o de maquinas
Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Cuerpos extrafos en 0jos.

Desprendimientos.
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6.5.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
Hundimientos.

Ruido. - Vuelco de maquinas y/o camiones.

Colocacién de placas fotovoltaicas

Riesgos més frecuentes:

6.6.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.

Quemaduras fisicas y quimicas.
Caida de objetos y/o de maquinas.
Caida o colapso de andamios.
Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extrafios en 0jos.
Derrumbamientos.

Hundimientos

Sobreesfuerzos.

Caida de personas de altura.

Desbroce por medios mecéanicos

Riesgos mas frecuentes:

Quemaduras fisicas y quimicas.
Ambiente pulvigeno.

Animales y/o parasitos.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

Atropellos y/o colisiones.

Caidas de personas al mismo nivel

Cuerpos extrafios en 0jos.
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6.7.

Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Vuelco de maquinas y/o camiones.

Estructura de hormigén armado con cubilote

Riesgos més frecuentes:

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.

Quemaduras fisicas y quimicas.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

Atropellos y/o colisiones.

Caida de objetos y/o de maquinas.
Caida o colapso de andamios.
Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extranos en 0jos.
Derrumbamientos.

Golpe por rotura de cable.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Pisada sobre objetos punzantes.
Hundimientos.

Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Vuelco de maquinas y/o camiones

1 EVISADO
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6.8.

Estructuras metalicas. Colocacién de perfiles tubulares

Riesgos més frecuentes:

6.9.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

Atropellos y/o colisiones.

M Caida de objetos y/o de maquinas
Caida o colapso de andamios.

Caidas de personas a distinto nivel
Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos

Cuerpos extrafos en 0jos.
Derrumbamientos.

Exposicidon a fuentes luminosas peligrosas
Golpe por rotura de cable

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.

Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones

Caida de personas de altura.

Excavacion mecénica- zanjas

Riesgos més frecuentes:

Ambiente pulvigeno.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

1 EVISADO
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6.10.

Atropellos y/o colisiones.

Caida de objetos y/o de maquinas.
Caida o colapso de andamios.
Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extrafos en 0jos.

Derrumbamientos.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria

Hundimientos.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones.

Excavacién mecanica a cielo abierto

Riesgos mas frecuentes:

Ambiente pulvigeno.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

Atropellos y/o colisiones.

Caida de objetos y/o de maquinas.
Caida o colapso de andamios.
Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extrafios en 0jos.

Derrumbamientos.

1 EVISADO
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- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
- Hundimientos.

- Sobreesfuerzos.

- Ruido.

- Vuelco de maquinas y/o camiones.

6.11. Instalaciones eléctricas de baja tension

Riesgos més frecuentes:
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
- Quemaduras fisicas y quimicas.
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Cortes o pinchazos por manejo de guias y conductores.

- Quemaduras por mechero durante operaciones de calentamiento del macarrén
protector.

- Riesgos detectados durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio.
- Electrocucion o quemaduras por manejo de las lineas eléctricas.

- Explosion de los grupos de transformacién durante la entrada en servicio.
- Incendio por incorrecta instalacion de la red eléctrica.

- Cuerpos extrafos en 0jos.

- Pisada sobre objetos punzantes.

- Proyecciones de objetos y/c fragmentos.

- Ambiente pulvigeno.

- Animales y/o parasitos.

- Aplastamientos.

- Atrapamientos.

- Exposiciones a fuentes luminosas peligros

- Sobreesfuerzos.

- Ruido.
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- Vuelco de maquinas y/o camiones.

7. MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS

7. Generales

7.1.1. Senalizacion

El R.D. 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
caracter general relativas a la sefalizacion de Seguridad y Salud en el Trabajo, indica
que debera utilizarse una sefalizacion de seguridad y salud a fin de:

- Llamar la atencion de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacién
de emergencia que requiera medidas urgentes de proteccion o

evacuacion.

- Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados
medios o instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia o primeros

auxilios.

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

7.1.2. Tipos de senales

- Senales de advertencia:

F oI e s e triangular
Color de fONAO: ....oviiiiiiiiiiit e e amarillo
Color de CONraste: .....cocuuvieiiiiiiies vt e negro
Color de SimbOI0: ......coiiiiiiies et e negro

- Senales de prohibicién:

0] 0 - SRR redonda
Color de fONAO:.....ciiiiiiee e blanco
Color de CONraste: ....cccueieiiieciiie it e s rojo
Color de SimbDOIO: ... c..eeeeeieceeie e negro
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- Senales de obligacion:
Lo Y1 0 0 1= SRR redonda
(070] o1 0o (=Y {01 1o [0 FNETEE U NRR PR azul
(070] (o] @le (=X 11 1] oY) (o FET OO TURP blanco

- Senales relativas a los equipos de lucha contra incendios:

FOrMa: e rectangular o cuadrada
(@70] o] e [= 35 (0] o T [ TSR rojo
Color de SIMDOIO. ......uuieiiieei e blanco

- Sefales de salvamento o socorro:

FOrMaL. ..o rectangular o cuadrada
(076] (o] gl e (=31 (0] 216 [o TR verde
(070] (o] @le (=<1 121 oY) (o FUTTEERR R STRRR blanco

- Cinta de senalizacion:

En caso de senalizar obstaculos, zonas de caida de objetos, caida de personas a
distinto nivel, choques, golpes, etc., se sefnalizara con los antes dichos paneles o bien
se delimitara la zona de exposicion al riesgo con cintas de tela o materiales plasticos
con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45°.

- Cinta de delimitacién de zona de trabajo:

Las zonas de trabajo se delimitaran con cintas de franjas alternas verticales de colores

blanco y rojo.

7.2.  lluminacion (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)

- Zonas donde se ejecuten tareas con:

- Baja exigencia visual............ccccocoeinienne 100

- Exigencia visual moderada...................... 200

- Exigencia visual alta.............ccccccoveerinnnnn. 500
- Exigencia visual muy alta...........ccccceeeueee. 1000
- Areas o locales de uso ocasional.............. 25

- Areas o locales de uso habitual................ 100
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- Vias de circulacion de uso ocasional......... 25
- Vias de circulaciéon de uso habitual.......... 50

Estos niveles minimos deberan duplicarse cuando concurran las siguientes

circunstancias:

- En éareas o locales de uso general y en las vias de circulacion, cuando por sus
caracteristicas, estado u ocupacion, existan riesgos apreciables de caidas,
choque u otros accidentes.

- Enlas zonas donde se efectuen tareas, y un error de apreciacion visual durante
la realizacién de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que
las ejecuta o para terceros.

Los accesorios de iluminacion exterior seran estancos a la humedad
Portatiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios

Prohibicién total de utilizar iluminaciéon de llama.

7.3.  Proteccién de personas en instalacion eléctrica

Instalacion eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y hojas
de interpretacion, certificada por el instalador autorizado.

En la aplicacién de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de
24/10/97, la instalacion eléctrica debera satisfacer, ademas, las siguientes condiciones:

- Debera proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrafie peligro de
incendio ni de explosiébn y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocucion por contacto directo o indirecto.

- El proyecto, la realizacién y la eleccion del material y de los dispositivos de
proteccion deberan tener en cuenta el tipo y la potencia de la energia
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las
personas que tengan acceso a partes de la instalacion.

- Los cables seran adecuados a la carga que has de soportar, conectados a las
bases mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con
uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y calibrados segun la

carga maxima a soportar por los interruptores.
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- Continuidad de la toma de tierra en las lineas de suministro interno de la obra
con un valor maximo de la resistencia de 80 Ohmios. Las maquinas fijas
dispondran de toma de tierra independiente.

- Las tomas de corriente estaran provistas de conductor de toma a tierra y seran
blindadas.

- Todos los circuitos de suministro a las maquinas e instalaciones de alumbrado
estaran protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y
disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de
funcionamiento.

- Distancia de seguridad a lineas de Alta Tensién: 3.3 + Tension (en KV) 1 100
(ante el desconocimiento del voltaje de la linea, se mantendrd una distancia de
seguridad de 5 m).

- Tajos en condiciones de humedad muy elevadas.

Es preceptivo el empleo de transformador portatil de seguridad de 24 V o proteccion
mediante transformador de separacién de circuitos.

Se acogera a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados).

7.3.1. Andamios

Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente (Anexo IV del
R.D. 1627/97 de 24/10/97).Previamente a su montaje se habran de examinar en obra
que todos sus elementos no tengan defectos apreciables a simple vista, calculando con
un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces la carga maxima prevista de

utilizacion.

Las operaciones de montaje, utilizacion y desmontaje, estaran dirigidas por persona
competente para desempenar esa tarea, y estara autorizado para ello por el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la obra, el Responsable
Técnico del Contratista Principal a pie de obra o persona delegada por la Direccion
Facultativa de la obra. Seran revisados periddicamente y después de cada modificacion,
periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie, sacudida sismica o cualquier otra

circunstancia que pudiera afectas a su resistencia o estabilidad.
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En el andamio tubular no se debera aplicar a los pernos un par de apriete superior al
fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar el limite eldstico del acero restando rigidez

al nudo.

Se comprobara especialmente que los modulos de base queden perfectamente
nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los
1 montantes se realizara sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro
procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. Durante
el montaje se comprobara que todos los elementos verticales y horizontales del andamio
estén unidos entre si y arrostrados con las diagonales correspondientes.

También se comprobara la verticalidad de los montantes. La longitud maxima de los
montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 Kg/m2, no sera superior a 1.80
m. Para soportar cargas inferiores a 125 Kg/m2, la longitud maxima de los montantes
sera de 2,30 m.

Se comprobara durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical
maxima entre largueros consecutivos no sera superior a 2 m. Los montantes y largueros
estan grapados solidamente a la estructura, tanto horizontal como verticalmente, cada
3 m como minimo. Unicamente pueden instalarse aisladamente los andamios de
estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una altura no superior a 4
veces el lado mas pequeno de su base. En el andamio de porticos, se respetara
escrupulosamente las zonas destinadas a albergar las zancas interiores de escaleras

asi como las trampillas de acceso al interior de las plataformas.

En el caso de tratarse de algun modelo carente de escaleras interiores, se dispondra
lateralmente y adosada, una torre de escaleras completamente equipada, o en ultimo
extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio, equipada con aros
salvajadas o siria de amarre tensada verticalmente para anclaje del dispositivo de

deslizamiento y retencién del cinturén anticaidas de los operarios.

Las plataformas de trabajo seran las normalizadas por el fabricante para sus andamios
y no se depositaran cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato

y con las siguientes limitaciones:

- Quedara un pasaje minimo de 0.60 m libre de todo obstaculo (anchura minima
de la plataforma con carga 0.80 m).
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- El peso sobre la plataforma de los materiales, maquina herramientas y personas,
serd inferior a la carga de trabaja prevista por el fabricante.

- Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios.

- Labarandilla perimetral dispondra de todas las caracteristicas reglamentarias de

seguridad enunciadas anteriormente.

El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pértico, sera el
normalizado por el fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tenga que
realizar la plataforma con madera, responderan a las caracteristicas establecidas méas

adelante.

Bajo las plataformas de trabajo se sefializara o balizara adecuadamente la zona prevista
de caida de materiales u objetos.

Se inspeccionara semanalmente el conjunto de los elementos que componen el
andamio, asi como después de un periodo de mal tiempo, heladas o interrupcion
importante de los trabajos.

No se permitird trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilizacién de
las mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de
trabajo.

El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podra
ser superior a 0.30 m, distancia que se asegurara mediante el anclaje adecuado de la
plataforma de trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del
lado del paramento vertical podra tener en este caso 0.60 m de altura como minimo.

Las pasarelas o rampas de intercomunicacion entre plataformas de trabajo tendran las

caracteristicas enunciadas mas adelante.

7.3.2. Senales dptico-acustico de vehiculos de obra

Las maquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutencién

deberan disponer de:

- Una bocina o claxon de sefalizacion acustica cuyo nivel sonoro sea superior al
ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de senales
intermitentes, la duracion, intervalo y agrupacion de los impulsos deberan
permitir su correcta identificacion, Anexo 1V del R.D. 485/97 de 14/4/97.
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- Senales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para la indicacién
de la maniobra de marcha atras, Anexo | del R.D. 1215/97 de 18/7/97.

Los dispositivos de emision de sefiales luminosas para uso en caso de peligro grave

deberan ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

7.4.

- Enla parte mas alta de la cabina dispondran de un sefalizado rotativo luminoso
destelleante de color &mbar para alertar de su presencia en circulacion viaria.

- Dos focos de posicién y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de
color rojo detras.

- Dispositivos de balizamiento de posicion y presefalizacion (lamas, conos, cintas,
mallas, lamparas destelleantes, etc.).

Protecciones colectivas a utilizar en obra

- Barandillas de proteccién.

- Pasarelas.

- Escaleras portatiles.

- Cuerda de retenida.

- Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza.
- Redes de seguridad.

- Pescantes de sustentacion de redes en fachadas.
- Condena de huecos horizontales con mallazo.

- Marquesinas rigidas.

- Plataforma de carga y descarga.

- Eslinga de cadena.

- Eslinga de cable.

- Sirgas.

- Plataforma de trabajo.

- Toldos.

- Interruptores diferenciales de sensibilidad 30 mA y 300 mA.

32

1 EVISADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVOLSWDJGCNB85JREF verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG02284-24 y VISADO electrénico VD01889-24A de 09/05/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0003420

ISABEL DEL CAMPO PALACIOS

SRR Yooz

Proyecto Modificado 3
PFV CANADERO Yy su infraestructura de evacuacion
6.1. ESYS Memoria

7.5.  Equipos de proteccioén individual

Del analisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se
han podido resolver con la instalacién de la proteccidn colectiva. Son riesgos intrinsecos
de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas
que intervienen en la obra. Consecuentemente, se utilizara alguna de las contenidas en
el siguiente listado para cada uno de los riesgos:
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto:

- Guantes de proteccion frente a agentes quimicos.

- Guantes de proteccion frente a abrasion.
Quemaduras fisicas y quimicas:

- Guantes de proteccion frente a agentes quimicos.

- Guantes de proteccion frente a calor.

- Guantes de proteccion frente a abrasion.

- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacién).
Proyecciones de objetos y/o fragmentos:

- Gafas de seguridad para uso béasico (choque o impacto con particulas sélidas).

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al
casco.

- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.
Ambiente pulvigeno:
- Equipos de proteccion de las vias respiratorias con filtro mecanico.
- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas sélidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al
casco.

Aplastamientos:
- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.
- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.

Atmosfera anaerobia (con falta de oxigeno) producida por gases inertes:
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- Equipo de respiracién auténomo, revisado y cargado.
Atmosferas téxicas, irritantes:

- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas
sélidas).

- Equipo de respiracién auténomo, revisado y cargado.

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metélica, con atalaje adaptado
al casco.

- Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura.

- Impermeables, trajes de agua.
Atrapamientos:

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.

- Guantes de proteccion frente a abrasion.
Atropellos y/o colisiones. Caidas de objetos y/o de maquinas:

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Bolsa portaherramientas.

- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.

- Caida o colapso de andamios:

- Cinturdn de seguridad anticaidas.

- Cinturén de seguridad clase para trabajos de poda y postes.
Caidas de personas a distinto nivel:

- Cinturdn de seguridad anticaidas.

- Bolsa portaherramientas.

- Calzado de proteccidn con suela antiperforante.

- Cinturén de seguridad clase para trabajos de poda y postes.
Contactos eléctricos directos:

- Calzado con proteccion contra descargas eléctricas.

- Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos.

- Gafas de seguridad contra arco eléctrico.
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- Guantes dieléctricos.
Contactos eléctricos indirectos:
- Botas de agua.
Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. Cuerpos extranos en ojos:

- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas
sélidas).

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metélica, con atalaje adaptado
al casco.

- Gafas de seguridad contra proyeccion de liquidos.
Exposicion a fuentes luminosas peligrosas:

- Gafas de seguridad contra arco eléctrico.

- Gafas de oxicorte.

- Gafas de seguridad contra radiaciones

- Mandil de cuero.

- Manguitos.

- Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujecion sobre la
cabeza y cristales con visor oscuro inactinico.

- Pantalla para soldador de oxicorte,

- Polainas de soldador cubre-calzado.

- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacién).
Golpe por rotura de cable:

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado
al casco.

- Gafas de seguridad para uso basico (choque o impacto con particulas
sélidas).

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria:
- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos
- Bolsa portaherramientas.

- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.
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- Chaleco reflectante para senalistas y estrobadores

- Guantes de proteccion frente a abrasion.
Pisada sobre objetos punzantes:

- Bolsa portaherramientas.

- Calzado de proteccién con suela antiperforante.
Hundimientos:

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

- Cinturén de seguridad anticaidas.

- Calzado con proteccion contra golpes mecanicos
Incendios:

- Equipo de respiracién autonomo, revisado y cargado.

- Inhalacién de sustancias toxicas:

- Equipo de respiracién autbnomo, revisado y cargado.

- Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura
Inundaciones:

- Botas de agua

- Impermeables, trajes de agua.

Vibraciones:

- Cinturén de proteccion lumbar.
Sobreesfuerzos:

- Cinturén de proteccion lumbar.
Ruido:

- Protectores auditivos.

Caidas de personas de altura:
- Cinturén de seguridad anticaidas.

En resumen, las protecciones individuales que se prevén utilizar son:
- Guantes de proteccion frente a agentes quimicos.

- Guantes de proteccion frente a calor.

1 EVISADO
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Equipos de proteccién de las vias respiratorias con filtro mecanico.

Gafas de seguridad para uso béasico (choque o impacto con particulas
solidas).

Equipo de respiracion autonomo, revisado y cargado.
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos
Cinturdn de seguridad anticaidas.

Bolsa portaherramientas.

Calzado de proteccién con suela antiperforante
Calzado con proteccidn contra descargas eléctricas.
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos
Gafas de seguridad contra arco eléctrico.

Guantes dieléctricos.

Gafas de seguridad contra proyeccion de liquidos.

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado
al casco.

Gafas de oxicorte.

Gafas de seguridad contra radiaciones.
Mandil de cuero

Manguitos

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujecién sobre la
cabeza y cristales con visor oscuro inactinico.

Pantalla para soldador de oxicorte.

Polainas de soldador cubre-calzado.

Calzado con proteccidn contra golpes mecanicos.
Chaleco reflectante para senalistas y estrobadores.
Guantes de proteccion frente a abrasion.

Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura.
Botas de agua.

Impermeables, trajes de agua
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- Cinturdn de proteccion lumbar.

- Protectores auditivos.

7.6. Instalaciones eléctricas provisionales

Las principales medidas preventivas a aplicar en instalaciones, elementos y
equipos eléctricos seran los siguientes:

7.6.1. Cuadros de distribucion

Seran estancos, permaneceran todas las partes bajo tensién inaccesibles al
personal y estaran dotados de las siguientes protecciones:

- Interruptor general.

- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.

- Diferencial de 300 mA.

- Toma de tierra de resistencia maxima 20 OHMIOS.

- Diferencial de 30 mA para las tomas monofasicas que alimentan herramientas
o Utiles portatiles.

- Tendran senalizaciones de peligro eléctrico.
- Solamente podra manipular en ellos el electricista.

- Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para

instalaciones, seran de 1.000 voltios de tensién nominal como minimo.

7.6.2. Prolongadores, clavijas, conexiones y cables

Los prolongadores, clavijas y conexiones seran de tipo intemperie con tapas
de seguridad en tomas de corriente hembras y de caracteristicas tales que

aseguren el aislamiento, incluso en el momento de conectar y desconectar

- Los cables eléctricos seran del tipo intemperie sin presentar fisuras y de

suficiente resistencia a esfuerzos mecanicos.

- Los empalmes y aislamientos en cables se haran con manguitos y cintas

aislantes vulcanizadas.

- Las zonas de paso se protegeran contra dafnos mecanicos.
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7.6.3. Herramientas y utiles eléctricos portatiles

- Las lamparas eléctricas portatiles tendran el mango aislante y un dispositivo
protector de la lampara de suficiente resistencia. En estructuras metalicas y
otras zonas de alta conductividad eléctrica se utilizaran transformadores para
tensiones de 24 V.

- Todas las herramientas, lamparas y Utiles seran de doble aislamiento.

- Todas las herramientas, lamparas y Uutiles eléctricos portatiles, estaran
protegidos por diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).

7.6.4. Maquinas y equipos eléctricos

Ademas de estar protegidos por diferenciales de media sensibilidad (300 mA), iran
conectados a una toma de tierra de 20 ohmios de resistencia maxima y llevaran
incorporado a la manguera de alimentacion el cable de tierra conectado al cuadro de
distribucion.

7.6.5. Normas de caracter General

- Bajo ninguin concepto se dejaran elementos de tensién, como puntas de cables

terminales, etc., sin aislar.

- Las operaciones que afecten a la instalacién eléctrica, seran realizadas

Unicamente por el electricista.

- Cuando se realicen operaciones en cables cuadros e instalaciones eléctricas,

se haréan sin tension.

7.6.6. Estudio de revisiones de mantenimiento

Se realizara un adecuado mantenimiento y revisiones periddicas de las distintas
instalaciones, equipos y herramientas eléctricas, para analizar y adoptar las medidas

necesarias en funcién de los resultados de dichas revisiones.
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SENALIZACION |

SENALIZACION

La sefalizaciéon de seguridad en los lugares de trabajo tiene como misién llamar la atencién répidamente sobre objetosy situaciones que pueden provocar peligros.
Asi como indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad.
Las sefales de seguridad se dividen en cuatro categorias, teniendo cada una de ellas una formay color diferentes.

SIMBOLOS: Colocados en el interior de las figuras de seguridad.
SegUin Real Decreto n® 1.403 / 1988 del 9 de Mayo de 1986.

OTROSSIMBOLOS

PROHIBICION
Lo que no se debe hacer

OBLIGACION
Lo que se debe hacer

ADVERTENCIA

Precaucion

Delimitacion de zonas peligrosas

SITUACION DE SEGURIDAD
Emplazamiento de primeros auxilios
Sefalizacion de vias de evacuacion

CORONA CIRCULAR ‘ CIRCULO CON TRIANGULO CUADRADO
CON BANDA OBLICUA CIRCUNFERENCIA EQUILATERO RECTANGULO
DIAMETRAL DE COLOR EXTERNA DELIMITADO PORUNA VERDE
ROJO CONCENTRICA AZUL BANDA AMARILLO
1 2 . 11 . 12
3 I 13 I 14
‘ “N
4 5 15 16
6 7 ‘17 .
42 43
18
8 -
19 44 45
& ® 20
9 10

SORNOO AP~

Agua no potable

Prohibido apagar con agua
Prohibido encender fuego
Prohibido fumar

Prohibido el paso a peatones

Alto! No pasar

Prohibido transportar personas
Prohibido el paso a carretillas
Prohibido accionar

0. No utilizar en caso de emergencia

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Uso obligatorio de mascarilla

Uso obligatorio de casco

Uso obligatorio de protectores auditivos
Uso obligatorio de gafas

Uso obligatorio de guantes

Uso obligatorio de botas

Uso obligatorio de pantalla protectora
Es obligatorio lavarse las manos

19. Uso obligatorio de cinturén de seguridad
20. Uso obligatorio de cinturén de seguridad
21. Uso obligatorio de protector fijo

. Resgo de incendio

. Resgo de explosién

. Resgo de cargas suspendidas
. Resgo de radiacion

. Resgo de intoxicacion
. Resgo de corrosion

. Resgo eléctrico

. Peligro indeterminado
. Caida de objetos

. Caidas a distinto nivel
. Caidas al mismo nivel
. Radiaciones laser

. Paso de carretillas

. Resgo biolégico

. Equipo primeros auxilios

. Direccién de socorro

. Localizacién salida de socorro

. Direccién hacia salida de socorro
. Direccién hacia primeros auxilios
. Localizacién primeros auxilios

. Salida de socorro. Deslizar

. Direccién hacia salida de socorro
. Via de evacuacion

. Salida en caso de emergencia
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SENALES CON ROTULO: g la sefial de seguridad necesita una informacién adicional puede ser afiadida mediante un rétulo.

® A\ -+

PELIGROSA

i sty
SENALES COMBINADAS: Recomendables cuando el riesgo requiera mas de un tipo de sefial para comunicar el mensaje de seguridad.
\ @ A ALTATENSION A JATENCION!

MATERIAS INFLAMABLES ® @ US0 DE GAFAS PELIGRO DEINTOKIGACION
SENALES CONTRA INCENDIOS: Indican la localizacién de equipos e instalaciones de extincion.

0O o E B

20

)

EXTINTOR CARRO BOCADE PULSADOR DE AVISADOR WATERIAL TELEFONO LOCALIZACION
EXTINTOR INCENDIO ALARMA SONORO CONTRA ENCASO DE EQUIPOS CONTRA
INGENDIOS EMERGENCIA INGENDIOS

SENALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS:

Comburente

Peligroso para el medio ambiente

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del simbolo.
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Si se quiere que no haya confusiones peligrosas cuando el maquinista o
enganchodor cambien de una mdquina @ otra y con mayor razén de un taller Q
of.ro, es.necesario que todo el mundo hable el mismo idioma y mande con los
mismas sedales.

Nada mejor para ello que sequir los movimientos que para cada opera -
cidn se insertan a continuacion.

1 Levonter o cara 2 Covanr el aguilcn o pluma

3 Levontor la carga 4 Levantar & aguildn o
lentomente pluma lentamente

5 Levontor o uqulo'n o
pluma y bajor la carga
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7 Bajor la carga lentamente. 8 Bojor el aguilon o pluma

9 Bajor el oguilon o pluma
lentamente

Bajar el oguilon o pluma 3
lo I . 1 Giror e aguilon en la

direccion indicada por
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12 Avanzar en lo direccion
C’ g indicoda por el senalista
>
@
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ANEXO I: NTP-278 Zanjas: prevencion del desprendimiento
de tierras.

Introduccion
Definicion

En los trabajos llevados a cabo en zanjas se producen con frecuencia accidentes graves
o mortales a causa del desprendimiento de tierras. Por ello es necesario adoptar
aquellas medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores que tienen que llevar

a cabo labores en el interior de las mismas.
Se entiende por zanja una excavacion larga y angosta realizada en el terreno.

Esta NTP contempla la excavacién de zanjas realizadas con medios manuales o

mecanicos que cumplan las siguientes caracteristicas:

Anchura maxima <2 m.

Profundidad maxima <7 m.

Nivel freatico inferior a la profundidad o rebajado.

No se incluyen los terrenos rocosos ni blandos o expansivos.

Con caracter general se debera considerar peligrosa toda excavacion que, en
terrenos corrientes, alcance una profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos

consistentes.

Medidas de prevencion

En todos los casos se debera llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de
conocer la estabilidad del mismo. La experiencia en el lugar de ubicacién de las obras
podran avalar las caracteristicas de cortes del terreno.

En general se adoptardn las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos,

segun la naturaleza y condiciones del terreno.

Las excavaciones de zanjas se ejecutaran con una inclinacién de talud provisional
adecuadas a las caracteristicas del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda
excavacion cuya pendiente sea superior a su talud natural. (Fig. 1)
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1.00m

Paligre pequefio naermal Peligroso

Fig. 1: Talud natural de o°

Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesion bajo la accion de los
elementos atmosféricos, tales como la humedad, sequedad, hielo o deshielo, dando
lugar a hundimientos, es recomendable calcular con amplios margenes de seguridad la

pendiente de los tajos.

En las excavaciones de zanjas se podran emplear bermas escalonadas, con mesetas
no menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del
terreno con angulo entre 60° y 90° para una altura maxima admisible en funcion del peso

especifico aparente del terreno y de la resistencia simple del mismo.

Si se emplearan taludes mas acentuados que el adecuado a las caracteristicas del
terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no rednan las condiciones
indicadas, se dispondra una entibacion que por su forma, materiales empleados y
secciones de éstos ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo a las caracteristicas del

terreno: entibacion cuajada, semicuajada o ligera.

La entibacién debe ser dimensionada para las cargas maximas previsibles en las

condiciones mas desfavorables.

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los
codales que se hayan aflojado. Se extremaran estas prevenciones después de
interrupciones de trabajo de mas de un dia y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias
o heladas.

67

1 EVISADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVOLSWDJGCNB85JREF verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG02284-24 y VISADO electrénico VD01889-24A de 09/05/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0003420

ISABEL DEL CAMPO PALACIOS

S0 yppipo0 s

Proyecto Modificado 3
PFV CANADERO Yy su infraestructura de evacuacion
6.1. ESYS Memoria

Los productos de la excavacion que no hayan de retirarse de inmediato, asi como los
materiales que hayan de acopiarse, se apilaran a la distancia suficiente del boe de la
excavacién para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a
desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose adoptar como
minimo el criterio de distancias de seguridad indicado en la Fig. 2.

n lerrenos arenosos

————

Fig. 2

Cuando en los trabajos de excavacién se empleen maquinas, camiones, etc. que
supongan una sobrecarga, asi como la existencia de trafico rodado que transmita
vibraciones que puedan dar lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se
adoptaran las medidas oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y

senalizaciéon de las diferentes zonas.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hard previamente un
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los
trabajos, los cuales podran ser aislados o de conjunto, segun la clase de terreno y forma
de desarrollarse la excavacién, y en todo caso se calculard y ejecutara la manera que
consoliden y sostengan las zonas afectadas directamente, sin alterar las condiciones de
estabilidad del resto de la construccion.

En general las entibaciones o parte de éstas se quitaran sélo cuando dejen de ser

necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en
su interior, se mantendra uno de retén en el exterior, que podra actuar como ayudante

de trabajo y dara la alarma caso de producirse alguna emergencia.

En la obra se dispondra de palancas, cuias, barras, puntales, tablones, etc. que no se

utilizaran para la entibacion y se reservaran para equipo, de salvamento, asi como de
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otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
Si al excavar surgiera cualquier anomalia no prevista, se comunicara a la Direccién

técnica. Provisionalmente el contratista adoptara las medidas que estime necesarias.

Cortes sin entibacién: taludes

Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitacion de

viales o cimentaciones, podran realizarse cortes verticales sin entibar.

En terrenos sueltos o que estén solicitados debera llevarse a cabo una entibacién
adecuada.

Para profundidades mayores el adecuado ataluzado de las paredes de excavacién
constituye una de las medidas mas eficaces frente al riesgo de desprendimiento de

tierras.

La tabla 1 sirve para determinar la altura maxima admisible en metros de taludes libres
de solicitaciones, en funcion del tipo de terreno, del &ngulo de inclinacion de talud B no
mayor de 60° y de la resistencia a compresidn simple del terreno (Fig. 3).

Tabla 1: Determinacion de la altura maxima admisible para taludes libres
de solicitaciones

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

il Anoul Resistencia a compresidn simpla Ru en
Tipo de terreno mﬁ%m ) A .i[g-'m'lz_ R A
i LR 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,625 |=0,750

Arcilla y limos muy a0 2,40 | 460 680 | 7,00 | 7.00

plésticos 45 240 | 400 | 570 | 700 | 7.00

B0 240 | 360 | 490 | 620 | 7,00

Arcilla y limos de an 2,40 4 90 7,00 | 7,00 | 7,00

plasticidad media 45 240 | 470 | 590 | 700 | 700

60 240 | 360 | 490 | 630 | 7.00

Arcilla y imos poco a0 4 50 7,00 7,00 7,00 7,00

pléasticos, amillas 45 3,20 5.40 7.00 7,00 7,00

Arencsas ¥ amnas &80 2,50 350 | 530 | 680 | 700
arcillosas I:H mix. an mr

*Valores intermedios se interpolaran linealmente
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La altura maxima admisible H méax. en cortes ataluzados del terreno, provisionales, con

angulo comprendido entre 60° y 90° (talud vertical), sin solicitacién de sobrecarga y sin

entibar podra determinarse por medio de la tabla 2 en funciéon de la resistencia a

compresion simple del terreno y del peso especifico aparente de éste. Como medida de

seguridad en el trabajo contra el "venteo" o pequefio desprendimiento se emplearan

bermas escalonadas con mesetas no menores de 0,65 m y contramesetas no mayores

de 1,30 m (Fig. 4).

Tabla 2: Altura maxima admisible H max. en m*

Resistencia a Peso especifico aparentey en giem? |
compresidn simple pec apa; ¥ on g

RuenKg'c 220 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,80
0,250 1,06 1,10 1,15 1,20 1,25
0,300 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
0,400 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10
0,500 210 | 220 | 230 | 245 | 2,60
0,600 2,60 2,70 2,80 2,95 3,10
0,700 3,00 3,15 3,30 3,50 3,70
0,800 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20
0,900 390 | 405 | 420 | 445 | 4,70
1,000 4,30 4,50 4,70 4,95 5,20
1,100 470 4,95 5,20 5,20 5,20

21,200 5,20 5,20 520 | 520 5,20

* Valores intermedios se interpolaran linealmente

Talud pravisional junta a cimentacisn
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El corte de terreno se considerara solicitado por cimentaciones, viales y acopios

equivalentes, cuando la separacién horizontal "S" (Fig. 5), entre la coronacién del corte

y el borde de la solicitacién, sea mayor o igual a los valores "S" de la tabla 3.

=2065m

H maxima

=

Fig. 5

Tabla 3: Determinacion de la distancia de seguridad (S en fig. 5) para cargas

proximas al borde de una zanja

Tipo de solictacion Angutc de lakud
B> 60° B s60°
Cimentaciones D D
Vial o acopios equivalentes D D2

En excavaciones junto a cimentaciones enrasadas o mas profundas, se debera

comprobar si existe peligro de levantamiento del fondo. En general no existe peligro

siempre que se verifique (Fig. 6) que:

SECCION +B
Z
1
R L ssssssss)
- Z
H 7 Excavacion
7
3 'g Espalddn
D %)

Jl A

N f\
-“— %

Cimentacion
préxima
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gs = Tensién de comprobacién que transmite la cimentacion al terreno en su plano de

apoyo en Kg/cm?2.

Rw = Resistencia a compresion simple del terreno en Kg/cm?2.

m = Factor de influencia (tabla 4).

n = Sobrecarga debida al espaldén en Kg/cm?2. (Tabla 5)

Para valores de A < b, debe tomarse en generaln =0

Tabla 4: Calculo del factor de influencia, m*.

bl

6,00

<01
0,1
0,2
0,3
0,4
0.5
0.6
0,7
0,8
0,9
210

1,51
1,55
1,60
1,64
1,68
1,73
1,77
1,82

1,70
1,74
1,79
1,83
1,87
1,92
1,96
2,01

1,76
1,80
1,84
1,89
1,93
1,98
2,02
2,06
21

2,15
2,20

1,95
1,99
2,03
2,08
2,12
2,17
2,21
225
2,30
2,34
2,39

2,14
2,18
222
2,27
2,31
2,36
2,40
2,44
2,49
2,53
2,58

2,52
2,56
2,60
285
2,69
2,74
2,78
2,82
2,87
291
2,96

2,98
3,03
3,07
3,12
3,16
3,20
3,25
3,29
3,34

3,28
3,32
3,36
3,41
3,45
3,50
3,54
3,58
3,63
3,67
3,72

b = Ancho de la cimentacién en direccién normal al corte en

m.

L = Largo de la cimentacion en direccion paralela al corte en

m.

D = Desnivel entre el plano de apoyo de la cimentacién y el

*Siendo (fig. 6):

fondo de la excavacion en m.

Tabla 5: Célculo de la sobrecarga debida al espaldén, n,

en Kg/cm?
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Siendo (fig. 6):

A = Ancho en pie del espaldon en m.
B = Ancho en coronacion del espaldon en m.
H = Profundidad del corte en m.

Cortes con entibacién

Cuando no sea posible emplear taludes como medida de proteccion contra el
desprendimiento de tierras en la excavacion de zanjas y haya que realizar éstas
mediante cortes verticales de sus paredes se deberan entibar éstas en zanjas iguales o
mayores a 1,30 m de profundidad. Igual medida se debera tomar si no alcanzan esta
profundidad en terrenos no consistentes o si existe solicitacién de cimentacion proxima

o vial.

El tipo de entibacién a emplear vendra determinada por el de terreno en cuestién, si
existen o no solicitaciones y la profundidad del corte (tabla 6).

Tabla 6: Eleccién del tipo de cimentacion

: : g
g?r% dn: Solicitacién Profundidad P del corte en m.
<1,30 1,30-2,00 | 2,00250 | >250

Coherente | Sin 2 Ligera  |Semicuajada | Cuajada
solicltacién

Solicitacién Ligera (Semicuajada| Cuajada | Cuajada
de vial

Solicitacion Cuajada| Cualada Cuajada | Cuajada
de cimentacién

Suelto Indistintamente [ Cuajada| Cuajada Cuajada | Cuajada

* Entibacion no necesaria en general

La Norma Tecnolégica NTE-ADZ/1976 "Acondicionamiento del terreno. Desmontes:
Zanjas y pozos", establece el criterio para determinar si el corte en el terreno puede
considerarse sin solicitacion de cimentacién prdéxima o vial, ddndose esta circunstancia

cuando se verifique que:
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P < (h + d/2 6 P < d/2 respectivamente, (Fig. 7)

Siendo:

P = Profundidad del corte.

h = Profundidad del plano de apoyo de la cimentacién proxima. En caso de cimentacion
con pilotes, h se medira hasta la cara inferior del encepado.

d = Distancia horizontal desde el borde de coronacion del corte a la cimentacion o vial.

——

AT

Corte vertical junto a vial

d

Corte vertical junto a cimentacién

Fig. 7

En algunos casos puede ser interesante emplear una combinacion de talud y entibacion.
(Fig. 8)
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Sistemas de entibacién usuales

Por entibacion se entiende toda fortificacion para contencién de tierras, realizada

generalmente con madera.

Entibacion con tablas horizontales

Se emplea cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesiéon que le
permite ser autoestable mientras se efectla la excavacién. Mediante la alternancia
excavacion (0,80 m a 1,30 m) y entibacién, se alcanza la profundidad total de la zanja.
(Fig. 9)
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PEETER SRR SUURE

Entibacidn con tablas horizontales.
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(=
=
o
~1 £
Q3 . 2 S
R aEn R 2K - -
LN 2 B 3 Entbacion con tablas horizontales.
; Buena diposicidn de los .
diferentes elementos de entibacicn

Fig. 9

Entibacion con tablas verticales

Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesion o no se tiene garantia de ello, es
mas aconsejable llevar a cabo la entibacion con tablas verticales, que en caso de que
el terreno presente una aceptable cohesion y resistencia se excava por secciones
sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades maximas, en tramos longitudinales
variables que en ningln caso deberan pasar de 4 m; y en caso de que el terreno
presente poco o ninguna cohesion deberan hincarse las tablas verticales en los citados
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tramos antes de proceder a la excavacion de las tierras alcanzandose la profundidad
prevista en sucesivas etapas.

Independientemente de que la entibacién se realice con tablas horizontales o verticales,
éstas podran cubrir totalmente las paredes de la excavacion (entibacion cuajada), el
50% (entibaciéon semicuajada) e incluso menos de esta proporcion (entibacién ligera).

La Norma Tecnolégica NTE-ADZ/1976 permite determinar su empleo en funcién de la
profundidad de excavacién, del tipo de terreno y de que exista solicitacion de
cimentacion o vial (Tabla 6), mediante las tablas n® 7, 8, 9, 10, 11, 12 puede
determinarse la separacion y grosores de los distintos elementos que constituyen la

entibacién de los principales casos.
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Tabla 8 Tabla 10
ENTIBACION SEMICUAJADA ENTIBACION CUAJADA
L Determinacidn de las separaciones entr codales, vel L Determinacién de las separaciones entre codales, ver
F S en cm y herizental M an cm, en luncién del Sn F S en cm y horizontal M en ¢m, en funcién del Sn
L minimo F'en mm del cabecero y del empuje 10! L minimo F en mm del cabecaro y del empuje total ¢
2 q-+S— M| kglem?, o vicevarsa ~>q->S5M| kgem? o viceversa
Grueso minimo del cabecero Fen mm aracién Separac] Grueso minimo del cabecero F en mm Separacion Separac
s?;nical hoﬁ?zuml vertical h’a"m“
52 65 76 S+encm | Menc] 52 65 76 Sencm enc
0,12 0,20 0,27 50 100 0,36 0,56 0,76 30 100
0,08 0,12 0,17 50 125 g-fg 3'3.‘, o o
0,04 0,05 0,12 50 150 0‘09 0' 14 0‘ 19 P
0,05 0,09 50 175 : 2 y 55
0,10 0,16 0,22 60 00| 0% A St . !
0,06 0,10 0,14 60 125 0’10 OI16 0'22 50
0,07 0,10 &0 1501 o7 0,11 0,15 60
0,04 0,07 60 175 X 5 f
0,24 0,37 0,50 30 150
0,08 0,12 0,18 76 100 0.13 0,21 0,28 40
0,05 0,08 0,10 75 125 0,08 0,13 0,18 50
0,08 75 150 0,06 0,09 0,12 60
0,07 0,12 0,16 80 100 0,20 0,32 0,43 30 175
0,06 0,07 0,10 BO 125 0,11 0,18 0,24 40
0,05 0,07 80 150 0,07 o1 0,15 50
0,06 0,00 0,12 100 100 0,05 0.08 0.1 60
0,00 0,08 100 125 0,18 0.28 0,38 30 200
0,00 0,00 0,00 100 00| 040 s St =
0,00 0,00 100 125 0‘04 0:07 0:09 80
Empuje q en kg/em? Empuje qen kg/iem?
| - : M .
—
e - CF
: S 1S 15
NP IS 7
nine A
n » 000N |s
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Tabla 11 Tabla 12
ENTIBACION LIGERA ENTIBACIONES CUAJADA, SEMICUAJADA ¥ LIGERA
4 Oeterminacion de fas sep b entre codal
F vertical S en cm y horizontal M en cm, en funcidn del s & 2
1 grueso mirimo F en mm del cabecer y dsl empuje Detarminacién del didmetro minimo D en cm del codal,
+q—S M total g en kg/em2, o vicoversa 1 de fongitud < 2 m, kbre de pandeo y do apiastamienta
H del durmients, en funcién del empua horizontal H en kg
Gruesc minimo del cabecero F en mm Segaracién Separacién 1 max ue scporia, Qviceversa,
vertical horizemal lando en zanjas con entibacién:
52 | 65 76 Sencm Mencm D Lipera: H = 1,50 Q.M.S.
610 | 016 023 30 100 Cuajada o semicuajada: H = 0,75 qQM.S.
0,06 0,10 0,14 30 125
0,07 010 | 30 150
0,05 0,07 20 175 H max.
0.0 = =90 enkg | 4570 | 1900 | 2260 | 2650 | 3.080 | 3530
008 | o010 0,13 50 100 ‘
1y i 1
L .08 i %5 | penem| 10 1|12 13 14 15
| 0,04 50 | 175 !
004 | o006 0,09 75 100
0,04 0,06 75 ! 128
i 004 75 150 A
005 | o008 300 100
Emcuje g en kg cm3 0,04 100 125 D
M ;
' E1id
AT XN +
|
|s
i
T+

Otros sistemas de entibacion

Ademas de los vistos existen otros sistemas que se alejan de los tradicionales, que son
seguros frente al riesgo de atrapamiento de personas por desprendimiento de tierras,
pero que en general requieren de medios que sélo disponen empresas especializadas,
conociéndose con el nombre de entibaciones especiales, tales son el sistema Quillery,
el Heidbrader, el Lamers, los que emplean dispositivos deslizantes, etc. Por ser el mas
accesible al comun denominador de las empresas destacaremos aqui el primero de los

mencionados.

Sistema Quillery

Es aplicable hasta una profundidad recomendable de 3,50 m en terrenos de buena

cohesion.

Consiste en unos paneles de revestimiento de longitud 2-2,50 m que se preparan en las
proximidades de la zanja y que una vez abierta ésta se introducen en la misma. Si la

profundidad sobrepasa los 2-2,50 m se realiza en una primera fase hasta esta
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profundidad y en una segunda fase se alcanzan los 3,50 m de profundidad maxima
recomendable. (Fig. 10)

2

%
%

o

Fig. 10: Colocacion de los paneles con ayuda de una pértiga
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2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Chaleco reflectante 10 4,55 4545€
Casco de Seguridad con barbuquejo 10 3,24 3240€
Gafas antiproyecciones 5 5,22 26,10 €
Mascarilla de papel 20 0,45 9,00 €
Protector Auditivo (tapén) 5 0,63 315€
Protector auditivo (cascos) 5 4,72 23,58 €
Arnés de seguridad 15 45,24 678,65 €
Mono de trabajo 10 18,04 180,36 €
Trajes impermeables 10 7,79 7785€
Par de guantes de goma finos 10 2,81 28,08 €
Par de guantes de cuero 10 4,28 4275€
Par de guantes anticorte 10 4,61 46,08 €
Par de guantes dieléctricos 2 18,05 36,09 €
Pares de botas de agua 10 18,32 183,15 €
Pares de botas de seguridad 10 13,72 137,16 €
Pares de botas dieléctricas 2 27,09 54,18 €
Pantalla soldador 3 14,69 4406 €
Gafas sopletero 3 4,91 14,72 €
Pantalla facial 3 6,39 1917 €
Chaquetas cuero soldador 3 10,12 30,35€
Pares Manguitos de soldador 3 3,15 9,45€
Mandil Soldador 3 13,64 40,91 €

Mampara antiproyecciones 1 37,05 37,05€
Cable fiador para sujecion de cinturon en cubiertas y 10 239 23,85 €
estructuras

Sefializacidn zanja con varilla de 8 mm, 1m y banderola 1.000 0,14 135,00 €
Malla de balizamiento 1m de alto por 50m de largo. 4 22,61 90,43 €
Cinta de balizamiento rollo de 200 m lineales 1 8,22 8,22 €
Senah;amon y proteccion de zanjas con chapas en cruces 20 2273 45468 €
y caminos

Senalizacién de proteccion excavacion 10 20,03 200,34 €
Sefal normalizada de STOP con soporte 10 21,02 210,15 €
Barandilla proteccidn huecos en altura 10 7,06 70,56 €
Carteles indicativos de riesgo con soporte 10 18,41 184,05 €
Carteles indicativos de riesgo sin soporte 10 5,22 52,20 €
Horas'manten|m|ento y reparacion de las protecciones 60 1112 666.90 €
colectivas

N !
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3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

4 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

Instalacion de puesta a tierra cqmpuesta por cables de 41,54 4M54€
cobre y electrodo conectado a tierra.

Armario electr_|co con elementos de protecciones 463,68 46368 €
adecuados (diferenciales)

Maquinaria de proteccién en acceso a cuadro eléctrico de

obra formada por soportes de tubos y plataformas de 113,20 113,20 €

madera, incluido monta|e i desmontaje.

5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de 6 x

2,40m, incluida la instalacién de fuerza y alumbrado 3 81,15 24346 €
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra 1 22,81 22,81€
Mesa metalica, capacidad 10 personas 1 18,17 18,17 €
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 9 16.81 3362 €
metdlicos ' '
Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones y 19.04 114,21 €
reposiciones.

Mes de aliuner WC Quimico Portatil i mantenimiento. 225,70 67711 €

6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Reconocimientos médicos 20,86 208,62 €
Botiquin completo 2 83,79 167,58 €
Reposicion de material de curas 1 81,16 81,16 €
Dia Teléfono mévil de emergencia 0,32 9,45€
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7 FORMACION Y REUNIONES DE OBLI

GADO CUMPLIMIENTO

Horas de formacion de seguridad 20 21,18 42354 €
Horas de reuniones de comité de seguridad 12 70,59 847,04 €
M’esefs de control y asesoramiento de seguridad (Visitas 3 315,72 947 16 €
Técnicas de Seguridad)

8 RESUMEN PRESUPUESTO SEGURID

AD Y SALUD

1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.762,68 €
2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 213343 €
3.- EXTINCION DE INCENDIOS 477,09 €
4.- INSTALACION ELECTRICA 618,42 €
5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 1.109,38 €
6.- MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS 466,81 €
7.- VIGILANCIA Y FORMACION 2217,74 €

La suma total del presupuesto de seguridad y salud para el proyecto de ejecucion del
PFV CANADERO Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUCION asciende a OCHO
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO

CENTIMOS (8.785,55 €)

Zaragoza, abril 2024
Fdo. Isabel del Campo Palacios
Ingeniera Industrial
Colegiada N2 3.420 COIIAR
Al servicio de la empresa
Atalaya Generacion S.L.

E-VISADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG02284-24 y VISADO electrénico VD01889-24A de 09/05/2024. CSV

FVOLSWDJGCNB85JREF verificable en https://coiiar.e-gestion.es







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0003420

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VISADO N°. : VD01889-24A
DE FECHA : 9/5/24

E-VISADO

\TALAYA

GENERACION

PROYECTO MODIFICADO 3
PARQUE FOTOVOLTAICO CANADERO
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACION

DOCUMENTO 6.3: ESYS PLIEGO DE
CONDICIONES

Término Municipal de Calamocha (Teruel)

En Zaragoza, abril de 2024

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVOLSWDJGCNB85JREF verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG02284-24 y VISADO electrénico VD01889-24A de 09/05/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

ifi N°.Colegi . 42
Proyecto Modificado 3 |SABSL%§LQCI/?€F% PELE)\QSS 0
PFV CANADERO Yy su infraestructura de evacuacion \T

EREOAY

6.3. ESYS Pliego de condiciones

1 VD01889-24A

INDICE

INDICE ...ttt ettt 1
1. LEGISLACION APLICABLE.........coieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeees s esnen s 2
1.1 ASPECIOS ENEIAIES ... 2
1.2 Condiciones ambientales...........ccuuiiiiiiiiiii i 3
1.3 INCENAIOS ...t 3
1.4 INStalaciones ElECIICAS. ... .uuuiiiiiieiiiiee e 3
LT V- To [ ][ 0 F= 14 = DTSRRI 4
1.6 Equipos de proteccion individual (E.P.1)........cooiiiiiiee e 4
1.7 SENALIZACION ... 5
2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.................... 5
2.1, Comienzo de 1as ODras .........ueeiiiiiiiiiiiiee e 5
2.2.  ProtecCiones PersSONAlES. ........couuiiiiiiiiiiiiiiee e 6
2.3.  ProtecCiones COIECHIVAS ........uuiiiiiiiiiiiiiiiiie e 19
2.4. Plan de seguridad y Salud...........ccooiiiiiiiiiiiiii e 22
2.5. Vigilante de seguridad y comité de seguridad e higiene .............ccccccvvvvnnnnnns 23
2.6.  InStalaciones MEMICAS ......c.uuuveiiiiieeie it e e 24
2.7. Instalaciones de higiene y bienestar...........ccccccuuuiiiiiiiiiiiiiiiis 24

" EVISADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG02284-24 y VISADO electrénico VD01889-24A de 09/05/2024. CSV

FVOLSWDJGCNB85JREF verificable en https://coiiar.e-gestion.es







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

ifi N°.Colegi . 42
ProyeCto MOdIflcado 3 ISABSCI))EeLgéz\(/:I‘PC()) PSB\QI?)S 0
PFV CANADERO Yy su infraestructura de evacuacion \T

EREOAY

6.3. ESYS Pliego de condiciones

1 VD01889-24A

1. LEGISLACION APLICABLE

1.

1

Aspectos generales

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de Enero de 1940. BOE
3 de Febrero de 1940, en vigor capitulo VI

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. R.D. 486
de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997.

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construccion.
O.M. 20 de Mayo de 1952. BOE 15 de Junio de 1958.

Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificacién. Convenio O.l.T. 23 de
Junio de 1937, ratificado el 12 de Junio de 1958

Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D.
2414/1961 de 30 de Noviembre. BOE 7 de Diciembre de 1961.

Regulacién de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. R.D.
2001/1983 de 28 de Julio. BOE 3 de Agosto de 1983

Establecimiento de Modelos de Notificacién de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de
diciembre de 1987. BOE 29 de Diciembre de 1987.

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de Noviembre. BOE 10 de
Noviembre de 1995.

Reglamento de los Servicios de Prevencién. R.D. 39/1997 de 17 de Enero. BOE 31
de Enero de 1997.

Senalizacion de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 de Abril de
1997. BOE 23 de Abril de 1997.

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. R.D.
486/1997 de 14 de Abril. BOE 23 de Abril de 1997.

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulacion Manual de
Cargas que entrafien Riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
R.D. 487/1997 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997.

Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposicion a
Agentes Bioldgicos durante el trabajo. R.D. 664/1997 de 12 de Mayo. BOE de 24 de
Mayo de 1997.

Exposicion a Agentes Cancerigenos durante el trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de
Mayo. BOE de 24 de Mayo de 1997.
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e Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilizacién por los
trabajadores de Equipos de Proteccion Individual. R.D. 773/1997 de 30 de Mayo.
BOE de 12 de Junio de 1997.

¢ Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la Utilizacién por los trabajadores
de los Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de Julio. BOE de 7 de Agosto de
1997.

e Disposiciones minimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los
Trabajadores en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de Septiembre. BOE
de 7 de Octubre de 1997.

e Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de Construccién. R.D.
1627/1997 de 24 de Octubre. BOE de 25 de Octubre de 1997.

1.2 Condiciones ambientales

Proteccién de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion a ruido
durante el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre. BOE 2 de Noviembre de 1989.

1.3 Incendios

Norma Bésica Edificaciones N.B.E. - C.P.l. / 96. Ordenanzas Municipales.

1.4 Instalaciones eléctricas

¢ Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tensién. D. 3151/1968 de 28 de Noviembre.
BOE 27 de Diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de Marzo de 1969.

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién. D. 2413/1973 de 20 de Septiembre.
BOE 9 de Octubre de 1973.

e Instrucciones Técnicas Complementarias.

e R.D. 3275/82, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantias de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién.

e Orden de 18 de octubre de 1984, por las que se aprueban las ITC de Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacion.

e R.D. 614/2.001, de 8 de junio, sobre proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores delante del riesgo eléctrico.
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Maquinaria

Reglamento de Recipientes a Presién. D. 16 de Agosto de 1969. BOE 28 de Octubre
de 1969. Modificaciones: BOE 17 de Febrero de 1972 y 13 de Marzo de 1972.
Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de Mayo de 1977. BOE
14 de Junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de Marzo de 1981 y 16 de Noviembre
de 1981.

Reglamento de Seguridad en las Maquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. BOE
21 de Julio de 1986. Correcciones: BOE 4 de Octubre de 1986.

Aplicacién Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estado Miembros, sobre maquinas R.D. 1435/1992 de 20 de
Enero. BOE 8 de Febrero de 1995.

ITC - MIE - AEM2: Graas Torre desmontables para obras. O. 28 de Junio de 1988.
BOE 7 de Julio de 1988. Modificacién: O. 16 de Abril de 1990. BOE 24 de Abril de
1990.

ITC - MIE - AEM3: Carretas Automotrices de manutencion. O. 26 de Mayo de 1989.
BOE 9 de Junio de 1989.

ITC - MIE - MSG1: Maquinas, Elementos de Maquinas o Sistemas de Proteccion
utilizados. O. 8 de Abril de 1991. BOE 11 de Abril de 1991.

ITC - MIE AEM4: Gruas mdviles.

Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para Obra.

Equipos de proteccion individual (E.P.l)

Comercializacién y Libre Circulacién intracomunitaria de los Equipos de Proteccién
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre.

BOE 28 de Diciembre de 1992. Modificado por O.M. de 16 de Mayo de 1994 y por
R.D. 159/1995 de 3 de Febrero.

BOE 8 de Marzo de 1995. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a
la Utilizacién por los Trabajadores de Equipos de Proteccion Individual. R.D.
773/1997 de 30 de Mayo de 1997.
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1.7 Senalizacion

e Disposiciones Minimas en Materia de Sefalizacién de Seguridad y Salud en el
Trabajo. R.D. 485/1997. BOE 14 de Abril de 1997.

2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE
PROTECCION

2.1. Comienzo de las obras

Debera sefalarse en el Libro de Ordenes Oficial, la fecha de comienzo de obra,
que quedara refrendada con las firmas del Director de Obra, del Jefe de Obra del
contratista y de un representante de la Propiedad.

Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los
elementos de proteccion individual o colectiva para ver si su estado de conservacién y
sus condiciones de utilizacion son o6ptimos. En caso contrario se desecharan
adquiriendo el Contratista otros nuevos.

Todos los elementos de proteccion personal se ajustaran a las normas de
homologacion de Ministerio de Trabajo (O.M 15.7.74). Ademas, y antes de comenzar
las obras, el area de trabajo debe mantenerse libre de obstaculos e incluso si han de
producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la produccién de polvo. Por la
noche debe instalarse una iluminacion suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de
trabajo, y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se
ejerciten trabajos durante la noche debera mantenerse al menos una iluminacién minima
en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente
todas las senales de aviso y de proteccion.

De no ser asi, deben sefalizar todos los obstaculos indicando claramente sus
caracteristicas como la tension de una linea eléctrica, la importancia del trafico en una
carretera, etc. e instruir convenientemente a sus operarios. Especialmente al personal
gue maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan
las lineas eléctricas y que en ningun caso podra acercarse con ningun elemento de las
maquinas a menos de 2 m (si la linea es superior a los 50.000 voltios la distancia minima
sera de 4 m).

Todos los cruces subterraneos, y muy especialmente los de energia eléctrica

deben quedar perfectamente sefializados sin olvidar su cota de profundidad.
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2.2. Protecciones personales

Todas las prendas de proteccién individual de los operarios o elementos de
proteccion colectiva tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a la Normas Técnicas
Reglamentarias MT, de homologacién del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74) (B.O.E
19-5- 1974), siempre que exista Norma. En los casos que no exista Norma de
Homologacién oficial, seran de calidad adecuada a las prestaciones respectivas que se
les pide para lo que se pedira al fabricante informe de los ensayos realizados. Cuando
por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada
prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracién prevista o fecha
de entrega. Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es
decir, el maximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, sera
desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido
mas holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, seran repuestas
inmediatamente. Toda prenda o equipo de proteccion individual, y todo elemento de
proteccion colectiva, estara adecuadamente concebido y suficientemente acabado para
SU USO y nunca representara un riesgo o dano en si mismo. Se considera imprescindible
el uso de los utiles de proteccion indicados en el apartado 1.4.1 de la Memoria cuyas
prescripciones se exponen seguidamente.

2.2.1. Prescripcion del casco de seguridad no metalico

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso
normal, aislantes para baja tensién (1.000 V), o Clase E, distinguiéndose E-AT aislantes
para alta tensién (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15°).

El casco constara de casquete, que define la forma general del casco y éste, a
su vez, de la parte superior o copa, una parte mas alta de la copa, y ala borde que se
extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por
encima de la cara podra ser mas ancha, constituyendo la visera.

El arnés o atalaje es el elemento de sujecion que sostendréa el casquete sobre la
cabeza del usuario. Se distinguira lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que
abraza la cabeza y banda de amortiguacion, y parte del arnés en contacto con la béveda
craneana. Entre los accesorios sefialaremos al barboquejo, o cinta de sujecion,
ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o mas puntos. Los

accesorios nunca restaran eficacia al casco. La luz libre, distancia entre la parte interna
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de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre sera superior a 21
milimetros. La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno
a la zona mas alta del mismo, variara de 75 milimetros a 87 milimetros, de la menor a
la mayor talla posible.

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos
los accesorios, no sobrepasara en ningun caso los 450 gramos. La anchura de la banda
de contorno sera como minimo de 25 milimetros.

Los cascos seran fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las
grasas, sales y elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la
cabeza del usuario no afectaran a la piel y se confeccionardn con material rigido,
hidrofugo y de facil limpieza y desinfeccion.

El casquete tendra superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y
carecerd de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No
presentard rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las
caracteristicas resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de union ni el atalaje
en si causaran dafno o ejerceran presiones incomodas sobre la cabeza del usuario.

Entre casquete y atalaje quedara un espacio de aireacién que no sera inferior a
cinco milimetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. El modelo tipo
habra sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna
parte del arnés o casquete presente rotura. También habra sido sometido al ensayo de
perforacion, mediante punzén de acero, sin que la penetracién pueda sobrepasar los
ocho milimetros. Ensayo de resistencia la llama, sin que llamee mas de quince segundos
o goteen. Ensayo eléctrico sometido a una tensién de dos kilovoltios, 5 Hz, tres
segundos, la corriente de fuga no podra ser superior a tres mA, en el ensayo de
perforacion elevando la tensién a 2 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga
sobrepasara los tres mA.

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la
perforacion seran de 25 kV y de 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente
de fuga no podra ser superior a 10 mA.

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizaran los ensayos de
choque y perforacion, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15 +
2°C. Todos los cascos que se utilicen por los operarios estaran homologados por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1,

Resolucion de la Direccién General de Trabajo del 14.12.74.
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2.2.2. Prescripcion del calzado de seguridad

El calzado de seguridad que utilizaran los operarios, seran botas de seguridad
clase lll. Es decir, provistas de puntera metalica de seguridad para proteccion de los
dedos de los pies contra los riesgos debidos a caidas de objetos, golpes y
aplastamientos, y suelo de seguridad para proteccién de las plantas de los pies contra
pinchazos.

La bota debera cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecera de imperfecciones y estara
tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demas partes internas no
produciran efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiracion. Su peso no
sobrepasara los 800 gramos. Llevara refuerzos amortiguadores de material elastico.
Tanto la puntera como la suela de seguridad deberan formar parte integrante de la bota,
no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material serd apropiado a las
prestaciones de uso, carecera de rebabas y aristas y estara montado de forma que no
entrafe por si mismo riesgo, ni cause danos al usuario.

Todos los elementos metalicos que tengan funcién protectora seran resistentes
a la corrosién. El modelo tipo sufrird un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la
puntera hasta los 1.500 kg (14.715 N) y la luz libre durante la prueba sera superior a 15
milimetros, no sufriendo rotura.

También se ensayaran al impacto, manteniéndose una luz libre minima y no
apreciandose rotura. El ensayo de perforacion se hara mediante punzén con fuerza
minima de perforacion de 110 kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie
perforacion.

Mediante flexometro, que permita variar el angulo formado por la suela 'y el tacén,
de 0° a 60°, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hara el
ensayo de plegado. No se debera observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.

El ensayo de corrosion se realizard en camara de niebla salina, manteniéndose
durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosidén. Todas las botas
de seguridad clase Il que se utilicen por los operarios estaran homologadas por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5,
Resolucion de la Direccién General de Trabajo del 31.1.1980.
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2.2.3. Prescripcion del protector auditivo

El protector auditivo que utilizaran los operarios, sera como minimo clase E. Es
una proteccién personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario
cuando esta situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados,
quedando el pabellon externo de los oidos en el interior de los mismos, y el sistema de
sujecion por arnés.

El modelo tipo habra sido probado por un escucha, es decir, persona con una
pérdida de audicion no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno
de los oidos y para una de las frecuencias de ensayo.

Se definira el umbral de referencia como el nivel minimo de presion sonora capaz
de producir una sensacién auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin
protector auditivo. El umbral de ensayo sera el nivel minimo de presion sonora capaz de
producir sensacion auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector
auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuacion sera la diferencia expresada
en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.

Como senales de ensayo para realizar la medida de atenuacién en el umbral se
utilizaran tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000,
4000, 6000 y 8000 Hz. Los protectores auditivos de clase E cumpliran lo que sigue: para
frecuencias bajas de 250 Hz, la suma minima de atenuacion sera 10 dB. Para
frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuacién minima de 20 dB, y la suma
minima de atenuaciéon 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma
minima de atenuacién sera 35 dB. Todos los protectores auditivos que se utilicen por
los operarios estaran homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica
Reglamentaria MT-2, Resolucién de la direccién General de Trabajo del 28.6.1975.

2.2.4. Prescripcion de guantes de seguridad

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serdn de uso general
anticorte, antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y
herramientas. Estaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos,
impermeables a los agentes agresivos de uso comun y de caracteristicas mecéanicas
adecuadas. Careceran de orificios, grietas o cualquier deformacién o imperfeccion que
merme sus propiedades. Se adaptaran a la configuracion de las manos haciendo

confortable su uso. No seran en ningun caso ambidextros.
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La talla, medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de
los dedos, sera la adecuada al operario. La longitud, distancia expresada en milimetros,
desde la punta del medio o coraz6n hasta el filo del guante, o sea limite de la manga,
serd en general de 320 milimetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serédn
cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los
medios, 320 milimetros a 430 milimetros, o largos, mayores de 430 milimetros. Los

materiales que entren en su composicion y formacién nunca produciran dermatosis.

2.2.5. Prescripcion del cinturon de seguridad

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, seran cinturones de
sujecion clase A, tipo 2. Es decir, cinturon de seguridad utilizado por el usuario para
sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caida libre. Estara
constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de
conexion. Podra ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura.

La faja estara confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes
y deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar
molestias. La insercion de elementos metalicos no ejercera presién directa sobre el
usuario. Todos los elementos metélicos, hebillas, argollas en S y mosqueton, sufriran
en el modelo tipo, un ensayo a la traccion de 700 kgf (6.867 N) y una carga de rotura no
inferior a 1.000 kgf (9.810 N). Seran también resistentes a la corrosién. La faja sufrira
ensayo de traccion, flexion, al encogimiento y al rasgado.

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, sera de fibra natural, artificial o mixta,
de trenzado y didmetro uniforme, minimo 10 milimetros, y carecera de imperfecciones.
Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrd aristas vivas. Este elemento

de amarre también sufrira ensayo a la traccién en el modelo tipo.

2.2.6. Prescripcion de gafas de seguridad

Las gafas de seguridad que utilizaran los operarios serdn gafas de montura
universal contra impactos, como minimo clase A, siendo convenientes de clase D.

Las gafas deberan cumplir los requisitos que siguen. Seran ligeras de peso y de
buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podran limpiarse
facilmente y toleraran desinfecciones periddicas sin merma de sus prestaciones. No

existirdn huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondran de aireacion
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suficiente para evitar en lo posible el empafamiento de los oculares en condiciones
normales de uso.

Todas las piezas o elementos metalicos, en el modelo tipo, se someteran a
ensayo de corrosién, no debiendo observarse la aparicion de puntos apreciables de
corrosion. Los materiales no metdlicos que entren en su fabricacion no deberan
inflamarse al someterse a un ensayo de 500°C de temperatura y sometidos a la llama
la velocidad de combustion no sera superior a 60 m/minuto. Los oculares estaran
firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un
impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres
veces consecutivas.

Los oculares estaran construidos en cualquier material de uso oftalmico, con tal
que soporte las pruebas correspondientes. Tendran buen acabado, y no presentaran
defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la vision normal del usuario. El
valor de la transmisién media al visible, medida con espectrofotémetro, sera superior al
89.

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos,
desde una altura de 130 cm, repetido tres veces, sera de clase A. Si supera la prueba
de impactos de punzon, sera clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de
4,5 milimetros de diametros clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas
se clasificaran como clase D.

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estaran
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica
Reglamentaria MT-16, Resolucién de la Direccion General de Trabajo del 14.6.1978.

2.2.7. Prescripcion de mascarilla antipolvo

La mascarilla antipolvo que emplearan los operarios estara homologada. La
mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vias
respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalacion por el
usuario, a una filtracién de tipo mecanico.

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podran ser metalicos,
elastémeros o plasticos, con las caracteristicas que siguen. No producirdn dermatosis y
su olor no podra ser causa de trastornos en el trabajador. Seran incombustibles o de
combustién lenta. Los arneses podran ser cintas portadoras; los materiales de las cintas
seran de tipo elastémero y tendran las caracteristicas expuestas anteriormente. Las

mascarillas podran ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendran unas
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dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vias respiratorias. La
pieza de conexion, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentara
fugas.

La vélvula de inhalacion, su fuga no podra ser superior a 2.400 ml/minuto a la
exhalacion, y su pérdida de carga a la inhalacién no podra ser superior a 25 milimetros
de columna de agua (238 Pa). En las valvulas de exhalacién su fuga a la inhalacién no
podra ser superior a 40 m1/minuto, y su pérdida de carga a la exhalacion no sera
superior a 25 milimetros de columna de agua (238 Pa). El cuerpo de la mascarilla
ofrecera un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos elementos
constitutivos cerraran herméticamente.

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estaran, como
se ha dicho, homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma
Técnica Reglamentaria MT-7, Resolucién de la Direccion General de Trabajo del
28.7.1975.

2.2.8. Prescripcion de bota impermeable al agua y a la humedad

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizaran los operarios,
sera Clase N, pudiéndose emplear también la clase E. La bota impermeable debera
cubrir convenientemente el pie y, como minimo, al tercio inferior de la pierna,
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoria de los
trabajos.

La bota impermeable debera confeccionarse con caucho natural o sintético y
otros productos sintéticos, no rigidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

Asimismo careceran de imperfecciones o deformaciones que mermen sus
propiedades, asi como de orificios, cuerpos extrafios u otros defectos que puedan
mermar su funcionalidad.

Los materiales de la suela y tacén deberan poseer unas caracteristicas
adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos
que estén afectados por el agua.

El material de la bota tendra unas propiedades tales que impidan el paso de la
humedad ambiente hacia el interior.

La bota impermeable se fabricara, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose

adoptar un sistema de cierre disefiado de forma que la bota permanezca estanca.
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Podran confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas
anteriormente, con una o mas capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos
nocivos en el usuario.

La superficie de la suela y el tacdn, destinada a tomar contacto con el suelo,
estara provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la
eliminacion de material adherido.

Las botas impermeables seran lo suficientemente flexibles para no causar
molestias al usuario, debiendo disefarse de forma que sean faciles de calzar. Cuando
el sistema de cierra o cualquier otro accesorio sea metdlico debera ser resistentes a la
corrosion.

El espesor de la cafa debera ser lo mas homogéneo posible, evitdndose
irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo
tipo se sometera a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frio, de
humedad, de impermeabilidad y de perforacion con punzén, debiendo de superarlos.

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberan estar
homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica
Reglamentaria M-27, Resolucion de la Direccién General de Trabajo del 3.12.1981.

2.2.9. Prescripcion de equipo para soldador

El equipo de soldador que utilizaran los soldadores, serda de elementos
homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su
funcién especifica. El equipo estara compuesto por los elementos que siguen. Pantalla
de soldador, mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para
soldador.

La pantalla sera metdlica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de
chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estara provista de filtros
especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podra
poner cristales de proteccién mecéanica, contra impactos, que podran ser cubrefiltros o
antecristales. Los cubrefiltros preservaran a los filtros de los riesgos mecanicos,
prolongando asi su vida. La mision de los antecristales es la de proteger los ojos del
usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en
aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso de filtro, como
descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales iran situados

entre el filtro y los ojos del usuario.
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El mandil, manguitos, polainas y guantes, estaran realizados en cuero o material
sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de particulas metalicas,
fundidas o sélidas. Seran comodos para el usuario, no produciran dermatosis y por si
mismos nunca supondran un riesgo.

Los elementos homologados, lo estaran en virtud a que el modelo tipo habra
superado las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-
3, MT-19, Resoluciones de la Direccion General de Trabajo.

2.2.10. Prescripcion de guantes aislantes de la electricidad

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizaran los operarios, seran para
actuacién sobre instalaciones de baja tension hasta 1.000 V o para maniobra de
instalacion alta tension hasta 30.000 V.

En los guantes se podra emplear como materia prima en su fabricacion caucho
de alta calidad, natural o sintético o cualquier otro material de similares caracteristicas
aislantes y mecanicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles
naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrira la
totalidad de la superficie interior del guante. Careceran de costuras, grietas o cualquier
deformacién o imperfeccion que merme sus propiedades.

Podran utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricacién,
siempre que no disminuyan sus caracteristicas ni produzcan dermatosis.

Se adaptaran a la configuraciéon de las manos, haciendo confortable su uso. No
seran en ningun caso ambidextros.

Los aislantes de baja tension seran guantes normales, con longitud desde la
punta del dedo medio o corazén al filo del guante menor o igual a 430 milimetros. Los
aislantes de alta tension seran largos, mayor la longitud de 430 milimetros. El espesor
sera variable, segun los diversos puntos del guante, pero el maximo admitido sera de
2,6 milimetros.

En el modelo tipo, la resistencia a la traccion no sera inferior a 110 kg/cm2, el
alargamiento a la rotura no sera inferior a 600 por 100 y la deformacién permanente no
sera superior al 18 por ciento. Seran sometidos a prueba de envejecimiento, después
de la cual mantendran como minimo el 80 por 100 del valor de sus caracteristicas
mecanicas y conservaran las propiedades eléctricas que se indican. Los guantes de
baja tension tendran una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensién de 5.000

V 'y unatension de perforacion de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia
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de 50 Hz. Los guantes de alta tensién tendran una corriente de fuga de 20 mA a una
tensién de prueba de 30.000 V y una tension de perforacién de 35.000 V.

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios
estardn homologados, segun las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica
Reglamentaria MT-4, Resolucién de la Direccion General de Trabajo del 28.7.1975.

2.2.11. Prescripcion de sequridad para la corriente eléctrica de Baja Tension

No hay que olvidar que esta demostrado estadisticamente, que el mayor nimero
de accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensién. Por ello, los
operarios se protegeran de la corriente de baja tensidén por todos los medios que siguen.

No acercandose a ningun elemento de baja tension, manteniéndose a una
distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de proteccion,
casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja
tensién. Si se sospechase que el elemento esta bajo alta tensién, mientras el Contratista
adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensién a que esta sometido, se obligara,
con senalizacion adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados a
mantenerse a una distancia no menor de 4 m.

Caso de que la obra se interfiera con una linea aérea de baja tension, y no se
pudiera retirar ésta, se montaran los correspondientes poérticos de proteccion
manteniéndose el dintel del portico en todas las direcciones a una distancia minima de
los conductores de 0.50 m.

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguiran combinando
adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MT BT, 039, 031 y 044
del Reglamento Electrotécnico para baja Tensién (esta ultima citada se corresponde con
la norma UNE 20383-75)

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los
interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra,
posiblemente humedo en ocasiones ninguna masa tome nunca una tension igual o
superior a 24 Voltios. La tierra se obtiene mediante unas picas de acero recubierto de
cobre, de diametro minimo 14 milimetros y longitud minima 2 metros. Caso de varias
picas, la distancia entre ellas sera como minimo vez y media su longitud, y siempre sus
cabezas quedaran 50 centimetros por debajo del suelo. Si son varias estaran unidas en
paralelo. El conductor sera cobre de 35 milimetros cuadrados de seccion. La toma de

tierra asi obtenida tendra una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectara a las

15

1 EVISADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVOLSWDJGCNB85JREF verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG02284-24 y VISADO electrénico VD01889-24A de 09/05/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0003420

ISABEL DEL CAMPO PALACIOS

MERROAR | R

Proyecto Modificado 3
PFV CANADERO Yy su infraestructura de evacuacion
6.3. ESYS Pliego de condiciones

tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensién. Todas las masas
posibles deberan quedar conectadas a tierra.

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja
tensién, estaran dotadas con interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas
las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estaran dotadas con interruptor diferencial de
300 mA de sensibilidad.

La toma de tierra se volvera a medir en la época mas seca del ano.

2.2.12. Prescripcion de seguridad para la corriente eléctrica de Alta Tension

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente
eléctrica de alta tension, siempre que un elemento con alta tensién intervenga, o como
parte de la obra, o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a
enterarse oficial y exactamente de la tension. Se dirigira para ello a la compania
distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tension.

En funcién de la tensidn averiguada, se consideraran distancias minimas de
seguridad, para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensién medidas entre
el punto mas proximo con tensién y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o

de las herramientas por él utilizadas, las que siguen:

- Tensiones desde 1 a 18 kV 0,50 m
- Tensiones mayores de 18 kV hasta35 kV 0,70 m
- Tensiones mayores de 35 kV hasta80 kV 1,30 m
- Tensiones mayores de 80 kV hasta140 kV 2,00 m
- Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV 3,00 m
- Tensiones mayores de 250 kV 4,00 m

Caso que la obra se interfiriera con una linea aérea de alta tension, se montaran
los pérticos de proteccidon, manteniéndose el dintel del portico en todas las direcciones
a una distancia minima de los conductores de 4 m.

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de
vehiculos y de operario, se atendra a la tabla dada anteriormente. En los casos que
haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida en todas las
direcciones, y mas desfavorables, del dintel a los conductores de contacto, no sera
inferior a 0,50 m. Se fijara el dintel, manteniendo los minimos dichos, lo mas bajo posible,

pero de tal manera que permita el paso de vehiculos de obra.
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Los trabajos en instalaciones de alta tensién se realizaran, siempre, por personal
especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptaran
las precauciones que siguen:

- Abrir con corte visible todas las fuentes de tensién, mediante interruptores y

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

- Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

- Reconocimiento de la ausencia de tension.

- Poner atierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tension.

- Colocar las sefales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

- Para la reposicion de fusibles de alta tensién se observaran, como minimo,

los apartados anteriores.

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirdn las siguientes
normas:

Para el aislamiento del personal se emplearan los siguientes elementos:

Si los aparatos de corte se accionan mecanicamente, se adoptaran precauciones
para evitar su funcionamiento intempestivo. En los mandos de los aparatos de corte, se
colocaran letreros que indiquen, cuando proceda, que no puede maniobrarse.

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuara como sigue:

El secundario del transformador debera estar siempre cerrado o en cortocircuito,
cuidando que nunca quede abierto. Si se manipulan aceites se tendran a mano los
elementos de extincion. Si el trabajo es en celda, con instalacion fija, contra incendios,
estara dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectle en el
propio transformador estara bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto
pueda ocasionar accidentes a los trabajadores situados en su cuba.

Una vez separado el condensador o una bateria de condensadores estaticos de
su fuente de alimentacion mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberan
ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga.

En los alternadores, motores asincronos, dinamos y motores eléctricos, antes de
manipular en el interior de una maquina se comprobara lo que sigue:

- Que la maquina esta parada.

- Que las bornas de salida estan en cortocircuito y a tierra.

- Que la proteccion contra incendios esta bloqueada.

- Que estan retirados los fusibles de la alimentacion del rotor, cuando éste

mantenga en tension permanente la maquina.
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- Que la atmésfera no es inflamable o explosiva

Quedara prohibido abrir o retirar los resguardos de proteccién de las celdas de
una instalaciéon de alta tensién, antes de dejar sin tension los conductores y aparatos
contenidos en ellas. Reciprocamente, se prohibe dar tensién sin cerrarla previamente
con el resguardo de proteccion.

Solo se establecera el servicio de una instalacion eléctrica de alta tension,
cuando se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella.

Las operaciones que conducen a la puesta de servicio se haran en el orden que
sigue:

En el lugar de trabajo, se retiraran las puestas a tierra y el material de proteccién
complementario, y el jefe del trabajo, después del ultimo reconocimiento, daré aviso de
qgue el mismo ha concluido.

En el origen de la alimentacién, recibida la comunicacion de que se ha terminado
el trabajo, se retirara el material de sefializaciéon y se desbloquearan los aparatos de
corte y maniobra.

Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta tension,
tales como lineas de alta tension y transformador de potencia, necesitando darles
tensién, se pondra el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformacién y especialmente sus instrucciones Técnicas Complementarias MIE-
RAT 09y 13.

2.2.13. Prescripcion de Extintores

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estaran fabricados con acero
de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontraran bien acabados y terminados,
sin rebabas, de tal manera que su manipulacion nunca suponga un riesgo por si misma.

Los extintores estaran esmaltados en color rojo, llevaran soporte para su anclaje
y dotados con manometro. La simple observacion de la presion del mandémetro permitira
comprobar el estado de su carga. Se revisaran peribdicamente y como maximo cada
seis meses.

El recipiente del extintor cumplira el Reglamento de Aparatos a Presion, Real
Decreto 1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979).

Los extintores estaran visiblemente localizados en lugares donde tengan facil

acceso y estén en disposicion de uso inmediato en caso de incendio. Se instalara en

18

1 EVISADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVOLSWDJGCNB85JREF verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG02284-24 y VISADO electrénico VD01889-24A de 09/05/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0003420

ISABEL DEL CAMPO PALACIOS

SRR Yooz

Proyecto Modificado 3
PFV CANADERO Yy su infraestructura de evacuacion
6.3. ESYS Pliego de condiciones

lugares de paso normal de personas, manteniendo un area libre de obstéculos alrededor
del aparato.

Los extintores portatiles estaran a la vista. En los puntos donde su visibilidad
quede obstaculizada se implantara una sefal que indique su localizacion

Los extintores portatiles se emplazaran sobre paramento vertical a una altura de
1,20 metros, medida desde el suelo a la base del extintor.

El extintor siempre cumplira la Instruccion Técnica MIE-EP (C.M. 31-5-1982).

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores
seran portatiles, de polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se
instalara en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada
y salida.

Si existiese instalacion de alta tension, para el caso que ella fuera el origen de
un siniestro, se emplazara cerca de la instalacion con alta tensién un extintor. Este sera

precisamente de diéxido de carbono, CO2, de 5 kg de capacidad de carga.

2.2.14. Medios auxiliares de topografia

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. seran dieléctricos, dado el
riesgo de electrocucién por las lineas eléctricas.

2.3. Protecciones colectivas

El area de trabajo debe mantenerse libre de obstaculos, y el movimiento del
personal en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios.

Se senalizaran las lineas enterradas de comunicaciones, telefénicas, de
transporte de energia, etc. asi como, las conducciones de gas, agua, etc., que puedan
ser afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las
protecciones necesarias para respetarlas.

Se senalizaran y protegeran las lineas y conducciones aéreas que puedan ser
afectadas por los movimientos de las maquinas y de los vehiculos.

Se deberan senalizar y balizar los accesos y recorridos de vehiculos, asi como
los bordes de las excavaciones.

Si la extraccion de los productos de excavacidn se hace con gruas, éstas deben
llevar elementos de seguridad contra la caida de los mismos.

Por la noche debe instalarse una iluminacién suficiente del orden de 120 lux en

las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definicion se

19

1 EVISADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVOLSWDJGCNB85JREF verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG02284-24 y VISADO electrénico VD01889-24A de 09/05/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0003420

ISABEL DEL CAMPO PALACIOS

PAERROAN : g2

Proyecto Modificado 3
PFV CANADERO Yy su infraestructura de evacuacion
6.3. ESYS Pliego de condiciones

emplearan lamparas portatiles. Caso de hacerse los trabajos sin interrupcion de la
circulacion, tendra sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las senales de tréafico
ni a las propias de la obra.

Las medidas de proteccion de zonas o puntos peligrosos seran, entre otras, las
siguientes:

Barandillas y vallas para la proteccion y limitacién de zonas peligrosas. Tendran
una altura de al menos 90 cm y estaran construidas de tubos o redondos metdlicos de
rigidez suficiente.

Senales. Todas las sefales deberan tener las dimensiones y colores
reglamentados por la administracién competente.

Bandas de separacidn en calles de gran tréfico. Se colocaran con pies derechos
metalicos bien empotrados en el terreno. La banda sera de plastico de colores amarillo
y negro en trozos de unos 10 cm de longitud. Podra ser sustituida por cuerdas o varillas
metalicas con colgantes de colores vivos cada 10 cm. En ambos casos la resistencia
minima a traccién sera de 50 kg.

Conos de separacion en carreteras. Se colocaran lo suficientemente préximos
para delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro.

La rampa de acceso se hara con caida hacia el muro de pantalla. Los camiones
circularan lo mas cerca posible de él.

Los cables de sujecion de cinturén de seguridad y sus anclajes tendran suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su
funcién protectora.

Las plataformas de trabajo tendran como minimo 60 mm de ancho y las situadas
a mas de 2 m del suelo estaran dotadas de barandillas de 90 cm de altura, liston
intermedio y rodapié.

Las escaleras de mano deberan ir provistas de zapatas antideslizantes.

Las plataformas voladas tendran la suficiente resistencia para la carga que
deben soportar, estaran convenientemente ancladas y dotadas de barandilla.

Los extintores seran de polvo polivalente, revisandose periédicamente,
cumpliendo las condiciones especificamente sefaladas en la normativa vigente, y muy
especialmente en la NBE/CPI-82.

Todas las transmisiones mecanicas deberan quedar sefalizadas en forma
eficiente de manera que se eviten posibles accidentes.

Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustandose a su

cometido.
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Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir
un par de fuerza mayor y, en este mismo sentido, se debe prohibir, también, que dichos
mangos sean accionados por dos trabajadores, salvo las llaves de apriete de tirafondos.

En evitacibn de peligro de vuelco, ningun vehiculo ird sobrecargado,
especialmente los dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular
por camino sinuosos. Toda la maquinaria de obra, vehiculos de transporte y maquinaria
pesada de via estara pintada en colores vivos y tendra los equipos de seguridad
reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento.

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la
tara y la carga maxima, el peso maximo por eje y la presién sobre el terreno de la
maquinaria que se mueve sobre cadenas. También se evitara exceso de volumen en la
carga de los vehiculos y su mala reparticion. Todos los vehiculos de motor llevaran
correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se haran revisiones muy
frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehiculos remolcados.

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendra
sus cuadros de acometida a la red provistos de proteccion contra sobrecarga,
cortocircuito y puesta a tierra. Se estableceran reducciones de velocidad para todo tipo
de vehiculos segun las caracteristicas del trabajo. En la de mucha circulacién se
colocaran bandas de balizamiento de obra en toda la longitud del tajo. En las cercanias
de las lineas eléctricas no se trabajara con maquinaria cuya parte mas saliente pueda
quedar, a menos de 2 metros de la misma, excepto si esta cortada la corriente eléctrica,
en cuyo caso sera necesario poner una toma a tierra de cobre de 25 milimetros
cuadrados de seccion minima conectada una pica bien humeda o a los carriles. Si la
linea tiene mas de 50 kV la aproximacion sera de 4 m.

Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas,
erosiones, encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tomar medidas
de precaucion, independientemente de su correccion si procede.

El Contratista debera disponer de suficiente cantidad de todos los utiles y
prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra
debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos
elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber.

Si se utilizan explosivos se tomaran las precauciones necesarias para evitar
desgracias personales y danos en las cosas. Para ello debe senalizarse
convenientemente el area de peligro, se pondra vigilancia en la misma y se haran

sefales acusticas al comienzo de la voladura y una vez terminada. Debe tenerse muy
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presente que no se iniciara esta operacion hasta que se tenga plena seguridad de que
en el area de peligro no queda ninguna persona ajena a la voladura y a los agentes de
vigilancia y que éstos estén suficientemente protegidos de interferencias en

conducciones de servicios, aéreas o subterraneas.

Normas de actuacion durante los trabajos

Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se
acopiaradn en obra con la antelacion suficiente para que el avance de la apertura de
zanja y pozos pueda ser seguido inmediatamente por su colocacion.

Los productos de excavacion que no se lleven a vertedero, se depositardn a una
distancia igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta, salvo en el caso de
excavacién en terreno arenoso en que esa distancia sera, por lo menos, igual a la
profundidad de la excavacién.

Las areas de trabajo en las que la excavacion de cimentaciones suponga riesgos
de caidas de altura, se acotaran con barandilla de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 de
anchura, siempre que se prevea circulacion de personas o vehiculos en las
inmediaciones.

Siempre que la profundidad de la cimentacion excavada sea superior a 1,50 m,
se colocaran escaleras que tendran una anchura minima de 0,50 m con pendiente no
superior a 1:4.

Los laterales de la excavacion se sanearan antes del descenso del personal a
los mismos, de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta
medida a las inmediaciones de la excavacion, siempre que se adviertan elementos

sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma.

2.4. Plan de seguridad y salud

De acuerdo con este estudio, empresa adjudicataria de las obras redactara,
antes del comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucion de
la obra, las previsiones contenidas en este estudio. Este Plan, debe ser revisado y

aprobado, por el Coordinador de Seguridad y Salud.
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Se incluird en la misma periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los
vehiculos y maquinaria asignada a la obra.

En la oficina principal del Contratista, o en el punto que determine la Direccién
de Obra, existira un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el organismo
competente.

Este libro constara de hojas cuadruplicadas que se destinaran a:

1. Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.

2. Direccién de obra de la misma

3. Contratista adjudicatario de la obra y nombre del Coordinador de
Seguridad y Salud y representantes de los trabajadores.

De acuerdo al Real Decreto 1627/97, indicado anteriormente podran hacer
anotaciones en dicho libro:

La direccion de Obra.

Los representantes del Contratista.

Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.

Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Vigilantes de
Seguridad y los representantes de los trabajadores.

Unicamente se podran hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de
las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y
Salud.

El Contratista enviara en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los

destinatarios previstos anteriormente.

e Servicio Técnico de Seguridad e Higiene

La empresa constructora dispondra de asesoramiento en seguridad e higiene.
e Servicio Médico

La empresa constructora dispondrd de un Servicio Médico de Empresa propio o

mancomunado.

2.5. Vigilante de seguridad y comité de seguridad e higiene
Se nombrara el Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se constituirg el Comité cuando proceda, segun la Ordenanza Laboral de Construccion

0, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial.
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2.6. Instalaciones médicas

Tanto el botiquin de oficina como el de los tajos, en caso de que exista, se revisaran

semanalmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

2.7. Instalaciones de higiene y bienestar

En funcién del personal de oficina, almacenes y taller, se dispondra de las siguientes

instalaciones:
e El vestuario dispondra de taquillas individuales con llave, asientos y calefaccion.

e Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha de agua fria y caliente
por cada diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de

espejos y calefaccion.

Para la limpieza y conservacién de estos locales, se dispondra de un trabajador con

la dedicacion necesaria.

Zaragoza, abril 2024
Fdo. Isabel del Campo Palacios
Ingeniera Industrial
Colegiada N 3.420 COIIAR
Al servicio de la empresa
Atalaya Generacion S.L.
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