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MEMORIA DESCRIPTIVA

1 OBJETO DEL PROYECTO

En el presente afio 2025, la Direccién General de Carreteras e Infraestucturas del Gobierno de
Aragén, encarga a Altoaragonesa de Ingenieria Civil, SLP, la redaccion del presente Proyecto, que
tiene por objeto la definicidn y valoracién, de las obras necesarias para la ejecucion del PROYECTO
REFUNDIDO Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS EN UN SOLO PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE VARIANTE DE FONCHANINA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO
ENTRE FONCHANINA HASTA EL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA.

El Proyecto contempla todas las fases y los capitulos necesarios para la definicion detallada
de las obras a ejecutar para disponer de un vial Variante de la localidad de Fonchanina y el
acondicionamiento integral del actual acceso o pista desde Fonchanina hasta el frente de nieve de

Castanesa.

En el Proyecto, a través de sus documentos, se definen y valoran los siguientes aspectos de

las obras:

Movimiento de tierras

Drenaje

Estructuras

Medidas geotécnicas de sostenimiento de taludes
Firmes

Obras complementarias

Senalizacion, balizamiento y defensas

Gestion de residuos de construccién y demolicién

Plan de Vigilancia Ambiental, medidas preventivas y compensatorias

YV V.V V V V V V VYV VY

Seguridad y salud.

2 ANTECEDENTES

El origen del presente Proyecto Constructivo, se remonta al afio 2008, momento en el que
ARAMON SA comienza la tramitacién administrativa de la Ampliacién de la Estacién de Esqui de

Cerler (Huesca).

En el Anejo N.° 1 Antecedentes, del presente Proyecto, se aporta, ordenada de manera
cronoldgica, la documentacién administrativa que justifica todos y cada uno de los pasos dados hasta

el momento de redaccién del presente Proyecto Constructivo:
e RESOLUCION DE INTERES SUPRAMUNICIPAL AMPLIACION CERLER
e OFICIO DE LA CHE RESPECTO AL PIGA 2009, EXPEDIENTE 2010_0O_228
e BOA RESOLUCION DIA DE LA AMPLIACION

e BOA RESOLUCION INAGA 120914 PRORROGA DIA HASTA 2014 AMPLIACION
CASTANESA

e BOA ORDEN APROBACION DEL DOMINIO DE CASTANESA DEL PIGA DE LA
AMPLIACION

e RESOLUCION INAGA PRORROGA DIA AMPLIACION CERLER

e BOA RESOLUCION INAGA PRORROGA DIA HASTA 2020 AMPLIACION POR
CASTANESA

e RESOLUCION AUTORIZACION CONJUNTA VT E INDUSTRIA SUBROGACION PIGA
CASTANESA A FDVB

e ADJUDICACION POR PARTE DEL GOBIERNO DE ARAGON, A ALTOARAGONESA
DE INGENIERIA CIVIL, SLP, DEL CONTRATO “REFUNDIDO Y ACTUALIZACION DE
PROYECTOS EN UN SOLO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VARIANTE DE
FONCHANINA 'Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO ENTRE FONCHANINA
HASTA EL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA” CM_PLAN_2025_3

3 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

En el presente Proyecto, desarrolla técnicamente el acondicionamiento integral para la
definicion de la Variante de Fonchanina. Para ello, el equipo redactor, ha procedido al disefio de 3
posibles alternativas de trazado, las cuales, de manera paralela, han sido trasladadas al queipo de
técnicos medioambientales contratados también por el GOBIERNO DE ARAGON, para la elaboracion
paralela y simultanea del preceptivo Estudio de Impacto Ambiental Ordinario, para su tramitaciéon en

el Instituto Aragonés de Gestion Ambiental.

Ademas de la referida Variante, se ha procedido a la actualizacion técnica del trazado realizado
para ARAMON en 2023, de la actual pista existente a las afueras del nticleo de Fonchanina, hasta el

nuevo frente de nieve de Castanesa.
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En ambos casos, para el disefio de los trazados, se han tenido en cuenta una serie de

condicionantes:

» Orografia existente.
Necesidades geométricas del vial a implantar.
Caracteristicas geolégicas y geotécnicas de los terrenos atravesados.

Aplicacion de criterios econdmicos de minimizacion de costes de ejecucion.

Y V V V

Aspectos medioambientales.

Para establecer los parametros de disefo de los viales, tanto a nivel de trazado como definicion
del resto de elementos que la componen, se ha seguido la siguiente Normativa Vigente y

Recomendaciones:
-  Norma 3.1-IC de Trazado
- Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial

- Recomendaciones Técnicas para el dimensionamiento de firmes en la Red Autonémica

Aragonesa, de abril de 2011
- Norma 8.1-IC de Senalizacion Vertical
- Norma 8.2-IC de Marcas Viales
- Norma 8.3-IC de Senalizacion de Obra

- Orden Circular 35/2014 sobre Criterios de Aplicacidon de Sistemas de Contencion de

Vehiculos

La justificacion pormenorizada de los diferentes elementos y unidades que integran la obra se

realiza en la presente Memoria y en el resto de los documentos del Proyecto.

4 DESCRIPCION DEL TRAZADO DE LA CARRETERA

ACTUALIZACION DEL PROYECTO 2023 ENTRE FONCHANINA Y EL FRENTE DE NIEVE

El trazado de la carretera disefiada consta de dos partes diferenciadas, dentro de los
aproximadamente 7.330 metros finales, frente a los 7.524 metros existentes en el Proyecto de 2023.

Esta parte del Proyecto, consta de 2 tramos bien diferenciados:

4+ Tramo 1.- PK 0+000 a 4+880: en esta primera parte, a grandes rasgos, se sigue el

trazado del camino o pista existente desde las afueras de Fonchanina hasta el cruce

del rio Baliera, en el denominado “Puente de la Palanca”.

4+ Tramo 2.- PK 4+880 a 7+330: en la segunda parte se desarrolla un trazado que trata

de buscar el punto final del proyecto salvando un desnivel de unos 270 m. (desde la
cota 1521 m a 1790 m) aprovechando puntualmente algin camino poco transitado,

pero mejorando notablemente el perfil longitudinal del trazado.

Las condiciones topograficas en cada parte estan bien diferenciadas, en la primera parte, la
traza de 4.880 m. de longitud, discurre en una ladera de fuerte pendiente transversal donde el disefio

ha pretendido eliminar cualquier necesidad de terraplenado por la imposibilidad practica de ejecutarlo.

De esta forma se pretende balancear entre disefar la carretera proxima al talud existente en
la margen izquierda (cercania del rio Baliera) y no sancionar drasticamente la excavacion de
desmontes con taludes bastante inclinados, en zonas de geologia y condiciones geotécnicas

cambiantes para favorecer obtener una solucion construible y lo mas econdémica posible.

El ancho actual del camino esta proximo a los 3 m. mientras que la seccidn proyectada es de
una calzada de 6 metros de anchura, con un carril de 3 metros para cada sentido de circulacién y con

unas bermas de 40 cm a cada lado.

En toda esta primera zona habra una cuneta por la margen derecha que recoja y evacue todas
las aguas provenientes de los taludes de desmonte, muchos de los cuales tienen surgencias, que

deben ser convenientemente recogidas.

Si bien la pendiente transversal de la ladera por donde discurre esta traza es muy agresiva,
también se desarrollan tramos de fuerte pendiente longitudinal, llegando a obtener pendientes de entre

10% y 11%, teniendo un tramo con pendiente del 12%.

Dentro de la dificultad que entrafa este disefio, se ha dispuesto finalmente un trazado de
Velocodad de Proyecto, Vp, de 30 km/h dotado en su mayor parte de clotoides de transicion en las

curvas circulares para favorecer la transicion de peraltes.

En este sentido cabe recordar que el proyecto esta catalogado como un proyecto especial
de trazado de carretera en montafa dadas las especiales condiciones en las que se envuelve el

mismo.

En este punto, conviene recordar el punto 1.2 OBJETO Y AMBITO DE APLICACION. de la

Norma 3.1-IC de la Instruccion de Carreteras Trazado: Sera de aplicacion a estudios y proyectos de
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carreteras interurbanas (incluyendo en esta categoria las vias indicadas en el apartado 2.7) y a
estudios y proyectos de tramos urbanos y periurbanos de carreteras con las peculiaridades derivadas
de su funcién y clase. En estudios y proyectos de carreteras de montana, de carreteras que
discurran por espacios naturales de elevado interés ambiental o acusada fragilidad y de
actuaciones en carreteras existentes, podran disminuirse las condiciones exigidas en la

presente Norma, justificandose adecuadamente.

Debido a estas condiciones especiales, la velocidad del proyecto se ha fijado en 30 km/h, algo

no contemplado en dicha normativa.

Como el trazado es muy sinuoso y el espacio comprendido entre las diferentes curvas
consecutivas es reducido, las clotoides que se han dispuesto, son de corta longitud en general, por lo

que el espacio para realizar la transicion del peralte es pequefio.

De esta forma, dada la baja velocidad de recorrido que se permite en la carretera (30 km/h),
se ha decidido, limitar el peralte maximo al 4% en las curvas. De esta forma se relaja la necesidad de

disponer de clotoides largas para tener las transiciones en el peralte.

En el disefio de los peraltes se trata, alli donde hay espacio suficiente, de cumplir con la norma
3.1-IC de la Instruccién de Carreteras Trazado en su apartado 4.4.3.2 LIMITACION POR TRANSICION
DEL PERALTE en cuanto a la variacion longitudinal de la pendiente transversal Vip (gradiente de la
pendiente transversal) en la transicion del peralte (apartado 4.7) que debera limitarse por razones de

comodidad en la conduccion.

Ademas, se ha tenido en cuenta la confluencia de factores de transicién de peralte y pendientes
fuertes, reduciendo el peralte maximo del 4% para que el vehiculo patron adoptado en el proyecto

pueda describir el trazado con la mayor comodidad posible.

De esta forma, en zonas de pendiente mayor a 10,5% y en confluencia con curvas de radio en

planta inferior a 50 m. se limita el peralte en las curvas al 2%.

En todo caso en el disefo de los peraltes se ha estudiado la correcta evacuacion de las aguas

de escorrentia.

El resultado de este ejercicio de disefio en la primera parte del trazado, da lugar a una mejora
considerable del trazado geométrico, pero por diferentes condicionantes existen algunas curvas de
radio reducido, una de 15 m. y otra de 20 m. para salvar una instalacién eléctrica sobre el p.k. 2+375,
siendo la norma no bajar de 30 m. de radio en planta.

Dado el trazado de curvas de radio bajo, se han dispuesto sobreanchos adecuados en todas
las curvas para que puedan cruzarse sin problemas dos vehiculos tipo autobus rigido patrén.
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La segunda parte del trazado, una vez cruzado el rio Baliera mediante un nuevo puente, tiene

unos 2634 metros de longitud y unas condiciones topograficas y geolégicas diferentes.

Topograficamente se asciendo por una ladera en la que el factor limitante ha sido no superar
la pendiente del 12%. No se aprovechan algunos senderos existentes ya que son incompatibles con

esta condicién indicada y con la direccion que debe tomar la carretera para alcanzar el punto final.

En esta parte, en la que se ganan 270 m. de desnivel, se ha buscado no provocar grandes
terraplenes. Casi la mitad del volumen de desmonte en esta zona se emplea en terraplén (66.000 m?
desmonte por 28.000 m® de terraplén). La pendiente maxima del 12% se da en dos tramos

diferenciados, teniendo el resto del trazado pendientes del orden del 10%.

Se han tumbado ciertos taludes de desmonte para evitar en lo posible acumulaciones de nieve

en estas cotas y favorecer la labor de las quitanieves.

VARIANTE DE FONCHANINA

Se hace precisa la redaccion de una serie de alternativas para el disefio de una variante de
poblaciéon sobre el nucleo de Fonchanina que, de continuidad a la actual carretera entre Castanesa y
Fonchanina (en acondicionamiento integral en la actualidad por la Diputacion Provincial de Huesca) y

el Acondicionamiento entre Fonchanina y el frente de nieve de Castanesa.

El trabajo relativo a la Variante de Fonchanina, objeto del encargo, se encuadra en las
actividades recogidas en el anexo Il de la Ley 11/2014 de 4 de diciembre, de Prevencién y Proteccion
Ambiental de Aragdn, siendo, por tanto, sometido a evaluacion ambiental simplificada. No obstante, a
criterio del promotor del proyecto, éste podra ser sometido a evaluacion ambiental ordinaria tal y como
se indica en el articulo 23.1 c) de la Ley 11/2014 de Prevencion y Proteccién Ambiental de Aragon.
Asi pues, se opta por someter dicho estudio a Evaluacion de Impacto Ambiental Ordinaria a fin de

evitar posibles dilaciones en su tramitacion.

Conforme a lo establecido en la legislacion ambiental vigente, el Director del Estudio, a efectos
de realizar la consulta previa ante el érgano ambiental, podra presentar, con caracter potestativo un

documento inicial del proyecto que incluira:
¢ La definicion, caracteristicas y ubicacion del proyecto.

e Las principales alternativas que se consideran y analisis de los potenciales impactos de cada

una de ellas.

e Un diagnéstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.

Conforme al informe que emita el érgano ambiental establecera el alcance del estudio de
impacto ambiental. Como respuesta de las consultas previas y al informe del érgano ambiental, el
Consultor procedera a la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en

el citado informe. En cualquier caso, durante esta fase se redactara el Estudio de Impacto Ambiental.
Se disefian 3 posibles variantes de trazado:
4+ Alternativa 1: longitud de 411,55 m
“ Alternativa 2: longitud de 421,32 m

# Alternativa 3: longitud de 431,60 m

Tomamos la misma seccién de calzada que en el proyecto de Fonchanina al frente de nieve
de Castanesa, por continuidad, formada por una calzada de 6,00 metros con 2 carriles y sendas

bermas de 0,40 m a cada lado.
En el referido Proyecto de 2023, se recogian los siguientes criterios:

e Como el trazado es muy sinuoso y el espacio comprendido entre las diferentes curvas
consecutivas es reducido, las clotoides que se han dispuesto son de corta longitud en general,
por lo que el espacio para realizar la transicion del peralte es pequefio. En el caso de la

variante utilizamos clotoides mas largas.
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o De esta forma, dada la baja velocidad de recorrido que se permite en la carretera (30 km/h),
se ha decidido, en acuerdo con la direccion del proyecto, limitar el peralte maximo al 4% en

las curvas. En el caso de la variante lo podemos poner en 40 km/h.

Se han dispuesto sobreanchos para garantizar el cruce de vehiculos normalizados segun la

instruccién 3.1-1C Autobus rigido patrén.

FIGURA A3.2.

AUTOBUS RIGIDO PATRON

(dimensiones en metros)

| AL
o

[ 19O
| |

' 350 140 745 " 265

15,00

5 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

INTRODUCCION

El promotor del Proyecto en 2023 realizdé en encargo de la topografia actualizada para la
realizacién del Proyecto. En base a ello, se realizé un vuelo con dron, para la realizacién de la
cartografia necesaria en la realizacion del proyecto de la carretera de acceso a frente de Nieve y
aparcamientos de Fonchanina. Realizado el vuelo se obtiene la ortofoto y la cartografia, en el sistema
de referencia ETRS 89 Huso 31. En algunos tramos del levantamiento ha sido necesario la utilizacion

de Gps y Estacion total, para la obtencién de los datos que quedaban fuera de la visual del dron.

En 2025, Altoaragonesa de Ingenieria Civil, SLP, ha encargado topografia complementaria,
que permite cubrir la zona adicional correspondiente a la Variante de Fonchanina.

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Para la realizacién del levantamiento topografico se utilizé el siguiente aparato, seleccionado

dadas las caracteristicas de la zona a levantar.

R-6

Precisiones:

Estatico:

5 mm + 0,5 ppm horizontal 4822153883
TRIMBLE 5mm + 1 ppm vertical 4835156846

RTK/Cinematico:
10 mm +1 ppm horizontal
20 mm + 1 ppm vertical

BASES DE REFERENCIA

Para la realizacion de los trabajos de topografia de ha empleado la Red de Geodésia Activa
de Aragén (ARAGEA). Dicha red proporciona correcciones de cédigo y fase para los sistemas de
navegacion GPS, GLONASS vy la futura GALILEO, tanto en tiempo real RTK como en postproceso a
través de ficheros RINEX.

Para ello se ha empleado el Servicio de Estacion mas proxima (BINE) mediante el formato

RTCM 3.0 y una conexién a Internet a través de telefonia mévil GPRS.

=S,

onss A ARAGEA

Estacion permanente de Binefar (BINE)
SITUACION

acén:  BINE

Binefar

C/ Mariano de Pano 34
22500 Binefar (Huesca)
Basada ajustable anclada a
cornisa. Nivelada y
orientada al norte.

aaciér 10/08/2010

INFORMACION ADICIONAL
Numero DOMES: 19369M001

INSTRUMENTACION
NET-G3 de TOPCON
GNSS Choke Ring CR-G3

0 metros.

GPS y GLONASS Rinex horanos de 1 segundo y dianos de 30 segundos:
hittp:/ /www.aragon.es/aragea

u, L2y L2c hetp o0 g

r.aragon.es/aragea
CR.G3 CHOKE RING ANTENNA

tato: arageadaragon.es
(tima actuslizacién: 28/11/2013
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Debido a que el tramo que va de Fonchanina al final del proyecto no existe cobertura de GPS,

Se colocé una base de replanteo en la carretera de acceso a Fonchanina, concretamente en la parte

del mirador, y que nos permite tener cobertura en toda la traza.

Esta Base denominada BR-1 tiene las siguientes coordenadas:

+ X =307097.670 Y=4708290.348 Z= 1466.864

VUELO FOTOGRAMETRICO

La metodologia que se ha seguido para la ejecucion del vuelo es la siguiente:

Delimitacién del plan de vuelo: las areas a fotografiar deben ser cubiertas por una o varias

pasadas paralelas. Las lineas de vuelo se han planificado de manera que se asegure el recubrimiento

estereoscopico de toda la zona.

Toma de datos GPS en vuelo: el esquema adjunto define la forma de trabajar del avién con

una base externa.

-Antena GNSS de la

-Base externa *Ntrip estacion base
@» VrP et

-

6 ACCIONES SiSMICAS

Se determinan conforme a lo indicado en la Norma de Construccién Sismorresistente: puentes
NCSP-07: a la localidad de Fonchanina le corresponde una aceleracién sismica basica de 0,05 g y un

coeficiente de contribucion de la falla Azores — Gibraltar K = 1,0.
* Aceleracion sismica basica = 0.05g
* Factor de importancia Gamma,l = 1.0 (puente de importancia normal)
* Periodo de retorno = 500 anos
» Factor Pr Gamma,ll = 1.0
» Coef. adimensional de riesgo ro = 1.0
+ Coeiciente de suelo C = 1.30 (terreno tipo II: roca fracturada o suelo granular denso)
*» Coeiciente amplificador del terreno S = 1.04
» aceleracion de calculo ac = 0.052¢g

Las acciones sismicas se definen mediante el coeficiente sismico horizontal Kh; segun el anejo

no 6 de la norma de construccién sismorresistente, puentes, NCSP-07, kh debera cumplir:

a
fe,>—<

n

,siendo ac la aceleracion sismica de calculo (0,052 g)

)

-Conector
MAVinci

-2.4GHz

Para los empujes de tierras debidas al sismo sobre la estructura, se aplica la teoria

) )})

-Estacion de control en tierra

radio link

Control remoto Manual/Asistido

Procesado de los datos GPS y del COMPAS: se determinaran las orientaciones externas y los

datos de la trayectoria. Posteriormente se procede al procesado de las imagenes con un software

especifico.

Obtencion de la cartografia de apoyo: dicho software nos aportara una nube de puntos de la

zona, como la precision de los resultados que se han obtenido.

pseudoestatica de Mononobe — Okabe, que se desarrolla en el Anejo no 6 de la norma de construccion

sismorresistente, Puentes, NCSP-07. El empuje activo en situacién sismica viene determinado por:

(1£k, )cos® (p—p—-0)

| sen(¢p+6)sen(p—i—0)
\ cos(s + B +0)cos(i — j)

K ",

cosd cos® fcos(d+ S+ H{I +

Siendo:

@: angulo de rozamiento interno del relleno (300)

B: angulo del trasdds de la estructura, respecto a la vertical (00)

0: angulo de rozamiento tierras — trasdoés (en este caso se considera 00)

I: angulo de inclinacion del terreno respecto a la horizontal (0o0)

kv: coeficiente sismico vertical, que en este caso no se considera por tener poca influencia
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e 0: angulo de gravedad aparente, que viene dado por:

8_ t ( kh )
ATy

Con kv = 0, kh = 0,052 se obtiene Kad = 0,365

Considerando que, en las combinaciones accidentales, la accién del sismo se mayora por un
coeficiente igual a la unidad, y que en el resto de combinaciones en estados limites ultimos, los
empujes de tierras se mayoran por un coeficiente de 1,5, en el caso de considerar el empuje activo,
el coeficiente de empuje mayorado seria de 1,5 x 0,333 = 0,5, mayor que el que se obtiene al ponderar
el coeficiente de empuje sismico, 1,0 x 0,365 = 0,365, los esfuerzos mayorados producidos por la

accion sismica no van a ser mayores que los producidos por el empuje activo.

Por tanto, no se consideran las acciones sismicas.

7 GEOLOGIA Y GEOTECNIA

En el caso del tramo entre Fonchanina y el frente de nieve de Castanesa, todos los trabajos
de caracter geoldgico y geotécnico fueron elaborados por la empresa ENSAYA, LABORATORIO DE
ENSAYOS TECNICOS, para el promotor del Proyecto, ARAMON. Dichos trabajos se componen de
los trabajos realizados ya por el afio 2008, para la materializacién del mencionado PIGA, y han sido

actualizados a lo largo de 2022 y 2023, a raiz de las visitas realizadas sobre el terreno.

El aspecto sin duda mas destacable es que la mayor parte del trazado se prevé a media ladera
por zonas de relieve abrupto, resultando por tanto numerosos desmontes que afectan ademas a
materiales y formaciones rocosas de caracteristicas geolégicas y geotécnicas complejas y en

ocasiones bastante problematicas.

Los aspectos mas importantes analizados, a raiz de los cambios en la filosofia del nuevo

trazado del presente Proyecto, frente al disefiado en 2008 han sido:

1. Introduccién de ligeros cambios en el trazado desde el inicio del proyecto hasta el cruce
con el rio Baliera (~ PK 4+530) con objeto de evitar terraplenes en el lado izquierdo de la
plataforma que hubiesen resultado practicamente irresolubles en obra o
extraordinariamente complejos y costosos debido a la abrupta topografia del terreno.
Aunque se trata de cambios leves, al incidir mas hacia el interior de la ladera, se

incrementan las alturas de los taludes de excavacion.

2. Adecuacion del trazado en el tramo inmediatamente anterior al cruce con el rio Baliera
(sector La Palanca), concretamente entre los PK 4+100 — 4+560, elevando la rasante, con

objeto de no afectar a una zona paleodeslizada y por tanto potencialmente inestable.

3. Finalmente, y como aspecto muy importante, el cambio de criterio adoptado respecto al
uso de la pista, ya que para el proyecto del afio 2008 se contemplaba exclusivamente para
el uso de vehiculos de la propia Estacion, es decir, transporte de material, logistica, etc, sin
permitir el transito de vehiculos privados, mientras que para el actual Proyecto el uso sera
para el acceso general de los esquiadores al Frente de Nieve, ya que no se contempla otro
medio de acceso. En este sentido, cualquier inestabilidad del terreno que afecte a la
calzada puede evidentemente condicionar el transito de un numero importante de

vehiculos, lo que evidentemente obliga a incrementar las medidas de sujecion.

El objeto por tanto del nuevo documento actualizado en 2022 y 2023, es comprobar la
idoneidad de los taludes de excavacion previstos, efectuando las modificaciones que se requieran,
asi como detallar las medidas de contencién a implementar para asegurar en lo posible su correcto

comportamiento, teniendo en cuenta que se trata del unico acceso de los esquiadores a la Estacion.

Adicionalmente, se analiza también la soluciéon prevista en el tramo afectado por

deslizamientos del terreno justo antes del cruce con el rio Baliera.

Inicialmente, se realizd una visita al emplazamiento para recorrer el trazado junto con técnicos
de ARAMON Y ALTOARAGONESA DE INGENIERIA CIVIL, empresa encargada de la elaboracion del

proyecto.

En dicha visita se constaté la extraordinaria dificultad de contemplar ampliaciones de calzada
por el lado terraplén debido a la abrupta morfologia del terreno, recomendandose ampliar de forma
practicamente continua por el lado derecho (desmonte); aunque con este criterio en algunos tramos

es obligado penetrar bastante en el interior de la ladera, al menos resulta factible y realizable.

También se decidid, en los tramos ocupados por roca y a la vista de las caracteristicas
estructurales reconocidas del macizo rocoso, proyectar taludes muy verticales, del orden del 1H:5V,
de forma que se limitasen en lo posible las alturas de excavacién, y complementar con las
correspondientes medidas de contencion o sujecién para mejorar su estabilidad. Evidentemente,
queda descartada la posibilidad de construir bermas intermedias a alturas determinadas, asi como

cunetones de pie de talud, ya que incrementarian notablemente la altura final del talud.
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En estas condiciones, es decir, al no poder construirse cunetones de pie y efectuar los taludes
practicamente verticales, cualquier posible inestabilidad afectara a la calzada, por lo que las medidas

de sujecion a adoptar resultan determinantes para asegurar en lo posible su comportamiento.

En los tramos ocupados por suelos cuaternarios, fundamentalmente a partir del cruce con el
rio Baliera, la solucion mas adecuada es suavizar los taludes hasta el 1H:1V adoptando también las

medidas de sujecién necesarias en funcioén de las alturas resultantes.

Finalmente, se inspecciond el tramo conflictivo localizado inmediatamente antes del crucecon
el rio Baliera, descartando la alternativa de acceder por la margen derecha del rio debido a lo
extraordinariamente abrupto del terreno, inviable en la practica, asi como incidir en la ladera
paleodeslizada, muy peligroso y que generaria ademas mucha incertidumbre a medio y largo plazo,
decidiéndose como opcidon mas adecuada elevar la rasante, construyendo el relleno con pedraplén y

muro de escollera e intentando no incidir en la ladera.

En base a estas apreciaciones, una vez facilitados los taludes de excavacion resultantes, se
ha procedido a su revision detallada y a la definicién de las medidas concretas de sujecion a adoptar

en cada tramo.

En el apartado Planos, que se incluye al final de la Adenda Geotécnica 2022 del Anejo N.° 5,
se muestra la cartografia geolégica realizada para el proyecto del afo 2008; aunque el trazado
representado es el correspondiente a ese Proyecto, puede verse la distribucion de suelos y rocas,

rasgos estructurales, zonas deslizadas, afluencias de agua, etc, que entendemos resultan de interés.

En el presente afio 2025, el equipo redactor al servicio de Altoaragonesa de Ingenieria Civil
SLP, ha contratado de nuevo a ENSAYA, LABORATORIO DE ENSAYOS TECNICOS, para la
realizacion de una campafia de catas en campo, ensayos de laboratorio e informe Geoldgico
Geotécnico, que permitan conocer los condicionantes presentes para el disefio de la Variante de

Fonchanina, aspectos no estudiados en los trabajos anteriores.

En referencia a este estudio, entre otras consideraciones, cabe indicar que, seran precisas

importantes medidas de sostenimiento y drenaje:

SITUACIONPK ‘ i ‘ CARACTERISTICAS LITOLOGICAS TALUD EMETO00 ¢ EXPLANADA MEDIDAS DE SOSTENIMIENTO Y DRENAJE
VARIANTE 1
Drenes californianos cada 3 m de 8 m de longitud a 0,50 y 1,50 m
Parte superior suelo cuatemario. Parte inferior | 3H:2V suelos’ | EXCavable: suelosy por encima de contacto suelo cuaterario-sustrato en talud derecho
0+000 - 0+240 120m | systrato alterado (arcilla) y sustrato sano sustrato alterado. Roca hasta PK 0+180
Cualbonilero (pizarras) y 1H:3V roca Voladuras -ripper. | En adelante suelo 0 En roca bulones GEWI de 25 mm de diametro y unos 8 m de
SUstakn; 10080 longitud, dispuestos cada 20 m? de superficie
0+340-0+380 | 35m Suelo cuatemnario 3H:2v Excavable | Suelo 0 | Drenes californianos si aparece agua en el lado derecho
VARIANTE 2
| Drenes californianos cada 3 m de 8 m de longitud a 0,50 y 1,50 m
1 | Excavable: suelos y
04000 — 0+280 12.0m :a;:a;;Zir:ar::?(aomj‘lj:levr;awn:a::a;l:ng\renoq 3H:2V suelos' sustrato alterado. Roca hasta PK 0+180. por encima de contacto suelo cuaternario-sustrato en talud derecho.
Cl;rboni(mo (pizarras) )y 1H:3V roca Voladuras ~fipper: En adelante suelo 0 | En roca bulones GEWI de 25 mm de diametro y unos 8 m de
SUsro Tocan0 longitud, dispuestos cada 20 m® de superficie
0+340-0+400 | 35m Suelo cuaternario 3H:2v Excavable | Suelo 0 Drenes californianos si aparece agua en el lado derecho
| |
VARIANTE 3
| Drenes californianos cada 3 m de 8 m de longitud a 0,50 y 1,50 m
Parte inferior suelo cuaternario Parte inferior 3H:2V suelos'" Excavable: suelos y }Roca Iniclo hasta PK por encima de contacto suelo cuaternario-sustrato en talud derecho.
04000 - 0+430 120m | systrato alterado (arcilla) y sustrato sano sustrato alterado. | 0+180 y entre PK
Carbonifero (pizarras) 1H:3V roca Voladuras ~ripper: | 0+350-0+400. En roca bulones GEWI de 25 mm de didmetro y unos 8 m de
sustrato rocoso Resto tramos suelo 0 Jongitud, dispuestos cada 20 m? de superficie
(1) El espesor de suelos cuaternarios se incrementa progresivamente desde 0,50 m al inicio del trazado hasta un maximo de 6,0 m (ver perfil)

Finalmente, indicar que son de suma importancia varias de las observaciones finales
apuntadas en la mencionada Adenda realizada en 2023:

1. Sera precisa la supervision de los trabajos de excavacion y de las medidas de

contencion planteadas por técnicos especializados.

2. Una vez completada la excavacion, sanear bloques que hayan quedado sueltos

potencialmente inestables. Colocar bulones en cuias rocosas inestables.

3. Las medidas sefialadas en los suelos cuaternarios hasta el cruce con el rio Baliera
deben concretarse en todos los casos una vez completada la excavacion del talud,
ya que evidentemente se desconoce su espesor en profundidad y es posible que, en
bastantes casos, con la propia excavacion del desmonte, ya queden retirados total
o parcialmente. Las medidas a implementar deben definirse por tanto una vez

comprobado el espesor de suelos que realmente queda en el talud.

Esto implica que, el promotor de las obras debera contar con un servicio Técnico de
Supervision Geotécnica de las obras, no asociado al constructor que ejecute las obras, motivo

por el cual, dicha partida no ha sido recogida en el presupuesto de las obras.
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8 ESTUDIO DE TRAFICO Y FIRME

Tanto en el caso de desmontes, en funcién del material del fondo de excavacion, como en el
de rellenos, en funcion de los materiales que se proyecte utilizar, se debera seguir las indicaciones de

la Instruccién de firmes para la formacion de la explanada, y del exhaustivo estudio Geotécnico.

En los desmontes existentes se ha comprobado, que el terreno de apoyo corresponde en su
gran mayoria a terrenos de ripabilidad baja y media, que se consideran roca a efectos de explanada.
También existen pequefios tramos, en los que probablemente existan materiales de menor calidad,
procedentes de las morrenas glaciares o paleodeslizamientos, y que se ven clasificados como suelos
adecuados, de manera generalizada. Segun la Norma la categoria de Explanada se determina

mediante el tipo de suelo de la explanacion. Por tanto, se realiza un analisis para cada uno de ellos:

* Roca, la categoria de explanada se corresponde con una E2 sin necesidad de ningun
material ni tratamiento que garantice las caracteristicas de capacidad soporte de
explanada considerada.

e Suelos adecuados, la categoria de explanada considerada se corresponde también con
una E2. Para ello, se hace necesario el empleo de los 55 cm de la capa drenante, ya

mencionada, formado por pedraplén.

Los rellenos estaran formados por material clasificado en su mayoria como pedraplén o todo
uno, que sera el proveniente de la excavacion de los desmontes. Este tipo de materiales, a los efectos
de aplicacion de la norma 6.1.- I.C. Secciones de Firme, se asimilaran a los suelos tipo 3 (suelo
seleccionado con CBR > 20), si bien para cumplir con las prescripciones del PG-3 deberan estar
formados por una coronacion de espesor mayor a 50 cm. Mediante la capa drenante proyectada,
(siendo 55 cm de pedraplén en coronacidén) se garantizan las condiciones de capacidad soporte

exigidas para una categoria de explanada tipo E2.

El método de célculo que se utilizara para el dimensionamiento del firme, esta recogido en la

Norma 6.1-1.C. Este se basa en los siguientes conceptos:

o Periodo de proyecto de 20 afos, excepto en las secciones cuya numeracion termine
en 4, para las que adopta 30 afos.

e La estructura del firme es funcion de la intensidad media diaria de vehiculos pesados
IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el aio de la puesta en servicio.

e La estructura del firme es funcion de la explanada que se defina en obra

A los efectos de aplicacion de la norma, se definen ocho categorias de trafico pesado, segun

la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el afio de puesta en servicio:

TABLA 1.A. CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T00 A T2

IMDp 4000 <4000 <2000 < 800
(vehiculos pesados/dia) = =2 000 =800 =200

TABLA 1.B. CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T3 Y T4

IMDp <200 <100 <50

(vehiculos pesados/dia) =100 =50 =25 —

El planteamiento recogido en el documento del PIGA desarrollado en 2008, consistia en el
disefio de una via de servicio “para uso exclusivo de la via para el personal de mantenimiento de las
pistas y en situaciones de emergencia para la evacuacion de los usuarios”. Este planteamiento ha
cambiado en 2022 cuando el promotor solicita la realizacion del presente Proyecto Constructivo, dado
que se ya se prevé disponer de un vial para el mencionado uso, pero también para los usuarios

habituales que el nuevo frente de nieve de Castanesa sea capaz de atraer.

La consideracion de 2008, de forma coherente era suponer que el uso como vial de servicio y
mantenimiento, supondria una Intensidad Media Diaria de Vehiculos pesados menor de 25, aunque
en base a “condiciones climaticas y las dificultades que presentaria la reparacion de dicho vial en caso
de fallo”, finalmente se optaba por acudir a una categoria de trafico pesado T41, con un valor de ente
25 y 50 vehiculos pesados por dia. En este momento, el frente de nieve de Castanesa tiene uso
parcial, desde el lado de Cerler y no existen datos o previsiones de posibles futuros traficos de
esquiadores “captables” en época invernal, pero se estima mas que razonable, establecer la categoria

de trafico T41 como base del dimensionamiento.

En base a la categoria de la Explanada que se podra disponer, E2, y a la categoria de trafico

determinada, T41, la norma ofrece 3 posibles secciones de firme:
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Se optara por la seccion T4121, con una base de zahorra artificial de 30 cm de espesor, una
capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente AC22 BIN S de 5 cm y una capa de rodadura de
mezcla bituminosa en caliente de otros 5 cm de AC16 SURF D, ademas de las correspondientes
emulsiones o riegos de imprimacion, sobre la zahorra artificial y de adherencia sobre la capa

intermedia.

Ademas, bajo el paquete de firme se colocara una capa de material granular sin cohesion
envuelta, de pedraplén, con una lamina de geotextil, entre pedraplén y capa superior. Este pedraplén
sera de espesor 45 cm en secciones de desmonte sobre suelos cuaternarios y no existiendo en
desmontes sobre roca, donde unicamente se colocaran 10 cm de Suelo Seleccionado con CBR mayor
de 20 bajo la zahorra artificial. En las secciones en terraplén, el espesor de pedraplén, bajo la zahorra

artificial, sera de espesor de 55 cm.

La necesidad de adoptar este criterio de disefio obedece a las fuertes surgencias de agua que,
de forma relativamente constante, aparecen a lo largo del recorrido. Esta capa actuara ademas como
de coronacion de terraplén, esto es, explanada. La obtencion de dicho material se considera
relativamente facil, ya que las operaciones de excavacion de desmontes se efectuaran sobre todo en

materiales de naturaleza pétrea en la primera parte del trazado.

9 DRENAJE

En el anejo N.° 8 de Drenaje, se incluye la justificaciéon hidroldgica e hidraulica del drenaje
transversal y longitudinal en el Proyecto de referencia. En dicho anejo, mediante la norma 5.2 -IC
drenaje superficial de la Instruccion de Carreteras, se procede a dimensionar las obras de drenaje

transversal incluidas en el trazado de la carretera objeto de acondicionamiento.

Se van a disponer un total de 26 obras de drenaje transversal, de las cuales 15 sustituyen a
las ya existentes tras su redimensionamiento. Ademas de estas, se disponen tres cafos con el Unico
objetivo de evitar la posible acumulacion de agua en la margen del trazado. Por otro lado, se dispondra
un puente entre los PK 4+540 y 4+580 del futuro trazado. Este puente remplazara al ya existente y
seguira posibilitando el paso a su través del rio Baliera, habiendo sido dimensionado con una mayor

luz y un mayor galibo.

10 REPOSICIONES

Se prevén 2 tipos de reposiciones:

» ABASTECIMIENTO: nueva conduccion de abastecimiento para el nucleo de
Fonchanina mendiante la reposicién de una nueva conduccion de PEAD de diametro
75 mm.

> LINEA AEREA DE MEDIA TENSION: este aspecto, es comprobara una vez realizado
la totalidad del desbroce y talado de arbolado, pero se ha contemplado
econdmicamente, el desplazamiento de varias de las actuales torres y la proteccién de

la cimentacion de otras.
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Escollera y carriles hincados bajo muro verde

11 ESTRUCTURAS

El mencionado muro verde, debe estar convenientemente sustentado. Para ello, se ha previsto

y en seco en el

hormigonada en su cimentacion

de un muro de escollera

la ejecucion bajo el mismo,

Se prevé la ejecucién de hasta 5 tipos de estructuras:

alicos de la serie UIC-54,

bre 2 filas de carriles met

a so

apoyar

resto de su desarrollo. Dicha escollera

hincados en roca, una longitud no mayor de 6 metros.

Muro verde en zona de paleodeslizamiento entre PK 4+060 y 4+530

Siguiendo las recomendaciones geotécnicas proporcionadas por ENSAYA, en el tramo entre

el PK 4+060 y 4+530, dada la existencia de un paleodeslizamiento en el margen derecho, se propone

la no excavacién de dicha zona. Dado lo estrecho de la pista y la presencia del rio Baliera en la margen

izquierda, el unico modo de poder disponer de la seccion necesaria de 6 metros netos de calzada y 2

bermas de 40 cm, es elevar la rasante bastante, para ir ganando anchura para la plataforma. Los 470

tentados sobre un relleno, cuyos ultimos 4 metros consistira

estaran sus

metros de vial en esa zona

, que en realidad consiste en un muro vegetalizado formado por un

»

en un denominado “muro verde

reforzado con geomallas, compuesto de tongadas de material

macizo de tierras (Suelo Seleccionado)

ticos de dos tipos:

é

de relleno tipo suelo seleccionado con CBR >20, envueltas en materiales geosint

geomallas de poliester para refuerzo de elevada resistencia a traccién, elevado modulo elastico y

fluencia, y geosintéticos de proteccién de la cara vista del muro contra la erosion, que permiten

s

minima

Se incluye el relleno con tierra vegetal de la cara vista del muro y la

on.

el crecimiento de la vegetaci

posterior hidrosiembra compuesta de sustancias minerales que permitan la nutricién de la semilla

sustancias retenedoras de agua y sustancias que permitan la adhesién de la

durante la nascencia

semilla al paramento del muro.

FUNDIAD DE ROCE & 6.00 m.

CIEFUESTOE AL TRESBOULLY
FESFECTD AL FONDO

CERFILES HINCADOS ¢/0.80

i

El rio Baliera es cruzado a la altura del PK 4+530, mediante una estructura un poértico de

Puente sobre el rio Baliera

hormigén armado, de 17 m de luz libre, y unos 7,30 m de altura sobre el lecho del rio, en su punto
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Escolleras de contencién en taludes de margen izquierda

En varios puntos del trazado se ha estimado conveniente la ejecucién puntual de muros

de escollera, que sujeten o den estabilidad a la margen izquierda de la seccién.

Estructuras antialudes

Se ha mantenido, Uunicamente a nivel de presupuesto, la prevision de colocacion de 2
estructuras antialudes a propuesta de ARAMON, con ubicacién y disefio por concretar.

12 EXPROPIACIONES

El itinerario del presente proyecto tiene una longitud total de 7.750, metros, ubicado en el

término municipal de Montanuy.

La mayor parte de la traza discurre afectando a parcelas de propiedad particular. Se han
identificado diferentes usos o aprovechamientos del suelo, siendo estos los siguientes: labor de

secano en el caso del terreno cultivado y monte bajo improductivo, terreno industrial, y terreno urbano.

Se han identificado sobre el terreno las parcelas conforme a los planos catastrales. Dentro de
cada parcela se han identificado los cultivos. Todas las parcelas se han numerado correlativamente,
a efectos del proyecto, desde el numero uno, comenzando en el origen y avanzando en el sentido

positivo de la traza.

Los planos de las expropiaciones se han confeccionado a partir de los planos parcelarios

correspondientes al Catastro del término municipal de Montanuy.

El limite de expropiacién, segun la Ley de carreteras de 8/1998 de 17 de diciembre, del

Gobierno de Aragén, a lo largo de toda la traza, se extendera 3,00 m a partir de la ultima actuacion.

La arista de expropiacion, en la reposicion de los caminos, sera el limite de ocupacién de los

mismos, si estos ultimos exceden la arista de expropiacion de la carretera.

A continuacién, se detallan las superficies (en m2) de las ocupaciones que es necesario

efectuar para llevar a cabo la solucién de trazado que se plantea en este proyecto.

Se distinguen en ellas la superficie de ocupacion fisica, que es la superficie expropiada en la
que se emplazara el vial (calzadas y explanaciéon necesaria) y la superficie denominada “dominio
publico”, que es la franja longitudinal situada en ambos margenes de la vial medida tomando una
distancia de 3 metros perpendicular al eje desde la arista exterior de la explanacién, en cada punto
kilométrico.

En la tabla adjunta se detallas las superficies obtenidas para cada una de estas

expropiaciones.
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SUPERFICIE
SUPERFICIE SUPERFICIE
i EXTENSION DE
OCUPACION FiSICA i TOTAL
DOMINIO PUBLICO
(m2) OCUPADA
(m2)
125.031,61 48.032,26 173.063,87

En el Anejo N.° 15, se muestra la relacion de todos los Propietarios afectados, asi como las
superficies ocupadas al paso nuestro nuevo trazado y la valoracion de las mismas, que asciende a un
total de 28.844,68 € euros.

13 CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES

En el Anejo N.° 2 Antecedentes, se recoge toda la documentacion relativa a la Declaracién de
Impacto Ambiental, y sus prérrogas, del Proyecto de ampliacién de la estacion de esqui de
Cerler, enlos TT. MM. de Benasque, Montanuy, Castejon de Sos, Laspaules y Bisaurri, provincia
de Huesca, promovido a instancia de la mercantil ARAMON, S. A., y tramitado como Proyecto
de Interés General de Aragén, por los Departamentos de Obras Publicas, Urbanismo y
Transportes y de Industria, Comercio y Turismo (Expte. INAGA 500201/01/2010/6914).

Por anadidura, se aporta dentro del Anejo N.° 20 Medioambiental la documentacién técnica
elaborada por técnica al servicio de la Direccidon General de Carreteras e Infraestructuras, consistente

en un Estudio de Impacto Ambiental Ordinario, para su tramitacion en el érgano ambiental.

14 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

El objeto del Estudio de Gestidon de Residuos la definicion de los residuos de construccion que
se prevé producir debido a la ejecucion del presente Proyecto. Asi mismo, contempla la existencia de

varias zonas para la segregacion de residuos.

Las tierras y piedras extraidas durante el proceso de excavacion, si bien no se trata de residuos
propiamente dicho por ser reutilizadas en la obra, son objeto de consideracion dentro del alcance para

su cuantificacion y gestion como medida de prevencion.

Por otro lado, con el Estudio el productor responde a la obligacidon que emana del Real Decreto
105/2008 y que sirve de base para que el poseedor de los residuos elabore el preceptivo Plan de
Gestién de RCD.

Los procesos de la obra que pueden generar residuos son:
e Residuos de la demolicién de Obras de Drenaje Transversal a eliminar

¢ Residuos de excedentes de tierras procedentes de suelos cuaternarios de excavaciéon, no

utilizables en la traza

e Residuos derivados de la ejecucion de las obras del Proyecto: sostenimiento,
impermeabilizacion averias y mantenimiento de la maquinaria que no pueda trasladarse a

taller, etc.

La gestidn de todos los residuos generados durante la fase de obras se hara de acuerdo a los
requisitos legales derivados de la legislacion aplicable, debiendo acreditar el contratista ante el 6rgano

ambiental competente el destino de los mismos.

Es importante mencionar que todo lo relacionado con el manejo de residuos, tanto inertes,
como residuos toxicos y peligrosos, se regira segun lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion de y gestion de los residuos de construccion y demolicion
y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en la que se desarrollan las
normas basicas sobre los aspectos referidos a las obligaciones de los productores y gestores de

residuos y operaciones de gestion.

En el Anejo N.° 18, se recoge la normativa de aplicacion al proyecto que los diferentes ambitos,
comunitario, nacional y autonémico, recogen. Se aporta también la valoracion total correspondiente a

la gestion de residuos de la totalidad del Proyecto.

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Para la realizacién de las obras del presente Proyecto es necesario elaborar un Estudio de
Seguridad y Salud de cara a evaluar los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el desarrollo de
los trabajos, dado que segun el Real Decreto 1627/97, su elaboracién e inclusion en el Proyecto es

preceptiva cuando se cumple algunos de los siguientes cuatro supuestos:

» Presupuesto de Ejecucion por Contrata igual o mayor a 450.000 €

» Duracion estimada superior a 30 dias laborables y empleo en algun momento de mas
de 20 trabajadores.

» Volumen de mano de obra estimada, entendido como suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores, superior a 500 dias.

» Obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
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Dicho estudio, incluido en el Anejo correspondiente, de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, servira para dar unas directrices basicas a la empresa adjudicataria en
relacion con sus obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales. El Estudio
presente en este Proyecto debera ser utilizado por el contratista adjudicatario de las obras para la

elaboracion del correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

16 PLAZO DE EJECUCION

Se ha previsto un plazo de ejecucién de las obras estimado de 36 meses, segun se recoge en
el Anejo N.° 12, si bien, cabe la posibilidad de que la ejecucidn de las obras sea planteada en las 2
fases correspondientes a los 2 tramos de obra en que se ha dividido el presupuesto de las mismas,

decisidon que ha de ser tomada por el promotor de las mismas

17 PRESUPUESTO

Segun lo expuesto y lo desarrollado en el documento correspondiente, resulta un Presupuesto
de Ejecucién Material de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (16.456.819,46 €).

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.114.885,67
CAPITULO 2 DRENAJE 1.514.985,35
CAPITULO 3 ESTRUCTURAS 3.799.210,85
CAPITULO 4 MEDIDAS GEOTECNICAS SOSTENIMIENTO TALUDES 2.243.412,31
CAPITULO 5 FIRMES 2.062.680,19
CAPITULO 6 OBRAS COMPLEMENTARIAS 380.141,27
CAPITULO 7 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 356.014,64
CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 501.024,15
CAPITULO 9 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS....... 228.057,23
CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD 256.407,80

Dicha cantidad, se vera incrementada en un 13% de Gastos Generales y un 6%
correspondiente al Beneficio Industrial, arroja una base imponible de DIECINUEVE MILLONES
QUINIENTOS OCHENTAY TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS
(19.583.615,16 €).

Aplicado el IVA vigente del 21 %, que asciende a CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (4.112.559,18 €), se
obtiene finalmente un Presupuesto Base de Licitacion que asciende a VEINTITRES MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA YSEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS (23.696.174,34 €).

18 FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

Por la duracion prevista de las obras en este proyecto, y en base a la nueva redaccion dada al
articulo 89 del TRLCSP, por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia

espafola, es aplicable la revision de precios.

Dado que la programacion de ejecucidn de las obras recogidas en el presente Proyecto sera
definitivamente establecida por la entidad promotora de las obras, se aplicara la formula de revision
de precios que procediese en base a nueva normativa, de aplicacién en el momento de llevar a cabo

la licitacion de las obras.

19 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Se determina la Clasificacion del Contratista que ha de exigirse en la licitacién de las obras

definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en:

¢ Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Publicas aprobé
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

o Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001

o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Conforme al Articulo 11. Determinacion de los criterios de seleccion de las empresas, del R.D.
773/2015:
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3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a
500.000 euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Publicas. Para dichos
contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto
del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el contrato,

acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

En el Articulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen
los grupos y subgrupos a considerar para la clasificacién de los contratistas, considerando a juicio del
redactor del presente Proyecto Constructivo, que los grupos y subgrupos adecuados para las obras

recogidas son:

e Grupo A - Movimientos de tierras y perforaciones
o Subgrupo 2 - Explanaciones
o Grupo B - Puentes, viaductos y grandes estructuras

o Subgrupo 2 — Hormigén armado

El Articulo 26 del R.D. 773/2015, modifica el articulo 26 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, reajustando los umbrales de las distintas categorias, que
pasan a denominarse mediante numeros crecientes: Los contratos de obras se clasifican en
categorias segun su cuantia. La expresion de la cuantia se efectuara por referencia al valor estimado
del contrato, cuando la duracién de éste sea igual o inferior a un ano, y por referencia al valor medio
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duracion superior. Las categorias de los contratos

de obras seran las siguientes:

Categoria 1, si su cuantia es inferior o igual a 150.000 euros.
Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
Categoria 3, si su cuantia es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.

Categoria 4, si su cuantia es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.

o M 0w bd =

Categoria 5, si su cuantia es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones
de euros.

6. Categoria 6, si su cuantia es superior a cinco millones de euros.

e Categoria 6 ........covnvieiinnnnnne. (cuantia es superior a cinco millones de euros.)

20 DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento de los articulos 99y 116.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, y de los articulos 125 a 127 del Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se manifiesta que el presente
Proyecto abarca una obra completa, con objeto determinado, susceptible de ser entregada al uso
general y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para su utilizacion, los cuales

quedan suficientemente definidos, en los distintos Documentos integrantes de éste.

21 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

Documento n® 1. MEMORIA

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo n° 1.- Antecedentes Administrativos.

Anejo n° 2.- Estado actual archivo fotografico.

Anejo n° 3.- Cartografia y Topografia.

Anejo n° 4.- Trazado y Replanteo.

Anejo n° 5.- Geologia y geotecnia.

Anejon®6.- Firmes.

Anejon°7.- Movimiento de tierras.

Anejo n° 8.- Drenaje.

Anejo n° 9.- Estructuras.

Anejo n°® 10.- Senalizacién, balizamiento y defensas.

Anejo n°® 11.- Obras complementarias.

Anejo n° 12.- Programacion de las obras, revision de precios y clasificacion.
Anejo n° 13.- Coordinacién con otros organismos y servicios.
Anejo n°® 14.- Justificacion de precios.

Anejo n°® 15.- Expropiaciones y servicios afectados.
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Anejo n° 16.- Presupuesto para conocimiento de la administracion.

Anejo n° 17.- Estudio de Seguridad y Salud.

Anejo n° 18.- Gestion de residuos.

Anejo n° 19.- Soluciones al trafico durante las obras.

Anejo n° 20.- Anejo Medioambiental.

Documento n° 2.- PLANOS
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SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

ESTADO ACTUAL SOBRE TOPOGRAFIA

ESTADO ACTUAL SOBRE ORTOFOTO

PLANTA TRAZADO SOBRE TOPOGRAFIA

PLANTA TRAZADO SOBRE ORTOFOTO

PERFIL LONGITUDINAL

SECCION TIPO

PERFILES TRANSVERSALES

PLANTA DRENAJE

PERFILES TRANSVERSALES OBRAS DE DRENAJE
DETALLES DE DRENAJE

DETALLES MEDIDAS GEOTECNICAS DE SOSTENIMIENTO
PLANTA DE SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
DETALLES DE SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA
PLANTA DE SERVICIOS AFECTADOS

DETALLE VENTISQUEROS Y PASOS CANADIENSES
ESTRUCTURAS — PUENTE SOBRE EL RiO BALIERA
ESTRUCTURAS — MURO VERDE ENTRE PK 4+060 Y 4+530
ESTRUCTURAS — SECCION TIPO MUROS ESCOLLERA
PLANTA DE OCUPACIONES

Documento n° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
Documento n° 4.- PRESUPUESTO

- Mediciones Auxiliares.

- Mediciones.

- Cuadro de Precios n° 1.
- Cuadro de Precios n° 2.
- Presupuesto.

- Resumen del Presupuesto

22 CONCLUSION

Estimamos que la solucidén adoptada esta suficientemente justificada y entendemos que el
Proyecto esta redactado conforme a la legislacién vigente, cumpliendo los objetivos que han inspirado
su redaccion y, en consecuencia, se procede a su firma electronica y traslado la Direccion General de
Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragén y todos los estamentos que éste entienda

procedentes, para su aprobacioén, si asi procede.

Huesca, en la fecha de la firma electronica
Por el Consultor, el Autor:

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Fdo.: José Luis Pueyo Azé6n

Colegiado N.° 21.729
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1. INTRODUCCION

Se aporta a continuacion toda la documentacién proporcionada por los responsables técnicos

de ARAMON al equipo técnico redactor del Proyecto, para su inclusién dentro del presente anejo de

Antecedentes.

Los documentos aportados son los siguientes:

RESOLUCION DE INTERES SUPRAMUNICIPAL AMPLIACION CERLER
OFICIO DE LA CHE RESPECTO AL PIGA 2009, EXPEDIENTE 2010_O 228
BOA RESOLUCION DIA DE LA AMPLIACION

BOA RESOLUCION INAGA 120914 PRORROGA DIA HASTA 2014 AMPLIACION
CASTANESA

BOA ORDEN APROBACION DEL DOMINIO DE CASTANESA DEL PIGA DE LA
AMPLIACION

RESOLUCION INAGA PRORROGA DIA AMPLIACION CERLER

BOA RESOLUCION INAGA PRORROGA DIA HASTA 2020 AMPLIACION POR
CASTANESA

RESOLUCION AUTORIZACION CONJUNTA VT E INDUSTRIA SUBROGACION
PIGA CASTANESA A FDVB

ADJUDICACION DEL CONTRATO “REFUNDIDO Y ACTUALIZACION DE
PROYECTOS EN UN SOLO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VARIANTE DE
FONCHANINA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO ENTRE FONCHANINA
HASTA EL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA” CM_PLAN_2025_3
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2. DOCUMENTACION

RESOLUCION DE INTERES SUPRAMUNICIPAL AMPLIACION CERLER

Nam. 221

Boletin Oficial de Aragén 30/12/2008

e

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2008, del Secretario General Técnico del Departa-
mento de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes y del Secretario General Técnico
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se da publicidad a la
Orden de 12 de diciembre de 2008 de ambos Departamentos por la que se declara de
interés supramunicipal la ampliacién de la Estacién de Esqui de Cerler (Huesca).

Por Orden conjunta del Departamento de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes y del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, en fecha 12 de diciembre de 2008, al ampa-
ro del articulo 51.5 de la Ley 6/2003, de Turismo de Aragén, que otorga el caracter de proyec-
to supramunicipal a los centros de esqui y montafia, y de conformidad con el procedimiento
establecido por el articulo 77.2 de la Ley 5/1999, Urbanistica de Aragon; visto el expediente
instado por «<ARAMON, S. A.», el informe favorable de los Ayuntamientos de Benasque, Cas-
tejon de Sos, Laspaules y Montanuy, el informe favorable del Consejo de Ordenacion del Te-
rritorio y cumplidos los tramites del procedimiento establecido en la citada Ley Urbanistica de
Aragén para la declaracion del interés supramunicipal de la ampliacién de la estacion de es-
qui de Cerler (Huesca), se ha dispuesto:

«Declarar la concurrencia de interés supramunicipal de la ampliacién de la estacién de
esqui de Cerler (Huesca), segun el proyecto presentado, por su importancia como infraestruc-
tura territorial en el sector turistico y de nieve en el Pirineo aragonés, asi como en la Comuni-
dad Auténoma de Aragoén.

Contra la citada Orden, que pone fin a la via administrativa, puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragén, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente a su no-
tificacién o publicacién en el «Boletin Oficial de Aragbn», de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda en derecho.

Zaragoza, 15 de diciembre de 2008

El Secretario General Técnico del Departamento
de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes,
RAFAEL VAZQUEZ LOPEZ

El Secretario General Técnico del Departamento
de Industria, Comercio y Turjsmo,
MARIANO BURRIEL MARTINEZ

27273
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50071 - ZARAGOZA

COMUNICACION DE SOLIGITUD DE INFORME AMPLIAGION DE LA ESTACION DE EsQUI

En relacion con el expediente arriba referenciado cuyas circunstancias se resefian a
continuacion, informamos lo siguiente:

CIRCUNSTANCIAS:
Solicitante: GOBIERNO DE ARAGON - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTE - DIRECCION GENERAL DE URBANISMO

Objeto: SOLICITUD DE INFORME AMPLIACION DE LA ESTACION DE ESQUI DE CERLER

Cauce: RIO BALIERA, RIO LLAUSET, BARRANGO DE PICALBO, BARRANCO DE
IXORDIGAL, BARRANCO DE CIBOLLES, BARRANCO DE L’OBAGO, BARRANCO DE
RUGUES, BARRANCO ELS PLANS, BARRANCOS INNOMINADOS

Municipio: BENASQUE (HUESCA), CASTEJON DE SOS (HUESCA), BISAURRI (HUESCA),
MONTANUY (HUESCA), LASPAULES (HUESCA)

HECHOS:

I.- El solicitante remite la solicitud de informe con facha de Registro de entrada 15 ds febrero de
2010, aportando la siguiente documentacin:

- Copia en formato digital del "Proyecto de Interés General Ampliacién de la Estacion de Esqui
de Cerler", suscrito por el Ingeniero Industrial D. Fernando Martinez Altarriba y el Ingeniero de
Camino Canales y Puertos D. Pablo de la Puente Marjalizo, al servicio de Idom Ingenierfa, bajo la
direccion de Aramén, en octubre de 2009,
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- Copia en formato digital del “Proyscto de Interés General Ampliacién de la Estacién de Esqui
de Cerler. Proyectos Bésicos. Edificaciones”. suscrito por el Ingeniero Industrial D. Fernando
Martinez Altarriba y el Ingeniero de Camino Canales y Puertos D. Pablo de la Puente Marjalizo, al
servicio de ldom Ingenieria, bajo 1a direccidén de Aramdn, en ostubre de 2009.

- Copia en formato digital del *Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Interés General de
la Ampliacién de la Estacion de Esqui de Cerler Aramén”, elaborado por Folia Consultores, S.L, en
colaboracién ¢on Aramén e Idom Ingenieria, y fechado en octubre de 2009.

- Copiab en formato digital “Adenda 1 af “Proyecto de Interés General Ampliacion de la Estacion
de Esqui de Gerler”, suscrito por el Ingeniero Industrial D. Fernando Martinez Altarriba y el Ingeniero
de Camino Canales y Puertos D. Pablo de la Puente Marjalizo, al servicio de Idom Ingenieria, bajo fa
direccion de Aramén, en'enero de 2010. -

fl.- La actuacion objeto de informe pretende. fa ampliacion de la Estacién de Esqui de Cerler,
comprendiendo no sdlo la ampliacion del dominio esquiable sino ademas el incremento de Jas vias
de acceso al mismo.

El conjunto del proyecto queda localizado en los términos municipales de Benasque, Castején
de Sos, Bisaurri, Montanuy y Laspalles, todos ellos pertenecientes a la Comarca de La Ribagorza,
eh la provincia de Huesca.

Se han previsto cinco fases de ¢jecucion a lo largo de dieciséis afios:

- Fase 1. Castanesa 1 y la balsa L'Inllada, afios 1 a 3.
- Fase 2: Ardonés y Castanesa 2, afios 4a 8.

- Fase 3: Aneto, afios 9a 12.

- Fase 4; Isdbena, afios 13y 14.

~ Fase 5: Urmella, affos 15y 186,

A continuacion se describen fas caracteristicas del conjunto de la actuacién proyectada:

Accesos a la Estacion y Aparcamientos:

El proyecio define dos nuevos accesos a los dominios esquiables, ambos desde el valle del
Noguera Ribagorzana:

- Valle de Castanesa (o Baliera); acceso mecénico desde Fonchanina, mediante un remonte

de atta capacidad (telecabinas de 35 plazas), y acceso rodado, de uso publico hasta
Fonchanina, y exclusivo como via de servicio y evacuacién de emergencia desde
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Fonchanina hasta el frente de nieve, para desde allf salir un telecabina que da acceso a las
pistas.
- Aneto: acceso rodado de uso general desde la N-230, hasta el propio Ubago de Aneto. -

Se prevén igualmente tres nuevos aparcamientos para vehiculos privados y autobuses:
- Valle de Castanesa (o Baliera):
o Fonchanina. Aparcamiento de 500 plazas junto a la estacion del telecabina.

o Benifons. Aparcamiento para 1.124 turismos y 15 autobuses, que ocupara un 3rea
de 4,8 ha. Desde Benifons hasta Fonchanina se establecer4 un sistema de bus

lanzadera.

- Valle de Anefo.

o Aparcamiento, en el propio frente de nieve, para 750 turismos y 10 autobuses, de
2,6 ha de superficie.

El vial de comunicacién entre Fonchanina y el frente de nieve, sera ulilizado como via de
acceso durante la construccion y explotacion de la propia estacion de esqul, y por otro, como via de
evacuacion en situaciones de emergencia que en aquella pudieran producirse asf como via de
servicio para los suministros y mantenimiento de la Estacién, manteniendo en todo momento el uso
agropecuario actual de la pista existente (entre los p.k. 0+000 a 4+800). La anchura de la misma sera
de 6,0 m, con sobreanchos en las curvas, y longitud total de 8,2 km. La carretera cruza el rio Baliera
mediante la disposicion de una béveda, ademds del baranco de Picalbo, barranco de Rugues
proximo a la Ermita de San Silvestre, y el barranco ubicado en la Solana de Sant Antoni.

El vial de acceso al Ubago de Aneto seguird en gran medida el trazado de la actual carretera
que discurre desde Aneto hacia el Ibon de Llauset, de 6,4 km de longitud. A partir de este punto se
plantea una carretera siguiendo la traza de un camino ganadero existente hasta los llanos de Lo
Grau, completando asl los 7,9 km de recorrido total,

Frentes de Nieve;

La ampliacion de la estacion contara con tres frentes de nieve (dreas de acogida o recogida de

ésquiadores):
- Frente de nieve de Castanesa: 4rea de acogida de los esquiadores, donde se sitian el

edificio de servicios, un helipuerto y los principales accesos a las pistas, esté situado a una
cota de 1.785 m. El frente de nieve tiene una superficie de 3,2 ha.
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- Frente de nieve de Aneto: 4rea de acogida de esquiadores, situdndose en él un edificio de
servicios (de menor tamafio que el de Castanesa), hellpuerto y los accesos a los principales
remontes. Esta situado a la cota de 1.682 m y cuenta con una superficie de 1,4 ha.

- Erente de nieve de Ardonés: 4rea de recogida de esquiadores, queda localizado a una cota
de 2.214 m y cuenta con una superficie de 1 ha, incluyendo también helipuerto.

Pistas de Esqui y Remontes:

La ampliacidn del conjunto supone 2252 ha de nuevas pistas, con una longitud total de 83,9
km esquiables, 56 pistas y 31 remantes, distribuidos en cinco dominios principales:

~  Dominio Castanesa:

0 Zona de principiantes, situada en las inmediaciones del Frente de Nieve principal de
la ampliacién (el de Castanesa), a la llegada del telecabina de acceso. Consta de 5
pistas, dotadas de 3 cintas y un telesilla de pinza fija.

o Sector_Salses, situado entre el Frente de Nieve de Castanesa y una plataforma
situada en la cresta que une el Frente de Nieve con el pico Les Cases, al sur de la
zona central de Tous. Consta de 2 pistas; dotadas de un felesilla de pinza fija.

o Zona de Tous, ocupa el circo del mismo nombre. Se configura como una mini

estacion en altura, dadas las buenag caracteristicas de acumulacion de nieve que

| presenta. Este espacio estard dotado de todos Jos servicios, una zona de
debutantes, un 4rea de “Snow-Park’ de 17.994 m? y un total de 10 pistas, un
telecabina, 2 remontes desembragables, un telesilla de pinza fija y una cinta.
Ademas de 4 plataformas, que permiten el esqul en todo el sector alto de la

estacion, tanto en la vertiente de Castanesa como en la del Isabena.

o Sector Basibé: constituye la conexion entre et dominio actual de Cerler y fa vertiente
de Castanesa, enlazando el Cetler actual partiendo de la zona de llegada del actual
telesilla de Basibé, con el sector alto de Tous. Consta de 5 pistas dotadas de 2
remontes desembragables y un telesqui.

- Dominio Isdbena, ubicada en la cuenca del rio Isabena. Consta de 4 pistas que discurren
por la cara oeste del Collado de Tous, un telesqui y 3 telesillas desembragables.

- Dominio Urmella; se extiende en las laderas norte y noreste de la Tuca de Urmella, y en las
laderas sur del pico Gallinero. Se trata de ofra zona de enlace con el dominio actual de
Cerler. Consta de 4 pistas y un remonte desembragable y un telesilla de pinza fija.
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. . . ; . Innlvacion:
Esta zona, junto con la de lsabena, constituye la denominada Ronda de Isabena, que fanivaclon:

permite conectar fa zona de Gallinero del actual Cerler, con el drea de Tous y el Frente de
Nieve de Castanesa.

Se prevé disponer de un sistema de nieve artificial, cuya explotacion se plantea mediante el
almacenamiento de agua en balsas alimentadas a fravés del aprovechamiento de los recursos
hidricos superficiales. Se prevé Ia ejecucién de 7 balsas de almacenamiento:

- Dominio Ardonés: concebido como un 4rea de esqui en altura. Agrupa un total de 11 pistas

con 2 remontes desembragables, un telesqui y 2 telasillas de pinza fija. SECTOR”| DENOMINAGION . Dl 'VOLUMEN.
- Dominio Aneto: zona esquiable mas oriental y extensa del proyecto. Qcupa las laderas Plata Vella 106.748
norte, noreste y noroeste del pico Cornadslla, de forma gue se extiende tanto por la cuenca Castanesa Salses : 48.039
del rio Baliera, como por la del Llauset. Consta-de '}3 pistas, que en su conjunto 'pueden BEIES e Bemba
considerarse como pistas largas, dotadas de 3 remontes desmbragables, 2 telecabinas y 2
vintas para principiantes. ’ Aneto Aneto 32.924
Ademés de las pistas propiamente dichas, se distinguen las plataformas, tratandose de zonas Isabena Isdbena 9.790
de embarque y desembarque de remontes, en las que varia su tamafio en funcin de la capacidad - Urmella 12 474
dsl remonte, las pistas que salen de la misma, y las ofras instalaciones que en ellas se localizan: .
@ < ; . ; e 0 - Ardonés L'Inltada B2.890
cafeterias, garajes de sillas o cabinas, edificios de servicios, ete. Se frata de superficies
practicamente planas, con escasa pendiente (nicamente para faciitar el desaglie, y ligeras Actualmente Cerler cuenta con ef embalse de Mirador de 32.00 m*® de capacidad.
modificaciones en el acceso y desembarque de los remontes. ‘ '
La mayor parte de las pistas se han trazado ajusténdose al terreno original, buscando la linea Sistemas de proteccidn frente aludes:
de maxima pendients, y minimizando asf los movimientos de tierra, compensando en todo caso los En cuanto a los sistemas antialudes, se proponen los siguientes:

movimientos que se realicen en pistas y plataformas dentro de sada infraestructura.
- Desencadenamiento artificial de los aludes:

Pistas de Servicio y Mantenimiento: o mediante dispositivos remotos,
Tanto para la construceién y el montaje de las infraestructuras de fransports, como para el o mediante el tiro manual.

servicio y mantenimiento de las pistas, de las balsas de los Sectores de Basibé, Isdbena, Tous, - La estabilizacion del manto nivoso en las zonas de salida (barreras),
Ardonés, Urmella y Aneto, de las pilonas del telecabina de Fonchanina, es necesaria la ejecucion de
26 caminos de servicio, con una longitud fotal de 58,8 km. La anchura de los mismos sera de 3,5 m,
ampliéndo‘se €n zonas de cruce o en curvas de elevada pendiente, con cunetas de 1,45 m de ancho En lo que respecta a los accesos por la pista de Fonchanina, dada la complejidad de las zonas
y 0,45 m de profundidad. de salida de los barrancos que la cruzan y al confinamiento de las zonas de trayecto, se propone un
sistema de detectores de aludes en carretera, ademas de la construccion de viseras.

- La proteccion selectiva de las pilonas alli donde canvenga,

Estos caminos recorreran el conjunto de la estacién, coincidiendo en buena parte de los
recorridos ¢on las proplas pistas, cuande la pendiente asi lo permita, y con trazados diferantes
cuando sea necesario. Ademas estos caminos serviran para alojar infraestructuras eléctricas, de Abastecimiento de agug; :
agua, de tslecomunicaciones, etc. La plataforma de acceso a pistas proximas a la entidad de peblacién de Fonchanina sera
abastecida de agua potable desde la propia red municipal correspondiente al nticleo.
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Para el resto de plataformas y sus instalaciones, se proyectan obras de captacién respetando
un 20 % del caudal medio como caudal ecolégico. Desde estos barrancos, o cursos de agua
proximos, a los diferentes destinos se proyecta una red de distribucion, bien por gravedad, bien por
hombeqo.

Se propone ademés un sistema de potabilizacion basado en el filtrado, mediante filtros- de
silex/antracita, y la desinfeccién, mediante la adicion de hipoclorito sddico, v la instalacion de un
depdsito que ird enterrado, con capacidad de almacenar un 50 % mas del caudal del consumo diario.
A la salida de estos depésitos se instalard un grupo de presién capaz de vencer la presion de los
fittros para el caudal de consumo necesario, mds una recirculacion para asegurar el efecto de la
posterior cloracién, :

Tanto log equipqs de potabilizacidn y/o bombeo a los edificios para su abastacimiento de aguas
potable se instalardn en una caseta en fabrica de bloque de hormigén. Las casetas tendran unas
dimensiones minimas de 3 x 3 m, con cubierta de lamina asfaltica a un agua, de 2,5 m de altura,

El abastecimiento de agua para innivacién y llenado de fas balsas, se realizard mediarte
captaciones desde el rio Baliera, rio Llauset, barranco de Ixordigal, barranco de Cibolles y barranco
de L'Obago.

Sansamiento v depuracion de agua:

Todas y cada una de las plataformas, bien individualmente o conectadas entre sl, contaran con
un sistema para la depuracion de las aguas residuales que en ellas se genere.

Edificios:
Cada uno de los frentes de nieve nieve (Castanesa, Ardonés y Aneto) estard previsto de:
- Un edificio general de servicios.
- Gargjes de sillas de los telesillas desembragables,
- Pequefias cafeterias,
- Centros de transformacian.

- Depésitos de combustible.

- Un helipuerto.
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El edificio del Frente de Nieve de Castanesa se considera el punto neuralgico de la ampliacién
de Cerler, distinguiéndose en el mismo tres &reas funcionales muy claras: area destinada a [a llegada
de la telecabina, zona de servicios piblicos v drea destinada a Instalaciones e infraestructuras,

El edificio principal del Frente de Nieve de Ardonés sera de menores dimensiones, 1.400 kmz y
albergara los siguientes servicios: drea de recogida de esquiadores, oficina de informacidn y atencidn
al cliente, tiendas, aseos y botiquin, vestuarios para empleados, cafeteria-restaurante, cocina y
almacén de cocina, locales técnicos: centros de transformacion, grupos electrégenos, salas de agua,
sala de calderas, taller y mantenimiento, almacenamiento de combustible, elc.

El edificio del Frente de Nieve de Angto, seré de similares caracteristicas al anterior pero algo
mayer en superficie, unos 2,100 m2

La estacion de la telecabina de acceso en el nicleo de Fonchanina se ubicard en un edificio
desarrollado sobre ladera, adaptado a la orografia del terreno de forma que permita habilitar varias
plazas de parking.

Ademas de los edificios principales anteriores seran necesarios ofros de cardcter industrial:
- Asociados a rémontas (casetas de mando y garajes de vehiculos).
- Asociados a la distribucién eléctrica (centros de mando, distribucion y transformacién).
- Asociados a las instalaciones de nieve artificial (salas de bombas y compresores).

- Destinados a las instalaciones de captacién y aduccion de agua (salas de hombas,
casetas de llaves).

- Destinados a depuradoras,
- Destinados a instalaciones de égua potable (salas de bombas, depdsitos y cloradores).

- Destinados a instalaciones menores como lag de proteccion de aludes (abrigos para
combustibles) y casetas para equipos de felecomunicaciones.

l1l.- Desde un punto de vista hidroldgico, las zonas de Aneto y Castanesa se localizan dentro
de las subcuencas del rfo Noguera Ribagorzana y las zonas de Urmella, Isdbena y Ardonés dentro
de la correspondiente al rio Esera.

El régimen de las corrientes es nivopluvial, caracterizado por un periodo de aguas altas entre
abril y junio vy, el periodo de aguas bajas entre los meses de invierno y verano. Las mayores
aportaciones son producidas por |a fusidn de la nisve acumulada en inviemo y primavera.
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La fuente de los recursos superficiales es la escorrentia producida por la precipitacién en forma

de lluvia o nieve,

IV.- Del andlisis del estudio hidraulico, en el calculo de las estructuras de drenaje transversal y
longitudinal de las obras lineales se han considerado los caudales de referencia correspondientes a
los periodos de retorna de 50, 100 y 500 afios.

La metodologia adoptada en el dimensionamiento de las obras de drenaje corresponde a la
recomendada por la Instruccién de Carreteras 5.2. “Drenaje Superficial’.

Conforme a ello, y para las diferentes estructuras planteadas, cabe sefialar lo siguiente:

Accesos viarios:

renaje transversal:

El dimensionamiento de las obras de drenaje transversal se ha realizado en base al caudal de
referencla con periodo de retorno de 100 afos.

La mayoria de las obras de drenaje transversal han sido definidas mediante tubos de hormigén
con diametros comprendidos entre 60 -150 ¢cm, provistas de boquillas en la entrada o salida de la
obra, en los casos en que se dispone sobre terraplén, y de arquetas de entrada, cuando se
encuentra sobre desmonte.

Existen cauces en los que los tubos expuestos no tienen capacidad suficiente para desaguar
los caudales de referencia calculados. En estos casos se plantea la disposicién de marcos
prefabricados de dimensiones comprendidas entre 2x 2,5y 2,80 x 2,5,

Como obra relevante, sefialar que el paso sobre el rio Baliera, del Aceeso Fonchanina Frente
de Nieve de Castanesa entorno al P.K. 4+600, se propone mediante una estructura triarticulada de
seccion abovedada que garantiza el pasc del caudal previsto para un periodo de 500 afios.

Ademds, dentro del vial de acceso al frente de nieve de Aneto, se definé un eje denominado
Vial de Acceso a la Plataforma P75. Sobre este vial cabe destacar el paso sobre el rio Llauset, P.K,
0+180, que se realizara mediante un puente de 15 m de longitud, y que serd semejante al
actuaimente existente en la zona.

Se fija como dimension minima de las obras de drenaje transversal el didmetro de 1200 mm,
con la excepeidn del vial de acceso desde Fonchanina al Frente de Nieve de Castanesa, sobre el
que no se ha aplicado éste parametro debido al caracter de uso restringido del mismo.
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Drenaje longitudinal:
El drenaje longitudinal recoge la escorrentla producida en la carretera y sus margenes. El
desague del mismo se realiza en las obras de drenaje fransversal o cauces cercanos.

La seccién adoptada corresponde a una cuneta triangular hormigonada del tipo reducido con
inclinacion 1H:1V en zona de desmonte y 2H:1V en zona de (a traza.

Las dimensiones de la cuneta deberan asegurar el desagie de un caudal aproximado de 2
m3/s por lo tanto en las zonas donde se prevea que el caudal recogido sea mayor se deberan de
disponer las obras de drenaje transversal pertingntes para su desague.

Caminos de Servicio:

Drenaje transversal
Se plantea como primera alternativa la instalacién de tubos de hormigén con didmetros
comprendidos entre 60 -150 cm. Se prevé proteger las bocas de entrada y salida mediante arquetas

de hormigén. Los tubos de hormigdn se apoyarfan sobre una ¢cama de hormigén en masa HV-20 con’

proyeccién a 120°,
Como segunda alternativa se platean badenes hormigonados con las dimensiones necesarias

para evitar la erosion fluvial. La trazabilidad de los badenes se define mediante un punto bajo
respecto a la rasante del camino de manera que coincida con el terreno natural,

Drenaje longitudinal

La seccidn adoptada corresponde a una cuneta friangular sin revestir con taludes 1H:1V en
zona de desmonte y 2H:1V en zona de la traza.

Con el objeto de evitar grandes caudales conducidos a través de ellas se procura disponer de
desaguies de forma aleatoria con obras de drenaje transversal definidas con tuberfas de hormigén
con didgmetro 60 cm.

El desagte de Jas mismas se realiza en las obras de drenaje transversal o cauces cercanos.

Pistas de esqui

Gomo drenaje transversal se plantean en la superficie de las pistas una sucesién de agiieras o
canales drenantes, establecidos cada 40 m, con una seccién en V de 0,45 m de profundidad y
taludes 2H:1V a cada lado, trazados de forma transversal al eje de la pista o bien en espina de pez.
Sus pendientes no serén superiores al 5% con el fin de evitar procesos erosivos.,
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La presencia de pequefias redes de drenaje natural del terreno: vaguadas, cauces, arroyos,
etc. Implica la ejecucion de obras de drenaje transversal que restituyan la continuidad de dicha red,
permiliendo su paso bajo las pistas y plataformas.

Los cruces de los cauces menores (barrancos de pequefio caudal, permanente o no) se’

resuelven mediante tuberias de hormigén de didmefro de 40 cm, con el fin de que existan pacas
probabilidades de cegado y desborde con el arrastre de los mismos. Estos entubados se plantean sin
encofrados. En los ¢asos que sea hecesaria la instalacion de tuberias o marcos de mayor tamafio
con didmetros comprendidos entre 60 y 100 cm, éstos se colocaran con encofrados.

Aparcamientos

El sistema de drenaje comprende las obras necesarias para dar continuidad a las corrientes,
evacuar las escorrentias y abatir las infiltraciones. El sistema se clasifica en tres tipos, obras de
drenaje transversal, obras de drenaje longitudinal y drenes colectores.

Como criterios basicos para las tres tipologlas, se ha considerado una pendiente minima del
0,5 % y un llenado maximo de los conductos del 75 %. Las bocas de entrada y salida se definen
mediante arquetas o boquillas de hormigén, Los desagiies se realizan en los cauces més cercanos.

Las obras de drenaje transversal de los aparcamientos se han disefiado para caudales con
periodo de retorno de 10 afios. El mismo se resuelve mediante una red de tuberias de hormigén con
didmetro minimo de 600 mm y de 1.000 mm y sumideros interconectados.

Desvios de barrancos

Para el desvio de barrancos se han considerado caudales con periodo de retorno de 500 afios.

CONSIDERACIONES:

I.- 8e presenta para informe de este Organismo el “Proyecto de Interés General Ampliacién de
la Estacion de Esquf de Cerler”,

Il.- Examinada la documentacién aportada, no se encuentra a priori inconveniente a los
planteamientos expuestos, en lo que respacta a las competencias de este Servicio de Control del
Dominio Pablico Hidraulico, siempre y cuando se respelen las recomendaciones y criterios dascritos
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MINSYERIO
DE MEOIO AMBIENTE
Y MEOIO RURAL Y MARINO

2010-0-228 -11-
(CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DELEEROD

28 June 2010 10:24 "PRESIDENCIA CONF. HIDROG. EBRO N1764 - P12

lli.- En lo que respecta a las lineas eléctricas y sistemas de fransporte por cable, que incluyan
cruces aéreos sobre el dominio pablico hidraulico, deberan cumplir lo establecido en los articulos 6, 7
y 127 del Reglamenio del Dominio PGblico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril (en adelante RDPH) para este tipo de instalaciones:

- La distancia minima de los apoyos al cauce serd de 5 metros, respetando en todo
momento la zona de servidumbre para uso pdblico.

- La altura minima en metros sobre el nivel alcanzado por las maximas avenidas se
deduciré de las normas que a estos efectos tenga dictada sobre este tipo de galibas el
Ministerio de [ndustria y Energfa, respetando siempre. como minimo el valor que se
deduce de la siguiente férmula H = G + 2,30 + 0,01 U siendo H la altura minima en
metros, G tendra el valor de 4,70 para casos normales y U sera el valor ds la tensién de
la linea expresada en kilovoltios.

V.- En cuanto a las diferentes actuaciones a realizar en zona de policia de cauces pablicos,
éstas deberéan respetar la zona de servidumbre de paso establecida en los artleulos 6 y 7 del RDPH.

V.- En cuanto a las actuaciones localizadas n dominio publico hidraulico {entubados, puentes,

“etc), indicar que éstas no deberan suponer afecciones significativas al régimen de las corrientes.

En relacién a los desvios de los barrancos, Unicamente se admitirfan pequenas rectificaciones
de su traza, debiendo quedar debidameante justificada esta actuacion.

Vi.- El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el RDPH, infroduce el
concepto de zonas de flujo preferente, en las cuales el Organismo de cuenca solo podréa autorizar
actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reduccién significativa de [a
capacidad de desaglle de dicha via.

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unién de la zona o zonas donde
se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o via de intenso desague, y de la zona
donde, para la avenida de 100 afios de periodo de retorno, se puedan producir graves dafios sobre
las personas y los bienes, quedando delimitado su limite exterior mediants 1a envolvente de ambas
Zonas,
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A los efectos de la aplicacion de la definicion anterior, se considerard que pueden producirse
graves dafios sobre las personas v los bienes cuando las condiciones hidraulicas durante la avenida
satisfagan uno o mas de los siguientes criterios:

a) Que el calado sea superior a 1 m.
b} Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
c) Que el praducto de ambas variables sea superior a 0,5 m%s.

Se entiende por via de intenso desagle la zona por la que pasaria la avenida de 100 afios de
periodo de retorno sin producir una sobreelevacion mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la laming
de agua que se produciria con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundacion
existente. La sobreslevacion anterior podra, a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1
m cuando el incremento de la inundacién pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m
en zonas rurales o cuando el incremento de la inundacién produzca dafios reducidos. -

VL. El Taxte Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, y RDPH, condicionan fa sjecucion de obras o instalaciones sobre e} dominic publico
hidraulico y la zona de policia de cauces — 100 m de anchura medidos horizontaimente a partir del
cauce en cada margen- a la obtencioén con caracter previe de la oportuna concesion o autorizacién
administrativa, que debe ser solicitada por el particular interesadoe anfe el Organismo de cuenca.

Como conclusidn, y en cuanto a las funciones encomendadas a este Organismo de cuenca, se
propone informar a GOBIERNO DE ARAGON - DEPARTAMENTQ DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTE - DIRECCION GENERAL DE URBANISMO, en los términos
siguientes:

A, INFORMAR, en lo que respecta a la proteccion del dominio plblico hidraulico y el régimen
de las corrientes, FAVORABLEMENTE, el conjunto de la actuacién solicitada consistents en la
AMPLIACION DE LA ESTACION DE ESQUI DE CERLER.

B. INFORMAR que, en aplicacion del texto refundide de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y ef RDPH, en sus articulos 53 y 78, las obras y
construcciones que queden ublcadas en zona de policla deberan obtener la precepliva autorizacion

del Organismo de cuenca.

C. INFORMAR que, en aplicacion del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 172001, de 20 de julio y el RDPH, en su articulo 127, las lineas eléctricas v
sistarnas de transporte por cable, que incluyan cruces aéreos sobre el dominio publico hidraulico,
deberan obtenar la preceptiva autor_izaci()n del Organismo de cuenca.
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D. INFORMAR que, en aplicacién del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y el RDPH, en sus articulos 53 y 126, las obras que
dueden ubicadas sobre el dominio publico hidraulico deberan obtener la preceptiva autorizacién del

Organismo de cuenca.

~ E. INFORMAR que, en aplicacién de! texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y el RDPH, en su articulo 104, las concesiones de agua
deberan igualmente obtener la preceptiva autorizacion o concesion del Organismo de cuenca.

F. INFORMAR quse, en aplicacion del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y el RDPH, en su articulo 246, los vertidos que se vayan a
producir como consecuencia de la actividad a desarrollar, deberén cbtener del mismo modo la
preceptiva autorizacion o concesién del Organismo de cuenca.

G. INFORMAR que, en aplicacion del articulo 70 de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, las
preceptivas autorizaclones descritas en los puntos anteriores deberdn ser solicitadas por el
particular interesadao ante el Organismo de cuenca.

La presente comunicacién da por finalizada Ia tramitacién del expediente de referencia y se
procede a su archivo.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

MINISTERIO
DE MEDIO AMEENTE
Y HEDIO RURAL Y MARINO
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2010, del Instituto Aragonés de Gestion Ambiental,
por la que se formula declaracién de impacto ambiental del Proyecto de ampliacién de
la estacién de esqui de Cerler, en los TT. MM. de Benasque, Montanuy, Castejon de Sos,
Laspadles y Bisaurri, provincia de Huesca, promovido a instancia de la mercantil ARA-
MON, S. A., y tramitado como Proyecto de Interés General de Aragén, por los Departa-
mentos de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes y de Industria, Comercio y Turis-
mo (Expte. INAGA 500201/01/2010/6914).

ARAMON, S. A insté la promocion del proyecto de ampliacion de las pistas de esqui de
Cerler, en los términos municipales de Benasque, Montanuy, Castejon de Sos, Laspalles y
Bisaurri (Huesca) mediante la tramitacién de un Proyecto de Interés General de Aragén ante
los Departamentos de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes y de Industria, Comercio y
Turismo.

La Ley 7/2006, de 22 de junio, de proteccion ambiental de Aragén, establece que han de
someterse a evaluacion de impacto ambiental los proyectos correspondientes a actividades
listadas en su anexo Il. El proyecto de referencia se encuentra incluido en el grupo 6 del cita-
do anexo: centros de esqui y montafia, pistas de esqui, remontes y teleféricos y construccio-
nes asociadas a estos proyectos. .

Con fecha 18 de julio de 2008, ARAMON, S. A. presentd solicitud de declaracion de interés
supramunicipal del proyecto de «Ampliacién de la Estacion de Esqui de Cerler», al amparo de
lo establecido en la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanistica de Aragén. Mediante Orden de
12 de diciembre de 2008, de los Consejeros de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes y
de Industria, Comercio y Turismo, se declaré el interés supramunicipal del Proyecto (publica-
da en el «Boletin Oficial de Aragén» de 30 de diciembre de 2008).

ARAMON, S. A. presentd con fecha 29 de diciembre de 2008 la Memoria Ambiental del
proyecto de Ampliacion de la estacion de esqui de Cerler con objeto de consultar la amplitud
y grado de especificacion que debe contener el estudio de impacto ambiental. Mediante Re-
solucién de 10 de marzo de 2009, el Instituto Aragonés de Gestién Ambiental, se notifico a
ARAMON, S. A. el resultado de las consultas previas a efectos de la elaboracién del estudio
de impacto ambiental del proyecto de ampliacion de la estacién de esqui de Cerler.

Antecedentes y tramitacion

Con fecha 15 de octubre de 2009, ARAMON, S. A. presenté ante el Departamento promo-
tor y el Departamento competente en materia de urbanismo la documentacion actualizada del
proyecto, incluido el estudio de impacto ambiental, solicitando su aprobacién como Proyecto
de Interés General de Aragén al amparo del Titulo Tercero de la Ley 3/2009, de 17 de junio,
de Urbanismo de Aragon, asi como el reconocimiento como sociedad urbanistica a ARAMON
S. Ay la atribucién de las facultades de promocidn, gestién y ejecucion del Proyecto en los
términos del articulo 93.4 de dicha Ley.

Mediante la Orden de 25 de enero de 2010 («Boletin Oficial de Aragdn» N° 27 de 10/02/10),
del Consejero de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes y del Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, se aprueba inicialmente el proyecto de interés general de Aragdn de «Am-
pliacion de la Estacién de Esqui de Cerler», presentado por la mercantil ARAMON, S. Ay
redactado por la empresa IDOM, Ingenieria y Consultoria, S. A., sometiendo la documenta-
cion que integra el expediente al tramite de informacion y participacion publica, dandose tras-
lado del mismo a los Ayuntamientos de Montanuy, Bisaurri, Castejon de Sos, Laspalles y
Benasque con objeto de que, en el plazo de dos meses, realicen las alegaciones que consi-
deren oportunas. Se solicita Informe aslmismo a la Direccién General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento, a la Confederacion Hidrografica del Ebro y a las siguientes Direcciones
Generales y Entidades del Gobierno de Aragdn: Direccion General de Carreteras, Direccion
General de Transportes, Direccién General de Energia y Minas, Direccion General de Turis-
mo, Direccién General de Patrimonio Cultural, Direccion General de Interior del Departamen-
to de Politica Territorial, al Departamento de Medic Ambiente, al Instituto Aragonés de Gestion
Ambiental, y al Instituto Aragonés del Agua.

'Igualmente, mediante la misma Orden de 25/01/2010 se reconoce a la mercantil «kKARA-
MON, S. A.» la condicién de sociedad urbanistica a los efectos de lo establecido en los arti-
culos 7, 93.4 y 127 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragon.

Posteriormente se realiza el tramite de participacion mediante la consulta a los organismos
y entidades que previamente habian sido ya consultadas en el procedimiento de Evaluacion
de Impacto Ambiental y se solicitd asimismo informe al Instituto Geolégico y Minero de Espa-
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fia de acuerdo al articulo 25 del Plan de Ordenacion de los Recursos Naturales del Parque
Natural Posets Maladeta y de su area de influencia socioeconémica.

En respuesta al tramite de audiencia a los Ayuntamientos, el de Bisaurri solicitd subsana-
cion en la titularidad de datos de algunas parcelas catastrales, garantia de que se respeten
los acuiferos incluidos en la parte del terreno afectada por el proyecto y de que se respete el
régimen de pastos del terreno afectado por el proyecto. El Ayuntamiento de Montanuy consi-
derd que los proyectos de edificios deberian incluir memoria de integracion paisajistica, que
se debe mantener el caracter de pista forestal del camino de servicio entre Fonchanina y el
Frente de Nieve, que el trazado de los caminos de servicio coincida con el de las pistas de
esqui y aprovechar el trazado de los caminos actuales de uso ganadero, y finalmente que se
integren lo maximo posible las balsas de innivacion en el entorno proponiendo que la franja
de coronacion se ejecute con escollera. El Ayuntamiento de Castejon de Sos sefialé que no
se ha contemplado un acceso directo desde Castejon a la estacion ampliada y solicita un
cambio en las denominaciones de las zonas Urmella e Isédbena. El Ayuntamiento de Benas-
que propone gue se incluya el desarrollo del Sector Ardonés con el Sector Castanesa, asi
como una mejora en la comunicacion entre Benasque y Cerler mediante un transporte por
cable y un nuevo aparcamiento en Benasque que absorba los nuevos esquiadores del valle
derivados de la ampliacion proyectada.

Informaron dentro del procedimiento la Direccion General de Carreteras, |la Direccion Ge-
neral de Transportes, la Direccién General de Energia y Minas, la Direccién General de Turis-
mo, la Direccion General de Patrimonio Cultural, la Direccién General de Interior, la Confede-
racion Hidrografica del Ebro, el Departamento de Medio Ambiente y el Consejo de Proteccion
de la Naturaleza de Aragén.

El Instituto Geologico y Minero de Espafia a la fecha de la presente Resolucion no ha emi-
tido el informe solicitado. En su caso, en el momento de ser evacuado, debera ser tenido en
cuenta el contenido del mismo a los efectos de prevenir los riesgos geoldgicos para la apro-
bacion definitiva del proyecto.

Respecto a los contenidos de los mencionados informes se resume el contenido ambiental
de los siguientes:

- La Direccién General de Patrimonio Cultural prescribi¢ la realizacién de estudios sobre el
grado de afeccion a los yacimientos Collado Basibé-Castanesa y Baliera asi como el mante-
nimiento de la continuidad estratigrafica del perfil de los citados yacimientos o, en su caso, de
una seccion alternativa de referencia. Los materiales de interés paleontolégico que pudieran
ser afectados por las obras, deberan ser recuperados y objeto de estudio por técnico compe-
tente y en colaboracién con especialista en materiales paleozoicos. Se debera llevar a cabo,
con anterioridad al inicio de las obras un estudio de campo para verificar la localizacion y
delimitacion exacta del yacimiento de Pefiascaro y deberan ser tenidos en cuenta los yaci-
mientos denominados secciones 1, 4, y 5 del Sector Isdbena con objeto de ser protegidos
durante la ejecucion del proyecto. Con caracter general se deberan analizar sistematicamen-
te las zonas afectadas por el proyecto con remociones de terreno y probabilidad de contener
restos arqueoldgicos. Una vez definidas dichas zonas se realizaran prospecciones paleonto-
légicas intensivas, siempre que los materiales geolégicos afectados presenten interés paleon-
tologico.

- La Direccion General de Transportes inform6 en el sentido de que debera corregirse la
redaccién actual del proyecto con respecto al uso no restringido del acceso carretero a Fon-
chanina incidiendo en que la mencionada restriccién de paso se efectuaria por los agentes de
trafico exclusivamente cuando por hallarse completo el aparcamiento publico de Fonchanina
deba restringirse el trafico de vehiculos por motivos de control y seguridad del mismo. En
cuanto al radio de la curva situada en el P.K. 0+260 (acceso de autobuses al aparcamiento de
Benifons) debera modificarse el disefio para aumentar hasta al menos 18 m de forma que
pueda maniobrar adecuadamente un autobus. Igualmente se deberan redactar e incorporar
los proyectos de trazado de nuevas pistas de evacuacion de los remontes RM 4-6 y RM 1-7.

- La Direccion General de Turismo informé favorablemente sefialando que los proyectos
de edificacion deberian incorporar los estudios geoldgicos-geotécnicos correspondientes.

- El Departamento de Medio Ambiente indica que su pronunciamiento se realizaria a través
del Instituto Aragonés de Gestion Ambiental de acuerdo al articulo 30 de la Ley 7/2006.

- Direccion General de Interior del Gobierno de Aragon. Se elaboraran fase a fase, antes
de su puesta en servicio, los Planes de Intervencién de Desencadenamiento de Aludes co-
rrespondientes los cuales determinaran la necesidad de colocacion en altura de estaciones
nivometeorolégicas para la obtencién de datos reales sobre el estado de la nieve. En todos
los proyectos de ejecucion de edificaciones se incluiran las correspondientes medidas de
mitigacién del riesgo de rayos.
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- Confederacion Hidrografica del Ebro sefiala que deberan obtener autorizacién previa del
Organismo de Cuenca las obras y construcciones que se encuentren dentro del Dominio PuU-
blico Hidraulico, las que se localicen en la zona de policia del mismo, las lineas eléctricas y
sistemas de transportes por cable que crucen cauces permanentes, asi como las concesio-
nes de aprovechamiento de aguas y los vertidos a cauces o al terreno.

- Consejo de Proteccién de la Naturaleza concluye en su dictamen que en esta fase del
proyecto, con la documentacion aportada y los impactos ambientales sobre el medio natural
descritos en el Estudio de Impacto Ambiental, el Consejo no puede suscribir la aprobacién de
algunas de las actuaciones propuestas, concretamente el Sector Ardonés, el Sector Ronda de
Isabena y el Sector Aneto. Considera determinadas informaciones incompletas, imprecisas o
erréneas en la documentacion presentada. Sobre las medidas protectoras y correctoras se
recomienda la inclusion de un capitulo de medidas compensatorias, orientado a la mejora de
los habitats y especies de montafia en sectores proximos al afectado por el proyecto. Acon-
seja una nueva valoracién de determinados impactos especificos para especies sensibles
como el quebrantahuesos, el urogallo, la perdiz nival y la perdiz pardilla asi como las zonas
de paso o corredores ecoldgicos utilizados por las especies de fauna en sus desplazamien-
tos, especialmente en el caso de oso pardo. Respecto a los impactos del cambio climatico
sobre el recurso nieve indica que se deberia incorporar un estudio completo de innivacion
natural, calidad y permanencia de la nieve en los diferentes escenarios de cambio climatico,
analizando la importancia de la cobertura nival de manera mas rigurosa para elaborar un
mapa de duracién y evolucion anual de la cubierta nival. En cuanto a la red hidrografica pro-
pone realizar una valoracién exhaustiva del impacto de las actuaciones en la cabecera del rio
Isdbena.

Ademas de los citados informes sectoriales, se recibieron en el trémite de informacién
publica un total de 521 alegaciones formuladas por particulares, asociaciones y entidades.

Las alegaciones con contenido ambiental son diversas, no obstante la mayoria, se pueden
agrupar en dos alegaciones-tipo (una con 18 y otra con 489 alegantes) que han firmado par-
ticulares, dos asociaciones vecinales y el Partido «Los Verdes»-SOS Naturaleza. El contenido
de dichas alegaciones tipo se puede resumir en cuestiones como las siguientes: no se han
evaluado los efectos del cambio climatico sobre el proyecto, suponiendo éstos una circuns-
tancia que cuestiona la viabilidad de algunas zonas de pistas sin nieve artificial y debiendo
tenerse en cuenta el sobrecoste progresivo de producir nieve artificial a la hora de justificar la
viabilidad del proyecto global. Asi mismo sefialan que el proyecto es medioambientalmente
insostenible por afectar al LIC «rio Isdbena», a cuatro Montes de Utilidad Publica, al &mbito
del PORN «Parque Posets-Maladeta» perjudicando la estructura y funcionalidad del ecosis-
tema, incluidas especies «en peligro de extincién» y que el proyecto degrada el paisaje y
desencadenara procesos erosivos de largo alcance. Indican que el estudio nivoldgico es in-
completo, que no se ha valorado exhaustivamente el impacto hidrolégico en las cabeceras de
los rios Isabena, Baliera y Llauset. Asi mismo se afirma que el movimiento de tierras y el re-
baje de 7 m de la cresta de Tous para construir una plataforma incumplen dos criterios de la
mesa de las montafias («las pistas de esqui se adaptarén al relieve de la montaria» y «las
instalaciones habran de ser reversibles») y por otra parte que se incumple un criterio del Ins-
tituto Pirenaico de Ecologia que recomienda no realizar construcciones permanentes por en-
cima de la cota 2.000 en el Pirineo.

Ademas se han presentado otras 14 alegaciones que no corresponden con esas tipologias
y que tienen en parte contenido ambiental. Las citadas alegaciones recogen otra serie de
aspectos que se resumen a continuacién.

- La Fundacion para la Conservacién del Quebrantahuesos representada por D. Juan An-
tonio Gil Gallus considera insuficientes los estudios nivoldgicos, geomorfolégicos y faunisti-
cos (y en particular de aves) y por tanto considera la valoracion de impactos como incorrecta.
Sefala que no se han incluido medidas compensatorias, que se incumplen alguno de los cri-
terios de la Mesa de la Montafa y que se debe anular el proyecto y realizarse un estudio de
planificacion territorial basado en la sostenibilidad y el equilibrio entre todos los factores que
identifican este territorio.

- La Entidad de Urmella representada por su alcalde expresa el error en la no inclusion del
M.U.P. n® 40 dentro del proyecto y sefiala que se ejecute el proyecto con el menor impacto
visual.

- La Sociedad Espariola de Evaluaciéon de Impacto Ambiental representada por D. Jorge
Abad Garcia sostiene que deberia aplicarse al proyecto la evaluacion ambiental de planes y
programas, considerando que el ambito temporal de la declaracién de impacto ambiental
debe quedar limitado a la primera fase de acuerdo con el articulo 32.3 de la Ley 7/20086, de
22 de junio. Senala que el estudio no asegura la minimizacion de los impactos. Solicita la
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reubicacion de los 13 edificios de servicios en los numerosos nucleos de poblacidn existentes
y considera que el proyecto no cumple con los contenidos y la metodologia de valoracion de
impactos ambientales.

- La Sociedad Aragonesa de Estudios de Medio Ambiente (SAEMA) representada por D.
Jesus Alba Svitil considera el pericdo de alegaciones de dos meses insuficiente, que el pro-
cedimiento administrativo esta viciado y pide un nuevo proceso de informacion publica que
incorpore el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Considera que no es correcta la viabilidad
econdémica presentada por lo que cabe desestimar el proyecto por no presentar garantias de
financiacion, porque no contribuye al asentamiento de la poblacién de la zona y porque con-
lleva la expropiacion forzosa de la gran mayoria de la zona de influencia de la ampliacion.

- D. Juan Jorge Bergds Tejero, accionista de la Sociedad para el Fomento y Desarrollo del
Valle de Benasque (FDVB), solicita un estudio de la evolucion de la Estacion de Cerler para
poder deducir la necesidad de una ampliacion. Indica que no se recogen en el proyecto los
derechos de uso y disfrute a favor de FDVB sobre la superficie de expansion de la zona de
Ardonés. Solicita la subsanacién de la denominacién de SUCSA como «Servicios Urbanisti-
cos Cerler» en vez de «Servicios Urbanos de Cerler». La carretera de acceso al Valle de
Benasque, en especial el tramo de Campo a Seira y las ampliaciones de los aparcamientos
actuales existentes en Cerler-El Molino y Ampriu, deben tener prioridad absoluta sobre cual-
quier actuacién viaria prevista en el proyecto. Se deberan valorar econémicamente todas las
actuaciones posibles para valorar posteriormente sus repercusiones sociales, también aque-
llas de los nuevos accesos a Castanesa que dependen directamente del Ministerio de Fomen-
to o de la Diputacién General de Aragdn, por ejemplo la N-260. Se deben definir como se
piensan gestionar las urbanizaciones futuras y los condicionantes de como se debe efectuar
su traspaso a los Entes locales.

- La Asociacion Naturalista de Aragén ANSAR representada por D. Jesus Maestro Tejada
considera que dadas las dimensiones del proyecto presentado, no se trata de una ampliacion
sino de una nueva estacion de esqui, sefialando que son insuficientes los estudios de riesgos
naturales, que no se ha estudiado el uso de la zona como zona de paso de 0s0, que no com-
parten el modelo de crecimiento que supone el proyecto, solicitando finalmente que se des-
estime la declaracion de Interés General de Aragén del citado proyecto de Ampliacién de la
Estacion de Esqui de Cerler por no cumplir los requisitos necesarios para ello previstos en la
ley Urbanistica de Aragdn y que desestime el documento aportado sobre Evaluacion de Im-
pacto Ambiental por insuficiente y sesgado.

- Ecologistas en Accion-ADEPA de Sabifianigo representada por D. Mariano Polanco Ce-
denilla solicita la ampliacién de exposicion publica y periodo de alegaciones y que se le con-
sidere por presentada e interesada formalmente en este procedimiento administrativo, otor-
gandole el derecho de consulta y opinién previa en las diferentes etapas del mismo. Sefiala
defectos de la cartografia de hébitats y vegetacién natural en el estudio de impacto ambiental
y finalmente insta a la desestimacion y archivo del actual proyecto.

- Chunta Aragonesista representada por D? Leticia Crespo Mir estima que el proyecto no
se adapta a los posibles impactos del cambio Climatico ni considera adecuado el estudio so-
bre los recursos hidricos necesarios, entra en contradiccion con la Estrategia Aragonesa de
Cambio Climatico y Energias Limpias y con las recomendaciones para un turismo sostenible
del Ministerio de Medio Ambiente por lo que solicita dejar sin efecto la aprobacion del proyec-
to y en consecuencia se anule, adoptando la opcién cero como resolucion del proyecto, y se
realice un estudio riguroso y objetivo de planificacion territorial basado en la sostenibilidad y
el equilibrio entre todos los factores que identifican este territorio.

- D2 Maria Carmen Badia Feixa (Concejala de CHA en Ardanuy) solicita dejar sin efecto la
aprobacion del proyecto alegando que el proyecto no respeta las Directrices Generales de
Ordenacion del Territorio. Sefiala defectos de la cartografia de hébitats y vegetacion natural
en el estudio de impacto ambiental, que incumple las Directrices Parciales de Ordenacion
Territorial del Pirineo Aragonés referidas a conservacion del patrimonio y proteccién del pai-
saje, asi como, a las orientaciones sobre estrategias de desarrollo territorial. No evalla de
forma rigurosa los efectos irreversibles de las acciones sobre el medio fisico. No tiene en
cuenta los efectos del cambio climatico en lo que se refiere a la conservacién y adaptacion de
un medio especialmente fragil como es la alta montafia. Sustituye, pero no complementa, el
modo de vida tradicional de la zona por la actividad turistica estacional del complejo de esqui,
de rentabilidad incierta.

- D. Ricardo Garcia Gonzélez, D. Daniel Gémez Garcia y D. Federico Fillat Estaqué del
Instituto Pirenaico de Ecologia, solicitan la invalidacion del estudio de impacto ambiental por
los errores muy graves que contiene, como por ejemplo asignar una longitud de mas de 1000
km para el conjunto del Pirineo, presentar un inventario de recursos y una cartografia de ha-
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bitats y vegetacion deficientes y no tener en cuenta los estudios previos. Consideran los
muestreos de aves insuficientes, que los altos valores ecolégicos de la zona estudiada estan
subestimados y que no se han considerado otras alternativas al desarrollo socio-econémico
del territorio. Ademas, consideran que los valores ecoldgicos serian gravemente alterados y
los paisajisticos totalmente mermados, los cuales poseen un elevado potencial econdmico
debido a su singularidad y a la alta y creciente demanda por parte de un turismo cada vez mas
selectivo. No consideran aceptables las correlaciones presentadas para las nuevas deman-
das de esquiadores del Cerler ampliado. Remarcan la afeccion paisajistica sobre espacios
como las bordas de Obarra y sus terrazas, conjuncion de ganaderia-pasto y agricultura, don-
de pastan razas autdctonas de ovino o equino y sobre la estructura de la propiedad de los
pastos de Castanesa, siendo de las pocas propiedades en forma de «Sociedades por Accio-
nes» que existe en el Pirineo y, por tanto, un bien cultural escaso, que no ha sido considerado
en ningun apartado del Informe. Solicitan la desestimacién en su conjunto del estudio de im-
pacto ambiental y la redaccién de uno nuevo.

- La Asociacion «Naturaleza Rural-Asociacion de propietarios y vecinos del valle de Cas-
tanesay, solicita que se anulen los trémites que se han seguido en el procedimiento de apro-
bacién del proyecto, basandose en que la Administracién de la Comunidad Auténoma ha
conculcado el derecho a participar de manera real y efectiva en la elaboracion del Proyecto
de Interés General de Aragon y porque a través del Proyecto de Interés General de Aragén y
del Plan General de Ordenacion Urbana de Montanuy, aprobado definitivamente, va a hacer-
se efectivo el modelo territorial y socioeconémico disefiado en el Plan Integral Especifico del
Plan de Desarrollo Turistico de la Ribagorza Norte, sin haberlo sometido previamente a eva-
luacion ambiental estratégica. Ademas, solicita que se conceda un nuevo plazo de UN MES
para analizar la compleja y voluminosa documentacion que conforma el Proyecto y poder
completar las alegaciones.

- AMICITA solicita rechazar el proyecto en base a no haber propuesto la alternativa O con
otras propuestas economicas, incumplir el PORN y las clasificaciones del suelo existentes,
incumplir las directivas marco de Agua, Habitat y Aves, dar prioridad al aspecto econdmico
sobre el ambiental obviando el ambiental cuando en este caso, al ser una afeccion sobre la
Red Natura 2000 debe prevalecer el ambiental, no tener en cuenta la Jurisprudencia del Tri-
bunal Superior de Justicia Europeo sobre interés general en relaciéon con las afecciones sobre
la Red Natura 2000, no aportar determinados informes vinculantes, no estar justificado el in-
terés general y afectar irreversiblemente a figuras protegidas de la Red Natura 2000 y del
Parque Natural Posets - Maladeta. Ademas, pide que se aporte otros planes de actuacion
alternativos del sector terciario de la zona.

En el proceso de participacion publica, articulo 9.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008,
presentaron sendos escritos Ecologistas en Accién-ADEPA y SEO/Birdlife

- Ecologistas en Accion-ADEPA de Sabifianigo representada por D. Mariano Polanco Ce-
denilla solicita la anulacién de los tramites que se han seguido para la aprobacién del Proyec-
to de interés general de Aragdn «Ampliacion de la estacion de Esqui de Cerler» dado que opta
por un modelo de desarrollo especulativo, insostenible y desequilibrado en términos ambien-
tales, sociales y culturales.

- La Sociedad Espariola de Ornitologia (SEO/Birdlife), expone que la zona afectada por la
ampliacion de la estacion de esqui de Cerler Sector (Castanesa-Ardones), alberga importan-
tes valores ornitolégicos y que dicha zona estd incluida en el Area de Importancia para las
aves (IBA)N° 128 «Posests-Maladeta», asimismo cita que la zona en la que se pretende am-
pliar la estacion de esqui de Cerler quedo inexplicablemente excluida de la propuesta de Zo-
nas de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA) que aprobd en 2001 el Gobierno de Aragén
con el fin de satisfacer las exigencias de la Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservacion
de Aves Silvestres y que dicha zona esta sometida al Decreto 45/2003, de 25 de febrero, por
el que establece un regimen de proteccion para el Quebrantahuesos y se aprueba el Plan de
Conservacion, estando ademas ubicada en las proximidades de una zona de nidificacion de
Quebrantahuesos. En los referente a la importancia de los Habitats presentes, dicha asocia-
cién indica que hay presentes numerosos habitats de interés comunitario de acuerdo con la
Directiva 92/43/CEE, también indica que se produce un incumplimiento de los Planes de Ges-
tién de los Habitats Prioritarios de la Region Alpina de la Red Natura 2000 y que de seguir
adelante con el proyecto de «Ampliacion Cerler», esta ampliacién seria contraria al articulo
45.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Sefala que la actuacién se localiza muy proxima al Parque Natural Posets-Maladeta, que es
ZEPAy supondria impactos indirectos importantes sobre los valores de los mismos, aslmismo
no se observan razones imperiosas de interés publico para su realizacién como indica la Di-
rectiva 92/43/CEE. Por todo ello solicita la no-autorizacion de la ampliacion propuesta en la
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estacion de esqui de Cerler y solicita la declaracién de la zona como ZEPA y como propuesta
de LIC.

En fecha 11 de mayo de 2010 se publicé en el «Boletin Oficial de Aragén» n° 90 notifica-
cion de la Direccion General de Urbanismo y de la Direccién General de Turismo, que se
practica a Ecologistas en Accidon-Zaragoza, Ecologistas en Accién-Sabifianigo, Asociacion
Naturalista de Aragon (ANSAR), SEO/birdLife, Fundacion para la Conservacion del Quebran-
tahuesos, Naturaleza Rural, Montafieros en Accion, Asociacion Cultural L™ Aigueta de la Bal y
Plataforma para la Defensa de las Montarias de Aragon, por la que se deniega solicitud de
ampliacion del plazo de informacién publica del proyecto de interés general de ampliacion de
la estacion de esqui de Cerler.

La Direccion General de Urbanismo dio traslado de las alegaciones e informes sectoriales
a la mercantil ARAMON, S. A. la cual, tras su analisis, informé a la mencionada Direccion
General, quien consideré oportuno estimar y por consiguiente subsanar los siguiente errores
en relacion al documento Estudio de Impacto Ambiental: donde dice que la cordillera Pirenai-
ca tiene una longitud de méas de 1.000 Km. debe decir de aproximadamente 400 Km. Asi
mismo, donde dice «Servicios Urbanisticos de Cerler» debe decir «Servicios Urbanos de
Cerler.

Igualmente se considerd procedente estimar la subsanacion del error en la descripcion de
la parcela 590 del poligono 7, propiedad de la Entidad Menor de Urmella y formando parte del
Monte de Utilidad Publica n°40 y no al Monte de Utilidad Publica n° 39 y que procedia igual-
mente modificarse las denominaciones propuestas inicialmente para dos de los dominios
esquiables de la ampliacion, de modo que a la zona «Urmella» se la denominara «Liri» y a la
zona «lsabena» se la denominaré «Castejon de Sos».

En fecha 16 de julio de 2010 se remitié a este Instituto desde la Direccion General de Ur-
banismo el expediente completo para el inicio del procedimiento de evaluacion de impacto
ambiental del Proyecto de Interés General de Aragén de la Ampliacion de la estacion de Esqui
de Cerler, de acuerdo al articulo 31 de la Ley 7/2006, de 22 de junio de proteccion ambiental
de Aragén. El expediente ademéas del proyecto incluia el Estudio de Impacto Ambiental firma-
do el 2 de octubre de 2009 por los bidlogos D. Jordi Castellana Ribas, D.? Leticia Ortiz Bedia,
D. Miguel Angel Riaza Lujan y el gedgrafo D. Javier Repollés Royuela, documentacion com-
plementaria elaborada por ARAMON, S. A. a resultas de los informes sectoriales recibidos asi
como informe de |a Direccion General de Urbanismo del resultado del tramite de informacion
y participacion publica.

Con fecha 27 de septiembre de 2010, y a los efectos oportunos, se traslada un borrador
de la presente Resolucion a la Direccion General de Urbanismo del Departamento de Obras
Publicas, Urbanismo y Transportes, en su calidad de érgano sustantivo del Proyecto de inte-
rés general de Aragon. En fecha 8 de octubre se recibe en este Instituto un informe emitido al
respecto por el citado érgano directivo.

Asi mismo se notificé un borrador de la presente Resolucion a los Ayuntamientos afecta-
dos, Benasque, Bisaurri, Montanuy, Castejon de Sos y Laspaliles, y no se ha recibido comu-
nicacion al respecto.

Descripcion del Proyecto.

El proyecto de ampliacion pretende incrementar sustancialmente la capacidad de acogida
de publico en la estacion de esqui de Cerler ampliando el dominio esquiable actual hacia el
Norte (Sector Ardonés) y hacia el Oeste mediante la “»Ronda de Isabena» (Sectores de Liri y
Castejon de Sos) que permitiran acceder hasta el Sector central de la ampliacion (Castanesa)
en el valle del Baliera, y al mas oriental (Sector Aneto) El nuevo dominio se ubica entre las
cotas 1.682 msnm de la Plataforma 75 y 2.838 msnm de Plataforma 94. Son dominios esquia-
bles y frentes de nieve sucesivos, conectados entre si, y con varios puntos de acceso inde-
pendientes. Sin embargo el acceso principal que prevé el proyecto es el proyectado desde el
valle de Castanesa hasta el frente de nieve central de la ampliacién mediante una telecabina
con un recorrido de algo mas de 4 km que partira desde el aparcamiento a construir en Fon-
chanina situado en la cota de 1.400 m.s.n.m.

La ampliacién de la actual estacién de Cerler, con un dominio esquiable que abarca actual-
mente 730 ha, supondra aumentarlo un 471 %, (3.437 ha), con lo que la ampliacion y Cerler
alcanzaran una superficie de dominio de 4.167 ha. En su conjunto, la ampliacién de Cerler
prevé la ocupacion directa de 289,9 ha de terreno, de las que 193,4 ha resultaran afectadas
en su superficie en mayor o menor medida. Siendo los datos principales de la ampliacion los
que se recogen en los anexos de la presente resolucion. Las nuevas instalaciones proyecta-
das suponen un aumento general de cota respecto a las ya existentes en el actual dominio de
Cerler. Unicamente el Sector Aneto posee unas cotas maximas ligeramente inferiores a las de
las actuales instalaciones.
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El proyecto no incluye sin embargo ninguna previsién en cuanto a la necesaria ampliacion
o mejora de la red vial de aproximacion que dara servicio a los nuevos dominios esquiables,
limitandose a exponer que sera necesaria la redaccion, aprobacion y ejecucion de nuevos
proyectos por las administraciones competentes.

El proyecto amplia la longitud de pistas esquiables en 58,6 km mediante pistas balizadas
y 24,5 mediante pistas sin balizar, lo que supone incrementar los actuales 73 km. esquiables
en un 115%. Este objetivo se logra mediante la construccion de 95 nuevas pistas, 56 princi-
pales y 39 extensiones (actualmente el dominio esquiable de Cerler son 65 pistas), de las
principales 7 son verdes, 28 azules, 16 rojas y 5 negras, ademas se proyecta un area de
Snow-Park. En total, la ampliacion de la Estacién de Esqui de Cerler incorpora 153,8 hecté-
reas de pistas balizadas. Las extensiones y pistas alternativas, que responden a itinerarios
propuestos por la estacion pero no balizados y sobre los que Unicamente se ejerce un control
de riesgos suponen que ¢l total de superficie de pistas esquiables sean 225 ha. Asi mismo, €l
Snow Park ocupa 17,9 hectareas.

Para poder vertebrar todo este conjunto de pistas se han contemplado dentro del proyecto
la creacién de un total de 29 plataformas, de las que 5 haran las funciones de frente de nieve,
en total suman una superficie de 21,7 hectéreas.

La infraestructura de transporte de esquiadores, se efectuara con un total de 31 remontes
(actualmente el dominio esquiable incluye 18 remontes): 3 telecabinas, 13 telesillas desem-
bragables, 6 telesillas de pinza fija, 3 telesquies y 6 tapices. En total supone una longitud de
remontes de 29 Km, con una capacidad de transporte de 55.440 personas/hora. Ademas, el
acceso mecanico desde la poblacion de Fonchanina sera mediante telecabina del tipo 3S
(tres cables, dos de apoyo y uno tractor) con una capacidad méaxima de 4.000 personas/hora
a una velocidad de 7 m/s y una longitud de 4.072 m.

La nieve artificial necesaria se producira mediante nuevas instalaciones basadas en un
sistema de cafiones de baja y alta presion, alimentados por tuberias de agua y aire comprimi-
do. En total seran 44 pistas innivadas a través de 706 cafiones. La superficie total innivada es
de 137,9 ha (89 % del total de pistas balizadas) que corresponde a 46,2 km de pistas (77,5 %
del total).

Para responder a las necesidades planteadas por el sistema de innivacion se ha definido
un sistema de siete balsas, seis de acumulacién de agua y otra de bombeo, a fin de garantizar
la disponibilidad de agua en el momento mas adecuado para la produccién de nieve artificial.
Ademas, también cubriran las necesidades de acumulacién de agua no cubiertas en el domi-
nio esquiable actual. La capacidad de acumulacion total de las balsas previstas asciende a
297.052 m3, distribuyéndose en 6.186 m3 en la de bombeo, 106.749 m3 en la de Pleta Vella,
46.039 m3 en la de Salses, 9.790 m3 en la de Isdbena, 12.474 m3 en la de Urmella, 32.924
m3 en la de Aneto y 82.890 m3 en la de Inllada. Las balsas pertenecientes a la cuenca del
Baliera realizaran la captacién desde el propio rio Baliera, aguas abajo de la confluencia con
el barranco de Basibé, en la cota 1.510. La captacion de aguas para las balsas de Isdbena 'y
Urmella se realizara desde la cuenca del Isabena, desde afluentes de su margen izquierda,
en los barrancos del Ixordigal (2.080 m) y del Cibollés respectivamente (2.060 m). La capta-
cion del barranco de Llauset (Balsa de Aneto) se realizara aguas abajo de los llanos de Lo
Grau en la cota 1.615. Para la balsa de Inllada se tomara agua de las actuales captaciones
de Cerler.

Para dar servicio a las pistas durante la fase de obra asi como durante la posterior explo-
tacion de los nuevos dominios se prevé la creacion de un total de 26 viales de servicio en
verano, mas otros dos incorporados a resultas del informe de la Direccion General de Trans-
portes, con una longitud total de 65,17 km. Sus caracteristicas son velocidad de disefio 20
km/h, pendiente longitudinal méaxima 20%, anchura plataforma minima 3,5 metros con sobre-
anchos en las curvas, firme con capa de zahorra de 25 cm, taludes en desmontes 5H/1V y
terraplenes 2H/1V con muros de escollera hormigonada, con un 70% del volumen de piedra
y el 30% restante de hormigon.

Respecto a los caminos de evacuacion CM 1-7y CM 4-6 estan ligados a la ejecucion de
los remontes homonimos, incorporados posteriormente en el expediente a resultas del infor-
me de la Direccion General de Transportes en los sectores de Aneto e Isédbena respectiva-
mente. La longitud de ambos es de 3.600 y 2.761 metros respectivamente, si bien el CM 4-6
sustituye, en parte, al camino C43 de conexion entre Isabena y Urmella.

Igualmente, la ampliacién contara con tres accesos rodados, dos de ellos asfaltados, el
tramo entre Fonchanina y la Plataforma P11, que contara con una anchura de 6m y una lon-
gitud de 8,2 km, asi como el acceso desde el nucleo de Aneto, donde a través de 7,9 Km de
recorrido total se accedera al aparcamiento situado junto a la plataforma P75, ambos accesos
seran de titularidad publica, si bien el primero de ellos sera de acceso de uso restringido. El
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tercero de los accesos, en Ardonés, desde la carretera de Cerler-Ampriu hasta la P92, no sera
asfaltado en ninguno de los 5,8 Km que lo componen, tan solo se realizaran sobreanchos en
los 4 primeros km, ya que discurren sobre una pista existente y se construira un nuevo vial
para los 1,8 km restantes; esta via no estara abierta al piblico y se prevé como via de servicio
y evacuacion.

El proyecto incluye la creacion de tres nuevos aparcamientos con una capacidad total de
2.374 turismos y 25 autobuses. El primero de ellos se localizara en el edificio de nueva crea-
cion situado en Fonchanina y que albergard, entre otros servicios, la salida del telecabina de
enlace con el frente de nieve de Castanesa. Los otros dos estaran situados el primero en
Benifons (complementando al anterior), y el otro, en el frente de Nieve de Aneto, con una
extension de 31.472 m2 y 21.311 m2 respectivamente y una capacidad de 1.124 turismos y
15 autobuses el primero y 750 turismos y 10 autobuses el segundo.

Para el funcionamiento adecuado de la ampliacién de la estacion se requiere la ejecucion
de diferentes edificaciones que puedan albergar los muiltiples usos que se requieren. En con-
junto la ampliacién plantea la construccion de 10 edificios de servicios, de distinta entidad,
situados sobre otras tantas plataformas dos cafeterias y un taller-almacén y centro de asis-
tencia sanitaria. Ademas, de acuerdo con los remontes disefiados, se prevé la construccion
de trece edificios destinados a garajes de vehiculos (telesillas desembragables y telecabi-
nas), dos garajes de vehiculos, dos garajes de vehiculos en la zona de Tous, dos garajes de
vehiculos en Basibé (subterraneos), un garaje de vehiculos en Isdbena, cuatro garajes de
vehiculos en Aneto, dos garajes de vehiculos en Ardonés, todos ellos con una superficie me-
dia entre 700 y 2.100 m2. Por ultimo se prevé la construccion de ocho salas de bombas,
anejas a las balsas de agua con superficies entre 80 y 300 m2.

El proyecto considera como dotacion de abastecimiento de agua 12 l/persona y dia. El
sistema de potabilizacion se ha basado en el filtrado, mediante filtros de silex/antracita, y la
desinfeccion, mediante la adicion de hipoclorito sodico. Los equipos de potabilizacion y/o
bombeo a los edificios para su abastecimiento de agua potable se instalaran en una caseta
en fabrica de blogue de hormigdn. La caseta tendra un minimo de 3 m x 3 m interiores, con
cubierta de léamina asfaltica a un agua, de 2,3 m de altura en su lado mas bajo, y 2,5 m en su
lado mas elevado.

Para la depuracién de residuales se ha optado, para aquellas ubicaciones en las que se
prevé un menor caudal de vertido, por un sistema de fosa séptica complementada con un filtro
bioldgico. Para instalaciones con un uso mas intensivo, alli donde se prevé un caudal de ver-
tido mayor, se proyectan baterias de biodiscos. Los colectores y emisarios que conduciran las
aguas residuales seran de polietileno corrugado (PE) de 315 mm de didmetro nominal y SN8.
Las nuevas redes de saneamiento conduciran por gravedad las aguas residuales hacia ba-
rrancos proximos a las diferentes instalaciones, a excepcién de los vertidos generados en el
acceso a las estaciones desde Fonchanina, que se dirigirén hacia la red municipal de sanea-
miento, y se realizara por bombeo.

El suministro de energia eléctrica se realizard desde cuatro puntos (dos Subestaciones y
dos Centros de Transformacién) que alimentaran los cuatro circuitos eléctricos con los que se
ha disefiado la instalacién. Para dar servicio a los nuevos dominios esquiables se proyectan
25 Centros de Transformacion y, segun cartografia, 37,35 kilémetros de conducciones eléctri-
cas soterradas.

Se contaré con una red de telecomunicaciones privada, que portara todos los servicios de
comunicacion y telemando que necesita la estacion. Sera de fibra éptica y llegara a todos los
edificios, centros de transformacién, cafiones de nieve, remontes, bombas, y todos aquellos
elementos que necesiten control o suministro eléctrico. Las redes de telecomunicaciones que
soportan los servicios de acceso publico: telefonia fija, telefonia movil GSM y/o 3G, asi como
el acceso a Internet, mediante tecnologias aléambricas (ADSL, fibra optica) o inalédmbricas
(GPRS, WiMax, WiFi) deberan ser ampliadas, con objeto de satisfacer la nueva demanda. Asi
mismo seran necesarias actuaciones de refuerzo de la red TETRA de radio de emergencias
del Gobierno de Aragon.

También se propone adoptar una serie de medidas activas y pasivas para evitar los ries-
gos derivados de los aludes. Entre las activas se encuentran dispositivos remotos de desen-
cadenamiento de aludes (GAZEX) que incluiran la instalacion de 14 casetas y 53 cariones,
ademas de los cafiones antialudes, o avalancheur, o el tiro manual de cargas explosivas.
Como pasivas destacan los anclajes del manto nivoso de los que se llegarén a instalar 2.750
m lineales.

Se han incorporado al proyecto ademas una serie de medidas protectoras y correctoras de
caracter ambiental, entre ellas pueden citarse como mas significativas: el establecimiento de
un calendario de obras que minimice los movimientos de maquinaria, la duracién de las obras
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y la afeccién sobre la fauna, especialmente en épocas de nidificacion y cria; el control de los
parques de maquinaria asi como del area de lavado, repostaje y lubricacion; control de fauna
anfibia antes de comenzar cualquier obra sobre un cauce de agua; minimizacién de los movi-
mientos de tierra y por tanto de la afeccién de la cubierta vegetal que quedara restringida
unicamente a las areas de trabajo; apertura de caminos solo si posteriormente son necesarios
para el mantenimiento de las instalaciones, no se abrira ningln vial nuevo que sea empleado
Unicamente durante las obras; la tierra vegetal de las superficies ocupadas sera retirada y
acopiada convenientemente para su posterior reposicion; la restauracion y revegetacion de
las zonas afectadas durante las obras se realizara mediante hidrosiembra y con especies y
mezclas que permitan una regeneracion de las praderas de forma equilibrada, la generacion
de taludes se realizaran de forma que minimicen la erosién; la recogida y tratamiento de resi-
duos se realizara de acuerdo a la legislacion vigente

Se propone aslmismo un Programa de Vigilancia Ambiental que contempla durante la fase
de obra la sefializacién y jalonamiento de la obra, la conservacion de la tierra vegetal, la con-
servacion de los suelos, la proteccion de la calidad del aire, la proteccion de los sistemas
fluviales y las zonas humedas, proteccién y restauracion de la vegetacion, proteccion de la
fauna, la proteccion del patrimonio histérico, geoldgico, arqueolodgico y paleontoldgico y la
utilizacién de los caminos de servicio. Durante la fase de explotacion se prestaré especial
atencién a los consumos de agua, la calidad de las aguas y la gestién de residuos. En la fase
de desmantelamiento se contemplan los mismos indicadores que durante la fase de obras.

El promotor del proyecto ha previsto el desarrollo de las actuaciones contempladas en el
mismo mediante |a realizacion de cinco fases cuyo periodo de ejecucion temporal se extiende
a dieciséis afos segun el siguiente detalle:

FASE 1: Sector Castanesa. Afios 1 a 3. TM Montanuy. Contempla la unién entre Foncha-
nina con el de Cerler actual en el collado de Basibé. El eje central de esta Fase es el desarro-
llo del frente de nieve de Castanesa, sus accesos por el eje del Baliera, las pistas principales
y la conexidn con la actual estacion de Cerler. Incluye la telecabina principal de acceso y su
edificio de servicio en Fonchanina, los aparcamientos en Benifons y Fonchanina, el acceso de
servicio desde Fonchanina hasta el frente de nieve, asi como 18 pistas, 8 plataformas y 11
remontes, las balsas de bombeo y las de almacenamiento de Pleta Vella y L Inllada (incorpo-
rada a esta Fase mediante addenda del proyecto, ya que inicialmente se incluia en la siguien-
te fase) y el edificio central de servicios del frente de nieve de Castanesa.

FASE 2: Sector Ardonés y Castanesa (2). Aflos 4 a 8. TT.MM. Montanuy y Benasque. Es
el complemento a la fase anterior. Una vez trazado el eje de unién se pretende con esta se-
gunda Fase completarlo y reforzarlo. Finalizacién del Sector Castanesa y se abre Ardonés
que ya estaria comunicado y accesible desde el Ampriu (en el Cerler actual) y desde Casta-
nesa. El objetivo de la segunda Fase, a desarrollar en 5 afios sera finalizar el dominio esquia-
ble de Castanesa y ejecutar Ardonés. Ello supone la construccién de 16 pistas, 10 platafor-
mas y 7 remontes, asi como la balsa de Salses y el edificio central de servicios del frente de
nieve de Ardonés

FASE 3: Sector Aneto. Afios 9 a 12. TM Montanuy. Aporta una nueva entrada a la estacion
desde otra carretera nacional, la N-260 desde el norte de la comarca de la Ribagorza. Se
conecta con el drea de Castanesa mediante un remonte. En esta Fase se acometera el desa-
rrollo completo del Sector Aneto, en cuatro afios. Ello implica la construccién del acceso roda-
do desde el nucleo de Aneto hasta el frente de nieve y el aparcamiento. Incluye 13 pistas, 5
plataformas y 7 remontes asi como la balsa de Aneto y el edificio central de servicios de este
Sector.

FASE 4: Sector Castejon de Sos (ant. Isabena). Afios, 13 y 14. TM. Castejon de Sos. Es
la primera fase de la denominada Ronda del Isébena. Se pretende poner en funcionamiento
este Sector en dos anos (afios 13 y 14). Las actuaciones a desarrollar seran la construccion
de 4 pistas, 5 plataformas y tres remontes, asi como la balsa de Isabena.

FASE 5: Sector Liri (ant. Urmella). Afios 15y 16. TT.MM. Bisaurri y Castejon de Sos. Es el
cierre de la Ronda del Isabena y una nueva conexion esquiable con el Cerler actual. Se de-
sarrollaré la zona de Urmella (afios 15y 16). Incluye 4 pistas, 3 plataformas y 3 remontes, asi
como la balsa de Urmella.

Asimismo, segun propone ARAMON S. A, en cada una de las fases se ejecutaran las in-
fraestructuras de servicios necesarias para el funcionamiento de estas instalaciones: co-
nexion con la red de suministro eléctrico, red de distribucién de la estacion en media tension
y centros de transformacién; red de comunicaciones; sistemas antialudes; edificios de servi-
cios (cafeterias, garajes de sillas); captaciones individuales para dichos edificios de servicios
y EDARs individuales.
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Descripcion del medio natural

El area de influencia del proyecto se localiza entre las altas cuencas hidrograficas de los
rios Esera y Noguera Ribagorzana. El punto mas elevado de la cuenca grafiada como ambito
de actuacion del proyecto es el Pico Castanesa con 2.861 m, y el punto mas bajo 1.050 me-
tros, lo que da una amplitud de relieve de 1.811 metros. Esta amplitud del rango altitudinal da
cuenta de la energia de las cuencas, del potencial erosivo de los cauces y de la velocidad a
la que se producen los procesos relacionados con la hidrologia superficial. El drenaje se pro-
duce principalmente por escorrentia superficial, y débilmente por infiltracion a favor de diacla-
sas y fracturas, siendo su capacidad de drenaje en profundidad muy escasa.

La precipitacién media de la cuenca del Esera y del Noguera Ribagorzana esté entorno a
los 1.100 mm/ario, en la zona de cabecera. La evapotranspiracion adopta valores ligeramen-
te inferiores a 500mm/afio en cabecera. Se puede considerar que la zona de cabecera desde
su nacimiento hasta el nucleo de Laspaules tiene un comportamiento pluvio-nival de alta mon-
tafa.

Estructuralmente esta zona presenta una organizacién litolégica y tecténica muy compleja,
como resultado de la interaccion de las sucesivas etapas de plegamiento hercinico y alpino.
Concretamente la zona del proyecto se ubica sobre una subunidad estructural de laminas
cabalgantes inferiores caracterizada por la existencia de numerosas escamas de cabalga-
miento y mantos de corrimiento que implican a materiales del zécalo hercinico (Paleozoico) y
de la cobertera mesozoica y algunas series paledgenas muy reducidas e incompletas. La lito-
logias mas extendidas en la zona son pizarras, cuarcitas y calizas, con intrusiones de diques
porfidicos. En el érea estudiada, los sedimentos cuaternarios mas abundantes corresponden
a depositos de ladera (derrubios de ladera, glaciares rocosos y canchales), depositos glacio-
lacuUstres (tills, morrenas y varvas), depdsitos aluviales (abanicos aluviales, terrazas fluviales
y aluvial actual). Los rasgos geomorfologicos generales de la zona estan claramente regula-
das por los procesos glaciares, por la litologia, por la orientacion de fracturas y por los contac-
tos litolégicos; condicionando el trazado de la red fluvial.

En cuanto a la vegetacion y usos del suelo, la mayor parte de la zona afectada por el pro-
yecto pertenece al piso subalpino y esta representada por el ecosistema pastoril, entendiendo
éste como el sistema ecoldgico fundamentado en la accién de los herbivoros trashumantes,
accién que lleva modelando tanto el paisaje como las interrelaciones bidticas en estas zonas
subalpinas desde la Edad Media. Este pastoreo ha favorecido a ciertas especies de grami-
neas como las festucas o el cervuno (pasto cerrado, integrado por especies aciddfilas que
necesitan cierto grado de humedad). De esta forma, los céspedes de pastoreo suelen tender
hacia poblaciones mas o menos especificas de Nardus sticta (pastos basofilos de alta mon-
tafa), Festuca eskia (pastos aciddfilos en ladera), Mesobromion erecti (pastos bajos mesofi-
los), Rimulion intricatae (pastos altos innivados) o Festuca gautieri (pastos basofilos), en fun-
cion de las condiciones altitudinales, de exposicion de las laderas, y, sobre todo de acidez o
basicidad del sustrato.

Esta cubierta vegetal se asienta sobre morfologias del relieve glaciares y nivales, y poste-
riores modelados fluviales tanto o0 mas importantes segun descendemos por el curso de los
valles. En la parte alta, las formas predominantes son los escarpes de poca potencia, cubetas
de sobreexcavacion y depésitos de acumulacién de blogues y areas de canchales, con gran-
des superficies de prados alpinizados. En la parte baja, los escarpes son sustituidos por for-
mas mas alomadas y usos del suelo mas diversificados, predominando un disefio en bocage
con prados de siega intercalados con bosquetes de coniferas, quercineas y otras frondosas.
Aparecen ademas las primeras edificaciones de apoyo al pastoreo en forma de grupos de
edificaciones tradicionales (bordas).

En el ambito del Proyecto existen varias especies de flora catalogadas en el Catalogo
Aragonés de Especies Amenazadas como Scrophularia pirenaica, Callitrice palustris, Gentia-
na lutea subsp.monserratii, Leontopodium alpinum y Silene borderei, ademas de otras que sin
estar catalogadas son de interés por su escasez o disposicién en el &rea como son las pobla-
ciones de Achillea ptarmica subsp. pyrenaica o Dryas octopetala. También las distintas fases
del proyecto afectaran a los siguientes habitats naturales de interés comunitario: 6140 - Pra-
dos pirenaicos siliceos de Festuca eskia, 6172 - Pastizales basoéfilos mesofiticos y xerofiticos
alpinos (cantabro-pirenaicos) y crioturbados de las altas montarias ibéricas: Oxytropido-Ko-
bresion myo-suroidis, 6173 - Pastizales basofilos mesofiticos y xerofiticos alpinos (cantabro-
pirenaicos) y crioturbados de las altas montafias ibéricas: Festucion scopariae, Ononidion
striatae, 6212 - Pastizales y prados xerofiticos baséfilos cantabro-pirenaicos (Bromion erecti:
Mesobromenion, Potentillo-Brachypodienion pinnati), 7230 - Turberas de carices basicas,
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8130 - Pedregales de las montafias mediterraneas y cantabro-pirenaicas, 8212 - Vegetacion tedotota s Justificacion de la declaracion de impacto ambiental.

casmofitica: subtipos calcicolas (Saxifraga mediae). 5’}\%;J§Q)fy Las caracteristicas concretas de este proyecto, fundamentaimente la amplitud espacial del

Respecto a la fauna, el biotopo mas representativo del area de estudio, es de los pastos IS ORI mismo puesto que llega a afectar a varios valles, y la duracién temporal de su ejecucion y

subalpinos, siendo potencialmente el mas afectado por el proyecto, junto con la fauna de alta
montafa y la de crestas y cantiles. La fauna de pastos y matorrales altimontanos y la de bos-
gues montanos y subalpinos, tiene también una presencia considerable en la zona de estudio,
aunque éstos se veran afectados en menor medida. Estas unidades faunisticas tienen entre
sus representantes mas destacados especies de avifauna como el alimoche (Neophron perc-
nopterus), el aguila real (Aquila chrysaetos), la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), el
aguila culebrera (Circaetus gallicus) y la perdiz pardilla (Perdix perdix), En los barrancos y
cauces asi como zonas encharcadas estan presentes diversas especies de anfibios, entre los
que se encuentran el tritdn pirenaico (Euproctus asper), el triton palmeado ( Tritus helveticus),
la salamandra comun (Salamandra salamandra), la rana bermeja (Rana temporaria), el sapo
comun (Bufo bufo) y el sapo partero (Alytes obstetricans). Reptiles como la lagartija pirenaica
(Lacerta bonnali) o la roquera (Podarcis muralis), asi como tejon (Meles meles) y gardufia
(Martes foina), la marmota (Marmota marmota) y el sarrio (Rupicabra pyrenaica pyrenaica)
entre los mamiferos. Relevancia especial tiene la presencia del lagdpodo alpino (Lagopus
mutus pyrenaicus), en los sectores de Castanesa (collado de Basibé) y Ardonés y el urogallo
(Tetrao urogallus aquitanicus), basicamente presente en los pinares de pino negro de Ardo-
nés. Existe también presencia conocida de tres unidades de nidificacion de quebrantahuesos
(Gypaétus barbatus), en las proximidades de la zona de estudio.

El Oso (Ursus arctos), procedente de las repoblaciones realizadas en Francia puede ser
un visitante esporadico de la zona montana y subalpina durante la primavera y verano.

No se ha confirmado la presencia de Microtus cabrerae en la zona.

En conjunto, una parte importante de las actuaciones que se proyectan se va a llevar a
cabo en zonas donde la calidad de |la fauna se considera como alta 0 muy alta. De hecho,
todas las especies citadas estan incluidas en el Catalogo de Especies Amenazadas de Ara-
gbn, con grados diversos de amenaza.

La calidad paisajistica del conjunto del area esta entre los valores medio y alto, siendo este
Ultimo el predominante en el conjunto.

El proyecto de ampliacién (Fase 4) afectara al Lugar de Interés Comunitario ES2410049
«Rio Isédbena». Asi mismo se sitla al sur del Parque Natural Posets-Maladeta, sin que llegue
a afectar al limite del espacio natural protegido ni su zona periférica de proteccion, aunque, a
excepcion de la Ronda de Isédbena, todo el érea se encuentra dentro del ambito del Plan de
Ordenacion de los Recursos Naturales del Parque Natural de Posets Maladeta, aprobado por
Decreto 148/2005, de 26 de julio, del Gobierno de Aragdn, y modificado posteriormente por el
Decreto 1/2006 de 10 de enero. Por otra parte en el Sector Castanesa se localiza el Ibén de
Basibé que con una superficie de inundacion de 1,1 hectareas esta integrado en el Inventario
Nacional de Humedales del Estado Espariol y en el Inventario de los humedales singulares de
Aragon (Decreto 204/2010, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragén, por el que se crea el
Inventario de Humedales Singulares de Aragon y se establece su régimen de proteccion.

Valoracion de los impactos ambientales realizada por el promotor en el estudio de impacto
ambiental

Los principales efectos del Proyecto de ampliacién se derivaran de la pérdida de cobertura
vegetal y suelos originado por pistas, remontes y caminos, de forma acumulativa en un espa-
cio amplio pero limitado y que podran afectar ademas a especies de flora catalogada o singu-
lar como Gentiana lutea subsp. monserratii, Dryas ocyopetala, Leontopodium alpinum, Achi-
llea ptarmica pyrenacia y Scrophularia pyrenaica. Los impactos sobre la fauna se consideran
moderados y puntualmente severos, suponiendo una pérdida de habitat para determinadas
especies que podria resultar critica para alguna de ellas como el Lagépodo alpino (Lagopus
mutus pyrenaicus) o el Urogallo (Tetrao urogallus) y afectando a los corredores o pasos de
fauna, principalmente a los que comunican el valle de Baliera con el valle del alto Isabena.
También se afectara de forma significativa el relieve, principalmente mediante la modificacion
de cauces de barrancos y de los perfiles del terreno, con los consiguientes peligros de deses-
tabilizacion de laderas por los movimientos de tierras.

Los previsibles impactos durante la fase de explotacion del proyecto estaran relacionados
con el paisaje y la modificacion de habitats faunisticos por la presencia masiva de publico
durante el dia y de maquinaria por la noche.

La evaluacion de los caminos de evacuacion CM 4-6 y CM 1-7 ha considerado que presen-
ta impactos severos y sefiala que en algun caso el proyecto deberia plantearse la sustitucion
de la tecnologia del remonte planteada por otra cuyo sistema de seguridad permita una eva-
cuacion por cable, lo que obviaria la necesidad del camino.
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puesta en funcionamiento en un horizonte de 16 afios, obligan a considerar cada una de las
fases de las que consta el proyecto como partes separadas e individualizadas del mismo,
aunque relacionadas entre si formando un todo, y todas ellas con entidad suficiente y acota-
das temporalmente en cuanto a su desarrollo y puesta en marcha, lo que justifica la proceden-
cia y necesidad de particularizar la evaluacién ambiental para cada una de ellas.

En este sentido, razones de técnica y metodologia de la evaluacion del impacto ambiental,
y la aplicacion del articulo 9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos,
conllevan que la evaluacion completa de todo el proyecto no pueda ser uniforme ni homogé-
nea, debido a la dificultad para evaluar en un plazo de tiempo de tal magnitud la aparicion de
determinados efectos ambientales.

Asi, una interpretacion conjunta del articulo 32 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protec-
cion ambiental de Aragén en relacion con el articulo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, determina en este caso la imposibilidad de realizar la evaluacion ambiental
del conjunto de las cinco fases consecutivas mas alla del horizonte temporal de los dos afios,
periodo que se viene sefialando como plazo de inicio de las obras segun criterio ya consoli-
dado al respecto por este érgano ambiental. El hecho de que el proyecto contempla como
fase nuclear la Fase |, asi como la independencia espacial y temporal de las siguientes fases,
disefiadas en torno a la Fase | en intervalos temporales consecutivos y no solapados, no per-
miten dar por comenzado el proyecto con la puesta en ejecucion de la Fase |.

Abundando en lo anterior y teniendo en cuenta que la ejecucion de la Fase Il se prevé
iniciarla en un plazo de 4 afios desde el inicio de la Fase |, en aplicacion del principio de pre-
caucion, resultaria inadecuada e inconsistente la evaluacion ambiental de aquella sin obser-
var y valorar lo acontecido ambientalmente como resultado de la ejecucion de la Fase |. Lo
mismo cabe sefnalar para las sucesivas fases.

De acuerdo con lo expuesto, el @mbito de aplicacién de la presente declaracion de impacto
ambiental abarca unicamente las actuaciones contenidas en la Fase | del proyecto, si bien, con
el fin de dotar de mayor coherencia y funcionalidad a la misma, la presente declaracién de
impacto ambiental asume la incorporacion de determinadas actuaciones que, aun cuando se
han planificado por el promotor para la Fase I, mantienen una continuidad espacial y funcional
con las de la Fase |. En esta situacién se encuentran las pistas n° 21 y 22 y sus remontes, la
plataforma 22, extensiones previstas en la zona oriental del Sector Castanesa, y la pista 92 y
remontes de la actual estacién de Cerler. Este conjunto de instalaciones junto a las incluidas en
la Fase | se denomina en adelante en la presente Resolucion «Dominio Castanesay.

El condicionado ambiental que se prescribe para este Dominio, ha tenido en cuenta los
criterios adoptados por la Mesa de la Montafa de Aragén para los proyectos de esqui. Asi se
ha aplicado el criterio de adaptar las pistas de esqui al relieve minimizando las afecciones
sobre el mismo, mediante un anélisis estadistico de la relacién entre la superficie de terreno
afectada y la longitud de cada pista en |a totalidad de las pistas del sector, concluyéndose que
determinadas pistas deben ser redisefiadas. Igualmente se ha respetado el criterio de la
Mesa de la Montafa relativo a la exigencia de reversibilidad para todas las instalaciones al
prescribirse la modificacion de la Plataforma ubicada en el collado de Pleta Vella, minimizan-
do el rebaje del terreno que propone el proyecto hasta limites compatibles con la funcionali-
dad de la mencionada plataforma. También se han tenido en cuenta otros criterios adoptados
en la Mesa como es el del seguimiento de las obras y la informacion a la poblacién local. Fi-
nalmente el condicionado impuesto determina la aplicacion de las medidas necesarias para
evitar la aparicion de impactos criticos en las especies de fauna y flora méas sensibles que
pudieran originar su desaparicion de la zona, incluyendo la supresion de una pista balizada y
cuatro extensiones.

En definitiva, se considera que con la aplicacion de las medidas preventivas y correctoras
adecuadas y determinadas adaptaciones del proyecto, incorporadas todas ellas en el condi-
cionado de la presente Declaracidn, la implantacion de las instalaciones y actividades que
conforman el «Dominio Castanesa» no superara la capacidad de carga disponible del medio
receptor, por lo que no se produciran impactos criticos ni severos sobre sus caracteristicas
geomorfologicas, ecoldgicas o paisajisticas. Igualmente cabe mencionar que el proyecto se
ajusta a lo previsto en el P.O.R.N. del Parque Natural y su Area de Influencia Socioeconémica
de Posets Maladeta, respecto al cual se ubica en la Zona de Influencia Socioeconémica del
mismo, ya que su ejecucion no impedira la consecucion de ninguno los objetivos de conser-
vacion —en base a la aplicacion de las citadas medidas correctoras y preventivas, asi como
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las adaptaciones del proyecto que se prescriben— y realizandose el correspondiente tramite
de evaluacion y seguimiento ambiental.

Por otra parte, el «Dominio Castanesay» se ubica en un valle en el que no se ha desarro-
llado el sector de la nieve lo que supone un factor positivo muy destacado en el terreno so-
cioecondmico, ya que permitira la diversificacion de las fuentes de riqueza de todo el valle,
especialmente para el sector servicios, con el consiguiente efecto demografico, en un territo-
rio con densidades de poblacién muy bajas.

Segun lo dispuesto en el articulo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su
nueva redaccién dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, debe precisarse que las medi-
das y el condicionado ambiental que incorpora la presente Resolucién quedan justificadas y
motivada su necesidad para la proteccion del medio ambiente, ya que dicha proteccién cons-
tituye una razén imperiosa de interés general.

La evaluacion ambiental del resto de las fases o sectores del proyecto, debido a las dificul-
tades metodolégicas ya expresadas, queda en suspenso y debera ser objeto de un nuevo
tramite de evaluacion de impacto ambiental, a realizar en el plazo adecuado respecto al co-
mienzo efectivo de su ejecucion. En dicho tramite se determinaré finalmente la compatibilidad
ambiental de las citadas actuaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, y en base a la documentacién presentada, este érgano ambien-
tal considera procedente indicar las siguientes observaciones para identificar los aspectos
ambientales mas relevantes de las sucesivas fases del proyecto. Son las siguientes:

Sector Ardonés (Fase Il, parcialmente)

El proyecto —en su formulacién actual— podria originar efectos criticos sobre el sistema
ecologico, asi como impactos acumulativos que afectarian a la calidad ambiental y la sosteni-
bilidad del desarrollo del conjunto del valle de Benasque.

Esta observacion se fundamenta en el importante valor de conservaciéon que presenta la
nueva zona esquiable proyectada, puesta de manifiesto tanto en las alegaciones recibidas
durante la informacion publica del proyecto como en la valoracion que realiza el propio pro-
motor en su Estudio de Impacto Ambiental, el cual le otorga a la zona la méxima calidad eco-
logica, estando ubicadas el 81% de las pistas, el 75% de las plataformas, el 71% de los re-
montes y el 100% de los edificios de frente de nieve de este Sector sobre areas de calidad
natural alta o muy alta. Esta calidad ambiental del area, que deviene igualmente en una ele-
vada fragilidad y vulnerabilidad, se debe principalmente a la presencia de poblaciones impor-
tantes de especies de flora y fauna catalogadas (perdiz nival, quebrantahuesos, urogallo,
Androsacea, Saxifraga), cuyo mantenimiento en la zona se veria seriamente comprometido
por el proyecto actual, sin que se prevea aplicar medidas correctoras suficientes.

Esta circunstancia, junto con el hecho de tratarse de una zona limitrofe con el Parque Na-
tural de Posets Maladeta, supone que podrian derivarse efectos sobre los valores naturales
del mismo y por tanto sobre su integridad.

Asi mismo, tal como se ha sefialado en diversas alegaciones a lo largo de la participacion
del publico en el procedimiento de evaluacion, la superficie esquiable de la que dispone en la
actualidad el municipio de Benasque, esta generando en la actualidad determinados proble-
mas de masificacion y saturacion de los servicios e infraestructuras disponibles, por lo que la
ejecucion de este Sector supondria el incremento de los mismos hasta limites que no pueden
considerarse ambientalmente sostenibles.

En funcién de lo anterior, el posible desarrollo a medio/largo plazo del sector -mediante un
modificado del proyecto- estara condicionado en todo caso a la evolucién ambiental del nuevo
dominio esquiable ampliado, a las posibilidades de mitigacion o anulacién de los impactos
criticos sobre fauna catalogada y en gran medida a la mejora sustancial de las infraestructu-
ras que dan servicio a la actual estacion, sus accesos, tanto al valle como a la estacion, la
movilidad de los usuarios, y la disponibilidad de plazas de aparcamiento.

Sector Liri (anterior Urmella, Fase lll)

Las afecciones directas al L.I.C. rio Isabena por el proyecto son moderadas y no serian
previsibles efectos significativos sobre los valores ecolégicos presentes en la zona. Sin em-
bargo, los impactos indirectos derivados de la explotacion de las instalaciones en zona de
cabecera de un rio, incluido en la Red Natura 2000, pueden ser significativos debido a la pér-
dida de naturalidad derivada de la presion humana sobre el espacio afectado, lo que provo-
caria disminucién de la calidad de los habitats propios de especies objetivos de conservacion
del L.I.C.. Se considera por tanto que su ejecucion posterior estaria condicionada a la evolu-
cién conjunta de la nueva zona esquiable, y al seguimiento del sistema ecoldgico afectado.

Sector Castejon de Sos (anterior Isabena, Fase V)

Es un sector de poca significacion en cuanto a superficie de pistas esquiables (en torno al
6,4% de la superficie de pistas total de la ampliacién) y respecto a la funcionalidad de la esta-
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cién ampliada ya que no tiene accesos propios, ademas las orientaciones oeste de las pistas
previstas no suponen una garantia a priori para la permanencia y calidad del manto nivoso.
En todo caso, y una vez sean contrastadas sus condiciones nivoldgicas, no se advierten ries-
gos ecoldgicos destacados asociados a la ejecucion de esta Fase. Sin embargo, teniendo en
cuenta el dilatado periodo de tiempo que transcurrira hasta el comienzo de las obras en el
Sector, que sera de un minimo de 13 afos, realizar una evaluacion del impacto ambiental de
la actuacioén, en el momento actual, resulta conceptualmente incoherente.

Sector Aneto (Fase V)

Sector de gran amplitud en cuanto a pistas y superficie esquiable, aunque con las cotas
mas bajas de la ampliacion lo cual no supone una garantia a priori para la permanencia y
calidad del manto nivoso. El Sector presenta escasas contraindicaciones de tipo ambiental, si
bien pueden mencionarse en este aspecto un riesgo de erosion incrementado en relaciéon con
la media del proyecto por afectar a un sustrato menos competente que el de otras zonas, asi
como los efectos ambientales derivados de la necesidad de habilitar un nuevo acceso carre-
tero. Asi pues, tampoco se advierten riegos ecoldgicos relevantes asociados a la ejecucion de
esta Fase, en funcién principalmente de la mayor facilidad para ejecutar el proyecto, dada la
morfologia de los terrenos, sus valores de conservacion de menor entidad que en otros sec-
tores y la posibilidad de aplicar medidas correctoras eficaces. No obstante el dilatado periodo
de tiempo entre el comienzo de las obras de la Fase | y el comienzo de las obras en esta zona,
resulta igualmente incoherente la evaluacion de esta Fase en el momento actual.

En otro orden de cosas y en relacion con las 521 alegaciones de contenido ambiental pre-
sentadas al proyecto, este érgano ambiental considera que se da una respuesta adecuada y
suficiente a las mismas en el texto de la presente resolucién. No obstante resulta conveniente
emitir un pronunciamiento expreso sobre dos de ellas. En concreto:

En cuanto a la influencia del cambio climatico sobre la viabilidad del proyecto y la insufi-
ciencia de los datos nivolégicos e hidrolégicos manejados en el Estudio de Impacto Ambien-
tal, se advierte que ante la incertidumbre de los escenarios de cambio climatico, en continua
revision, el promotor lo resuelve innivando un elevado porcentaje de pistas y elevando las
cotas de practica del esqui para garantizar la mejor innivacion posible. Esta opcién esta lejos
del mejor escenario ambiental, ya que induce un incremento importante en el uso de los re-
cursos naturales (agua y energia) y de los impactos sobre el medio especialmente vulnerable
a partir de los 2.000 msnm. Lo anterior queda parcialmente contrarrestado con la obligacion
del promotor de abordar la redaccién, antes de la puesta en servicio de cada sector, de los
Planes de Intervencion de Desencadenamiento de Aludes correspondientes, los cuales deter-
minaran la necesidad de colocacién en altura de estaciones nivometereolégicas para la ob-
tencién de datos reales sobre la cantidad y el estado de la nieve. En funcién de lo anterior
cabe esperar la reconsideracién y ajuste de la produccion de nieve artificial a los parametros
reales de presencia y duracion de la nieve natural en cada sector, sin perjuicio de que se
prescriba la instalacion de equipos adicionales de medicién en alguno de los sectores. Sobre
las carencias de estudios hidrolégicos suficientes debe sefialarse que la fabricacion de nieve
artificial tiene caracter no consuntivo por lo que la cuenca no vera mermadas sus reservas
sino que Unicamente seran redistribuidos en el tiempo los caudales circulantes por los cauces
afectados, asi como la escorrentia de las laderas innivadas, circunstancia no obstante que
queda supeditada a la obtencién de las autorizaciones preceptivas del Organo de Cuenca, las
cuales deberan tener en cuenta en todo caso el mantenimiento del caudal ecoldgico necesa-
rio.

En segundo lugar, respecto a la tramitaciéon de un procedimiento de evaluacién de impac-
to ambiental de proyectos y no de planes, como reclaman varios alegantes, cabe sefialar que
este Instituto ha recibido del érgano con competencias en materia de urbanismo un Proyecto
de Interés General de Aragon que, como tal proyecto, tiene carécter de directamente ejecuta-
ble (articulo 88.2 de la Ley 3/2009). Asi mismo los Departamentos de Obras Publicas, Urba-
nismo y Transportes e Industria, Comercio y Turismo han aprobado inicialmente el citado
Proyecto de Interés General de Aragén, y no un Plan de Interés General de Aragén, conforme
a la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragon y, por tanto, a los efectos de su
evaluacion ambiental este Instituto debe aplicar inequivocamente la legislacion de evaluacion
de proyectos, articulos 24 a 33 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de proteccion ambiental de
Aragon.

Visto el Proyecto de Interés General de ampliacion de las pistas de esqui de Cerler, en los
términos municipales de Benasque, Montanuy, Castejon de Sos, Laspaules y Bisaurri (Hues-
ca) promovido a instancia de ARAMON, S. A., mediante la tramitacién de un Proyecto de In-
terés General de Aragon; el expediente administrativo incoado al efecto; la Ley 7/2006, de 22
de junio, de proteccion ambiental de Aragon; el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
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enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental
de proyectos, la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragén; La Ley 4/2009, de 22
de junio, de Ordenacion del Territorio de Aragén; el Decreto 148/2005, de 26 de julio, del Go-
bierno de Aragdn, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenacion de los Recur-
sos Naturales del Parque Natural de Posets-Maladeta, modificado por el Decreto 1/2006, de
10 de enero, del Gobierno de Aragon; el Decreto 181/2005, de 6 de septiembre por el que se
modifica parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputacion General de Ara-
gon, por el que se regula el Catélogo de Especies Amenazadas de Aragon, el Decreto 45/2003,
de 25 de febrero, del Gobiemo de Aragon, por el que se establece un régimen de proteccion
para el quebrantahuesos y se aprueba su Plan de Recuperacion; la Ley 15/2006, de 28 de
diciembre, de Montes de Aragon; la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vias pecuarias de
Aragon, la Ley 8/2007, de 28 de mayo del Suelo; la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creacién del
Instituto Aragonés de Gestion Ambiental; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun; la Ley
4/1999, de madificacion de la Ley 30/1992; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragon, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administracion
de la Comunidad Auténoma de Aragén y demas legislacion concordante, formulo la siguiente:

Declaracion de Impacto Ambiental.

A los solos efectos ambientales, la Evaluacion de Impacto Ambiental del «Proyecto de
Ampliacién de la Estacion de Esqui de Cerler», promovido a instancia de la mercantil ARA-
MON, S. A. resulta compatible para el «Dominio Castanesa» y condicionada al cumplimiento
del condicionado ambiental que se incluye a continuacién.

Condiciones generales

1.- El promotor cumpliré todas las medidas protectoras, correctoras y compensatorias in-
dicadas para en el Estudio de Impacto Ambiental presentado que sean de aplicacion en el
mencionado «Dominio Castanesa» y desarrollaré el Programa de Vigilancia Ambiental pro-
puesto, adaptandolos a las determinaciones del presente condicionado y a cualesquiera otras
que deban cumplirse derivadas de las pertinentes autorizaciones administrativas.

2.- En el supuesto de que las obras del «Dominio Castanesa» no se iniciaran en el periodo
de dos arios desde |la formulacién de la presente declaracion de impacto ambiental, el promo-
tor queda obligado a someter nuevamente el proyecto a informe de compatibilidad ambiental
ante el 6rgano competente, para que, en su caso, pueda ser modificado o ampliado dicho
condicionado, todo ello con objeto de garantizar la adecuacion del mismo a la evolucion de los
conocimientos sobre las especies de flora y fauna y habitats de vegetaciéon presentes en la
zona de influencia del proyecto, asi como a la de la propia normativa de proteccion del medio
natural.

3.-Se nombrara al Director Ambiental entre los responsables del promotor o titular de la
instalacion el cual se responsabilizara de la ejecucidn y explotacion segun las consideracio-
nes ambientales del proyecto (desarrolladas en el Estudio de Impacto Ambiental), la legisla-
cién ambiental y el condicionado de la presente Resolucion. EI nombramiento de Director
Ambiental no recaera en la persona del Director de Obra, si bien ambos trabajaran de forma
coordinada. El Director Ambiental seré por tanto responsable del seguimiento ambiental y
suscribira los informes del Plan de Vigilancia Ambiental establecido.

4.-Deberan obtener autorizacion previa del Organismo de Cuenca las obras y construccio-
nes que se encuentren dentro del dominio publico hidraulico, las que se localicen en la zona
de policia del mismo, las lineas eléctricas y sistemas de transportes por cable que crucen
sobre el dominio publico hidraulico, asi como las concesiones de aprovechamiento de aguas
y los vertidos al dominio publico hidraulico.

5.-El promotor de la actuacion debera solicitar al Instituto Aragonés de Gestion Ambiental,
con caracter previo al inicio de los trabajos, la concesion de uso privativo del dominio publico
forestal y pecuario de los Montes Catalogados de Utilidad Publica y Vias Pecuarias.

6.-El promotor comunicara con un plazo minimo de un mes, la fecha de comienzo de la
ejecucion del proyecto al Servicio Provincial de Medio Ambiente.

Adaptaciones del proyecto

7.-Dada la proximidad de las instalaciones al Ibon de Basibé, recogido en el proyecto de
Inventario de Humedales de Aragén y en el Inventario Nacional de Humedales y del que des-
taca su gran interés ecoldgico y paisajistico, debera evitarse al méximo la afeccion sobre el
mismo, asi como la presencia masiva de usuarios en sus proximidades, por lo que se elimi-
naran todas las extensiones que tengan su inicio en la pista numero 53, asi como la propia

29802

NUG

m. 254

Boletin Oficial de Aragén 30/12/2010

pista numero 53, todas ellas ubicadas sobre areas de calidad natural alta o muy alta segun el
estudio de impacto ambiental.

8.-La Plataforma P51, ubicada en el collado de Pleta Vella, debera reproyectarse minimi-
zando el desmonte del terreno en la medida que se pueda considerar técnicamente viable su
explotacion y que sera como minimo de un 50%

9.-Se debera modificar el disefio de las pistas n° 31, 21, 51 y 33 para adaptarlas en mayor
medida a la morfologia del terreno. A tal efecto se disminuiré la anchura de las mismas en un
porcentaje del 23, 16, 12 y 9 respectivamente.

10.-Visto lo sefialado en el punto 7, se debera considerar la eliminacién o la modificacién
de los sistemas antialudes previstos en la zona de Basibé, asegurando en todo caso la salva-
guarda de la seguridad de las personas.

11.- En la construccion de la pista 38, y en la zona de snowboard, a priori no se podra
realizar ninglin movimiento de tierras para la instalacién de estos elementos. En su caso se
presentara modificacion al respecto para su analisis de acuerdo con el articulo 26 de la ley de
proteccién ambiental de Aragon.

12.-La pista de verano para acceder a los apoyos del telecabina de Fonchanina debera ser
anulada tras la finalizacion de las obras reponiéndose los terrenos a su configuracion original
y restaurandose la cubierta vegetal afectada. Para el mantenimiento de las instalaciones,
Unicamente se admitira la existencia de una trocha para permitir el paso de vehiculos ligeros.

13.-Se redimensionaréan las balsas de Pleta Vella y Salses, teniendo en cuenta las modifi-
caciones de la superficie de innivacion que se derivan del presente condicionado y al objeto
de ajustar los volimenes de embalse para que el nimero de llenados por camparia sea como
minimo uno. Por tanto, se deberan reducir las dimensiones de las mismas para minimizar la
ocupacion y los impactos derivados de la misma.

14.-No se ejecutara la extension cuyo origen es la Plataforma 41 por no estar prevista su
construccién hasta la Fase 4.

Medidas preventivas

15.-Una vez delimitadas las zonas de actuacion se realizaran prospecciones especificas
durante el mes de junio con el objeto de localizar flora y vegetacion de interés. Los resultados
del estudio seran presentados ante el Instituto Aragonés de Gestion Ambiental quién recaba-
ra los informes expertos necesarios para su validacién.

16.-Simultaneamente a lo anterior se realizaran trabajos de prospeccion faunistica en todo
el ambito espacial del Sector 1 con objeto de conocer con precision la utilizacién de dicho
espacio por las especies de fauna de mayor interés. Las especies objeto de estudio, y la me-
todologia para la realizacién del dichos trabajos seran igualmente dictaminadas por el Institu-
to Aragonés de Gestion Ambiental. En todo caso, y de forma previa al inicio de las obras en la
zona, debera procederse por técnicos especialistas a la captura y marcaje -en las mejores
condiciones- de todos los ejemplares de lagépodo alpino (Lagopus mutus pyrenaicus) pre-
sentes en los territorios de cria de la especie localizados en la zona de Basibé, lo que permi-
tird en todo caso un seguimiento posterior de la poblacién. Se justificara asimismo la proce-
dencia y/o conveniencia de traslocar dichos ejemplares a otras zonas del Pirineo.

17 .- Analizados los estudios de flora, vegetacion y fauna por el Instituto Aragonés de Ges-
tion Ambiental, se realizaran en su caso recomendaciones para el replanteo de algunas de las
infraestructuras disefiadas.

18.- Con caracter previo al inicio de las obras se presentara un nuevo Plan de Obras,
adaptado a los resultados de los estudios complementarios de flora, vegetacion y fauna. Una
vez validado ambientalmente dicho plan de obras por el Instituto Aragonés de Gestion Am-
biental se instalara un sistema de sefializacion mediante estaquillado que delimitara las zonas
de actuacion y que permanecera durante las obras. Los trabajos de replanteo de las principa-
les obras requeriran la presencia en la obra de personal técnico del Servicio Provincial de
Medio Ambiente de Huesca. *

19.- En el cronograma del Plan de Obras se deberan considerar necesariamente las épo-
cas de mayor sensibilidad de las especies de fauna presentes en el ambito para evitar en lo
posible perturbaciones durante el periodo reproductor de las mismas.

20.- En todas las superficies afectadas por las obras se retiraré en primer lugar la capa de
tierra vegetal que sera acopiada en las zonas destinadas al efecto en cordones de una altura
que garantice el mantenimiento de las condiciones edafolégicas precisas para su correcta
utilizacion en la restauracion. Se habilitaran zonas de acopios para el correcto almacenamien-
to de las tierras de excavacion y de la tierra vegetal en areas directamente afectadas por las
obras. Dichas areas se ubicaran sin afectar a ninguna vaguada y en zonas de pendiente infe-
rior al 5% en cuyo perimetro se realizaran cunetas de coronacion que entreguen las aguas
interceptadas a la red de drenaje natural.
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21.-No podran circular vehiculos ni acumular cualquier tipo de materiales fuera de las zo-
nas delimitadas al efecto. Se determinaran por la direccién de obra las zonas en las que los
vehiculos pueden cambiar de direccion.

Medidas correctoras

22.- Se deberan sefalizar los cables de la telecabina de Fonchanina y de los remontes 3A,
3B, 5A y 5B al objeto de minimizar los riesgos de colision para las aves siguiendo las reco-
mendaciones del documento «Percussion des oiseaux Dans les cables aériens des domaines
skiables» Observatorie des Galliforrmes de Montagne, o implementado sistemas de similar
eficacia.

23.- La ejecucion de las pistas de esqui y de las pistas de verano se realizara minimizando
en lo posible los movimientos de tierra. Se priorizara la utilizacion de materiales procedentes
de cada una de las pistas para la realizacion de la restitucion morfolégica, con el objeto de
evitar movimientos innecesarios y favorecer una mejor integracion de las nuevas unidades en
el paisaje.

24.- Todos los cimientos de hormigén disefiados para albergar postes, sefalizaciones,
paneles y estructuras de proteccion entre otros, deberan construirse siempre por debajo de la
rasante del terreno, mientras no afecten a la seguridad o a las necesidades de mantenimien-
to de las instalaciones.

25.- Para la integracion de unidades de obra de estabilizacion de las pistas de esqui y
viales de servicio se utilizaran en la medida de lo posible excedentes de la propia zona, al
objeto de conseguir una adecuada integracion paisajistica de las infraestructuras.

26.- En las balsas de Basibé y Salses deberan integrarse las interfases agua-tierra me-
diante materiales naturales a fin de conseguir una suficiente integracion paisajistica. En todas
las balsas se habilitara un dispositivo que facilite la salida de pequerfios animales que puedan
quedar atrapados en su interior, utilizando rampas, revestimiento, con pequefias piedras,
cuerdas con nudos, cadenas y/o escalas, etc.

27.- Se deberan habilitar escalas para peces en los azudes a construir. Con caréacter pre-
vio a su construccion se deberan realizar prospecciones de la fauna acuatica presente, al
objeto de determinar las caracteristicas constructivas mas favorables para su funcionamiento
y mantenimiento a lo largo del tiempo.

28.- Los aparcamientos de Benifons y Fonchanina deberan contar con un sistema de re-
cogida de aguas pluviales y aguas de deshielo que deberan ser tratadas mediante un sepa-
rador de hidrocarburos clase |, con by-pass, obturador de salida, decantador de arenas y filtro
coalescente. La capacidad de tratamiento deberéd ser acorde con la superficie definitiva de
recogida de aguas y el régimen hidraulico de la escorrentia superficial, como consecuencia
de las precipitaciones en forma de lluvia y nieve, y los periodos de helada y deshielo. Se ins-
talaran arquetas de registro que permitan el control de los efluentes de los separadores de
hidrocarburos.

29.- Se incorporaran medidas de coordinacién de los aparcamientos para evitar desplaza-
mientos indtiles en la via de unién entre ambos cuando se complete el aforo del aparcamien-
to de Fonchanina.

30.- Las pistas de verano seran accesibles a vehiculos motorizados solo para labores de
mantenimiento de la propia estacion, para emergencias, para labores de inspeccién y control
y para ganaderos con acceso a los pastos de la zona.

31.- Los residuos peligrosos que se generen (aceites, filtros, aerosoles, etc.) deberan ser
correctamente almacenados hasta su retirada por un gestor autorizado de residuos peligro-
sos, tanto en la fase de obra como durante la explotacién de las instalaciones. Respecto a
otros residuos no peligrosos que se puedan generar en grandes cantidades durante las obras
como embalajes, maderas de encofrados, tabiquerias, cableados, etc. deberan ser correcta-
mente almacenados y retirados posteriormente por un gestor autorizado de residuos no peli-
grosos.

32.- Para la gestién los residuos urbanos, se instalaran en las obras los contenedores
necesarios para su recogida selectiva, tanto en la fase de obra como en la de explotacion,
para posteriormente ser retirados por los servicios municipales o comarcales, de manera que
se mantengan la zona en perfectas condiciones de limpieza.

33.- Se realizara una prospeccion arqueologica intensiva y sistematica en todas las zonas
afectadas por el proyecto y sus obras subsidiarias vinculadas. En estos trabajos, realizados
por técnicos cualificados bajo coordinacion y supervision del Departamento competente en
materia de patrimonio cultural, se contemplara la valoraciéon patrimonial de los yacimientos
que se localicen, la delimitacién de su extension y el grado de afeccién del proyecto sobre los
mismos. El informe de los trabajos debera ser remitido al Servicio de Prevencion y Proteccion
del Patrimonio Cultural que valorara las medidas correctoras propuestas. El resultado de las
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prospecciones y las medidas protectoras a que hayan dado lugar (una vez valoradas) debe-
ran ser incluidos en el proyecto definitivo.

34.- Se deberan realizar estudios sobre el grado de afeccion a los yacimientos Collado
Basibé-Castanesa y Baliera. Se asegurara la continuidad estratigrafica del perfil de los cita-
dos yacimientos o, en su caso, de una seccién alternativa de referencia. Los materiales de
interés paleontolégico que pudieran ser afectados por las obras, deberan ser recuperados y
objeto de estudio por técnico competente y en colaboracién con especialista en materiales
paleozoicos.

Restauracién de los terrenos, Vigilancia Ambiental y comunicacion a la poblacion

35.- Una vez finalizadas las obras se demoleran y/o retiraran todas las instalaciones tem-
porales, efectuando las labores de limpieza que se estimen procedentes y restaurando los
terrenos de la forma contemplada en el Plan de Restauracion desarrollado.

36.- Se redactara por el promotor antes de la ejecucion del proyecto un Proyecto de Res-
tauracion Paisajistica y de la Cubierta Vegetal que contenga todos los documentos necesa-
rios para la completa definicién de las actuaciones a realizar (memoria, planos, pliego de
condiciones y presupuesto) para conseguir una adecuada y rapida restauracion vegetal y
paisajistica de los terrenos. El contenido de dicho Proyecto debera incluir los siguientes as-
pectos:

a) El Proyecto la Restauracion estara referido a todas las areas afectadas por la obra, in-
cluyendo las propias pistas de esqui, caminos de acceso, zanjas para redes de innivacion,
abastecimiento, saneamiento y electricidad, zonas de acopios de tierras y materiales, zonas
de instalaciones auxiliares, vertederos, todos los taludes generados y cualquier zona que se
pueda ver afectada por las obras.

b) Se definira de forma especifica la restauracion de las pistas de esqui, seleccionando
una mezcla de semillas que consiga una cubierta vegetal similar a la existente, teniendo en
cuenta que ademas tiene que soportar durante un periodo de tiempo prolongado la presencia
de nieve mas o menos compactada. Asimismo se indicara el método de implantacion de la
cubierta vegetal, la época de ejecucion y las labores de mantenimiento que aseguren una
cubierta adecuada en los meses fuera del periodo esquiable.

c) En las superficies afectadas por las obras que presenten especies floristicas de interés,
se habra de prever la recogida de estas especies con suficiente cepelldn, y su aviveramiento
en terrenos accesibles con vehiculo, de manera que sirvan para ser transplantadas en otofio,
una vez conformado el terreno. El arranque se realizara fuera del periodo de maxima activi-
dad vegetativa, en orden a asegurar el arraigo de la planta. Los viveros se ubicaran en la zona
de umbria y se establecera un turno de riegos necesario (orientativamente semanal).

37.- Se ejecutara un Plan de Vigilancia Ambiental durante la fase de construccion y la pos-
terior restauracién del entorno afectado. El Plan de Vigilancia se ampliara garantizando el
cumplimiento de la presente Resolucion. Se remitira al Instituto Aragonés de Gestion Ambien-
tal quien dara traslado del mismo al Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca, asi
como de los informes mensuales durante la ejecucion de las obras, el primero de ellos antes
de su inicio determinando el nombramiento del Director Ambiental, el modo de seguimiento
ambiental establecido asi como la comprobacién del replanteo de las superficies afectadas
por la construccion de las pilonas. Durante la fase de explotacién se remitiran informes anua-
les hasta el quinto afio posterior a su ejecucion donde se analizara la compatibilidad de la
actuacion con especies catalogadas, las molestias por ruido, integracion de zonas restaura-
das y otras incidencias de caracter ambiental. Los informes estaran suscritos por el Director
Ambiental. En funcion de los resultados del seguimiento de la instalacion, el promotor queda
obligado a adoptar cualquier medida adicional de proteccién ambiental.

38.- Se debera implementar de comun acuerdo con la Direcciéon General de Participacion
Ciudadana y la Direccion General de Calidad Ambiental y Cambio Climatico un Plan de Difu-
sion del Plan de Seguimiento Ambiental de la obra con indicadores claros y comprensibles
cuyos valores se haran publicos periddicamente.

39.- En el caso de abandono total o parcial de las instalaciones de la estacion de esqui,
edificaciones anejas y zonas de servicios, la empresa promotora debera llevar a cabo un
Proyecto de demolicion y desmantelamiento que vendra acomparado de un Plan de restau-
racion de cubierta vegetal, al que seran de aplicacion los criterios generales establecidos en
la presente resolucion.

40.- Si durante las labores de mantenimiento o durante el seguimiento ambiental de la
instalacion se observa cualquier resto de aves colisionadas con cualquiera de las instalacio-
nes aéreas proyectadas se dard aviso a los Agentes de Proteccién de la Naturaleza de la
zona, los cuales indicaran la forma de proceder. Se remitird igualmente comunicacion del
seguimiento de la mortalidad de las aves y de la eficacia del balizado mediante fax o correo
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electronico al Instituto Aragonés de Gestién Ambiental y a la Direccién general de Desarrollo
Sostenible y Biodiversidad. En cualquier caso para cualquier manejo de fauna silvestre se
debera contar con la autorizacion pertinente de este Instituto.

9
Resto de las fases o sectores del proyecto == GOBIERNO ina-
41 .- El resto de las fases o sectores del proyecto (resto de Fase 2, y Fases 3,4y 5) y de =<DE meﬁﬁgmoy NSTTUTO ARAGONES DE

acuerdo con lo indicado en la parte expositiva de la presente resolucion, deberan ser objeto
de nuevos procedimientos de evaluacion de impacto ambiental que determinaran la compati-
bilidad ambiental de las mismas. Los citados procedimientos deberan realizarse en plazo,
debiendo tenerse en cuenta especificamente las observaciones realizadas para el anélisis
ambiental de cada una de ellas. Asi mismo, el redisefo de las actuaciones, cuando se consi-

ANEJO | (Datos de Proyecto y de www.aramon.es)

dere necesario, debera fundamentarse en el seguimiento ambiental detallado de la ejecucion ° pistas | S 6sau
y explotacion del «Dominio Castanesa» y en los informes sectoriales y alegaciones obtenidos DOMINIO ESQUIABLE AREA (Ha.) | (Ha) ‘ ALTITUD MIN. | ALTITUD MAX. | RANGO
durante el tramite de Informacién y participacién publica. ACTUAL DOMINIO CERLER 730 65 189 1.444 2.717 1.272
Zaragoza a 23 de diciembre de 2010. CASTANESA 1.062 48 86,7 1.500 2125 1.225
ANETO 875 13 60,5 1.484 2.445 961
El Director del Instituto Aragonés de Gestién ARDONES 789 18 4319 1.868 2.847 979
Ambiental, CASTEJON DE SOS (antes Isabena) 247 5 1.3 1.995 2.712 717
CARLOS ONTANON CARRERA LIRI (antes Urmella) 464 1" 22,9 2.015 2.747 731
DATOS DE LAS INSTALACIONES
LONGITUI LONGITUD PISTAS
ALTITUD MIN (m) |ALTITUDMAX (m) | RANGO (m) | REMONTES (Km) SERVICIO (Km)
ESTACION CERLER 1.500 2.630 1.130 14.2 -
CASTANESA 1.777 (P12) 2.554 (P33) 777 8.7 204
ANETO 1.682 (P75) 2.437 (P73) 755 9.1 14.6
ARDONES 2.214 (P92) 2.838 (P94) 624 4.5 12
| CASTEJON DE SOS (antes Isabena) | 2.245 (P45) 2.589 (P41) 344 23 4.1
| LIRI (antes Urmella) 2.255 (P62) 2.571(P63) 316 4.3 75
PISTAS DE ESQUI (PROYECTO) SECTOR CASTANESA (FASES 1Y 2)
NUMERO | NIVEL | SECTOR |FASE | LONGITUD | JOLUMEN | VOLUMEN o iUFiCEc):EEELE
11 VERDE DEBUTA 1 293 7646 7352 10485
12 VERDE DEBUTA 1 192 1165 1166 6100
13 VERDE DEBUTA 1 166 1207 1230 5383
14 VERDE DEBUTA 1 132 867 893 4294
15 VERDE DEBUTA 1 261 2111 2132 8395
21 AZUL SALSES 2 1060 21072 20361 45810
22 AZUL SALSES 2 2275 27390 27057 73747
31 AZUL TOUS 1 2615 62885 62888 121514
32 AZUL TOUS 1 514 5025 5221 18321
33 AZUL TOUS 1 477 11860 11792 18979
34 AZUL TOUS 1 503 3685 3795 16455
35 ROJA TOUS 1 732 8916 8657 25003
36 AZUL TOUS 1 476 6617 6894 11639
37 VERDE TOUS 1 89 893 854 2969
38 NEGRA TOUS 2 630 0 0 12598
39 ROJA TOUS 2 1349 16058 15594 41126
conex. AZUL TOUS 1 312 1252 1172 4312
51 AZUL BASIBE 1 1327 16044 32437 54695
51a AZUL BASIBE 1 309 4917 6777 7732
52 AZUL BASIBE 1 1974 43554 43022 65184
53 NEGRA BASIBE 1 811 0 0 16227
54 AZUL BASIBE 1 3452 0 0 16155
55 ROJA BASIBE 1 401 2219 2552 12632
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BOA RESOLUCION INAGA 120914 PRORROGA DIA HASTA 2014 AMPLIACION CASTANESA

Num. 198 Boletin Oficial de Aragén 10/10/2012

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2012, del Instituto Aragonés de Gestién Ambien-
tal, por la que se modifica el ambito temporal y efectos de la Declaracién de Impacto
Ambiental formulada con fecha 23 de diciembre de 2010 del Instituto Aragonés de Ges-
tion Ambiental, en relacion con el proyecto de ampliacion de la estacion de esqui de
Cerler en los términos municipales de Benasque, Montanuy, Castejon de Sos, Laspau-
les y Bisaurri, promovido a instancia de la mercantil Aramén, S.A. y tramitado como
Proyecto de Interés General de Aragén por los Departamentos de Obras Publicas, Ur-
banismo y Transportes y de Industria, Comercio y Turismo (N.° Expte. INAGA
500201/01/2012/4420).

Mediante Resolucién de 23 de diciembre de 2010, el Instituto Aragonés de Gestién Am-
biental formula la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliacion de la
estacion de esqui de Cerler en los términos municipales de Benasque, Montanuy, Castejon de
Sos, Laspaules y Bisaurri, promovido a instancia de la mercantil Aramén, S.A. y tramitado
como Proyecto de Interés General de Aragén por los Departamentos de Obras Publicas, Ur-
banismo y Transportes y de Industria, Comercio y Turismo (Expediente INAGA
500201/01/2010/6914). La citada resolucion fue publicada en el «Boletin Oficial de Aragén»
n.° 254, de 30 de diciembre de 2010.

La condicién 2.2de la DIA establece:

“2. En el supueste de que las obras del “Dominio Castanesa” no se iniciaran en el periodo
de dos afnos desde la formulacion de la presente declaracion de impacto ambiental, el pro-
motor queda obligado a someter nuevamente el proyecto a informe de compatibilidad am-
biental ante el érgano competente, para que, en su caso, pueda ser modificado o ampliado
dicho condicionado, todo ello con objeto de garantizar la adecuacion del mismo a la evolucion
de los conocimientos sobre las especies de flora y fauna y habitats de vegetacion presentes
en la zona de influencia del proyecto, asi como a la de la propia normativa de proteccion del
medio natural’”.

El dia 8 de mayo de 2012, el promotor comunica que no se ha iniciado la ejecucion del
proyecto por no haberse producido la aprobacién definitiva del Proyecto de Interés General
de Aragdn, acto administrativo indispensable para poder dar inicio a las obras y que no ha-
biendo variado las circunstancias que puedan alterar la repercusion medioambiental de la
ejecucion del proyecto conforme a la evaluacion, solicita del Instituto Aragonés de Gestion
Ambiental que se prorrogue el término establecido en la condicion general segunda de la DIA
para el cumplimiento por el promotor de la obligacion de comenzar la ejecucion de las obras
y se amplie en dos afos.

En fecha 11 de septiembre el Consejo de Gobierno de Aragén aprobd el “Dominio Casta-
nesa’ integrante del Proyecto de Interés General de Aragén “Ampliacion de la Estacion de
Esqui de Cerler” impulsado por la mercantil Aramén.

Habiéndose realizado por parte de este Instituto la correspondiente valoracién, a la vista
de las circunstancias técnicas y ambientales que concurren en el procedimiento de referencia,
se considera que no es necesario el inicio de una nueva evaluacién de impacto ambiental y
se modifica la condicién 2.2de la Resolucién de 23 de diciembre de 2010, la cual quedara re-
dactada con el siguiente tenor literal:

“2. En el supuesto de que las obras del “Dominio Castanesa” no se iniciaran en el pericdo
de dos afios desde la aprobacién del Proyecto de Interés General, el promotor queda obligado
a someter nuevamente el proyecto a informe de compatibilidad ambiental ante el rgano com-
petente, para que, en su caso, pueda ser modificado o ampliado dicho condicionado, todo ello
con objeto de garantizar la adecuacién del mismo a la evolucién de los conocimientos sobre
las especies de flora y fauna y habitats de vegetacion presentes en la zona de influencia del
proyecto, asi como a la de la propia normativa de proteccion del medio natural.”

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31.4 de la Ley 7/2006, de 22 de
junio, de proteccion ambiental de Aragon, se remitira la presente resolucion al promotor del
proyecto, debiéndose hacer publica la misma en el “Boletin Oficial de Aragon”.

Zaragoza, 14 de septiembre de 2012.
La Directora del Instituto Aragonés

de Gestién,AmbientaI,
NURIA GAYAN MARGELI

csv: BOA20121010011
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BOA ORDEN APROBACION DEL DOMINIO DE CASTANESA DEL PIGA DE LA AMPLIACION

Num. 204

Boletin Oficial de Aragon 19/10/2012

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA
Y TRANSPORTES

ORDEN de 8 de octubre de 2012, del Consejero de Obras Publicas, Urbanismo, Vivien-
day Transportes, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragén
en su reunién celebrada el dia 11 de septiembre de 2012, por el que se aprueba el Do-
minio Castanesa integrante del Proyecto de Interés General de Aragon de “Ampliacion
de la Estacion de Esqui de Cerler”.

Adoptado por el Gobierno de Aragén el dia 11 de septiembre de 2012, Acuerdo por el que
se aprueba el Dominio Castanesa integrante del Proyecto de Interés General de Aragédn de
“Ampliacion de la Estacién de Esqui de Cerler”, se procede a su publicacién en anexo a la
presente orden.

Contra este Acuerdo, que agota la via administrativa, podra interponerse, ante el mismo
o6rgano que lo dicta, recurso potestativo de reposicion en el plazo de un mes o recurso Con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragén en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de su notifica-
cidn o publicacion en el “Boletin Oficial de Aragon”.

Zaragoza, 8 de octubre de 2012.

El Consejero de Obras Publicas,
Urbanismo, Vivienda y Transportes,
RAFAEL FERNANDEZ DE ALARCON HERRERO

Anexo:
ACUERDO DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DEI GOBIERNO DE ARAGQN, POR EL
QUE SE APRUEBA EL DOMINIO CASTANESA DEL PROYECTO DE INTERES GENERAL
DE ARAGON DE “AMPLIACION DE LA ESTACION DE ESQUI DE CERLER”.

Mediante Orden de 12 de diciembre de 2008, del Consejero de Obras Publicas, Urba-
nismo y Transportes y del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, se declaré de interés
supramunicipal la Ampliacién de la Estacion de Esqui de Cerler, previo informe favorable del
Consejo de Ordenacion del Territorio de Aragén de conformidad con el articulo 77.2 de la Ley
5/1999, de 25 de marzo, Urbanistica de Aragén.

Presentada la documentacion relativa al Proyecto de Interés General de Aragon de "Am-
pliacién de la Estacion de Esqui de Cerler” por la mercantil ARAMON, S.A., mediante Orden
de 25 de enero de 2010, del Consejero de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, y del
Consejero de Industria, Comercio y Turismo, publicada en el «Boletin Oficial de Aragdn» n°®
27, de 10 de febrero de 2010, se aprobd inicialmente y se sometié a los tramites de informa-
cién publica, audiencia de los Ayuntamientos afectados y a informe de las autoridades com-
petentes el Proyecto de Interés General de Aragén de “Ampliacién de la Estacion de Esqui de
Cerler”.

La documentacion integrante del Proyecto estuvo accesible en soporte papel en las de-
pendencias de la Direccion General de Urbanismo del Departamento de Obras Publicas, Ur-
banismo y Transportes, del Servicio Provincial de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes
de Huesca y en la sede de la Comarca de Ribagorza, Graus, desde el dia siguiente al de la
publicacion de la Orden de 25 de enero de 2010, asi como en soporte digital en la pagina web
del Gobierno de Aragén desde el dia 4 de marzo de 2010 para facilitar el acceso a los ciuda-
danos.

Durante el tramite de informacién publica se han formulado quinientas veintiuna alega-
ciones, si bien catorce de estas alegacicnes fueron presentadas fuera de plazo. De dichas
alegaciones, catorce fueron presentadas de forma individual por personas fisicas y de las
restantes, se presentaron dos modelos, uno por cuatrocientas setenta y cinco personas y otro
por dieciocho. Las personas juridicas que formularon alegaciones son: Fundacion para la
Conservacion del Quebrantahuesos, entidad de Urmella, Sociedad Espafiola de Evaluacion
de Impacto ambiental, Sociedad Aragonesa de Estudios de Medio Ambiente, Asociacién Na-
turalista de Aragén, Ecologistas en Accion, Chunta Aragonesista, Naturaleza Rural-Propieta-
rios del Valle de Castanesa, y Amicitia. Las alegaciones se resuelven con la consiguiente
respuesta razonada conforme al informe obrante en el expediente administrativo.
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el plazo de dos meses, realizasen las alegaciones que consideren oportunas. Participaron en
el tramite de audiencia el Ayuntamiento de Bisaurri, con fecha 8 de abril de 2010, el Ayunta-
miento de Montanuy, con fecha de 14 de abril de 2010, el Ayuntamiento de Castejon de Sos,
con fecha de 16 de abril de 2010 y el Ayuntamiento de Benasque, con fecha de 26 de abril de
2010.

En cumplimiento de los trémites legalmente establecidos y de acuerdo con la normativa
que en cada caso resulta de aplicacion, se solicitd informe, conforme a la correspondiente
legislacion sectorial, a la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento, a la Di-
reccion General de Carreteras y a la Direccion General de Transportes del Departamento de
Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, a la Direccion General de Energia y Minas y a la
Direccion General de Turismo del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, a la Direc-
cion General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educacién, Cultura y Deporte, a la
Direccion General de Interior del Departamento de Politica Territorial, Justicia e Interior, al
Departamento de Medio Ambiente, al Instituto Aragonés de Gestion Ambiental, a la Confede-
raciéon Hidrogréfica del Ebro y al Instituto Aragonés del Agua. Asimismo, se solicito la emision
de informe al Instituto Geologico Minero de Esparia y al Consejo de Ordenacion del Territorio
de Aragon. De los diversos informes solicitados se han recibido los emitidos por la Direccion
General de Carreteras, con fecha de 24 de marzo de 2010, por la Direcciéon General de Patri-
monio Cultural, recibidos con fecha de 31 de marzo de 2010 y con fecha 26 de mayo de 2010,
por la Direcciéon General de Transportes, recibidos con fecha de 31 de marzo de 2010 y con
fecha 28 de mayo de 2010, por la Direccion General de Turismo, con fecha de 12 de abril de
2010, por el Departamento de Medio Ambiente, con fecha de 1 de abril de 2010, por la Direc-
cién General de Interior, con fecha de 7 de junio de 2010, por la Direccion General de Energia
y Minas, con fecha de 17 de junio de 2010 y por la Confederacion Hidrogréafica del Ebro, con
fecha 1 de julio de 2010. No han sido emitidos los informes solicitados a la Direccién General
de Carreteras del Ministerio de Fomento, al Instituto Aragonés del Agua y al Instituto Geolo6-
gico Minero de Espafia, por lo que se entiende que estos organismos dan su conformidad a
la tramitacion del Proyecto.

De acuerdo con lo dispuesto por el Instituto Aragonés de Gestion Ambiental en su escrito
de fecha de entrada en la Direccién General de Urbanismo de 19 de febrero de 2010, se rea-
lizé el tramite de informacién y consulta durante treinta dias, de conformidad con lo estable-
cido en el articulo 9.3 del texto refundido de la Ley de Evaluaciéon de Impacto Ambiental,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Por ello, con fecha de 26 de
marzo de 2010, se procedié a notificar a los siguientes organismos: Comarca de La Riba-
gorza, Diputacion Provincial de Huesca, Direccion General de Calidad Ambiental de la Comu-
nidad Auténoma de Catalufia, Direccién General de Administracion Local y Politica Territorial
del Gobierno de Aragén, Federacion Aragonesa de Montafa, Fundacion para la Conservacion
del Quebrantahuesos, Ecologistas en Accidn, Ecologistas en Acciéon - ONSO, Sociedad Espa-
fiola de Ornitologia y Asociacién Naturalista de Aragdn - ANSAR. En relacion con el tramite de
consultas relativo al Consejo de Proteccion de la Naturaleza de Aragén, no se formuld con-
sulta, puesto que éste recibid la peticion de emision de dictamen a través Departamento de
Medio Ambiente, emitiendo el mismo con fecha 13 de abril de 2010. Se ha emitido respuesta
de la Sociedad Espariola de Ornitologia, con fecha de 13 de abril de 2010, asi como de Eco-
logistas en Accidbn mediante escrito presentado con fecha 11 de junio de 2010.

En cumplimiento del articulo 92.4 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de
Aragén, se emiti6 informe por la Direccién General de Urbanismo con fecha 15 de julio de
2010, del que se dio traslado junto con el correspondiente expediente administrativo, al Insti-
tuto Aragonés de Gestion Ambiental para que procediese, en el plazo de tres meses, a la
evaluacion de impacto ambiental del Proyecto mencionado.

Mediante Resolucion de 23 de diciembre de 2010, del Instituto Aragonés de Gestién Am-
biental, se formula declaracién de impacto ambiental del Proyecto de Ampliacion de la esta-
cién de esqui de Cerler, publicada en el “Boletin Oficial de Aragén”, n°® 254, de 30 diciembre
de 2010. La resolucion concluye indicando que: “A los solos efectos ambientales, la Evalua-
cion de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliacion de la Estacion de Esqui de Cerler,
promovido a instancia de la mercantil ARAMON, S.A. resulta compatible para el “Dominio
Castanesa” y condicionada al cumplimiento del condicionado ambiental que se incluya a con-
tinuacion (...)". No obstante, en la justificacion de la declaracién de impacto ambiental se in-
dica para el resto de actuaciones integrantes del Proyecto que “La evaluacién ambiental del
resto de las fases o sectores del proyecto, debido a las dificultades metodologicas ya expre-
sadas, queda en suspenso y debera ser objeto de un nuevo tramite de evaluacion de impacto
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ambiental, a realizar en el plazo adecuado respecto al comienzo efectivo de su ejecucion. En
dicho tramite se determinara finalmente la compatibilidad ambiental de: las citadas actua-
ciones”.

Como consecuencia del contenido de la Resolucion emitida por el Instituto Aragonés de
Gestion Ambiental, con fecha 14 de febrero de 2011 se ha presentado por la mercantil promo-
tora del Proyecto la documentacion integrante del Proyecto junto con un documento especi-
fico relativo al “Dominio Castanesa”. Con fecha 18 de febrero de 2011, la mercantil promotora
del Proyecto ha presentada informe técnico en el que se justifica el cumplimiento, en su caso,
de las prescripciones contenidas en el informe de 15 de julio de 2010 de la Direccion General
de Urbanismo.

Con fecha 14 de marzo de 2011, se ha recibido informe favorable emitido por el Consejo
de Ordenacién del Territorio de Aragon.

Las consideraciones formuladas en los distintos informes recibidos y en la resolucion de
Declaracion de Impacto Ambiental han sido analizadas y tomadas en consideracion en la re-
daccién definitiva del informe de 17 de marzo de 2011 de la Direccion General de Urbanismo
del Departamento de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, en el que se condiciona la
aprobacion definitiva del Dominio Castanesa al cumplimiento de una serie de prescripciones.

Constatada que la tramitacion realizada de este Proyecto de Interés General de Aragdn de
la Ampliacién de la Estacion de Esqui de Cerler ha sido conforme con lo dispuesto en el ar-
ticulo 92 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragdn en cuanto régimen apli-
cable al procedimiento para adoptar la decision sobre la aprobacion definitiva del citado pro-
yecto, desde la Direccion General de Turismo como centro directivo responsable en turismo,
y de acuerdo con las funciones atribuidas para la tramitaciéon del mismo en el articulo 90 de la
citada ley, el 12 de agosto de 2012 se emiti6 informe manifestando su conformidad con el in-
forme de la Direccion General de Urbanismo.

Con el objeto de subsanar los reparos establecidos para la aprobacion definitiva del Do-
minio Castanesa, con fecha 6 de septiembre de 2012 ARAMON S.A. presenta la “Adenda n.°
1 a la Separata Castanesa”. Con fecha 7 de septiembre se emite informe por técnicos de la
Direccion General de Urbanismo por el que se consideran cumplidas las prescripciones esta-
blecidas en el Informe de 17 de marzo de 2011 de la Direccidon General de Urbanismo.

A los efectos de realizar la propuesta conjunta al Gobierno de Aragén para la aprobacién
definitiva del Dominio Castanesa del Proyecto de Interés General de Aragén de “Ampliacion
de la Estacion de Esqui de Cerler”, en cumplimiento del articulo 92.7 de la Ley 3/2009, de 17
de junio, de Urbanismo de Aragdn, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 13 de
octubre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragdn, se designa al Consejero de Pre-
sidencia y Justicia para el conocimiento de los asuntos que le corresponderian al Consejero
de Economia y Empleo, en los que estuviera interesada “Aramoén Montaras de Aragon, SA.”
y las empresas participadas.

De acuerdo con estos antecedentes y cumplidos todos los tramites exigidos en la Ley
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragdn, a propuesta del Consejero de Obras Pu-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y del Consejero de Presidencia y Justicia (P.S. del
Consejero de Economia y de Empleo, de acuerdo con el Decreto de la Presidencia del Go-
bierno de Aragén de fecha 13 de octubre de 2011) y previa deliberacion del Gobierno de
Aragén, en su reunién del dia 11 de septiembre de 2012, de conformidad con lo sefialado en
el articulo 92.7 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragén, se adopta el si-
guiente acuerdo:

Primero.— Aprobar el Dominio Castanesa integrante del Proyecto de Interés General de
Aragén de “Ampliacién de la Estacion de Esqui de Cerler”.

Segundo.— Suspender el resto del ambito del Proyecto, de conformidad con dispuesto en la
Resolucion de 23 de diciembre de 2010, del Instituto Aragonés de Gestion Ambiental, por la que se
formula declaracion de impacto ambiental del Proyecto de Ampliacion de la estacion de esqui de
Cerler, publicada en el “Boletin Oficial de Aragdn”, n.° 254, de 30 diciembre de 2010.

Tercero.— Se asume integramente el contenido y el condicionado ambiental de la declaracion
de impacto ambiental realizada mediante Resolucion de 23 de diciembre de 2010, del Instituto
Aragonés de Gestion Ambiental, en la que se define el ambito del Dominio Castanesa.

Cuarto.— Aprobar las Normas Urbanisticas del Dominio Castanesa del Proyecto de In-
terés General de Aragén de “Ampliacién de la Estacion de Esqui de Cerler”, que afectan al
suelo no urbanizable y que se incluyen como anexo | a este Acuerdo.
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Quinto.— Resolver las alegaciones presentadas en el periodo de informacion publica con
la consiguiente respuesta razonada de conformidad con el informe de 17 de marzo de 2011
de la Direccién General de Urbanismo que forma parte del expediente administrativo y de
conformidad con la Resolucion de 23 de diciembre de 2010, del Instituto Aragonés de Gestion
Ambiental.

Sexto.— La aprobacion del Dominio Castanesa del Proyecto de Interés General de Aragon
de “Ampliacion de la Estacion de Esqui de Cerler” implica la declaracion de utilidad piblica de
las expropiaciones necesarias para la ejecucion del mismo. No obstante, se debera someter
a informacién publica la relacién concreta e individualizada de bienes y derechos afectados
por la ejecucion del Dominio Castanesa’, que debera presentar la beneficiaria, “ARAMON,
S.A”, como requisito previo para la declaracion de necesidad de ocupacion.

Septimo.— Notificar a la mercantil ARAMON S A, el presente Acuerdo y el informe técnico
de 7 de septiembre de 2012 por el que se consideran cumplidas las prescripciones.

Octavo.— Dar general conocimiento del presente Acuerdo mediante su publicacién en el
“Boletin Oficial de Aragén”, en union de las Normas Urbanisticas del Dominio Castanesa del
Proyecto de Interés General de Aragon de “Ampliacion de la Estacion de Esqui de Cerler” que
se incorpora como anexo |.

Anexo |:
“NORMAS URBANiSTICAS DEL DOMINIO CASTANESA DEL PROYECTO DE INTERES
GENERAL DE ARAGON AMPLIACION DE LA ESTACION DE ESQUI DE CERLER

1. Ambito.

Las presentes Normas Urbanisticas afectan a toda actividad relativa al régimen y uso del
suelo y de la edificacién que se realice en el ambito de actuacion de la presente separata del
Proyecto de Interés General de ampliacion de la Estacion de Esqui de Cerler, que comprende
el dominio Castanesa, con una extension superficial total de 1.062 Ha., la balsa de L Inllada
y su camino de acceso, la pista 92 y la parte de las plataformas P42 y P43 perteneciente al
dominio Castanesa. En el plano P-01 se representa la delimitacion del &mbito.

Quedan igualmente afectadas aquellas otras actuaciones que, aun fuera del &mbito fisico
definido, tienen por objeto la realizacion de las infraestructuras y conexiones exteriores nece-
sarias, ya sean de nuevo trazado o ampliacion de las existentes, quedando incorporadas en
el Proyecto de Interés General como sistema general de infraestructuras exteriores al ambito.
En el plano P-03 se representan graficamente.

El ambito delimitado para el desarrollo de este Proyecto de Interés General se encuentra
dentro de los términos municipales de Montanuy, Benasque y Castejon de Sos.

2. Vigencia de la presente separata del Proyecto de Interés General.

La vigencia de la presente separata del Proyecto de Interés General serd indefinida, sin
perjuicio de las alteraciones de su contenido mediante modificacion. Sera ejecutivo una vez
publicada su aprobacién definitiva y el texto integro de sus Normas Urbanisticas.

3. Eficacia.

Las determinaciones de la presente separata del Proyecto de Interés General de la am-
pliacion de la estacion de esqui de Cerler, tendran fuerza vinculante para las Administraciones
Publicas y para los particulares y prevaleceran sobre las del planeamiento urbanistico del
municipio afectado.

4. Clasificacion del Suelo.

Los terrenos comprendidos en el ambito delimitado mantendran, tras la ejecucion de las
infraestructuras asociadas al desarrollo de actividades de esqui, la actual clasificacion de
suelo no urbanizable especial.

5. Sistemas Generales.

La estacién de esqui de Cerler y su ampliacién conforma un sistema general de equipa-
miento turistico - deportivo.

La implantacion de este sistema general requiere a su vez de otros sistemas generales
exteriores al &mbito tanto de comunicacion como de suministro y saneamiento.

21564

csv: BOA20121019007

Anejo N.° 1. Antecedentes Administrativos

27



=== GOBIERNO S
EE—

PROYECTO DE VARIANTE DE FONCHANINA Y ACCESO AL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA '
== DE ARAGON A

ALTOARAGONESA de Ingenieria Civil

Num. 204 Boletin Oficial de Aragén 19/10/2012 Nuam. 204 Boletin Oficial de Aragén 19/10/2012
Debemos mencionar como sistemas generales exteriores al ambito; b o R oo proteccion de aludes (abrigos para combustibles) y casetas para equipos de telecomunica-
- La comunicaciéon mediante transporte por cable entre Fonchanina y su frente de nieve. ﬁ\&iﬁ% ciones.
- La comunicacion por carretera desde Fonchanina hasta el frente de nieve. S & Estas edificaciones se ajustaran a las siguientes limitaciones de superficie construida:
- Aparcamiento de Benifons. @y Castanesa. ’
- Sistemas de suministro eléctrico y de telecomunicaciones necesarias para el funciona- Total Superficie Util 41.311 m2

y T: S miento energético y de comunicacion de voz y datos de la estacion de esqui. ‘;*.‘: e Coeficiente (sup const/sup.util) 1,11.
%\1%1 Estos sistemas generales forman parte del propio proyecto y constituyen un todo tnico. %ﬂ & Total Superficie Construida 45.855 m?.
P Sl
ELF% [ ] bg i 6. Zonificacion y Usos (principales y compatibles). TQU,\% | | g j 10. Licencia Urbanistica y Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas.

El Sistema General de Equipamiento Turistico Deportivo que supone la Estacién de esqui
de Cerler y su ampliacion, se configura por los siguientes subsistemas necesarios para el
correcto desarrollo del presente Proyecto.

Subsistema de Infraestructuras de Transportes por Cable.

Uso principal: Remontes para telesillas, telesquis, cintas.

Uso complementario: Talleres, almacenes de sillas.

Subsistema de Infraestructuras de Acceso y Caminos de Servicio.

Uso principal: Carreteras, Caminos de servicio y evacuacion.

Uso complementario: Aparcamiento.

Subsistema de Infraestructuras de Innivacién.

Uso principal: Obras de Toma, Estaciones de Bombeo, Balsas de Acumulacion,

Conducciones, Redes de innivacion.

Uso complementario: Accesos, redes de suministro eléctrico.

Subsistema de Infraestructuras de Abastecimiento de Aguas.

Uso principal: Obras de Toma, Depésito, Estaciones de Bombeo, Conducciones.

Uso complementario: Accesos, redes de suministro eléctrico.

Subsistema de Infraestructuras de Saneamiento de Aguas.

Uso principal: Sistemas de Depuracion, Colectores, Emisarios.

Uso complementario: Accesos, redes de suministro eléctrico.

Subsistema de Infraestructuras de Abastecimiento Eléctrico.

Uso principal: Redes de suministro eléctrico, Centros de Transformacion.

Subsistema de Infraestructuras de Telecomunicaciones.

Uso principal: Redes de telecomunicaciones.

Subsistema de Sistemas Antialudes.

Uso principal: Sistemas Antialudes.

Subsistema de Pistas de Esqui.

Uso principal: Pistas de esqui.

Subsistema de Edificios de Servicios.

Uso principal: Edificios de Servicios generales en frentes de nieve y en plataformas.

Uso compatible: Guarderia, cafeteria, restaurantes, puestos de socorro, comercial.

Subsistema de Infraestructuras de Acceso por Cable.

Uso principal: Telecabina.

Uso complementario: Edificio de Servicios, aparcamiento.

7. Usos Prohibidos.
Se prohibe expresamente el uso de vivienda.

8. Normas de Edificacion.

Los edificios incluidos en la estacion de esqui, ademas de guardar la correcta integracion
paisajistica, se ajustaran a los limites de superficie construida que se detallan en el cuadro de
la norma siguiente.

9. Condiciones Especificas de Edificabilidad.

La ampliacién de la Estacion de Esqui de Cerler incluye una serie de edificios de servicios,
cuyo programa de necesidades se describe en el proyecto, que se sitian en el Frente de
Nieve y plataformas. Todos estos edificios se ubican en el interior del &mbito delimitado ex-
cepto uno situado en el exterior.

Asi mismo se incluyen una serie de edificios industriales asociados a los remontes (ca-
setas de mando en motriz y reenvio y garajes de vehiculos en los remontes desembragables),
a la distribucion eléctrica (centros de mando, distribucion y transformacion), a las instala-
ciones de nieve artificial (salas de bombas y compresores), a las instalaciones de captacion y
aduccion de agua (salas de bombas, casetas de llaves), a las de depuracién (depuradoras),
alas de agua potable (salas de bombas, depdsitos y cloradores) y otras menores como las de
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Sometida al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental la ampliacion de la esta-
cién de esqui de Cerler (pistas de esqui, remontes, edificios asociados al frente de nieve y a
remontes, aparcamientos, infraestructuras de acceso y de servicio, incluidas las infraestruc-
turas exteriores al ambito delimitado), la aprobacién de la presente separata del Proyecto de
Interés General supondra que la construccion, modificacion y ampliacion del Proyecto, no
estaran sometidas a licencia o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, siempre
que se hayan remitido al municipio en tiempo y forma conforme a lo establecido en el articulo
92.4 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragén.

11. Integracion Paisajistica de la Edificacion.

Supeditados los edificios previstos en el Proyecto de Interés General a las limitaciones de
superficie establecidas en el apartado 9, tanto la composicion, como los materiales, texturas
y cromatismo expresados en el planeamiento municipal, podran ser objeto de propuestas ar-
quitectdnicas de especial disefio. Dichos edificios deberan, en cualquier caso, atenerse a los
criterios de integracion paisajistica establecidos en la declaracion de impacto ambiental de
este Proyecto de Interés General.

12. Restitucién de los Terrenos.
El cese de las actividades conllevara para el promotor las obligaciones que, en su caso, se
indiquen en la Declaracion de Impacto Ambiental.

13. Supletoriedad.

En todo lo no especificado expresamente en las presentes Normas Urbanisticas, sera de
aplicacion la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragén, y siempre y cuando no
entre en contradiccion con ellas y en el ambito de los respectivos términos municipales, el
Plan General de Ordenacion Urbana de Montanuy, el Plan General de Ordenacién Urbana de
Benasque y el Plan General de Ordenacion Urbana de Castejon de Sos.”
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Resolucion del Instituto Aragonés de Gestién Ambiental de fecha 22 de Diciembre de 2014.

i:ﬂfﬁfme: &“é‘ﬁg{ﬁ“c".é‘ﬁ’”"z"““"%sg Resolucion del Instituto Aragonés de Gestion Ambiental, por la que se modifica el ambito
Destinatario: ~ ARAMON MONTARNAS DE ARAGON S.A. temporal y efectos de la Declaracién de Impacto Ambiental formulada con fecha 23 de diciembre
L o O de 2010 del Instituto Aragonés de Gestién Ambiental, en relacién con el proyecto de ampliacion
ZARAGOZA de la estacion de esqui de Cerler en los TT.MM. de Benasque, Montanuy, Castején de Sos,

Laspaules y Bisaurri, promovido a instancia de la mercantii ARAMON, S.A. y tramitado como
Proyecto de Interés General de Aragén por los Departamentos de Obras Pblicas, Urbanismo y
Transportes y de Industria, Comercio y Turismo (Expediente INAGA 500201/01/2014/9659).

Mediante Resolucion de 23 de diciembre de 2010, el Instituto Aragonés de Gestién Ambiental

Adjunto se remite Resolucién dictada por la Directora del Instituto Aragonés de Gestidn formula la Declaracién de impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliacion de fa estacion de

Ambiental, relativa al expediente INAGA/500201/01/2014/09659 denominado "MODIFICACION esqui de Cerler en los TT.MM. de Benasque, Montanuy, Castejon de Sos, Laspaules y Bisaurri,
AMBITO TEMPORAL Y EFECTOS DE LA D.LA. AMPLIACION ESTACION ESQUI DE promovido a instancia de la mercantii ARAMON, S.A. y tramitado como Proyecto de Interés
CERLER" promovido por ARAMON MONTANAS DE ARAGON S.A.. General de Aragon por los Departamentos de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes y de

Industria, Comercio y Turismo (Expediente INAGA 500201/01/2010/6914). La citada Resolucién
fue publicada en el “Boletin Oficial de Aragén” n® 254 de 30 de diciembre de 2010.

La condicién 22 de la DIA establece:

2. En el supuesto de que las obras del “Dominic Castanesa” no se iniciaran en el periodo de
dos afios desde la formulacion de la presente declaracién de impacto ambiental, el promotor
queda obligado a someter nuevamente el proyecto a informe de compatibilidad ambiental ante el

En Zaragoza, a 26 de Diciembre de 2014 érgano competente, para que, en su caso, pueda ser modificado o ampliado dicho condicionado,
. . , , todo ello con objeto de garantizar la adecuacion del mismo a la evolucién de los conocimientos
LA JEFA DE AREA TECNICA Il DEL INSTITUTO ARAGONES DE GESTION AMBIENTAL sobre las especies de flora y fauna y habitats de vegetacion presentes en la zona de influencia

del proyecto, asi como a la de la propia normativa de proteccién del medio natural”.

fi

I El dia 8 de mayo de 2012, el promotor comunicé que no se habia iniciado la ejecucion del
3 proyecto por no haberse producido la aprobacion definitiva del Proyecto de Interés General de
I / _ /K& J{_\ Aragén, acto administrativo indispensable para poder dar inicio a las obras, y no habiendo
T e e - variado las circunstancias que pudieran alterar la repercusién medioambiental de la ejecucion del
; ) proyecto conforme a la evaluacion, solicitaba al Instituto Aragonés de Gestion Ambiental que se
Fdo.: NELIDA GARCIA SANZ.- prorrogase el término establecido en la condicién general segunda de la DIA para el
cumplimiento por el promotor de la obligacion de comenzar la ejecucién de las obras y se

ampliase en dos anos. -

Por Resolucion de 14 de septiembre de 2012 del INAGA, se modificé el ambito temporal y
efectos de la DIA establecido en la condicién 22 de la Resolucion de 23 de diciembre de 2010,
amplidndose el plazo conferido para el inicio de ejecucion de las obras y de vigencia de la DIA en
un plazo de 2 afios desde la aprobacién, entonces pendiente, del “Dominio Castanesa”,
integrante del Proyecto de Interés General de Aragén “Ampliacién de la Estacién de Esqui de
Cerler” impulsado por la compafia mercanti ARAMON. (Expediente INAGA

GOBIERNO DE ARAGON 500201/014/2012/4420). La citada Resolucién fue publicada en el “Boletin Oficial de Aragén” n®
ina: 198 de 10 de octubre de 2012.
s Dicha aprobacién del “Dominio Castanesa” se produjo por Acuerdo del Gobierno de Aragén de
26 DIC 2014 11 de septiembre de 2012, se publicé a través de Orden de 8 de octubre de 2012 del Consejero
55505 de Obras Publicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragén en el BOA n® 204
SALIDA N oo del 19 de octubre de 2012 y fue notificado a CASTANESA NIEVE S.L. el 7 de noviembre de
REGISTRO GENERAL 2012.

El pasado 16 de septiembre de 2014, el promotor comunica que las dificultades financieras que
han afectado al grupo empresarial dentro del contexto generalizado de crisis econémica y que
acredita mediante informe anexo, han impedido dar inicio a los trabajos de ejecucion de las obras

INSTITUTO ARAGONES DE GESTION AMBIENTAL. Avda. Ruiz Picasso 63 C, plta 3* 50018 Zaragoza

Teléfono: 976716633 - Fax: 976716630 - Correo Electronico: inaga@aragon.es Documento firmado electrénicamente verificable en: = 8a] Cadigo de verificacion: GSVCL-0TOPK-94AE-GGREG
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comprendidas en el referido proyecto, concurriendo por tanto causas ajenas a la voluntad de la
compafia que han incidido sobre su capacidad para la ejecucion y acometida de las obras en el
término objeto de vigencia de la DIA, incluida su prérroga inicial. Comunica asimismo, que en
este periodo no se ha producido variacion de las circunstancias que puedan afterar la
repercusién medioambiental de la ejecucién del proyecto, ni cambios sustanciales en los
elementos esenciales que sirvieron para la evaluacion que dio lugar a la formulacion de la DIA, y
solicita al Instituto Aragonés de Gestién Ambiental que se prorrogue nuevamente el término
establecido en la condicién general segunda de la DIA para el cumplimiento por el promotor de la
obligacién de comenzar la ejecucién de las obras, amplidndose por un término semejante al
iniciaimente otorgado. '

Habiéndose realizado por parte de este Instituto la correspondiente valoracion, a la vista de las
circunstancias ambientales y técnicas que concurren en el procedimiento de referencia, se
considera que no es necesario el inicio de una nueva evaluacion de impacto ambiental.

En consecuencia, en aplicacion del régimen transitorio general previsto en la Disposicidon
Transitoria Tercera de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevencion y Proteccién Ambiental
de Aragdn, y en relacién con la Disposicién Transitoria Primera de la Ley 21/2003, de 9 de
diciembre, de evaluacién ambiental, se modifica nuevamente la condicion 22 de la Resolucion de
23 de diciembre de 2010, la cual quedara redactada con el siguiente tenor literal:

“2.- En el supuesto de que las obras del “Dominio Castanesa” no se inicien de forma efectiva
antes del 11 de diciembre de 2020, la presente declaracion de impactoc ambiental caducard
automaticamente, perderd su vigencia y cesara en la produccion de sus efectos que le son
propios, debiendo el promotor iniciar nuevamente el tramite de evaluacion de impacto ambiental
del proyecto, conforme a lo establecido en la ley”.

En cualquier caso, el promotor tendra la obligaciéon de comunicar al departamento competente en
materia de medio ambiente, con un plazo minimo de un mes, la fecha concreta de inicio de las
obras y de la ejecucién del proyecto.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31.4 de la Ley 7/2006, de 22 de junio,
de proteccién ambiental de Aragén, se notificara la presente Resolucion al promotor del proyecto,
debiéndose hacer publica la misma en el “Boletin Oficial de Aragon”.

Documento firmado electronicamente verificable en:
www,aragon.es/inaga/verificadordocumentos

Codigo de verificacion: CSVCL-0TOPK-94IAE-GGREG

En Zarago‘za, a 22 de Diciembre de 2014
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ARAGONES DE GESTION AMBIENTAL

N2
~

Fdo: NURIA GAYAN MARGELI.

Documento firmado electrénicamente verificable en: inath Cédigo de verificacion: CSVCL-0TOPK-94lAE-GGREG
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Boletin Oficial de Aragon 22/01/2015

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2014, del Instituto Aragonés de Gestién Ambiental,
por la que se modifica el ambito temporal y efectos de la declaracién de impacto am-
biental, formulada con fecha 23 de diciembre de 2010, en relacidon con el proyecto de
ampliacion de la estacion de esqui de Cerler en los términos municipales de Benasque,
Montanuy, Castejon de Sos, Laspaules y Bisaurri, promovido ainstancia de la mercan-
til ARAMON, S.A., y tramitado como Proyecto de Interés General de Aragon por los
Departamentos de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes y de Industria, Comercio
¥ Turismo (Numero Expte. INAGA 500201/01/2014/9659).

Mediante Resolucion de 23 de diciembre de 2010, el Instituto Aragonés de Gestion Am-
hiental, fonmula la declaracion de impacto ambiental (DIA) del proyecto de ampliacion de la
estacion de esqui de Cerler en los ténminos municipales de Benasque, Montanuy, Castejon de
503, Laspadles y Bisaumi, promovido a instancia de |a mercantil ARAMON, 5 Ay tramitado
como Proyecto de Interés General de Aragon por los Departamentos de Obras Publicas, Ur-
banismo y Transportes y de Industria, Comercio y Turismao (Numero Expte. INAGA
500201/01/2010/6914). La citada resolucion fue publicada en el "Boletin Oficial de Aragén”,
numero 254, de 30 de diciembre de 2010.

La condicidn 2 de |a DIA establece;

"2.En el supuesto de que las obras del "Dominio Castanesa” no se iniciaran en el periodo de
dos afios desde |a formulacion de la presente declaracion de impacta ambiental, el promotor queda
ohligado a someter nuevamente el proyecto a informe de compatibilidad amhbiental ante el drgana
competente, para gue, en su caso, pueda ser modificado o ampliado dicho condicionado, todo ello
con objeto de garantizar |a adecuacion del mismo a la evolucion de 10s conacimientos sobre 1as
especies deflora y faunay hahitats de vegetacion presentes en la zona de influencia del proyecto,
asi como a la de la propia normativa de proteccion del medio natural”.

El dia 8 de maya de 2012, el promotar comunicod gue no se habiainiciado |a ejecucion del
provecto por no haberse producido 1a aprobacion definitiva del Proyecto de Interés General
de Aragan, acto administrativo indispensable para poder dar inicio a las obras, y no habiendo
variado las circunstancias que pudieran alterar la repercusion medioambiental de la ejecucion
del proyecto conforme a la evaluacion, solicitaba al Instituto Aragones de Gestion Ambiental
gue se promogase el termina establecido en la condicion general segunda de |a DIA para el
cumplimiento por el promotor de la ohligacion de comenzar la ejecucion de las obras y se
ampliase en dos afos.

Por Resolucion de 14 de septiembre de 2012, del Instituto Aragones de Gestidn Amhiental,
se madificd el ambito temporal y efectos de la DIA establecido en la condicion segunda dela
Resolucion de 23 de diciembre de 2010, ampliandose el plazo conferido para el inicio de eje-
cucion de las obras y de vigencia de la DIA en un plazo de dos afios desde la aprobacian,
entonces pendiente, del "Dominio Castanesa” integrante del Proyecto de Interés General de
Aragon, "ampliacion de |a estacion de esqui de Cerler”, impulsado par la compafiia mercantil
ARAMON, 5 A, (Numero Expte. INAGA 500201/01J/2012/4420). La citada resolucion fue pu-
hlicada en el "Boletin Oficial de Aragdn”, nimera 198, de 10 de octubre de 2012.

Dicha aprohacion del "Dominio Castanesa”, se produjo por Acuerdo del Gobierno de
Aragon, de 11 de septiembre de 2012; se puhlicd, a través de Orden de 8 de octubre de 2012,
del Consejero de Ohras Puhlicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, en el "Boletin Oficial de
Aragan’, nimero 204, de 19 de octubre de 2012, y fue notificado a Castanesa Nieve, S.L., el
7 de noviembre de 2012.

El pasado 16 de septiembre de 2014, el promotor comunica gue las dificultades finan-
cieras que han afectado al grupo empresarial dentro del contexto generalizado de crisis eco-
nomica, y gue acredita mediante informe anexo, han impedido dar inicio a los trabajos de
ejecucion de las obras comprendidas en el referido proyecto, concurriendo, por tanto, causas
ajenas a la voluntad de la compafiia gue han incidido sobre su capacidad para la ejecucion y
acometida de |as obras en el termino ohjeto de vigencia de la DIA, incluida su prorroga inicial.
Comunica, asimismo, gue en este periodo no se ha producido variacion de |as circunstancias
que puedan alterar la repercusion medioambiental de la ejecucion del proyecto, ni camhios
sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para la evaluacion gue dio lugar a la
famulacion de la DIA, y solicita al Instituto Aragones de Gestion Amhiental que se prorogue
nuevamente el términa establecido en la condicidn general segunda de |a DIA, para el cum-
plimienta por el promotor de la obligacién de comerzar |a ejecucion de las obras, ampliandose
por un término semejante al inicialmente otorgado.

Hahiendose realizado por parte de este Instituto 1a correspondiente valoracion, a la vista
de las circunstancias ambientales y tecnicas que concurren en el procedimiento de referencia,
se considera que no es necesario el inicio de una nueva evaluacion de impacto ambiental.

1643
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En consecuencia, en aplicacion del régimen transitorio general previsto en |a disposicion
transitoria tercera de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevencion y Proteccian Amhiental
de Aragon, v en relacion con la disposicion transitoria primera de la Ley 21/2013, de 9 de di-
ciembre, de evaluacion ambiental, se modifica nuevamente la condicidon segunda de la Reso-
lucian de 23 de diciembre de 2010, la cual quedara redactada con el siguiente tenar literal:

"2. En el supuesto de que las obras del "Dominio Castanesa” no se inicien de forma efec-
tiva antes del 11 de diciembre de 2020, |a presente declaracion de impacto amhiental cadu-
cara automaticamente, perdera su vigencia y cesara en la produccion de sus efectos que le
son propios, debiendo el pramator iniciar nuevamente el tramite de evaluacion de impacto
ambiental del proyecto, conforme alo establecido en la ley".

En cualquier caso, el promotor tendra 1a ohligacion de comunicar al departamento compe-
tente en materia de medio ambiente, con un plazo minimo de un mes, la fecha concreta de
inicio de |as obras v de la ejecucion del proyecto.

Asimismo, de confommidad con lo dispuesto en el articulo 31 4 de |a Ley 7/2006, de 22 de
junio, de proteccion ambiental de Aragon, se notificara la presente resolucion al promotor del
provecto, debiéndose hacer puhblica la misma en el "Boletin Oficial de Aragon”.

Zaragoza, 22 de diciembre de 2014.
LaDirectora del Instituto Aragonés

de Gestion Ambiental,
NURIA GAYAN MARGELI

1644

csv. BOA201 50122011

Anejo N.° 1. Antecedentes Administrativos

33



> GOBIERNO P
o=

PROYECTO DE VARIANTE DE FONCHANINA Y ACCESO AL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA ‘&
== DE ARAGON g

ALTOARAGONESA de Ingenieria Civil

RESOLUCION AUTORIZACION CONJUNTA VT E INDUSTRIA SUBROGACION PIGA
CASTANESA A FDVB B
S

Coregero do Wrteraddnddd Teitordo Mowlidhd y Wiendh El 189122020
n?:tm‘v&\w.aragmea\mﬁadooom Lot ey in] ma&eﬁnmﬂ# L

ORDEN CONJUNTA DEL CONSEJERO DE YERTEBRACION DEL TERRITORIO,
MO¥ILIDAD Y ¥IVIENDA Y DEL CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMPETITI¥IDAD Y
DESARROLLO EMPRESARIAL POR LA QUE SE AUTORIZA LA SUBROGACION DE
‘FOMENTO Y DES ARROLLO DEL ¥ALLE DE BENASQUE, S.A.” EN LA POSICION DE
SOCIEDAD URBANISTICA PARA LA PROMOCION, GESTION Y EJECUCION DEL
PROYECTO DE INTERES GENERAL DE ARAGON DE AMPLIACION DE LA ES TACION
DE ESQUI DE CERLER.

El Froyecto de Interés General de Aragdn de “Ampliacidn de la Estacidn de Esqui de
Cerler” fue aprobado inicialmente mediante Crden de 25 de enero de 2010, de los entonces
Consejeros de Cbras Publicas Urbanismo y Transportes y de Industria, Comercio v
Turismo, reconodendo a la mercanti] «ARAMON, S, A» la condicidn de sociedad urbanistica
a los efectos establecidos en |a legisladdn vigente en aquel momento, constituida por los
articulos 7, 934 y 127 de la Ley 3/2009, de 17 dejunio, de Utbanismo de Aragdn. ¥ en
conseauenda, la promocidn, gestidn v gjecucion del Proyecto tendria lugar através de esta
sociedad urbanistica, sin que en ningun caso pudiera ejerdtar potestades publicas v bajo
la dependenda directa de la Administracién de la Comunidad Autdnoma de Aragdn,

Por Acuerdo del Gobierno de Aragdn, adoptado en su reunidn celebrada el dia 11 de
septiembre de 2012 se aprobd el Dominio Castanesa, integrante del Proyecto de Interés
General de Aragén de“Ampliacién de la Estaddn de Esqui de Cerler”, quedando suspendido
el resto del dmbito del Proyecto.

La entidad mercantil ARAMON ha solicitado autorizacién para que la gjecuddn del
Proyecto de Interés General de Aragdn denominado “Ampliacidn de la estacidn de esqui de
Cerler”, sea llevada a cabo por la sociedad Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque
S.A, argumentando que se pretende utilizar los medios materiales y humanosde la citada
sociedad que forma parte del Grupo ARAMON asi como la proximidad v conocimiento del
ambito v del entomo del Proyecte,

La solicitud ha sido tramitada conforme a la legidacion que resulta de aplicacian
integrada por los articulos 48 v 37.3 del Texto Refundido de la Ley de Ordenacién del
Terntorio de Aragén, aprobado mediante Deaeto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre,

Coregero do Wrtebraddnddd Temioro Mwii&adz' Wiendy El1sM12%00
n&n‘m.angonw\mﬁadwcm GSV GSWI EREM 2eR1T01FF L

=1

Propuesta del Director General de Crdenacidn del Territorio de 17 de didembre de 2020,
obrante en el expediente administrativo,

Considerando que la sociedad Fomentoy Desarollo del Yalle de Benasque S, A redne
los requisitos exigibcles sin perjuicio de la justificacién de la insaipcidn en el Registro
Mercantil de Huesca de la modificacion de sus Estatutos sodales acordada por la Junta
General Ordinaria de Accionistas en reunidn de 22 de julio de 2020 v de la aceptacidn de
la subrogacidn solicitada manifestada mediante acuerdo del Consejo Rector de la misma
fecha,

En uso de las competencias atribuidas por Decreto 34/2020 de 25 de marzo, del
Gobiemo de Aragén, por el que se aprueba la estructura organica del Departamento de
\ertebraddn del Territorio, Movilidad v Yvienda y Deareto 18/2020 de 25 de febrero, del
Gobiemo de Aragdn, por el que se aprueba la estructura organica del Departamento de
Industria, Competitividad y Desarollo Empresarial, SE RESUELVE:

Primero.- &ustorizar la subrogadén solicitada por ARAMON, S.A a favor de la
mercantil Fomento y Desarrollo del Walle de Benasque S.A que pasa a ocupar la misma
posicion juridica otorgada a ARAMON S.A en su dia, reconociendo su condicidn de sodedad
utbanistica a los efectos establecidos en la legisladdn de ordenacidn del territorio y
utb anistica,

En consecuenda, la promocion, gestidn y ejecucidn del Proyecto de Interés General
de &agdn de “Ampliacion de |a Estaddn de Esqui de Cerler” tendrd lugar a través de
Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque S.A sin que en ningdn caso pueda g erdtar
potestades publicas y bajo la dependencia directa de la Administracién de la Comunidad
Autdnoma de Aragén,

Sequndo. - La presente Crden se notificard a los interesados, v se publicard para
general conodmiento en el «Boletin Cficial de Aragén», con la indicadén de que contra
esta Orden, que pone fin ala via administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
52 3 del Texto Refundido de la Ley de |a Administracion de la Comunidad Autdnoma de
Aragon aprobado por Decreto Legidativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragdn,
puede interponerse potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente a su notificacion y/o publicadén, ante el mismo drgano que la dicta,
de corformidad con los articulos 123 ¢ 124 de la Ley 3% 2015 de 1 de octubre, del

~§,5 del Gobierno de Aragén, 9y 120 del Tento Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragén §§ Procedimiento M.ministrati.w_a Oon’fun de las Administraciones Piblicas, o bien inuerponers’e
g aprobado mediante Deaeto Legislative 1/2014 de 8 de julio de Gobierno de Aragdn, v §-o Recurso C°"te“c'°5°Tadm!'j'5trat'”°_ en.‘el plaze de dos meses a contar des_dg el fj'a
33 seqin lo previsto en el Tiulo IV de la Ley 3%2015, de 1 de octubre, del Procedimiento ] siguiente al de su notificaddn o publicacidn, ante |a Sala de lo Contencioso-administrativo
44 Administrativo Comuin de las Administraciones Piblicas. '_§'3 del Tribunal Superior de Justida de Aragén, de conformidad con lo sefalado en la Ley
4 $ ; L 4 % % -a'g 291998, de 13 de julio, requladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa,
3z &endidoslos informes emitidos por |a Searetaria General Témica del Departamento 3z

2 de Economia, Planificacién y Empleo como departamento que ostenta el gjercicio de las o
3 funciones de tutela de ARAMON en su condicidn de sodedad privada participada v =u grupo +3
gsc societario, de la Direccién General de Turismo del Departamento de Industria §s¢ Consejero de Vertebracidn del Tenitorio, Mowlidad y En Zaragoza.

z Competitividad y Desarrollo Empresarial y de las Direcciones Generales de Urbanismo v de b Vivienda Consgigro
gg Crdenaddn del Territorio del Departamento de Vertebracidn del Territorio, Movilidad v gg Jaosé Luis Soo Domingo Arturo Aliaga Lépez
S& \ivienda, SE

1
R

Resueltas las aleqadones presentadas en el trimite de audiencia a interesados
inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolucién, conforme al Informe-

Fimra do chedty Sracarmerte por Asbro A,

Doaxnento waificado enel manento de
Fimrado ekedr Sricamente por Arturo Afia
Doorrento waificado ened manento de
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ADJUDICACION DEL CONTRATO “REFUNDIDO Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS EN UN

SOLO PROYECTO DE__CONSTRUCCION DE_ VARIANTE DE__FONCHANINA Y ELSE
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO ENTRE FONCHANINA HASTA EL FRENTE DE NIEVE DE &
CASTANESA” CM PLAN 2025 3
=== GOBIERNO R e
~DE ARAGON Edificio Pignatelli
Departamento de Fomento, Vivienda, Paseo de Maria Agustin, 36,
Logistica y Cohesion Territorial puerta 7, 3% planta

50071 Zaragoza (Zaragoza)

RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS “REFUNDIDO Y
ACTUALIZACION DE PROYECTOS EN UN SOLO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
VARIANTE DE FONCHANINA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO ENTRE
FONCHANINA HASTA EL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA” CM_PLAN_2025_3

Por Resolucion del Director General de Carreteras e Infraestructuras de fecha 2 de julio de
2025 se inicia el expediente de contratacion “REFUNDIDO Y ACTUALIZACION DE
PROYECTOS EN UN SOLO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VARIANTE DE
FONCHANINA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO ENTRE FONCHANINA HASTA EL
FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA” y se aprueba el gasto por importe de DIECISIETE
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
(17.675,99 €) IVA INCLUIDO con cargo al presupuesto de la Direccion General de
Carreteras e Infraestructuras para el gjercicio 2025.

El expediente electronico es: CSV4X8IEWO06I51EOXFIL

Con fecha 2 de julio de 2025 se solicitaron ofertas a las empresas ALTOARAGONESA DE
INGENIERIA CIVIL, SL, MURILLO PALMA, SL Y PROIMUR, SL.

Vista el acta de apertura de ofertas econdmicas, CSV CSVOPOCNEE1II1QOXFIL, esta
Direccion General de Carreteras e Infraestructuras, en ejercicio de las competencias que le
atribuye la Orden FOM/1202/2023, de 11 de septiembre, sobre delegacién de competencias
en materia de autorizacion de gastos, disposiciones de crédito, reconocimiento de
obligaciones, propuestas de ordenaciéon de pagos y contratacion, en la que delega en los
Directores Generales las competencias en materia de contratacién hasta una cuantia de
150.000 €.

RESUELVE:

PRIMERO: Adjudicar el contrato de servicios “REFUNDIDO Y ACTUALIZACION DE
PROYECTOS EN UN SOLO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VARIANTE DE
FONCHANINA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO ENTRE FONCHANINA HASTA EL
FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA” a la empresa ALTOARAGONESA DE INGENIERIA
CIVIL, SL (B22325245) por un importe sin IVA de 14.170,01 euros, (17.145,71 euros con
IVA incluido), por un plazo de ejecucion de cinco meses.

En Zaragoza, a fecha de firma electrénica.

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
E INFRAESTRUCTURAS
Miguel Angel Arminio Pérez

Firmado electronicamente por Miguel Angel Arminio Pérez, Director/a General Carreteras E Infraest, DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS el 29/07/2025

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién https://mia.aragon.es/documentos con CSV CSVE55MFSB4IK1AOXFIL.
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1. INTRODUCCION

En el presente anejo, se aportan una serie de fotografias correspondientes al estado actual de
la pista sobre la cual se procede a Proyectar la carretera objeto del Proyecto. En ella, se puede
comprobar su estado en todo lo referente a firme, obras de drenaje existentes, puente sobre el rio

Baliera, etc.
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1. INTRODUCCION

ARAMON como promotor en su dia del Proyecto entre Fonchanina y frente de nieve de
Castanesa, encargo la topografia correspondiente de dicho ambito. En 2025, el presente equipo

redactor complementa esa topografia con la referida a la Variante de Fonchanina.

En base a ello, se realizan vuelos con dron, para la realizaciéon de la cartografia necesaria en

la realizacion del proyecto de la carretera de acceso a frente de Nieve y aparcamientos de Fonchanina

Realizado el vuelo se obtiene la ortofoto y la cartografia, en el sistema de referencia ETRS 89
Huso 31.

En algunos tramos del levantamiento ha sido necesario la utilizacion de Gps y Estacion total,

para la obtencion de los datos que quedaban fuera de la visual del dron.

2. INSTRUMENTAL UTILIZADO

Para la realizacién del levantamiento topografico se utilizé el siguiente aparato, seleccionado

dadas las caracteristicas de la zona a levantar.

Para ello se ha empleado el Servicio de Estacion mas préxima (BINE) mediante el formato

RTCM 3.0 y una conexion a Internet a través de telefonia mévil GPRS.

==GOBIERNO
==DE ARAGON

Departamento de Poltica Teriorisl
elnteror

“N’ ARAGEA

Estacion permanente de Binefar (BINE)
SITU16N

Cédigo estacidn: BINE 3%
Binefar

C/ Mariano de Pano 34
22500 Binefar (Huesca)
Basada ajustable anclada a
cornisa. Nivelada y
orientada al norte.

i 10/08/2010

sitar.aragon.es

GNSS

Nombre:
Localizacién:

Tipo instalacién:

COORDENADAS ETRS89

Cartesianas Geograficas U.T.M.
(x.Y,2) (9, A,h) (x,y,huso)

R-6

Precisiones:

Estatico:

5 mm + 0,5 ppm horizontal 4822153883
TRIMBLE 5mm + 1 ppm vertical 4835156846

RTK/Cinematico:
10 mm +1 ppm horizontal
20 mm + 1 ppm vertical

3. BASES DE REFERENCIA

Para la realizacion de los trabajos de topografia de ha empleado la Red de Geodésia Activa
de Aragon (ARAGEA). Dicha red proporciona correcciones de codigo y fase para los sistemas de
navegacion GPS, GLONASS vy la futura GALILEO, tanto en tiempo real RTK como en postproceso a
través de ficheros RINEX.

4.758.462,2830
24.577,13555

4.233.287,113

I
Receptor:
Antena:
Altura antena:
Observaciones:
Frecuencias:

C

410 50’ 53"37632 N
0° 17' 45733429 E
346,922 m.

275.514,15
4.636.453,37
31

(elipsoidal)

NSTRUMENTACION
NET-G3 de TOPCON
GNSS Choke Ring CR-G3
0 metros.
GPS y GLONASS
L1, L2 yL2C

R-G3 CHOKE RING ANTENNA

| BREN
| [

| I

T

-
ARP
R190 ¥ b

INFORMACION ADICIONAL
Numero DOMES: 19369M001

Rinex horarios de 1 segundo y diarios de 30 segundos:
http://www.aragon.es/aragea
http://sitar.aragon.es/aragea

e-mail de contacto: aragea@aragon.es

Ultima actualizacién: 28/11/2013

Debido a que el tramo que va de Fonchanina al final del proyecto no existe cobertura de GPS,

Se colocolo una base de replanteo en la carretera de acceso a Fonchanina, concretamente en la

parte del mirador, y que nos permite tener cobertura en toda la traza.

Anejo N.° 3. Cartografia y Topografia
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Esta Base denominada BR-1 tiene las siguientes coordenadas:

e X =307097.670 Y=4708290.348 Z= 1466.864

4. VUELO FOTOGRAMETRICO

La metodologia que se ha seguido para la ejecucion del vuelo es la siguiente:

Delimitacién del plan de vuelo: las areas a fotografiar deben ser cubiertas por una o varias

pasadas paralelas. Las lineas de vuelo se han planificado de manera que se asegure el recubrimiento

estereoscopico de toda la zona.

Toma de datos GPS en vuelo: el esquema adjunto define la forma de trabajar del aviéon con

una base externa.

-Estacion de control en tierra

-Antena GNSS de la

-Base externa *Ntrip estacion base

NTRIP “(PG-51)

: i <) ))) -Conector .2 4GHz Aéq

A
MAVinci radio link “

Control remoto Manual/Asistido

Procesado de los datos GPS y del COMPAS: se determinaran las orientaciones externas y los

datos de la trayectoria. Posteriormente se procede al procesado de las imagenes con un software

especifico.

Obtencién de la cartografia de apoyo: dicho software nos aportara una nube de puntos de la

zona, como la precision de los resultados que se han obtenido.

5. LISTADO DE PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

A continuacién, se muestra el i

levantamiento topografico:

stado de los puntos obtenidos con la realizacién del

Anejo N.° 3. Cartografia y Topografia
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1,307050.850,4709805.576,1359.243,pa foncha
1,307050.850,4709805.576,1359.243,pa foncha
2,307586.283,4709410.778,1380.032,fonchanina 5
3,307358.655,4709069.066,1403.865,fonchanina 6
4,306755.277,4713284.134,1565.941,c
5,307298.227,4709177.149,1373.872,fonchanina 10
6,306738.134,4713305.755,1568.857,cun
7,307097.670,4708290.348,1466.864,br gps
8,306733.996,4713321.964,1571.248,c
9,306720.047,4713348.873,1575.450,c
10,306710.507,4713362.888,1577.750,cun
11,307334.877,4708997.618,1403.906,a
12,307340.798,4709009.383,1403.509,a
13,307347.267,4709021.427,1403.029,ct
14,306684.019,4713404.098,1585.231,c
15,306691.972,4713393.210,1585.073,c
16,306688.942,4713383.092,1586.214,c
17,307431.323,4709133.799,1399.002,c
18,307437.731,4709144.955,1398.236,c
19,307447.524,4709159.739,1396.982,c
20,306668.612,4713345.697,1590.862,c
21,307469.129,4709201.387,1394.216,c
22,307481.076,4709225.511,1393.097,c
23,307488.409,4709242.102,1392.069,c
24,306660.373,4713329.235,1594.336,¢
25,307517.910,4709339.650,1381.262,c
26,307524.372,4709368.626,1379.064,c
27,306656.138,4713371.315,1595.428,c
28,306653.731,4713383.512,1596.524,c
29,306639.018,4713387.801,1597.230,c
30,306623.853,4713392.619,1597.507,c

31,306605.403,4713390.685,1598.355,c
32,306592.689,4713395.797,1598.700,c
33,306579.304,4713399.181,1599.502,¢c
34,306561.503,4713395.860,1600.111,c
35,307599.213,4709427.309,1377.792,c
36,306549.370,4713398.766,1600.202,¢c
37,307576.836,4709439.232,1378.094,c
38,307516.354,4709452.554,1370.775,ct
39,307508.159,4709465.642,1369.920,c
40,307497.443,4709470.677,1369.278,ct
41,306530.183,4713382.130,1608.978,cun
42,307468.647,4709486.113,1368.161,ct
43,306545.069,4713375.094,1611.744,c
44,307450.709,4709511.523,1367.446,ct
45,307438.260,4709522.083,1367.701,c
46,306568.358,4713361.157,1615.232,c
47,306587.874,4713352.322,1617.612,c
48,306600.320,4713329.537,1619.630,c
49,307387.029,4709540.055,1367.972,c
50,306593.433,4713322.098,1621.213,c
51,306563.421,4713315.124,1626.837,c
52,307321.629,4709558.401,1371.066,ct
53,307307.831,4709561.914,1371.434,c
54,306501.443,4713308.013,1636.943,c
55,306486.152,4713302.407,1639.344,c
56,307275.717,4709577.800,1370.311,ct
57,306456.627,4713298.277,1643.322,c
58,306444.954,4713301.265,1643.986,c
59,307239.431,4709573.325,1367.994,c
60,307227.669,4709567.354,1367.499,ct
61,307213.227,4709569.324,1367.368,¢

62,307192.554,4709570.067,1367.118,ct
63,306439.954,4713335.533,1647.134,c
64,306432.597,4713343.770,1647.615,c
65,307156.998,4709595.737,1367.172,c
66,307149.443,4709633.073,1364.266,ct
67,306360.889,4713364.983,1652.785,c
68,306314.090,4713360.012,1657.716,c
69,307123.015,4709688.717,1356.816,c
70,307117.653,4709700.764,1355.703,ct
71,307114.068,4709712.754,1355.606,c
72,307114.007,4709727.446,1355.755,c
73,306251.191,4713332.201,1666.738,tubo
74,307084.437,4709764.323,1356.708,ct
75,307075.756,4709776.188,1357.345,c
76,307065.613,4709785.203,1357.884,ct
77,307049.883,4709842.087,1362.879,ct
78,307057.639,4709853.777,1364.943,c
79,307061.598,4709868.501,1366.427,ct
80,307079.373,4709906.637,1369.578,c
81,307083.801,4709917.885,1370.639,c
82,306096.237,4713383.415,1683.940,c
83,306086.500,4713379.160,1683.753,0f
84,307111.085,4709967.909,1374.406,c
85,306073.436,4713388.472,1686.154,c
86,307127.599,4710005.714,1377.846,ct
87,306047.486,4713395.849,1690.646,c
88,307121.630,4710029.603,1380.340,c
89,307112.597,4710036.003,1381.161,ct
90,307103.994,4710052.727,1383.032,c
91,307098.904,4710062.575,1383.941,c
92,307090.035,4710078.979,1385.149,ct
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93,307088.280,4710093.471,1386.496,c
94,307082.839,4710104.941,1387.310,ct

124,307145.592,4710426.329,1427.372,c
125,307154.671,4710434.880,1426.842,0dt9

155,307205.203,4710795.076,1407.770,c
156,307204.103,4710809.645,1407.288,ct

95,307077.976,4710121.861,1388.592,c
96,307072.265,4710135.001,1389.961,ct
97,305894.923,4713488.993,1714.488,c
98,305884.669,4713498.299,1716.195,c
99,307053.791,4710192.201,1395.518,¢
100,305824.061,4713514.410,1723.917,c
101,307041.515,4710225.890,1397.943,c
102,307034.087,4710241.647,1399.154,ct
103,305791.261,4713523.618,1725.804,c
104,305774.626,4713534.433,1726.977,c
105,305756.581,4713539.659,1728.217,pa
106,307014.453,4710284.984,1402.767 ,ct
107,305739.313,4713539.364,1728.098,c
108,307005.401,4710314.455,1405.927 ,ct
109,305757.691,4713273.296,1772.407 ,pa
110,305818.464,4713262.373,1767.168,pa
111,307025.932,4710346.391,1410.213,ct
112,305637.026,4713096.962,1796.862,pa
113,305600.284,4713022.974,1792.934,pa
114,305636.181,4712963.128,1783.180,pa
115,307054.101,4710357.722,1413.118,ct
116,307068.848,4710363.483,1414.751,c
117,307078.961,4710370.832,1415.704,ct
118,307093.022,4710376.215,1417.743,c
119,307102.127,4710384.380,1419.257 ¢t
120,307112.441,4710390.161,1420.636,c
121,307123.702,4710401.962,1423.436,ct
122,307132.474,4710409.300,1425.124,c
123,307137.771,4710418.914,1426.594,c

126,307153.626,4710449.323,1429.991,c
127,307146.595,4710466.458,1430.028,ct
128,307141.943,4710478.269,1429.975,c
129,307135.971,4710486.801,1429.790,ct
130,307122.630,4710498.286,1429.282,¢c
131,307113.982,4710503.659,1429.187 ,ct
132,307097.270,4710515.064,1428.860,c
133,307081.597,4710522.995,1427.439,c
134,307082.732,4710540.332,1425.989,c
135,307087.740,4710551.169,1425.418,ct
136,307094.674,4710559.311,1424.851,c
137,307100.248,4710573.099,1423.862,ct
138,307104.731,4710587.521,1421.887,c
139,307104.226,4710599.024,1420.540,ct
140,307109.276,4710612.186,1418.552,c
141,307116.696,4710622.778,1417.526,ct
142,307129.167,4710633.793,1416.275,c
143,307127.913,4710657.647,1413.494,c
144,307121.839,4710670.291,1411.396,ct
145,307119.347,4710681.280,1410.611,c
146,307129.590,4710697.251,1408.650,c
147,307137.254,4710709.444,1408.321,ct
148,307148.117,4710719.624,1407.807,c
149,307159.402,4710731.176,1406.675,c
150,307169.329,4710740.635,1406.675,c
151,307175.934,4710749.978,1406.465,ct
152,307185.468,4710761.620,1407.641,c
153,307191.669,4710771.678,1406.530,c
154,307196.183,4710780.750,1406.611,ct

157,307203.526,4710821.022,1407.166,¢
158,307199.645,4710833.164,1406.416,ct
159,307200.700,4710848.825,1405.549,c
160,307199.354,4710864.625,1405.099,c
161,307177.777,4710888.997,1405.952,¢c
162,307170.896,4710903.747,1406.676,c
163,307164.586,4710919.385,1408.179,c
164,307158.040,4710931.355,1408.685,ct
165,307156.626,4710941.900,1409.097,c
166,307153.679,4710953.642,1409.519,c
167,307153.304,4710963.881,1409.487,c
168,307149.546,4710974.472,1409.395,c
169,307156.260,4710988.322,1409.112,c
170,307173.038,4711006.441,1408.500,c
171,307185.427,4711027.960,1408.327,c
172,307194.955,4711040.799,1408.065,c
173,307210.069,4711050.621,1407.929,c
174,307220.480,4711056.551,1407.386,ct
175,307228.649,4711066.547,1406.728,c
176,307219.865,4711072.523,1407.517,ct
177,307199.672,4711078.842,1408.951,c
178,307184.203,4711088.544,1409.691,c
179,307172.816,4711096.264,1410.149,c
180,307164.102,4711107.986,1411.598,c
181,307159.907,4711124.557,1412.144,c
182,307163.793,4711143.108,1410.355,c
183,307153.270,4711152.406,1411.189,c
184,307136.463,4711150.161,1412.271,c
185,307126.170,4711155.896,1412.791,c
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186,307122.429,4711176.662,1413.404,ct
187,307124.541,4711191.188,1413.985,¢c
188,307126.950,4711222.226,1414.470,c
189,307126.307,4711245.606,1414.594ct
190,307129.102,4711291.282,1416.440,c
191,307129.291,4711302.101,1416.494,c
192,307130.022,4711314.881,1416.573,¢
193,307130.134,4711344.081,1416.570,c
194,307127.047,4711376.513,1418.482,c
195,307123.226,4711389.700,1420.039,ct
196,307113.054,4711402.059,1421.404,ct
197,307108.617,4711415.968,1421.273,c
198,307099.392,4711428.537,1421.129,c
199,307088.440,4711447.831,1421.823,c
200,307081.402,4711457.791,1422.194,c
201,307073.327,4711469.175,1422.879,ct
202,307066.098,4711479.189,1423.929,c
203,307054.459,4711494.300,1424.359,c
204,307047.879,4711502.213,1424.477 ,ct
205,307038.764,4711513.231,1424.971,c
206,307031.053,4711523.238,1425.346,c
207,307021.020,4711540.429,1427.109,ct
208,307009.797,4711557.740,1427.438,c
209,306991.499,4711570.423,1426.448,c
210,306980.545,4711581.568,1425.931,c
211,306974.224,4711589.553,1425.923,c
212,306961.315,4711604.507,1426.681,ct
213,306959.381,4711614.697,1427.343,ct
214,306963.333,4711626.652,1428.376,pa
215,306970.399,4711648.701,1430.091,ct
216,306976.798,4711662.614,1430.846,c

217,306985.603,4711689.573,1433.704,c
218,306990.630,4711700.448,1435.461,c
219,306994.268,4711709.765,1437.186,¢
220,306995.687,4711720.753,1437.902,c
221,306982.993,4711734.352,1438.077,ct
222,306979.263,4711744.219,1437.925,c
223,306973.050,4711756.195,1438.073,¢c
224,306954.467,4711783.353,1440.000,c
225,306948.687,4711791.573,1440.937,c
226,306930.399,4711816.445,1444.516,c
227,306930.651,4711833.534,1447.146,c
228,306932.265,4711849.066,1449.440,ct
229,306935.733,4711858.986,1451.006,c
230,306937.939,4711871.937,1452.472ct
231,306944.774,4711884.361,1453.178,c
232,306950.631,4711897.288,1453.915,ct
233,306965.579,4711909.607,1455.694,c
234,306973.642,4711917.855,1456.928,ct
235,306979.683,4711931.733,1457.538,ct
236,306965.158,4711936.427,1456.451,ct
237,306944.587,4711934.848,1454.942,c
238,306928.032,4711940.319,1454.085,c
239,306923.023,4711954.488,1453.759,c
240,306912.790,4711971.386,1453.760,c
241,306903.628,4711977.694,1453.811,ct
242,306888.424,4711993.555,1454.145,c
243,306881.745,4712003.788,1454.600,c
244,306862.813,4712027.457,1458.273,c
245,306854.923,4712035.993,1460.263,ct
246,306848.132,4712048.301,1461.463,c
247,306835.998,4712067.689,1463.234,ct

248,306831.746,4712082.526,1464.576,c
249,306829.258,4712100.913,1465.593,c
250,306831.048,4712114.557,1466.961,ct
251,306840.060,4712127.820,1468.680,c
252,306853.537,4712146.354,1472.223,ct
253,306861.443,4712154.247,1473.805,¢c
254,306866.015,4712165.026,1475.297 ,ct
255,306874.190,4712180.953,1476.916,c
256,306877.792,4712196.107,1477.999,ct
257,306880.808,4712211.313,1478.784,c
258,306881.106,4712227.440,1478.853,ct
259,306884.240,4712244.259,1479.349,c
260,306884.943,4712258.993,1479.233,ct
261,306885.758,4712273.905,1479.413,c
262,306883.313,4712285.722,1479.228,ct
263,306885.985,4712302.607,1479.122,c
264,306885.458,4712315.646,1479.074,ct
265,306887.995,4712327.459,1479.299,c
266,306890.135,4712341.288,1479.354,ct
267,306896.447,4712353.322,1479.352,c
268,306902.556,4712367.591,1479.446,ct
269,306907.163,4712379.165,1479.587,c
270,306910.482,4712389.644,1479.843,c
271,306913.921,4712400.579,1478.522,0dt22
272,306913.949,4712424.158,1479.930,ct
273,306918.318,4712440.404,1479.582,c
274,306917.723,4712452.003,1478.882,ct
275,306922.794,4712467.654,1477.960,c
276,306924.518,4712486.573,1477.179,ct
277,306926.542,4712506.687,1476.461,c
278,306923.112,4712519.748,1475.532,ct
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279,306922.665,4712537.929,1474.923,c
280,306923.768,4712549.751,1473.855,¢c
281,306922.765,4712560.648,1473.463,c
282,306908.109,4712572.382,1472.679,c
283,306899.845,4712582.810,1471.714,ct
284,306896.137,4712593.490,1471.742,c
285,306892.222,4712609.175,1472.843,ct
286,306891.275,4712622.558,1474.440,c
287,306888.026,4712633.196,1475.829,c
288,306884.050,4712644.935,1477.056,ct
289,306887.064,4712659.135,1478.960,c
290,306886.480,4712674.620,1481.455,ct
291,306891.159,4712692.307,1484.152,c
292,306893.511,4712704.483,1485.361,ct
293,306900.881,4712721.544,1487.341,c
294,306909.364,4712739.560,1488.821,ct
295,306916.266,4712761.046,1490.287,c
296,306918.336,4712772.964,1490.429,ct
297,306920.910,4712789.622,1489.902,c
298,306917.891,4712806.146,1490.287 ,ct
299,306914.193,4712828.337,1491.303,c
300,306910.754,4712847.972,1491.530,ct
301,306912.716,4712860.826,1491.555,c
302,306915.455,4712873.055,1491.684,c
303,306916.008,4712884.817,1491.237 ,ct
304,306914.114,4712896.178,1490.028,c
305,306907.177,4712916.191,1488.461,ct
306,306903.402,4712925.463,1488.228,c
307,306895.804,4712935.331,1488.781,c
308,306883.137,4712945.486,1490.751,ct
309,306871.965,4712959.217,1493.474,c

310,306862.177,4712966.193,1495.660,ct
311,306849.996,4712982.954,1498.516,¢c
312,306847.059,4713001.432,1499.512,¢c
313,306858.934,4713010.373,1501.304,c
314,306871.737,4713016.249,1502.458,c
315,306881.779,4713020.717,1503.977,c

316,306892.482,4713028.270,1505.934 ,puente

317,306892.946,4713040.022,1506.100,c
318,306881.070,4713051.690,1507.960,ct
319,306875.093,4713062.215,1509.890,c
320,306868.483,4713072.758,1512.343,ct
321,306871.630,4713084.975,1514.238,c
322,306884.855,4713076.900,1515.657,pt
323,306896.127,4713067.983,1518.380,c
324,306904.911,4713078.233,1521.375,c
325,306906.313,4713099.543,1525.562,¢c
326,306905.990,4713109.995,1527.327,c
327,306903.248,4713121.890,1529.470,pt
328,306901.183,4713134.218,1531.747,c
329,306898.650,4713143.899,1533.103,c
330,306897.080,4713156.671,1535.191,c
331,306894.331,4713167.183,1536.897,pt
332,306892.026,4713178.584,1539.057,c
333,306882.669,4713184.246,1541.083,c
334,306866.079,4713188.366,1543.124,c
335,306856.369,4713192.738,1544.336,ct
336,306847.112,4713203.824,1545.944,c
337,306836.668,4713210.987,1548.149,ct
338,306832.917,4713220.301,1549.904,c
339,306813.996,4713224.130,1552.850,ct
340,306802.527,4713219.537,1554.988,c

341,306785.839,4713218.334,1557.960,c
342,306780.768,4713233.001,1560.495,¢c
343,306779.716,4713243.526,1561.739,pt
344,306778.383,4713253.736,1562.873,c
345,307375.105,4709111.140,1404.861,a
346,307463.728,4709183.525,1395.345,¢c
347,307507.354,4709270.230,1387.841,cun
348,307514.537,4709281.418,1386.429,cun

349,307522.785,4709307.404,1383.621,salvacunetas

350,307522.886,4709326.659,1382.184,c
351,307523.620,4709358.608,1379.852,c

352,307620.592,4709421.105,1378.790,aliviadero

353,307599.795,4709443.698,1377.555,0dt-5
354,307165.629,4709590.667,1367.090,pt
355,307102.185,4709752.130,1356.567,pt
356,307067.509,4709795.955,1358.236,pt
357,307050.105,4709829.923,1361.936,pt
358,307092.625,4709927.937,1371.791 ,pt
359,307139.515,4710008.426,1378.923,pt
360,307060.499,4710184.762,1394.898,c
361,307181.293,4711014.680,1408.490,c
362,307164.215,4711153.508,1410.995,pt
363,307128.364,4711166.663,1413.328,pt
364,307129.168,4711207.747,1414.352,c
365,307130.676,4711268.098,1415.753,c
366,307131.111,4711279.443,1416.251,c
367,307134.546,4711327.070,1416.759,c
368,307131.095,4711359.978,1417.271,c
369,307019.986,4711551.023,1428.184,pt
370,307003.101,4711567.129,1427.327 ,pt
371,306971.094,4711637.284,1429.286,c
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372,306985.240,4711677.386,1433.510,pt
373,306992.986,4711732.158,1438.235,pt
374,306964.829,4711772.755,1438.998,¢c
375,306943.939,4711802.567,1442.498,pt
376,306923.342,4711965.947,1454.017 ,pt
377,306874.937,4712019.446,1456.031,c
378,306844.808,4712060.466,1462.703,c
379,306908.633,4712729.272,1488.091,c
380,306911.687,4713085.616,1522.806,ct
381,306850.420,4713253.727,1553.191,pa
382,307503.136,4709132.715,1405.029,P
383,307508.937,4709141.566,1404.072,P
384,307546.665,4709125.279,1409.304,P
385,307555.853,4709132.884,1410.336,P
386,307564.877,4709138.143,1411.394,P
387,307549.813,4709115.417,1411.079,P
388,307549.370,4709105.198,1411.941,P
389,307439.133,4709086.985,1408.406,P
390,307446.895,4709080.504,1410.534,P
391,307455.352,4709071.009,1412.502,P
392,307432.629,4709095.633,1405.466,P
393,307421.599,4709097.881,1404.103,P
394,307339.830,4708982.296,1411.630,P
395,307333.337,4708973.692,1411.436,P
396,307362.011,4708945.769,1437.394,P
397,307551.596,4709368.599,1384.782,P
398,307311.833,4708982.589,1397.574,P
399,307327.328,4709019.416,1394.964,P
400,307345.130,4709064.681,1398.701,P
401,307355.099,4709099.210,1401.167,P
402,307346.726,4709087.747,1400.383,P

403,307353.094,4709079.859,1401.148,P
404,307400.621,4709084.689,1410.578,P
405,307392.221,4709077.506,1412.426,P
406,307381.454,4709073.354,1410.246,P
407,307374.962,4709065.531,1409.116,P
408,307374.190,4709052.309,1410.165,P
409,307384.381,4709061.106,1412.897,P
410,307366.238,4709044.571,1408.182,P
411,307382.049,4709019.035,1416.510,P
412,307361.183,4709030.718,1406.074,P
413,307367.172,4708998.616,1417.667,P
414,307374.110,4709006.820,1417.047,P
415,307386.975,4709028.746,1417.442,P
416,307388.151,4709041.742,1416.537,P
417,307389.597,4709052.401,1415.461,P
418,307411.652,4709067.363,1413.552,P
419,307401.875,4709070.562,1412.226,P
420,307416.573,4709082.941,1412.099,P
421,307386.514,4709100.395,1405.480,P
422,307394.567,4709093.310,1407.754,P
423,307448.023,4709180.049,1395.479,P
424,307453.475,4709189.192,1395.082,P
425,307459.782,4709197.338,1394.037,P
426,307442.808,4709238.888,1387.035,P
427,307437.376,4709251.289,1385.120,P
428,307424.305,4709256.573,1383.170,P
429,307408.925,4709258.954,1380.354,P
430,307290.034,4709296.573,1350.349,P
431,307280.274,4709300.083,1346.052,P
432,307266.502,4709306.374,1342.820,P
433,307257.464,4709311.667,1339.034,P

434,307322.443,4709047.636,1389.491,P
435,307315.803,4709039.922,1385.872,P
436,307310.595,4709049.620,1382.054,P
437,307309.283,4709060.505,1381.711,P
438,307307.757,4708992.948,1390.558,P
439,307297.854,4708999.187,1383.152,P
440,307320.849,4709001.505,1397.135,P
441,307348.176,4708989.503,1413.517,P
442,307356.719,4708995.813,1415.377,P
443,307384.135,4709007.822,1419.541,P
444,307391.835,4709016.870,1419.705,P
445,307524.665,4709277.358,1390.710,P
446,307536.078,4709268.380,1393.831,P
447,307547.673,4709260.901,1397.152,P
448,307558.349,4709255.467,1399.831,P
449,307571.313,4709252.244,1402.911,P
450,307584.257,4709260.761,1399.610,P
451,307490.484,4709203.909,1393.970,P
452,307497.924,4709263.134,1389.727,P
453,307421.532,4709111.977,1401.492,P
454,307355.020,4709175.851,1395.358,P
455,307345.391,4709179.194,1391.265,P
456,307292.436,4709110.129,1378.798,P
457,307300.296,4709103.388,1382.735,P
458,307321.438,4709079.704,1388.483,P
459,307322.256,4709091.910,1390.588,P
460,307323.138,4709104.286,1392.212,P
461,307323.406,4709058.899,1389.965,P
462,307298.156,4709028.235,1375.858,P
463,307287.782,4709031.953,1368.645,P
464,307275.729,4709034.523,1363.116,P
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465,307285.000,4709001.519,1374.745,P
466,307278.253,4708993.690,1373.997,P
467,307296.832,4709012.195,1379.789,P
468,307322.403,4709031.478,1388.665,P
469,307381.096,4708973.920,1430.065,P
470,307329.209,4709039.603,1393.505,P
471,307314.944,4709071.513,1387.303,P
472,307308.208,4709083.833,1383.557,P
473,307341.288,4709076.376,1399.283,P
474,307332.650,4709071.018,1395.223,P
475,307333.768,4709059.840,1395.611,P
476,307362.775,4709056.375,1407.165,P
477,307294.490,4708923.946,1409.057,P
478,307279.401,4708910.611,1410.404,P
479,307273.717,4708901.973,1410.595,P
480,307270.548,4708892.339,1411.259,P
481,307288.166,4708938.304,1400.039,P
482,307283.405,4708926.807,1400.335,P
483,307438.816,4709172.747,1396.591,P
484,307433.509,4709162.461,1396.864,P
485,307428.723,4709152.881,1397.242,P
486,307506.931,4709288.010,1386.946,P
487,307501.543,4709278.728,1388.661,P
488,307456.514,4709221.440,1389.599,P
489,307447.778,4709228.929,1388.785,P
490,307411.650,4709131.841,1399.859,P
491,307414.548,4709141.413,1399.853,P
492,307406.653,4709148.823,1399.873,P
493,307469.445,4709041.829,1418.576,P
494,307463.679,4709031.247,1419.652,P
495,307470.059,4709052.250,1416.772,P

496,307404.288,4709109.822,1402.238,P
497,307412.266,4709102.794,1402.666,P
498,307461.049,4709212.202,1390.953,P
499,307375.958,4709162.218,1405.009,P
500,307383.974,4709155.291,1405.392,P
501,307379.387,4709144.405,1406.133,P
502,307371.947,4709021.501,1412.317,P
503,307364.067,4709010.445,1413.462,P
504,307355.152,4709005.723,1410.284,P
505,307376.716,4709035.327,1412.949,P
506,307328.926,4708963.609,1409.899,P
507,307330.434,4709246.445,1372.535,P
508,307313.524,4709212.813,1371.192,P
509,307317.439,4709241.588,1370.612,P
510,307309.898,4709192.080,1373.463,P
511,307322.755,4709192.775,1376.523,P
512,307318.011,4709170.296,1381.826,P
513,307327.706,4709177.647,1382.492,P
514,307580.071,4709246.445,1405.795,P
515,307536.515,4709244.575,1398.531,P
516,307578.217,4709225.409,1410.021,P
517,307531.756,4709233.350,1399.458,P
518,307510.597,4709252.675,1394.266,P
519,307518.888,4709268.039,1391.932,P
520,307504.136,4709239.504,1394.834,P
521,307539.201,4709216.422,1401.711,P
522,307497.952,4709225.390,1394.414,P
523,307525.767,4709197.929,1400.094,P
524,307514.441,4709241.831,1396.299,P
525,307561.139,4709224.807,1407.011,P
526,307567.502,4709214.726,1408.942,P

527,307554.849,4709216.761,1405.805,P
528,307525.926,4709178.713,1401.360,P
529,307516.030,4709180.683,1399.181,P
530,307510.646,4709195.603,1397.456,P
531,307383.206,4709085.786,1412.488,P
532,307375.521,4709095.566,1411.797,P
533,307402.567,4709139.127,1407.982,P
534,307391.721,4709135.582,1409.195,P
535,307381.198,4709134.398,1410.758,P
536,307368.460,4709128.862,1411.515,P
537,307358.104,4709157.219,1404.968,P
538,307368.228,4709150.171,1408.509,P
539,307360.587,4709139.283,1401.608,P
540,307519.641,4709133.935,1405.894,P
541,307476.143,4709122.118,1404.845,P
542,307453.938,4709117.446,1403.490,P
543,307493.931,4709156.001,1401.726,P
544,307450.836,4709137.921,1400.908,P
545,307498.281,4709181.063,1399.008,P
546,307475.057,4709185.731,1396.919,P
547,307464.814,4709145.341,1400.985,P
548,307484.165,4709172.626,1398.820,P
549,307488.054,4709141.138,1402.818,P
550,307424.756,4709143.310,1398.021,P
551,307428.894,4709245.732,1388.487,P
552,307418.407,4709245.919,1387.041,P
553,307432.146,4709110.932,1401.892,P
554,307481.302,4709199.420,1395.393,P
555,307498.023,4709193.814,1396.764,P
556,307504.469,4709169.513,1400.185,P
557,307505.744,4709159.076,1401.752,P
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558,307511.593,4709123.854,1407.222,P
559,307500.980,4709118.841,1407.190,P
560,307469.152,4709114.737,1405.025,P
561,307447.002,4709107.130,1403.618,P
562,307509.678,4709108.510,1410.613,P
563,307528.730,4709119.140,1410.166,P
564,307520.706,4709097.390,1412.613,P
565,307523.300,4709083.034,1415.520,P
566,307554.556,4709080.743,1417.475,P
567,307520.310,4709066.219,1419.423,P
568,307543.062,4709058.054,1423.087,P
569,307514.548,4709049.290,1422.211,P
570,307529.501,4709032.795,1426.268,P
571,307509.671,4709036.814,1423.492,P
572,307516.174,4709020.202,1426.111,P
573,307520.041,4709112.827,1410.590,P
574,307245.146,4709139.969,1366.929,P
575,307264.720,4709145.021,1372.805,P
576,307277.054,4709128.808,1373.915,P
577,307254.892,4709114.353,1360.494,P
578,307262.284,4709096.769,1363.484,P
579,307288.991,4709092.254,1377.737,P
580,307264.990,4709081.449,1363.872,P
581,307296.516,4709074.443,1377.730,P
582,307270.408,4709065.137,1362.729,P
583,307299.331,4709058.800,1377.686,P
584,307287.624,4709066.616,1372.407,P
585,307288.685,4709122.796,1377.555,P
586,307280.097,4709084.620,1371.386,P
587,307346.614,4709144.027,1405.527,P
588,307328.470,4709133.743,1401.789,P

589,307339.043,4709129.485,1401.615,P
590,307350.945,4709135.006,1401.787,P
591,307333.941,4709150.732,1400.565,P
592,307334.630,4709119.879,1394.368,P
593,307323.924,4709145.665,1396.642,P
594,307333.949,4709107.650,1394.277,P
595,307345.595,4709117.771,1399.851,P
596,307354.786,4709113.164,1403.712,P
597,307367.183,4709117.746,1409.188,P
598,307398.789,4709254.479,1381.582,P
599,307406.837,4709243.047,1386.741,P
600,307391.301,4709244.561,1385.211,P
601,307410.705,4709173.403,1397.533,P
602,307385.230,4709187.104,1397.348,P
603,307361.322,4709201.617,1390.874,P
604,307388.034,4709203.900,1393.703,P
605,307415.321,4709190.145,1395.189,P
606,307423.285,4709200.866,1393.322,P
607,307394.518,4709214.867,1391.565,P
608,307366.392,4709216.896,1388.782,P
609,307371.416,4709226.738,1387.034,P
610,307401.625,4709224.176,1390.066,P
611,307430.297,4709215.476,1391.506,P
612,307448.248,4709201.933,1393.293,P
613,307435.782,4709229.827,1390.749,P
614,307373.860,4709238.077,1383.794,P
615,307436.424,4709205.624,1392.579,P
616,307420.862,4709222.724,1390.557,P
617,307410.178,4709215.035,1391.713,P
618,307424.523,4709179.796,1395.580,P
619,307400.908,4709191.603,1396.048,P

620,307396.223,4709153.140,1401.817,P
621,307395.426,4709163.811,1400.847,P
622,307363.212,4709234.880,1383.101,P
623,307417.190,4709152.720,1398.061,P
624,307408.960,4709160.799,1398.544,P
625,307389.382,4709173.939,1398.698,P
626,307374.760,4709189.277,1396.398,P
627,307351.181,4709188.928,1389.901,P
628,307356.212,4709214.747,1387.544,P
629,307341.406,4709157.537,1394.454,P
630,307347.189,4709167.273,1392.925,P
631,307337.093,4709167.804,1391.439,P
632,307313.500,4709099.792,1387.874,P
633,307305.492,4709112.421,1386.030,P
634,307310.867,4709122.333,1388.142,P
635,307318.495,4709136.999,1390.511,P
636,307324.891,4709155.692,1389.765,P
637,307379.752,4709178.597,1399.349,P
638,307363.382,4709166.303,1399.007,P
639,307274.297,4709108.892,1370.020,P
640,307329.144,4709233.427,1372.975,P
641,307333.292,4709223.314,1374.381,P
642,307328.985,4709212.227,1374.554,P
643,307320.164,4709203.607,1374.044,P
644,307340.206,4709215.563,1377.731,P
645,307334.393,4709202.189,1378.044,P
646,307303.795,4709134.609,1384.218,P
647,307312.239,4709161.248,1382.313,P
648,307289.033,4709146.388,1379.432,P
649,307301.168,4709165.669,1378.397,P
650,307302.719,4709151.861,1381.685,P
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651,307334.000,4709260.913,1370.380,P
652,307341.662,4709247.878,1373.901,P
653,307348.131,4709239.781,1377.202,P
654,307346.209,4709228.046,1378.164,P
655,307341.241,4709194.126,1382.701,P
656,307308.904,4709175.310,1377.016,P
657,307384.412,4709254.898,1379.711,P
658,307366.784,4709249.225,1378.959,P
659,307368.026,4709266.481,1373.533,P
660,307354.367,4709256.079,1374.721,P
661,307355.398,4709268.306,1370.983,P
662,307345.784,4709264.102,1370.992,P
663,307394.299,4709264.655,1376.418,P
664,307383.206,4709270.456,1372.660,P
665,307370.662,4709277.763,1369.170,P
666,307354.415,4709280.641,1365.444,P
667,307357.123,4709244.902,1378.694,P
668,307338.825,4709271.622,1366.227,P
669,307393.350,4709279.031,1376.781,P
670,307397.279,4709312.613,1373.499,P
671,307382.985,4709286.328,1373.511,P
672,307369.056,4709292.664,1369.305,P
673,307375.319,4709318.327,1366.074,P
674,307354.305,4709294.386,1366.236,P
675,307357.006,4709318.656,1362.115,P
676,307342.576,4709303.169,1362.429,P
677,307337.975,4709319.887,1358.458,P
678,307318.956,4709306.839,1355.639,P
679,307315.663,4709321.416,1353.643,P
680,307298.772,4709313.493,1349.218,P
681,307364.494,4709303.291,1367.099,P

682,307415.685,4709321.482,1375.435,P
683,307407.606,4709311.027,1376.865,P
684,307399.101,4709302.519,1377.068,P
685,307397.745,4709288.086,1378.285,P
686,307342.148,4709288.352,1363.464,P
687,307331.280,4709300.021,1360.226,P
688,307308.223,4709301.539,1353.238,P
689,307287.176,4709311.358,1346.475,P
690,307275.064,4709319.837,1342.441,P
691,307321.956,4709257.958,1367.834,P
692,307398.939,4709025.865,1419.530,P
693,307405.200,4709052.603,1416.010,P
694,307431.635,4709076.359,1411.994,P
695,307440.998,4709054.316,1415.481,P
696,307421.935,4709038.499,1418.676,P
697,307437.219,4709027.959,1419.805,P
698,307465.320,4709097.470,1407.876,P
699,307457.008,4709083.650,1408.949,P
700,307477.008,4709100.897,1408.892,P
701,307494.478,4709098.658,1410.770,P
702,307502.425,4709088.893,1412.770,P
703,307504.198,4709070.981,1416.653,P
704,307501.162,4709047.428,1420.753,P
705,307494.304,4709057.563,1418.212,P
706,307491.441,4709073.586,1414.602,P
707,307474.381,4709077.881,1411.967,P
708,307276.947,4709157.429,1375.485,P
709,307241.887,4709177.415,1362.937,P
710,307284.382,4709171.088,1372.343,P
711,307295.948,4709190.422,1370.815,P
712,307241.183,4709199.134,1358.438,P

713,307300.986,4709208.374,1369.493,P
714,307243.401,4709214.743,1358.143,P
715,307299.751,4709224.192,1367.775,P
716,307297.412,4709241.195,1366.899,P
717,307250.495,4709240.089,1359.145,P
718,307284.209,4709249.184,1364.416,P
719,307265.693,4709252.266,1361.699,P
720,307279.379,4709258.184,1362.548,P
721,307262.128,4709221.863,1362.347,P
722,307278.692,4709203.046,1366.155,P
723,307264.060,4709169.700,1369.442,P
724,307540.013,4709143.803,1407.353,P
725,307562.142,4709157.226,1409.880,P
726,307529.626,4709157.380,1403.782,P
727,307563.604,4709174.524,1407.480,P
728,307534.497,4709170.409,1403.338,P
729,307561.656,4709188.528,1407.640,P
730,307539.745,4709184.604,1403.772,P
731,307563.156,4709203.169,1408.304,P
732,307550.198,4709199.908,1404.294,P
733,307552.988,4709177.993,1405.856,P
734,307546.233,4709155.747,1408.470,P
735,307496.898,4709295.312,1386.899,P
736,307472.591,4709235.364,1391.945,P
737,307475.448,4709300.043,1386.392,P
738,307461.610,4709247.424,1390.014,P
739,307458.227,4709301.883,1386.486,P
740,307450.075,4709260.270,1388.693,P
741,307444.711,4709306.631,1385.454,P
742,307437.316,4709268.790,1387.687,P
743,307425.867,4709301.655,1384.298,P
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744,307421.419,4709273.585,1385.187,P
745,307415.866,4709297.496,1383.058,P
746,307413.091,4709283.621,1383.419,P
747,307436.638,4709297.182,1387.426,P
748,307450.982,4709274.040,1389.449,P
749,307469.344,4709290.730,1388.520,P
750,307474.819,4709261.435,1391.343,P
751,307489.832,4709273.844,1390.436,P
752,307409.695,4709273.324,1383.325,P
753,307406.233,4709293.486,1381.592,P
754,307534.757,4709128.397,1408.274,P
755,307579.154,4709212.235,1411.649,P
756,307524.043,4709166.299,1402.325,P
757,307515.754,4709157.375,1402.218,P
758,307527.380,4709145.350,1404.962,P
759,307407.961,4709017.502,1421.863,P
760,307522.712,4709288.961,1388.053,P
761,307290.210,4709132.839,1379.712,P
762,307290.249,4709157.717,1377.635,P
763,307322.894,4709123.523,1390.565,P
764,307315.505,4709112.467,1388.317,P
765,307491.609,4709034.968,1421.443,P
766,307421.069,4709023.210,1420.723,P
767,307445.985,4709022.429,1421.331,P
768,307477.022,4709031.745,1420.861,P
769,307431.654,4709018.892,1422.659,P
770,307487.634,4709114.105,1406.917,P
771,307459.694,4709109.027,1404.687,P
772,307539.817,4709115.764,1410.560,P
773,307511.837,4709083.240,1414.514,P
774,307508.365,4709057.409,1419.853,P

775,307466.967,4709020.262,1422.426,P
776,307493.295,4709024.660,1423.408,P
777,307391.607,4708997.500,1423.902,P
778,307399.700,4709008.951,1421.999,P
779,307372.976,4709080.030,1407.048,P
780,307393.631,4709113.933,1403.318,P
781,307344.210,4709106.706,1399.436,P
782,307331.315,4709096.470,1394.218,P
783,307340.658,4709047.603,1396.806,P
784,307334.168,4709085.562,1396.372,P
785,307233.983,4709141.096,1362.745,P
786,307249.664,4709150.139,1371.392,P
787,307264.659,4709155.495,1373.808,P
788,307248.948,4709161.270,1368.319,P
789,307238.543,4709160.511,1363.552,P
790,307310.490,4709233.614,1369.338,P
791,307298.350,4709120.092,1381.395,P
792,307312.759,4709253.578,1368.413,P
793,307297.099,4709260.298,1363.311,P
794,307230.659,4709246.151,1352.549,P
795,307240.915,4709243.831,1356.464,P
796,307250.120,4709250.151,1359.042,P
797,307263.776,4709262.220,1360.869,P
798,307300.892,4709288.539,1353.876,P
799,307311.676,4709286.247,1355.139,P
800,307325.774,4709289.473,1359.162,P
801,307309.749,4709275.487,1356.475,P
802,307299.420,4709273.432,1357.159,P
803,307287.076,4709275.667,1355.486,P
804,307276.648,4709275.411,1354.509,P
805,307263.278,4709272.270,1355.113,P

806,307253.683,4709266.336,1355.611,P
807,307244.041,4708967.726,1367.354,P
808,307251.622,4708974.541,1368.271,P
809,307264.019,4708985.486,1370.530,P
810,307303.463,4709039.271,1378.585,P
811,307505.331,4709306.586,1381.903,P
812,307537.898,4709307.240,1387.191,P
813,307543.603,4709359.224,1385.183,P
814,307537.392,4709346.162,1383.792,P
815,307574.047,4709371.924,1386.587,P
816,307588.352,4709387.571,1387.415,P
817,307585.597,4709377.888,1389.070,P
818,307565.022,4709367.106,1388.570,P
819,307529.964,4709337.475,1382.450,P
820,307584.706,4709400.192,1379.966,P
821,307611.456,4709433.889,1379.430,P
822,307613.704,4709410.713,1379.494,P
823,307602.427,4709405.437,1380.272,P
824,307567.282,4709443.124,1379.133,P
825,307525.740,4709427.737,1363.499,P
826,307553.309,4709403.663,1364.605,P
827,307533.760,4709399.951,1362.060,P
828,307522.117,4709396.865,1362.195,P
829,307521.452,4709386.286,1367.901,P
830,307500.853,4709339.215,1376.183,P
831,307501.349,4709349.794,1376.504,P
832,307504.355,4709319.259,1380.264,P
833,307497.388,4709326.963,1379.618,P
834,307490.865,4709337.249,1377.696,P
835,307532.896,4709321.111,1382.823,P
836,307509.825,4709327.950,1379.412,P
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837,307527.005,4709347.455,1382.241,P
838,307512.349,4709381.858,1371.315,P
839,307504.633,4709373.841,1374.010,P
840,307510.580,4709365.448,1378.110,P
841,307551.019,4709389.478,1371.945,P
842,307535.127,4709384.855,1371.408,P
843,307525.895,4709411.885,1353.495,P
844,307539.623,4709408.333,1357.536,P
845,307548.724,4709413.302,1357.035,P
846,307564.437,4709402.178,1371.983,P
847,307576.092,4709411.732,1377.402,P
848,307579.199,4709423.323,1370.505,P
849,307568.703,4709424.463,1364.532,P
850,307555.189,4709421.058,1359.865,P
851,307588.958,4709427.253,1373.659,P
852,307541.454,4709425.920,1363.251,P
853,307547.677,4709311.612,1387.849,P
854,307534.108,4709363.523,1382.584,P
855,307606.136,4709395.633,1385.919,P
856,307595.611,4709397.441,1385.810,P
857,307616.729,4709391.561,1392.183,P
858,307626.427,4709398.676,1388.314,P
859,307633.569,4709406.953,1383.200,P
860,307621.590,4709432.500,1389.903,P
861,307610.413,4709444.301,1385.765,P
862,307599.962,4709453.721,1384.521,P
863,307589.422,4709451.946,1388.984,P
864,307557.582,4709452.025,1387.969,P
865,307538.272,4709455.369,1382.724,P
866,307546.175,4709448.892,1380.973,P
867,307525.342,4709458.938,1378.326,P

868,307527.303,4709470.375,1380.076,P
869,307536.352,4709444.772,1376.556,P
870,307530.754,4709480.921,1384.262,P
871,307498.515,4709483.859,1378.782,P
872,307508.889,4709482.150,1383.048,P
873,307518.699,4709484.708,1386.175,P
874,307515.551,4709474.232,1375.641,P
875,307487.007,4709494.028,1378.046,P
876,307475.508,4709497.759,1373.983,P
877,307468.783,4709511.193,1377.447,P
878,307463.940,4709520.850,1375.688,P
879,307448.734,4709522.404,1368.651,P
880,307437.108,4709533.443,1371.212,P
881,307430.407,4709541.878,1371.255,P
882,307418.687,4709547.604,1375.092,P
883,307396.952,4709543.244,1372.166,P
884,307406.366,4709547.804,1375.140,P
885,307383.083,4709550.414,1373.959,P
886,307364.704,4709566.393,1380.507,P
887,307374.722,4709561.820,1379.893,P
888,307363.801,4709556.396,1372.047,P
889,307330.448,4709572.315,1381.489,P
890,307342.210,4709568.651,1381.652,P
891,307351.046,4709562.835,1377.395,P
892,307316.563,4709567.677,1375.886,P
893,307306.801,4709573.547,1380.445,P
894,307297.361,4709577.106,1381.219,P
895,307279.171,4709587.920,1379.055,P
896,307258.857,4709591.182,1384.677,P
897,307240.072,4709585.746,1381.238,P
898,307248.595,4709591.228,1383.600,P

899,307269.126,4709589.959,1381.427,P
900,307229.372,4709580.604,1379.235,P
901,307214.508,4709580.817,1376.911,P
902,307193.793,4709583.294,1375.980,P
903,307204.333,4709581.709,1375.692,P
904,307175.748,4709584.005,1372.530,P
905,307151.806,4709572.981,1358.673,P
906,307496.789,4709459.438,1361.485,P
907,307503.774,4709450.248,1361.108,P
908,307485.943,4709464.710,1360.403,P
909,307464.942,4709474.412,1358.414,P
910,307473.362,4709467.179,1356.971,P
911,307454.378,4709487.451,1354.581,P
912,307449.955,4709501.274,1362.341,P
913,307437.868,4709511.548,1359.936,P
914,307394.223,4709524.708,1358.906,P
915,307408.027,4709524.569,1357.169,P
916,307377.676,4709532.732,1360.491,P
917,307366.575,4709538.058,1361.564,P
918,307548.352,4709472.202,1394.109,P
919,307496.328,4709527.895,1398.680,P
920,307451.864,4709550.067,1390.591,P
921,307409.237,4709571.936,1392.750,P
922,307343.963,4709542.029,1360.238,P
923,307353.295,4709537.704,1358.432,P
924,307333.179,4709548.782,1363.815,P
925,307320.410,4709547.125,1361.182,P
926,307307.647,4709547.483,1361.826,P
927,307290.538,4709557.368,1362.226,P
928,307283.199,4709564.284,1363.013,P
929,307246.954,4709565.171,1360.671,P
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930,307237.617,4709560.838,1359.748,P
931,307219.322,4709556.223,1358.027,P
932,307204.976,4709561.077,1359.966,P
933,307194.528,4709559.577,1358.910,P
934,307183.809,4709564.526,1361.652,P
935,307167.186,4709568.806,1361.672,P
936,307145.758,4709564.688,1353.389,P
937,307103.637,4709994.059,1362.740,P
938,307100.437,4709983.223,1362.789,P
939,307097.447,4709973.463,1363.774,P
940,307045.403,4709880.180,1354.787,P
941,307046.366,4709861.795,1356.781,P
942,307041.671,4709852.829,1354.600,P
943,307070.511,4709758.807,1345.314,P
944,307103.869,4709730.818,1347.003,P
945,307103.973,4709720.796,1347.496,P
946,307127.073,4709656.074,1347.942,P
947,307129.029,4709632.069,1344.554,P
948,307133.159,4709621.521,1349.193,P
949,307147.860,4709584.627,1359.950,P
950,307141.340,4709597.736,1355.951,P
951,307129.027,4709589.127,1349.626,P
952,307138.104,4709576.443,1353.330,P
953,307138.545,4709607.649,1352.983,P
954,307138.695,4709635.077,1353.705,P
955,307143.788,4709621.600,1359.741,P
956,307137.351,4709652.590,1355.896,P
957,307121.285,4709676.142,1355.378,P
958,307111.172,4709675.518,1344.460,P
959,307102.758,4709709.113,1343.149,P
960,307094.575,4709726.355,1337.877,P

961,307096.202,4709738.500,1348.731,P
962,307085.584,4709746.667,1346.139,P
963,307073.253,4709748.067,1339.276,P
964,307060.643,4709768.871,1347.865,P
965,307053.149,4709779.746,1347.327,P
966,307053.690,4709791.700,1353.605,P
967,307044.255,4709796.885,1352.255,P
968,307033.415,4709790.017,1345.313,P
969,307026.601,4709799.645,1345.828,P
970,307032.279,4709828.994,1355.445,P
971,307040.419,4709811.291,1359.832,P
972,307057.686,4709878.646,1362.657,P
973,307058.538,4709891.761,1360.769,P
974,307055.066,4709903.302,1356.702,P
975,307064.912,4709925.294,1355.978,P
976,307059.754,4709914.761,1356.341,P
977,307069.771,4709916.444,1361.488,P
978,307087.410,4709953.617,1364.144,P
979,307081.903,4709944.346,1363.851,P
980,307077.779,4709933.609,1362.874,P
981,307092.622,4709962.405,1364.377,P
982,307114.128,4709994.063,1370.438,P
983,307120.038,4710013.437,1370.507,P
984,307164.659,4709614.909,1375.386,P
985,307168.456,4709603.957,1375.537,P
986,307162.944,4709626.481,1374.108,P
987,307161.185,4709644.017,1374.886,P
988,307157.257,4709656.254,1374.139,P
989,307149.168,4709663.300,1367.411,P
990,307144.481,4709672.648,1371.400,P
991,307132.865,4709680.846,1359.443,P

992,307136.689,4709691.893,1369.698,P

993,307132.445,4709710.165,1374.263,P

994,307130.432,4709700.289,1371.898,P

995,307126.244,4709721.498,1366.005,P

996,307125.862,4709732.604,1365.094,P

997,307119.343,4709745.444,1363.665,P

998,307108.127,4709761.813,1366.346,P

999,307096.063,4709769.012,1364.284,P

1000,307090.531,4709779.559,1368.397,P
1001,307077.819,4709792.175,1365.680,P
1002,307061.039,4709834.355,1370.014,P
1003,307057.699,4709819.256,1367.367,P
1004,307066.113,4709806.167,1365.594,P
1005,307068.606,4709852.129,1372.449,P
1006,307073.900,4709871.408,1373.904,P
1007,307083.116,4709894.857,1375.445,P
1008,307079.395,4709884.602,1375.681,P
1009,307084.139,4709873.462,1380.774,P
1010,307090.929,4709909.456,1377.159,P
1011,307111.117,4709945.520,1379.999,P
1012,307102.196,4709931.074,1379.719,P
1013,307112.305,4709956.830,1375.808,P
1014,307120.221,4709972.040,1378.455,P
1015,307139.057,4709993.717,1386.770,P
1016,307136.586,4709983.980,1387.230,P
1017,307130.312,4709971.249,1386.574,P
1018,307125.722,4709961.252,1385.184,P
1019,307122.536,4709951.612,1383.932,P
1020,307108.332,4709794.010,1384.905,P
1021,307089.742,4709830.868,1386.096,P
1022,307145.120,4710443.661,1419.474,P
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1023,307135.346,4710450.393,1409.344,P
1024,307125.924,4710455.637,1396.769,P
1025,307060.709,4710101.186,1369.467,P
1026,307055.174,4710111.816,1370.908,P
1027,307057.612,4710065.692,1360.835,P
1028,307063.576,4710053.860,1359.742,P
1029,307027.992,4710112.018,1356.951,P
1030,307035.451,4710101.702,1355.013,P
1031,307044.712,4710092.661,1357.288,P
1032,307040.817,4710129.698,1366.211,P
1033,307064.075,4710091.171,1368.633,P
1034,307067.342,4710124.505,1382.982,P
1035,307069.214,4710113.832,1380.502,P
1036,307072.304,4710104.199,1379.302,P
1037,307066.592,4710044.294,1359.147,P
1038,307071.980,4710034.812,1360.259,P
1039,307089.470,4710020.224,1363.188,P
1040,307082.357,4710027.639,1362.781,P
1041,307099.624,4710015.614,1363.865,P
1042,307109.981,4710025.511,1374.044,P
1043,307048.525,4710161.393,1382.710,P
1044,307055.062,4710150.945,1384.063,P
1045,307046.386,4710173.198,1384.280,P
1046,307044.164,4710187.449,1386.879,P
1047,307036.091,4710205.968,1388.522,P
1048,307031.260,4710219.660,1390.172,P
1049,307030.786,4710231.993,1392.660,P
1050,307021.305,4710244.249,1388.815,P
1051,307012.013,4710261.592,1390.177,P
1052,307002.176,4710296.973,1397.012,P
1053,306994.523,4710318.701,1398.182,P

1054,306986.932,4710335.677,1396.155,P
1055,306988.539,4710348.460,1396.895,P
1056,306997.586,4710330.769,1404.408,P
1057,307031.096,4710364.101,1396.426,P
1058,307014.113,4710347.412,1402.997,P
1059,307042.619,4710360.336,1404.198,P
1060,307068.019,4710374.105,1408.113,P
1061,307080.030,4710380.967,1408.971,P
1062,307103.835,4710397.529,1411.791,P
1063,307113.013,4710404.132,1413.184,P
1064,307114.512,4710418.335,1405.191,P
1065,307134.382,4710429.885,1418.498,P
1066,307135.243,4710461.956,1415.624,P
1067,307112.935,4710489.265,1420.199,P
1068,307126.242,4710483.901,1423.153,P
1069,307092.395,4710503.763,1420.755,P
1070,307102.471,4710499.420,1420.817,P
1071,307079.968,4710512.607,1424.476,P
1072,307078.641,4710493.095,1409.993,P
1073,307063.514,4710504.725,1410.336,P
1074,307070.542,4710524.685,1423.742,P
1075,307074.371,4710534.393,1424.058,P
1076,307076.525,4710571.660,1403.720,P
1077,307048.691,4710566.411,1387.212,P
1078,307048.638,4710556.006,1394.344,P
1079,307127.492,4710644.183,1414.823,P
1080,307115.173,4710644.671,1404.064,P
1081,307118.957,4710634.942,1409.562,P
1082,307104.297,4710644.338,1395.812,P
1083,307095.485,4710650.491,1388.494,P
1084,307100.115,4710661.497,1392.207,P

1085,307107.165,4710677.174,1401.482,P
1086,307118.211,4710719.433,1391.031,P
1087,307117.623,4710709.364,1394.755,P
1088,307149.047,4710756.110,1389.277,P
1089,307148.890,4710730.723,1401.008,P
1090,307138.949,4710723.756,1400.806,P
1091,307138.521,4710025.291,1386.047,P
1092,307130.803,4710033.886,1386.124,P
1093,307116.954,4710045.423,1386.786,P
1094,307100.394,4710092.452,1395.955,P
1095,307103.822,4710082.544,1394.651,P
1096,307107.785,4710071.097,1392.888,P
1097,307112.100,4710061.723,1391.372,P
1098,307095.486,4710104.363,1395.551,P
1099,307089.082,4710114.107,1393.844,P
1100,307082.407,4710131.139,1394.606,P
1101,307078.272,4710143.054,1395.166,P
1102,307074.096,4710218.107,1418.665,P
1103,307083.370,4710179.631,1411.020,P
1104,307089.864,4710140.320,1403.145,P
1105,307091.969,4710126.822,1399.860,P
1106,307075.268,4710158.749,1399.750,P
1107,307084.298,4710153.195,1403.926,P
1108,307072.144,4710168.603,1399.997,P
1109,307070.473,4710180.107,1402.437,P
1110,307062.543,4710197.185,1402.962,P
1111,307052.673,4710222.546,1405.318,P
1112,307057.577,4710213.305,1405.297,P
1113,307047.204,4710234.582,1406.794,P
1114,307042.217,4710250.913,1407.282,P
1115,307037.694,4710266.345,1410.232,P
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1116,307032.911,4710281.361,1412.345,P
1117,307020.190,4710305.904,1412.416,P
1118,307023.476,4710295.668,1411.320,P
1119,307024.654,4710316.634,1417.935,P
1120,307018.645,4710325.032,1409.885,P
1121,307026.821,4710336.347,1410.968,P
1122,307030.103,4710326.883,1419.433,P
1123,307040.212,4710337.561,1415.330,P
1124,307050.585,4710337.421,1421.803,P
1125,307059.415,4710346.818,1420.664,P
1126,307085.556,4710353.123,1427.315,P
1127,307072.009,4710351.075,1422.865,P
1128,307078.254,4710360.008,1418.850,P
1129,307091.919,4710364.773,1422.615,P
1130,307105.426,4710370.310,1426.725,P
1131,307110.878,4710379.277,1423.752,P
1132,307119.467,4710373.827,1433.459,P
1133,307126.907,4710381.023,1434.740,P
1134,307124.253,4710391.166,1426.284,P
1135,307134.945,4710390.047,1436.255,P
1136,307151.048,4710414.097,1439.047,P
1137,307146.075,4710404.886,1440.126,P
1138,307164.305,4710416.980,1435.360,P
1139,307157.108,4710424.338,1430.193,P
1140,307171.823,4710426.672,1429.299,P
1141,307164.083,4710439.483,1428.473,P
1142,307174.050,4710438.594,1435.359,P
1143,307169.117,4710448.293,1442.593,P
1144,307183.710,4710435.464,1436.405,P
1145,307156.051,4710460.496,1431.694,P
1146,307156.956,4710479.568,1440.624,P

1147,307160.279,4710469.957,1444.873,P
1148,307147.838,4710486.790,1436.105,P
1149,307153.479,4710495.276,1443.409,P
1150,307143.448,4710495.945,1438.205,P
1151,307133.059,4710496.966,1432.499,P
1152,307138.854,4710506.779,1440.715,P
1153,307126.756,4710508.963,1437.034,P
1154,307115.379,4710519.898,1437.252,P
1155,307107.837,4710532.458,1444.101,P
1156,307105.309,4710521.416,1435.235,P
1157,307091.719,4710525.276,1432.357,P
1158,307093.037,4710538.258,1434.258,P
1159,307104.486,4710547.002,1437.992,P
1160,307104.086,4710563.586,1426.956,P
1161,307109.433,4710577.352,1427.699,P
1162,307114.909,4710594.134,1430.298,P
1163,307120.627,4710603.684,1429.418,P
1164,307129.579,4710613.619,1428.591,P
1165,307142.535,4710652.422,1422.512,P
1166,307144.842,4710662.731,1427.318,P
1167,307134.797,4710688.542,1423.236,P
1168,307146.903,4710634.924,1426.841,P
1169,307136.564,4710624.446,1426.446,P
1170,307137.030,4710640.652,1415.941,P
1171,307136.580,4710668.806,1426.000,P
1172,307131.401,4710678.536,1423.728,P
1173,307142.500,4710677.139,1432.599,P
1174,307158.945,4710720.555,1411.106,P
1175,307173.617,4710934.101,1416.401,P
1176,307180.704,4710924.965,1418.606,P
1177,307176.896,4710969.965,1421.649,P

1178,307165.213,4710967.868,1417.135,P
1179,307177.558,4710982.183,1419.369,P
1180,307154.505,4710743.594,1397.090,P
1181,307163.116,4710754.314,1397.135,P
1182,307172.356,4710769.243,1394.938,P
1183,307180.835,4710776.772,1397.568,P
1184,307188.957,4710794.730,1395.434,P
1185,307192.815,4710812.179,1398.448,P
1186,307186.694,4710827.847,1395.194,P
1187,307183.962,4710843.410,1394.710,P
1188,307184.362,4710853.876,1395.095,P
1189,307188.917,4710864.015,1397.320,P
1190,307189.002,4710876.840,1404.252,P
1191,307169.847,4710874.986,1392.002,P
1192,307179.514,4710871.568,1393.249,P
1193,307163.969,4710893.483,1399.491,P
1194,307138.648,4710967.636,1403.159,P
1195,307144.145,4710957.302,1403.498,P
1196,307153.508,4710921.343,1400.652,P
1197,307158.888,4710909.316,1400.641,P
1198,307145.480,4710989.615,1404.592,P
1199,307138.928,4710978.821,1403.772,P
1200,307154.487,4711004.611,1400.924,P
1201,307175.402,4711026.577,1404.443,P
1202,307168.973,4711016.411,1403.287,P
1203,307183.887,4711045.804,1403.010,P
1204,307172.344,4711039.762,1401.656,P
1205,307191.708,4711052.447,1399.398,P
1206,307161.241,4711036.714,1398.845,P
1207,307151.616,4711029.935,1396.328,P
1208,307142.213,4711024.894,1393.323,P
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1209,307175.603,4711075.819,1403.157,P
1210,307189.362,4711075.592,1406.703,P
1211,307179.220,4711056.458,1391.915,P
1212,307200.012,4711060.178,1396.055,P
1213,307207.531,4711071.913,1407.573,P
1214,307165.896,4711057.440,1388.972,P
1215,307149.843,4711047.161,1384.041,P
1216,307140.074,4711041.594,1381.295,P
1217,307142.919,4711136.168,1402.836,P
1218,307132.416,4711130.920,1399.378,P
1219,307122.909,4711125.492,1396.527 P
1220,307110.849,4711117.291,1393.713,P
1221,307151.124,4711116.699,1408.085,P
1222,307147.681,4711126.909,1406.334,P
1223,307155.120,4711134.733,1408.690,P
1224,307123.145,4711138.252,1403.521,P
1225,307112.565,4711158.494,1406.762,P
1226,307111.277,4711146.415,1406.118,P
1227,307110.747,4711212.207,1403.266,P
1228,307111.716,4711201.245,1404.371,P
1229,307113.019,4711190.707,1405.472,P
1230,307115.026,4711168.682,1407.887,P
1231,307117.991,4711230.183,1407.829,P
1232,307114.147,4711248.200,1407.030,P
1233,307123.629,4711256.712,1414.575,P
1234,307122.030,4711273.474,1413.147 P
1235,307119.938,4711313.368,1409.341,P
1236,307118.395,4711301.387,1408.341,P
1237,307118.265,4711290.023,1408.133,P
1238,307126.481,4711334.630,1414.698,P
1239,307119.984,4711366.608,1412.383,P

1240,307118.343,4711355.671,1409.042,P
1241,307119.740,4711344.035,1409.308,P
1242,307124.454,4711323.779,1412.461,P
1243,307092.024,4711406.012,1400.208,P
1244,307099.827,4711398.387,1402.158,P
1245,307086.819,4711431.169,1413.741,P
1246,307093.065,4711420.708,1414.027,P
1247,307216.872,4710846.592,1417.630,P
1248,307207.755,4710841.167,1410.030,P
1249,307211.830,4710832.015,1413.280,P
1250,307213.554,4710820.574,1413.645,P
1251,307212.085,4710802.759,1410.800,P
1252,307222.265,4710795.553,1418.869,P
1253,307221.577,4710806.061,1418.374,P
1254,307214.750,4710788.175,1412.929,P
1255,307206.639,4710782.181,1407.508,P
1256,307221.875,4710779.796,1418.403,P
1257,307202.893,4710771.346,1413.014,P
1258,307197.142,4710762.583,1411.861,P
1259,307186.595,4710751.389,1408.413,P
1260,307191.092,4710738.691,1416.828,P
1261,307179.532,4710738.796,1411.869,P
1262,307209.826,4710866.352,1410.690,P
1263,307210.865,4710856.293,1413.166,P
1264,307198.407,4710880.466,1409.883,P
1265,307209.334,4710877.023,1412.593,P
1266,307194.426,4710892.423,1417.214,P
1267,307189.755,4710901.916,1416.723,P
1268,307185.913,4710912.351,1416.712,P
1269,307173.908,4710913.409,1410.159,P
1270,307169.372,4710946.650,1416.319,P

1271,307164.932,4710957.062,1416.127,P
1272,307158.992,4710978.618,1412.284,P
1273,307166.864,4710986.622,1413.098,P
1274,307178.741,4710995.488,1413.881,P
1275,307187.734,4711003.647,1413.710,P
1276,307194.238,4711018.424,1411.644,P
1277,307198.160,4711005.859,1416.678,P
1278,307203.137,4710996.213,1421.954,P
1279,307213.016,4711014.744,1418.319,P
1280,307203.350,4711024.851,1414.358,P
1281,307223.747,4711046.583,1411.937,P
1282,307220.527,4711036.552,1417.098,P
1283,307217.513,4711026.517,1417.875,P
1284,307206.531,4711034.392,1412.573,P
1285,307256.218,4711046.993,1425.384,P
1286,307245.811,4711044.450,1423.443,P
1287,307235.078,4711039.066,1421.825,P
1288,307238.140,4711051.458,1415.079,P
1289,307255.541,4711060.698,1415.947 P
1290,307245.362,4711060.723,1412.891,P
1291,307252.796,4711070.830,1409.456,P
1292,307242.468,4711073.396,1411.531,P
1293,307229.336,4711082.078,1415.985,P
1294,307200.405,4711095.199,1415.143,P
1295,307211.019,4711093.083,1414.871,P
1296,307221.822,4711090.221,1415.436,P
1297,307237.475,4711088.224,1418.755,P
1298,307184.995,4711105.185,1416.007,P
1299,307173.827,4711143.825,1411.062,P
1300,307186.098,4711140.515,1421.568,P
1301,307171.122,4711133.465,1417.696,P
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1302,307169.120,4711120.287,1415.847,P
1303,307174.354,4711107.785,1415.459,P
1304,307188.660,4711161.556,1417.091,P
1305,307180.669,4711154.942,1415.060,P
1306,307158.953,4711163.729,1417.685,P
1307,307168.686,4711166.064,1417.668,P
1308,307167.806,4711176.826,1424.352,P
1309,307147.131,4711166.997,1421.664,P
1310,307133.618,4711175.864,1418.662,P
1311,307144.188,4711156.992,1415.040,P
1312,307155.375,4711174.478,1425.335,P
1313,307145.414,4711178.588,1424.933,P
1314,307136.222,4711188.328,1420.534,P
1315,307135.963,4711198.929,1420.107,P
1316,307145.038,4711217.166,1426.311,P
1317,307144.713,4711206.566,1427.770,P
1318,307132.123,4711235.941,1415.673,P
1319,307137.645,4711247.831,1422.813,P
1320,307138.311,4711259.761,1421.734,P
1321,307142.068,4711233.479,1424.658,P
1322,307149.168,4711245.629,1429.151,P
1323,307144.077,4711279.739,1426.316,P
1324,307145.793,4711269.549,1427.532,P
1325,307138.019,4711307.657,1417.782,P
1326,307149.997,4711310.333,1428.353,P
1327,307142.564,4711318.958,1417.424,P
1328,307151.345,4711327.623,1428.881,P
1329,307144.017,4711334.538,1424.090,P
1330,307140.264,4711355.275,1423.362,P
1331,307136.237,4711382.597,1428.504,P
1332,307125.369,4711399.481,1427.202,P

1333,307120.342,4711417.375,1428.388,P
1334,307109.916,4711433.298,1431.904,P
1335,307102.845,4711440.425,1430.127,P
1336,307071.360,4711456.708,1413.430,P
1337,307054.224,4711452.030,1399.612,P
1338,307065.855,4711445.034,1403.318,P
1339,307076.189,4711437.231,1406.497,P
1340,307043.101,4711409.043,1369.881,P
1341,307047.689,4711395.849,1369.765,P
1342,307048.875,4711382.060,1368.444,P
1343,307044.611,4711366.774,1367.572,P
1344,307043.109,4711350.473,1366.356,P
1345,307040.146,4711334.982,1364.834,P
1346,306981.420,4711502.940,1378.605,P
1347,306988.598,4711489.358,1378.471,P
1348,306996.217,4711481.032,1377.718,P
1349,307010.726,4711466.547,1374.736,P
1350,307019.021,4711453.689,1373.966,P
1351,307025.920,4711439.126,1373.068,P
1352,307035.215,4711424.181,1373.647,P
1353,307062.463,4711468.347,1414.192,P
1354,307096.968,4711454.368,1435.154,P
1355,307081.540,4711480.671,1433.269,P
1356,307083.278,4711470.577,1432.863,P
1357,307073.087,4711487.131,1432.711,P
1358,307087.390,4711489.581,1441.163,P
1359,306936.233,4711915.173,1434.181,P
1360,306945.082,4711920.398,1439.127,P
1361,306961.322,4711924.199,1447.183,P
1362,306933.382,4711966.092,1459.451,P
1363,306934.890,4711955.969,1459.154,P

1364,306918.303,4711931.648,1447.381,P
1365,306908.089,4711932.980,1440.644,P
1366,306916.714,4711921.431,1440.728,P
1367,306922.906,4711906.576,1428.310,P
1368,306933.152,4711900.779,1434.791,P
1369,306926.438,4711891.065,1437.490,P
1370,306918.998,4711840.405,1435.677,P
1371,306925.563,4711857.967,1441.169,P
1372,306967.293,4711736.333,1427.997,P
1373,306971.597,4711727.106,1427.146,P
1374,306981.053,4711722.520,1428.262,P
1375,307053.614,4711483.921,1418.724,P
1376,307037.833,4711502.028,1418.361,P
1377,307044.728,4711491.811,1416.335,P
1378,307029.857,4711508.197,1416.940,P
1379,307014.408,4711531.979,1416.864,P
1380,307009.693,4711546.435,1421.241,P
1381,306999.930,4711555.719,1422.291,P
1382,306965.973,4711575.677,1412.353,P
1383,306974.695,4711570.219,1410.921,P
1384,306982.917,4711560.064,1408.536,P
1385,306956.354,4711593.969,1417.436,P
1386,306960.196,4711672.180,1415.087,P
1387,306964.516,4711663.020,1422.422,P
1388,306945.663,4711620.323,1414.819,P
1389,306936.574,4711600.784,1412.388,P
1390,306951.049,4711608.128,1421.371,P
1391,306961.288,4711641.391,1424.108,P
1392,306976.987,4711683.582,1430.596,P
1393,307058.449,4711503.809,1429.669,P
1394,307049.293,4711513.029,1429.363,P
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1395,307042.247,4711523.333,1435.808,P
1396,307029.769,4711534.884,1429.815,P
1397,307031.338,4711545.107,1435.547,P
1398,307040.203,4711533.372,1440.029,P
1399,306992.526,4711580.747,1432.591,P
1400,306981.298,4711598.159,1433.786,P
1401,306973.207,4711608.936,1433.888,P
1402,306971.739,4711619.572,1434.184,P
1403,306982.045,4711640.241,1438.874,P
1404,306978.812,4711630.389,1438.009,P
1405,306981.295,4711653.015,1434.513,P
1406,306986.884,4711664.660,1437.301,P
1407,306997.230,4711655.880,1446.721,P
1408,306994.422,4711672.528,1442.320,P
1409,306997.762,4711682.045,1443.178,P
1410,307001.837,4711699.863,1442.901,P
1411,307003.961,4711713.712,1442.710,P
1412,307011.412,4711705.066,1450.907,P
1413,307011.782,4711720.933,1445.650,P
1414,306980.570,4711698.847,1429.327 P
1415,306980.082,4711709.490,1428.145,P
1416,306969.573,4711709.112,1419.538,P
1417,307003.122,4711730.783,1445.999,P
1418,306991.363,4711742.757,1445.010,P
1419,306960.203,4711752.388,1429.842,P
1420,306940.515,4711776.129,1432.783,P
1421,306949.001,4711769.085,1429.547,P
1422,306987.124,4711752.267,1445.553,P
1423,306972.963,4711766.621,1441.218,P
1424,306982.574,4711761.721,1446.652,P
1425,306986.960,4711771.839,1451.931,P

1426,306966.481,4711787.257,1446.273,P
1427,306958.048,4711796.801,1447.322,P
1428,306968.366,4711799.733,1454.910,P
1429,306922.643,4711803.724,1437.451,P
1430,306927.311,4711792.971,1433.901,P
1431,306935.431,4711786.724,1432.323,P
1432,306916.034,4711795.756,1430.660,P
1433,306919.709,4711818.214,1440.750,P
1434,306988.908,4711935.860,1459.450,P
1435,306973.560,4711945.036,1461.398,P
1436,306985.017,4711919.948,1462.906,P
1437,306976.174,4711905.716,1463.464,P
1438,306961.614,4711899.780,1457.178,P
1439,306970.348,4711894.561,1466.998,P
1440,306961.114,4711889.044,1462.731,P
1441,306925.631,4711916.703,1437.036,P
1442,306952.447,4711942.063,1456.700,P
1443,306962.044,4711948.276,1462.618,P
1444,306941.564,4711947.069,1459.349,P
1445,306934.020,4711884.107,1446.419,P
1446,306927.827,4711873.697,1441.703,P
1447,306912.752,4711899.928,1421.222,P
1448,306904.707,4711893.089,1418.469,P
1449,306894.585,4711890.463,1415.029,P
1450,306931.016,4711925.249,1446.442,P
1451,306960.544,4711878.069,1462.198,P
1452,306945.438,4711865.068,1455.751,P
1453,306949.599,4711818.965,1456.612,P
1454,306958.414,4711812.282,1457.682,P
1455,306939.989,4711812.234,1446.249,P
1456,306937.168,4711825.836,1447.175,P

1457,306940.254,4711842.319,1452.494 P
1458,306944.650,4711854.051,1455.454,P
1459,306950.749,4711875.041,1460.124,P
1460,306945.594,4711833.831,1457.175,P
1461,306916.248,4711621.876,1395.249,P
1462,306908.534,4711608.092,1395.057,P
1463,306905.396,4711596.724,1394.592,P
1464,306903.385,4711584.525,1393.470,P
1465,306906.894,4711572.555,1392.105,P
1466,306916.393,4711567.014,1390.363,P
1467,306926.594,4711565.204,1390.916,P
1468,306935.950,4711561.616,1388.661,P
1469,306945.552,4711554.953,1386.704,P
1470,306958.406,4711549.163,1384.285,P
1471,306965.803,4711532.310,1383.184,P
1472,306974.055,4711521.673,1382.316,P
1473,306900.086,4711751.883,1403.976,P
1474,306908.690,4711746.054,1403.955,P
1475,306917.021,4711739.268,1403.279,P
1476,306924.052,4711730.223,1402.208,P
1477,306933.788,4711725.782,1401.311,P
1478,306941.135,4711717.439,1400.581,P
1479,306945.617,4711703.378,1399.391,P
1480,306943.438,4711689.604,1399.318,P
1481,306941.577,4711674.675,1399.386,P
1482,306937.329,4711665.061,1396.754,P
1483,306932.546,4711650.969,1396.243,P
1484,306927.580,4711639.560,1396.154,P
1485,306889.788,4711880.603,1412.734,P
1486,306887.089,4711865.077,1411.430,P
1487,306883.057,4711849.511,1410.969,P
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1488,306883.395,4711834.172,1409.988,P
1489,306879.545,4711821.073,1409.530,P
1490,306870.254,4711808.029,1408.439,P
1491,306864.952,4711788.928,1407.443,P
1492,306871.009,4711777.983,1405.674,P
1493,306888.153,4711759.915,1405.079,P
1494,306866.275,4711939.834,1416.795,P
1495,306873.843,4711928.767,1416.090,P
1496,306881.570,4711918.311,1415.250,P
1497,306887.063,4711907.884,1414.793,P
1498,306959.042,4711959.066,1470.718,P
1499,306950.679,4711952.120,1465.034,P
1500,306917.025,4711945.402,1448.582,P
1501,306906.723,4711947.789,1443.572,P
1502,306913.720,4711960.338,1449.843,P
1503,306942.661,4711970.309,1464.935,P
1504,306931.898,4711981.529,1465.688,P
1505,306892.094,4712380.212,1469.988,P
1506,306898.887,4712400.498,1469.302,P
1507,306877.955,4712295.188,1475.200,P
1508,306879.942,4712334.618,1477.671,P
1509,306873.128,4712320.703,1475.123,P
1510,306872.345,4712309.514,1474.029,P
1511,306865.431,4712290.689,1471.372,P
1512,306883.188,4712187.180,1481.825,P
1513,306852.995,4712135.522,1474.828,P
1514,306827.475,4712144.020,1454.540,P
1515,306824.234,4712129.423,1458.660,P
1516,306826.195,4712070.071,1458.922,P
1517,306831.736,4712056.813,1455.042,P
1518,306935.665,4712005.777,1477.256,P

1519,306929.686,4711994.789,1469.218,P
1520,306920.477,4711986.029,1462.318,P
1521,306897.390,4711968.482,1446.205,P
1522,306889.767,4711975.716,1447.047,P
1523,306881.781,4711986.076,1447.842,P
1524,306852.973,4712016.967,1446.711,P
1525,306858.856,4712006.902,1444.524,P
1526,306868.049,4711999.101,1445.600,P
1527,306835.094,4712047.053,1451.335,P
1528,306841.638,4712038.888,1452.800,P
1529,306858.867,4712045.544,1465.976,P
1530,306867.449,4712037.784,1465.808,P
1531,306908.758,4711988.123,1459.776,P
1532,306897.819,4712001.055,1459.792,P
1533,306892.304,4712013.795,1463.344,P
1534,306863.654,4712016.563,1452.384,P
1535,306875.750,4712030.580,1464.647,P
1536,306910.719,4712014.720,1470.724,P
1537,306888.856,4712024.270,1468.187,P
1538,306899.919,4712021.234,1471.371,P
1539,306854.896,4712057.846,1469.788,P
1540,306842.097,4712083.349,1471.440,P
1541,306845.439,4712072.649,1470.038,P
1542,306823.838,4712091.105,1462.837,P
1543,306816.160,4712111.066,1457.508,P
1544,306821.844,4712080.393,1459.549,P
1545,306813.491,4712099.934,1457.097,P
1546,306812.423,4712123.433,1451.639,P
1547,306800.998,4712095.680,1450.308,P
1548,306790.217,4712094.032,1446.183,P
1549,306844.003,4712108.790,1474.493,P

1550,306847.270,4712096.577,1473.661,P
1551,306842.716,4712146.205,1463.665,P
1552,306832.654,4712134.827,1461.428,P
1553,306853.509,4712173.669,1462.117,P
1554,306852.361,4712161.954,1464.538,P
1555,306875.721,4712149.520,1487.247,P
1556,306884.518,4712176.826,1486.120,P
1557,306891.652,4712212.888,1485.978,P
1558,306891.819,4712202.236,1487.757,P
1559,306891.785,4712229.010,1484.763,P
1560,306894.685,4712241.799,1486.388,P
1561,306895.065,4712267.348,1485.379,P
1562,306895.196,4712256.882,1485.953,P
1563,306895.130,4712277.612,1485.292,P
1564,306893.901,4712292.711,1484.488,P
1565,306898.328,4712322.474,1483.094,P
1566,306894.679,4712311.712,1482.883,P
1567,306901.889,4712334.404,1482.871,P
1568,306909.188,4712359.310,1484.768,P
1569,306880.249,4712347.504,1475.161,P
1570,306889.506,4712370.312,1470.723,P
1571,306886.014,4712359.442,1470.483,P
1572,306916.012,4712367.615,1485.362,P
1573,306922.765,4712393.155,1483.045,P
1574,306918.417,4712383.114,1486.028,P
1575,306898.622,4712388.234,1473.560,P
1576,306849.949,4712125.462,1476.290,P
1577,306815.645,4712063.744,1451.498,P
1578,306876.392,4712236.606,1475.268,P
1579,306865.475,4712095.422,1480.753,P
1580,306857.602,4712107.740,1480.607,P
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1581,306863.621,4712142.347,1479.514,P
1582,306861.355,4712129.778,1482.259,P
1583,306878.819,4712165.301,1484.624,P
1584,306885.945,4712153.997,1494.711,P
1585,306872.240,4712204.613,1472.394,P
1586,306868.480,4712190.125,1471.554,P
1587,306864.130,4712179.598,1469.885,P
1588,306873.799,4712218.819,1473.440,P
1589,306894.441,4712181.884,1492.472,P
1590,306861.938,4712276.910,1466.785,P
1591,306871.232,4712270.123,1470.738,P
1592,306871.454,4712259.190,1469.722,P
1593,306869.507,4712247.691,1468.650,P
1594,306851.859,4712233.443,1457.643,P
1595,306857.454,4712245.961,1461.760,P
1596,306793.288,4712116.989,1438.440,P
1597,306797.246,4712126.381,1438.395,P
1598,306806.513,4712142.223,1440.110,P
1599,306811.152,4712151.083,1440.707,P
1600,306819.235,4712159.565,1442.290,P
1601,306827.079,4712167.899,1444.091,P
1602,306832.618,4712178.010,1445.605,P
1603,306838.128,4712188.547,1447.503,P
1604,306844.789,4712198.388,1449.503,P
1605,306849.191,4712209.660,1451.817,P
1606,306850.725,4712221.439,1454.616,P
1607,306841.804,4712156.926,1458.468,P
1608,306856.254,4712201.155,1459.461,P
1609,306853.945,4712189.947,1458.528,P
1610,306860.437,4712217.411,1462.029,P
1611,306867.365,4712232.129,1467.494,P

1612,306933.077,4712397.973,1486.948,P
1613,306881.969,4712379.575,1461.617,P
1614,306872.613,4712383.614,1455.873,P
1615,306871.001,4712340.011,1476.242,P
1616,306861.010,4712335.967,1474.527 P
1617,306851.360,4712330.578,1472.879,P
1618,306840.886,4712325.177,1471.214,P
1619,306831.749,4712319.961,1469.570,P
1620,306821.195,4712316.082,1465.650,P
1621,306876.943,4712364.311,1463.274,P
1622,306870.478,4712373.576,1456.937,P
1623,306886.990,4712404.050,1461.130,P
1624,306878.643,4712397.442,1457.222,P
1625,306877.553,4712408.607,1457.772,P
1626,306859.459,4712364.364,1454.911,P
1627,306848.725,4712358.261,1451.813,P
1628,306838.243,4712351.740,1451.513,P
1629,306821.491,4712340.540,1448.876,P
1630,306811.753,4712332.877,1447.615,P
1631,306881.670,4712562.412,1463.096,P
1632,306877.047,4712544.866,1461.610,P
1633,306875.275,4712534.440,1461.031,P
1634,306873.163,4712522.801,1460.468,P
1635,306868.694,4712503.448,1457.938,P
1636,306863.226,4712488.489,1457.394,P
1637,306863.878,4712474.209,1457.770,P
1638,306864.575,4712462.991,1456.203,P
1639,306865.342,4712451.384,1455.406,P
1640,306863.937,4712429.719,1453.921,P
1641,306865.401,4712419.414,1453.384,P
1642,306860.910,4712400.700,1451.817,P

1643,306848.962,4712382.425,1450.259,P
1644,306844.219,4712373.411,1449.634,P
1645,306864.893,4712115.791,1486.899,P
1646,306871.239,4712106.010,1487.320,P
1647,306877.840,4712095.266,1488.175,P
1648,306852.467,4712086.054,1473.499,P
1649,306887.764,4712089.263,1493.279,P
1650,306908.315,4712347.455,1484.468,P
1651,306894.382,4712169.818,1496.566,P
1652,306884.700,4712142.882,1497.546,P
1653,306877.814,4712130.923,1495.680,P
1654,306875.895,4712118.191,1493.540,P
1655,306960.744,4712398.409,1495.998,P
1656,306949.830,4712397.954,1492.012,P
1657,306903.851,4712903.703,1484.990,P
1658,306905.741,4712868.793,1483.969,P
1659,306918.394,4712841.187,1495.164,P
1660,306910.876,4712751.795,1488.270,P
1661,306884.005,4712684.870,1480.559,P
1662,306894.329,4712682.381,1484.475,P
1663,306908.952,4712415.309,1476.830,P
1664,306926.571,4712406.635,1485.775,P
1665,306928.074,4712436.894,1484.141,P
1666,306926.389,4712426.716,1485.350,P
1667,306922.562,4712416.495,1483.148,P
1668,306905.177,4712464.539,1467.217 P
1669,306913.339,4712483.190,1468.876,P
1670,306913.773,4712472.488,1472.791,P
1671,306917.551,4712496.904,1469.888,P
1672,306908.198,4712440.853,1474.067,P
1673,306927.164,4712458.219,1480.245,P
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1674,306932.449,4712497.901,1478.884,P
1675,306930.430,4712477.835,1479.204,P
1676,306930.400,4712529.831,1478.367,P
1677,306912.862,4712548.469,1471.903,P
1678,306902.684,4712539.906,1469.523,P
1679,306894.323,4712534.419,1467.795,P
1680,306915.619,4712528.843,1470.546,P
1681,306903.710,4712553.401,1469.991,P
1682,306889.486,4712553.091,1464.665,P
1683,306918.293,4712571.457,1475.391,P
1684,306904.479,4712613.380,1481.230,P
1685,306905.104,4712627.815,1480.042,P
1686,306866.953,4712672.011,1471.286,P
1687,306868.664,4712660.969,1470.327,P
1688,306874.842,4712651.936,1472.954,P
1689,306862.335,4712687.817,1471.168,P
1690,306882.634,4712715.650,1475.312,P
1691,306878.091,4712706.206,1473.476,P
1692,306871.914,4712695.205,1472.591,P
1693,306902.311,4712711.468,1486.564,P
1694,306915.342,4712717.441,1501.574,P
1695,306922.036,4712733.853,1497.137,P
1696,306901.928,4712839.908,1481.814,P
1697,306924.843,4712869.290,1499.823,P
1698,306929.289,4712894.795,1502.159,P
1699,306896.866,4712914.577,1485.868,P
1700,306914.846,4712815.719,1490.685,P
1701,306889.603,4712583.882,1465.417,P
1702,306879.632,4712620.477,1467.756,P
1703,306883.425,4712603.915,1466.139,P
1704,306885.796,4712593.303,1465.753,P

1705,306932.676,4712559.152,1473.728,P
1706,306906.372,4712656.694,1485.797,P
1707,306905.459,4712646.676,1484.235,P
1708,306895.562,4712649.755,1480.306,P
1709,306877.349,4712668.503,1474.784,P
1710,306900.797,4712696.698,1488.724,P
1711,306896.025,4712954.022,1497.967,P
1712,306901.819,4712944.751,1492.872,P
1713,306919.077,4712673.324,1500.543,P
1714,306915.583,4712663.301,1494.135,P
1715,306918.824,4712691.284,1505.505,P
1716,306911.525,4712682.294,1499.896,P
1717,306906.103,4712669.378,1491.624,P
1718,306921.227,4712701.406,1508.053,P
1719,306907.413,4712770.519,1480.512,P
1720,306897.852,4712731.247,1484.162,P
1721,306908.184,4712800.867,1481.481,P
1722,306903.172,4712453.333,1469.449,P
1723,306896.432,4712442.578,1466.525,P
1724,306893.650,4712431.764,1464.053,P
1725,306890.175,4712420.657,1462.387,P
1726,306904.582,4712430.440,1472.849,P
1727,306903.696,4712475.100,1464.038,P
1728,306889.232,4712453.272,1460.221,P
1729,306938.372,4712443.305,1487.175,P
1730,306943.597,4712470.089,1487.376,P
1731,306937.522,4712460.178,1485.661,P
1732,306945.596,4712506.755,1486.232,P
1733,306940.192,4712490.240,1485.122,P
1734,306945.702,4712519.385,1488.667,P
1735,306939.461,4712536.591,1485.399,P

1736,306933.589,4712518.126,1480.463,P
1737,306975.097,4712531.044,1497.210,P
1738,306969.554,4712520.618,1496.244,P
1739,306964.357,4712509.655,1495.543,P
1740,306957.654,4712500.690,1493.145,P
1741,306952.764,4712490.555,1490.055,P
1742,306947.639,4712457.667,1490.479,P
1743,306953.469,4712473.144,1493.648,P
1744,306965.648,4712483.938,1499.359,P
1745,306937.886,4712432.599,1489.518,P
1746,306937.931,4712421.422,1490.643,P
1747,306886.239,4712439.177,1459.334,P
1748,306912.453,4712514.316,1467.208,P
1749,306906.653,4712494.918,1464.163,P
1750,306894.617,4712464.248,1460.267,P
1751,306875.511,4712431.127,1457.102,P
1752,306942.368,4712552.928,1476.750,P
1753,306952.426,4712556.988,1477.999,P
1754,306971.504,4712543.418,1494.548,P
1755,306961.405,4712543.456,1491.913,P
1756,306951.094,4712538.464,1489.339,P
1757,306929.094,4712447.571,1482.419,P
1758,306957.064,4712566.431,1480.486,P
1759,306967.530,4712565.944,1482.416,P
1760,306978.121,4712570.344,1487.871,P
1761,306948.411,4712572.536,1481.385,P
1762,306933.427,4712589.020,1491.479,P
1763,306933.521,4712578.746,1484.645,P
1764,306911.266,4712600.578,1484.644,P
1765,306916.371,4712589.744,1488.025,P
1766,306906.153,4712590.994,1476.041,P
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1767,306884.294,4712725.656,1473.595,P
1768,306894.071,4712667.116,1482.378,P
1769,306916.024,4712626.892,1486.864,P
1770,306916.851,4712639.050,1488.414,P
1771,306912.706,4712560.306,1472.280,P
1772,306899.196,4712564.443,1469.781,P
1773,306890.663,4712573.106,1465.264,P
1774,306929.767,4712632.234,1497.556,P
1775,306928.116,4712620.145,1496.362,P
1776,306925.716,4712609.645,1494.487,P
1777,306923.385,4712649.881,1497.424 P
1778,306946.352,4712587.348,1495.330,P
1779,306959.026,4712585.120,1495.141,P
1780,306921.180,4712751.958,1494.217 P
1781,306930.842,4712771.379,1499.340,P
1782,306927.928,4712761.513,1498.583,P
1783,306933.296,4712786.879,1499.096,P
1784,306939.256,4712777.497,1505.384,P
1785,306933.428,4712837.702,1513.496,P
1786,306934.920,4712827.575,1514.497 P
1787,306939.390,4712817.410,1515.594,P
1788,306945.472,4712799.716,1512.059,P
1789,306947.847,4712789.707,1513.328,P
1790,306936.312,4712807.870,1502.712,P
1791,306925.160,4712830.966,1500.807,P
1792,306925.337,4712820.040,1498.737,P
1793,306932.591,4712797.996,1498.258,P
1794,306934.774,4712850.982,1514.729,P
1795,306953.104,4712875.732,1519.552,P
1796,306942.082,4712874.941,1517.360,P
1797,306936.795,4712865.662,1516.702,P

1798,306938.431,4712886.890,1507.930,P
1799,306931.960,4712876.733,1507.245,P
1800,306924.989,4712858.295,1504.303,P
1801,306918.566,4712907.271,1495.270,P
1802,306924.549,4712918.698,1498.938,P
1803,306913.419,4712927.287,1491.363,P
1804,306939.455,4712900.355,1511.789,P
1805,306938.690,4712923.200,1513.165,P
1806,306936.090,4712938.353,1517.503,P
1807,306927.373,4712933.044,1508.391,P
1808,306912.578,4712945.188,1507.534,P
1809,306923.934,4712943.220,1513.995,P
1810,306949.537,4712886.679,1512.663,P
1811,306900.181,4712827.467,1479.949,P
1812,306899.297,4712816.144,1478.099,P
1813,306901.614,4712792.468,1477.131,P
1814,306901.556,4712780.544,1476.420,P
1815,306898.216,4712763.846,1474.582,P
1816,306896.028,4712752.992,1475.048,P
1817,306890.841,4712742.299,1473.542,P
1818,306867.448,4712706.770,1472.340,P
1819,306872.222,4712639.709,1467.786,P
1820,306876.586,4712512.574,1460.240,P
1821,306872.604,4712492.317,1459.090,P
1822,306900.841,4712858.136,1481.599,P
1823,306885.741,4712924.272,1486.278,P
1824,306904.939,4712887.440,1482.991,P
1825,306901.556,4712877.881,1481.728,P
1826,306893.848,4712850.858,1479.954,P
1827,306894.340,4712806.774,1476.519,P
1828,306872.047,4712723.171,1470.835,P

1829,306856.248,4712703.152,1468.692,P
1830,306856.764,4712677.123,1468.408,P
1831,306864.123,4712648.391,1466.617,P
1832,306872.467,4712627.632,1466.645,P
1833,306880.712,4712574.758,1463.574,P
1834,306863.883,4712440.468,1454.682,P
1835,306942.921,4713077.298,1509.000,P
1836,306937.175,4713062.108,1508.710,P
1837,306930.248,4713053.162,1507.800,P
1838,306919.794,4713044.474,1505.418,P
1839,306871.268,4713133.134,1527.357,P
1840,306870.934,4713121.159,1524.541,P
1841,306876.116,4713112.569,1522.146,P
1842,306870.366,4713104.079,1519.444 P
1843,306879.767,4713099.375,1522.931,P
1844,306889.652,4713115.812,1529.630,P
1845,306892.199,4713099.378,1525.386,P
1846,306891.511,4713089.170,1523.087,P
1847,306848.855,4713012.925,1500.153,P
1848,306836.128,4713003.043,1497.951,P
1849,306828.462,4712996.379,1496.397,P
1850,306831.484,4712986.183,1495.303,P
1851,306839.757,4712977.799,1495.452 P
1852,306851.342,4712967.352,1493.964,P
1853,306858.879,4713000.017,1500.642,P
1854,306882.089,4712959.498,1494.617,P
1855,306892.077,4712985.279,1512.711,P
1856,306901.806,4712981.561,1517.116,P
1857,306912.764,4712980.096,1523.036,P
1858,306923.381,4712976.739,1529.048,P
1859,306919.601,4713000.070,1524.066,P
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1860,306909.498,4712997.079,1521.010,P
1861,306909.651,4713007.219,1517.560,P
1862,306923.377,4713009.624,1523.520,P
1863,306875.284,4713041.128,1503.198,P
1864,306854.485,4713076.206,1511.474,P
1865,306857.697,4713066.611,1508.991,P
1866,306835.505,4713084.202,1516.349,P
1867,306836.791,4713095.958,1521.073,P
1868,306841.547,4713111.025,1526.254,P
1869,306802.449,4713067.610,1516.608,P
1870,306811.227,4713074.530,1516.030,P
1871,306811.323,4713062.428,1512.964,P
1872,306821.709,4713063.361,1511.708,P
1873,306885.198,4712935.350,1488.577,P
1874,306872.660,4712946.844,1488.374,P
1875,306861.024,4712955.676,1490.424,P
1876,306819.950,4712988.313,1495.167,P
1877,306908.163,4712935.860,1490.665,P
1878,306877.152,4712991.177,1505.846,P
1879,306915.227,4712969.094,1522.509,P
1880,306882.270,4712980.236,1507.564,P
1881,306891.423,4712972.992,1508.661,P
1882,306900.816,4712965.613,1510.296,P
1883,306911.025,4712957.817,1512.452,P
1884,306880.248,4713000.978,1508.028,P
1885,306890.927,4713000.881,1511.554,P
1886,306897.571,4713013.354,1516.174,P
1887,306886.932,4713011.990,1511.673,P
1888,306902.909,4713025.949,1506.863,P
1889,306912.143,4713036.274,1503.421,P
1890,306931.634,4713092.431,1510.663,P

1891,306936.178,4713102.129,1511.276,P
1892,306939.408,4713112.166,1513.389,P
1893,306938.989,4713123.248,1514.357,P
1894,306929.377,4713069.034,1508.196,P
1895,306931.677,4713079.356,1508.731,P
1896,306907.040,4713047.572,1505.392,P
1897,306920.053,4713056.924,1506.709,P
1898,306908.255,4713057.812,1514.753,P
1899,306914.838,4713068.822,1516.449,P
1900,306920.502,4713091.093,1517.371,P
1901,306925.949,4713101.950,1516.660,P
1902,306891.494,4713052.351,1509.412,P
1903,306882.419,4713134.037,1531.013,P
1904,306881.686,4713123.718,1528.259,P
1905,306880.556,4713145.813,1534.439,P
1906,306852.353,4713151.811,1539.031,P
1907,306854.893,4713141.972,1536.543,P
1908,306853.802,4713131.599,1533.596,P
1909,306849.698,4713121.842,1529.627,P
1910,306869.215,4713155.576,1535.432,P
1911,306834.578,4713043.909,1504.983,P
1912,306846.516,4713042.594,1503.040,P
1913,306861.315,4713086.845,1512.990,P
1914,306853.304,4713094.535,1516.321,P
1915,306846.614,4713082.908,1512.622,P
1916,306881.199,4713088.059,1519.562,P
1917,306851.857,4713110.371,1521.654,P
1918,306862.295,4713057.047,1508.109,P
1919,306862.813,4713046.234,1504.086,P
1920,306846.080,4713068.121,1511.977,P
1921,306836.471,4713063.506,1509.887,P

1922,306847.262,4713052.619,1508.957,P
1923,306828.709,4713070.577,1511.610,P
1924,306823.228,4713082.413,1516.601,P
1925,306831.048,4713034.185,1501.899,P
1926,306825.127,4713053.270,1509.101,P
1927,306815.658,4713109.342,1528.965,P
1928,306820.545,4713094.552,1520.289,P
1929,306839.530,4713027.869,1499.855,P
1930,306812.353,4713052.041,1510.888,P
1931,306803.517,4713106.000,1534.294,P
1932,306808.192,4713096.718,1528.626,P
1933,306810.801,4713086.499,1524.139,P
1934,306788.125,4713094.145,1531.092,P
1935,306793.394,4713084.791,1527.233,P
1936,306776.495,4713070.304,1529.477 P
1937,306783.692,4713059.779,1527.483,P
1938,306794.997,4713049.968,1520.730,P
1939,306803.564,4713038.739,1516.785,P
1940,306813.866,4713036.266,1510.499,P
1941,306815.656,4713025.881,1503.775,P
1942,306819.456,4713015.321,1498.781,P
1943,306792.593,4713070.031,1519.200,P
1944,306825.909,4713024.705,1499.884,P
1945,306843.564,4712991.392,1498.554,P
1946,306869.230,4712982.002,1501.263,P
1947,306871.086,4712971.932,1498.080,P
1948,306859.589,4712988.812,1501.287,P
1949,306869.139,4713003.814,1502.229,P
1950,306928.709,4713201.767,1523.501,P
1951,306923.487,4713183.888,1521.459,P
1952,306924.692,4713164.489,1519.215,P
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1953,306927.749,4713154.721,1517.066,P
1954,306932.069,4713145.108,1515.730,P
1955,306939.782,4713134.697,1514.664,P
1956,306941.875,4713093.443,1510.164,P
1957,306881.291,4713032.346,1501.305,P
1958,306864.810,4713031.888,1501.257,P
1959,306853.050,4713027.549,1499.085,P
1960,306833.605,4713017.838,1497.239,P
1961,306817.265,4713004.285,1496.761,P
1962,306820.887,4712978.031,1493.470,P
1963,306828.844,4712971.951,1490.922,P
1964,306837.404,4712965.546,1490.284,P
1965,306805.401,4712993.816,1499.597,P
1966,306806.649,4712981.801,1497.751,P
1967,306826.788,4713007.783,1497.697,P
1968,306852.096,4713179.003,1538.175,P
1969,306855.524,4713168.127,1536.555,P
1970,306865.042,4713146.343,1530.566,P
1971,306880.734,4713173.485,1541.268,P
1972,306903.577,4713225.291,1543.135,P
1973,306913.220,4713219.696,1534.561,P
1974,306904.921,4713213.058,1541.189,P
1975,306919.226,4713211.566,1530.093,P
1976,306912.073,4713203.135,1533.391,P
1977,306906.697,4713190.986,1532.484,P
1978,306901.723,4713202.942,1540.568,P
1979,306902.529,4713176.397,1536.208,P
1980,306833.692,4713279.541,1556.295,P
1981,306816.981,4713289.952,1559.328,P
1982,306808.635,4713296.512,1560.255,P
1983,306797.169,4713297.664,1562.487,P

1984,306785.622,4713295.274,1563.715,P
1985,306771.050,4713297.310,1564.871,P
1986,306836.882,4713266.667,1554.960,P
1987,306825.361,4713270.304,1557.284,P
1988,306806.591,4713279.895,1560.610,P
1989,306795.242,4713282.884,1561.587,P
1990,306779.297,4713284.236,1562.655,P
1991,306813.914,4713269.897,1559.106,P
1992,306907.076,4713251.122,1539.257,P
1993,306905.573,4713239.568,1540.582,P
1994,306916.005,4713239.547,1531.859,P
1995,306913.577,4713271.703,1536.113,P
1996,306904.386,4713280.188,1538.703,P
1997,306893.844,4713285.883,1541.208,P
1998,306900.603,4713269.890,1542.114,P
1999,306883.112,4713283.021,1544.872,P
2000,306845.300,4713275.268,1553.162,P
2001,306855.828,4713275.899,1551.244,P
2002,306867.056,4713276.303,1549.245,P
2003,306881.596,4713268.275,1546.693,P
2004,306891.407,4713259.728,1544.593,P
2005,306848.558,4713265.620,1553.173,P
2006,306862.860,4713264.025,1549.640,P
2007,306880.079,4713257.400,1546.274,P
2008,306895.161,4713250.447,1544.318,P
2009,306797.198,4713269.479,1562.089,P
2010,306821.471,4713260.787,1557.418,P
2011,306865.675,4713250.760,1549.530,P
2012,306857.965,4713244.225,1550.539,P
2013,306869.564,4713238.760,1548.422,P
2014,306879.962,4713238.061,1547.213,P

2015,306894.501,4713238.286,1545.198,P
2016,306803.905,4713261.508,1560.285,P
2017,306829.397,4713254.397,1555.724,P
2018,306797.265,4713316.638,1563.055,P
2019,306793.873,4713332.199,1563.045,P
2020,306787.258,4713340.373,1562.632,P
2021,306784.079,4713323.862,1563.992,P
2022,306775.185,4713336.077,1564.642,P
2023,306778.534,4713309.429,1564.979,P
2024,306773.231,4713325.824,1566.261,P
2025,306769.624,4713315.683,1565.630,P
2026,306791.151,4713307.251,1563.770,P
2027,306803.976,4713308.558,1562.386,P
2028,306786.129,4713267.453,1562.941,P
2029,306758.403,4713303.499,1566.507,P
2030,306751.029,4713313.776,1567.700,P
2031,306777.059,4713272.635,1563.502,P
2032,306767.035,4713283.520,1564.244,P
2033,306759.726,4713293.252,1565.526,P
2034,306793.346,4713246.619,1561.064,P
2035,306886.705,4713220.397,1546.229,P
2036,306893.086,4713212.357,1545.633,P
2037,306872.274,4713226.311,1548.039,P
2038,306843.899,4713245.818,1551.937,P
2039,306860.159,4713231.469,1549.388,P
2040,306847.712,4713234.637,1550.473,P
2041,306875.640,4713213.578,1547.432,P
2042,306887.724,4713202.798,1544.667,P
2043,306875.223,4713195.137,1544.638,P
2044,306865.149,4713217.051,1548.660,P
2045,306825.434,4713243.271,1553.688,P
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2046,306835.840,4713236.735,1552.087,P
2047,306805.788,4713245.150,1558.190,P
2048,306847.127,4713223.409,1549.644,P
2049,306868.046,4713204.820,1546.818,P
2050,306855.867,4713211.726,1547.929,P
2051,306824.795,4713226.528,1551.730,P
2052,306791.025,4713233.842,1558.935,P
2053,306894.856,4713191.602,1541.383,P
2054,306826.705,4713287.330,1557.943,P
2055,306842.503,4713174.257,1540.384,P
2056,306838.262,4713183.442,1542.352,P
2057,306829.034,4713189.354,1544.281,P
2058,306817.928,4713189.985,1545.179,P
2059,306807.042,4713191.030,1547.494,P
2060,306765.817,4713230.660,1564.744,P
2061,306757.798,4713238.352,1565.183,P
2062,306749.597,4713244.143,1566.929,P
2063,306748.332,4713262.418,1568.494,P
2064,306758.878,4713254.267,1567.668,P
2065,306769.260,4713248.754,1565.803,P
2066,306926.319,4713219.141,1526.659,P
2067,306922.496,4713229.875,1528.161,P
2068,306843.909,4713194.297,1541.414,P
2069,306822.536,4713199.163,1544.172,P
2070,306833.562,4713198.513,1542.354,P
2071,306820.049,4713215.891,1551.399,P
2072,306774.602,4713225.033,1561.469,P
2073,306739.089,4713230.976,1566.439,P
2074,306750.169,4713228.343,1564.856,P
2075,306761.530,4713221.390,1562.830,P
2076,306858.010,4713299.995,1540.146,P

2077,306847.588,4713303.047,1541.953,P
2078,306838.601,4713309.839,1542.496,P
2079,306832.157,4713321.360,1543.030,P
2080,306828.970,4713332.359,1544.285,P
2081,306824.846,4713342.949,1544.975,P
2082,306914.044,4713303.506,1534.482,P
2083,306902.915,4713302.020,1535.349,P
2084,306891.965,4713298.156,1536.889,P
2085,306878.716,4713297.817,1537.745,P
2086,306850.568,4713313.411,1541.106,P
2087,306843.801,4713322.330,1542.043,P
2088,306824.326,4713353.007,1545.059,P
2089,306826.028,4713364.800,1543.758,P
2090,306841.907,4713337.586,1547.039,P
2091,306788.756,4713208.285,1554.816,P
2092,306800.590,4713206.123,1553.996,P
2093,306809.680,4713201.503,1548.353,P
2094,306769.185,4713212.175,1557.699,P
2095,306778.710,4713208.350,1555.688,P
2096,306763.780,4713272.730,1564.950,P
2097,306770.018,4713264.043,1565.342,P
2098,306789.993,4713256.291,1562.118,P
2099,306863.194,4713178.096,1541.361,P
2100,306869.500,4713169.066,1538.889,P
2101,306879.044,4713157.933,1538.090,P
2102,306811.611,4713234.704,1554.521,P
2103,306909.635,4713260.931,1539.841,P
2104,306923.516,4713247.683,1528.140,P
2105,306925.216,4713258.176,1528.838,P
2106,306925.060,4713272.211,1529.962,P
2107,306801.553,4713232.219,1555.984,P

2108,306913.772,4712326.004,1485.854,rot ampliacion
2109,306914.678,4712338.880,1486.459,rot ampliacion
2110,306959.041,4711864.369,1461.546,rot ampliacion
2111,306961.664,4711854.645,1461.944 rot ampliacion
2112,306961.525,4711843.593,1461.006,rot ampliacion
2113,306965.915,4711833.043,1461.123,rot ampliacion
2114,306970.720,4711822.181,1461.262,rot ampliacion
2115,306973.131,4711810.825,1460.266,rot ampliacion
2116,306956.465,4711827.406,1457.819,rot ampliacion
2117,307193.612,4711128.079,1421.833,rot ampliacion
2118,307198.626,4711117.419,1421.188,rot ampliacion
2119,307196.328,4711107.026,1418.056,rot ampliacion
2120,307181.186,4711127.737,1418.717,rot ampliacion
2121,307186.265,4711116.255,1418.065,rot ampliacion
2122,307147.735,4710690.245,1428.887,rot ampliacion
2123,307157.524,4710699.444,1426.817,rot ampliacion
2124,307198.534,4710747.726,1416.723,rot ampliacion
2125,307190.969,4710727.408,1423.828,rot ampliacion
2126,307185.134,4710718.318,1425.796,rot ampliacion
2127,307179.749,4710708.821,1428.908,rot ampliacion
2128,307173.858,4710700.610,1431.498,rot ampliacion
2129,307167.636,4710692.618,1435.684,rot ampliacion
2130,307161.281,4710681.024,1438.866,rot ampliacion
2131,307158.221,4710670.420,1440.537,rot ampliacion
2132,307207.235,4710757.903,1420.373,rot ampliacion
2133,307148.361,4710017.030,1387.267,rot ampliacion
2134,307289.089,4709584.350,1388.181,rot ampliacion
2135,305668.033,4713338.219,1800.010,rot

2136,305672.745,4713326.861,1800.579,rot

2137,305673.467,4713316.512,1801.386,rot

2138,305671.983,4713300.143,1802.932,rot
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2139,305668.929,4713285.843,1804.540,rot
2140,305668.384,4713274.988,1805.268,rot
2141,305671.642,4713263.027,1805.101,rot
2142,305674.742,4713252.444,1804.725,rot
2143,305674.334,4713242.092,1804.031,rot
2144,305670.743,4713230.415,1802.592,rot
2145,305662.016,4713295.727,1805.115,rot
2146,305654.095,4713288.867,1807.278,rot
2147,305644.484,4713279.488,1809.802,rot
2148,305636.109,4713272.713,1811.448,rot
2149,305624.377,4713262.523,1813.540,rot
2150,305614.854,4713252.821,1815.073,rot
2151,305666.935,4713218.887,1800.852,rot
2152,305664.468,4713208.822,1800.442,rot
2153,305662.247,4713197.953,1799.195,rot
2154,305660.403,4713187.620,1797.711,rot
2155,305658.862,4713176.118,1795.944 rot
2156,305656.018,4713217.912,1802.842,rot
2157,305659.153,4713227.968,1804.451,rot
2158,305662.958,4713237.816,1806.099,rot
2159,305682.558,4713226.044,1796.166,rot
2160,305686.083,4713236.918,1796.721,rot
2161,305688.127,4713247.536,1797.618,rot
2162,305687.627,4713257.948,1798.587 ,rot
2163,305685.650,4713268.464,1797.482,rot
2164,305687.144,4713279.073,1797.757 ,rot
2165,305693.295,4713221.522,1792.434 rot
2166,305671.141,4713192.336,1794.901,rot
2167,305674.662,4713181.195,1792.374,rot
2168,305677.096,4713202.395,1794.624 rot
2169,305686.098,4713196.406,1790.072,rot

2170,305687.893,4713208.119,1791.382,rot
2171,305697.740,4713210.941,1788.522,rot
2172,305703.230,4713219.378,1788.076,rot
2173,305702.300,4713229.658,1789.479,rot
2174,305700.823,4713240.209,1790.636,rot
2175,305702.467,4713251.428,1790.783,rot
2176,305702.450,4713263.317,1790.758,rot
2177,305703.079,4713274.154,1790.687 ,rot
2178,305906.734,4713274.530,1732.798,rot
2179,305894.899,4713261.849,1739.008,rot
2180,305883.648,4713251.214,1743.991,rot
2181,305869.419,4713239.115,1749.546,rot
2182,305858.049,4713233.603,1752.565,rot
2183,305846.669,4713229.428,1754.723,rot
2184,305836.561,4713227.777,1756.306,rot
2185,305825.747,4713222.507,1758.540,rot
2186,305814.222,4713224.364,1762.540,rot
2187,305801.278,4713222.633,1765.438,rot
2188,305790.049,4713218.840,1767.493,rot
2189,305774.150,4713214.231,1770.445,rot
2190,305767.242,4713203.955,1772.364,rot
2191,305752.102,4713183.128,1774.982,rot
2192,305745.995,4713175.003,1777.088,rot
2193,305735.790,4713168.074,1778.684,rot
2194,305725.498,4713160.155,1781.446,rot
2195,305714.989,4713157.719,1784.661,rot
2196,305704.621,4713160.180,1786.185,rot
2197,305689.597,4713162.441,1788.415,rot
2198,305680.095,4713152.416,1790.504,rot
2199,305669.850,4713142.892,1792.420,rot
2200,305659.067,4713134.552,1793.395,rot

2201,305806.821,4712975.426,1760.984,rot
2202,305811.083,4712985.085,1760.984,rot
2203,305816.363,4712994.043,1760.669,rot
2204,305823.560,4713002.458,1761.324,rot
2205,305829.540,4713011.058,1762.195,rot
2206,305834.407,4713021.863,1762.950,rot
2207,305836.637,4713032.166,1763.451,rot
2208,305840.801,4713042.882,1764.331,rot
2209,305843.007,4713054.318,1765.305,rot
2210,305844.554,4713064.464,1766.332,rot
2211,305844.180,4713074.985,1767.250,rot
2212,305847.077,4713086.825,1767.876,rot
2213,305849.041,4713096.986,1768.302,rot
2214,305850.093,4713107.946,1768.443,rot
2215,305847.018,4713118.655,1768.715,rot
2216,305845.144,4713128.526,1768.557 ,rot
2217,305840.489,4713137.598,1769.039,rot
2218,305833.305,4713145.984,1769.476,rot
2219,305825.189,4713152.785,1769.799,rot
2220,305816.316,4713159.511,1769.924 rot
2221,305810.139,4713169.852,1769.631,rot
2222,305806.015,4713180.747,1769.050,rot
2223,305802.058,4713190.200,1769.507 ,rot
2224,305794.755,4713199.875,1769.747 ,rot
2225,305789.464,4713230.122,1769.818,rot
2226,305791.683,4713239.949,1770.913,rot
2227,305789.538,4713251.122,1771.101,rot
2228,305784.181,4713259.730,1771.250,rot
2229,305780.507,4713270.557,1771.636,rot
2230,305775.571,4713280.474,1771.253,rot
2231,305766.638,4713285.283,1770.921,rot
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2232,305758.192,4713293.163,1769.924 rot
2233,305751.459,4713300.887,1769.892,rot
2234,305744.722,4713309.140,1770.898, rot
2235,305623.304,4712819.708,1790.697 ,rot
2236,305633.087,4712828.958,1788.909,rot
2237,305640.568,4712841.902,1786.778,rot
2238,305645.842,4712850.788,1785.007,rot
2239,305653.499,4712857.752,1783.429,rot
2240,305659.006,4712867.333,1781.221,rot
2241,305664.361,4712878.874,1779.524 rot
2242,305670.070,4712889.355,1777.848,rot
2243,305674.967,4712898.545,1775.849,rot
2244,305680.563,4712909.036,1773.776,rot
2245,305696.718,4712915.930,1772.124 rot
2246,305706.955,4712921.160,1770.783,rot
2247,305716.938,4712926.624,1768.518,rot
2248,305726.745,4712930.029,1767.644,rot
2249,305738.053,4712930.200,1766.696,rot
2250,305748.679,4712932.926,1765.554,rot
2251,305759.811,4712932.824,1764.699,rot
2252,305772.712,4712934.003,1763.518,rot
2253,305783.724,4712941.504,1762.184,rot
2254,305788.964,4712950.512,1760.993,rot
2255,305795.929,4712957.832,1760.125,rot
2256,305803.892,4712964.921,1759.494 rot
2257,305817.780,4712970.343,1758.380,rot
2258,305827.212,4712966.691,1756.481,rot
2259,305838.060,4712963.052,1755.786,rot
2260,305849.423,4712963.728,1754.246,rot
2261,305856.930,4712971.315,1753.516,rot
2262,305863.757,4712982.628,1752.467 ,rot

2263,305871.018,4712991.431,1750.803,rot
2264,305875.663,4713000.841,1750.065,rot
2265,305877.861,4713014.376,1748.695,rot
2266,305882.864,4713024.365,1747.246,rot
2267,305893.970,4713028.191,1746.710,rot
2268,305904.483,4713033.287,1743.908,rot
2269,305910.493,4713041.928,1742.200,rot
2270,305913.022,4713054.245,1740.798,rot
2271,305917.963,4713065.447,1737.044,rot
2272,305921.848,4713075.106,1734.239,rot
2273,305930.414,4713082.868,1732.562,rot
2274,305941.623,4713091.091,1728.282,rot
2275,305952.452,4713097.882,1726.096,rot
2276,305962.200,4713104.699,1723.741,rot
2277,305968.002,4713114.879,1722.103,rot
2278,305980.943,4713116.662,1719.572,rot
2279,305993.315,4713119.363,1717.513,rot
2280,306005.284,4713121.169,1716.016,rot
2281,306016.018,4713128.051,1713.494rot
2282,305747.509,4712943.952,1766.355,rot
2283,305736.669,4712942.420,1767.767 ,rot
2284,305725.534,4712947.394,1768.891,rot
2285,305715.506,4712947.579,1769.917 ,rot
2286,305702.068,4712948.088,1771.113,rot
2287,305691.867,4712948.180,1772.250,rot
2288,305680.975,4712944.550,1773.038,rot
2289,305670.695,4712941.443,1774.083,rot
2290,305665.212,4712932.870,1774.796,rot
2291,305846.774,4713031.489,1761.617 rot
2292,305850.706,4713044.259,1762.436,rot
2293,305854.634,4713054.492,1762.572,rot

2294,305858.741,4713063.959,1762.283,rot
2295,305858.628,4713074.333,1762.699,rot
2296,305863.384,4713084.256,1762.789,rot
2297,305868.567,4713093.987,1763.069,rot
2298,305871.414,4713103.991,1763.022,rot
2299,305870.850,4713114.126,1762.689,rot
2300,305867.285,4713123.832,1762.540,rot
2301,305864.604,4713135.036,1762.049,rot
2302,305861.985,4713145.742,1761.748,rot
2303,305859.018,4713155.602,1761.304,rot
2304,305854.375,4713166.264,1760.957 ,rot
2305,305848.801,4713175.228,1760.427 ,rot
2306,305842.547,4713183.839,1759.954 rot
2307,305836.391,4713192.972,1760.481,rot
2308,305833.191,4713203.751,1760.121,rot
2309,305826.879,4713212.243,1760.254 rot
2310,305822.282,4713202.391,1762.690,rot
2311,305812.818,4713198.935,1765.851,rot
2312,305874.986,4712971.104,1756.294 rot
2313,305877.406,4712960.909,1757.491,rot
2314,305877.547,4712948.516,1759.569,rot
2315,305875.003,4712935.151,1761.384,rot
2316,305872.817,4712922.409,1763.016,rot
2317,305871.771,4712909.851,1764.317 ,rot
2318,305869.397,4712895.393,1766.681,rot
2319,305859.302,4712882.755,1768.325,rot
2320,305827.885,4712845.363,1777.164,rot
2321,305820.975,4712837.807,1779.126,rot
2322,305814.717,4712825.285,1782.550,rot
2323,305852.365,4712872.875,1770.235,rot
2324,305852.275,4712862.517,1772.360,rot
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2325,305853.350,4712845.596,1775.571,rot
2326,305842.167,4712861.744,1773.077 rot
2327,305842.125,4712844.797,1776.231,rot
2328,305838.836,4712835.278,1778.293,rot
2329,305833.544,4712853.652,1774.844 rot
2330,305828.385,4712826.913,1780.885,rot
2331,305832.577,4712869.278,1772.240,rot
2332,305833.460,4712884.396,1769.270,rot
2333,305835.776,4712894.920,1767.596,rot
2334,305839.982,4712908.161,1764.677 ,rot
2335,305843.129,4712921.812,1762.679,rot
2336,305847.537,4712945.318,1759.436,rot
2337,305782.395,4712828.545,1786.487 ,rot
2338,305786.871,4712839.785,1783.077 ,rot
2339,305793.000,4712852.310,1779.283,rot
2340,305799.516,4712863.211,1776.302,rot
2341,305805.040,4712871.885,1773.630,rot
2342,305811.645,4712883.785,1770.746,rot
2343,305817.706,4712898.772,1767.009,rot
2344,305825.840,4712914.120,1764.666,rot
2345,305825.967,4712926.811,1762.390,rot
2346,305827.998,4712944.709,1759.789,rot
2347,305520.943,4712841.624,1800.559,rot
2348,305532.966,4712844.109,1798.189,rot
2349,305550.570,4712854.433,1794.032,rot
2350,305564.568,4712865.957,1791.072,rot
2351,305577.961,4712876.344,1788.985,rot
2352,305591.022,4712885.803,1786.734,rot
2353,305604.352,4712890.381,1785.096,rot
2354,305620.079,4712896.940,1782.420,rot
2355,305630.914,4712909.446,1780.589,rot

2356,305640.616,4712917.797,1778.654rot
2357,305656.710,4712923.818,1777.234,rot
2358,305671.761,4712917.252,1775.705,rot
2359,305697.648,4712926.216,1771.517 ,rot
2360,305681.004,4712929.384,1774.846,rot
2361,305629.836,4712892.181,1782.362,rot
2362,305638.051,4712898.780,1781.045,rot
2363,305527.280,4712811.358,1800.697 ,rot
2364,305531.785,4712821.453,1799.280,rot
2365,305543.630,4712829.631,1797.606,rot
2366,305550.120,4712837.461,1795.886,rot
2367,305525.047,4712831.548,1799.772,rot
2368,305508.825,4712840.707,1802.298,rot
2369,305496.862,4712838.854,1804.403,rot
2370,305486.207,4712836.800,1806.170,rot
2371,305479.108,4712855.663,1808.689,rot
2372,305494.483,4712856.709,1805.292,rot
2373,305505.389,4712857.646,1803.230,rot
2374,305516.263,4712858.245,1801.481,rot
2375,305528.666,4712858.343,1799.196,rot
2376,305435.427,4712887.043,1820.969,rot
2377,305447.939,4712886.704,1817.148,rot
2378,305458.489,4712886.895,1814.230,rot
2379,305471.528,4712889.149,1811.062,rot
2380,305483.249,4712888.334,1808.289,rot
2381,305498.927,4712884.886,1805.995,rot
2382,305510.251,4712879.521,1804.027 ,rot
2383,305521.169,4712877.742,1802.531,rot
2384,305535.095,4712876.633,1799.456,rot
2385,305544.384,4712951.283,1794.848,rot
2386,305532.196,4712946.830,1795.996,rot

2387,305519.157,4712937.798,1797.943,rot
2388,305510.828,4712927.192,1800.941 rot
2389,305498.386,4712918.527,1804.676,rot
2390,305485.176,4712917.967,1807.624,rot
2391,305473.342,4712924.687,1812.069,rot
2392,305460.658,4712927.243,1815.899,rot
2393,305440.142,4712933.216,1822.115,rot
2394,305427.293,4712938.485,1825.595,rot
2395,305414.113,4712940.826,1828.618,rot
2396,305400.015,4712934.881,1830.611,rot
2397,305429.090,4712925.999,1824.511,rot
2398,305412.934,4712928.679,1828.718,rot
2399,305517.860,4712950.262,1798.383,rot
2400,305506.294,4712951.801,1802.811,rot
2401,305492.542,4712953.103,1807.741,rot
2402,305482.687,4712950.637,1810.433,rot
2403,305474.105,4712942.387,1812.198,rot
2404,305443.601,4712948.033,1821.785,rot
2405,305457.357,4712954.271,1817.811,rot
2406,305472.033,4712959.396,1815.021,rot
2407,305479.441,4712966.999,1813.889,rot
2408,305489.048,4712970.451,1811.983,rot
2409,305502.661,4712965.429,1805.544rot
2410,305513.979,4712960.116,1801.952,rot
2411,305527.214,4712967.475,1797.917 ,rot
2412,305542.863,4712971.927,1795.185,rot
2413,305558.963,4712974.786,1792.676,rot
2414,305576.859,4712978.126,1790.135,rot
2415,305588.663,4712980.953,1788.810,rot
2416,305599.558,4712982.256,1786.919,rot
2417,305610.099,4712985.370,1785.197 ,rot
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2418,305627.336,4712983.365,1783.614,rot
2419,305636.946,4712979.536,1781.904,rot
2420,305647.107,4712979.246,1780.539,rot
2421,305662.103,4712978.277,1778.462,rot
2422,305678.334,4712978.234,1777.035,rot
2423,305690.818,4712977.732,1775.980,rot
2424,305707.664,4712958.367,1772.547 ,rot
2425,305554.571,4712954.587,1793.367 rot
2426,305564.741,4712960.675,1792.370,rot
2427,305575.287,4712963.535,1790.351,rot
2428,305586.198,4712969.148,1789.517 rot
2429,305550.489,4713074.729,1808.908,rot
2430,305552.526,4713064.400,1806.250,rot
2431,305563.498,4713056.260,1804.685,rot
2432,305574.646,4713054.999,1802.580,rot
2433,305587.601,4713049.340,1798.527 ,rot
2434,305599.187,4713044.280,1795.898,rot
2435,305607.476,4713036.558,1793.616,rot
2436,305618.745,4713022.759,1789.117 ,rot
2437,305625.474,4713015.033,1786.113,rot
2438,305634.814,4713005.503,1784.429,rot
2439,305643.685,4712997.465,1782.836,rot
2440,305654.782,4712986.077,1779.975,rot
2441,305578.989,4713042.653,1799.619,rot
2442,305591.095,4713035.935,1795.617 rot
2443,305814.405,4712919.085,1764.428,rot
2444,305803.828,4712926.946,1763.537 rot
2445,305793.260,4712931.718,1763.343,rot
2446,305782.963,4712931.389,1763.755,rot
2447,305828.323,4712902.762,1766.533,rot
2448,305813.372,4712908.187,1766.608,rot

2449,305803.316,4712914.900,1766.137,rot
2450,305792.960,4712921.589,1764.885,rot
2451,305810.185,4712935.008,1762.144 rot
2452,305807.900,4712945.301,1761.286,rot
2453,305534.205,4713072.555,1815.802,rot
2454,305538.036,4713082.638,1816.892,rot
2455,305542.803,4713091.836,1818.667,rot
2456,305550.831,4713100.292,1820.552,rot
2457,305559.571,4713107.392,1821.728,rot
2458,305565.080,4713117.670,1822.709,rot
2459,305567.941,4713129.939,1823.697 ,rot
2460,305568.603,4713142.208,1824.136,rot
2461,305445.020,4713057.891,1850.003,rot
2462,305460.994,4713057.973,1847.420,rot
2463,305472.785,4713063.575,1844.812,rot
2464,305482.210,4713072.286,1841.897 rot
2465,305495.564,4713082.320,1838.942,rot
2466,305508.189,4713093.422,1836.079,rot
2467,305518.562,4713100.880,1833.250,rot
2468,305530.471,4713108.639,1830.418,rot
2469,305543.319,4713114.034,1829.066,rot
2470,305555.349,4713121.444,1827.399,rot
2471,305572.557,4713153.072,1822.912,rot
2472,305580.817,4713168.570,1821.764,rot
2473,305590.077,4713183.356,1819.468,rot
2474,305598.817,4713188.822,1817.280,rot
2475,305610.309,4713196.630,1815.441,rot
2476,305617.637,4713207.507,1813.498,rot
2477,305623.673,4713216.814,1813.019,rot
2478,305774.748,4712946.771,1764.001,rot
2479,305770.800,4712961.074,1764.274 rot

2480,305770.389,4712972.081,1765.481,rot
2481,305775.617,4712981.708,1766.945,rot
2482,305572.735,4712887.545,1791.160,rot
2483,305579.470,4712896.508,1791.672,rot
2484,305584.221,4712907.180,1791.895,rot
2485,305556.740,4712874.080,1793.764,rot
2486,305594.493,4712909.282,1789.583,rot
2487,305600.323,4712918.796,1788.861,rot
2488,305605.554,4712929.933,1788.496,rot
2489,305608.989,4712941.789,1787.759,rot
2490,305626.116,4712939.738,1783.721,rot
2491,305637.346,4712934.162,1780.572,rot
2492,305670.406,4712984.472,1778.300,rot
2493,305665.291,4712996.049,1779.780,rot
2494,305717.575,4712962.002,1775.227 ,rot
2495,305728.898,4712963.998,1773.611,rot
2496,305736.502,4712971.465,1773.028,rot
2497,305746.678,4712975.637,1772.166,rot
2498,305734.376,4712954.070,1769.061,rot
2499,305757.334,4712968.038,1766.884,rot
2500,305765.691,4712983.011,1769.744 rot
2501,305757.587,4712991.606,1769.861,rot
2502,305750.690,4712999.655,1772.091,rot
2503,305706.262,4712978.689,1775.754 rot
2504,305716.465,4712980.385,1775.223,rot
2505,305724.933,4712986.659,1774.612,rot
2506,305737.098,4712993.639,1773.370,rot
2507,305772.402,4712992.397,1767.185,rot
2508,305784.216,4712993.628,1765.159,rot
2509,305796.955,4712993.072,1762.989,rot
2510,305805.729,4712998.888,1762.743,rot
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2511,305782.797,4712920.846,1766.667 ,rot
2512,305771.959,4712916.860,1768.173,rot
2513,305761.102,4712922.447,1768.252,rot
2514,305656.248,4712938.214,1777.360,rot
2515,305844.897,4712879.905,1770.121,rot
2516,305858.155,4712893.504,1767.528,rot
2517,305846.715,4712899.929,1766.960,rot
2518,305810.308,4712842.599,1779.630,rot
2519,305815.499,4712852.922,1776.913,rot
2520,305819.431,4712863.597,1774.625,rot
2521,305805.329,4712895.673,1768.962,rot
2522,305744.286,4713008.048,1775.019,rot
2523,305733.812,4713014.709,1777.634,rot
2524,305726.203,4713023.273,1780.619,rot
2525,305621.975,4713032.338,1790.949,rot
2526,305630.113,4713038.737,1791.488,rot
2527,305568.741,4712989.171,1793.537 rot
2528,305574.846,4712997.277,1793.653,rot
2529,305578.689,4713009.117,1794.725,rot
2530,305583.820,4713018.554,1795.637 rot
2531,305602.855,4713013.216,1790.460,rot
2532,305647.595,4713162.085,1795.980,rot
2533,305631.970,4713142.364,1797.400,rot
2534,305632.399,4713155.065,1798.746,rot
2535,305635.776,4713164.957,1799.937 rot
2536,305636.581,4713175.479,1801.530,rot
2537,305640.427,4713185.221,1802.910,rot
2538,305647.589,4713193.082,1802.972,rot
2539,305649.871,4713205.954,1803.552,rot
2540,305633.684,4713210.083,1807.388,rot
2541,305637.796,4713219.278,1810.020,rot

2542,305617.266,4713145.237,1801.606,rot
2543,305619.222,4713157.637,1803.192,rot
2544,305622.859,4713167.625,1804.572,rot
2545,305623.785,4713178.637,1805.717 ,rot
2546,305623.922,4713189.026,1807.358,rot
2547,305611.402,4713121.911,1801.136,rot
2548,305609.860,4713132.206,1802.280,rot
2549,305609.821,4713152.721,1804.674,rot
2550,305603.564,4713141.048,1805.530,rot
2551,305609.228,4713163.720,1807.920,rot
2552,305612.682,4713173.222,1808.757 ,rot
2553,305613.843,4713184.829,1811.124rot
2554,305588.082,4713132.559,1811.271,rot
2555,305591.303,4713143.628,1811.712,rot
2556,305594.589,4713154.695,1812.283,rot
2557,305595.311,4713164.965,1813.376,rot
2558,305597.928,4713174.847,1814.388,rot
2559,305558.721,4713081.931,1809.128,rot
2560,305567.894,4713088.516,1809.585,rot
2561,305575.860,4713096.008,1810.034,rot
2562,305582.384,4713106.505,1810.044,rot
2563,305585.588,4713116.028,1810.399,rot
2564,305577.671,4713123.769,1816.372,rot
2565,305579.531,4713139.049,1817.943,rot
2566,305624.552,4712956.128,1785.003,rot
2567,305623.508,4712968.277,1785.358,rot
2568,305601.476,4713055.492,1797.450,rot
2569,305612.207,4713063.536,1797.053,rot
2570,305627.111,4713074.981,1796.238,rot
2571,305641.830,4713085.104,1795.282,rot
2572,305656.206,4713094.968,1794.463,rot

2573,305665.953,4713102.770,1794.146,rot
2574,305688.347,4713123.195,1791.452 rot
2575,305700.062,4713136.080,1788.509,rot
2576,305709.258,4713147.191,1785.973,rot
2577,305678.168,4713052.753,1789.386,rot
2578,305696.557,4713046.308,1787.799,rot
2579,305708.179,4713044.129,1786.874,rot
2580,305724.912,4713039.306,1784.919,rot
2581,305736.293,4713036.307,1783.536,rot
2582,305764.267,4713052.078,1783.271,rot
2583,305775.046,4713065.073,1783.125,rot
2584,305784.289,4713079.277,1783.069,rot
2585,305791.228,4713087.398,1782.950,rot
2586,305795.727,4713097.019,1782.922,rot
2587,305794.697,4713109.908,1782.885,rot
2588,305787.815,4713119.939,1782.456,rot
2589,305775.110,4713127.371,1782.089,rot
2590,305762.445,4713133.178,1782.662,rot
2591,305748.480,4713137.267,1783.538,rot
2592,305733.395,4713141.782,1784.250,rot
2593,305786.236,4713209.204,1771.186,rot
2594,305833.696,4713158.278,1766.844,rot
2595,305784.377,4713160.342,1775.504,rot
2596,305774.446,4713165.389,1775.566,rot
2597,305761.795,4713168.262,1776.343,rot
2598,305640.795,4713018.587,1785.166,rot
2599,305646.922,4713030.324,1786.091,rot
2600,305654.350,4713045.626,1788.077 ,rot
2601,305531.901,4712977.496,1799.481,rot
2602,305536.911,4712988.185,1800.901,rot
2603,305536.017,4712998.763,1802.976,rot
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2604,305536.898,4713009.479,1803.417 rot
2605,305539.434,4713020.685,1804.243,rot
2606,305538.654,4713032.696,1805.038,rot
2607,305539.903,4713042.738,1805.894,rot
2608,305528.122,4713023.206,1806.365,rot
2609,305528.073,4713034.248,1807.579,rot
2610,305530.414,4713046.236,1809.056,rot
2611,305534.621,4713056.424,1809.795,rot
2612,305542.400,4713063.729,1808.795,rot
2613,305661.824,4713054.260,1789.131,rot
2614,305670.670,4713072.337,1791.118,rot
2615,305676.718,4713087.287,1792.083,rot
2616,305681.745,4713099.082,1792.747 ,rot
2617,305688.779,4713111.722,1792.383,rot
2618,305658.099,4713035.825,1786.490,rot
2619,305659.239,4713066.330,1790.978,rot
2620,305684.910,4713069.879,1791.156,rot
2621,305713.410,4713135.011,1787.667 ,rot
2622,305693.859,4713064.547,1790.602,rot
2623,305720.189,4713127.078,1788.021,rot
2624,305713.036,4713056.779,1787.828,rot
2625,305731.899,4713124.770,1787.158,rot
2626,305730.524,4713051.301,1786.105,rot
2627,305746.585,4713124.530,1785.254,rot
2628,305746.221,4713050.503,1784.986,rot
2629,305757.989,4713120.923,1784.502,rot
2630,305767.861,4713116.541,1784.023,rot
2631,305778.608,4713113.824,1783.634,rot
2632,305785.283,4713095.585,1783.656,rot
2633,305765.194,4713089.629,1786.062,rot
2634,305739.460,4713086.174,1787.557 ,rot

2635,305713.679,4713090.803,1790.175,rot
2636,305692.779,4713101.987,1791.866,rot
2637,305837.413,4713173.742,1762.687 ,rot
2638,305830.012,4713182.150,1762.678,rot
2639,305806.952,4713208.542,1767.486,rot
2640,305816.568,4713212.945,1763.517,rot
2641,305846.833,4713156.723,1763.749,rot
2642,305819.361,4713174.594,1766.493,rot
2643,305817.454,4713188.793,1765.290,rot
2644,305849.332,4713146.319,1764.674,rot
2645,305853.295,4713135.598,1764.757 ,rot
2646,305860.357,4713114.937,1765.164,rot
2647,305783.801,4712975.004,1763.160,rot
2648,305795.611,4712977.138,1762.729,rot
2649,305782.007,4712961.200,1762.988,rot
2650,305791.792,4712967.379,1761.688,rot
2651,305757.594,4712943.886,1766.305,rot
2652,305765.282,4712951.289,1765.326,rot
2653,305745.693,4712956.675,1767.421,rot
2654,305704.541,4712933.809,1770.739,rot
2655,305689.228,4712937.788,1773.303,rot
2656,305718.391,4712937.798,1769.757 ,rot
2657,305688.067,4712922.053,1773.574,rot
2658,305746.608,4712988.100,1773.020,rot
2659,305722.340,4712971.850,1775.575,rot
2660,305714.690,4713174.284,1784.373,rot
2661,305711.904,4713189.828,1784.334,rot
2662,305711.094,4713200.280,1784.073,rot
2663,305702.275,4713173.817,1786.317 ,rot
2664,305700.511,4713187.901,1786.221,rot
2665,305682.808,4713172.968,1790.777 ,rot

2666,305675.641,4713163.100,1791.842,rot
2667,305664.901,4713165.547,1793.752,rot
2668,305653.708,4713146.676,1794.213,rot
2669,305696.725,4713151.255,1788.628,rot
2670,305659.968,4713111.584,1794.998,rot
2671,305657.362,4713124.194,1794.583,rot
2672,305667.561,4713122.143,1794.916,rot
2673,305684.881,4713134.647,1792.042,rot
2674,305673.446,4712953.598,1776.954,rot
2675,305680.217,4712962.584,1776.973,rot
2676,305690.603,4712963.183,1776.088,rot
2677,305635.987,4712947.687,1781.846,rot
2678,305645.793,4712969.313,1781.506,rot
2679,305645.581,4712944.775,1779.703,rot
2680,305649.097,4712959.284,1780.357 ,rot
2681,305657.075,4712950.881,1778.522,rot
2682,305658.682,4712964.298,1779.156,rot
2683,305649.819,4713008.595,1783.327 ,rot
2684,305654.921,4713022.805,1784.620,rot
2685,305668.946,4713046.096,1788.215,rot
2686,305586.230,4712998.640,1791.493,rot
2687,305591.964,4713012.012,1792.417 ,rot
2688,305594.567,4712992.041,1788.941,rot
2689,305603.277,4713002.764,1788.796,rot
2690,305534.524,4712957.766,1796.208,rot
2691,305632.645,4712923.876,1781.082,rot
2692,305596.006,4712898.544,1789.932,rot
2693,305604.861,4712904.165,1788.607 ,rot
2694,305611.594,4712916.828,1787.962,rot
2695,305615.956,4712932.276,1785.866,rot
2696,305621.827,4712921.142,1784.948,rot
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2697,305615.149,4712950.710,1786.584,rot
2698,305612.886,4712995.484,1786.381,rot
2699,305623.470,4713001.057,1785.561,rot
2700,305667.193,4713030.864,1785.502,rot
2701,305665.150,4713010.163,1782.544rot
2702,305669.511,4713019.710,1783.891,rot
2703,305679.445,4713038.307,1786.990,rot
2704,305715.476,4713028.627,1783.645,rot
2705,305675.352,4713000.640,1780.742,rot
2706,305683.340,4712990.529,1778.472,rot
2707,305681.969,4713011.028,1781.777 ,rot
2708,305686.630,4713022.579,1783.624,rot
2709,305691.055,4712999.514,1779.335,rot
2710,305698.991,4713033.310,1784.887 rot
2711,305696.333,4712987.009,1777.105,rot
2712,305700.118,4713014.375,1781.589,rot
2713,305702.471,4712997.076,1777.608,rot
2714,305711.982,4712993.852,1776.459,rot
2715,305709.643,4713006.062,1778.499,rot
2716,305715.535,4713015.259,1779.953,rot
2717,305722.905,4712997.532,1775.601,rot
2718,305623.398,4713062.196,1796.053,rot
2719,305636.940,4713069.619,1795.366,rot
2720,305654.576,4713083.063,1794.473,rot
2721,305632.817,4713027.443,1787.720,rot
2722,305651.157,4713060.341,1791.292,rot
2723,305640.961,4713047.198,1791.378,rot
2724,305620.248,4713046.692,1794.777 ,rot
2725,305632.463,4713055.696,1794.362,rot
2726,305750.603,4713024.625,1778.438,rot
2727,305762.986,4713029.933,1778.287 ,rot

2728,305775.616,4713040.454,1778.139,rot
2729,305784.799,4713055.071,1778.606,rot
2730,305794.049,4713071.479,1779.346,rot
2731,305802.982,4713119.191,1780.127 ,rot
2732,305794.306,4713132.339,1778.973,rot
2733,305783.464,4713141.515,1778.985,rot
2734,305766.988,4713145.171,1780.419,rot
2735,305750.368,4713147.438,1781.555,rot
2736,305751.828,4713160.522,1779.082,rot
2737,305774.949,4713155.185,1777.426,rot
2738,305805.281,4713133.627,1777.374,rot
2739,305814.001,4713112.079,1778.182,rot
2740,305813.468,4713092.884,1776.899,rot
2741,305811.802,4713079.591,1775.760,rot
2742,305805.650,4713065.730,1775.843,rot
2743,305799.397,4713055.393,1775.189,rot
2744,305791.988,4713044.241,1775.486,rot
2745,305774.390,4713024.892,1775.340,rot
2746,305762.863,4713018.462,1775.991,rot
2747,305770.334,4713008.641,1773.059,rot
2748,305781.423,4713014.823,1772.121,rot
2749,305790.468,4713023.913,1771.609,rot
2750,305798.401,4713032.623,1771.132,rot
2751,305808.061,4713045.667,1771.568,rot
2752,305814.907,4713057.571,1772.174,rot
2753,305819.508,4713069.936,1773.055,rot
2754,305823.810,4713088.475,1773.263,rot
2755,305827.284,4713106.792,1774.135,rot
2756,305824.729,4713122.241,1774.723,rot
2757,305816.427,4713136.738,1775.256,rot
2758,305808.103,4713146.257,1774.711,rot

2759,305811.492,4713033.324,1768.510,rot
2760,305824.334,4713054.025,1769.508, rot
2761,305829.993,4713069.758,1770.289,rot
2762,305836.565,4713087.357,1770.198,rot
2763,305838.621,4713102.074,1771.092,rot
2764,305791.771,4713167.395,1773.394,rot
2765,305779.135,4713174.843,1773.935,rot
2766,305769.139,4713181.168,1774.487 ,rot
2767,305778.587,4713186.568,1772.691,rot
2768,305793.133,4713185.154,1771.281,rot
2769,305775.666,4713197.743,1773.106,rot
2770,305820.177,4712953.692,1759.911,rot
2771,305836.244,4712930.094,1762.319,rot
2772,305801.867,4713009.401,1765.870,rot
2773,305811.521,4713019.726,1766.321,rot
2774,305821.072,4713028.981,1765.980,rot
2775,305829.094,4713042.333,1766.869,rot
2776,305723.033,4713187.974,1782.414rot
2777,305719.762,4713209.892,1782.514 rot
2778,305719.082,4713223.245,1782.415,rot
2779,305717.780,4713241.676,1783.696,rot
2780,305715.092,4713254.718,1784.945,rot
2781,305711.787,4713269.016,1785.997 ,rot
2782,305708.109,4713292.585,1788.497 ,rot
2783,305731.422,4713181.889,1780.125,rot
2784,305717.241,4713279.688,1783.479,rot
2785,305710.166,4713310.315,1787.111,rot
2786,305678.680,4713290.375,1800.319,rot
2787,305693.954,4713297.139,1795.488,rot
2788,305692.362,4713309.512,1795.312,rot
2789,305739.567,4713188.513,1778.307 ,rot

Anejo N.° 3. Cartografia y Topografia

35



= GOBIERNO P

e PROYECTO DE VARIANTE DE FONCHANINA Y ACCESO AL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA ‘ [
[ | DE ARAGON ALTOARAGONESA de Ingenieria Civil

2790,305737.587,4713203.553,1779.951,rot
2791,305736.519,4713216.575,1779.932,rot
2792,305735.639,4713231.867,1779.281,rot
2793,305734.252,4713246.751,1779.164rot
2794,305730.884,4713260.654,1778.394,rot
2795,305727.252,4713277.481,1779.156,rot
2796,305721.829,4713297.918,1780.979,rot
2797,305748.136,4713207.349,1776.178,rot
2798,305747.621,4713219.978,1777.060,rot
2799,305744.313,4713238.625,1777.538,rot
2800,305741.126,4713255.140,1776.119,rot
2801,305734.468,4713287.858,1775.417 ,rot
2802,305727.755,4713310.996,1777.694,rot
2803,305758.813,4713209.877,1773.146,rot
2804,305758.442,4713222.217,1774.745,rot
2805,305756.584,4713233.897,1775.250,rot
2806,305754.342,4713244.674,1775.572,rot
2807,305752.133,4713256.356,1774.661,rot
2808,305747.198,4713278.996,1772.912,rot
2809,305744.410,4713289.833,1772.459,rot
2810,305732.717,4713323.966,1774.844 rot
2811,305764.215,4713247.576,1773.658,rot
2812,305762.171,4713257.534,1773.719,rot
2813,305774.531,4713233.128,1772.988,rot
2814,305771.994,4713259.456,1772.649,rot
2815,305781.183,4713244.395,1772.231,rot
2816,305548.276,4712995.679,1799.127 rot
2817,305548.841,4713005.873,1800.153,rot
2818,305552.023,4713023.335,1802.323,rot
2819,305552.789,4713036.050,1804.324,rot
2820,305552.226,4713054.262,1805.638,rot

2821,305550.294,4712981.498,1794.795,rot
2822,305559.934,4713044.603,1804.806,rot
2823,305559.681,4712993.916,1796.091,rot
2824,305561.556,4713013.857,1798.653,rot
2825,305562.270,4713023.932,1800.101,rot
2826,305571.521,4713031.869,1799.975,rot
2827,305574.357,4713022.231,1797.876,rot
2828,305646.778,4713138.355,1794.838,rot
2829,305640.469,4713126.440,1795.591,rot
2830,305642.308,4713113.329,1795.910,rot
2831,305632.815,4713106.228,1797.127 ,rot
2832,305625.315,4713127.069,1797.993,rot
2833,305627.036,4713094.758,1797.422,rot
2834,305564.812,4713070.060,1805.638,rot
2835,305574.217,4713073.918,1804.806,rot
2836,305585.658,4713084.803,1805.126,rot
2837,305588.076,4713066.063,1801.283,rot
2838,305593.719,4713092.030,1803.981,rot
2839,305595.234,4713112.832,1805.322,rot
2840,305596.882,4713080.067,1801.313,rot
2841,305600.841,4713102.593,1803.166,rot
2842,305600.554,4713066.915,1798.342,rot
2843,305608.184,4713094.897,1801.046,rot
2844,305607.702,4713112.157,1801.808,rot
2845,305611.818,4713077.927,1798.065,rot
2846,305618.015,4713110.001,1799.580,rot
2847,305646.877,4713225.347,1808.460,rot
2848,305627.774,4713201.567,1807.752,rot
2849,305549.698,4712886.976,1797.051,rot
2850,305534.174,4712906.739,1802.034,rot
2851,305524.648,4712921.710,1801.897 ,rot

2852,305554.012,4712896.601,1799.084,rot
2853,305551.134,4712913.051,1799.679,rot
2854,305539.146,4712927.377,1799.555,rot
2855,305569.610,4712899.629,1796.378,rot
2856,305564.287,4712908.237,1798.365,rot
2857,305556.576,4712922.392,1798.026,rot
2858,305549.139,4712930.546,1797.882,rot
2859,305540.820,4712941.466,1796.376,rot
2860,305567.187,4712919.214,1797.187 ,rot
2861,305577.751,4712917.181,1795.321,rot
2862,305570.555,4712929.422,1795.814rot
2863,305568.664,4712944.192,1794.394 rot
2864,305588.247,4712927.204,1792.880,rot
2865,305589.588,4712938.628,1792.412,rot
2866,305582.212,4712951.532,1792.199,rot
2867,305597.403,4712951.531,1790.016,rot
2868,305598.732,4712963.867,1789.082,rot
2869,305609.442,4712959.693,1787.666,rot
2870,305615.183,4712974.016,1786.246,rot
2871,305859.495,4713305.669,1752.642,rot
2872,305849.958,4713330.031,1754.545,rot
2873,305845.421,4713340.024,1755.627 ,rot
2874,305833.165,4713359.730,1755.892,rot
2875,305823.117,4713371.711,1755.074,rot
2876,305815.742,4713380.446,1753.816,rot
2877,305800.387,4713394.245,1751.467 ,rot
2878,305784.948,4713403.651,1748.933,rot
2879,305773.113,4713409.562,1747.264,rot
2880,305759.111,4713419.228,1749.253,rot
2881,305746.784,4713429.282,1754.284 rot
2882,305737.169,4713435.734,1756.069,rot
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2883,305715.444,4713449.739,1759.207 ,rot
2884,305861.652,4713291.116,1750.644,rot
2885,305861.858,4713272.648,1752.632,rot
2886,305858.322,4713254.619,1753.696,rot
2887,305854.467,4713215.995,1756.370,rot
2888,305857.232,4713196.630,1756.642,rot
2889,305859.796,4713186.191,1757.612,rot
2890,305864.013,4713175.647,1758.269,rot
2891,305872.686,4713155.468,1757.835,rot
2892,305876.553,4713145.956,1757.772,rot
2893,305882.388,4713134.650,1757.716,rot
2894,305895.643,4713115.426,1755.729,rot
2895,305903.239,4713101.504,1751.305,rot
2896,305899.447,4713130.590,1753.942,rot
2897,305897.295,4713141.760,1753.315,rot
2898,305891.803,4713152.574,1753.678,rot
2899,305888.125,4713165.252,1753.127 ,rot
2900,305886.537,4713176.094,1752.662,rot
2901,305883.714,4713192.744,1752.750,rot
2902,305881.463,4713207.336,1752.516,rot
2903,305878.739,4713217.821,1752.354rot
2904,305870.014,4713255.347,1750.449,rot
2905,305875.425,4713074.056,1758.701,rot
2906,305811.323,4713237.967,1765.314,rot
2907,305807.557,4713250.068,1768.490,rot
2908,305801.093,4713260.013,1769.957 ,rot
2909,305743.134,4713325.960,1770.275,rot
2910,305736.505,4713335.969,1772.621,rot
2911,305726.486,4713357.853,1776.943,rot
2912,305717.909,4713370.770,1777.057 ,rot
2913,305711.006,4713378.818,1777.095,rot

2914,305702.794,4713388.325,1776.760,rot
2915,305689.255,4713401.113,1776.780,rot
2916,305870.480,4713226.917,1753.275,rot
2917,305876.170,4713180.509,1755.181,rot
2918,305872.715,4713193.406,1754.786,rot
2919,305869.976,4713204.716,1754.064,rot
2920,305867.404,4713216.826,1754.409,rot
2921,305875.678,4713166.442,1756.408,rot
2922,305885.230,4713123.955,1758.134,rot
2923,305865.353,4713163.377,1759.206,rot
2924,305852.722,4713243.491,1754.588,rot
2925,305854.064,4713314.844,1753.783,rot
2926,305837.330,4713347.906,1756.624,rot
2927,305805.241,4713385.274,1753.127 ,rot
2928,305727.434,4713438.794,1758.460,rot
2929,305884.702,4713081.899,1757.522,rot
2930,305881.291,4713098.165,1759.761,rot
2931,305885.910,4713107.905,1758.814,rot
2932,305894.740,4713092.479,1754.790,rot
2933,305848.755,4713205.504,1757.520,rot
2934,305855.750,4713280.897,1754.749,rot
2935,305799.525,4713270.257,1769.154rot
2936,305792.337,4713277.790,1769.210,rot
2937,305783.599,4713287.015,1769.940,rot
2938,305776.134,4713293.863,1769.352,rot
2939,305765.574,4713304.709,1767.393,rot
2940,305757.480,4713314.938,1767.281,rot
2941,305735.098,4713348.339,1773.621,rot
2942,305699.016,4713397.766,1775.119,rot
2943,305821.264,4713232.466,1761.841,rot
2944,305818.309,4713245.958,1764.479,rot

2945,305844.161,4713217.206,1757.736,rot
2946,305839.553,4713241.524,1757.737 ,rot
2947,305836.654,4713254.510,1759.881,rot
2948,305832.563,4713266.219,1762.849,rot
2949,305826.837,4713277.242,1764.168,rot
2950,305819.710,4713286.828,1762.718,rot
2951,305814.948,4713296.131,1762.603,rot
2952,305810.088,4713305.825,1762.837 ,rot
2953,305803.214,4713316.069,1762.345,rot
2954,305794.476,4713329.832,1761.747 ,rot
2955,305787.317,4713338.826,1761.778,rot
2956,305779.221,4713346.620,1760.653,rot
2957,305762.248,4713365.917,1758.579,rot
2958,305754.576,4713375.987,1760.378,rot
2959,305748.066,4713386.621,1762.175,rot
2960,305740.836,4713395.845,1764.181,rot
2961,305732.447,4713404.179,1765.183,rot
2962,305722.124,4713414.259,1765.519,rot
2963,305714.036,4713421.355,1766.030,rot
2964,305704.961,4713428.518,1766.569,rot
2965,305769.277,4713352.824,1759.711,rot
2966,305829.027,4713246.434,1761.075,rot
2967,305816.478,4713277.364,1765.824,rot
2968,305809.766,4713284.945,1764.595,rot
2969,305804.296,4713297.477,1764.555,rot
2970,305798.361,4713307.016,1764.262,rot
2971,305792.200,4713316.909,1763.499,rot
2972,305785.140,4713325.987,1763.066,rot
2973,305776.669,4713336.616,1762.520,rot
2974,305722.199,4713404.094,1768.100,rot
2975,305704.238,4713418.544,1769.181,rot
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2976,305758.816,4713351.424,1761.681,rot
2977,305752.032,4713362.966,1763.445,rot
2978,305744.399,4713374.418,1766.201,rot
2979,305737.999,4713385.307,1767.722,rot
2980,305730.871,4713393.306,1768.132,rot
2981,305712.501,4713410.631,1769.071,rot
2982,305766.105,4713340.412,1762.642,rot
2983,305774.501,4713325.663,1764.029,rot
2984,305799.213,4713285.536,1767.056,rot
2985,305793.068,4713295.247,1767.160,rot
2986,305785.808,4713305.238,1766.436,rot
2987,305778.634,4713315.609,1765.078,rot
2988,305755.617,4713340.693,1763.971,rot
2989,305746.487,4713354.000,1766.985,rot
2990,305719.162,4713393.774,1771.372,rot
2991,305694.837,4713409.710,1773.165,rot
2992,305725.014,4713384.272,1772.103,rot
2993,305732.028,4713376.254,1771.563,rot
2994,305739.267,4713365.146,1770.645,rot
2995,305761.364,4713329.973,1764.796,rot
2996,305768.534,4713317.552,1765.348,rot
2997,305813.508,4713315.235,1761.978,rot
2998,305804.852,4713326.819,1761.148,rot
2999,305844.527,4713261.076,1757.377 ,rot
3000,305840.901,4713272.028,1759.440,rot
3001,305836.333,4713281.674,1761.247 ,rot
3002,305830.872,4713290.386,1759.977 ,rot
3003,305825.591,4713300.964,1761.000,rot
3004,305802.379,4713337.870,1760.525,rot
3005,305796.785,4713348.927,1760.186,rot
3006,305835.664,4713300.091,1759.810,rot

3007,305827.995,4713311.519,1760.565,rot
3008,305822.044,4713321.823,1761.022,rot
3009,305814.280,4713332.545,1760.450,rot
3010,305852.847,4713267.753,1755.577 ,rot
3011,305845.824,4713286.049,1757.358,rot
3012,305808.567,4713346.773,1759.131,rot
3013,305804.612,4713357.661,1758.613,rot
3014,305848.152,4713296.513,1755.801,rot
3015,305843.501,4713308.045,1757.318,rot
3016,305838.253,4713317.498,1758.087 ,rot
3017,305832.733,4713326.505,1759.336,rot
3018,305826.706,4713334.741,1759.632,rot
3019,305820.282,4713343.434,1758.954 rot
3020,305816.336,4713353.497,1757.564,rot
3021,305814.682,4713363.477,1756.632,rot
3022,305786.278,4713356.041,1759.022,rot
3023,305767.061,4713375.826,1755.435,rot
3024,305742.655,4713406.516,1760.566,rot
3025,305733.526,4713415.482,1761.652,rot
3026,305715.456,4713431.473,1763.223,rot
3027,305782.292,4713366.463,1756.989,rot
3028,305762.189,4713386.373,1754.966,rot
3029,305754.711,4713395.218,1756.804,rot
3030,305726.773,4713425.305,1761.500,rot
3031,305795.363,4713364.464,1757.710,rot
3032,305783.703,4713376.909,1754.839,rot
3033,305775.430,4713384.980,1752.352,rot
3034,305755.045,4713405.716,1754.559,rot
3035,305744.030,4713418.357,1757.701,rot
3036,305771.403,4713396.501,1750.648,rot
3037,305797.992,4713375.054,1755.545,rot

3038,305794.161,4713384.908,1753.228,rot
3039,305786.274,4713391.832,1751.569,rot
3040,305876.168,4713263.312,1747.546,rot
3041,305871.955,4713274.922,1748.373,rot
3042,305862.432,4713320.635,1751.329,rot
3043,305846.822,4713352.436,1754.282,rot
3044,305835.697,4713371.135,1754.073,rot
3045,305825.828,4713381.428,1753.364,rot
3046,305818.000,4713391.241,1751.913,rot
3047,305799.307,4713406.239,1749.706,rot
3048,305783.804,4713414.507,1746.533,rot
3049,305769.398,4713422.263,1745.003,rot
3050,305756.432,4713432.075,1749.682,rot
3051,305733.230,4713448.630,1754.755,rot
3052,305724.452,4713457.316,1755.018,rot
3053,305747.128,4713443.001,1752.175,rot
3054,305810.739,4713401.265,1749.836,rot
3055,305855.721,4713343.766,1752.578,rot
3056,305869.988,4713309.401,1749.384,rot
3057,305870.813,4713298.389,1746.486,rot
3058,305872.623,4713288.405,1747.730,rot
3059,305865.828,4713331.581,1749.013,rot
3060,305850.195,4713362.260,1752.775,rot
3061,305795.511,4713417.131,1746.876,rot
3062,305767.753,4713434.880,1743.218,rot
3063,305735.972,4713459.667,1751.871,rot
3064,305745.855,4713453.184,1751.011,rot
3065,305760.291,4713443.361,1746.193,rot
3066,305779.122,4713429.467,1742.683,rot
3067,305806.206,4713415.397,1747.756,rot
3068,305823.314,4713400.908,1749.592,rot
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3069,305831.877,4713393.238,1750.500,rot
3070,305841.701,4713381.666,1751.450,rot
3071,305873.877,4713325.309,1747.284,rot
3072,305882.419,4713295.215,1742.422,rot
3073,305882.886,4713283.485,1743.323,rot
3074,305885.796,4713273.306,1742.685,rot
3075,305883.181,4713305.301,1741.736,rot
3076,305881.967,4713317.633,1745.950,rot
3077,305869.407,4713342.291,1746.826,rot
3078,305863.450,4713353.793,1749.415,rot
3079,305852.891,4713371.897,1750.885,rot
3080,305817.897,4713411.741,1747.364,rot
3081,305794.305,4713427.650,1744.254 rot
3082,306055.432,4713440.089,1681.319,rot
3083,306044.633,4713445.642,1681.384,rot
3084,306034.352,4713453.584,1683.092,rot
3085,306027.958,4713462.099,1684.826,rot
3086,306021.042,4713473.793,1686.861,rot
3087,306013.995,4713483.751,1688.786,rot
3088,306002.137,4713488.221,1687.933,rot
3089,306011.099,4713421.814,1700.957 ,rot
3090,305998.224,4713436.554,1703.157 ,rot
3091,305988.490,4713442.630,1704.182,rot
3092,306000.919,4713422.692,1704.936,rot
3093,305991.797,4713427.007,1706.472,rot
3094,306013.131,4713444.639,1696.452,rot
3095,305994.046,4713458.369,1701.164,rot
3096,305980.929,4713462.809,1701.673,rot
3097,305907.479,4713332.262,1738.457 ,rot
3098,305917.526,4713338.265,1736.119,rot
3099,305935.789,4713347.132,1730.100,rot

3100,305953.633,4713355.066,1724.873,rot
3101,305971.802,4713367.915,1717.501,rot
3102,305981.966,4713377.704,1715.428,rot
3103,305989.984,4713385.423,1713.137,rot
3104,305998.993,4713392.178,1709.872,rot
3105,306005.017,4713400.982,1706.309,rot
3106,305992.169,4713493.476,1687.610,rot
3107,305981.771,4713500.766,1688.831,rot
3108,305965.525,4713508.759,1689.388,rot
3109,305949.959,4713512.468,1689.058,rot
3110,305938.642,4713518.864,1688.871,rot
3111,305926.539,4713529.311,1688.029,rot
3112,305915.351,4713532.909,1689.754,rot
3113,305901.932,4713540.585,1692.391,rot
3114,305890.557,4713546.615,1693.916,rot
3115,305880.801,4713551.531,1696.143,rot
3116,305870.264,4713556.870,1698.744 rot
3117,305860.330,4713561.237,1699.572,rot
3118,305850.944,4713566.018,1700.946,rot
3119,305837.639,4713570.140,1700.983,rot
3120,305821.744,4713574.530,1699.431,rot
3121,305808.957,4713579.348,1699.817 ,rot
3122,305745.196,4713548.293,1722.865,rot
3123,305753.844,4713556.922,1719.875,rot
3124,305765.684,4713559.284,1717.423,rot
3125,305775.529,4713567.522,1711.774,rot
3126,305787.698,4713573.852,1705.872,rot
3127,305812.765,4713589.487,1693.874,rot
3128,305823.786,4713592.557,1689.350,rot
3129,305833.433,4713600.737,1683.163,rot
3130,305729.038,4713536.018,1728.900,rot

3131,305719.483,4713529.941,1733.176,rot
3132,305708.945,4713526.964,1736.319,rot
3133,305701.590,4713519.405,1738.466,rot
3134,305874.900,4713503.832,1717.492,rot
3135,305834.839,4713516.354,1722.944 rot
3136,305855.375,4713512.320,1719.206,rot
3137,305819.462,4713523.387,1723.721,rot
3138,305785.418,4713532.586,1725.697 ,rot
3139,305799.740,4713575.231,1702.574 rot
3140,305970.113,4713468.128,1701.256,rot
3141,305957.559,4713472.264,1702.004,rot
3142,305947.470,4713475.864,1702.634,rot
3143,305926.764,4713484.293,1705.375,rot
3144,305899.183,4713499.145,1711.079,rot
3145,305865.758,4713513.320,1715.219,rot
3146,305801.054,4713532.339,1722.984,rot
3147,305768.726,4713543.054,1724.576,rot
3148,305781.200,4713544.980,1723.368,rot
3149,305812.631,4713533.131,1721.288,rot
3150,305836.659,4713527.301,1718.376,rot
3151,305848.686,4713523.226,1716.323,rot
3152,305892.412,4713506.856,1709.463,rot
31563,305911.959,4713498.210,1706.848,rot
3154,305939.096,4713483.965,1699.970,rot
3155,306005.049,4713462.662,1698.129,rot
3156,306013.259,4713454.830,1693.604,rot
3157,306010.278,4713473.955,1693.612,rot
3158,305981.991,4713488.501,1691.743,rot
31569,305971.910,4713494.224,1692.980,rot
3160,305960.149,4713499.267,1693.389,rot
3161,305940.967,4713506.784,1694.714 rot
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3162,305925.835,4713515.434,1694.371,rot
3163,305916.155,4713519.019,1694.020,rot
3164,305902.479,4713526.520,1695.858, rot
3165,305891.911,4713533.145,1697.870,rot
3166,305875.675,4713542.252,1701.157 rot
3167,305864.254,4713547.592,1703.283,rot
3168,305848.072,4713555.825,1705.626,rot
3169,305828.094,4713562.518,1705.029,rot
3170,305815.313,4713565.853,1704.468,rot
3171,306022.449,4713450.272,1690.013,rot
3172,305997.860,4713478.041,1695.180,rot
3173,305837.884,4713556.586,1707.051,rot
3174,305798.486,4713565.060,1707.885,rot
3175,305852.440,4713544.925,1707.802,rot
3176,305878.259,4713531.115,1703.505,rot
3177,305906.525,4713516.165,1698.860,rot
3178,305929.842,4713504.213,1697.110,rot
3179,305948.614,4713495.796,1696.310,rot
3180,305987.346,4713478.951,1696.194,rot
3181,305974.983,4713480.458,1697.391,rot
3182,305963.343,4713485.734,1696.942,rot
3183,305919.584,4713505.788,1699.716,rot
3184,305892.813,4713519.460,1702.099,rot
3185,305866.628,4713534.842,1706.868,rot
3186,305829.137,4713551.649,1710.093,rot
3187,305950.721,4713485.970,1697.789,rot
3188,305840.752,4713543.391,1711.422,rot
3189,305818.022,4713552.025,1711.369,rot
3190,305803.800,4713556.509,1711.735,rot
3191,305786.447,4713562.962,1711.501,rot
3192,305881.657,4713517.631,1706.248,rot

3193,305869.517,4713524.989,1708.642,rot
3194,305856.921,4713531.790,1710.469,rot
3195,305922.333,4713494.890,1703.099,rot
3196,305847.136,4713534.027,1712.845,rot
3197,305830.607,4713537.424,1716.631,rot
3198,305820.771,4713541.643,1716.461,rot
3199,305807.748,4713546.100,1715.324,rot
3200,305793.275,4713550.848,1717.783,rot
3201,305774.483,4713553.393,1718.055,rot
3202,305970.353,4713449.214,1705.645,rot
3203,305959.881,4713452.215,1706.725,rot
3204,305950.666,4713457.344,1707.505,rot
3205,305932.976,4713463.400,1710.876,rot
3206,305908.408,4713477.904,1715.512,rot
3207,305851.927,4713502.481,1723.205,rot
3208,305808.732,4713512.768,1727.105,rot
3209,305798.611,4713514.968,1727.299,rot
3210,305796.027,4713505.003,1728.222,rot
3211,305791.528,4713495.869,1729.237 ,rot
3212,305765.066,4713529.672,1728.786,rot
3213,305753.958,4713527.562,1732.128,rot
3214,305743.841,4713528.317,1733.593,rot
3215,305882.881,4713331.703,1744.449,rot
3216,305759.569,4713454.064,1744.759,rot
3217,305748.180,4713466.526,1746.422,rot
3218,305740.801,4713476.565,1745.349,rot
3219,305731.408,4713485.770,1744.994 rot
3220,305720.934,4713498.121,1744.847 ,rot
3221,305785.865,4713487.420,1730.444 rot
3222,305896.857,4713325.976,1741.008,rot
3223,305886.234,4713343.292,1741.790,rot

3224,305878.607,4713352.367,1742.765,rot
3225,305868.682,4713364.890,1746.641,rot
3226,305784.325,4713440.258,1738.975,rot
3227,305730.838,4713496.468,1741.869,rot
3228,305718.428,4713510.258,1742.548,rot
3229,306001.888,4713411.537,1706.203,rot
3230,305981.995,4713432.179,1707.433,rot
3231,305972.457,4713438.191,1707.784,rot
3232,305941.498,4713450.521,1712.295,rot
3233,305923.456,4713457.474,1716.535,rot
3234,305913.010,4713462.660,1718.728,rot
3235,305903.664,4713468.328,1720.036,rot
3236,305894.455,4713474.254,1721.122,rot
3237,305884.562,4713478.721,1722.358,rot
3238,305871.333,4713483.697,1724.342,rot
3239,305860.043,4713488.093,1725.723,rot
3240,305847.931,4713492.025,1727.178,rot
3241,305838.301,4713494.952,1727.738,rot
3242,305824.298,4713499.996,1728.299,rot
3243,305833.544,4713505.875,1725.946,rot
3244,305870.670,4713494.036,1721.219,rot
3245,305992.369,4713415.594,1708.708,rot
3246,305958.823,4713438.512,1710.645,rot
3247,305949.236,4713442.609,1712.332,rot
3248,305813.802,4713500.807,1728.600,rot
3249,305780.925,4713522.507,1727.259,rot
3250,305760.139,4713469.376,1740.100,rot
3251,305752.814,4713477.397,1740.860,rot
3252,305745.691,4713485.669,1740.517 rot
3253,305742.188,4713495.526,1739.035,rot
3254,305732.647,4713506.880,1739.542,rot
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3255,305728.423,4713517.154,1738.055,rot
3256,305770.025,4713471.733,1734.791,rot
3257,305765.205,4713480.743,1735.028,rot
3258,305755.969,4713491.914,1736.518,rot
3259,305744.135,4713506.140,1736.941,rot
3260,305771.025,4713519.817,1728.573,rot
3261,305787.634,4713511.934,1727.595,rot
3262,305738.918,4713516.702,1736.560,rot
3263,305775.487,4713480.713,1733.222,rot
3264,305768.080,4713490.428,1733.959,rot
3265,305758.498,4713502.322,1734.424 rot
3266,305754.215,4713511.810,1734.121,rot
3267,305776.673,4713495.938,1731.160,rot
3268,305768.455,4713504.205,1731.170,rot
3269,305777.895,4713508.638,1728.805,rot
3270,305772.314,4713447.333,1739.032,rot
3271,305982.377,4713421.847,1709.596,rot
3272,305932.126,4713445.904,1716.380,rot
3273,305828.929,4713490.463,1730.168,rot
3274,305872.736,4713473.675,1726.744 rot
3275,305903.507,4713457.865,1722.965,rot
3276,305913.428,4713452.160,1721.223,rot
3277,305966.170,4713429.114,1710.953,rot
3278,305994.392,4713401.508,1710.026,rot
3279,305921.024,4713445.149,1720.540,rot
3280,305893.220,4713461.868,1724.878,rot
3281,305884.560,4713467.187,1725.727 ,rot
3282,305862.929,4713475.662,1728.481,rot
3283,305852.194,4713480.002,1730.021,rot
3284,305838.822,4713484.073,1730.942,rot
3285,305816.908,4713490.361,1730.510,rot

3286,305804.406,4713495.395,1729.672,rot
3287,305939.174,4713434.852,1717.057 rot
3288,305948.909,4713430.175,1715.469,rot
3289,305970.000,4713418.385,1712.330,rot
3290,305981.887,4713410.385,1711.773,rot
3291,305960.039,4713419.825,1714.131,rot
3292,305926.955,4713435.163,1720.317,rot
3293,305904.213,4713446.844,1725.213,rot
3294,305799.373,4713486.595,1730.870,rot
3295,305821.958,4713480.327,1733.084,rot
3296,305842.046,4713473.644,1732.857 ,rot
3297,305852.927,4713469.642,1732.048,rot
3298,305863.048,4713464.914,1730.668,rot
3299,305873.376,4713460.456,1730.059,rot
3300,305883.570,4713455.389,1728.781,rot
3301,305893.818,4713450.303,1727.378,rot
3302,305911.863,4713439.772,1724.030,rot
3303,305971.922,4713408.311,1713.740,rot
3304,305984.043,4713399.130,1712.707 ,rot
3305,305948.283,4713418.232,1717.079,rot
3306,305937.015,4713423.472,1719.366,rot
3307,305807.910,4713480.167,1732.620,rot
3308,305826.284,4713471.288,1734.452,rot
3309,305895.985,4713440.425,1728.485,rot
3310,305923.728,4713425.451,1722.216,rot
3311,305956.336,4713409.068,1716.302,rot
3312,305978.452,4713388.130,1714.838,rot
3313,305970.992,4713395.845,1715.675,rot
3314,305939.648,4713413.100,1719.526,rot
3315,305912.852,4713425.981,1724.799,rot
3316,305902.814,4713430.861,1726.983,rot

3317,305881.805,4713444.196,1731.463,rot
3318,305871.911,4713448.157,1732.457 ,rot
3319,305861.647,4713452.887,1733.122,rot
3320,305851.532,4713457.643,1733.916,rot
3321,305840.790,4713462.608,1735.078,rot
3322,305798.043,4713476.379,1732.015,rot
3323,305785.522,4713477.215,1732.001,rot
3324,305810.764,4713470.315,1734.893,rot
3325,305925.884,4713415.316,1722.326,rot
3326,305958.904,4713398.743,1717.253,rot
3327,305946.691,4713401.527,1719.202,rot
3328,305891.382,4713430.592,1730.110,rot
3329,305830.840,4713459.829,1736.305,rot
3330,305791.292,4713468.408,1732.884,rot
3331,305819.810,4713461.009,1736.853,rot
3332,305880.066,4713433.938,1733.074,rot
3333,305898.043,4713421.378,1728.239,rot
3334,305910.760,4713413.291,1725.784 rot
3335,305927.048,4713405.091,1722.510,rot
3336,305961.597,4713388.252,1718.419,rot
3337,305969.830,4713381.678,1717.261,rot
3338,305950.322,4713389.612,1720.133,rot
3339,305937.971,4713395.578,1721.468,rot
3340,305870.015,4713436.649,1734.456,rot
3341,305860.855,4713440.839,1735.285,rot
3342,305850.021,4713445.906,1736.326,rot
3343,305838.224,4713450.709,1737.441,rot
3344,305803.415,4713463.190,1735.645,rot
3345,305883.392,4713424.084,1732.873,rot
3346,305915.783,4713402.491,1725.656,rot
3347,305961.880,4713375.467,1720.102,rot
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3348,305941.179,4713385.524,1722.809,rot
3349,305928.396,4713391.841,1723.724 rot
3350,305903.802,4713405.965,1728.677,rot
3351,305895.139,4713411.687,1730.517 ,rot
3352,305828.077,4713447.786,1738.930,rot
3353,305813.844,4713452.845,1738.142,rot
3354,305790.963,4713456.279,1735.566,rot
3355,305838.400,4713440.069,1738.821,rot
3356,305850.218,4713435.339,1738.012,rot
3357,305860.346,4713429.434,1737.374,rot
3358,305871.673,4713424.071,1735.736,rot
3359,305949.276,4713377.272,1722.818,rot
3360,305916.174,4713389.716,1727.021,rot
3361,305907.150,4713395.463,1729.062,rot
3362,305885.027,4713411.603,1734.019,rot
3363,305802.610,4713449.739,1738.225,rot
3364,305770.768,4713461.108,1736.569,rot
3365,305814.691,4713442.830,1740.551,rot
3366,305924.211,4713381.878,1727.081,rot
3367,305933.375,4713377.346,1726.434,rot
3368,305951.874,4713366.929,1724.720,rot
3369,305940.657,4713369.163,1726.534,rot
3370,305895.363,4713394.608,1733.330,rot
3371,305872.804,4713411.706,1737.752,rot
3372,305863.176,4713418.363,1738.899,rot
3373,305850.340,4713425.167,1740.272,rot
3374,305840.594,4713430.122,1740.638,rot
3375,305829.625,4713434.791,1741.202,rot
3376,305913.345,4713379.031,1729.955,rot
3377,305902.585,4713384.575,1731.599,rot
3378,305884.873,4713399.298,1736.432,rot

3379,305927.927,4713368.939,1729.504,rot
3380,305818.037,4713433.292,1742.773,rot
3381,305803.884,4713438.045,1741.276,rot
3382,305943.605,4713356.903,1727.179,rot
3383,305917.464,4713369.649,1731.487 ,rot
3384,305852.733,4713414.565,1742.640,rot
3385,305932.760,4713357.706,1729.725,rot
3386,305904.407,4713371.298,1733.721,rot
3387,305895.605,4713376.518,1735.485,rot
3388,305886.263,4713384.575,1738.371,rot
3389,305875.839,4713394.241,1740.566,rot
3390,305865.310,4713402.174,1742.042,rot
3391,305841.031,4713416.838,1744.241,rot
3392,305829.688,4713422.034,1743.782,rot
3393,305865.418,4713374.628,1746.855,rot
3394,305857.041,4713381.704,1748.076,rot
3395,305843.739,4713393.238,1748.698,rot
3396,305810.072,4713424.717,1745.133,rot
3397,305922.075,4713356.166,1732.709,rot
3398,305910.306,4713361.207,1734.637,rot
3399,305855.113,4713402.157,1745.129,rot
3400,305897.019,4713364.411,1736.643,rot
3401,305888.324,4713369.562,1738.815,rot
3402,305878.370,4713377.836,1742.142,rot
3403,305865.742,4713390.737,1744.346,rot
3404,305844.083,4713405.842,1746.134,rot
3405,305897.231,4713339.681,1740.316,rot
3406,305831.335,4713408.769,1746.430,rot
3407,305893.393,4713350.489,1739.314,rot
3408,305905.484,4713346.293,1737.930,rot
3409,306304.273,4713352.746,1660.746,rot

3410,306291.600,4713351.161,1662.475,rot
3411,306350.949,4713417.537,1633.468,rot
3412,306337.294,4713411.522,1637.908, rot
3413,306324.016,4713409.295,1640.577 ,rot
3414,306312.988,4713401.810,1643.766,rot
3415,306461.566,4713312.855,1643.872,rot
3416,306455.112,4713326.398,1644.339,rot
3417,306450.896,4713338.506,1644.006,rot
3418,306446.870,4713347.957,1643.907 ,rot
3419,306435.968,4713356.121,1645.153,rot
3420,306416.919,4713365.341,1647.392,rot
3421,306403.744,4713368.519,1647.465,rot
3422,306379.801,4713367.389,1648.176,rot
3423,306354.232,4713373.559,1650.608,rot
3424,306342.434,4713375.397,1651.743,rot
3425,306319.932,4713373.355,1654.811,rot
3426,306309.670,4713370.197,1656.313,rot
3427,306286.089,4713364.431,1658.700,rot
3428,306275.337,4713361.729,1660.574,rot
3429,306242.263,4713345.171,1666.745,rot
3430,306346.794,4713407.078,1638.078,rot
3431,306332.560,4713401.307,1643.313,rot
3432,306311.541,4713391.174,1648.655,rot
3433,306358.122,4713402.650,1638.477 ,rot
3434,306323.864,4713395.052,1646.983,rot
3435,306346.305,4713397.057,1642.857 ,rot
3436,306362.482,4713392.969,1640.891,rot
3437,306338.173,4713389.682,1646.758,rot
3438,306319.710,4713383.972,1651.338,rot
3439,306355.198,4713385.727,1645.529,rot
3440,306330.891,4713381.985,1651.435,rot
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3441,306366.548,4713381.735,1643.638,rot
3442,306094.573,4713394.471,1681.795,rot
3443,306102.297,4713400.893,1680.456,rot
3444,306113.771,4713407.690,1678.166,rot
3445,306118.899,4713422.367,1675.876,rot
3446,306130.431,4713433.986,1672.462,rot
3447,306106.907,4713422.899,1678.887,rot
3448,306096.769,4713426.868,1680.372,rot
3449,306084.490,4713431.525,1680.609,rot
3450,306070.692,4713436.744,1681.616,rot
3451,306228.579,4713352.473,1668.963,rot
3452,306222.008,4713365.743,1668.688,rot
3453,306215.689,4713374.001,1667.801,rot
3454,306208.952,4713382.288,1667.369,rot
3455,306202.073,4713391.422,1667.490,rot
3456,306192.185,4713401.681,1667.519,rot
3457,306183.405,4713409.294,1667.106,rot
3458,306176.404,4713418.993,1667.573,rot
3459,306169.791,4713427.421,1667.595,rot
3460,306160.310,4713434.821,1668.045,rot
3461,306149.331,4713440.084,1668.224,rot
3462,306138.827,4713443.428,1668.610,rot
3463,306134.644,4713456.555,1669.067,rot
3464,306126.178,4713466.936,1668.291,rot
3465,306113.627,4713469.543,1667.645,rot
3466,306100.793,4713469.572,1666.535,rot
3467,306232.143,4713341.471,1669.125,rot
3468,306215.124,4713355.722,1672.429,rot
3469,306208.227,4713365.269,1672.035,rot
3470,306201.928,4713373.349,1670.816,rot
3471,306166.055,4713383.420,1676.019,rot

3472,306172.340,4713391.259,1673.828,rot
3473,306179.711,4713399.625,1670.149,rot
3474,306161.087,4713421.645,1671.589,rot
3475,306152.222,4713426.806,1673.672,rot
3476,306142.242,4713429.193,1674.735,rot
3477,306133.122,4713424.311,1676.966,rot
3478,306117.612,4713397.083,1681.974,rot
3479,306138.460,4713397.830,1681.079,rot
3480,306153.562,4713385.412,1679.042,rot
3481,306152.892,4713396.308,1678.325,rot
3482,306131.609,4713407.179,1679.970,rot
3483,306145.717,4713407.524,1678.369,rot
3484,306163.902,4713400.781,1674.629,rot
3485,306142.247,4713417.646,1677.164,rot
3486,306156.775,4713412.471,1675.262,rot
3487,306166.985,4713411.508,1671.331,rot
3488,306179.963,4713373.578,1676.429,rot
3489,306192.342,4713379.923,1673.283,rot
3490,306181.525,4713386.160,1674.634,rot
3491,306191.491,4713390.163,1671.193,rot
3492,306296.833,4713389.606,1649.028,rot
3493,306283.035,4713380.959,1653.773,rot
3494,306268.736,4713373.730,1658.194rot
3495,306254.639,4713368.226,1660.777 ,rot
3496,306241.624,4713364.433,1663.503,rot
3497,306254.870,4713354.786,1663.445,rot
3498,306295.527,4713371.913,1656.151,rot
3499,306263.408,4713362.438,1661.859,rot
3500,306306.435,4713382.361,1652.432,rot
3501,306450.303,4713312.190,1644.513,rot
3502,306098.137,4713416.253,1681.108,rot

3503,306086.500,4713420.296,1682.347 ,rot
3504,306076.897,4713423.257,1682.714,rot
3505,306065.948,4713427.648,1683.771,rot
3506,306084.024,4713391.604,1683.758,rot
3507,306065.550,4713395.910,1686.925,rot
3508,306045.687,4713408.233,1691.117 rot
3509,306038.331,4713415.839,1692.568,rot
3510,306056.350,4713403.577,1688.166,rot
3511,306077.101,4713400.169,1684.901,rot
3512,306056.041,4713426.035,1685.584,rot
3513,306092.660,4713407.836,1682.780,rot
3514,306067.060,4713417.427,1684.258,rot
3515,306044.666,4713430.161,1686.634,rot
3516,306076.472,4713410.822,1684.178,rot
3517,306016.998,4713413.326,1699.175,rot
3518,306043.879,4713384.273,1690.499,rot
3519,306038.007,4713392.638,1692.897 ,rot
3520,306057.054,4713368.979,1687.993,rot
3521,306065.400,4713382.057,1686.719,rot
3522,306091.639,4713361.647,1686.733,rot
3523,306077.436,4713374.382,1685.097 ,rot
3524,306068.088,4713368.987,1686.923,rot
3525,306047.700,4713364.305,1688.654,rot
3526,306097.875,4713352.376,1688.279,rot
3527,306409.275,4713310.829,1649.362,rot
3528,306334.821,4713288.217,1660.180,rot
3529,306347.403,4713289.757,1658.310,rot
3530,306361.912,4713294.112,1656.711,rot
3531,306377.468,4713294.232,1654.304,rot
3532,306391.396,4713294.733,1650.693,rot
3533,306405.087,4713299.909,1648.369,rot

Anejo N.° 3. Cartografia y Topografia

43



= GOBIERNO P

e PROYECTO DE VARIANTE DE FONCHANINA Y ACCESO AL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA ‘ [
[ | DE ARAGON ALTOARAGONESA de Ingenieria Civil

3534,306418.580,4713304.466,1647.261,rot
3535,306423.934,4713327.319,1649.217 rot
3536,306414.174,4713332.040,1650.914,rot
3537,306403.738,4713334.364,1653.127 ,rot
3538,306380.034,4713306.626,1656.376,rot
3539,306380.734,4713319.207,1657.334,rot
3540,306373.900,4713331.867,1657.795,rot
3541,306324.453,4713286.138,1661.218,rot
3542,306311.930,4713286.768,1662.584,rot
3543,306300.738,4713289.620,1663.194,rot
3544,306288.060,4713289.528,1663.293,rot
3545,306280.882,4713280.049,1662.310,rot
3546,306270.536,4713287.743,1664.931,rot
3547,306265.889,4713297.904,1666.032,rot
3548,306262.721,4713307.987,1667.218,rot
3549,306259.591,4713318.715,1668.012,rot
3550,306266.799,4713337.273,1665.402,rot
3551,306276.301,4713340.800,1664.485,rot
3552,306314.882,4713349.004,1660.885,rot
3553,306331.291,4713350.578,1659.641,rot
3554,306349.808,4713351.805,1657.834,rot
3555,306355.730,4713333.632,1658.381,rot
3556,306348.727,4713312.206,1659.024,rot
3557,306336.476,4713329.502,1660.246,rot
3558,306326.945,4713313.381,1661.704,rot
3559,306312.335,4713329.250,1662.722,rot
3560,306306.120,4713314.574,1663.083,rot
3561,306290.020,4713327.705,1663.980,rot
3562,306280.951,4713315.153,1664.791,rot
3563,306393.434,4713337.885,1654.804,rot
3564,306384.764,4713342.871,1655.241,rot

3565,306372.213,4713344.592,1656.188,rot
3566,306361.739,4713346.902,1656.946,rot
3567,306394.472,4713304.517,1651.470,rot
3568,306420.086,4713340.941,1650.691,rot
3569,306409.485,4713344.695,1651.789,rot
3570,306399.318,4713348.263,1653.145,rot
3571,306410.631,4713321.982,1650.829,rot
3572,306419.283,4713314.447,1648.394,rot
3573,306396.912,4713326.544,1653.730,rot
3574,306385.235,4713328.554,1656.654,rot
3575,306401.633,4713317.287,1652.126,rot
3576,306391.801,4713315.206,1653.987,rot
3577,306038.940,4713359.444,1690.304,rot
3578,306034.540,4713368.719,1692.265,rot
3579,306030.017,4713378.990,1695.579,rot
3580,306023.721,4713389.542,1697.669,rot
3581,306017.937,4713399.122,1700.510,rot
3582,306080.595,4713359.926,1688.278,rot
3583,306252.526,4713274.402,1665.551,rot
3584,306256.513,4713286.344,1666.136,rot
3585,306255.728,4713298.674,1666.868,rot
3586,306265.992,4713268.493,1662.604,rot
3587,306243.031,4713270.579,1668.227 ,rot
3588,306249.532,4713307.105,1668.514,rot
3589,306239.149,4713304.409,1672.508,rot
3590,306238.331,4713315.919,1670.639,rot
3591,306218.449,4713331.142,1673.132,rot
3592,306243.781,4713281.483,1669.314,rot
3593,306244.337,4713292.443,1670.080,rot
3594,306208.639,4713343.029,1673.882,rot
3595,306228.607,4713311.013,1674.636,rot

3596,306217.065,4713317.991,1676.428,rot
3597,306206.729,4713323.320,1677.270,rot
3598,306193.862,4713329.875,1678.405,rot
3599,306179.137,4713335.312,1679.922,rot
3600,306168.114,4713337.685,1680.988,rot
3601,306152.020,4713342.542,1681.669,rot
3602,306138.991,4713347.895,1683.284,rot
3603,306128.295,4713352.384,1684.900,rot
3604,306113.358,4713356.991,1687.143,rot
3605,306193.440,4713354.865,1676.364,rot
3606,306182.079,4713362.295,1676.706,rot
3607,306171.459,4713362.518,1678.107 ,rot
3608,306153.889,4713369.538,1678.564,rot
3609,306133.024,4713385.243,1682.828,rot
3610,306122.920,4713386.951,1682.979,rot
3611,306105.438,4713363.406,1687.167 ,rot
3612,306204.985,4713333.216,1675.704,rot
3613,306190.154,4713340.409,1677.798,rot
3614,306175.167,4713345.727,1679.391,rot
3615,306164.337,4713349.139,1679.825,rot
3616,306153.017,4713352.692,1680.586,rot
3617,306138.389,4713358.808,1682.284,rot
3618,306125.409,4713365.415,1684.882,rot
3619,306115.436,4713369.448,1685.926,rot
3620,306100.553,4713372.860,1686.227 ,rot
3621,306136.028,4713368.712,1682.799,rot
3622,306184.447,4713350.069,1677.887 rot
3623,306123.676,4713375.773,1684.442,rot
3624,306145.288,4713374.869,1680.080,rot
3625,306018.385,4713432.551,1696.644,rot
3626,306032.696,4713425.922,1691.648,rot
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3627,306029.478,4713436.876,1689.019,rot
3628,306494.210,4713419.434,1603.851,rot
3629,306540.644,4713392.619,1603.891,rot
3630,306579.314,4713346.592,1621.519,rot
3631,306545.981,4713363.911,1616.392,rot
3632,306532.953,4713370.430,1615.848,rot
3633,306518.610,4713386.511,1610.289,rot
3634,306493.844,4713405.358,1607.738,rot
3635,306544.923,4713451.093,1587.636,rot
3636,306536.273,4713444.134,1588.099,rot
3637,306525.050,4713441.658,1587.787 ,rot
3638,306514.457,4713443.277,1587.889,rot
3639,306503.909,4713451.723,1587.769,rot
3640,306491.655,4713455.826,1587.713,rot
3641,306484.728,4713466.204,1588.612,rot
3642,306476.592,4713476.170,1591.550,rot
3643,306493.525,4713471.162,1588.189,rot
3644,306521.295,4713317.337,1638.047,rot
3645,306541.340,4713319.117,1634.471,rot
3646,306573.067,4713318.993,1627.922,rot
3647,306587.925,4713330.485,1623.595,rot
3648,306505.306,4713281.245,1621.824,rot
3649,306518.032,4713284.510,1620.037,rot
3650,306528.187,4713287.428,1618.795,rot
3651,306541.984,4713286.424,1616.266,rot
3652,306552.370,4713281.539,1615.132,rot
3653,306560.890,4713274.105,1612.363,rot
3654,306574.227,4713273.391,1609.367,rot
3655,306583.298,4713281.831,1606.362,rot
3656,306406.382,4713268.208,1637.540,rot
3657,306416.602,4713268.348,1636.665,rot

3658,306426.821,4713274.891,1634.756,rot
3659,306440.248,4713274.910,1632.952,rot
3660,306450.454,4713273.082,1631.442 rot
3661,306460.095,4713267.923,1629.130,rot
3662,306471.041,4713266.924,1627.774,rot
3663,306480.765,4713271.622,1626.612,rot
3664,306492.259,4713278.054,1623.730,rot
3665,306431.300,4713297.050,1644.554 rot
3666,306537.070,4713295.854,1621.277 ,rot
3667,306526.469,4713297.414,1624.008,rot
3668,306412.293,4713278.273,1638.234,rot
3669,306418.352,4713287.732,1639.992,rot
3670,306431.018,4713286.841,1637.777 ,rot
3671,306441.831,4713289.081,1639.893,rot
3672,306451.827,4713286.523,1637.189,rot
3673,306465.875,4713292.322,1638.373,rot
3674,306476.717,4713291.401,1636.395,rot
3675,306496.228,4713298.559,1635.599,rot
3676,306487.065,4713291.185,1632.832,rot
3677,306506.439,4713298.221,1631.971,rot
3678,306471.061,4713278.590,1630.898,rot
3679,306496.852,4713287.455,1627.273,rot
3680,306459.401,4713279.334,1632.668,rot
3681,306466.034,4713473.506,1596.107,rot
3682,306455.936,4713468.481,1599.776,rot
3683,306442.741,4713470.936,1605.447 rot
3684,306435.205,4713478.832,1604.629,rot
3685,306432.157,4713488.479,1602.680,rot
3686,306421.537,4713491.366,1605.396,rot
3687,306411.824,4713498.447,1604.579,rot
3688,306407.242,4713509.588,1604.662,rot

3689,306397.618,4713512.806,1606.548,rot
3690,306385.605,4713512.145,1609.986,rot
3691,306374.800,4713507.969,1612.582,rot
3692,306366.665,4713500.561,1615.036,rot
3693,306357.226,4713495.479,1615.157 ,rot
3694,306343.650,4713494.528,1615.885,rot
3695,306331.416,4713493.577,1617.891,rot
3696,306318.585,4713490.203,1620.897 ,rot
3697,306319.457,4713448.580,1625.692,rot
3698,306315.685,4713458.658,1623.522,rot
3699,306313.854,4713468.894,1622.621,rot
3700,306311.556,4713497.505,1617.012,rot
3701,306385.268,4713442.163,1618.399,rot
3702,306374.888,4713438.735,1623.150,rot
3703,306365.446,4713432.233,1627.327 ,rot
3704,306354.359,4713433.228,1628.394,rot
3705,306343.338,4713437.258,1628.562,rot
3706,306331.404,4713434.641,1630.584,rot
3707,306321.031,4713431.690,1632.082,rot
3708,306372.893,4713458.102,1617.319,rot
3709,306360.871,4713454.832,1620.552,rot
3710,306351.080,4713450.846,1623.125,rot
3711,306340.782,4713452.786,1622.546,rot
3712,306539.592,4713329.767,1635.439,rot
3713,306531.358,4713336.750,1635.913,rot
3714,306520.746,4713338.512,1636.681,rot
3715,306509.555,4713336.519,1638.371,rot
3716,306498.359,4713336.319,1638.963,rot
3717,306488.432,4713343.420,1638.843,rot
3718,306479.223,4713348.748,1639.133,rot
3719,306468.873,4713347.488,1640.751,rot
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3720,306479.521,4713312.156,1642.467 ,rot
3721,306505.966,4713317.605,1639.954, rot
3722,306523.406,4713328.725,1636.884,rot
3723,306491.054,4713327.075,1640.983,rot
3724,306478.918,4713327.728,1642.051,rot
3725,306458.818,4713352.526,1637.833,rot
3726,306434.896,4713369.375,1642.786,rot
3727,306424.678,4713373.039,1642.721,rot
3728,306413.291,4713375.385,1643.204,rot
3729,306395.583,4713377.819,1642.168,rot
3730,306385.266,4713377.942,1641.583,rot
3731,306451.942,4713360.624,1640.097 rot
3732,306403.643,4713384.298,1639.201,rot
3733,306378.827,4713387.304,1637.291,rot
3734,306452.437,4713370.876,1638.277 ,rot
3735,306441.008,4713377.468,1638.019,rot
3736,306430.817,4713382.914,1636.845,rot
3737,306416.980,4713389.491,1635.252,rot
3738,306394.315,4713394.196,1632.847 ,rot
3739,306375.713,4713399.079,1633.804,rot
3740,306539.952,4713426.018,1591.334,rot
3741,306529.585,4713432.058,1590.427 ,rot
3742,306484.103,4713448.731,1591.390,rot
3743,306473.575,4713450.599,1592.014,rot
3744,306460.327,4713455.869,1596.806,rot
3745,306423.176,4713476.067,1607.004,rot
3746,306413.721,4713481.022,1609.215,rot
3747,306401.274,4713483.065,1609.031,rot
3748,306389.436,4713487.528,1612.089,rot
3749,306375.383,4713491.414,1615.145,rot
3750,306384.397,4713497.020,1613.374,rot

3751,306402.121,4713495.316,1607.592,rot
3752,306543.606,4713435.881,1589.015,rot
3753,306487.302,4713480.384,1590.000,rot
3754,306473.696,4713461.768,1590.643,rot
3755,306517.138,4713432.231,1593.019,rot
3756,306501.047,4713439.327,1593.745,rot
3757,306450.102,4713455.193,1600.125,rot
3758,306364.582,4713487.377,1615.789,rot
3759,306330.587,4713483.238,1620.090,rot
3760,306314.373,4713479.224,1622.476,rot
3761,306486.499,4713438.365,1595.358,rot
3762,306438.385,4713459.207,1606.503,rot
3763,306426.271,4713466.269,1607.796,rot
3764,306406.245,4713473.660,1610.489,rot
3765,306381.438,4713481.287,1614.127 ,rot
3766,306352.732,4713482.894,1617.264,rot
3767,306372.080,4713469.281,1614.866,rot
3768,306361.712,4713467.193,1616.195,rot
3769,306351.912,4713463.397,1618.895,rot
3770,306329.431,4713456.164,1623.510,rot
3771,306341.026,4713466.074,1619.601,rot
3772,306342.373,4713478.007,1618.716,rot
3773,306328.993,4713469.721,1621.279,rot
3774,306567.625,4713342.299,1624.711,rot
3775,306555.254,4713343.091,1625.740,rot
3776,306544.650,4713345.680,1626.312,rot
3777,306533.300,4713350.042,1626.753,rot
3778,306513.536,4713352.744,1627.480,rot
3779,306502.397,4713353.777,1628.952,rot
3780,306489.451,4713356.567,1630.901,rot
3781,306478.770,4713359.303,1632.791,rot

3782,306467.979,4713359.136,1634.462,rot
3783,306555.527,4713324.032,1630.989,rot
3784,306568.970,4713328.337,1628.192,rot
3785,306578.454,4713334.321,1625.118,rot
3786,306387.508,4713402.316,1630.365,rot
3787,306378.304,4713409.932,1630.930,rot
3788,306366.049,4713410.488,1632.415,rot
3789,306329.983,4713424.704,1633.348,rot
3790,306320.796,4713420.457,1635.910,rot
3791,306342.025,4713425.645,1631.368,rot
3792,306537.646,4713412.269,1596.512,rot
3793,306521.405,4713421.333,1596.994rot
3794,306505.663,4713428.887,1598.442,rot
3795,306473.779,4713439.589,1597.326,rot
3796,306459.270,4713444.170,1598.353,rot
3797,306414.816,4713467.286,1609.582,rot
3798,306396.023,4713474.406,1611.793,rot
3799,306441.823,4713449.393,1604.410,rot
3800,306486.169,4713426.422,1601.335,rot
3801,306428.013,4713454.884,1609.401,rot
3802,306404.022,4713463.351,1612.252,rot
3803,306386.203,4713470.516,1614.720,rot
3804,306561.891,4713352.935,1619.744rot
3805,306462.528,4713368.240,1635.495,rot
3806,306393.126,4713410.996,1627.498,rot
3807,306385.334,4713432.039,1622.171,rot
3808,306393.086,4713449.101,1614.887 ,rot
3809,306383.046,4713452.843,1617.265,rot
3810,306393.961,4713460.830,1614.045,rot
3811,306329.320,4713445.652,1627.256,rot
3812,306361.548,4713419.727,1630.598,rot
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3813,306372.607,4713419.240,1630.156,rot
3814,306385.041,4713421.787,1626.507,rot
3815,306526.586,4713359.850,1621.863,rot
3816,306515.419,4713363.499,1621.740,rot
3817,306500.151,4713366.211,1622.883,rot
3818,306487.291,4713367.212,1625.695,rot
3819,306474.138,4713369.252,1629.283,rot
3820,306481.906,4713408.913,1608.894,rot
3821,306469.960,4713409.496,1612.031,rot
3822,306458.951,4713409.942,1614.001,rot
3823,306446.541,4713411.298,1616.423,rot
3824,306476.398,4713419.366,1604.882,rot
3825,306465.041,4713419.207,1605.879,rot
3826,306453.648,4713421.088,1609.234,rot
3827,306441.090,4713422.887,1612.615,rot
3828,306428.976,4713424.049,1614.870,rot
3829,306418.398,4713430.101,1616.485,rot
3830,306406.892,4713433.638,1617.087,rot
3831,306396.273,4713434.888,1617.737,rot
3832,306472.752,4713429.436,1601.566,rot
3833,306463.388,4713434.496,1602.040,rot
3834,306450.991,4713438.030,1602.082,rot
3835,306417.207,4713456.972,1611.127 ,rot
3836,306439.834,4713438.000,1607.470,rot
3837,306429.712,4713444.967,1610.020,rot
3838,306407.851,4713450.329,1612.877 ,rot
3839,306419.082,4713443.911,1612.824,rot
3840,306427.653,4713434.187,1612.641,rot
3841,306418.594,4713420.049,1618.090,rot
3842,306407.179,4713421.987,1621.360,rot
3843,306395.358,4713423.125,1623.709,rot

3844,306436.551,4713413.645,1616.922,rot
3845,306422.680,4713410.910,1621.491,rot
3846,306410.263,4713410.290,1624.626,rot
3847,306485.835,4713399.200,1611.824,rot
3848,306475.485,4713400.669,1614.415,rot
3849,306436.146,4713402.637,1623.178,rot
3850,306401.642,4713404.078,1628.266,rot
3851,306520.919,4713376.003,1614.792,rot
3852,306507.852,4713375.236,1616.683,rot
3853,306492.179,4713375.963,1620.460,rot
3854,306464.806,4713379.368,1628.429,rot
3855,306452.427,4713380.956,1632.602,rot
3856,306482.545,4713382.202,1620.344,rot
3857,306502.710,4713384.415,1613.704,rot
3858,306443.866,4713387.393,1631.482,rot
3859,306498.792,4713395.403,1611.661,rot
3860,306461.464,4713399.027,1619.723,rot
3861,306447.849,4713400.302,1622.026,rot
3862,306425.617,4713399.587,1627.229,rot
3863,306413.241,4713398.837,1629.901,rot
3864,306475.128,4713390.458,1619.134,rot
3865,306638.631,4713322.176,1603.021,rot
3866,306634.977,4713335.306,1605.024,rot
3867,306630.676,4713346.392,1606.420,rot
3868,306623.564,4713357.232,1608.039,rot
3869,306633.826,4713309.227,1603.006,rot
3870,306613.687,4713362.833,1609.662,rot
3871,306645.750,4713329.385,1601.404,rot
3872,306635.858,4713368.726,1602.622,rot
3873,306671.751,4713393.702,1591.031,rot
3874,306677.059,4713382.647,1590.518,rot

3875,306660.557,4713400.690,1591.584,rot
3876,306649.615,4713404.235,1592.254 rot
3877,306565.289,4713423.878,1589.837,rot
3878,306552.990,4713427.162,1589.543,rot
3879,306577.063,4713421.653,1589.228,rot
3880,306639.084,4713407.118,1592.666,rot
3881,306627.715,4713409.866,1591.341,rot
3882,306615.970,4713411.724,1590.626,rot
3883,306603.222,4713414.481,1589.672,rot
3884,306592.537,4713417.372,1589.247 ,rot
3885,306668.292,4713371.920,1592.317 ,rot
3886,306666.093,4713384.691,1593.378,rot
3887,306554.522,4713417.182,1591.895,rot
3888,306612.741,4713397.878,1595.718,rot
3889,306634.252,4713397.764,1595.377 ,rot
3890,306603.256,4713404.078,1594.016,rot
3891,306547.818,4713408.989,1595.958,rot
3892,306567.168,4713404.352,1598.478,rot
3893,306591.454,4713407.132,1593.900,rot
3894,306582.050,4713412.164,1592.477 ,rot
3895,306601.428,4713369.687,1609.206,rot
3896,306585.245,4713372.237,1609.015,rot
3897,306572.365,4713374.648,1608.863,rot
3898,306557.060,4713376.549,1608.747 ,rot
3899,306625.427,4713371.319,1605.142,rot
3900,306615.561,4713373.555,1605.938,rot
3901,306594.517,4713378.395,1605.687 ,rot
3902,306579.997,4713381.497,1606.002,rot
3903,306567.595,4713383.659,1606.368,rot
3904,306550.827,4713384.690,1606.197 ,rot
3905,306605.165,4713380.024,1604.052,rot

Anejo N.° 3. Cartografia y Topografia

47



= GOBIERNO P

e PROYECTO DE VARIANTE DE FONCHANINA Y ACCESO AL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA ‘ [
[ | DE ARAGON ALTOARAGONESA de Ingenieria Civil

3906,306629.914,4713382.938,1600.394,rot
3907,306615.535,4713386.170,1600.398,rot
3908,306633.779,4713357.056,1605.208, rot
3909,306649.150,4713348.911,1598.629,rot
3910,306649.189,4713360.565,1598.258,rot
3911,306646.179,4713373.779,1598.080,rot
3912,306562.163,4713433.911,1587.864,rot
3913,306672.482,4713304.946,1590.825,rot
3914,306665.971,4713312.896,1593.591,rot
3915,306657.108,4713318.297,1596.544 rot
3916,306655.290,4713307.070,1595.357,rot
3917,306669.494,4713293.550,1590.101,rot
3918,306714.453,4713300.020,1579.205,rot
3919,306714.407,4713286.694,1579.201,rot
3920,306696.125,4713277.750,1583.147 ,rot
3921,306643.894,4713310.384,1599.789,rot
3922,306675.032,4713325.662,1592.722,rot
3923,306687.091,4713324.997,1587.655,rot
3924,306686.685,4713338.491,1587.241,rot
3925,306683.808,4713350.830,1586.334,rot
3926,306678.177,4713313.227,1590.169,rot
3927,306687.285,4713372.870,1587.018,rot
3928,306660.432,4713297.936,1593.005,rot
3929,306669.508,4713280.589,1586.694,rot
3930,306708.827,4713278.322,1580.033,rot
3931,306684.715,4713274.070,1584.429,rot
3932,306687.180,4713361.621,1586.189,rot
3933,306694.471,4713315.976,1585.050,rot
3934,306703.284,4713303.354,1583.510,rot
3935,306683.160,4713304.542,1588.307,rot
3936,306685.034,4713284.083,1585.735,rot

3937,306684.337,4713294.351,1586.918,rot
3938,306697.443,4713290.248,1584.030,rot
3939,306704.072,4713334.713,1581.047 rot
3940,306700.689,4713344.913,1580.719,rot
3941,306695.774,4713355.835,1582.404,rot
3942,306697.817,4713368.537,1584.433,rot
3943,306700.560,4713324.815,1582.891,rot
3944,306701.961,4713379.324,1583.522,rot
3945,306716.458,4713313.585,1577.408,rot
3946,306717.446,4713326.191,1577.887 ,rot
3947,306715.392,4713339.997,1577.545,rot
3948,306734.616,4713294.467,1571.359,rot
3949,306729.951,4713312.609,1571.797 ,rot
3950,306706.451,4713353.536,1579.488,rot
3951,306814.591,4713368.074,1547.552,rot
3952,306809.599,4713379.695,1547.379,rot
3953,306809.334,4713394.587,1548.152,rot
3954,306808.803,4713406.655,1549.045,rot
3955,306717.126,4713405.168,1579.388,rot
3956,306706.781,4713412.533,1580.051,rot
3957,306697.105,4713415.407,1581.615,rot
3958,306679.689,4713413.511,1584.995,rot
3959,306715.684,4713390.230,1580.167,rot
3960,306716.789,4713370.838,1578.545,rot
3961,306707.319,4713400.889,1582.482,rot
3962,306727.045,4713410.071,1576.877 ,rot
3963,306754.447,4713438.336,1564.600,rot
3964,306742.698,4713436.261,1564.855,rot
3965,306731.946,4713435.581,1564.597 ,rot
3966,306722.287,4713438.518,1563.206,rot
3967,306737.229,4713446.102,1557.710,rot

3968,306715.556,4713418.816,1576.502,rot
3969,306689.188,4713422.762,1579.212,rot
3970,306705.819,4713423.088,1576.597 ,rot
3971,306713.860,4713449.556,1559.169,rot
3972,306711.532,4713439.797,1564.976,rot
3973,306701.129,4713443.180,1564.726,rot
3974,306764.384,4713446.542,1559.183,rot
3975,306747.637,4713447.049,1558.448,rot
3976,306727.071,4713421.602,1573.446,rot
3977,306716.612,4713429.189,1569.768,rot
3978,306790.014,4713405.156,1566.998,rot
3979,306777.962,4713415.898,1568.750,rot
3980,306766.374,4713417.738,1569.816,rot
3981,306757.685,4713425.057,1571.091,rot
3982,306786.726,4713394.806,1566.027 rot
3983,306774.541,4713405.214,1568.435,rot
3984,306764.370,4713406.537,1569.455,rot
3985,306750.222,4713417.448,1571.499,rot
3986,306784.737,4713374.190,1562.316,rot
3987,306775.157,4713386.772,1565.317 ,rot
3988,306758.552,4713395.466,1568.590,rot
3989,306751.261,4713404.471,1570.519,rot
3990,306786.969,4713356.413,1560.296,rot
3991,306778.841,4713365.824,1561.767 ,rot
3992,306768.961,4713377.863,1564.875,rot
3993,306753.629,4713384.782,1567.927 ,rot
3994,306777.228,4713353.760,1561.479,rot
3995,306766.753,4713364.260,1564.004,rot
3996,306742.361,4713394.016,1571.155,rot
3997,306736.130,4713381.769,1573.170,rot
3998,306730.440,4713394.348,1574.609,rot
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3999,306724.975,4713360.850,1574.310,rot
4000,306726.788,4713376.503,1575.145,rot
4001,306790.079,4713436.980,1555.758, rot
4002,306778.801,4713443.766,1557.083,rot
4003,306809.558,4713419.377,1549.820,rot
4004,306805.199,4713428.904,1551.028, rot
4005,306806.567,4713449.666,1550.123,rot
4006,306794.849,4713461.567,1551.824rot
4007,306775.249,4713465.286,1552.793,rot
4008,306755.699,4713468.228,1553.882,rot
4009,306736.866,4713464.385,1554.518,rot
4010,306725.050,4713466.120,1555.729,rot
4011,306719.833,4713474.831,1556.848,rot
4012,306710.708,4713485.977,1558.402,rot
4013,306701.845,4713493.904,1559.086,rot
4014,306692.877,4713500.795,1560.089,rot
4015,306675.769,4713498.675,1560.511,rot
4016,306657.866,4713493.161,1561.294rot
4017,306646.934,4713488.425,1562.173,rot
4018,306635.473,4713485.624,1562.464,rot
4019,306614.815,4713483.385,1564.534,rot
4020,306587.770,4713484.425,1566.144,rot
4021,306770.472,4713455.760,1553.746,rot
4022,306723.880,4713450.669,1557.857 rot
4023,306703.843,4713455.369,1560.033,rot
4024,306673.419,4713463.965,1563.596,rot
4025,306661.374,4713467.247,1564.225,rot
4026,306770.746,4713427.283,1565.095,rot
4027,306793.291,4713415.377,1564.392,rot
4028,306793.005,4713380.828,1560.001,rot
4029,306797.709,4713360.688,1559.053,rot

4030,306797.712,4713343.019,1560.427 rot
4031,306756.845,4713369.547,1566.364,rot
4032,306739.047,4713408.138,1572.682,rot
4033,306739.563,4713419.090,1572.741rot
4034,306736.719,4713370.963,1572.501,rot
4035,306737.680,4713339.122,1569.979,rot
4036,306745.728,4713325.842,1568.504,rot
4037,306739.824,4713357.072,1570.736,rot
4038,306748.346,4713342.616,1568.553,rot
4039,306757.419,4713328.799,1567.069,rot
4040,306750.260,4713356.789,1568.581,rot
4041,306758.343,4713341.834,1566.866,rot
4042,306767.929,4713347.520,1564.259,rot
4043,306749.348,4713275.560,1568.324,rot
4044,306795.487,4713370.940,1558.983,rot
4045,306725.846,4713301.540,1574.172,rot
4046,306724.555,4713290.084,1575.355,rot
4047,306729.130,4713279.410,1572.898,rot
4048,306741.401,4713284.982,1570.009,rot
4049,306740.136,4713269.815,1570.476,rot
4050,307040.166,4709822.532,1361.031,b2
4051,307153.748,4709606.265,1367.049,fonchanina

4052,307175.943,4709573.918,1367.049,fonchanina 3
4053,307371.236,4709548.960,1369.338,fonchanina 4
4054,307463.717,4709064.104,1414.490,fonchanina 7
4055,307412.289,4709115.884,1401.549,fonchanina 8
4056,307367.434,4709176.722,1399.854 fonchanina 9

4057,306748.174,4713299.312,1567.845,c

4058,307276.435,4709140.524,1377.615,fonchanina 11
4059,307336.130,4709030.585,1395.257 ,fonchanina 12
4060,307298.931,4708933.270,1408.475,fonchanina 13

4061,307289.556,4708914.777,1409.768,c
4062,306725.102,4713333.989,1573.087,cun
4063,307310.902,4708950.981,1406.687 ¢t
4064,307317.278,4708960.074,1406.003,a
4065,306712.119,4713380.173,1581.038,c
4066,307321.070,4708970.393,1404.406,0dt1
4067,307327.543,4708981.945,1404.596,a
4068,306703.281,4713390.222,1582.607,cun
4069,306695.337,4713404.557,1583.800,c
4070,307351.662,4709035.874,1403.038,a
4071,307352.377,4709051.252,1402.978,ct
4072,307362.318,4709085.598,1404.431,a
4073,307367.378,4709101.556,1404.718,a
4074,307379.506,4709122.116,1404.198,a
4075,307391.926,4709124.394,1403.365,a
4076,307404.048,4709122.567,1402.068,a
4077,307424.490,4709125.169,1399.568,c
4078,306672.709,4713356.269,1589.629,c
4079,306677.754,4713367.741,1588.144,pa
4080,307453.123,4709171.329,1396.060,c
4081,307476.784,4709215.777,1393.521,c
4082,306669.185,4713334.060,1592.694,c
4083,307494.083,4709253.180,1390.894,c
4084,307517.033,4709299.121,1384.998,c
4085,306658.096,4713342.976,1594.258,c
4086,306660.582,4713359.017,1594.561,c
4087,307537.480,4709375.030,1378.609,c
4088,307549.812,4709379.227,1378.251,c
4089,307563.844,4709385.715,1378.479,c
4090,307572.705,4709393.242,1379.072,c
4091,307595.827,4709413.953,1378.994,c
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4092,307591.273,4709437.535,1377.882,c
4093,306531.411,4713399.945,1601.223,c
4094,306520.833,4713411.118,1601.876,c
4095,307561.652,4709433.979,1377.028,ct
4096,307548.669,4709433.368,1375.027,c
4097,306503.117,4713412.802,1603.702,c
4098,307536.148,4709434.489,1373.266,ct
4099,307526.049,4709443.955,1371.768,c
4100,306506.844,4713402.014,1604.745,cun
4101,306519.666,4713396.641,1606.472,c
4102,307481.473,4709478.561,1368.761,c
4103,307460.205,4709499.933,1367.899,c
4104,306556.151,4713363.937,1613.898,cun
4105,307427.362,4709530.525,1367.212,ct
4106,307412.943,4709535.971,1367.324,c
4107,306590.604,4713341.938,1618.362,c
4108,307400.160,4709533.028,1367.487 ,ct
4109,306583.215,4713311.858,1623.643,c
4110,307349.219,4709552.532,1370.207 ,ct
4111,306548.393,4713310.360,1629.223,c
4112,307334.523,4709558.769,1371.262,c
4113,306532.727,4713313.488,1632.033,c
4114,306517.517,4713307.664,1634.296,c
4115,307296.866,4709565.823,1371.161,ct
4116,307285.623,4709574.432,1370.793,c
4117,306469.940,4713303.344,1642.187,c
4118,307264.548,4709580.395,1369.355,c
4119,307252.502,4709577.030,1368.397ct
4120,306431.734,4713307.492,1645.198,c
4121,306434.349,4713322.623,1646.499,pa
4122,307165.388,4709579.693,1366.958,ct

4123,306420.952,4713355.764,1648.801,c
4124,306405.153,4713358.482,1649.849,c
4125,306389.780,4713361.627,1650.678,c
4126,307153.872,4709619.782,1365.953,c
4127,306372.529,4713359.033,1651.943,c
4128,307147.027,4709649.162,1362.535,¢c
4129,306344.871,4713363.967,1654.483,c
4130,307138.316,4709662.611,1360.425,ct
4131,306328.025,4713367.088,1656.049,c
4132,307130.055,4709670.528,1359.420,c
4133,306297.292,4713361.718,1659.530,c
4134,306280.689,4713352.106,1661.918,c
4135,306265.888,4713350.348,1663.678,c
4136,306253.796,4713343.323,1665.618,c
4137,307106.523,4709741.481,1356.225,c
4138,306239.843,4713332.567,1668.718,c
4139,307092.801,4709756.430,1356.552,c
4140,306229.060,4713330.843,1669.834,cun
4141,306219.074,4713344.960,1672.247,c
4142,306204.083,4713352.623,1673.491,cun
4143,306191.110,4713368.062,1675.466,c
4144,306164.038,4713373.526,1677.696,c
4145,307067.670,4709882.091,1367.698,c
4146,306143.205,4713386.052,1679.473,cun
4147,307072.102,4709896.431,1368.679,ct
4148,306127.628,4713396.307,1681.853,c
4149,306109.154,4713386.968,1682.828,cun
4150,307091.956,4709939.816,1372.493,ct
4151,307102.140,4709954.551,1373.398,ct
4152,307116.082,4709982.158,1375.200,ct
4153,307125.473,4709994.934,1376.943,c

4154,306053.852,4713385.911,1688.798,c
4155,307130.449,4710017.542,1378.871,ct
4156,306032.399,4713405.764,1693.901,c
4157,306022.651,4713422.151,1696.245,c
4158,306007.707,4713432.486,1699.142,c
4159,305999.661,4713448.026,1700.797,c
4160,305980.617,4713451.904,1702.433,c
4161,305960.576,4713462.396,1704.155,c
4162,305943.984,4713465.048,1706.059,c
4163,305930.028,4713473.530,1708.633,pa
4164,305918.765,4713476.519,1710.482,c
4165,305907.429,4713488.853,1712.568,c
4166,307068.488,4710150.448,1392.146,c
4167,307061.669,4710171.461,1394.101,c
4168,305862.338,4713503.031,1719.285,c
4169,305844.620,4713513.198,1721.781,c
4170,307046.001,4710207.354,1396.612,ct
4171,305808.444,4713522.826,1724.814,c
4172,307028.664,4710254.941,1400.204,ct
4173,307022.746,4710270.655,1401.438,c
4174,307010.826,4710302.020,1404.621,c
4175,305780.961,4713455.957,1735.550,pa
4176,305772.699,4713363.344,1757.499,pa
4177,307007.772,4710327.643,1407.360,c
4178,307015.611,4710337.443,1408.550,c
4179,305753.981,4713193.357,1774.540,pa
4180,305688.622,4713186.104,1788.721,pa
4181,307043.000,4710349.680,1411.735,c
4182,305701.044,4712969.230,1775.211,pa
4183,305752.375,4713042.043,1783.441,pa
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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO

En el presente Anejo se traslada informacion de los criterios llevados a cabo para el disefio de

los viales objeto del Proyecto.

VARIANTE DE FONCHANINA

Se disefian 3 posibles variantes de trazado:
e Alternativa 1: longitud de 411,55 m
e Alternativa 2: longitud de 421,32 m
e Alternativa 3: longitud de 431,60 m

Tomamos la misma seccién de calzada que en vial disefiado en 2023 de Fonchanina al
frente de nieve de Castanesa, por continuidad, formada por una calzada de 6,00 metros con 2
carriles y sendas bermas de 0,40 m a cada lado.

En el referido Proyecto, se recogian los siguientes criterios:

Como el trazado es muy sinuoso y el espacio comprendido entre las diferentes curvas
consecutivas es reducido, las clotoides que se han dispuesto son de corta longitud en
general, por lo que el espacio para realizar la transicion del peralte es pequefio. En el caso

de la variante utilizamos clotoides mas largas.

De esta forma, dada la baja velocidad de recorrido que se permite en la carretera (30 km/h),
se ha decidido, en acuerdo con la direccion del proyecto, limitar el peralte maximo al 4% en

las curvas. En el caso de la variante lo podemos poner en 40 km/h.

De esta forma se relaja la necesidad de disponer de clotoides largas para transicionar el

peralte.

En el disefio de los peraltes se trata, alli donde hay espacio suficiente, de cumplir con la
norma 3.1-IC en su apartado 4.4.3.2 LIMITACION POR TRANSICION DEL PERALTE en
cuanto a la variacion longitudinal de la pendiente transversal Vip (gradiente de la pendiente
transversal) en la transicién del peralte (apartado 4.7) que debera limitarse por razones de

comodidad en la conduccion.

Se han dispuesto sobreanchos para garantizar el cruce de vehiculos normalizados segun la

instruccién 3.1-1C Autobus rigido patron.

FIGURA A3.2.

AUTOBUS RiGIDO PATRON

(dimensiones en metros)

T |

Dmﬁﬁmﬁmmm@?
g /ngl_\ V_V_VG‘ [
|

350 140 745 2.85

15,00

Otras consideraciones:

LINEA ELECTRICA EXISTENTE: Ningun poste eléctrico se veia afectado en planta por

ninguna alternativa en las consideraciones iniciales de los trazados, sin embargo, tras las
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consideraciones finales de geotecnia, siempre sera necesario, en cualquiera de las 3 DISENO DE INTERSECCION

alternativas, proceder a la reposicion de 1 poste en el tramo final. Se disefia una interseccion en la Alternativa 2, en el PK 0+335 en su margen izquierda.

Al tratarse de una carretera de Vp 40 km/h no es relevante la IMD para seleccionar el tipo de

carril o cufia a disponer. En este caso la norma indica que se podrian realizar los giros a derecha

mediante cufas reducidas.

e ACCESOS A FONCHANINA: La alternativa 2, es la que plantea por su trazado una En cualquier caso, se estiman IMDs de menos de 1000 vehiculos diarios para la via principal.
posibilidad mas clara de generar un acceso en la zona Norte, que se deja ya disefiado en el Asi pues, se podria disponer de cufias de 25/2 = 12,5 m. de longitud y giros a izquierda a nivel sin
presente avance. carriles centrales.

Dado que la interseccién se situa en una zona de la nueva variante con pendientes
longitudinales del orden del 11%, se disefiaran cufias de cambio de velocidad de 30 metros para

facilitar las maniobras de incorporacién y salida de la via.

La interseccidn en T se disefia sin lagrima central debido a la baja IMD estimada de entrada
y salida a la localidad de Fonchanina.
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ucion del nu

Evolucion de la poblacion desde 2000 hasta 2024.

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2024 el numero de habitantes en Fonchanina

2000 -

2024

http://www.foro-ciudad.com |

10

2000 2002

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

era de 2, igual numero de habitantes que el en el afio 2023. En el grafico siguiente se puede ver cuantos
habitantes tiene Fonchanina a lo largo de los afios.

Segun las tablas 9.1 y 9.2 de la norma 3.1-IC:

ACCESOS
: EXPLOTACIONES EDIFICACIONES
CLASE DE IMD EN EL ANO
CARRETERA |DENOMINACION| % pponte | CONEXIONES O SERVICIO. DESARROLLEN e AISLADAS § FINGAS
ACTIVIDADES SIN ACTIVIDAD
ECONOMICAS ECONOMICA
AUTOPISTAS CUALQUIERA CARRIL NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS
AUTOVIAS D/ CUALQUIERA CARRIL NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS
C-100 CUALQUIERA CARRIL
CARRETERAS | C-90 Y C-80 CUALQUIERA CARAIL
MULTICARRIL C70 Y C-60 CUALQUIERA CUNA NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS
C50 Y C40 CUALQUIERA | CUNA REDUCIDA
1D = 5000 CARRIL CARRIL CARRIL CUNA CUNA REDUCIDA
5000 > IMD = 3000 CARRIL CARRIL CARRIL CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
G100 3000 = IMD = 1500 CARRIL CARRIL CARRIL CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
IMD < 1500 CARRIL CARRL CARRIL ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO
IMD > 5000 CARRIL CARRL CARRIL CURA CUNA REDUCIDA
5000 = IMD = 3000 CARRIL CARRIL CARRIL CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
CAHBEIEHRS Y 3000 = IMD = 1500 CARRIL CARRIL CARRIL CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
CONVENCIONALES g :
IMD < 1500 CUNA CUNA CUNA ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO
IMD > 5000 CARRIL CARRL CARRIL CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
5000 = IMD = 3000 CARRIL CARRIL CARRIL CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
VR 3000 > IMD = 1500 CUNA CUNA CUNA CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
IMD < 1500 # CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO
C-50 Y C-40 CUALQUIERA CUNA REDUCIDA)| ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO
IMD = 5000 CARRIL CARRIL CUNA CUMA REDUCIDA
5000 = IMD = 3000 CARRIL CUNA CUNA CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
Co0'Y C-80 = CARRIL CURA REDUCIDA LW CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
( IMD < 1500 CUNA ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIR! ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO
DE s‘gxl(:]o ~ D > 5000 CARRIL CUNA CUN, CUNA REDUCIDA CUMNA REDUCIDA
5000 = IMD = 3 bR E B " |A REDUCIDA CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
R 3000 = IMD = 1500 CUNA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA CUNA REDUCIDA CUNA REDUCIDA
IMD < 1500 CUNA REDUCIDA | ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO
C-50 Y C-40 CUALQUIERA CUNA REDUCIDA | ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO | ENVOLVENTE DE GIRO

S0S320V A SINOIXINOD N3
Varnvs AvVavdLNI 30 SOLNIINIAOW HYZITYIHILVIN YHVd SOJISYd SOLNINTTI

1'6 ¥19vL

IMD = & 000

TABLA 9.2

MANIOBRAS DE GIRO A LA IZQUIERDA EN CARRETERAS CONVENCIONALES
Y EN VIAS DE SERVICIO DE DOBLE SENTIDO

VELOCIDAD DE PROYECTO (v,) DEL TRAMO AFECTADO (km/h)

No se permitirdn las maniobras de giro a la izquierda a nivel.

5000 = IMD = 3000

3000 = IMD = 1000

Se dispondran carriles
centrales, constituidos
por caril de cambio de
velocidad y tramo de
almacenamiento y
Bspara.

So dispondrdn carmiles
centrales, constituidos

por carril de cambio da
valocidad y tramo de

Se dispondran carrilas
centrales, constituidos
por cufia de cambio da
velocidad y tramo de

espera.

oy
espara,

Se dispondra carl
cantral, constituido por
curia de cambio de
valocidad y tramo de

Se dispondra carril
cantral, constituido por
cufia reducida de cambio
de velocidad y tramo de

¥
e

—l

oy

IMD < 1 000

Se dispondrin carrles
centrales, constituidos
por cufia de cambio de
wvelocidad y tramo de
almacenamiento y
espara.

1

/

Se permitirdn las maniobras de giro a la izquierda a
nivel sin carriles centrales.

-

Nata 1.

Nota 2.

En los accesos a caminos agricolas, edificaciones residenciales aisladas o fincas sin una actividad econdmica que
ganers importantss tréficos™, el organismo titular de la carretera podré ordenar la disposicién en los carriles
cantralas da almacanamianto y espara, de cufias de eambio de velocidad en sustitucion de carriles de cambio da
velocidad o de cufas reducidas en sustitucién de cufias de cambio de velocidad.
Para velocidades de proyacto (V) menores que ochanta kilSmetros por hora (< 80 kmih) & IMD menar qus tras
mil {< 3 000) vehiculosidia, =8 podré reducir justificadarents la longitud del carril central de acaleracian.

33 A efectos de esta Norma se entendera que la actividad econdmica genera en el acceso importantes traficos si su IMD
es superior a treinta (> 30) vehiculos/dia o la intensidad de la hora punta es superior a cinco (> 5) vehiculos/hora.

TABLA 8.3
LONGITUD (m] DE CURAS DE CAMBIO DE VELOCIDAD

PROYECTO (%, AGRLERAGION Y DECELERACION
[k /h] [m)
a0 15
80 100
70
G0 B0
50 ]
a0 25
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Para Vp de 40 km/h segun 3.1-IC Los célculos de las distancias de parada se calcularan con el CLIP y se ofreceran listados
Disponer, como minimo, cufias de aceleracion y deceleracion reducidas para Vp de 40 km/h. que se compararan con la visibilidad disponible para que los vehiculos puedan detenerse antes de
La cufia reducida es de 12,5 m. de longitud. llegar a la zona de la interseccion.

En nuestro caso, las cuias reducidas para la V 40 km/h finalmente dispuestas teniendo en
cuenta la geometria del acceso son: Distancia de decision:

De acuerdo al punto 3.2.5 de la norma 3.1-IC.

Aceleracion 30
TABLA 3.4
Deceleracion 30 DISTANCIA DE DECISION
|v_[tmm1 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | %0 | W0 | M0 | 120 | 130 | 140
A continuacion, se realiza el estudio de visibilidad de cruce en cada interseccion con estos I D, Im) mo | 1o [ 170 | 195 | 225 | 250 | 280 | 305 | 235 | 3 | =e0

parametros generales.

Siendo:
e Vp via principal 40 km/h.
V= Velocidad de proyecto del tramo considerado.

e Vehiculo patron tipo:
D, = Distancia de decision.

FIGURA A3.2

AUTOBUS RIGIDO PATRON
(dimensiones en metros)

Se tomara 110 m. para la Vp de 40 km/h. Se calcularan las visibilidades disponibles y se

comparara con esta distancia para comprobar si se cumple este punto.

F i I

OO 10 0

N

Distancia de cruce:

SEGeImIE NGNS vt
D_= =
- | 3,6
350 140 7.45 265
Siendo:
15,00 , .
Dc = Distancia de cruce (m).
V = Velocidad (km/h) en la via atravesada.
. . tc = Tiempo en segundos que se tarda en realizar el movimiento completo de cruce.
Distancia de parada:
De acuerdo al punto 3.2.1 de la norma 3.1-IC. 2 {3+|+ w]
: MR BT R
D = V-t V

+
To36 2se (i) Siendo:

e tp = Tiempo de percepcion y reaccion del conductor, en segundos. Se adoptara un valor de
dos segundos (tp = 2 s).
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| = Longitud (m) del vehiculo que atraviesa la via. Se considerara 15,00 m.

w = Ancho (m) total de los carriles atravesados. En nuestro caso 3 m.

e j= Aceleracion del vehiculo que realiza el movimiento de cruce, en unidades "g". j = 0,075

para vehiculos pesados rigidos.

Para nuestro caso tenemos que:
tc = 11,727 segqg.
Dc =130 m. para Vp 40 km/h

Para analizar la visibilidad de cruce se calcularan y comprobaran los siguientes parametros

para cada caso:

VISIBILIDAD DE CRUCE EN MANIOBRAS DE GIRO A LA IZGUIERDA

DESDE LA ViA SECUNDARIA
DyoD, |
|5|T| Dc ‘
A 5]
— —_— "'-III —_—
—= — ?:“
"-\_\_\_‘_\_\_
77V TTTIV T 77T L L L L s
A Al ¥ I
‘f lr
D
Dy0Dy

VISIBILIDAD DE CRUCE EN MANIOBRAS DE GIRO A LA IZQUIERDA
DESDE LA VIA PRINCIPAL
Dc

L 5m | | Dyo D, [

| | |
VISUAL '[_»'_'”__

e ~[¢c o { w
f/_ am
A
Dy 0Dy

Se comprobara, para todos los movimientos de cruce permitidos, la existencia de una

visibilidad de cruce mayor que la distancia de cruce minima correspondiente.

Visibilidad de parada.
Segun los listados adjuntos existe visibilidad de parada en todos los PPKK en el entorno de

la interseccion tanto en sentido directo como inverso. No hay problema en este sentido para la Vp de
40 km/h.

Visibilidad de decision.

La distancia de decision a cumplir es de 110 m.

El punto kilométrico critico de la interseccién que tomaremos para el sentido de avance de
los PPKK es el 0+330, asi que deberia haber visibilidad desde el p.k. 0+220. En dicho punto
tenemos una visibilidad de 73 m que pasa a 123 m. > 110 m., por lo que se podemos decir que

cumple con este punto.

El punto kilométrico critico de la interseccién que tomaremos para el sentido inverso de
avance de los PPKK es el 0+330, asi que deberia haber visibilidad desde el p.k. 0+440. En dicho
punto, que se sale del ambito del modelo de la variante, podemos estimar que si se tiene esa
visibilidad al observar la rasante y pies de talud en esta zona (demas en el p.k. 0+420 hay 98 m de

visibilidad y serian necesarios 90 m.) por lo que se cumple con este punto.
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Visibilidad de cruce.
La distancia de cruce a cumplir para Vp 40 km/h es de 130 m.

e Caso 1. Giro a izquierdas hacia Frente de Nieve.

VISIBILIDAD DE CRUCE EN MANIOBRAS DE GIRO A LA IZQUIERDA
DESDE LA VIiA SECUNDARIA

) DsoDy, |
P |
| B ]

-
—_— —h —
\ e
(e Tk ugy, & w
— l| 7 3m

El punto kilométrico critico de la interseccién que tomaremos para el analisis de las dos

visuales es 0+330 MI a 3 metros del borde de la calzada.

Asi que deberia haber visibilidad desde esta posicion hasta los PPKK 0+200 y 0+460.
Se comprueba que NO existe visibilidad de cruce para Vp 40 km/h desde la interseccion

hacia PPKK decrecientes y Sl existe para PPKK crecientes.

Para lograr esta visibilidad se deberia realizar un despeje del desmonte de la margen

izquierda de la variante desde el p.k. 0+180 a 0+250.

Dado que se trata de un estudio informativo, la decision final se deja para la fase de proyecto

constructivo.

En caso de no realizar este desmonte adicional se deberia limitar la velocidad en sentido
ascendente de PP.KK. a 30 km/h (que ademas coincide con un tramo de pendiente descendiente
del 11%).

e Caso 2. Giro a izquierdas hacia el acceso.

Dg

El punto kilométrico critico de la interseccién que tomaremos para el analisis de las dos
visuales es 0+325.
Asi que deberia haber visibilidad desde esta posicion hasta el p.k. 0+455.
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Se comprueba que si existe visibilidad de cruce para Vp 40 km/h desde la interseccién hacia

PPKK crecientes.

Asi que no haria falta modificar la Vp de 40 km/h en sentido descendente de PPKK y si
hay que reducir la velocidad a 30 km/h (desde el p.k. 0+160 al 0+360) en sentido ascendente
de PPKK.

VIAL DE ACCESO DE FONCHANINA AL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA

El trazado se puede comentar en dos partes diferenciadas, en la primera parte se sigue el
trazado del camino existente desde Fonchanina hasta el cruce del rio Baliera, y en la segunda se
desarrolla un trazado que trata de buscar el punto final del proyecto salvando un desnivel de unos 270

m. (desde la cota 1521 m a 1790 m) aprovechando puntualmente algun camino poco transitado.
La longitud total del trazado es de unos 7.330 m.

Las condiciones topograficas en cada parte estan bien diferenciadas, en la primera parte, la
traza de 4.600 m. de longitud, discurre en una ladera de fuerte pendiente transversal donde el disefo
ha ido a eliminar cualquier necesidad de terraplenaje por la imposibilidad de ejecutarlo. De esta forma
se pretende balancear entre disefiar la carretera proxima al talud existente en la margen izquierda y
no sancionar drasticamente la excavacion de desmontes con taludes bastante inclinados en zonas de
geologia y condiciones geotécnicas cambiantes para favorecer obtener una solucién construible y lo

mas econdémica posible.

El ancho actual del camino esta préximo a los 3 m. mientras que la seccién proyectada es de
una calzada de 6 metros de anchura de un carril para cada sentido de circulaciéon con bermas de 40

cm.

En toda esta primera zona habra una cuneta por la margen derecha que recoja y evacue todas

las aguas provenientes de los taludes de desmonte, muchos de los cuales tienen surgencias.
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Si bien la pendiente transversal de la ladera por donde discurre esta traza es muy agresiva,
también se desarrollan tramos de fuerte pendiente longitudinal, llegando a obtener pendientes de entre

10% y 11%, teniendo un tramo con pendiente del 12%.

Dentro de la dificultad que entrafia este disefio se ha dispuesto finalmente un trazado de Vp
30 km/h dotado en su mayor parte de clotoides de transicién en las curvas circulares para favorecer

la transicion de peraltes.

En este sentido cabe recordar que el proyecto esta catalogado como un proyecto especial de

trazado de carretera en montafia dadas las especiales condiciones en las que se envuelve el mismo.

Segun el punto 1.2 OBJETO Y AMBITO DE APLICACION. de la Norma 3.1-IC: Sera de
aplicacién a estudios y proyectos de carreteras interurbanas (incluyendo en esta categoria las vias
indicadas en el apartado 2.7) y a estudios y proyectos de tramos urbanos y periurbanos de carreteras
con las peculiaridades derivadas de su funcién y clase. En estudios y proyectos de carreteras de
montana, de carreteras que discurran por espacios naturales de elevado interés ambiental o
acusada fragilidad y de actuaciones en carreteras existentes, podran disminuirse las condiciones

exigidas en la presente Norma, justificandose adecuadamente.

Debido a estas condiciones especiales, la velocidad del proyecto se ha fijado en 30 km/h, algo

no contemplado en dicha normativa.

Como el trazado es muy sinuoso y el espacio comprendido entre las diferentes curvas
consecutivas es reducido, las clotoides que se han dispuesto son de corta longitud en general, por lo

que el espacio para realizar la transicion del peralte es pequefio.

De esta forma, dada la baja velocidad de recorrido que se permite en la carretera (30 km/h),

se ha decidido, en acuerdo con la direccién del proyecto, limitar el peralte maximo al 4% en las curvas.

De esta forma se relaja la necesidad de disponer de clotoides largas para transicionar el

peralte.

En el disefio de los peraltes se trata, alli donde hay espacio suficiente, de cumplir con la norma
3.1-IC en su apartado 4.4.3.2 LIMITACION POR TRANSICION DEL PERALTE en cuanto a la
variacion longitudinal de la pendiente transversal Vip (gradiente de la pendiente transversal) en la

transicion del peralte (apartado 4.7) que debera limitarse por razones de comodidad en la conduccion.

Ademas, se ha tenido en cuenta la confluencia de factores de transicion de peralte y pendientes
fuertes, reduciendo el peralte maximo del 4% para que el vehiculo patron adoptado en el proyecto

pueda describir el trazado con la mayor comodidad posible.

De esta forma, en zonas de pendiente mayor a 10,5% y en confluencia con curvas de radio en

planta inferior a 50 m. se limita el peralte en las curvas al 2%.

En todo caso en el disefo de los peraltes se ha estudiado la correcta evacuacion de las aguas

de escorrentia.

El resultado de este ejercicio de disefio en la primera parte del trazado da lugar a una mejora
considerable del trazado geométrico, pero por diferentes condicionantes existen algunas curvas de
radio reducido, una de 15 m. y otra de 20 m. para salvar una instalacion eléctrica sobre el p.k. 2+375,

siendo la norma no bajar de 30 m. de radio en planta.

Dado el trazado de curvas de radio bajo, se han dispuesto sobreanchos adecuados en todas

las curvas para que puedan cruzarse sin problemas dos vehiculos tipo autobus rigido patrén.

La segunda parte del trazado, una vez cruzado el rio Baliera mediante un nuevo puente, tiene unos

2934 metros de longitud y unas condiciones topograficas y geolégicas diferentes.

Topograficamente se asciendo por una ladera en la que el factor limitante ha sido no superar
la pendiente del 12%. No se aprovechan algunos senderos existentes ya que son incompatibles con

esta condicién y con la direccién que debe tomar la carretera para alcanzar el punto final.

En esta parte, en la que se ganan 270 m. de desnivel, se ha buscado no provocar grandes
terraplenes. Casi la mitad del volumen de desmonte en esta zona se emplea en terraplén (66.000 m3
desmonte por 28.000 m® de terraplén). La pendiente maxima del 12% se da en dos tramos

diferenciados, teniendo el resto del trazado pendientes del orden del 10%.

Se han tumbado ciertos taludes de desmonte para evitar en lo posible neveros en estas cotas

y favorecer la labor de las quitanieves.
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2. DATOS DE LA GEOMETRIA DE LOS EJES

Se aportan en el presente anejo, los listados correspondientes al trazado de los viales

disefados, conforme a la vigente NORMA 3.1-IC de la Instruccion de carreteras Trazado.

Se aportan los datos correspondientes a:

e VARIANTE DE FONCHANINA
o Listado del eje en planta del vial principal
o Listado del eje en alzado del vial principal
o Listado ejes intersecciones en planta

o Listado ejes intersecciones en alzado

e ACCESO DE FONCHANINA A FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA
o Listado del eje en planta del acceso de Fonchanina al frente de nieve de Castanesa

o Listado del eje en alzado del acceso de Fonchanina al frente de nieve de Castanesa.
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Pag. 2
LISTADOS DE VARIANTE FONCHANINA 18-09-2025
Pag. 1
18-09-2025
Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
0+160 307.442,273 4.709.064,198 52,5891
0+170 307.449,326 4.709.071,282 46,9839
VARIANTE FONCHANINA 0+180 307.455,675 4,709.079,003 40,4813
ALT-1 0+190 307.461,143 4.709.087,369 33,0811
PS 0+191,212 307.461,737 4.709.088,426 32,1229 -80,000 84,221
0+200 307.465,555 4.709.096,336 25,1299
DATOS DE ENTRADA 0+210 307.468,814 4.709.105,783 17,1722
PS 0+210,433 307.468,929 4.709.106,201 16,8273 -80,000
i i 0+220 307.470,910 4.709.115,555 10,0236
Al Do Radio I AbiAS um Xz 0+230 307.472,036 4.709.125,489 4,6418
1 Fijo Infinito 2,000 307.319,592 307.332,594 0+240 307.472,458 4,709.135,478 1,0284
4.708.964,620 4.708.992,737 0+250 307.472,452 4.709.145,478 399,1834
2 Giratorio 85,000 ggggg 43%3:233; PS 0+255,433 307.472,367 4.709.150,911 398,9223 Infinito 60,000
3 Fijo -80,000 60,000 307.444,676 307.470,297 g:g?g gg;'ig’ggg 3'?83'122’2% 398’22%
60,000  4.709.067,149  4.709.112,148 Sl ol :
B 110,000 72,000 0+280 307.472,428 4.709.175,474 2,6281
72,000 0+290 307.473,109 4.709.185,449 6,2590
5  Fijo Infinito 307.475,447 307.512,980 0+300 307.474,454 4.709.195,356 11,1179
4.709.209,203 4.709.285,491 PS 0+302,561 307.474,927 4.709.197,872 12,5597 110,000 72,000
6  Fijo -55,000 46,000 307.518,148 307.519,943 PS 0+307,590 307.476,025 4.709.202,780 15,4702 110,000
46000 mdibo9%661  .409.900:950 0+310 307.476,630 4.709.205,113 16,8294
0+320 307.479,625 4.709.214,651 21,7069
0+330 307.483,252 4.709.223,968 25,3563
0+340 307.487,320 4.709.233,103 27,7776
0+350 307.491,645 4.709.242,119 28,9709
PUNTOS SINGULARES PS 0+354,717 307.493,725 4.709.246,353 29,1075 Infinito 72,000
0+360 307.496,057 4.709.251,094 29,1075
Estacién Longitud Coord. X Coord. Y  Acimut Radio  Param. X Centro Y Centro g:ggg gg;gggg;é 2;83323’838 gg'}g;g
0+000,000 0000  307.321,407 4.708.963781 27,5744 Infinito 0+390 307.509,300 4.709.278,012 29,1075 )
0+000,443 0,443  307.321,593 4.708.964,183 27,5744 Infinito PS 0+398,371 307.512,996 4.709.285,523 29,1075 Infinito
0+014,855 14,412  307.328,007 4.708.977,083 32,9714 85000 35000  307.401,860 4.708.935,003 0+400 307.513,714 4.709.286,985 28,9406
0+019,100 4246  307.330,200 4.708.980,718 36,1512 85,000 307.401,860  4.708.935,003 PS 0+407,571 307.516,824 4.709.293,886 23,7831 -55,000 22,494
0+102,549 83,448  307.394,636 4.709.032,331 67,4011 Infinito 84,221 0+410 307.517,661 4.709.296,166 20,9715
0+191,212 88,664 307.461,737 4.709.088,426 32,1229  -80,000 84,221 307.391,707 4.709.127,101 PS 0+419,493 307.519,943 4.709.305,368 9,0838 -55,000
0+210,433 19,221  307.468,929 4.709.106,201 16,8273  -80,000 307.391,707  4.709.127,101

0+255,433 45,000 307.472,367 4.709.150,911 398,9223 Infinito 60,000

0+302,561 47,127 307.474,927 4.709.197,872 12,5597 110,000 72,000 307.582,793 4.709.176,311
0+307,590 5,029 307.476,025 4.709.202,780 15,4702 110,000 307.582,793 4.709.176,311
0+354,717 47,127 307.493,725 4.709.246,353 29,1075 Infinito 72,000

0+398,371 43,654 307.512,996 4.709.285,523 29,1075 Infinito

0+407,571 9,200 307.516,824 4.709.293,886 23,7831 -55,000 22,494 307.465,618 4.709.313,958
0+419,493 11,922 307.519,943 4.709.305,368 9,9838  -55,000 307.465,618 4.709.313,958

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS

Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 307.321,407 4.708.963,781 27,5744 Infinito
PS 0+000,443 307.321,593 4.708.964,183 27,5744 Infinito
0+010 307.325,712 4.708.972,806 29,9477
PS 0+014,855 307.328,007 4.708.977,083 32,9714 85,000 35,000
PS 0+019,100 307.330,200 4.708.980,718 36,1512 85,000
0+020 307.330,688 4.708.981,474 36,8213
0+030 307.336,611 4.708.989,525 43,7815
0+040 307.343,325 4.708.996,931 49,8441
0+050 307.350,667 4.709.003,717 55,0092
0+060 307.358,491 4.709.009,941 59,2768
0+070 307.366,675 4.709.015,686 62,6469
0+080 307.375,114 4.709.021,049 65,1194
0+090 307.383,720 4.709.026,142 66,6944
0+100 307.392,414 4.709.031,082 67,3719
PS 0+102,549 307.394,636 4.709.032,331 67,4011 Infinito 84,221
0+110 307.401,127 4.709.035,990 67,1519
0+120 307.409,787 4.709.040,990 66,0344
0+130 307.418,321 4.709.046,201 64,0193
0+140 307.426,647 4.709.051,739 61,1068
0+150 307.434,669 4.709.057,707 57,2967
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Pag. 3 Pag. 4
18-09-2025 18-09-2025
Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
VARIANTE FONCHANINA 0+140 307.426,370 4.709.052,532 63,8306
ALT-2 0+150 307.434,799 4.709.057,913 63,8306
PS 0+154,611 307.438,686 4.709.060,394 63,8306 Infinito
0+160 307.443,224 4.709.063,299 63,5901
DATOS DE ENTRADA 0+170 307.451,571 4.709.068,807 61,8696
0+180 307.459,689 4.709.074,643 58,4928
0+190 307.467,404 4.709.081,002 53,4600
Al.  Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 PS 0+199,835 307.474,389 4.709.087,919 46,8952 -85,000 62,000
0+200 307.474,500 4.709.088,042 46,7713
1 Fijo Infinito 2,000 307.319,592 307.332,594 0+210 307.480,752 4.709.095,839 39,2816
4.708.964,620 4.708.992,737 0+220 307.486,046 4.709.104,316 31,7920
2  Giratorio 85,000 35,000 307.370,447 0+230 307.490,308 4.709.113,356 24,3023
60,000 4.709.013,985 0+240 307.493,479 4.709.122,833 16,8127
3  Giratorio Infinito 307.439,643 0+250 307.495,516 4.709.132,618 9,3230
4.709.061,005 PS 0+253,450 307.495,950 4.709.136,040 6,7394 -85,000
4  Giratorio -85,000 62,000 307.495,819 0+260 307.496,403 4.709.142,573 2,1887
62,000 4.709.155,162 0+270 307.496,287 4.709.152,569 396,6120
5  Movil 80,000 60,000 0+280 307.495,427 4.709.162,531 392,6914
60,000 0+290 307.494,083 4.709.172,439 390,4269
6  Fijo Infinito 307.493,725 307.512,996 PS 0+298,673 307.492,728 4.709.181,006 389,8040 Infinito 62,000
4.709.246,353 4.709.285,523 0+300 307.492,516 4.709.182,316 389,8196
7  Fijo -55,000 46,000 307.518,148 307.519,943 0+310 307.490,988 4.709.192,198 390,9384
46,000 4.709.297,661 4.709.305,368 0+320 307.489,771 4.709.202,123 393,8256
0+330 307.489,145 4.709.212,101 398,4813
0+340 307.489,387 4.709.222,094 4,9053
PS 0+343,673 307.489,749 4.709.225,749 7,7089 80,000 60,000
PS 0+348,063 307.490,399 4.709.230,090 11,2022 80,000
0+350 307.490,761 4.709.231,993 12,7105
PUNTOS SINGULARES 0+360 307.493,280 4.709.241,665 19,4415
0+370 307.496,677 4.709.251,068 24,4041
0+380 307.500,670 4.709.260,235 27,5984
Estacion Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro 0+390 307.504,993 4.709.269,252 29,0242
PS 0+393,063 307.506,344 4.709.272,001 29,1071 Infinito 60,000
0+000,000 0,000 307.321,407 4.708.963,781 27,5744 Infinito 0+400 307.509,406 4.709.278,226 29,1071
0+000,443 0,443 307.321,593 4.708.964,183 27,5744 Infinito PS 0+408,126 307.512,993 4.709.285,517 29,1071 Infinito
0+014,855 14,412 307.328,007 4.708.977,083 32,9714 85,000 35,000 307.401,860 4.708.935,003 0+410 307.513,818 4.709.287,200 28,8865
0+034,881 20,026 307.339,870 4.708.993,160 47,9702 85,000 307.401,860 4.708.935,003 PS 0+417,340 307.516,827 4.709.293,893 23,7743 -55,000 22,512
0+077,234 42,353 307.373,464 4.709.018,759 63,8306 Infinito 60,000 0+420 307.517,737 4.709.296,392 20,6955
0+154,611 77,377 307.438,686 4.709.060,394 63,8306 Infinito 0+429,254 307.519,943 4.709.305,368 9,9841
0+199,835 45,224 307.474,389 4.709.087,919 46,8952 -85,000 62,000 307.411,426  4.709.145,021
0+253,450 53,615 307.495,950 4.709.136,040 6,7394 -85,000 307.411,426  4.709.145,021

0+298,673 45,224 307.492,728 4.709.181,006 389,8040 Infinito 62,000

0+343,673 45,000 307.489,749  4.709.225,749 7,7089 80,000 60,000 307.569,164 4.709.216,085
0+348,063 4,390 307.490,399 4.709.230,090 11,2022 80,000 307.569,164 4.709.216,085
0+393,063 45,000 307.506,344 4.709.272,001 29,1071 Infinito 60,000

0+408,126 15,063 307.512,993 4.709.285,517 29,1071 Infinito

0+417,340 9,214 307.516,827 4.709.293,893 23,7743  -55,000 22,512 307.465,618 4.709.313,958
0+429,254 11,914 307.519,943  4.709.305,368 9,9838  -55,000 307.465,618 4.709.313,958

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS

Estacién Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 307.321,407 4.708.963,781 27,5744 Infinito
PS 0+000,443 307.321,593 4.708.964,183 27,5744 Infinito
0+010 307.325,712 4.708.972,806 29,9477
PS 0+014,855 307.328,007 4.708.977,083 32,9714 85,000 35,000
0+020 307.330,688 4.708.981,474 36,8249
0+030 307.336,635 4.708.989,507 44,3146
PS 0+034,881 307.339,870 4.708.993,160 47,9702 85,000
0+040 307.343,479 4.708.996,790 51,5725
0+050 307.351,036 4.709.003,334 57,2727
0+060 307.359,068 4.709.009,288 61,2045
0+070 307.367,377 4.709.014,852 63,3679
PS 0+077,234 307.373,464 4.709.018,759 63,8306 Infinito 60,000
0+080 307.375,796 4.709.020,248 63,8306
0+090 307.384,225 4.709.025,629 63,8306
0+100 307.392,654 4.709.031,009 63,8306
0+110 307.401,083 4.709.036,390 63,8306
0+120 307.409,512 4.709.041,771 63,8306
0+130 307.417,941 4.709.047,151 63,8306

Anejo N.° 4. Trazado
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Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
VARIANTE FONCHANINA 04210 307.477,522 4.709.099,908 41,7693
ALT-3 0+220 307.483,422 4.709.107,981 38,5862
04230 307.488,911 4.709.116,339 35,4031
0+240 307.493,976 4.709.124,960 32,2200
DATOS DE ENTRADA 0+250 307.498,603 4.709.133,824 29,0369
0+260 307.502,781 4.709.142,908 25,8538
0+270 307.506,500 4.709.152,190 22,6707
Al Tip Radio Retrang. AE/IAS X1/Y1 X2/Y2 0+280 307.509,751 4.709.161,646 19,4876
= 0+290 307.512,525 4.709.171,252 16,3045
1 Fijo Infinito 2,000 307.319,592 307.332,594 0+300 307.514,815 4.709.180,985 13,1214
4708.964620  4.708.992.737 0+310 307.516,616 4.709.190,821 9,9383
2 Giratorio 85.000 35.000 307.370 447 PS 0+314,445 307.517,258 4.709.195,219 8,5236 -200,000
: 60,000 4.709.013.985 0+320 307.517,926 4.709.200,734 6,8535
3 Girstori Infinit 307.439.643 0+330 307.518,796 4.709.210,695 4,3423
ratono e do06i 660005 0+340 307,519,322 4.709.220,681 24678
i ) J 0+350 307.519,604 4.709.230,677 1,2300
4 Mo S ey 0+360 307.519,742 4.709.240,676 0,6287
: ;o ' PS 0+364,445 307.519,783 4.709.245,120 0,5658 Infinito 100,000
2 Fle It 4?%212':28 43%'2?2’222 0+370 307.519.832 4.709.250.675 0.5658
TS, (T 0+380 307.519,921 4.709.260,675 0,5658
0+390 307.520,010 4.709.270,675 0,5658
0+400 307.520,099 4.709.280,674 0,5658
0+410 307.520,188 4.709.290,674 0,5658
0+420 307.520,277 4.709.300,673 0,5658
0+430 307.520,366 4.709.310,673 0,5658
PUNTOS SINGULARES 0+431,614 307.520,380 4.709.312,287 0.5658
Estacion Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 307.321,407 4.708.963,781 27,5744 Infinito

0+000,443 0,443 307.321,593 4.708.964,183 27,5744 Infinito

0+014,855 14,412 307.328,007 4.708.977,083 32,9714 85,000 35,000 307.401,860 4.708.935,003
0+034,881 20,026 307.339,870 4.708.993,160 47,9702 85,000 307.401,860 4.708.935,003
0+077,234 42,353 307.373,464 4.709.018,759 63,8306 Infinito 60,000

0+115,692 38,459 307.405,881 4.709.039,453 63,8306 Infinito

0+165,692 50,000 307.446,841 4.709.068,069 55,8729 -200,000 100,000 307.319,048 4.709.221,916
0+314,445 148,752 307.517,258 4.709.195,219 8,5236 -200,000 307.319,048 4.709.221,916
0+364,445 50,000 307.519,783  4.709.245,120 0,5658 Infinito 100,000

0+431,614 67,170 307.520,380 4.709.312,287 0,5658 Infinito

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS

Estacién Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 307.321,407 4.708.963,781 27,5744 Infinito
PS 0+000,443 307.321,593 4.708.964,183 27,5744 Infinito
0+010 307.325,712 4.708.972,806 29,9477
PS 0+014,855 307.328,007 4.708.977,083 32,9714 85,000 35,000
0+020 307.330,688 4.708.981,474 36,8249
0+030 307.336,635 4.708.989,507 44,3146
PS 0+034,881 307.339,870 4.708.993,160 47,9702 85,000
0+040 307.343,479 4.708.996,790 51,5725
0+050 307.351,036 4.709.003,334 57,2727
0+060 307.359,068 4.709.009,288 61,2045
0+070 307.367,377 4.709.014,852 63,3679
PS 0+077,234 307.373,464 4.709.018,759 63,8306 Infinito 60,000
0+080 307.375,796 4.709.020,248 63,8306
0+090 307.384,225 4.709.025,629 63,8306
0+100 307.392,654 4.709.031,009 63,8306
0+110 307.401,083 4.709.036,390 63,8306
PS 0+115,692 307.405,881 4.709.039,453 63,8306 Infinito
0+120 307.409,511 4.709.041,772 63,7715
0+130 307.417,915 4.709.047,192 63,1790
0+140 307.426,239 4.709.052,733 61,9498
0+150 307.434,427 4.709.058,474 60,0840
0+160 307.442,413 4.709.064,492 57,5816
PS 0+165,692 307.446,841 4.709.068,069 55,8729 -200,000 100,000
0+170 307.450,124 4.709.070,856 54,5017
0+180 307.457,510 4.709.077,596 51,3186
0+190 307.464,550 4.709.084,697 48,1355
0+200 307.471,227 4.709.092,140 44,9524

Anejo N.° 4. Trazado
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VARIANTE FONCHANINA
ALT-1 - VARIANTE FONCHA-

NINA ALT-1 -
DATOS DE ENTRADA
Ver. Estacion Cota Pente.(%) Long.(L Radio(kv) Flecha
1 0-000,157 1.405,753«
2 0+024,384 1.404,338« -5,7656 32,000+ 431,904 0,296
3 0+202,839 1.407,271 1,6435 82,480 -600,000- -1,417
4 0+301,000 1.395,390- -12,1031 40,000 752,969 0,266
5 0+348,905 1.392,137 -6,7908« 40,000 -750,650 -0,266
6 0+397,000 1.386,308- -12,1195 25,000- 580,231 0,135
7 0+411,573 1.385,170 -7,8109+
LISTADO DE VERTICES
Ver. Esta./Cota TETS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha
1 0-000,157
1.405,753 0-000,157 1.405,753 -5,7656
2 0+024,384 0+008,384 1.405,261 -5,7656 32,000
1.404,338 0+040,384 1.404,601 1,6435 0,296
3 0+202,839 0+161,600 1.406,593 1,6435 82,480
1.407,271 0+244,079 1.402,280 -12,1031 -1,417
4 0+301,000 0+281,000 1.397,811 -12,1031 40,000
1.395,390 0+321,000 1.394,032 -6,7908 0,266
5 0+348,905 0+328,905 1.393,495 -6,7908 40,000
1.392,137 0+368,905 1.389,713 -12,1195 -0,266
6 0+397,000 0+384,500 1.387,823 -12,1195 25,000
1.386,308 0+409,500 1.385,332 -7,8109 0,135
7 0+411,573 0+411,573 1.385,170 -7,8109
1.385,170
PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS
Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv)
0-000,157 1.405,753 -5,7656
0+000,000 1.405,744 -5,7656
TE 0+008,384 1.405,261 -5,7656
0+010,000 1.405,170 -5,3913
0+020,000 1.404,747 -3,0760
V 0+024,384 1.404,634 -2,0611 1.404,338 32,000 431,904
0+030,000 1.404,555 -0,7607
PB 0+033,285 1.404,543 0,0000
0+040,000 1.404,595 1,5547
TS 0+040,384 1.404,601 1,6435
0+050,000 1.404,759 1,6435
0+060,000 1.404,923 1,6435
0+070,000 1.405,088 1,6435
0+080,000 1.405,252 1,6435
0+090,000 1.405,416 1,6435
0+100,000 1.405,581 1,6435
0+110,000 1.405,745 1,6435

Pag. 1
18-09-2025

Deflexion

7,409
-13,747
5,312
-5,329
4,309

KviTheta(%)

431,904
7,4091

-600,000
-13,7466

752,969
5,3123

-750,650
-5,3287

580,231
4,3086

Flecha Theta(%)

0,296 7,4091

TE

PA

TS

TE

TS
TE

TS

TE

TS

Estacion

0+120,000
0+130,000
0+140,000
0+150,000
0+160,000
0+161,600
0+170,000
0+171,460
0+180,000
0+190,000
0+200,000
0+202,839
0+210,000
0+220,000
0+230,000
0+240,000
0+244,079
0+250,000
0+260,000
0+270,000
0+280,000
0+281,000
0+290,000
0+300,000
0+301,000
0+310,000
0+320,000
0+321,000
0+328,905
0+330,000
0+340,000
0+348,905
0+350,000
0+360,000
0+368,905
0+370,000
0+380,000
0+384,500
0+390,000
0+397,000
0+400,000
0+409,500
0+410,000
0+411,573

Cota

1.405,909
1.406,074
1.406,238
1.406,402
1.406,567
1.406,593
1.406,672
1.406,674
1.406,613
1.406,388
1.405,995
1.405,854
1.405,436
1.404,711
1.403,818
1.402,759
1.402,280
1.401,563
1.400,353
1.399,142
1.397,932
1.397,811
1.396,776
1.395,751
1.395,656
1.394,860
1.394,101
1.394,032
1.393,495
1.393,420
1.392,660
1.391,871
1.391,766
1.390,740
1.389,713
1.389,581
1.388,369
1.387,823
1.387,183
1.386,443
1.386,152
1.385,332
1.385,293
1.385,170

Pente.(%)

1,6435
1,6435
1,6435
1,6435
1,6435
1,6435
0,2434
0,0000
-1,4233
-3,0899
-4,7566
-5,2298
-6,4233
-8,0899
-9,7566
-11,4233
-12,1031
-12,1031
-12,1031
-12,1031
-12,1031
-12,1031
-10,9079
-9,5798
-9,4470
-8,2517
-6,9236
-6,7908
-6,7908
-6,9367
-8,2689
-9,4552
-9,6010
-10,9332
-12,1195
-12,1195
-12,1195
-12,1195
-11,1716
-9,9652
-9,4482
-7,8109
-7,8109
-7,8109

Cota Ver.

1.407,271

1.395,390

1.392,137

1.386,308

Pag. 2

18-09-2025
Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%)
82,480 -600,000 -1,417 -13,7466
40,000 752,969 0,266 5,3123
40,000 -750,650 -0,266 -5,3287
25,000 580,231 0,135 4,3086

Anejo N.° 4. Trazado
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VARIANTE FONCHANINA
ALT-2 - VARIANTE FONCHA-
NINA ALT-2 -

TE

PB

TS

DABWN =

Pag. 3
18-09-2025
Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver.
0+190,000 1.405,568 0,7877
0+200,000 1.405,647 0,7877
TE 0+201,550 1.405,659 0,7877
PA 0+206,275 1.405,677 0,0000
DATOS DE ENTRADA 0+210,000 1.405,666 -0,6208
0+220,000 1.405,521 -2,2874
0+230,000 1.405,208 -3,9541
Estacion Cota Pente.(%) Long.(L| Radio(kv) Flecha Deflexién \Y 0+237,621 1.404,859 -5,2242 1.405,943
i : -
- a0 racime  tems
0+024,384  1.404,263: -6,1474 32,000 461,425 0,277 6,935 0+260.000 1403272 59541
0+237,621  1.405,943¢ 0,7877 72,143 -600,000¢ -1,084 12,024 ' iy '
0+350,514  1.393.258¢ 11,2361 40,000+  -3.663,647 -0,055 1,092 0+270,000 1.402,293 -10,6208
0+407,110  1.386,281¢ 12,3279 25,000 553,417 0,141 4,517 TS 0+273,692 1.401,890 -11,2361
0+421,335 1.385,170 -7,8105¢ 0+280,000 1.401,181 -11,2361
0+290,000 1.400,058 -11,2361
0+300,000 1.398,934 -11,2361
0+310,000 1.397,810 -11,2361
0+320,000 1.396,687 -11,2361
i 0+330,000 1.395,563 -11,2361
LISTADO DE VERTICES TE 0+330,514 1.395,505 -11,2361
0+340,000 1.394,427 -11,4950
- - 0+350,000 1.393,264 -11,7680
Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha KviTheta(%) v 0+350 514 1.393.204 117820 1,393,258
0-000.442 0+360,000  1.392,074 -12,0409
1.405,790 0-000,442 1.405,790 -6,1474 0+370,000 1.390,856 -12,3139
TS 0+370,514 1.390,793 -12,3279
0+024,384 0+008,384 1.405,247 -6,1474 32,000 461,425 0+380,000 1.389,623 12,3279
1.404,263 0+040,384 1.404,389 0,7877 0,277 6,9350 0+390,000 1.388,390 -12,3279
TE 0+394,610 1.387,822 -12,3279
0+237,621 0+201,550 1.405,659 0,7877 72,143 -600,000 0+400,000 1.387,184 11,3539
1.405,943 0+273,692 1.401,890 -11,2361 -1,084 -12,0238 vV 0+407,110 1.386,422 -10,0692 1.386,281
0+350,514 0+330,514 1.395,505 11,2361 40,000 -3.663,647 TS 8:31 g’gﬂ)g 1 'ggg’ ;32 :g’g%g
1.393,258 0+370,514 1.390,793 12,3279 -0,055 -1,0918 0+420.000 1385274 7’8105
0+407,110 0+394,610 1.387,822 12,3279 25,000 553,417 0+421,335 1.385,170 -7,8105
1.386,281 0+419,610 1.385,305 -7,8105 0,141 45174
0+421,335 0+421,335 1.385,170 -7,8105
1.385,170
PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS
Estacién Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
0-000,442 1.405,790 -6,1474
0+000,000 1.405,762 -6,1474
0+008,384 1.405,247 -6,1474
0+010,000 1.405,150 -5,7971
0+020,000 1.404,679 -3,6299
0+024,384 1.404,541 -2,6799 1.404,263 32,000 461,425 0,277 6,9350
0+030,000 1.404,424 -1,4627
0+036,749 1.404,375 0,0000
0+040,000 1.404,387 0,7045
0+040,384 1.404,389 0,7877
0+050,000 1.404,465 0,7877
0+060,000 1.404,544 0,7877
0+070,000 1.404,623 0,7877
0+080,000 1.404,701 0,7877
0+090,000 1.404,780 0,7877
0+100,000 1.404,859 0,7877
0+110,000 1.404,938 0,7877
0+120,000 1.405,017 0,7877
0+130,000 1.405,095 0,7877
0+140,000 1.405,174 0,7877
0+150,000 1.405,253 0,7877
0+160,000 1.405,332 0,7877
0+170,000 1.405,410 0,7877
0+180,000 1.405,489 0,7877

Pag. 4

18-09-2025
Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%)
72,143 -600,000 -1,084 -12,0238
40,000 -3.663,647 -0,055 -1,0018
25,000 553,417 0,141 4,5174

Anejo N.° 4. Trazado
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VARIANTE FONCHANINA
ALT-3 - VARIANTE FONCHA-
NINA ALT-3 -

TE

PB

TS

TE

PA

OB WN =

Pag. 5
18-09-2025
Estacidén Cota Pente.(%)
0+210,000 1.405,481 -3,7230
0+220,000 1.405,054 -4,8268
\ 0+225,000 1.404,799 -5,3787
0+230,000 1.404,516 -5,9306
DATOS DE ENTRADA 0+240,000 1.403,868 -7,0344
0+250,000 1.403,109 -8,1382
.. ) L 0+260,000 1.402,240 -9,2420
Estacidn Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha Deflexién 0+270,000 1.401,261 10,3458
w LEm Lo ke
0+025,965 1.404,309¢ -5,5720 32,000+ 469,478 0,273 6,816 ' it J
0+225,000  1.406,785¢ 1,2441 120,000+ -905,965 -1,087 -13,246 0+290,000 1.398,984 -12,0014
0+383,608  1.387,750- -12,0014 79,603 1.900,000+ 0,417 4,190 0+300,000 1.397,784 -12,0014
0+431,614 1.384,000+ -7,8118 0+310,000 1.396,584 -12,0014
0+320,000 1.395,384 -12,0014
0+330,000 1.394,184 -12,0014
0+340,000 1.392,984 -12,0014
TE 0+343,807 1.392,527 -12,0014
; 0+350,000 1.391,794 -11,6755
LISTADG DEVERTICES 0+360,000  1.390,652 11,1492
0+370,000 1.389,564 -10,6228
o o 0+380,000 1.388,528 -10,0965
Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha KviTheta(%) v 0+383 608 1.388.167 -9/9066
0-000,239 0+390,000 1.387,545 -9,5702
1.405,769 0-000,239 1.405,769 -5,5720 0+400,000 1.386,614 -9,0439
0+410,000 1.385,736 -8,5176
0+025,965 0+009,965 1.405,201 -5,5720 32,000 469,478 0+420,000 1.384,910 -7,9913
1.404,309 0+041,965 1.404,508 1,2441 0,273 6,8161 TS 0+423,410 1.384,641 -7,8118
0+225,000 0+165,000 1.406,039 1,2441 120,000 -905,965 8:22?’2(1)2 1 'ggi‘égg :;‘gl 12
1.406,785 0+285,000 1.399,585 -12,0014 -1,987 13,2456 ’ e '
0+383,608 0+343,807 1.392,527 -12,0014 79,603 1.900,000
1.387,750 0+423,410 1.384,641 -7,8118 0,417 4,1896
0+431,614 0+431,614 1.384,000 -7,8118
1.384,000
PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS
Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
0-000,239 1.405,769 -5,5720
0+000,000 1.405,756 -5,5720
0+009,965 1.405,201 -5,5720
0+010,000 1.405,199 -5,5646
0+020,000 1.404,749 -3,4346
0+025,965 1.404,582 -2,1639 1.404,309 32,000 469,478 0,273 6,8161
0+030,000 1.404,512 -1,3046
0+036,125 1.404,472 0,0000
0+040,000 1.404,488 0,8254
0+041,965 1.404,508 1,2441
0+050,000 1.404,608 1,2441
0+060,000 1.404,733 1,2441
0+070,000 1.404,857 1,2441
0+080,000 1.404,981 1,2441
0+090,000 1.405,106 1,2441
0+100,000 1.405,230 1,2441
0+110,000 1.405,355 1,2441
0+120,000 1.405,479 1,2441
0+130,000 1.405,604 1,2441
0+140,000 1.405,728 1,2441
0+150,000 1.405,852 1,2441
0+160,000 1.405,977 1,2441
0+165,000 1.406,039 1,2441
0+170,000 1.406,087 0,6922
0+176,271 1.406,109 0,0000
0+180,000 1.406,101 -0,4116
0+190,000 1.406,005 -1,5154
0+200,000 1.405,798 -2,6192

Cota Ver.

1.406,785

1.387,750

Pag. 6

18-09-2025
Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%)
120,000 -905,965 -1,987 -13,2456
79,603 1.900,000 0,417 4,1896
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18-09-2025 18-09-2025
FONCHANINA NORTE MD FONCHANINA NORTE MI
ACEL DECEL
DATOS DE ENTRADA DATOS DE ENTRADA
Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 Al. Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Fijo Infinito 1,700 307.454,281 307.454,634 1 Fijo Infinito 307.486,210 307.458,311
4.709.170,090 4.709.170,751 4.709.240,728 4.709.145,451
2 Fijo -50,000 1,700 15,811 307.456,919 307.461,707 2 Movil 30,000
15,811 4.709.175,198 4.709.196,472
3 Movil Infinito 3  Fijo -14,467 0,500 307.468,717 307.458,833
1,000 4.709.218,308 4.709.203,087
4 Fijo 8,091 0,700 307.465,489 307.480,927 4 Movil 45,000 1,000
5,000 4.709.205,605 4.709.207,694 15,000
5  Giratorio 15,000 5,000 307.483,051 5  Fijo Infinito 3,600 307.456,199 307.455,781
4.709.202,301 4.709.170,072 4.709.169,289
PUNTOS SINGULARES PUNTOS SINGULARES
Estacion Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro Estacion Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
0+000,000 0,000 307.455,781 4.709.169,289 31,2266 Infinito 0+000,000 0,000 307.486,210 4.709.240,728 218,1345 Infinito
0+000,888 0,888 307.456,199 4.709.170,072 31,2266 Infinito 0+002,937 2,937 307.485,385 4.709.237,909 218,1345 Infinito
0+005,681 4,793 307.458,391 4.709.174,334 28,2754 -51,700 15,742 307.411,707 4.709.196,549 0+030,150 27,213 307.467,689 4.709.218,467 275,8816 30,000 307.456,593 4.709.246,340
0+016,206 10,525 307.461,918 4.709.184,231 15,3157 -51,700 307.411,707 4.709.196,549 0+050,473 20,323 307.458,463 4.709.202,089 189,4359 -14,967 307.473,225 4.709.204,561
0+021,041 4,835 307.462,923 4.709.188,960 12,3386 Infinito 15,811 0+050,540 0,067 307.458,474 4.709.202,023 189,2938 Infinito 1,000
0+038,308 17,267 307.466,249 4.709.205,904 12,3386 Infinito 0+050,563 0,022 307.458,478 4.709.202,001 189,3095 45,000 1,000 307.414,111  4.709.194,480
0+052,976 14,668 307.477,721 4.709.210,549 138,6786 7,391 307.473,501 4.709.204,481 0+077,685 27,123 307.454,924 4.709.175,525 227,6802 45,000 307.414,111 4.709.194,480
0+054,692 1,716 307.479,027 4.709.209,440 149,7092 15,000 5,000 307.468,469 4.709.198,785 0+082,685 5,000 307.452,652 4.709.171,072 231,2170 Infinito 15,000
0+062,992 8,300 307.483,051 4.709.202,301 184,9364 15,000 307.468,469 4.709.198,785 0+082,784 0,099 307.452,605 4.709.170,984 231,2170 Infinito
PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS
Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param. Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
PS 0+000,000 307.455,781 4.709.169,289 31,2266 Infinito PS 0+000,000 307.486,210 4.709.240,728 218,1345 Infinito
PS 0+000,888 307.456,199 4.709.170,072 31,2266 Infinito PS 0+002,937 307.485,385 4.709.237,909 218,1345 Infinito
PS 0+005,681 307.458,391 4.709.174,334 28,2754 -51,700 15,742 0+010 307.482,624 4.709.231,426 233,1219
0+010 307.460,082 4.709.178,307 22,9572 0+020 307.476,311 4.709.223,730 254,3425
PS 0+016,206 307.461,918 4.709.184,231 15,3157 -51,700 0+030 307.467,828 4.709.218,523 275,5632
0+020 307.462,722 4.709.187,939 12,4766 PS 0+030,150 307.467,689 4.709.218,467 275,8816 30,000
PS 0+021,041 307.462,923 4.709.188,960 12,3386 Infinito 15,811 0+040 307.460,340 4.709.212,177 233,9848
0+030 307.464,649 4.709.197,752 12,3386 0+050 307.458,392 4.709.202,557 191,4499
PS 0+038,308 307.466,249 4.709.205,904 12,3386 Infinito PS 0+050,473 307.458,463 4.709.202,089 189,4359 -14,967
0+040 307.466,761 4.709.207,513 26,9118 PS 0+050,540 307.458,474 4.709.202,023 189,2938 Infinito 1,000
0+050 307.475,006 4.709.211,717 113,0462 PS 0+050,563 307.458,478 4.709.202,001 189,3095 45,000 1,000
PS 0+052,976 307.477,721 4.709.210,549 138,6786 7,391 0+060 307.459,072 4.709.192,600 202,6608
PS 0+054,692 307.479,027 4.709.209,440 149,7092 15,000 5,000 0+070 307.457,552 4.709.182,737 216,8079
0+060 307.482,065 4.709.205,121 172,2385 PS 0+077,685 307.454,924 4.709.175,525 227,6802 45,000
PS 0+062,992 307.483,051 4.709.202,301 184,9364 15,000 0+080 307.453,904 4.709.173,447 230,1970
PS 0+082,685 307.452,652 4.709.171,072 231,2170 Infinito 15,000
0+082,784 307.452,605 4.709.170,984 231,2170

Anejo N.° 4. Trazado
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18-09-2025
FONCHANINA SUR MI ACEL
DATOS DE ENTRADA
Al.  Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
1 Fijo 59,102 307.351,662 307.340,810
4.709.035,874 4.709.009,402
2  Giratorio -500,000 307.322,536
4.708.974,422
PUNTOS SINGULARES
Estacion Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
0+000,000 0,000 307.351,662 4.709.035,874 209,2043 59,102 307.293,177 4.709.044,389
0+023,334 23,334 307.343,888 4.709.014,034 234,3385 59,102 307.293,177 4.709.044,389
0+068,349 45,015 307.322,536 4.708.974,422 228,6070 -500,000 307.772,899 4.708.757,228

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS

Estacién Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.

PS 0+000,000 307.351,662 4.709.035,874 209,2043 59,102

0+010 307.349,393 4.709.026,147 219,9759

0+020 307.345,518 4.709.016,941 230,7474
PS 0+023,334 307.343,888 4.709.014,034 234,3385 59,102

0+030 307.340,502 4.709.008,292 233,4898

0+040 307.335,568 4.708.999,594 232,2165

0+050 307.330,808 4.708.990,799 230,9433

0+060 307.326,225 4.708.981,911 229,6701
PS 0+068,349 307.322,536 4.708.974,422 228,6070 -500,000

Anejo N.° 4. Trazado
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18-09-2025 18-09-2025
Estacién Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%)
FONCHANINA NORTE MD
ACEL - FONCHANINA NORTE \ 0+015,000 1.395,591 -2,5000 1.395,591 0,000 0,000 0,000 0,0000
MD ACEL - TS 0+015,000 1.395,591 -2,5000
TE 0+020,000 1.395,498 -1,8579
\ 0+020,000 1.395,498 -1,8579 1.395,498 0,000 0,000 0,000 0,0000
DATOS DE ENTRADA TS 0+020,000 1.395,498 -1,8579
0+020,000 1.395,498 -1,8579
B _ . TE 0+025,000 1.395,431 -1,3403
Ver. Estacion Cota  Pente.(%) Long(l)  Radiotkv) Flecha  Deflexion % 0+025,000 1.395,431 -1,3403 1.395,431 0,000 0,000 0,000 0,0000
© omom  1moom B g A
2 0+005,000 1.395,874- -3,6987 0,000 0,000+ 0,000 0,537 PB O+028,642 1'395’416 0‘0000
3 0+010,000 1.395,716¢ -3,1616 0,000 0,000+ 0,000 0,662 0 30’0 0 1'39 ’418 0’3133
4 0+015,000 1.395,591- -2,5000 0,000 0,000+ 0,000 0,642 +030,00 -395, ;
5 0+020,000 1.395,498- -1,8579 0,000 0,000+ 0,000 0,518 0+040,000 1.395,565 2,6209
6 0+025,000 1.395,431+ -1,3403 0,000 0,000+ 0,000 0,500 \% 0+041,166 1.395,597 2,8900 1.395,295 32,328 433,357 0,301 7,4600
7 0+041,166 1.395,295 -0,8400- 32,328+ 433,357 0,301 7,460 0+050,000 1.395,942 4,9285
8 0+060,000 1.396,542 6,6200- 0,000 0,000 0,000 2,439 TS 0+057,330 1.396,365 6,6200
9 0+062,991 1.396,813¢ 9,0591 TE 0+060,000 1.396,542 6,6200
\ 0+060,000 1.396,542 6,6200 1.396,542 0,000 0,000 0,000 0,0000
TS 0+060,000 1.396,542 6,6200
0+060,000 1.396,542 6,6200
0+062,991 1.396,813 9,0591
LISTADO DE VERTICES
Ver. Esta./Cota TETS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha KviTheta(%)
1 0+000,000
1.396,059 0+000,000 1.396,059 -3,6987
2 0+005,000 0+005,000 1.395,874 -3,6987 0,000 0,000
1.395,874 0+005,000 1.395,874 -3,1616 0,000 0,5371
3 0+010,000 0+010,000 1.395,716 -3,1616 0,000 0,000
1.395,716 0+010,000 1.395,716 -2,5000 0,000 0,6616
4 0+015,000 0+015,000 1.395,591 -2,5000 0,000 0,000
1.395,591 0+015,000 1.395,591 -1,8579 0,000 0,6421
5 0+020,000 0+020,000 1.395,498 -1,8579 0,000 0,000
1.395,498 0+020,000 1.395,498 -1,3403 0,000 0,5176
6 0+025,000 0+025,000 1.395,431 -1,3403 0,000 0,000
1.395,431 0+025,000 1.395,431 -0,8400 0,000 0,5003
7 0+041,166 0+025,002 1.395,431 -0,8400 32,328 433,357
1.395,295 0+057,330 1.396,365 6,6200 0,301 7,4600
8 0+060,000 0+060,000 1.396,542 6,6200 0,000 0,000
1.396,542 0+060,000 1.396,542 9,0591 0,000 2,4391
9 0+062,991 0+062,991 1.396,813 9,0591
1.396,813
PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS
Estacién Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
0+000,000 1.396,059 -3,6987
TE 0+005,000 1.395,874 -3,6987
Vv 0+005,000 1.395,874 -3,6987 1.395,874 0,000 0,000 0,000 0,0000
TS 0+005,000 1.395,874 -3,6987
TE 0+010,000 1.395,716 -3,1616
Vv 0+010,000 1.395,716 -3,1616 1.395,716 0,000 0,000 0,000 0,0000
TS 0+010,000 1.395,716 -3,1616
0+010,000 1.395,716 -3,1616
TE 0+015,000 1.395,591 -2,5000

Anejo N.° 4. Trazado
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18-09-2025 18-09-2025

FONCHANINA NORTE Ml

DECEL - FONCHANINA
NORTE MI DECEL - PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS

DATOS DE ENTRADA Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%)
0+000,000 1.392,674 11,3013
s ) - TE 0+005,000 1.393,239 11,3013
Ver. Esta Cot Pente.(%) Long.(l)  Radio(kv) Flech Defl : : .
— e 2 DS on S S s v 0+005.000  1.393.239 113013 1.393,239 0,000 0,000 0,000 0,0000
1 0+000,000  1.392,674 TS 0+005,000 1.393,239 11,3013
2 0+005,000 1.393,239- 11,3013 0,000 0,000+ 0,000 0,139 TE 0+010,000 1.393,811 11,4404
3 0+010,000  1.393,811+ 11,4404 0,000 0,000 0,000 -0,280 % 0+010,000 1.393,811 11,4404 1.393,811 0,000 0,000 0,000 0,0000
4 0+026,369 1.395,638 11,1600 32,733+ 263,588 0,508 12,418 TS 0+010,000 1.393,811 11,4404
5 0+043,869 1.395,418 -1,2584- 2,259 263,154 0,002 0,858 0+010,000 1.393,811 11,4404
6 0+045,000 1.395,413 -0,4000- 0,000 0,000 0,000 -0,002 TE 0+010,002 1.393,811 11,1600
7 0+050,000  1.395,393+ 0,4018 0,000 0,000 0,000 0,443 0+020,000 1.394,737 7,3670
8 0+055,000  1.395,395¢ 0,0415 0,000 0,000 0,000 0,659 v 0+026,369 1.395,130 4,9508 1.395,638 32,733 263,588 -0,508 12,4183
9 0+060,000  1.395,430¢ 0,7007 0,000 0,000+ 0,000 0,779 0+030,000 1.395,284 3,5731
10 0+065,000  1.395,504¢ 1,4795 0,000 0,000 0,000 0,740 PA 0+039,418 1.395,453 0,0000
11 0+070,000  1.395,615¢ 2,2192 0,000 0,000+ 0,000 0,781 0+040.000 1.395,452 0.2207
12 0+075,000 1.395,765¢ 3,0005 0,000 0,000 0,000 0,679 TS 0+042,735 1.395,432 -1,2584
13 0+080,000 1.395,949- 3,6792 0,000 0,000+ 0,000 -0,249 TE 0+042,739 1.395,432 -1,2584
14 0+088,120  1.396,228- 3,4305 v 0+043,869 1.395,420 -0,8292 1.395,418 2,259 263,154 0,002 0,8584
TS 0+044,998 1.395,413 -0,4000
TE 0+045,000 1.395,413 -0,4000
v 0+045,000 1.395,413 -0,4000 1.395,413 0,000 0,000 0,000 0,0000
TS 0+045,000 1.395,413 -0,4000
TE 0+050,000 1.395,393 -0,4018
LISTAROIREVERTIGES PB 0+050.000  1.395.393 -0,4018
v 0+050,000 1.395,393 -0,4018 1.395,393 0,000 0,000 0,000 0,0000
Ver. Esta./Cota TETS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha KviTheta(%) TS 0+050,000 1.395,393 -0,4018
= SRS < o < 0+050,000 1.395,393 -0,4018
1 0+000,000 TE 0+055,000 1.395,395 0,0415
1.392,674 0+000,000 1.392,674 11,3013 \Y 0+055,000 1.395,395 0,0415 1.395,395 0,000 0,000 0,000 0,0000
TS 0+055,000 1.395,395 0,0415
2 0+005,000 0+005,000 1.393,239 11,3013 0,000 0,000 TE 0+060,000 1.395,430 0,7007
1.393,239 0+005,000 1.393,239 11,4404 0,000 0,1392 % 0+060,000 1.395,430 0,7007 1.395,430 0,000 0,000 0,000 0,0000
TS 0+060,000 1.395,430 0,7007
3 0+010,000 0+010,000 1.393,811 11,4404 0,000 0,000 0+060,000 1.395,430 0,7007
1.393,811 0+010,000 1.393,811 11,1600 0,000 -0,2804 TE 0+065,000 1.395,504 1,4795
v 0+065,000 1.395,504 1,4795 1.395,504 0,000 0,000 0,000 0,0000
4 0+026,369 0+010,002 1.393,811 11,1600 32,733 263,588 TS 0+065.000 1.395.504 1.4795
1.395,638 0+042,735 1.395,432 -1,2584 -0,508 12,4183 TE 0+070.000 1.395615 22192
v 0+070,000 1.395,615 2,2192 1.395,615 0,000 0,000 0,000 0,0000
5 0+043,869 0+042,739 1.395,432 -1,2584 2,259 263,154 TS 0+070.000 1.395.615 22192
1.395,418 0+044,998 1.395,413 -0,4000 0,002 0,8584 0+070.000 1.395.615 22192
TE 0+075,000 1.395,765 3,0005
8 Sy S gl gt o Pty % 0+075,000  1.395,765 30005  1.395765 0,000 0,000 0,000 0,0000
SR g PR " g ’ TS 0+075,000 1.395,765 3,0005
TE 0+080,000 1.395,949 3,6792
# °1+ggg’ggg 8:828'888 1 gggggg '8'3212 8‘888 004222 v 0+080,000 1.395,949 3,6792 1.395,949 0,000 0,000 0,000 0,0000
o ’ = ’ ' ’ TS 0+080,000 1.395,949 3,6792
8 0+055,000 0+055,000 1.395,395 0,0415 0,000 0,000 0+080,000  1.395,949 3,6792
1.395,395 0+055,000 1.395,395 0,7007 0,000 0,6592 0+088,120 1.396,228 3,4305
9 0+060,000 0+060,000 1.395,430 0,7007 0,000 0,000
1.395,430 0+060,000 1.395,430 1,4795 0,000 0,7788
10 0+065,000 0+065,000 1.395,504 1,4795 0,000 0,000
1.395,504 0+065,000 1.395,504 2,2192 0,000 0,7397
11 0+070,000 0+070,000 1.395,615 2,2192 0,000 0,000
1.395,615 0+070,000 1.395,615 3,0005 0,000 0,7813
12 0+075,000 0+075,000 1.395,765 3,0005 0,000 0,000
1.395,765 0+075,000 1.395,765 3,6792 0,000 0,6787
13 0+080,000 0+080,000 1.395,949 3,6792 0,000 0,000
1.395,949 0+080,000 1.395,949 3,4305 0,000 -0,2487
14 0+088,120 0+088,120 1.396,228 3,4305
1.396,228
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FONCHANINA SUR MI ACEL -
FONCHANINA SUR MI ACEL -
DATOS DE ENTRADA
Ver Estacién Cota Pente.(%) Long.(L Radio(kv) Flecha Deflexién
1 0+000,000 1.403,038
2 0+012,667 1.403,093 0,4315- 25,329+ 449,127 0,179 5,640
3 0+037,667 1.404,610 6,0712 24,663+ -449,125 -0,169 -5,491
4 0+050,000 1.404,682 0,5800¢ 0,000 0,000+ 0,000 1,140
5 0+055,000 1.404,768+ 1,7200 0,000 0,000+ 0,000 1,200
6 0+060,000 1.404,914+ 2,9200 0,000 0,000+ 0,000 1,200
7 0+065,000 1.405,120~ 4,1200 0,000 0,000+ 0,000 1,017
8 0+069,000 1.405,325 5,1374+
LISTADO DE VERTICES
Ver. Esta./Cota TETS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)
1 0+000,000
1.403,038 0+000,000 1.403,038 0,4315
2 0+012,667 0+000,002 1.403,038 0,4315 25,329 449,127
1.403,093 0+025,331 1.403,862 6,0712 0,179 5,6397
3 0+037,667 0+025,335 1.403,862 6,0712 24,663 -449,125
1.404,610 0+049,998 1.404,682 0,5800 -0,169 -5,4912
4 0+050,000 0+050,000 1.404,682 0,5800 0,000 0,000
1.404,682 0+050,000 1.404,682 1,7200 0,000 1,1400
5 0+055,000 0+055,000 1.404,768 1,7200 0,000 0,000
1.404,768 0+055,000 1.404,768 2,9200 0,000 1,2000
6 0+060,000 0+060,000 1.404,914 2,9200 0,000 0,000
1.404,914 0+060,000 1.404,914 4,1200 0,000 1,2000
7 0+065,000 0+065,000 1.405,120 4,1200 0,000 0,000
1.405,120 0+065,000 1.405,120 5,1374 0,000 1,0174
8 0+069,000 0+069,000 1.405,325 5,1374
1.405,325
PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS
Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%)
0+000,000 1.403,038 0,4315
TE 0+000,002 1.403,038 0,4315
0+010,000 1.403,192 2,6576
V% 0+012,667 1.403,271 3,2514 1.403,093 25,329 449,127 0,179 5,6397
0+020,000 1.403,570 4,8842
TS 0+025,331 1.403,862 6,0712
TE 0+025,335 1.403,862 6,0712
0+030,000 1.404,121 5,0327
Y 0+037,667 1.404,441 3,3256 1.404,610 24,663 -449,125 -0,169 -5,4912
0+040,000 1.404,513 2,8061
TS 0+049,998 1.404,682 0,5800
TE 0+050,000 1.404,682 0,5800
\ 0+050,000 1.404,682 0,5800 1.404,682 0,000 0,000 0,000 0,0000
TS 0+050,000 1.404,682 0,5800
0+050,000 1.404,682 0,5800
TE 0+055,000 1.404,768 1,7200
\ 0+055,000 1.404,768 1,7200 1.404,768 0,000 0,000 0,000 0,0000

TS
TE

TS
TE

TS

Estacion

0+055,000
0+060,000
0+060,000
0+060,000
0+060,000
0+065,000
0+065,000
0+065,000
0+069,000

Cota

1.404,768
1.404,914
1.404,914
1.404,914
1.404,914
1.405,120
1.405,120
1.405,120
1.405,325

Pente.(%)

1,7200
2,9200
2,9200
2,9200
2,9200
4,1200
4,1200
4,1200
5,1374

Pag. 6

18-09-2025
Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
1.404,914 0,000 0,000 0,000 0,0000
1.405,120 0,000 0,000 0,000 0,0000
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18-09-2025
Al Tipo Radio Retranq. AEJAS X1/Y1 X2/Y2
27,175 4.710.414,367
35 Movil -30,000 27,175
ARAMON v3 30,520
36  Fijo -85,000 30,529 307.153,592 307.130,731
41,038 4710465169  4.710.497,201
BATOSIBEENTRAD: 37  Giratorio 30,000 24,495 307.094,825
24,495 4.710.540,919
AL  Tipo Radio Retrang. AEJAS X11Y1 X2/Y2 38 Movil Infinito
1 Fijo -55.000 307.518.148 307.520.206 39 Retrogiratorio 90,000 36,742 307.110,095
28723  4.709.297,661  4.709.320,669 ) 36,742 4.710.589,193
2 Movi 50,000 27386 40  Fijo -30,000 20,868 307.132,613 307.133,908
’ 57386 20,868  4.710.632,082  4.710.646,437
3 Fio Infinito 307.557,699 307.582,847 41 Movil 25,000
4.709.376,402  4.709.389,724 o
4  Giratorio -26,000 1,000 19,748 307.589,449 42 Retrogiratorio 65,000 307.135,670
5 FijO 30’000 21 ,21 3 307.558,655 307.531,133 43 FijO Infinito 1 ,200 307.1 33,139 307.1 70,796
21,213 4.709.439,467  4.709.448,064 _ 4.710.701,181 4.710.740,194
6 Movil Infinito 44 Movil -150,000 54,772
54,772
7 Fijo -30,000 20,868 307.509,708 307.506,616 45 Fijo Infinito 0,200 307.187,484 307.199,384
17,039  4.709.471,008  4.709.473,007 4710.759,224  4.710.775,714
8 Movil 55,000 23,452 46 Movil -30,000 24,495
23,452 24,495
9  Fijo -30,000 17,321 307.456,581 307.448,328 47 Fijo Infinito 1,000 307.207,669 307.202,445
4.709.515,180 4.709.521,850 4.710.814,438 4.710.858,910
10 Movil Infinito 48  Giratorio -28,000 16,733 307.198,237
16,733 4.710.877,754
1 Fijo -27,000 0,500 19,365 307.428,528 307.421,839 49 Mévil 50,000 22,361
19,365  4.709.538,294  4.709.540,547 25,820
12 Giratorio 30,000 0,500 17,321 307.395,355 50  Fijo 200,000 25,820 307.181,434 307.155,473
17,321 4.709.541,682 26,568  4.710.893,297  4.710.966,132
13 Fijo -150,000 77,460 307.350,262 307.345,643 51 Mévil 30,000 26,568
67,082  4.709.558,485  4.709.559,652 24,495
14 Movil 50,000 15,811 52 Fijo Infinito 307.169,637 307.196,050
22,362 4710.996,874  4.711.035,172
15 Fijo -40,000 20,000 307.283,185 307.254,024 53 Mévil 20,000
20,000  4.709.580,384  4.709.583,607
16 Mévil 60,000 24,495 54  Retrogiratorio -15,000 307.223,050
24,495 12,247  4.711.066,009
17 Fijo Infinito 307.207,446 307.196,571 55  Fijo 100,000 31,623 307.208,038 307.176,911
4.709.573,991  4.709.574,936 44,721 4711.081,388  4.711.107,795
18 Retrogiratorio 40,000 28,284 307.184,367 56 Movil -50,000 27,386
28284  4.709.577,662 27,386
19 Fijo Infinito 307.156,689 307.151,147 57  Retrogiratorio 30,000 21,213 307.146,958
4.709.618,601  4.709.647,778 21213 4.711.152,091
20 Movil -30,000 16,432 58  Fijo Infinito 307.128,294 307.134,314
i 16,432 4711.188,239  4.711.346,157
21 Fijo 30,000 17,765 307.133,183 307.130,729 59 Movil -60,000 42,426
17,765  4.709.677,370  4.709.681,297 42426
22 Movil Infinito 60  Fijo Infinito 0,500 307.117,153 307.089,680
4711.406,934  4.711.452,200
23 Fijo -50,000 0,250 31,623 307.120,808 307.109,340 61 Giratorio -350,000 102,470 307.051,491
31,623 4.709.718,850 4.709.742,967 4.711.502,120
24 Giratorio Infinito 307.063,929 62  Giratorio Infinito 307.053,034
B 4.709.795,287 4.711.501,873
25 Movil 40,000 28,284 63 Movil 200,000 44,721
28,284 44’721
26 Fijo Infinito 4?%-2‘512'2;2 438;-2?%3? 64  Retrogiratorio -30,000 17,321 307.017,207
. 209900, To ks 17,321 4.711.555,983
27 Movil 800,000 12}313 65  Fijo Infinito 307.008,131 306.995,755
28  Fijo Infinito 0,200 ' 307.108,864 307.131,454 66 Movil 50.000 42426 4965208 410808
4.709.957,649  4.709.999,030 ' 42496
2 Gusiono 2200 o 97150001 67  Fijo Infinito 306.973,659 306.992,994
15,811 4.710.020,130
30 Movi 80.000 b i 4711642194  4.711.698,336
ovi ' pr s 68 Movil -30,000 21,213
. ; / 22,361
o1 Ko e G700 joesally R 69 Fijo -300,000 22,361 306.991,055 306.956,998
B i SHG SAABE RSy R 67,082 4711734716  4.711.788,642
: o 70 Movil 45,000 30,000
= y , 34,078
33 Eio Innnito 9;300 e s 71 Retrogiratorio 200,000 34,078 306.935,974
34 Giratorio -160,000 56,569 307.141.738 54,772 4.711.841,931
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Al.  Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 Al.  Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
72 Fijo Infinito 306.945,231 306.949,114 17,321
4.711.878,014 4.711.891,877 110  Fijo Infinito 306.721,851 306.704,300
73  Giratorio -30,000 21,213 306.950,525 4.713.393,108 4.713.334,216
21,213 4.711.908,520 111 Acoplado a P2 20,000 14,142 5,000
74  Giratorio Infinito 306.924,619 14,142 50,000
4.711.962,625 112 Movil Infinito
75  Giratorio -30,000 17,321 306.911,224
17,321 4.711.977,109 113 Fijo -30,000 21,213 306.661,417 306.634,489
76 Movil 60,000 24,495 21,213 4.713.367,679 4.713.392,881
24,495 114 Giratorio Infinito 306.557,885
77  Fijo Infinito 306.898,971 306.851,490 4.713.387,646
4.711.991,764 4.712.052,657 115  Giratorio 40,000 24,495 306.524,367
78  Movil 60,000 42,426 24,495 4.713.391,885
42,426 116 Movil -80,000 40,000
79  Retrogiratorio -110,000 57,446 306.871,443 40,000
57,446 4.712.166,599 117  Fijo Infinito 306.471,866 306.461,031
80  Fijo Infinito 306.885,467 306.888,814 4.713.412,994 4.713.415,539
4.712.216,151 4.712.271,034 118  Giratorio 40,000 24,495 306.421,927
81 Giratorio 190,000 3,000 87,178 306.898,088 24,495 4.713.441,246
87,178 4.712.341,539 119 Movil especial -20,000 14,142
82  Movil -100,000 44,721 14,142
44,721 120  Fijo Infinito 1,000 306.362,330 306.412,357
83  Fijo 250,000 306.919,453 306.924,369 4.713.459,518 4.713.414,510
50,000 4.712.424,152 4.712.465,272 121 Giratorio -500,000 306.479,532
84  Fijo -30,000 17,321 306.931,446 306.931,590 86,603 4.713.357,111
17,321 4.712.494,702 4.712.500,002 122 Giratorio 20,000 17,321 306.497,709
85  Movil 150,000 38,730 17,321 4.713.318,469
38,730 123 Movil Infinito
86  Fijo -30,000 21213 306.925,099 306.914,079
21,213 4.712.540,853 4.712.571,823 124  Retrogiratorio 20,000 17,322 306.469,286
87  Giratorio 45,000 30,000 306.900,970 17,322 4.713.305,873
30,000 4.712.610,456 125  Fijo -30,000 21213 306.438,848 306.417,772
88  Movil Infinito 21,213 4.713.343,131 4.713.358,772
126 Movil 100,000 44,721
89  Fijo 105,000 32,404 306.894,458 306.901,412 44,721
32,404 4.712.676,108 4.712.713,144 127  Fijo -100,000 27,386 306.347,107 306.316,479
90  Movil Infinito 27,386 4.713.363,875 4.713.362,913
128 Movil Infinito
91 Fijo -90,000 42,426 306.917,925 306.924,945
42,426 4.712.749,854 4.712.801,677 129  Fijo -100,000 32,404 306.276,852 306.267,927
92  Fijo 80,000 40,000 306.918,602 306.919,900 32,404 4.713.353,011 4.713.349,804
40,000 4.712.828,765 4.712.868,553 130 Movil 30,000 21,213
93  Movil -35,000 18,708 21,213
18,708 131 Retrogiratorio Infinito 306.212,932
94  Fijo Infinito 306.920,193 306.915,734 4.713.350,250
4.712.892,997 4.712.924,571 132 Fijo -35,000 22,913 306.150,674 306.116,476
95  Movil -60,000 38,730 22,913 4.713.394,005 4.713.397,426
38,730 133 Movil Infinito
96  Fijo Infinito 306.903,894 306.875,473
4.712.942,884 4.712.971,403 134  Fijo 30,000 21,213 306.070,434 306.036,935
97  Giratorio 30,000 24,495 306.876,514 21,213 4.713.384,932 4.713.404,047
24,495 4.713.013,972 135  Movil Infinito
98  Movil Infinito
136  Fijo -60,000 30,000 305.997,871 305.975,843
99  Fijo 40,000 24,495 306.878,896 306.894,044 30,000 4.713.444,508 4.713.454,695
24,495 4.713.046,655 4.713.069,797 137 Movil Infinito
100  Movil -60,000 30,000
30,000 138  Fijo 60,000 -0,500 30,000 305.932,084 305.925,541
101 Fijo 100,000 5,000 44,721 306.899,951 306.902,985 30,000 4.713.468,844 4.713.472,209
44,721 4.713.129,630 4.713.236,974 139 Movil -150,000 47,434
102  Giratorio -100,000 306.889,140 47,434
12,897 4.713.260,378 140  Fijo Infinito 305.861,962 305.799,580
103  Fijo -19,200 12,897 306.885,571 306.850,586 4.713.504,252 4.713.522,199
11,593 4.713.267,959 4.713.254,632 141 Movil especial -24,000 18,974
104  Giratorio 20,000 0,500 11,832 306.834,290 18,974
11,832 4.713.222,229 142 Fijo 50,000 31,623 305.815,262 305.846,436
105  Movil Infinito 27,386 4.713.469,607 4.713.443,077
143  Giratorio -150,000 47,434 305.876,290
106  Retrogiratorio 25,000 0,500 23,979 306.790,282 47,434 4.713.380,806
23,979 4.713.229,969 144 Movil 20,000 17,321
107  Fijo Infinito 306.777,449 306.751,186 17,321
4.713.254,240 4.713.349,696 145  Fijo Infinito 305.846,652 305.830,399
108  Giratorio 60,000 30,000 306.760,800 4.713.350,112 4.713.361,767
30,000 4.713.381,982 146  Acoplado a P2 -30,000 21,213 0,000
109  Movil especial -20,000 17,321 21,213 50,000
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Al.  Tipo Radio Retrang. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 Estacion Longitud Coord. X Coord.Y  Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
147  Giratorio Infinito 305.805,309 0+787,253 10,520 307.126,735 4.709.694,025 386,6057 Infinito 17,765
4.713.270,476 0+804,673 17,420 307.123,097 4.709.711,061 386,6057 Infinito
148  Acoplado a P2 25,000 15,811 -10,000 0+824,573 19,901 307.117,676 4.709.730,174 373,9995  -50,250 31,623 307.071,559 4.709.710,216
15,811 50,000 0+830,441 5,867 307.115,037 4.709.735410 366,5663  -50,250 307.071,559 4.709.710,216
149 Acoplado a P2 -20,000 14,142 0,000 0+850,341 19,901 307.102,901 4.709.751,138 353,9601 Infinito 31,623
16,514 50,000 0+901,995 51,654 307.068,717 4.709.789,863 353,9601 Infinito
150  Fijo -75,000 16,514 305.733,737 305.738,906 0+921,995 20,000 307.056,808 4.709.805,861 369,8753 40,000 28,284 307.092,413 4.709.824,090
27,386 4.713.211,308 4.713.196,412 0+946,009 24,014 307.052,736  4.709.829,163 8,0951 40,000 307.092,413  4.709.824,090
151 Fijo Infinito 305.746,234 305.758,649 0+966,009 20,000 307.058,513 4.709.848,252 24,0103 Infinito 28,284
4.713.183,938 4.713.166,299 0+967,567 1,558 307.059,087 4.709.849,701 24,0103 Infinito
152 Movil 24,550 0+997,567 30,000 307.070,309 4.709.877,522 25,2039 800,000 154,919 307.808,428 4.709.569,010
1+065,599 68,032 307.099,180 4.709.939,101 30,6177 800,000 307.808,428 4.709.569,010
153  Fijo Infinito 305.764,206 305.765,046 1+095,599 30,000 307.113,390 4.709.965,522 31,8114 Infinito 154,919
4.713.155,082 4.713.151,544 1+129,628 34,029 307.129,695 4.709.995,391 31,8114 Infinito
1+139,628 10,000 307.133,884 4.710.004,451 19,0796 -25,000 15,811 307.109,998 4.710.011,832
1+161,778 22,151 307.130,823 4.710.025,664 362,6737  -25,000 307.109,998 4.710.011,832

1+171,778 10,000 307.124,244 4.710.033,171 349,9419 Infinito 15,811

1+181,777 10,000 307.117,316  4.710.040,380 353,9207 80,000 28,284 307.177,259  4.710.093,360

1+196,755 14,977 307.108,503 4.710.052,463 365,8392 80,000 307.177,259  4.710.093,360
PUNTOS SINGULARES 1+226,755 30,000 307.096,520 4.710.079,915 377,7759 Infinito 48,990

1+454,495 227,740 307.018,622 4.710.293,918 377,7759 Infinito

1+474,495 20,000 307.013,928 4.710.313,258 398,9968 30,000 24,495 307.043,925 4.710.313,730

Estacién Longitud Coord. X Coord.Y  Acimut Radio Param. X Centro Y Centro 1+498,297 23,802 307.022,548 4.710.334,779 49,5066 30,000 307.043,925 4.710.313,730
= - - - _ - 1+518,297 20,000  307.039,294 4.710.345532 70,7274  Infinito 24,495
0+000,000 0,000  307.518,148 4.709.297,661 19,1485  -55,000 307.465,617  4.709.313,956 1+560,662 42,365  307.077,259 4.710.364,333 70,7274 Infinito
0+007,920 7,920 307.519,943  4.709.305,368 9,9814  -55,000 307.465,617 4.709.313,956 1+580,663 20,000 307.094,990 4.710.373,578 66,7485 -160,000 56,569 307.015,168 4.710.512,245
0+022,920 15,000 307.520,929 4.709.320,323 1,3001 Infinito 28,723 1+655,042 74,379 307.148,685 4.710.424,079 37,1538 -160,000 307.015,168 4.710.512,245
0+037,920 15000  307.521,983 4.709.335271 10,8493 50,000 27,386  307.571,259  4.709.326,791 1+675,043 20,001 307.156,984 4.710.442,128 11,9537  -30,000 27,75  307.127,511 4.710.447,728
0+076,081 38,161  307.541,513 4.709.366,980 59,4373 50,000 307.571,259  4.709.326,791 1+678,720 3,677 307.157,447  4.710.445774  4,1510  -30,000 307.127,511  4.710.447,728
0+091,081 15,000 307.554,388 4.709.374,648 68,9865 Infinito 27,386 1+698,822 20,102 307.153,533  4.710.465,314 375,2937  -85,000 30,529 307.074,854 4.710.433,148
0+127,865 36,784 307.586,893  4.709.391,867 68,9865 Infinito 1+737,668 38,846 307.131,265 4.710.496,731 346,1996 -85,090 307.074,854 4.710.433,148
0+142,864 14,999  307.599,366 4.709.400,097 50,6233  -26,000 19,748  307.581,162 4.709.418,661 1+757,481 19,813 307.115478 4.710.508,683 338,7800  Infinito 41,038
0+206,282 63,417 307.579,262 4.709.444,592 2953432 26,000 307.581,162 4.709.418,661 1+777,481 20,000 307.100,518 4.710.521,808 360,0008 30,000 24,495 307.124,789 4.710.539,441
0+218,335 12,054 307.567,548 4.709.441,877 280,5859 Infinito 17,703 1+796,485 19,004 307.094,789 4.710.539,596 0,3291 30,000 307.124,789 4.710.539,441
0+230,390 12,054  307.555,854 4.709.439,040 293,3758 30,000 19,016  307.552,738 4.709.468,878 1+816,486 20,000  307.099,278  4.710.558,985 21,5499  Infinito 24,495
0+251,992 21,603  307.535404 4.709.444,392 339,2178 30,000 307.552,738  4.709.468,878 1+844,573 28,087  307.108,605 4.710.585478 21,5499 Infinito
0+266.992 15000  307.524799 4709454941 3551330  Infinito  21.213 1+859,572 15000  307.113,975 4.710.599,479 26,8550 90,000 36,742  307.196,086 4.710.562,629
0+274,904 7912 307.519,673 4.709.460,968 3551330 Infinito 1+867,220 7,648  307.117,399 4.710.606,315 32,2647 90,000 307.196,086  4.710.562,629
04289,420 14,516  307.509,436 4.709.471,206 339,7313  -30,000 20,868  307.491,905 4.709.446,862 1+882,220 15,000  307.125394 4.710.619,000 37,5698  Infinito 36,742
0+292.615 3195  307.506.748 4709.472.932 3329505  -30.000 307.491905 4.709.446.862 1+896,736 14,516  307.132,456 4.710.631,639 22,1681  -30,000 20,868  307.104,257 4.710.641,876
0+302.293 0678 307497883 4700476786 3226822  Infinito  17.039 14911220 14,484  307.133,985 4.710.645,902 3914311  -30,000 307.104,257 4.710.641,876
0+312,293 10,000  307.488,625 4.709.480,554 328,4697 55000 23452  307.512,409 4.709.530,146 14925736 14,516  307.129,763  4.710.659,751 376,0294  Infinito 20,868
0+330.843 27550  307.467.732 4709498069 3603583 55000 307.512.409  4.709.530.146 14935951 10,215  307.128,025 4.710.669,745  2,0430 25,000 307.153,012  4.710.668,943
04349843 10000 307462404 4709506527 3661457  Infinite 23452 1+976,267 40,315  307.141,338 4.710.707,117 41,5286 65,000 307.192,991 4.710.667,659
0+359,843 10,001  307.456,870 4.709.514,841 3555348  -30,000 17,321  307.433,895 4.709.495,550 21332;521 132‘&‘; gg;qgﬁgg j—;}g;;?égg 23’2?22 :222::2 31,225
+364,04 4,197 07.453,955 4.709.517,857 346,6281  -30,00 7.433,895  4.709.495,550 : , -154, 710.731, .
8+3az’438 18398 20.,. 428’375 4789 230‘?59 242’2221 ?,?giﬂitg SR Bl 2+029,734 20,000  307.177,716 4.710.746,275 44,6301 -150,000 54,772  307.063,091 4.710.843,028
0+396,075 13,636  307.420447 4.700.538,387 330.8440 27,500 19,365  307.416,639 4.709.514,052 2+031,125 1,391 307.178,608 4.710.747,342 44,0397  -150,000 307.063,091  4.710.843,028
. ; 2+4051,125 20,000  307.190,667 4.710.763,292 39,7956 Infinito 54,772
0+403,807 7,732 307.422,192 4.709.540,986 312,9436  -27,500 307.416,639  4.709.514,052 !
3 2+064,572 13,447  307.198,536 4.710.774,197 39,7956 Infinito
0+417,444 13636  307.408,602 4.709.541,502 297,1595 Infinito 19,365
2+084,572 20,000  307.208,322 4.710.791,526 18,5748  -30,000 24,495  307.179,590 4.710.800,155
0+427,444 10,001  307.398,615 4.709.541,612 307,7704 30,000 17,321  307.402,267 4.709.571,388
2+086,833 2,261  307.208,890 4.710.793,714 137768  -30,000 307.179,590  4.710.800,155
0+430,720 3276  307.395391 4.709.542,187 314,7222 30,000 307.402,267 4.709.571,388 ;
L 2+106,833 20,000  307.208,773 4.710.813,615 392,5559 Infinito 24,495
0+440,327 9,607  307.386,338 4.709.545,369 324,9153 Infinito 16,977 !
2+154,498 47,665  307.203,212 4.710.860,954 392,5559 Infinito
0+478,752 38425  307.350,252 4.709.558488 316,7612 -150,000 75920  307.311,214 4.709.413,657
0+481.336 2583 307347752 4709559139 3156847 -150.000 307.311214  4.709.413 657 2+164,497 10,000  307.201,459 4.710.870,784 381,1880 -28,000 16,733  307.174,673 4.710.862,630
' ' e Thpaiol ' 2 o Rt 2+174,588 10,091  307.196,863 4.710.879,706 358,2455  -28,000 307.174,673  4.710.862,630

0+511,336 30,000 307.318,246  4.709.564,489 309,2985 Infinito 67,082
0+516,336 5,000 307.313,313  4.709.565,299 312,4815 50,000 15,811 307.323,053 4.709.614,341
0+531,071 14,735 307.299,488 4.709.570,242 331,2430 50,000 307.323,053 4.709.614,341

2+184,588 10,000 307.189,876  4.710.886,841 346,8776 Infinito 16,733
2+194,588 10,000 307.182,698 4.710.893,797 353,2440 50,000 22,361 307.219,808 4.710.927,306

0+541.072 10,001 307.291005 4709575531 337.6099 Infinito 22362 2+202,665 8,077 307.177,792  4.710.900,202 363,5279 50,000 307.219,808 4.710.927,306
2+212,665 10,000 307.173,019  4.710.908,982 371,4857 200,000 25,820 307.353,291  4.710.995,597

0+551,072 10,000 307.282,481 4.709.580,747 329,6522  -40,000 20,000 307.264,516  4.709.545,008
2+258,436 45,771 307.158,070  4.710.952,137 386,0550 200,000 307.353,291  4.710.995,597

0+580,605 29,533 307.263,749  4.709.583,531 282,6488  -40,000 307.264,516  4.709.545,008
0+590 605 10,000 307.044.382 4709580049 2746910 Infinito 20.000 2+278,435 19,999 307.156,586 4.710.971,954 10,4580 30,000 26,568 307.186,182 4.710.967,048
¢ ’ : ’ : ' 2+281,620 3,185 307.167,272 4.710.975,063 17,2157 30,000 307.186,182 4.710.967,048

0+600,605 10,000 307.235,061 4.709.576,436 279,9962 60,000 24,495 307.216,516  4.709.633,499
0+619,659 19,054 307.216,316  4.709.573,499 300,2129 60,000 307.216,516  4.709.633,499
0+629,659 10,000 307.206,336  4.709.574,087 305,5181 Infinito 24,495

0+634,755 5,096 307.201,259 4.709.574,529 305,5181 Infinito

0+647,294 12,539 307.188,855 4.709.576,263 315,4962 40,000 22,395 307.198,495 4.709.615,084
0+682,881 35,587 307.162,266  4.709.598,129 372,1349 40,000 307.198,495 4.709.615,084
0+702,881 20,000 307.156,927 4.709.617,346 388,0501 Infinito 28,284

0+733,552 30,672 307.151,204 4.709.647,479 388,0501 Infinito

0+742,553 9,000 307.149,087 4.709.656,217 378,5005  -30,000 16,432 307.120,781  4.709.646,277
0+750,983 8,430 307.145,220 4.709.663,677 360,6114  -30,000 307.120,781  4.709.646,277
0+759,983 9,000 307.139,300 4.709.670,444 351,0617 Infinito 16,432

0+770,503 10,520 307.132,450 4.709.678,409 362,2236 30,000 17,765 307.157,321  4.709.695,184
0+776,733 6,230 307.129,525 4.709.683,897 375,4438 30,000 307.157,321  4.709.695,184

2+301,620 20,000 307.166,687 4.710.992,596 38,4365 Infinito 24,495

2+360,534 58,914 307.200,135 4.711.041,095 38,4365 Infinito

2+375,043 14,509 307.211,814  4.711.049,159 84,6191 20,000 307.216,599  4.711.029,740
2+405,894 30,851 307.219,427 4.711.073,699 353,6837 -15,000 307.208,225 4.711.063,724
2+415,893 9,999 307.211,335 4.711.079,488 332,4646 Infinito 12,247

2+425,894 10,000 307.202,690 4.711.084,514 335,6477 100,000 31,623 307.255,805 4.711.169,242
2+464,656 38,763 307.174,605 4.711.110,877 360,3249 100,000 307.255,805 4.711.169,242
2+484,656 20,000 307.164,044 4.711.127,851 366,6910 Infinito 44,721

2+499,656 15,000 307.155,917  4.711.140,441 357,1418 -50,000 27,386 307.116,826  4.711.109,265
2+501,274 1,618 307.154,888 4.711.141,689 355,0815 -50,000 307.116,826  4.711.109,265
2+516,274 15,000 307.144,081 4.711.152,069 345,5323 Infinito 27,386

2+531,274 15,000 307.133,643 4.711.162,784 361,4475 30,000 21,213 307.158,308 4.711.179,861
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2+543,084 11,811 307.128,979 4.711.173,552 386,5105 30,000 307.158,308 4.711.179,861 4+269,860 20,000 306.921,434 4.712.758,732 20,5825 -90,000 42,426 306.836,097 4.712.787,326
2+558,084 15,000 307.128,304 4.711.188,494 2,4257 Infinito 21,213 4+313,920 44,061 306.924,856 4.712.802,220 389,4158 -90,000 306.836,097 4.712.787,326
2+714,193 156,109 307.134,250 4.711.344,490 2,4257 Infinito 4+330,113 16,193 306.921,225 4.712.817,994 383,6887 Infinito 38,175
2+744,193 29,999 307.132,899 4.711.374,376 386,5105 -60,000 42,426 307.074,241  4.711.361,757 4+346,307 16,193 306.917,653 4.712.833,781 390,1318 80,000 35,993 306.996,694 4.712.846,133
2+749,209 5,016 307.131,640 4.711.379,231 381,1879 -60,000 307.074,241  4.711.361,757 4+363,777 17,471 306.916,855 4.712.851,199 4,0346 80,000 306.996,694 4.712.846,133
2+779,209 29,999 307.118,300 4.711.406,008 365,2727 Infinito 42,426 4+383,777 20,000 306.919,776  4.712.870,971 11,9923 Infinito 40,000
2+810,706 31,498 307.101,958 4.711.432,934 365,2727 Infinito 4+393,777 10,000 306.921,178 4.712.880,862 2,8980 -35,000 18,708 306.886,214 4.712.882,455
2+840,707 30,000 307.086,029 4.711.458,353 362,5443 -350,000 102,470 306.794,879 4.711.264,107 4+395,281 1,504 306.921,214 4.712.882,366 0,1628 -35,000 306.886,214 4.712.882,455
2+869,325 28,618 307.069,191 4.711.481,484 357,3390 -350,000 306.794,879 4.711.264,107 4+405,281 10,000 306.920,290 4.712.892,313 391,0685 Infinito 18,708
2+902,704 33,380 307.048,460 4.711.507,645 357,3390 Infinito 4+412,804 7,524 306.919,237 4.712.899,763 391,0685 Infinito
2+912,704 10,000 307.042,315 4.711.515,534 358,9305 200,000 44,721 307.202,120 4.711.635,793 4+437,805 25,000 306.914,043 4.712.924,169 377,8055 -60,000 38,730 306.857,652 4.712.903,672
2+939,338 26,634 307.027,762 4.711.537,817 367,4084 200,000 307.202,120 4.711.635,793 4+451,407 13,603 306.907,993 4.712.936,319 363,3726 -60,000 306.857,652 4.712.903,672
2+949,338 10,000 307.023,009 4.711.546,615 368,9999 Infinito 44,721 4+476,408 25,000 306.891,648 4.712.955,172 350,1096 Infinito 38,730
2+959,339 10,001 307.017,853 4.711.555,169 358,3890 -30,000 17,321 306.994,036 4.711.536,927 4+488,777 12,370 306.882,916 4.712.963,934 350,1096 Infinito
2+961,785 2,446 307.016,288 4.711.557,049 353,1982 -30,000 306.994,036 4.711.536,927 4+508,777 20,000 306.870,5616  4.712.979,500 371,3304 30,000 24,495 306.897,525 4.712.992,559
2+971,785 10,001 307.008,809 4.711.563,668 342,5873 Infinito 17321 4+519,093 10,316 306.867,695 4.712.989,370 393,2219 30,000 306.897,525 4.712.992,559
2+976,148 4,363 307.005,386 4.711.566,374 342,5873 Infinito 4+539,094 20,000 306.869,995 4.713.009,139 14,4427 Infinito 24,495
3+006,148 29,999 306.983,543 4.711.586,815 358,5025 60,000 42,426 307.031,241 4.711.623,214 4+570,172 31,078 306.876,986 4.713.039,420 14,4427 Infinito
3+050,159 44,011 306.971,441  4.711.628,110 5,1997 60,000 307.031,241  4.711.623,214 4+585,172 15,000 306.881,259 4.713.053,775 26,3794 40,000 24,495 306.917,874 4.713.037,670
3+080,158 29,999 306.978,795 4.711.657,108 21,1149 Infinito 42,426 4+586,804 1,632 306.881,946 4.713.055,254 28,9763 40,000 306.917,874 4.713.037,670
3+123,764 43,606 306.992,994 4.711.698,337 21,1149 Infinito 4+601,804 15,000 306.890,156 4.713.067,780 40,9130 Infinito 24,495
3+138,764 15,000 306.996,672 4.711.712,836 5,1997 -30,000 21,213 306.966,772 4.711.715,284 4+616,804 15,000 306.898,632 4.713.080,143 32,9553 -60,000 30,000 306.846,493 4.713.109,834
3+146,668 7,904 306.996,277 4.711.720,707 388,4269 -30,000 306.966,772 4.711.715,284 4+661,746 44,942 306.904,894 4.713.123,593 385,2702 -60,000 306.846,493 4.713.109,834
3+161,668 15,000 306.991,055 4.711.734,717 370,9194 -300,000 22,361 306.721,814  4.711.602,394 4+676,746 15,000 306.900,255 4.713.137,846 377,3125 Infinito 30,000
3+220,032 58,363 306.960,395 4.711.784,270 358,5343 -300,000 306.721,814 4.711.602,394 4+697,798 21,052 306.893,647 4.713.157,823 384,3663 95,000 44,721 306.985,797 4.713.180,919
3+235,032 15,000 306.951,104 4.711.796,045 356,9428 Infinito 67,082 4+727,302 29,504 306.890,997 4.713.187,088 4,1376 95,000 306.985,797 4.713.180,919
3+255,032 20,000 306.939,798 4.711.812,490 371,0899 45,000 30,000 306.980,237 4.711.832,230 4+748,354 21,052 306.893,910 4.713.207,927 11,1914 Infinito 44,721
3+273,398 18,366 306.935,285 4.711.830,162 397,0726 45,000 306.980,237 4.711.832,230 4+803,052 54,698 306.888,641 4.713.261,688 376,3693 -100,000 306.795,451 4.713.225,416
3+293,398 20,000 306.937,649 4.711.849,958 14,4031 200,000 34,078 307.132,552  4.711.805,094 4+810,049 6,997 306.885,571 4.713.267,960 362,5429 -19,200 12,894 306.869,599 4.713.257,303
3+295,269 1,871 306.938,077 4.711.851,780 14,9988 200,000 307.132,552 4.711.805,094 4+859,402 49,353 306.850,402 4.713.256,972 198,9011 -19,200 306.869,599 4.713.257,303
3+310,269 15,000 306.941,942 4.711.866,272 17,3861 Infinito 54,772 4+866,402 7,000 306.851,369 4.713.250,050 187,2963 Infinito 11,593
3+333,087 22,818 306.948,097 4.711.888,244 17,3861 Infinito 4+873,402 7,000 306.852,353 4.713.243,129 198,4368 20,000 11,832 306.832,359 4.713.242,638
3+348,087 15,000 306.950,919 4.711.902,934 1,4709 -30,000 21,213 306.920,927 4.711.903,627 4+903,398 29,996 306.834,268 4.713.222,729 293,9162 20,000 306.832,359 4.713.242,638
3+355,557 7.471 306.950,164 4.711.910,347 385,6178 -30,000 306.920,927 4.711.903,627 4+910,397 7,000 306.827,279 4.713.222,877 305,0567 Infinito 11,832
3+370,557 15,000 306.944,441 4.711.924,167 369,7026 Infinito 21,213 4+923,095 12,697 306.814,622 4.713.223,884 305,0567 Infinito
3+411,059 40,502 306.925,886 4.711.960,168 369,7026 Infinito 4+946,095 23,000 306.792,450 4.713.229,134 334,3408 25,000 23,979 306.805,291 4.713.250,584
3+421,059 10,001 306.920,824 4.711.968,778 359,0917 -30,000 17,321 306.896,807 4.711.950,800 4+953,667 7,672 306.786,637 4.713.233,940 353,6233 25,000 306.805,291 4.713.250,584
3+422,045 0,986 306.920,220 4.711.969,558 356,9986 -30,000 306.896,807 4.711.950,800 4+976,666 23,000 306.777,314  4.713.254,730 382,9075 Infinito 23,979
3+432,046 10,001 306.913,149 4.711.976,612 346,3877 Infinito 17,321 5+053,714 77,047 306.756,876 4.713.329,017 382,9075 Infinito
3+442,046 10,000 306.905,878 4.711.983,473 351,6929 60,000 24,495 306.949,417 4.712.024,757 5+068,714 15,000 306.753,505 4.713.343,622 390,8652 60,000 30,000 306.812,888 4.713.352,202
3+442,838 0,792 306.905,336 4.711.984,052 352,5335 60,000 306.949,417 4.712.024,757 5+093,880 25,167 306.755,158 4.713.368,550 17,5680 60,000 306.812,888 4.713.352,202
3+452,839 10,000 306.898,973 4.711.991,762 357,8387 Infinito 24,495 5+108,880 15,000 306.760,429 4.713.382,583 25,5258 Infinito 30,000
3+521,188 68,350 306.856,944 4.712.045,662 357,8387 Infinito 5+123,881 15,001 306.764,492 4.713.396,925 1,6512 -20,000 17,321 306.744,499 4.713.397,444
3+551,188 29,999 306.840,575 4.712.070,703 373,7539 60,000 42,426 306.895,548 4.712.094,744 5+173,939 50,057 306.728,757 4.713.409,780 242,3136 -20,000 306.744,499 4.713.397,444
3+598,766 47,578 306.839,843 4.712.117,039 24,2363 60,000 306.895,548 4.712.094,744 5+188,940 15,001 306.722,753 4.713.396,135 218,4390 Infinito 17,321
3+628,765 29,999 306.855,414 4.712.142,583 40,1514 Infinito 42,426 5+258,550 69,610 306.702,872 4.713.329,424 218,4390 Infinito
3+658,766 30,000 306.871,973 4.712.167,570 31,4702 -110,000 57,446 306.775,141 4.712.219,759 5+268,549 10,000 306.699,239 4.713.320,138 234,3542 20,000 14,142 306.682,081 4.713.330,414
3+691,442 32,676 306.883,008 4.712.198,199 12,5589 -110,000 306.775,141 4.712.219,759 5+315,726 47177 306.662,669 4.713.325,599 384,5217 20,000 306.682,081 4.713.330,414
3+721,443 30,000 306.886,190 4.712.228,006 3,8776 Infinito 57,446 5+325,726 10,000 306.661,908 4.713.335,542 0,4369 Infinito 14,142
3+761,821 40,378 306.888,648 4.712.268,309 3,8776 Infinito 5+345,495 19,769 306.662,043 4.713.355,311 0,4369 Infinito
3+801,821 40,000 306.892,480 4.712.308,105 10,5788 190,000 87,178 307.079,863 4.712.276,677 5+360,495 15,000 306.660,901 4.713.370,226 384,5217 -30,000 21,213 306.631,784 4.713.363,003
3+819,401 17,580 306.896,185 4.712.325284 16,4693 190,000 307.079,863 4.712.276,677 5+395,159 34,664 306.636,924 4.713.392,560 310,9622 -30,000 306.631,784 4.713.363,003
3+859,401 40,000 306.909,098 4.712.363,121 23,1706 Infinito 87,178 5+410,159 15,000 306.621,966 4.713.392,642 295,0471 Infinito 21,213
3+879,400 20,000 306.915,588 4.712.382,029 16,8045 -100,000 44,721 306.819,051 4.712.408,120 5+478,024 67,866 306.554,306 4.713.387,367 295,0471 Infinito
3+894,946 15,546 306.918,463 4.712.397,291 6,9078 -100,000 306.819,051 4.712.408,120 5+493,025 15,000 306.539,331 4.713.387,138 306,9838 40,000 24,495 306.543,710 4.713.426,897
3+914,946 20,000 306.919,299 4.712.417,264 0,5417 Infinito 44,721 5+502,153 9,128 306.530,450 4.713.389,159 321,5116 40,000 306.543,710 4.713.426,897
3+976,561 61,615 306.927,373 4.712.478,191 16,2317 250,000 307.169,290 4.712.415,137 5+517,153 15,000 306.517,049  4.713.395,847 333,4483 Infinito 24,495
3+984,792 8,231 306.929,536 4.712.486,132 17,2798 Infinito 45,363 5+537,153 20,000 306.499,356 4.713.405,143 325,4905 -80,000 40,000 306.468,173 4.713.331,470
3+993,024 8,232 306.931,377 4.712.494,149 8,5456 -30,000 15,715 306.901,646 4.712.498,164 5+540,729 3,576 306.496,033 4.713.406,462 322,6449 -80,000 306.468,173  4.713.331,470
3+997,789 4,766 306.931,637 4.712.498,902 398,4325 -30,000 306.901,646 4.712.498,164 5+560,729 20,000 306.476,784 4.713.411,839 314,6871 Infinito 40,000
4+007,790 10,001 306.930,286 4.712.508,799 387,8216 Infinito 17,321 5+581,478 20,749 306.456,584 4.713.416,584 314,6871 Infinito
4+017,790 10,000 306.928,493 4.712.518,636 389,9437 150,000 38,730 307.076,626  4.712.542,232 5+596,478 15,000 306.442,247 4.713.420,912 326,6238 40,000 24,495 306.458,491 4.713.457,465
4+030,841 13,051 306.927,003 4.712.531,598 395,4828 150,000 307.076,626 4.712.542,232 5+624,880 28,402 306.422,345 4.713.440,335 371,8271 40,000 306.458,491 4.713.457,465
4+040,841 10,000 306.926,516 4.712.541,586 397,6049 Infinito 38,730 5+639,880 15,000 306.417,669 4.713.454,563 383,7638 Infinito 24,495
4+055,841 15,000 306.924,712 4.712.556,435 381,6897 -30,000 21,213 306.895,944 4.712.547,925 5+649,880 10,000 306.414,359 4.713.463,970 367,8487 -20,000 14,142 306.396,856 4.713.454,293
4+059,089 3,248 306.923,624 4.712.559,493 374,7976 -30,000 306.895,944 4.712.547,925 5+714,375 64,495 306.380,217 4.713.443,197 162,5562 -20,000 306.396,856 4.713.454,293
4+074,088 15,000 306.915,646 4.712.572,146 358,8825 Infinito 21,213 5+724,375 10,000 306.387,049 4.713.435,933 146,6410 Infinito 14,142
4+094,088 20,000 306.904,846 4.712.588,927 373,0296 45,000 30,000 306.945,868 4.712.607,426 5+788,865 64,491 306.434,993  4.713.392,800 146,6410 Infinito
4+098,978 4,890 306.903,082 4.712.593,485 379,9473 45,000 306.945,868 4.712.607,426 5+840,636 51,771 306.475,203 4.713.360,226 140,0493 -500,000 306.769,408 4.713.764,507
4+118,978 20,000 306.899,768 4.712.613,164 394,0945 Infinito 30,000 5+855,637 15,000 306.487,419 4.713.351,522 139,0943 Infinito 86,603
4+166,876 47,897 306.895,332 4.712.660,856 394,0945 Infinito 5+870,637 15,001 306.498,438 4.713.341,482 162,9689 20,000 17,321 306.481,727 4.713.330,493
4+176,876 10,000 306.894,564 4.712.670,825 397,1260 105,000 32,404 306.999,457 4.712.675,564 5+900,282 29,645 306.494,151  4.713.314,820 257,3308 20,000 306.481,727  4.713.330,493
44222230 45354  306.902,214 4.712.715173 24,6243 105,000 306.999,457 4.712.675,564 5+915,283 15,001 306.480,539  4.713.308,740 281,2054 Infinito 17,321
4+232,230 10,000 306.906,278 4.712.724,309 27,6559 Infinito 32,404 5+917,809 2,526 306.478,123  4.713.308,005 281,2054 Infinito
4+249,860 17,630 306.913,698 4.712.740,301 27,6559 Infinito 5+932,812 15,003 306.463,429 4.713.305,477 305,0827 20,000 17,322 306.465,024 4.713.325,414
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Estacién Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro
PS 0+000,000 307.518,148 4.709.297,661 19,1485 -55,000
5+950,868 18,056  306.448,385 4.713.314,317 362,5574 20,000 306.465,024 4.713.325,414 PS 0+007,920 307.519,943 4.709.305,368 9,9814 -55,000
5+965,871 15,003  306.443,442 4.713.328,383 386,4347 Infinito 17,322 0+010 307.520,230 4.709.307,428 7,7405
5+980,870 15000  306.439,073 4.713.342,689 370,5196  -30,000 21,213  306.412,233 4.713.329,288 0+020 307.520,864 4.709.317,404 1,6291
6+008,437 27,567  306.417,864 4.713.358,755 312,0208  -30,000 306.412,233  4.713.329,288 PS 0+022,920 307.520,929 4.709.320,323 1,3001 Infinito 28,723
6+023,437 15,000  306.402,909 4.713.359,085 296,1056 Infinito 21,213 0+030 307.521,153 4.709.327,399 3,4276
6+043,437 20,000  306.382,926 4.713.358,529 302,4717 100,000 44,721 306.386,808 4.713.458,453 PS 0+037,920 307.521,983 4.709.335,271 10,8493 50,000 27,386
6+048,867 5430  306.377,509 4.713.358,887 305,9287 100,000 306.386,808 4.713.458,453 0+040 307.522,379 4.709.337,313 13,4979
6+068,866 20,000  306.357,773 4.713.362,068 312,2948 Infinito 44,721 0+050 307.525,443 4.709.346,814 26,2303
6+076,366 7,500  306.350,395 4.713.363,415 309,9075 -100,000 27,386  306.334,895 4.713.264,623 0+060 307.530,335 4.709.355,517 38,9627
6+112,722 36,356  306.314,252 4.713.362,469 286,7627 -100,000 306.334,895 4.713.264,623 0+070 307.536,858 4.709.363,075 51,6951
6+120,222 7,500  306.306,955 4.713.360,738 284,3754 Infinito 27,386 PS 0+076,081 307.541,513 4.709.366,980 59,4373 50,000
6+140,844 20,622  306.286,951 4.713.355728 284,3754 Infinito 0+080 307.544,744 4.709.369,197 63,7755
6+151,344 10,500  306.276,813 4.713.352,999 281,0331 -100,000 32,404  306.306,167 4.713.257,404 0+090 307.553,433 4.709.374,142 68,9370
6+161,032 9,688  306.267,704 4.713.349,711 274,8653 -100,000 306.306,167 4.713.257,404 PS 0+091,081 307.554,388 4.709.374,648 68,9865 Infinito 27,386
6+171,532 10,500  306.258,160 4.713.345,336 271,5229 Infinito 32,404 0+100 307.562,270 4.709.378,823 68,9865
6+186,532 15,000  306.244,182 4.713.340,011 287,4381 30,000 21,213 306.238,300 4.713.369,428 0+110 307.571,106 4.709.383,505 68,9865
6+203,436 16,903  306.227,560 4.713.341,417 323,3082 30,000 306.238,300 4.713.369,428 0+120 307.579,943 4.709.388,186 68,9865
6+218,435 15,000  306.214,676 4.713.349,015 339,2234 Infinito 21,213 PS 0+127,865 307.586,893 4.709.391,867 68,9865 Infinito
6+289,067 70,632  306.157,032 4.713.389,831 339,2234 Infinito 0+130 307.588,778 4.709.392,871 68,6144
6+304,067 15000  306.144,229 4.713.397,588 3255814  -35000 22,913  306.130,540 4.713.365,376 0+140 307.597,222 4.709.398,201 56,9666
6+320,663 16,596  306.128,011 4.713.400,284 2953954  -35,000 306.130,540 4.713.365,376 PS 0+142,864 307.599,366 4.709.400,097 50,6233 -26,000 19,748
6+335,663 15,000  306.113,386 4.713.397,088 281,7534 Infinito 22,913 0+150 307.603,716 4.709.405,726 33,1507
6+369,612 33,949  306.080,822 4.713.387,490 281,7534 Infinito 0+160 307.606,922 4.709.415,133 8,6654
6+384,612 15000  306.066,172 4.713.384,469 297,6686 30,000 21,213  306.065,074 4.713.414,449 0+170 307.606,364 4.709.425,056 384,1800
6+404,373 19,762  306.047,592 4.713.390,069 339,6038 30,000 306.065,074 4.713.414,449 0+180 307.602,123 4.709.434,044 359,6946
6+419,373 15,000  306.037,051 4.713.400,682 355,5190 Infinito 21,213 0+190 307.594,820 4.709.440,785 335,2092
6+456,648 37,275  306.013,075 4.713.429223 355,5190 Infinito 0+200 307.585,521 4.709.444,293 310,7238
6+471,648 15000  306.002,963 4.713.440,289 347,5613  -60,000 30,000  305.962,193 4.713.396,268 PS 0+206,282 307.579,262 4.709.444,592 295,3432 -26,000
6+492,049 20,402  305.985,948 4.713.451,366 3259144  -60,000 305.962,193  4.713.396,268 0+210 307.575,581 4.709.444,083 287,6428
6+507,049 15,000  305.971,737 4.713.456,134 317,9567 Infinito 30,000 PS 0+218,335 307.567,548 4.709.441,877 280,5859 Infinito 17,703
6+533,365 26,316  305.946,461 4.713.463458 317,9567 Infinito 0+220 307.565,959 4.709.441,379 280,8298
6+548,241 14,876  305.932,364 4.713.468,178 3257834 60,500 30,000  305.956,202 4.713.523,783 0+230 307.556,242 4.709.439,083 292,5622
6+552,931 4690  305.928,129 4.713.470,191 330,7186 60,500 305.956,202 4.713.523,783 PS 0+230,390 307.555,854 4.709.439,040 293,3758 30,000 19,016
6+567,808 14,876 305915569 4.713.478,144 3385454 Infinito 30,000 0+240 307.546,300 4.709.439,577 313,7695
6+582,807 15,000  305.903,096 4.713.486,474 3353623 -150,000 47,434  305.823,995 4.713.359,026 0+250 307.537,067 4.709.443,296 334,9902
6+616,608 33,801 305.872,620 4.713.500,926 321,0167 -150,000 305.823,995 4.713.359,026 PS 0+251,992 307.535,404 4.709.444,392 339,2178 30,000
6+631,608 15,000  305.858,277 4.713.505,312 317,8336 Infinito 47,434 0+260 307.529,424 4.709.449,699 351,6749
6+682,792 51,184  305.809,089 4.713.519,463 317,8336 Infinito PS 0+266,992 307.524,799 4.709.454,941 355,1330 Infinito 21,213
6+697,793 15,001 305.794,384 4.713.522,079 297,9386  -24,000 18,974  305.795,161 4.713.498,092 0+270 307.522,850 4.709.457,233 355,1330
6+761,321 63,528  305.784,458 4.713.476,610 129,4261  -24,000 305.795,161  4.713.498,092 PS 0+274,904 307.519,673 4.709.460,968 355,1330 Infinito
6+776,321 15,001 305.798,915 4.713.472,860 109,5310 Infinito 18,974 0+280 307.516,334 4.709.464,817 353,2349
6+796,321 20,000  305.818,415 4.713.468,574 122,2636 50,000 31,623  305.801,283 4.713.421,601 PS 0+289,420 307.509,436 4.709.471,206 339,7313 -30,000 20,868
6+833,507 37,276  305.845,735 4.713.444,493 169,7249 50,000 305.801,283  4.713.421,601 0+290 307.508,962 4.709.471,541 338,5004
6+848,597 15,000 305.851,231 4.713.430,552 179,2742 Infinito 27,386 PS 0+292,615 307.506,748 4.709.472,932 332,9505 -30,000
6+863,597 15,000 305.856,264 4.713.416,424 176,0911  -150,000 47,434 305.995,810 4.713.471,443 0+300 307.500,030 4.709.475,979 323,2587
6+888,675 25,078 305.867,366 4.713.393,969 165,4476 -150,000 305.995,810 4.713.471,443 PS 0+302,293 307.497,883 4.709.476,786 322,6822 Infinito 17,039
6+903,675 15,000 305.875,536 4.713.381,392 162,2645 Infinito 47,434 0+310 307.490,711 4.709.479,603 326,1200
6+918,676 15,001 305.882,259 4.713.368,086 186,1391 20,000 17,321 305.862,731 4.713.363,766 PS 0+312,293 307.488,625 4.709.480,554 328,4697 55,000 23,452
6+959,388 40,712  305.857,840 4.713.344,374 3157301 20,000 305.862,731 4.713.363,766 0+320 307.481,931 4.709.484,363 337,3906
6+974,389 15,001 305.844,738 4.713.351,485 339,6047 Infinito 17,321 0+330 307.474,155 4.709.490,628 348,9655
6+992,034 17,645 305.830,399 4.713.361,767 339,6047 Infinito PS 0+339,843 307.467,732 4.709.498,069 360,3583 55,000
7+007,033 15,000 305.817,560 4.713.369,442 323,6895  -30,000 21,213 305.806,653 4.713.341,496 0+340 307.467,640 4.709.498,197 360,5390
7+070,480 63,446  305.777,095 4.713.336,362 189,0524  -30,000 305.806,653 4.713.341,496 PS 0+349,843 307.462,404 4.709.506,527 366,1457 Infinito 23,452
7+085,479 15,000 305.782,065 4.713.322,254 173,1372 Infinito 21,213 0+350 307.462,325 4.709.506,663 366,1431
7+132,235 46,756 305.801,214 4.713.279,599 173,1372 Infinito PS 0+359,843 307.456,870 4.709.514,841 355,5348 -30,000 17,321
7+142,235 10,000  305.804,686 4.713.270,241 185,8690 25,000 15,811 305.780,299  4.713.264,737 0+360 307.456,768 4.709.514,961 355,2020
7+192,235 50,000 305775156 4.713.240,272 313,1930 25,000 305.780,299  4.713.264,737 PS 0+364,040 307.453,955 4.709.517,857 346,6281 -30,000
7+202,234 10,000  305.765,747 4.713.243,606 3259247 Infinito 15,811 0+370 307.449,524 4.709.521,842 346,6281
7+212,234 10,000  305.756,294 4.713.246,780 310,0095 -20,000 14,142  305.753,162 4.713.227,027 0+380 307.442,088 4.709.528,529 346,6281
7+232,146 19,912  305.738,291 4.713.240,400 246,6265  -20,000 305.753,162  4.713.227,027 PS 0+382,439 307.440,275 4.709.530,159 346,6281 Infinito
7+262,288 30,142 305.733,626 4.713.211,791 185,8618  -75,000 28,671 305.806,784 4.713.228,311 0+390 307.434,528 4.709.535,070 341,7749
7+286,660 24,372  305.742,729 4.713.189,299 165,1741  -75,000 305.806,784 4.713.228,311 PS 0+396,075 307.429,447 4.709.538,387 330,8440 -27,500 19,365
7+296,598 9,938  305.748,267 4.713.181,049 160,9563 Infinito 27,301 0+400 307.425,856 4.709.539,962 321,7577
7+317,499 20,901 305.760,297 4.713.163,958 160,9563 Infinito PS 0+403,807 307.422,192 4.709.540,986 312,9436 -27,500
7+326,832 9,334  305.764,107 4.713.155498 1851600 24,550 305.740,221  4.713.149,827 0+410 307.416,043 4.709.541,651 301,8629
7+330,897 4,064 305.765,046  4.713.151,544 185,1600 Infinito PS 0+417,444 307.408,602 4.709.541,502 297,1595 Infinito 19,365
0+420 307.406,048 4.709.541,398 297,8526
PS 0+427 444 307.398,615 4.709.541,612 307,7704 30,000 17,321
0+430 307.396,095 4.709.542,030 313,1933
PS 0+430,720 307.395,391 4.709.542,187 314,7222 30,000
0+440 307.386,641 4.709.545,244 324,9034
PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS PS 0+440,327 307.386,338 4.709.545,369 324,9153 Infinito 16,977
0+450 307.377,387 4.709.549,035 324,3986
0+460 307.368,071 4.709.552,669 322,7779
0+470 307.358,637 4.709.555,983 320,0528
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PS 0+478,752 307.350,252 4.709.558,488 316,7612 -150,000 75,920 0+940 307.052,423 4,709.823,168 398,5314
0+480 307.349,046 4.709.558,807 316,2317 PS 0+946,009 307.052,736 4.709.829,163 8,0951 40,000
PS 0+481,336 307.347,752 4.709.559,139 315,6647 -150,000 0+950 307.053,425 4.709.833,093 13,8132
0+490 307.339,297 4.709.561,029 312,5185 0+960 307.056,342 4.709.842,649 22,5737
0+500 307.329,453 4.709.562,786 310,2075 PS 0+966,009 307.058,513 4.709.848,252 24,0103 Infinito 28,284
0+510 307.319,568 4.709.564,295 309,3111 PS 0+967,567 307.059,087 4,709.849,701 24,0103 Infinito
PS 0+511,336 307.318,246 4.709.564,489 309,2985 Infinito 67,082 0+970 307.059,983 4.709.851,963 24,0181
PS 0+516,336 307.313,313 4.709.565,299 312,4815 50,000 15,811 0+980 307.063,678 4.709.861,255 24,2153
0+520 307.309,748 4.709.566,144 317,1471 0+990 307.067,421 4.709.870,528 24,6777
0+530 307.300,438 4.709.569,748 329,8795 PS 0+997,567 307.070,309 4.709.877,522 25,2039 800,000 154,919
PS 0+531,071 307.299,488 4,709.570,242 331,2430 50,000 1+000 307.071,250 4.709.879,766 25,3975
0+540 307.291,896 4.709.574,934 337,5368 1+010 307.075,192 4.709.888,956 26,1933
PS 0+541,072 307.291,005 4.709.575,531 337,6099 Infinito 22,362 1+020 307.079,249 4.709.898,096 26,9891
0+550 307.283,433 4.709.580,253 331,2670 1+030 307.083,419 4.709.907,185 27,7849
PS 0+551,072 307.282,481 4.709.580,747 329,6522 -40,000 20,000 1+040 307.087,703 4.709.916,221 28,5806
0+560 307.274,125 4.709.583,837 315,4430 1+050 307.092,099 4.709.925,203 29,3764
0+570 307.264,220 4.709.585,007 299,5275 1+060 307.096,608 4.709.934,129 30,1722
0+580 307.254,333 4.709.583,690 283,6120 PS 1+065,599 307.099,180 4.709.939,101 30,6177 800,000
PS 0+580,605 307.253,749 4.709.583,531 282,6488 -40,000 1+070 307.101,227 4.709.942,998 30,9423
0+590 307.244,940 4.709.580,284 274,7202 1+080 307.105,939 4.709.951,818 31,4887
PS 0+590,605 307.244,382 4.709.580,049 274,6910 Infinito 20,000 1+090 307.110,708 4.709.960,607 31,7698
0+600 307.235,635 4.709.576,626 279,3735 PS 1+095,599 307.113,390 4.709.965,522 31,8114 Infinito 154,919
PS 0+600,605 307.235,061 4.709.576,436 279,9962 60,000 24,495 1+100 307.115,499 4.709.969,385 31,8114
0+610 307.225,936 4.709.574,243 289,9643 1+110 307.120,290 4.709.978,163 31,8114
PS 0+619,659 307.216,316 4.709.573,499 300,2129 60,000 1+120 307.125,082 4.709.986,940 31,8114
0+620 307.215,975 4.709.573,501 300,5685 PS 1+129,628 307.129,695 4.709.995,391 31,8114 Infinito
PS 0+629,659 307.206,336 4.709.574,087 305,5181 Infinito 24,495 1+130 307.129,873 4.709.995,717 31,7938
0+630 307.205,996 4.709.574,117 305,5181 PS 1+139,628 307.133,884 4.710.004,451 19,0796 -25,000 15,811
PS 0+634,755 307.201,259 4.709.574,529 305,5181 Infinito 14140 307.133,991 4.710.004,808 18,1314
0+640 307.196,038 4.709.575,030 307,2640 1+150 307.134,833 4.710.014,705 392,6666
PS 0+647,294 307.188,855 4.709.576,263 315,4962 40,000 22,395 1+160 307.131,753 4.710.024,150 367,2018
0+650 307.186,252 4.709.577,003 319,8032 PS 1+161,778 307.130,823 4.710.025,664 362,6737 -25,000
0+660 307.177,212 4.709.581,216 335,7187 1+170 307.125,499 4.710.031,912 350,3443
0+670 307.169,494 4.709.587,535 351,6342 PS 1+171,778 307.124,244 4.710.033,171 349,9419 Infinito 15,811
0+680 307.163,580 4.709.595,566 367,5497 1+180 307.118,507 4.710.039,061 352,6320
PS 0+682,881 307.162,266 4.709.598,129 372,1349 40,000 PS 1+181,777 307.117,316 4.710.040,380 353,9207 80,000 28,284
0+690 307.159,766 4.709.604,788 381,4486 1+190 307.112,197 4.710.046,810 360,4640
0+700 307.157,470 4.709.614,517 387,7200 ‘ PS 1+196,755 307.108,503 4.710.052,463 365,8392 80,000
PS 0+702,881 307.156,927 4.709.617,346 388,0501 Infinito 28,284 1+200 307.106,899 4.710.055,284 368,2821
0+710 307.155,599 4.709.624,340 388,0501 1+210 307.102.556 4.710.064.287 374,0527
0+720 307.153,733 4.709.634,164 388,0501 1+220 307.098’850 4_710_073:574 377,1707
0+730 307.151,867 4.709.643,989 388,0501 » PS 1+226,755 307.096,520 4.710.079,915 377,7759 Infinito 48,990
PS 0+733,552 307.151,204 4.709.647,479 388,0501 Infinito 1+230 307.095.410 4.710.082.964 377.7759
0+740 307.149,839 4.709.653,778 383,1492 14240 307,091,989 4.710.092,361 377.7759
0+750 307.145,777 4709.662,867  362,6968 1+260 307.085,148 4710111154 377,759
PS 0+750,983 307.145,220 4.709.663,677 360,6114 -30,000 14270 307.081.728 4.710.120.551 377.7759
PS 0+759,983 307.139,300 4.709.670,444 351,0617 Infinito 16,432 14280 307.078.307 4.710.129.948 3777759
0+770 307.132,734 4709677994 361,1819 14300 307.071,466 4710148742 3777759
PS 0+770,503 307.132,450 4.709.678,409 362,2236 30,000 17,765 14310 307 068,046 4710158 139 3777759
PS 0+776,733 307.129,525 4.709.683,897 375,4438 30,000 14320 307 064 625 4710167 535 3777759
0+780 307.128,446 4.709.686,980 381,3004 14330 307,061 205 4710176 932 3777759
PS 0+787,253 307.126,735 4.709.694,025 386,6057 Infinito 17,765 14340 307.057.785 4710186329 3777759
0+790 307.126,161 4700696712 3866057 14350 307.054,364 4710195726 377.7759
0+800 307.124,073 4.709.706,492 386,6057 14360 307.050.944 4710.205.123 3777759
PS 0+804,673 307.123,097 4.709.711,061 386,6057 Infinito 14370 307 047 523 4710214 520 3777759
0+810 307.121,960 4.709.716,266 385,7023 14380 307.044.103 4710223916 3777759
0+820 307.119,314 4.709.725,905 379,1278 14390 307.040.682 4710.233313 3777759
PS 0+824,573 307.117,676 4.709.730,174 373,9995 -50,250 31,623 1+400 307.037 262 4710.242.710 3777759
0+830 307.115,256 Ag9.rb 08 dor s 14410 307.033,841 4710.252,107  377.7759
PS 0+830,441 307.115,037 4.709.735,410 366,5663 -50,250 B ey :
1+420 307.030,421 4.710.261,504 377,7759
0+840 307.109,604 4.709.743,265 357,3642 14430 307.027.000 4710.270.900 3777759
0+850 307.103,127 4.709.750,882 353,9638 ol g :
) 1+440 307.023,580 4.710.280,297 377,7759
PS 0+850,341 307.102,901 4.709.751,138 353,9601 Infinito 31,623
1+450 307.020,159 4.710.289,694 377,7759
0+860 307.096,509 4.709.758,379 353,9601 .
PS 1+454,495 307.018,622 4.710.293,918 377,7759 Infinito
0+870 307.089,891 4.709.765,876 353,9601 14450 307016783 4.710.299.105 3793839
0+880 307.083,273 4.709.773,373 353,9601 o Ty :
1+470 307.014,310 4.710.308,783 390,5305
0+890 307.076,655 4.709.780,870 353,9601
0 PS 1+474,495 307.013,928 4.710.313,258 398,9968 30,000 24,495
+900 307.070,038 4.709.788,367 353,9601
) 1+480 307.014,346 4.710.318,739 10,6794
PS 0+901,995 307.068,717 4.709.789,863 353,9601 Infinito
1+490 307.017,613 4.710.328,142 31,9001
0+910 307.063,501 4.709.795,934 356,5097
PS 1+498,297 307.022,548 4.710.334,779 49,5066 30,000
0+920 307.057,760 4.709.804,108 366,8588 14500 57 6oa s 4.710.335 958 52 0668
PS 0+921,995 307.056,808 4.709.805,861 369,8753 40,000 28,284 it ey :
i 07053 655 4706 1350 S 1+510 307.031,931 4.710.341,709 67,0753
% HEESOI g PS 1+518,297 307.039,294 4.710.345,532 70,7274 Infinito 24,495
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1+520 307.040,820 4.710.346,288 70,7274 PS 2+031,125 307.178,608 4.710.747,342 44,0397 -150,000
14530 307.049,781 4.710.350,725 70,7274 2+040 307.184,095 4.710.754,317 41,1088
1+540 307.058,743 4.710.355,163 70,7274 2+050 307.190,008 4.710.762,380 39,8091
1+550 307.067,704 4.710.359,601 70,7274 PS 2+051,125 307.190,667 4.710.763,292 39,7956 Infinito 54,772
14560 307.076,665 4.710.364,039 70,7274 2+060 307.195,860 4.710.770,489 39,7956
PS 1+560,662 307.077,259 4.710.364,333 70,7274 Infinito PS 2+064,572 307.198,536 4.710.774,197 39,7956 Infinito
14570 307.085,608 4.710.368,515 69,8602 2+070 307.201,676 4.710.778,624 38,2324
1+580 307.094,415 4.710.373,249 67,0078 2+080 307.206,704 4.710.787,254 27,1677
PS 1+580,663 307.094,990 4.710.373,578 66,7485 -160,000 56,569 PS 2+084,572 307.208,322 4.710.791,526 18,5748 -30,000 24,495
1+590 307.102,942 4.710.378,470 63,0333 PS 2+086,833 307.208,890 4.710.793,714 13,7768 -30,000
14600 307.111,126 4.710.384,213 59,0544 2+090 307.209,415 4.710.796,836 7,5881
14610 307.118,936 4.710.390,457 55,0756 2+100 307.209,482 4.710.806,819 395,0329
14620 307.126,340 4.710.397,176 51,0967 PS 2+106,833 307.208,773 4.710.813,615 392,5559 Infinito 24,495
1+630 307.133,310 4.710.404,344 47,1178 2+110 307.208,403 4.710.816,760 392,5559
1+640 307.139,819 4.710.411,934 43,1390 2+120 307.207,236 4.710.826,692 392,5559
1+650 307.145,841 4.710.419,915 39,1601 2+130 307.206,070 4.710.836,623 392,5559
PS 1+655,042 307.148,685 4.710.424,079 37,1538 -160,000 2+140 307.204,903 4.710.846,555 392,5559
1+660 307.151,329 4.710.428,272 34,1217 2+150 307.203,737 4.710.856,487 392,5559
14670 307.155,659 4.710.437,268 21,5586 PS 2+154,498 307.203,212 4.710.860,954 392,5559 Infinito
PS 1+675,043 307.156,984 4.710.442,128 11,9537 -30,000 27,175 2+160 307.202,472 4.710.866,405 389,1141
PS 1+678,720 307.157,447 4.710.445,774 4,1510 -30,000 PS 2+164,497 307.201,459 4.710.870,784 381,1880 -28,000 16,733
1+680 307.157,504 4.710.447,053 1,4900 2+170 307.199,351 4.710.875,858 368,6772
1+690 307.156,325 4.710.456,953 384,5592 PS 2+174,588 307.196,863 4.710.879,706 358,2455 -28,000
PS 1+698,822 307.153,533 4.710.465,314 375,2937 -85,000 30,529 2+180 307.193,237 4.710.883,717 349,2705
1+700 307.153,080 4.710.466,401 374,4115 PS 2+184,588 307.189,876 4.710.886,841 346,8776 Infinito 16,733
1+710 307.148,636 4.710.475,353 366,9218 2+190 307.185,902 4.710.890,514 348,7423
14720 307.143,172 4.710.483,721 359,4322 PS 2+194,588 307.182,698 4.710.893,797 353,2440 50,000 22,361
1+730 307.136,764 4.710.491,391 351,9426 2+200 307.179,295 4.710.898,002 360,1346
PS 1+737,668 307.131,265 4.710.496,731 346,1996 -85,000 PS 2+202,665 307.177,792 4.710.900,202 363,5279 50,000
1+740 307.129,500 4.710.498,256 344,5557 24210 307.174,194 4.710.906,590 370,2982
1+750 307.121,589 4.710.504,369 339,8377 o PS 2+212,665 307.173,019 4.710.908,982 371,4857 200,000 25,820
PS 1+757,481 307.115,478 4.710.508,683 338,7800 Infinito 41,038 24220 307.169,964 4.710.915,650 373,8204
1+760 307.113,414 4.710.510,128 339,1166 24930 307.166.198 4.710.924. 912 377.0035
1+770 307.105,540 4.710.516,280 347,0945 24240 307.162’899 4_710_934’351 380’1866
PS 14777,481 307.100,518 4.710.521,808 360,0008 30,000 24,495 24250 307.160.076 4.710.943 944 3833697
1:;83 gg;'ggg-lgz 3';18'233'322 ggg:gggg PS 2+258,436 307.158,070 4.710.952,137 386,0550 200,000
-095, -710.533, : 2+260 307.157,737 4.710.953,665 386,6631
PS 1+796,485 307.094,789 4.710.539,596 0,3291 30,000 24270 307 156.245 4710963 545 395 7662
1800 307.095,001 A1 10:589,103 filo20 PS 2+278,435 307.156,586 4.710.971,954 10,4580 30,000 26,568
1+810 307.097,196 4.710.552,843 19,3185 24280 307 156.882 4710.973.490 137779
PS 1+816,486 307.099,278 4.710.558,985 21,5499 Infinito 24,495 PS 24281,620 307.157.272 4.710.975,063 17,2157 30,000
14820 307.100,445 4.710.562,300 21,5499 24290 307.160 456 4710.982.796 312731 '
1+830 307.103,765 4.710.571,733 21,5499 2+300 307.165,768 4.710.991,262 38,2973
e U708, 000 2710081400 el . PS 2+301,620 307.166,687 4.710.992,596 38,4365 Infinito 24,495
PS 1+844,573 307.108,605 4.710.585,478 21,5499 Infinito 24310 307.171 444 4£710.999 495 38,4365
1+850 307.110,426 4.710.590,591 22,2445 5+320 307 177122 4711.007.727 38,4365
PS 1+859,572 307.113,975 4.710.599,479 26,8550 90,000 36,742 5+330 307182709 4711015 959 384365
1+860 307.114,151 4.710.599,869 27,1576 24340 307188477 4711024 191 38 4365
PS 1+867,220 307.117,399 4.710.606,315 32,2647 90,000 24350 307.194 154 4711032423 38 4365
1+870 307.118,783 4.710.608,725 34,0489 24360 307199832 4711040655 38,4365
1+880 307.124,160 4.710.617,155 37,4536 e i AT 4 .
: PS 2+360,534 307.200,135 4.711.041,095 38,4365 Infinito
PS 1+882,220 307.125,394 4.710.619,000 37,5698 Infinito 36,742
2+370 307.207,120 4.711.047,351 68,5662
1+890 307.129,572 4.710.625,562 33,1452
PS 2+375,043 307.211,814 4.711.049,159 84,6191 20,000
PS 1+896,736 307.132,456 4.710.631,639 22,1681 -30,000 20,868
2+380 307.216,346 4.711.051,112 63,5817
14900 307.133,401 4.710.634,762 15,2407
14610 S g Aribtad e 561 5501 2+390 307.222,406 4.711.058,834 21,1404
Pl e g 2+400 307.222,393 4.711.068,650 378,6991
PS 1+911,220 307.133,985 4.710.645,902 391,4311 -30,000
PS 2+405,894 307.219,427 4.711.073,699 353,6837 -15,000
1+920 307.131,805 4.710.654,391 378,4342
: 2+410 307.216,361 4.711.076,417 339,8355
PS 1+925,736 307.129,763 4.710.659,751 376,0294 Infinito 20,868 .
PS 2+415,893 307.211,335 4.711.079,488 332,4646 Infinito 12,247
1+930 307.128,540 4.710.663,830 386,8881
PS 1+935,951 307.128,025 4.710.669,745 2,0430 25,000 il S0F.297,196 4711081504 dag.0914
: e it : : PS 2+425,894 307.202,690 4.711.084,514 335,6477 100,000 31,623
1+940 307.128,281 4.710.673,785 6,0083
2+430 307.199,257 4.711.086,766 338,2620
1+950 307.129,984 4.710.683,629 15,8025
2+440 307.191,306 4.711.092,823 344,6282
1+960 307.133,175 4.710.693,096 25,5966
2+450 307.183,999 4.711.099,644 350,9944
1+970 307.137,779 4.710.701,961 35,3908
2+460 307.177,409 4.711.107,161 357,3606
PS 1+976,267 307.141,338 4.710.707,117 41,5286 65,000
PS 2+464 656 307.174,605 4.711.110,877 360,3249 100,000
1+980 307.143,681 4.710.710,023 44,7299
15996 SG7ein0 44T P e s i i 2+470 307.171,592 4.711.115,290 363,2723
e e ! - 2+480 307.166,378 4.711.123,822 366,3460
PS 1+991,267 307.151,326 4.710.718,295 48,8742 Infinito 31,225 .
PS 2+484,656 307.164,044 4.711.127,851 366,6910 Infinito 44,721
2+000 307.157,392 4.710.724,579 48,8742
- 2+490 307.161,345 4.711.132,463 365,4789
PS 2+009,734 307.164,152 4.710.731,583 48,8742 Infinito
24010 307.164.335 4710731774 48,8734 PS 2+499,656 307.155,917 4.711.140,441 357,1418 -50,000 27,386
] Sl ' 2+500 307.155,702 4.711.140,709 356,7036
2+020 307.171,238 4.710.739,011 47,7560
} PS 2+501,274 307.154,888 4.711.141,689 355,0815 -50,000
PS 2+029,734 307.177,716 4.710.746,275 44,6301 150,000 54,772
2+030 307.177,887 4.710.746,478 44,5172 2+g1f 0% i8] slll 404 0472029
PS 2+516,274 307.144,081 4.711.152,069 345,5323 Infinito 27,386
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2+520 307.141,280 4.711.154,527 346,5145 3+070 306.975,579 4.711.647,472 19,2901
2+530 307.134,390 4.711.161,752 358,8597 3+080 306.978,744 4.711.656,958 21,1145
PS 2+531,274 307.133,643 4.711.162,784 361,4475 30,000 21,213 PS 3+080,158 306.978,795 4.711.657,108 21,1149 Infinito 42,426
2+540 307.129,782 4.711.170,575 379,9656 3+090 306.982,000 4.711.666,413 21,1149
PS 2+543,084 307.128,979 4.711.173,552 386,5105 30,000 3+100 306.985,256 4.711.675,868 21,1149
2+550 307.128,191 4.711.180,413 397,8030 3+110 306.988,512 4.711.685,323 21,1149
PS 2+558,084 307.128,304 4.711.188,494 2,4257 Infinito 21,213 3+120 306.991,769 4.711.694,778 21,1149
2+560 307.128,377 4.711.190,409 2,4257 PS 3+123,764 306.992,994 4.711.698,337 21,1149 Infinito
24570 307.128,758 4.711.200,402 2,4257 3+130 306.994,940 4.711.704,261 18,3643
2+580 307.129,139 4.711.210,395 2,4257 PS 3+138,764 306.996,672 4.711.712,836 5,1997 -30,000 21,213
2+590 307.129,520 4.711.220,387 2,4257 3+140 306.996,747 4.711.714,070 2,5767
2+600 307.129,900 4.711.230,380 2,4257 PS 3+146,668 306.996,277 4.711.720,707 388,4269 -30,000
2+610 307.130,281 4.711.240,373 2,4257 3+150 306.995,506 4.711.723,948 382,0629
24620 307.130,662 4.711.250,366 2,4257 3+160 306.991,785 4.711.733,217 371,4506
2+630 307.131,043 4.711.260,358 2,4257 PS 3+161,668 306.991,055 4.711.734,717 370,9194 -300,000 22,361
2+640 307.131,424 4.711.270,351 2,4257 3+170 306.987,276 4.711.742,142 369,1513
2+650 307.131,805 4.711.280,344 2,4257 3+180 306.982,472 4.711.750,912 367,0293
2+660 307.132,186 4.711.290,337 2,4257 3+190 306.977,377 4.711.759,516 364,9072
2+670 307.132,567 4.711.300,329 2,4257 3+200 306.971,999 4.711.767,946 362,7852
2+680 307.132,948 4.711.310,322 2,4257 3+210 306.966,342 4.711.776,192 360,6631
2+690 307.133,329 4.711.320,315 2,4257 3+220 306.960,414 4.711.784,245 358,5410
2+700 307.133,710 4.711.330,307 2,4257 PS 3+220,032 306.960,395 4.711.784,270 358,5343 -300,000
24710 307.134,091 4.711.340,300 2,4257 3+230 306.954,250 4.711.792,119 357,1219
PS 2+714,193 307.134,250 4.711.344,490 2,4257 Infinito PS 3+235,032 306.951,104 4.711.796,045 356,9428 Infinito 67,082
2+720 307.134,454 4.711.350,294 1,8294 3+240 306.948,012 4.711.799,934 357,8159
2+730 307.134,487 4.711.360,292 398,0072 3+250 306.942,233 4.711.808,089 364,8671
24740 307.133,644 4.711.370,251 390,6482 PS 3+255,032 306.939,798 4.711.812,490 371,0899 45,000 30,000
PS 2+4744,193 307.132,899 4.711.374,376 386,5105 -60,000 42,426 3+260 306.937,869 4.711.817,066 378,1188
PS 2+749,209 307.131,640 4.711.379,231 381,1879 -60,000 3+270 306.935,569 4.711.826,777 392,2659
2+750 307.131,405 4.711.379.986 380.3598 PS 3+273,398 306.935,285 4.711.830,162 397,0726 45,000
2+760 307.127,695 4.711.389,264 371,7976 3+280 306.935,424 4.711.836,758 5,2182
2+770 307.123,016 4.711.398,098 366,7723 3+290 306.936,921 4.711.846,639 13,0050
PS 2+779,209 307.118,300 4.711.406,008 365,2727 Infinito 42,426 PS 3+293,398 306.937,649 4.711.849,958 14,4031 200,000 34,078
2+780 307.117.889 4.711.406,684 365.2727 PS 3+295,269 306.938,077 4.711.851,780 14,9988 200,000
2+790 307.112,701 4.711.415,233 365,2727 3+300 306.939,230 4.711.856,368 16,2672
2+800 307.107,513 4.711.423,782 365,2727 3+310 306.941,870 4.711.866,013 17,3853
2+810 307.102,324 4.711.432,330 365,2727 PS 3+310,269 306.941,942 4.711.866,272 17,3861 Infinito 54,772
PS 2+810,706 307.101,958 4.711.432,934 365,2727 Infinito 3+320 306.944,567 4.711.875,642 17,3861
2+820 307.097,125 4.711.440,872 365,0109 3+330 306.947,264 4.711.885,272 17,3861
2+830 307.091,850 4.711.449,368 364,1443 PS 3+333,087 306.948,097 4.711.888,244 17,3861 Infinito
2+840 307.086,420 4.711.457,765 362,6713 3+340 306.949,843 4.711.894,932 14,0056
PS 2+840,707 307.086,029 4.711.458,353 362,5443 -350,000 102,470 pPs 3+348,087 306.950,919 4.711.902,934 1,4709 -30,000 21,213
2+850 307.080,769 4.711.466,015 360,8539 3+350 306.950,902 4.711.904,847 397,4108
2+860 307.074,884 4.711.474,100 359,0350 PS 3+355,5657 306.950,164 4.711.910,347 385,6178 -30,000
PS 2+869,325 307.069,191 4.711.481,484 357,3390 -350,000 3+360 306.948,884 4.711.914,598 377,5863
2+870 307.068,772 4.711.482,013 357,3390 3+370 306.944,696 4.711.923,672 369,7246
2+880 307.062,561 4.711.489,851 357,3390 PS 3+370,557 306.944,441 4.711.924,167 369,7026 Infinito 21,213
2+890 307.056,350 4.711.497,688 357,3390 3+380 306.940,115 4.711.932,560 369,7026
2+900 307.050,139 4.711.505,526 357,3390 3+390 306.935,534 4.711.941,449 369,7026
PS 2+902,704 307.048,460 4.711.507,645 357,3390 Infinito 3+400 306.930,952 4.711.950,338 369,7026
2+910 307.043,954 4.711.513,383 3581861 3+410 306.926,371 4.711.959,227 369,7026
PS 2+912,704 307.042,315 4.711.515,534 358,9305 200,000 44,721 PS 3+411,059 306.925,886 4.711.960,168 369,7026 Infinito
2+920 307.038,035 4.711.521,442 361,2528 3+420 306.921,444 4.711.967,920 361,2203
24930 307.032.525 4.711.529 786 364.4359 PS 3+421,059 306.920,824 4.711.968,778 359,0917 -30,000 17,321
PS 2+939,338 307.027,762 4.711.537,817 367,4084 200,000 PS 3+422,045 306.920,220 4.711.969,558 356,9986 -30,000
2+940 307.027,439 4.711.538,395 367,6120 3+430 306.914,672 4.711.975,246 346,8318
PS 2+949,338 307_023‘009 4.711.546,615 368,9999 Infinito 44‘721 PS 3+432,046 306.913,149 4.711.976,612 346,3877 Infinito 17,321
PS 2+959.339 307.017.853 4.711.555.169 358.3890 -30,000 17,321 PS 3+442,046 306.905,878 4.711.983,473 351,6929 60,000 24,495
24960 307.017 445 4.711.555.690 356.9855 PS 3+442,838 306.905,336 4.711.984,052 352,5335 60,000
Ps 2+961,785 307.016,288 4.711.557,049 353,1982 -30,000 3+450 306.900,723 4711.989,527 3574113 iy
2+970 307_010,207 4.711 .562,559 342'9255 PS 3+452,839 306.898,973 4,711.991 ,762 357,8387 Infinito 24,495
PS 2+971,785 307.008,809 4.711.563,668 342,5873 Infinito 17,321 3+460 306.894,569 4.711.997,409 357,8387
PS 2+976,148 307.005,386 4.711.566,374 342,5873 Infinito 3+470 306.888,420 4.712.005,295 357,8387
24980 307.002.368 4.711.568.767 3428497 3+480 306.882,271 4.712.013,181 357,8387
24990 306.994 675 4.711.575.155 345.9804 3+490 306.876,122 4.712.021,067 357,8387
3+000 306,987 500 4711582113 352.6480 3+500 306.869,973 4.712.028,953 357,8387
PS 3+006,148 306.983,543 4.711.586,815 358,5025 60,000 42,426 3+510 306.863,824 4.712.036,839 357,8387
34010 306.981.305 4.711.589 951 362 5900 3+520 306.857,675 4.712.044,725 357,8387
3+020 306.976.479 4.711.598.696 373.2003 PS 3+521,188 306.856,944 4.712.045,662 357,8387 Infinito
3+030 306.973,170 4.711.608,120 383.8107 3+530 306.851,576 4.712.052,650 359,2119
3+040 306.971,471 4.711.617,963 394,4210 3+540 306.845,873 4.712.060,862 364,0970
3+050 306,971,428 4711627 951 50313 3+550 306.841,061 4.712.069,619 372,5189
PS 34050,159 306.971 441 4711628110 51997 60,000 PS 3+551,188 306.840,575 4.712.070,703 373,7539 60,000 42,426
34060 306,972,956 4.711.637 826 13/9289 3+560 306.837,648 4.712.079,007 383,1043

Anejo N.° 4. Trazado



=== GOBIERNO PN
e —
= DE ARAGON PROYECTO DE VARIANTE DE FONCHANINA Y ACCESO AL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA &

ALTOARAGONESA de Ingenieria Civil

Pag. 17 Pag. 18
18-09-2025 18-09-2025
Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param. Estacion Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
3+570 306.835,840 4.712.088,830 393,7146 4+090 306.906,683 4.712.585,276 367,8368
3+580 306.835,686 4.712.098,817 4,3249 PS 4+094,088 306.904,846 4.712.588,927 373,0296 45,000 30,000
3+590 306.837,191 4.712.108,692 14,9353 PS 4+098,978 306.903,082 4.712.593,485 379,9473 45,000
PS 3+598,766 306.839,843 4.712.117,039 24,2363 60,000 4+100 306.902,776 4.712.594,460 381,3558
3+600 306.840,313 4.712.118,180 25,5187 4+110 306.900,733 4.712.604,239 391,2434
3+610 306.844,852 4.712.127,082 33,9241 PS 4+118,978 306.899,768 4.712.613,164 394,0945 Infinito 30,000
3+620 306.850,296 4.712.135,468 38,7927 4+120 306.899,674 4.712.614,182 394,0945
PS 3+628,765 306.855,414 4.712.142,583 40,1514 Infinito 42,426 4+130 306.898,748 4.712.624,139 394,0945
3+630 306.856,142 4.712.143,580 40,1367 4+140 306.897,821 4.712.634,096 394,0945
3+640 306.861,981 4.712.151,699 38,9340 4+150 306.896,895 4.712.644,053 394,0945
3+650 306.867,540 4.712.160,010 35,8022 4+160 306.895,969 4.712.654,010 394,0945
PS 3+658,766 306.871,973 4.712.167,570 31,4702 -110,000 57,446 PS 4+166,876 306.895,332 4.712.660,856 394,0945 Infinito
3+660 306.872,552 4.712.168,660 30,7559 4+170 306.895,047 4.712.663,967 394,3903
3+670 306.876,789 4.712.177,714 24,9684 PS 4+176,876 306.894,564 4.712.670,825 397,1260 105,000 32,404
3+680 306.880,186 4.712.187,116 19,1810 4+180 306.894,469 4.712.673,948 399,0201
3+690 306.882,716 4.712.196,787 13,3935 4+190 306.894,791 4.712.683,939 5,0832
PS 3+691,442 306.883,008 4.712.198,199 12,5589 -110,000 4+200 306.896,062 4.712.693,854 11,1462
3+700 306.884,389 4.712.206,644 8,3125 4+210 306.898,270 4.712.703,603 17,2093
3+710 306.885,418 4.712.216,589 5,1405 4+220 306.901,395 4.712.713,099 23,2723
3+720 306.886,102 4.712.226,566 3,8976 PS 4+222,230 306.902,214 4.712.715,173 24,6243 105,000
PS 3+721,443 306.886,190 4.712.228,006 3,8776 Infinito 57,446 4+230 306.905,341 4.712.722,285 27,5051
3+730 306.886,711 4.712.236,547 3,8776 PS 4+232,230 306.906,278 4.712.724,309 27,6559 Infinito 32,404
3+740 306.887,320 4.712.246,529 3,8776 4+240 306.909,548 4.712.731,357 27,6559
3+750 306.887,928 4.712.256,510 3,8776 PS 4+249,860 306.913,698 4.712.740,301 27,6559 Infinito
3+760 306.888,537 4.712.266,492 3,8776 4+250 306.913,757 4.712.740,428 27,6555
PS 3+761,821 306.888,648 4.712.268,309 3,8776 Infinito 4+260 306.917,878 4.712.749,539 25,8376
3+770 306.889,158 4.712.276,472 4,1578 PS 4+269,860 306.921,434 4.712.758,732 20,5825 -90,000 42,426
3+780 306.889,886 4.712.286,446 5,2618 4+270 306.921,478 4.712.758,865 20,4831
3+790 306.890,852 4.712.296,398 7,2034 4+280 306.924,107 4.712.768,508 13,4096
3+800 306.892,187 4.712.306,308 9,9827 4+290 306.925,651 4.712.778,383 6,3360
PS 3+801,821 306.892,480 4.712.308,105 10,5788 190,000 87,178 4+300 306.926,091 4.712.788,368 399,2625
3+810 306.894,006 4.712.316,140 13,3194 4+310 306.925,420 4.712.798,340 392,1889
PS 3+819,401 306.896,185 4.712.325,284 16,4693 190,000 PS 4+313,920 306.924,856 4.712.802,220 389,4158 -90,000
3+820 306.896,339 4.712.325,863 16,6686 4+320 306.923,673 4.712.808,182 385,9227
3+830 306.899,156 4.712.335,457 19,5502 4+330 306.921,253 4.712.817,885 383,6890
3+840 306.902,342 4.712.344,936 21,5941 PS 4+330,113 306.921,225 4.712.817,994 383,6887 Infinito 38,175
3+850 306.905,768 4.712.354,330 22,8004 4+340 306.918,840 4.712.827,588 386,0904
PS 3+859,401 306.909,098 4.712.363,121 23,1706 Infinito 87,178 PS 4+346,307 306.917,653 4.712.833,781 390,1318 80,000 35,993
3+860 306.909,311 4.712.363,681 23,1648 4+350 306.917,167 4.712.837,442 393,0708
3+870 306.912,778 4.712.373,061 21,3825 4+360 306.916,704 4.712.847,425 1,0286
PS 3+879,400 306.915,588 4.712.382,029 16,8045 -100,000 44,721 PS 4+363,777 306.916,855 4.712.851,199 4,0346 80,000
3+880 306.915,742 4.712.382,609 16,4228 4+370 306.917,465 4.712.857,391 8,2160
3+890 306.917,806 4.712.392,389 10,0566 4+380 306.919,075 4.712.867,259 11,7084
PS 3+894,946 306.918,463 4.712.397,291 6,9078 -100,000 PS 4+383,777 306.919,776 4.712.870,971 11,9923 Infinito 40,000
3+900 306.918,894 4.712.402,326 4,0969 4+390 306.920,829 4.712.877,103 8,4708
3+910 306.919,247 4.712.412,319 0,9310 PS 4+393,777 306.921,178 4.712.880,862 2,8980 -35,000 18,708
PS 3+914,946 306.919,299 4.712.417,264 0,5417 Infinito 44,721 PS 4+395,281 306.921,214 4.712.882,366 0,1628 -35,000
3+920 306.919,394 4.712.422,317 1,8287 4+400 306.920,958 4.712.887,076 393,6046
3+930 306.919,881 4.712.432,305 4,3752 PS 4+405,281 306.920,290 4.712.892,313 391,0685 Infinito 18,708
3+940 306.920,767 4.712.442,265 6,9217 4+410 306.919,630 4.712.896,986 391,0685
3+950 306.922,050 4.712.452,182 9,4681 PS 4+412,804 306.919,237 4.712.899,763 391,0685 Infinito
3+960 306.923,729 4.712.462,039 12,0146 4+420 306.918,190 4.712.906,882 389,9698
3+970 306.925,801 4.712.471,821 14,5611 4+430 306.916,276 4.712.916,694 384,7939
PS 3+976,561 306.927,373 4.712.478,191 16,2317 250,000 PS 4+437,805 306.914,043 4.712.924,169 377,8055 -60,000 38,730
3+980 306.928,260 4.712.481,514 16,9246 4+440 306.913,255 4.712.926,218 375,4761
PS 3+984,792 306.929,536 4.712.486,132 17,2798 Infinito 45,363 4+450 306.908,745 4.712.935,130 364,8658
3+990 306.930,840 4.712.491,174 13,7834 PS 4+451,407 306.907,993 4.712.936,319 363,3726 -60,000
PS 3+993,024 306.931,377 4.712.494,149 8,5456 -30,000 15,715 4+460 306.902,873 4.712.943,214 355,8223
PS 3+997,789 306.931,637 4.712.498,902 398,4325 -30,000 4+470 306.896,150 4.712.950,613 350,9808
4+000 306.931,507 4.712.501,109 394,2596 PS 4+476,408 306.891,648 4.712.955,172 350,1096 Infinito 38,730
PS 4+007,790 306.930,286 4.712.508,799 387,8216 Infinito 17,321 4+480 306.889,112 4.712.957,717 350,1096
4+010 306.929,866 4.712.510,969 387,9252 PS 4+488,777 306.882,916 4.712.963,934 350,1096 Infinito
PS 4+017,790 306.928,493 4.712.518,636 389,9437 150,000 38,730 4+490 306.882,053 4.712.964,801 350,1889
4+020 306.928,162 4.712.520,821 390,8817 4+500 306.875,281 4.712.972,152 356,7915
4+030 306.927,065 4.712.530,759 395,1258 PS 4+508,777 306.870,516 4.712.979,500 371,3304 30,000 24,495
PS 4+030,841 306.927,003 4.712.531,598 395,4828 150,000 4+510 306.870,006 4.712.980,612 373,9251
4+040 306.926,548 4.712.540,745 397,5899 PS 4+519,093 306.867,695 4.712.989,370 393,2219 30,000
PS 4+040,841 306.926,516 4.712.541,586 397,6049 Infinito 38,730 4+520 306.867,612 4.712.990,273 395,1021
4+050 306.925,888 4.712.550,719 391,6713 4+530 306.868,155 4.713.000,235 10,0557
PS 4+055,841 306.924,712 4.712.556,435 381,6897 -30,000 21,213 PS 4+539,094 306.869,995 4.713.009,139 14,4427 Infinito 24,495
PS 4+059,089 306.923,624 4.712.559,493 374,7976 -30,000 4+540 306.870,199 4.713.010,022 14,4427
4+060 306.923,260 4.712.560,329 372,9226 4+550 306.872,449 4.713.019,766 14,4427
4+070 306.918,086 4.712.568,866 360,0649 4+560 306.874,698 4.713.029,509 14,4427
PS 4+074,088 306.915,646 4.712.572,146 358,8825 Infinito 217213 4+570 306.876,947 4.713.039,253 14,4427
4+080 306.912,118 4.712.576,890 360,1184 PS 4+570,172 306.876,986 4.713.039,420 14,4427 Infinito
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4+580 306.879,452 4.713.048,931 19,5672 5+100 306.757,083 4.713.374,357 22,7366
PS 4+585,172 306.881,259 4.713.053,775 26,3794 40,000 24,495 PS 5+108,880 306.760,429 4.713.382,583 25,5258 Infinito 30,000
PS 4+586,804 306.881,946 4.713.055,254 28,9763 40,000 5+110 306.760,865 4.713.383,614 25,3928
4+590 306.883,457 4.713.058,071 33,5216 5+120 306.764,049 4.713.393,074 12,4075
4+600 306.889,076 4.713.066,335 40,7405 PS 5+123,881 306.764,492 4.713.396,925 1,6512 -20,000 17,321
PS 4+601,804 306.890,156 4.713.067,780 40,9130 Infinito 24,495 5+130 306.763,720 4.713.402,971 382,1748
4+610 306.894,986 4.713.074,402 38,5370 5+140 306.758,718 4.713.411,510 350,3438
PS 4+616,804 306.898,632 4.713.080,143 32,9553 -60,000 30,000 5+150 306.750,234 4.713.416,604 318,5128
4+620 306.900,139 4.713.082,962 29,5639 5+160 306.740,346 4.713.417,008 286,6818
4+630 306.903,854 4.713.092,234 18,9535 5+170 306.731,475 4.713.412,622 254,8508
4+640 306.905,979 4.713.101,993 8,3432 PS 5+173,939 306.728,757 4.713.409,780 242,3136 -20,000
4+650 306.906,455 4.713.111,970 397,7329 5+180 306.725,682 4.713.404,574 226,9178
4+660 306.905,270 4.713.121,888 387,1225 PS 5+188,940 306.722,753 4.713.396,135 218,4390 Infinito 17,321
PS 4+661,746 306.904,894 4.713.123,593 385,2702 -60,000 5+190 306.722,450 4.713.395,119 218,4390
4+670 306.902,555 4.713.131,505 378,9219 5+200 306.719,594 4.713.385,535 218,4390
PS 4+676,746 306.900,255 4.713.137,846 377,3125 Infinito 30,000 5+210 306.716,738 4.713.375,952 218,4390
4+680 306.899,122 4.713.140,897 377,4810 5+220 306.713,882 4.713.366,368 218,4390
4+690 306.895,813 4.713.150,333 380,1085 5+230 306.711,026 4.713.356,785 218,4390
PS 4+697,798 306.893,647 4.713.157,823 384,3663 95,000 44,721 5+240 306.708,170 4.713.347,201 218,4390
4+700 306.893,136 4.713.159,965 385,8419 5+250 306.705,314 4.713.337,618 218,4390
4+710 306.891,448 4.713.169,816 392,5432 PS 5+258,550 306.702,872 4.713.329,424 218,4390 Infinito
4+720 306.890,803 4.713.179,791 399,2444 5+260 306.702,455 4.713.328,035 218,7738
PS 4+727,302 306.890,997 4.713.187,088 4,1376 95,000 PS 5+268,549 306.699,239 4.713.320,138 234,3542 20,000 14,142
4+730 306.891,209 4.713.189,778 5,8298 5+270 306.698,449 4.713.318,921 238,9714
4+740 306.892,497 4.713.199,693 10,0806 5+280 306.690,935 4.713.312,481 270,8024
PS 4+748,354 306.893,910 4.713.207,927 11,1914 Infinito 44,721 5+290 306.681,254 4.713.310,431 302,6334
4+750 306.894,184 4.713.209,550 10,1436 5+300 306.671,775 4.713.313,274 334,4644
4+760 306.895,275 4.713.219,486 3,7774 5+310 306.664,819 4.713.320,313 366,2954
4+770 306.895,368 4.713.229,481 397,4112 PS 5+315,726 306.662,669 4.713.325,599 384,5217 20,000
4+780 306.894,463 4.713.239,436 391,0450 5+320 306.662,025 4.713.329,819 395,2190
4+790 306.892,569 4.713.249,251 384,6788 PS 5+325,726 306.661,908 4.713.335,542 0,4369 Infinito 14,142
4+800 306.889,704 4.713.258,827 378,3126 5+330 306.661,937 4.713.339,816 0,4369
PS 4+803,052 306.888,641 4.713.261,688 376,3693 -100,000 5+340 306.662,006 4.713.349,816 0,4369
4+810 306.885,598 4.713.267,919 362,7051 PS 5+345,495 306.662,043 4.713.355,311 0,4369 Infinito
PS 4+810,049 306.885,571 4.713.267,960 362,5429 -19,200 12,894 5+350 306.662,040 4.713.359,816 399,0015
4+820 306.878,194 4.713.274,472 329,5483 5+360 306.661,017 4.713.369,744 385,5547
4+830 306.868,511 4.713.276,472 296,3910 PS 5+360,495 306.660,901 4.713.370,226 384,5217 -30,000 21,213
4+840 306.859,117 4.713.273,389 263,2338 5+370 306.657,202 4.713.378,938 364,3513
4+850 306.852,502 4.713.266,040 230,0765 5+380 306.650,589 4.713.386,378 343,1307
PS 4+859,402 306.850,402 4.713.256,972 198,9011 -19,200 5+390 306.641,906 4.713.391,244 321,9100
4+860 306.850,421 4.713.256,375 197,0038 PS 5+395,159 306.636,924 4.713.392,560 310,9622 -30,000
PS 4+866,402 306.851,369 4.713.250,050 187,2963 Infinito 11,593 5+400 306.632,111 4.713.393,043 302,3471
4+870 306.852,028 4.713.246,513 190,2395 5+410 306.622,124 4.713.392,654 295,0488
PS 4+873,402 306.852,353 4.713.243,129 198,4368 20,000 11,832 PS 5+410,159 306.621,966 4.713.392,642 295,0471 Infinito 21,213
4+880 306.851,434 4.713.236,625 219,4390 5+420 306.612,155 4.713.391,877 295,0471
4+890 306.846,216 4.713.228,216 251,2700 5+430 306.602,185 4.713.391,100 295,0471
4+900 306.837,606 4.713.223,338 283,1010 5+440 306.592,215 4.713.390,322 295,0471
PS 4+903,398 306.834,268 4.713.222,729 293,9162 20,000 5+450 306.582,245 4.713.389,545 295,0471
4+910 306.827,675 4.713.222,845 305,0208 5+460 306.572,276 4.713.388,768 295,0471
PS 4+910,397 306.827,279 4.713.222,877 305,0567 Infinito 11,832 5+470 306.562,306 4.713.387,991 295,0471
4+920 306.817,707 4.713.223,639 305,0567 PS 5+478,024 306.554,306 4.713.387,367 295,0471 Infinito
PS 4+923,095 306.814,622 4.713.223,884 305,0567 Infinito 5+480 306.552,336 4.713.387,216 295,2541
4+930 306.807,747 4.713.224,527 307,6963 5+490 306.542,346 4.713.386,913 302,6554
4+940 306.797,984 4.713.226,607 320,8775 PS 5+493,025 306.539,331 4.713.387,138 306,9838 40,000 24,495
PS 4+946,095 306.792,450 4.713.229,134 334,3408 25,000 23,979 5+500 306.532,499 4.713.388,500 318,0856
4+950 306.789,269 4.713.231,393 344,2860 PS 5+502,153 306.530,450 4.713.389,159 321,5116 40,000
PS 4+953,667 306.786,637 4.713.233,940 353,6233 25,000 5+510 306.523,287 4.713.392,348 330,7341
4+960 306.782,998 4.713.239,108 367,5304 PS 5+517,153 306.517,049 4.713.395,847 333,4483 Infinito 24,495
4+970 306.779,165 4.713.248,326 380,4472 5+520 306.514,585 4.713.397,273 333,2870
PS 4+976,666 306.777,314 4.713.254,730 382,9075 Infinito 23,979 5+530 306.505,827 4.713.402,098 330,1647
4+980 306.776,430 4.713.257,944 382,9075 PS 5+537,153 306.499,356 4.713.405,143 325,4905 -80,000 40,000
4+990 306.773,777 4.713.267,586 382,9075 5+540 306.496,715 4.713.406,206 323,2248
5+000 306.771,124 4.713.277,227 382,9075 PS 5+540,729 306.496,033 4.713.406,462 322,6449 -80,000
5+010 306.768,472 4.713.286,869 382,9075 5+550 306.487,197 4.713.409,261 316,9771
5+020 306.765,819 4.713.296,511 382,9075 5+560 306.477,493 4.713.411,672 314,6977
5+030 306.763,166 4.713.306,153 382,9075 PS 5+560,729 306.476,784 4.713.411,839 314,6871 Infinito 40,000
5+040 306.760,513 4.713.315,794 382,9075 5+570 306.467,758 4.713.413,959 314,6871
5+050 306.757,861 4.713.325,436 382,9075 5+580 306.458,023 4.713.416,246 314,6871
PS 5+053,714 306.756,876 4.713.329,017 382,9075 Infinito PS 5+581,478 306.456,584 4.713.416,584 314,6871 Infinito
5+060 306.755,252 4.713.335,090 384,3051 5+590 306.448,330 4.713.418,699 318,5399
PS 5+068,714 306.753,505 4.713.343,622 390,8652 60,000 30,000 PS 5+596,478 306.442,247 4.713.420,912 326,6238 40,000 24,495
5+070 306.753,334 4.713.344,897 392,2301 5+600 306.439,095 4.713.422,482 332,2290
5+080 306.752,948 4.713.354,878 2,8404 5+610 306.431,043 4.713.428,368 348,1445
5+090 306.754,222 4.713.364,785 13,4507 5+620 306.424,698 4.713.436,063 364,0600
PS 5+093,880 306.755,158 4.713.368,550 17,5680 60,000 PS 5+624,880 306.422,345 4.713.440,335 371,8271 40,000
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5+630 306.420,419 4.713.445,076 378,5849 PS 6+140,844 306.286,951 4.713.355,728 284,3754 Infinito
PS 5+639,880 306.417,669 4.713.454,563 383,7638 Infinito 24,495 6+150 306.278,100 4.713.353,385 281,8339
5+640 306.417,639 4.713.454,679 383,7616 PS 6+151,344 306.276,813 4.713.352,999 281,0331 -100,000 32,404
PS 5+649,880 306.414,359 4.713.463,970 367,8487 -20,000 14,142 6+160 306.268,659 4.713.350,103 275,5224
5+650 306.414,301 4.713.464,075 367,4673 PS 6+161,032 306.267,704 4.713.349,711 274,8653 -100,000
5+660 306.407,476 4.713.471,241 335,6363 6+170 306.259,542 4.713.345,999 271,5941
5+670 306.398,051 4.713.474,258 303,8053 PS 6+171,532 306.258,160 4.713.345,336 271,5229 Infinito 32,404
5+680 306.388,333 4.713.472,386 271,9743 6+180 306.250,433 4.713.341,879 276,5947
5+690 306.380,702 4.713.466,085 240,1433 PS 6+186,532 306.244,182 4.713.340,011 287,4381 30,000 21,213
5+700 306.377,026 4.713.456,897 208,3123 6+190 306.240,750 4.713.339,529 294,7971
5+710 306.378,205 4.713.447,072 176,4813 6+200 306.230,832 4.713.340,373 316,0177
PS 5+714,375 306.380,217 4.713.443,197 162,5562 -20,000 PS 6+203,436 306.227,560 4.713.341,417 323,3082 30,000
5+720 306.383,845 4.713.438,910 149,6867 6+210 306.221,684 4.713.344,325 334,1902
PS 5+724,375 306.387,049 4.713.435,933 146,6410 Infinito 14,142 PS 6+218,435 306.214,676 4.713.349,015 339,2234 Infinito 2213
5+730 306.391,232 4.713.432,171 146,6410 6+220 306.213,399 4.713.349,919 339,2234
5+740 306.398,666 4.713.425,483 146,6410 6+230 306.205,238 4.713.355,698 339,2234
5+750 306.406,100 4.713.418,794 146,6410 6+240 306.197,076 4.713.361,477 339,2234
5+760 306.413,534 4.713.412,106 146,6410 6+250 306.188,915 4.713.367,256 339,2234
5+770 306.420,968 4.713.405,418 146,6410 6+260 306.180,754 4.713.373,034 339,2234
5+780 306.428,402 4.713.398,729 146,6410 6+270 306.172,593 4.713.378,813 339,2234
PS 5+788,865 306.434,993 4.713.392,800 146,6410 Infinito 6+280 306.164,431 4.713.384,592 339,2234
5+790 306.435,837 4.713.392,042 146,4965 PS 6+289,067 306.157,032 4.713.389,831 339,2234 Infinito
5+800 306.443,353 4.713.385,445 145,2232 6+290 306.156,270 4.713.390,370 339,1706
5+810 306.450,999 4.713.379,001 143,9500 6+300 306.147,881 4.713.395,803 331,9761
5+820 306.458,772 4.713.372,710 142,6768 PS 6+304,067 306.144,229 4.713.397,588 325,5814 -35,000 22,913
5+830 306.466,670 4.713.366,576 141,4035 6+310 306.138,598 4.713.399,436 314,7898
5+840 306.474,688 4.713.360,601 140,1303 6+320 306.128,672 4.713.400,326 296,6006
PS 5+840,636 306.475,203 4.713.360,226 140,0493 -500,000 PS 6+320,663 306.128,011 4.713.400,284 295,3954 -35,000
5+850 306.482,814 4.713.354,773 139,2292 6+330 306.118,834 4.713.398,633 283,6976
PS 5+855,637 306.487,419 4.713.351,522 139,0943 Infinito 86,603 PS 6+335,663 306.113,386 4.713.397,088 281,7534 Infinito 22,913
5+860 306.490,958 4.713.348,970 141,1143 6+340 306.109,226 4.713.395,861 281,7534
5+870 306.498,079 4.713.342,009 160,9828 6+350 306.099,634 4.713.393,034 281,7534
PS 5+870,637 306.498,438 4.713.341,482 162,9689 20,000 17,321 6+360 306.090,042 4.713.390,207 281,7534
5+880 306.501,598 4.713.332,759 192,7707 PS 6+369,612 306.080,822 4.713.387,490 281,7534 Infinito
5+890 306.500,252 4.713.322,955 224,6017 6+370 306.080,450 4.713.387,380 281,7641
5+900 306.494,371 4.713.314,997 256,4327 6+380 306.070,755 4.713.384,955 289,3867
PS 5+900,282 306.494,151 4.713.314,820 257,3308 20,000 PS 6+384,612 306.066,172 4.713.384,469 297,6686 30,000 21,213
5+910 306.485,569 4.713.310,355 278,2442 6+390 306.060,799 4.713.384,755 309,1030
PS 5+915,283 306.480,539 4.713.308,740 281,2054 Infinito 17,321 6+400 306.051,318 4.713.387,789 330,3236
PS 5+917,809 306.478,123 4.713.308,005 281,2054 Infinito PS 6+404,373 306.047,592 4.713.390,069 339,6038 30,000
5+920 306.476,025 4.713.307,373 281,7145 6+410 306.043,307 4.713.393,709 349,3047
5+930 306.466,239 4.713.305,438 296,9711 PS 6+419,373 306.037,051 4.713.400,682 355,5190 Infinito 21,213
PS 5+932,812 306.463,429 4.713.305,477 305,0827 20,000 17,322 6+420 306.036,647 4.713.401,163 355,5190
5+940 306.456,519 4.713.307,312 327,9633 6+430 306.030,215 4.713.408,819 355,5190
5+950 306.448,882 4.713.313,606 359,7943 6+440 306.023,783 4.713.416,476 355,5190
PS 5+950,868 306.448,385 4.713.314,317 362,5574 20,000 6+450 306.017,351 4.713.424,133 355,5190
5+960 306.444,793 4.713.322,671 382,7786 PS 6+456,648 306.013,075 4,713.429,223 355,5190 Infinito
PS 5+965,871 306.443,442 4.713.328,383 386,4347 Infinito 17,322 6+460 306.010,913 4.713.431,785 355,1216
5+970 306.442,543 4.713.332,413 385,2286 6+470 306.004,157 4.713.439,153 349,2136
5+980 306.439,451 4.713.341,905 372,3129 PS 6+471,648 306.002,963 4.713.440,289 347,5613 -60,000 30,000
PS 5+980,870 306.439,073 4.713.342,689 370,5196 -30,000 21,213 6+480 305.996,461 4.713.445,520 338,6993
5+990 306.433,824 4.713.350,116 351,1458 6+490 305.987,815 4.713.450,522 328,0890
6+000 306.425,821 4.713.356,034 329,9252 PS 6+492,049 305.985,948 4.713.451,366 325,9144 -60,000
PS 6+008,437 306.417,864 4.713.358,755 312,0208 -30,000 6+500 305.978,489 4.713.454,110 319,7143
6+010 306.416,322 4.713.359,009 308,8773 PS 6+507,049 305.971,737 4.713.456,134 317,9567 Infinito 30,000
6+020 306.406,341 4.713.359,280 296,9412 6+510 305.968,903 4.713.456,955 317,9567
PS 6+023,437 306.402,909 4.713.359,085 296,1056 Infinito 21,213 6+520 305.959,298 4.713.459,738 317,9567
6+030 306.396,357 4.713.358,708 296,7912 6+530 305.949,693 4.713.462,522 317,9567
6+040 306.386,362 4.713.358,451 300,4719 PS 6+533,365 305.946,461 4,713.463,458 317,9567 Infinito
PS 6+043,437 306.382,926 4.713.358,529 302,4717 100,000 44,721 6+540 305.940,104 4.713.465,357 319,5135
PS 6+048,867 306.377,509 4.713.358,887 305,9287 100,000 PS 6+548,241 305.932,364 4.713.468,178 325,7834 60,500 30,000
6+050 306.376,381 4.713.358,998 306,6297 6+550 305.930,757 4.713.468,894 327,6340
6+060 306.366,485 4.713.360,423 311,0436 PS 6+552,931 305.928,129 4.713.470,191 330,7186 60,500
PS 6+068,866 306.357,773 4.713.362,068 312,2948 Infinito 44,721 6+560 305.922,038 4.713.473,773 336,3895
6+070 306.356,660 4.713.362,285 312,2402 PS 6+567,808 305.915,569 4.713.478,144 338,5454 Infinito 30,000
PS 6+076,366 306.350,395 4.713.363,415 309,9075 -100,000 27,386 6+570 305.913,766 4.713.479,391 338,4774
6+080 306.346,796 4.713.363,913 307,5943 6+580 305.905,469 4.713.484,972 336,4423
6+090 306.336,824 4.713.364,605 301,2281 PS 6+582,807 305.903,096 4.713.486,474 335,3623 -150,000 47,434
6+100 306.326,833 4.713.364,298 294,8619 6+590 305.896,897 4.713.490,119 332,3097
6+110 306.316,923 4.713.362,995 288,4957 6+600 305.888,002 4.713.494,684 328,0656
PS 6+112,722 306.314,252 4.713.362,469 286,7627 -100,000 6+610 305.878,822 4.713.498,646 323,8214
6+120 306.307,170 4.713.360,792 284,3775 PS 6+616,608 305.872,620 4.713.500,926 321,0167 -150,000
PS 6+120,222 306.306,955 4.713.360,738 284,3754 Infinito 27,386 6+620 305.869,400 4.713.501,991 319,7400
6+130 306.297,470 4.713.358,363 284,3754 6+630 305.859,823 4.713.504,867 317,8702
6+140 306.287,770 4.713.355,933 284,3754 PS 6+631,608 305.858,277 4.713.505,312 317,8336 Infinito 47,434
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Estacién Coor, X Coor. ¥ Acimut Radie Param. Estacién Coor. X Coor. Y Acimut Radio Param.
=
g@gg gggjgigjéag 3;313;2%3233 g};jgggg PS 7+192,235 305.775,156 4.713.240,272 313,1930 25,000
6+660 305.830,992 4.713.513,162 317,8336 7+200 305.767,801 4.713.242,728 325,2892
6+670 305.821,382 4.713.515,927 317,8336 PS 7+202,234 305.765,747 4.713.243,606 325,9247 Infinito 15,811
6+680 305.811,772 4.713.518,691 317,8336 7+210 305.758,478 4.713.246,317 316,3260
PS 6+682,792 305.809,089 4.713.519,463 317,8336 Infinito PS 7+212,234 305.756,294 4.713.246,780 310,0095 -20,000 14,142
6+690 305.802,118 4.713.521,289 313,2403 7+220 305.748,582 4.713.246,495 285,2892
PS 6+697,793 305.794,384 4.713.522,079 297,9386 24,000 18,974 7+230 305.739,809 4.713.241.916 253 4583
6+700 305.792,184 4.713.521,906 292,0839 PS 7+232,146 305.738,291 4.713.240,400 246,6265 -20,000
6+710 305.782,801 4.713.518,664 265,5580 7+240 305.734,217 4.713.233,734 224,0157
G320 296:770,832 aflaallone  cobese 7+250 305.732,286 4713223972 202,1390
6+730 305.771,623 4.713.502,776 212,5064 24960 305 733,159 4.713.214.031 188.0067
6+740 305.771,741 4.713.492,849 185,9806 gt e ’
s g d7ii 500 Sedicis PS 7+262,288 305.733,626 4.713.211,791 185,8618 -75,000 28,671
64760 305.783.293 4713477 231 1329289 74270 305.735,708 4.713.204,369 179,3157
PS 6+761,321 305.784,458 4.713.476,610 129,4261 24,000 7+280 305.739,522 4.713.195,133 170,8274
6+770 305.792,684 4.713.473,918 113,0638 PS 7+286,660 305.742,729 4.713.189,299 165,1741 -75,000
PS 6+776,321 305.798,915 4.713.472,860 109,5310 Infinito 18,974 7+290 305.744,523 4.713.186,481 162,8155
6+780 305.802,552 4.713.472,303 109,9618 PS 7+296,598 305.748,267 4.713.181,049 160,9563 Infinito 27,301
6+790 305.812,366 4.713.470,400 115,4870 7+300 305.750,225 4.713.178,267 160,9563
PS 6+796,321 305.818,415 4.713.468,574 122,2636 50,000 31,623 7+310 305.755,981 4.713.170,090 160,9563
6+800 305.821,821 4.713.467,188 126,9474 PS 7+317,499 305.760,297 4.713.163,958 160,9563 Infinito
6+810 305.830,469 4.713.462,199 139,6798 7+320 305.761,630 4.713.161,842 167,4427
i s s letin T tae PS 7+326,832 305.764,107 4.713.155,498 185,1600 24,550
6+830 305.843,974 4.713.447,629 165,1446 74330 305.764.839 4713152416 185.1600
PS ExiseEr 205 faniles i g BN o 50,000 PS 7+330,897 305.765,046 4713151544 1851600 Infinito
6+840 305.848,348 4.713.438,651 176,1372 i sy L :
PS 6+848,507 305.851,231 4.713.430,552 179,2742 Infinito 27,386
6+850 305.851,680 4.713.429,223 179,2463
6+860 305.854,982 4.713.419,784 177,4347
PS 6+863,597 305.856,264 4.713.416,424 176,0911 -150,000 47,434
6+870 305.858,739 4.713.410,519 173,3736
6+880 305.863,102 4.713.401,523 169,1295
PS 6+888,675 305.867,366 4.713.393,969 165,4476 -150,000
6+890 305.868,055 4.713.392,838 164,9102
6+900 305.873,486 4.713.384,442 162,4556
PS 6+903,675 305.875,536 4.713.381,392 162,2645 Infinito 47,434
6+910 305.878,951 4.713.376,069 166,5088
PS 6+918,676 305.882,259 4.713.368,086 186,1391 20,000 17,321
6+920 305.882,502 4.713.366,785 190,3535
6+930 305.881,529 4.713.356,937 222,1845
6+940 305.875,954 4.713.348,761 254,0155
6+950 305.867,141 4.713.344,258 285,8465
PS 6+959,388 305.857,840 4.713.344,374 315,7301 20,000
6+960 305.857,249 4.713.344,532 317,6378
6+970 305.848,332 4.713.348,965 337,5609
PS 6+974,389 305.844,738 4.713.351,485 339,6047 Infinito 17,321
6+980 305.840,178 4.713.354,754 339,6047
6+990 305.832,052 4.713.360,582 339,6047
PS 6+992,034 305.830,399 4.713.361,767 339,6047 Infinito
7+000 305.823,819 4.713.366,255 335,1156
PS 7+007,033 305.817,560 4.713.369,442 323,6895 -30,000 21,213
7+010 305.814,748 4.713.370,383 317,3941
7+020 305.804,851 4.713.371,441 296,1735
7+030 305.795,152 4.713.369,203 274,9528
7+040 305.786,719 4.713.363,915 253,7322
7+050 305.780,480 4.713.356,159 232,515
7+060 305.777,123 4.713.346,788 211,2909
7+070 305.777,017 4.713.336,835 190,0702
PS 7+070,480 305.777,095 4.713.336,362 189,0524 -30,000
7+080 305.779,877 4.713.327,277 175,2610
PS 7+085,479 305.782,065 4.713.322,254 173,1372 Infinito 21,213
7+090 305.783,916 4.713.318,129 173,1372
7+100 305.788,012 4.713.309,007 173,1372
7+110 305.792,107 4.713.299,884 173,1372
7+120 305.796,203 4.713.290,761 173,1372
7+130 305.800,298 4.713.281,638 173,1372
PS 7+132,235 305.801,214 4.713.279,599 173,1372 Infinito
7+140 305.804,105 4.713.272,398 180,8145
PS 7+142,235 305.804,686 4.713.270,241 185,8690 25,000 15,811
7+150 305.805,201 4.713.262,524 205,6435
7+160 305.802,374 4.713.253,001 231,1083
7+170 305.796,061 4.713.245,331 256,5731
7+180 305.787,260 4.713.240,725 282,0379
7+190 305.777,360 4.713.239,910 307,5027
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Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%)
ARAMON v3 - ARAMON - 1.379,468 0+104,706 1.379,225 .0,7646 0,558 7,0459
Rasante
3 0+204,792 0+181,210 1.378,640 -0,7646 47,164 -500,000
- 1.378,460 0+228,374 1.376,055 10,1973 -0,556 -9,4327
DATOS DE ENTRADA
4 0+287,501 0+263,676 1.372,455 10,1973 47,650 600,000
1.370,026 0+311,327 1.369,488 -2,2556 0,473 7,9417
Ver. Estacion Cota Pente.(%) Long.(L Radio(kv) Flecha Deflexion
; 0000364 1585198 5 0+418,012 0+378,631 1.367,970 -2,2556 78,762 900,000
-000, .385,198 1.367,082 0+457,393 1.369,640 6.4957 0,862 8,7513
2 0+073,000  1.379,468¢ -7,8105 63,413 900,000+ 0,558 7,046
3 0+204,792 1.378,460- -0,7646 47,164 -500,000¢ -0,556 -9,433 6 0+506,848 0+460,601 1.369,848 6,4957 92,495 -800,000
4 0+287,501  1.370,026- -10,1973 47,650 600,000- 0,473 7,942 1.372,852 0+553,095 1.370,509 -5,0662 -1,337 -11,5618
5 0+418,012  1.367.082- -2,2556 78.762 900,000+ 0,862 8.751
s 8:282’838 Jgggggf 2’3222 g%g?g 1-283'888' '3'323 '11-222 7 0+603,000 0+577,591 1.369,268 -5,0662 50,817 1.200,000
: .367,981¢ -5, ; -200,000- : : 1.367,981 0+628,409 1.367,770 .0,8314 0,269 4,2348
8 0+693,268  1.367,231¢ -0,8314 37,903 -400,000 -0,449 9,476
9 0+844,103  1.351,684- -10,3070 166,469 800,000+ 4,330 20,809 8 0+693.268 0+674.317 1,367 388 08314 37,903 400,000
10 0+975,275  1.365,459- 10,5016 45,032 -2.400,000¢ -0,106 -1,876 1367 231 04712219 1365277 10,3070 0,449 "0 4756
11 1+060,087 1.372,774« 8,6252 40,932 -1.400,000+ -0,150 -2,924 ’ ’ ’ ’ ’ ’
i3 1224002 1385050 80507 20637 -1.010,000- 0100 2034 9 0+844,103 0+760,869 1.360,263 -10,3070 166,469 800,000
i . ) o s i =1 ) it =Y, ~4, +
14 1+266,018  1.388,142- 6,0164 34.298 760,000+ 0,193 4,513 139d.0e (921,330 1580443 10,3018 il D806
1 g ]:ggg:gg‘; 1 -gggvgg?' 1235*193 g%ggg 1';88%88' 'gv}‘z‘g "z‘rggg 10 0+975,275 0+952,759 1.363,005 10,5016 45,032 -2.400,000
17 1+484.677  1.406,887- 9.3232 122,022 4.500,000¢ 0.414 2.712 188549 Gx90.791 LaerA01 86252 AR08 ~1.6763
1 g 11332’333 1 '133'3133 1?2?32 ?1;’2?2 :ggg'ggg: :g)'ggg 13233 11 1+060,087 1+039,621 1.371,009 8,6252 40,932 -1.400,000
20 1+094.841  1.405.561 11,0355 103,641 760,000+ 1,767 13,637 Lot 12090,655 1-a75aH RS 4480 £
3; g:g’ggvigﬁ 1 -183’8322 _i'gglg gf}gig 'igg'ggg: 'g'g?{g ‘g'f;?? 12 1+117,053 1+101,619 1.375,142 57015 30,868 950,000
23 24271009 1.409.940+ 4.6264 58141  -800.000~ 0,528 7,268 Ll S a0r 1577404 Bael7 0Mes 82452
o numeor lover g s wome g s B e eames  tmem  smw  mew oo
26 24726142 1.417.380- 20652 38,860 900.000- 0.210 4318 1.385,654 1$239.491 1.386,546 6.0164 -0,109 29544
27 2+780,797  1.420,868 6,3830 42,440 -1.300,000 0,173 -3,265
2 Dacaasr  laore At s w00 00 2a0s 1 1se0ts  fedsey 1387110 oores %420 760,000
29 2+960,141  1.428,000¢ 54211 51,304 -600,000- -0,548 -8,551 -998; ' =6 h ' '
o e dmsum gy mwe s oome e B vmsow  vasms  uwas ess men oo
32 34247150  1.442,956¢ 6.2737 60,602  1.200,000 0,383 5,050 1.393,835 1+334,392 1.394,757 64412 20,146 ~4,0881
= S MELE e D S goe i 16 1+399,667 1+382,375 1.397,847 64412 34,583 1.200,000
35 3+615,026  1.470,250- 10,1301 57,249 3.210,000¢ 0,128 1,783 hedd e S b Ll B DB ajpais
® sessdss  laesse 119135 7L 88000 QI 41373 7 VP B [0
38 4+024,996 1475178 -5,2061 101,715 700,000+ 1,847 14,531 b G L Ly 2 120088 0,448 = Akl
39 44258145  1.496,918 9,3245 62,410 -900,000- -0,541 6,934
40 4+422,407  1.500,844- 2,3901 83,657  1.000,000 0,875 8,366 18 1+681,468 1+634,051 1.424,864 12,0348 94,833 -700,000
41 4+628,447  1.523,005 10,7558 80,769  6.500,000¢ 0,125 1,243 1.430,570 1+728,884 1.429,853 -1,5128 -1.606 -13,5476
42 4+823,830  1.546,448¢ 11,0084 100,877  -2.500,000¢ -0,509 4,035
43 5+186,162 1.575,301« 7,9633 80,590 2.000,000¢ 0,406 4,029 19 1+782,000 1+758,193 1.429,409 -1,5128 47,613 -500,000
44 5+356,339  1.595,710- 11,9928 114,150  -2.200,000- -0,740 -5,189 1.429,049 1+805,807 1.426,422 -11,0355 -0,567 -9,5227
45 5+756,140  1.622,913¢ 6,8041 90,592  2.500,000 0,410 3,624
46 5+934,228 1.641,484¢ 10,4278 66,057  -4.000,000- 0,136 -1,651 20 1+994,841 1+943,020 1.411,280 -11,0355 103,641 760,000
47 6+040,094  1.650,775¢ 8,7764 45,960  4.000,000 0,066 1,149 1.405,561 2+046,661 1.406,909 2,6014 1,767 13,6369
48 6+170,122  1.663,681 9,9254 100,515  5.000,000¢ 0,253 2,010
49 6+764,228  1.734.502- 11,9357 92,229  -1.500,000 -0,709 6,149 21 2+088,938 2+067,208 1.407,444 2,6014 43,460 -650,000
50 6+855,232  1.739,858¢ 5,7871 84,719  2.000,000- 0,449 4,236 1.408,009 2+110,668 1.407,121 -4,0848 -0,363 -6,6862
51 7+295,633 1,784,000 10,0230 30,000+ 299,310 -0,376 10,023
52 7+347,000 1,784,000 0.0000~ 22 2+163,464 2+146,042 1.405,677 -4,0848 34,845 400,000
1.404,965 2+180,886 1.405,771 4,6264 0,379 8,7111
23 2+271,009 2+241,939 1.408,595 4,6264 58,141 -800,000
1.409,940 2+300,080 1.409,172 -2,6413 -0,528 -7,2676
LISTADO DE VERTICES 24 2+376,000 2+346,378 1.407,950 22,6413 59,244 800,000
1.407,167 2+405,622 1.408,578 4,7642 0,548 7,4055
Ver. Esta./Cota TETS Cota TETS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 25 2+486,452 2+462,161 1.411,272 4,7642 48,583 -1.800,000
1.412,429 2+510,744 1.412,931 2,0652 -0,164 -2,6990
1 0-000,364
1.385,198 0-000,364 1.385,198 -7,8105 26 2+726,142 2+706,712 1.416,978 2,0652 38,860 900,000
1.417,380 24745572 1.418,620 6,3830 0,210 4,3178
2 0+073,000 0+041,294 1.381,944 -7,8105 63,413 900,000
27 2+780,797 2+759,577 1.419,514 6,3830 42,440 -1.300,000
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Ver. Esta./Cota TETS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha KviTheta(%) Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha KviTheta(%)
1.420,868 2+802,017 1.421,530 3,1184 -0,173 -3,2646 1.784,000
28 2+893,297 2+877,179 1.423,874 3,1184 32,238 1.400,000
1.424,376 2+909,416 1.425,250 5,4211 0,093 2,3027
29 2+960,141 2+934,489 1.426,609 5,4211 51,304 -600,000
1.428,000 2+985,794 1.427,197 -3,1297 0,548 -8,5507
PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS
30 3+020,141 2+988,739 1.427,105 -3,1297 62,805 550,000
1.426,122 3+051,544 1.428,725 8,2895 0,896 11,4192
Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%)
31 3+148,718 3+124,527 1.434,775 8,2895 48,380 -2.400,000
1.436,781 3+172,908 1.438,298 6,2737 0,122 -2,0158 0-000,364 1.385,198 -7,8105
0+000,000 1.385,169 -7,8105
32 3+247,150 3+216,849 1.441,055 6,2737 60,602 1.200,000 0+010,000 1.384,388 -7,8105
1.442,956 3+277,451 1.446,387 11,3239 0,383 5,0502 0+020,000 1.383,607 -7,8105
0+030,000 1.382,826 -7,8105
33 3+319,141 3+280,627 1.446,747 11,3239 77,029 -900,000 0+040,000 1.382,045 -7,8105
1.451,108 3+357,656 1.452,173 2,7651 0,824 -8,5588 TE 0+041,294 1.381,944 -7,8105
0+050,000 1.381,306 -6,8431
34 3+466,200 3+440,423 1.454,462 2,7651 51,555 700,000 0+060,000 1.380,677 -5,7320
1.455,174 3+491,978 1.457,786 10,1301 0,475 7,3650 0+070,000 1.380,160 -4,6209
\Y 0+073,000 1.380,026 -4,2875 1.379,468 63,413 900,000 0,558 7,0459
35 3+615,026 3+586,402 1.467,351 10,1301 57,249 3.210,000 0+080,000 1.379,753 -3,5098
1.470,250 3+643,650 1.473,661 11,9135 0,128 1,7834 0+090,000 1.379,458 -2,3987
0+100,000 1.379,273 -1,2875
36 3+688,463 3+652,922 1.474,765 11,9135 71,082 625,000 TS 0+104,706 1.379,225 -0,7646
1.478,999 3+724,004 1.479,191 0,5405 1,011 11,3731 0+110,000 1.379,185 -0,7646
0+120,000 1.379,108 -0,7646
37 3+926,841 3+898,108 1.480,132 0,5405 57,466 -1.000,000 0+130,000 1.379,032 -0,7646
1.480,288 3+955,574 1.478,792 -5,2061 0,413 -5,7466 0+140,000 1.378,955 -0,7646
0+150,000 1.378,879 -0,7646
38 4+024,996 3+974,139 1.477,825 -5,2061 101,715 700,000 0+160,000 1.378,802 -0,7646
1.475,178 4+075,853 1.479,920 9,3245 1,847 14,5306 0+170,000 1.378,726 -0,7646
0+180,000 1.378,649 -0,7646
39 4+258,145 4+226,940 1.494,008 9,3245 62,410 -900,000 TE 0+181,210 1.378,640 -0,7646
1.496,918 4+289,350 1.497,663 2,3901 -0,541 -6,9344 0+190,000 1.378,496 -2,5226
0+200,000 1.378,143 -4,5226
40 4+422,407 4+380,579 1.499,844 2,3901 83,657 1.000,000 Y, 0+204,792 1.377,904 -5,4810 1.378,460 47,164 -500,000 -0,556 -9,4327
1.500,844 4+464,236 1.505,343 10,7558 0,875 8,3657 0+210,000 1.377,591 -6,5226
0+220,000 1.376,839 -8,5226
41 4+628,447 4+588,062 1.518,661 10,7558 80,769 6.500,000 TS 0+228,374 1.376,055 -10,1973
1.523,005 4+668,831 1.527,850 11,9984 0,125 1,2426 0+230,000 1.375,889 -10,1973
0+240,000 1.374,870 -10,1973
42 4+823,830 4+773,391 1.540,396 11,9984 100,877 -2.500,000 0+250,000 1.373,850 -10,1973
1.546,448 4+874,268 1.550,464 7,9633 -0,509 -4,0351 0+260,000 1.372,830 -10,1973
TE 0+263,676 1.372,455 10,1973
43 5+186,162 5+145,867 1.572,092 7,9633 80,590 2.000,000 0+270,000 1.371,844 -9,1434
1.575,301 5+226,457 1.580,133 11,9928 0,406 4,0295 0+280,000 1.371,013 -7,4767
Y 0+287,501 1.370,499 -6,2265 1.370,026 47,650 600,000 0,473 7,9417
44 5+356,339 5+299,264 1.588,865 11,9928 114,150 -2.200,000 0+290,000 1.370,348 -5,8101
1.595,710 5+413,414 1.599,593 6,8041 -0,740 -5,1886 0+300,000 1.369,851 -4,1434
0+310,000 1.369,520 -2,4767
45 5+756,140 5+710,844 1.619,831 6,8041 90,592 2.500,000 T8 0+311,327 1.369,488 -2,2556
1.622,913 5+801,436 1.627,636 10,4278 0,410 3,6237 0+320,000 1.369,293 -2,2556
0+330,000 1.369,067 -2,2556
46 5+934,228 5+901,199 1.638,039 10,4278 66,057 -4.000,000 0+340,000 1.368,841 -2,2556
1.641,484 5+967,256 1.644,382 8,7764 -0,136 -1,6514 0+350,000 1.368,616 -2,2556
0+360,000 1.368,390 -2,2556
47 6+040,094 6+017,114 1.648,758 8,7764 45,960 4.000,000 0+370,000 1.368,165 -2,2556
1.650,775 6+063,074 1.653,056 9,9254 0,066 1,1490 TE 0+378,631 1.367,970 -2,2556
0+380,000 1.367,940 -2,1035
48 6+170,122 6+119,865 1.658,693 9,9254 100,515 5.000,000 0+390,000 1.367,785 -0,9924
1.663,681 6+220,380 1.669,679 11,9357 0,253 2,0103 PB 0+398,932 1.367,741 0,0000
0+400,000 1.367,742 0,1187
49 6+764,228 6+718,114 1.729,087 11,9357 92,229 -1.500,000 0+410,000 1.367,809 1,2298
1.734,592 6+810,343 1.737,260 5,7871 -0,709 -6,1486 A 0+418,012 1.367,943 2,1200 1.367,082 78,762 900,000 0,862 8,7513
0+420,000 1.367,988 2,3409
50 6+855,232 6+812,873 1.737,407 5,7871 84,719 2.000,000 0+430,000 1.368,277 3,4520
1.739,858 6+897,591 1.744,104 10,0230 0,449 4,2359 0+440,000 1.368,678 4,5631
0+450,000 1.369,190 5,6743
51 7+295,633 7+280,633 1.782,496 10,0230 30,000 -299,310 TS 0+457,393 1.369,640 6,4957
1.784,000 7+310,633 1.784,000 0,0000 0,376 -10,0230 0+460,000 1.369,809 6,4957
TE 0+460,601 1.369,848 6,4957
52 7+347,000 7+347,000 1.784,000 0,0000 0+470,000 1.370,404 5,3208
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Estacién Cota  Pente.(%) Cota Ver. Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%) Estacién Cota  Pente.(%)  CotaVer. Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%)
0+480,000 1.370,873 4,0708 1+060,000 1.372,618 7,1696
0+490,000 1.371,218 2,8208 v 1+060,087 1.372,625 7,1634 1.372,774 40,932 -1.400,000 -0,150 2,9237
0+500,000 1.371,437 1,5708 1+070,000 1.373,300 6,4553
% 0+506,848 1.371,516 0,7148 1.372,852 92,495 -800,000 -1,337 -11,5618 1+080,000 1.373,910 5,7410
0+510,000 1.371,532 0,3208 TS 1+080,553 1.373,941 5,7015
PA 0+512,566 1.371,536 0,0000 1+090,000 1.374,480 5,7015
0+520,000 1.371,501 -0,9292 1+100,000 1.375,050 5,7015
0+530,000 1.371,346 -2,1792 TE 1+101,619 1.375,142 5,7015
0+540,000 1.371,066 -3,4292 1+110,000 1.375,657 6,5837
0+550,000 1.370,660 -4,6792 % 1+117,053 1.376,148 7,3261 1.376,022 30,868 950,000 0,125 3,2492
TS 0+553,095 1.370,509 -5,0662 1+120,000 1.376,368 7,6364
0+560,000 1.370,160 -5,0662 1+130,000 1.377,184 8,6890
0+570,000 1.369,653 -5,0662 TS 1+132,487 1.377,404 8,9507
TE 0+577,591 1.369,268 -5,0662 1+140,000 1.378,076 8,9507
0+580,000 1.369,149 -4,8654 1+150,000 1.378,971 8,9507
0+590,000 1.368,704 -4,0321 1+160,000 1.379,866 8,9507
0+600,000 1.368,342 -3,1988 1+170,000 1.380,761 8,9507
% 0+603,000 1.368,250 -2,9488 1.367,981 50,817 1.200,000 0,269 4,2348 1+180.000 1.381.656 8,9507
0+610,000 1.368,064 -2,3654 1+190,000 1.382,552 8,9507
0+620,000 1.367,869 -1,6321 1+200,000 1.383,447 8,9507
TS 0+628,409 1.367,770 -0,8314 TE 1+209,844 1.384,328 8,9507
0+630,000 1.367,757 -0,8314 1+210,000 1.384,342 8,9353
0+640,000 1.367,673 -0,8314 1+220,000 1.385,186 7,9452
0+650,000 1.367,590 -0,8314 % 1+224,662 1.385,545 7,4836 1.385,654 29,637  -1.010,000 -0,109 -2,9344
0+660,000 1.367,507 -0,8314 1+230.000 1.385.931 6,9551
0+670,000 1.367,424 -0,8314 TS 1+239,481 1.386,546 6,0164
TE 0+674,317 1.367,388 -0,8314 1+240,000 1.386,577 6,0164
0+680,000 1.367,301 -2,2522 TE 1+248,869 1.387,110 6,0164
0+690,000 1.366,950 -4,7522 1+250,000 1.387,179 6,1652
% 0+693,268 1.366,782 -5,5692 1.367,231 37,903 -400,000 -0,449 -9,4756 1+260,000 1.387.862 7,4810
0+700,000 1.366,350 -7,2522 % 1+266,018 1.388,336 8,2729 1.388,142 34,298 760,000 0,193 4,5129
0+710,000 1.365,500 -9,7522 1+270,000 1.388,676 8,7968
TS 0+712,219 1.365,277 -10,3070 1+280,000 1.389,621 10,1126
0+720,000 1.364,475 -10,3070 TS 1+283,168 1.389,948 10,5293
0+730,000 1.363,445 -10,3070 1+290,000 1.390,667 10,5293
0+740,000 1.362,414 -10,3070 1+300,000 1.391,720 10,5293
0+750,000 1.361,383 -10,3070 TE 1+305,776 1.392,328 10,5293
0+760,000 1.360,353 -10,3070 1+310,000 1.392.760 9,9258
TE 0+760,869 1.360,263 10,3070 1+320,000 1.393,682 8,4973
0+770,000 1.359,374 -9,1656 % 1+320,084 1.393,689 8,4853 1.393,835 28,617 -700,000 -0,146 -4,0881
0+780,000 1.358,520 -7,9156 1+330,000 1.394,460 7,0687
0+790,000 1.357,791 -6,6656 TS 1+334,392 1.394,757 6,4412
0+800,000 1.357,187 -5,4156 1+340,000 1.395,118 6,4412
0+810,000 1.356,708 -4,1656 1+350,000 1.395.762 6,4412
0+820,000 1.356,354 -2,9156 1+360,000 1.396,406 6,4412
0+830,000 1.356,125 -1,6656 1+370,000 1.397,050 6,4412
0+840,000 1.356,020 -0,4156 1+380.000 1.397.694 6,4412
PB 0+843,325 1.356,014 0,0000 TE 1+382,375 1.397,847 6,4412
v 0+844,103 1.356,014 0,0973 1.351,684 166,469 800,000 4,330 20,8086 1+390.000 1.398.363 7.0767
0+850,000 1.356,041 0,8344 v 1+399,667 1.399,086 7,8822 1.398,961 34,583 1.200,000 0,125 2,8819
0+860,000 1.356,187 2,0844 1+400,000 1.399,112 7,9100
0+870,000 1.356,458 3,3344 1+410,000 1.399,945 8,7433
0+880,000 1.356,854 4,5844 TS 1+416,958 1.400,573 9,3232
0+890,000 1.357,375 5,8344 1+420,000 1.400,857 9,3232
0+900,000 1.358,021 7,0844 TE 1+423,666 1.401,199 9,3232
0+910,000 1.358,792 8,3344 1+430,000 1.401,794 9,4639
0+920,000 1.359,688 9,5844 1+440,000 1.402,751 9,6862
TS 0+927,338 1.360,425 10,5016 1+450,000 1.403,731 9,9084
0+930,000 1.360,704 10,5016 1+460,000 1.404,733 10,1306
0+940,000 1.361,755 10,5016 1+470,000 1.405,757 10,3528
0+950,000 1.362,805 10,5016 1+480,000 1.406,803 10,5751
TE 0+952,759 1.363,095 10,5016 v 1+484,677 1.407,300 10,6790 1.406,887 122,022 4,500,000 0,414 2,7116
0+960,000 1.363,844 10,1999 1+490,000 1.407,872 10,7973
0+970,000 1.364,843 9,7832 i
v 04975275  1.365.353 95634  1.365459 45032 -2.400,000 -0,106 -1,8763 Lg?g:ggg 1:3?3:3?2 iy :glﬁg
0+980,000 1.365,801 9,3666 1+520,000 1.411,211 11,4639
0+990,000  1.366,717 8,9499 14530,000  1.412,369 11,6862
TS 0+997,791 1.367,401 8,6252 1+540.000 1413548 119084
1+000,000  1.367,592 8,6252 TS 14545688  1.414,229 12,0348
1+010,000  1.368,454 8,6252 14650,000  1.414,748 12,0348
1+020,000  1.369,317 8,6252 1+#560,000  1.415952 12,0348
1+030,000  1.870,179 8,6252 1+4570,000  1.417,155 12,0348
TE 1+039,621 1.371,009 8,6252 1+580.000 1.418 359 12,0348
1+040,000  1.371,042 £,5951 1+4590,000  1.419,562 12,0348
15058:000 207066 7808 1+600,000  1.420,766 12,0348
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e

TE

TS

TE

PB

TS

TE

TS

TE

Estacion

1+610,000
1+620,000
1+630,000
1+634,051
1+640,000
1+650,000
1+660,000
1+670,000
1+680,000
1+681,468
1+690,000
1+700,000
1+710,000
1+718,294
1+720,000
1+728,884
1+730,000
1+740,000
1+750,000
1+758,193
1+760,000
1+770,000
1+780,000
1+782,000
1+790,000
1+800,000
1+805,807
1+810,000
1+820,000
1+830,000
1+840,000
1+850,000
1+860,000
1+870,000
1+880,000
1+890,000
1+900,000
1+910,000
1+920,000
1+930,000
1+940,000
1+943,020
1+950,000
1+960,000
1+970,000
1+980,000
1+990,000
1+994,841
2+000,000
2+010,000
2+020,000
2+026,890
2+030,000
2+040,000
2+046,661
2+050,000
2+060,000
2+067,208
2+070,000
2+080,000
2+084,118
2+088,938
2+090,000
2+100,000
2+110,000
2+110,668
2+120,000
2+130,000
2+140,000
2+146,042
2+150,000
2+160,000
2+162,381
2+163,464
2+170,000

Cota

1.421,969
1.423,173
1.424,376
1.424,864
1.425,554
1.426,601
1.427,506
1.428,267
1.428,885
1.428,964
1.429,361
1.429,694
1.429,884
1.429,933
1.429,931
1.429,853
1.429,836
1.429,685
1.429,533
1.429,409
1.429,379
1.429,091
1.428,604
1.428,482
1.427,917
1.427,029
1.426,422
1.425,959
1.424,856
1.423,752
1.422,649
1.421,545
1.420,441
1.419,338
1.418,234
1.417,131
1.416,027
1.414,924
1.413,820
1.412,717
1.411,613
1.411,280
1.410,542
1.409,596
1.408,781
1.408,099
1.407,547
1.407,328
1.407,128
1.406,840
1.406,683
1.406,652
1.406,658
1.406,765
1.406,909
1.406,996
1.407,256
1.407,444
1.407,510
1.407,651
1.407,664
1.407,646
1.407,637
1.407,470
1.407,148
1.407,121
1.406,740
1.406,332
1.405,923
1.405,677
1.405,534
1.405,350
1.405,343
1.405,344
1.405,415

Pente.(%)

12,0348
12,0348
12,0348
12,0348
11,1849
9,7564
8,3278
6,8992
5,4706
5,2610
4,0421
2,6135
1,1849
0,0000
-0,2436
-1,5128
-1,5128
-1,5128
-1,5128
-1,5128
-1,8742
-3,8742
-5,8742
-6,2742
-7,8742
-9,8742
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-11,0355
-10,1171
-8,8013
-7,4855
-6,1697
-4,8540
-4,2170
-3,5382
-2,2224
-0,9066
0,0000
0,4092
1,7250
2,6014
2,6014
2,6014
2,6014
2,1719
0,6335
0,0000
-0,7417
-0,9050
-2,4435
-3,9819
-4,0848
-4,0848
-4,0848
-4,0848
-4,0848
-3,0952
-0,5952
0,0000
0,2708
1,9048

Cota Ver.

1.430,570

1.429,049

1.405,561

1.408,009

1.404,965

Long.(L

94,833

47,613

103,641

43,460

34,845

Radio(kv)

-700,000

-500,000

760,000

-650,000

400,000

Pag. 7
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Flecha Theta(%)

TS

TE
-1,606 -13,5476

TS

TE
-0,567 -9,6227

PB

TS

TE

TS

1,767 13,6369

-0,363 -6,6862

TE

TS

0,379 8,711 E

Estacion

2+180,000
2+180,886
2+190,000
2+200,000
2+210,000
2+220,000
2+230,000
2+240,000
2+241,939
2+250,000
2+260,000
2+270,000
2+271,009
2+278,950
2+280,000
2+290,000
2+300,000
2+300,080
2+310,000
2+320,000
2+330,000
2+340,000
2+346,378
2+350,000
2+360,000
2+367,508
2+370,000
2+376,000
2+380,000
2+390,000
2+400,000
2+405,622
2+410,000
2+420,000
2+430,000
2+440,000
2+450,000
2+460,000
2+462,161
2+470,000
2+480,000
2+486,452
2+490,000
2+500,000
2+510,000
2+510,744
2+520,000
2+530,000
2+540,000
2+550,000
2+560,000
2+570,000
2+580,000
2+590,000
2+600,000
2+610,000
2+620,000
2+630,000
2+640,000
2+650,000
2+660,000
2+670,000
2+680,000
2+690,000
2+700,000
2+706,712
2+710,000
2+720,000
2+726,142
2+730,000
2+740,000
24745572
2+750,000
2+759,577
2+760,000

Cota

1.405,731
1.405,771
1.406,193
1.406,655
1.407,118
1.407,580
1.408,043
1.408,506
1.408,595
1.408,928
1.409,227
1.409,401
1.409,412
1.409,452
1.409,451
1.409,375
1.409,175
1.409,172
1.408,910
1.408,646
1.408,382
1.408,118
1.407,950
1.407,862
1.407,706
1.407,671
1.407,674
1.407,716
1.407,768
1.407,987
1.408,330
1.408,578
1.408,787
1.409,263
1.409,740
1.410,216
1.410,693
1.411,169
1.411,272
1.411,629
1.412,034
1.412,266
1.412,383
1.412,677
1.412,916
1.412,931
1.413,122
1.413,329
1.413,535
1.413,742
1.413,948
1.414,155
1.414,361
1.414,568
1.414,774
1.414,981
1.415,187
1.415,394
1.415,601
1.415,807
1.416,014
1.416,220
1.416,427
1.416,633
1.416,840
1.416,978
1.417,052
1.417,351
1.417,589
1.417,760
1.418,281
1.418,620
1.418,902
1.419,514
1.419,541

Pente.(%)

4,4048
4,6264
4,6264
4,6264
4,6264
4,6264
4,6264
4,6264
4,6264
3,6187
2,3687
1,1187
0,9926
0,0000
-0,1313
-1,3813
-2,6313
-2,6413
-2,6413
-2,6413
-2,6413
-2,6413
-2,6413
-2,1885
-0,9385
0,0000
0,3115
1,0615
1,5615
2,8115
4,0615
4,7642
4,7642
4,7642
4,7642
4,7642
4,7642
4,7642
4,7642
4,3287
3,7732
3,4147
3,2176
2,6621
2,1065
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,0652
2,4305
3,5416
4,2241
4,6528
5,7639
6,3830
6,3830
6,3830
6,3505

Cota Ver.

1.409,940

1.407,167

1.412,429

1.417,380

Long.(L)

58,141

59,244

48,583

38,860

Radio(kv)

-800,000

800,000

-1.800,000

900,000

Pag. 8
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Flecha Theta(%)

-0,528 -7,2676
0,548 7,4055
-0,164 -2,6990
0,210 4,3178
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39



g GOBIERNO PROYECTO DE VARIANTE DE FONCHANINA Y ACCESO AL FRENTE DE NIEVE DE CASTANESA T ; : Cr
=<DE ARAGON

ALTOARAGONESA de Ingenieria Civil

Pag. 9 Pag. 10
18-09-2025 18-09-2025

Estacién Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%) Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L}) Radio(kv) Flecha Theta(%)

2+770,000 1.420,137 5,5813 \Y 3+319,141 1.450,284 7,0445 1.451,108 77,029 -900,000 -0,824 -8,5588
2+780,000 1.420,657 4,8120 3+320,000 1.450,344 6,9491
\ 2+780,797 1.420,695 4,7507 1.420,868 42,440 -1.300,000 -0,173 -3,2646 3+330,000 1.450,983 5,8380
2+790,000 1.421,100 4,0428 3+340,000 1.451,512 4,7268
2+800,000 1.421,465 3,2736 3+350,000 1.451,929 3,6157
TS 2+802,017 1.421,530 3,184 TS 3+357,656 1.452,173 2,7651
2+810,000 1.421,779 3,1184 3+360,000 1.452,238 2,7651
2+820,000 1.422,091 3,184 3+370,000 1.452,514 2,7651
2+830,000 1.422,402 3,1184 3+380,000 1.452,791 2,7651
2+840,000 1.422,714 3,1184 3+390,000 1.453,067 2,7651
2+850,000 1.423,026 3,1184 3+400,000 1.453,344 2,7651
2+860,000 1.423,338 3,1184 3+410,000 1.453,620 2,7651
2+870,000 1.423,650 3,1184 3+420,000 1.453,897 2,7651
TE 2+877,179 1.423,874 3,1184 3+430,000 1.454,173 2,7651
2+880,000 1.423,965 23,3129 3+440,000 1.454,450 2,7651
2+890,000 1.424,332 4,0342 TE 3+440,423 1.454,462 2,7651
\ 2+893,297 1.424,469 4,2697 1.424,376 32,238 1.400,000 0,093 2,3027 3+450,000 1.454,792 4,1333
2+900,000 1.424,771 4,7485 3+460,000 1.455,277 5,5618

TS 2+909,416 1.425,250 5,4211 \ 3+466,200 1.455,649 6,4476 1.455,174 51,555 700,000 0,475 7,3650
2+910,000 1.425,282 5,4211 3+470,000 1.455,904 6,9904
2+920,000 1.425,824 5,4211 3+480,000 1.456,675 8,4190
2+930,000 1.426,366 5,4211 3+490,000 1.457,588 9,8475
TE 2+934,489 1.426,609 5,4211 TS 3+491,978 1.457,786 10,1301
2+940,000 1.426,883 4,5026 3+500,000 1.458,598 10,1301
2+950,000 1.427,250 2,8359 3+510,000 1.459,611 10,1301
2+960,000 1.427,450 1,1693 3+520,000 1.460,624 10,1301
\ 2+960,141 1.427,452 1,1457 1.428,000 51,304 -600,000 -0,548 -8,5507 3+530,000 1.461,637 10,1301
PA 2+967,016 1.427,491 0,0000 3+540,000 1.462,650 10,1301
2+970,000 1.427,484 -0,4974 3+550,000 1.463,663 10,1301
2+980,000 1.427,351 -2,1641 3+560,000 1.464,676 10,1301
TS 2+985,794 1.427,197 -3,1297 3+570,000 1.465,689 10,1301
TE 2+988,739 1.427,105 -3,1297 3+580,000 1.466,702 10,1301
2+990,000 1.427,067 -2,9003 TE 3+586,402 1.467,351 10,1301
3+000,000 1.426,868 -1,0822 3+590,000 1.467,717 10,2422
PB 3+005,952 1.426,836 0,0000 3+600,000 1.468,757 10,5537
3+010,000 1.426,851 0,7360 3+610,000 1.469,828 10,8652

3+020,000 1.427,015 2,5542 A 3+615,026 1.470,378 11,0218 1.470,250 57,249 3.210,000 0,128 1,7834
\ 3+020,141 1.427,019 2,5799 1.426,122 62,805 550,000 0,896 11,4192 3+620,000 1.470,930 11,1767
3+030,000 1.427,361 4,3724 3+630,000 1.472,063 11,4883
3+040,000 1.427,890 6,1906 3+640,000 1.473,228 11,7998
3+050,000 1.428,599 8,0088 TS 3+643,650 1.473,661 11,9135
TS 3+051,544 1.428,725 8,2895 3+650,000 1.474,417 11,9135
3+060,000 1.429,426 8,2895 TE 3+652,922 1.474,765 11,9135
3+070,000 1.430,255 8,2895 3+660,000 1.475,568 10,7811
3+080,000 1.431,084 8,2895 3+670,000 1.476,566 9,1811
3+090,000 1.431,913 8,2895 3+680,000 1.477,405 7,5811

3+100,000 1.432,742 8,2895 \ 3+688,463 1.477,989 6,2270 1.478,999 71,082 -625,000 -1,011 -11,3731
3+110,000 1.433,571 8,2895 3+690,000 1.478,083 5,9811
3+120,000 1.434,400 8,2895 3+700,000 1.478,601 4,381
TE 3+124,527 1.434,775 8,2895 3+710,000 1.478,959 2,781
3+130,000 1.435,223 8,0615 3+720,000 1.479,157 1,1811
3+140,000 1.436,008 7,6448 TS 3+724,004 1.479,191 0,5405
\ 3+148,718 1.436,659 7,2816 1.436,781 48,380 -2.400,000 -0,122 -2,0158 3+730,000 1.479,224 0,5405
3+150,000 1.436,752 7,2281 3+740,000 1.479,278 0,5405
3+160,000 1.437,454 6,8115 3+750,000 1.479,332 0,5405
3+170,000 1.438,114 6,3948 3+760,000 1.479,386 0,5405
TS 3+172,908 1.438,298 6,2737 3+770,000 1.479,440 0,5405
3+180,000 1.438,743 6,2737 3+780,000 1.479,494 0,5405
3+190,000 1.439,370 6,2737 3+790,000 1.479,548 0,5405
3+200,000 1.439,998 6,2737 3+800,000 1.479,602 0,5405
3+210,000 1.440,625 6,2737 3+810,000 1.479,656 0,5405
TE 3+216,849 1.441,055 6,2737 3+820,000 1.479,710 0,5405
3+220,000 1.441,257 6,5363 3+830,000 1.479,764 0,5405
3+230,000 1.441,952 7,3696 3+840,000 1.479,818 0,5405
3+240,000 1.442,731 8,2029 3+850,000 1.479,872 0,5405
\ 3+247,150 1.443,338 8,7988 1.442,956 60,602 1.200,000 0,383 5,0502 3+860,000 1.479,926 0,5405
3+250,000 1.443,593 9,0363 3+870,000 1.479,981 0,5405
3+260,000 1.444,538 9,8696 3+880,000 1.480,035 0,5405
3+270,000 1.445,566 10,7029 3+890,000 1.480,089 0,5405
TS 3+277,451 1.446,387 11,3239 TE 3+898,108 1.480,132 0,5405
3+280,000 1.446,676 11,3239 3+900,000 1.480,141 0,3512
TE 3+280,627 1.446,747 11,3239 PA 3+903,512 1.480,147 0,0000
3+290,000 1.447,759 10,2824 3+910,000 1.480,126 -0,6488
3+300,000 1.448,732 9,1713 3+920,000 1.480,011 -1,6488

3+310,000 1.449,594 8,0602 \ 3+926,841 1.479.875 -2,3328 1.480,288 57,466 -1.000,000 -0.413 -5,7466
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Estacién

3+930,000

3+940,000

3+950,000

TS 3+955,574
3+960,000

3+970,000

TE 3+974,139
3+980,000

3+990,000

4+000,000

4+010,000

PB 4+010,582
4+020,000

A 4+024,996
4+030,000

4+040,000

4+050,000

4+060,000

4+070,000

T8 4+075,853
4+080,000

4+090,000

4+100,000

4+110,000

4+120,000

4+130,000

4+140,000

4+150,000

4+160,000

4+170,000

4+180,000

4+190,000

4+200,000

4+210,000

4+220,000

TE 4+226,940
4+230,000

4+240,000

4+250,000

Vv 4+258,145
4+260,000

4+270,000

4+280,000

TS 4+289,350
4+290,000

4+300,000

4+310,000

4+320,000

4+330,000

4+340,000

4+350,000

4+360,000

4+370,000

4+380,000

TE 4+380,579
4+390,000

4+400,000

4+410,000

4+420,000

\ 4+422 407
4+430,000

4+440,000

4+450,000

4+460,000

TS 4+464,236
4+470,000

4+480,000

4+490,000

4+500,000

4+510,000

4+520,000

4+530,000

4+540,000

4+550,000

4+560,000

Cota

1.479,796
1.479,481
1.479,066
1.478,792
1.478,561
1.478,041
1.477,825
1.477,545
1.477,179
1.476,957
1.476,877
1.476,877
1.476,940
1.477,025
1.477,146
1.477,495
1.477,987
1.478,621
1.479,398
1.479,920
1.480,306
1.481,239
1.482,171
1.483,104
1.484,036
1.484,969
1.485,901
1.486,834
1.487,766
1.488,699
1.489,631
1.490,563
1.491,496
1.492,428
1.493,361
1.494,008
1.494,288
1.495,131
1.495,863
1.496,377
1.496,483
1.496,993
1.497,391
1.497,663
1.497,679
1.497,918
1.498,157
1.498,396
1.498,635
1.498,874
1.499,113
1.499,352
1.499,591
1.499,830
1.499,844
1.500,113
1.500,497
1.500,980
1.501,563
1.501,718
1.502,246
1.503,030
1.503,913
1.504,896
1.505,343
1.505,963
1.507,038
1.508,114
1.509,189
1.510,265
1.511,340
1.512,416
1.513,492
1.5614,567
1.515,643

Pente.(%)

-2,6488
-3,6488
-4,6488
-5,2061
-5,2061
-5,2061
-5,2061
-4,3688
-2,9403
-1,5117
-0,0831
0,0000
1,3454
2,0592
2,7740
4,2026
5,6312
7,0597
8,4883
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
9,3245
8,9845
7,8734
6,7623
5,8573
5,6512
4,5401
3,4290
2,3901
2,3901
2,3901
2,3901
2,3901
2,3901
2,3901
2,3901
2,3901
2,3901
2,3901
2,3901
3,3322
4,3322
5,3322
6,3322
6,5729
7,3322
8,3322
9,3322
10,3322
10,7558
10,7558
10,7558
10,7558
10,7558
10,7558
10,7558
10,7558
10,7558
10,7558
10,7558

Pag. 11
18-09-2025
Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
TE
V
TS
1.475,178 101,715 700,000 1,847 14,5306
TE
\Y
TS
1.496,918 62,410 -900,000 -0,541 -6,9344
1.500,844 83,657 1.000,000 0,875 8,3657
TE
\Y
TS

Estacién

4+570,000
4+580,000
4+588,062
4+590,000
4+600,000
4+610,000
4+620,000
4+628,447
4+630,000
4+640,000
4+650,000
4+660,000
4+668,831
4+670,000
4+680,000
4+690,000
4+700,000
4+710,000
4+720,000
4+730,000
4+740,000
4+750,000
4+760,000
4+770,000
4+773,391
4+780,000
4+790,000
4+800,000
4+810,000
4+820,000
4+823,830
4+830,000
4+840,000
4+850,000
4+860,000
4+870,000
4+874,268
4+880,000
4+890,000
4+900,000
4+910,000
4+920,000
4+930,000
4+940,000
4+950,000
4+960,000
4+970,000
4+980,000
4+990,000
5+000,000
5+010,000
5+020,000
5+030,000
5+040,000
5+050,000
5+060,000
5+070,000
5+080,000
5+090,000
5+100,000
5+110,000
5+120,000
5+130,000
5+140,000
5+145,867
5+150,000
5+160,000
5+170,000
5+180,000
5+186,162
5+190,000
5+200,000
5+210,000
5+220,000
5+226,457

Cota

1.516,718
1.517,794
1.518,661
1.518,870
1.519,956
1.621,058
1.522,175
1.523,130
1.523,307
1.524,455
1.525,618
1.526,797
1.527,850
1.527,990
1.529,190
1.530,390
1.531,590
1.5632,790
1.533,990
1.535,189
1.536,389
1.537,589
1.538,789
1.539,989
1.540,396
1.541,180
1.542,333
1.543,447
1.544,520
1.545,5564
1.545,939
1.546,547
1.547,500
1.548,414
1.549,287
1.6560,121
1.550,464
1.550,921
1.5651,717
1.552,513
1.553,309
1.554,106
1.554,902
1.555,698
1.556,495
1.557,291
1.558,087
1.558,884
1.559,680
1.560,476
1.561,273
1.562,069
1.562,865
1.563,662
1.564,458
1.565,254
1.566,051
1.566,847
1.567,643
1.568,440
1.569,236
1.570,032
1.570,829
1.571,625
1.572,092
1.572,426
1.573,268
1.574,160
1.575,102
1.575,707
1.576,094
1.577,136
1.578,228
1.679,370
1.580,133

Pente.(%)

10,7558
10,7558
10,7558
10,7856
10,9394
11,0933
11,2471
11,3771
11,4010
11,5548
11,7087
11,8625
11,9984
11,9984
11,9984
11,9984
11,9984
11,9984
11,9984
11,9984
11,9984
11,9984
11,9984
11,9984
11,9984
11,7340
11,3340
10,9340
10,5340
10,1340
9,9808
9,7340
9,3340
8,9340
8,5340
8,1340
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
7,9633
8,1699
8,6699
9,1699
9,6699
9,9780
10,1699
10,6699
11,1699
11,6699
11,9928

Pag. 12

18-09-2025
Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
1.523,005 80,769 6.500,000 0,125 1,2426
1.546,448 100,877 -2.500,000 -0,509 -4,0351
1.575,301 80,590 2.000,000 0,406 4,0295

Anejo N.° 4. Trazado
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18-09-2025 18-09-2025
Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%) Estacion Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L Radio(kv) Flecha Theta(%)
5+230,000 1.580,558 11,9928 5+910,000 1.638,948 10,2078
5+240,000 1.581,758 11,9928 5+920,000 1.639,956 9,9578
5+250,000 1.582,957 11,9928 5+930,000 1.640,939 9,7078
5+260,000 1.584,156 11,9928 v 5+934,228 1.641,347 9,6021 1.641,484 66,057  -4.000,000 0,136 -1,6514
5+270,000 1.585,356 11,9928 5+940,000 1.641,897 9,4578
5+280,000 1.586,555 11,9928 5+950,000 1.642,831 9,2078
5+290,000 1.587,754 11,9928 5+960,000 1.643,739 8,9578
TE 5+299,264 1.588,865 11,9928 TS 5+967,256 1.644,382 8,7764
5+300,000 1.588,953 11,9593 5+970,000 1.644,623 8,7764
5+310,000 1.590,126 11,5048 5+980,000 1.645,501 8,7764
5+320,000 1.591,254 11,0502 5+990,000 1.646,378 8,7764
5+330,000 1.592,336 10,5957 6+000,000 1.647,256 8,7764
5+340,000 1.593,373 10,1411 6+010,000 1.648,134 8,7764
5+350,000 1.594,365 9,6866 TE 6+017,114 1.648,758 8,7764
v 5+356,339 1.594,970 9,3984 1.595,710 114,150  -2.200,000 -0,740 -5,1886 6+020,000 1.649,012 8,8486
5+360,000 1.595,311 9,2320 6+030,000 1.649,910 9,0986
5+370,000 1.596,211 8,7775 6+040,000 1.650,832 9,3486
5+380,000 1.597,066 8,3229 \ g:ggg,ggg :1] gg?,?;; g,gggg 1.650,775 45,960 4.000,000 0,066 1,1490
T : 651, .
pam = e
5+410,000 1.599,358 6,9593 TS 21833'833 1 '222’?22 g,gggi
TS 5+413,414 1.599,593 6,8041 : 653, .
5+420,000  1.600,042 6,8041 6+080,000  1.654,736 9.9254
6+090,000 1.655,728 9,9254
8440000 1601402 68041 6+100000 1686721 99254
5+450:000 1.602,083 618041 6+110,000 1.657,713 9,9254
54460000 1602763 68041 TE 6+119,865 1.658,693 9,9254
: 1 ’ 6+120,000 1.658,706 9,9281
S4TO000 1603444 68041 ot R
54490.000 1 804804 6.8041 6+140,000 1.660,732 10,3281
5+500.000 1,605 485 68041 6+150,000 1.661,774 10,5281
5510 006 3606 155 o B0 6+160,000 1.662,837 10,7281
£4+520,000 1,606,845 6.8041 6+170,000 1.663,920 10,9281
y i : v 6+170,122 1.663,933 10,9306 1.663,681 100,515 5,000,000 0,253 2,0103
- A st 6+180,000  1.665.023 11,1281
=350 005 i e HET et 6+190,000 1.666,146 11,3281
ENEEC OOh et 04 6+200,000 1.667,288 11,5281
' S : 6+210,000 1.668,451 11,7281
Thone  bllen e 6+220000 1669634 11,9281
g Sl : TS 6+220,380 1.669,679 11,9357
5+590,000  1.611,609 8,0001 6+230,000 1670828 11,9357
atona.oo0,  1.51e 289 D808 6+240,000 1672021 11,9357
51610.000,  A.olz561 0:80M 6+250,000  1.673.215 11,9357
5+620,000  1.613,650 6,8041 6+260.000  1.674,408 11,9357
5+630,000  1.614,330 6,8041 6+270,000  1.675.602 11,9357
5+640,000  1.615,011 6,8041 6+280,000  1.676.795 11,9357
5+650,000  1.615,691 6,8041 6+290.000  1.677,989 11,9357
5+660,000  1.616,371 6,8041 6+300,000  1.679.183 11,9357
5+670,000  1.617,052 6,8041 6+310,000  1.680.376 11,9357
5+680,000  1.617,732 6,8041 6+320000  1.681,570 11,9357
5+690,000  1.618,413 6,8041 6+330,000  1.682,763 11,9357
5+700,000  1.619,093 6,8041 6+340,000  1.683,957 11,9357
5+710,000 1.619,774 6,8041 6+350,000 1.685,150 11,9357
TE 5+710,844 1.619,831 6,8041 6+360.000 1,686,344 11'9357
5+720,000 1.620,471 7,1704 6+370,000 1.687,538 11,9357
5+730,000 1.621,208 7,5704 6+380,000 1.688,731 11,9357
5+740,000 1.621,985 7,9704 6+390,000 1.689,925 11,9357
5+750,000 1.622,802 8,3704 6+400,000 1.691,118 11,9357
v 5+756,140 1.623,323 8,6160 1,622,913 90,592 2.500,000 0,410 3,6237 6+410,000 1602312 11,9357
5+760,000 1.623,659 8,7704 6+420,000 1.693,505 11,9357
5+770,000 1.624,556 9,1704 6+430,000 1.694,699 11,9357
5+780,000 1.625,493 9,5704 6+440,000 1.695,893 11,9357
5+790,000 1.626,470 9,9704 6+450,000 1.697,086 11,9357
5+800,000 1.627,487 10,3704 6+460,000 1.698,280 11,9357
TS 5+801,436 1.627,636 10,4278 6+470.000 1.699.473 11,9357
5+810,000 1.628,529 10,4278 6+480.000 1.700.667 11,9357
5+820,000 1.629,572 10,4278 6+490,000 1,701,860 11,9357
5+830,000 1.630,615 10,4278 6+500,000 1.703,054 11,9357
5+840,000 1.631,658 10,4278 6+510,000 1.704,248 11,9357
5+850,000 1.632,701 10,4278 6+520.000 1.705.441 11,9357
5+860,000 1.633,743 10,4278 6+530,000 1.706,635 11,9357
5+870,000 1.634,786 10,4278 6+540,000 1.707,828 11,9357
5+880,000 1.635,829 10,4278 6+550,000 1.709,022 11,9357
5+890,000 1.636,872 10,4278 6+560,000 1.710,215 11,9357
5+900,000 1.637,914 10,4278 6+570,000 1.711,409 11,9357
TE 5+901,199 1.638,039 10,4278

Anejo N.° 4. Trazado
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18-09-2025 18-09-2025
Estacion Cota  Pente.(%)  CotaVer. Long(L)  Radio(kv) Flecha Theta(%) Estacién Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)

o mam e
o lmm s oo
6+610,000 1.716,183 11,9357 1550 000 §358 o 6 554
6+620,000 1.717,377 11,9357 : Ly ’
o T {10807 v 7+295,633 1.783,624 5,015 1.784,000 30,000 299,310 0,376 -10,0230
6+640,000 1.719,764 11,9357 7+300.000 1.783.611 39524
6+650.000  1.720.958 11,9357 7+#310,000  1.783,999 0.2114
6+660,000 1722131 11,9357 PA 7+310,633 1.784,000 0,0000
6+670,000 1,723,345 119357 TS 7+310,633 1.784,000 0,0000
6+680,000 1.724,538 11,9357 7+320,000 1.784,000 0,0000
6+690,000 1.725,732 11,9357 7+330,000 1.784,000 0,0000
6+700,000 1,726,925 11,9357 7+340,000 1.784,000 0,0000
6+710,000 1.728,119 11,9357 7+347,000 1.784,000 0,0000

TE 6+718,114 1.729,087 11,9357
6+720,000 1,729,311 11,8100
6+730,000 1,730,459 11,1433
6+740,000 1.731,540 10,4766
6+750,000 1.732,554 9,8100
6+760,000 1,733,502 9,1433

v 6+764,228 1,733,883 8,8614 1,734,592 92,229 -1.500,000 -0,709 -6,1486

6+770,000 1.734,383 8,4766
6+780,000 1.735,197 7,8100
6+790,000 1,735,045 7,1433
6+800,000 1.736,626 6,4766
6+810,000 1,737,240 5,8100

TS 6+810,343 1.737,260 5,7871

TE 6+812,873 1,737,407 5,7871
6+820,000 1,737,832 6,1435
6+830,000 1,738,471 6,6435
6+840,000 1,739,161 7,1435
6+850,000 1,739,900 7,6435

v 6+855,232 1,740,307 7,9051 1,739,858 84,719  2.000,000 0,449 4,2359

6+860,000 1.740,689 8,1435
6+870,000 1.741,529 8,6435
6+880,000 1.742,418 9,1435
6+890,000 1.743,357 9,6435

TS 6+897,591 1.744,104 10,0230
6+900,000 1.744,345 10,0230
6+910,000 1.745,347 10,0230
6+920,000 1,746,350 10,0230
6+930,000 1.747,352 10,0230
6+940,000 1,748,354 10,0230
6+950,000 1,749,357 10,0230
6+960,000 1,750,359 10,0230
6+970,000 1,751,361 10,0230
6+980,000 1,752,364 10,0230
6+990,000 1.753,366 10,0230
7+000,000 1,754,368 10,0230
7+010,000 1.755,371 10,0230
7+020,000 1.756,373 10,0230
7+030,000 1.757,375 10,0230
7+040,000 1,758,377 10,0230
7+050,000 1,759,380 10,0230
7+060,000 1.760,382 10,0230
7+070,000 1.761,384 10,0230
7+080,000 1.762,387 10,0230
7+090,000 1,763,389 10,0230
7+100,000 1,764,391 10,0230
7+110,000 1,765,394 10,0230
7+120.000 1,766,396 10,0230
7+130,000 1,767,398 10,0230
7+140,000 1.768,400 10,0230
7+150,000 1,769,403 10,0230
7+160,000 1,770,405 10,0230
7+170,000 1.771,407 10,0230
7+180,000 1,772,410 10,0230
7+190,000 1.773,412 10,0230
7+200,000 1.774.414 10,0230
7+210,000 1,775,417 10,0230
7+220,000 1.776,419 10,0230
7+230,000 1,777,421 10,0230
7+240,000 1.778,424 10,0230
7+250,000 1,779,426 10,0230
7+260,000 1,780,428 10,0230

Anejo N.° 4. Trazado
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