

Contrato de servicios para la redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico - Procedimiento Abierto

Etapa o fase	Duración de la fase	Plazo acumulado (días)																																																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62											
1	Redacción Informe de Necesidad	5 días	1	2	3	4	5																																																																			
2	Redacción Pliego de Prescripciones Técnicas	5 días	1	2	3	4	5																																																																			
3	Convocatoria Pleno / celebración / preparación de la documentación / RESOLUCIÓN DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN	4 días Art. 46 Ley 7/1985 de 2 de abril						1	2	3	4																																																															
	Convocatoria Junta de Gobierno / celebración / preparación de la documentación / RESOLUCIÓN DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN	4 días hábiles Art. 46 Ley 7/1985 de 2 de abril Art. 128 Ley 7/1999 de 9 de abril						1	2	3	4																																																															
4	Emisión de documento de retención de crédito suficiente y adecuado	1 día										1																																																														
5	Redacción Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares	5 días											1	2	3	4	5																																																									
6	Emisión Informe Jurídico / Intervención	10 días Art. 83 Ley 30/1992 de 19 de noviembre Art. 120 Ley 7/1999 de 9 de abril																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																															
7	Informe de Fiscalización de la Intervención	10 días Art. 83 Ley 30/1992 de 19 de noviembre Art. 120 Ley 7/1999 de 9 de abril																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																															
8	Convocatoria Pleno / celebración / preparación de la documentación / RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE	4 días Art. 46 Ley 7/1985 de 2 de abril																												1	2	3	4																																									
	Convocatoria Junta de Gobierno / celebración / preparación de la documentación / RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE	4 días hábiles Art. 46 Ley 7/1985 de 2 de abril Art. 128 Ley 7/1999 de 9 de abril																												1	2	3	4																																									
9	Anuncio en el Boletín Oficial de la Licitación	10 días																													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																		
10	Llegada y presentación de ofertas	15 días naturales Art. 143.2 LCSP																																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																									
11	Acta Mesa de Contratación (apertura de proposiciones)	1 día																																																										1														
Etapa o fase	Duración de la fase	Plazo acumulado (días)																																																																								
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116											
12	Informe técnico de las proposiciones (criterios sujetos a valoración previa)	10 días hábiles Art. 83 Ley 30/1992 de 19 de noviembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																														
13	Acta Mesa de Contratación (propuesta de clasificación de licitadores)	1 día																																																															1									

