Contrato de servicios para la redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico - Procedimiento Negociado Sin Publicidad

	Etapa o fase	Duración de la fase	Plazo acumulado (días)																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1	**Redacción Informe de Necesidad**	5 días	1	2	3	4	5																																														
2	**Redacción Pliego de Prescripciones Técnicas**	5 días	1	2	3	4	5																																														
3	**Convocatoria Sesión de Pleno / celebración / preparación de la documentación / RESOLUCIÓN DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN (1)**	4 días hábiles Art. 46 Ley 7/1985 de 2 de abril LBRL						1	2	3	4																																										
	Convocatoria Junta de Gobierno / celebración / preparación de la documentación / RESOLUCIÓN DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN (1)	4 días hábiles Art. 46 Ley 7/1985 de 2 de abril LBRL Art. 128 Ley 7/1999 de 9 de abril LALA						1	2	3	4																																										
4	**Emisión de documento de retención de crédito suficiente y adecuado**	1 día										1																																									
5	**Redacción Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares**	5 días										1	2	3	4	5																																						
6	**Emisión Informe Jurídico / Intervención**	10 días hábiles Art. 83 Ley 30/1992 de 19 de noviembre										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																	
7	**Informe de Fiscalización de la Intervención**	10 días hábiles Art. 83 Ley 30/1992 de 19 de noviembre															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																											
8	**Convocatoria Sesión de Pleno / celebración / preparación de la documentación / RESOLUCIÓN DE APROBACION DEL EXPEDIENTE (1)**	4 días hábiles Art. 46 Ley 7/1985 de 2 de abril LBRL																									1	2	3	4																								
	Convocatoria Junta de Gobierno / celebración / preparación de la documentación / RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE (1)	4 días hábiles Art. 46 Ley 7/1985 de 2 de abril LBRL Art. 128 Ley 7/1999 de 9 de abril LALA																									1	2	3	4																								
9	**Envío de Invitaciones**	7 días																													1	2	3	4	5	6	7																
10	**Llegada y presentación de ofertas**	10 días																																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
11	**Acta Mesa de Contratación**	1 día																																														1				
12	**Convocatoria Sesión de Pleno / celebración / preparación de la documentación / RESOLUCIÓN DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS (1)**	4 días hábiles Art. 46 Ley 7/1985 de 2 de abril LBRL																																														1	2	3	4
	Convocatoria Junta de Gobierno / celebración / preparación de la documentación / RESOLUCIÓN DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS (1)	4 días hábiles Art. 46 Ley 7/1985 de 2 de abril LBRL Art. 128 Ley 7/1999 de 9 de abril LALA																																														1	2	3	4

| | Etapa o fase | Duración de la fase | Plazo acumulado (días) | | |