

FECHA DE RECEPCIÓN:

INFORME DE SEGUIMIENTO

PARCIAL N°:

☐

FINAL:

☐

PERIODO AL QUE SE REFIERE EL INFORME: del al

ENTIDAD - ONG:

Denominación del proyecto/programa:

País en el que se realiza el proyecto/programa:

Presupuesto del proyecto/programa:

Euros.

Importe subvencionado por el Gobierno de Aragón

Euros.

Otras fuentes de cofinanciación del proyecto/programa:

- a)
- b)
- c)

Euros.Euros.Euros.**TOTAL** (Debe coincidir con el importe "presupuesto del proyecto")Euros.

Convocatoria año:

Fecha de elaboración del informe:

Nombre del responsable del proyecto:

Cargo:

(Firma)

RESUMEN DE SITUACIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA

◆ FECHA DE PERCEPCIÓN FONDOS ◆ FECHA LIMITE PREVISTA DE INICIO (L) ◆ FECHA DE INICIO REAL (I)	SI LA FECHA (I) ES POSTERIOR A LA FECHA (L), EXPLICAR MOTIVOS
◆ FECHA LIMITE PREVISTA DE FINALIZACIÓN ◆ FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN:	SI DIFIEREN EXPLICAR MOTIVOS
1. VALORACIÓN GENERAL DE LA MARCHA DEL PROYECTO/PROGRAMA BUENA REGULAR MALA	2. ¿EL DESARROLLO ACTUAL DEL PROYECTO/PROGRAMA PERMITIRA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREVISTOS? SI CON PROBLEMAS NO
3. EN CASO DE QUE ALGUNA DE SUS CONTESTACIONES HAYAN SIDO: "REGULAR", "MALA", "CON PROBLEMAS" O "NO", EXPLIQUELO BREVEMENTE:	

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO/PROGRAMA

1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS REALES SOBRE LOS ESPERADOS, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS DEL PROYECTO/PROGRAMA

RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS REALES OBTENIDOS	%GRADO EJECUCION

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO/PROGRAMA

2. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL PERIODO DEL INFORME

Actividades previstas realizadas en el periodo	Concluida	En Proceso	No realizada	Reprogramada	Desestimada

Actividades no previstas realizadas en el periodo	Concluida	En Proceso

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO/PROGRAMA

3. COMENTAR LAS DESVIACIONES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y MEDIDAS TOMADAS PARA SU CORRECCIÓN

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO/PROGRAMA

4. PROGRAMACIÓN DEL SIGUIENTE SEMESTRE EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PERIODO AL QUE SE REFIERE EL PROYECTO/PROGRAMA

5. VALORACIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO / PROGRAMA EUROS	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL Comprendido entre y			ACUMULADO TOTAL		
		GASTOS REALIZADOS			GASTOS REALIZADOS			GASTOS REALIZADOS		
		FINANCIADO CON CARGO A LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EUROS EQUIVALENTES (1)	FINANCIACIÓN EXTERNA EUROS EQUIVALENTES (1)	TOTAL PERIODO ANTERIOR EUROS EQUIVALENTES (1)	FINANCIADO CON CARGO A LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EUROS EQUIVALENTES (1)	FINANCIACIÓN EXTERNA EUROS EQUIVALENTES (1)	TOTAL PERIODO ACTUAL EUROS EQUIVALENTES (1)	FINANCIADO CON CARGO A LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EUROS EQUIVALENTES (1)	FINANCIACIÓN EXTERNA EUROS EQUIVALENTES (1)	TOTAL ACUMULADO EUROS EQUIVALENTES (1)
A. COSTES DIRECTOS										
Terrenos e inmuebles										
Construcción y reforma (incluye mano de obra)										
Notariales y registrales										
Equipos, materiales y suministros (adquisición y transporte)										
Personal local										
Personal expatriado										
Servicios técnicos o profesionales										
Viajes y estancias										
Funcionamiento en terreno										
Difusión y publicidad en terreno										
TOTAL COSTES DIRECTOS										
B. COSTES INDIRECTOS										
De administración de la Entidad/ONG										
Seguimiento y evaluación										
Actividades de sensibilización y EpD en Aragón										
TOTAL COSTES INDIRECTOS										
TOTAL COSTES										

(1) Aplicando cambios medios según cuadro:

SUBVENCION RECIBIDA		TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL SOCIO LOCAL. Cumplimentar las casillas según copia de los documentos aportados							CAMBIOS MEDIOS APLICADOS EN EL PERIODO ACTUAL		
FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE EN EUROS	IMPORTE EN M. INTERMEDIA	IMPORTE EN MONEDA LOCAL	CAMBIO M. INTERMEDIA POR EURO	CAMBIO M. LOCAL POR EURO	CAMBIO M. LOCAL POR M. INTERMEDIA	CAMBIO M. INTERMEDIA POR EURO	CAMBIO M. LOCAL POR EURO	CAMBIO M. LOCAL POR M. INTERMEDIA

SEGUIMIENTO - PRODUCTOS (GpRD). PROYECTO/PROGRAMA:

<i>Servicios sociales básicos</i>	Salud	Educación	Agua y saneamiento	Vivienda	Nº BENEFICIARIOS				
	<i>Nº y producto</i>	<i>Nº y producto</i>	<i>Nº y producto</i>	<i>Nº y producto</i>	Hombres	Mujeres	Niños	Niñas	TOTAL
Construcciones/infraestructuras realizadas									
Equipos, materiales, suministros									
Capacidades (formación)									
Organizaciones locales creadas/apoyadas									
Normas/acuerdos impulsados									
Fortalecimiento del sistema público									
Empleo creado									

<i>Sectores económicos</i>	Sector primario	Sector secundario	Sector terciario	I+D	Nº BENEFICIARIOS				
	<i>Nº y producto</i>	<i>Nº y producto</i>	<i>Nº y producto</i>	<i>Nº y producto</i>	Hombres	Mujeres	Niños	Niñas	TOTAL
Construcciones/infraestructuras realizadas									
Equipos, materiales, suministros									
Capacidades (formación)									
Organizaciones locales creadas/impulsadas									
Normas/acuerdos impulsados									
Fortalecimiento del sistema público									
Empleo creado									

Impacto de género***Impacto medioambiental favorable***